
1.

2.

3.

Por el Municipio

ADICIONAL EN PLAZO No 01

PLAZO FINAL

FECHA DE TERMINACIÓN

N/A

DIEZ (10) DÍAS

05 DE ENERO DE 2025

100%% AVANCE FINANCIERO 

% AVANCE FISICO

Por el Contratista

100%

10

MARIA SONIA TORRES MORA

Secretaria de Gobierno

07 DE ENERO DE 2024

N/AADICIONAL EN VALOR No 01

VALOR FINAL DEL CONTRATO

FECHA ACTA DE INICIO

PLAZO

$36,063,756.00

27 DE DICIEMBRE DE 2024

DIEZ (10) DÍAS

NIT:

C.C.

VALOR DEL CONTRATO

VALOR DEL ANTICIPO (%)

800.012.873-7

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ

79799614-9

79.799.614 DE BOGOTÁ D.C.

$36,063,756.00

N/A

MUNICIPIO DE TAURAMENACONTRATANTE:

NIT:

CONTRATISTA:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 594 20 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO
REALIZAR PODA DE ÁRBOLES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADOS A FENÓMENOS 

NATURALES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

ACTA DE TERMINACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FCO09-17

Versión: 5

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO CONTRATO No.  FECHA

Contratista

Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del contratista, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de 

recibo final. 

La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

MARIA SONIA TORRES MORA

SECRETARIA DE GOBIERNO

Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISION TÉCNICA 

FECHA PRESENTE ACTA

Que el plazo de ejecución del contrato se terminó.

EDWAR ALEXANDER BARRETO

En Tauramena, nos reunimos, EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIÉRREZ en calidad de contratista, y MARÍA SONIA TORRES MORA Secretaria de Gobierno,  en 

calidad de Supervisor Administrativo, Técnico y Financiero con el fin de suscribir la presente acta, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Sede electrónica: www.tauramena-casanare.gov.co

Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 854030 1


