
C.R.A

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL  CANTIDAD VALOR PARCIAL  CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL

CAPÍTULO

1,00 CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y transporte) M2 90.075,00 $1.987,00 $178.979.025,00                                63.481,00 126.136.747,00$                                                        26.594,00 52.842.278,00$                             90.075,00                                  178.979.025,00$                             -                                     -$                                                

2,00 DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA M2 23.650,00 $6.048,00 $143.035.200,00                                11.250,00 68.040.000,00$                                                          12.400,00 74.995.200,00$                             23.650,00                                  143.035.200,00$                             -                                     -$                                                

3,00 EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES M3 35.018,65 $12.415,00 $395.867.173,00                                21.291,39 264.332.588,18$                                                        13.727,26 170.423.932,90$                           35.018,65                                  434.756.521,08$                             -                                     -$                                                

4,00
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, 

CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO AUTORIZADO
M3/KM 562.800,50 $1.618,00 $829.830.843,92                              347.232,60 561.822.345,12$                                                      215.567,91 348.788.871,62$                           562.800,50                                910.611.216,74$                             -                                     -$                                                

5,00 RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL ML 9.800,00 $6.565,00 $207.191.400,00                                  3.750,00 24.618.750,00$                                                            6.050,00 39.718.250,00$                             9.800,00                                    64.337.000,00$                               -                                     -$                                                

6,00
EXCAVACION Y LIMPIEZA DE SEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y MALEZA EN  ARROYO (ZONA 

RURAL)
M3 17.864,41 $32.746,00 $561.803.474,40                                  9.739,53 318.930.696,02$                                                          8.124,88 266.057.409,13$                           17.864,41                                  584.988.105,15$                             -                                     -$                                                

7,00 LIMPIEZA, REMOCION VEGETAL Y DE MATERIAL DE SEDIMENTO DE LOS ARROYOS Y CAUCES M3 20.304,80 $35.721,00 $725.307.760,80                                20.304,80 725.307.760,80$                                                                     -   -$                                               20.304,80                                  725.307.760,80$                             -                                     -$                                                

3.042.014.877,12$                          2.089.188.887,12$                      952.825.941,65$                           3.042.014.828,77$                          -$                                                

3.042.014.877,12$                           TOTAL DIRECTO 2.104.944.887,12$                       TOTAL DIRECTO 952.825.941,65$                            TOTAL DIRECTO 3.042.014.828,77$                           TOTAL DIRECTO -$                                                

20,00% 608.402.975,42$                             ADMINISTRACION 20.00% 420.988.977,42$                         ADMINISTRACION 20.00% 190.565.188,33$                           ADMINISTRACION 20.00% 608.402.965,75$                             
ADMINISTRACION 

20.00%
-$                                                

5,00% 152.100.743,86$                             IMPREVISTOS 5.0% 105.247.244,36$                         IMPREVISTOS 5.0% 47.641.297,08$                             IMPREVISTOS 5.0% 152.100.741,44$                             IMPREVISTOS 5.0% -$                                                

5,00% 152.100.743,86$                             UTILIDAD 5.0% 105.247.244,36$                         UTILIDAD 5.0% 47.641.297,08$                             UTILIDAD 5.0% 152.100.741,44$                             UTILIDAD 5.0% -$                                                

TOTAL AIU 30,00% 912.604.463,14$                             TOTAL A.I.U. 631.483.466,14$                         TOTAL A.I.U. 285.847.782,50$                           TOTAL A.I.U. 912.604.448,63$                             TOTAL A.I.U. -$                                                

3.954.619.340,26$                           TOTAL OBRAS  2.736.428.353,26$                       TOTAL OBRAS  1.238.673.724,15$                         TOTAL OBRAS  3.954.619.277,40$                           TOTAL OBRAS  -$                                                

Representante Legal

INTERVENTORIA EXTERNA

PRESUPUESTO DE OBRA CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 1

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL OBRAS 

ACUMULADO ANTERIOR ACTA DE OBRA NO. 2 ACUMULADO TOTAL

VALOR INICIAL

VALOR ADICIONAL

5 NOVIEMBRE AL 28 NOVIEMBRE DE 2024
100,00%

100,00%

4 SEPTIEMBRE  DE 2024

3 MESES

3.954.619.340,26$                                                            

-                                                                                             

PERIODO ACTA NO. 2
%AVANCE FISICO OBRA

% AVANCE FINANCIERO

FECHA ACTA DE INICIO

PLAZO DEL CONTRATO

FECHA DEL CONTRATO

SUPERVISOR CRA

INTERVENTOR EXTERNO

SEPTIEMBRE 4 DE 2024

WLADIMIR OROZCO LOZANO

GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO

OBJETO

CONTRATISTA
CONTRATO No. 0454 DE 2024

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN 
SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE 
SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA S.A.S. G

ECO NORTE S.A.S.

FECHA DEL ACTA: 04 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATISTA

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA

Representante Legal

EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS

VALOR FINAL 3.954.619.340,26                                                               

SALDO

En Barranquilla a los cinco (28) dias del mes de noviembre de 2024, se suscribe la presente acta parcial No. 2



Contratista: 

Interventor: FECHA:

Ítem de Pago Unidad

1,00 M2

Inicial Final Largo (m)
Ancho     

(m)

1.194,00

ARROYO GRANDE EL MUNICIPIO DE 

JUAN DE ACOSTA.
1 K1+100 K1+299 199,00 6,00 1.194,00 1.194

17.000,00

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LURUACO
1 K0+600 K2+300 1700,00 10,00 17.000,00 17.000

8.400,00

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE 

TUBARA
1 K0+000 K1+400 1400,00 6,00 8.400,00 8.400

63.481,00         

26.594,00         

90.075,00         

M.P. # M.P. # 0820-274930ATL08202-396179 ATL

Quien Recibe: Quien Entrega: 

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE TUBARA

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ DE LURUACO

Quien Recibe: Quien Entrega: Total Acomulado anterior

Total a Pagar acta No. 2

Total acomulado presente acta

Aprobado Por:

Ing. Residente de Interventoría

Descuento Cantidad Total

ARROYO GRANDE EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.

Ing. Residente de Obra

NOMBRE DE ITEM CONTROL TOPOGRAFICO ( Incluye equipo de topografia (estacion), topografo, cadeneros y transporte) ACTA DE OBRA NO. 2

 Localización cantidad

Abcsisa Dimensiones

Cant. Parcial 

GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

MEMORIA DE CANTIDADES 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON 

EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA 

ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA
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INFORME TOPOGRAFICO  
5 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 
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1. INTRODUCCION 

Durante el periodo comprendido entre el 05 al 28 de noviembre de 2024 se realizó el CONTROL 

TOPOGRAFICO ( incluye equipo de topografía (estación), topógrafo, cadeneros y transporte) levantamiento 

topográfico del cauce del arroyo platanal, como cumplimiento del compromiso, que garantice una correcta 

aplicación ingenieril a detalle exacto, ubicado en el municipio de Juan De Acosta, Tubara y Luruaco, 

departamento del atlántico, dicho control se lleva a cabo bajo las especificaciones dadas por parte del contratista 

y se realiza con el fin de confirmar la geometría, niveles y detalles que componen el entorno de los arroyos a lo 

largo de su longitud. para lograr estos objetivos fue necesario implementar la metodología de levantamiento 

altimétrico con equipo GNSS_RTK y Estación Total. 

2. OBJETIVOS  

Ejecutar el componente topográfico, contando con personal administrativo y técnico, en oficina y campo, tanto 

para manejo de equipos, para evaluación de información y desarrollo de planos topográficos, preparación de 

informes, etc., como para todas las demás actividades requeridas para la idónea ejecución de la obra por parte 

del Contratista, incluyendo materiales, equipos, transporte y demás logística requerida para dar cumplimiento a 

las activadas topográficas del contrato de obra No. 0454 de 2024 “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS 

ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN 

SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE 

EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN 

DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL ATLANTICO”. 
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3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

3.1 LOCALIZACIÓN GENERAL  

 

Las actividades de recuperación se realizarán en el departamento del Atlántico en siete municipios a diferentes 

arroyos los cuales son: Arroyo San Blas en el municipio de Malambo, El Arroyo Caña Fistula en Sabanagrande 

el Arroyo Bajo Ostión en el municipio de Tubara el Arroyo Grande en el corregimiento de Santa Cruz Luruaco 

el Arroyo Grande en el municipio de Juan De Acosta arroyo la Mojarrita en el municipio de Candelaria y Arroyo 

Grande en el municipio de Puerto Colombia. 

 

Ilustración 1. Localización de obras en el Departamento del Atlántico. 
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3.2 LOCALIZACIÓN EXPECIFICA 

 
La localización de Los arroyos intervenidos en el periodo comprendido entre el 05 al 28 de noviembre de 2024 

se presenta a continuación: 

 

Ilustración 2. Vista Arroyo Grande, Municipio de Juan de Acosta Departamento del Atlántico. 

 

Ilustración 3. Vista Arroyo Grande, Luruaco de Acosta Departamento del Atlántico. 
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Ilustración 4. Vista Arroyo Bajo Ostión, Municipio de Tubara Departamento del Atlántico. 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO 

En el periodo comprendido entre el 05 al 28 de noviembre de 2024, el Contratista realizo siguientes actividades: 

• Excavación Y Limpieza De Sedimento, Material Rocoso Y Maleza En Arroyo (Zona Rural) 

• Limpieza, Remoción Vegetal Y De Material De Sedimento De Los Arroyos Y Cauces 

• Desmonte Y Limpieza De Zona No Boscosa 

• Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales 

• Reconformación De Talud Canal Natural 

Teniendo en cuenta las actividades descritas anteriormente, la comisión topográfica realizo los siguientes 

controles en obra: 

• Carteras topográficas de Nivelación 

• Planos Secciones Transversales 

• Volúmenes de Residuos 

• Se controlaron niveles de fondo de los arroyos según planos 

mailto:rafaelopp@hotmail.com
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5. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El levantamiento topográfico con sistema RTK (Real-Time Kinematic) es una técnica de alta precisión para 

determinar coordenadas geoespaciales en terreno. A continuación, una breve descripción de su metodología: 

1. Configuración de Equipos: Se requieren al menos dos receptores GNSS (Sistema de Navegación 

Global por Satélite) con capacidades RTK, uno llamado "base" y otro "rover". La estación base se 

coloca en un punto conocido con coordenadas precisas y se configura para transmitir correcciones 

en tiempo real al Rover. 

2. Recepción de Señales GNSS: Tanto la estación base como el rover reciben señales de satélites 

GNSS (como GPS, GLONASS o Galileo) para determinar sus posiciones. 

3. Correcciones en Tiempo Real: La estación base calcula las discrepancias entre las coordenadas 

conocidas y las calculadas a partir de las señales GNSS. Estas correcciones se transmiten al rover 

en tiempo real a través de una conexión de radio o celular. 

4. Procesamiento en el Rover: El rover recibe las correcciones de la base y aplica estas correcciones 

a las señales GNSS que está recibiendo. Esto mejora significativamente la precisión de las 

coordenadas que calcula en el terreno. 

5. Captura de Datos: El operador del rover se desplaza a lo largo del área de interés mientras recopila 

datos de coordenadas geoespaciales. El sistema RTK proporciona coordenadas precisas en 

tiempo real, lo que permite un levantamiento topográfico detallado y eficiente. 

6. Post-Procesamiento (Opcional): En algunos casos, los datos recopilados pueden ser 

postprocesos para mejorar aún más la precisión y la integridad. Esto suele hacerse en la oficina 

mailto:rafaelopp@hotmail.com
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con software especializado. En resumen, el sistema RTK es una metodología de levantamiento 

topográfico que utiliza correcciones en tiempo real para mejorar la precisión de las mediciones 

6. LEVANTAMIENTO CON ESTACIÓN TOTAL 

 
Se inician las actividades en campo del levantamiento topográfico (Planimetría y Altimetría), armando el equipo 

de medición (estación total) en un punto identificado como delta, una vez armado el equipo se dispone a la 

toma de cada uno de los detalles de altura y longitud, generando un archivo crudo que será procesado en 

oficina para generación de planos y detalles. 

La información tomada con estación total generó un archivo de ángulos y distancias que posteriormente son 

calculados en software en el cual se le ingresan las coordenadas de los puntos Referenciados (Deltas) de los 

cuales parten las poligonales y los levantamientos topográficos, que al momento de calcular se le genera una 

coordenada plana a cada punto de detalle tomado, radiación y coordenadas. 

 

6.1 EQUIPOS UTILIZADOS 

 

• Estación total marca Gowin, modelo TKS-202 

• Nivel topográfico marca 

6.2 PERSONAL DE COMISIÓN TOPOGRÁFICA 

 

• Topógrafo 

• Cadenero 

A continuación, se muestran las carteras de volumenes:
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AREA VOLUMENES(M3)

CORTE CORTE

1+140,00 4,15 0,00 0,00

1+152,00 3,95 12,00 47,45

1+180,00 3,77 28,00 105,68

1+200,00 3,57 20,00 71,32

1+220,00 3,36 20,00 67,28

1+240,00 3,18 20,00 63,60

1+260,00 3,00 20,00 59,93

1+280,00 2,77 20,00 55,43

1+299,00 2,79 19,00 53,03

523,72

VOLUMEN DE CORTE ARROYO ARROYO GRANDE JUAN DE ACOSTA

ESTACION DISTANCIA

VOLUMEN TOTAL



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 5 DE 6

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -9,12 -8,74 -3,98 0,00 1+152 0,00 0,24

 DESN 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00

 DIST. -9,33 -9,05 -7,83 0,00 1+180 0,00 0,38 8,21 9,80 10,00

 DESN 0,03 0,01 0,01 0,00 1,18 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,05

1+152 1+180

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 6 DE 6

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -9,81 -9,66 -9,28 -0,29 0,00 1+200 0,00 2,37

 DESN 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,00

 DIST. -10,00 -9,66 -3,92 -0,36 1+220 5,43 8,97 10,00

 DESN 0,03 0,00 0,00 0,00 1,11 -0,01 -0,01 0,23

 DIST. -10,00 -9,61 -8,92 -0,04 1+240 8,42 9,52 9,93 10,00

 DESN 0,04 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 0,09 0,11

 DIST. -10,00 -9,60 -9,58 -9,55 -0,72 1+260 1,43 2,07

 DESN 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00

 DIST. -9,91 -9,53 -5,76 -1,00 -0,63 -0,09 -0,04 1+280 9,43

 DESN 0,03 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00

 DIST. -10,00 1+299

 DESN 0,04 1,01

 DIST. -9,53 -1,48 -1,00 -0,98 -0,63 -0,60 -0,09 0,00 1+299 8,90 9,43 9,45 9,87 10,00

 DESN -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

1+200 1+299



AREA VOLUMENES(M3)

CORTE CORTE

0+600,00 8,22 0,00 0,00

0+620,00 9,60 20,00 192,00

0+640,00 10,85 20,00 217,00

0+660,00 10,46 20,00 209,20

0+680,00 9,36 20,00 187,20

0+700,00 9,04 20,00 180,80

0+720,00 9,63 20,00 192,60

0+740,00 9,42 20,00 188,40

0+760,00 8,89 20,00 177,80

0+780,00 9,59 20,00 191,80

0+800,00 9,85 20,00 197,00

0+820,00 9,14 20,00 182,80

0+840,00 10,22 20,00 204,40

0+860,00 10,42 20,00 208,40

0+880,00 10,57 20,00 211,40

0+900,00 8,40 20,00 168,00

0+920,00 9,11 20,00 182,20

0+940,00 8,69 20,00 173,80

0+960,00 10,94 20,00 218,80

0+980,00 11,60 20,00 232,00

1+000,00 11,83 20,00 236,60

1+020,00 12,07 20,00 241,40

1+040,00 11,87 20,00 237,40

1+060,00 11,59 20,00 231,80

1+080,00 8,65 20,00 173,00

1+100,00 8,20 20,00 164,00

1+120,00 8,78 20,00 175,60

1+140,00 8,47 20,00 169,40

1+160,00 8,31 20,00 166,20

1+180,00 10,72 20,00 214,40

1+200,00 8,21 20,00 164,20

1+220,00 8,58 20,00 171,60

1+240,00 9,27 20,00 185,40

1+260,00 9,57 20,00 191,40

1+280,00 10,08 20,00 201,60

1+300,00 10,48 20,00 209,60

1+320,00 11,10 20,00 222,00

1+340,00 12,42 20,00 248,40

1+360,00 12,41 20,00 248,20

1+380,00 12,89 20,00 257,80

1+400,00 11,85 20,00 237,00

1+420,00 10,37 20,00 207,40

1+440,00 9,95 20,00 199,00

VOLUMEN DE CORTE ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO DEL 

K0+600 AL K 2+300

ESTACION DISTANCIA



1+460,00 10,65 20,00 213,00

1+480,00 10,49 20,00 209,80

1+500,00 10,93 20,00 218,60

1+520,00 10,74 20,00 214,80

1+540,00 11,31 20,00 226,20

1+560,00 9,70 20,00 194,00

1+580,00 9,51 20,00 190,20

1+600,00 9,55 20,00 191,00

1+620,00 9,51 20,00 190,20

1+640,00 9,84 20,00 196,80

1+660,00 10,55 20,00 211,00

1+680,00 10,94 20,00 218,80

1+700,00 10,78 20,00 215,60

1+720,00 10,77 20,00 215,40

1+740,00 10,43 20,00 208,60

1+760,00 9,93 20,00 198,60

1+780,00 9,22 20,00 184,40

1+800,00 8,92 20,00 178,40

1+820,00 10,27 20,00 205,40

1+840,00 10,31 20,00 206,20

1+860,00 10,76 20,00 215,20

1+880,00 11,00 20,00 220,00

1+900,00 10,68 20,00 213,60

1+920,00 10,14 20,00 202,80

1+940,00 10,21 20,00 204,20

1+960,00 10,24 20,00 204,80

1+980,00 10,26 20,00 205,20

2+000,00 10,42 20,00 208,40

2+020,00 10,37 20,00 207,40

2+040,00 9,82 20,00 196,40

2+060,00 9,28 20,00 185,60

2+080,00 10,41 20,00 208,20

2+100,00 14,30 20,00 286,00

2+120,00 13,15 20,00 263,00

2+140,00 12,71 20,00 254,20

2+160,00 12,80 20,00 256,00

2+180,00 13,84 20,00 276,80

2+200,00 14,62 20,00 292,40

2+220,00 14,86 20,00 297,20

2+240,00 15,19 20,00 303,80

2+260,00 15,74 20,00 314,80

2+280,00 15,68 20,00 313,60

2+300,00 15,68 20,00 313,60

18199,20VOLUMEN TOTAL



PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 1 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -7,90 -7,68 -3,29 -0,11 0,00 0+600 0,00 3,10 3,14 3,23 3,24 10,00

 DESN 3,31 3,20 3,11 0,63 0,04 0,00 4,49 0,00 0,51 0,51 0,55 0,55 2,45

 DIST. -10,00 -9,50 -7,70 -5,87 -3,23 -1,31 0+620 1,85 3,40 4,99 6,66 8,56

 DESN 3,30 3,22 3,13 2,34 0,85 0,49 4,49 0,30 0,52 1,48 1,52 2,06

 DIST. -10,00 -8,15 -7,49 -4,07 -3,16 -2,50 0,00 0+640 0,00 0,60 3,04

 DESN 3,38 3,08 3,05 1,58 1,07 0,94 0,00 4,50 0,00 0,10 0,44

 DIST. -10,00 -7,37 -4,15 -3,20 -2,39 0,00 0+660 0,00 2,84 3,66 4,05

 DESN 3,36 2,98 1,64 1,05 0,87 0,00 4,48 0,00 0,40 0,60 0,84

 DIST. -10,00 -8,13 -6,94 -5,89 -3,13 -0,77 0,00 0+680 0,00 0,92 3,34 6,19 7,18 10,00

 DESN 3,18 3,11 2,94 2,50 0,81 0,28 0,00 4,44 0,00 0,13 0,73 2,47 3,02 2,86

 DIST. -10,00 -8,35 -7,24 -4,37 -3,51 -2,47 0+700 2,52 3,26 3,77 6,75 7,47 10,00

 DESN 3,00 2,94 2,89 1,12 0,69 0,54 4,47 0,63 0,81 1,21 3,04 3,06 2,91

 DIST. -10,00 -8,20 -6,83 -4,28 -1,21 0+720 1,23 3,41 4,91 6,33 8,59 10,00

 DESN 2,91 2,83 1,98 0,70 0,27 4,56 0,31 0,84 2,01 2,88 2,96 2,88

 DIST. -10,00 -9,14 -9,08 -5,07 -4,99 -4,97 -0,07 0+740 0,07 3,54 3,63 3,68 3,91 9,24

 DESN 2,82 2,77 2,76 0,74 0,70 0,69 0,00 4,64 0,02 0,87 0,93 0,94 0,95 2,72

 DIST. -10,00 -9,92 -8,19 -6,24 -4,37 -3,97 -1,58 0,00 0+760 0,00 1,57 3,26 4,75

 DESN 2,98 2,98 2,71 1,73 0,71 0,45 0,11 0,00 4,51 0,00 0,42 0,84 1,82

 DIST. -10,00 -7,34 -7,31 -4,98 -3,75 -3,74 -3,72 0,00 0+780 0,00 0,06 1,62

 DESN 3,07 2,67 2,65 1,40 0,72 0,71 0,71 0,00 4,39 0,00 0,01 0,45

 DIST. -10,00 -7,84 -5,81 -4,16 -2,19 0,00 0+800 0,00 1,65 3,34 4,52 6,49 7,53

 DESN 2,83 2,79 1,66 0,96 0,42 0,00 4,40 0,00 0,38 0,85 1,79 3,14 3,34

 DIST. -10,00 -8,42 -7,87 -4,58 -0,66 0,00 0+820 0,00 3,25 3,76 3,88

 DESN 2,94 2,91 2,61 1,21 0,13 0,00 4,40 0,00 0,75 0,89 0,98

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

REPORTE DE SECCIONAMIENTO
0+8200+600



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :
ORIGEN: HOJA : 2 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. 0+840 10,00

 DESN 4,38 3,63

 DIST. -10,00 -8,41 -7,91 -4,26 -3,63 -0,52 0,00 0+840 0,00 0,42 3,36 3,98 7,91 8,55 9,00 9,38

 DESN 3,01 2,98 2,99 1,58 1,30 0,18 0,00 4,38 0,00 0,14 0,90 1,36 3,57 3,63 3,59 3,63

 DIST. -10,00 -9,69 -7,92 -5,60 -3,44 -1,43 0,00 0+860 0,00 1,15 3,12 4,66 7,30 8,75 9,79

 DESN 3,03 3,02 3,04 2,15 1,23 0,50 0,00 4,34 0,00 0,37 0,88 2,06 3,54 3,68 3,58

 DIST. -10,00 -7,92 -6,95 -3,26 -2,34 0+880 1,89 2,88 5,35 6,69 8,96 10,00

 DESN 3,07 3,10 2,72 1,15 0,82 4,31 0,61 0,87 2,75 3,50 3,72 3,62

 DIST. -10,00 -9,47 -9,35 -4,27 -4,09 -0,06 0+900 0,06 2,69 2,87 9,19 9,75 10,00

 DESN 3,14 3,14 3,14 1,19 1,09 0,02 4,27 0,01 0,85 0,96 3,73 3,75 3,75

 DIST. -10,00 -7,62 -6,90 -3,66 -3,05 0,00 0+920 0,00 3,01 3,45 6,81 8,05 10,00

 DESN 2,99 3,01 2,73 1,03 0,87 0,00 4,36 0,00 0,71 0,85 2,83 3,38 3,44

 DIST. -10,00 -7,93 -6,83 -4,71 -3,29 -2,04 0,00 0+940 0,00 1,49 3,55 10,00

 DESN 3,09 3,11 2,89 1,76 0,90 0,60 0,00 4,33 0,00 0,49 0,98 1,62

 DIST. -10,00 -9,25 0+960

 DESN 3,25 3,26 4,27

 DIST. -9,13 -8,94 -8,90 -6,32 -6,24 -3,02 -0,16 0,00 0+960 0,00 3,30 3,50 4,38 4,82 7,73 10,00

 DESN 3,26 3,26 3,26 2,74 2,70 0,74 0,05 0,00 4,27 0,00 1,09 1,13 1,22 1,32 3,34 3,39

 DIST. -10,00 -9,95 -8,36 -6,58 -5,16 -2,86 -1,96 0,00 0+980 0,00 1,25 3,56 5,12 7,07 8,07 10,00

 DESN 3,11 3,11 3,12 2,77 2,16 0,81 0,49 0,00 4,30 0,00 0,28 1,04 1,86 3,31 3,35 3,39

 DIST. -9,30 -7,67 -6,86 -3,84 -2,80 -0,88 1+000 2,62 3,65 5,81

 DESN 2,95 2,96 2,80 1,51 0,89 0,22 4,34 0,59 0,92 2,06

 DIST. -10,00 -7,10 -6,89 -2,80 -2,60 1+020 0,17 2,18

 DESN 2,82 2,85 2,72 0,96 0,92 4,37 0,06 0,51

0+840

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

1+020



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 3 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -9,35 -7,29 -6,15 -3,14 -1,90 0,00 1+040 0,00 1,07 3,65 3,65

 DESN 2,92 2,94 2,23 0,94 0,67 0,00 4,34 0,00 0,39 0,96 0,96

 DIST. -10,00 -9,72 -7,48 -5,41 -3,48 -1,20 1+060 1,98 3,57 5,69 7,62 10,00

 DESN 3,02 3,01 3,03 1,75 0,91 0,42 4,31 0,72 1,07 2,17 3,17 3,29

 DIST. -10,00 -8,72 -7,68 -4,68 -3,82 -0,50 1+080 2,88 3,50 6,59 7,31 7,48

 DESN 3,15 3,11 3,12 1,26 0,89 0,18 4,28 1,04 1,18 2,78 3,16 3,18

 DIST. -8,19 -8,06 -7,77 -4,31 -4,02 -0,23 1+100 3,55 3,73 6,23

 DESN 3,20 3,20 3,18 1,05 0,89 0,07 4,26 1,19 1,22 2,97

 DIST. -8,99 -8,59 -7,63 -5,00 -3,92 -1,03 1+120 2,70 2,88

 DESN 3,23 3,22 3,16 1,54 0,95 0,33 4,26 0,90 0,94

 DIST. -10,00 -9,12 -7,49 -5,68 -3,83 -1,84 1+140 1,86 1,93

 DESN 3,27 3,24 3,14 2,02 1,02 0,59 4,26 0,62 0,64

 DIST. -10,00 -9,65 -7,35 -6,37 -3,73 -2,65 0,00 1+160 0,00 1,01 3,57 3,84

 DESN 3,27 3,26 3,12 2,51 1,08 0,85 0,00 4,26 0,00 0,34 0,86 1,05

 DIST. -7,63 -7,21 -7,06 -3,63 -3,45 1+180 0,17 3,51 3,65 5,21

 DESN 3,12 3,09 3,00 1,14 1,10 4,26 0,06 0,74 0,84 1,87

 DIST. -10,00 -9,18 -7,05 -4,62 -3,50 -1,04 1+200 2,43 3,54 5,46

 DESN 3,22 3,20 3,06 1,75 1,07 0,28 4,26 0,49 0,82 2,09

 DIST. -7,80 -7,75 -6,88 -5,88 -3,36 -2,34 0,00 1+220 0,00 1,02 3,57 4,37

 DESN 3,09 3,09 3,03 2,50 0,96 0,64 0,00 4,27 0,00 0,21 0,97 1,50

 DIST. -10,00 -9,59 -6,65 -3,54 -3,26 -3,20 -0,26 1+240 0,29 3,50 3,57 3,82 7,01 10,00

 DESN 3,09 3,08 3,00 1,07 0,91 0,88 0,06 4,30 0,06 1,05 1,08 1,21 3,07 3,15

 DIST. -10,00 -8,66 -6,70 -4,64 -3,41 -3,18 -1,23 1+260 1,35 3,14

 DESN 3,01 2,99 2,94 1,65 0,97 0,84 0,30 4,40 0,29 0,84

1+2601+040

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 4 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -7,74 -6,76 -5,73 -3,57 -3,15 -2,19 0,00 1+280 0,00 2,41 3,24

 DESN 2,93 2,90 2,87 2,23 1,03 0,80 0,53 0,00 4,50 0,00 0,51 0,77

 DIST. -10,00 -9,97 -6,86 -3,91 -3,80 -3,22 -0,13 1+300 0,09 3,50 5,26 7,72 7,75 8,60

 DESN 2,84 2,84 2,80 1,14 1,09 0,77 0,02 4,59 0,02 0,71 1,30 2,78 2,80 2,83

 DIST. -10,00 -8,95 -7,51 -6,14 -4,56 -4,29 -2,85 1+320 1,90 2,73

 DESN 2,59 2,56 2,55 1,77 1,02 0,87 0,52 4,73 0,43 0,60

 DIST. -10,00 -7,89 -7,50 -5,02 -0,25 0,00 1+340 0,00 0,23 3,48 6,37 6,48 10,00

 DESN 2,40 2,34 2,17 0,94 0,03 0,00 4,85 0,00 0,04 0,78 2,33 2,37 2,43

 DIST. -9,92 -8,31 -6,20 -4,88 -2,35 0,00 1+360 0,00 2,10 3,78 5,26 7,02 9,53 10,00

 DESN 2,42 2,38 1,43 0,78 0,29 0,00 4,96 0,00 0,34 0,72 1,52 2,27 2,31 2,32

 DIST. -10,00 -9,13 -8,74 -4,91 -4,75 -4,45 0,00 1+380 0,00 3,98 4,07 4,15 7,55 7,69 10,00

 DESN 2,46 2,42 2,41 0,69 0,62 0,56 0,00 5,07 0,00 0,65 0,67 0,71 2,16 2,17 2,24

 DIST. -10,00 -9,72 -7,84 -5,21 -4,37 -1,56 1+400 2,58 4,50 6,62 7,92 10,00

 DESN 2,63 2,62 2,59 1,50 0,97 0,61 4,78 0,40 0,86 1,79 2,47 2,54

 DIST. -6,94 -6,38 -5,77 -4,00 -3,31 0,00 1+420 0,00 0,73 4,80 5,43 8,25 9,20 10,00

 DESN 2,76 2,76 2,50 1,39 1,30 0,00 4,43 0,00 0,11 1,08 1,36 2,83 2,86 2,87

 DIST. -10,00 -6,16 -5,70 -4,05 -3,29 0,00 1+440 0,00 0,67 4,36 5,07 7,94 9,26 10,00

 DESN 2,89 2,82 2,56 1,50 1,26 0,00 4,30 0,00 0,25 1,19 1,53 2,94 3,00 3,00

 DIST. -10,00 -8,78 -6,35 -5,04 -4,05 -1,96 1+460 1,30

 DESN 2,92 2,83 2,79 2,04 1,40 0,75 4,30 0,49

 DIST. -10,00 -9,95 -7,42 -6,54 -4,38 -4,05 -0,63 0,00 1+480 0,00 2,87 3,58 6,32 6,86 10,00

 DESN 2,95 2,95 2,77 2,76 1,53 1,31 0,24 0,00 4,30 0,00 1,08 1,26 2,59 2,85 2,98

 DIST. -10,00 -9,17 -6,81 -6,01 -3,88 -0,87 1+500 2,45 3,47 5,88 6,07

 DESN 2,93 2,87 2,71 2,38 1,29 0,35 4,32 0,97 1,21 2,41 2,52

1+5001+280

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 5 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -9,22 -7,40 -6,57 -4,27 -3,55 -2,53 0,00 1+520 0,00 0,83 1,09

 DESN 2,83 2,71 2,66 1,70 1,34 1,02 0,00 4,36 0,00 0,33 0,39

 DIST. -10,00 -6,59 -6,10 -3,40 -0,52 1+540 0,44 4,40 6,71 7,01 10,00

 DESN 2,87 2,65 2,42 1,31 0,12 4,39 0,11 1,00 2,48 2,66 2,90

 DIST. -10,00 -9,99 -7,05 -5,65 -3,68 -1,59 1+560 1,35 4,21 5,87 6,84 10,00

 DESN 2,87 2,87 2,68 2,03 1,23 0,36 4,41 0,34 0,98 2,05 2,63 2,88

 DIST. -10,00 -9,36 -7,50 -5,20 -3,97 -2,65 0,00 1+580 0,00 2,26 4,02 5,04 6,66 8,93 10,00

 DESN 2,86 2,83 2,71 1,65 1,14 0,59 0,00 4,44 0,00 0,57 0,96 1,62 2,59 2,78 2,83

 DIST. -10,00 -8,73 -7,96 -4,76 -4,25 -3,72 1+600 3,17 3,83 4,21 6,48 7,33 10,00

 DESN 2,86 2,79 2,74 1,26 1,06 0,83 4,46 0,80 0,94 1,19 2,56 2,63 2,76

 DIST. -10,00 -8,27 -7,71 -4,36 -3,91 1+620 0,58 3,81 6,06 7,26 10,00

 DESN 2,85 2,77 2,57 1,04 0,86 4,46 0,15 0,94 2,31 2,62 2,76

 DIST. -10,00 -9,37 -7,97 -5,67 -3,87 -2,07 1+640 2,18 3,90 5,10 5,13

 DESN 2,89 2,84 2,77 1,98 1,16 0,46 4,43 0,55 0,97 1,69 1,70

 DIST. -10,00 -7,93 -7,67 -3,63 -3,39 -0,24 1+660 3,79 3,99 4,14 10,00

 DESN 2,96 2,78 2,76 1,39 1,28 0,05 4,40 0,95 1,00 1,08 2,62

 DIST. -10,00 -8,05 -6,73 -3,65 -2,28 1+680 2,69 3,57 4,51

 DESN 2,90 2,73 2,19 1,18 0,88 4,44 0,69 0,93 1,44

 DIST. -10,00 -9,59 -8,29 -5,44 -3,98 -1,06 1+700 1,25 3,20 4,06 5,81 8,20 10,00

 DESN 2,84 2,81 2,70 1,52 1,05 0,41 4,49 0,32 0,85 1,31 1,54 2,70 2,84

 DIST. -10,00 -8,60 -8,50 -8,40 -4,29 -0,13 1+720 2,79 2,87 6,33 6,37 6,45 6,56 10,00

 DESN 2,76 2,68 2,67 2,63 0,94 0,04 4,53 0,75 0,77 2,47 2,49 2,53 2,53 2,79

 DIST. -10,00 -9,13 -8,11 -7,22 -4,21 -1,16 1+740 2,05 2,82 5,35 5,90 6,78 8,09 10,00

 DESN 2,81 2,76 2,67 2,28 1,04 0,38 4,45 0,55 0,72 1,96 2,20 2,62 2,70 2,85

1+7401+520

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 6 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -9,66 -7,73 -6,03 -4,13 -2,19 0,00 1+760 0,00 1,30 2,76 4,37 5,42 7,11 9,61 10,00

 DESN 2,86 2,84 2,66 1,93 1,14 0,73 0,00 4,37 0,00 0,35 0,67 1,46 1,91 2,72 2,87 2,90

 DIST. -10,00 -7,35 -4,85 -4,04 -3,22 0,00 1+780 0,00 0,56 2,71 3,39 4,95 7,44 10,00

 DESN 2,89 2,65 1,58 1,24 1,07 0,00 4,29 0,00 0,15 0,61 0,95 1,61 2,82 2,97

 DIST. -10,00 -7,42 -7,19 -6,89 -3,98 -3,72 1+800 0,01

 DESN 2,89 2,65 2,63 2,53 1,28 1,23 4,26 0,00

 DIST. -10,00 -8,93 -7,72 -6,14 -3,98 -2,75 1+820 0,92 2,77 6,25 7,23 8,65

 DESN 2,77 2,67 2,60 2,04 1,12 0,91 4,36 0,23 0,63 2,23 2,68 2,93

 DIST. -10,00 -8,26 -5,39 -3,99 -1,78 0,00 1+840 0,00 1,65 2,85 5,11 5,54

 DESN 2,66 2,56 1,56 0,96 0,59 0,00 4,45 0,00 0,41 0,67 1,71 1,91

 DIST. -10,00 -8,79 -4,64 -3,99 -0,81 1+860 2,39 2,85 3,16

 DESN 2,60 2,53 1,07 0,80 0,27 4,55 0,59 0,69 0,81

 DIST. -10,00 -9,02 -8,95 -6,34 -3,87 -3,73 1+880 0,14 1,93

 DESN 2,56 2,50 2,47 1,65 0,67 0,64 4,63 0,03 0,47

 DIST. -10,00 -8,21 -7,08 -5,37 -3,75 -2,44 0,00 1+900 0,00 1,53 2,00

 DESN 2,54 2,43 1,93 1,40 0,76 0,42 0,00 4,58 0,00 0,33 0,44

 DIST. -10,00 -8,61 -7,40 -5,21 -4,40 -3,64 -1,14 0,00 1+920 0,00 2,85 3,70 6,87 7,75 9,14 10,00

 DESN 2,51 2,43 2,36 1,40 1,15 0,85 0,19 0,00 4,54 0,00 0,61 0,82 2,31 2,72 2,96 3,01

 DIST. -9,98 -6,66 -6,58 -3,53 -3,45 1+940 0,12 3,97 4,10 6,20 8,29 10,00

 DESN 2,49 2,30 2,26 0,92 0,90 4,50 0,02 0,85 0,91 1,99 2,89 3,01

 DIST. -10,00 -6,64 -5,75 -3,47 -2,58 0,00 1+960 0,00 1,13 4,02 4,97 6,55 7,64

 DESN 2,50 2,31 1,87 0,86 0,67 0,00 4,52 0,00 0,21 0,83 1,32 2,13 2,60

 DIST. -10,00 -9,46 -6,63 -4,92 -3,40 -1,72 0,00 1+980 0,00 2,13 4,06 5,33

 DESN 2,48 2,47 2,31 1,48 0,81 0,45 0,00 4,54 0,00 0,40 0,81 1,47

1+9801+760

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 7 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -8,03 -6,61 -4,09 -3,33 -0,86 2+000 3,13 3,44

 DESN 2,41 2,40 2,32 1,09 0,75 0,22 4,56 0,59 0,66

 DIST. -9,38 -6,68 -6,62 -3,28 -3,27 -0,79 2+020 0,01 1,12

 DESN 2,35 2,32 2,32 0,70 0,70 0,17 4,58 0,00 0,21

 DIST. -10,00 -9,09 -6,66 -5,32 -3,46 -1,80 2+040 1,72 3,98 3,99

 DESN 2,21 2,14 2,11 1,63 0,72 0,39 4,56 0,25 0,67 0,68

 DIST. -10,00 -7,30 -6,80 -4,06 -3,70 -0,34 0,00 2+060 0,00 3,43 3,78 4,28

 DESN 2,11 1,90 1,90 0,91 0,74 0,07 0,00 4,55 0,00 0,49 0,56 0,75

 DIST. -10,00 -8,66 -7,48 -4,12 0,00 2+080 0,00 1,99 2,71

 DESN 0,83 0,77 0,80 0,60 0,00 4,70 0,00 0,22 0,32

 DIST. -10,00 -9,03 -8,13 -5,86 -2,36 -1,63 -0,54 0,00 2+100 0,00 2,94 3,30 5,09

 DESN 2,45 2,44 2,44 2,00 1,00 0,67 0,13 0,00 4,80 0,00 0,33 0,41 1,65

 DIST. -8,06 -7,48 -6,58 -5,20 -2,50 -2,07 0,00 2+120 0,00 1,17 3,11 4,01 4,28

 DESN 2,47 2,46 2,29 1,89 0,71 0,49 0,00 4,69 0,00 0,13 0,59 1,23 1,41

 DIST. -10,00 -7,05 -6,49 -3,10 -2,58 2+140 0,36 2,76 4,03 4,62 5,03

 DESN 2,52 2,50 2,22 0,73 0,62 4,61 0,10 0,68 1,39 1,77 2,07

 DIST. -10,00 -8,86 -7,14 -4,75 -3,26 -1,12 0,00 2+160 0,00 1,43 2,49 2,73

 DESN 2,61 2,57 2,55 1,39 0,74 0,27 0,00 4,57 0,00 0,39 0,64 0,78

 DIST. -9,16 -7,41 -7,07 -3,57 -3,34 -0,16 2+180 1,98 1,99 5,02 5,09 9,32 9,36 9,54 10,00

 DESN 2,66 2,59 2,60 0,86 0,74 0,05 4,55 0,59 0,59 2,66 2,69 2,56 2,56 2,56 2,57

 DIST. -10,00 -8,36 -6,85 -4,31 -3,14 -0,83 2+200 1,44 1,58

 DESN 2,63 2,57 2,58 1,32 0,76 0,26 4,58 0,43 0,47

 DIST. -10,00 -9,31 -6,63 -5,05 -2,94 -1,50 0,00 2+220 0,00 0,90 2,18 3,51 5,56 7,45 9,49 10,00

 DESN 2,57 2,55 2,57 1,79 0,78 0,46 0,00 4,61 0,00 0,27 0,68 1,60 2,63 2,57 2,66 2,65

2+2202+000

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 8 DE 8

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -6,41 -5,79 -2,74 -2,17 2+240 0,36 2,22 2,75 5,77 6,51 8,13

 DESN 2,53 2,56 2,25 0,79 0,67 4,64 0,11 0,71 1,07 2,59 2,57 2,64

 DIST. 2+260 10,00

 DESN 4,67 2,72

 DIST. -8,53 -6,58 -5,98 -3,11 -2,51 -2,03 0,00 2+260 0,00 1,88 2,23 2,46 5,51 5,80 8,94 9,40

 DESN 2,52 2,54 2,52 1,09 0,77 0,66 0,00 4,67 0,00 0,61 0,71 0,84 2,40 2,56 2,70 2,69

 DIST. -10,00 -9,44 -7,95 -5,99 -4,77 -2,58 -0,82 0,00 2+280 0,00 0,36

 DESN 2,50 2,50 2,52 2,45 1,85 0,66 0,27 0,00 4,69 0,00 0,12

 DIST. -1,75 0,00 2+300 0,00 1,82 2,25 5,17 5,65 8,47 8,88 10,00

 DESN 0,36 0,00 4,75 0,00 0,51 0,57 2,20 2,46 2,42 2,44 2,48

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

2+3002+240



AREA VOLUMENES(M3)

CORTE CORTE

0+000,00 1,59 0,00 0,00

0+020,00 1,27 20,00 25,40

0+040,00 1,02 20,00 20,40

0+060,00 1,48 20,00 29,60

0+080,00 2,18 20,00 43,60

0+100,00 4,90 20,00 98,00

0+120,00 5,10 20,00 102,00

0+140,00 3,89 20,00 77,80

0+160,00 5,56 20,00 111,20

0+180,00 6,72 20,00 134,40

0+200,00 4,32 20,00 86,40

0+220,00 3,82 20,00 76,40

0+240,00 4,63 20,00 92,60

0+260,00 4,86 20,00 97,20

0+280,00 5,49 20,00 109,80

0+300,00 7,05 20,00 141,00

0+320,00 8,96 20,00 179,20

0+340,00 8,18 20,00 163,60

0+360,00 9,24 20,00 184,80

0+380,00 8,44 20,00 168,80

0+400,00 7,14 20,00 142,80

0+420,00 8,69 20,00 173,80

0+440,00 8,02 20,00 160,40

0+460,00 6,42 20,00 128,40

0+480,00 5,74 20,00 114,80

0+500,00 4,83 20,00 96,60

0+520,00 6,56 20,00 131,20

0+540,00 6,70 20,00 134,00

0+560,00 5,85 20,00 117,00

0+580,00 5,44 20,00 108,80

0+600,00 4,33 20,00 86,60

0+620,00 3,87 20,00 77,40

0+640,00 3,31 20,00 66,20

0+660,00 3,06 20,00 61,20

0+680,00 2,80 20,00 56,00

0+700,00 3,19 20,00 63,80

0+720,00 3,20 20,00 64,00

0+740,00 4,33 20,00 86,60

0+760,00 3,15 20,00 63,00

0+780,00 4,28 20,00 85,60

0+800,00 3,04 20,00 60,80

0+820,00 5,37 20,00 107,40

0+840,00 3,69 20,00 73,80

VOLUMEN DE CORTE ARROYO BAJO OSTION

ESTACION DISTANCIA



0+860,00 4,70 20,00 94,00

0+880,00 4,63 20,00 92,60

0+900,00 3,04 20,00 60,80

0+920,00 3,60 20,00 72,00

0+940,00 3,84 20,00 76,80

0+960,00 6,65 20,00 133,00

0+980,00 5,09 20,00 101,80

1+000,00 5,16 20,00 103,20

1+020,00 5,03 20,00 100,60

1+040,00 5,75 20,00 115,00

1+060,00 4,32 20,00 86,40

1+080,00 5,51 20,00 110,20

1+100,00 4,68 20,00 93,60

1+120,00 5,03 20,00 100,60

1+140,00 4,12 20,00 82,40

1+160,00 3,97 20,00 79,40

1+180,00 2,77 20,00 55,40

1+200,00 5,21 20,00 104,20

1+220,00 3,68 20,00 73,60

1+240,00 4,99 20,00 99,80

1+260,00 6,60 20,00 132,00

1+280,00 7,01 20,00 140,20

1+300,00 11,67 20,00 233,40

1+320,00 7,35 20,00 147,00

1+340,00 8,07 20,00 161,40

1+360,00 13,86 20,00 277,20

1+380,00 14,83 20,00 296,60

1+400,00 8,99 20,00 179,80

7605,40VOLUMEN TOTAL



PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 1 DE 7

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -5,13 -3,22 -0,06 0,00 0+000 0,00 2,13 3,26 4,32

 DESN 1,30 0,72 0,29 0,00 0,00 57,77 0,00 0,11 0,42 0,68

 DIST. -10,00 -5,12 -3,09 -0,93 0+020 0,02 2,37 3,31 10,00

 DESN 0,80 0,53 0,16 0,12 57,43 0,00 0,22 0,50 0,80

 DIST. -3,27 -2,38 -0,07 0+040 2,04 2,70

 DESN 0,39 0,14 -0,01 57,09 0,20 0,45

 DIST. -10,00 -3,42 -2,11 0+060 2,04

 DESN 1,02 0,84 0,18 57,05 0,31

 DIST. -10,00 -9,21 -7,29 -5,51 -3,51 -2,06 0+080 2,55 3,40 8,95 9,29

 DESN 1,42 1,38 1,18 1,24 1,01 0,42 57,00 0,47 0,81 1,09 1,12

 DIST. -10,00 -9,01 -7,71 -6,89 -3,83 -2,38 0,00 0+100 0,00 2,50 3,56 7,84

 DESN 2,59 2,59 2,41 1,75 1,65 1,21 0,00 56,95 0,00 1,01 1,11 1,40

 DIST. -10,00 -7,21 -6,92 -4,18 -2,47 -0,27 0,00 0+120 0,00 1,43 1,70

 DESN 3,62 3,26 3,27 2,36 0,88 0,11 0,00 56,91 0,00 0,58 0,69

 DIST. -10,00 -9,56 0+140

 DESN 3,18 3,18 56,91

 DIST. -9,43 -9,31 -7,64 -5,42 -3,73 -3,05 -2,18 0,00 0+140 0,00 2,62 4,04 7,06

 DESN 3,19 3,18 3,26 2,13 1,45 1,29 0,48 0,00 56,91 0,00 0,84 2,09 3,41

 DIST. -10,00 0+160

 DESN 3,23 56,92

 DIST. -9,31 -8,58 -6,51 -5,20 -4,00 -3,29 -2,47 0,00 0+160 0,00 2,33 3,11 4,31 6,25 7,19 7,65 10,00

 DESN 3,25 3,29 3,19 2,59 1,97 1,75 0,56 0,00 56,92 0,00 0,78 2,39 2,60 3,56 4,01 3,94 3,36

 DIST. -10,00 -9,40 -7,54 -5,37 -4,36 -3,28 -2,02 0,00 0+180 0,00 2,49 3,57 5,94 7,15 10,00

 DESN 3,26 3,28 3,26 3,16 2,68 2,35 0,66 0,00 56,92 0,00 0,92 2,30 3,46 4,07 3,63

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

REPORTE DE SECCIONAMIENTO
0+1800+000



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :
ORIGEN: HOJA : 2 DE 7

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -8,95 -7,14 -6,19 -3,79 -3,09 -2,40 0,00 0+200 0,00 2,58 2,88

 DESN 2,40 2,40 2,38 1,93 1,50 1,29 0,45 0,00 56,97 0,00 0,81 1,08

 DIST. -10,00 -9,14 -8,10 -7,33 -3,58 -2,18 0,00 0+220 0,00 2,42 3,65

 DESN 1,78 1,78 1,78 1,40 0,98 0,30 0,00 57,05 0,00 0,62 1,50

 DIST. -10,00 -9,59 -8,45 -6,42 -3,60 -2,02 0+240 2,28 4,03 7,60 8,41

 DESN 3,03 3,03 2,95 1,81 0,95 0,36 57,14 0,55 1,79 3,44 3,85

 DIST. -10,00 -8,72 -8,32 -3,66 -2,24 0+260 2,13 3,98 4,75

 DESN 2,82 2,73 2,50 0,98 0,28 57,22 0,47 1,61 1,81

 DIST. -10,00 -9,55 -9,16 -3,75 -2,04 0+280 2,18 4,04 6,65 9,26 10,00

 DESN 2,64 2,62 2,54 1,07 0,23 57,30 0,44 1,65 2,82 4,08 4,11

 DIST. -10,00 -6,11 -3,83 -2,21 0,00 0+300 0,00 2,55 3,38

 DESN 2,57 1,79 1,13 0,33 0,00 57,39 0,00 0,83 1,42

 DIST. -10,00 -7,10 -6,25 -0,59 0,00 0+320 0,00 0,67 1,15

 DESN 2,56 1,65 1,48 0,18 0,00 57,59 0,00 0,33 0,43

 DIST. -10,00 -9,74 -9,44 -6,48 -6,31 -3,87 -1,87 0,00 0+340 0,00 2,43 4,43 7,07 9,86 10,00

 DESN 2,65 2,65 2,64 1,32 1,25 0,77 -0,11 0,00 57,82 0,00 0,24 1,90 3,08 4,12 4,12

 DIST. -10,00 -9,27 -3,81 -1,65 0+360 2,02 4,41 8,34 9,24

 DESN 2,59 2,26 0,72 0,13 57,75 0,53 1,93 3,52 3,95

 DIST. -10,00 -9,37 -7,48 -6,76 -3,90 0+380 2,69 4,27 7,33

 DESN 2,73 2,71 1,85 1,26 0,70 57,65 0,70 1,73 3,01

 DIST. -10,00 -8,09 -7,45 -5,84 -3,74 -1,98 0+400 2,59 4,12 6,42

 DESN 2,86 2,80 2,74 1,42 0,76 0,14 57,56 0,57 1,53 2,57

 DIST. -10,00 -6,77 -6,06 -3,98 -2,45 0+420 1,88 4,74 6,20 7,77 9,94 10,00

 DESN 2,99 2,73 2,47 1,38 0,49 57,46 0,71 2,41 3,28 4,16 4,30 4,30

0+200

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

0+420



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 3 DE 7

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -9,39 -7,18 -6,71 -4,23 -3,40 -1,64 0+440 2,17 3,05

 DESN 3,06 3,00 2,76 2,54 1,62 1,52 0,49 57,35 0,57 1,12

 DIST. -10,00 -7,97 -7,61 -6,18 -3,78 -1,94 0+460 2,53 4,34 6,48 8,30 9,11 10,00

 DESN 2,86 2,66 2,62 1,95 1,14 0,38 57,24 0,75 2,26 3,28 4,32 4,38 4,40

 DIST. -10,00 -7,17 -6,12 -3,79 -2,10 0+480 2,27 2,77

 DESN 3,06 2,77 2,11 1,20 0,38 57,20 0,53 0,90

 DIST. -10,00 -7,69 -6,77 -4,38 -3,78 -2,13 0,00 0+500 0,00 2,26 3,83 4,10

 DESN 3,03 2,53 2,32 1,40 1,18 0,38 0,00 57,18 0,00 0,32 1,29 1,38

 DIST. -9,91 -8,25 -7,19 -6,42 -5,07 -1,84 0,00 0+520 0,00 2,97 5,08

 DESN 3,19 3,22 3,07 2,61 1,77 0,68 0,00 57,16 0,00 1,04 1,77

 DIST. -9,77 -9,05 -7,40 -7,21 -5,96 -0,77 0+540 2,07 5,07

 DESN 3,27 3,24 3,02 2,89 2,14 0,23 57,14 0,72 1,76

 DIST. -10,00 -8,78 -7,31 -7,27 -6,05 -4,44 0,00 0+560 0,00 0,58 3,96

 DESN 2,79 2,73 2,68 2,66 1,87 1,34 0,00 57,12 0,00 0,20 1,36

 DIST. -10,00 -8,01 -7,54 -5,99 -5,87 -3,70 -2,08 0+580 0,03 5,20 6,94 9,58 10,00

 DESN 2,75 2,67 2,66 1,90 1,82 1,13 0,36 57,06 0,01 2,16 3,02 4,07 4,19

 DIST. -10,00 -9,42 -8,35 -6,78 -6,27 -1,28 0+600 2,39 3,97 6,63

 DESN 2,71 2,68 2,64 2,02 1,77 0,35 56,99 0,47 1,73 3,12

 DIST. -10,00 -9,41 -9,09 -6,43 -3,56 -2,02 0+620 1,60 2,63

 DESN 2,47 2,40 2,38 1,79 0,99 0,27 56,92 0,40 0,99

 DIST. -10,00 -9,52 -8,77 -7,34 -2,82 0,00 0+640 0,00 0,96

 DESN 1,66 1,33 1,26 0,88 0,60 0,00 56,87 0,00 0,25

 DIST. -10,00 -8,63 -8,16 -4,16 0+660 2,64 7,01 9,28 10,00

 DESN 2,08 2,05 1,63 0,89 56,87 0,66 2,37 3,26 3,58

0+6600+440

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 4 DE 7

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -8,92 -5,29 0+680 6,33 8,94 10,00

 DESN 2,56 1,60 0,92 56,87 1,58 2,25 2,67

 DIST. -10,00 -9,32 -9,05 -7,86 -7,60 -5,46 0+700 4,36 8,64 10,00

 DESN 2,94 2,91 2,90 1,82 1,60 1,20 56,87 1,16 2,27 2,79

 DIST. -10,00 -9,19 -6,90 -6,81 -3,58 -2,81 -2,12 0+720 2,14 2,91 3,54 8,77

 DESN 2,94 2,93 2,80 2,80 1,05 0,97 0,32 56,87 0,41 0,86 0,98 1,57

 DIST. -10,00 0+740

 DESN 2,89 56,87

 DIST. -9,44 -7,59 -7,53 -5,31 -3,87 -2,85 -2,21 0,00 0+740 0,00 2,45 2,81 3,60 9,11 10,00

 DESN 2,89 2,88 2,87 1,90 1,62 1,48 0,59 0,00 56,87 0,00 0,51 1,03 1,10 2,82 3,18

 DIST. -10,00 -9,86 -9,27 -7,46 -6,61 -6,11 -3,51 -2,21 0+760 2,44 3,68 10,00

 DESN 2,85 2,85 2,84 2,80 2,75 2,02 0,91 0,43 56,86 0,52 1,25 3,62

 DIST. -9,76 -8,48 -7,16 -6,52 -6,17 -3,19 0+780 3,67 6,08 9,44 9,70

 DESN 2,91 2,89 2,87 2,27 1,78 0,83 56,85 1,45 2,28 3,87 3,98

 DIST. -9,18 -7,96 -6,64 -5,81 -3,74 -2,35 0,00 0+800 0,00 2,59 3,75 8,45 9,33

 DESN 3,07 3,07 3,05 2,43 1,39 0,49 0,00 56,82 0,00 0,45 1,41 3,45 3,87

 DIST. -8,90 -8,59 -7,49 -6,12 -5,12 -3,94 -2,26 0+820 2,44 3,55

 DESN 3,16 3,22 3,24 3,24 2,60 1,82 0,83 56,80 1,22 1,36

 DIST. -8,98 -8,52 -7,70 -6,12 -5,36 -4,03 -2,28 0,00 0+840 0,00 2,22 2,88 3,66 7,01 10,00

 DESN 3,18 3,27 3,22 3,24 2,80 1,93 0,47 0,00 56,77 0,00 0,65 1,12 1,29 2,49 2,49

 DIST. -9,15 -7,62 -5,60 -3,73 -2,67 -2,32 0+860 0,65

 DESN 3,18 2,25 1,75 1,44 1,11 0,54 56,75 0,33

 DIST. -9,81 -7,55 -7,47 -3,57 -3,17 -2,60 -2,19 0+880 0,03

 DESN 3,09 2,79 2,78 1,14 1,03 0,96 0,45 56,73 0,01

0+8800+680

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 5 DE 7

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -7,84 -6,75 -3,54 -2,74 -1,88 0+900 2,41 2,86 3,59 10,00

 DESN 2,54 2,04 1,95 1,03 0,95 0,31 56,79 0,50 1,04 1,14 1,89

 DIST. -10,00 -8,19 -8,08 -3,51 -2,62 0+920 2,42 3,63 6,61 10,00

 DESN 2,62 2,46 2,42 0,93 0,83 56,85 0,58 1,17 1,99 2,30

 DIST. -10,00 -8,69 -8,41 -8,20 -3,49 -2,87 -2,30 0+940 2,13 2,46

 DESN 2,44 2,35 2,32 2,25 0,85 0,77 0,32 56,91 0,58 0,85

 DIST. -10,00 -7,86 -7,36 -5,66 -3,60 -2,03 0,00 0+960 0,00 2,24 3,03 5,26

 DESN 2,55 2,37 2,32 1,71 1,03 0,78 0,00 56,97 0,00 0,75 2,05 3,41

 DIST. -10,00 -9,34 -8,69 -6,94 -6,32 -4,99 -3,78 -2,27 0+980 2,65 3,73 5,16 6,24 8,48 10,00

 DESN 2,53 2,55 2,58 2,40 2,32 1,82 1,33 0,52 57,03 0,53 2,25 3,13 3,82 3,81 3,84

 DIST. -10,00 -9,71 1+000

 DESN 2,51 2,52 57,03

 DIST. -9,17 -7,72 -6,28 -5,43 -4,29 -3,66 -2,36 0,00 1+000 0,00 2,34 3,15 3,68

 DESN 2,53 2,59 2,41 2,34 1,89 1,69 0,51 0,00 57,03 0,00 0,55 1,56 1,66

 DIST. -10,00 -8,44 -7,56 -5,59 -4,10 -3,46 -1,84 0,00 1+020 0,00 3,20 4,05 7,59 7,85 10,00

 DESN 2,51 2,57 2,50 2,32 1,86 1,70 0,52 0,00 56,96 0,00 1,05 1,98 3,81 3,99 4,03

 DIST. -9,16 -8,32 -5,74 -3,87 -3,19 -1,75 0,00 1+040 0,00 2,29 3,10 4,22 7,53 7,93 10,00

 DESN 2,54 2,49 2,30 1,83 1,75 0,46 0,00 56,89 0,00 0,82 2,00 2,40 4,00 4,22 4,22

 DIST. -9,78 -9,69 -9,24 -5,75 -3,92 -2,94 -0,12 0,00 1+060 0,00 0,04 3,29 4,37 8,01 8,54 10,00

 DESN 2,55 2,55 2,52 2,31 1,90 1,16 0,06 0,00 56,82 0,00 0,02 1,26 2,79 4,45 4,45 4,42

 DIST. -10,00 -8,34 -7,18 -4,99 -4,18 -3,21 0,00 1+080 0,00 2,26 2,96 4,76 7,01 8,87 10,00

 DESN 2,44 2,32 2,25 1,60 1,44 0,88 0,00 56,90 0,00 0,97 2,22 3,17 4,15 4,11 4,13

 DIST. -10,00 -9,84 -7,55 -6,00 -3,67 -2,43 1+100 2,25 3,91 5,22

 DESN 2,45 2,45 2,30 1,90 1,25 0,61 57,00 0,75 2,16 2,83

1+1000+900

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 6 DE 7

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -7,23 -6,64 -3,96 -2,26 0,00 1+120 0,00 2,24 3,98 6,38

 DESN 2,48 2,54 2,39 1,73 0,58 0,00 57,12 0,00 0,59 1,77 2,85

 DIST. -10,00 -7,83 -7,74 -3,67 -2,09 1+140 2,56 3,42

 DESN 2,54 2,55 2,51 1,24 0,98 57,04 0,45 1,10

 DIST. -10,00 -8,20 -7,47 -3,48 -2,72 -2,52 0,00 1+160 0,00 2,64 3,74 8,23 9,41 10,00

 DESN 2,58 2,52 2,10 0,94 0,76 0,39 0,00 56,89 0,00 1,36 1,47 3,44 3,95 3,98

 DIST. -10,00 -9,44 -7,02 -6,33 -3,45 -2,20 1+180 2,55 3,89 6,78 7,94 9,93 10,00

 DESN 2,81 2,77 2,61 2,28 0,89 0,35 56,70 0,72 1,78 3,44 4,14 4,24 4,24

 DIST. -10,00 -9,48 -6,77 -6,29 -3,76 -2,62 1+200 2,62 4,02 4,45 7,75 8,09 8,37

 DESN 3,05 3,01 2,80 2,64 1,52 0,52 56,47 1,77 2,04 2,29 4,43 4,45 4,46

 DIST. -10,00 -8,62 -8,40 -6,31 -3,73 -2,22 0,00 1+220 0,00 2,46 4,07 4,52 7,54 7,74 10,00

 DESN 3,34 3,22 3,20 2,49 1,46 0,57 0,00 56,03 0,00 0,72 2,14 2,39 4,87 4,88 4,98

 DIST. -10,00 -9,13 -8,38 -8,37 -3,93 -2,82 -2,22 1+240 2,59 4,12 6,65 6,67

 DESN 3,78 3,69 3,62 3,62 1,85 1,59 0,66 55,60 1,01 2,24 4,60 4,62

 DIST. -10,00 -8,56 -8,36 -4,13 -3,15 -2,46 1+260 1,42 2,61 4,17 7,12 9,08 10,00

 DESN 4,23 4,06 4,04 2,26 1,98 0,71 55,16 0,58 2,03 2,34 5,75 5,82 5,85

 DIST. -10,00 -8,19 -8,00 -7,91 -4,52 -2,69 0,00 1+280 0,00 2,60 4,21 6,79 6,94 10,00

 DESN 4,72 4,51 4,49 4,47 3,03 0,90 0,00 54,73 0,00 1,90 2,43 4,75 4,95 5,05

 DIST. -10,00 -8,82 1+300

 DESN 5,11 5,06 54,30

 DIST. -8,65 -8,55 -7,62 -6,71 -5,39 -3,83 -0,88 0,00 1+300 0,00 1,12 2,82 3,84

 DESN 5,07 5,05 4,95 4,70 4,35 3,90 0,23 0,00 54,30 0,00 0,66 2,26 2,44

 DIST. -10,00 -9,54 -9,19 -5,20 -4,47 -2,92 -0,08 1+320 2,30 3,60 4,24 6,60 8,75

 DESN 5,13 4,74 4,68 4,39 4,23 1,28 0,06 53,87 0,77 2,29 2,48 3,57 3,97

1+3201+120

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO



REPORTE DE SECCIONAMIENTO
PROYECTO: DE KM : A KM:

CARRETERA: ESTACION :

ORIGEN: HOJA : 7 DE 7

CADENAMIENTO

ELEVACION

 DIST. -10,00 -9,47 -8,94 -5,08 -2,15 0,00 1+340 0,00 2,21 4,36 5,02 7,37 7,69 10,00

 DESN 5,42 5,37 5,29 4,11 0,81 0,00 53,91 0,00 0,56 3,85 3,99 5,64 5,65 5,72

 DIST. -10,00 -4,87 -3,83 -2,50 1+360 1,72 4,56 5,74 7,89 10,00

 DESN 5,19 3,65 3,37 1,01 53,96 0,80 5,41 5,75 7,39 7,43

 DIST. -10,00 -4,68 -3,61 -2,22 1+380 1,70 4,63

 DESN 4,98 3,23 2,85 0,74 54,00 0,68 5,56

 DIST. -10,00 -4,56 -3,55 -2,51 0,00 1+400 0,00 2,97 3,96 4,79 7,92 8,75 9,54 10,00

 DESN 3,76 2,94 2,67 0,76 0,00 54,05 0,00 1,56 3,26 3,41 3,55 3,51 3,81 3,95

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

 DIST.

 DESN

LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

1+4001+340



Contratista: 

Interventor: FECHA:

Ítem de Pago Unidad

2,00 M2

Inicial Final
Largo 

(m)

Ancho     

(m)

6.800,00

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LURUACO
1 K0+600 K2+300 1700,00 4,00 6.800,00 6.800

5.600,00

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE 

TUBARA
1 K0+000 K1+400 1400,00 4,00 5.600,00 5.600

11.250,00         

12.400,00         

23.650,00         

M.P. # M.P. # 0820-274930ATL

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ DE LURUACO

Total a Pagar acta No. 2

Quien Entrega: Total Acomulado anterior

Aprobado Por:

Ing. Residente de Interventoría Ing. Residente de Obra

08202-396179 ATL

Quien Recibe: Quien Entrega: 

Total acomulado presente acta

Descuento

GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DE ITEM DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONA NO BOSCOSA ACTA DE OBRA NO. 2

 Localización cantidad

Abcsisa Dimensiones

Cant. Parcial Cantidad Total

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE TUBARA

Quien Recibe: 

MEMORIA DE CANTIDADES 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO 

OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE 

ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA



Contratista: 

Interventor: FECHA:

Ítem de Pago Unidad

3,00 M3

Inicial Final

13.727,26

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LURUACO
1 K0+600 K2+300 13.727,26 13.727

21.291,39         

13.727,26         

35.018,65         

M.P. # M.P. # 0820-274930ATL

Quien Recibe: Quien Entrega: 

Ing. Residente de Interventoría Ing. Residente de Obra

08202-396179 ATL

Quien Recibe: Quien Entrega: 

NOMBRE DE ITEM EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES ACTA DE OBRA NO. 2

 Localización cantidad

Abcsisa Dimensiones

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ DE LURUACO

GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

MEMORIA DE CANTIDADES 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN 

EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO 

LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA

Cant. Parcial 
Largo (m)

1700,00

Total a Pagar acta No. 2

Aprobado Por:

Total acomulado presente acta

Descuento Cantidad Total

Total Acomulado anterior











Contratista: 

Interventor: FECHA:

Ítem de Pago Unidad

4,00 M3/KM

Inicial Final

Distancia 

Botadero

 (Km)

Material a 

Botar

  (%)

Factor

9.313,20

ARROYO GRANDE EL MUNICIPIO DE 

JUAN DE ACOSTA.
1 K1+100 K1+299 716,40 10,00 100% 1,30 9.313,20 9.313

109.944,43

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LURUACO
1 K0+600 K2+300 7777,26 10,00 100% 1,30 101.104,43 8.840,00 109.944

96.310,28

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE 

TUBARA
1 K0+000 K1+400 7408,48 10,00 100% 1,30 96.310,28 96.310,3

347.232,60       

215.567,91       

562.800,50       

M.P. # M.P. # 0820-274930ATL08202-396179 ATL

Quien Recibe: Quien Entrega: 

ARROYO GRANDE EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ DE LURUACO

Quien Recibe: Quien Entrega: Total Acomulado anterior

Total a Pagar acta No. 2

Total acomulado presente acta

Aprobado Por:

Ing. Residente de Interventoría

Desmonte Cantidad Total

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE TUBARA

Ing. Residente de Obra

NOMBRE DE ITEM
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS. A SITIO

AUTORIZADO
ACTA DE OBRA NO. 2

 Localización cantidad

Abcsisa

Material 

Excavado  (m3)

Dimensiones

Cant. Parcial 

GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

MEMORIA DE CANTIDADES 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE 

TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA



Barranquilla, 27 de Noviembre de 2024 
 
 

 
Señores: 
Rafael Octavio Peñaloza Peña 
Nit. 72.240.299-6 
Dirección: Carrera 54 #64-245 Barranquilla - Colombia 
rafaelopp@gmail.com 

 

 
Asunto: Constancia Gestores (Anexo II Resolución 1257 de 2021 Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

 
 
En cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 16 de la 
Resolución 1257 de 2021, que modifica la Resolución 472 de 2017, ambas 
proferidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
debidamente autorizados por la Corporación autónoma Regional del 
Atlántico – C.R.A., para el desarrollo de actividades de explotación de 
materiales de construcción, reconformación y restauración de áreas 
explotadas con materiales provenientes de excavaciones mediante 
Resolución No.00472 de 2021 de en el marco del Título Minero JBS-09291 
en el Municipio de Palmar de Varela, por el término de la vida útil del 
proyecto, nos permitimos adjuntarles el Formato Constancia de Gestores 
(Anexo II), donde consta el recibido de Veinte mil seiscientos ochenta y 
cinco (20.685,0) M3 de materiales provenientes de excavaciones de los 
municipios de Juan de Acosta, Luruaco y Tubara. en el periodo del 05 de 
Noviembre al 26 de Noviembre del 2024 relacionado con el material recibido 
de esa empresa, transportados de la siguiente manera: 

 

FRENTE  VOLUMEN 
(m3) 

ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA 937 
ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE 
LURUACO 

10113 

ARROYO BAJO OSTION TUBARA 9635 
TOTAL 20.685,0 

 
Atentamente: 

 
  

 
Manuel de la Cruz Escorcia 
Representante Legal AMD INGENIEROS S.A.S. 

mailto:rafaelopp@gmail.com


ANEXO 11. FORMATO CONSTANCIA GESTORES 

DATOS BASICOS DEL GESTOR 

 
Nombre o razón social 

 
AMD INGENIEROS S.A.S. 

Documento de identificación o NIT 900.639.097-1 

Representante legal MANUEL DE LA CRUZ ESCORCIA 

Dirección Dirección: Carrera 54 #64-245 Barranquilla - Colombia 

Teléfono 3005304949 

Correo electrónico Mdelacru4@hotmail.com 
Municipio o distrito Palmar de Varela 

 
PUNTO LIMPIO 

Gestor PLANTA DE APROVECHAMIENTO 

 
DISPOSICION FINAL X 

DATOS BASICOS DEL GENERADOR 
 
 

Número único asignado para el gestor por parte de la autoridad 
ambiental competente por proyecto 

 

Nombre o razón social Rafael Octavio Peñaloza Peña 

Documento de identificación o NIT 72.240.299-6 

Representante Legal Rafael Octavio Peñaloza Peña 

Dirección domicilio Carrera 54 No.64-245, Oficina 6G, Barranquilla - Colombia 

Teléfono 3008025530 

Correo electrónico rafaelopp@gmail.com 
Dirección de generación de RCO Municipios de Juan de Acosta, Luruaco y Tubara. 

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS DEL GENERADOR POR TIPO 

Tipo de Residuo Cantidad de RCD recibidos del generador (ti (En m3
) 

 
1. Residuos de construcción y demolición• RCD susceptibles de 
aprovechamiento: 

 

 
 

1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del 
terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos 
productos de la excavación, entre otros 

 
 
Veinte mil seiscientos ochenta y cinco (20.685,0 

1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas v 
demás. 

 

 
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos 
asfalticos, trozos de ladrillos y bloques cerámicas, sobrantes de 
mezcla de cementos y concretos hidraulicos entre otros 

 

 
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, 
con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, 
polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de 
poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, 
cartón-yeso (drywall), entre otros. 

 

2. Residuos de construcción y demolición • RCD no susceptibles de 
aprovechamiento 

 

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos. 
 

2.2. los que por su estado no pueden ser aprovechados. 
 

 
2.3 los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán 
por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión 

 

Total RCD (t) (En m3
) Veinte mil seiscientos ochenta y cinco (20.685,0) M3 

 
Fecha de Recepción de los RCD 

 
05 de Noviembre al 26 de Noviembre  del 2024 

  

mailto:Mdelacru4@hotmail.com
mailto:rafaelopp@gmail.com


CONTRATO No 0454 DE 2024 CONTRATISTA: PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 
2024

FECHA PLACA VOLQUETA VOLUMEN 
TRANSPORTADO (m3)

USO FINAL

30/10/2024 SZZ802 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

30/10/2024 SNU 154 192 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 SZZ802 56 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 SNU 154 192 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 SZZ802 56 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 SZZ802 56 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

TOTAL RELACIONADO 937
TOTAL ACUMULADO 6095

Observacion:

CONTRATISTA

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA

"BOTADERO EL CLAVO" ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE 
SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA 

DESTINO TIPO DE MATERIAL UBICACIÓN 

INTERVENTORIA

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA

la volqueta de placa  SNU 154 es de 24 m3, mientras que las volquetas de placa SZZ802 es de 7m3.

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA

ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA

ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE -JUAN DE ACOSTA



CONTRATO No 0454 DE 2024 CONTRATISTA: PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 
2024

FECHA PLACA VOLQUETA VOLUMEN TRANSPORTADO 
(m3)

USO FINAL

30/10/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

30/10/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

30/10/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

30/10/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

30/10/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

30/10/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

31/10/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 RED 133 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

5/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

5/11/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA 
CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA 

DESTINO TIPO DE MATERIAL UBICACIÓN 

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO

ARROYO GRANDE SANTA CRUZ DE LURUACO



5/11/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

5/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

5/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

5/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 SZL 778 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 SMG844 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 SMG847 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 SZL 778 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 SMG844 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 SMG847 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 SZL 778 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 SMG844 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

13/11/2024 SMG847 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

13/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

13/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

13/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL
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13/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 SZL 778 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 SMG844 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

15/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

15/11/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

15/11/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

15/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

15/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 SNT 954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 SZL 778 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 SMG847 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 SNT 948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 SZL 778 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 SMG844 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 SMG847 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 SNT 954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 SNT 948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 SZL 778 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 SMG844 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

TOTAL RELACIONADO 10113
TOTAL ACUMULADO 15577

Observacion: las volquetas de placa SNT 948, RED 133 y  SNT 954 es de 24 m3, mientras que las volquetas de placa SMG 847, SZL 778 y SMG 844 es de 7m3.
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CONTRATO No 0454 DE 2024 CONTRATISTA: PERIODO 28 DE NOVIEMBRE DE 
2024

FECHA PLACA VOLQUETA VOLUMEN TRANSPORTADO 
(m3)

USO FINAL

31/10/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

1/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

2/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

3/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

4/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

5/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

5/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

6/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

7/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

8/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

9/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

10/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

11/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

12/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

13/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

13/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

13/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

14/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

15/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

15/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL
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RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ 
LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA 

DESTINO TIPO DE MATERIAL UBICACIÓN 
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15/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

16/11/2024 RED 133 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

17/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

18/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

19/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

19/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

19/11/2024 SNT954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

19/11/2024 SNT948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

19/11/2024 RED 133 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

20/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

20/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

20/11/2024 SNT954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

20/11/2024 SNT948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

20/11/2024 RED 133 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

21/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

21/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

21/11/2024 SNT954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

21/11/2024 SNT948 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

21/11/2024 RED 133 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

22/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

22/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

22/11/2024 SNT954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

22/11/2024 SNT948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

23/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

23/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

23/11/2024 SNT954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

23/11/2024 SNT948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

24/11/2024 TVB572 49 SITIO DE DISPOSICION FINAL

24/11/2024 SNU 154 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

24/11/2024 SNT954 168 SITIO DE DISPOSICION FINAL

24/11/2024 SNT948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

25/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

25/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

25/11/2024 SNT954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

25/11/2024 SNT948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

26/11/2024 TVB572 42 SITIO DE DISPOSICION FINAL

26/11/2024 SNU 154 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

26/11/2024 SNT954 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

26/11/2024 SNT948 144 SITIO DE DISPOSICION FINAL

TOTAL RELACIONADO 9635
TOTAL ACUMULADO 9635

Observacion: las volquetas de placa SNT 948, SNT954, RED 133 y SNU 154 es de 24 m3, mientras que las volquetas de placa TVB572 es de 7m3.

CONTRATISTA

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

INTERVENTORIA

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales ARROYO BAJO OSTION TUBARA

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"
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"BOTADERO EL CLAVO"
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"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO"

"BOTADERO EL CLAVO" Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA

ARROYO BAJO OSTION TUBARA





































































































































































Contratista: 

Interventor: FECHA:

Ítem de Pago Unidad

5,00 ML

Inicial Final
Longitud talud lado 

derecho

3.290,00

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE 

SANTA CRUZ DE LURUACO
1 K0+600 K2+300 1645,00 3.290,00 3.290

2.760,00

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE 

TUBARA
1 K0+000 K1+400 1380,00 2.760,00 2.760

3.750,00           

6.050,00           

9.800,00           

M.P. # M.P. # 0820-274930ATL

Total acomulado presente acta

RECONFORMACION DE TALUD CANAL NATURAL ACTA DE OBRA NO. 2

Quien Entrega: 

Aprobado Por:

Ing. Residente de Interventoría Ing. Residente de Obra

08202-396179 ATL

Quien Recibe: Quien Entrega: 

Total Acomulado anterior

Total a Pagar acta No. 2

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE TUBARA

Descuento Cantidad Total

Quien Recibe: 

 Localización cantidad

Abcsisa Dimensiones

Cant. Parcial 

1380,00

ARROYO GRANDE CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ DE LURUACO

MEMORIA DE CANTIDADES 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL 

MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA 

MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA

GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DE ITEM

Longitud talud lado 

izquierdo

1645,00











Contratista: 

Interventor: FECHA:

Ítem de Pago Unidad

6,00 M3

Inicial Final

716,40

ARROYO GRANDE EL MUNICIPIO DE 

JUAN DE ACOSTA.
1 K1+100 K1+299 716,40 716,40

7.408,48

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE 

TUBARA
1 K0+000 K1+400 7.408,48 7.408

9.739,53           

8.124,88           

17.864,41         

M.P. # M.P. # 0820-274930ATL

Aprobado Por:

Ing. Residente de Interventoría

EXCAVACION Y LIMPIEZA DE CEDIMENTO, MATERIAL ROCOSO Y MALEZA EN  ARROYO (ZONA RURAL) ACTA DE OBRA NO. 2

Quien Entrega: Total Acomulado anterior

Ing. Residente de Obra

08202-396179 ATL

Quien Recibe: Quien Entrega: 

Descuento

Total a Pagar acta No. 2

ARROYO BAJO  OSTION MUNICIPIO DE TUBARA

Total acomulado presente acta

Cantidad Total

ARROYO GRANDE EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.

Quien Recibe: 

 Localización cantidad

Abcsisa Dimensiones

Cant. Parcial 

1400,00

MEMORIA DE CANTIDADES 

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO 

OSTIOON EN EL MUNICIPIO DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN 

DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

RAFAEL OCTAVIO PEÑALOZA PEÑA

GERENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRAS CONSULTORIA E INTERVENTORIA S.A.S. 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE DE ITEM

Largo (m)

199,00
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ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 0454 
CELEBRADO CON RAFAEL OCTAVIO PAÑALOZA PEÑA 

C.C. No. 72.240.299 
 

1. OBJETO 

RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO EL 
ARROYO CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE EL ARROYO BAJO OSTIOON EN EL MUNICIPIO 
DE TUBARA EL ARROYO GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ LURUACO EL 
ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA ARROYO LA MOJARRITA EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

2. REGISTRO EN EL 
P.A.A.  72141200, 72141500, 77111600 y 81101500 

3. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En virtud del contrato a celebrar, el 
contratista se hallará obligado a: 

 
3.1.1. Cumplir con la Constitución y la normatividad que rige la contratación con 

entidades del Estado.  
3.1.2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 
3.1.3. Conocer y aplicar el marco legal e institucional de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico – C.R.A y las normas técnicas vigentes para el sector 
medio ambiente y aplicables al proyecto. 

3.1.4. Cumplir con el objeto en forma oportuna, en las condiciones consagradas 
en los estudios previos y en su propuesta, que forman parte integral del 
contrato. 

3.1.5. Suscribir en conjunto con el interventor el acta de inicio del contrato y demás 
actas que se requieran durante la ejecución del mismo. 

3.1.6. Colaborar con la entidad contratante para que el objeto del contrato se 
cumpla con la calidad exigida. 

3.1.7. Cumplir con las obligaciones del sistema de seguridad social integral en 
salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales. 

3.1.8. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta. 

3.1.9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al interventor 
del contrato, según corresponda. 

3.1.10. Guardar total reserva sobre la información que conozca con ocasión de la 
ejecución del contrato, salvo requerimiento de autoridad competente. 

3.1.11. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la 
información: 

3.1.11.1. Custodiar y cuidar la documentación e información que en cumplimiento 
del objeto contractual le sea entregada por la entidad contratante, así 
como la que se tenga acceso, y a impedir o evitar su sustracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebida. 

3.1.11.2. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de la que se haga uso o se tenga conocimiento en el 
cumplimiento del objeto contractual. 
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3.1.11.3. Cumplir con la legislación vigente y las medidas y protocolos de 
seguridad, que se hayan implementado para asegurar la 
confidencialidad, secreto e integridad de los datos. 

3.1.11.4. Conocer, respetar y cumplir las políticas de buen gobierno, normas y 
medidas de seguridad implementadas por la entidad contratante y 
demás normatividad interna relacionada. 

3.1.12. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios 
o de terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por 
causa o con ocasión del desarrollo de este. 

3.1.13. Cumplir las obligaciones del Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019, 
Resolución 666/2020, normas para tareas de alto riesgo y toda disposición 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por el gobierno nacional, 
incluidas aquellas que adicionen o modifiquen las presentes. 

3.1.14. Constituir las garantías exigidas para la ejecución del contrato. 
3.1.15. Responder por la conservación y uso adecuado de los bienes y documentos 

que le sean entregados por la entidad contratante en ejecución del contrato. 
3.1.16. Suministrar la relación de personal con el que ejecutará el contrato, quienes 

accederán a las instalaciones dispuestas por la entidad contratante, 
acreditando su afiliación a riesgos laborales, la cual debe estar acorde con 
la actividad contratada; para el cumplimiento de la presente obligación, el 
contratista deberá aportar la planilla de afiliación a ARL para el contrato 
suscrito y copia de la planilla de seguridad social acreditando el último pago. 

3.1.17. El contratista deberá responder por cualquier afectación o daños sobre el 
medio ambiente, así como por las sanciones económicas y legales a lo que 
ello tuviere lugar; asumiendo los gastos asociados a las reparaciones y/o 
compensaciones ambientales que acarrea el incumplimiento de las normas 
ambientales, en caso de que aplique. 

3.1.18. El contratista deberá recoger y disponer de los elementos que sean 
considerados como residuos especiales, de manera que no afecten al 
medio ambiente. 

3.1.19. Aplicación de las medidas de bioseguridad en el desarrollo de todas las 
actividades derivadas del contrato. 

3.1.20. Elaborar y entregar todos los informes necesarios y que sean requeridos 
por la CORPORACIÓN que den cuenta de la gestión realizada por el 
contratista, en desarrollo del objeto del contrato y en cumplimento de las 
obligaciones a su cargo, además de los que se señalan en la propuesta 
aportada por la institución respecto de la actividad correspondiente. 

3.1.21. El contratista deberá elaborar y entregar todo el material requerido para el 
adecuado cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo 
establecido en la propuesta aportada y que hace parte esencial del contrato.  

3.1.22. Suministrar las herramientas digitales que se requieran para la ejecución de 
las actividades y/o eventos que se programen en desarrollo del objeto 
contractual, cuando sean requeridas. 

3.1.23. Elaborar y entregar todos los productos (entregables) descritos en el 
presente estudio previo y demás documentos técnicos aprobados por la 
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Corporación, de acuerdo con los indicadores asociados; las cuales hacen 
parte esencial del contrato, correspondientes a cada una de las actividades 
ejecutadas por la institución en desarrollo del objeto pactado. 

3.1.24. Diseñar, desarrollar y/o ejecutar todas las actividades que sean requeridas 
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con lo 
establecido en la propuesta aportada y que hace parte esencial del mismo. 

3.1.25. El contratista hará constar a la Corporación todos los indicadores de 
cumplimiento de acuerdo con la propuesta aportada por la misma. 

3.1.26. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato de acuerdo con el alcance 
previsto en los documentos que hacen parte integral del mismo, 
especialmente con la propuesta, presupuesto presentado y estudios 
previos. 

3.1.27. Presentar el Cronograma de Actividades, conforme al Plan de trabajo 
aprobado por el Interventor. 

 
3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: En virtud del contrato a celebrar, el 

contratista se hallará específicamente obligado a: 
 

3.2.1. Ejecutar las siguientes actividades: 
 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO 
OBJETO RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS ARROYOS SAN 

BLAS EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, EL ARROYO 
CAÑA FISTULA EN SABANAGRANDE, EL ARROYO BAJO 
OSTIÓN EN EL MUNICIPIO DE TUBARÁ, EL ARROYO 
GRANDE EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA CRUZ 
LURUACO, EL ARROYO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE 
JUAN DE ACOSTA, ARROYO LA MOJARRITA EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1,00 
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL 
ARROYO LA MOJARRITA, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA – 
ATLÁNTICO. 

2,00 
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) DEL 
ARROYO CAÑOFISTULA, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE – 
ATLÁNTICO. 

3,00 
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO)  DEL 
ARROYO ARROYO GRANDE  EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA 
– ATLÁNTICO. 

4,00 
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO)  DEL 
ARROYO GRANDE Y EL ARROYO SABANA DEL MUNICIPIO DE 
LURUACO – ATLÁNTICO. 
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5,00 LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL 
ARROYO SAN BLAS, MUNICIPIO DE MALAMBO – ATLÁNTICO. 

6,00 
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL 
ARROYO GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA – 
ATLÁNTICO. 

7,00 
LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEDIMENTO) EN EL 
ARROYO DEL ARROYO  BAJO OSTIÓN, MUNICIPIO DE TUBARÁ – 
ATLÁNTICO 

 
Para la ejecución de las actividades descritas, el contratista deberá tener en cuenta 
todas y cada una de las especificaciones técnicas contenidas en los documentos 
anexos a este estudio, ytales como: i) invitación remitida por el departamento del 
Atlántico a la Corporación, ii) propuesta presentada ante del Departamento por parte 
de la Corporación, iii) Convenio Interadministrayivo No. 202401593 celebrado con el 
departamento del Atlántico y sus soportes, especialmente, planos y el presupuesto 
oficial. 
 
RESUMEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
La CRA presentó propuesta conforme al presupuesto de acciones y cantidades, acordes con la 
invitación e Informe Técnico realizado por los ingenieros adscritos a la Subsecretaría de Prevención y 
Atención de Desastres, identificable como el Anexo N° 01 que hace parte integral de los presente estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad, donde constan las siguientes consideraciones: 
 

MUNICIPIO DE MALAMBO 
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El Arroyo San Blas del Municipio de Malambo desemboca en un canal natural que llega a la Ciénaga de 
Mesolandia, aguas arriba de este cauce natural en el año 2021 se llevó a cabo el revestimiento del 
cauce del arroyo en concreto reforzado con el fin de evitar daños a las viviendas aledañas que venían 
siendo afectadas por recurrentes desbordamientos, como resultado del proyecto formulado y 
presentado por el Municipio a la UNGRD. 
 
Desde el año anterior y como consecuencia del fenómeno del niño, se ha presentado sedimentación 
de los cuerpos de agua. Se requiere realizar actividades de limpieza y remoción de los sedimentos 
del cauce natural como, dado que esto podría causar desbordamientos y afectación las viviendas 
de la zona. 
 
Se requiere, en consecuencia, remover la alta sedimentación en los 4 kilómetros más críticos de los 
10 que componen la longitud de este arroyo, debido a que el mismo atraviesa todo el Municipio de 
Malambo. 
 
Las acciones, el presupuesto y las cantidades para esta intervención del arroyo están en el Informe 
Técnico realizado por la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, el Anexo de Presupuesto 
y en la Propuesta presentada por la CRA, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad. 
 

MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA 
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Con el fin de efectuar las obras necesarias para dar solución a los problemas ambientales, de salubridad 
y seguridad en los barrios afectados, se evidencia la necesidad de realizar obras de recuperación 
ambiental, limpieza y reconformación del cauce del “Arroyo Grande” en el Municipio de Puerto 
Colombia – Departamento del Atlántico, lo cual permitirá garantizar una mejor calidad de vida para 
los residentes de los sectores más vulnerables y a su vez, permitirá mitigar los riesgos de inundación 
que año tras año amenazan las viviendas y por ende comprometen la seguridad de los pobladores. 
 
El arroyo en objeto del presente estudio actualmente está cubierto de material vegetal, sedimentos, 
residuos orgánicos e inorgánicos, desechos generados por los pobladores que diariamente arrojan 
basuras en los canales, lo cual genera problemas en la evacuación de las aguas lluvias y 
consecuencialmente crean fuertes corrientes que se desbordan de su cauce y afectan las zonas 
aledañas. 
 
Las acciones, el presupuesto y las cantidades para esta intervención del arroyo están en el Informe 
Técnico realizado por la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, el Anexo de Presupuesto 
y en la Propuesta presentada por la CRA, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad. 
 

MUNICIPIO DE SABANAGRANDE 
 

 
 
- Arroyo Caño Fistula (Área Urbana): 
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El cauce del arroyo se ha ido llevando el talud sobre el margen derecho, generando que el dueño de la 
casa que se encuentra contigua a esta parte del arroyo haya instalado un sistema de protección 
artesanal (con palos y llantas de vehículos), para lidiar con la problemática encontrada. Esto se da 
a la altura de la calle 17 con carrera 1A. En esta parte del arroyo, el ancho del mismo se ha ensanchado 
generando que en este punto la sección tenga un sobre ancho considerable con respecto al resto 
del recorrido del arroyo alcanzando cerca de los 20 metros aproximadamente. 
 
La canalización del arroyo Caño Fistula en su sección rectangular presenta gran cantidad de vegetación, 
de igual forma se logró evidenciar una capa de material sedimentado que alcanza los 70 centímetros 
de espesor aproximadamente. Para solucionar la problemática encontrada se requiere el uso de 
maquinaria amarilla para la remoción del material que impide el correcto funcionamiento de la 
canalización. 
 
Las acciones, el presupuesto y las cantidades para esta intervención del arroyo están en el Informe 
Técnico realizado por la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, el Anexo de Presupuesto 
y en la Propuesta presentada por la CRA, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad. 
 

MUNICIPIO DE TUBARA 
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El Arroyo se encuentra con alta vegetación, alta concentración de residuos sólidos dificultando 
el flujo del agua y la sedimentación en los mismos hace que se reduzca su capacidad de drenaje 
aumentando el riesgo de inundaciones y desbordamientos, afectando a las zonas aledañas. 
 
Estas inundaciones pueden tener graves consecuencias para la población del Municipio de Tubara, 
provocando daños materiales en viviendas, pérdida de cultivos y enseres, así como riesgos para la vida 
de las personas. 
 
Por tanto, es fundamental que se tomen medidas para mitigar los efectos del fenómeno de La Niña en 
estas zonas, como la limpieza, dragado y despeje de los arroyos para aumentar el caudal total de los 
arroyos y facilitar el flujo del agua. Es necesario también realizar un monitoreo constante de los arroyos 
y establecer planes de contingencia para proteger a la población ante posibles desastres naturales. 
 
Las acciones, el presupuesto y las cantidades para esta intervención del arroyo están en el Informe 
Técnico realizado por la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, el Anexo de Presupuesto 
y en la Propuesta presentada por la CRA, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad. 
 

MUNICIPIO DE LURUACO 
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En esta ubicación del arroyo se encuentra un puente sobre la vía Santa Cruz - Pendales Municipio de 
Luruaco, Atlántico, debido al desarrollo de erosiones y contracción de las líneas de corriente en la 
sección del puente. Asimismo, este punto requiere limpieza manual, ya que existen algunos 
residuos sólidos y malezas, tomando como punto de referencia las coordenadas N 10°34'53" – W 
75°12'56". 
 
Las acciones, el presupuesto y las cantidades para esta intervención del arroyo están en el Informe 
Técnico realizado por la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, el Anexo de Presupuesto 
y en la Propuesta presentada por la CRA, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad. 
 

MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA 
 

 
 
- Intervención Arroyo Grande: 
 
Se identificó como condición de amenaza el desprendimiento de ladera, de manera continua, a 
Arroyo Grande que pude causar obstrucción al causé natural del arroyo. De la misma manera, el arroyo 
Juan de Acosta está atacando con agresividad la rivera del sector ubicado al barrio Villa Fidela, 
generando desbordamiento en este punto. 
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El punto de intervención identificado en el Arroyo Grande se observó, que la ladera continua al arroyo, 
conocida como la “loma del pilo”, ha venido deslizándose sobre el cauce del mismo, restándole 
sección transversal, por lo que, de no intervenirse este punto, todo este material que obstaculiza el 
normal cauce del arroyo llevara a que el agua transportada tienda encaminarse hacia los barrios que 
se encuentran pegados a este tramo del cuerpo de agua (Peronilla, Bolsillo). Para dar solución a la 
problemática encontrada se recomienda el corte y reconformación de este talud, realizando trabajos de 
terraceo que permitan una mayor estabilidad a esta ladera. para así tener una intervención más óptima, 
los tramos de intervención de esta ladera los conoceremos en el siguiente punto. 
 
Las acciones, el presupuesto y las cantidades para esta intervención del arroyo están en el Informe 
Técnico realizado por la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, el Anexo de Presupuesto 
y en la Propuesta presentada por la CRA, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad. 
 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 
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Arroyo La mojarrita, se observa que está en terreno natural, normalmente por el material de 
sedimentación que llevan los arroyos, estos pierden profundidad convirtiéndose en un alto riesgo de 
inundación par las poblaciones aledañas, es por esto que en este arroyo se crea la necesidad de 
profundizarlo, canalizarlo y realizar una limpieza por alto grado de vegetación que hay a su 
alrededor. 
 
El municipio de Candelaria ha experimentado intensas olas invernales que han incrementado 
el caudal del arroyo La Mojarrita, provocando el desbordamiento de sus aguas y generando un riesgo 
significativo para la población, especialmente en las zonas cercanas a este afluente. Esta situación ha 
afectado a todos los habitantes del municipio y ha causado serios problemas ambientales relacionados 
con la gestión y acumulación de aguas de escorrentía, erosión del terreno y socavamiento. Los 
altos niveles de sedimentación y la falta de limpieza del cauce contribuyen a desbordamientos 
e inundaciones durante períodos de fuertes precipitaciones, una situación que ha sido verificada 
por las autoridades municipales. 
 
Las acciones, el presupuesto y las cantidades para esta intervención del arroyo están en el Informe 
Técnico realizado por la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres, el Anexo de Presupuesto 
y en la Propuesta presentada por la CRA, los cuales hacen parte integral de los presentes estudios 
previos de justificación, conveniencia y oportunidad. 

4. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

El CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se considera prestado con la firma del presente 
contrato, que no se encuentra incurso en inhabilidades, ni en incompatibilidades, para contratar con LA 
CORPORACION.  
Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el desarrollo del presente contrato, el 
CONTRATISTA deberá informarlo inmediatamente a LA CORPORACION, para que inicie e iniciará los 
trámites para ceder el contrato, previa autorización escrita de la CORPORACION por parte del Director 
General. Si ello no fuere posible, renunciará a la ejecución del contrato. 

5. VALOR TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($3.954.619.340,26) 

6. COMPROMISO 
PRESUPUESTAL Certificado de disponibilidad presupuestal No. 307 del 14 de agosto del 2024 
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7. FORMA DE PAGO 

La CRA pagará el valor del contrato de la siguiente forma: mediante actas de avance de obra suscritas 
por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO - CRA, de conformidad con las 
cantidades de obra que el contratista haya realizado con el sistema de PRECIOS UNITARIOS previa 
aprobación por parte de la interventoría externa. 
 
LA CRA como requisito previo para autorizar los pagos, verificará que el Contratista se encuentre al día 
con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con la normativa 
vigente. 

8. TÉRMINO DE 
EJECUCIÓN 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es de tres 
(03) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual.  
 
La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido 
para su liquidación. El término para la liquidación del contrato de forma bilateral será de seis (6) meses 
contados a partir de la finalización del término establecido para la ejecución del objeto del contrato. 

9. SUSCRIPCIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se 
requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, el Registro 
Presupuestal correspondiente y el acta de incio. 

10. SUPERVISIÓN 
/INTERVENTORÍA 

La CRA hará el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, a través de 
una interventoría externa, contratada para tal efecto, que tendrá a cargo, entre otras, las siguientes 
responsabilidades: 
 

- Verificar que el objeto contratado cumpla íntegramente con las especificaciones técnicas y 
que los servicios se presten en su totalidad. 

- Verificar que el valor del contrato concuerde con el valor facturado. 
- Exigir al contratista la información necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato; 

por lo anterior, el contratista estará obligado a suministrar la información solicitada 
inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información 
exigida así lo requiera. 

- Exigir al contratista las certificaciones correspondientes al cumplimiento de aportes 
parafiscales en cada pago que se deba realizar. 

- Cumplir y hacer cumplir las obligaciones establecidas en el contrato y demás documentos que 
lo integran. 

- Proyectar y suscribir las actas de inicio y de liquidación del contrato, de común acuerdo con 
la supervisión de la interventoría. 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas 
concordantes. 

- Realizar seguimiento a los riesgos estimados dentro del presente proceso de acuerdo con lo 
establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos, expedido por 
Colombia Compra Eficiente. 
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- Ejercer las facultades y cumplir los deberes establecidos en la Ley 1474 de 2011. 
- En general, todas las que se desprendan del ejercicio de la interventoría. 

 
El interventor tendrá la facultad de inspeccionar, en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, 
incluyendo los requerimientos técnicos; deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado. 
 
El interventor deberá ejercer un control técnico, administrativo y financiero sobre el proyecto, para lo 
cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considera necesaria, así como 
la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones 
técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo y, en este 
sentido, el contratista debe acatar las órdenes que, por escrito, le imparta el interventor, con copia a la 
Corporación; no obstante, si el contratista no está de acuerdo con las mismas deberá manifestarlo por 
escrito al interventor con copia a la Corporación antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso 
contrario, responderá solidariamente si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para 
la Corporación. 

11. SUSPENSIONES 
Se podrá suspender la ejecución del contrato de común acuerdo entre las partes, mediante la 
suscripción de un acta por el director general y el contratista, donde conste tal evento y la debida 
justificación de la determinación. El tiempo de la suspensión no modificará el plazo de ejecución del 
contrato. 

12. DECLARACIONES DEL 
CONTRATISTA 

El Contratista hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta los documentos del proceso, tuvo 
la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso. 2) Se encuentra 
debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 3) Está a paz y salvo con sus obligaciones 
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 4) Acepta que el valor del contrato incluye todos 
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5) Que los servicios prestados en virtud del contrato a la 
Corporación, corresponden a esta en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. 6) Manifiesta que 
los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; y que los 
recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán destinados a ninguna de las actividades 
antes descritas.  

13. GARANTÍAS 

Cumplimiento: deberá ser del diez por ciento (10%) del valor de los aportes a efectuarse por parte de 
la Corporación y tendrá una vigencia que cubra el término de ejecución del convenio y hasta seis (6) 
meses más. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: deberá ser del cinco 
por ciento (5%) del valor de los aportes a efectuarse por parte de la Corporación y tendrá una vigencia 
que cubra el término de ejecución del convenio y hasta tres (3) años más. 
 
Responsabilidad civil extracontractual: el valor asegurado en las pólizas que amparan la 
responsabilidad civil extracontractual con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas o subcontratistas, será por un valor equivalente a cuatrocientos (400) SMMLV. La vigencia 
de esta garantía se extenderá por todo el período de ejecución del contrato, contdo desde su 
perfeccionamiento. 
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Estabilidad y calidad de las obras: ejecutadas en tierra, entregadas a satisfacción, en cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de seis (6) meses a 
partir del recibo a satisfacción de las obras. 

14. EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

Los documentos generados durante las distintas etapas de la contratación que nos ocupa, configuran 
el respectivo expediente, de conformidad con la Circular Única Externa de Colombia Compra Eficiente: 
Uso del SECOP II para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del proceso de 
contratación. Los estudios, documentos previos y el presente clausulado con la solicitud de Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal, los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal forman 
parte integral del contrato. 

15. SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS 

El contratista declara que estár a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales si corresponde.  

16. CESIÓN El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones contraídas mediante el presente 
contrato, ni subcontratar, salvo previa autorización expresa y escrita de LA CORPORACION. 

17.  GASTOS 
Los gastos en que se debe incurrir por concepto de impuestos, primas por constitución, adición, 
modificación o recuperación de la garantía única, cuando a ella haya lugar, y demás gastos del contrato, 
correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

18. MULTAS 

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista, derivadas del presente Contrato 
LA CORPORACION podrá imponer multas diarias y sucesivas al contratista del cero punto dos por 
ciento (0.2%) del valor total del contrato en los siguientes eventos: a) por el cumplimiento tardío de las 
actividades encomendadas al contratista, b) por defectos y errores que reflejen descuido o negligencia 
en la ejecución de las obligaciones del contrato, y c) por las demás circunstancias que impliquen la 
mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista. La imposición de multas no impedirá 
la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por la mora o el incumplimiento. 
  

19. CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA 

En caso de incumplimiento total a cargo del contratista, éste pagará a LA CORPORACION una suma 
equivalente al veinte porciento (20%) del valor del contrato a título de tasación anticipada de perjuicios, 
sin menoscabo de hacer exigibles los otros perjuicios que se llegasen a probar. Así mismo, se podrá 
hacer efectiva de manera proporcional al incumplimiento parcial del contrato, suma que será pagada o 
descontada según el caso, al momento de efectuarse el respectivo pago del contrato. 
. 

20. AUTORIZACIÓN PARA 
NOTIFICACIONES 

el contratista autoriza al Contratante para notificarle a través del correo electrónico aportado en la 
propuesta, todas las actuaciones y documentos que se produzcan con motivo del contrato, que deban 
ser objeto de notificación personal, conforme al ordenamiento jurídico.   

21.  INDEMNIDAD 

EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA CORPORACION contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por EL CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales. En caso 
de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra LA CORPORACION por asuntos que 
según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, ésta será notificada lo más pronto 
posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener 
indemne a la Corporación, el CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados a LA 
CORPORACION, ocasionados por su culpa o la de sus subcontratistas o dependientes y le reconocerá 
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y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la Corporación. 
En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, LA CORPORACION tendrá derecho a descontar 
el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude a EL CONTRATISTA por razón de los 
trabajos motivo del contrato. 

22.  AUSENCIA DE 
RELACIÓN LABORAL 

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, 
el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad 
Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de 
tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de 
la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá 
a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 

23. LIQUIDACIONES 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses, contados a partir del recibo 
de la obra. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del 
recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la 
liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  

24.  CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES 

En este contrato se entienden pactadas las cláusulas excepcionales previstas en los artículos 14 a 18 
de la Ley 80 de 1993, y demás normas que regulen la materia. 

25. AUTORIZACIÓN PARA 
DEDUCCIONES 

El contratista autoriza al Contratante para deducir de los saldos que éste tenga a su favor, los valores 
de las deudas que por cualquier concepto se generen a favor de la Corporación, con motivo del contrato. 
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26.  JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

Las controversias que se susciten en torno al presente contrato serán dirimidas por la jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.  

27.  MANIFESTACIONES 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente 
documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. 
 
EL CONTRATISTA acepta que el valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente 
contrato. 

28. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación 
del presente contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su 
etapa precontractual, contractual y post contractual se solucionará primero por las partes, mediante 
arreglo directo, la cual tendrá una duración de treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un 
acuerdo, las partes convienen solucionarla por la vía de la conciliación prejudicial - extrajudicial 

 
Proyectó: Patricia Olivares – Asesora Jurídica Externa  
 
Revisó: Ulises Buelvas Vengoechea – Profesional Especializado 


