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Ingeniero 
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Gerente de Proyectos Férreos 
Vicepresidencia de Gestión Contractual 
Agencia Nacional de Infraestructura 
Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. 
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Referencia: Contrato VGCON 660 DE 2023 INTERVENTORÍA INTEGRAL, DEL CONTRATO CUYO 

OBJETO ES EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL 

CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ (CESAR). 

Asunto: Remisión Informe Mensual No. 4 Interventoría, Corredor Dorada – Chiriguana, noviembre 

de 2023.  

Respetado Ingeniero. 

Adjunto al presente, se remite el informe mensual de Interventoría correspondiente al mes 
de noviembre de 2023, con sus respectivos anexos.  

Los anexos también se encuentran en la siguiente carpeta, se recomienda descargar la 
información. 

https://drive.google.com/drive/folders/1GfJVcyd38BahmtENf-tnGMvl-1KbFZup?usp=sharing 

 

Cordialmente, 

 
 
MARTIN FERNANDO PARRADO 
Representante Legal Suplente  
Consorcio GIS Red Férrea 
Anexos: informe en 286 folios y sus anexos 
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Lista de verificación de requisitos para la facturación del contratista del periodo 
comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023. 

DESCRIPCIÓN CHECK 

Oficio de radicación  NO 

Documento de aclaración de cantidades del acta parcial NO 

Factura de obra y factura de administración NO 

Acta parcial, resumen y actas de obra y administración NO 

Soportes de mantenimiento y conservación del corredor  N. A. 

Soportes de administración conservación y mantenimiento del material   rodante 

• Puesta a punto, mantenimiento, repuestos, pinturas, servicios contratados para 

material rodante y carromotores 

OK 

Soportes de señalización N. A. 

Soportes de atención de emergencias OK 

Soportes de obras complementarias N. A. 

Soportes de gastos de administración 

• Alquiler de vehículos  

• ACPM, Gasolina, Aceite, Filtros 

• Herramienta Menor 

• Gastos Administrativos 

• Gastos de Viaje 

• Equipo de Topografía  

OK 

Soportes de control de tráfico 

• Factura alquiler de radios 
OK 

Soportes de vigilancia 

• Factura de vigilancia  
OK 

Soportes de programas y actividades socio-ambientales N. A. 

Planilla pagada de seguridad social del consorcio San Felipe Férreo OK 

Certificado de aportes parafiscales con copia de la tarjeta profesional de los 

contadores que lo certifican 
OK 

Formato constatación de vinculación de trabajadores en situación de 

discapacidad 
OK 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional tiene como objetivo, planear, coordinar, estructurar, contratar, 
ejecutar, administrar y evaluar proyectos para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte del 
país, por lo anterior, el martes 4 de abril de 2023, La Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI, mediante la Resolución No. 20237030003985 abrió el proceso de contratación No. VJ-
VE-LP-001-2023, cuyo objeto es: “EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE 
HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y 
RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL 
CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS 
ANEXOS” 

El miércoles 27 de julio de 2023, mediante la Resolución No. 20237030008215 del 10 de 
julio de 2023, la Entidad adjudicó al CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO con NIT 
901.732.725-0, integrado por las empresas CASTRO TCHERASSI S.A., (70%), 
INFRAESTRUCTURA COMSA COLOMBIA S.A.S., (29%) y COMSA COLOMBIA S.A.S., 
(1%), el Contrato de obra VE-639-2023, objeto de supervisión de esta Interventoría, con 
una cuantía de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA  MCTE ($71.715.321.740), incluido IVA y un 
plazo de ejecución de doce (12) meses. 

Teniendo en cuenta lo anterior, La Agencia, abrió un nuevo proceso licitatorio para realizar 
el control y la vigilancia del contrato mencionado; el proceso de contratación No. VJ-
VGCON-CM-004 se le dio apertura mediante la Resolución No. 20237030007485 del 16 de 
junio de 2023, con el objeto de desarrollar LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE 
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
PREDIAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - 
CHIRIGUANÁ (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ 
COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES 
FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES 
CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”.  

La ANI, a través de la resolución No.20237030009635 del 02 de agosto de 2023, adjudicó 
el proceso anterior al oferente Consorcio GIS Red Férrea con NIT 901740152-4, 

conformado por GIS EAP S.A.S., con un porcentaje de participación del 80% y 
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L., con un porcentaje de participación del 20% 
con quien celebro el contrato de Interventoría No. VGCON-660 del 15 de agosto de 2023, 
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con una cuantía de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($4.933.740.000), incluido IVA, y un plazo 
de ejecución de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la 
cual fue firmada por las partes el pasado miércoles 16 de agosto de 2023.  

El siguiente informe tiene por objeto presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI, los aspectos más relevantes de las actividades ejecutadas tanto por el Contratista 
como por de la Interventoría, en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná y sus ramales, 
en el período comprendido del 01 al 30 de noviembre de 2023. 
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2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

En el presente capítulo, se describe la información general del contrato VE-639-2023, 
recursos físicos disponibles para el desarrollo de las actividades propias del contrato de 
obra 

Contrato de Obra VE-639-2023 

Objeto del Contrato 

Ejecutar las actividades de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura 
entregada y que hace parte del corredor La Dorada (Caldas) - Chiriguaná (Cesar) y ramales 
incluidos en los anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de material rodante y 
atención de emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el corredor 
ferroviario, y demás actividades consagradas en los anexos 

Descripción General del 
Proyecto 

El proyecto consiste en las “Obras de mantenimiento y conservación de la vía férrea en el tramo: 
La Dorada – Chiriguaná según lo establecen los apéndices técnicos. Así como su administración, 
vigilancia, señalización, control de tráfico, operación y demás actividades complementarias”. 
Adicionalmente dentro de las actividades propias de este contrato se pretende realizar el 
mantenimiento de la infraestructura, el control de tráfico para el tráfico actual y futuro, la vigilancia 
a la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles entregados, así como la administración, 
conservación y vigilancia del material rodante, durante todo el periodo de duración del contrato. 
Este corredor corresponde a una sola línea férrea que cruza o pasa por los Departamentos de: 
Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar. 

Localización General 
Corredor Férreo 
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Longitud del Corredor: 

La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683): 521.20 Km 

Grecia (PK 328+100) - Cabañas (PK 361+199): 33.10 Km.  

Ramal Capulco (PK 597+394,08 CV sur–PK 598+253.54 CV norte–finalizando PK 601+976,20): 
Longitud 4.0 Km 

Fecha Adjudicación 
Contrato 

10 de julio de 2023 

 Plazo 
inicial del 
contrato 

12 meses  
Fecha de firma del Contrato 27 de julio de 2023 

Fecha firma acta de Inicio 16 de agosto de 2023 

Fecha de inicio del 
contrato 

16 de agosto de 2023 

Fecha terminación inicial 
del Contrato 

16 de agosto de 2024 

Valor del Contrato inicial $COP 71.715.321.740,00 incluido IVA 

Firma Contratista  

Consorcio San Felipe Férreo 

Castro Tcherassi S.A. (70%) 

Infraestructura Comsa Colombia S.A.S (29%) 

Comsa Colombia S.A.S (1%) 

% Avance Financiero del 
Contrato 

A la fecha de corte del presente informe, el consorcio San Felipe Férreo entregó borrador del acta 
parcial No. 04 correspondiente al mes de noviembre de 2023; el avance financiero se realizó con 
respecto a lo revisado con corte a 30 de noviembre de 2023, evaluado sobre el presupuesto inicial 
del contrato ajustado por el acta de modificación de cantidades No1, dicho lo anterior se estima 
un cierre financiero de 13,44%.  

% Avance Físico del 
contrato 

A la fecha de corte del presente informe, el análisis del avance físico se realizó con base al 
borrador del acta parcial del mes de noviembre de 2023 reportada por el contratista y revisada 
por la interventoría, por lo anterior se tiene un avance físico de 13,44%. 

 

 

Cuadro comparativo % 
programado fisico vs % 

ejecutado fisico 

 

  

% PROGRAMADO FISICO Vs % EJECUTADO FISICO  

 No   INDICADORES   VALORES  
 % SOBRE EL VALOR 

TOTAL DEL 
CONTRATO  

1,00 

 Valor acumulado físico conforme 
a la programación vigente  

 $                   15.043.315.468,24 20,98% 

 
 Valor acumulado físico 

ejecutados  
$                      9.640.562.569,44 13,44%  

% Avance en tiempo  29,16 % con corte al 30 de noviembre de 2023. 
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Avance financiero del 
Contrato de Obra VE-639-
2023 corte a 30 de 
septiembre de 2023 

 

Avance financiero a 30 de noviembre de 2023 

ÍTEM 
Presupuesto 
contractual 

Ejecutado en 
septiembre 2023 

Acumulado 
Ejecutado a 30 de 
septiembre 2023 

Avance 
acumulado 

I - Mantenimiento y 
Conservación del 
Corredor 

 $        25.684.461.108   $       9.542.243,51   $     11.123.723,45 0,043% 

II - Administración 
Conservación y 
Mantenimiento del 
Material Rodante 

 $          6.022.440.945   $        1.869.850,48   $       4.774.905,35. 0,079% 

III - Señalización  $             441.645.669   $                                  -     $                                 -    0,00% 

IV- Atención de 
Emergencias  $          3.468.111.191  

 $         (790.345,00)   $            89.232,50  0,003% 

V - Obras 
Complementarias  $          4.667.113.919  

$      46.579.365,00    $      46.579.365,00 0,998% 

I - Gastos de 
Administración 

$ 17.620.479.583,00 $1.383.396.881,72 $4.317.461.017,38     24,503% 

II - Otros Costos 
Directos 

 $   1.468.856.329,50  $    96.635.130,48  $   323.040.117,96  21,993% 

III -Costos 
Reembolsables  

 $    4.232.830.000,00  $     52.074.958,11   $   110.094.665,94  2,601% 

IV - Seguros y 
Póliza  $    5.472.616.996,07 $1.352.780.930,62  $4.508.342.791,86 74,157% 

V - Vigilancia  $    2.636.766.000,00  $  219.730.500,00   $  769.056.750,00  12,50% 

TOTAL $ 71.715.321.740,00    $3.161.819.514,91 $9.640.562.569,44 13,44% 

El presente análisis físico financiero se realizó en base al borrador de acta parcial del mes de 
noviembre de 2023 presentada por el Consorcio San Felipe Férreo referente al acta No. 04 
radicada, sobre el presupuesto inicial del contrato, más el acta de modificación de cantidades No 
1. 

Avance Físico Financiero 
del Contrato de Obra VE-
639-2023 corte a 30 de 
septiembre de 2023 

Avance físico-financiero a 30 de noviembre de 2023 

ÍTEM 
Presupuesto 
contractual 

Ejecutado en 
septiembre 2023 

Acumulado 
Ejecutado a 30 de 
septiembre 2023 

Avance 
acumulado 

I - Mantenimiento y 
Conservación del 
Corredor 

 $        25.684.461.108   $       9.542.243,51   $     11.123.723,45 0,043% 

II - Administración 
Conservación y 
Mantenimiento del 
Material Rodante 

 $          6.022.440.945   $        1.869.850,48   $       4.774.905,35. 0,079% 

III - Señalización  $             441.645.669   $                                  -     $                                 -    0,00% 
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IV- Atención de 
Emergencias  $          3.468.111.191  

 $         (790.345,00)   $            89.232,50  0,003% 

V - Obras 
Complementarias  $          4.667.113.919  

$      46.579.365,00    $      46.579.365,00 0,998% 

I - Gastos de 
Administración 

$ 17.620.479.583,00 $1.383.396.881,72 $4.317.461.017,38     24,503% 

II - Otros Costos 
Directos 

 $   1.468.856.329,50  $    96.635.130,48  $   323.040.117,96  21,993% 

III -Costos 
Reembolsables  

 $    4.232.830.000,00  $     52.074.958,11   $   110.094.665,94  2,601% 

IV - Seguros y 
Póliza  $    5.472.616.996,07 $1.352.780.930,62  $4.508.342.791,86 74,157% 

V - Vigilancia  $    2.636.766.000,00  $  219.730.500,00   $  769.056.750,00  12,50% 

TOTAL $ 71.715.321.740,00    $3.161.819.514,91 $9.640.562.569,44 13,44% 

El presente análisis físico financiero se realizó en base al borrador de acta parcial del mes de 
noviembre de 2023 presentada por el Consorcio San Felipe Férreo referente al acta No. 04 
radicada, sobre el presupuesto inicial del contrato, más el acta de modificación de cantidades No 
1. 
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Principales Gestiones 
Realizadas a 30 de 
noviembre de 2023 

• Supervisión y control de las actividades y/o rubros administrativos del contrato VE-639 de 
2023. 

• Supervisión y seguimiento de las actividades de mantenimiento ejecutadas por el 
Consorcio San Felipe Férreo en el periodo. 

• Seguimiento y control de revisión, reparación y el mantenimiento del material rodante. 

• Control de tráfico en la operación de los trenes de pasajeros y comerciales. 

• Verificación del cumplimiento de la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del 
corredor férreo. 

• Revisión de la documentación y fichas producto del proceso de entrega y recibo del 
material rodante a cargo del Consorcio San Felipe Férreo. 

Tabla 1Ficha Técnica del Contrato VE-639-2023 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Avance Físico Financiero General del Contrato VE-639-2023, La Dorada – Chiriguaná. 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

 

 

 

 

 

Contrato 
VE-639 

2023 

PLAZO 
12 

MESES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

PROG MES PROG ACUM % PROG 
ACUM 

EJEC MES EJEC ACUMU % EJEC, 
ACUM 

Contrato 
Inicial 

ago-23 $ 554.690.652,21  $          554.690.652  0,77% $ 555.488.135,81 $ 555.488.135,81 0,77% 

sep-23 $3.226.215.059,42  $ 3.780.905.711,63  5,2721% $2.892.688.586,12 $3.448.176.721,93 4,81% 

oct-23 $3.621.176.713,84  $      7.402.082.425  10,3215% $3.030.566.332,60  $ 6.478.743.054,53  9,03% 

nov-23 $7.641.233.042,76  $    15.043.315.468  20,9764% $3.161.819.514,91  $ 9.640.562.569,44  13,44% 

dic-23 $8.403.654.236,76  $    23.446.969.705  32,6945%    

ene-24 $7.224.601.391,08  $    30.671.571.096  42,7685%    

feb-24 $6.853.619.710,87  $    37.525.190.807  52,3252%    

mar-24 $6.714.735.039,79  $    44.239.925.847  61,6882%    

abr-24 $6.615.208.180,74  $    50.855.134.027  70,9125%    

may-24 $6.504.796.763,42  $    57.359.930.791  79,9828%    

jun.24 $5.357.184.334,96  $   62.717.115.126  87,4529%    

jul-24 $4.762.005.315,41  $   67.479.120.441  94,0930%    

ago-24 $4.236.201.299,93  $   71.715.321.740  100,0000%    
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto en cuestión consiste en la realización de las obras de “MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE 
HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ (CESAR) Y 
RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN LOS 
CORREDORES FERROVIARIOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS 
ANEXOS”.  

Para el cumplimiento de este contrato deben realizarse las actividades descritas en el 
Anexo 1 – Anexo técnico, el cual especifica que: “Dentro de las actividades propias para el 
Corredor Dorada – Chiriguaná y sus ramales, se pretende realizar el mantenimiento y 
conservación del corredor, el control de tráfico para el tráfico actual y futuro, operación de 
carga, vigilancia al corredor férreo los inmuebles entregados, así como la administración, 
conservación y vigilancia y mantenimiento del Material Rodante y señalización, el plazo de 
duración de estas actividades está previsto para doce (12) meses en este corredor”. De 
manera concomitante con la ejecución de las actividades descritas se adelantarán las 
labores de recibo de inventario de infraestructura, Material Rodante y bienes inmuebles. 
Adicionalmente debe adelantarse a partir de la suscripción del contrato, la obtención de las 
pólizas, y la obtención de habilitación y permiso de operación. 

Este corredor corresponde a una sola línea férrea que cruza o pasa por cercanía de los 
municipios de: La Dorada, Sonsón, Puerto Triunfo, Cocorná, Puerto Boyacá, Puerto Nare, 
Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barrancabermeja, Puerto Wilches, 
Sabana de Torres, Rionegro, San Alberto, La Esperanza, San Martín, Aguachica, Gamarra, 
La Gloria, Pelaya, Pailitas Tamalameque, Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná.  

El tramo La Dorada - Chiriguaná tiene una extensión de 558.30 km, distribuido, tal como se 
presenta a continuación: 

TRAMO LONGITUD 

La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683)  521,20 km 

Grecia (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199)   33.10 Km 

Ramal Capulco (PK 598+240 CV sur – PK 598+520 CV norte – finalizando PK 
601+976) 

 4.00 Km 

TOTAL  558.30 Km 

Tabla 3: Tramos del Proyecto La Dorada – Chiriguaná  
Fuente: Apéndice técnico corredor férreo la dorada – Chiriguaná – ANI 
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2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander y 
Cesar. El tramo principal de este corredor férreo, cuenta actualmente con 521,2 Km de línea 
férrea desde la estación férrea México (PK201+502) en el municipio de la Dorada en 
Caldas, hasta la estación férrea de Chiriguaná en el Cesar (PK 722+683), además con 33,1 
Km desde Puerto Berrío (PK 328+100) hasta Cabañas (PK 361+199) y 4 Km del ramal 
Puerto Capulco, ubicado entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 
598+253,54 (cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. Este último ramal 
férreo se conecta con el río Magdalena en cercanía al municipio de Gamarra. 
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Ilustración 1:  Ubicación Geográfica del Proyecto, La Dorada – Chiriguaná 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Mediante la Resolución No. 20237030003985 del 04 de abril de 2023, la Agencia Nacional 
de Infraestructura – ANI, abrió el proceso de contratación VJ-VE-LP-001-2023; adjudicado 
mediante la Resolución No. 20237030008215 del 10 de julio de 2023, al oferente 
CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO con NIT 901.732.725-0 integrado por las empresas i 
CASTRO TCHERASSI S.A, identificada con NIT 890.100.248– 8, INFRAESTRUCTURA 
COMSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 901443439-9 y COMSA COLOMBIA S.A.S 
identificada con NIT 900675223-7, representado legalmente por Jaime Ignacio Castro 
Vergara, identificado con cédula de ciudadanía No.8.737.129 de Barranquilla. 

El tramo La Dorada – Chiriguaná, incluyendo el ramal Grecia – Cabañas y el Ramal 
Capulco, es administrado por el Consorcio San Felipe Férreo, cuyo plazo de ejecución inició  
el 16 de agosto de 2023 y concluirá el próximo el 15 de agosto de 2024; el contrato 
contempla la realización de las actividades de mantenimiento de la Infraestructura y 
mantenimiento y conservación del corredor férreo, el control del tráfico actual y futuro, la 
operación del transporte férreo de pasajeros y de carga, la señalización y la vigilancia de  
la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles entregados, así como la administración, 
conservación y vigilancia del material rodante que fueron puestos bajo custodia del 
Consorcio San Felipe Férreo y debidamente recibidos por este al inicio del contrato. 

El contrato incluye un rubro de señalización, mediante el cual se realiza el suministro e 
instalación de señales verticales informativas y preventivas en diferentes puntos, según las 
necesidades del proyecto, a todo lo largo del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, 
debiéndose tener en cuenta lo dispuesto en el anexo 10 – especificaciones de señalización. 

También se cuenta con el rubro de obras complementarias, bajo el cual deben realizarse 
las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la infraestructura entregada 
al Contratista o que estén encaminadas al beneficio de garantizar la operación ferroviaria o 
la construcción de infraestructura nueva, este rubro cuenta con un presupuesto especial 
para la atención de puentes, recursos que deben ser  aplicados para la protección de riberas 
y estribos de algunos puentes, mantenimiento de pilotes, restitución de elementos, limpieza 
y pintura de las estructuras metálicas. 

Además, se dispone de recursos para la atención de emergencias, “Entendiéndose por 
Emergencias, los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos estos, en los términos 
del artículo 64 del código civil, como consecuencia de terrorismo, ataque de terceros, 
guerras o eventos que alteren el orden público o desastres naturales que imposibiliten total 
o parcialmente la continuidad de la operación y/o la ejecución del contrato.”; para la 
utilización de estos recursos, el contratista debe contar con la aprobación por parte de la 
Interventoría y del supervisor del contrato. 

Es importante recalcar que, en caso de requerirse alquiler de maquinaria especializada 
como camiones, retroexcavadoras, volquetas, planchones, etc., para actividades 
específicas, canoas para el retiro de empalizadas en puentes, se alquilarán previa 
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autorización de la Interventoría y se pagará contra la factura aprobada. Estos pagos se 
realizarán por el rubro de atención de emergencias. 

Vale la pena resaltar, que, si en extrema urgencia y una vez agotados los recursos de las 
demás actividades del Contrato se requieren recursos para garantizar la operación y 
seguridad de la vía férrea, se podrán utilizar los recursos de este rubro, previa aprobación 
de la Interventoría Consorcio Gis Red Férrea y del supervisor del Contrato. 

 

2.4 FORMATO SIAC  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO GCSP-F-149 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

VERSIÓN 001 

FORMATO SIAC 1- INFORMACIÓN GENERAL  FECHA 05/12/2014 

Contrato No.: VE-639-2023 

Nombre del Proyecto: 
Obras de mantenimiento y conservación del corredor Férreo La 
Dorada-Chiriguaná 

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en la realización de las Obras de mantenimiento 
y conservación de la vía férrea en el tramo La Dorada - Chiriguaná, 
adicionalmente dentro de las actividades propias de este contrato se 
pretende realizar el mantenimiento y conservación del corredor, el 
control de tráfico para el tráfico actual y futuro, operación de pasajeros 
y de carga, vigilancia a la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles 
entregados, así como la administración, conservación y vigilancia del 
material rodante y señalización, durante la vigencia del contrato. 

Objeto: 

Ejecutar las actividades de mantenimiento, conservación y 
mejoramiento de la infraestructura entregada y que hace parte del 
corredor la dorada (caldas) - chiriguana (cesar) y ramales incluidos 
en los anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de 
material rodante y atención de emergencias que alteren de alguna 
manera las operaciones ferroviarias en el corredor ferroviario, y 
demás actividades consagradas en los anexos.  

Contratista: CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO 

Plazo Inicial: Doce (12) meses 

Fecha de Adjudicación: 10 de julio de 2023 

Fecha de Acta de Inicio: 16 de agosto de 2023 

Valor total Inicial: $COP 71.715.321.740,00         

Longitud inicial  Tramo La Dorada - Chiriguaná: 558.3 Km 

Longitud adicional N/A 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO GCSP-F-149 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

VERSIÓN 001 

FORMATO SIAC 1- INFORMACIÓN GENERAL  FECHA 05/12/2014 

Fecha de Terminación 
Actualizada 

16 de agosto de 2024 

 

2.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y 
CUMPLIMIENTO 

En desarrollo del cumplimiento del objeto del presente Contrato, el Contratista se 
compromete a ejecutar las siguientes obligaciones específicas que se describen a 
continuación: 

• (1) Recibo y reversión de la Infraestructura y Material Rodante. 

• (2) Administración del corredor. 

• (3) Mantenimiento y conservación del corredor. 

• (4) Control de tráfico. 

• (5) Operación 

• (6) Vigilancia 

• (7) Administración, conservación y mantenimiento del material rodante 

• (8) Atención de Emergencias 

• (9) Programas y actividades socio – ambientales 

• (10) Señalización 

• (11) Obras complementarias (incluidos los puntos críticos en caso de presentarse) 

• (12) Diseño 

• (13) Presentar informes y cronogramas 

• (14) Presentar los documentos requeridos para los trabajos 

En relación con lo anterior, a continuación, se muestra una tabla con el seguimiento del 
avances y cumplimiento de las obligaciones del Consorcio San Felipe Férreo 
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OBLIGACIÓN ESTADO FECHA 
APROBACIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Recibo y reversión de la 
Infraestructura y material 

rodante 

Ejecución   16/09/2023 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.1 

Administración del 
Corredor 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.2 

Mantenimiento y 
Conservación del corredor 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.3 

Control de Tráfico Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.4 

Operación Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.5 

Vigilancia del corredor Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.6 

Administración, 
conservación y 

mantenimiento del 
material rodante 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.7 y anexo 

técnico 9 material rodante. 
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OBLIGACIÓN ESTADO FECHA 
APROBACIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Atención de emergencias En 
evaluación 

para su 
inicio 

16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.8. 

Programas y actividades 
socio – ambientales 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.9, anexo 7 
apéndice ambiental y anexo 12 

apéndice social. 

Señalización En 
evaluación 

para su 
inicio 

16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.10. 

Obras complementarias 
(incluidos los puntos 
críticos en caso de 

presentarse) 

En 
evaluación 

para su 
inicio 

16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.11. 

Diseño En 
evaluación 

para su 
inicio 

  16/08/2024 Fecha de vencimiento 15 de 
agosto 2024 

Presentar informes y 
cronogramas 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 El Cronograma y Plan de 
Inversiones deberá entregarlo 
dentro de los primeros 15 Días 
de ejecución del Contrato y se 

ajustará mensualmente 
respecto del avance de las 

obras y facturación mensual. 
Se presentó Plan de Inversión 

inicial 
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OBLIGACIÓN ESTADO FECHA 
APROBACIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Presentar los documentos 
requeridos para los 

trabajos 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.15. 

Tabla 4: Seguimiento De Avances Y Cumplimiento De Las Obligaciones Del Consorcio San Felipe Férreo 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  
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3 GESTIÓN TÉCNICA 

3.1 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 

Las actividades de Conservación de la infraestructura ferroviaria, vienen definidas en el 
contrato de obra y se ejecutan teniendo en cuenta el estado del corredor férreo, sus 
anexidades y edificaciones. En un trabajo conjunto Interventoría y Contratista definen los 
sectores donde se deben realizar estas actividades, estos sectores se definen teniendo en 
cuenta las necesidades de la vía priorizando los sectores que se consideren más críticos y 
realizando la evaluación del estado en que se encuentran las edificaciones como 
estaciones, bodegas, campamentos etc., para definirse las reparaciones pertinentes.  

Al igual que las antes mencionadas, también están definidas como actividades de 
conservación los trabajos de alce nivelación y alineación mecanizada de la vía realizadas 
con el equipo Plasser BP 008 y los trabajos de regulado, perfilado y/o recolección de balasto 
mecanizado realizadas con el equipo Plasser RP 020. Al igual las actividades de las 
cuadrillas son programas y ejecutadas en los tramos de vía con mayores necesidades de 
mantenimiento.  

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Inicial 

Cantidad 
Ejecutada 

Cantidad 
Ejecutada 

Acumulada 

I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR 

1 Soldadura 
Aluminotérmica 

Unidad 1.000,0 - - 

2 Suministro e 
instalación de riel perfil 

de 90 lb/yd (incluye 
sujeciones y 
transporte) 

ml-vía 6.000,0 - - 

3 Suministro e 
instalación de 

sujeciones 

Unidad 130.000,0 - - 

4 Suministro e 
instalación de balasto 

(incluye el cargue, 
transporte y el riego) 

m3 36.000,0 - - 

5 Suministro e 
instalación de 

traviesas de concreto 
(Incluye sujeciones y 

placas de asiento) 

Unidad 1.667,0 - - 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Inicial 

Cantidad 
Ejecutada 

Cantidad 
Ejecutada 

Acumulada 

I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR 

6 Reparaciones 
locativas y 

mantenimiento a las 
estaciones y bodegas 

Global 
Reembolsable 

1,0 0,0164 0,0191 

7 Rehabilitación y 
reparación de 

cambiavías existentes 

Global 
Reembolsable 

1,0 - - 

8 Construcción de 
trinchos / muros 
Guardabalasto 

ml 2.000,0 - - 

Tabla 5: Actividades Mantenimiento La Dorada – Chiriguaná 
Fuente: Reportado por el contratista con base al borrador Acta Parcial No.4 

 

3.1.1 TRABAJOS DE ALCE, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN MECANIZADA DE LA VÍA 
FÉRREA 

La actividad de alce, nivelación y alineación mecanizada, serán realizada en este contrato 
mediante dos equipos Plasser: Bateadora Plasser Beaver BP-008, y Bateadora Plasser 08-
24 BP-011., ambos equipos contarán con el personal especializado requerido para su 
operación.  

En concordancia con lo anterior es preciso mencionar que la Bateadora Plasser Beaver BP-
008, se encuentra operativa desde el 9 de octubre 2023, antes de esta fecha se encontraba 
en taller para el alistamiento y puesta punto, en relación al equipo Bateadora Plasser 08-24 
BP-011, desde el inicio del contrato se encuentra en talleres para su alistamiento y puesta 
a punto, se realizaron pruebas en el mes de octubre para verificar su estado, el lunes 23 
realizo 250 m de bateo, el día miércoles 25 realizo 150 m de bateo, luego de esta prueba 
se encontró que requería ajuste en la alineación y nivelación, por lo tanto, continuo en 
talleres. En el mes del presente informe, noviembre, realizaron nuevamente pruebas al 
equipo los días 7, 8, 29, 28 y 30, los dos primeros días no se obtuvieron buenos resultados, 
para los últimos días del mes los resultados fueron más favorable, ya que, se realizaron 
más de dos kilómetros en los tres días, a pesar de esto el quipo continuo en talleres.  

En el transcurso del mes de noviembre del presente año, se realizaron trabajos de alce, 
nivelación y alineación mecanizada con el equipo Bateadora Plasser Beaver BP-008, se 
ejecutaron 16.950 ml de dicha actividad; como se mencionó anteriormente; con el equipo 
Plasser 08-24 BP-011 solo se ejecutaron 2.490 ml en pruebas de este equipo. 

Con relación a lo anterior es preciso indicar que, en el mes en cuestión se efectuaron 19.440 
ml/vía de alce, nivelación y alineación mecanizada a lo largo del corredor férreo, dicha 
cantidad no cumple con lo mínimo establecido mensual en el Anexo Técnico, pero, es una 
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cantidad que no está muy por debajo de lo solicitado, puesto que, lo mínimo establecido 
son 20km/vía al mes, Anexo Técnico inciso 3.2: “el Contratista deberá realizar un trabajo 
de alineación y nivelación con estos equipos de mínimo 20 km mensuales”. 

Durante el transcurso del contrato se lleva un acumulado de 26.540 ml/vía de esta actividad.  

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por la Bateadora Plasser Beaver 
BP-008, durante el mes en cuestión, y lo efectuado por la Plasser 08-24 BP-011 durante 
sus pruebas.  

TRABAJOS DE ALCE, NIVELACIÓN Y 
ALINEACIÓN MECANIZADA DE LA VÍA 

FÉRREA 

Plasser Beaver BP-008 

PK INICIO PK FINAL CANTIDAD 
(ML) 

612+250 611+250 1.000 

613+250 612+250 1.000 

614+250 613+250 1.000 

614+850 614+250 600 

615+850 614+850 1.000 

617+000 615+850 1.150 

621+000 620+000 1.000 

618+000 617+000 1.000 

618+700 618+000 700 

620+000 618+700 1.300 

622+000 621+000 1.000 

623+000 622+000 1.000 

623+700 623+000 700 

625+500 624+500 1.000 

646+500 646+000 500 

626+500 625+500 1.000 

647+500 646+500 1.000 

648+500 647+500 1.000 

Plasser 08-24 BP-011 

PK INICIO PK FINAL CANTIDAD 
(ML) 

327+620 327+480 140 

319+550 319+500 50 

321+400 321+000 400 
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321+600 321+400 200 

322+600 321+600 1.000 

320+200 319+500 700 

  

Total, Ejecutado 19.440 

Tabla 6: Trabajos De Alce, Nivelación Y Alineación Mecanizada De La Vía Férrea en el mes de noviembre del 
2023 

 Fuente: Reportado por el contratista Consorcio San Felipe Férreo 

 

3.1.2 TRABAJOS DE REGULADO, PERFILADO Y/O RECOLECCIÓN DE BALASTO 
MECANIZADO 

La actividad de regulado, perfilado y/o recolección de balasto mecanizado, se realizarán en 
este contrato mediante dos equipos Plasser, la Perfiladora Plasser PBR-401 RP-020, y la 
Perfiladora Plasser PBR-400 RP-019, ambos equipos contaran con el personal 
especializado que los operará. Importante indicar que, la Perfiladora Plasser PBR-400 RP-
019 se encuentra desmantelada en los patios de la Estación Grecia, y que aún no se inician 
trabajos para su alistamiento y puesta punto. En lo que respecta a la Perfiladora Plasser 
PBR-401 RP-020 es de mencionar que se encontraba operativa, pero el 19 oct 2023 durante 
su traslado hacia la Estación Gamarra, presentó problemas de alta temperatura, por lo que 
ingreso a talleres, en el transcurso del mes de noviembre se ejecutaron algunos trabajos 
regulados, perfilado y/o recolección de balasto mecanizado con el equipo, pero, durante la 
mayoría del periodo presento fallas debiendo ser trasladada a los talleres para su 
reparación; a pesar de lo anterior, se ejecutaron 21.750 ml/vía de esta actividad en el 
periodo en cuestión, lo que también hace referencia a la cantidad total ejecutada durante lo 
transcurrido del contrato de obra.  
 
A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por la Perfiladora Plasser PBR-
401 RP-020, durante el mes en cuestión.  

TRABAJOS DE REGULADO, 
PERFILADO Y/O RECOLECCIÓN 

DE BALASTO MECANIZADO 

Perfiladora Plasser PBR-401 RP-
020 

PK INICIO PK FINAL CANTIDAD 
(ML) 

609+000 604+000 5.000 

613+250 609+000 4.250 

617+000 613+750 3.250 

618+000 617+000 1.000 

620+000 618+000 2.000 
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651+500 646+500 5.000 

621+250 620+000 1.250 

  

Total, Ejecutado 21.750 

Tabla 7: Trabajos De Regulado, Perfilado y/o Recolección De Balasto Mecanizado De La Vía Férrea en el 
mes de noviembre del 2023 

Fuente: Reportado por el contratista Consorcio San Felipe Férreo 

 

3.1.3 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS / MUROS GUARDABALASTO 

A continuación, se relacionan los sitios donde es requerido la construcción de Muros 
Guardabalasto:  

• En la vereda Primavera municipio de Cimitarra, se priorizó la construcción de muro 
Guardabalasto del PK 337+100 al PK 337+555 de la vía férrea. 

En el periodo del presente informe mensual no se ejecutaron trabajos en la construcción de 
los muros Guardabalasto en el sector Primavera. Solo se realizaron actividades de 
replanteo. 

A continuación, se ilustra los sectores priorizados y su longitud. 

 
MURO GUARDABLASTO SECTOR SUR 

 
 
 
 
 

MGB SECTOR PRIMAVERA 

LD LI PK INICIO PK FINAL L(Mts) 

  X 337+100 337+360 260 

X   337+174 337+360 186 

  X 337+363 337+464 101 

X   337+387 337+490 103 

  X 337+525 337+555 30 

X   337+525 337+555 30 

Longitud MGB Sector Primavera 710 

Tabla 8: Relación muro guardabalasto sector Primavera 
Fuente: Elaboración propia  

Registro fotográfico del recorrido de campo del sector. 
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Ilustración 2: Izquierda, Vía colmatada, presenta pérdida total de balasto; Derecha, pérdida de balasto 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

A continuación, la descripción de las obras de construcción de Muros Guardabalasto donde 
se iniciaron actividades en el mes objeto del presente informe:  

 

• Muro Guardabalasto PK444+475 AL PK444+604 

En Barrancabermeja, en el sector conocido como Barrio Belén, entre el PK444+475 y el 
PK444+604, se efectuará la construcción de muros guarda balasto en las márgenes 
izquierda y derecha de la vía férrea, así: entre los puntos: PK 444+475/530, lado derecho 
de la vía y en los PK 444+515/540 y PK 444+568/607, lado izquierdo de la vía. 

Se determina la ejecución de la obra antes mencionada en este sector del corredor férreo, 
para minimizar los riesgos existentes debido a que en esa zona existe un barrio cuyas  
viviendas están invadiendo la franja de seguridad de la carrilera generando riesgo para la 
movilidad férrea al igual para el personal que allí reside, además de eso, existe un 
carreteable con gran afluencia de vehículos y peatones que constantemente invaden la 
super estructura férrea, ocasionando la pérdida progresiva del balasto. En concordancia  
con lo anterior y con el propósito de garantizar la seguridad en la movilidad férrea y 
protección del balasto como la seguridad de los transeúntes, se determinó la construcción 
de los muros antes mencionados, los cuales estarán constituidos por viga de cimentación 
en sección de tipo escalonada, módulos de plaquetas de concreto prefabricadas apoyadas 
a la viga de cimentación y sostenidas mediante vigas IPE, las que irán unidas a las vigas 
de cimentación formando un solo elemento. Para garantizar la durabilidad del elemento 
formado por la viga de cimentación y la viga IPE se implementarán juntas de dilatación cada 
6,10 m.  

A continuación, se muestra el diseño del muro Guardabalasto en cuestión, detallando la 
geometría y dimensiones de los elementos antes mencionados:  
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Ilustración 3: Vista longitudinal sección Muro Guardabalasto 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  

 

 

 

Ilustración 4: Sección Viga - Muro Guardabalasto 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  

 

 

Ilustración 5: Junta de Dilatación - Muro Guardabalasto 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  
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El 01 de noviembre del 2023 se iniciaron actividades por parte del Contratista, por 
intermedio del Subcontratista, Llanes y Porras LTDA, en la ejecución de los muros 
Guardabalasto en el sector antes mencionado; el personal del subcontratista inicio labores 
de adecuación de la bodega donde realizara la fundida de las placas prefabricadas, al igual 
que el armado y figurado del acero de refuerzo para las vigas y placas; estas actividades 
se desarrollaron durante todo el mes objeto de este informe.  

El día 22 de noviembre iniciaron las excavaciones en el sitio en cuestión, finalizándose en 
los sectores: PK 444+475/ 530 lado derecho de la vía, PK 444+515/ 540 lado izquierdo de 
la vía; de igual manera se iniciaron las excavaciones en el sector PK 444+568/607 lado 
Izquierdo de la vía, en el que se encontró una tubería de agua potable, situación que ha 
dificultado la ejecución de las actividades. Luego de terminada la excavación del sector PK 
444+475/530 lado derecho de la vía y el PK 444+515/540 lado izquierdo de la vía, 
procedieron a iniciar el vaciado de concreto de limpieza, posteriormente, realizaron la 
colocación de las parrillas de refuerzo previamente armadas en bodega, al igual que, la 
instalación de las vigas IPE.   

A continuación, el registro fotográfico de algunas de las actividades realizadas durante el 
mes de noviembre para la ejecución de las obras descritas anteriormente.  

  

Ilustración 6: Izquierda, excavación entre los PK444+475/444+530 lado derecho de la vía; Derecha, 
excavación en el sector PK 444+568/444+607 Lado Izquierdo de la vía 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Ilustración 7: Izquierda, vaciado de concreto de limpieza sector Pk444+475/444+530 lado derecho de la vía; 
Derecha, instalación parrillas del acero de refuerzo. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
 
 

1 Muro Guardabalasto PK 471+620/472+000 

En cercanías de la Estación García Cadena, se evidencio la necesidad de construir un muro 
Guardabalasto, debido a que en ese sector existe un carreteable que invade la franja de 
seguridad; por dicho carreteable circulan vehículos y peatones que invaden constantemente 
la carrilera produciendo la pérdida del Balasto. Para garantizar el adecuado estado de la 
vía en este sector, garantizar la seguridad de los vehículos férreos y de igual manera la 
seguridad de los transeúntes, se construirán muros guarda balasto en la margen izquierda 
y derecha de la vía férrea así: entre PK471+620/690 lado izquierdo de la vía, 
PK471+620/865 lado derecho de la vía y PK471+935/472+000 lado derecho de la vía.  

Para la construcción de los muros ya mencionados se implementarán los diseños 
reseñados anteriormente en las ilustraciones 2, 3 y 4. Como se expresa en el inciso anterior, 
los muros estarán constituidos por viga de cimentación en sección de tipo escalonada, 
módulos de plaquetas de concreto prefabricadas apoyadas a la viga de cimentación y 
sostenidas mediante vigas IPE, que irán unidas a las vigas de cimentación formando un 
solo elemento. Para garantizar la durabilidad del elemento formado por la viga de 
cimentación y la viga IPE se implementarán juntas de dilatación cada 6,10 m.  

El día 30 de noviembre dieron inicio a las actividades en obra con la excavación entre los 
puntos PK471+620/690 lado izquierdo de la vía. Previamente habían iniciado actividades 
de armado y fisurado del acero de refuerzo para las vigas y placas, al igual que la fundida 
de las placas prefabricadas, esto en simultaneo con los elementos para la construcción del 
muro descrito en el inciso anterior: Muro guardabalasto PK444+475 a PK444+604.  

 

2 Muro Guardabalasto PK 668+250/668+750 
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El sector del corredor férreo entre las abscisas PK 668+250/668+750, está constituido por 
un terraplén con una plataforma reducida por la constante erosión a causa de los factores 
climáticos y la constante pérdida de balasto, dejando la carrilera con un porcentaje muy 
bajo de este material, condición que pone en riesgo la adecuada movilización de los 
vehículos férreos. Para mejorar el estado de la vía en este sector se determina la 
construcción de un muro Guardabalasto.  

Al igual que en los muros mencionados anteriormente en el presente informe, el Muro 
Guardabalasto se ejecutara siguiendo los diseños antes expuestos, mostrados en las 
ilustraciones 2, 3 y 4, construido mediante vigas de cimentación en sección de tipo 
escalonada, algunas prefabricas y otras fundidas en sitio, unidas mediante acero de 
transferencia; al igual que módulos de plaquetas de concreto prefabricadas apoyadas a la 
viga de cimentación y sostenidas mediante vigas IPE, que irán unidas a las vigas de 
cimentación formando un solo elemento. Para garantizar la durabilidad del elemento 
formado por la viga de cimentación prefabricadas, fabricadas en sitio y la viga IPE se 
implementarán juntas de dilatación cada 6,10 m. 

El día 08 de noviembre del presente año, el subcontratista Maraná, inicio labores para la 
ejecución del muro Guardabalasto en el sector antes mencionado. Durante el transcurso 
del mes de noviembre el personal del subcontratista inicio la adecuación de la bodega y 
seguidamente iniciaron con el figurado y armado del refuerzo al igual que las fundida de las 
placas.  

A continuación, registro fotográfico de las actividades realizadas en el periodo del presente 
informe.  

 

 

 

 

Ilustración 8: Fabricación de placas para Muro Guardabalasto 
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Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
 

3.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Las actividades de Mantenimiento rutinario del corredor férreo son ejecutadas diariamente 
por las cuadrillas de que dispone el contratista en cada sede, cada una de estas cuadrillas 
se encarga de mantener en óptimas condiciones el sector de vía que les corresponde. 
Mediante recorridos semanales el contratista debe programar las actividades a realizar en 
la semana siguiente teniendo en cuenta el estado de la vía y priorizando los puntos críticos 
de mayor vulnerabilidad o riesgo de descarrilamientos. 

Conveniente mencionar que la interventoría realiza recorridos semanales de verificación de 
vía para determinar puntos donde se requieran realizar estas actividades de conservación, 
así como verificar que las cuadrillas estén ejecutando con la técnica adecuada las 
actividades programadas.   

A continuación, se describen las actividades realizadas por las cuadrillas de Mantenimiento 
y Rocería en cada uno de los sectores, así como la cantidad ejecutada por cada una de 
ellas durante el periodo del presente informe. En primer lugar, las realizadas en el sector 
Dorada– Barrancabermeja y posteriormente las desarrolladas en el sector Barrancabermeja 
– Chiriguaná y al final el consolidado de todo el tramo La Dorada – Chiriguaná. Información 
suministrada por el contratista y verificada por la interventoría.   

 

3.2.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL CORREDOR FERREO DORADA-
CHIRIGUANÁ EJECUTADO EN NOVIEMBRE 

En el periodo del 01 al 30 noviembre del 2023, las cuadrillas de conservación y rocería del 
sector Dorada – Chiriguaná, realizaron los trabajos relacionados a continuación: 

ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, SECTOR DORADA-
CHIRIGUANÁ   

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

1 Alce, nivelación y alineación de vía ml 1455,0 

2 Apoyo en construcción de obra Glb 1,0 

3 Aseo General Un 10,0 

4 Cambio Riel ml 6,0 

5 Cambio/Colocación Eclisas Par 7,0 

6 Cambio/instalación Traviesas de madera Un 2,0 

7 Cambio/instalación Traviesas de concreto Un 151,0 

8 Clasificación de traviesas en acopio Un 0,0 

9 Colocación Clips Un 302,0 
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ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, SECTOR DORADA-
CHIRIGUANÁ   

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

10 Colocación Cupones ml 18,0 

11 Conformación o reconstrucción de cunetas m³ 192,0 

12 Construcción Trinchos ml 29,0 

13 Corrección Falsa Escuadra ml 0,0 

14 Corte de Riel Und 33,0 

15 Desarme/arme Vía Ppal. ml/vía 25,0 

16 Descargue y acopio de material Glb 3,0 

17 Descarne Vía ml 181,0 

18 Descope de árboles Glb 43,0 

19 Instalación de castillete Un 0,0 

20 Instalación de postes kilométricos Un 2,0 

21 Instalación Tirafondos Un 0,0 

22 Instalación Tornillos Un 16,0 

23 Instalación Vigarriel Un 1,0 

24 Inventario bienes muebles Un 0,0 

25 instalación Jaula de traviesas  Un 0,0 

26 Limpieza Alcantarillas ml 1321,6 

27 Limpieza Box Coulvert ml 0,0 

28 Limpieza Cunetas ml 19245,0 

29 Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas m³ 0,0 

30 Limpieza/Descarne PN ml 6,0 

31 Mantenimiento CV Un 7,0 

32 Montaje CV Un 0,0 

33 Recolección y perfilado Balasto ml 2356,0 

34 Remoción Derrumbes m³ 70,3 

35 Regularización o nivelación de juntas Un 0,0 

36 Retiro de árboles en la vía Glb 9,0 

37 Retiro Empalizada m³ 114,5 

38 Riego químico Ha 0,8 

39 Rocería y deshierbe manual Ha 169,1 

Tabla 9: Actividades del 01 al 30 de noviembre 2023, Sector La Dorada - Chiriguaná 
Fuente: Reportado por el contratista  
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A continuación, registro fotográfico de las actividades de Mantenimiento realizadas en el 
periodo del 01 al 30 noviembre del 2023, en el sector Dorada – Barrancabermeja. 

    
Ilustración 9: Cambio/Instalación traviesas de concreto de 90 segundo uso PK 201+700; Derecha, Rocería y 

Deshierbe Manual PK 395+500 

 
 

Ilustración 10: Retiro de Empalizada PK 205+260; Derecha, Limpieza de Alcantarillas PK 336+550 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  
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Ilustración 11: Izquierda, Descarne de Vía PK 269+015; derecha, Alce-Alineación-Nivelación de vía PK 
395+640Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  

  

Ilustración 12: Izquierda, excavación entre los PK444+475/444+530 lado derecho de la vía; Derecha, 
excavación en el sector PK 444+568/444+607 Lado Izquierdo de la vía 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Ilustración 13: Izquierda, vaciado de concreto de limpieza sector Pk444+475/444+530 lado derecho de la vía; 
Derecha, instalación parrillas del acero de refuerzo. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

3.2.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADAS TRAMO LA DORADA – 
CHIRIGUANÁ 

A continuación, las actividades y cantidades consolidadas en todo el contrato por las 
cuadrillas de conservación.  

ACTIVIDADES ACUMULADAS SECTOR DORADA-CHIRIGUANÁ   

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

1 Alce, nivelación y alineación de vía ml 5056,00 

2 Apoyo en construcción de obra Glb 6,00 

3 Aseo General Un 33,00 

4 Cambio Riel ml 98,00 

5 Cambio/Colocación Eclisas Par 36,00 

6 Cambio/instalación Traviesas de madera Un 5,00 

7 Cambio/instalación Traviesas de concreto Un 310,00 

8 Clasificación de traviesas en acopio Un 0,00 

9 Colocación Clips Un 775,00 

10 Colocación Cupones ml 28,00 

11 Conformación o reconstrucción de cunetas m³ 244,50 

12 Construcción Trinchos ml 67,00 
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ACTIVIDADES ACUMULADAS SECTOR DORADA-CHIRIGUANÁ   

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

13 Corrección Falsa Escuadra ml 0,00 

14 Corte de Riel Und 44,00 

15 Desarme/arme Vía Ppal. ml/vía 25,00 

16 Descargue y acopio de material Glb 3,00 

17 Descarne Vía ml 1173,00 

18 Descope de árboles Glb 101,00 

19 Instalación de castillete Un 15,00 

20 Instalación de postes kilométricos Un 2,00 

21 Instalación Tirafondos Un 112,00 

22 Instalación Tornillos Un 21,00 

23 Instalación Vigarriel Un 2,00 

24 Inventario bienes muebles Un 0,00 

25 instalación Jaula de traviesas  Un 0,00 

26 Limpieza Alcantarillas ml 3588,00 

27 Limpieza Box Coulvert ml 8,00 

28 Limpieza Cunetas ml 58409,00 

29 Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas m³ 0,00 

30 Limpieza/Descarne PN ml 85,00 

31 Mantenimiento CV Un 44,00 

32 Montaje CV Un 0,00 

33 Recolección y perfilado Balasto ml 8601,00 

34 Remoción Derrumbes m³ 110,85 

35 Regularización o nivelación de juntas Un 0,00 

36 Retiro de árboles en la vía Glb 92,60 

37 Retiro Empalizada m³ 320,00 

38 Riego químico Ha 0,80 

39 Rocería y deshierbe manual Ha 422,76 

Tabla 10: Actividades consolidadas en todo el contrato Tramo La Dorada - Chiriguaná 

Fuente: Reportado por el contratista 

 

Las cantidades reportadas de las anteriores actividades de conservación para el corredor 
férreo Dorada - Chiriguaná fueron verificadas y aprobadas por la interventoría; para mayor 
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detalle Ver ANEXO A.1. ACTIVIDADES CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, y ANEXO  A.2 
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 

 

3.2.3 INSPECCIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

3.2.3.1 PUENTE DORADAS 

En el periodo del presente informe, el contratista de obra, Consorcio San Felipe Férreo, 
pese a los requerimientos de intervención por parte de la interventoría no ha ejecutado las 
actividades de mantenimiento necesarias para mejorar el estado actual del puente Doradas 

El Estado actual de Puente Doradas PK 377+814 – PK 377+860 con una longitud de 45.6 
m y de 3 luces.es de: 

• La totalidad de las traviesas inspeccionadas presentan algún tipo de afectación, 
deterioro y/o daño. 

• Se evidencio la ausencia de más del 70% de tirafondos. (296 Unidades faltantes). 

• Se evidencio la ausencia de más del 70% de Clips. (152 Unidades faltantes). 

• No cuenta con Guardarrieles. 

• Los elementos metálicos de separación entre las traviesas sobre la estructura esta 
aplastados en su mayoría lo que los hace inoperantes.  

 

 
Ilustración 14: Vista general del puente Doradas, en el cual se evidencia la no presencia de 

Guardarrieles 
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Ilustración 15: Izquierda; Afectación en traviesas. Derecha; Ausencia de elementos de 

fijación. 
 

3.2.4 . AFECTACIÓN PK 224+800 

El día 22 de noviembre de 2023 se realizó inspección al PK 224+800 en donde se  presenta 
socavación en la parte izquierda del talud sentido Sur-Norte. En este punto existe una obra 
de drenaje transversal tipo alcantarilla que consta de 3 tubos de 1.5 metros de diámetro de 
los cuales dos de ellos presentan colapso y/o colmatación situación que impide el flujo 
normal de las aguas tal como se evidencia en las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 16: Izquierda; Alcantarilla en mal estado, Derecha; Socavación presentada 

 

Como medida para contrarrestar esta afectación el Consorcio San Felipe Férreo adelanta la 
construcción de un trincho de 5 metros de largo, ubicado a 9 metros a partir del eje de la vía 
férrea. 

 

 

 

Ilustración 17: Izquierda; Ejecución actividades PK224+800; Derecha; Socavación presentada 
 

 
Una vez realizada la inspección se determinó que se hace necesaria en primera instancia 
una intervención inmediata con el fin de estabilizar la afectación, pero se recomienda 
realizar estudios y diseños para ejecutar una obra que permita dar solución integral y 
definitiva a esta afectación.  
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3.3 SEÑALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta actividad, el contrato contempla un rubro de señalización, 
mediante el cual se realizará el suministro e instalación de señales verticales informativas 
y preventivas a lo largo del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, en los sitios que autorice 
la Interventoría, Consorcio Gis Red Férrea, según las necesidades del proyecto y teniendo 
en cuenta la legislación del código de tránsito colombiano, la normativa vigente del Instituto 
Nacional de Vías – INVÍAS y el manual de señalización vial del Ministerio de Transporte, 
además de toda la reglamentación vigente sobre el tema. 

Para el mes del presente informe no se ejecutaron actividades de señalización. 

3.4 OBRAS DE EMERGENCIA 

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, dispone en el presupuesto oficial del contrato 
VE-639-2023 de un rubro con recursos para la atención de emergencias. Se entiende por 
Emergencias, “los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos estos, en los términos 
del artículo 64 del código civil, como consecuencia de terrorismo, ataque de terceros, 
guerras o eventos que alteren el orden público o desastres naturales que imposibiliten total 
o parcialmente la continuidad de la operación y/o la ejecución del contrato”. 

Para utilizar estos recursos, el Consorcio San Felipe Férreo, debe contar con la aprobación 
por parte de la Interventoría Consorcio Interventor Gis Red Férrea y del supervisor ANI del 
contrato.  

En extrema urgencia, una vez agotados los recursos de las demás actividades del Contrato 
se requieran recursos para garantizar la operación y seguridad de la vía férrea, se podrán 
utilizar recursos de este rubro, previa aprobación de la Interventoría Consorcio Gis Red 
Férrea y el supervisor del Contrato. 

El Consorcio San Felipe Férreo y la Interventoría Consorcio Gis Red Férrea inician la 
verificación de las afectaciones más relevantes, que se mencionan a continuación: 

 

• Socavación del Rio Magdalena PK 307+750 y el PK 308+030 

Por sugerencia de los especialistas del Consorcio GIS Red Férrea y Consorcio San Felipe 

Férreo, como resultado del recorrido por ellos efectuado se realiza monitoreo constante a 

esta afectación, presentando a continuación el registro de este monitoreo, actualizado a 

noviembre de 2023. 
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ABSCISA FECHA  MEDIDA FECHA  MEDIDA FECHA  MEDIDA FECHA  MEDIDA FECHA  MEDIDA 

308+000 

14/09/23 06,50 02/10/23 06,50 06/10/23 06,50 09/10/23 06,50 12/10/23 06,50 

17/10/23 06,50 23/10/23 06,50 03/11/23 6,50 7/11/23 3,70 9/11/23 3,70 

14/11/23 3,70 16/11/23 5,14 20/11/23 5,14 24/11/23 5,14 30/11/23 5,14 

Tabla 11Seguimiento a la afectación por el Río Magdalena en el PK 308+000 

De acuerdo con el anterior registro se evidencia que desde el 16 de noviembre de 2023 la 
situación ha mejorado debido a la obra de contención provisional ejecutada por el Consorcio 
San Felipe Férreo consistente en la instalación de un trincho que ha permitido la 
recuperación del talud existente a 5.14 metros. A la fecha de elaboración del presente 
informe el CSFF reporta una longitud de instalación de 24 metros lineales de trincho como 
obra provisional. 

Se le sugirió al Consorcio San Felipe Férreo de ser necesario, modificar temporalmente el 
alineamiento actual de la vía, mientras se dispone de los estudios y diseños de una obra 
que garantice una solución definitiva. 

 

 

 

 

Ilustración 18: Atención socavación PK 308+030 obra provisional: Construcción de trincho 

 

•  Socavación Rio Magdalena – Ramal Hacia Puerto Capulco 

Revisando la información histórica disponible de esta afectación se encontró que el 

Consorcio Ibines Férreo en el año 2018 realizo una obra de protección mediante la 

construcción de un tablestacado entre los PK601+700/847 sobre la margen izquierda de la 

vía férrea con el objeto de recuperar el terraplén férreo que venía siendo afectado por la 

socavación del Rio Magdalena.  

Apelando nuevamente al histórico disponible, en septiembre del 2022 fue reportado que el 
Rio Magdalena aumentó su caudal y el oleaje arremetió con fuerza en la margen izquierda 
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de la vía férrea, agravando el proceso erosivo hasta el punto donde se finalizó la obra de 
protección con el tablestacado, a la fecha que se reportó esta novedad las aguas del Rio 
Magdalena alcanzaron su cota máxima superando lo establecido como zona de protección 
y sobrepasando el terraplén y el tablestacado.  

 A la fecha de corte de este informe, no se evidencia avance en la afectación, pero continúa 
latente. Importante mencionar que además en el sitio existe una pantalla con piquetes de 
riel de 75 Lb/Yd y traviesas de concreto de segundo uso, como obra de protección, 
construida con la cuadrilla de mantenimiento, por un anterior contratista en el año 2.021.  

La interventoría del Consorcio Gis Red Férrea realiza control a la socavación existente 
efectuando medición en aquellos puntos en los que existe una mayor cercanía entre el río 
Magdalena y la carrilera. Se establecieron para este propósito 5 puntos de referencia, en 
los que se monitorea al menos tres veces por semana, la distancia existente desde el borde 
de la traviesa y el límite de la socavación causada por el río. Importante mencionar que en 
el mes de octubre del 2023 se evidencio una variación leve en las medidas del P1 y P2, 
que puedo ser causada por el agua de escorrentía que circula por los puntos de erosión 
produciendo arrastre del material. Durante el periodo del presente informe no se evidencio 
variación en las medidas.  

A continuación, los datos de las mediciones obtenidas en el mes de noviembre del 2023.  

SEGUIMIENTO PUNTOS CRÍTICOS POR SUBIDA DEL RIO MAGDALENA - RAMAL CAPULCO 

P# PK FECHA 
DISTANCIA  

(M) 
FECHA 

DISTANCIA  
(M) 

FECHA 
DISTANCIA  

(M) 
FECHA 

DISTANCIA  
(M) 

P1 PK 601+801 22-nov 1,86 24-nov 1,86 27-nov 1,86 29-nov 1,86 

P2 PK 601+805 22-nov 1,55 24-nov 1,55 27-nov 1,55 29-nov 1,55 

P3 PK 601+820 22-nov 2,6 24-nov 2,6 27-nov 2,6 29-nov 2,6 

P4 PK 601+835 22-nov 2,3 24-nov 2,3 27-nov 2,3 29-nov 2,3 

P5 PK 601+873 22-nov 2,56 24-nov 2,56 27-nov 2,56 29-nov 2,56 

Tabla 12: Puntos críticos por subida del rio magdalena - Ramal Capulco 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

 

Nuevamente apelando a los registros históricos disponibles, en el mes de junio de 2023, se 
evidencio el asentamiento y formación de grietas en el terraplén a lo largo del tablestacado 
construido, así como el desplazamiento de la tablestaca metálica de protección hincada al 
borde del terraplén. Conveniente mencionar que la zona limitada por las grietas ya citadas 
presento un mayor asentamiento al registrado en un registro fotográfico disponible de una 
anterior Interventoría que es presentado posteriormente en este informe.  

A todo lo anterior se hace referencia con el propósito de obtener una visión del progreso de 
la afectación y de la importancia de establecerse una solución lo más definitiva posible de 
esta afectación, tomándose en cuenta que la carga férrea generada en Puerto Capulco es 
el reglón más importante de la carga que se moviliza en el tramo Dorada – Chiriguana.  
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En relación a el desplazamiento de la tablestaca, esta interventoría, Consorcio Gis Red 
Férrea, efectúa como ya se mencionó, seguimiento semanal del progreso de esta 
afectación.  

3.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la suscripción de los contratos VE-
639-2023 y VJ-VGCOR2023 y según lo estipulado en el capítulo 3.11 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS y el Anexo 16 del contrato de obra en relación en el periodo del 
presente informe se realizaron múltiples recorridos de campo conjuntos  por parte de los 
CONSORCIOS SAN FELIPE FÉRREO, contratista  y GIS RED FERREA, interventor, para 
inspeccionar y verificar el estado actual del corredor férreo y realizar inventario de las obras 
a ejecutar prioritariamente, inventario que se encuentra, a corte de este informe,  en proceso 
de su definición definitiva.  

Se catalogan como obras complementarias, aquellas que están relacionadas en el 
presupuesto oficial del contrato VE-639-2023, y las obras que deben ser priorizadas y 
evaluadas conjuntamente Interventoría y Contratista, para convenir los precios que 
aplicarán para su reconocimiento mediante la suscripción de un acta de precios no 
previstos. La Agencia podrá ordenar obras complementarias y el contratista está obligado 
a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra 
contratada o sean necesarias para garantizar las condiciones de operación y la mitigación 
de riesgos. 

La propuesta económica aprobada por la entidad en el marco del proceso de contratación 
del contrato de obra adjudicado con numero VE-639-2023, discrimina los siguientes valores 
de AIU, para aplicar en las actividades correspondientes:  

• Administración: 24,40%  

• Imprevistos: 0,10%  

• Utilidad: 2,50% 

El numeral 3.12.1.1.A.I.U del anexo técnico del contrato de obra establece que“…Dentro 
de la administración irán incluidos todos los costos asociados a la administración de las 
obras, entre ellos director de obra, personal administrativo, profesionales y técnico que se 
emplearan exclusivamente para las actividades que llevan AIU, entre estos se encuentran 
obras complementarias (en caso dado puntos críticos), obras de emergencias, obras de 
señalización y Obras de Mantenimiento y conservación del corredor, que en general 
comprenderán todas las actividades en las cuales se esté pagando Administración.  

Adicionalmente, la Administración contemplará los pagos que el contratista deberá realizar 
por concepto de la contribución especial en los contratos de obra pública y la estampilla Pro 
Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia. Como cargo a la 
administración del AIU deberá tener mínimo el siguiente personal y recursos: 

• Un director de obra  
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• Un ingeniero residente  

• Un ingeniero auxiliar  

• Una comisión de topografía.  

• Dos inspectores  

• Laboratorio de suelos  

• Un vehículo 

Además, el Contratista debe contar, con la disponibilidad de especialistas en las diferentes 
áreas requeridas en las obras, de modo que cuando se requiera, el Contratista esté en 
capacidad de dar soluciones efectivas a inconvenientes o imprevistos en las obras. Estos 
especialistas pueden ser de las siguientes áreas:  

• 1 geólogo  

• 1 Ing. Hidráulico  

• 1 Ing. Estructural  

• 1 Ing. Geotecnista. 

• 1 Ing. Ferroviario o especialista en vías férreas.  

Se aclara que el personal con cargo al A.I.U deberá ser diferente al personal que paga la 
ANI, con cargo a la administración del Contrato y que en ningún caso se aceptará que el 
personal por administración realice actividades que tienen AIU y que, en caso de 
presentarse esta situación, la entidad descontará el valor de la administración dentro de la 
actividad que tiene AIU. Finalmente, la entidad considera un 5% que serán dedicados para 
cubrir los imprevistos de las obras.” 

Según lo estipulado en el capítulo 3.11 OBRAS COMPLEMENTARIAS y el anexo 16 de 
contrato de obra VE-639-2023 y luego de los recorridos de campo por parte del Consorcio 
San Felipe Férreo y Consorcio Gis Red Férrea se realizó comité de obra en el que se 
priorizaron las afectaciones a intervenir junto con sus estudios y diseños así: 

• Alcantarillas a intervenir: 
 

➢ Alcantarilla en el PK 232+080 
➢ Alcantarilla en el PK 235+060 
➢ Alcantarilla en el PK 257+150 
➢ Alcantarilla en el PK 267+912 
➢ Alcantarilla en el PK 338+858 
➢ Alcantarilla en el PK 352+875 
➢ Alcantarilla en el PK 358+977 
➢ Alcantarilla en el PK 395+673 
➢ Alcantarilla en el PK 452+480 
➢ Alcantarilla en el PK 453+398 
➢ Alcantarilla en el PK 471+886 
➢ Alcantarilla en el PK 617+780 
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• Además de lo anteriormente relacionado se está evaluando afectación en los PK 
268+967, 269+900, 380+720 y 483+000. 

Estudio y diseño de la placa que permita acceso directo desde la línea férrea a la bodega 
IDEMA de la Dorada en la Estación México, así como también establecer la maniobra de 
cargue y detectar obstáculos que pueden afectar la ejecución de esta actividad. 

3.6 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

En caso de que se identifique por parte de la ANI o la Interventoría o el Contratista nuevos 
puntos críticos sobre el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, de acuerdo con la definición 
anterior, el Contratista deberá realizar los estudios y diseños de los nuevos puntos críticos 
a nivel de construcción para aprobación de la Interventoría, junto con el presupuesto, 
cronograma y precios unitarios.  

Una vez identificado el punto crítico, la Interventoría junto con la ANI, definirán el plazo en 
el que el Contratista entregará el estudio del nuevo punto crítico, toda vez que el estudio 
dependerá de la complejidad y tamaño del mismo. El pago de estos diseños para obras 
nuevas y sus ejecuciones se pagarán con cargo al rubro OBRAS COMPLEMENTARIAS del 
presupuesto oficial. 

Cronograma y Plan de Inversiones En caso de nuevos puntos críticos, el plazo de su 
ejecución se fijará por el Líder de Seguimiento del Contrato y la Interventoría y en ningún 
caso podrá ser superior a seis meses desde la identificación del punto crítico.  

En todo caso el Contratista, para nuevos puntos críticos deberá tomar las medidas 
necesarias para garantizar la operación de trenes. Una vez se firme el Acta de Inicio, el 
Contratista deberá entregar Cronograma y Plan de Inversiones detallado ajustado a los 
alcances físicos, tiempos de ejecución propuestos y a los recursos del Contrato, divididos 
para cada una de las actividades del Contrato, según el caso (asociados con momentos del 
Contrato) 

i) Etapa de obras (obras complementarias, obras de atención de emergencias, Obras de 
Mantenimiento y conservación del corredor, intervención a puntos críticos en caso de 
presentarse)  

ii) Etapa de mantenimiento de vía 

iii) Etapa de control de tráfico 

iv) Fechas de todos los informes y obligaciones descritas en los Anexos Técnicos y anexos 

En el mes de noviembre de 2023 sigue en elaboración de los Estudios y Diseños para 
solución definitiva de: 

• Erosión fluvial en el tramo PK307+750 – PK308+030 

• Erosión fluvial en el tramo PK601+794 – PK602+238 ramal Capulco 

• Desestabilidad tablestacado ramal Puerto Capulco. 
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3.7 PERMISOS DE CRUCE 

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Emitió la Resolución 716 del 18 abril del 2015 
con la cual: fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la 
ocupación y la intervención temporal de la infraestructura Vial Carretera Concesionada y 
Férrea que se encuentren a cargo de la entidad. Las entidades que deseen realizar un cruce 
de ocupación temporal, deberán gestionar la solicitud directamente en la plataforma de la 
ANI, siguiendo el instructivo que se emitió en la resolución antes mencionada; luego de eso, 
la empresa contratista en compañía con la interventoría evalúan la viabilidad del cruce y 
revisan la documentación de la empresa solicitantes, en caso de ser aprobado el cruce 
temporal el contratista y la interventoría deberán vigilar la ejecución de la obra en cuestión 
y así garantizar que se cumpla con lo establecido en el permiso. 

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría solicitó a la Agencia la lista de los 
expedientes activos en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná a la fecha del inicio del 
contrato de Interventoría, con base en lo anterior la interventoría ha realizado seguimiento 
a los permisos activos informados por la ANI y a las nuevas solicitudes presentadas.  

En el mes de noviembre no se realizaron nuevas solicitudes de permisos de cruce, a la 
fecha de este informe se encuentran activas ocho (8) solicitudes de permiso de ocupación 
temporal en el tramo La Dorada – Chiriguana, por parte de la interventoría se han realizado 
las gestiones pertinentes para cada tramite, en el mes en cuestión se emitieron los 
conceptos y las observaciones a que dieron lugar y de esta manera dar continuidad a los 
trámites. 

En relación a lo anterior es importante mencionar que, la empresa GASORIENTE S.A E.S. 
P. realizo una solicitud de permiso de ocupación temporal en el mes de septiembre, debido 
a una emergencia en el sector de Puente Sogamoso; dicha solicitud aún se encuentra en 
trámites, la interventoría en compañía del contratista emitieron los conceptos y las 
observaciones pertinentes, a finales del mes de noviembre se solicitaron las pólizas de 
responsabilidad civil para seguidamente  procederá a suscribir el formato de viabilidad 

A continuación, se enuncian las solicitudes activas:  

RADICADO 
PADRE 

PETICIONARIO 
ESTADO DEL 

PERMISO 
RESOLUCION 

20214090010842 
Mansarovar 

Energy Colombia 
Ltd. 

Solicitud 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 2 

Sin 
Resolución 
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RADICADO 
PADRE 

PETICIONARIO 
ESTADO DEL 

PERMISO 
RESOLUCION 

20224090441672 San Martin, Cesar 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin 
Resolución 

20224091456202 CENS S.A. E.S.P. 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin 
Resolución 

20234090014652 
GASNACER S.A. 

E.S.P. 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin 
Resolución 

20234090192642 
GASNACER Sa 

E.S.P. 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin 
Resolución 

20234090365232 
GASNACER S.A 

E.S.P. 

Solicitud 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 2 

Sin 
Resolución 

20234091070402 
TRANSFERPORT 

SAS 

Solicitud 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 1 

Sin 
Resolución 

20234091021772 
GASORIENTE 

S.A E.S.P. 

Solicitud 
Respuesta 

Sobre 

Sin 
Resolución 
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RADICADO 
PADRE 

PETICIONARIO 
ESTADO DEL 

PERMISO 
RESOLUCION 

Situación De 
Riesgo 

Tabla 13: Tramites activos de permiso de ocupación temporal 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).  

 

La interventoría continuará realizando seguimiento a estos expedientes, como también 
atenderá próximas solicitudes.  

Para detalle de la información sobre los expedientes actualmente activos Ver ANEXO A.3 
de Permisos de Cruce. 

 

3.8 CONTROL DE CALIDAD 

• Muro Guardabalasto PK 668+250/668+750 

Como se menciona en el inciso 3.1.3, el día 08 de noviembre del presente año se inició la 
ejecución del muro Guardabalasto en el PK 668+250/668+750. Para efectos del control de 
calidad en la obra, el día 21 de noviembre el contratista realizo toma de muestras de cilindro 
de concreto con el propósito de verificar la calidad de la mezcla utilizada, que cumpla con 
lo requerido por norma y de igual manera lo expresado en el diseño de mezcla. 

Seguidamente registro fotográfico de lo antes expuesto:  
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Ilustración 19: toma de muestras para cilindros de concreto 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 61 de 286 
 

4 GESTIÓN TÉCNICA MATERIAL RODANTE 

4.1 ESTADO GENERAL DE LOS EQUIPOS 

4.1.1 RECIBO Y REVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE 

La función inicial del Consorcio San Felipe Férreo, fue la del recibo de la Infraestructura y 
del material rodante. A 30 de noviembre del 2023 continúa pendiente que la ANI suministre 
las fichas técnicas de entrega y recibo para los 299 equipos que hacen parte del parque del 
Material Rodante.  

Este parque del Material Rodante, está clasificado entre: operativos y no operativos, para 
rehabilitar y los irrecuperables (para estos últimos es importante una nueva inspección para 
determinar recomendación de baja). 

A 30 de noviembre del 2023 se encuentran 132 operativos, 118 no operativos y 49 que 
requieren nuevo diagnóstico para definir su chatarrización. 

Dentro del paquete de 299 equipos, se encuentran cuatro (4) que aparecen tanto en los 
listados de CSFF como en los listados de FENOCO, son los siguientes: 35659, 36009, 
36306 y 71323. Es importante que la Agencia defina la pertenencia por asignación de esos 
equipos. 

4.1.2 ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL MATERIAL RODANTE 

La interventoría CONSORCIO GIS RED FEREA continúa a la espera que la ANI entregue 
las fichas técnicas diligenciadas y firmadas de cada uno de los 299 equipos que hacen parte 
del parque del Material Rodante; con base en dichas fichas técnicas, se perfeccionará la 
entrega y recibo oficial del Material Rodante.  

Igualmente, luego del recibo de las fichas técnicas del Material Rodante serán firmadas en 
el rótulo correspondiente y devueltas nuevamente a la ANI.   

Para el presente período, del 1 al 30 de noviembre del 2023 el CONSORCIO SAN FELIPE 
FERREO, dispuso de personal autorizado en el contrato para el desarrollo de las labores 
de administración, conservación y mantenimiento del material rodante, específicamente 
para el mantenimiento de las locomotoras y el material remolcado (Góndolas, plataformas, 
vagones y tolvas).  

En el parque del Material Rodante existente también hay un Pórtico marca AMECA y una 
Grúa a vapor, los cuales fueron recibidos fuera de operación. 

Para los Carromotores, maquinaria amarilla y Equipo PLASSER, este personal no es 
suficiente, por lo que se deben buscar alternativas para la vinculación de al menos los 
siguientes mecánicos: 

- Un mecánico de tracción de locomotoras 

- Un Mecánico de frenos de aire 
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- Un mecánico para mantenimiento de Carromotores 

- Un mecánico para equipos PLASSER. 

Para los Equipos PLASSER el CSFF contrató un Ingeniero Electrónico que tiene 
experiencia en los mismos. En el mes de noviembre del 2023, el CONSORCIO SAN FELIPE 
FÉRREO contrató al mecánico para mantenimiento de carromotores, con un ayudante.  

 

4.1.2.1 LOCOMOTORAS 

Locomotoras: Las locomotoras que hacen parte del parque son cinco (5) y su situación a 
30 de noviembre del 2023 es la siguiente: 

ÍTEM EQUIPO N° VÍA UBICACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Locomotor
a marca 
GENERAL 
MOTORS 
modelo 
GR12 

1201 Estación GRECIA Operativa En noviembre 2023 estuvo operativa 
y continúa en monitoreo por consumo 
de aceite en el motor diésel. Tiene 
instalado sistema de velocímetros 
con pantalla digital. 

2 Locomotor
a marca 
GENERAL 
MOTORS 
modelo 
GR12 

1209 Estación Grecia No 
Operativa 

Por registro histórico, está fuera de 
operación desde el 6 de marzo del 
2023, a la espera de que se realice el 
reemplazo del conjunto rueda-eje # 
1, por tener medida de pestañas por 
debajo de la norma mínima de 
15/16”. Está previsto su puesta al 
servicio de la operación, el 4 de 
diciembre del 2023. Tiene instalado 
sistema de REGISTRADOR de 
EVENTOS y de velocímetros con 
pantalla digital. 

3 Locomotor
a marca 
GENERAL 
ELECTRIC 
modelo 
U10-B 

1010 Estación Grecia 

 

Operativa 

 

Estuvo operativa, del 1 al 30 de 
noviembre del 2023. Está en 
observación ya que requiere, a 
mediano plazo, reemplazo del 
cableado de bajo voltaje del 
compartimiento eléctrico de control y 
reparación del compresor de aire 
para el sistema de freno neumático. 

4 Locomotor
a U10-B 

1028 Estación Grecia Operativa En noviembre del 2023 estuvo 
operativa.  
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ÍTEM EQUIPO N° VÍA UBICACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

5 Locomotor
a GR12 

1223 Grecia No 
Operativa 

Recibida en mal estado y muy 
desmantelada. Aunque su 
rehabilitación es factible resulta muy 
costosa. El chasis y la super 
estructura se encuentra en buenas 
condiciones. 

Tabla 14: Listado de Locomotoras 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

4.1.2.2  CARROMOTORES 

La situación de los ocho (8) Carromotores es la siguiente: 

EQUIPO N° VÍA ESTADO UBICACIÓN 

Carromotor 409 Operativo Asignado al sector de Zapatosa con litera 021. El 6 nov 

2023 quedó lista la adaptación y proceso de instalación 

freno de aire y freno parqueo neumático. 

Carromotor 442 Operativo Asignado al sector de Carare con su litera 020. El 25 

noviembre 2023 se inició la adaptación y proceso de 

instalación del del freno de aire y freno de parqueo 

neumático. A 30 de noviembre del 2023 continúa en 

esta adaptación. 

Carromotor 539 No Operativo Asignado al sector de San Rafael con litera 026. Por 

registro histórico, tiene adaptado sistema de freno de 

aire y freno de parqueo neumático. A 30 nov 2023 está 

operativo 

Carromotor 548 No OPERATIVO Operando en sector de Gamarra con litera 025. Tiene 

instalado el sistema de freno de aire y parqueo 

neumático. A 30 nov 2023 está en operación. 

Carromotor 567 Operativo Operando en la Estación de La Argelia, con litera 022. 

Por registro histórico tiene instalado freno de aire y 

parqueo neumático. 

Carromotor 570 Operativo Operando en Dorada (México) con litera 024. Por 

registro histórico, tiene instalado el freno de aire y 

parqueo neumático. 

Carromotor 3010 Operativo Operando en Barranca con litera 023. El 14 de nov 2023 

se entrega a la operación con la adaptación del sistema 

de freno de aire y parqueo neumático. 

Carromotor 407 Operativo. Operando en Grecia con la nueva litera 027. En 

noviembre 2023 se lavó internamente el tanque de 

combustible. Operativo. 

Tabla 15:  Listado de Carromotores 
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Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

4.1.2.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE VÍA 

Con respecto a los equipos Plasser y maquinaria amarilla la situación a 30 de noviembre 
del 2023 es la siguiente:  

 

EQUIPO OPERATIVO NO 
OPERATIVO 

INDETERMINADO 

Bateadora Plasser Beaver (BP-
008) 

1 0 0 

Bateadora Plasser 08-24 (BP-011) 0 1 0 

Retroexcavadora Tipo 320 (RC 
320) 

1 0 0 

Retroexcavadora Tipo 320 (RC 
321) 

0 1 0 

Retroexcavadora Tipo 320 (RC 
324) 

0 1 0 

Retrocargador 428 C (RC 428) 1 0 0 

Perfiladora Plasser PBR-400 (RP-
019) 

0 1 0 

Perfiladora Plasser PBR-401 (RP-
020) 

0 1 0 

Pórtico Ameca 31/12/12 0 1 0 

Grúa 15 0 0 1 

TOTAL 3 6 1 
Tabla 16: Maquinaria y equipo de vía 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Con relación a lo antes expuesto debe precisarse lo siguiente: 

• La bateadora PLASSER BP-011 a 30 de noviembre del 2023 continúa en pruebas 
de funcionamiento y ajuste. Tiene fecha de entrega definitiva para la operación el 
12 dic 2023. 

• La Bateadora PLASSER BP-008 a 30 de noviembre del 2023 se encuentra 
operativa.  

• La Retroexcavadora RC-321: Estaba operativa con accionamiento manual. Se le 
sacó el aceite hidráulico para habilitar la Retroexcavadora RC-324. Además, tiene 
pendiente instalar el computador y el motor de aceleración. 

• La Retroexcavadora RC-324 fue dada al servicio de la operación el 21 de noviembre 
del 2023 con la instalación, ya reparado, del cilindro de arrastre y cambio full de 
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aceite del sistema hidráulico. El 27 nov 2023 quedó fuera de operación por fuga de 
combustible por un inyector. A 30 nov 2023 está fuera de operación por este 
concepto. 

• El Retrocargador RC-428 estaba fuera de operación desde el 27 octubre 2023 por 
daño del Bombín. El Bombín original CATERPILLAR se instaló y probó el 10 nov 
2023 quedando operativa.  

• La perfiladora PLASSER RP-020 se entregó al servicio de la operación el 2 nov 
2023 por presentar alta temperatura en el funcionamiento del Motor Diésel, se 
cambió empaque de culata. El 29 nov 2023 volvió a presentar problema de alta 
temperatura del Motor Diésel y a 30 de nov continúa fuera de operación.   

4.2 MANTENIMIENTO REALIZADO AL MATERIAL RODANTE 

En la tabla a continuación se describe el mantenimiento realizado a los equipos en el 
periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023.  

ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

Locomotoras 

1 1010 Locomotora U10 B Barranca Operativa Mantenimiento 

El 2 nov 2023 se hizo revisión 
M2 (de 2000 Kms) y se aplicó 
25 galones de aceite al motor 
diésel para refrescar. - Quedó 
pendiente enviar 
contramuestra de aceite del 
motor diésel al laboratorio de la 
MOBIL.  El 24 nov 2023 se 
detecta partido el tornillo de la 
polea tensora de las correas 
del compresor el cual se 
cambia por uno nuevo. El 29 
nov 2023 ingresó a taller de 
Grecia para Rev. M8 (de 8000 
Kms). Pendiente revisar tamiz 
en búsqueda de posible limalla. 

2 1028 Locomotora U10b 
Tren Dorada 
Santa Marta 

Operativa Operación 
El 3 de noviembre agregaron 
13 botellas de 550 cc a las 
baterías. 

3 1201 Locomotora Gr12u Carare Operativa  
La locomotora estuvo operativa 
en el mes. Sigue en monitoreo  
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ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

4 1209 Locomotora Gr12u 
Chiriguana-

México 
No Operativa  

Por información de anterior 
interventoría, está fuera de 
operación dese el 6 marzo 
2023, cuando fue cancelada 
por tener pestaña del eje # 1 
izquierdo por debajo de 15/16" 
fuera de norma. Tiene 
instalado REGISTRADOR DE 
EVENTOS y velocímetro. Ala 
empresa METCOL de 
Barrancabermeja se envió un 
conjunto rueda eje para tornear 
la rodadura quitando 1/8" en 
radio conservando el perfil de 
rodadura de acuerdo con la 
norma. Se tiene previsto 
entregar este conjunto rueda-
eje el 2 dic 2023 para entrega 
de la locomotora operativa el 4 
dic del 2023. A 30 de 
noviembre del 2023 está a la 
espera del retorneo de ruedas 
y cambio del eje # 1.  

5 1223 Locomotora Gr12u Grecia No Operativa  
Muy desmantelada – está en 
las mismas condiciones de 
recibo. 

Carromotores 

1 407 Carromotor A6 Grecia Operativo  

El 24 sept 2023 se desocupó 
para lavado interior el tanque 
de combustible. El 25 oct 2023 
quedó listo el lavado y quedó 
pendiente por suministro de 
ACPM. El 16 nov 2023 se 
aplican 12 galones de ACPM y 
queda operativo. 

2 409 Carromotor A6 Zapatosa Operativo  

El 30 octubre 2023 se inició en 
Gamarra programa de 

instalación del freno de aire y 
sistema de parqueo 

neumático. Dicha instalación 
quedo lista el 6 nov 2023 y el 
carromotor salió al servicio de 
la operación el 7 nov 2023. A 
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ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

30 de noviembre del 2023 está 
operativo. 

3 442 Carromotor A6 Carare Operativo  

El 3 nov 2023 ingresa a taller 
de Grecia para mantenimiento. 
Cambian ángulos de las sillas 

ángulo de 1-1/2" x 1/8" x 3 
mts. Se cambió aceite y filtros 

de aceite y combustible, se 
sopleteo el filtro de aire. El 8 
nov 2023 presentó problema 
en el sistema de combustible, 

se calibró operación del 
Bombín y quedó OK. El 24 nov 
2023 se traslada de Carare a 
Gamarra para programa de 

instalación del freno de aire. A 
30 de noviembre del 2023 

continua en la adaptación del 
freno de aire. 

4 539 Carromotor A6 Gamarra No Operativo  
En el mes tuvo operación 

normal. 

5 548 Carromotor A6 Barranca No Operativo  
En el mes tuvo operación 

normal.  

6 567 Carromotor A6 Grecia Operativo  

El 7 nov 2023 se completó 1/4 
de aceite al motor Diesel. El 

25 nov 2023 presento daño en 
la palanca de la caja de 

cambios se desmontó y se 
realizó reemplazo del buje de 
ajuste de la selectora y quedó 

operativo el 26 nov 2023. 

7 570 Carromotor A6 México Operativo  

El 7 nov 2023 presentó 
problema en sistema inyección 
de combustible. El 9 nov 2023 
se reemplazó bombín por uno 
tipo pera, se hicieron pruebas 

OK. 
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ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

8 3010 Carromotor A6 Barranca Operativo  

El 10 nov 2023 se traslada de 
Barranca a Gamarra para 

instalación sistema de freno 
de aire y parqueo neumático. 

El 10 nov 2023 se entrega a la 
operación con pruebas de 

frenado OK. 

Góndolas 

1 36009 Góndola Grecia No Operativa  

Aparece en lista de FENOCO. 
el 27 marzo 2020 se le quitan 
truques con sus respectivos 
ejes para otro equipo y queda 
montada en plataforma 
No.36306. 

2 36401 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

3 36752 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

4 36807 Góndola Grecia No Operativa  

Irrecuperable. Por información 
de anterior interventoría, el 7 
marzo 2023 se retira un 
enganche completo para 
instalarlo en plataforma 35198. 

5 36820 Góndola Gamarra No Operativa  Irrecuperable 

6 35538 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

7 35688 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

8 36719 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

9 36745 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

10 36746 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

11 36754 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

12 36780 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

13 36781 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

14 36830 Góndola Grecia No Operativa  Irrecuperable 

15 35198 
Plataforma 

Convertida De 
Góndola 

Grecia Operativa  

Según información histórica 
disponible el 10 de julio del 
2023 se habilitó como 
plataforma convencional de 12 
mts. El 23 agosto del 2023 se 
realiza instalación de 
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ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

malacates y queda a la espera 
del aval de FENOCO para 
transitar en el corredor 
chiriguana – santa marta. 

16 35707 Góndola México No Operativa  

Para reparación R2. el 20 dic 
2021 se instala 
provisionalmente en truques de 
25 Tons. 

17 35856 Góndola Grecia No Operativa  

Para reparación R2. Según 
histórico disponible, el 26 oct 
21 se habilita como depósito de 
chatarra y se ubica frente a 
línea de la estación de Grecia. 

18 35942 Góndola México No Operativa  Pendiente para reparación R2 

19 36425 Góndola Grecia No Operativa  Pendiente para reparación R2 

Góndolas convertidas a plataforma 

1 36718 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 

DE TREN DORA-SAN. El 6 
nov 2023 se cambia manguera 
de acople extremo B y se 
suelda tensor central extremo 
A. El 15 nov 2023 reportan 
temperatura alta en rodamiento 
# 2. 

2 35679 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De tren DORA-SAN. 

3 36707 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De tren DORA-SAN.  

4 36711 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 

De tren DORA-SAN. El 6 nov 
2023 se corrige fuga de aire 
por manguera ext. A 

5 36717 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 

Del tren DORA-SAN. El 6 nov 
2023 Se cambia manguera de 
acople extremo B y sueldan 
tornillo a cadena de truque B 
lado izquierdo. 

6 36786 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 

Del tren DORA-SAN. El 6 nov 
2023 se cambia manguera 
acople extremo B. El 14 nov 
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ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

2023 se colocan tornillos a tapa 
de rodamiento # 2. 

7 36806 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
Del TREN DORA-SAN. 

Operación Normal 

8 36843 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 

Del tren DORA-SAN. El 6 nov 
2023 se cambia manguera de 
acople extr. B 

9 3202 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

10 3220 Góndola Grecia No Operativa  Tiene cubierta adaptada 

11 36721 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

12 36809 Góndola Barranca 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

13 3207 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

14 36710 Góndola Gamarra Operativa  En el mes opero normalmente 

15 36731 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

16 36732 Góndola Grecia No Operativa  Requiere mantenimiento 

17 36748 Góndola Grecia No Operativa  Requiere mantenimiento 

18 36766 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

19 36818 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

20 36306 Plataforma Grecia 
No 

Operativa 
 

Aparece en listado 
propiedad de FENOCO. 

Tiene marcado un segundo 
número 36036. 

21 3223 Góndola Grecia Operativa  En el mes operó normalmente 

22 36773 Góndola Gamarra Operativa  En el mes opero normalmente 

23 3002 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

24 3004 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

25 3230 Góndola Gamarra Operativa  En el mes opero normalmente 
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ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

26 35685 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

27 35887 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere reparación 

28 36728 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere reparación 

29 36729 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

30 36751 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

31 36769 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

32 36772 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

33 3001 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

34 3003 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

35 3209 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

36 3210 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

37 3231 Góndola Gamarra Operativa  En el mes opero normalmente 

38 36743 Góndola Grecia Operativa  En el mes operó normalmente 

39 35555 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

40 36031 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

41 36724 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

42 35701 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

43 36740 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

44 36713 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 
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ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

45 36815 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

46 36744 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

47 36755 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

48 36795 Góndola Gamarra Operativa  En el mes opero normalmente 

49 36802 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 Requiere mantenimiento 

50 36828 Góndola Grecia Operativa  En el mes opero normalmente 

51 36812 Góndola Gamarra Operativa  En el mes opero normalmente 

Tolvas graneleras - 10 fueron convertidas a plataforma 

1 37002 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
Del Tren Dora-San. Operación 

Normal 

2 37015 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San. 

3 37020 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San. 

4 37021 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San. 

5 37023 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San. 

6 37024 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San 

7 37026 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San. 

8 37027 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San. 

9 37028 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San. 

10 37037 
Convertida A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para Dora-

San 
De Tren Dora-San 

11 37004 Tolva Granelera  No Operativa   

12 37006 Tolva Granelera  No Operativa   

13 37007 Tolva Granelera  No Operativa   
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14 37009 Tolva Granelera  No Operativa   

15 37010 Tolva Granelera  No Operativa  

El 12 sept 2023 Ingresó a nave 
de reparación. En el mes de 
noviembre se continuó con la 
reparación programada y se 
realizaron las siguientes 
reparaciones: - Reconstrucción 
del truque B. con cambio de 
cantoneras. - Se aseguró plato 
central superior extremo B. - 
Se realizó limpieza exterior de 
la superestructura y se aplicó 
pintura verde a la lámina. - 
Pendiente pintura del 
señalizador. - Pintó y montó 
enganche extremo B. - 
Pendiente aplicar rótulos y 
numeración. A 30 de 
noviembre del 2023 continua 
en reparaciones finales. 

16 37013 Tolva Granelera  No Operativa   

15 37014 Tolva Granelera  No Operativa   

16 37016 Tolva Granelera  No Operativa   

Tolvas tipo golondrina 

1 70501 
Tolva Tipo 
Golondrina 

 No Operativa  Ubicada en Puerto Salgar 

2 70505 
Tolva Tipo 
Golondrina 

 No Operativa  Ubicada en Puerto Salgar 

3 70520 
Tolva 25 Tons Tipo 

Golondrina 
 No Operativa  Ubicada en Puerto Salgar 

4 70521 
Tolva 25 Tons Tipo 

Golondrina 
 No Operativa  Ubicada en Puerto Salgar 

5 70522 
Tolva 25 Tons Tipo 

Golondrina 
 No Operativa  Ubicada en Puerto Salgar 

Tolvas balasteras 

1 73012 Tolva Balastera  No Operativa  Irrecuperable 

2 73031 Tolva Balastera  No Operativa  Irrecuperable 
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3 71365 Tolva Balastera  No Operativa  Irrecuperable 

4 72111 Tolva Balastera  No Operativa  Irrecuperable 

5 72118 Tolva Balastera  No Operativa  Irrecuperable 

6 72128 Tolva Balastera  No Operativa  Irrecuperable 

7 73100 Tolva Balastera  No Operativa  Irrecuperable 

8 70586 Tolva Balastera Grecia No Operativa  

Descartada de la operación en 
enero 2021 por desgaste de 

guías de los truques y no tiene 
equipo neumático del sistema 

freno de aire. 

9 71323 Tolva Balastera Grecia No Operativa  
Aparece en lista propiedad 

de FENOCO 

10 71324 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

11 71327 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento 

Por registro histórico de 
Interventoría anterior del 11 al 

18 dic 2021 se realizó 
reparación con cambio de 

truques de 25 Tons a truques 
de 35 Tons. en el mes estuvo 

operativa. 

12 71330 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

13 71344 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

14 71346 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

15 71363 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

16 72105 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

17 72107 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

18 72117 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

19 72145 Tolva Balastera Grecia 
 

Operativa  

Por registro histórico de 
Interventoría anterior del 1 dic 

al 21 dic 2021 se realizó 
cambio de truques de 25 Tons 
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a truques de 35 Tons. en el 
mes estuvo operativa. 

20 72146 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

21 72161 Tolva Balastera Grecia Operativa  

Por registro histórico del 13 al 
31 dic 2021 se hizo reparación 
con cambio de truques de 25 

Tons a truques de 35 Tons. en 
el mes estuvo operativa. 

22 72171 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento 

Por registro histórico de 
interventoría anterior del 25 de 

enero al 12 febrero 2022 se 
hace reparación con cambio 
de truques de adaptados de 

25 Tons por truques 
estabilizados de 35 Tons. en 

el mes estuvo operativa. 

23 72180 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

24 73027 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

25 73028 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

26 73030 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

27 73035 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento 

Por registro histórico del 8 al 
31 de enero 2022 se hace 
reparación con cambio de 

truques adaptados de 25 Tons 
por truques estabilizados de 
25 Tons. en el mes estuvo 

operativa. 

28 73036 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

29 73038 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

30 73048 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

31 73072 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

32 73073 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

33 73078 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

34 73083 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

35 73087 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 
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36 73088 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

37 73089 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

38 73092 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

39 73099 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento 

Por registro histórico del 8 al 
19 enero 2022 se hace 

reparación con cambio de 
truques adaptados de 25 Tons 
por truques estabilizados de 
35 Tons. en el mes estuvo 

operativa. 

40 73103 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

41 73105 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

42 73107 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

43 73110 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

44 73118 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

45 73119 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

46 72119 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

47 71326 Tolva Balastera Grecia Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

48 71328 Tolva Balastera Grecia No Operativa Mantenimiento En el mes estuvo operativa 

49 71340 Tolva Balastera  No Operativa  En el mes estuvo operativa 

50 71379 Tolva Balastera  No Operativa  En el mes estuvo operativa 

51 72109 Tolva Balastera  No Operativa  En el mes estuvo operativa 

52 72113 Tolva Balastera  No Operativa  En el mes estuvo operativa 

53 72143 Tolva Balastera  No Operativa  En el mes estuvo operativa 

54 72156 Tolva Balastera  No Operativa  No tiene Yugos ni Enganches. 

55 73090 Tolva Balastera  No Operativa  
Recuperable cuando sea 

requerida para la operación 

56 73094 Tolva Balastera  No Operativa  
Recuperable cuando sea 

requerida para la operación 

57 73113 Tolva Balastera  No Operativa  Por registro histórico el 27 de 
marzo 2020 se le quitan los 4 
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ejes y el palancaje de freno 
para otra tolva. 

58 73114 Tolva Balastera  No Operativa  Recuperable 

Tolva de vuelco lateral 

1 74003 Tolva De Vuelco  No Operativa  

Requiere reemplazo del 
sistema de volteo hidráulico 

que tiene adaptado ya que no 
operan 

2 74005 Tolva De Vuelco  No Operativa  
Faltan cilindros de volteo 

neumático 

3 74006 Tolva De Vuelco  No Operativa  
Faltan cilindros de volteo 

neumático 

4 74011 Tolva De Vuelco  No Operativa  
Muy desmantelado el sistema 

de volteo neumático. 

Plataformas canadienses 

1 4030 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

2 4032 
Plataforma 
Canadiense 

 
 

No Operativa 
  

3 4033 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

4 4040 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

5 4078 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

6 4092 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

7 4118 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

8 4130 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

9 4132 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

10 4139 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   
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11 4144 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

12 4155 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

13 4006 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

14 4008 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

15 4014 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

16 4015 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

17 4017 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

18 4020 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

19 4021 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

20 4023 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

21 4024 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

22 4025 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

23 4027 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

24 4029 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

25 4035 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

26 4042 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

27 4044 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 79 de 286 
 

ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

28 4047 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

29 4052 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

30 4054 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

31 4075 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

32 4076 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

33 4077 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

34 4080 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

35 4082 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

36 4086 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

37 4090 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

38 4093 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

39 4094 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

40 4108 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

41 4109 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

42 4110 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

43 4121 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

44 4136 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   
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45 4156 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

46 4164 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

47 4153 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

48 4154 
Plataforma 
Canadiense 

 No Operativa   

49 4004 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 4 
enero al 1 feb 2022 se hace 
reparación mediante servicio 

contratado. En revisión de tren 
del 21 septiembre del 2023 se 

cambió colector de polvo y 
llave de incomunicar por 
presentar fisura abierta 

quedando operativa. 
 

50 4012 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 20 dic 
2021 al 2 enero del 2022 se 

hizo reparación mediante 
servicio contratado. 

51 4013 
Plataforma 
Canadiense 

Barranca No Operativa  
tiene montado el pórtico 

Ameca. 

52 4016 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   

53 4034 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 4 
enero al 1 feb 2022 se hace 
reparación mediante servicio 

contratado. 

54 4037 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 24 
enero al 1 feb 2022 se realizó 
reparación mediante servicio 

contratado. En revisión de tren 
del 21 septiembre 2023 se 
detectó que pestaña de la 
rueda eje # 3 está cerca al 

límite de condena de 15/16” y 
queda en observación. 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 81 de 286 
 

ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

55 4046 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 4 al 
21 diciembre 2021 se hizo 

reparación mediante servicio 
contratado. 

56 4058 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa  

Por registro histórico del 3 al 
21 enero 2022 se hizo 

reparación mediante servicio 
contratado. 

57 4074 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 4 al 
21 diciembre 2021 se hizo 

Reparación mediante servicio 
contratado. 

58 4091 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico el 25 nov 
al 15 diciembre 2021 se hizo 
reparación mediante servicio 

contratado. 

59 4098 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 2 
enero al 14 enero 2022 se 
hizo reparación mediante 

servicio contratado. 

60 4106 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   

61 4111 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra 
NO 

Operativa 
 

Por registro histórico del 25 
nov al 10 diciembre 2021 se 

hizo reparación mediante 
servicio contratado. En 

revisión de tren del mes de 
noviembre del 2023 se detectó 

que la pestaña de la rueda 
derecha del eje #1 ya está 

fuera al límite de condena de 
15/16” y queda fuera de 

operación. 

62 4112 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   

63 4114 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   

64 4117 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   
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65 4122 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia Operativa  
Adaptada para cargue de 

Retros en julio 2022. 

66 4126 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   

67 4127 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   

68 4131 
Plataforma 
Canadiense 

Barranca Operativa  

Por registro histórico de 
interventoría anterior del 25 
nov al 15 diciembre 2021 se 

hizo reparación mediante 
servicio contratado. 

69 4134 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico. del 15 al 
30 diciembre 2021 se hizo 

reparación mediante servicio 
contratado. 

70 4138 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 24 
enero al 1 feb 2022 se hizo 

reparación mediante servicio 
contratado. 

71 4142 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 4 al 
21 diciembre 2021 se hizo 

reparación mediante servicio 
contratado. 

72 4157 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 24 al 
14 enero 2022 se hizo 

reparación mediante servicio 
contratado. 

73 4158 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa  

Por registro histórico del 3 al 
21 enero 2022 se hace 

reparación mediante servicio 
contratado. el 1 feb 2022 se 
entrega repara y pintada lista 
para la operación. En revisión 

de tren del 21 septiembre 
2023 se corrigió fuga de aire 
por acople de manguera y 

angular extremo b. 

74 4166 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia Operativa  
Esta plataforma está adaptada 

para cargue de retros. 
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75 4172 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia No Operativa   

76 4175 
Plataforma 
Canadiense 

Gamarra Operativa   

Plataformas convencionales de 12 m 

1 4235 
Plataforma 

Convencional 
Grecia No Operativa  Irrecuperable 

2 14692 
Plataforma 

Convencional 
Grecia No Operativa  Irrecuperable 

3 14957 
Plataforma 

Convencional 
Grecia Operativa  

Según registro histórico el 4 
abril 2023 ingresó a programa 

de reparación y habilitarla 
como plataforma para el tren 

dora-san. la reparación se 
terminó el 22 julio del 2023 
con personal propio. El 5 

agosto del 2023 se realizó 
prueba de cargue con 

contenedor en la estación de 
México. A 30 de noviembre del 
2023 se encuentra operativa 
pendiente del visto bueno de 
FENOCO para su tránsito en 

sector chiriguana-santa marta. 

4 35659 
Plataforma 

Convencional 
Grecia No Operativa  

Irrecuperable. aparece en 
listado propiedad de 

FENOCO. 

5 35706 
Plataforma 

Convencional 
Grecia   Irrecuperable 

6 46809 
Plataforma 

Convencional 
Grecia   Irrecuperable 

7 46827 
Plataforma 

Convencional 
Grecia   Irrecuperable 

8 46945 
Plataforma 

Convencional 
Grecia   Irrecuperable 

9 46946 
Plataforma 

Convencional 
Grecia   Irrecuperable 
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10 46948 
Plataforma 

Convencional 
Grecia   Irrecuperable 

11 47015 
Plataforma 

Convencional 
Grecia   Irrecuperable 

12 45607 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

TREN DORA-SAN. El 27 abril 
2023 reportan que está de 
madrina con altura de 
enganche de 28" para 
enganchar con las 
locomotoras de CNR. Por 
registro histórico el 27 abril 
2023 reportan que está de 
madrina con altura de 
enganche de 28" para 
enganchar con las 
locomotoras de CNR. El 6 
nov 2023 se cambia 
mangueras de acople ambos 
extremos. 

13 47095 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

De Tren Dora-San. 

14 47145 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. El 6 
nov 2023 se cambia 
mangueras de acople ambos 
extremos. El 15 nov 2023 se 
hace prueba de frenado y 
encuentran tapada tubería de 
la válvula de retención, se 
destapa tubería y se hace 
mantenimiento a válvula de 
retención OK. Engrasan platos 
centrales. 

15 46426 
Plataforma 

Convencional 
 No Operativa   

16 4246 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para El Tren 
Dora-San 

De Tren Dora-San. 

17 35868 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. El 6 
nov 2023 se cambia manguera 
de acople extremo B. 

18 46472 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

De Tren Dora-San. 
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19 46820 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

De Tren Dora-San. 

20 46869 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

Del Tren Dora - San. 

21 46872 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para El Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN DORA-
SAN. El 6 nov 2023 se ajustan 
tornillos a cuñas de 
rodamiento. 

22 46888 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN DORA-
SAN. El 6 nov 2023 se cambia 
manguera de acople extremo 

A. El 15 nov 2023 Colocan 
biela de conexión nueva al 
truque A, cambian tornillo a 

puente posterior del enganche 
B. Se engrasaron platos 

centrales, engrasan volante 
freno de mano. Se hace 
pruebas de frenado OK. 

23 46897 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa  

Apta para tren Dora-San. el 
30 mayo 2023 se hacen 

pruebas de frenado en Grecia 
por reporte de FENOCO. 

pruebas ok. 

24 46916 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

Apta Para Tren Dora-San. 

25 46919 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN DORA-
SAN. Se cambian mangueras 
de acople ambos extremos. 

26 46928 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

Apta Para Tren Dora-San. 

27 46934 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

Apta Tren Dora - San. 

28 46935 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

Apta tren Dora - San. el 30 
mayo 2023 se hicieron 
pruebas de frenado por 

reporte de FENOCO. 
pruebas ok. 
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29 46943 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para El Tren 
Dora-San 

Apta Tren Dora - San. 

30 46955 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN DORA-SAN. El 
6 nov 2023 se cambia manguera 

de acople extremo B. 

31 46960 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN DORA-SAN. 

32 47218 
Plataforma 

Convencional 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN DORA-SAN. El 
6 nov 2023 se aseguró cadena 

del truque B 

Vagones carros caja 

1 12354 Vagón-Carrocaja No Operativo    

2 14832 Vagón-Carrocaja    Irrecuperable 

3 16147 Vagón-Carrocaja No Operativo   

Por registro histórico el 2 feb 
2023 se retiran tensores 
laterales y centrales para 

instalarlos en la rehabilitación 
de la plataforma 35198. 

4 16347 Vagón-Carrocaja No Operativo    

5 16774 Vagón-Carrocaja No Operativo    

Maquinaria y equipos de vía 

1 BP 008 
Bateadora Plasser 

Beaver 
México Operativa  

El 22 nov 2023 se reemplazó 
tuerca del disco de levante 
(rota). El 24 nov 2023 se 
realizó trabajos de soldadura 
para reforzar chasis del truque 
delantero. 

2 BP-011 
Bateadora Plasser 

08-24 
Barranca No Operativa  

Por registro histórico, el 1 
agosto 2023 se iniciaron 

trabajos para la instalación de 
la Bomba de traslado.  En el 
mes de noviembre 2023, se 

realizaron las siguientes 
intervenciones: - Cambio de 8 

mangueras del sistema 
hidráulico.  - Reparación de un 
cilindro hidráulico de ripado.  - 
El 7 nov 2023 se iniciaron las 

primeras pruebas de 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 87 de 286 
 

ÍTEM 
NO. 

INTERNO 
NOMBRE EQUIPO UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

operación en el PK-327 y se 
realizó bateo a 240 mts de vía 
férrea.  - Se cambió 30 mts de 

guaya al sistema de 
nivelación.  - SE hizo 

mantenimiento a válvula 
neumática de tensionar guaya. 

- Se cambió sensor al grupo 
de ripado. - Se reemplazó por 
una nueva la bomba de agua 

del motor diésel, la cual 
presentó paso de agua interno 

y contamino el aceite. - Se 
cambió full de aceite al Motor 
Diésel y filtro de aceite. - Se 
realizaron correctivos a la 

instalación del compresor de 
aire. - El 28 nov 2023 salió 
nuevamente a pruebas de 

operación de bateo en la vía y 
a 30 de nov 2023, continua en 

pruebas. Se tiene previsto 
entregarla a la operación el 12 

de diciembre del 2023. 

3 RC-320 
Retroexcavadora 

Tipo 320 
Carare Operativa  

El 15 nov 2023 ingresa a 
reparación para soldar tensor 
del alternador y base tubo de 

admisión del turbo. Se 
montaron 2 correas de 

accionamiento del alternador y 
ventilador del radiador. El 17 

nov 2023 se decide desmontar 
el Balde para cambiar 

pasadores y bujes, los cuales 
se fabrican en la industria local 

de Puerto Berrío. El 21 nov 
2023 se cambia una zapata a 
la oruga derecha y se traslada 

a sitio de reparación para la 
reparación del Balde. Se 

cambian uñas del balde y se 
instalan pasadores y bujes de 

la articulación del balde y 
queda operativa el 28 nov 

2023. 
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4 RC-321 
Retroexcavadora 

Tipo 320 
Grecia Operativa  

El16 nov 2023 que fuera de 
operación porque se retiró full 

de aceite hidráulico para 
RC.324. Tiene además 

pendiente la instalación del 
computador y del motor de 

aceleración. 

5 RC-324c 
Retroexcavadora 

Tipo 320 
Gamarra Operativa  

El 26 oct 2023 se desmontó 
cilindro de arrastre por fuga de 

aceite hidráulico el cual se 
envió a reparación en la 

industria local y fue entregado 
ya reparado el 14 nov 2023. Al 
revisar para dar encendido, se 

encontró contaminado con 
agua el aceite hidráulico, al 

igual que agua en el 
combustible del tanque. Se 

reemplazó full de aceite 
hidráulico, utilizando el que 
tenía la retro RC-321. Se 

efectuó limpieza detallada al 
interior del tanque de 

combustible. Quedando lista 
para la operación el 16 nov 

2023. El 20 nov 2023 se 
cambió el juego de pitos ok. El 
27 nov 2023 se interviene por 

presentar fuga de aceite y 
combustible en el motor 

diésel. El 8 nov 2023 queda 
cancelada pendiente del 

cambio del sello por uno de 
los inyectores de combustible.  

6 RC 428 
Retroexcavadora Rc 

428c 
Grecia Operativa  

El 1 noviembre 2023 presentó 
daño en el bombín el cual fue 
reemplazado el 10 nov 2023, 

se corrigió fuga por túnel de la 
varilla nivel de aceite y quedó 

operativa el 11 nov 2023. 

7 RP-019 
Perfiladora Plasser 

Pbr-400 
Grecia No Operativa  

Se recibió de la ANI fuera de 
operación y continua igual 
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8 RP-020 
Perfiladora Plasser 

Pbr-400 
Grecia Operativa  

El día 19 octubre del 2023 en el 
recorrido de Barranca a 
Gamarra presentó alta 
temperatura en el 
funcionamiento del motor 
diésel. Se cambió empaque de 
culata por uno nuevo original. 
Se colocó termostato al circuito 
de refrigeración del Motor 
Diesel. Se reparó dos (2) 
cilindros hidráulicos del 
sistema de arados. Se entregó 
al servicio de la operación el 2 
de noviembre del 2023. El 17 
nov 2023 se instalan cuchillas 
de arados laterales. El 28 nov 
2023 se instalan cuchillas a 
arado central y se refuerza 
estructura a los arados 
laterales. El 29 noviembre2023 
reportan nuevamente alta 
temperatura en el 
funcionamiento del motor 
diésel quedando fuera de 
operación. 

9 001 
Pórtico Ameca 

31/12/12 
Barranca No Operativo  

Daño en motor. No tiene turbo. 
En las mismas condiciones de 

recibo. 

10 Grúa 15 Grúa A Vapor Grecia No Operativa  
Continúa en las mismas 
condiciones de recibo 

Otros equipos 

1 020 Litera Carare Operativa  
Opera con Carromotor CM-442. 
En el mes operó normalmente 

2 021 Litera Zapatosa Operativa  
Opera con Carromotor CM-409. 

En el mes funcionó normalmente. 

3 022 Litera Grecia Operativa  

Opera con carromotor CM-567. El 
3 nov 2023 colocan 2 tornillos de 

1/2" x 2" a viga posterior lado 
derecho.  

4 023 Litera Barranca Operativa  Opera con Carromotor CM-3010. 
El 20 feb 2023 quedo con 
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adaptada con un eje 
convencional en reemplazo del 
eje Housing. En el mes operó 

normalmente 

5 024 Litera México Operativa  
Opera con Carromotor CM - 570. 
En el mes funcionó normalmente. 

6 025 Litera Lebrija Operativa  
Opera con Carromotor CM - 548. 
En el mes funcionó normalmente. 

7 026 Litera Gamarra Operativa  

OPERA CON CARROMOTOR 539. 
Tiene reemplazo de ejes tipo 

Housing por eje convencional. En 
el mes operó normalmente 

8 027 Litera La Argelia Operativa  

Esta NUEVA litera se entregó el 
24 febrero 2022. Se marcó con el 

número 027 para conservar el 
consecutivo. Asignada al 

carromotor 407. En el mes operó 
normalmente 

Tabla 17: Mantenimiento realizado al material rodante – Del 01 al 30 de septiembre del 2023 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTUAL 

A continuación, se presenta registro fotográfico y el estado actual del material tractivo y 
remolcado como: plataformas, góndolas, tolvas, vagones y equipo de vía, a corte del 30 
noviembre del 2023 

            

       

Bateadora PLASSER BP-011: Por 
registro histórico, el 1 agosto 2023 se 
iniciaron trabajos para la instalación 
de la Bomba de traslado.  En el mes 
de noviembre 2023, se realizaron las 
siguientes intervenciones: - Cambio 
de 8 mangueras del sistema 
hidráulico.  - Reparación de un cilindro 
hidráulico de ripado.  - El 7 nov 2023 
se iniciaron las primeras pruebas de 
operación en el PK-327 y se realizó 
bateo a 240 mts de vía férrea.  - Se 
cambió 30 mts de guaya al sistema de 
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nivelación.  - SE hizo mantenimiento a 
válvula neumática de tensionar 
guaya. - Se cambió sensor al grupo de 
ripado. - Se reemplazó por una nueva 
la bomba de agua del motor diésel, la 
cual presentó paso de agua interno y 
contamino el aceite. - Se cambió full 
de aceite al Motor Diésel y filtro de 
aceite. - Se realizaron correctivos a la 
instalación del compresor de aire. - El 
28 nov 2023 salió nuevamente a 
pruebas de operación de bateo en la 
vía y a 30 de nov 2023, continua en 
pruebas. Se tiene previsto entregarla 
a la operación el 12 de diciembre del 
2023. 
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La Reguladora RP-020: El día 19 
octubre del 2023 en el recorrido de 
Barranca a Gamarra presentó alta 
temperatura en el funcionamiento del 
motor diésel. Se cambió empaque de 
culata por uno nuevo original. Se 
colocó termostato al circuito de 
refrigeración del Motor Diesel. Se 
reparó dos (2) cilindros hidráulicos del 
sistema de arados. Se entregó al 
servicio de la operación el 2 de 
noviembre del 2023. El 17 nov 2023 
se instalan cuchillas de arados 
laterales. El 28 nov 2023 se instalan 
cuchillas a arado central y se refuerza 
estructura a los arados laterales. El 
día 29 noviembre2023 reportan 
nuevamente alta temperatura en el 
funcionamiento del motor diésel 
quedando fuera de operación. 

 

Bateadora PLASSER BP-008: El 22 
nov 2023 se reemplazó tuerca del 
disco de levante (rota). El 24 nov 2023 
se realizó trabajos de soldadura para 
reforzar chasis del truque delantero. 
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Retroexcavadora RC-320: El 15 nov 
2023 ingresa a reparación para soldar 
tensor del alternador y base tubo de 
admisión del turbo. Se montaron 2 
correas de accionamiento del 
alternador y ventilador del radiador. El 
17 nov 2023 se decide desmontar el 
Balde para cambiar pasadores y 
bujes, los cuales se fabrican en a la 
industria local de Puerto Berrío. El 21 
nov 2023 se cambia una zapata a la 
oruga derecha y se traslada a sitio de 
reparación para la reparación del 
Balde. Se cambian uñas del balde y 
se instalan pasadores y bujes de la 
articulación del balde y queda 
operativa el 28 nov 2023. 
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Retroexcavadora RC-324: El 26 oct 
2023 se desmontó cilindro de arrastre 
por fuga de aceite hidráulico el cual se 
envió a reparación en la industria local 
y fue entregado ya reparado el 14 nov 
2023. Al revisar para dar encendido, 
se encontró contaminado con agua el 
aceite hidráulico, al igual que agua en 
el combustible del tanque. Se 
reemplazó full de aceite hidráulico, 
utilizando el que tenía la retro RC-321. 
Se efectuó limpieza detallada al 
interior del tanque de combustible. 
Quedando lista para la operación el 
16 nov 2023. El 20 nov 2023 se 
cambió el juego de pitos ok. El 27 nov 
2023 se interviene por presentar fuga 
de aceite y combustible en el motor 
diésel. El 8 nov 2023 queda 
cancelada pendiente del cambio del 
sello por uno de los inyectores de 
combustible. 

 

Retrocargador (pajarita) RC-428: El 1 
noviembre 2023 presentó daño en el 
bombín el cual fue reemplazado el 10 
nov 2023, se corrigió fuga por túnel de 
la varilla nivel de aceite y quedó 
operativa el 11 nov 2023.  
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Carromotor RC-407: El 24 sept 2023 
se desocupó para lavado interior el 
tanque de combustible. El 25 oct 2023 
quedó listo el lavado y quedó 
pendiente por suministro de ACPM. El 
16 nov 2023 se aplican 12 galones de 
ACPM y queda operativo. 
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Carromotor CM-409: El 30 octubre 
2023 se inició en Gamarra programa 
de instalación del freno de aire y 
sistema de parqueo neumático. Dicha 
instalación quedo lista el 6 nov 2023 y 
el carromotor salió al servicio de la 
operación el 7 nov 2023. A 30 de 
noviembre del 2023 está operativo. 
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Carromotor CM-442: El 3 nov 2023 
ingresa a taller de Grecia para 
mantenimiento. Cambian ángulos de 
las sillas ángulo de 1-1/2" x 1/8" x 3 
mts. Se cambió aceite y filtros de 
aceite y combustible, se sopleteo el 
filtro de aire. El 8 nov 2023 presentó 
problema en el sistema de 
combustible, se calibró operación del 
Bombín y quedó OK. El 24 nov 2023 
se traslada de Carare a Gamarra para 
programa de instalación del freno de 
aire. A 30 de noviembre del 2023 
continua en la adaptación del freno de 
aire. 
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Carromotor CM-567: El 7 nov 2023 se 
completó 1/4 de aceite al motor diésel. 
El 25 nov 2023 presento daño en la 
palanca de la caja de cambios se 
desmontó y se realizó reemplazo del 
buje de ajuste de la selectora y quedó 
operativo el 26 nov 2023. 

 
 

Carromotor CM-570. El 7 nov 2023 
presentó problema en sistema 
inyección de combustible. El 9 nov 
2023 se reemplazó bombín por uno 
tipo pera, se hicieron pruebas OK. 
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Carromotor CM-3010: El 10 nov 2023 
se traslada de Barranca a Gamarra 
para instalación sistema de freno de 
aire y parqueo neumático. El 10 nov 
2023 se entrega a la operación con 
pruebas de frenado OK. 

  

 
 

Litera 022: El 3 nov 2023 colocan 2 
tornillos de 1/2" x 2" a viga posterior 
lado derecho. 
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Locomotora. 1010: El 2 nov 2023 se hizo 
revisión M2 (de 2000 kms) y se aplicó 25 
galones de aceite al motor diésel para 
refrescar. - Quedó pendiente enviar 
contramuestra de aceite del motor diésel 
al laboratorio de la MOBIL.  El 24 nov 
2023 se detecta partido el tornillo de la 
polea tensora de las correas del 
compresor el cual se cambia por uno 
nuevo. El 29 nov 2023 ingresó a taller de 
Grecia para Rev. M8 (de 8000 kms). 
Pendiente revisar tamiz en búsqueda de 
posible limalla. 
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Locomotora 1028: El 3 de noviembre 
agregaron 13 botellas de 550 cc a las 
baterías. 

                                                

Locomotora 1201: La locomotora estuvo 
operativa en el mes. Sigue en monitoreo 
por alto consumo de aceite del Motor 
Diésel.  

                      

Locomotora 1209: Por información de 
anterior interventoría, está fuera de 
operación dese el 6 marzo 2023, cuando 
fue cancelada por tener pestaña del eje # 
1 izquierdo por debajo de 15/16" fuera de 
norma. Tiene instalado REGISTRADOR 
DE EVENTOS y velocímetro. Ala 
empresa METCOL de Barrancabermeja 
se envió un conjunto rueda eje para 
tornear la rodadura quitando 1/8" en radio 
conservando el perfil de rodadura de 
acuerdo con la norma. Se tiene previsto 
entregar este conjunto rueda-eje el 2 dic 
2023 para entrega de la locomotora 
operativa el 4 dic del 2023. A 30 de 
noviembre del 2023 está a la espera del 
retorneo de ruedas y cambio del eje # 1. 
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Tolva Granelera 37010: El 1 nov 2023 se 
inicia reconstrucción del truque B con 
reemplazo de cantoneras. El 10 nov 23 
aseguran y sueldan plato central superior 
del extremo B. El 2 nov 2023 se inició 
grateado a lámina exterior y se realizó 
pintura parte anterior de la tolva. El 21 nov 
2023 se inició grateado y preparación 
para pintura a lámina exterior parte 
posterior. El 27 nov 2023 se termina 
pintura exterior en color verde. El 29 nov 
2023 se montó enganche reconstruido del 
extremo B. 

                          

 

Plataforma convencional 46919: En 
revisión de tren del 6 nov 2023 se 
suelda tensor extremo A 

Tabla 18;  Registro Fotográfico Mantenimientos al Material Rodante 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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4.4 CUADROS DE DISPONIBILIDAD 

EQUIPO OPERATIVAS NO 
OPERATIVAS 
REPARABLES 

IRRECUPERABLES TOTAL DISPONIBILIDAD 

LOCOMOTORAS 3 2   5 60% 

CARROMOTORES 7 1   8 88% 

GONDOLAS 16 30 12 58 41% 

TOLVAS + GONDOLAS GRANELERAS   8   8 

TOLVAS GOLONDRINAS   5   5 

TOLVAS BALASTERAS 38 11 9 58 

TOLVA DE VUELCO LATERAL   4   4 

PLATAFORMA CANADIENSE 17 47 12 76 

PLATAFORMA CONVENCIONAL 40   14 54 

VAGON CARRO CAJA   4 1 5 

MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE VIA 3 6 1 10 30% 

LITERAS 8     8 100% 

  132 118 49 299 64% 
Tabla 19: Tabla Estado del Material Rodante y Tractivo 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea
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De acuerdo con el cuadro anterior, el 44.14% del material rodante se encuentra operativo, 
el 39,46% podría repararse y el 16,38% está inhabilitado con diagnóstico para dar de baja, 
para este último grupo es importante efectuar revisión más detallada para determinar que 
es o no es recuperable y si es posible aprovechar elementos típicos ferroviarios. 

A continuación, se relaciona anotaciones sobre el estado de los equipos: 

NOTA 1: Por registro histórico de la pasada Interventoría, se tiene conocimiento de que el 
24 de febrero del 2022 se entregó la fabricación una nueva litera, la cual se identificó con 
el número 027. Con este nuevo equipo, en ese momento, se incrementó el parque del 
Material Rodante a 299 equipos.      

NOTA 2: Igualmente se conoce que en el transcurso del contrato anterior se adelantó un 
programa de reparación a las plataformas convencionales de 12 metros, para completar 
inicialmente 38 aptas para la operación del tren DORA-SAN. Con la puesta en servicio, en 
el mes de julio del 2023, de las plataformas convencionales de 12 metros números 14957 
y 35198, se incrementa el parque a 40 plataformas aptas para el tren DORA-SAN. A 30 de 
noviembre del 2023, estas dos (2) plataformas tienen pendiente el aval de Fenoco para 
transitar en el corredor férreo de Chiriguaná a Santa Marta.    
  

NOTA 3: Con la conversión de la Góndola 35198 a plataforma convencional de 12 mts, en 
su momento se disminuyó de 59 a 58 el parque de Góndolas comerciales.  
    

NOTA 4: A la Locomotora 1010 el 2 de nov del 2023 se le realizó revisión M2 (de 2000 km) 
y el 29 de nov 2023 ingresó a revisión M8 (de 8000 kms) se espera entregarla el 1 dic 2023. 
A 30 de nov 2023 está pendiente por determinar el cambio del cableado de bajo voltaje al 
compartimiento eléctrico y la reparación del compresor.      

NOTA 5: La Locomotora 1028, en el mes de noviembre del 2023 operó normalmente 
     

NOTA 6: La Locomotora 1201 continua en monitoreo por consumo anormal del aceite del 
motor diésel. En el mes de noviembre operó normalmente.    
  

NOTA 7: La Locomotora 1209, según registro histórico, está fuera de la operación desde el 
6 de marzo del 2023 por espesor pestaña del eje # 1 izquierdo por debajo del límite de 
norma que es 15/16". A 30 de noviembre 2023 continua fuera de operación. Se tiene 
previsto estará en operación en la primera semana de diciembre del 2023.  
    

NOTA 8: Los carromotores 409, 539, 548, 567, 3010 tiene instalado sistema de freno 
neumático y se adaptó freno de parqueo neumático. 
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NOTA 9: El carromotor 442 a 30 de nov 2023 está fuera de operación en Gamarra por 
programa de instalación del sistema de freno de aire y parqueo neumático.  
    

NOTA 10: Para la Bateadora PLASSER BP-011, por información de anterior interventoría, 
el 28 de julio del 2023 PLASSER entregó la NUEVA bomba de traslado con la referencia 
correcta y se iniciaron trabajos para su instalación y puesta a punto. En el mes de nov 2023 
se continúa su puesta a punto, se reemplazó Bomba de agua por presentar pase interno de 
agua al cárter del Motor Diésel. El 28 nov 2023 salió a pruebas de operación de bateo a la 
vía cerca a la Estación Grecia y continua en ajustes. Se espera tenerla al servicio de la 
operación el 12 dic 2023.  

NOTA 11: La bateadora PLASSER BP-008 en el mes de noviembre del 2023 estuvo en 
condiciones de operación con algunos correctivos de mantenimiento.   
   

NOTA 12: La Reguladora PLASSER RP-020. Estuvo operativa durante el mes de 
noviembre. El 29 nov 2023 presentó nuevamente alta temperatura en la operación del Motor 
Diésel. Y a 30 nov 2023 está fuera de operación.      

NOTA 15: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-320. En el mes de nov 2023 se soldó 
tensor de correas del alternador y ventilador del Motor Diésel. Se realizó cambio de 
pasadores y bujes a la articulación del balde quedando operativa el 28 nov 2023. 
    

NOTA 16: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-321 quedó fuera de operación el 16 nov 
2023 por que se le sacó el aceite del sistema hidráulico para la retroexcavadora RC-324. A 
30 nov 2023 continua fuera de operación por este concepto. El 26 octubre 2023 se 
desmontó cilindro de arrastre para reparación.  

NOTA 17: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-324. En el mes de noviembre se reparó 
e instaló el cilindro de arrastre del sistema hidráulico. Por tener contaminado con agua el 
aceite hidráulico, se utilizó el de la retro RC-321 que estaba en buenas condiciones. Se 
realizó limpieza interior al tanque de combustible por tener agua. A 30 de nov 2023 está 
fuera de operación por fuga de combustible por un inyector.    

NOTA 18: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-428. En el mes de noviembre 2023 se 
cambió bombín y se corrigió fuga de aceite por túnel de la varilla medidora.   
    

NOTA 19: En cuanto a las plataformas canadienses, De las 18 que estaban operativas, fue 
descartada del servicio la 4111 por encontrarse que la pestaña de la rueda No. 1 lado 
derecho fuera de norma, por debajo de 15/16". Además, se tienen la 4122 y la 4166 
adaptadas para cargue de retroexcavadoras. Es decir, se cuenta con 17 plataformas 
canadienses aptas para la operación.      

NOTA 20: La tolva granelera 37010 el 12 de septiembre del 2023 ingresa a nave de 
reparación atendida con personal propio. En el mes de noviembre del 2023 se realizó 
reconstrucción de truque B con cambio de cantoneras y lavado general del truque. Se 
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reconstruyó con soldadura y aseguró plato central superior extremo B. Se realizó lavado 
exterior de la lámina a superestructura y se inició actividades de pintura color verde. A 30 
de noviembre del 2023 continúa en reparación.      

NOTA 21: Los vagones férreos números 36009, 36306, 71323 Y 35659 aparecen tanto en 
el inventario del Consorcio San Felipe Férreo como en el listado de inventario de 
FENOCO. LA ANI DEBE DAR CLARIDAD AL RESPECTO.   
   

NOTA 22: Las ocho (8) las literas se encuentran operativas. A las literas 023 y 026 se les 
ha hecho este reemplazo de ejes y a 30 de noviembre del 2023 está pendiente continuar el 
programa para el cambio de ejes tipo Housing por eje convencionales a las otras literas. 

EQUIPOS DISPONIBILIDAD 

Literas 100% 

Maquinaria Mantenimiento De Vía 30% 

Plataformas, Tolvas, Góndolas Y Demás 

Material Remolcado 

41% 

Carromotores 88% 

Locomotoras 60% 
Tabla 20: Disponibilidad del material rodante, a 30 noviembre 2023 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                               

 
 

Ilustración 20: Disponibilidad del material rodante en el tramo La Dorada - Chiriguaná 
Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la ilustración anterior, el índice de disponibilidad de las 
Locomotoras está en un 60%, este número puede incrementarse cuando se entregue 
operativa la locomotora 1209.  

La disponibilidad de la maquinaria para mantenimiento de vía para el mes de noviembre del 
2023 está en 30%. La razón es que salieron de operación dos equipos: La reguladora RP-
020 que estuvo operativa en gran parte del mes, el 29 salió de la operación y a 30 de 
noviembre 2023 quedó fuera de servicio. Igualmente, la retroexcavadora RC-321 quedó 
fuera de operación en razón a que cedió el full de aceite hidráulico para la retroexcavadora 
RC-324  

NOTA: Durante el tiempo de ejecución del Contrato, la ANI ha estado interesada en el 
traslado de equipos del PACIFICO lo cual se ha manifestado entre otros a través de 
los oficios 20233070326871 del 15 de septiembre del 2023, 20233070369291 del 
13 de octubre y 20233070421471 del 22 de noviembre del 2023. 

Atendiendo solicitud de la ANI el 29 de septiembre del 2023 se desplazaron a CALI el 
Especialista Mecánico con Experiencia en trenes de la Interventoría con su Mecánico de 
trenes, quienes junto a funcionarios del contratista CONSORCIO SAN FELIPE FERREO, 
evaluaron y dieron diagnóstico de siete (7) locomotoras del PACIFICO, para establecer la 
viabilidad de su traslado. En dicha inspección se encontró que las locomotoras están muy 
saqueadas especialmente en su parte eléctrica y electrónica, pero no obstante su 
rehabilitación es factible. 

Se inspeccionaron las siguientes locomotoras:  

• Locomotoras 1003, 1004, 1202 y 1824 con ubicación en YUMBO 

• Locomotora 1823 ubicada en CALI 

• Locomotoras 1002 y 1207 ubicadas en PALMIRA 

Con base en la inspección realizada, se emitió informe detallado incluyendo registro 
fotográfico, relacionando los principales elementos faltantes y estado general de las 
mismas. Igualmente se adelantó una valoración preliminar de los costos posibles de 
reparación para que la ANI definiera su traslado al sector Bogotá-Belencito y Dorada-
Chiriguaná.  

 

La ANI solicitó para tres (3) locomotoras con número 1002, 1227 y 1824 cotización para su 
traslado y se envió por parte de la interventoría una propuesta con valores aproximados. 
Teniendo en cuenta que la Agencia   solicitó mayor claridad con discriminación de 
actividades, la interventoría remitirá en la primera semana de diciembre esta nueva 
presentación de la cotización que enviará el Consorcio San Felipe Férreo. 

Igualmente, la ANI solicito un nuevo desplazamiento a CALI para inspección y diagnóstico 
de las Locomotoras 1007 y 1008, que está pendiente.
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5 GESTIÓN LOGISTICA Y COMERCIAL 

Dentro del marco del contrato VE-639-2023, el cual tiene como objetivo principal mantener 
y aumentar la operación de carga en el corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, se 
establecieron ciertas condiciones logístico comerciales mediante el anexo técnico 1 que 
permitirán dar continuidad a la operación actual y a las mejoras necesarias para el 
cumplimiento contractual de la operación. 
 
Este capítulo contiene tres secciones, la primera está relacionada con indicadores y datos 
relevantes de la operación segmentada por trenes de pasajeros y trenes de carga; la 
segunda contiene datos detallados de facturación y la tercera sección está enfocada en el 
análisis de la gestión comercial con los generadores de carga. Para ambas secciones se 
presentan los datos y gestiones sobresalientes en el periodo comprendido entre el 01 y el 
30 de noviembre de 2023. La información suministrada en este capítulo está basada en los 
datos entregados por Consorcio San Felipe y los elementos de la interventoría en el 
acompañamiento del proceso. 
 

5.1 OPERACIÓN DE TRENES 

En esta sección, se describen los diferentes tipos de trenes que intervienen en la operación 
comercial de pasajeros y de carga. La información contenida permite observar el desarrollo 
de las diferentes áreas, haciendo un monitoreo desde el flujo físico y de información, que 
son de interés para la Agencia Nacional de Infraestructura y de información, que son de 
interés para la Agencia Nacional de Infraestructura. 

5.1.1 TRENES DE CARGA INTERMODAL 

Durante el mes de noviembre se movilizaron (6) seis trenes de carga en el corredor férreo 
la Dorada - Chiriguana, con un total de 9.803,44 toneladas, de las cuales 8.402,71 toneladas 
corresponden a carbón transportado por el operador Prodeco y 1400,73 toneladas. a carga 
comercial transportada por CNR. 

 

Ilustración 21: Porcentaje de carga por operador 

PRODECO  ; 
85,7%

CNR ; 14,3%
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A continuación, se detallan las cantidades de carga comercial transportadas durante lo 
corrido del año 2023 y su variación mes a mes:  

Mes/Año 
Consumo 

masivo 

Mat. 
Prima 

Cerámica 

Repuestos/ 
maquinaria 

Café 
Producto 
Alimentos 

Cemento Fertilizantes 
contenedor 

vacío 
Carbón 

Total 
Carga  
(Tn) 

ene-23 286,32 710,98 0,00 0,00 509,98 0,00 0,00 0,00 16094,58 17.601,86 

feb-23 1054,04 39,82 16,17 0,00 227,24 0,00 0,00 0,00 28125,54 29.462,81 

mar-23 456,00 185,58 131,34 0,00 358,09 0,00 0,00 0,00 20400,61 21.531,62 

abr-23 171,06 500,32 174,19 0,00 97,06 128,00 514,04 0,00 20555,47 22.140,14 

may-23 888,66 297,77 0,00 0,00 291,65 0,00 334,80 0,00 12104,16 13.917,04 

jun-23 943,41 138,74 0,00 0,00 15,71 0,00 160,00 0,00 3964,66 5.222,52 

jul-23 528,23 225,86 0,00 0,00 459,80 0,00 374,00 0,00 8017,84 9.605,73 

ago-23 113,24 160,30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8272,81 8.551,35 

sep-23 391,56 672,22 0,00 98,45 0,00 0,00 198,40 0,00 8151,30 9.511,92 

oct-23 373,07 333,55 9,49 0,00 23,70 0,00 127,14 0,00 16436,76 17.303,71 

nov-23 194,78 278,60 0,00 0,00 75,87 0,00 847,69 3,79 8402,71 9.803,44 

Total Tipo 
Carga(Tn) 

5.400,37 3.543,74 336,19 98,45 2.059,10 128,00 2.556,07 3,79 150.526,44 164.652,14 

Tabla 21: Operación mensual de transporte de carga (Ton-neta), La Dorada – Chiriguaná año 2023. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

 

 

Ilustración 22: Operación mensual de transporte de carga (Ton-neta), La Dorada – Chiriguaná, 2023. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  
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Con respecto al mes anterior, en noviembre se presentó una disminución del 43,34% en la 
cantidad total de toneladas movilizadas.  

MES/AÑO CARGA COMERCIAL MINERAL - CARBON TOTAL 
(Tn) 

TONELADAS % 
PARTICIPACION 

TONELADAS % 
PARTICIPACION 

ene-23 1507,28 8,6% 16094,58 91,4% 17601,86 

feb-23 1337,27 4,5% 28125,54 95,5% 29462,81 

mar-23 1131,01 5,3% 20400,61 94,7% 21531,62 

abr-23 1584,67 7,2% 20555,47 92,8% 22140,14 

may-23 1812,88 13,0% 12104,16 87,0% 13917,04 

jun-23 1257,86 24,1% 3964,66 75,9% 5222,52 

jul-23 1587,89 16,5% 8017,84 83,5% 9605,73 

ago-23 278,54 3,3% 8272,81 96,7% 8551,35 

sep-23 1360,62 14,3% 8151,30 85,7% 9511,92 

oct-23 866,95 5,0% 16436,76 95,0% 17303,71 

nov-23 1400,73 14,3% 8402,71 85,7% 9803,44 

TOTAL 14125,70 10,55% 150526,44 89,45% 164652,14 

 

FECHA DE 
MOVILIZACION  

CARGA 
TRANSPORTADA 

GENERADOR TONELADAS BALANZA 
COMERCIAL 

2/09/2023 Cerámica San Lorenzo 460,00 Importación 

2/09/2023 Papel higiénico Familia 6,85 Importación 

4/09/2023 Papel higiénico Familia 84,13 Exportación 

13/09/2023 Carbón Minex 4.079,27 Nacional 

16/09/2023 Fertilizantes Nitrofert 128,00 Importación 

16/09/2023 Cerámica San Lorenzo 90,50 Importación 

16/09/2023 Alimentos D1 104,42 Importación 

16/09/2023 Consumo masivo Arcos dorados 10,14 Importación 

17/09/2023 Papel higiénico Familia 26,71 Exportación 

22/09/2023 Carbón Minex 4.072,03 Nacional 

23/09/2023 Cerámica San Lorenzo 121,72 Importación 

23/09/2023 Alimentos D1 90,72 Importación 

23/09/2023 Fertilizantes Nitrofert 70,40 Importación 

24/09/2023 Papel higiénico Familia 68,58 Exportación 

24/09/2023 Café Alma Café 98,45 Exportación 

TOTAL 7 9.511,92   

Tabla 22: % de movilización de carga y Resumen de servicios comerciales, noviembre 2023 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  
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En cuanto al tipo de operaciones comerciales, en total se importaron 483,21 toneladas. y 
se exportaron 9.320,24 toneladas. durante el mes de noviembre. 

 

Ilustración 23: Distribución de carga * tipo de operación 

En la siguiente tabla se pueden reconocer los tiempos de desplazamiento definidos en 
minutos y en horas para los diferentes trenes intermodales en su recorrido Chiriguana - La 
Dorada, La Dorada - Chiriguana y los tiempos para el recorrido de trenes carboneros entre 
Puerto Capulco - Chiriguana. 
 

# TREN OPERADOR BALANZA 
COMERCIAL 

RECORRIDO DISTANCIA TIEMPO DE 
RECORRIDO 

(MIN) 

TIEMPO DE 
RECORRIDO 

(H) 

TREN 1 CNR Importación Chiriguana - La 
Dorada 

521,45 1145 19,08 

TREN 2 CNR Exportación La Dorada - 
Chiriguana 

521,45 1320 22,00 

TREN 3 PRODECO Exportación Pto Capulco - 
Chiriguana 

130,16 685 11,42 

TREN 4 CNR Importación Chiriguana - La 
Dorada 

521,45 1055 17,58 

TREN 5 CNR Exportación La Dorada - 
Chiriguana 

521,45 1190 19,83 

TREN 6 PRODECO Exportación Pto Capulco - 
Chiriguana 

130,16 565 9,42 

Tabla 23: Tiempos promedios de desplazamientos, noviembre 2023 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  
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5.1.2 TRENES DE PASAJEROS 

El Consorcio San Felipe, sigue realizando el control y regulación de la movilización de los 
trenes de pasajeros que se encuentra a cargo de la empresa COOPSERCOL LTDA., en los 
sectores de Puerto Berrio - Barrancabermeja, Carare - Barrancabermeja, México - La Miel 
y San Rafael – Barranca. 

 

 

Ilustración 24: Pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná del 01 al 30 de noviembre 2023 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

 

Entre el 1 y el 30 de noviembre fueron transportadas 5.370 personas en las diferentes 
estaciones: Barranca, Grecia, Carare, San Rafael, México y La Miel. 
 

RUTA CANTIDAD DE 
PASAJEROS 

Grecia - Barranca 3.480 

Carare - Barranca 1.890 

México - La miel 0 

San Rafael - Barranca 0 

Total 5.370 

Tabla 24:  Movimiento de pasajeros por rutas, noviembre 01 a 30 del 2023 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

Respecto al porcentaje de población movilizado en cada uno de los sectores, encontramos 
que un 65% (3.480 pasajeros) se trasladaron entre las estaciones de Grecia - Barranca - 
Grecia, lo cual nos indica que son las estaciones con mayor afluencia de pasajeros seguido 
del tramo Carare - Barranca - Carare con un total de 1.890 pasajeros transportados durante 
el mes de noviembre.  
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Ilustración 25: % de dispersión de pasajeros por sector 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  

BA: GR: KA: RL: MX: LL: 

Barranca Grecia Carare San 
Rafael 

México La Miel 

Tabla 25:Convenciones de estaciones férreas 

A continuación, se presenta el comportamiento del servicio de transporte de pasajeros 
desde enero del año 2013 hasta el mes de noviembre  de 2023: 
 

CANTIDAD PASAJEROS MOVILIZADOS TRAMO DORADA CHIRIGUANÁ 

MES 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ene. 6.130 6.696 6.895 6.591 7.234 6.524 6.548 6.408 3.515 5.735 5.677 

Feb. 5.702 5.241 5.069 4.516 5.626 6.479 6.683 4.633 3.035 5.571 3.517 

Mar. 7.800 6.250 5.587 5.651 7.121 7.843 6.221 4.218 4.200 5.730 4.164 

Abr. 7.089 6.398 5.259 5.036 6.075 6.743 5.308 0 1.766 4.521 4.807 

May. 7.823 7.177 5.847 5.908 5.845 5.991 6.161 0 0 4.966 4.196 

Jun. 6.534 6.506 5.827 6.059 5.896 4.218 6.374 0 0 4.988 4.862 

Jul. 7.152 7.044 6.561 6.267 7.788 5.048 5.853 0 0 5.515 5.634 

Ago. 4.156 5.224 6.223 5.772 7.717 5.693 6.404 0 0 5.462 5.128 

Sep. 6.130 4.959 5.452 5.735 7.031 6.400 6.111 0 522 5.262 5.184 

Oct. 4.193 6.098 5.789 7.057 6.763 6.852 6.693 1494 4286 5.135 5.409 

Nov. 4.717 6.306 6.248 6.745 7.013 6.132 5.457 2038 4693 5.323 5.370 

Dic. 6.830 7.662 8.070 8.138 6.758 8.880 6.900 3.567 5.498 6.281   

TOTALES 74.256 75.561 72.827 73.475 80.867 76.803 74.713 22.358 27.515 64.489 53.948 

Tabla 26: Histórico de pasajeros movilizados tramo Dorada – Chiriguaná, año 2013 a 2023 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

GR - BA -GR
65%

KA - BA - KA
35%

MX - LL - MX
0%

RL - BA - RL
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Ilustración 26: Histórico de pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná año 2013 a 2018 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Ilustración 27: Histórico de pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná año 2019 a 2023 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

En comparación con el mes de octubre del presente año, se presentó una disminución del 
0,72% del total de pasajeros movilizados en el corredor. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2013 6.130 5.702 7.800 7.089 7.823 6.534 7.152 4.156 6.130 4.193 4.717 6.830

2014 6.696 5.241 6.250 6.398 7.177 6.506 7.044 5.224 4.959 6.098 6.306 7.662

2015 6.895 5.069 5.587 5.259 5.847 5.827 6.561 6.223 5.452 5.789 6.248 8.070

2016 6.591 4.516 5.651 5.036 5.908 6.059 6.267 5.772 5.735 7.057 6.745 8.138

2017 7.234 5.626 7.121 6.075 5.845 5.896 7.788 7.717 7.031 6.763 7.013 6.758

2018 6.524 6.479 7.843 6.743 5.991 4.218 5.048 5.693 6.400 6.852 6.132 8.880
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2019 6.548 6.683 6.221 5.308 6.161 6.374 5.853 6.404 6.111 6.693 5.457 6.900

2020 6.408 4.633 4.218 0 0 0 0 0 0 1.494 2.038 3.567

2021 3.515 3.035 4.200 1.766 0 0 0 0 522 4286 4693 5.498

2022 5.735 5.571 5.730 4.521 4.966 4.988 5.515 5.462 5.262 5.135 5.323 6.281

2023 5.667 3.517 4.164 4.807 4.196 4.862 5.634 5.128 5.184 5.409 5.370
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Ilustración 28  Variación pasajeros movilizados noviembres vs octubre 2023 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

 

5.2 FACTURACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL NOVIEMBRE 

Teniendo presente que durante los meses de agosto, septiembre y octubre no se había 
emitido la no objeción de la ANI por concepto de tarifas de uso de vía y alquiler de material 
rodante, no había sido posible para el Consorcio San Felipe Férreo proceder a generar 
facturas por dicho concepto. 
 
No obstante, el día 15 de noviembre del 2023 la Agencia emitió el comunicado # 
20234091189802 refiriéndose a estos dos aspectos en donde expresó lo siguiente: 
 

“1. Tarifas por uso de vía: 
 
(…) 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría, se indica que de conformidad con 
lo establecido en la Resolución 184 de 2009, la Agencia emite 
la no objeción a la tarifa por uso de vía para el transporte de carga y el 
transporte de pasajeros. 

 
2. Tarifas de Arrendamiento de Material Rodante: 
 
(…) 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoría, la Agencia queda enterada de la 
aplicación de la tarifa de arrendamiento de Material Rodante.” 
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Por consiguiente, esta interventoría manifestó al CSFF lo expresado por la Agencia 
mediante el oficio CGRF-00103- 1-23 y en el cual se hizo hincapié en la generación y 
presentación de facturas antes de terminar el mes de noviembre. 
 

“Por último, se solicita al CSFF según instrucciones de la ANI proceder con la generación 
de dichas facturas antes de finalizar el mes de noviembre del presente año y así mismo 
compartir los soportes a la interventoría para revisión y posterior presentación a la 
Agencia.” 

 

A continuación, se presentan los datos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo 
referentes a la facturación generada a cada uno de los operadores férreos (CNR, 
PRODECO y COOPSERCOL) por concepto de uso de vía y arrendamiento de material 
rodante: 

• Datos consolidados de facturación noviembre 2023. 

 

Ilustración 29: Total facturación por concepto de uso de vía y alquiler de material rodante - Fuente CSFF  

 

• Uso de vía COOPSERCOL LTDA - noviembre 2023 
 

 

Ilustración 30: Facturación uso de vía COOPSERCOL LTDA - Fuente CSFF 

 

• Uso de vía CNR - noviembre 2023 
 

VALOR

2.308.492,80$          

4.382.463,95$          

8.792.437,50$          

6.065.853,53$          

18.592.844,47$       

40.142.092,25$       

Coopsercol Ltda (pasajeros) Uso de vía

Uso de vía

Uso de vía

CNR (Carga)

Prodeco SA (Carga)

VALOR TOTAL A FACTURAR

FACTURACIÓN ANI OPERACIÓN COMERCIAL NOVIEMBRE DE 2023

OPERACIÓN CONCEPTO

Alquiler locomotoras

Alquiler plataformas

TOTAL SERVICIOS TOTAL VEHÍCULOS

PROMEDIO 

KILÓMETROS 

RECORRIDOS

COCHE-KM
TARIFA               $-

COCHE-KM
A COBRAR

121 144 114,40 16474 79,20$                        1.304.740,80$          

0 36 115,00 4140 6,00$                          24.840,00$                

68 194 63,71 12360 79,20$                        978.912,00$             

2.308.492,80$          

nov-23

VALOR TOTAL USO DE VÍA

B/bermeja - Grecia - B/bermeja (vehículos carga)

Carare - B/bermeja - Carare

RUTA

B/bermeja - Grecia - B/bermeja (vehículos pasajeros)

CONSOLIDADO TRENES DE COOPSERCOL LTDA

CALCULO USO DE VÍA
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Ilustración 31: Facturación uso de vía CNR - Fuente CSFF 

• Uso de vía PRODECO - noviembre 2023 
 

 
Ilustración 32: Facturación uso de vía PRODECO - Fuente CSFF 

 

• Alquiler de plataformas CNR - noviembre 2023 
 

 
Ilustración 33: Facturación alquiler de plataformas CNR - Fuente CSFF 

 

• Alquiler de locomotoras CNR - noviembre 2023 
 

 
Ilustración 34: Facturación alquiler de locomotoras CNR - Fuente CSFF 

Documento Anexo: Alquiler Material Rodante Uso de Vía - noviembre 2023 

FECHA TRAMO DISTANCIA CARGA MOVILIZADA PRECIO UNITARIO VALOR FACTURAR

5/11/2023 723+450 - 202+000 521,45 309,29 6 967.675,62$                       

7/11/2023 202+000 - 723+450 521,45 565,87 6 1.770.437,47$                   

12/11/2023 723+450 - 202+000 521,45 173,92 6 544.143,50$                       

14/11/2023 202+000 - 723+450 521,45 351,65 6 1.100.207,36$                   

4.382.463,95$                   VALOR TOTAL USO DE VÍA

COSTO USO DE VÍA - NOVIEMBRE 2023

FECHA TRAMO DISTANCIA CARGA MOVILIZADA PRECIO UNITARIO VALOR FACTURAR

8/11/2023
 PK597+650-PK602+010 / 

PK597+650-PK723+450 
130,16 4.115,18 17 9.105.741,09$                   

22/11/2023
 PK597+650-PK602+010 / 

PK597+650-PK723+450 
130,16 4.287,53 17 9.487.103,38$                   

18.592.844,47$                 

COSTO USO DE VÍA - NOVIEMBRE 2023

VALOR TOTAL USO DE VÍA

Cantidad Días Valor/día Subtotal Cantidad Días Valor/día Subtotal

5-8/11/23 4 551.441,23$        2.205.764,92$                     2 551.441,23$                       1.102.882$                

12-15/11/23 4 551.441,23$        2.205.764,92$                     1 551.441,23$                       551.441$                   

4.411.529,84$                     1.654.324$                6.065.853,53$          SUBTOTAL SUBTOTAL

ALQUILER DE LOCOMOTORAS OPERACIÓN EJECUTADA NOVIEMBRE 2023

FECHA
LOCOMOTORA 1201 LOCOMOTORA 1028 

TOTAL
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Los datos de facturación aquí consignados fueron previamente revisados en conjunto con 
el Ing. Edwing Salamanca, coordinador Logístico y comercial del CSFF, en donde se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Cumplimiento de tarifa por uso de vía según resolución 184 de 2009 
- Cumplimiento de tarifas de alquiler de material rodante según anexo técnico 1 del 

contrato de obra VE-639-2023 
- Cantidad de toneladas transportadas, km recorridos en el corredor férreo y días de 

alquiler de material rodante 
 

5.3 GESTIÓN COMERCIAL 

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento contractual en aspectos comerciales, desde 
la interventoría se le ha venido solicitando en el transcurso de los 4 meses de ejecución del 
contrato al Consorcio San Felipe Férreo el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

• Ejercer una gestión comercial permanente que involucre la búsqueda constante de 
clientes potenciales y estratégicos del ferrocarril.  

• Entrevistar a generadores de carga estratégicos para entender detalladamente sus 
cadenas logísticas de trasporte y analizar su posible cambio modal al ferrocarril.  

• En adición a los generadores de carga, el contratista deberá involucrar a todos los 
actores que intervienen en la cadena logística de transporte intermodal que 
involucra al ferrocarril y buscar acuerdos comerciales con dichos actores para 
buscar eficiencias en economía y en la gestión general del transporte. Los actores, 
entre otros, que deberá contactar son las siguientes empresas u organismos: o 
Puertos de destino tanto de acceso directo por ferrocarril como por soluciones 
intermodales.  

✓ Puertos fluviales para hacer transferencias Tren – río o viceversa.  

✓ Operadores logísticos en puertos secos, plataformas logísticas y puertos 
marítimos.  

✓ Transportadores carreteros que ejecuten el transporte de los trayectos iniciales y 
finales cuando los orígenes o destinos no se logren con el ferrocarril.  

✓ Gobernantes locales, distritales y/o regionales.  

✓ Autoridades competentes.  
 

• Identificar los puntos débiles del modo ferroviario en términos logísticos y realizar 
propuestas de solución a la ANI.  

• Proponer una estructura tarifaria clara que permita a los generadores de carga 
identificar las conveniencias del modo. “ 
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No obstante, para el mes de noviembre no se obtuvo mayor reporte de la gestión comercial 
realizada por el CSFF más allá de los correos electrónicos, mediante los cuales informaban 
acerca de los clientes que eran contactados semana a semana por la compañía ELOGIA, 
correos que fueron compartidos semanalmente en el informe ejecutivo de operaciones. 
 

 
Ilustración 35: Correo de gestión comercial CSFF 15 Nov 2023 

 

 
Ilustración 36: Correo de gestión comercial CSFF 15 Nov 2023 
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Ilustración 37: Correo de gestión comercial CSFF 16 Nov 2023 

 

 
Ilustración 38: Correo de gestión comercial CSFF 27 Nov 2023 

 
Ilustración 39: Correo de gestión comercial CSFF 05 Dic 2023 
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5.3.1  ACERCAMIENTO A GENERADORES DE CARGA: 

 
En cuanto al mantenimiento de la actual relación comercial se continúa movilizando carga 
por el corredor férreo para las siguientes compañías: 
 

- Productos familia SA 
- Tiendas D-1 
- Productos Alpina SA 
- Arcos Dorado SA 
- Agromil SA 
- Euroceramica 
- San Lorenzo” 
 

5.3.2 FORMATO DE POTENCIALIDAD INTERMODAL. 

 
Durante el mes de noviembre no se evidencio registro por parte del Consorcio San Felipe 
del formato en línea de potencialidad intermodal, el cual contiene información concerniente 
a los acercamientos comerciales que se realizan con las compañías interesadas en 
operaciones tipo exportación o importación mediante la modalidad férrea. 
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6 GESTIÓN OPERATIVA 

Mediante el contrato de obra VE 639 2023 la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 
realizó la entrega de la Administración y Operación del Corredor Férreo La Dorada – 
Chiriguana al contratista CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, a partir del 16 de agosto de 
2023. El Contratista inició labores de administración y tomó el control de la operación del 
corredor. VER ANEXO I: BITACORA DE OPERACIONES. 

6.1 CONTROL DE TRÁFICO 

El control de tráfico es una de las actividades más importantes en las operaciones 
ferroviarias ya que de esta depende la correcta circulación de los vehículos férreos a lo 
largo de la vía, y de igual manera garantiza que no haya incidentes o accidentes en la 
operación. Para lograr esto, es de vital importancia que cada participante conozca con 
claridad las normas y procedimientos que deben seguirse para movilizar los trenes y demás 
vehículos que circulan por las vías férreas y de esta manera garantizar que se realice con 
seguridad, orden y eficiencia. las disposiciones vigentes en materia ferroviaria y vinculantes 
al modo férreo, son las descritas en el Reglamento de Operación de Trenes – ROT.  

Para la ejecución de este contrato, la interventoría, verifica que el contratista cumpla con su 
obligación, realizar el control de tráfico y la operación férrea siguiendo las Especificaciones 
Técnicas de Operación; estas especificaciones nos indican que para que exista una 
operación férrea en régimen de seguridad y fiabilidad se debe contar un Centro de Control 
de Operaciones (CCO). El Consorcio San Felipe Férreo cuenta con un Centro de Control 
de Operaciones en las instalaciones de la Estación de Barrancabermeja, mediante este se 
supervisa y se garantiza el óptimo funcionamiento de los demás puntos de enlaces, los 
sitios fijos (estaciones y paso a nivel) y los que están en movimientos (vehículos férreos), 
al igual que con el personal humano involucrado en el evento (jefes de Estación, Auxiliares 
de Estación, Pasonivelistas y Operarios de los equipos férreos).  

Por parte de la interventoría se efectúa revisión contaste a estos puntos, con la finalidad de 
verificar que estos enlaces se estén realizando de forma adecuada, y que los puntos de 
enlace estén dotados con los implementos necesarios de forma que se garantice la 
continuidad, eficiencia, permanencia y seguridad en la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, de igual manera se preste el servicio de 
control de tráfico para terceros operadores de carga o pasajeros, así como permitir el 
acceso de terceros operadores interesados en circular a lo largo del corredor férreo.  

La agencia nacional de infraestructura en el Anexo 1 (Anexo Técnico), del contrato VE-639-
2023 especifica que, las operaciones ferroviarias y las actividades de control de tráfico se 
desarrollarán en los tramos: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguaná (PK 722+683); Puerto 
Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199); así como en el ramal de Puerto Capulco, 
que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 
(cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. 
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Ilustración 40: Ferrobús – Trasporte de pasajeros Estación Barrancabermeja 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea   

 

6.2  DOCUMENTOS  

Para un adecuado funcionamiento del centro de control y los puntos de enlace, los 
movimientos de los vehículos férreos se registran en los documentos descritos a 
continuación, lo anterior con el fin realizar de manera óptima, eficiente y segura la operación 
ferroviaria. 

• Órdenes de vía. 

• Listado de códigos aleatorios personales de maquinistas y jefes de estación de 
autorización para solicitar y autorizar vías. 

• Libro de paso de trenes. 

• Libro bloqueo por radio. 

• Hoja de movilización. 

• Formato T-1, Registro de trenes en movimiento. 

• Consigna B, o registro de abscisado con restricción según el estado del cantón. 
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Ilustración 41: Formato – Registro de trenes en transito 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  
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Ilustración 42: Formato – Hoja de movilización 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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6.3  COMUNICACIONES 

La regulación y control del tráfico férreo como se mencionó anteriormente, se realiza con el 
enlace entre el Centro de Control de Operaciones y todos los sitios fijos (estaciones y paso 
a nivel) y los vehículos férreos en movimiento (Carromotores, locomotoras, equipos 
especializados, etc.). El contratista Consorcio San Felipe Férreo, con el objeto de garantizar 
la apropiada comunicación entre los involucrados, contrato a la firma ANDITEL S.A. para 
que suministrara los equipos idóneos y prestara el servicio de comunicación necesarios 
para las Operaciones Férreas.  

Los equipos que se utilizan para la comunicación de las operaciones férreas en el tramo La 
Dorada – Chiriguana son los siguientes: 

• En La Dorada: Un radio base en la estación  

• En La Miel: Un radio base. 

• En Grecia: Dos radios base, uno para comunicarse en el tramo La Dorada-Grecia, 

y Cabañas, el segundo radio base para comunicarse con el Centro de Control y las 

estaciones y móviles en el tramo Grecia-Gamarra.  

• En Cabañas: Un radio base. 

• En San Juan: Un radio base. 

• En Carare: Un radio base. 

• En Pulpapel: Un radio base. 

• En Barrancabermeja - Centro de Control: Un radio base y un radio portátil  

• En Barrancabermeja - Paso a nivel: Un radio base. 

• En García Cadena: Un radio base. 

• En San Rafael de Lebrija: Un radio base. 

• En Gamarra: Un radio base, para la comunicación en el tramo Gamarra – Grecia.  

• En las antenas repetidoras: Colorados, el sol y Picachos, uno en cada una. 

Actualmente tienen instalados radios móviles los carromotores números 407, 409, 442, 539, 
567, 548, 570, 3010. Igualmente, las locomotoras 1010, 1028, 1201 y 1209 y la bateadora 
BP-011 y reguladora RP-020. 

La firma Anditel le presta igualmente el servicio de radiocomunicación a la empresa 
COOPSERCOL Ltda., operando en las mismas frecuencias del Contratista, alquilándole 
radios portátiles para los carromotores de movilización de pasajeros. 

A continuación, se ilustra el inventario de los equipos de ANDITEL S.A. a disposición del 
actual contratista, San Felipe Férreo.  

ÍTEM UBICACIÓN MARCA MODELO SERIE # 

1 Estación México TAIT 19125207 MÓVIL + Micrófono 

2 Carro Motor 567 TAIT 19270869 MÓVIL + Micrófono 
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ÍTEM UBICACIÓN MARCA MODELO SERIE # 

3 Carro motor 570 TAIT 19398297 MÓVIL + Micrófono 

4 Locomotora 1201 TAIT 19394284 MÓVIL + Micrófono 

5 Reguladora RP020 TAIT 19397831 MÓVIL + Micrófono 

6 Locomotora 1209 TAIT 19112775 MÓVIL + Micrófono 

7 Estación Grecia 
Radio 

TAIT 19398278 MÓVIL + Micrófono 

8 Estación Grecia 
Radio 

TAIT 19204735 MÓVIL + Micrófono 

9 Carro Motor 3010 TAIT 19146196 MÓVIL + Micrófono 

10 Estación Carare TAIT 19625367 MÓVIL + Micrófono 

11 Estación Pulpapel TAIT 19397733 MÓVIL + Micrófono 

12 Carro Motor 548 TAIT 19157309 MÓVIL + Micrófono 

13 Estación Gamarra TAIT 19365626 MÓVIL + Micrófono 

14 Estación San Rafael 
de Lebrija 

TAIT 19398265 MÓVIL + Micrófono 

15 Bateadora BP 011 TAIT 19270864 MÓVIL + Micrófono 

16 Estación García 
Cadena 

TAIT 19270888 MÓVIL + Micrófono 

17 Paso Nivel Barranca 
(Miraflores) 

TAIT 19125226 MÓVIL + Micrófono 

18 Estación Barranca 
Portátil 

TAIT 25364210 PORTÁTIL 

19 Estación San Juan 
De La Carrilera 

TAIT 19157329 MÓVIL + Micrófono 

20 Carro Motor 539 TAIT 19022176 MÓVIL + Micrófono 

21 Estación Cabañas TAIT 19125217 MÓVIL + Micrófono 

22 Carro Motor 409 TAIT 19391158 MÓVIL + Micrófono 

23 Carro Motor 442 TAIT 19397749 MÓVIL + Micrófono 

24 Locomotora 1028 TAIT 19397752 MÓVIL + Micrófono 

25 Estación Barranca TAIT 19397758 MÓVIL + Micrófono 

26 Locomotora 1010 TAIT 19282735 MÓVIL + Micrófono 

27 Estación La Miel TAIT 19398271 MÓVIL + Micrófono 
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ÍTEM UBICACIÓN MARCA MODELO SERIE # 

28 Carro Motor 181 TAIT 19625333 MÓVIL + Micrófono 

29 Carro Motor P603 TAIT 19394257 MÓVIL + Micrófono 

30 Carro Motor 6520 TAIT 19397829 MÓVIL + Micrófono 

31 Carro Motor 6517 TAIT 19397740 MÓVIL + Micrófono 

32 Carro Motor 6518 TAIT 19625365 MÓVIL + Micrófono 

33 Portátil Barranca TAIT 25468053 PORTÁTIL 

34 Estación Puerto 
Triunfo 

TAIT 19394299 MÓVIL + Micrófono 
 

35 Carro Motor 407 TAIT 19398266 MÓVIL + Micrófono 
 

Tabla 27: Inventario de los Radios que utiliza el Consorcio San Felipe férreo  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

El Consorcio San Felipe Férreo a la fecha del presente informe tiene en funcionamiento 35 
radios, para la ejecución del contrato de obra VE-639-2023 se deben implementar 42 radios, 
7 radios adicionales a los que ya está utilizando el contratista; estos siete radios, se plantea 
serán ubicados en tres estaciones próximas a habilitar y en dos quipos Plasser que 
ingresaran, uno de  Alce, Nivelación y Alineación Mecanizada y otro de Regulado, Perfilado 
y/o Recolección de Balasto Mecanizado, estos dos serán adicionales a los que ya tiene 
activo el Consorcio San Felipe Férreo.  

6.4  CONTROL DE BLOQUEO POR RADIO 

El corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, no cuenta con la infraestructura necesaria para 
realizar la movilización de vehículos férreos mediante el método de Control de Bloqueo por 
Radio, debido a que las estaciones que a la fecha están habilitadas no son las suficientes 
para implementar un CBR, adicional a lo antes mencionado, el sector entre la estación 
Gamarra y la estación Chiriguana no cuentan con la antena de comunicación (antena 
repetidora) necesaria para que los radios de comunicación puedan hacer conexión entre 
ellos. Debido a lo anterior, en este corredor férreo se ejecuta la operación ferroviaria con la 
implementación del método de Ordenes de Vía, el cual, es gestionado desde la unidad 
principal, Centro Control de Operaciones, haciendo enlace con los puntos fijos (estaciones 
y paso a niveles) y los puntos en movimiento (vehículos férreos en movimiento: 
Carromotores, locomotoras, equipos especializados, etc.). 

6.5  REGLAMENTACIÓN 

El control y regulación del tráfico férreo se realizará teniendo en cuenta lo contenido en el 
Reglamento de Movilización de Trenes entregado por el Consorcio San Felipe Férreo y 
aprobado por la interventoría. Este reglamento deberá ser cumplido por todo el personal 
que interviene en la movilización de los vehículos férreos, tales como, Maquinistas De 
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Trenes, Ayudantes De Maquinistas, Ayudantes De Trenes, Jefes De Estación, Auxiliares 
De Estación, Pasonivelistas, Tecnólogos De Operación y demás participantes, de la misma 
forma deberá ser de total conocimiento e implementado por el recurso humano que realiza 
las actividades de mantenimiento y conservación de la vía férrea (caporales, ayudantes de 
vía, ingenieros, etc.). de igual manera también de ser de conocimiento de las personas 
involucradas en las obras civiles que se estén llevando a cabo en el corredor.  

6.6  GEOGRAFÍA FERREA (ESTACIONES) 

La movilización férrea, se realiza en los siguientes cantones operativos: 

• La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683). 

• Grecia (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199). 

• Ramal de Puerto Capulco el cual se ubica entre las abscisas PK 598+202 
(cambiavías sur) y PK 598+600 (cambiavías norte), y PK602+620 (final del ramal). 

La movilización férrea de pasajeros se realiza en los siguientes cantones: 

• Barrancabermeja (PK 443+160) – Carare (PK377+640). 

• Barrancabermeja (PK 443+160) – Grecia (PK 328+729). 

En los cantones mencionados, se ubican las siguientes estaciones férreas y sitios de control 
presenciales: 

• México (PK 202+000). 

• La Miel (PK 236+800) 

• Grecia (PK 328+729). 

• Cabañas (PK 362+650). 

• San Juan (PK 355120). 

• Carare (PK 377+640). 

• Pulpapel (PK 407+890). 

• Barrancabermeja (PK 443+160). 

• Paso a nivel Barrancabermeja (PK 443+278). 

• García Cadena (PK 473+278). 

• San Rafael de Lebrija (PK 517+700). 

• Gamarra (PK 605+300). 
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6.7  PASOS A NIVEL  

Este corredor férreo pasa por municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia, 
Santander y Cesar. A lo largo de los 558.30 km se han asentado una gran cantidad de 
comunidades que cruzan de forma legal e ilegal la vía férrea.  Para estos cruces existen los 
llamados Pasos a Nivel, de los que es conveniente precisar uno solo de ellos está 
establecido legalmente, los demás son ilegales, hechos por las comunidades para facilitar 
su circulación, generando un riesgo para los transeúntes y la movilidad férrea. El Paso a 
Nivel de Miraflores ubicado en el extremo norte de los patios de la estación 
Barrancabermeja, es el único Paso a Nivel autorizado en el tramo La Dorada – Chiriguaná, 
cuenta con: semáforos, señalización vertical, UPS, tablero de control, timbre, baterías, aire 
acondicionado y demás elementos que garantizan su operación.  

Con referencia a lo anterior se debe indicar que, en el periodo del mes de septiembre de 
2023, se observó que el PN no contaba con la barrera de seguridad Nor- Oriental, de igual 
manera se evidencio que la barrera de Seguridad Sur-Occidental no funcionaba ya que las 
baterías se encontraban dañadas  

En el periodo de esta vigencia, el Paso a Nivel Miraflores operó sin ninguna novedad, 
evidenciándose que lo reportado en el mes de septiembre no ha sido subsanado, pero que, 
los demás elementos que constituyen el Paso a Nivel están funcionando correctamente.  

 
Ilustración 43: Vista General Caseta Paso a Nivel Miraflores PK 443+086/105, Barrancabermeja 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Ilustración 44: Izquierda, vista Oeste-Este; derecha, vista Este-Oeste, y señalización vertical PN Miraflores PK 
443+086/105, Barrancabermeja 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
 

   
Ilustración 45: Derecha, vista Sur-Norte, PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja; Izquierda, vista 

Norte-Sur, PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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6.8  DISPONIBILIDAD OPERATIVA 

Entre el 01 y el 30 de noviembre fueron transportadas 5.370 personas entre las diferentes 
estaciones del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, donde se presta este servicio 

ESTADO OPERACIÓN TRAMOS ADMINISTRACIÓN CONTRATO VE-639-2023 

 

TRAMOS EN ADMINISTRACIÓN 

 

ESTADO 

OPERADORES 

TRANSPORTE FÉRREO 

 

TIPO 

LONGITUD 

(Kms) 

 

PORCENTAJE 

 

La Dorada (PK201+502) - Chiriguaná (PK722+683) 

 

En operación 

CNR Carga comercial  

521,18 

 

93% Prodeco SA Carga comercial 

Coopsercol Ltda. Pasajeros 

Grecia (PK328+100) - Cabañas (361+199) Inoperativo   33,10 6% 

Ramal Capulco (PK597+394 - PK601+976) En operación Prodeco SA Carga comercial 4,58 1% 

TOTAL 558,86 100% 

Tabla 28 operatividad en la geografía férrea 

La operación comercial desarrollada por los operadores CNR S.A.S. y PRODECO S.A., 
tiene continuidad en el tramo concesionado a FENOCO S.A., hacia y/o desde los puertos 
del Rio Córdoba y Puerto Nuevo, respectivamente. 

 

6.9 REGISTRO DE NOVEDADES EN LA OPERACIÓN REGIONAL  

La operación férrea en el tramo La Dorada – Chiriguaná durante el periodo del mes de 
noviembre del presente año según la información suministrada por el contratista, ocurrieron 
solo tres (3) novedades, lo que resulta ser un numero considerablemente bajo y muy 
favorable para la movilidad férrea, aun siendo un número bajo es importante considerar que 
dos de estas tres ocurrieron por fallas mecánicas que pudieron ocasionar descarrilamiento 
de los vehículos, así como también, la ocurrida por el daño de la banca, socavación del 
terraplén sobre alcantarilla, que pudo resultar en una novedad más significativa.  

El consorcio San Felipe Férreo siempre que se presenta un accidente por colisión, 
descarrilamiento, atropellamiento u otro evento de importancia tiene la obligación de 
reportar la novedad de forma inmediata por medio electrónico con todos los detalles del 
evento sucedido de forma preliminar previa a las investigaciones, tramites y atenciones 
realizadas.  

El resumen de las novedades se relaciona en el siguiente cuadro.
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No. FECHA 
INICIO 

HORA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

HORA 
FINAL 

TIEMPO 
DE 

DEMORAS 

PK TREN UNIDAD NOVEDAD CAUSA 

1 21/08/2023 13:35 21/08/2023 13:47 12 453+848 34313 MP 
6523 

Daño RC 
001 

Se sale la rueda trasera izquierda 

2 23/08/2023 6:45 23/08/2023 9:50 185 466+000 34303 MP 181 Daño MP 
181 

Se fractura eje trasero lado izquierdo del MP 181 

3 25/08/2023 15:00 25/08/2023 16:15 75 458+500 34315 MP 181 Daño MP 
181 

Se fractura eje trasero lado izquierdo del MP 182 

     
272 

     

 Tabla 29: Registro Novedades en la Operación Regional, Tramo La Dorada – Chiriguaná, Del 01 al 30 de noviembre – 2023 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo   

           
 *cuando la novedad se presenta por fallas o daños en el material rodante el tiempo 

.
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6.10 ACCIDENTALIDAD / INCIDENTES / ACCIDENTES 

El Centro de Control, es el departamento encargado de realizar la regulación y control del 
tráfico férreo, a través de una coordinación adecuada con los funcionarios que intervienen 
en dicha movilización como son: jefes de estación, auxiliares de estaciones y 
pasonivelistas; al mismo tiempo, esta labor depende del estricto cumplimiento e idoneidad 
del personal que interviene, una eficiente comunicación entre los involucrados y una total 
cobertura de los radios de comunicación. Adicional a lo anterior, es de suma importancia la 
implementación de un óptimo sistema de seguridad y de una adecuada señalización vial, 
tanto en el paso a nivel autorizado, como en los no autorizados, así como también, la 
señalización de los trabajos que se ejecuten en el corredor vial, como son, la construcción 
de obras civiles e incluso los trabajos de las cuadrillas de conservación que realizan 
actividades en la vía. Es preciso mencionar que de esta labor depende la seguridad en la 
operación de los trenes de pasajeros o de carga e incluso de los trenes de trabajo. En el 
periodo de este informe, mes de noviembre, no se presentaron incidentes y/o accidentes 
en el corredor férreo, la circulación de los vehículos férreos se realizó sin mayores 
inconvenientes, solo algunas novedades de fallas mecánicas y de estado de la 
infraestructura que se relacionan en el inciso anterior.  

En relación con lo antes mencionado a continuación se registran los incidentes y/o 
accidentes que han ocurrido en el tramo Dorada – Chiriguaná durante la ejecución del 
presente contrato, ocasionados por desperfectos propios de la vía o los vehículos férreos, 
al igual que por la invasión por terceros del corredor, indicando lo ocurrido cada mes y el 
acumulado de cada incidente y/o accidente. 

MES COLISIÓN DESCARRILAMIENTO ATROPELLAMIENTO HERIDOS FALLECIDOS 

20% 80% 0% 0% 0% 

ago-23 0 0 0 0 0 

0% 0% 0%     

sep-23 1 3 0 0 0 

25% 75% 0%     

oct-23 0 1 0 0 0 

0% 100% 0%     

nov-23 0 0 0 0 0 

0% 0% 0%     

TOTAL 1 4 0 0 0 

Tabla 30:  Trazabilidad de Accidentabilidad Durante la Operación Regional, Tramo La Dorada – Chiriguaná 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Ilustración 46:Grafica de Accidentabilidad por Tipo de Novedad - % Acumulado  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

0%0%0%

Porcentaje de Accidentabilidad por Tipo de 
Novedad  % Acumulado 

COLISIÓN DESCARRILAMIENTO ATROPELLAMIENTO

HERIDOS FALLECIDOS



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 136 de 286 

7 GESTIÓN AMBIENTAL 

El alcance de la gestión ambiental contractual comprende el cumplimiento de dos 
instrumentos de manejo y control Ambiental : la Resolución 0751 del 05 de agosto de 2002, 
por medio de la cual se otorga el Plan de Manejo Ambiental a FENOCO, cedido posterior y 
parcialmente a la ANI mediante Resolución 0299 de 28 de marzo de 2014, correspondiente 
al expediente LAM6817-00 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA; y la 
Licencia Ambiental otorgada por la ANLA a FENOCO, mediante Resolución 2098 de 16 de 
diciembre de 2005, cedida totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 de 9 de enero de 
2014, perteneciente al Expediente 3365, para la Construcción de la Variante Férrea en 
Puerto Nare. Además de las obligaciones establecidas en el Anexo 7 que hace parte integral 
del Contrato de obra pública y por lo tanto es vinculante para el Contratista, incluido con el 
fin de lograr un abordaje integral, oportuno y cuantificable del relacionamiento con el 
entorno y demás actividades tendientes a viabilizar de una manera sostenible, los objetivos 
del presente contrato. 

 

7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS AUTORIDADES 
AMBIENTALES COMPETENTES 

A continuación, se reportan las obligaciones establecidas en la documentación ambiental 
del Contrato. Aclarando que a la fecha y para este periodo hay actividades que no aplican 
para su ejecución, tal y como se referencia a continuación: 

7.1.1 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP 6817  

Teniendo en cuenta lo establecido en el Apéndice Ambiental, la elaboración del Informe de 

cumplimiento Ambiental-ICA por su periodicidad de entrega semestral comprenderá el 

periodo establecido con corte al 31 de diciembre de 2023.  Por lo que teniendo en cuenta 

lo anterior, para este periodo no aplica su elaboración ni entrega por parte del CSFF. 

ICA PERIODO RADICADO ANI 
RADICADO 

ANLA 
ESTADO 

N. A N. A N. A N. A N. A 

Tabla 31:  Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 6817 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

7.1.2 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP 3365 

La elaboración del Informe de cumplimiento Ambiental-ICA para este expediente, por su 
periodicidad de ejecución trimestral, comprendió el periodo establecido entre 01 de julio al 
30 de septiembre de 2023. El CSFF lo elaboro y presento al CGRF. Subsanadas las 
observaciones de la Interventoría al documento, mediante comunicado CGRF-0106 - 1-23, 
se dio Aprobación al Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 37-Exp 3365, para su 
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respectiva radicación ante la Agencia. Informe finalmente radicado a la ANI, por parte del 
CSFF a través del comunicado CS-CSF-000252. Generándose el radicado ANI 
20234091342322. 

ICA PERIODO RADICADO ANI 
RADICADO 

ANLA 
ESTADO 

37 Julio-Septiembre de 2023 20234091342322 

N.A, dado que 
aún no se ha 
radicado a la 

ANLA 

Presentado 
a la ANI 

Tabla 32:  Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 3365 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

7.1.3 VISITAS Y PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. 

Durante este periodo correspondiente al mes de noviembre de 2023, no se realizaron visitas 

por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, por lo que no fue 

necesario la aprobación de recursos y pagos al respecto. 

7.1.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN LAS FICHAS 
DEL PMA 

A continuación, se relacionan los programas y fichas establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental y el PAGA, bajo los cuales se desarrollarán las diferentes actividades 

ambientales, producto de la ejecución del proyecto.  

MEDIO ABIÓTICO 

PMF1 CONTROL SEDIMENTOS ESTABILIDAD TALUDES Y TERRAPLENES 

PMF2 REVEGETALIZACIÓN 

PMF3 SITIOS DE DEPÓSITOS PARA SOBRANTES DE EXCAVACIONES 

PMF4 MANEJO DE CANTERAS 

PMF5 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PMF6 MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

MEDIO BIÓTICO 

PMB1 PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN. 

GENERAL 

PMG1 SEÑALIZACIÓN 
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PMG2 GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

PMG3 CONSERVACIÓN DEL CORREDOR FÉRREO 

GARMO-(R-M-O) 

-8-24 

(Implementación 

fichas 

adicionales al 

PMA LAM6817 

PAGA 

MANEJO DE PATIOS Y BODEGAS 

GARMO-(R-M) -

8-12 

(Implementación 

fichas 

adicionales al 

PMA LAM6817 

PAGA 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS 

Tabla 33 Listado de fichas Ambientales establecidas en el PMA 

7.1.4.1 INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 

Dentro de las actividades ejecutadas por parte del contratista, relacionadas con la gestión 
ambiental del proyecto VE 639-2023, a continuación, se describen las acciones realizadas 
por parte del Contratista durante el periodo. 

 

7.1.4.2 SEGUIMIENTO A FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXPEDIENTE 
6817-00  

FICHA SEGUIMIENTO 

PMF1 

CONTROL 

SEDIMENTO

S 

ESTABILIDA

D TALUDES 

Y 

TERRAPLEN

ES 

Como control de sedimento y estabilidad de taludes y terraplenes se realizaron las 

siguientes actividades: 

Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná 

ACTIVIDAD UND 
CANTIDAD 

TOTAL 

Limpieza de Cunetas ML 15.386 

Limpieza de alcantarillas ML 908 

Conformación de cunetas M3 140 

Conformación de derrumbes M3 70,25 

 

Indicadores:  
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MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(15.386 m de limpieza 

cunetas ejecutadas) / 

(15.386 m limpieza 

cunetas programadas) 

*100 

90 Semestral 100% 

Registros 

fotográficos 

Reportes del área 

técnica 

(908 m de limpieza de 

alcantarillas ejecutadas) 

/ (908 m limpieza 

alcantarillas 

programadas) *100 

90 Mensual 100% 

(140 m3 cunetas 

ejecutadas) / (140 m3 

cuentas programadas) 

*100 

90 Mensual 100% 

(0 Obras ejecutadas / 0 

Obras a ejecutar) *100 
90 Mensual 

N.A para este 

periodo 

 

(70,25 m3 extracción y 

conformación 

derrumbes / 70.25 m3 

extracción conformación 

programada) *100 

90 Mensual 100% 

 

 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico 

PMF2 

REVEGETAL

IZACIÓN 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades de 

Revegetalización, teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado las actividades 

constructivas que ameriten su desarrollo. 

Indicador: 

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(m2 cobertura de 

vegetal recuperada) / 

(m2 de cobertura 

vegetal a recuperar) 

*100 

80 Semestral 
N.A para este 

periodo 

Registros 

fotográficos 

Reportes del área 

técnica 
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PMF3 

SITIOS DE 

DEPÓSITOS 

PARA 

SOBRANTES 

DE 

EXCAVACIO

NES 

Durante este periodo el Contratista en desarrollo de las actividades de mantenimiento 
reportó 70,25 m3 de remoción de derrumbes y/o de sedimentos producto de la extracción 
de derrumbes menores, sobrantes de tipo inerte y cobertura vegetal, los cuales se 
conformaron dentro de la franja de corredor. 
 

El día 16 de noviembre de 2023, el CSFF  presentó a la interventoría el certificado emitido 

por el jefe de urbanismo y ordenamiento territorial del municipio de  Puerto Berrio 

Antioquia, donde se avala el sitio de disposición de excedentes de construcción, y la 

certificación de inscripción a la plataforma corporativa para los gestores de residuos de 

construcción y demolición -RCD de CORANTIOQUIA, sitio de disposición de RCD ubicado 

en el sector La Malena hacienda Grecia lote 2ª. Información que fue aprobada y avalada 

por esta interventoría, con el fin de disponer las traviesas de concreto que no cumplen con 

las características de reutilización  almacenadas temporalmente en la Estación Férrea 

Grecia.  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 2 PMF3 Documentación sitio de 

disposición RCD Puerto Berrio  

 

Indicadores:  

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(70.25 m3 de material 

sobrante a acopiar) / 

70.25 m3 de material 

acopiado 

adecuadamente) *100 

100 Mensual 100% 

Registros 

fotográficos 

Reportes del área 

técnica 

(0 m3 de material 

sobrante a acopiar 

RCD) / 0 m3 de material 

RCD acopiado 

adecuadamente) *100 

10 Mensual 
N.A para este 

periodo 

 

PMF4 

MANEJO DE 

CANTERAS 

Durante este periodo, el Contratista reportó la documentación Minero Ambiental de la 

cantera proyectada a utilizar en el inicio de ejecución de las diferentes Obras.  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 3 PMF4 Documentación minero ambiental 

cantera. 

Para este periodo el CSFF reportó la recolección y perfilado de balasto en el corredor 

férreo de 1772 ml. 
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Indicadores: 

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(m3 de material pétreo 

utilizado) /m3 de 

material pétreo a utilizar) 

*100 
100 Mensual 

N.A para este 

periodo 

Registro de 

Seguimiento y 

Monitoreo. 

· Registros 

fotográficos, 

fílmicos y escritos. 

Entrega de la 

licencia ambiental y 

título minero 

(1 Cantera Autorizada/1 

Cantera a autorizar) 

*100 

100 Mensual 100% 

 

PMF5 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

Residuos Sólidos e inertes:  

El CSFF reportó para este periodo la generación de residuos sólidos ordinarios generados 

en las estaciones y pasos a nivel para los que se encuentran operativos los puntos 

ecológicos que cumplen con las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana GTC 

24 de 2009 y Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible MADS. 

Estos puntos se ubican en las estaciones México, Argelia, La Miel, Grecia, San Juan, 

Carare, Pulpapel, Barrancabermeja, Gamarra, San Rafael y Zapatosa, para posibilitar su 

adecuada clasificación, efectuando su disposición a través de las empresas de servicios 

públicos de cada jurisdicción en los municipios que recorre la línea férrea. 

Los residuos ordinarios generados por las diferentes cuadrillas fueron trasladados a las 

estaciones ubicadas en cercanías, para ser posteriormente recolectados. 

Durante este periodo, el CSFF realizó una evaluación del estado actual de los puntos 

ecológicos ubicados en las estaciones del corredor férreo, con el fin de presentar 

propuesta económica a la interventoría para la reposición y adquisición de puntos 

ecológicos conforme la normativa ambiental vigente. La interventoría se encuentra a la 

espera de las respectivas cotizaciones, para su revisión y proceder con la aprobación 

presupuestal. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 4 PMF5 Evaluación puntos ecológicos 

corredor férreo noviembre. 

Residuos RCD y RESPEL. 

Acorde a los referenciado en la ficha PMF5 manejo de desechos sólidos, algunas traviesas 

resultantes de la rehabilitación de la super estructura se encuentran almacenadas en sitios 

establecidos como acopios ubicados en inmediaciones y/o aledaños a las estaciones 
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férreas, para ser reutilizadas en otras actividades inherentes al desarrollo del contrato, 

conforme a la necesidad que se tenga en las actividades de mantenimiento y conservación, 

para este periodo se reutilizaron traviesas de la siguiente manera: 

 

Fecha PK inicial PK final Actividad Cantidad Und 

8/11/2023 PK  201+700 PK  201+740 Cambio/instala
ción Traviesas 

de concreto 

30,0 Und 

9/11/2023 PK 201+740 PK 201+800 Cambio/instala
ción Traviesas 

de concreto 

31,0 Und 

14/11/2023 PK 308+002 PK 308+008 Cambio/instala
ción Traviesas 

de concreto 

22,0 Und 

15/11/2023 PK  308+008 PK  308+014 Cambio/instala
ción Traviesas 

de concreto 

13,0 Und 

16/11/2023 PK 308+008 PK 308+015 Cambio/instala
ción Traviesas 

de concreto 

13,0 Und 

Estos Acopios se encuentran debidamente demarcados, dando cumplimiento al protocolo 

de Almacenamiento de elementos de segundo uso.  

Lo concerniente a los RESPEL, específicamente las traviesas de madera contaminadas 

que se encontraban almacenadas en la estación Grecia, fueron retiradas y dispuestas 

adecuadamente por parte del CSFF, a través de la empresa RECITRAC, quien cuenta con 

Licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 0880 del 11 de junio del año 2010, 

para la recolección y la disposición final de los residuos industriales peligrosos sólidos y 

líquidos, disponiéndose por dicha empresa 7.8 toneladas de traviesas que no cumplían 

con las características de reutilización, en cumplimiento del PMA y del protocolo de 

almacenamiento de elementos férreos de segundo uso elaborado por el anterior 

administrador del corredor férreo. 

De igual manera, se realizó la recolección y disposición de mangueras, canecas 

contaminadas con hidrocarburos, aceites y combustible contaminados, como bolsas de 

cemento. Actividad realizada por parte de la empresa RECITRAC S.A.S, quien cuenta para 

el desarrollo de dicha actividad, licencia ambiental otorgada mediante resolución No. 0625 

del 14 de julio del año 2009 para el transporte y tratamiento de aceites usados para 

aprovechamiento y licencia Ambiental No. 1263 del 07 de septiembre de 2018 para 

tratamiento de aceites residuales, recolección y disposición final de los residuos sólidos y 

líquidos peligrosos industriales. 
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Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 5 PMF5 Documentación ambiental 

RECITRAC – Manifiesto de carga noviembre 

 

Residuos Reciclables 

Durante este periodo, el CSSF no reportó información referente a la generación de 

residuos reciclables. 

Residuos de deshierbe y rocería 

La biomasa cortada para la limpieza del corredor férreo o rocería se ubicó en las zonas 

aledañas al corredor sin obstruir las corrientes de agua o vías aledañas al corredor. 

Durante este periodo se realizó la siguiente actividad. 

Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná 

Actividad Und Cantidad Total 

Rocería y deshierbe manual Ha 130,93 

  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico 

 

A la fecha de corte del informe, se lleva un acumulado de 390,56 Ha de la actividad de 

rocería y deshierbe manual. 

 

Indicadores: 

 

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(7.8 toneladas de 

Traviesas dispuestas) / 

(7.8 toneladas 

Traviesas a disponer) 

*100 

75% Mensual 100% 

Registro de 

Seguimiento y 

Monitoreo.  

Registros 

fotográficos, 

fílmicos y escritos.  

Manifiestos de 

carga de residuos 

evaluación 

(8.160 Kg RESPEL 

dispuesto) / (8.160 Kg 

RESPEL a disponer) 

*100 

75% Mensual 100% 
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(130,93 Ha de rocería 

realizadas) / (130,93 Ha 

de rocería 

programadas) *100 

75% Mensual 100% 

cualitativa de 

separación  

Reportes del área 

técnica 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico 

PMF6 

MANEJO DE 

DESECHOS 

LÍQUIDOS 

Para el manejo adecuado de los residuos líquidos de las estaciones que se ubican en zona 

urbana, estas se encuentran conectadas al alcantarillado y en las estaciones de las zonas 

rurales se cuenta con sistemas de pozo séptico donde se almacenan las aguas residuales 

para ser succionadas y dispuestas adecuadamente.  

Durante este periodo, el CSFF presentó a la interventoría propuestas económica en 

búsqueda de la aprobación presupuestal conforme a las actividades de mantenimiento de 

los sistemas sépticos a realizar en las estaciones férreas: Grecia, San Juan, García 

Cadena, Pull Papel y Zapatosa, debido a que estos se encuentran colmatados. La 

interventoría actualmente gestiona cotizaciones para revisión y aprobación de la actividad. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 6 PMF6 Propuestas mantenimiento 

sistemas sépticos 

Para el presente periodo el CSSF manifestó no haber contado en campo con unidades 

sanitarias móviles, debido a que no han iniciado  actividades constructivas. 

Indicadores:  

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(6 estaciones 

conectadas al 

alcantarillado) / (6 

estaciones generando 

residuos líquidos) *100 

100 Mensual 100%  

 

Certificado de 

succión periódicos. 

Certificados de 

disposición 

Registros 

fotográficos y 

fílmicos 

(Gal residuos 

hidrocarburos tratados) / 

(Gal residuos 

hidrocarburos 

generados) 

100 Mensual 
N.A para este 

periodo 

(baños portátiles en 

frentes de obra) / (baños 

portátiles requeridos) 

*100 

100 Mensual 
N.A para este 

periodo 
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(1 Sistemas de 

tratamiento de aguas 

industriales 

implementados) / (1 

Sistemas de tratamiento 

de aguas industriales 

requeridos) *100 

100 Mensual 100 

(Sistema séptico por su

ccionar)/(Sistema séptic

o succionado) 
100 Semestral 

N.A para este 

periodo 

Certificado de 

succión pozos 

sépticos, registro 

fotográfico 
 

PMB1 

PROGRAMA 

DE 

ARBORIZACI

ÓN. 

Durante este periodo, el CSFF continuó con las gestiones enmarcadas en la ejecución de 

los mantenimientos de las compensaciones forestales provenientes del contrato anterior,  

derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por las autoridades 

ambientales y las secretarias de planeación municipal con las que se han tramitado 

intervenciones arbóreas por gestión del riesgo en inmediaciones del corredor férreo, tal 

como se detalla a continuación:  

ID Descripción del Expediente 

Cantidad de 
Individuos 

forestales por 
mantenimient

o 1 Compensación permiso de tala 033/22 del 30-03-2022- 
CAS 

35 

2 Compensación permiso de tala 093/22 del 26-07-2022- 
CAS 

10 

3 
Compensación forestal Resolución 0490 21 – 09 -2022 
CORPOCESAR 

146 

4 
compensación permiso de tala gestión de riesgo Cimitarra 
03-02-2023 

50 

5 
compensación permiso de tala gestión de riesgo 
Barrancabermeja 14-12-2022 

9 
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6 
Compensación permiso de tala gestión de riesgo 
Barrancabermeja 03-03-2022 

Se cumplió 
con la 

obligación de 
siembra y 

mantenimiento
. Expediente 

cerrado 
mediante 
Informe 

Técnico No. 
361-23 del 24-

11- 2023 
emitido por la 
secretaria de 
planeación 
municipal. 

7 
Compensación permiso de tala gestión de riesgo 
Barrancabermeja Informe 191- 2021. 

Se cumplió 
con la 

obligación de 
siembra y 

mantenimiento
. Expediente 

cerrado 
mediante 
Informe 

Técnico No. 
361-23 del 24-

11- 2023 
emitido por la 
secretaria de 
planeación 
municipal. 

 

La interventoría continúa el seguimiento con el fin de que se inicie la ejecución de estos 

mantenimientos, dando aprobación presupuestal para la ejecución de los mantenimientos 
provenientes de los Autos 0033 28 marzo 2022 y 0093 26 julio 2022 emitidos por la CAS. 

quedando pendiente la presentación de las demás cotizaciones por parte del CSFF para  

revisión y aprobación de los mantenimientos restantes por la interventoría. 

 

El día 10 de noviembre de 2023 el CSFF, ejecutó la poda del individuo arbóreo ubicado en 

inmediaciones de la bodega IDEMA, autorizada por la alcaldía municipal de La Dorada, 

mediante permiso de poda No 6382 del 13 de octubre del 2023.  

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 7 PMB1 – Bodega IDEMA Permiso de 

poda  
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El día 24 de noviembre de 2023, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja mediante Informe 

Técnico No. 361-23 (oficios de consecutivo No. EE-20231124-0150-000018208 y No. EE-

20231124-0150-000018209), realizó el cierre de los expedientes establecidos mediante 

informes técnicos No. 191-2021 y No. 060-2022, en los se establecían los compromisos 

de mantenimiento a estas compensaciones forestales hasta su recibo a satisfacción. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada - Chiriguaná No. 8 PMG2 Cierre Informe 060 –2022 e 

Informe 191- 2021. 

Indicador:  

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(Árboles establecidos) / 

(Árboles a establecer) 

*100 

100 Mensual 
N.A para este 

periodo 

Registro de 

Seguimiento y 

Monitoreo. 

Registros 

fotográficos, 

fílmicos y escritos. 
 

PMS4 

SENSIBILIZA

CIÓN 

AMBIENTAL 

Durante este periodo el CSFF realizó sensibilización ambiental a los diferentes 

colaboradores del contrato, y adicionalmente realizó socializaciones de inicio en la gestión 

ambiental contractual con las comunidades del área de influencia del corredor férreo. 

Indicadores: 

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(13 talleres realizados) / 

(13 talleres 

programados) *100 

90 Mensual 100% 

Registros 

fotográficos, 

fílmicos y escritos. 

Listado de 

asistencia 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 
PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 9 PMS4 – Sensibilización ambiental 

noviembre. 

PMG1 

SEÑALIZACI

ÓN 

Durante este periodo, el CSFF allegó al Distrito de Barrancabermeja la comunicado CS-

CSF-000229 realizando la entrega de documentación complementaria solicitada mediante 

Radicado ER-2023-1004-0105-000019511 del 04 octubre 2023 concerniente a la Valla 

informativa a instalarse en la ciudad de Barrancabermeja, generándose por parte de la 
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alcaldía el radicado DOZZIER 49919 del 17 de noviembre de 2023 con el fin de dar 

continuidad al proceso de gestión de permiso para instalación de la respectiva valla 

informativa. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 10 PMG1 Valla Barrancabermeja.   

Indicadores: 

MEDICIÓN META 
FRECUEN

CIA 
CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(Señales instaladas) / 

(Señales a instalar) *100 
90 Mensual 

N.A para este 

periodo 

 

 

Registros 

fotográficos 

fílmicos 

Reportes del 

área técnica y 

social 

(Vallas y avisos 

instalados) / (Vallas y 

avisos a instalar) *100 

90 Mensual 

N.A para este 

periodo, diseños 

en revisión 

(Obras señalizadas) / 

(Obras que requieren 

señalización) *100 

90 Mensual 
N.A para este 

periodo 

(Vallas con permiso s 

gestionados) / (Vallas 

con requerimiento de 

permiso) *100 

90 Mensual 
N.A para este 

periodo 

Para este contrato se tiene previsto la instalación de tres (3) vallas informativas en las 

siguientes estaciones ferro México, Barrancabermeja y Gamarra. 

PMG2 

GESTIÓN Y 

CONTROL 

AMBIENTAL 

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-

2023 

CORPOCALDAS  

 

• El día 17 de noviembre de 2023, CORPOCALDAS generó el radicado 2023-EI-
00020602 al comunicado emitido por el CSFF mediante consecutivo CS-CSF-
000216, en el que solicitaban visita de campo y concepto técnico referente a los 
trámites Ambientales que se deben gestionar conforme a las obras proyectadas a 
ejecutar en las alcantarillas existentes ubicadas en los PKs 232+080 y 235+060. 
A la fecha de corte de este informe la Corporación no se había pronunciado en 
respuesta a lo solicitado por el Contratista. La interventoría realizará seguimiento 
a estas gestiones 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 11 PMG2 CORPOCALDAS Visita PK 

232+080 – PK 235+060  
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CORNARE 

• El CSFF mediante comunicado CS-CSF-000267 del 23 de noviembre de 2023, dio 

respuesta a oficio CS 13668-2023 emitido por CORNARE en la cual solicitaban 

información concerniente al estado actual relacionado con la vigencia de los 

instrumentos de gestiona ambiental con que cuenta el proyecto. Ante lo solicitado, 

el Contratista allegó la Resolución 0751 del 5 de agosto de 2002 correspondiente 

al PMA relacionado con el expediente LAM6817, y la Licencia Ambiental otorgada 

mediante Resolución 2098 de 2015, perteneciente al Expediente LAM3365, 

aclarando que el titular de los expedientes es la Agencia Nacional de 

Infraestructura-ANI. A la fecha de corte de este  informe la Corporación no se había 

pronunciado en respuesta a lo solicitado por el Contratista. La interventoría 

realizará seguimiento a estas gestiones 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 12 PMG2 CORNARE respuesta CS 

13668-2023 

 

• El día 21 de noviembre de 2023, CORNARE generó el radicado CE-18943-2023, 
al comunicado emitido por el CSFF mediante consecutivo CS-CSF-000215 del 16 
de noviembre, en el que solicitan visita de campo, y concepto técnico referente a 
los trámites Ambientales que se deben gestionar conforme a las obras 
proyectadas a ejecutar en las alcantarillas existentes en los PKs 257+150 y 
267+912. A la fecha de corte de este informe la Corporación no se había 
pronunciado en respuesta a lo solicitado por el Contratista. La interventoría 
realizará seguimiento a estas gestiones 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 13 PMG2 CORNARE Visita PK 257-267   

 

CAS 

• Durante este periodo mediante Resolución RMS No 147.2023 del 10 de noviembre 

de 2023, la CAS en respuesta a requerimiento realizado por el Consorcio San 

Felipe Férreo mediante correspondencia externa con radicado CE 16905-2023 del 

13 de septiembre de 2023, otorgo Autorización de Cesión de Derechos y 

Obligaciones además de la adopción de otras disposiciones en las Autorizaciones 

RMS.33.2022 y RMS.93.2022, cuyo titular era el Consorcio San Felipe, anterior 

administrador del corredor férreo.  

 
Ver Anexo Carpeta La Dorada- Chiriguaná No. 14 PMG2 CAS Cesión de derechos 

RMS.33.2022 - RMS.93.2022. 
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• El día 17 de noviembre de 2023 la CAS generó el radicado 80.30.21546.2023, al  
comunicado presentado por el CSFF mediante consecutivo CS-CSF-000223 del 
17 de noviembre de 2023, en el que solicita visita de campo, y concepto técnico 
referente a los trámites Ambientales que se deben gestionar conforme a las obras 
proyectadas a ejecutar en las alcantarillas existentes en los PKs 338+858, 
352+875, 358+977, 395+673, 447+771, 452+480, 453+398, PK 471+886 y PK 
471+915.  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 15 PMG2 CAS Solicitud de visita 

 

• Por parte de la CAS,  tras solicitud del Contratista, dicha Corporación emitió AUTO 
SAO No 814 del 23 noviembre 2023 en el que realiza un cobro por valor de 
$2,128.550 con el fin de realizar visita técnica preliminar ocular, de los trámites 
ambientales a gestionar para las obras de rehabilitación proyectadas a ejecutar 
durante el Contrato, para su revisión y aprobación. El CSFF solicitó a la 
interventoría la aprobación de dichos recursos. La interventoría en respuesta 
emitió el comunicado CGRF-0126- 1-23 del 29 de noviembre de 2023, en el 
sentido de no ser procedente la aprobación de los recursos económico solicitados, 
dada la connotación de la visita. “visita de inspección ocular preliminar”, aclarando 
por parte de la interventoría que, los recursos establecidos en el componente 
socioambiental son específicamente para el pago de obligaciones emanadas de 
los diferentes actos administrativos en desarrollo del contrato de obra, más no para 
visitas de esta índole.  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 16 PMG2 CAS AUTO SAO 814 2023  

 

CDMB 

• El día 03 de noviembre de 2023, la CDMB generó el radicado 19084, tras 

presentación de comunicado del CSFF con consecutivo CS-CSF-000167 del 03 

de noviembre de 2023, en el que solicita dar respuesta a la solicitud presentada 

por el Consocio San Felipe mediante radicado 15208 acerca de la cesión total de 

derechos de la Resolución 1010 2023 a favor del CSFF, además de brindar 

indicaciones de un punto estratégico para ejecutar la compensación forestal de 

100 árboles de especies nativas, atendiendo la resolución No. 1010 -2023, por la 

cual se autoriza permiso de ocupación de playas, cauces y lechos en el predio con 

matrícula inmobiliaria No. 020- 23731 denominado Piedras Blancas en la 

jurisdicción del municipio de Rionegro, para la intervención del estribo derecho del 

terraplén férreo, ubicado en el PK 515+370. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 17 PMG2 CDMB Solicitud área de 

compensación RES 1010 
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CORMAGDALENA 

 

• El día 16 de noviembre del 2023 el CSFF solicitó a CORMAGDALENA aclaración 

referente a la interpretación y análisis jurídico de la respuesta presentada mediante 

consecutivo 2023-300-2210 concerniente a las funciones y la jurisdicción de esta 

autoridad ambiental, en respuesta al comunicado CSFF-AMB-007-2023. 

Argumentando el Contratista que, mediante resolución 0091 del 5 abril del 2017 

otorgó el permiso de uso de bien público a la UTFC para la protección en la margen 

derecha haciendo ocupación de la zona de uso público terrestre y luego cedió los 

derechos mediante Resolución 0187 del 26 de julio del 2018 al CONSORCIO 

IBINES FÉRREO, manifestándole además a esta Corporación, que durante la 

ejecución de los contratos VE 508 2021 y VE 639 2023 se han venido realizando 

gestiones tendientes al cierre de las obligaciones allí establecidas.  

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 18 PMG2 CORMAGDALENA Respuesta 

2023-200-2631  

 

CORPOCESAR 

 

• EL 15 de noviembre de 2023 se recibió respuesta de CORPOCESAR mediante 
consecutivo SGAGA-CGITGSARH-0543 al comunicado enviado por el CSFF bajo 
radicado 10745, en el que se solicita el cierre de la Resolución No. 0260 del 1 de 
junio de 2022, por medio de la cual se había otorgado autorización para la 
ocupación del cauce de la corriente hídrica denominada Quebrada Sinaí. Dicha 
Corporación solicita llevar a cabo visita de seguimiento y garantizar el transporte 
de los funcionarios sujetos de la respectiva visita con el fin de verificar el Pk donde 
se proyectó la ejecución de la Obra. Esto en procura del cierre del expediente.  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 19 PMG2 CORPOCESAR POC Quebrada 

Sinaí  

• El día 16 de noviembre de 2023, CORPOCESAR generó el radicado 11352, como 
respuesta al comunicado del CSFF mediante consecutivo CS-CSF-000219, en el 
que solicita visita de campo, y concepto técnico referente a los trámites 
Ambientales que se deben gestionar conforme a las obras proyectadas a ejecutar 
en las alcantarillas existentes, en los PKs 617+780, 622+600 y 622+670. A la fecha 
de corte del respectivo informe la Corporación no se había pronunciado en 
respuesta a lo solicitado por el Contratista. La interventoría realizará seguimiento 
a estas gestiones 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 20 PMG2 CORPOCESAR Solicitud Visita 

y concepto técnico. 
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ENTIDADES TERRITORIALES  

 

• El 8 de noviembre de 2023 el CSFF realizó mesa de trabajo con la inspección de 

policía, Secretaria de Gobierno y Secretaria de Planeación del municipio de 

Pailitas en el departamento del Cesar, con el fin de buscar soluciones a la 

problemática de residuos sólidos que se presenta en el corregimiento de Palestina. 

Aprovechando dicha reunión, el Contratista radicó comunicado mediante 

consecutivo CS-CSF-000170, manifestando la problemática que se presenta 

actualmente referente a la contaminación por abandono y mala disposición de los 

residuos sólidos en las cunetas del corredor férreo. Ante lo manifestado por el 

CSFF, el día 16 de noviembre el municipio en respuesta mediante radicado 

SPI.400E.260-23, manifestó tener conocimiento de la problemática que se 

presenta en el corregimiento de Palestina, por lo que siendo consciente de la 

situación, la administración conjuntamente con la empresa BIOGER S.A 

prestadora del servicio programará una jornada de limpieza con el fin de mitigar 

los impactos que se están presentando, extendiendo la invitación al CSFF. La 

interventoría realizará seguimiento a esta situación para realizar acompañamiento. 

 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 21 PMG2 Problemática Residuos sólidos 

Palestina, Pailitas. 

 

• El 8 de noviembre de 2023, el CSFF allegó al municipio de Curumani-Cesar oficio 

con consecutivo CS-CSF-000171, manifestando la problemática que se presenta 

actualmente referente a la contaminación por abandono y mala disposición de los 

residuos sólidos en las cunetas del corredor férreo. Ante lo radicado la entidad 

municipal acusó recibido el 8/11/2023. Dicha gestión busca detener cualquier acto 

de terceros que puedan alterar las condiciones medioambientales dentro del 

corredor. 

 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 22 PMG2 Curumani residuos sólidos  

 

• El 8 de noviembre de 2023, el CSFF mediante oficio con consecutivo CS-CSF-

000183, dirigido al municipio de Gamarra-Cesar el contratista solicitó la tala de un 

individuo arbóreo ubicado en el PK 598+480, el cual representa riesgo de caída.  

Ante lo radicado la entidad municipal acusó recibido el 9/11/2023. Requerimiento 

realizado con el fin de mitigar la generación de accidentes que pongan en peligro 

la integridad de las personas y la Operación Ferroviaria. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 23 PMG2 Gamarra Tala de Árbol 
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• El día 14 de noviembre de 2023, el CSFF mediante oficio de consecutivo CS-CSF-

000200, dirigido al municipio de Puerto Parra-Santander, solicitó la tala de 

emergencia de un individuo arbóreo ubicado en el PK 380+730 que presenta 

riesgo de caída. Requerimiento realizado con el fin de mitigar la generación de 

accidentes que pongan en peligro la integridad de las personas y la Operación 

Ferroviaria. A la fecha de corte del respectivo informe la Corporación no se había 

pronunciado en respuesta a lo solicitado por el Contratista. La interventoría 

realizará seguimiento a esta gestión. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 24 PMG2 Solicitud tala de emergencia PK 

380+730 

 

• El día 24 de noviembre de 2023, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, mediante 

Informe Técnico No. 361-23 (oficios de consecutivo No. EE-20231124-0150-

000018208 y No. EE-20231124-0150-000018209), realizó cierre de expedientes 

concerniente a compensaciones forestales referenciadas dentro de los informes 

técnicos No. 191-2021 y No. 060-2022. Compensaciones que provenían del 

contrato anterior. 

 
Ver Anexo Carpeta La Dorada - Chiriguaná No. 8 PMG2 Cierre Informe 060 –2022 e 

Informe 191- 2021. 

Adicionalmente se llevaron a cabo las siguientes gestiones por parte de la 

Interventoría: 

3 El día 3 de noviembre tras revisión de cotizaciones presentadas, además de adjuntar 
la de interventoría y revisar los valores del mercado, la interventoría aprobó el rubro 
por un valor de $ 300.000 (Sin IVA incluido) referente a la poda del Individuo arbóreo 
ubicado en inmediaciones de la Bodega Idema Estación México, conforme al permiso 
de Poda 6382. De igual manera se solicitó dar cumplimiento al marco normativo en 
materia de SST, conforme a los riesgos a los que se expondrá el personal que 
ejecutará la actividad. 

4 El día 3 de noviembre, y tras revisión de la documentación allegada por el CSFF, se 
avaló la utilización de cantera, en lo referente a temas minero ambientales, dado que 
esta cuenta con la respectiva licencia Ambiental emitida en resolución DGL No. 
00000621 del 2008 por la CAS además del respectivo RUCOM, amparado por el 
Contrato de Concesión No HI5-13151. Esta cantera está ubicada entre los municipios 
de Barrancabermeja y Puerto Wilches.  

5 El día 08 de noviembre mediante comunicado CGRF-0088-1-23, la interventoría 
estableció como plazo perentorio para la entrega del Plan de Gestión de Riesgo de 
desastre (Incluye plan de Contingencia y Plan de Emergencia) el día 15 de noviembre 
de 2023, debido a que los diferentes requerimientos realizados a través de los 
comunicados CGRF-0030- 1-23 del 10 de octubre del 2023, CGRF-0037- 1-23. del12 
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de octubre del 2023 y CGRF-0057- 1-23 del 27 de octubre del 2023 no habían sido 
atendidos. El 15 de noviembre tras lo solicitado el CSFF dio respuesta mediante 
comunicado CS-CSF-000213-2023, al requerimiento realizado por la interventoría,  
con asunto "Incumplimiento entrega Plan de Gestión de Riesgo de Desastre (Incluye 
plan de contingencia y emergencia). 

6 El día 03 de noviembre tras aprobación realizada por parte de la interventoría el día 
18 de octubre, concerniente a la recolección y disposición de los RESPEL ubicados 
en la estación Grecia, teniendo en cuenta el compromiso para con la Agencia, el CSFF 
llevó a cabo a través de la empresa RECITRAC la recolección y disposición final de 
las traviesas de madera, que se encontraban acopiadas en esa estación.  

7 El día 16 de noviembre, y tras revisar cotizaciones y los valores del mercado, la 
interventoría aprobó el rubro por un valor de $ 15.000/m3 de RCD a disponer 
adecuadamente, conforme lo establece la ley. Esto en cumplimiento del requerimiento 
realizado por la Agencia referente a la disposición de dicho material en atención al plan 
de mejora que se presentará a la Contraloría, tras la emisión del hallazgo realizado 
por esa entidad durante la ejecución del contrato anterior. Se solicito de igual manera 
se allegara por parte del CSFF la documentación necesaria y a lugar en la que se 
avala el sitio como escombrera para disponer el material mencionado.  

8 El día 17 de noviembre, y tras revisión de cotizaciones presentadas, además de 
adjuntar la de interventoría y revisar los valores del mercado, la interventoría aprobó 
el rubro por un valor de $ 328.000 precio unitario (Sin IVA incluido) lo referente a la 
adquisición de Kit antiderrames. Para este caso se aprobaron 3 Kits, los cuales 
deberán ser instalados en las 3 Casetas RESPEL con que cuenta el proyecto.   

9 El día 17 de noviembre, y tras revisión de cotizaciones presentadas, además de 
adjuntar la de interventoría y revisar los valores del mercado, la interventoría aprobó 
el rubro por un valor de $ 1.254.000 (Sin IVA incluido) referente al mantenimiento de 
45 individuos arbóreos en inmediaciones del PK 416+656, Vereda La Vizcaína 
municipio de Simacota, Santander, conforme a los Autos 0033 28 marzo 2022 y 0093 
26 julio 2022 de la CAS, en cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

10 El día 17 de noviembre,  tras revisión de cotizaciones presentadas además de adjuntar 
la de interventoría y revisar los valores del mercado, la interventoría aprobó el rubro 
por un valor de $ 330.000 precio unitario (Sin IVA incluido) lo referente a la elaboración 
de la señalización descriptiva a instalarse en los diferentes acopios de elementos de 
segundo uso en cumplimiento del respectivo protocolo de almacenamiento establecido 
para el proyecto. 

11 El día 20 de noviembre, teniendo en cuenta las actividades que se ejecutan 
actualmente por parte del CSFF en el PK308+000, referente a la instalación de 
trinchos, en inmediaciones del Río Magdalena con el fin de mitigar la erosión que se 
ha venido presentando, esta interventoría desde lo preventivo, solicitó analizar y dar 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, específicamente en su ARTÍCULO 2.2.3.2.19.10,  Construcción 
de obras de defensa sin permiso, cuando por causa de crecientes extraordinarias u 
otras emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de 
predios o las Asociaciones de Usuarios, se vieren en la necesidad de construir obras 
de defensa sin permiso de la Autoridad Ambiental competente, deberán darle aviso 
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escrito dentro de los seis (6) días siguientes a su iniciación. Dichas obras serán 
construidas con carácter provisional, cuidando de no causar daños a terceros y 
quedarán sujetas a su revisión o aprobación por parte de la Autoridad Ambiental 
competente. Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al marco normativo en materia 
ambiental. 

12 El día 20 de noviembre mediante comunicado CGRF-0101- 1-23, la interventoría 
solicitó información referente a Trámites Ambientales Conforme a Obras  proyectadas 
a ejecutar con el fin de garantizar en todo momento el cumplimiento del marco 
normativo en materia Ambiental, PMA y Anexo Ambiental, además de dar celeridad a 
estos trámites, debido a la breve duración del proyecto y los tiempos establecidos por 
las Corporaciones para el otorgamiento de los permisos Ambientales, evitando de esta 
manera demoras en el inicio de la ejecución de las Obras. 

13 El día 21 de noviembre mediante comunicado CGRF-0102 1-23, la interventoría dio 
Aprobación oficial al Cronograma de Actividades y a la Proyección Presupuestal 
Ambiental presentada por el CSFF, esto tras la conformidad dada por esta 
interventoría mediante correo electrónico el día 7 de noviembre de 2023 en respuesta 
al comunicado CS-CSF-000108 del 24 de octubre de 2023. 

14 El día 22 de noviembre mediante comunicado CGRF-0106 - 1-23, la interventoría dio 
aprobación al Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 37-Exp 3365, correspondiente 
al Periodo julio-septiembre de 2023 tras la subsanación de las diferentes 
observaciones emitidas al CSFF. 

15 El día 27 de noviembre mediante comunicado CGRF-0118 -1-23, la interventoría dio 
aprobación al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA, allegado por el CSFF 
en su segunda versión tras la subsanación de las diferentes observaciones emitidas. 

16 El día 27 de noviembre y tras aprobación de los recursos económicos, correspondiente 
a la ejecución del Monitoreo de Calidad de Aire, Ruido y Vibraciones, la interventoría 
solicitó al CSFF  allegara la programación correspondiente, teniendo en cuenta que 
esta actividad se debe realizar semestralmente, por lo que corresponde su ejecución 
dentro del mes de diciembre. Es importante mencionar que la ejecución de dichos 
monitoreos son necesarios para la elaboración del ICA 20, correspondiente al 
Expediente 6718. Ante lo solicitado, el CSFF dio respuesta el día 29 de noviembre 
haciendo entrega de lo solicitado. La interventoría realizará seguimiento al 
cumplimiento de las fechas allí establecidas. 

Anexo No. 25 PMG2 Cronograma monitoreo calidad del aire ruido y vibraciones ICA 20 

 

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES GENERALES PROVENIENTES DEL CONTRATO 
DE OBRA VE-508-2021. 

Conforme al numeral 17, correspondiente al Anexo Ambiental que hace parte del Contrato 

de Obra VE-639-2023, el CSFF presentó información concerniente a permisos 

ambientales objeto de cesión y gestiones enmarcadas en cuanto a solicitud de cambio de 

solicitante, lo cual se detalla a Continuación:  

OBRA CAR PERMISO RADICADO CAR CESIÓN 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 156 de 286 

Puente Tolones - 

Protección con bolsacretos 

estribo norte 

CORNARE 
Ocupación de 

Cauce 
CE-16819-2023 

Cesión de 

derechos 

Estación Pull Papel y 

Estación García Cadena 

CAS 

Prospección y 

exploración de 

aguas 

subterráneas 

19554 13-10-2023 
Cambio de 

Solicitante 

Reparación alcantarilla 

colapsada PK416+656 
CAS 

A. Forestal 

 Auto 033 

2022 

Auto 093 2022 

80.30.16905.2023 
Cesión de 

derechos 

Reparación y Adecuación 

de alcantarilla colapsada 

PK 435+850 

CAS 
Ocupación de 

Cauce 
80.30.17695.2023 

Cambio de 

Solicitante 

Puente Lebrija Sabana de 

Torres Santander - 

Protección estribo norte 

PK515+370 

CDMB 
Ocupación de 

Cauce Lebrija 
15208 

Cambio de 

Solicitante 

Estación San Rafael 

PK517+188 
CDMB 

Concesión 

Aguas 

Subterráneas 

18526 – 26/10/2023 
Cambio de 

Solicitante 

Puente el Hoyo - 

protección con bolsacretos 

estribo norte PK528+871 

CORPOCE

SAR 

Ocupación de 

Cauce 

10389 del 17 de 

octubre de 2023 

Cambio de 

Solicitante 

Disipador de energía 

PK601+320 

CORPOCE

SAR 

Ocupación de 

Cauce 

10745 25 octubre 

2023 

Reiteración 

Solicitud de 

cierre 

Estación Gamarra 

PK604+780 

CORPOCE

SAR 

Concesión 

Aguas 

subterráneas 

Gamarra 

08716 04 de 

septiembre de 2023 

Cambio de 

Solicitante 

Estación Zapatosa 

PK680+340 

CORPOCE

SAR 

Concesión 
Aguas  

Subterráneas 

Zapatosa 

09545 25 de 

septiembre de 2023 

Cesión de 

derechos 
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En cumplimiento a la obligación adquirida en la Resolución No. 0490 de 21 de septiembre 

de 2023 el CSFF lleva las lecturas en el micromedidor instalado en el punto de captación 

de aguas subterráneas de la estación Zapatosa, como se muestra a continuación: 

FECHA HORA LECTURA(Lt) DIFERENCIA 

02/11/2023 6:00 am 102 1 

04/11/2023 6:00 am 103 1 

07/11/2023 6:00 am 103.5 0.5 

10/11/2023 6:00 am 104 0.5 

14/11/2023 6:00 am 105 1 

16/11/2023 6:00 am 106 1 

20/11/2023 6:00 am 107 1 

22/11/2023 6:00 am 107.5 0.5 

24/11/2023 6:00 am 108 0.5 

TOTAL 7 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 26 PMG2 Registro consumo de agua 

Estación Zapatosa  

 

 

 

• El 1 de noviembre de 2023, CORPOCESAR asignó radicado 10895 al comunicado 
enviado por el CSFF el 26 de octubre de 2023 con  consecutivo CS-CSF-000126-
2023, en el que da respuesta a los interrogantes establecidos en el Auto 549 del 
11 de octubre de 2023, referente a dar cumplimiento a los numerales 11 y 12 del 
Artículo 4 de la Resolución 0490del 21 de septiembre de 2022, además de dar 
claridad sobre los datos suministrados en el formato de registro de volúmenes del 
año 2022. Ante lo solicitado el CSFF manifiesta haber allegado lo requerido  
quedando atento a la continuidad del trámite. A la fecha de corte del respectivo 
informe la Corporación no se había pronunciado en respuesta a lo aportado por el 
Contratista. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 27 PMG2 CORPOCESAR Respuesta 

Concesión Gamarra.  
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MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES 

En cumplimiento a lo establecido en el PMA Resolución 0751 del 05 de agosto de 2002, 

con relación a la periodicidad con que se deben ejecutar los monitoreos de calidad de aire, 

ruido y vibraciones en las Estaciones de México, Grecia, Carare, Barrancabermeja y 

Gamarra pertenecientes al corredor férreo La Dorada - Chiriguana, para el presente 

periodo no aplica la ejecución de dichas actividades de monitoreo por parte del CSFF. Sin 

embargo y como preámbulo a la ejecución de esta actividad que deberá ser realizada en 

el mes de diciembre de 2023, la interventoría procedió con suficiente antelación la 

aprobación de los recursos, por valor de $ 57.270.000, aclarando que la actividad se 

facturará una vez el CSFF a través de su proveedor culmine el monitoreo y presente los 

respectivos informes donde se consoliden los resultados obtenidos.  

Es importante manifestar, que este insumo es necesario para la elaboración del ICA No. 

20 correspondiente al Expediente LAM6817 (julio – diciembre 2023). Que como obligación 

se deberá presentar a la ANLA. 

Indicadores:  

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(Autoridades 

ambientales visitadas) / 

(7 Autoridades 

ambientales en el 

corredor) *100 

90 Mensual 
N.A para este 

periodo Registro de 

Seguimiento y 

Monitoreo. 

Registros 

fotográficos, 

fílmicos y escritos. 

Soportes 

documentales 

Informes de 

monitoreo 

(1 Permiso tramitado) / 

(1 Permisos requerido) 

*100 

90 Mensual 100% 

(2 Permisos cerrados) / 

(18 Permisos abiertos) 

*100 

90 Mensual 11.11% 

(Monitoreo ejecutado) / 

(Monitoreo requerido) 

*100 

100 Semestral 
N.A para este 

periodo 

 

PMG3 

CONSERVA

CIÓN DEL 

CORREDOR 

FÉRREO 

Durante este periodo, se reporta la ejecución de las siguientes actividades, concerniente 

a la conservación del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná.  Ver ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 
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GARMO-(R-
M-O) -8-24        

MANEJO DE 
PATIOS Y 

BODEGAS. 
(Implementac

ión fichas 
adicionales al 

PMA 
LAM6817 

PAGA 

La estación de Gamarra cuenta una con bodega donde se almacenan provisionalmente 

elementos que son utilizados en el corredor férreo como traviesas y rieles. 

GARMO-(R-

M) -8-12 

INSTALACIÓ

N Y 

OPERACIÓN 

DE 

CAMPAMEN

TOS 

En el corredor férreo no se instalan campamentos provisionales para actividades de 

mantenimiento, Solo la tripulación utiliza la estación de Barrancabermeja y Gamarra como 

campamento temporal cuando se hace necesario 

Tabla 34: Seguimiento PMA Expediente 6817-00 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.4.3 SEGUIMIENTO A LAS FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
EXPEDIENTE LAM3365 VARIANTE NARE. 

FICHA SEGUIMIENTO 

Obras y Medidas de Mitigación 

PMA-F01 Control de 

zonas erosionables 

durante la construcción 

No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023, dado que 

estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la 

Variante Nare. 

PMA-F02 Control de 

zonas erosionables 

durante la operación 

Para el contrato de obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizaron 

recorridos con el propósito de identificar los taludes inestables. La 

verificación es continúa y reportada por los maquinistas que operan en dicho 

tramo. Para este periodo no se reportaron taludes en condiciones de 

inestabilidad, por lo que no fue necesaria la construcción de trinchos u otras 

medidas de control para zonas erosionables. 

PMA-F03 Remoción de 

derrumbes durante la 

construcción 

No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023, dado que 

estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la 

Variante Nare. 
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PMA-F04 Remoción de 

derrumbes durante la 

operación 

Durante este periodo, el CSSF no reportó la presencia de derrumbes en la 

variante, por tanto, no fue necesaria la ejecución de actividades relacionadas 

con la ficha. 

PMA-F05 Construcción 

de alcantarillas y 

pontones 

Durante este periodo, el CSSF no realizó actividades concernientes a la 

construcción de alcantarillas y pontones, debido a que estas labores 

constructivas fueron realizadas en contratos anteriores. En lo que respecta 

a este contrato de obra VE-639-2023 en proceso la identificación de puntos 

críticos a intervenir. 

PMA-F06 Evaluación de 

alcantarillas y obras de 

arte durante la operación 

Para el contrato de obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizaron 

recorridos en la variante con el propósito de identificar y evaluar el estado de 

alcantarillas y obras de arte. En proceso de evaluación.  

PMA-F07 Manejo 

ambiental durante la 

construcción de puentes 

No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023, dado que 

estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la 

Variante Nare. 

PMA-F08 Evaluación de 

puentes durante la 

operación 

No Aplica, en el tramo correspondiente a la variante Nare, no se cuenta con 

puentes construidos.  

PMA-F09 Limpieza de 

obras de arte durante la 

operación 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha. 

PMA-F10 Rocería y 

limpieza durante la 

operación 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha. 

PMA-F11 Manejo de los 

suelos orgánicos 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, en razón a que no se realizaron actividades 

rutinarias que involucran movimientos de tierra ni el levantamiento de 

descapote. 

PMA-F12 Lineamientos 

generales para la 

disposición de sobrantes 

de corte 

En el presente periodo no se realizaron labores que generen sobrantes de 

corte, sin embargo, se tienen lineamientos generales para la disposición de 

derrumbes para cuando estos se presenten. 

PMA-F13 Lineamientos 

generales para la 

disposición de sobrantes 

En el presente periodo no se realizaron labores que generen sobrantes de 

excavación, y no se presentaron derrumbes sobre la vía. Sin embargo, se 
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FICHA SEGUIMIENTO 
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o derrumbes durante la 

fase de mantenimiento. 

tienen lineamientos generales para la disposición del material producto 

derrumbes en el evento que llegaren a presentarse. 

PMA-F14 

Aprovechamiento forestal 

doméstico o menor 

Durante este periodo el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, debido a que no fue necesaria la intervención de 

individuos arbóreos. 

PMA-F15 Control de la 

contaminación 

atmosférica 

Dentro del PMA está ficha está dirigida al control de contaminación 

atmosférica a través de la implementación de medidas de manejo ambiental 

en escombreras y los sitios de depósito para sobrantes de excavaciones, 

considerando que durante este periodo no se desarrollaron actividades 

asociadas a la utilización de estos sitios, no se reportan actividades dentro 

de esta ficha. 

PMA-F16 Cruce 

oleoducto Ocensa y 

Colombia 

El paso de trenes de carga se efectúa semanalmente, los inspectores de vía 

y las cuadrillas realizan inspecciones para identificar novedades o alguna 

problemática en las zonas aledañas al punto de cruce como actividad de 

control. 

Medidas de Prevención 

PMA-F17 Extracción 

material en canteras 

Para el presente periodo no se demandó material proveniente de canteras 

para rehabilitación y mantenimiento ya que no se ejecutó ninguna actividad 

asociada. 

PMA-F18 Extracción 

materiales en fuentes 

aluviales 

El contrato de Obra VE-639-2023, no contempla dentro de su programación, 

labores constructivas sobre la Variante Nare que puedan generar una 

demanda de materiales de fuentes aluviales 

PMA-F19 Extracción 

materiales en bancos de 

préstamo 

En este periodo no se requirió de extracción de materiales en bancos de 

préstamos toda vez que únicamente se han realizado labores de 

mantenimiento rutinario. 

PMA-F20 Manejo de 

campamentos de 

personal 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, debido a que no fue necesario ya que no se 

cuenta con campamentos en el sector de la variante. 

PMA-F21 Manejo 

ambiental de los 

campamentos transitorios 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, debido a que no fue necesario, ya que no se 

cuenta con campamentos en el sector de la variante. 

PMA-F22 Medidas de 

manejo ambiental para el 

transporte de materiales 

Las implementaciones de medidas para el transporte de materiales sobre el 

corredor férreo se activaron desde el inicio del Contrato VE-639-2023; el 

transporte de carga que se viene realizando desde La Dorada hacia los 
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Puertos de Santa Marta y Capulco de manera semanal dan comienzo a la 

reactivación del transporte ferroviario en este sector. 

El área de operación reporta para este mes el transporte de insumos desde 

y hacia el puerto de Santa Marta, el embalaje aprobado por el área ambiental 

se efectúa de modo abierto y por contenedor respectivamente para cada 

producto. 

Las medidas de manejo anteriormente descritas disminuyen el impacto 

ambiental que dentro de los 4.1 kilómetros de variante Nare, mitigando el 

riesgo de fuga de material, particulado y lixiviación de líquidos, la totalidad 

de transporte para este periodo se ha realizado por conteiner. 

PMA-F22A Señalización 

temporal en los frentes de 

trabajo 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

constructivas, sin embargo, se utilizaron señales preventivas de tránsito por 

el personal que permaneció en el corredor realizando labores de 

mantenimiento rutinario. 

Medidas de Compensación 

PMA-F23 

Revegetalización natural 

A la fecha la variante Nare, cuenta con un avanzado desarrollo natural de 

las áreas revegetalizadas en anteriores contratos, evidenciando 

estabilización de los terrenos intervenidos, sin embargo, para el contrato de 

obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizan recorridos con el propósito 

de identificar y evaluar el estado de las zonas expuestas a factores erosivos. 

Para este periodo no se ejecutaron procesos de Revegetalización, 

PMA-F24 Empradización Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, dado que no fue necesario realizar actividades de 

empradización. 

PMA-F25 Arborización 

paisajística 

En el presente periodo no se realizaron actividades de arborización 

paisajística, al no requerirse. 

PMA-F25A 

Mantenimiento 

arborización paisajística 

En el presente periodo no se realizaron actividades de arborización 

paisajística, al no requerirse. 

Plan de Gestión Social 

PMA-F26 Socialización 

del proyecto 

La Socialización del proyecto, se realizó durante el mes de octubre de 2023. 

Concerniente a las reuniones de inicio. 
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PMA-F27 Contratación 

mano de obra 

El personal del área de influencia directa vinculado al contrato vigente supera 

el umbral del 75% contemplado como mínimo en el plan de manejo 

ambiental. 

PMA-F28 Sensibilización 

ambiental al contratista y 

trabajadores 

Durante este periodo, el Contratista reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha. Realizo capacitación a colaboradores sobre 

diversidad e inclusión en el ámbito laboral 

PMA-F29 Educación y 

prevención relacionada 

con la rehabilitación 

provisional del corredor 

férreo para el transporte 

de materiales (en caso de 

ser necesario) 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha. 

PMA-F30 Rescate 

arqueológico 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, debido a que no se realizaron rescates 

arqueológicos. 

PMA-F31 Educación 

ambiental durante la 

operación 

Durante este periodo, el Contratista reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha. En este sentido se realizó Capacitación ambiental 

en la caracterización de impactos ambientales. 

Plan de Supervisión y Control 

PMA-F32 Control de 

calidad del concesionario 

Para el Contrato de Obra VE-639-2023, contractualmente se cuenta con un 

residente ambiental y un residente social a cargo de ejercer las funciones de 

gestión y control del PMA LAM3365. 

PMA-F33 Interventoría 

ambiental 

Las labores socio ambientales serán desarrolladas bajo la supervisión de la 

Interventoría CONSORCIO GIS RED FÉRREA, quien cuenta con residentes 

ambientales y residentes sociales para efectuar el seguimiento al proyecto. 

PMA-F34 Control de 

calidad durante la 

operación 

Para la supervisión y control de calidad de los trabajos ambientales, la ANI 

ha delegado esta responsabilidad a la interventoría CONSORCIO GIS RED 

FÉRREA, quien se encargará de evaluar la ejecución de todos los trabajos 

ambientales y sociales a implementar en la obra. 

De igual manera, el Contratista se encarga de la ejecución de dichas 

actividades a través de profesionales ambientales y sociales residentes. 

Tabla 35: Seguimiento PMA Expediente LAM3365 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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7.1.5 PERMISOS AMBIENTALES A TRAMITAR 

Dentro de las principales actividades desarrolladas por el Área Ambiental, y dando 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, Guía Ambiental para el subsector férreo, 
Resolución 0751 del 5 de agosto de 2002 por medio de la cual se aprueba Plan de manejo 
Ambiental y demás normatividad vigente, se deben tramitar los permisos ambientales 
requeridos para las diferentes actividades constructivas en desarrollo del Contrato de Obra.  

A continuación, se presenta cuadro resumen, en el que se establecerá el PK al que 
corresponde el sitio a intervenir y el tipo de permiso a tramitar. Estos permisos pueden ser 
susceptibles a cambios en el momento que se aprueben definitivamente los diseños. 

 

7.1.5.1  LISTADO DE PERMISOS AMBIENTALES A TRAMIDOS, DURANTE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 

Durante este periodo, el Contratista realizó gestiones enmarcadas en la obtención de los 
permisos ambientales, necesarios y a lugar, acorde al avance del proyecto. 

PK 
OBRA - 

ACTIVIDAD 

SOLICITUD DE 
PERMISO 

PARA INICIO 
DE OBRA POR 
GESTIÓN DE 

RIESGO 

TRAMITE 

GESTIONES 
REALIZADAS 

DURANTE ESTE 
PERIODO 

CORPORACIÓN 
Y/O ENTIDAD 
AMBIENTAL 

RADICADO INICIO 
TRÁMITE ANTE 

CORPORACIONES 
OBSERVACIÓN 

 
202+502 

 

Poda para 
garantizar la 

maniobrabilida
d de la 

maquinaria 
utilizada en el 

cargue de 
insumos en la 

Bodega 
IDEMA 

MEXICO 

N. A 

Permiso 
de Poda 
No 6382 

de un 
individuo 
arbóreo 
ubicado 

en la 
bodega 
IDEMA 

El 10 de noviembre 
de 2023 el CSFF, 

ejecutó la poda del 
individuo arbóreo de 

especie Samán 
ubicado en 

inmediaciones de la 
bodega IDEMA 

DMA LA DORADA 
2023-10-13 11: 

08:13.51196 

No se estableció 
ninguna obligación 
para el proyecto, 

acorde a lo 
establecido en 
dicho permiso. 

Tabla 36: Listado de Permisos Ambientales a Tramitar, durante ejecución del Contrato de Obra VE-639-2023 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

7.1.5.2  PERMISOS AMBIENTALES PROVENIENTE DE CONTRATOS 
ANTERIORES OBJETO DE CESIÓN Y/O CAMBIO DE SOLICITANTE 

Durante el mes de noviembre, y acatando lo establecido en el apéndice ambiental del Contrato de 
Obra VE-639 2023, se informa que, de acuerdo al seguimiento que realiza la interventoría, aún no 
se han materializados por parte de las diferentes Corporaciones las cesiones y/o cambios de 
solicitantes para los diferentes expedientes y/o permisos. 
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OBRA CAR PERMISO RADICADO CAR CESIÓN 

Puente Tolones - 

Protección con 

bolsacretos estribo 

norte 

CORNARE Ocupación 

de Cauce 

CE-16819-2023 Cesión de 

derechos 

Estación Pulpapel y 

Estación García Cadena 

CAS Prospección 

y exploración 

de aguas 

subterráneas 

19554 13-10-

2023 

Cambio de 

Solicitante 

Reparación alcantarilla 

colapsada PK416+656 

CAS A. Forestal 

 Auto 033 

2022 

Auto 093 

2022 

80.30.16905.2023 Cesión de 

derechos 

Reparación y 

Adecuación de 

alcantarilla colapsada 

PK 435+850 

CAS Ocupación 

de Cauce 

80.30.17695.2023 Cambio de 

Solicitante 

Puente Lebrija Sabana 

de Torres Santander - 

Protección estribo norte 

PK515+370 

CDMB Ocupación 

de Cauce 

Lebrija 

15208 Cambio de 

Solicitante 

Estación San Rafael 

PK517+188 

CDMB Concesión 

Aguas 

Subterráneas 

18526 – 

26/10/2023 

Cambio de 

Solicitante 

Puente el Hoyo - 

protección con 

bolsacretos estribo 

norte PK528+871 

CORPOCES

AR 

Ocupación 

de Cauce 

10389 del 17 de 

octubre de 2023 

Cambio de 

Solicitante 

Disipador de energía 

PK601+320 

CORPOCES

AR 

Ocupación 

de Cauce 

10745 25 octubre 

2023 

Reiteración 

Solicitud de 

cierre 

Estación Gamarra 

PK604+780 

CORPOCES

AR 

Concesión 

Aguas 

subterráneas 

Gamarra 

08716 04 de 

septiembre de 

2023 

Cambio de 

Solicitante 
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OBRA CAR PERMISO RADICADO CAR CESIÓN 

Estación Zapatosa 

PK680+340 

CORPOCES

AR 

Concesión 
Aguas  

Subterráneas 

Zapatosa 

09545 25 de 

septiembre de 

2023 

Cesión de 

derechos 

Tabla 37: Permisos Ambientales proveniente de contratos anteriores objeto de cesión y/o cambio de solicitante 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

7.1.5.3 PERMISOS AMBIENTALES PROVENIENTE DE CONTRATOS 
ANTERIORES PENDIENTE DE CIERRE POR CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo Ambiental, la interventoría 
reitera al CSFF continuar con las diferentes gestiones tendientes al cierre de los 
expedientes referenciados a continuación debido al cumplimientos de las Obligaciones 
establecidas en los mismos. 

EXPEDIENTE CAR PERMISO 
ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN 
OBSERVACIONES 

CONTRATO DE OBRA VE313-2017 

Resolución de. 

0594 del 

19/06/2018 

Modificada por 

la Resolución 

No. 0731 del 

13/07/2018  

CORPOCESAR 

Aprovecha

miento 

forestal 

Cumplida 

El 18 de octubre de 

2023, el CSFF 

solicito cierre 

mediante radicado 

10470. Pendiente 

pronunciamiento 

por parte de la 

Corporación 

CONTRATO DE OBRA VE 001-2019 

Resolución No 

0091 del 5 de 

abril de 2017 

Cedida 

mediante Res. 

No. 0187 del 26 

de julio de 

2018. 

CORMAGDALENA 

permiso 

Para la 

Construcció

n de una 

Obra 

Hidráulica 

Fluvial en 

el Rio 

Magdalena. 

Cumplida 

El 17 de octubre de 

2023, el CSFF 

solicito cierre 

mediante radicado 

2023-200-2830.  

El 3 de noviembre 

de 2023, mediante 

radicado 2023-300-

2393 se recibió 

respuesta por parte 
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EXPEDIENTE CAR PERMISO 
ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN 
OBSERVACIONES 

CONTRATO DE OBRA VE313-2017 

de la Corporación 

Autónoma Regional 

del Rio Grande de 

la Magdalena-

CORMAGDALENA. 
Manifestando que 

“A la fecha el 

Consorcio Ibines 

Férreo no posee 

deuda en virtud de 

la Resolución No 

000091 de 2017” 

Pendiente 

pronunciamiento 

por parte de la 

Corporación 

Tabla 38: Permisos Ambientales proveniente de contratos anteriores pendiente de cierre por cumplimiento de 
Obligaciones 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

• El 3 de noviembre de 2023, mediante radicado 2023-300-2393 se recibió respuesta por parte 

de la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena-CORMAGDALENA, 

al comunicado CS-CSF-000068-2023 emitido por el CSFF, en el cual se solicitó el  cierre de 

la resolución No. 0091 del 5 de abril de 2017, cedida mediante resolución No. 0187 del 26 

de julio de 2028 al CIF, donde indican que “A la fecha el Consorcio Ibines Férreo no posee 

deuda en virtud de la Resolución No 000091 de 2017” y que una vez sean revisadas la 

totalidad de las obligaciones del Consorcio, se emitirá el correspondiente acto administrativo 

el cual se les estará notificando de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, 

CPACA, con el fin de garantizar el derecho al debido proceso. 

 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 28 PMG2 CORMAGDALENA Cierre Resolución 

0091 -0187 

 

7.1.6 CANTERAS DE MATERIAL 

Referente al suministro de materiales granulares el contratista deberá remitir a la 
interventoría previo al inicio de ejecución de las Obras, los documentos que soporten la 
legalidad de las canteras a utilizar, para ello se requiere:  
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- Título minero y/o Contrato de concesión. 

- Licencia Ambiental  

- Permisos ambientales pertinentes o aplicables. 

 
A continuación, se referencia la información de la cantera que a la fecha pretende utilizar el 

CSFF en el desarrollo de las actividades constructivas y en el suministro de balasto para el 

riego a lo largo del corredor férreo, la que cuenta con licencia ambiental y titulo minero que 

avalan su legalidad. 

No
. 

EMPRESA / 
TITULAR 

TITULO 
MINERO 

LICENCIA AMBIENTAL 

1 

Santos León Ortiz, José 
Manuel Sáenz, Wilson 
Sáenz, Ligia Consuelo 
Sáenz, Luis Alirio Ardila 

Contrato de 
Concesión Minera 

No HI5-13151 
DGL No. 00000621 del 2008 2008 CAS 

Tabla 39 Listado Canteras de Material 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 3 PMF4 Documentación minero ambiental cantera 

 

7.1.7 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL 

Durante este periodo revisada la segunda versión del Plan de Adaptación de la Guía 
Ambiental-PAGA allegada por el Consorcio San Felipe Férreo, mediante comunicación CS-
CSF-000151 del mes anterior  se pudo evidenciar la subsanación de las observaciones 
emitidas por la interventoría, por lo que el día 27 de noviembre de 2023 mediante 
comunicado CGRF-0118 1-23, se dio aprobación a dicho plan, aclarándole al  Contratista, 
que, por la dinámica del proyecto, este deberá ser actualizado cada vez que sea necesario 
y así lo requiera la Interventoría. 

7.1.8 CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL APROBADO 

CÓD. PROGRAMA 

a
g

o
-2

3
 

S
e
p

-2
3

 

 

O
c
t-

2
3
 

N
o

v
-2

3
 

PMF1 
Control de sedimentos, estabilidad de taludes y 

terraplenes 
C C C C 

PMF2 Revegetalización N. A N. A N. A N. A 

PMF3 
Sitios de depósitos para sobrante de 

excavaciones 
N. A C N. A 

C 
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Tabla 40: Cronograma seguimiento actividades PMA 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

C: CUMPLE, NC: NO CUMPLE, N.A: NO APLICA 

 

Durante este periodo aprobado el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA, presentado por 
el CSFF, se adicionaron a los programas ya establecidos en el PMA las fichas GARMO-(R-M-O)-8-
24, y GARMO-(R-M)-8-12, fichas provenientes de la Guía Ambiental para el subsector férreo. 

 

 

 

CÓD. PROGRAMA 

a
g

o
-2

3
 

S
e
p

-2
3

 

 

O
c
t-

2
3
 

N
o

v
-2

3
 

PMF4 Manejo de canteras N. A N. A N. A C 

PMF5 Manejo de desechos sólidos C C C C 

PMF6 Manejo de desechos líquidos C C C C 

PMB1 Programa de arborización C C C C 

PMS1 Información y participación comunitaria N.C C C XX 

PMS2 
Gestión social para el manejo de invasiones y 

prevención de daños a terceros 
N.C C C XX 

PMS3 Programa de empleo C C C C 

PMS4 
Programa Sensibilización ambiental para 

contratista y trabajadores 
N.C C C C 

PMG1 Señalización N. A N. A N. A N.A 

PMG2 Gestión y control ambiental C C C C 

PMG3 Conservación del corredor férreo C C C C 

GARMO-
(R-M-O) 

-8-24         
Manejo de Patios y Bodegas -- -- -- 

 
C 

GARMO-
(R-M) -8-

12  
Instalación y Operación de Campamentos -- -- -- C 
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7.1.9 CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL APROBADO EXPEDIENTE LAM3365. VARIANTE 
NARE. 

CÓD. PROGRAMA 

a
g

o
-2

3
 

S
e
p

-2
3

 

O
c
t-

2
3
 

N
o

v
-2

3
 

PMA-
F01 

Control de zonas erosionables durante la 
construcción 

N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F02 

PMA-F02 Control de zonas erosionables 
durante la operación 

C C C C 

PMA-
F03 

Remoción de derrumbes durante la 
construcción 

N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F04 

Remoción de derrumbes durante la operación N. A N. A N. A N.A 

PMA-
F05 

Construcción de alcantarillas y pontones N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F06 

Evaluación de alcantarillas y obras de arte 
durante la operación 

C C C C 

PMA-
F07 

Manejo ambiental durante la construcción de 
puentes 

N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F08 

Evaluación de puentes durante la operación N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F09 

Limpieza de obras de arte durante la 
operación 

N. A N. A C N.A 

PMA-
F10 

Rocería y limpieza durante la operación N. A N. A N. A N.A 

PMA-
F11 

Manejo de los suelos orgánicos N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F12 

Lineamientos generales para la disposición de 
sobrantes de corte 

N. A C N. A N.A 

PMA-
F13 

Lineamientos generales para la disposición de 
sobrantes o derrumbes durante la fase de 
mantenimiento. 

N. A C N. A N.A 

PMA-
F14 

Aprovechamiento forestal doméstico o menor N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F15 

Control de la contaminación atmosférica N. A N. A N. A N. A 
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CÓD. PROGRAMA 

a
g

o
-2

3
 

S
e
p

-2
3

 

O
c
t-

2
3
 

N
o

v
-2

3
 

PMA-
F16 

Cruce oleoducto Ocensa y Colombia C  C C C 

PMA-
F17 

Extracción material en canteras N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F18 

Extracciones materiales en fuentes aluviales N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F19 

Extracciones materiales en bancos de 
préstamo 

N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F20 

Manejo de campamentos de personal N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F21 

Manejo ambiental de los campamentos 
transitorios 

N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F22 

Medidas de manejo ambiental para el 
transporte de materiales 

C C C C 

PMA-
F22A 

Señalización temporal en los frentes de 
trabajo 

N. A N. A N. A N.A 

PMA-
F23 

Revegetalización natural C C C C 

PMA-
F24 

Empradización N. A N. A N. A  N. A 

PMA-
F25 

Arborización paisajística N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F25A 

Mantenimiento arborización paisajística N. A N. A N. A N. A 

PMA-
F26 

Socialización del proyecto N.C N.C C C 

PMA-
F27 

Contratación mano de obra C C C C 

PMA-
F28 

Sensibilización ambiental al contratista y 
trabajadores  

N.C C C C 

PMA-
F29 

Educación y prevención relacionada con la 
rehabilitación provisional del corredor férreo 
para el transporte de materiales (en caso de 
ser necesario) 

N.C N.C N.C C 

PMA-
F30 

Rescate arqueológico N. A N. A N. A N. A 
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CÓD. PROGRAMA 

a
g

o
-2

3
 

S
e
p

-2
3

 

O
c
t-

2
3
 

N
o

v
-2

3
 

PMA-
F31 

Educación ambiental durante la operación N.C N.C C N.C 

PMA-
F32 

Control de calidad del concesionario C C C C 

PMA-
F33 

Interventoría ambiental C C C C 

PMA-
F34 

Control de calidad durante la operación C C C C 

Tabla 41:  Cronograma seguimiento actividades PMA 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

C: CUMPLE, NC: NO CUMPLE, N.A: NO APLICA 

Concerniente a la ficha PMA-F31 el Contratista no presentó actividad especifica de este 
programa argumentando que realizó una campaña socio-ambiental en la ciudad de 
Barrancabermeja el día 24 de noviembre de 2023.  La interventoría solicitó al contratista la 
ejecución de esta actividad mediante oficio CGRF-0114-1-23, por lo que de reiterarse dicha 
situación, la interventoría realizará los requerimientos pertinentes y en caso de no 
ejecutarse se adelantarán los procesos administrativos a lugar. 

 

7.2 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA AMBIENTAL TRAMITADA 
EN EL PERIODO  

Durante este periodo, se allegaron y recibieron comunicados Ambientales, provenientes del 
Contratista y de la Agencia. 

 

7.2.1 CORRESPONDENCIA AMBIENTAL RECIBIDA 

Fecha recibida Procedencia-
Empresa 

Remitente Asunto 

08-11-2023 Consorcio San 

Felipe Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Informe mensual del mes de octubre 2023 

15-11-2023 Consorcio San 

Felipe Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Respuesta oficio CGRF-0088-1-23 con 

asunto "Incumplimiento entrega Plan de 
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Fecha recibida Procedencia-
Empresa 

Remitente Asunto 

Gestión de Riesgo de Desastre (Incluye plan 

de contingencia y emergencia) 

17-11-2023 Agencia Nacional 

de Infraestructura 

OSCAR 

SALAZAR 

MONTES 

Aprobación de informe mensual de 

Interventoría N° 01 correspondiente al 

periodo del 16 al 31 del mes de agosto de 

2023, remitido con Radicados ANI N° 

20234091110022 del 28 de septiembre del 

2023, 20234091230222 del 26 de octubre del 

2023, 20234091247062 del 30 de octubre del 

2023 y 20234091289172 del 09 de 

noviembre de 2023 

24-11-2023 Consorcio San 

Felipe Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Respuesta a comunicado CGRF-101-1-23 
Solicitud Información Referente a Trámites 

Ambientales Conforme a Obras a Ejecutar 

Tabla 42: Correspondencia ambiental y social recibida 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

Durante este periodo, se generaron comunicados Ambientales dirigidos al Contratista. 

7.2.2 CORRESPONDENCIA AMBIENTAL ENVIADA 

Consecutivo 
Radicado ANI 

Radicado 
CGRF 

Fecha 
Dirigido 

A 
Receptor 

Cargo 
Destinatario 

Asunto 

20234091286882 
CGRF-

0088-1-23 

08-11-

2023 

Consorcio 

San 

Felipe 

Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Director de 

Mantenimiento 

incumplimiento 

Entrega Plan de 

Gestión de Riesgo de 

desastre (Incluye plan 

de Contingencia y Plan 

de Emergencia) 

20234091331042 
CGRF-

0101-1-23 

17-11-

2023 

Consorcio 

San 

Felipe 

Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Director de 

Mantenimiento 

Solicitud Información 

Referente a Trámites 

Ambientales Conforme 

a Obras a Ejecutar 

20234091344902 
CGRF-

106-1-23 

21-11-

2023 

Consorcio 

San 

Felipe 

Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Director de 

Mantenimiento 

Aprobación Informe de 

Cumplimiento 

Ambiental ICA 37-Exp 

3365. Periodo julio-

septiembre de 2023 
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Consecutivo 
Radicado ANI 

Radicado 
CGRF 

Fecha 
Dirigido 

A 
Receptor 

Cargo 
Destinatario 

Asunto 

20234091332272 

CGRF-

0102A 1-

23 

21-11-

2023 

Consorcio 

San 

Felipe 

Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Director de 

Mantenimiento 

Aprobación 

Cronograma de 

Actividades y 

Proyección 

Presupuestal 

Ambiental 

20234091336632 
CGRF-

0102-1-23 

21-11-

2023 
ANI 

Oscar 

Hernán 

Salazar 

Montes 

Gerente de 

Proyectos 

Férreos 

Vicepresidencia 

de Gestión 

Contractual 

Remisión Informe 

Mensual No. 3 

Interventoría, Corredor 

Dorada – Chiriguana, 

octubre de 2023. 

20234091356422 
CGRF-

0118 1-23 

27-11-

2023 

Consorcio 

San 

Felipe 

Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Director de 

Mantenimiento 

Aprobación del Plan de 

Adaptación de la Guía 

Ambiental-PAGA 

20234091369452 
CGRF-

0126-1-23 

29-11-

2023 

Consorcio 

San 

Felipe 

Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Director de 

Mantenimiento 

Respuesta a solicitud 

visita de Inspección 

Ocular Preliminar Auto 

SAO 814-23 

Tabla 43: Correspondencia Ambiental y Social Enviada 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

7.3  INVERSIONES Y COSTOS AMBIENTALES EFECTUADOS 

Durante el periodo en evaluación, por parte del Contratista se ejecutaron actividades socio 
ambientales generadoras de recursos económicos, tal y como se relaciona a continuación: 

MES/2023 VALOR EJECUTADO 

AGOSTO 2023 $ 0 

SEPTIEMBRE 2023 $ 0 

OCTUBRE 2023 $ 8.622.269 

NOVIEMBRE 2023 $ 2.568.908 

ACUMULADO FACTURADO $ 11.191.177 

SALDO POR FACTURAR $ 612.808.823 
Tabla 44: Inversiones y costos Ambientales efectuados 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

El presupuesto Socio Ambiental establecido para el contrato es de $ 624.000.000, durante 
el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2023 el contratista presentó facturación 
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referente a la ejecución de actividades por un valor de $ 2.568.908, por lo que el acumulado 
facturado a la fecha es de $ 11.191.177, quedando un saldo por ejecutar y facturar de $ 
612.808.823. 

 

Ilustración 47: Ejecución Presupuestal social y Ambiental 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

7.4  PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS EN EL 
ÁREA AMBIENTAL  

Durante este periodo, desde el componente ambiental no se presentaron problemas. 

 

7.5  INFORMACIÓN SE CONSIDERE RELEVANTE PARA EL PERIODO 

Durante este periodo, el Contratista presentó las siguientes gestiones, enmarcadas en el 
consumo de recursos eléctricos, Combustibles, Agua y Papel. 

7.5.1 REPORTE DE CONSUMO ELÉCTRICO 

AÑO MES 
CONSUMO EN 

KW 
PROVEEDOR 

2023 Noviembre 
1909 ESSA 

2040 EPM 

Tabla 45: reporte de consumo eléctrico 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 29 Consumo eléctrico noviembre  

 

7.5.2 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

Año Mes 
Tipo 

Combustible 
Litro 

2023 Octubre Diesel 514191,3 

2023 Octubre Gasolina 757,08 

Tabla 46:  Reporte de consumo de Combustibles 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

Durante este periodo el Contratista no reporto información ni anexos referente a consumo 
de combustible. Se referencia el último reporte realizado por el CSFF, correspondiente al 
mes de octubre de 2023. 

7.5.3 REPORTE DE CONSUMO DE AGUA 

Año Mes Origen m3 

2023 Noviembre 

Acueducto 138 

Concesión 
aguas 

subterránea 
7 

Tabla 47:  Reporte de consumo de Agua 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 30 Consumo de agua noviembre. 
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8 GESTIÓN SOCIAL 

A continuación se describen las actividades supervisadas por parte del área social de la 
interventoría, Consorcio GIS Red Férrea, comprendidas entre el 1 al 30 de noviembre de 
2023 y ejecutadas por parte del área social del Consorcio San Felipe Férreo, de acuerdo al 
plan de gestión social indicado en el apéndice técnico social férreo. 

 

Las actividades presentadas por el área social del CSFF están relacionadas y se 
desarrollan de acuerdo a los siguientes programas. 

. 

OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL APÉNDICE TÉCNICO SOCIAL FÉRREO 

Plan de Gestión Social 

Programas Aplicabilidad 

1- Atención a la comunidad  Aplica  

2- Educación y capacitación al 
personal vinculado al proyecto 

Aplica 

3- Vinculación de mano de obra Aplica  

4- Información y participación 
comunitaria  

Aplica 

5- Manejo de invasiones y daños 
a terceros 

Aplica- si bien no está contemplado como 
programa dentro del apéndice, se ve la necesidad 
de implementar dado el antecedente de 
construcciones aledañas a la franja de seguridad 
de la vía férrea documentadas por parte del área 
social y jurídica del CSFF.  

6- Apoyo a la capacidad de 
gestión institucional  

Aplica 

7- Capacitación, educación y 
concientización de la 
comunidad aledaña al proyecto  

Aplica 

8- Arqueología preventiva  Durante el periodo de reporte el contratista no 
incluyó actividades. Pendiente el argumentar a la 
ANI la no aplicación y que la entidad lo apruebe.  

9- Cultura del corredor Férreo  Aplica  
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OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL APÉNDICE TÉCNICO SOCIAL FÉRREO 

Plan de Gestión Social 

Programas Aplicabilidad 

10- Acompañamiento a la gestión 
socio predial 

Durante el periodo de reporte el contratista no 
incluyó actividades. Pendiente argumentar a la ANI 
la no aplicación y que la entidad lo apruebe. 

11- Reasentamiento  Durante el periodo de reporte el contratista no 
incluyó actividades. Pendiente argumentar a la ANI 
la no aplicación y que la entidad lo apruebe. 

Tabla 48 Obligaciones contempladas en el apéndice técnico social Férreo 

Dentro del Alcance del Contrato está incluida la Variante Nare que cuenta con Licencia 

Ambiental emitida por la ANLA bajo la Resolución 2098 de 16 de diciembre de 2005, cedida 

totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 de 9 de enero de 2014 – Expediente 3365, 

para la Construcción de la Variante Férrea en Puerto Nare ~ Red Férrea del Atlántico. 

El Contratista verificará la vigencia y aplicabilidad de las fichas de manejo contenidas en el 

PMA, y, por intermedio de la ANI, adelantará los ajustes a que haya lugar a fin de que los 

programas ambientales y sociales cumplan con las disposiciones de la normativa 

ambiental y se ajusten a la realidad de los proyectos, obras y actividades ejecutados en el 

marco del Contrato de Obra Pública. 

A continuación, se relacionan los programas de los medios Abiótico, Biótico y 

Socioeconómico con los que cuenta el PMA, así: 

CODIGO  NOMBRE DEL PROGRAMA  

Plan de Gestión Social 
PMA-F26 Socialización del proyecto 
PMA-F27 Contratación mano de obra 
PMA-F28 Sensibilización ambiental al contratista y trabajadores 
PMA-F29 Educación y prevención relacionada con la rehabilitación 

provisional del corredor férreo para el transporte de materiales (en 
caso de ser necesario) 

PMA-F30 Rescate arqueológico 
PMA-F31 Educación ambiental durante la operación 

Tabla 49 Programas sociales referenciados en el PMA. 

Con la aplicación y seguimiento a los programas señalados en el apéndice técnico social, 

se da claramente cumplimiento a lo también contemplado y exigido en el PMA. 

rehabilitación – reconstrucción – conservación y operación de la red férrea del atlántico- 

DOCUMENTO CF-PMA-02, año 2000. Los mencionados programas se implementan en las 
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comunidades del área de influencia directa, a lo largo del corredor La Dorada (Caldas) – 

Chiriguana (Cesar) y ramales. Un total de 558.3 km.  

8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

8.1.1 ATENCIÓN DE PQRS 

De acuerdo a lo examinado por la interventoría, Consorcio GIS Red Férreo, se evidencia 
que se cuenta con un consolidado general de 30 PQR, de la cuales 7 fueron recepcionadas 
en el mes de agosto, 3 en el mes de septiembre, 7 en octubre y 13 en noviembre siendo 
este último el mes objeto del presente informe. De las PQR mencionadas 14 han sido 
debidamente diligenciadas, tramitadas y cerradas. Los 16 restantes se encuentran en 
proceso de atención, seguimiento y cierre.  
 
A continuación, se representa gráficamente el consolidado de PQR con el respectivo 
número de cierres 
 
 

 
Ilustración 48 Consolidad de PQR general.  

En la siguiente tabla, se relaciona el consolidado de PQRS notificadas por parte del CSFF 
a la fecha, las cuales fueron verificadas conforme a soportes adjuntados.  
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CONSOLIDADO GENERAL DE PQR 
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PQRS 
DC 
011 

1
2
-o

c
t-

2
3
 Ignacio 

Córdoba/ 
JAC Grecia 

S
o

lic
it
u

d
 

E
s
c
ri
to

 

Intervención para 
mitigación del mal 
estado en la vía de 
acceso al barrio 
Grecia E

n
 t

rá
m

it
e
 

3
-n

o
v
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 Katheri

ne 
Zapata 

PQRS 
DC 
012 

1
3
-o

c
t-

2
3
 

Noritza 
Estrada, 

Corregimient
o La 

Estación, 
Gamarra, 

Cesar. 

S
o

lic
it
u

d
 

P
e

rs
o

n
a

l 

Solicitud de 
adecuación de 
cunetas para que 
circulen aguas 
lluvias y no se 
generen 
inundaciones a 
viviendas aledañas. 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

0
3
-n

o
v
-2

3
 

C
e

rr
a

d
a

  
 

Gwineth 
Sánche

z 

 

PQRS 
DC 
015 

2
4
-o

c
t-

2
3
 

Melva 
Jiménez, 
JAC 
corregimiento 
Santa Lucia, 
Aguachica, 
Cesar. 

S
o

lic
it
u

d
 

P
re

s
e
n

c
ia

l 

Solicitud de más 
participación laboral 
para la comunidad, 
jornada de 
recreación para los 
niños o compartir. E

n
 t

rá
m

it
e
 

1
5
-n

o
v
-2

3
 

C
e

rr
a

d
a
 

Gwineth 
Sánche

z 
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DC 
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2
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c
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Gilma 
Ramos, JAC 
vereda 
Andian, 
Gamarra, 
Cesar. 

S
o

lic
it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

 f
ís

ic
a

 

Solicitud de dulces 
para la celebración 
de Halloween. 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

1
5

-n
o
v
-2

3
 

  
  
  
  
 C

e
rr

a
d
a
 

Gwineth 
Sánche
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CONSOLIDADO GENERAL DE PQR 
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PQRS 
DC 
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2
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c
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2
3
 

Adolfo 
Guzmán 
Pérez, JAC 
Cruce Puerto 
Patiño, 
Aguachica, 
Cesar. S

o
lic

it
u

d
 

P
re

s
e
n

c
ia

l 

Solicitud de 
suministro de 
carretillas y palas 
con el fin de realizar 
jornadas de 
recolección de 
residuos y tierra que 
se encuentra en las 
cunetas del corredor 
férreo. 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

1
5
-n

o
v
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

Gwineth 
Sánche

z 

PQR

S 

DC 

018 

3
0
-o

c
t-

2
3
 

Belisario 
Pallares, JAC 
vereda El 
Progreso, 
Gamarra, 
Cesar. 

S
o

lic
it
u

d
 

   

S
o

lic
it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
i

a
 f
ís

ic
a
 

Solicitud de cuñete 
de pintura para el 
mejoramiento del 
salón comunal. 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

2
2
-n

o
v
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

Gwineth 
Sánche

z 

PQR

S 

DC 

019 

0
9
-n

o
v
 -

2
3
 

Andrés 
Mauricio 
Armesto, 
Corregimient
o La 
Estación, 
Gamarra, 
Cesar 

S
o

lic
it
u

d
  

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

  Solicitud de 2 
cuñetes de pintura 
para el mejoramiento 
paisajístico del 
corregimiento y zona 
aledaña a la estación 
férrea Gamarra. 

E
n

 t
ra

m
it
e
  

1
-d

ic
-2

0
2
3
  

E
n

 t
ra

m
it
e
 

Gwinet 
Sánche

z 

 

PQR

S DC 

020 

0
9
-n

o
v
 -

2
3
 

 

Elkin Fabián 
Machado, 
Pacho Prieto, 
Chiriguaná 
Cesar.     

S
o

lic
it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

  

 

Solicitud de kits 
educativos y regalos 
de navidad para 43 
niños del colegio. E

n
 t

rá
m

it
e
 

0
1
-d

ic
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

 

Gwineth 
Sánche
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CONSOLIDADO GENERAL DE PQR 
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Elkin Fabián 
Machado, 
Pacho Prieto, 
Chiriguaná 
Cesar.     

S
o

lic
it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

  

Solicitud de 
encerramiento del 
Centro Educativo El 
Paraíso y 
construcción de 
salón comunal. E

n
 t

rá
m

it
e
 

0
1
-d

ic
-2

3
 

 E
n

 t
ra

m
it
e
 

 

Gwineth 
Sánche
z 

 

PQR

S DC 

022 

0
9
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o
v
 -

2
3
 

 

Freddy 
Galvis, 
corregimiento 
Rivera, 
Pailitas, 
Cesar.       

S
o

lic
it
u

d
 

B
u

z
ó
n
 

 Solicitud de apoyo 
económico o social 
en la organización 
del 1er Festival 
Gastronómico y 
Cultural del 
corregimiento. 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

0
1
-d

ic
-2

3
 

  
  
  
  
  
 E

n
 t
ra

m
it
e
  

Gwineth 
Sánche

z 

PQR

S 

DC 

023 

0
8
-n

o
v
-2

3
 

Cesar 
Bonilla/ JAC 
San Rafael 

S
o

lic
it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

  
 Solicitud de apoyo 

para realizar labores 
de rocería mensual o 
bimensual en la 
cancha de futbol que 
queda contigua a la 
estación del 
ferrocarril  

E
n

 t
rá

m
it
e
  

3
0
-n

o
v
-2

3
 

  
  
  
  
  
 E

n
 t
ra

m
it
e
 

   

Maryori
s 

Fuentes  

PQR

S 

DC 

024 

0
8
-n

o
v
-2

3
 

Cesar 
Bonilla/ JAC 
San Rafael 

S
o

lic
it
u

d
  

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

  

Solicitud de 
concesión bajo la 
modalidad de 
comodato de un 
pozo perforado que 
se encuentra 
ubicado en la zona 
de ferias del barrio 
Ferrocarril, para dar 
provisión de agua 
potable a los 
habitantes del barrio  

E
n

 t
rá

m
it
e
  

3
0
-n

o
v
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

Maryori
s 

Fuentes  
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CONSOLIDADO GENERAL DE PQR 
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Cesar 
Bonilla/ JAC 
San Rafael 

S
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u
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C
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s
p
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n
d

e
n

c
ia

  

Solicitud de 
intervención a la 
edificación donde 
funcionó el taller de 
Ferrocarriles 
Nacionales debido a 
su deteriorado 
estado, sin 
iluminación y 
actualmente es un 
sitio para el consumo 
de estupefacientes;  

E
n

 t
rá

m
it
e
  

3
0
-n

o
v
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 

Maryori
s 

Fuentes  

PQR

S 

DC 

026 

0
8
-n

o
v
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3
 

Francisco 
Sepúlveda  

S
o

lic
it
u

d
  

c
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n
c
ia

 

Solicitud de permiso 
para ejecución de 
actividades de 
mantenimiento y 
poda de árboles por 
parte de la 
Corporación 
Autónoma Regional 
de Santander - CAS, 
los cuales se 
encuentran dentro 
de la franja de 
seguridad del 
corredor férreo  

E
n

 t
rá

m
it
e
  

3
0
-N

o
v
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
  

Maryori
s 

Fuentes  

 

 

PQR

S 

DC 
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1
5
-n

o
v
-2

3
 

 

Francisco 
Javier Vega, 
Corregimient
o Palenquillo, 
Gamarra, 
Cesar.      

S
o

lic
it
u

d
  

c
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n
c
ia

   

Solicitud de apoyo o 
donación para 
entrega de regalos y 
recreativa con adulto 
mayor y niños del 
corregimiento para el 

  
  

E
n
 t
rá

m
it
e
 

  
 0

6
-d

ic
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
  

 

 

Gwineth 
Sánche
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CONSOLIDADO GENERAL DE PQR 
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día 16 de diciembre 
2023. 

PQR

S 

DC 

028 

1
7
-n

o
v
-2

3
 Luis Mauricio 

Ortega/ JAC 
28 de mayo, 
Puerto Olaya, 
Cimitarra S

o
lic

it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

 

Solicitud de apoyo 
con detalles para 
celebración de 
navidad 

E
n

 t
rá

m
it
e
 

1
6
-d

ic
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 Katheri

ne 
Zapata 

PQR

S 

DC 

029 

2
4
-n

o
v
-2

3
 Jesús 

Salvador 
Franco/ 
Grecia, 
Puerto Berrío S

o
lic

it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

  

Solicitud de 
donación de 30 
traviesas de 
concreto en desuso 
(destruidas) E

n
 t

rá
m

it
e
 

1
8
-d

ic
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
 Katheri

ne 
Zapata 

 

 

PQR

S 

DC 
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2
4
-n

o
v
-2

3
 

 

Edwin Ávila 
Flórez, 
corregimiento 
Soledad, 
Chimichagua
, Cesar.       

S
o

lic
it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

   

Solicitud de 
donación de regalos 
para navidad de los 
niños y niñas del 
corregimiento.  

E
n

 t
rá

m
it
e
 

1
8
-d

ic
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
  

 

 

Gwineth 
Sánche
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PQR

S 

DC 
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4
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o
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Cesar Andrés 
Ortiz, 
Gamarra, 
Cesar.        

S
o

lic
it
u

d
 

C
o

rr
e

s
p
o

n
d

e
n

c
ia

  
  

Solicitud de 
patrocinio de 
uniformes para 
torneo microfútbol 
para trabajadores de 
la cuadrilla rocería 
de la estación 
Gamarra, Cesar.   

E
n

 t
rá

m
it
e
 

1
8
-d

ic
-2

3
 

E
n

 t
ra

m
it
e
  

   

 

Gwineth 
Sánche

z 

Tabla 50: Consolidado de PQR 
Fuente: información suministrada por el Consorcio San Felipe Férreo  

 

8.1.2 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

De acuerdo a lo establecido en el apéndice social, en su numeral 5.2.2.1.4 Obligaciones 
Asociadas al Programa, el contratista instaló una oficina de atención al usuario en el Distrito 
de Barrancabermeja, Santander y dos oficinas satélites ubicadas en Puerto Berrío- 
Antioquía y Aguachica-Cesar, así:  

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO  

Tipo de 
oficina 

Localización Dirección 
profesional 

social  
contacto 

Horarios de 
atención 

Oficina de 
atención 
Principal 

Barrancabermeja-
Santander 

Calle 53 #24-63 
Barrio Galán 

Maryoris 
Jiménez  

3188390189 

Lunes a 
viernes 

 8:00 am - 
12:00 pm. 
 2:00 pm a 

6:00 pm 
 

sábados 
(virtual) 

8:00 am a 12: 
00 pm  

Oficinas 
Satélite  

Puerto Berrio- 
Antioquia 

Calle 47 # 6-36 
Barrio EL Hoyo 

Katherine 
Zapata 

3217219103 

Aguachica, Cesar 
Cra. 35 a #6-43 

Barrio Alto 
prado 

Gwineth 
Sánchez  

315450484 
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OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO  

Tipo de 
oficina 

Localización Dirección 
profesional 

social  
contacto 

Horarios de 
atención 

Correo  notificaciones@csferreo.com 

Tabla 51 ubicación de oficinas de atención al usuario 

Las oficinas se encuentran ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, tramo La 
Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar), en lugares de fácil acceso a la comunidad y con la 
dotación interna pertinente.  

Al cierre del presente reporte el contratista no cuenta con los avisos informativos de punto 
de atención al usuario. 

8.1.3 PAGINA WEB 

El día 15 de noviembre de 2023, el área social del contratista mediante correo electrónico 
formalizó la entrega de una primera versión del diseño de la página web, la cual se 
encuentra en el área de comunicaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura para su 
revisión.  

Link página web primera versión en revisión   
https://xd.adobe.com/view/7e55352f-d4e4-4a48-b583-68ea53a9678f-2b06/?fullscreen 
 

8.1.4 OFICINAS MOVILES 

De acuerdo a lo supervisado por esta interventoría, en el periodo comprendido entre el 1 y 
el 30 de noviembre de 2023, el contratista inicio la instalación y ejecución de oficinas 
móviles en el área de influencia del proyecto.  

 

Para el periodo mencionado se ubicó una oficina móvil en el barrio Santa Barbara 
del municipio de Barrancabermeja, Santander a la que asistió personal de la 
comunidad del área de influencia. 
 
Ver Anexo N°2 P1 Oficina móvil de atención al usuario- PQRS 
 

 

 

 

 

 

mailto:notificaciones@csferreo.com
https://xd.adobe.com/view/7e55352f-d4e4-4a48-b583-68ea53a9678f-2b06/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/7e55352f-d4e4-4a48-b583-68ea53a9678f-2b06/?fullscreen
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INDICADORES PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO 

Tipo de 
indicador 

Tiempo 
medición de 

cumplimiento 

Indicador Cumplimiento 

Porcentaje 
(%) 

Mensual PQRS recibidas/ 
atendidas*100 

30 recibidas/14 
atendidas = 46% 

% Bimensual Oficina móvil 3 Oficina móvil 
3 /1=33.33% 

Tabla 52: Indicadores Programas De Atención Al Usuario 
Fuente: información suministrada por el Consorcio San Felipe Férreo  

 

8.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
VINCULADO 

En este programa se realizó verificación y acompañamiento de las actividades dirigidas a 
capacitar en temas de manejo social al personal vinculado al proyecto.  

Se observó que se desarrollaron 4 capacitaciones durante el mes de noviembre en las que 

se abordando temas como sentido de pertenencia, historia y cultura ferroviaria de las que 

fueron beneficiados 103 trabajadores del CSFF.   

A tener en cuenta que en la capacitación del 21 de noviembre de 2023 en Barrancabermeja 

firman 27 asistentes. Y en la capacitación del 24 de noviembre de 2023 en la Estación 

Grecia, Puerto Berrio, firman 40 personas asistencia, ya que en el formato general de 

reporte solo establecen 26 y 39 respectivamente.  

 

Relación de capacitaciones mes de noviembre 

N.º FECHA TEMA N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS  

GRUPO DE 
INTERÉS 

1 10-11-
2023 

Capacitación mensual presencial al 
personal de la estación México, 
abordando el tema sentido de 
pertenencia, historia y cultura 
ferroviaria. 

 

25 

 

Cuadrillas de 
rocería y 
mantenimiento 
Estación 
México, La 
Dorada, 
Caldas CSFF 

2 21-Nov-
23 

Capacitación mensual presencial al 
personal de la estación México, 
abordando el tema sentido de 

 

26 

-Cuadrillas de 
rocería y 
mantenimiento 
Estación 
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N.º FECHA TEMA N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS  

GRUPO DE 
INTERÉS 

pertenencia, historia y cultura 
ferroviaria. 

Barrancaberm
eja – 
Santander 
CSFF 

3 23-Nov-
23 

Capacitación mensual presencial al 
personal de la estación México, 
abordando el tema sentido de 
pertenencia, historia y cultura 
ferroviaria. 

13 
Cuadrillas de 
construcción 
de muros 
guardabalasto 
Obra Barrio 
Belén, CSFF 

4 24-Nov-
23 

Capacitación mensual presencial al 
personal de la estación México, 
abordando el tema sentido de 
pertenencia, historia y cultura 
ferroviaria. 

 

39 

Cuadrillas de 
rocería y 
mantenimiento 
área mecánica 
y área 
administrativa 
de la Estación 
Grecia, Puerto 
Berrío, 
Antioquía 

CSFF 

Total                103 

Tabla 53 Relación de capacitaciones del mes de noviembre.  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

INDICADORES PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Indicador de 

Medición 
Medición Cumplimiento Valor 

Mínimo de 

Aceptación 

Registros 

 

 

 

04 capacitaciones 

programadas/ 

04 capacitaciones 

ejecutadas*100 

100% 100%  
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                                              Tabla 54 Indicadores de educación y capacitación al personal  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

Ver Anexo N°3. Educación y capacitación al personal vinculado 

 

8.3 PROGRAMA DE VINCULACION MANO DE OBRA 

Mediante este programa se verificó el fomento y vinculación laboral de personas residentes 
en el área de influencia directa del proyecto. Así mismo se supervisó la oportunidad e 
inclusión laboral a personal de género femenino.  

El proceso de convocatoria de personal residente en el área de influencia directa del 
proyecto, se realizó a través de las cajas de compensación familiar: COMFAMA, CONFA Y 
CAJASAN en tramo sur, CAJASAN, en el tramo centro y COMFACESAR en tramo norte, lo 
que se ha verificado a través de los certificados de publicación de vacantes en mencionadas 
cajas de compensación.   

Para el presente mes de reporte se menciona que, en procesos de vinculación de mano de 
obra, también se está implementando la convocatoria directa de acuerdo con lo solicitado 
por la comunidad, en el marco de la atención a las solicitudes de la población a quienes se 
les dificulta el acceso a portales de empleo por la falta de acceso a internet. 

8.3.1 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL  

Para el mes de noviembre el CSFF reportó proceso de selección parcial de 6 vacantes 
mediante cajas de compensación familiar de cada zona para el cargo de auxiliares de vía, 
ayudante de obra y auxiliar administrativo.  Información que se respalda a través del 
certificado de registro y publicación de vacante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacitación al 

personal 

 12 número de mujeres 
capacitadas/ 39 Número de 

mujeres contratadas 

30,8 % 70% Registro de 

asistencia a 

capacitaciones, 

registros 

fotográficos 
91 número de hombres 

capacitados/ 332 Número 
de hombres contratados 

27% 70% 
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VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 

N
° 

F
E

C
H

A
 

C
O

N
V

O
C

A
T

O
R

IA
 

C
A

R
G

O
 

V
A

C
A

N
T

E
S

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

E
S

T
A

D
O

 

D
E

 

P
R

O
C

E
S

O
 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

1 3/11/2
023 

CONTRATACIÓ
N DIRECTA 

JAC 

Auxiliar 
de vía  

1 Servicios 
Arcom 

Seleccion
ado 

Zapatosa 

2 7/11/2
023 

16263585

7-

5Comface

sar 

Ayudan
te de 

constru
cción 

3 Marana sas  selecciona
dos 

Gamarra 
Cesar  

3 15/202
3 

16263081

05-4 

Cajasan 

Auxiliar 
adminis
trativo  

1 Consorcio 
san Felipe 

férreo 

En 
proceso  

Barrancabe
rmeja  

4 23/11/
2023 

16263800

44-3 

Comfama 

A
u

x
ili

a
r 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
a

  

1 Consorcio 
san Felipe 

férreo  

Seleccion
ado  

Puerto 
Berrio 
Antioquia 

Tabla 55 Vinculación de mano de obra 
 Fuente: CSFF 

 

La interventoría social realiza la respectiva revisión del formato Excel relación general del 
personal CSFF en el que se evidencia que, durante el mes de noviembre de 2023, 
ingresaron 46 personas ocupando diferentes cargos para el proyecto. A continuación, se 
esta relación.   

Ver anexo N.º 13 Relación General de Personal- noviembre 2023. 
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PERSONAL QUE INGRESÓ AL PROYECTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 
DE 2023 

NÚMERO DE 
EINGRESOS 

CARGOS AID AII 

2 Auxiliar administrativa  2  

21 Auxiliares de vía  21  

3 Ayudantes de Obra  3  

10 Ayudantes de Obra Civil 10  

2 Caporal 2  

1 Operador carro motor 1  

1 Oficial de Obra civil 1  

1 Ingeniero civil 1  

1 Ingeniero Especialista  1 

1 Conductor 1  

1 Mecánico 1  

1 Auxiliar de mantenimiento  1  

1 Auxiliar de infraestructura  1  

46 Total  45 1 

Tabla 56 Personal vinculado al proyecto mes de noviembre de 2023. Fuente: CGRF 

 

Se contrasta la información de reporte de personal activo vinculado al proyecto, 
desglosando la cantidad de personas como mano de obra no calificada y calificada del área 
de influencia directa e indirecta en la siguiente tabla.  

 

Vinculación de mano de obra 

Contrato VE 639-2023 

Ítem  CS
F 

Servicios 
Arcom 

Caxar 
Ltda 

Llanes y 
Porras 

Marana Total 

N° de colaboradores 64 231 49 22 5 371 

N° personal no 
formado 

3 159 0 17 4 183 
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Vinculación de mano de obra 

Contrato VE 639-2023 

Ítem  CS
F 

Servicios 
Arcom 

Caxar 
Ltda 

Llanes y 
Porras 

Marana Total 

N° personal no 
formado- AID 

3 159 0 17 4 183 

N° personal no 
formado- AII 

0 0 0 0 0 0 

N° personal formado 61 72 49 5 1 188 

N° personal formado- 
AID 

39 69 49 5 0 162 

N° personal formado- 
AII 

22 3 0 0 1 26 

N° Mujeres 21 15 3 1 0 40 

N° Hombres  43 216 46 21 5 331 

                                                   Tabla 57 Consolidado de vinculación de mano de obra 
                                                         Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 
Siglas:  
MONC: Mano de obra no calificada 
MOC: mano de Obra calificada 
AID: Área de influencia directa  
AII: Área de influencia indirecta  

La anterior tabla relaciona un total de 316 personas vinculadas al proyecto, de las cuales 
143 trabajadores se encuentran como MONC siendo todos del AID. En cuanto a la MOC se 
cuenta con un total de 173 colaboradores, de los cuales 154 hacen pare del AID y solo 19 
del AII, permitiendo inferir que un 94% del personal vinculado al proyecto pertenece al área 
de influencia directa.  

Se presenta el siguiente balance gráfico que incluye los porcentajes que permiten visibilizar 

los valores de cumplimiento requeridos para la vinculación de personal de MONC y MOC 

para la ejecución del Contrato VE 639-2023. 

 

 

 

 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 193 de 286 

Balance porcentual- Vinculación de mano de obra 

Contrato VE 639-2023 

Ítem  Totales % 

N° total de colaboradores 371 100% 

Total, directos 64 17.2% 

Total, indirectos 307 82.8% 

N° personal no formado 183 49.3% 

N° personal formado 188 50.7% 

N° personal AID 345 93% 

N° personal AII 26 7% 

N° Mujeres 40 10.8% 

N° Hombres 331 89.2% 

                                          Tabla 58 Porcentaje de vinculación de mano de obra.  
                                                       Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

8.3.2 VINCULACIÓN DE PERSONAL IDENTIFICADO CON EL GÉNERO FEMENINO.  

El apéndice técnico social férreo establece en el programa Vinculación de mano de obra, 
en el numeral 5.2.2.3.4 Obligaciones, “se debe generar las condiciones necesarias que 
permitan garantizar la vinculación de personal identificado con el género femenino, en los 
siguientes porcentajes mínimos: Preconstrucción 10%, Construcción: 10%, Operación y 
Mantenimiento 30%.  En este sentido se observó la dinámica de contratación de personal 
femenino evidenciando que:  

La participación de personal identificado con el género femenino del proyecto para el mes 

de noviembre fue del 10.8% y de acuerdo a lo que cita el apéndice, el porcentaje de 

participación es del 30%. Teniendo en cuenta que no se está cumpliendo con los 

indicadores de participación, el contratista se encuentra realizando gestiones para avanzar 

y llegar a la meta porcentual contractual 

 De 371 puestos de trabajo activos a corte del 30 de noviembre de 2023, 40 cargos fueron 

ocupados por mujeres y 331 por hombres.  

El total de personal contratado para el desarrollo de labores operativas es 307, siendo 19 

puestos ocupados por mujeres y 288 por hombres lo que corresponde a 6.2% y 93.8%, 

respectivamente. 

Verificada la información y los soportes respectivos del personal vinculado se concluyó que, 
para el mes de noviembre de 2023 en el área administrativa se tiene que, del 100% del 
personal contratado, para el caso 64 puestos, 21 están siendo ocupados por mujeres frente 
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a 43 que están siendo ocupados por hombres, lo que arroja un balance de 32.8% a 67.2%, 
respectivamente, evidenciado en la siguiente tabla: 

                                   

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 59 Población femenina por áreas.  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 
 

La anterior información se referencia mediante soportes de territorialidad, base de datos de 

contratación de personal, registro consolidado de vinculación de mano de obra y soportes 

de afiliación a seguridad social que maneja el área de seguridad y salud en el trabajo.  

Personal Back Office  

Además del personal contratado para la ejecución de las obligaciones contractuales del 

Consorcio San Felipe Férreo, la administración del contrato requiere la vinculación de un 

personal ubicado en la oficina administrativa en la ciudad de Barranquilla, para el caso 5 

personas clasificadas como mano de obra calificada, 4 de género femenino y 1 de género 

masculino 

Ver Anexo N4. P3 Soportes de solicitud de vacantes  

Ver anexo N5. P3 listado de personal contratado  
 

 

 

 

 

PARTICIPACION LABORAL POR AREAS CSFF 

Área administrativa  64 100% 

Mujeres 
administrativas 

21 32.8% 

Hombres 
administrativos 

43 67.2% 

Área operativa 307 100% 

Mujeres operativas 19 6.2% 

Hombres operativos 288 93.8% 
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Tabla 60 indicadores vinculación mano de obra  
    Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

8.4 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa la interventoría supervisa el 
establecimiento de relaciones que permitan a comunicación bilateral entre los actores 
involucrados, integrando estrategias de comunicación de manera individual y masiva.  En 
este sentido se verifican actividades como:  reuniones de inicio, socializaciones de obras, 
contacto con comités de participación ciudadana, instalación de avisos informativos, uso de 
medios informativos digitales y físicos, recorridos de obra en atención a la comunidad, entre 
otros.  

 

8.4.1 INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

De acuerdo a las actividades ejecutadas por el contratista para la socialización del contrato 
VE 639-2023, en comunidades y administraciones municipales a continuación se presenta 
un consolidado de socializaciones y radicación de oficios a lideres comunitarios y entidades. 
Es de indicar que el contratista utiliza estrategias como radicación de oficios para cumplir 
con el requerimiento de socialización del proyecto debido al extenso territorio que hace 
parte del área de influencia del tramo Dorada – Chiriguana  

                       

 

 

 
INDICADORES VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA. 

Indicador de Medición Tiempo 
de 

Medición 

Indicadores Valor 
Mínimo de 
Aceptación 

Cumplimiento 

Contratación de mano 
de obra 

Mensual 

  

345 personas 
contratadas 

AID/ 
371personas 

vinculadas*100 

70% 93% 

Contratación femenina Mensual 40 mujeres 
contratadas/ 
371 total de 

personal*100 

30% 10.8% 
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CONSOLIDADO OFICIOS RADICADOS -SOCIALIZACION CONTRATO VE 639 

 
Ítems 

Numero de 
oficios 
radicados o 
socializaciones 
realizadas  

Cantidad Grupos de 
interés/comunidades/administr
aciones municipales 

Oficios radicados de 
socialización contrato VE 639 

28 28 

Reunión de socialización de 
inicio de obra construcción de 
muros guarda balasto a cargo 
del contratista Maraná SAS 

1 1 

Jornada de recepción de hojas 
de vida para obra construcción 
de muros guarda balasto a cargo 
del contratista Maraná SAS.  

1 1 

Socialización de inicio del 
contrato VE-639 2023, 
obligaciones generales y planes 
de manejo con las comunidades 
del AID tramo La Dorada, 
Caldas- Chiriguaná, Cesar. 

8 8 

                           Tabla 61 Actividades de información, divulgación y participación comunitaria  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

  

8.4.2 REUNIONES DE INICIO.  

Habiendo cumplido con la etapa de alistamiento en relación a la realización de reuniones 
de inicio que comprendía:  la programación o cronograma de  reuniones, elaboración  
convocatoria según formato ANI, invitación formal a la ANI, y actores comunitarios e 
institucionales, elaboración de  presentación a través del uso de herramientas dinámicas 
en la presentación de la información que faciliten su recepción y comprensión y enviarla 
oportunamente a la ANI y a la Interventoría para su respectiva revisión, distribución  
personalmente y/o a través de organizaciones locales invitaciones con 8 días de 
anticipación a la realización del evento y realizar actividades de divulgación a través de 
diferentes medios para facilitar una amplia participación. 

Durante el mes de noviembre fueron realizadas por parte del CSFF un total de 8 reuniones 
de socialización de inicio de contrato VE-639 2023, obligaciones generales y planes de 
manejo con las comunidades del AID.  
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A continuación, se relacionan las socializaciones realizadas.  

REUNIONES DE INICIO CONTRATO VE-639 2023 
 

N.
º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE INTERÉS 

 
1 

2/11/2023 
 

Socialización de inicio de contrato de obra VE-
639 2023 con la comunidad vereda la Vizcaína, 
Simacota - Santander.   

Comunidad Vereda San 
Juan, Cimitarra, 
Santander 

CSFF 

 
2 

2/11/2023 
 

  
Socialización de inicio del contrato VE-639 
2023, obligaciones generales y planes de 
manejo con las comunidades del AID tramo La 
Dorada, Caldas- Chiriguaná, Cesar. 
  

Comunidad corregimiento 
Puente Sogamoso, Puerto 
Wilches  

CSFF 

3 2/11/2023 Socialización de inicio del contrato VE-639 
2023, obligaciones generales y planes de 
manejo con las comunidades del AID tramo La 
Dorada, Caldas- Chiriguaná, Cesar. 
 

Comunidad corregimiento 
La Estación, Gamarra, 
Cesar  

CSFF 

4 3/11/2023 Socialización de inicio del contrato VE-639 
2023, obligaciones generales y planes de 
manejo con las comunidades del AID tramo La 
Dorada, Caldas- Chiriguaná, Cesar. 
 

Comunidad Vereda 
García Cadena, Puerto 
Wilches - Santander 

CSFF 

5 7/11/2023 Socialización de inicio del contrato VE-639 
2023, obligaciones generales y planes de 
manejo con las comunidades del AID tramo La 
Dorada, Caldas- Chiriguaná, Cesar. 
 

Comunidad Vereda Pacho 
Prieto, Chiriguaná, Cesar 

CSFF 

 
6 

10/11/2023 
 

Socialización de inicio del contrato VE-639 
2023, obligaciones generales y planes de 
manejo con las comunidades del AID tramo La 
Dorada, Caldas- Chiriguaná, Cesar. 

Comunidad Vereda Doña 
Juana, La Dorada, Caldas 

CSFF 
  

 
7 

16/11/2023 
 

Socialización de inicio del contrato VE-639 
2023, obligaciones generales y planes de 
manejo con las comunidades del AID tramo La 
Dorada, Caldas- Chiriguaná, Cesar. 

 Comunidad 
Corregimiento Cuatro 
Bocas, San Martín, Cesar 

CSFF 

 
8 

24/11/2023 
 

Socialización de inicio de contrato de obra VE-
639 2023 con la comunidad del corregimiento 
Cuatro Bocas, Barrancabermeja – Santander. 

Comunidad Barrio Grecia, 
Puerto Berrío, Antioquía 

                              Tabla 62 Actividades de información, divulgación y participación comunitaria  
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Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

  

Ilustración 49 Acompañamiento a reunión de inicio de contrato de obra VE-639 2023 con la comunidad vereda 
la Vizcaína, Simacota - Santander.  Fuente: CGRF 

Ver Anexo N°6. P4 Programa de información y participación comunitaria- Actas de reunión   
Ver Anexo N°7. P4 Programa de información y participación comunitaria- Oficios de 
presentación 
Ver Anexo N°8. P4 Programa de información y participación comunitaria-publicaciones  
 

INDICADORES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

Indicador de 

Medición 

Tiempo 

de 

Medición 

 

Indicadores 

Valor Mínimo 

de 

Aceptación 

Tiempo de 

corrección 

Actividades de 

socialización 

Mensual 30 actividades de 

socialización programadas/ 

30 actividades de 

socialización 

ejecutadas*100 

  

  

100% 

  

  

1 mes 

Reuniones de 

inicio  

Mensual 8 número de reuniones de 

inicio programadas/ 15 

número de reuniones de 

inicio ejecutadas*100 

 

100% 

 

    100% 

Redes 

sociales 

Mensual 

  

04 número de 

publicaciones en redes 

sociales/ 02 publicaciones 

proyectadas*100 

 

100% 

 

1 mes 
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INDICADORES DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

Indicador de 

Medición 

Tiempo 

de 

Medición 

 

Indicadores 

Valor Mínimo 

de 

Aceptación 

Tiempo de 

corrección 

Campañas 

radiales 

Mensual 0 pautas emitidas/ 0 pautas 

contratadas*100 

100% 1 mes 

Comité de 

participación 

social 

Trimestral  0 número de reuniones de 

comité de participación 

programadas/ 0 Número de 

reuniones de comité de 

participación ejecutadas 

*100 

 

100% 

 

100% 

                                  Tabla 63 Indicadores de información y participación comunitaria  
                                                Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

8.5 PROGRAMA MANEJO DE INVASIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

Este programa se implementa de manera concertada dada la necesidad de supervisar, 
prevenir y mitigar posibles situaciones de invasiones sobre la franja de seguridad de la vía 
férrea y de esta manera proteger a la comunidad, las estructuras comunes y advertir a las 
autoridades competentes para que realicen las acciones pertinentes.  

Las actividades del CSFF están enfocadas en articular acciones de seguimiento 
permanente y trabajo conjunto con el área jurídica para dar cumplimiento a la defensa 
jurídica del corredor férreo en el tramo La Dorada - Chiriguana, logrando establecer 
restituciones efectivas del espacio público que goza de protección constitucional. 

 

8.5.1 RESTITUCIONES SIN ACCIÓN JURÍDICA  

Con el objetivo de realizar restituciones efectivas a corto plazo a lo largo del corredor férreo, 
los equipos socio jurídico del CSFF realizan recorridos e intervenciones conjuntas logrando 
procesos de defensa y protección del espacio a través de la mediación y conciliación con 
los presuntos invasores o perturbadores de la infraestructura entregada en el Contrato, 
evitando de esta manera interponer acciones jurídicas logrando realizar restituciones a 
corto plazo. 

En el periodo reportado el contratista no realizo restituciones sin acción jurídica.  

8.5.2 REPORTES DE INVASIÓN 

Los reportes de invasión constituyen una herramienta de presentación formal de una 
invasión o perturbación que no fue posible restituir mediante acciones no jurídicas y que 
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requieren ser tramitados por el área jurídica mediante una querella a fin de que se logre 
restituir el bien público a través de las entidades competentes para tal fin. 

En el mes de noviembre el área social realizó 01 reportes de invasión que no fue remitida 
al área jurídica del Consorcio San Felipe férreo para su gestión pertinente.  

 

REPORTES DE INVASIÓN 
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Se identifica una ocupación irregular de la franja de 
seguridad del Corredor férreo en el Corregimiento 
Santiago Berrío del municipio de Puerto Triunfo, 
Antioquía, ubicado en el margen izquierdo sentido 
sur a norte, en la que terceros realizaron una 
intervención en la zona de seguridad del corredor 
férreo adelantando la construcción irregular de una 
vivienda tipo cambuche, en material de plástico, 
madera y tejas de zinc. 

De acuerdo con la verificación realizada en el plano 
de corredor férreo No. PLANO DC PL 015, la franja 
protegida del corredor en el PK 254+210 es de 10 
metros en total, 05 metros a la derecha y 05 metros 
a la izquierda, y, además, no se registra ninguna 
autorización para la existencia de la estructura objeto 
de este reporte, por lo tanto, esta acción se 
constituye en una ocupación ilegal de la franja y una 
afectación directa al corredor férreo. 

 

                                                         Tabla 64 Reportes de Invasión                                                  
                                                   Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

Se evidencia efectivamente que los reportes diligenciados de invasiones relacionadas, en 
inmediaciones a la franja de seguridad del corredor férreo, cuentan con la información 
concerniente para la efectiva remisión al área jurídica para su posterior actuación legal y 
seguimiento de las acciones y resultados favorables en la defensa del bien público.  
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8.5.3 REPORTES PREVENTIVOS  

Los reportes preventivos de invasión constituyen una alerta a las áreas jurídica y de 
mantenimiento para así actuar de manera inmediata en apoyo con la fuerza pública a través 
de la instauración de acciones preventivas en aquellos casos donde se identifica una 
posible invasión o perturbación del corredor férreo y su franja de seguridad 

En el periodo de noviembre el CSFF informó de 1 reporte preventivo de invasión. Que 
fueron direccionados al área jurídica del consorcio para la gestión pertinente.  

 

REPORTES PREVENTIVOS DE INVASIÓN 
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En el PK 604+960 corregimiento La Estación 
del municipio de Gamarra, Cesar se registra 
ocupación ilegal en la franja izquierda del 
corredor férreo (sentido sur-norte) en el cual 
se halla excavación de zanjas y demarcación 
para inicio de construcción de vivienda.   

En el acercamiento a la zona se evidencia 
personal realizando trabajo para inicio de 
construcción, se logra contactar a la señora 
Noritza Estrada vía telefónica quien manifiesta 
que realiza la construcción porque se 
encuentra dentro de su terreno en posesión y 
se le indica desde el área social que no 
avance con la afectación.  

Se prioriza este reporte con fines de prevenir 
afectación al margen de seguridad del 
corredor férreo.  

De acuerdo con la verificación realizada en el 
plano del corredor férreo No. PLANO DC-PL 
112, la franja protegida del corredor en la zona 
es de 30 metros a la derecha, 30 metros a la 
izquierda y la ocupación se halla a 20 metros, 
por lo tanto, esta acción se constituye en una 
ocupación ilegal de la franja de seguridad.  
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REPORTES PREVENTIVOS DE INVASIÓN 

N
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DETALLE 

La ocupación registra las siguientes medidas:  

Distancia al eje de la vía: 20 metros de la línea 
tercera.   
Coordenadas:  
                          NO:   1036859         
                          EO:   1412390 

Tabla 65 Reportes preventivos de invasión                                                
 Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

Anexo N°9.  P5 Manejo de invasiones y prevención de daños a terceros 

 

INDICADORES DE MANEJO DE INVASIONES Y DAÑOS A TERCEROS  

Indicador de 
Medición 

Tiempo 
de 

Medición 

Indicadores Valor 
Mínimo de 
Aceptación 

Tiempo de 
corrección 

Restituciones sin 
acción jurídica 

Mensual 

 

0 restituciones sin acción 
jurídica/0 invasiones 

susceptible a 
restitución*100 

100% 1 mes 

Acciones 
preventivas 

Mensual 

 

1 reportes preventivos/1 
acciones preventivas 

radicadas*100 

100% 1 mes 

Querellas Mensual 1 reportes de invasión/ 1 
querellas instauradas*100 

100% 1 mes 

Invasiones 
nuevas 

Mensual  02 número de invasiones 
nuevas registradas/ 02 
número de invasiones 

reportadas*100 

100% 1 mes 

Tabla 66Indicadores de manejo de invasiones y daños a terceros  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 
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8.6 PROGRAMA APOYO CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

Busca promover en coordinación con las autoridades estatales y con los beneficiarios el 
desarrollo o fortalecimiento de iniciativas productivas que tengan incidencia directa en la 
comunidad y el Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y del entorno 
de las comunidades del área de influencia socioeconómica. 

En el mes de noviembre, el contratista inicio la gestión correspondiente al cumplimiento del 
programa apoyo a la capacidad institucional. Se hizo un acercamiento con la entidad casa 
de la mujer con el fin de buscar alianzas para realizar actividades de emprendimiento con 
mujeres del área de influencia del proyecto 

                

                                      Tabla 67 Apoyo a la capacidad de gestión institucional  

             Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CONTRATO VE-639 2023 
 

N.º FECHA DESCRIPCIÓN 
GRUPO DE 
INTERÉS 

 

1 24-nov-23 

Reunión con la líder de la casa de la 
mujer de Puerto Berrío, Antioquía con 
la finalidad de buscar una alianza o 
apoyo estratégico que permita dar 
cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Anexo técnico 
social en el marco del programa de 
apoyo a la capacidad institucional. 

-Casa de la mujer 
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INDICADORES PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL  

 

Indicador de 
Medición 

 

Tiempo 
de 

Medición 

 

Indicadores 

Valor 
Mínimo de 
Aceptación 

 

Tiempo de 
corrección 

Capacitaciones 
a funcionarios 

Mensual  

01 número de 
capacitaciones 

proyectadas/ 01 número 
de capacitaciones 
ejecutadas*100 

100% 1 mes 

Obras sociales  Mensual 

0 número de obras 
sociales solicitadas o 

proyectadas/ 0 número 
de obras sociales 

atendidas*100 

100% 1 mes 

Proyectos 
Productivos  

Mensual  

0 iniciativa de apoyo al 
desarrollo local /0 

iniciativa de apoyo al 
desarrollo local 

ejecutado 

100% 1 mes  

      Tabla 68 Indicadores de gestión  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

Ver Anexo N°10.  P5 Socialización casa de la mujer 

 

8.7 ROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE 
LA COMUNIDAD ALEDAÑA 

El contratista reportó una actividad para el mes de noviembre que consistió en la ejecución 
de campaña socio ambiental y prevención de accidentes en el municipio de 
Barrancabermeja en el área de influencia directa. 
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CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
ALEDAÑA 

 

N.º FECHA DESCRIPCIÓN 
GRUPO DE 
INTERES 

 

1 24-nov-23 

Campaña de socio-ambiental “-
accidentes, +seguridad” municipio 
de Barrancabermeja - Santander, 
con el fin de reforzar las medidas 
de prevención de accidentes en el 

corredor férreo. 

-Barrio Santa 
Barbara - 

Barrancabermeja, 
Santander 

 

 
 

 
         Tabla 69 capacitación educación y sensibilización a la comunidad aledaña  

Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

8.8  CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO  

El contratista en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre reportó la 

siguiente actividad 

CULTURA DEL CORREDOR FERREO 

 

N.º FECHA DESCRIPCIÓN 
GRUPO DE 
INTERÉS 

 

1 17-nov-23 

Actividad de cultura del corredor férreo (cine 
foro) sobre la película The Lorax que 
promueve en los niños y niñas realizar 
conductas adecuadas frente al uso de la 
infraestructura férrea y el entorno (Flora y 
Fauna). También se promueve la seguridad 
vial.  

-Comunidad 
Vereda Andian, 
Gamarra, Cesar 

 

 
Tabla 70. Cultura del corredor férreo 

             Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

Ver Anexo N°11. P8 Programa de cultura del corredor férreo y registro fotográfico 
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A continuación, se incluye registro de las actividades ejecutadas por el contratista y 

supervisadas por esta interventoría para el periodo de este informe  

Ver Anexo N°12. Registro fotográfico actividades de gestión social  

 

8.9 OTRAS GESTIONES REALIZADAS DESDE INTERVENTORIA.  

Fecha  Actividades  

02/11/2023 Acompañamiento a socializaciones de reuniones de inicio de contrato  

14/11/2023 Seguimiento a cumplimiento de actividades establecidos en programas de 

atención al usuario, información y participación comunitaria-seguimiento a 

PQRS 021 que fue trasladada a la supervisión social de la ANI 

16/10/2023 Seguimiento a invitaciones de socialización de inicio del proyecto a 

comunidades y administraciones municipales 

17/11/2023 Seguimiento e impulso al requerimiento de avisos de atención al usuario de 

las oficinas de atención al usuario.  

23/11/2023 Actividades sociales de cumplimiento, inmersas en el plan de manejo 

ambiental- PMA - Rehabilitación – Reconstrucción –Conservación y 

Operación de la red férrea del atlántico. Variante Nare. 

30/11/2023 Atención de PQRS 

30/11/2023 Comité de seguimiento a la gestión social con supervisor social - ANI 

Mes Nov Respuesta a correspondencia – seguimiento actividades del apéndice 

técnico social férreo.  

Tabla 71 gestiones realizadas por el contratista  
fuente Consorcio GIS Red férrea 
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9 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

9.1 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

El Consorcio San Felipe Férreo cuenta con el siguiente perfil socio demográfico para el 
periodo correspondiente al mes de noviembre. 

 

 

Ilustración 50: Perfil Socio demográfico  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo. 

 

 

Participación de trabajadores por empresas. 

Consorcio San Felipe Férreo 
(directo) 

64 

Servicios Arcom 231 

Caxar Ltda. 49 

Llanes y Porras 22 

Marana 5 

TOTAL        371 

Tabla 72. Perfil sociodemográfico contrato VE 639-2023. 
Consorcio San Felipe Férreo. 
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9.1.1  GENERALIDADES DE LAS CONDICONES DE SALUD 

Por parte del Consorcio San Felipe Férreo, se llevan a cabo exámenes médicos 
ocupacionales con el fin de identificar condiciones de salud de los trabajadores y de esa 
manera realizar las diferentes actividades de seguimiento. De acuerdo con ello, tenemos 
los siguientes resultados: 

 
Ilustración 51.Condiciones de Salud 

Consorcio San Felipe Férreo. 

 

El contratista emite cartas dirigidas a los trabajadores, informando las recomendaciones de 
índole osteomuscular, visual, auditiva y cardiovascular. El 95% de la población no presenta 
restricciones laborales específicas, el restante presenta recomendaciones laborales que se 
pueden observar en la ilustración.  

 

9.2  IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST. 

Durante el periodo en evaluación, el Consorcio San Felipe Férreo implementó diferentes 
actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcadas en el cumplimiento 
del plan de trabajo anual, conforme a lo establecido en el SGSST, con el fin de minimizar 
los riesgos laborales, en relación con el tramo La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar): 
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4.1.1. INDUCCIONES  

Durante el mes de noviembre, el Consorcio San Felipe Férreo llevó a cabo procesos de 

inducción al personal contratista y al personal directo que se vinculó al proyecto. Ver Anexo 

9.2.1 Inducciones. 

 

No TEMA TRATADO MES ASISTENTES 

1 

Inducción SST: Generalidades del Consorcio SFF, 

Objetivos en Seguridad, Aspectos generales y legales 

en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, 

derechos y deberes del sistema de riesgo Laboral, 

reporte e investigación de incidentes, políticas de SST, 

reglamento de higiene y seguridad industrial, 

COPASST, Plan de Emergencias, Factores de riesgo 

inherentes al cargo, aspectos e impactos Ambientales, 

procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, 

Análisis de trabajo seguro – ATS. 

Noviembre  53 

2 Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Aspectos generales y legales en seguridad y salud en 

el trabajo y ambiente, política integral, política de 

prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco, 

política de prevención de los derechos humanos, 

política de desconexión laboral, política de seguridad 

vial, objetivos y metas, programas y procedimientos 

del SG-SST. Matriz de IPEVR asociados al cargo, 

comités: COPASST – CCL, Sistema general de 

riesgos laborales, Reporte de incidentes, ATEL, Actos 

y condiciones inseguras, gestión ambiental, 

separación adecuada de residuos, control y respuesta 

ante emergencias, brigadas de emergencia, 

reglamento de higiene y seguridad industrial. 

Noviembre 25 

Tabla 73. Inducciones Personal.  
Consorcio San Felipe Férreo. 

 

9.2.1 CHARLAS DE SEGURIDAD 

Durante este periodo, el Contratista realizó charlas de seguridad, orientadas a la prevención 
de accidentes y enfermedades laborales, previo al inicio de las actividades laborales. Ver 
Anexo 9.2.2. 

 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 210 de 286 

No TEMA TRATADO FECHA ASISTENTES 

1 La visión el mayor tesoro 01/11/2023 

02/11/2023 

21 

2 Trabajo en equipo 01/11/2023 10 

3 Reciclaje 01/11/2023 

02/11/2023 

21 

4 Uso de herramientas eléctricas 02/11/2023 10 

5 Riesgo biológico 03/11/2023 27 

6 No hay atajos para la seguridad 03/11/2023 10 

7 Funciones del COPASST 07/11/2023 20 

8 Funciones del Comité de convivencia 

laboral. 

08/11/2023 20 

9 Investigación de accidentes. 07/11/2023 

08/11/2023 

21 

10 Monitoreos del aire. 08/11/2023 

09/11/2023 

16+ 

11 Gestión de residuos solidos 09/11/2023 12 

12 Atrapamientos por objetos 09/11/2023 20 

13 Inspección de áreas de trabajo 10/11/2023 10 

14 Reporte de accidentes. 10/11/2023 21 

15 Los 5 C del trabajo en equipo 10/11/2023 15 

16 Protección para los ojos 10/11/2023 12 

17 Exceso de confianza en el trabajo 11/11/2023 12 

18 Trabajo en condiciones de calor 10/11/2023 

14/11/2023 

21 

19 Protección para la cabeza. 14/11/2023 12 

20 Principales signos de la diabetes 14/11/2023 33 

21 Consejos para prevenir la diabetes 15/11/2023 33 

22 Definición de peligro y riesgo. 15/11/2023 13 

23 Maniobra de Heimlich 15/11/2023 11 

24 Manipulación segura de productos 

químicos. 

14/11/2023 

16/11/2023 

24 

25 Partes de un extintor – tipos y uso 

adecuado. 

16/11/2023 15 

26 Recomendaciones básicas durante un 

sismo 

16/11/2023 33 

27 Prevención actos inseguros 15/11/2023 

17/11/2023 

19 

28 Ficha técnica de la guadaña 17/11/2023 33 

29 Colores y señalización de seguridad 17/11/2023 14 

30 Orden y limpieza 18/11/2023 14 

31 Los riesgos de las bromas en el área de 

trabajo. 

16/11/2023 

20/11/2023 

19 
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No TEMA TRATADO FECHA ASISTENTES 

32 Riesgo del ruido 20/11/2023 6 

33 Protección de manos y brazos 17/11/2023 

21/11/2023 

29 

34 Tolerancia laboral 21/11/2023 33 

35 Peligros y riesgos, tipos de peligros. 22/11/2023 6 

36 Autocuidado y uso de EPP 20/11/2023 33 

37 Protección para la cabeza 22/11/2023 11 

38 4 estrategias para crear sentido de 

pertenencia 

22/11/2023 33 

39 Señales de prevención 22/11/2023 5 

40 Manejo adecuado de equipos y 

herramientas 

23/11/2023 14 

41 Síndrome de burnout 23/11/2023 33 

42 Control de derrames menores 23/11/2023 5 

43 ¿Por qué deberíamos usar el casco de 

seguridad? 

23/11/2023 11 

44 Buen uso del agua 24/11/2023  

45 Contaminación del suelo 24/11/2023 5 

46 Las 5 bases fundamentales para el trabajo 

en equipo 

24/11/2023 10 

47 Manipulación adecuada de herramientas 24/11/2023 10 

48 Cuidados en seguridad y salud en el 

trabajo 

25/11/2023 18 

49 Peligros en excavación 27/11/2023 11 

50 Prevención agotamiento por golpes de 

calor 

28/11/2023 10 

Tabla 74. Charlas de Seguridad Realizadas.  
Consorcio San Felipe Férreo. 

 

9.2.2 INSPECCIONES 

En el mes de noviembre se dio continuidad al programa de inspecciones planeadas, 
teniendo en cuenta las actividades operacionales que se desarrollan en cada uno de los 
frentes de trabajo del contratista. Lo cual se relaciona a continuación: Ver Anexo 9.2.3. 
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INSPECCIÓN MES LUGAR HALLAZGOS 

Preoperacional 

Vehículo EQZ 737. 

Noviembre Tramo norte Sin planos, mapas rutas, ni 

contactos de emergencia, se 

recomienda validar dotación de 

conductores. 

Preoperacional 

Vehículo HZQ 639. 

Noviembre Tramo norte Sin planos, mapas rutas, ni 

contactos de emergencia, se 

recomienda validar dotación de 

conductores. 

Preoperacional 

Vehículo EXU 863. 

Noviembre Tramo Sur Sin planos, mapas rutas, ni 

contactos de emergencia, se 

recomienda validar dotación de 

conductores. 

Retroexcavadora CAT 

320. 

Noviembre Tramo Sur Sin novedad. 

Retrocargador CAT 

428. 

Noviembre Tramo Sur Se reportan las siguientes 

novedades: Las luces de 

trabajo traseras en mal estado, 

novedad en vidrio panorámico 

y en el tubo de escape 

(exosto). 

Retrocargador CAT  Noviembre Tramo centro Se reportan las siguientes 

novedades: Elementos de 

botiquín incompletos, no hay 

kits antiderrames, eslingas de 

amarre en mal estado. 

Inspección Elementos 

de protección 

personal. 

Noviembre Tramo Centro  Inspección de elementos de 

protección personal para 

colaboradores directos del 

CSFF. Dentro de las 

observaciones se evidencia 

que la mayoría de los 

elementos no están 

disponibles. 

Inspección de 

extintores ABC. 

Noviembre Frentes de 

trabajo en 

general. 

Fecha de recarga diciembre 

2023. 

Kit antiderrame 

Carromotor. 

Noviembre Estación 

Barrancabermeja 

No cuenta con los siguientes 

elementos: pala con cabo, 

protección respiratoria y gafas 

de seguridad. 
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INSPECCIÓN MES LUGAR HALLAZGOS 

Kit antiderrame 

Carromotor 539. 

Noviembre Estación San 

Rafael de Lebrija  

No cuenta con pala con cabo. 

Inspección de 

botiquines. 

Noviembre Frentes de 

trabajo en 

general. 

Botiquines sin la totalidad de 

los elementos necesarios. 

Únicamente cuenta con gasas, 

vendas elásticas, guantes de 

látex, inmovilizadores. 

Inspección orden y 

aseo 

Noviembre Barrancabermeja Inspección realizada en 

compañía de Rep. COPASST  

Se debe actualizar la 

señalización y elementos para 

la atención de emergencias. 

Inspección 

Carromotor CM422 

Noviembre San Rafael. No se evidencian elementos 

para la atención de 

emergencias, limpiaparabrisas 

delantero y trasero en mal 

estado, filtración de agua en el 

techo. Registros de inspección 

del subcontratista Servicios 

Arcom  

Inspección 

Carromotor CM3010 

Noviembre Carare No se evidencian elementos 

para la atención de 

emergencias, luz interna en 

mal estado. 

Preoperacional 

guadañadora. 

Noviembre Cuadrilla de 

rocería 

Barrancabermeja 

Equipo Husqvarna 143, 

registros de inspección del 

subcontratista Servicios 

Arcom, sin reporte de 

novedades. 

Preoperacional 

guadañadora. 

Noviembre Estación 

Zapatosa 

Gamarra. 

Se evidencia guadañas con 

falla en el sistema eléctrico. 

registros de inspección del 

subcontratista Servicios 

Arcom. 

Preoperacional 

guadañadora. 

Noviembre Estación 

Gamarra 

Guardas de seguridad de dos 

guadañas se encuentran 

deterioradas. 

Preoperacional 

guadañadora. 

Noviembre Estación san 

Rafael. 

Se reporta fallas en el sistema 

de encendido de una guadaña. 
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INSPECCIÓN MES LUGAR HALLAZGOS 

Inspección 

herramientas 

manuales. 

Noviembre Frentes de 

trabajo en 

general. 

Machetes sin fundas de 

protección, registros de 

inspección del subcontratista 

Servicios Arcom, sin reporte de 

novedades 

Inspección carromotor Noviembre Estación San 

Rafael Estación 

San Rafael 

Se evidencia fuga de aceite en 

el motor, fuga de valvulina en 

la transmisión, amortiguadores 

delanteros en mal estado. 

Tabla 75. Inspecciones Realizadas  
Consorcio San Felipe Férreo. 

9.2.3 CAPACITACIONES 

En el mes de noviembre, se abordaron los siguientes temas de capacitación por parte de 
los profesionales SST del CSFF y personal subcontratista. Ver Anexo 9.2.4. 

No TEMA TRATADO FECHA ASISTENTES LUGAR 

1 Uso de kit antiderrame 10/11/2023 

24/11/2023 

57 Estación de México, 

Estación Grecia - oficina 

CSFF (Registro CSFF). 

2 Capacitación uso seguro de 

herramientas. 

21/11/2023 34 Estación de México 

(Registro CSFF). 

3 Capacitación manejo de 

derrames. 

21/11/2023 34 Estación de México 

(Registro CSFF). 

4 Sistemas de vigilancia 

epidemiológicos  

21/11/2023 

22/11/2023 

73 Estaciones de 

Barrancabermeja 

Carare, Pto. Parra San 

Rafael de Lebrija 

(Registro subcontratista 

Arcom.) 

5 Fenómenos naturales  22/11/2023 

23/11/2023 

99 Estaciones de 

Barrancabermeja 

Carare, Pto. Parra 

Grecia, San Rafael de 

Lebrija (Registro 

subcontratista Arcom). 

Tabla 76. Capacitaciones Realizadas 
Consorcio San Felipe Férreo. 
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9.3 INDICADORES MENSUALES DE ACCIDENTALIDAD. 

 

Ilustración 52: Accidentalidad durante las obras ejecutadas 
Consorcio San Felipe Férreo. 

 

Ver anexo de 9.3 Indicadores AT. 

 

9.4 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Acorde a la información suministraba por el consorcio san Felipe férreo, durante el mes de 
noviembre no se presentaron accidentes de trabajo. 

 

APELLIDOS 
Y 

NOMBRES 

CARGO ÁREA PROCESO 
DESARROLADO 

PARTE DEL 
CUERPO 

AFECTADA 

DESCRIPCIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabla 77: Accidentes de trabajo 
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9.5 OTRAS GESTIONES REALIZADAS DESDE INTERVENTORIA. 

El pasado 10 de noviembre del año en curso, se realizó visita a las cuadrillas de 
mantenimiento y rocería del personal Contratista con el fin de verificar la relación de 
personal disponible, el uso de dotación y elementos de protección personal para la 
actividad, la provisión de hidratación y disponibilidad de elementos para la atención de 
emergencias. 

   

Ilustración 53: Izquierda, Visita cuadrilla de rocería Barrancabermeja; Derecha, Visita cuadrilla de 
mantenimiento de Barrancabermeja. 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

En el periodo en evaluación, se realizaron encuestas con la participación del equipo de la 
interventoría, para la identificación de peligros y evaluación de riesgos, con el propósito de 
establecer controles orientados a prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

   
Ilustración 54: Asesoría y acompañamiento personal interventoría. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea   
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En la sede de la Interventoría en Puerto Berrío, se llevó a cabo una campaña visual 
orientada a prevenir caídas a distintos niveles, específicamente en escaleras. 

   
Ilustración 55: Campaña visual prevenciòn de caìdas en escaleras sede Pto. Berrío Interventoría. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 
   

Señalización. 

   
Ilustración 56: Señalización y elementos de emergencia sede Aguachica Interventoría. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea   

 

En el mes de noviembre se adelantaron algunas inspecciones de puestos de trabajo al 
equipo de trabajo de la Interventoría, Sede Aguachica.  
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Ilustración 57: Inspecciones de puesto de trabajo sede Aguachica Interventoría. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 
  

En el mes de noviembre se realizó una verificación de maquinaria amarilla, en la que se 
validaron las competencias e idoneidad de los operadores, disponibilidad de elementos 
para en caso de emergencia como botiquín, extintores, kits antiderrames, también se revisó 
el uso de dotación y elementos de protección personal. En el momento de la inspección no 
se contaban con las inspecciones preoperacionales de los equipos Bateadora BP 011 y 
retrocargador. 

  
Ilustración 58: Inspecciones de puesto de trabajo sede Aguachica Interventoría. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea   

 

Se realizó inspección a elementos para la atención de emergencias en la estación de Grecia 
y Carare. Se emiten observaciones encontradas al Consorcio San Felipe férreo. 

 
 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 219 de 286 

  
Ilustración 59: Inspecciones elementos para la atenxiòn de emergencias. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea   

 

9.5.1 APROBACIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 
EXTINTORES. 

En el mes de noviembre se aprobó el siguiente rubro por el valor de $ 706.860 (IVA incluido) 
para el mantenimiento y recarga de extintores de la bodega Idema. Esta actividad será 
cargada al ítem de reparaciones locativas. 

 

9.6 DEMANDAS LABORALES O POR ENTIDADES 

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023, la Interventoría 
evidenció que no se presentaron demandas, por lo tanto, no fue necesaria la realización de 
seguimiento. 

 

9.7 PERSONAL CONTRATADO. 

Durante este periodo, el CSFF contó con el siguiente personal: 

 

9.7.1 PERSONAL A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN  

  CEDULA  NOMBRE  CARGO  TRAMO  

1 13887602 OLIMPO CHIQUILLO OLIVIERI 
DIRECTOR DE 
MANTENIMIENTO 

CENTRO 

2 1110538056 BRIAN ANDRES ZAMORA DIAZ 
INGENIERO 
TERRITORIAL 

SUR 

3 79113358 
GERMAN RODRIGO LOZANO 
DURAN  

INGENIERO 
TERRITORIAL 

NORTE 
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  CEDULA  NOMBRE  CARGO  TRAMO  

4 1110534095 
MAIRA ALEJANDRA GARZON 
TOVAR 

AUXILIAR DE 
INFRAESTRUCTURA 

SUR 

5 1065912443 
EMELY JOHANNA PICON 
VELASQUEZ 

AUXILIAR DE 
INFRAESTRUCTURA 

NORTE 

6 109675636 KAREN YINETH ARIZA PRADO INGENIERA AMBIENTAL CENTRO 

7 1083016835 HAYLEN NICOLE LUNA RAMIREZ INGENIERO AMBIENTAL SUR 

8 1098717378 
LUIS GABRIEL HERNANDEZ 
REALES 

INGENIERO AMBIENTAL NORTE 

9 1039700218 
LIZETH KATHERINE ZAPATA 
LUGO 

PROFESIONAL SOCIAL  SUR 

10 1063623098 
MARYORIS SOFIA FUENTES 
JIMENEZ 

PROFESIONAL SOCIAL CENTRO 

11 1096240122 
GWINETH CAROLINA SANCHEZ 
SORACA 

PROFESIONAL SOCIAL NORTE 

12 1129581808 
DANIEL ENRIQUE PATIÑO 
BERDUGO 

ABOGADO  CENTRO 

13 1063076801 
MARTHA GREGORIA RACERO 
HUMANEZ 

ABOGADO SUR 

14 1102372344 DUPERLY QUIROZ CACERES ABOGADO NORTE 

15 71192667 
RONALDO GUTIERREZ 
ECHEVERRY 

ABOGADO CENTRO 

16 91430695 
SANTIAGO ALBERTO MEJIA 
RUEDA 

TECNÓLOGO DE 
OPERACIONES 

CENTRO 

17 
91541564 

EDWING ERNESTO SALAMANCA 
APARICIO 

COORDINADOR 
LOGÍSTICO 

CENTRO 

18 91299388 MISAEL BASABE PALLARES PROFESIONAL SST CENTRO 

19 11435546 GERMAN BUITRAGO AVILA OPERADOR BATEADORA CENTRO 

20 
91434558 

ELGAR HERNAN HERRERA 
LOAIZA 

OPERADOR 
REGULADORA 

CENTRO 

21 
79539781 

CARLOS ALFREDO ZAPATA 
ROJAS 

TOPÓGRAFO CENTRO 

22 
91431480 

MANUEL SALVADOR PALACIO 
TORRES 

CADENERO CENTRO 

23 91431293 ARIEL NOCHE SANTANA CADENERO CENTRO 

24 
70140218 

YOHEN ALEXANDER ISAZA 
MORALES  

AYUDANTE BATEADORA 
BP011 

CENTRO 

25 71183746 OMAR DARIO CANO RAMIREZ CONDUCTOR SUR 

26 91496411 ROVINSON NUÑEZ ARIAS CONDUCTOR NORTE 

27 1062905762 JOHANA VIDALES OROZCO CONDUCTOR NORTE 

28 5046160 WILLIAM CASTRO MORENO CONDUCTOR CENTRO 

29 71480958 EUTIMIO MARIN MARIN CONDUCTOR SUR 

30 
91427800 

FERNANDO ALVAREZ 
MANJARREZ 

CONDUCTOR CENTRO 

31 
88250029 

WILLIAM HUMBERTO POLO 
MENDOZA 

ALMACENISTA  SUR 

32 
71189948 

WILMER ALEXANDER MUÑOZ 
ROVIRA 

AUXILIAR DE 
ALMACENISTA 
(CADENERO) 

SUR 

33 11441715 ALBERT WILSON LUNA ROBLES INGENIERO MECÁNICO SUR 

34 
19600976 

ARNOBYS SEGUNDO MENDOZA 
MENDOZA 

MECÁNICO  SUR 
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  CEDULA  NOMBRE  CARGO  TRAMO  

35 
1082847365 MAICON JOSE PERTUZ ORTEGA 

INGENIERO 
ELECTRÓNICO 

SUR 

36 1004161829 TOMAS DAVID LÓPEZ SEVILLA MECÁNICO DIÉSEL SUR 

37 
72293429 

LEWIS ALFONSO NAVAS 
CERVANTES 

MECÁNICO 
ELECTRICISTA 

SUR 

38 
1039688635 LUIS FELIPE CORREA ISAZA 

MECÁNICO DE MAT. 
RODANTE 

SUR 

39 
1039691213 

DIEGO ALEXANDER RESTREPO 
GÓMEZ 

SOLDADOR SUR 

40 16500229 CRISTÓBAL LONGA VALENCIA MAQUINISTA CENTRO 

41 5725309 JORGE ELIECER MENDOZA BAEZ MAQUINISTA CENTRO 

42 
1096187926 

FERNANDO ZULUAGA 
HERNANDEZ 

MAQUINISTA CENTRO 

43 91216204 ALCIDES CORONEL ARDILA MAQUINISTA CENTRO 

44 94421694 ABELARDO TRUJILLO ZÚÑIGA AYUDANTE MAQUINISTA CENTRO 

45 91218060 PEDRO ELÍAS NORIEGA ORTIZ AYUDANTE MAQUINISTA CENTRO 

46 
91426476 

VICTOR MANUEL VELÁSQUEZ 
LAMBRAÑO 

AYUDANTE MAQUINISTA CENTRO 

47 
1054555055 ALDEMAR GARCIA VENEGAS 

AYUDANTE DE 
MAQUINISTA 

CENTRO 

48 13848172 RODOLFO RUEDA RODRIGUEZ AUXILIAR DE TREN CENTRO 

49 10167631 JESUS EDUARDO RAMIREZ LEAL AUXILIAR DE TREN CENTRO 

50 
1065894996 

CRISTIAN HUMBERTO PEREZ 
FELIZZOLA 

AUXILIAR DE TREN CENTRO 

51 10187892 LUIS ALFONSO ROA OCHOA AUXILIAR DE TREN CENTRO 

52 
8339527 DAVID MERCADO MARTINEZ 

OPERADOR 
RETROEXCAVADORA 

CENTRO 

53 1039696156 MAURICIO ROJAS ALVAREZ 
OPERADOR 
RETROEXCAVADORA 

CENTRO 

54 71191404 LUIS ANGEL HERRERA GARCIA 
OPERADOR 
RETROEXCAVADORA 

CENTRO 

55 1054564110 CRISTIAN FELIPE JARAMILLO 
AUXILIAR ADMON 
BODEGA IDEMA  

CENTRO 

56 71194296 
BLADIMIR DE JESUS 
BALLESTEROS GALLEGO 

AYUDANTE (MECANICO) CENTRO 

57 1039699116 
KATHERINE YALEXA ALZA 
HINCAPIE 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

SUR 

58 1007324949 YELIZA GONZALEZ DAVILA 
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA 

NORTE 

Tabla 78.: Personal a cargo de la administración 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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9.7.2 PERSONAL CONTROL DE TRÁFICO  

  CEDULA  NOMBRE  CARGO  TRAMO  

1 
1039697050 ANDRES EMILIO CASTAÑEDA GUZMÁN 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GRECIA 

2 
91438717 DIOVANNIS LOZANO ACUÑA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

CARARE 

3 
91432349 DOLFIS GONZALEZ PALLARES 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

PULLPAPEL 

4 
13571351 EDER ARLEY DURAN MONROY 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

PULLPAPEL 

5 
91443108 EFRÉN GONZALEZ PALLARES 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

LA MIEL 

6 
3587686 HUMBERTO ALIRIO SUCERQUIA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

CABAÑAS 

7 
3586926 IVAN ARNULFO MÁRQUEZ MORENO 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

PUERTO 
TRIUNFO 

8 
79125691 JAIME ALFONSO CASTAÑEDA BARRIGA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

PUERTO 
TRIUNFO 

9 
71183551 JAIRO IVAN ZAPATA NUÑEZ 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GRECIA 

10 
91423486 JAIRO RAFAEL ALVARADO CUEVA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

PULL PAPEL 

11 
71181841 JESUS ANTONIO RODRIGUEZ ABADÍAS 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

CARARE 

12 
91427834 JOEL GONZALEZ PALLARES 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

LA MIEL 

13 
3587394 JOHN JAIRO GAVIRIA OSORIO 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

SAN JUAN 

14 
3587785 JOHN JUSTO AMAYA LONDOÑO 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

MÉXICO 

15 
91438052 JUAN YOVANY BRIONIS CASTAÑEDA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

SAN JUAN 

16 
91216466 

LUIS ALFONSO SANTAMARIA 
RESTREPO 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

MÉXICO 

17 
91423746 MANUEL ANTONIO JAIMES SILVA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

CARARE 

18 
71181369 RAFAEL ANGEL CASTAÑEDA BEDOYA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GRECIA 

19 
10172694 SALVADOR RUIZ TORRES 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

MÉXICO 

20 
91438922 ALEJANDRO JIMENEZ PAVA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GRECIA  

21 
91422596 EUSTORGIO GONZALEZ MARTINEZ 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

BCABERMEJA 

22 
13883198 JOAQUÍN ROMERO CARVAJALINO 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

BCABERMEJA 

23 
13891272 JUAN GUILLERMO HERRERA DURAN 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

BCABERMEJA 

24 
91233995 ÁLVARO SANTOS BERNAL 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GAMARRA 
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  CEDULA  NOMBRE  CARGO  TRAMO  

25 
91435324 CARLOS ARTURO BRAND MARTINEZ 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GARCIA CADENA 

26 
1096215828 DARLYN FABRIZIO MORALES ULLOA 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GARCIA CADENA 

27 
91217472 JORGE WILSON MORALES DURAN 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GARCIA CADENA 

28 
1102360128 LUIS ALFONSO SANTAMARIA AMADO 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GAMARRA 

29 
91423435 OMIS ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 

JEFE DE 
ESTACIÓN 

GAMARRA 

30 91441568 JAIRO JIMENEZ PAVA JEFE DE 
ESTACION  

SAN JUAN 

31 
91322477 EDILFONSO GARCIA BERRUECO 

AUXILIAR DE 
ESTACIÓN 

PUERTO 
TRIUNFO 

32 
1054566792 JOSE ADONAY CAMACHO SANCHEZ 

AUXILIAR DE 
ESTACIÓN 

LA MIEL 

33 
13644088 GREGORIO BUENO REINA 

AUXILIAR DE 
ESTACIÓN 

SAN RAFAEL 

34 
91463704 HENRY AYALA GARZON 

AUXILIAR DE 
ESTACIÓN 

SAN RAFAEL 

35 
91509726 ORLANDO JIMENEZ SANCHEZ 

AUXILIAR DE 
ESTACIÓN 

SAN RAFAEL 

36 
1098686382 ORLANDO YESID PRADA PINZON 

AUXILIAR DE 
ESTACIÓN 

SAN RAFAEL 

37 13642660  SAMUEL RAMIREZ NORIEGA  AUXILIAR DE 
ESTACIÓN  

GARCIA 
CADENA  

Tabla 79. Personal control de Tráfico  

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

9.7.3 PASO NIVELISTAS  

  CEDULA  NOMBRE  CARGO  TRAMO  

1  91442466  EDGARDO JIMÉNEZ PLATA  PASOANIVELISTAS  BCABERMEJA  

2  91444153  JHON JAIME MARTÍNEZ ALVARADO  PASOANIVELISTAS  BCABERMEJA  

3  63469269  SILFIDA DUDYS MONTERO GOMEZ  PASOANIVELISTAS  BCABERMEJA  

Tabla 80. Paso Nivelistas 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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9.7.4 CAPORALES Y CARRO MOTORISTAS  

 CEDULA NOMBRE CARGO TRAMO 

1 10172307 LUIS ALBERTO QUICENO  CAPORAL ROCERÍA MÉXICO 

2 10167413 JOSE JOAQUÍN QUIÑONEZ 
CAPORAL 
MANTENIMIENTO 

MÉXICO 

3 1299500 MARCO TULIO CAMACHO SANCHEZ CARROMOTORISTA MÉXICO 

4 91447606 HEDINSON CALDERON GOMEZ 
CAPORAL 
MANTENIMIENTO 

GAMARRA 

5 5031075 NELSON FELIZZOLA RODRIGUEZ CAPORAL ROCERÍA GAMARRA 

6 3234879 LUIS FERNANDO PATIÑO RICO CARROMOTORISTA GAMARRA 

7 5790012 
NILSON DE JESUS OROZCO 
VANEGAS 

CAPORAL ROCERÍA CARARE 

8 10179485 JHON JAIRO BEDOYA CASTRILLÓN 
CAPORAL 
MANTENIMIENTO 

CARARE 

9 70417050 
RODRIGO ANTONIO MURIEL 
HOLGUÍN 

CARROMOTORISTA CARARE 

10 71186117 OVIDIO DE JESUS AGUDELO MARIN CAPORAL ROCERÍA ARGELIA 

11 71189099 
WILLIAN DE JESUS MARTINEZ 
MANRIQUE 

CAPORAL 
MANTENIMIENTO 

ARGELIA 

12 10184487 JOHN ALFREDO ZEA CARROMOTORISTA ARGELIA 

13 71988013  JOBANY AGUDELO MARTINEZ  
CAPORAL 
MANTENIMIENTO  

BCABERMEJA  

14 91437842 ROBINSON OLGUIN OCHOA CAPORAL ROCERÍA BCABERMEJA 

15 91443086 ALEXANDER LEZCANO GOMEZ CARROMOTORISTA BCABERMEJA 

16 1066093874 LEIDER VALLE HERNANDEZ CAPORAL ROCERÍA ZAPATOSA 

17 77101555 YONIS ENRIQUE YANES PEREZ 
CAPORAL 
MANTENIMIENTO 

ZAPATOSA 

18 77100237 URIEL FRANCISCO NARVÁEZ NIÑO CARROMOTORISTA ZAPATOSA 

19 2762765 REYNALDO ARIAS MOSQUERA CAPORAL ROCERÍA GRECIA 

20 77165738 
YOBANY FABIAN GUARNIZO 
ANDRADE 

CAPORAL 
MANTENIMIENTO 

GRECIA 

21 93118530 JAVIER GARCÍA MORENO CARROMOTORISTA GRECIA 

22 1096194337 REINALDO URIBE VARGAS 

CAPORAL 
NIVELACION 

(BP 008) 

GAMARRA 

23 71195465 JEISON JAVIER GARCIA DIAZ CARROMOTORISTA SAN RAFAEL 

24 91461537 EDINSON SILVA ACAUT CAPORAL SAN RAFAEL 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 225 de 286 

 CEDULA NOMBRE CARGO TRAMO 

25 73154624 WILMAR OCHOA CARVAJAL CAPORAL SAN RAFAEL 

Tabla 81. Caporales y Carro motoristas 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

9.7.5 AUXILIARES DE VIA. 

No. CEDULA NOMBRE CARGO CENTRO DE 
TRABAJO 

1 21.940.394 ALBA DOLLY BETANCOURT 
AGUIRRE 

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

2 1.039.679.196 ALEJANDRO MORENO 
GONZÁLEZ 

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

3 1.007.309.654 ANDRES CARDENAS GALEANO AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

4 1.036.220.860 EDUARDO ALCIDES AGUIRRE 
HERRERA  

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

5 71.481.257 ELKIN DE JESÚS GIRALDO 
VASQUEZ  

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

6 1.007.511.917 GIAN CARLOS MADRID ORTIZ  AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

7 1.039.684.122 GUSTAVO ANTONIO 
MOSQUERA LOAIZA 

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

8 10.174.258 HECTOR MORENO GALVIS AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

9 1.054.564.913 HEILITH YADIRA CAMPOS AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

10 98.504.032 HUMBERTO DE JESUS URIBE AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

11 1.036.130.205 ISAIAS PALACIOS ARANGO AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

12 1.001.443.172 JAIBER ALEXIS JIMENEZ 
GUZMAN  

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

13 1.001.444.370 JESÚS ADRIAN MONTES 
IZALES  

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

14 3.392.570 JHON JAIRO POSADA AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

15 1.147.935.066 JHON SEBASTIAN MORENO 
MAZO  

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 
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No. CEDULA NOMBRE CARGO CENTRO DE 
TRABAJO 

16 17.293.293 JOSE ÁNGEL PÉREZ 
HINESTROZA 

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

17 1.002.943.578 JUAN CARLOSCARDONA 
GARCIA 

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

18 1.036.222.839 KELLINETH FANYHARY LÓPEZ 
BARRERA  

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

19 71.482.445 LUIS JULIAN BUSTOS ARANGO AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

20 1.007.512.208 YEISSON ALEXIS AGUDELO 
PEREZ 

AUXILIAR DE VÍA ARGELIA 

21 91443113 ALEXANDER HERNANDEZ AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

22 91434044 AMAURI DAVID CASTRO AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

23 91321312 BENIGNO QUINTERO FRANCO AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

24 91430310 BERNARDO ANTONIO 
GONZALEZ MARIN 

AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

25 91441070 ELICEO RINCON CASTAÑEDA AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

26 91424334 ELIGIO ARENAS POLO AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

27 91448588 FAGIL CAMPO CORTES AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

28 71451373 JORGE ALBERYO ORREGO 
MURILLO 

AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

29 13882207 JORGE ELIECER GUERRERO 
MORENO 

AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

30 71180674 JOSE ANTONIO MEJIA 
GONZALEZ 

AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

31 91446657 JOSE EDUARDO SANTOS AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

32 96125632 JOSE ISRAEL GIRALDO AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

33 91444237 JOSE OMAR VILLAMIL 
SANCHEZ 

AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

34 1096204120 LEIDYS ARDILA CAMPO AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 
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No. CEDULA NOMBRE CARGO CENTRO DE 
TRABAJO 

35 91427642 MAURICIO ROJAS TASCO AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

36 1095927925 MONICA MANRIQUE AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

37 85474026 OSVALDO BADILLO AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

38 12515252 WALTER CANTILLO CORDOBA AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

39 91441863 WILMER FERNANDO ABAUNZA 
VEGA 

AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

40 1051744719 YOBANYS BUSTAMANTE MEJIA AUXILIAR DE VÍA BARRANCABERMEJA 

41 71.189.259 ALEXANDER DE JESÚS PARRA AUXILIAR DE VÍA CARARE 

42 71186854 ARSECIO GOMEZ MORENO AUXILIAR DE VÍA CARARE 

43 1.103.673.524 DANILO ANDRÉS FUENTES AUXILIAR DE VÍA CARARE 

44 5789934 DIDIER EMILIO PÉREZ MAZO AUXILIAR DE VÍA CARARE 

45 1.183.672.310 ESTEBAN PADILLA GARZON AUXILIAR DE VÍA CARARE 

46 98.628.557 HECTOR ALFONSO CAICEDO 
VERGARA 

AUXILIAR DE VÍA CARARE 

47 71.185.768 HUMBERTO ISAZA AUXILIAR DE VÍA CARARE 

48 71.188.353 IDELMAN DE JESÚS URIBE 
IZASA 

AUXILIAR DE VÍA CARARE 

49 5.790.014 JOSE MIGUEL HERRERA 
ORDOÑEZ 

AUXILIAR DE VÍA CARARE 

50 5.789.741 JOSE ORLANDO ARANGO 
ORTIZ 

AUXILIAR DE VÍA CARARE 

51 13.791.042 JOSELIN PEÑA AUXILIAR DE VÍA CARARE 

52 13.850.296 LUIS ALBEIRO LOPEZ AUXILIAR DE VÍA CARARE 

53 10.783.016 LUIS FERNANDO VILORIA 
HERNANDEZ 

AUXILIAR DE VÍA CARARE 

54 1.103.672.325 LUZ MARINA PEREZ GARZON AUXILIAR DE VÍA CARARE 
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No. CEDULA NOMBRE CARGO CENTRO DE 
TRABAJO 

55 1.103.673.401 LUZ MARY RODRIGUEZ OLAYA AUXILIAR DE VÍA CARARE 

56 1.007.731.210 NEYDER DUVAN BELEÑO AUXILIAR DE VÍA CARARE 

57 1.103.674.532 OMAIRA ALEJANDRA SERNA 
GOMEZ 

AUXILIAR DE VÍA CARARE 

58 5.790.097 OSMAN HUMBERTO MAZO AUXILIAR DE VÍA CARARE 

59 5.789.869 PEDRO SÁNCHEZ AUXILIAR DE VÍA CARARE 

60 5.789.964 ROCENDO SANTAMARIA AUXILIAR DE VÍA CARARE 

61 30.390.924 ALBA MARÍA VELASCO AUXILIAR DE VÍA DORADA 

62 6.566.222 ALFREDO FERREIRA URIBE AUXILIAR DE VÍA DORADA 

63 1003698376 ALVAREZ SEPULVEDA LUIS 
ALFONSO 

AUXILIAR DE VÍA DORADA 

64 10.160.152 CARLOS GIRALDO LOPEZ AUXILIAR DE VÍA DORADA 

65 3.133.968 EDIER ROGRIGUEZ GALINDO AUXILIAR DE VÍA DORADA 

66 44.37.935 EDISON UBAQUE QUINTERO AUXILIAR DE VÍA DORADA 

67 10.166.196 ENRIQUE TRIANA LIEBANO AUXILIAR DE VÍA DORADA 

68 11.05.788925 GABRIEL ANTONIO RIOS AUXILIAR DE VÍA DORADA 

69 10.187.728 GERMAN BOTINA ZAPATA AUXILIAR DE VÍA DORADA 

70 1.007.393.923 HADISON   ERNEY AGUDELO 
FERREIA 

AUXILIAR DE VÍA DORADA 

71 1.054.562.414 HAMMER ANTONIO VILLA 
ZAMORA 

AUXILIAR DE VÍA DORADA 

72 1.054.561.289 JESUS ENRIQUE ALGECIRA AUXILIAR DE VÍA DORADA 

73 10.168.152 JOSE GERMAN CRUZ AUXILIAR DE VÍA DORADA 

74 1.054.559.554 JUAN FELIPE RAMIREZ VILLA AUXILIAR DE VÍA DORADA 
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75 80750933 MIGUEL ANGEL RIOS GOMEZ  AUXILIAR DE VÍA DORADA 

76 80.865.409 ROBINSON MOSQUERA 
QUINTO 

AUXILIAR DE VÍA DORADA 

77 1.054.544.983 RODOLFO ORTIZ MORALES AUXILIAR DE VÍA DORADA 

78 1.022.445.812 SERGIO DAVID AHUMADA AUXILIAR DE VÍA DORADA 

79 10189419 DIDIMO ANTONIO LINARES 
GUILLEN  

AUXILIAR DE VÍA DORADA 

80 10.173.379 SERGIO TAFUR GALLEGO AUXILIAR DE VÍA DORADA 

81 5.030.694 ALVARO CONTRERAS 
ARMESTO 

AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

82 1.003.041.124 BRAYAN AUGUSTO BELEÑO 
LOPEZ 

AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

83 10.051.932 CARLOS ARTURO MOSQUERA AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

84 1.003.041.789 CESAR ANDRES ORTIZ FELIPE  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

85 5045275 CONTRERAS MORENO 
HECTOR 

AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

86 1.003.041.550 ESNEIDER ANAYA AMAYA  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

87 5.031.434 FERNANDO PEDROZO PALMA AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

88 5.030.525 GERMAN ARMESTO PACHECO AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

89 1732873 JEREMIAS ROJAS DIAZ AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

90 5.030.469 JORGE LUIS MEJIA GIRALDO AUXILIAR DE VÍA GAMARRA  

(INC X 30 AT) 

91 5.030.771 JOSE ANIBAL MENESES NIÑO  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

92 1.082.963.443 JOSE LUIS PISCIOTTI VERGARA AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 230 de 286 

No. CEDULA NOMBRE CARGO CENTRO DE 
TRABAJO 

93 1.003.041.707 JUAN JOSE RAMOS SIERRA  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

94 5031775 LUIS ALBERTO ARMESTO 
RAMIREZ 

AUXILIAR DE VÍA  GAMARRA  

95 1.062.878.499 MANUEL PEDROZO BANDERA  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

96 1.193.539.572 NELSON CASTAÑEDA TORRES AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

97 5.032.744 PEDRO JOSE BAUTISTA 
RAMIREZ  

AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

98 18.924.832 RICARDO LAZARO ANAYA  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

99 5.031.374 WILINTON MENESES URRUTIA  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

100 18.919.820 WILSON CAÑAS BADILLO  AUXILIAR DE VÍA GAMARRA 

101 71.192.152 ALEXANDER DE JESÚS VELEZ AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

102 71.184.638 AMADO DE JESÚS DIAZ 
AGUEDELO  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

103 71.190.059 CARLOS ALBERTO RAVE PINTO AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

104 71.187.962 CARLOS ENRIQUE ARANGO 
MEDINA 

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

105 1039686500 DEYBER ANDRES LONDOÑO 
BLANDON  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

106 1.039.691.347 DIEGO LEO OSORIO DÌAZ  AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

107 1.042.212.170 EDISON ALBERTO COTERIO 
MONTOYA  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

108 1.039.695.368 JAVIER ALONSO BARRERA AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

109 1.039.681.456 JUAN CAMILO MONTOYA LUGO AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

110 71191110 JUAN CARLOS RESTREPO AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

111 1.039.699.001 JULIAN ALBERTO RUEDA 
CURVO 

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 
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112 92.065.115 LEONEL BENITEZ LARA AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

113 1.042.092.561 MANUEL JOSE PAEZ GARCES  AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

114 43.657.364 MARIA GRACIELA RUIZ MURIEL  AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

115 1.039.703.777 MARINELLA ANDREA PEREZ 
MUÑOZ  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

116 1.043.589.957 MIGUEL ENRIQUE FLOREZ 
FLOREZ  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

117 18.761.770 RODOLFO ANTONIO 
MELENDREZ  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

118 1.007.114.919 SEBASTIAN RUEDA PALACIOS AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

119 1.039.689.180 YESENIA MARCELA PRISCO 
ESCOBAR  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

120 13565947 YON FREDY PALACIOS 
PALACIOS  

AUXILIAR DE VÍA GRECIA 

121 1003335083 ALDRON DANILO MORA AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

122 1066084131 ARRIETA SOLANO IVAN 
ANDRES 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

123 1193101780 DAVID ANTONIO PAREDES 
NAVARRO 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

124 77140322 DANIEL ALFONSO PABÓN  AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

125 1067037509 DIEGO ALEXANDER GOMEZ  AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

126 19602071 EFRAIN ANTONIO POLO 
JIMENEZ 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

127 1.067.036.867 GILBERTO PASCUALES AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

128 19.969.520 HENRY ROYERO CORREA AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

129 1066082539 JOSE ISABEL ZAMBRANO 
PADILLA 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

130 1.003.258.540 LUIS MIGUEL RIVERA 
COLMENARES 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 
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131 1.066.092.811 MAINER RIZO GOMEZ AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

132 1003335186 MEIXNER ARMANDO PERALES 
MONTESINO 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

133 1064797563 MIGUEL ANGEL MOJICA MEJIA AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

134 6795728 NESTOR DE JESUS RANGEL 
NAVARRO 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

135 18973690 OSVALDO TORRES DONADO AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

136 1095910287 OVER ENRIQUE PANESSO 
GOMEZ 

AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

137 18971509 VICENTE DAVILA FLOREZ AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

138 1.003.166.513 VICTOR HUGO CASTILLEJO AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

139 77018156 VICTOR JULIO DONADO AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

140 85.439.344 YIRIS SEGOVIA MENDOZA AUXILIAR DE VÍA ZAPATOSA 

141 1065234811 ROBINSON PEDROZO PEREZ AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

142 1007679083 BRAYAN JULIAN FONNEGRA 
SOLANO 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

143 1065237294 JEFERSON ANDRES MERCADO 
DURAN 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

144 12459584 NUMAR ALBEIRO CARDENAS 
FERNANDEZ 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

145 1193515692 NUMAR STIVEN CARDENAS 
ESTUPIÑAN 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

146 1100896720 HEIDY KATERINE PIMIENTO 
DIAZ 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

147 19673694 CARLOS AUGUSTO BELTRAN 
LOZADA 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

148 13741178 CARLOS SAUL ZAFRA GARCES AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

149 1098685877 FRANKLIN ALBERTO GARCES AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  
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150 1101210702 CARLOS FABIAN BARBOSA AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

151 5739164 WILMER ENRIQUE RUIZ AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

152 1098679108 BELCY ROVIRA MURALLAS AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

153 1065243702 ANDRES FELIPE FERNANDEZ 
GONZALEZ 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

154 79215347 BREINER JOSE RINALDY MIER AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

155 1065658998 LENIN ENRIQUE OROZCO 
REYES 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

156 91002775 JAIME ELIECER CARDENAS 
FERNANDEZ 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

157 1007363103 LEIDER ANDRES CABALLERO 
ARIZA 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

158 1065237668 LISANDRO GARCIA GUERRERO AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

159 1005210072 JHONY ARLEY MURCIA 
CARDENAS 

AUXILIAR DE VÍA  SAN RAFAEL  

 Tabla 82. Auxiliares de Vía 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

9.7.6 PERSONAL DE VIGILANCIA 

  CEDULA  NOMBRE  ESTACIÓN  CARGO  TRAMO  

1  15310156  
EDGAR DE JESUS ZAPATA 
SANCHEZ  

ARGELIA   VIGILANTE   SUR  

2  86055882  
IVAN ALONSO ARENAS 
LOAIZA  

ARGELIA   VIGILANTE   SUR  

3  1051736840  ALBANO BUSTAMANTE MEJIA  
BARRANCAB
ERMEJA   

 VIGILANTE   CENTRO  

4  91444647  
ANDRES CARRETERO 
BUSTOS  

BARRANCAB
ERMEJA   

 VIGILANTE   CENTRO  

5  13567385  
JESUS EMIRO CASTRILLÓN 
GALEANO  

BARRANCAB
ERMEJA   

 VIGILANTE   CENTRO  

6  77132170 
ANGIE CAROLINA AGUILAR 
ANGULO 

SANTA LUCIA 
 VIGILANTE 
MOTORIZADO   

NORTE 

7  91427084  
LIBARDO SANDOVAL 
HERNANDEZ  

BARRANCAB
ERMEJA   

 VIGILANTE   CENTRO  
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8  91427660  
VICTOR MANUEL LEGRO 
ANCISO  

BARRANCAB
ERMEJA   

 VIGILANTE   CENTRO  

9  1103673965  
JACINTO ANTONIO PRIETO 
GOMEZ  

CARARE   VIGILANTE   CENTRO  

10  1103672376  
JORGE ALBERTO MEZA 
PINTO  

CARARE   VIGILANTE   CENTRO  

11  1039693573 
ROJAS ANDRADE DUVIAN 
ESTEBAN 

CARARE VIGILANTE CENTRO 

12  1732958  
HORANGEL ÁLVAREZ 
MENESES  

GAMARRA  
 VIGILANTE 
MOTORIZADO   

NORTE  

13  1062877573  RUBEN CORTES MUÑOZ  GAMARRA  
 VIGILANTE 
MOTORIZADO   

NORTE  

14  5030825  
JUAN ENRIQUE BARBOSA 
MARCONI  
  

GAMARRA  
 VIGILANTE 
MOTORIZADO   

NORTE  

15  6900166  
MILSON RODRIGUEZ 
PEDROZO  

GAMARRA   VIGILANTE   NORTE  

16  91420050  
JORGE ELIECER RESTREPO 
LLANOS  

GAMARRA   VIGILANTE   NORTE  

17  5031747  
PEDRO RODRIGUEZ 
ARMESTO  

GAMARRA   VIGILANTE   NORTE  

18  71190150  
ALBERT DE JESUS HENAO 
CASTRILLÓN  

GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

19  71183207  
CARLOS ALBERTO BONILLA 
ECHAVARRIA  

GRECIA    VIGILANTE   CENTRO   

20  74358935  GONZALO CRUZ SANDOVAL  GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

21  14137022  
HENRY LEONARDO CUEVAS 
CAICEDO  

GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

22  1039701107  
JHEIMY ALEJANDRA 
ARISMENDI RAVE  

GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

23  71186129  
JUAN GUILLERMO CRUZ 
MURILLO  

GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

24  1039693153  LUIS JOSE OYOLA NAVARRO  GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

25  71186762  
ORLANDO TAPIERO 
BARRETO  

GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

26  1039703936  YULITZA URREA AGUIRRE  GRECIA    VIGILANTE   CENTRO  

27  1073324444  
BRANDON GUTIERREZ 
PALACIOS   

IDEMA    VIGILANTE    SUR  

28  1054557874  
BAEZ BARBOSA OSCAR 
ANDRÉS  

IDEMA    VIGILANTE    SUR  

29  1054554216  
OLIVEROS MENDEZ 
EDINSON   

IDEMA    VIGILANTE   SUR  

30  1054543883 
 MAYCOL JAVIER SANCHEZ 
ISAZA  

MÉXICO    VIGILANTE   SUR  

31  10173548  ANSELMO BRAVO CRUZ  MÉXICO    VIGILANTE   SUR  

32  1022947658  
HEVER JULIAN SANCHEZ 
GALINDO   

MÉXICO    VIGILANTE   SUR  

33  10179138  JUAN CARLOS REYES   MÉXICO    VIGILANTE   SUR  

34  10176236  
LUIS ALBERTO SUACHE 
COLORADO  

MÉXICO    VIGILANTE   SUR  

35  10175993  OSCAR HERNAN MAHECHA   MÉXICO    VIGILANTE   SUR  
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  CEDULA  NOMBRE  ESTACIÓN  CARGO  TRAMO  

36  1036225933  ANYELO TORRES   
PUERTO 
TRIUNFO  

 VIGILANTE   SUR  

37  10181202  OSWALDO NAVAS CLAVIJO  
PUERTO 
TRIUNFO  

 VIGILANTE   SUR  

38  91432551  
WILLIAM ARTURO ZAPATA 
ALFONSO   

REGIONAL  
COORDINADO
R  

TODO EL 
TRAMO  

39  18924334  YOVANIS PEREZ FELIZZOLA  REGIONAL  SUPERVISOR  NORTE  

40  77132170 SAUL ARIAS SANTA LUCIA 
 VIGILANTE 
MOTORIZADO   

NORTE 

41  77131914 
LUIS FRANCISCO MUÑOZ 
RODRIGUEZ 

SANTA LUCIA 
 VIGILANTE 
MOTORIZADO   

NORTE 

42  98484707  
CARLOS ADAN SUAREZ 
VELÁSQUEZ   

REGIONAL   SUPERVISOR   NORTE  

43  71187399  
CARLOS ENRRIQUE 
ECHAVARRIA ARBOLEDA  

REGIONAL   SUPERVISOR   NORTE  

44  1017237558  
SEBASTIAN ANDRES TORRES 
ECHAVARRIA  

REGIONAL   SUPERVISOR   NORTE  

45  19690447  DEIBER GARCIA PALOMINO  ZAPATOSA   VIGILANTE   NORTE  

46  1066092641  
DIOMER VILLAREAL 
QUINTERO  

ZAPATOSA   VIGILANTE   NORTE  

47  18973821  
HECTOR ALFONSO ROYERO 
LINARES  

ZAPATOSA   VIGILANTE   NORTE  

48 80459026 
JOSE ANASTACIO OLAYA 
RAMOS 

ARGELIA  VIGILANTE   CENTRO 

49 3133271 
JOSE ALEXANDER GARCIA 
GARCIA 

PUERTO 
TRIUNFO  

 VIGILANTE   SUR  

Tabla 83. Personal de Vigilancia 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

Ver anexo 9.6 Planillas de seguridad social. 

 

PERSONAL CANTIDAD CONTRACTUAL* 

(Bajo acta modificatoria No. 1) 

CANTIDAD MES 

EN EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

Director de 

Mantenimiento 
1 1 CUMPLE 

Ingeniero 

Territorial 
2 2 CUMPLE 

Auxiliar 

Infraestructura 
2 2 CUMPLE 

Operador 

reguladora y 

bateadora 

PLASSER & 

THEURER (BP 011 

no está en 

operación, no se 

3 2 NO CUMPLE 
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PERSONAL CANTIDAD CONTRACTUAL* 

(Bajo acta modificatoria No. 1) 

CANTIDAD MES 

EN EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

ha contratado 

operador) 

Carromotorista 8 8 CUMPLE 

Caporal 

(caporales de San 

Rafael Ok, rubro 

por encima del 

requerimiento). 

20 17 NO CUMPLE 

Ayudante de vía 160 159 NO CUMPLE 

Topógrafo 1 1 CUMPLE 

Cadeneros 8 6 NO CUMPLE 

Profesional SST 1 1 CUMPLE 

Coordinador 

Comercial y 

Logístico 

1 1 CUMPLE 

Aux. 

Administrativo 

Bodega IDEMA. 

(Adicional NP1). 

1 1 CUMPLE 

Operador de 

maquinaria 

amarilla 

(Adicional NP2). 

3 3 CUMPLE 

Conductores  7 6 NO CUMPLE 

Maquinistas  4 4 CUMPLE 

Ayudantes 

maquinistas 

(Incluye auxiliares 

de tren). 

8 8 CUMPLE 

Ingeniero 

Mecánico 
1 1 CUMPLE 

Ingeniero 

Electrónico 

(Adicional NP3). 

1 1 CUMPLE 

Almacenista 1 1 CUMPLE 

Mecánicos  4 3 NO CUMPLE 

Ayudante de 

mecánicos. 
2 2 CUMPLE 
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PERSONAL CANTIDAD CONTRACTUAL* 

(Bajo acta modificatoria No. 1) 

CANTIDAD MES 

EN EVALUACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

Soldador  1 1 CUMPLE 

Tecnólogo de 

Operaciones 
1 1 CUMPLE 

Jefes de estación  30 30 CUMPLE 

Auxiliares de 

estación  
7 7 CUMPLE 

Paso a nivel de 

Barrancabermeja 

(3 turnos) 

4 3 NO CUMPLE 

Ingeniero 

Ambiental  
3 3 CUMPLE 

Profesional Social  3 3 CUMPLE 

Abogados 4 4 CUMPLE 

Tabla 84. Personal Contratado por el Consorcio San Felipe Férreo 

Nota: Con la modificación contractual número 1 se adicionaron varios cargos de los 
cuales están pendientes:  1 auxiliares de almacén, 1 auxiliar administrativo, 1 mecánico, 

1 pasonivelista y 1 conductor con vehículo. Se está llevando a cabo el proceso de 

contratación de este personal y se prevé que se incorporen durante el mes de diciembre de 

2023. 
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10 GESTIÓN FINANCIERA 

El 29 de noviembre a interventoría remitió al Consorcio San Felipe Férreo la comunicación 
con consecutivo CGRF-0121-1-23 y con consecutivo de radicado ante la ANI No. 
20234091368972, con el asunto “Alerta atraso en la ejecución financiera del Contrato de 
Obra No. VE-639-2023 con corte a octubre de 2023. Certificados de Apropiación 
Presupuestal para la vigencia 2023”. En dicho documento se llamó la atención al Consorcio 
San Felipe Férreo sobre el retraso evidenciado en la ejecución financiera del contrato de 
obra y su posible impacto sobre la apropiación presupuestal para la vigencia 2023.  

En esta comunicación, desde la interventoría se recalcó que, con corte a octubre de 2023, 
se evidenciaba una ejecución de tan sólo el 27,64% del total de $23.446.969.705 
disponibles como apropiación presupuestal para respaldar al contrato de obra durante la 
vigencia del año 2023. Adicionalmente, se solicitó al Contratista presentar un plan de 
contingencia o de recuperación de atrasos que le permitan dar cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales. Dicho plan de contingencia debería ser remitido en el término 
de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación enviada, para 
revisión y aprobación de la interventoría. Sin embargo, a la fecha de elaboración del 
presente informe, no se ha recibido respuesta a esta solicitud de la interventoría. 

Por otro lado, el 29 de noviembre también se envió al Contratista la comunicación con 
consecutivo CGRF-0123-1-23 y con consecutivo de radicado ante la ANI No. 
20234091369272, con el asunto “Inicio de proceso de facturación de ingresos por concepto 
de uso de vía y alquiler de material rodante”. En el cual se le recordó al Consorcio San 
Felipe Férreo su compromiso de ponerse al día con la facturación pendiente de los ingresos 
devengados, en los siguientes términos: 

“[…] Teniendo en cuenta que durante el mes en curso fueron aprobadas por parte de la ANI 
las tarifas aplicables por costo de uso de vía y para el alquiler de material rodante, 
requerimiento indispensable para iniciar el proceso de facturación de los ingresos 
devengados por estos conceptos durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 
noviembre de 2023, mediante la presente comunicación queremos recordarle al Consorcio 
San Felipe Férreo el compromiso adquirido con la Agencia de iniciar el proceso de 
facturación y emitir las facturas pendientes durante el mes de noviembre. […] 

De igual forma, esperamos que con el inicio del proceso de facturación el Consorcio San 
Felipe Férreo haya iniciado también al pago a la ANI de los ingresos devengados a su favor. 
Les agradecemos compartirnos los soportes de los pagos realizados a la Agencia por este 
concepto. […]” 

Aunque el Contratista avanzó en la generación de las facturas pendientes de ser emitidas 
por concepto de uso de vía y alquiler de material rodante, aún no ha generado el 100% de 
las facturas y tiene pendiente transferir a la ANI la totalidad de los ingresos devengados por 
dichos conceptos, tal como se detalla en el numeral 10.2 del presente capítulo. 
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10.1 ACTA DE COBRO DEL CONTRATISTA 

A la fecha de cierre del presente informe, el Consorcio San Felipe Férreo ha radicado el 
borrador acta parcial No. 04 correspondiente al mes de noviembre de 2023. A continuación, 
se presenta la ejecución reportada por el Contratista:  

 

Descripción Modificación N°1 Ejecutado Presente Acta Acumulado Actual 
Ejecución 

% 

CORREDOR FÉRREO LA DORADA – CHIRIGUANÁ 

Subtotal Mantenimiento y 
Conservación del Corredor + 
Conservación y Mantenimiento del 
Material Rodante  + Señalización + 
Atención a Emergencias + Obras 
Complementarias 

 $  40.133.666.598,11   $                  56.987.970,00   $       62.334.087,00  0,155% 

TOTAL AIU 27%  $    8.532.354.316,13   $                 12.115.552,68   $        13.252.128,73    

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE 
UTILIDAD OBRA) 

 $       150.106.233,00   $                       213.143,98   $              233.139,30  0,16% 

SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA  $  40.283.772.831,11   $                 57.201.113,98   $        62.567.226,30  0,16% 

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS Y 
EQUIPOS (SUBTOTAL OBRAS 
INCLUIDO IVA + A.I.U) (1) 

 $  40.283.772.831,11   $                  57.201.113,98   $        62.567.226,30  0,155% 

Subtotal Personal Administración   $    7.403.562.850,00   $               581.259.194,00   $  1.814.059.251,00  24,50% 

Factor Multiplicador 2  $  14.807.125.700,00   $           1.162.518.388,00   $   3.628.118.502,00  24,50% 

Subtotal Otros Costos Directos   $    1.234.333.050,00   $                 81.205.992,00   $     271.462.284,00  21,99% 

Subtotal Costos Reembolsables  $    3.557.000.000,00   $                  43.760.469,00   $        92.516.526,00  2,60% 

Seguros y Póliza Todo Riesgo  $    4.598.837.811,82   $           1.136.790.698,00   $   3.410.372.094,00  74,16% 

VALOR IVA 19%  $    4.597.486.346,75   $               460.612.353,93   $  1.406.802.713,14    

Vigilancia incl. IVA  $    2.636.766.000,00   $              219.730.500,00   $    769.056.750,00  29,17% 

VALOR TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 $  31.431.548.908,57   $            3.104.618.400,93   $   9.578.328.869,14  30,47% 

VALOR TOTAL ACTA CORREDOR 
FÉRREO LA DORADA – CHIRIGUANÁ 

 $  71.715.321.740,00   $           3.161.819.514,91   $   9.640.896.095,44  13,44% 

VALOR TOTAL ACTA   $  71.715.321.740,00   $          3.161.819.514,91   $  9.640.896.095,44  13,44% 

Tabla 85.: Ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023 reportada por el Consorcio San Felipe Férreo a 30 de 
noviembre de 2023. 

Fuente: Borrador del acta parcial No. 4 del mes de noviembre de 2023. 
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Por su parte, el avance financiero se calculó con respecto al periodo comprendido entre el 
1 de agosto de 2023 y el 30 de noviembre de 2023, teniendo en cuenta la modificación 
presupuestal realizada mediante el Acta de Modificación No.1 suscrita al contrato de obra 
VE 639-2023 el 15 de septiembre de 2023:       

 

Tabla 86. Avance Financiero General Contrato, La Dorada – Chiriguaná 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

La Tabla 86 se construyó tomando como base la programación de inversiones mensuales 
detallada en el Acta de Modificación No. 1. Como se puede observar, se evidencia una 
diferencia de $2.088.926,00 entre el acumulado presentado por el contratista y el calculado 
por la interventoría a partir de las actas parciales presentadas a la fecha. Adicionalmente, 
se evidencia un atraso de 7,54% en la ejecución del contrato, si se tiene en cuenta que al 
mes de noviembre la ejecución presupuestal programada para el mismo es del 20,98% y la 
ejecución efectiva calculada a partir de las actas parciales presentadas por el Contratista 
con corte al mismo mes es del 13.44%. 

Este retraso en la ejecución presupuestal puede evidenciarse de mejor manera en la 
siguiente gráfica: 

Contrato 
VE-639 

2023 

PLAZO 
12 

MESES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

PROG MES PROG ACUM % PROG 
ACUM 

EJEC MES EJEC ACUMU % EJEC, 
ACUM 

Contrato 
Inicial 

ago-23 $ 554.690.652,21  $          554.690.652  0,77% $ 555.488.135,81 $ 555.488.135,81 0,77% 

sep-23 $3.226.215.059,42  $ 3.780.905.711,63  5,2721% $2.892.688.586,12 $3.448.176.721,93 4,81% 

oct-23 $3.621.176.713,84  $      7.402.082.425  10,3215% $3.030.566.332,60  $ 6.478.743.054,53  9,03% 

nov-23 $7.641.233.042,76  $    15.043.315.468  20,9764% $3.161.819.514,91  $ 9.640.562.569,44  13,44% 

dic-23 $8.403.654.236,76  $    23.446.969.705  32,6945%    

ene-24 $7.224.601.391,08  $    30.671.571.096  42,7685%    

feb-24 $6.853.619.710,87  $    37.525.190.807  52,3252%    

mar-24 $6.714.735.039,79  $    44.239.925.847  61,6882%    

abr-24 $6.615.208.180,74  $    50.855.134.027  70,9125%    

may-24 $6.504.796.763,42  $    57.359.930.791  79,9828%    

jun.24 $5.357.184.334,96  $   62.717.115.126  87,4529%    

jul-24 $4.762.005.315,41  $   67.479.120.441  94,0930%    

ago-24 $4.236.201.299,93  $   71.715.321.740  100,0000%    
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Ilustración 60: Ejecución financiera del contrato de obra VE- 639 2023 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

Teniendo en cuenta el retraso evidenciado, desde la interventoría se le realizará al 

Contratista un segundo requerimiento para la presentación de un plan de contingencia que 

permita cumplir con la disponibilidad presupuestal para la vigencia de 2023 y con la 

programación establecida en la Versión No.2 del Cronograma y Plan de inversiones. En 

caso de no ser acatada dicha solicitud, se adelantarán todos los trámites administrativos a 

que haya lugar para que se cumpla con esta obligación, como se establece en la cláusula 

26 del contrato de obra relacionadas con Multas y Sanciones. 

 

10.2 RECAUDOS DEL CORREDOR (FINANCIERO) 

Con corte al 30 de noviembre, el Consorcio San Felipe Férreo reportó facturación por 

concepto de arrendamiento de inmuebles por un total de $ 3.478.612,99. El valor total 

facturado antes de IVA totaliza $ 3.158.100,55. A continuación se discrimina la facturación 

reportada por el Contratista a la fecha:  
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Fecha 
Factura  

# Factura Periodo Valor 
Facturado 

IVA Valor facturado 
antes de Iva  

12-oct-23 FV-2-4 ago-23 78.976,00 12.609,61 66.366,39 

12-oct-23 FV-2-5 ago-23 58.993,50 0,00 58.993,50 

12-oct-23 FV-2-6 ago-23 67.262,00 0,00 67.262,00 

12-oct-23 FV-2-7 ago-23 62.668,50 0,00 62.668,50 

12-oct-23 FV-2-8 ago-23 99.799,00 15.934,29 83.864,71 

12-oct-23 FV-2-9 ago-23 79.009,00 12.614,88 66.394,12 

12-oct-23 FV-2-10 sep-23 178.676,00 28.528,10 150.147,90 

12-oct-23 FV-2-10 sep-23 0,00 0,00 0,00 

12-oct-23 FV-2-11 sep-23 133.467,00 0,00 133.467,00 

12-oct-23 FV-2-12 sep-23 152.174,00 0,00 152.174,00 

12-oct-23 FV-2-13 sep-23 141.782,00 0,00 141.782,00 

12-oct-23 FV-2-13 sep-23 0,00 0,00 0,00 

12-oct-23 FV-2-14 sep-23 225.786,00 36.049,87 189.736,13 

12-oct-23 FV-2-14 sep-23 -0,01 -0,01 0,00 

12-oct-23 FV-2-15 sep-23 178.750,00 24.655,18 154.094,82 

12-oct-23 FV-2-15 sep-23 0,00 3.884,74 -3.884,74 

23-oct-23 FV-2-16 oct-23 178.676,00 28.528,10 150.147,90 

23-oct-23 FV-2-17 oct-23 133.467,00 0,00 133.467,00 

23-oct-23 FV-2-18 oct-23 152.174,00 0,00 152.174,00 

23-oct-23 FV-2-19 oct-23 141.782,00 0,00 141.782,00 

23-oct-23 FV-2-20 oct-23 225.786,01 36.049,87 189.736,14 

23-oct-23 FV-2-21 oct-23 178.750,00 28.539,92 150.210,08 

03-nov-23 FV-2-25 nov-23 178.676,00 28.528,10 150.147,90 

03-nov-23 FV-2-26 nov-23 133.467,00 0,00 133.467,00 

03-nov-23 FV-2-27 nov-23 152.174,00 0,00 152.174,00 

03-nov-23 FV-2-28 nov-23 141.782,00 0,00 141.782,00 

03-nov-23 FV-2-29 nov-23 225.785,99 36.049,86 189.736,13 

03-nov-23 FV-2-30 nov-23 178.750,00 28.539,92 150.210,08   
Total 3.478.612,99 320.512,43 3.158.100,55 

Tabla 87.: Reporte de ingresos por arrendamiento de inmuebles con corte al 30 de noviembre de 2023 
Fuente: Ingresos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo. 
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Del total facturado sin IVA que debe ser consignado a la ANI, el Consorcio San Felipe Férreo llevó a cabo una transferencia por 

$2.090.374 el 23 de noviembre a la cuenta de la Agencia en Bancolombia, quedando pendientes por transferir $1.067.727, lo cual 

constituye una cuenta por pagar del Consorcio San Felipe Férreo a la ANI. 

Por otra parte, al 30 de noviembre de 2023 el Consorcio San Felipe Férreo reporta haber devengado $144.812.422 por concepto de 

ingresos por derechos de uso de vía y arrendamiento de material rodante, discriminados de la siguiente manera:  

Fecha 
Factura  

 # 
Factura 

Tercero Periodo Concepto Valor 
Facturado 

IVA Valor 
facturado 

antes de Iva  

30-nov-23  FV-2-
43 

CI PRODECO S.A. ago-23 Uso de Vía 18.305.412 0 18.305.412 

28-nov-23  FV-2-
40 

COOPSERCOL (RP) ago-23 Uso de Vía 1.207.562 0 1.207.562 

28-nov-23  FV-2-
40 

COOPSERCOL (RC)  ago-23 Uso de Vía 4.140 0 4.140 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

ago-23 Uso de Vía 1.108.968 
 

1.108.968 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

ago-23 Alquiler de Material 
Rodante 

4.624.214 738.320 3.885.894 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

ago-23 Alquiler de Material 
Rodante 

0 0 0 

30-nov-23  FV-2-
44 

CI PRODECO S.A. sep-23 Uso de Vía 18.036.545 0 18.036.545 

28-nov-23  FV-2-
41 

COOPSERCOL (RP) sep-23 Uso de Vía 2.208.413 0 2.208.413 

28-nov-23  FV-2-
41 

COOPSERCOL (RC)  sep-23 Uso de Vía 34.500 0 34.500 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

sep-23 Uso de Vía 4.843.228 0 4.843.228 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

sep-23 Alquiler de Material 
Rodante 

11.337.034 1.810.115 9.526.919 
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COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

sep-23 Alquiler de Material 
Rodante 

-74 -12 -62 

30-nov-23  FV-2-
45 

CI PRODECO S.A. oct-23 Uso de Vía 36.369.948 0 36.369.948 

28-nov-23  FV-2-
39 

COOPSERCOL (RP) oct-23 Uso de Vía 2.431.123 0 2.431.123 

28-nov-23  FV-2-
39 

COOPSERCOL (RC)  oct-23 Uso de Vía 40.710 0 40.710 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

oct-23 Uso de Vía 2.712.458 0 2.712.458 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

oct-23 Alquiler de Material 
Rodante 

7.529.071 1.202.121 6.326.950 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

oct-23 Alquiler de Material 
Rodante 

-54 -9 -45 

 
 

 
CI PRODECO S.A. nov-23 Uso de Vía 18.592.844 0 18.592.844 

 
 

 
COOPSERCOL (RP) nov-23 Uso de Vía 2.283.653 0 2.283.653 

 
 

 
COOPSERCOL (RC)  nov-23 Uso de Vía 24.840 0 24.840 

 
 

 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

nov-23 Uso de Vía 4.382.464 0 4.382.464 

     COLOMBIAN NATURAL RESOURSES 
- CNR 

nov-23 Alquiler de Material 
Rodante 

14.858.291 2.372.332 12.485.959 

 
 

   
Total 150.935.289 6.122.867 144.812.422 

 
Tabla 88.: Reporte de Ingresos por uso de vía y arrendamiento de material rodante con corte al 30 de noviembre de 2023 

Fuente: Ingresos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo. 

Del total de los 23 registros contables por ingresos devengados por concepto de derechos de uso de vía y por arrendamiento de 

material rodante, el Consorcio San Felipe Férreo sólo ha emitido 9 facturas y tiene pendiente la transferencia a la ANI de la totalidad 

de ingresos registrados por $144.812.422, constituyéndose este valor en una cuenta por pagar a favor de la Agencia. 
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11 GESTIÓN JURÍDICA 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó y suscribió con el Consorcio San 
Felipe Férreo el contrato de obra No.VE-639 de 2023 del 27 de Julio de 2023, mediante la 
resolución No 20237030008215 del 10 de Julio de 2023, cuyo objeto consiste: “el contratista 
se obliga con la agencia nacional de infraestructura a ejecutar las actividades de 
mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura entregada y que hace 
parte del corredor la dorada (caldas) - chiriguana (cesar) y ramales incluidos en los anexos 
técnicos, así como el control y mantenimiento de material rodante y atención de 
emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el corredor 
ferroviario, y demás actividades consagradas en los anexos”. 

El valor del contrato se estableció en SETENTA Y UN MIL MILLONES SETECIENTOS 
QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE 
($71.715.321.740), incluido IVA y por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 
acta de inicio. 

El capítulo tiene como propósito destacar los aspectos más significativos de las actividades 
realizadas en la gestión jurídica por el Consorcio San Felipe Férreo. 

A continuación, se describen las actividades: 

11.1 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relacionan las pólizas iniciales del contrato de obra VE-639-2023: 

11.1.1 CONTRATISTA 

La Cláusula 30 del contrato de obra No.VE 639-2023, establece las Garantías a cargo del 
Consorcio San Felipe Férreo: 

11.1.1.1 Póliza de Cumplimiento No.85-44-101123054: 

 

COMPAÑÍA SEGUROS 
DEL ESTADO Póliza de 
Cumplimiento No.85-44-

101123054 Anexo 3 

COBERTURA  

DESDE HASTA VALOR ASEGURADO 

Cumplimiento del 
Contrato 

16-08-2023 07-03-2025 $14,343,064,348,00 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 

16-08-2023 04-09-2027 $3,585,766,087,00 

Estabilidad y calidad de las 
obras 

5 años* $12,190,607,910,00 

Correcto funcionamiento 5 años* $14,343,064,348,00 
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Tabla 89: Póliza de Cumplimiento 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

  

Mediante radicado ANI No.20234091295832 del 10 de noviembre de 2023 se remitieron a 
la ANI los anexos modificatorios 2 y 3, con el fin de informar el estado de actualización de 
las garantías según el acta de inicio del contrato de obra No.VE 639-2023. 

Anx/E. AREA JURÍDICO/Soportes /Pólizas del contrato de obra/ 

 

11.1.1.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BQ-100019649 

SEGUROS MUNDIAL BQ-100019649 Anexo 2 COBERTURA VALOR ASEGURADO 

DESDE HASTA Anexo 2 

Responsabilidad Civil Extracontractual 23-07-2023 16-08-2024 $8.000.000.000.00 

Tabla 90: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Mediante radicado ANI No.20234091295832 del 10 de noviembre de 2023 se remitió a la 
ANI el anexo modificatorio 2, con el fin de informar el estado de actualización de la garantía 
según el acta de inicio del contrato de obra No.VE 639-2023. 

 

11.1.1.3 Garantía de Responsabilidad Civil Contractual de Servicio de   Transporte Férreo 
de Pasajeros  

EEl literal B.2) del anexo 14 del contrato de obra VE 639-2023, señala: 

 

“En el evento en que se autorice a terceros a prestar el servicio de transporte 
ferroviario de pasajeros, el contratista deberá verificar la vigencia de las pólizas de 
seguro de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual 
que hayan sido solicitadas en el permiso de operación que expida el Ministerio de 
Transporte al tercero interesado. Asimismo, deberá verificar que se cumplan las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.4.2.5 del Decreto 1079 de 2015”. (Negrilla 
fuera de texto). 

La empresa Coopsercol LTDA presta el servicio público de transporte de pasajeros en el 
corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, quien tiene emitida la póliza accidentes personales 
colectivos No.15-61-1000000907 por Seguros del Estado, con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2023, que ampara las condiciones señaladas en el artículo 2.2.4.2.5 del 
Decreto 1079 de 2015 que trata el literal B.2 del anexo 14 citado. 
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11.1.1.4 Póliza Todo Riesgo No.2855 

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A: PÓLIZA No. 
2855 (ANEXO 0) 

COBERTURA VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

SECCION 1  16/08/2023 16/08/2023 

Superestructura $5.924.682.000.00 

Infraestructura $762.642.000.000.00 

Propiedad, planta y equipos $92.002.787.000.00 

SECCION 2 - OBRAS A REALIZAR EL CSFF 16/08/2023 16/08/2023 $ 44.068.619.297  

SECCIÓN 3 - MATERIAL RODANTE 16/08/2023 16/08/2023 $ 52.241.651.163 
Tabla 91: Póliza Todo Riesgo 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

Se aclara que el valor asegurable de la Sección I de la póliza todo riesgo No.2855 es por 
valor de $860.570.469.000, consignado en los anexos modificatorios 0 y 3 de la citada 
garantía. 

 

11.1.2 INTERVENTORÍA 

La Cláusula 26 del contrato de obra No. VGCON 660-2023, establece las Garantías a cargo 
del Consorcio Gis Red Férrea: 

 

11.1.2.1 Póliza de cumplimiento No. NB-100276931 

Póliza de Cumplimiento 

Compañí
a de 

Seguros 
Mundial 
Póliza de 
Cumplim
iento No. 

NB-
10027693

1 
 

Anexo 2 

COBERTURA 
anexo 0 

COBERTURA 
Anexo 1 

COBERTURA 
anexo 2 

VALOR 
CONTRAC

TUAL 

VALOR 
ASEGURA

DO 

Valor del 
contrato DESD

E 
HAST

A 
DESDE HASTA 

DESD
E 

HAST
A 

Cumplim
iento del 
contrato 

(40%) 

15/8/2
023 

15/2/2
025 

Se 
cancela 
internam
ente por 

Se 
cancela 
internam
ente por 

16/8/2
023 

16/2/2
025 

$ 
1.973.496.

000,00 

$1.973.496.
000.00 

$ 
4.933.74

0.000 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 248 de 286 

Pago de 
Salarios 

(14%) 

15/8/2
023 

15/8/2
027 

la 
Asegura

dora 

la 
Asegura

dora 

16/8/2
023 

16/8/2
027 

$ 
690.723.60

0,00 

$690.723.60
0.00 

Calidad 
del 

Servicio 
(10%) 

15/8/2
024 

15/8/2
029 

16/8/2
024 

16/8/2
029 

$ 
493.374.00

0,00 

$493.374.00
0.00 

Tabla 92: Póliza de Cumplimiento 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

11.1.2.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-10067145 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

SEGURO
S 

MUNDIAL 
NB-

10067145 

COBERTURA 
Anexo 0 

COBERTURA 
Anexo 1 

COBERTURA 
Anexo 2 VALOR 

CONTRACT
UAL 

VALOR 
ASEGURAD

O 

Valor del 
contrato DESD

E 
HAST

A 
DESDE HASTA 

DESD
E 

HAST
A 

Amparo 
básico, 
predios, 
labores y 

operacione
s 

15/8/2
023 

15/8/2
024 

Se 
cancela 
internam
ente por 

la 
Asegurad

ora 

Se 
cancela 
internam
ente por 

la 
Asegurad

ora 

16/8/2
023 

16/8/2
024 

$2.000.000.0
00.00 

$2.000.000.0
00.00 

$ 
4.933.740.

000 

Contratista
s y 

subcontrati
stas 

15/8/2
023 

15/8/2
024 

16/8/2
023 

16/8/2
024 

$2.000.000.0
00.00 

$2.000.000.0
00.00 

Vehículos 
propios y 

no propios 
(50%) 

15/8/2
023 

15/8/2
024 

16/8/2
023 

16/8/2
024 

$1.000.000.0
00.00 

$1.000.000.0
00.00 

Patronal 
(50%) 

15/8/2
023 

15/8/2
024 

16/8/2
023 

16/8/2
024 

$1.000.000.0
00.00 

$2.000.000.0
00.00 

Gastos 
médicos 

15/8/2
023 

15/8/2
024 

16/8/2
023 

16/8/2
024 

$1.000.000.0
00.00 

$1.000.000.0
00.00 

RC 
Cruzada 

15/8/2
023 

15/8/2
024 

16/8/2
023 

16/8/2
024 

$2.000.000.0
00.00 

$2.000.000.0
00.00 

Tabla 93: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

11.2  QUERELLAS 

El área jurídica del Consorcio San Felipe Férreo en virtud del contrato de obra No.VE-639 
de 2023, tiene obligaciones puntuales referentes a la defensa jurídica de la Infraestructura 
férrea. Estas son las siguientes: 
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La cláusula Once - Obligaciones específicas del Contratista - Obligaciones de seguimiento 
del anexo clausulado del contrato No. VE 639 de 2023, que desarrolla las obligaciones 
específicas, prevé lo siguiente: “(…) Adicional a las obligaciones contenidas en el numeral 
(i) de la presente Cláusula, el Contratista deberá efectuar el seguimiento y control de la 
Infraestructura Férrea asignada, para lo cual deberá realizar las siguientes actividades:   

“Realizar la identificación física de las ocupaciones ilegales que se encuentran a lo largo 
del corredor férreo al inicio y al final del Contrato, mediante planos, registros fotográficos y 
videos. En la actividad de inicio, la entidad entregará copia de la información recibida del 
Contrato Anterior de inventarios detallados. 

Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral anterior, cuáles de 
ellas cuentan con procesos policivos en curso y su estado.  

 Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas.  

Interponer las querellas respectivas ante el órgano jurisdiccional competente en el evento 
que no se hayan iniciado. 

Continuar con el trámite de las querellas existentes, para lo cual el Contratista se hará cargo 
de la vigilancia, seguimiento y defensa de las mismas, de acuerdo con los Anexos 13.  

Realizar el acompañamiento jurídico en las querellas que se interpongan con posterioridad 
a la entrega del corredor férreo para lo cual deberá hacerse cargo de la vigilancia, 
seguimiento y control respectivo.  

Reportar de manera mensual a la ANI el estado de las ocupaciones nuevas y las existentes, 
indicando el estado de cada una.  

Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las actividades 
realizadas y el estado en que se encuentran los procesos policivos que se iniciaron y 
aquellos que se encuentren en curso, en virtud del seguimiento y defensa jurídica de la 
infraestructura férrea (…)”. 

Según lo previsto en el capítulo 3.14 sobre “Informes y cronogramas” del Apéndice técnico 
corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, “El Contratista deberá presentar informes 
mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás informes que le solicite la 
Agencia Nacional de Infraestructura – Vicepresidencia Ejecutiva- Grupo Interno de Trabajo 
Férreo: (…) vii) Descripción de la gestión realizada respecto a las querellas del corredor, 
así como la actualización de los planos de las invasiones del corredor férreo indicando la 
abscisa y el área invadida”. 

Con base en las anteriores obligaciones contractuales se detallan las siguientes 
actividades: 
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11.2.1 ESTADO DE LOS PROCESOS POLICIVOS 

El Consorcio San Felipe Férreo realizó la revisión del inventario de querellas policivas 
entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura: 

GESTIÓN QUERELLABLE CONSORCIO SAN FELIPE 
FÉRREO NOVIEMBRE DE 2023 

ENTREGADOS POR LA ANI 1963 

PROCESOS ACTIVOS POR ADMINISTRACIÓN 

CONSORCIO IBINES FÉRREO 715 

FENOCO 293 

UTFC 271 

CONSORCIO IBINES 656 

CONSORCIO SAN FELIPE 236 

CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO 6 

TOTAL 2.177 

PROCESOS ARCHIVADOS POR ADMINISTRADOR 

CONSORCIO IBINES FÉRREO 7 

FENOCO 0 

UTFC 28 

CONSORCIO IBINES 2 

CONSORCIO SAN FELIPE 2 

TOTAL 39 

Tabla 94: Gestión Querellable 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

11.2.2 QUERELLAS ACTIVAS POR ADMINISTRACIÓN Y MUNICIPIO 

A continuación, se relacionan los procesos que se encuentran activos a la fecha en los 
municipios que comprenden el corredor férreo que de La Dorada conduce a Chiriguaná, así 
como aquellos a los cuales les ha sido designado el conocimiento de procesos por 
impedimento de los funcionarios o despachos titulares. Así mismo, se evidencia la 
distribución de las querellas interpuestas por cada uno de los administradores del corredor 
férreo en su momento. 

MUNICIPIO FENOCO UTFC CS IBINES 
FÉRREO 

CONSOR
CIO 

IBINES 

CONSORC
IO SAN 
FELIPE 

CONSORCIO 
SAN FELIPE 

FÉRREO 
TOTAL 

LA DORADA 33 18 12 24 7   94 

SONSÓN 0 8 3 0 1   12 
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MUNICIPIO FENOCO UTFC CS IBINES 
FÉRREO 

CONSOR
CIO 

IBINES 

CONSORC
IO SAN 
FELIPE 

CONSORCIO 
SAN FELIPE 

FÉRREO 
TOTAL 

PUERTO TRIUNFO 13 26 12 49 12   113 

PUERTO NARE 30 5 58 16 2   111 

PUERTO BERRIO 45 17 361 39 6 
2 

470 

CIMITARRA 35 61 20 29 10   
155 

PUERTO PARRA 6 55 13 1 25 
1 

101 

SIMACOTA 0 0 45 2 0   47 

BARRANCABERMEJA 94 24 37 394 15   564 

PUERTO WILCHES 2 2 14 4 57   79 

SABANA DE TORRES 0 2 7 3 3   15 

RIONEGRO 2 3 6 0 0   11 

LA ESPERANZA 0 0 35 0 2   37 

SAN ALBERTO  0 0 13 3 1   17 

SAN MARTIN  3 5 46 63 15   132 

AGUACHICA 3 2 2 16 8   32 

GAMARRA 17 11 4 11 13   56 

LA GLORIA  1 2 2 0 7   12 

PELAYA 2 3 5 0 3   13 

PAILITAS 3 7 2 1 12   25 

TAMALAMEQUE 3 6 0 1 14   24 

CURUMANÍ 1 6 2 0 11   21 

CHIRIGUANÁ 0 3 9 0 3   15 
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MUNICIPIO FENOCO UTFC CS IBINES 
FÉRREO 

CONSOR
CIO 

IBINES 

CONSORC
IO SAN 
FELIPE 

CONSORCIO 
SAN FELIPE 

FÉRREO 
TOTAL 

CHIMICHAGUA 0 5 0 0 8   13 

PAILITAS Y 
TAMALAMEQUE 
(COMPARTIDAS POR 
JURISDICCIÓN) 

0 0 7 0   

  

7 

RIO DE ORO         1 
  

1 

TOTAL 293 271 715 656 236 3 2.177 

Tabla 95: Querellas por administrador férreo 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.3 GESTIÓN DE QUERELLAS EXISTENTES 

El Consorcio San Felipe Férreo, tiene dentro de sus obligaciones, continuar con el trámite 
de las querellas existentes, para lo cual el Contratista se hará cargo de la vigilancia, 
seguimiento y defensa de las mismas, de acuerdo con el inventario de querellas entregado 
por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI: 

 

11.2.4 AUTOS Y CITACIONES: 

Mediante Auto de fecha 31 de octubre de 2023, la inspección de policía Rural, 
Corregimiento de San Rafael, reconoció Personería al abogado del CSFF Ronaldo Andrés 
Gutiérrez Echeverry para actuar como apoderado de la parte actora dentro de los procesos 
policivos de recuperación de espacio público del corredor férreo administrado por el 
consorcio San Felipe Férreo.  

 
El 16 de noviembre la Inspección de policía del municipio de Cimitarra emitió el auto de 
suspensión de audiencia y fijación de nueva fecha para llevar a cabo audiencias e 
inspección ocular en campo dentro de los procesos policivos CI-M1-QR-0195-2020, CI-M1-
QR-0196-2020, CI-M1-QR-0212-2020.Por tanto, se fijó fecha para el día 29 de febrero de 
2024 a partir de las 8:30 a.m. 
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11.2.4.1 AUDIENCIAS 

 

Querella CSF-QR-002-022 PK 605+905 Radicado: ICPG-RBP-0001-10-2023 Auto N° 005-
10-23, el CSFF asistió a la audiencia pública el 03 de noviembre de 2023 a las 09:00 a.m.   
 
Querella CSF-QR-090-022 PK 618+690 Radicado: ICPG-RBP-0002-10-2023 Auto N° 005-
10-23, el CSFF asistió a la audiencia pública el 10 de noviembre de 2023 a las 11:00 a.m.   

 
Querella CSF-QR-087-023 PK 607+950 Radicado: ICPG-0002-07-2023 Auto N° 005-10-23, 
el CSFF asistió a la audiencia pública el 10 de noviembre de 2023. A la audiencia asistieron 
miembros de la Policía Nacional, Inspectora de Policía, miembros de Comisaría de Familia, 
delegado de Secretaría de Planeación, y Personera municipal.  

 

Querella policiva CSF-QR-048-2022 PK 349+119 al PK 349+510 municipio de Cimitarra, 
corregimiento San Juan, relacionada con cerramiento contra indeterminado, el CSFF asistió 
a la audiencia programada, sin embargo, no se presentó persona alguna en calidad de 
querellado. El despacho en aras de evitar futuras nulidades, en primera instancia solicita al 
consorcio san Felipe férreo realizar indagación para identificación del querellado y una vez 
lograda la información, allegar al despacho para poder continuar con el normal desarrollo 
del proceso.  

 
Querella CSF-QR-049-2022, municipio de Cimitarra, se fijó reprogramación.  
 

11.2.4.2 solicitudes de reconocimientos de personería juridica e impulso procesal 

El área jurídica radicó ante las inspecciones de policía y alcaldías donde reposan las 
querellas policivas, solicitud de reconocimiento de apoderado judicial dentro de las 
querellas policivas de restitución del espacio público del corredor férreo propiedad de la 
Nación e impulso procesal, en el cual se relacionó los procesos policivos. A continuación, 
se detalla la actividad realizada en el presente periodo: 

• Tramo Centro y Sur: ya se encuentran radicadas las solicitudes antes las 
inspecciones de policía. El CSFF se encuentra realizado seguimiento para obtener 
respuesta de las entidades territoriales. 

• Tramo Norte 
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CONSECUTIVO ASUNTO: 
DIRIGIDO 

A: 
MUNICIPIO 

FECHA 
RADICACIÓN 

RESPUESTA 
ENTIDAD 

OBSERVACIONE
S DEL CSFF 

CS-CSF-000031 

Solicitud de 
reconocimiento 
personería jurídica e 
impulso procesal 
dentro de las 
querellas policivas 
interpuestas por 
anteriores 
administradores 
férreos UTFC, CIF  y 
CSF 

INSPECCIO
N CENTRAL 
DE POLICÍA 

CHIRIGUAN
Á 

12-10-2023  
El CSFF adelantó 
mesa de trabajo el 

07-11-23 

Tabla 96: Solicitudes de reconocimiento de personería jurídica 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

11.2.4.3 CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DENTRO DE LAS QUERELLAS 
POLICIVAS CONSORCIO SAN FELIPE (CSF) A CONSORCIO SAN FELIPE 
FÉRREO (CSFF) 

El área jurídica del Consorcio San Felipe Férreo, radicó ante las inspecciones de policía del 
municipio de San Martin-Cesar donde reposan las querellas policivas, solicitud de cesión 
total de los derechos y obligaciones dentro de las querellas policivas de restitución de bien 
de uso público radicadas por el anterior administrador férreo Consorcio San Felipe; a favor 
del Consorcio San Felipe Férreo, así mismo se solicitó el reconocimiento de personería 
jurídica y el impulso procesal. A continuación, se detalla la actividad realizada en el presente 
periodo:  

 

CONSECUTIVO DIRIGIDO A: MUNICIPIO 
FECHA 

RADICACIÓN 
RESPUESTA 

ENTIDAD 

CS-CSF-000072 
Inspección Rural 

de La Banca 
San Martin 

19-10-2023 
RAD: 

20232330 

El 15 de 
noviembre la 
entidad solicitó 
prórroga para 
emitir 
respuesta de 
fondo 

Tabla 97: Solicitudes de cesión de derechos querellas San Martín-Cesar  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.4.4 REUNIONES 

El 01 de noviembre de 2023, el CSFF realizó reunión con la empresa contratista 
Construcciones Civiles S.A.S, donde el CSFF instruyó acerca de las formalidades para 
solicitud de permiso de ocupación temporal ante la ANI. 
 
El 23 de noviembre de 2023, el CSFF realizó la revisión de 52 expedientes en la inspección 
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de policía de Puerto Berrio, correspondientes a querellas presentadas por los 
administradores férreos Consorcio Ibines e Ibines Férreo, donde se evidenció como últimas 
actuaciones autos admisorios. En todo caso, en oficio de respuesta emitido por la 
inspección de policía al contratista Consorcio San Felipe Férreo, se indicó que reposan en 
despacho un total de 358 querellas correspondientes a los años 2018 al 2020.  
 
El día 03 de noviembre de 2023, el CSFF participó en una reunión en la Refinería de 
Barrancabermeja en relación con la formalización de convocatoria que realizó previamente 
la Vicepresidencia Regional Central de ECOPETROL, con el objetivo de conocer la 
dinámica de intervención planteada sobre la vía férrea en el territorio.  

El 07 de noviembre de 2023, el CSFF asistió a una mesa de trabajo en la Alcaldía de 
Chiriguaná, solicitada por el secretario de Planeación en atención al oficio de solicitud de 
implementación de controles por el transporte ilegal. A la mesa de trabajo asistieron las 
áreas SST, Social, Ambiental y Jurídica del Consorcio San Felipe Férreo, donde se generó 
compromisos de realizar visita técnica al corredor férreo para que se revisen las invasiones 
dentro de la zona de seguridad que existen en el municipio y posibles soluciones.  

El 08 de noviembre de 2023, el CSFF asistió a una mesa de trabajo en la Alcaldía de 
Pailitas, solicitada por el Inspector de Policía en atención al oficio de solicitud de 
implementación de controles por el transporte ilegal y solicitud de regularización de paso a 
niveles en el municipio. Desde la administración municipal solicitaron una visita técnica para 
hacer diagnóstico de las problemáticas que se encuentran dentro de la zona de seguridad 
del corredor férreo.  

11.2.4.5 SOLICITUDES REALIZADAS POR EL CSFF 

El día 03 de noviembre de 2023, el área jurídica del CSFF apoyó la elaboración de una 
solicitud de disponibilidad de predio para ejecutar compensación forestal conforme la 
Resolución 1010 de 24 de julio de 2023 de CDMB, dirigido a Corporación Autónoma 
Regional Para la Protección de La Meseta de Bucaramanga- CDMB.  

El día 09 de noviembre de 2023, el área jurídica del CSFF apoyó la elaboración de solicitud 
de autorización de tala de emergencia de 1 individuo forestal de la especie Acacia mangium 
ubicado en el PK 380+730, municipio de Puerto Parra Santander, radicado ante la señora 
Luisa Fernanda Garzón, Coordinadora de Gestión del Riesgo de Desastres.  

Mediante Radicado 2023204128 del 01 de noviembre de 2023 y oficio CS-CSF-000153, el 
CSFF solicitó Información de ocupaciones en la vía férrea PK 331+400 al PK 331+500 
Barrio Lleras, Puerto Berrio.  

Mediante radicado CS-CSF-000218, el CSFF solicitó Inspecciones Oculares RAD. 9066-
20, 9043-20 y 9072-20 CI-M1-QR-0212-2020 -CI-M1-QR0195-2020- CI-M1-QR-0196-2020 
al Inspector de Policía del municipio de Cimitarra-Santander. 

Mediante radicado CS-CSF-000256 el CSFF solicitó revisión de medidor estación férrea 
puerto Triunfo a la Empresa servicios públicos EPM del municipio de Puerto Triunfo. 
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11.2.4.6 RESPUESTAS 

El 01 de noviembre el CSFF recibió oficio de respuesta 2023204128 de la secretaria de 
planeación del municipio de Puerto Triunfo , relacionado con oficio CS-CSF-000153-  con 
asunto, solicitud de información de ocupaciones en la vía férrea PK 331+400 al PK 331+500 
del Barrio Lleras, quien indicó que el municipio de Puerto Berrio suscribió un convenio 
interadministrativo con aguas del puerto S.A, quien a su vez realizó la contratación con 
Construcciones Civiles para la ejecución de la obra para el proyecto sectorización de redes 
de acueducto en la zona urbana del municipio, mediante cambio de válvulas; siendo el 
sector del Barrio Lleras contiguo a la vía férrea uno de los puntos  a intervenir. De igual 
manera aclaran que no es intensión de la administración obstaculizar el tránsito ferroviario 
y no se pretende desconocer los lineamientos que rigen las intervenciones.  

El 10 de noviembre el CSFF recibió oficio de respuesta en atención a la comunicación CS-
CSF-000120 (24-10-2023) dirigida a empresa de Servicios Público de Medellín EPM, 
relacionado con la solicitud de reubicación de poste de energía ubicado en el PK 328+310 
Barrio Grecia, Puerto Berrio. Indica EPM que las redes e infraestructura eléctricas que se 
encuentran instaladas se realizaron cumpliendo con la normatividad técnica y de seguridad 
vigentes al momento del montaje y no se evidencia riesgo alguno que pudiese afectar a 
personas, animales o bienes de terceros.  

El 16 de noviembre el CSFF recibió un acta de la estación de policía de Puerto Berrio 
indicando que con base en lo solicitado mediante oficio CS-CSF-000147relacionado con 
acción preventiva CS-CFFF-004-2023 del PK 331+400 al 331+500, se dio cumplimiento a 
lo establecido en la Ley 1801 de 2026 e hizo entrega del predio objeto de restitución.  

El 21 de noviembre el CSFF recibió un oficio con consecutivo STYT462 de la secretaria de 
tránsito y transporte del municipio de puerto triunfo quien dio respuesta a las solicitudes de 
implementación de controles en la vía ferra CS-CSF-00054 y regulación de Pasos a Niveles 
ubicados en el municipio CS-CSF-00101, indicando que agentes de tránsito han realizado 
sensibilización de riesgo y prohibición del uso de la vía férrea en motomesas, se aportó 
registro fotográfico. En cuanto a la regularización de PAN indicó que se consignará en el 
informe de empalme con la nueva administración como pendiente ya que no se cuenta con 
recursos en la administración actual para ejecución de medidas preventivas. 

Mediante oficio ISEPCU – 0653 -23, el CSFF recibió el día 20 de noviembre de 2023 de la 
Inspección Primera de Espacio Público de Barrancabermeja, informando que se correrá 
traslado al despacho del señor Alcalde Municipal, Inspección de Tránsito y Transporte, 
Secretaria de Infraestructura. Referente a las acciones y controles implementados frente a 
los PAN. 

Mediante oficio ISEPCU 0795 – 2023, el CSFF recibió el día 16 de noviembre de 2023, 
respuesta del derecho de petición de la Inspección Segunda de Espacio Público y Control 
Urbana, por el cual informó acciones adelantadas frente a los PAN y propuso la 
conformación de mesas de trabajo. 
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11.2.4.7 SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y SANCIONES POR 
INVASIÓN A LA VÍA FÉRREA Y OCUPACIÓN INDEBIDA. 

El CSFF solicitó la implementación de controles y sanciones por invasión a la vía férrea y 
ocupación indebida de la línea férrea con prácticas ilegales de transporte de pasajeros y 
carga. 

Tramo Norte: 

SOLICITUD DEL 
CONSORCIO- 

CONSECUTIVO 
 

DIRIGIDO A: MUNICIPIO FECHA 
RADICACIÓN 

RESPUESTA 
ENTIDAD 

OBSERVACIONES 
DEL CSFF 

CS-CSF-000045 ALCALDE CHIRIGUANÁ 12-10-2023 12-10-2023 
Sec. 
Planeación cita 
a mesa de 
trabajo para el 
día 07-11-2023 
a las 09:00 a.m. 
7-11-2023 Se 
asistió a mesa 
de trabajo 

El Consorcio está 
pendiente en que la 
Alcaldía fije feche 
para visita técnica 

CS-CSF-000042 ALCALDE PELAYA 12-10-2023 23-10-2023 
Inspectora de 
Policía solicita 
al CSFF 
acercarse a la 
oficina y 
coordinar fecha 
para actividad 

- 

CS-CSF-000043 ALCALDE TAMALAMEQU
E 

12-10-2023 - - 

CS-CSF-000044 ALCALDE CURUMANI 12-10-2023 - -- 

CS-CSF-000045 ALCALDE CHIRIGUANÁ 12-10-2023 12-10-2023 
Sec. 
Planeación cita 
a mesa de 
trabajo para el 
día 07-11-2023 
a las 09:00 a.m. 

 

CS-CSF-000078 ALCALDE GAMARRA 18-10-2023 - - 

CS-CSF-000079 ALCALDE AGUACHICA 18-10-2023 
RAD: R-2023-

004883 

- - 

CS-CSF-000080 ALCALDE SAN MARTIN 19-10-2023 
RAD: 

20232333 

- - 
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SOLICITUD DEL 
CONSORCIO- 

CONSECUTIVO 
 

DIRIGIDO A: MUNICIPIO FECHA 
RADICACIÓN 

RESPUESTA 
ENTIDAD 

OBSERVACIONES 
DEL CSFF 

CS-CSF-000081 ALCALDE SAN ALBERTO 19-10-2023 -  

CS-CSF-000113 ALCALDE LA GLORIA 25-10-2023 - - 

 Tabla 98: Solicitudes de Operativos de Control – Tramo Norte 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

Tramo Sur: 

SOLICITUD 
DEL 

CONSORCIO- 
CONSECUTIVO 

 

 
ASUNTO: 

 
DIRIGIDO 

A: 

 
 

MUNICIPIO 

FECHA 
RADICACIÓN 

RESPUEST
A ENTIDAD 

OBSERVACIO
NES DEL 

CSFF 

 

 

 

 

CS-CSF-000020 

Derecho de petición – 
Solicitud implementación 
de controles y sanciones 
por invasión a la vía 
férrea y ocupación 
indebida de la línea 
férrea con prácticas 
ilegales de transporte de 
pasajeros y carga 

 
Alcalde 
 
Copia a la 
secretaria de 
tránsito y 
transporte 
municipal 

 
 
 
 

Cimitarra 

 
 
 

10-10-23 
recibido en 
ventanilla 

única 

  

 

 

 

 

 

CS-CSF-000026 

 
 
Derecho de petición – 
Solicitud implementación 
de controles y sanciones 
por invasión a la vía 
férrea y ocupación 
indebida de la línea 
férrea con prácticas 
ilegales de transporte de 
pasajeros y carga 

 
 
 
 

Alcalde 
 

 
 
 
 

Puerto 
Berrio 

 
 
 

11-10-2023 
Rad. 

2023104367 

Oficio de 
respuesta de 
la secretaria 
de movilidad 
tránsito y 
transporte 
rad. 
2023203949 
indicando 
que se 
elaborará de 
manera 
conjunta 
cronograma 
para 
implementac
ión de 
controles 

 

 

 

 

 

CS-CSF-000036 

Derecho de petición – 
Solicitud implementación 
de controles y sanciones 
por invasión a la vía 
férrea y ocupación 
indebida de la línea 
férrea con prácticas 
ilegales de transporte de 
pasajeros y carga 

 
 
 
 

Alcalde 

 
 
 
 

Puerto Nare 

 
 
 

24-10-2023- 
Rad entrada 
20230768 
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SOLICITUD 
DEL 

CONSORCIO- 
CONSECUTIVO 

 

 
ASUNTO: 

 
DIRIGIDO 

A: 

 
 

MUNICIPIO 

FECHA 
RADICACIÓN 

RESPUEST
A ENTIDAD 

OBSERVACIO
NES DEL 

CSFF 

 

 

 

 

CS-CSF-000051 

Derecho de petición - 
Solicitud implementación 
de controles y sanciones 
por invasión a la vía 
férrea y ocupación 
indebida de la línea 
férrea con prácticas 
ilegales de transporte de 
pasajeros y carga 

 
 

Alcalde 
 

copia a 
Inspección 
San Miguel 
de Sonsón 

 
 
 
 

Sonsón 

 
 

12-10-2023 
Enviado por 

correo 
electrónico 

  

 

 

 

 

 

 

 

CS-CSF-000054 

 
 
 
 
Derecho de petición 
Solicitud implementación 
de controles y sanciones 
por invasión a la vía 
férrea y ocupación 
indebida de la línea 
férrea con prácticas 
ilegales de transporte de 
pasajeros y carga 

 
 
 
 
 
 

Alcalde 

 
 
 
 
 
 

Puerto 
Triunfo 

 
 
 
 
 
 

25-10-2023 
Rad. 1888 

21-11-23- 
Respuesta 
de la 
secretaria de 
tránsito y Tte 
oficio STYT 
461, informa 
que agentes 
de tránsito 
del 
municipio 
realizaron 
campañas 
sensibilizaci
ón riesgo y 
prohibición 
de uso de 
transporte 
ilegal. 

 

 

 

 

 

CS-CSF-000056 

Derecho de petición 
Solicitud implementación 
de controles y sanciones 
por invasión a la vía 
férrea y ocupación 
indebida de la línea 
férrea con prácticas 
ilegales de transporte de 
pasajeros y carga 

 
 
 

Alcalde 

 
 
 

La Dorada 

 
 

13-10-2023 
Recibido en la 

ventanilla 
única con sello 

  

 Tabla 99: Solicitudes de Operativos de Control – Tramo Sur 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.4.8 SOLICITUD DE INTERVENCIÓN O REGULACIÓN DE PASO A NIVEL Derecho 
de petición-Solicitud de Intervención o regulación de paso a nivel ubicados en 
jurisdicción del municipio 

 
 
 
 
 
 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 260 de 286 

 
 

Tramo Sur: 

SOLICITUD 
DEL 

CONSORCIO- 
CONSECUTIVO 

 

 
 

ASUNTO: 

 
DIRIGIDO 

A: 

 
MUNICIPIO 

 
FECHA 

RADICACIÓN  

 
RESPUESTA 

ENTIDAD 

OBSER
VACION
ES DEL 
CSFF 

 

 

 

 

 

CS-CSF-000101 

 
 
 
Derecho de petición – 
Solicitud de Intervención 
o regulación de paso a 
nivel ubicados en 
jurisdicción del municipio  

 
 
 
 
Alcalde 

 
 
 
Puerto 
Triunfo  

 
 
 
25-10-2023 
Rad. 1887 

Nov-2023 
Respuesta de la 
secretaria de tránsito 
y Tte oficio STYT 
461, indicando que 
no se cuenta con 
recursos 
económicos o 
presupuesto para 
intervención que la 
solicitud se 
relacionara en el 
empalme con nueva 
admón. como 
pendiente   

 

 

 

CS-CSF-000232 

Derecho de petición – 
Solicitud de Intervención 
o regulación de paso a 
nivel ubicados en 
jurisdicción del municipio 
de Puerto Berrio 

 
Alcalde  

 
Puerto 
Berrio  

Recibido 
ventanilla 
única RAD. 
20231048632
0-11-2023 

  

 Tabla 100: solicitud de intervención o regulación de paso a nivel – Tramo Sur 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

Tramo Centro: 

 

SOLICITUD DEL 
CONSORCIO- 

CONSECUTIVO 
 

DIRIGIDO 
A: 

MUNICIPIO 
FECHA 

RADICACIÓ
N 

RESPUESTA 
ENTIDAD 

OBSERVACIONES 
DEL CSFF 

CS-CSF-000103 ALCALDE  BARRANCABERMEJA 23-10-2023 Traslado a 
Secretaria de 
Infraestructura Rdo. 
EE-20231025-0103-
000016523 

Se plantea Mesa de 
Trabajo, Inspector de 
Policía Segundo 
Urbano.  Próximo a 
Concertar Fecha y Hora. 

 Tabla 101: solicitud de intervención o regulación de paso a nivel – Tramo Centro 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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11.2.5 OTRAS ACTIVIDADES 

El área jurídica del CSFF realizó acompañamiento a las áreas Social, Ambiental y SST a 
las socializaciones de contrato en las comunidades de Santiago Berrio y Sector la Carrilera 
del municipio de Puerto Triunfo.  

El día 03 de noviembre de 2023, el área jurídica del consorcio San Felipe Férreo realizó 
socialización de inicio de obra del Contrato N° VE 639 de 2023, en compañía de los 
profesionales social, ante la comunidad del sector de García Cadena – Municipio De Puerto 
Wilches.  
 

El día 03 de noviembre de 2023, el área jurídica del consorcio San Felipe Férreo realizó 
socialización de inicio de obra del Contrato N° VE 639 de 2023, en compañía de los 
profesionales social. Ante la comunidad de Puente Sogamoso, municipio de Puerto 
Wilches.  
 

Desde el área jurídica del CSFF realizó acompañamiento a las áreas Social, Ambiental y 
SST a las socializaciones de contrato en las comunidades de Cuatro Bocas San Martin, 
Corregimiento de Pacho Prieto en jurisdicción de Chiriguaná, y corregimiento La Estación 
en Gamarra.  

 

11.2.6 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIOENTO JURIDICO EN LAS QUERELLAS QUE SE 
INTERPONGAN CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL CORREDOR 
FÉRREO PARA LO CUAL DEBERÁ HACERSE CARGO DE LA VIGENCIA, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL RESPECTIVO 

En el tramo norte, el Consorcio San Felipe Férreo radicó una (1) querella en el presente 
periodo 
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No 

QUERELLA 

 

CONSECUTI

VO OFICIO 

PK 
 

COORDENADAS 
MUNICIPIO HECHOS RADICADO EVIDENCIA 

 

 

 

CSFF-006-

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS-CSF-

000217 

 

 

 

 

254+210 

 

 

 

N: 01145151 E: 

00937455 

 

 

 

Puerto 

Triunfo 

Construcción 

irregular de una 

vivienda tipo 

cambuche, en 

materiales de 

plástico, tejas 

de zinc y 

madera a 3 

metros del eje 

de la vía  

 

 

16-11-2023 

 

Enviado por correo 

electrónico  

 

 Tabla 102: Querellas interpuestas en el mes 

 

11.2.7 AMPLIACIONES DE QUERELLAS 

Previa verificación en campo en la vereda Malena, municipio de Puerto Berrio y revisión de 
estado de procesos, se establece que la construcción que se evidencia en el PK 335+857, 
se trata de una remodelación a la vivienda, por tanto, se realiza la acción correspondiente 
adelantando la ampliación a la querella existente:  
 
 

N° 
QUERELLA 

CONTRATISTA 
QUE 

INTERPUSO 
QUERELLA 

PK MUNICIPIO HECHOS 

RADICADO 
CSFF /FECHA 

DE 
RADICACIÓN 

INSPECCIÓN 

 

CI-M1-0201-
2020 

Consorcio Ibines 

333+037 

Puerto 
Olaya 

Cimitarra 

Se evidencia 
ampliación a 
vivienda en 

materiales de 
ladrillo y se solicita 

vincular a la 
querellada 
identificada 

 

CS-CSF-
000085 

18-10-2023 

Inspección 
Municipal Cimitarra 

Tabla 103: Ampliación de Querellas 
 

 

11.2.8 ACCIONES PREVENTIVAS 

El Consorcio San Felipe Férreo, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales 
respecto con a la defensa y protección del corredor férreo, ha implementado procedimientos 
de socialización jurídica, en coadyuvancia con las áreas social y técnica del Consorcio, con 
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el fin de mitigar las perturbaciones e invasiones al corredor por parte de particulares y de 
las distintas administraciones municipales. Dentro de mencionados procedimientos, 
encontramos las siguientes actividades: 

 

N° ACCIÓN 
PREVENTIVA 

CONSECUTIVO 
CSFF 

PK MUNICIPIO HECHOS ENTIDAD Y 
FECHA 

DONDE SE 
RADICO 

ESTADO 

AP-001-2023 - PK 
377+304 

Puerto Parra ocupación ilegal en la 
franja izquierda del 

corredor férreo (sentido 
norte-sur), en el cual se 

encuentra una 
estructura de madera 

para una posible 
vivienda nueva 

01-09-2023 - 

CSFF-AP-002-
2023 

 

CS-CSF-000067 336+639 Puerto 
Berrio 

Se identifica ocupación 
en la franja de seguridad 

del corredor vereda 
Malena, ramal cabañas, 

evidenciándose la 
construcción inicial de 

caseta 
aproximadamente a 3 

metros del eje de la vía. 

17-10-2023 

 

Estación de 
Policía Puerto 

Berrio 

18 de octubre, se 
atiende procedimiento 
regulado en el artículo 
81 de la ley 1801 de 
2016, por parte de la 
policía lográndose la 

restitución del espacio 
público a través de 
orden de policía, 

 

19 de octubre, se 
realiza verificación en 
campo de retiro de la 

construcción. 

AP-003-2023 CSFF-AP-003-
2023 

PK 
424+000 

BARRANCA
BERMEJA 

INTERVENCIÓN PASO 
A NIVEL 

Deman.cosec
@policia.gov.c

o, 
Desan.coman
@policia.gov.c

o 

- 

 

 

 

 

 

 

CSFF-AP-004-
2023 

 

 

CS-CSF-000147 PK 
331+400 

al 
331+550 

Puerto 
Berrio 

Se identifica una 
ocupación irregular de la 
franja de seguridad del 

Corredor férreo en 
Barrio Lleras costado 

izquierdo de sur a norte, 
en la cual, 

CONSTRUCCIONES 
CIVILES, se encuentra 

realizando una 
intervención en la zona 

de seguridad del 
corredor férreo, 
adelantado una 

31-10-2023 
Estación de 

Policía Puerto 
Berrio 

Correo 
electrónico 

31-10-23, se atiende 
procedimiento 

estipulado en el art. 81 
ley 1801. 

 

17-11-2023, se recibe 
acta de entrega de 

zona afectada. 

 

mailto:Deman.cosec@policia.gov.co
mailto:Deman.cosec@policia.gov.co
mailto:Deman.cosec@policia.gov.co
mailto:Desan.coman@policia.gov.co
mailto:Desan.coman@policia.gov.co
mailto:Desan.coman@policia.gov.co
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N° ACCIÓN 
PREVENTIVA 

CONSECUTIVO 
CSFF 

PK MUNICIPIO HECHOS ENTIDAD Y 
FECHA 

DONDE SE 
RADICO 

ESTADO 

 

 

 

 

excavación paralela a la 
vía férrea. 

CSFF-AP-0005-
023 

CS-CSF-000195 604+960 GAMARRA Ocupación ilegal en la 
franja izquierda del 

corredor férreo (sentido 
sur-norte) en el cual se 

halla excavación de 
zanjas y demarcación 

para inicio de 
construcción de 

vivienda. 

Estación de 
Policía 

Gamarra 

10-11-2023 

- 

Tabla 104: Acciones Preventivas 

 

11.2.9 SEGUIMIENTO A INVASIONES 

 

11.5.5 SEGUIMIENTO A FALLO CONSEJO DE ESTADO: 

 

Del oficio CS-CSF-000146 de asunto: derecho de petición: Cumplimiento a la decisión de 
fecha 25 de febrero de 2020 proferida por la sala de consulta y servicio civil del CONSEJO 
DE ESTADO, dentro del conflicto negativo de competencias 11001-03-06000-2019-
000156-00, en el cual se indica que en aras de hacer seguimiento al cumplimiento a la 
decisión de fecha 25 de febrero de 2020 proferida por la Sala De Consulta y Servicio Civil 
Del Consejo de Estado, dentro del conflicto negativo de competencias 11001-03-06000-
2019-000156-00, dirigido a la Gobernación del Cesar, el CSFF recibió respuesta el 20 de 
noviembre de 2023, en el cual indican: “… Respecto a la solicitud de regularización de 
pasos a nivel en la vía férrea los cuales van a estar intersectados por obras adelantadas 
por la Gobernación del Cesar dentro del plan vial de lo Urbano a lo Rural se va a respetar 
el derecho de vía, es decir no se va a interceptar con el corredor férreo. Respecto a la 
solicitud por incumplimiento a la providencia judicial emanada por el Consejo de Estado se 
encuentran en la realización de la solicitud que será presentada a la ANI, para la expedición 
de los actos administrativos de ocupación temporal de vía, previos al inicio de obras, como 
se viene comunicando en las mesas de trabajo que se adelantan entre esta dependencia y 
el consorcio”  
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11.2.9.1 RESTITUCIONES CON ACCIÓN PREVENTIVA 

En el municipio de Puerto Berrio - PK 331+400 al 331+550 CSFF-AP-004-2023 Rad. CS-CSF-000147 Acción 
preventiva por perturbación consistente en intervención en la zona de seguridad del corredor férreo excavaciones 
paralelas a la vía férrea. Dirigida contra CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. 

 

Antes 

 

 

 

Después 

 

 

Ilustración 61Restitución con acción preventiva 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

11.2.10 DENUNCIAS POR HURTOS:  

 
PK ELEMENT

O 
HURTADO 

 

MUNICIPI
O 

CONSECUTIVO ENTIDAD 
DONDE SE 
RADICÓ Y 

FECHA 

NOTICIA 
CRIMINAL 

ESTADO 

 

246+470 al 
247+000 

 

 

 

Clips 

 

 

 

Puerto 
Triunfo 

 

 

 

CS-CSF-000015 

 

 

Fiscalía Local 
Puerto Triunfo 

  

 

En trámite 
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PK ELEMENT
O 

HURTADO 

 

MUNICIPI
O 

CONSECUTIVO ENTIDAD 
DONDE SE 
RADICÓ Y 

FECHA 

NOTICIA 
CRIMINAL 

ESTADO 

 

261+800 al 
263+040 

 

 

 

Eclisas 

 

Rad.  
20231006005

15 

 

 

296+080 al 
296+250 

 

 

Clips 

 

 

Puerto 
Nare 

 

 

CS-CSF-000228 

 

 

Unidad 
seccional 

magdalena 
medio 

 

NUC 
6808160001362023

15994. 

 

Tabla 105: Denuncias por Hurto  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.11 PLAN DE TRABAJO PARA DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS ANI  

Los formatos ANI de identificación de ocupaciones ilegales y registro consolidado de 
identificación de áreas ocupadas ilegalmente, serán aplicados por el Consorcio San Felipe 
Férreo a las ocupaciones que se identifiquen y/o surjan como nuevas, sin embargo, para la 
actualización general de la información de las querellas existentes, el Consorcio San Felipe 
Férreo realizará la verificación en campo de las invasiones, con el fin de actualizar la 
información de acuerdo con los formatos sugeridos, priorizando las correspondientes 
construcciones ubicadas en la zona urbana y/o rural de cada municipio del corredor férreo 
que se encuentren próximas al corredor férreo, para lo cual establece inicio de actividad en 
los siguientes meses, alternando con las actividades propias del ejercicio de la defensa 
jurídica del corredor y demás obligaciones contractuales :   

 

 

MUNICIPIO 

 

# 

QUERELLAS 

 

FECHA INICIO DE 

REVISIÓN EN CAMPO 

 

# DE QUERELLAS 

ACTUALIZADAS 

(Formularios ANI) 

LA DORADA 94 Enero 2024 - 

SONSÓN 12 Enero 2024 - 

PUERTO TRIUNFO 112 Febrero 2024 - 

PUERTO NARE 111 Abril 2024 - 

PUERTO BERRIO 470 Diciembre 2023 - 
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MUNICIPIO 

 

# 

QUERELLAS 

 

FECHA INICIO DE 

REVISIÓN EN CAMPO 

 

# DE QUERELLAS 

ACTUALIZADAS 

(Formularios ANI) 

CIMITARRA 155 Marzo 2024 - 

PUERTO PARRA 101 Enero 2024 - 

SIMACOTA 47 Febrero 2024 - 

BARRANCABERMEJA 564 Noviembre – diciembre 

2023 

- 

PUERTO WILCHES 79 Febrero 2024 - 

SABANA DE TORRES 15 Marzo 2024 -- 

RIONEGRO 11 Marzo 2024 - 

LA ESPERANZA 37 Abril 2024  

SAN ALBERTO 17 Diciembre 2023 - 

SAN MARTIN 132 Noviembre 2023 22 

AGUACHICA 31 Febrero/ 2024 - 

GAMARRA 56 Marzo 2024 - 

LA GLORIA 12 Marzo 2024 - 

PELAYA 13 Marzo 2024 - 

PAILITAS 25 Enero 2024 - 

TAMALAMEQUE 24 Abril 2024 -- 

CURUMANÍ 20 Abril 2024  

CHIRIGUANÁ 15 Mayo 2024 - 

CHIMICHAGUA 13 Mayo 2024 -- 

PAILITAS Y 

TAMALAMEQUE 

(COMPARTIDAS POR 
JURISDICCIÓN) 

7 Abril 2024  

RIO DE ORO 1 Febrero 2024 - 

Tabla 106: : Plan de trabajo - revisión de invasiones en campo  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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12 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En el presente capítulo, se describe la información general del contrato VGCON-660-2023, 
el talento humano y los recursos físicos disponibles para el desarrollo de las actividades 
propias de la Interventoría. 

12.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO VGCON-660-2023 

Mediante la Resolución No. 20237030007485 del 16 de junio de 2023, la Agencia Nacional 
de Infraestructura – ANI, abrió el proceso de licitación VJ-VGCON-CM-004; adjudicado 
mediante la Resolución No. 20237030009635 del 02 de agosto de 2023, al oferente 

CONSORCIO GIS RED FERREA con NIT 901.740.152-4, integrado por las empresas GIS 
EAP S.A.S., con una participación del 80% y GESTION INTEGRAL DEL SUELO 
S.L., con una participación del 20%, con quien celebró el contrato de Interventoría No. 
VGCON-660 del 15 de agosto de 2023. 

Objeto: 

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE PERO NO SE 
LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE 
DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ 
(CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS 
TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 
MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES 
FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS 
ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”. 

Contratista Interventoría: CONSORCIO GIS RED FÉRREA 

Contrato No.: VGCON 660 DE 2023 

Valor Inicial del contrato: $ 4.933.740.000 

Plazo Inicial: Doce (12) meses 

Fecha de Iniciación: 16 de agosto de 2023 

Plazo de terminación: 16 de agosto de 2024 

Forma de Pago: Actas mensuales 

Anticipo entregado: N/A 

Tabla 107: Datos Generales del Contrato de Interventoría 
Fuente: Consorcio GIS RED FÉRREA 
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12.1.1 PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
El acta de inicio se firmó entre las partes el miércoles 16 de agosto de 2023. 

 

12.1.2 VALOR DEL CONTRATO. 

El valor del contrato es por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.933.740.000, 
equivalentes a $ 4.253,22 SMMLV para el año de suscripción del contrato, suma que se 
discrimina de la siguiente manera: La suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.146.000.000), por concepto de costo básico de la 
interventoría, y la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ( $ 787.740.000), por concepto de IVA 
(19%), de acuerdo con la oferta económica presentada por la Interventoría. 

 

12.1.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

periodo valor presupuestado 

IVA Incluido 

Valor real 

ejectutado IVA 

INCLUIDO 

Valor Facturado 

IVA Incluido 

Facturas 

Pagadas 

ago-23 $ 205.572.500,00 $ 74.470.993,34 $ 74.470.993,34 $ 0,00 

sep-23 $ 411.145.000,00 $ 344.530.386,66 $344.530.386,66 $ 0,00 

oct-23 $ 411.145.000,00 $ 400.673.000,00 $ 0,00 $ 0,00 

nov-23 $ 411.145.000,00 $ 410.828.460,00 $ 0,00 $ 0,00 

dic-23 $ 411.145.000,00       

ene-24 $ 411.145.000,00       

feb-24 $ 411.145.000,00       

mar-24 $ 411.145.000,00       

abr-24 $ 411.145.000,00       

may-24 $ 411.145.000,00       

jun-24 $ 411.145.000,00       

jul-24 $ 411.145.000,00       

ago-24 $ 205.572.500,00       

TOTAL $ 4.933.740.000,00 $1.230.502.840,00 $419.001.380,00 $ 0,00 

Tabla 108: Datos Generales del Contrato de Interventoría 
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Fuente: Consorcio GIS RED FÉRREA 

 

Nota: El valor ejecutado para los meses de agosto, septiembre fueron los valores 
verificados y avalados por la entidad por lo cual ya fueron facturados formalmente. 

El valor planteado como ejecutado para los meses de octubre y noviembre, mostrado en 

esta tabla, corresponde a valores estimados calculados a partir del personal aprobado y 

disponible en el contrato. Este valor será ajustado y depurado de común acuerdo con la 

Agencia una vez se cuente con la aprobación por parte de la Entidad, de los informes de 

octubre y del presente informe y de las actas de pago de interventoría correspondiente a 

los meses de Octubre y Noviembre 

A la fecha de corte del presente informe, es decir 30 de noviembre del 2023 no se ha 

recibido ningún pago. 

 

12.2 RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA 

A continuación, se hace una breve descripción de los recursos con que cuenta el Consorcio 
GIS RED FÉRREA, para el desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

12.2.1 TALENTO HUMANO 

A partir de la firma del Acta de Inicio, el Consorcio GIS RED FÉRREA cuenta con el talento 
humano clave requerido en los Términos de Referencia correspondientes al Concurso de 
Méritos que dio origen al Contrato de Interventoría VGCON-660 del 15 de agosto de 2023, 
y que adelanta las funciones objeto del mencionado contrato.  

A continuación, se presenta el cuadro con la planta del personal de campo, a la fecha de 
corte del presente informe, para la supervisión del proyecto: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN NOMBRE DEDICACIÓN 

1 Director de Interventoría Humberto Obregón Franco 100% 

1 Coordinador Técnico y Operativo Dione Ashley Forero Vaca 100% 

1 
Especialista mecánico con experiencia en 
trenes. 

Jorge Luis Cuartas Ochoa 100% 

1 Especialistas en Geotecnia Jaime Echeverria Rodríguez 50% 

1 Especialista en Hidráulica Natalia García López 30% 

1 Especialista en Estructura Humberto Arroyave Franco 20% 

1 Especialista en Comunicaciones William Medina Vera 20% 

1 Especialista Financiero Ricardo A. Acuña  50% 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN NOMBRE DEDICACIÓN 

1 Abogado de Proyecto Ofelia María Gómez Tovar 100% 

1 Ingeniero Residente Técnico y Operativo 
Víctor Manuel Carranza 
Perdomo 

100% 

1 Ingeniero Residente Técnico y Operativo 
Carlos Eduardo Olarte 
Carreño 

100% 

1 Residente Ambiental Juan Carlos Palacios 100% 

1 Residente Ambiental Beckmann Villalobos 100% 

1 Residente SST 
Brigitte Paola Bautista 

Gualteros 
100% 

1 Residente Social 
María Catalina Aristizábal 
Cure 

100% 

1 Residente Social Alix Cecilia García Acevedo 100% 

1 Logístico Comercial (operaciones) Juan Pablo Chaparro Vargas 100% 

1 Profesional de apoyo ANI 
Carol Tatiana Delgado 
Moreno 

100% 

1 Ingeniero Residente Auxiliar 
Luisa Fernanda Sanguino 
Cañizares 

100% 

1 Ingeniero Residente Auxiliar 
Roger Segundo Luna 
Donado 

100% 

1 Mecánico con experiencia en trenes Jorge Luna León 100% 

1 Eléctrico con experiencia en trenes Edrisney Álvarez Ballesteros 100% 

1 Topógrafo Luis Felipe Sarmiento 100% 

1 Cadenero Saul Antonio Zapata Núñez 100% 

1 Cadenero John Jairo Chávez Badillo 100% 

1 Inspector Ramiro De Jesús Morales 100% 

1 Inspector Salvador Bernal 100% 

1 Asistente administrativo 
Lida Marcela Andrade 
Ortega 

100% 

1 Conductor John Fredy Yepes Idárraga 100% 

1 Conductor 
Gilberto Antonio Holguín 
Castaño 

100% 

1 Conductor Yesid Jaime García 100% 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN NOMBRE DEDICACIÓN 

1 Carromotorista 
Carlos Hermes Quiñones 
Pérez 

100% 

1 Carromotorista Luis Mendríz Martínez 100% 

Tabla 109: Personal de Interventoría del Consorcio GIS RED FÉRREA 
Fuente: Elaboración propia 

 

12.2.2 RECURSOS FÍSICOS  

La Interventoría proporcionó los recursos físicos necesarios para el desarrollo de las 
obligaciones contractuales. Estos recursos incluyen los siguientes aspectos:  

Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato VGCON-660-2023, el 
Consorcio GIS RED FÉRREA cuenta con los recursos logísticos necesarios para llevar a 
cabo la ejecución del contrato de Interventoría, contando con una sede principal en Bogotá, 
ubicada en la calle 26 No. 69 D-91 oficina 605 torre peatonal, una sede en Puerto Berrio 
(Antioquia), ubicada en la Calle 51 No 2-35, Barrio Centro y otra en Aguachica (Cesar) 
ubicada en la calle 7 No 34-17, barrio Alto Prado. 

Para la movilización del personal en el tramo La Dorada – Chiriguaná, se cuenta con tres 
(3) vehículos tipo camioneta, dos (2) en Puerto Berrio y uno (1) en Aguachica y dos (2) 
carro-motores ubicados en las estaciones de Barrancabermeja y Gamarra. 

CONCEPTO CANTIDAD / UNIDAD 

Computadores portátiles 6 

Computadores de mesa 13 

Vehículo 1 JER504, Puerto Berrio 1 

Vehículo 2 JEW889, Puerto Berrio 1 

Vehículo 3 ERK131, Aguachica 1 

Carro-motores 2 

Celulares 1 

Estación total CYGNUS 2LS 1 

Nivel de precisión TOPCOM AT-B4 1 

GPS GARMIN MAP64X 1 

Oficina en Bogotá 1 

Oficina en Puerto Berrio 1 

Oficina en Aguachica 1 
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CONCEPTO CANTIDAD / UNIDAD 

Impresoras (Scanner - Copias) 2 

Internet Bogotá, Puerto Berrio y Aguachica Mensual 

Papelería - Elementos oficina Mensual 

 
Tabla 110: Recursos Logísticos 

Fuente: Elaboración Consorcio GIS RED FÉRREA. 

12.3 RECORRIDOS 

Con el propósito de realizar seguimiento y monitoreo a la erosión causada por el río 
Magdalena en el ramal que Conduce a Puerto Capulco, y de igual manera, realizar 
monitoreo del desplazamiento que ha venido sufriendo el tablestacado existente en el 
mismo sector, los miembros de la interventoría Gis Red Férrea realizan visitas regulares a 
este sector del corredor férreo; en el mes de noviembre se efectuaron  visitas como mínimo 
tres veces por semana, los días fueron los siguientes: 02, 07, 10, 20, 22, 24, 27 y 29 del 
mes en curso, en dichas visitas se realizaron las mediciones pertinente en con las cuales 
se corroboro que las afectaciones siguen estable, no se observó ninguna novedad. 

De igual manera el 30 de noviembre se realizó recorrido entre las estaciones Mexíco y 
Puerto Triunfo con el fin de determinar las zonas donde se necesita realizar alce,nivelación 
de vía y riego de balasto, en el próximo més se seguirá con esta actividad y se presentará 
la información consolidada respecto a estos recorridos. 

12.4 ANÁLISIS MATRICEZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA 

A continuación, en cumplimiento de las obligaciones y/o funciones el CONSORCIO GIS 
RED FERREA realiza análisis de las matrices de riesgos de los contratos con número VE-
639-2023  

12.4.1 MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO VE-639-2023 

De acuerdo al periodo de ejecución del presente informe mensual no se evidencia una 
materialización de riesgo con respecto a aquellos riesgos con probabilidad media, que 
corresponden a los riesgos constructivos a cargo del contratista respecto a este informe 
mensual, en razón a que no se ha iniciado la ejecución de actividades de obra. 

En lo relacionado a los riesgos ambientales establecidos y evaluados inicialmente en la 

matriz del proyecto conforme a la probabilidad de ocurrencia, para esta vigencia los mismos 

persisten en cuanto a las condiciones inicialmente evaluadas. Los trámites Ambientales que 

actualmente se gestionan ante las Corporaciones Ambientales provienen de contratos 

anteriores, y actualmente cursan su trámite normal dentro de los tiempos establecidos por 

las CARs. En cuanto a trámites enmarcados en el desarrollo de este contrato, el Contratista 

una vez definidas desde el área técnica las Obra a ejecutar, realizó acercamiento y/o 
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gestiones de tipo consultivas ante las Corporaciones, con el fin de adelantar los trámites a 

lugar. Sin embargo, la interventoría solicitó al CSFF realizar directamente los trámites 

Ambientales enmarcados en el inicio de solicitud para la obtención de los respectivos 

permisos. Esta interventoría considera prudente y oportuno, tal como se le manifestó al 

Contratista mediante oficio, iniciar de manera inmediata con los trámites de solicitud 

aportando la documentación necesaria acorde a los lineamientos establecidos por las 

Corporaciones, donde se pueda aperturar los expedientes. En caso contrario los riesgos 

inicialmente establecidos en la matriz pueden aumentar su probabilidad de ocurrencia.  

En la Matriz de riesgos se observan ítems que son aplicables a las actividades de 
mantenimiento, vigilancia y conservación del Material Rodante, así: 

El riesgo 4: “INADECUADA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA” esto aplica para el 
desarrollo de los servicios contratados con terceros, que no se realizan con personal propio.  

Esto sería poco probable su ocurrencia en razón al conocimiento que se dispone sobre 
proveedores para el mantenimiento de equipos. En caso de que ocurra si afectaría la 
calidad de la reparación final y por consiguiente afectación de la disponibilidad de los 
equipos para el servicio de la operación. 

El riesgo 9: “ESTIMACION INADECUADA DE COSTOS” el presupuesto asignado para el 
mantenimiento del Material Rodante es suficiente para el período del contrato (un año) por 
lo que es poco factible su ocurrencia. 

El riesgo 14: Que corresponde al Material Rodante “VARIACION DE LAS CANTIDADES 
DE OBRA REQUERIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREDOR (mejoramiento, 
mantenimiento, vigilancia y control de tráfico) Y DE OPERACIÓN DEL MATERIAL 
RODANTE” aunque es poco probable su ocurrencia si afecta directamente al contrato, ya 
que se generarían mayores costos para el cumplimiento de las actividades de 
mantenimiento. Para minimizar la ocurrencia del riesgo, se realiza un seguimiento 
permanente (con registro mensual) de las actividades de mantenimiento y reparación del 
Material Rodante.  

El riesgo 20: Que menciona STAND BY de la maquinaria y equipo, disponibilidad del 
personal, la no entrega oportuna de inventarios, la no entrega oportuna de los programas 
de revisión, entre otros, ocasionarían retrasos en las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo del Material Rodante.  

Sería importante incluir como riesgo que afecta directamente el mantenimiento y reparación 
del Material Rodante, los siguientes:  

Cortes de servicios públicos: Que ocasionan demoras en la ejecución y sobrecostos 
correspondientes 

Daños a la propiedad ocasionado por terceros: Aunque es un riesgo externo del contrato, 
su ocurrencia ocasionaría daños en los equipos que afectarían la operación y actividades 
de obra. 
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Inundaciones, terremotos, incendios y otros. Si esto ocurre en las instalaciones del taller de 
mantenimiento, su ocurrencia tiene afectación directa en la no ejecución de los 
mantenimientos preventivos y correctivos del Material Rodante 

No se materializó riesgo asociado a la gestión jurídica. Sin embargo, se realizó seguimiento 
a las siguientes actividades: 

1.Durante el mes de noviembre de 2023, se realizó seguimiento al acuerdo de pago suscrito 
entre el Consorcio San Felipe Férreo y Chubb Seguros de Colombia S.A, con el fin de vigilar 
que la póliza todo riesgo No.2855 se encuentre vigente. 

2. Se realizó seguimiento a la vigencia de la póliza accidentes personales colectivos No.15-
61-1000000907 emitida por Seguros del Estado y  que presentó Coopsercol Ltda para el 
transporte público de pasajeros por vía férrea, toda vez que tiene vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2023. 
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13 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES 

Se recibieron observaciones mediante el oficio 20233070421571, y por correo electrónico 
los días 7 y 16 de noviembre. Estas se respondieron mediante el comunicado CGRF-0117-
23 asunto Respuesta a su oficio 20233070421571, observaciones al informe de 
interventoría No.2 correspondiente al mes de septiembre. 
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14 CONCLUSIONES 

ÁREA TÉCNICA 

En las actividades de Rocería y mantenimiento realizadas en el mes de noviembre de 2023 
se evidencia una disminución del 9% comparando lo ejecutado respecto al mes de octubre 
de 2023, esto debido por falta de insumos y combustibles de los equipos que se utilizan 
para esta actividad incluyendo su transporte. 

El 22 de noviembre, todas las cuadrillas tanto de conservación como de rocería y deshierbe 
manual quedaron completas, con el ingreso de los dos últimos trabajadores de las cuadrillas 
de San Rafael de Lebrija, los trabajos de conservación y mantenimiento de la vía y el 
corredor férreo han tenido un buen rendimiento, sin embargo, debido a que dichas cuadrillas 
(las de San Rafael), empezaron a trabajar dos meses después que las demás, su trabajo 
se ha centrado más que todo en labores de rocería y deshierbe manual, puesto que el 
sector lo amerita al haber estado abandonado su mantenimiento en el lapso de tiempo 
anotado.  

Para mejorar el rendimiento de las cuadrillas, es necesario que el Consorcio San Felipe 
Férreo en vista de la no disponibilidad de herramienta y equipo  menor en cantidad  
suficiente, así como que buena parte de las motosierras, guadañadoras, corta setos o 
podadoras se encuentran en regulares condiciones de funcionamiento, se adquieran 
nuevos equipos de este tipo, así como grupos eléctricos de bateo manual para nivelación 
de la vía a fin de alcanzar los promedios mensuales ofertados por el CSFF, tomándose en 
cuenta que las bateadoras mecanizadas existentes, BP 008 y BP 011 no ofrecen  garantía 
para cumplir el compromiso contractual adquirido por el contratista. Igual situación se 
presenta con la reguladora RP020.   

Durante el presente mes, los trabajos de nivelación con la bateadora tuvieron una 
producción de 16.950 m con la BP 008, la BP 011 entre pruebas y la actividad como tal tuvo 
una producción de 2.300 m a partir del 28 de noviembre, para un total de 19.250 m, 
acercándose al rendimiento ofertado y comprometieron a cumplir.   

Al término del presente mes, el contratista no ha iniciado en forma la construcción de obras 
como muros guardabalasto, (a comienzos del mes iniciaron trabajos preliminares, para la 
producción de las losas y cimentaciones prefabricadas en Gamarra y Barrancabermeja, y 
algunas excavaciones en inmediaciones de esta última), el suministro e instalación de clips 
Deenik o similares, cambio de alcantarillas, etc. 

 

ÁREA MECÁNICA - MATERIAL RODANTE 

La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-321 el 16 de noviembre del 2023 quedó fuera de 
operación, en razón a que cedió el full de aceite hidráulico a la retroexcavadora RC-324. A 
30 de noviembre del 2023 continúa fuera de servicio y pendiente la instalación del motor de 
aceleración, montar y programar el computador y reemplazo del pasador del STICK. 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 04 
 

Pag 278 de 286 

La Bateadora PLASSER BP-008 estuvo en condiciones de operación del 1 al 30 de 
noviembre del 2023. 

Para la Bateadora PLASSER BP-011, para el mes de noviembre del 2023 se continuó su 
alistamiento y puesta a punto. Se cambió la bomba de agua al motor diésel por presentar 
pase interno. Se efectuó cambio de aceite y filtro de aceite al motor diésel. Salió a pruebas 
de funcionamiento en la vía el 28 de noviembre del 2023. Se tiene previsto tenerla operativa 
para el 12 de diciembre del 2023. 

La reguladora PLASSER RP-020 presentó problemas de alta temperatura en el motor 
diésel, por lo que se requirió cambio del empaque de culata. Se entregó a la operación el 2 
de noviembre del 2023 y quedó fuera de servicio el 29 de noviembre 2023 por alta 
temperatura en el motor diésel. A 30 de noviembre del 2023 está fuera de operación.  

Para los carromotores se continuó programa de instalación del freno de aire y en el mes de 
noviembre se instaló a carromotores 409 y 3010.  

Al Carromotor CM-442: el 25 de noviembre 2023 se le inició la adaptación del freno de aire 
por lo que a 30 de noviembre del 2023 está fuera de operación por este concepto. 

Para el tren DORA-SAN se tienen disponibles 40 plataformas convencionales de 12 mts 
con TWIST LOCK y Malacates instalados. No obstante, dos de ellas las plataformas 14947 
y 35198 que están rehabilitadas, continúan pendientes por la inspección por parte de 
Fenoco S.A. para dar autorización de su tránsito en el corredor Chiriguaná-Santa Marta. 

Las ocho (8) literas se encuentran operando y están asignadas a su carromotor. Las literas 
están encasilladas para realizar el reemplazo de los ejes tipo Housing, por ejes 
convencionales. 

 

ÁREA AMBIENTAL 

Durante este periodo tras la subsanación de las diferentes observaciones por parte del 
CSFF, la Interventoría dio aprobación al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA.  

Durante este periodo se realizó la respectiva aprobación al CSFF del cronograma de 
actividades y la proyección presupuestal para el componente Ambiental, tras la 
subsanación de la recomendación realizada por la interventoría en el mes de octubre, 
referente a incluir dentro de dicha proyección la asignación de recursos, para lo 
correspondiente a la visita ANLA Expediente 3365, dado que esta se establece como una 
obligación contractual. 

Durante este periodo, y tras recomendaciones realizadas al Contratista en el mes anterior, 
referente a la solicitud de gestionar mesas de trabajo ante las alcaldías municipales 
aledañas al proyecto encaminadas a la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar la 
problemática ambiental que se presenta actualmente por el abandono y/o disposición de 
residuos sólidos en inmediaciones del corredor férreo, el CSFF en cumplimiento de lo 
recomendado realizó mesa de trabajo con la inspección de policía, secretaria de Gobierno 
y secretaria de Planeación del municipio de Pailitas, obteniendo respuesta positiva por parte 
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de dicha alcaldía en el sentido de programar jornada de limpieza conjuntamente con la 
empresa de servicios públicos municipales. Además de las gestiones realizadas en los 
municipios de Curumani, Gamarra y Puerto Parra. 

A la fecha de corte de este informe se lleva un acumulado facturado de $ 8.622.269 y un 

saldo por facturar de $ 615.377.731 en lo concerniente a la ejecución de actividades socio 

ambientales, necesarias e importantes para dar cumplimiento al PMA, Anexo Ambiental, 

Anexo Social y demás normatividad Ambiental y Social aplicable al proyecto. 

ÁREA SOCIAL 

En el mes de noviembre se evidenció el inicio y gestión de algunos programas que no se 

habían ejecutado, tales como el programa de apoyo a la capacidad institucional, y la 

instalación y ejecución de oficina móviles, sin embargo, la contratista continua con temas 

pendientes por mejorar en cuanto a la ejecución de actividades inmersas en el apéndice 

técnico social; la implementación de programas como capacitación, educación y 

concientización de la comunidad aledaña y cultura del corredor férreo, también actividades 

de sensibilización a actores comunitarios en cuanto a sentido de pertenencia y la 

prevención de posible accidentalidad vial, tema que debe ser socializado de manera 

continua, debido a la problemática que se genera por el alto flujo de vehículos, peatones y 

animales sobre el corredor. 

ÁREA FINANCIERA 

La facturación del contrato de obra VE 639 de 2023, presenta un porcentaje de ejecución 
acumulado del 13,44 % con respecto al valor del contrato inicial, que se refleja en el 
borrador acta parcial No. 04 correspondiente al mes de noviembre de 2023, teniendo en 
cuenta lo anterior, el Consorcio San Felipe Férreo ha facturado a la fecha de corte del 
presente informe $ 9.640.896.095,44 pesos m/cte. 

ÁREA JURÍDICA  

El Consorcio San Felipe Férreo se encuentra en el proceso de finalización de la radicación 
de los memoriales de solicitudes de intervención de pasos a nivel irregulares y solicitud de 
operativos y control de invasiones sobre el corredor férreo ante las autoridades 
competentes, así como realizando seguimiento a las respuestas de las solicitudes de 
reconocimiento de personería jurídica e impulso procesa de las querellas policivas. 

De otro lado, el área jurídica del consorcio San Felipe Férreo continúa ejerciendo la defensa 
jurídica del corredor férreo, presentando las querellas policivas, acciones preventivas o 
ampliaciones a invasiones que se evidencien en la franja de seguridad del corredor férreo. 

 

AREA LOGISTICO COMERCIAL 

Tomando como precedente los pocos avances en materia comercial realizados por el 
Consorcio San Felipe Férreo y en vista de que el contratista no tiene ningún vínculo 
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contractual con la compañía Elogia (operador comercial y logístico), esta interventoría 
solicita comedidamente a la ANI manifestarse oficialmente frente a esta situación de 
acuerdo con lo que se ha conversado en ocasiones anteriores con la ingeniera Luisa 
Fernanda Rojas (asesora VGC), esto en consideración a que por parte de la interventoría 
se ha solicitado de manera verbal y formalmente,  respuesta ante estas actividades al 
CSFF, sin obtener mayor avance. Por otra parte, se estaría presentando por parte del CSFF 
un incumplimiento contractual al no ejecutar las actividades comerciales acordadas. 
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15 RECOMENDACIONES 

ÁREA TÉCNICA 

Antes de acometer cualquier riego de balasto en aquellos tramos que lo ameriten, es 
necesario que las cuadrillas de conservación hagan el descarne de la vía donde esta se 
encuentre colmatada y así mismo la rocería y el deshierbe manual, pues de no realizarse 
previamente el balasto nuevo se va a contaminar. En aquellos sitios poblados no es 
conveniente hacer riego de balasto, pues el mismo es hurtado para fines no propios de la 
vía férrea. 

En la actualidad existen tramos extensos de vía que tienen suficiente balasto y en 
consecuencia es necesario adelantar los trabajos de alce, nivelación y alineación de vía y 
regulado de balasto, una vez se adelante dicha actividad, se analizará la necesidad o no de 
hacer un nuevo riego para conformar el perfil definitivo de la vía. Los trabajos de nivelación 
con la bateadora se deben concentrar en el sector norte (entre las estaciones de Palestina 
y Champán), donde existe una longitud considerable de vía eclipsada con riel de 75 lb/yd, 
sector este que tiene un alto tráfico de servicios férreos. 

En las juntas eclipsadas dejadas para respiro de la LBS, en accesos de puentes, 
cambiavías, pasos a nivel y aquellos tramos donde no se ha efectuado el alivio de tensiones, 
es necesaria la instalación de eclisas donde falten, así como el aprieto y complemento de 
los pernos faltantes, puesto que son puntos críticos de la carrilera, que de no estar 
convenientemente asegurados pueden ocasionar un accidente férreo.  

En las traviesas de los puentes, se advierte la presencia de comején haciéndose necesario 
que el contratista inicie una campaña de fumigación de estas traviesas con el fin de eliminar 
esta plaga que incide notoria y nocivamente en la vida útil de las traviesas, también 
inventariar aquellas traviesas que requieren cambio debido al mal estado en que se 
encuentran. 

Es necesario hacer un inventario de los puentes, para detallar la falta de elementos de 
seguridad de los mismos, tales como viguetas riostras, ángulos que eviten el desplazamiento 
y la falsa escuadra de las traviesas, así, como la tornillería que las aseguran a los ángulos.  

En la bodega sur de la estación Barrancabermeja, existe un stock de 1033 traviesas para 
cambiavías de diferentes longitudes, teniendo en cuenta que los trenes multimodales 
realizan maniobras en los patios de las estaciones de México, Grecia y Barrancabermeja, 
es conveniente que el contratista, bien sea por administración directa empleando las 
cuadrillas de mantenimiento, inicie el cambio de las traviesas que se encuentran en mal 
estado evitando la ocurrencia de cualquier accidente ferroviario en los aparatos de cruce.  

De no poder hacerse con el personal de mantenimiento, es necesario que subcontrate la 
instalación de dichas traviesas, por otra parte, esas traviesas inmunizadas y acopiadas, 
están expuestas a la acumulación de excretas de las palomas que cunden las bodegas. 

Con respecto a las palomas, también es necesario que el contratista haga una campaña 
para su erradicación, especialmente en las bodegas de México, Grecia, Carare, 
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Barrancabermeja, García Cadena, San Rafael de Lebrija y la bodega occidental de la 
estación Gamarra, es prioritario hacerlo, en razón de que las excretas de estas aves son 
nocivas para la salud, debido a los ácaros que proliferan en ellas, más cuando en estas 
bodegas se acopian materiales y herramientas que debe utilizar el personal de cuadrillas.  

Es necesario mejorar el descope de los árboles, puesto que esta situación afecta la 
integridad de los vidrios panorámicos de las locomotoras y también la integridad física de 
los maquinistas y operadores de locomotora, cuando las ramas están muy bajas y caídas; 
el contratista deberá ingeniarse un método para que el personal de rocería, que es quien 
efectúa esta actividad, pueda ejecutar esta actividad de forma segura y dar solución a esa 
problemática. 

Actualmente, las cuadrillas de mantenimiento, conservación, rocería y deshierbe manual del 
contratista trabajan en turnos alternados los fines de semana, así, las del tramo sur 
descansan y las del tramo norte trabajan, teniendo en cuenta que existe movimiento de 
trenes multimodales los fines de semana, es conveniente que dos de las cuatro cuadrillas 
de cada tramo estén trabajando y disponibles siempre, con lo que se facilitará la atención 
de cualquier incidente ferroviario que llegare a presentarse en cualquier sector de la vía.  

Se recomienda hacer un censo de los árboles que están muy cercanos a la carrilera, puesto 
que, durante las borrascas, algunos son derribados cayendo sobre la vía férrea 
interrumpiendo y obstaculizando el tránsito de los servicios férreos. Realizado el censo, 
adelantar las gestiones necesarias desde el punto de vista ambiental para programar la tala 
dichos árboles para solucionar esta problemática.  

En vista del accidente ocurrido en el cambiavía norte de la estación Gamarra en el que la 
aguja del mismo quedó deformada, aunque esto no impide hacer maniobras por la línea 
segunda, se recomienda la adquisición de uno o dos aparatos nuevos, para que en caso de 
que ocurra otro accidente similar que deje alguno inhabilitado, se cuente con una alternativa 
oportuna de solución evitando que se entorpezca la operación férrea. 

Aun cuando está consignada la advertencia en la consigna B, el centro de control de 
operaciones, debe generar una circular a todos los operadores de equipos ferroviarios 
(maquinistas, ayudantes de maquinistas, carro motoristas, operadores de equipos Plasser, 
etc.), recordándoles el cumplimiento del límite de velocidad (5Km/h) cuando transiten por los 
aparatos de cruce, pues al parecer el accidente ocurrido en el cambiavías norte de la 
estación Gamarra, el 1 de octubre pudo haber sido ocasionado, por la inobservancia del 
maquinista de la restricción de velocidad establecida. Ahora, si bien es cierto que las 
traviesas afectadas en el descarrilamiento no fueron destruidas y continúan cumpliendo su 
función, sí quedaron averiadas, por lo que en caso de que llegare a presentarse otro 
accidente similar se requerirá su reemplazo, siendo conveniente precisar  que las traviesas 
de concreto de algunos de los cambiavías en operación no son comerciales por lo que no 
es fácil el cambio de las mismas, por lo que es imperativo que los operadores de equipos 
ferroviarios respeten las restricciones de velocidad al paso por ellos.   

En el anexo técnico numeral 3.2 ADMINISTRACIÓN DEL CORREDOR “Teniendo en 
cuenta que se deberán realizar reparaciones mecánicas sobre la bateadora y reguladora 
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PLASSER descritos en el numeral 3.8. el Contratista deberá realizar un trabajo de alineación 
y nivelación con estos equipos de mínimo 20 km mensuales, sobre los sitios que indique la 
Interventoría.", en concordancia con lo anterior, se recomienda y requiere al contratista de 
obra implementar un plan de contingencia con el fin de recuperar así el tiempo perdido y 
ponerse al día con la producción no realizada durante los meses de agosto, septiembre y 
parte de octubre, se sugiere que los equipos de bateo trabajen incluso los sábados, sobre 
todo en las semanas cortas, si tenemos en cuenta que su estado no garantiza una 
producción continua y normal.     

Debido a la Socavación del Rio Magdalena en el PK 308+030 la interventoría sugiere al 
contratista realice el desplazamiento de vía férrea hacia el sector izquierdo, hasta donde sea 
posible para posibilitar el tráfico férreo en el evento de que la socavación llegue a 
desestabilizar el terraplén mientras se definan y aprueben los estudios y diseños que 
permitan adelantar la obra que garantice la solución más definitiva posible para esta 
afectación. 

 

ÁREA MECÁNICA - MATERIAL RODANTE 

Fue atendida por la ANI la recomendación para ampliar la planta de mecánicos del taller de 
Grecia. Ya fue vinculado un Ingeniero Electrónico para los equipos PLASSER, quien está 
poniendo a punto la Bateadora BP-011.  

El 9 nov 2023 ingresaron a la planta de personal del taller, el mecánico de Carromotores y 
maquinaria amarilla con su ayudante. A 30 de noviembre está pendiente la vinculación de 
un mecánico de Frenos de Aire 

NOTA: Con este nuevo personal se están realizando mantenimientos rutinarios que se 
venían ejecutando mediante servicios contratados. 

En la estación de Grecia se recomienda la construcción de una cubierta para sitio del 
mantenimiento de vagones férreos (plataformas, tolvas balasteras, góndolas comerciales, 
entre otros). 

Es importante adquirir una herramienta especializada para el desempate y empate de 
rodamientos punta de eje para los conjuntos RUEDA-EJE de locomotoras y Material 
Remolcado llamada DESEMPATADORA DE RODAMIENTOS. 

Se recomienda igualmente reemplazar el surtidor de combustible de la Estación de Grecia, 
en razón a que el actual ya es obsoleto y sus registros y marcaciones no son confiables. 

 

ÁREA AMBIENTAL 

Se le recomienda al CSFF continuar con las diferentes gestiones Ambientales 
enmarcadas en la cesión de permisos Ambientales y cambio de solicitante de las 
gestiones proveniente de contratos anteriores en cumplimiento de las obligaciones 
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surgidas en dichos permisos, así como de los expedientes para la obtención de los 
permisos ambientales, acorde a lo establecido en el Apéndice Ambiental. 

Se le recomienda al CSFF continuar con las gestiones Ambientales enmarcadas en el 
inicio de trámites, para la obtención de los diferentes permisos Ambientales a lugar, 
acorde a las obras proyectadas a ejecutar durante el desarrollo del Contrato, esto con 
el fin de mitigar la mitigar la demora en la obtención de los mismos, debido a los tiempos 
establecidos por las Corporaciones, para los respectivos pronunciamientos. 

 

AREA SOCIAL 

Los cronogramas deben realizarse de manera consiente y organizada, incluir la proyección 

de las actividades que realmente se vayan a ejecutar. La programación se realiza de 

manera anticipada.  

Informar a interventoría con anticipación de las actividades a desarrollar o cambios que se 

presenten en la programación a fin de poder realizar los acompañamientos 

correspondientes.  

Es importante avanzar con el contenido de las piezas informativas como periódico o 

brochure a fin de gestionar con anticipación la aprobación por parte de la oficina de 

comunicaciones de la ANI.  

Se debe fortalecer el relacionamiento con los actores institucionales. Propiciar su 

vinculación en escenarios de actividades participativas y preventivas que generen 

posteriormente acciones conjuntas en el desarrollo y fortalecimiento comunitario.  

Mejorar las convocatorias a la comunidad en general para las diferentes actividades a 

desarrollar en terreno, como: oficina móvil, capacitaciones a la comunidad. Esto teniendo 

en cuenta que se ha evidenciado poca asistencia a las actividades de participación 

comunitaria. 

Se debe plasmar en el informe mensual en caso tal de la no realización de alguna actividad, 

exponer con argumentos válidos, la no presentación de actividades o productos.  

 

ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Se sugiere al contratista incluir las actividades obligatorias a ejecutar dentro del Plan de 
trabajo anual de SST incluso si no se realizaron en su totalidad las actividades planeadas 
para ejecutar durante el periodo correspondiente. 

Se recomienda al contratista incluir dentro de su programa de capacitaciones temas 
referentes a Seguridad integral ferroviaria para todo el personal. 
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Se recomienda al contratista, implementar indicadores de gestión dentro de los informes 
mensuales acorde al Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. 

Se sugiere al contratista realizar de manera periódica pruebas de alcoholemia al personal 
en general dando cumplimiento a políticas de prevención de consumo de alcohol, tabaco y 
demás sustancias psicoactivas. 

Se sugiere al contratista incluir dentro del informe los registros de entrega de elementos de 
protección personal y dotación, suministrados durante el periodo evaluado. 

No se evidencia gestión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, como del 
Comité de convivencia laboral.  

No se evidencia trazabilidad con respecto a la subsanación de los hallazgos encontrados 
en los registros de inspección. 

Se sugiere al contratista brinde más acompañamiento SST durante la ejecución de las 
actividades propias del contrato y obras complementarias. 

Se recomienda al contratista incluir dentro de los informes de gestión mensual actividades 
concernientes a programas de gestión de riesgos críticos (Alto o muy alto acorde a la 
ponderación de la matriz IPEVR), de acuerdo con plan de trabajo establecido. 

Se recomienda al contratista, implementar soportes correspondientes a registros 
fotográficos de cada actividad.  

 

ÁREA JURÍDICA  

Mediante radicado ANI No.20234091295832 del 10 de noviembre de 2023, se remitió a la 
ANI los anexos modificatorios de las garantías del contrato de obra VE 639-2023, con el fin 
de informar el estado de actualización de la garantía según el acta de inicio del contrato de 
obra No.VE 639-2023. 
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16 ANEXOS 

A. AREA TECNICA 

B. AREA AMBIENTAL 

C. AREA SOCIAL 

D. AREA SST 

E. AREA JURIDICO 

F. INFORME FÍSICO FINANCIERO  

G. CORRESPONDENCIA 

H. MATRICES DE RIESGOS, OBRA EINTERVENTORIA 

I. BITACORA OPERACIONES 

J. INFORME FINANCIERO 

K. LOGISTICO COMERCIAL 
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