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Lista de verificación de requisitos para la facturación del contratista del periodo 
comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2024. 

DESCRIPCIÓN CHECK 

Oficio de radicación  OK 

Documento de aclaración de cantidades del acta parcial OK 

Factura de obra y factura de administración OK 

Acta parcial, resumen y actas de obra y administración OK 

Soportes de mantenimiento y conservación del corredor  OK 

Soportes de administración conservación y mantenimiento del material   rodante 

• Puesta a punto, mantenimiento, repuestos, pinturas, servicios contratados para 

material rodante y carromotores 

OK 

Soportes de señalización N. A. 

Soportes de atención de emergencias OK 

Soportes de obras complementarias OK 

Soportes de gastos de administración 

• Alquiler de vehículos  

• ACPM, Gasolina, Aceite, Filtros 

• Herramienta Menor 

• Gastos Administrativos 

• Gastos de Viaje 

• Equipo de Topografía  

OK 

Soportes de control de tráfico 

• Factura alquiler de radios 
OK 

Soportes de vigilancia 

• Factura de vigilancia  
OK 

Soportes de programas y actividades socio-ambientales OK 

Planilla pagada de seguridad social del consorcio San Felipe Férreo NO 

Certificado de aportes parafiscales con copia de la tarjeta profesional de los 

contadores que lo certifican 
OK 

Formato constatación de vinculación de trabajadores en situación de 

discapacidad 
OK 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional tiene como objetivo, planear, coordinar, estructurar, contratar, 
ejecutar, administrar y evaluar proyectos para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte del 
país, por lo anterior, el martes 4 de abril de 2023, La Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI, mediante la Resolución No. 20237030003985 abrió el proceso de contratación No. VJ-
VE-LP-001-2023, cuyo objeto es: “EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE 
HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y 
RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL 
CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS 
ANEXOS” 

El miércoles 27 de julio de 2023, mediante la Resolución No. 20237030008215 del 10 de 
julio de 2023, la Entidad adjudicó al CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO con NIT 
901.732.725-0, integrado por las empresas CASTRO TCHERASSI S.A., (70%), 
INFRAESTRUCTURA COMSA COLOMBIA S.A.S., (29%) y COMSA COLOMBIA S.A.S., 
(1%), el Contrato de obra VE-639-2023, objeto de supervisión de esta Interventoría, con 
una cuantía de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA MCTE ($71.715.321.740), incluido IVA y un 
plazo de ejecución de doce (12) meses. 

Teniendo en cuenta lo anterior, La Agencia, abrió un nuevo proceso licitatorio para realizar 
el control y la vigilancia del contrato mencionado; el proceso de contratación No. VJ-
VGCON-CM-004 se le dio apertura mediante la Resolución No. 20237030007485 del 16 de 
junio de 2023, con el objeto de desarrollar LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE 
INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
PREDIAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
ENTREGADA Y QUE HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - 
CHIRIGUANÁ (CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ 
COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS QUE ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES 
FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES 
CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”.  

La ANI, a través de la resolución No.20237030009635 del 02 de agosto de 2023, adjudicó 
el proceso anterior al oferente Consorcio GIS Red Férrea con NIT 901740152-4, 

conformado por GIS EAP S.A.S., con un porcentaje de participación del 80% y 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

 

Pag 22 de 396 
 

 

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L., con un porcentaje de participación del 20% 
con quien celebro el contrato de Interventoría No. VGCON-660 del 15 de agosto de 2023, 
con una cuantía de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($4.933.740.000), incluido IVA, y un plazo 
de ejecución de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, la 
cual fue firmada por las partes el pasado miércoles 16 de agosto de 2023.  

El siguiente informe tiene por objeto presentar a la Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI, los aspectos más relevantes de las actividades ejecutadas tanto por el Contratista 
como por de la Interventoría, en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná y sus ramales, 
en el período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2024. 
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2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

En el presente capítulo, se describe la información general del contrato VE-639-2023, 
recursos físicos disponibles para el desarrollo de las actividades propias del contrato de 
obra 

Contrato de Obra VE-639-2023 

Objeto del Contrato 

Ejecutar las actividades de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura 
entregada y que hace parte del corredor La Dorada (Caldas) - Chiriguaná (Cesar) y ramales 
incluidos en los anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de material rodante y 
atención de emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el corredor 
ferroviario, y demás actividades consagradas en los anexos 

Descripción General del 
Proyecto 

El proyecto consiste en las “Obras de mantenimiento y conservación de la vía férrea en el tramo: 
La Dorada – Chiriguaná según lo establecen los apéndices técnicos. Así como su administración, 
vigilancia, señalización, control de tráfico, operación y demás actividades complementarias”. 
Adicionalmente dentro de las actividades propias de este contrato se pretende realizar el 
mantenimiento de la infraestructura, el control de tráfico para el tráfico actual y futuro, la vigilancia 
a la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles entregados, así como la administración, 
conservación y vigilancia del material rodante, durante todo el periodo de duración del contrato. 
Este corredor corresponde a una sola línea férrea que cruza o pasa por los Departamentos de: 
Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar. 

Localización General 
Corredor Férreo 
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Longitud del Corredor: 

La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683): 521.20 Km 

Grecia (PK 328+100) - Cabañas (PK 361+199): 33.10 Km.  

Ramal Capulco (PK 597+394,08 CV sur–PK 598+253.54 CV norte–finalizando PK 601+976,20): 
Longitud 4.0 Km 

Fecha Adjudicación 
Contrato 

10 de julio de 2023 

 Plazo 
inicial del 
contrato 

12 meses  
Fecha de firma del Contrato 27 de julio de 2023 

Fecha firma acta de Inicio 16 de agosto de 2023 

Fecha de inicio del 
contrato 

16 de agosto de 2023 

Fecha terminación inicial 
del Contrato 

16 de agosto de 2024 

Valor del Contrato inicial $COP 71.715.321.740,00 incluido IVA 

Firma Contratista  

Consorcio San Felipe Férreo 

Castro Tcherassi S.A. (70%) 

Infraestructura Comsa Colombia S.A.S (29%) 

Comsa Colombia S.A.S (1%) 

% Avance Financiero del 
Contrato 

A la fecha de corte del presente informe, el consorcio San Felipe Férreo entregó el acta parcial 
No. 08 correspondiente al mes de marzo de 2024, avance acumulado programado fue actualizado 
conforme al plan de inversión V3, correspondiente al plan de contingencia V2 Rev1 aprobado 
para la vigencia 2024, dicho lo anterior se estima un cierre financiero de 31,86%. 

% Avance Físico del 
contrato 

A la fecha de corte del presente informe, el análisis del avance físico se realizó con base al acta 
parcial del mes de marzo de 2024 reportada por el contratista y revisada por la interventoría, por 
lo anterior se tiene un avance físico de 31,86%. 

 

 

Cuadro comparativo % 
programado físico vs % 

ejecutado físico 

 

% PROGRAMADO FISICO Vs % EJECUTADO FISICO  

No INDICADORES VALORES 
% SOBRE EL VALOR 

TOTAL DEL 
CONTRATO 

1,00 

Valor acumulado físico conforme a la 
programación vigente 

$                  28.775.515.723,48 40,12% 

Valor acumulado físico ejecutados $                   22.847.621.846,76 31,86% 

% Avance en tiempo  61.3% con corte al 31 de marzo 2024. 
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Avance financiero del 
Contrato de Obra VE-639-
2023 corte a 31 de marzo 
de 2024 

El presente análisis físico financiero se realizó en base al acta parcial del mes de marzo de 2024 
presentada por el Consorcio San Felipe Férreo referente al acta No. 08 radicada, el avance 
acumulado programado fue actualizado conforme al plan de inversión V3, correspondiente al plan 
de contingencia V2 Rev1 aprobado para la vigencia 2024, 

Avance Físico Financiero 
del Contrato de Obra VE-
639-2023 corte a 31 de 
marzo de 2024 

Avance financiero a 31 de marzo de 2024 

ÍTEM 
Presupuesto Según 

Modf No.1 
Ejecutado en marzo 

2024 

Acumulado 
Ejecutado a 31 de 

marzo 2024 

   Avance 
acumulado 

I - Mantenimiento y 
Conservación del 
Corredor 

 $        25.684.461.108   $        210.248.303,61   $      2.415.065.583,68  9,403% 

II - Administración 
Conservación y 
Mantenimiento del 
Material Rodante 

 $          6.022.440.945   $              11.123.538,76   $      1.892.458.036,55  31,423% 

III - Señalización      $           441.645.669   $                                           -     $                                         -    0,000% 

IV- Atención de 
Emergencias     $          3.468.111.191  

 $                                           -     $                                         -    0,000% 

V - Obras 
Complementarias      $          4.667.113.919  

 $             48.096.317,50   $          234.413.777,50  5,023% 

I - Gastos de 
Administración $    17.620.479.583,00  $     1.441.294.339,66   $    10.050.493.139,26        57,039% 

II - Otros Costos 
Directos 

      $    1.468.856.329,50  $          93.949.501,59   $           771.102.841,39  52,497% 

III -Costos 
Reembolsables  

      $    4.232.830.000,00 $          186.151.938,00  $          424.985.997,10  10,040% 

IV - Seguros y Póliza 
      $    5.472.616.996,07 

$                                  -  $      5.411.123.721,29  98,876% 

V - Vigilancia       $    2.636.766.000,00 $           219.730.500,00  $      1.647.978.750,00  62,500% 

TOTAL        $ 71.715.321.740,00     $     2.210.594.439,12   $    22.847.621.846,76  31,86% 

El presente análisis físico financiero se realizó en base al acta parcial del mes marzo de 2024 
presentada por el Consorcio San Felipe Férreo referente al acta No. 08 radicada, el avance 
acumulado programado fue actualizado conforme al plan de inversión V3, correspondiente al plan 
de contingencia V2 Rev1 aprobado para la vigencia 2024,sobre el presupuesto inicial del contrato. 
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Principales Gestiones 
Realizadas a 31 de marzo 
del 2024 

• Supervisión y control de las actividades y/o rubros administrativos del contrato VE-639 de 
2023. 

• Supervisión y seguimiento de las actividades de mantenimiento ejecutadas por el 
Consorcio San Felipe Férreo en el periodo. 

• Seguimiento y control de revisión, reparación y el mantenimiento del material rodante. 

• Control de tráfico en la operación de los trenes de pasajeros y comerciales. 

• Verificación del cumplimiento de la vigilancia de los bienes muebles e inmuebles del 
corredor férreo. 

• Revisión de la documentación y fichas producto del proceso de entrega y recibo del 
material rodante a cargo del Consorcio San Felipe Férreo. 

Tabla 1: Ficha Técnica del Contrato VE-639-2023 

 

Contrato VE-639 
2023 

PLAZO 
12 

MESES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

PROG MES PROG ACUM % PROG 
ACUM 

EJEC MES EJEC ACUMU % EJEC, 
ACUM 

Contrato Inicial 
plan de 

inversión V3, 
correspondiente 

al plan de 
contingencia V2 

Rev1 

ago-23 555.488.136 555.488.136 0,77% 555.488.135,81 555.488.135,81 0,77% 

sep-23 2.892.688.586 3.448.176.722 4,81% 2.892.688.586,12 3.448.176.721,93 4,81% 

oct-23 3.032.655.259 6.480.831.981 9,04% 3.032.655.258,60 6.480.831.980,53 9,04% 

nov-23 3.161.819.515 9.642.651.495 13,45% 3.161.819.514,91 9.642.651.495,44 13,45% 

dic-23 5.079.527.451 14.722.178.947 20,53% 5.079.527.451,26 14.722.178.946,70 20,53% 

ene-24 2.748.902.396 17.471.081.343 24,36% 3.133.422.136,84 17.855.601.083,54 24,90% 
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Contrato VE-639 
2023 

PLAZO 
12 

MESES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

PROG MES PROG ACUM % PROG 
ACUM 

EJEC MES EJEC ACUMU % EJEC, 
ACUM 

feb-24 3.453.764.393 20.924.845.735 29,18% 2.781.426.324,10 20.637.027.407,64 28,78% 

mar-24 7.850.669.988 28.775.515.723 40,12% 2.210.594.439,12 22.847.621.846,76 31,86% 

abr-24 9.671.998.456 38.447.514.179 53,61%    

may-24 9.688.503.377 48.136.017.557 67,12%    

jun-24 9.083.325.178 57.219.342.735 79,79%    

jul-24 8.691.713.212 65.911.055.947 91,91%    

ago-24 5.804.265.793 71.715.321.740 100,00%    

Tabla 2: Avance Físico Financiero General del Contrato VE-639-2023, La Dorada – Chiriguaná. 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto en cuestión consiste en la realización de las obras de “MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE 
HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ (CESAR) Y 
RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y 
MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN LOS 
CORREDORES FERROVIARIOS, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS 
ANEXOS”.  

Para el cumplimiento de este contrato deben realizarse las actividades descritas en el 
Anexo 1 – Anexo técnico, el cual especifica que: “Dentro de las actividades propias para el 
Corredor Dorada – Chiriguaná y sus ramales, se pretende realizar el mantenimiento y 
conservación del corredor, el control del tráfico  actual y futuro, operación de carga, 
vigilancia al corredor férreo los inmuebles entregados, así como la administración, 
conservación y vigilancia y mantenimiento del Material Rodante y señalización, el plazo de 
duración de estas actividades está previsto para doce (12) meses en este corredor”. De 
manera concomitante con la ejecución de las actividades descritas se adelantarán las 
labores de recibo de inventario de infraestructura, Material Rodante y bienes inmuebles. 
Adicionalmente debe adelantarse a partir de la suscripción del contrato, la obtención de las 
pólizas, y la obtención de habilitación y permiso de operación. 

Este corredor corresponde a una sola línea férrea que cruza o pasa por cercanía de los 
municipios de: La Dorada, Sonsón, Puerto Triunfo, Cocorná, Puerto Boyacá, Puerto Nare, 
Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Parra, Simacota, Barrancabermeja, Puerto Wilches, 
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Sabana de Torres, Rionegro, San Alberto, La Esperanza, San Martín, Aguachica, Gamarra, 
La Gloria, Pelaya, Pailitas Tamalameque, Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná.  

El tramo La Dorada - Chiriguaná tiene una extensión de 558.30 km, distribuido, tal como se 
presenta a continuación: 

TRAMO LONGITUD 

La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683)  521,20 km 

Grecia (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199)   33.10 Km 

Ramal Capulco (PK 598+240 CV sur – PK 598+520 CV norte – finalizando PK 
601+976) 

 4.00 Km 

TOTAL  558.30 Km 

Tabla 3: Tramos del Proyecto La Dorada – Chiriguaná  
Fuente: Apéndice técnico corredor férreo la dorada – Chiriguaná – ANI 

 

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander y 
Cesar. El tramo principal de este corredor férreo, cuenta actualmente con 521,2 Km de línea 
férrea desde la estación férrea México (PK201+502) en el municipio de la Dorada en 
Caldas, hasta la estación férrea de Chiriguaná en el Cesar (PK 722+683), además con 33,1 
Km desde Puerto Berrío (PK 328+100) hasta Cabañas (PK 361+199) y 4 Km del ramal 
Puerto Capulco, ubicado entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 
598+253,54 (cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. Este último ramal 
férreo se conecta con el río Magdalena en cercanía al municipio de Gamarra. 
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Ilustración 1:  Ubicación Geográfica del Proyecto, La Dorada – Chiriguaná 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 

Mediante la Resolución No. 20237030003985 del 04 de abril de 2023, la Agencia Nacional 
de Infraestructura – ANI, abrió el proceso de contratación VJ-VE-LP-001-2023; adjudicado 
mediante la Resolución No. 20237030008215 del 10 de julio de 2023, al oferente 
CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO con NIT 901.732.725-0 integrado por las empresas i 
CASTRO TCHERASSI S.A, identificada con NIT 890.100.248– 8, INFRAESTRUCTURA 
COMSA COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 901443439-9 y COMSA COLOMBIA S.A.S 
identificada con NIT 900675223-7, representado legalmente por Jaime Ignacio Castro 
Vergara, identificado con cédula de ciudadanía No.8.737.129 de Barranquilla. 
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El tramo La Dorada – Chiriguaná, incluyendo el ramal Grecia – Cabañas y el Ramal 
Capulco, es administrado por el Consorcio San Felipe Férreo, cuyo plazo de ejecución inició  
el 16 de agosto de 2023 y concluirá el próximo el 16 de agosto de 2024; el contrato 
contempla la realización de las actividades de mantenimiento de la Infraestructura y 
mantenimiento y conservación del corredor férreo, el control del tráfico actual y futuro, la 
operación del transporte férreo de pasajeros y de carga, la señalización y la vigilancia de  
la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles entregados, así como la administración, 
conservación y vigilancia del material rodante que fueron puestos bajo custodia del 
Consorcio San Felipe Férreo y debidamente recibidos por este al inicio del contrato. 

El contrato incluye un rubro de señalización, mediante el cual se realiza el suministro e 
instalación de señales verticales informativas y preventivas en diferentes puntos, según las 
necesidades del proyecto, a todo lo largo del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, 
debiéndose tener en cuenta lo dispuesto en el anexo 10 – especificaciones de señalización. 

También se cuenta con el rubro de obras complementarias, bajo el cual deben realizarse 
las intervenciones necesarias para garantizar la estabilidad de la infraestructura entregada 
al Contratista o que estén encaminadas al beneficio de garantizar la operación ferroviaria o 
la construcción de infraestructura nueva, este rubro cuenta con un presupuesto especial 
para la atención de puentes, recursos que deben ser  aplicados para la protección de riberas 
y estribos de algunos puentes, mantenimiento de pilotes, restitución de elementos, limpieza 
y pintura de las estructuras metálicas. 

Además, se dispone de recursos para la atención de emergencias, “Entendiéndose por 
Emergencias, los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos estos en los términos 
del artículo 64 del código civil, como consecuencia de terrorismo, ataque de terceros, 
guerras o eventos que alteren el orden público o desastres naturales que imposibiliten total 
o parcialmente la continuidad de la operación y/o la ejecución del contrato.”; para la 
utilización de estos recursos, el contratista debe contar con la aprobación por parte de la 
Interventoría y del supervisor del contrato. 

Es importante recalcar que, en caso de requerirse alquiler de maquinaria especializada 
como camiones, retroexcavadoras, volquetas, planchones, etc., para actividades 
específicas, canoas para el retiro de empalizadas en puentes, se alquilarán previa 
autorización de la Interventoría y se pagará contra la factura aprobada. Estos pagos se 
realizarán por el rubro de atención de emergencias. 

Vale la pena resaltar, que, si en extrema urgencia y una vez agotados los recursos de las 
demás actividades del Contrato se requieren recursos para garantizar la operación y 
seguridad de la vía férrea, se podrán utilizar los recursos de este rubro, previa aprobación 
de la Interventoría Consorcio Gis Red Férrea y del supervisor del Contrato. 
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2.4 FORMATO SIAC  

  

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO GCSP-F-149 

PROCESO 

GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE 

VERSIÓN 001 

FORMATO SIAC 1- INFORMACIÓN GENERAL  FECHA 05/12/2014 

Contrato No.: VE-639-2023 

Nombre del Proyecto: 
Obras de mantenimiento y conservación del corredor Férreo La 
Dorada-Chiriguaná 

Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en la realización de las Obras de mantenimiento 
y conservación de la vía férrea en el tramo La Dorada - Chiriguaná, 
adicionalmente dentro de las actividades propias de este contrato se 
pretende realizar el mantenimiento y conservación del corredor, el 
control de tráfico para el tráfico actual y futuro, operación de pasajeros 
y de carga, vigilancia a la vía férrea y los bienes muebles e inmuebles 
entregados, así como la administración, conservación y vigilancia del 
material rodante y señalización, durante la vigencia del contrato. 

Objeto: 

Ejecutar las actividades de mantenimiento, conservación y 
mejoramiento de la infraestructura entregada y que hace parte del 
corredor la Dorada (Caldas) - Chiriguana (Cesar) y ramales incluidos 
en los anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de 
material rodante y atención de emergencias que alteren de alguna 
manera las operaciones ferroviarias en el corredor ferroviario, y 
demás actividades consagradas en los anexos.  

Contratista: CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO 

Plazo Inicial: Doce (12) meses 

Fecha de Adjudicación: 10 de julio de 2023 

Fecha de Acta de Inicio: 16 de agosto de 2023 

Valor total Inicial: $COP 71.715.321.740,00         

Longitud inicial  Tramo La Dorada - Chiriguaná: 558.3 Km 

Longitud adicional N/A 

Fecha de Terminación 
Actualizada 

16 de agosto de 2024 
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2.5  ESTADO DEL TIEMPO EN LA OBRA, CORREDOR FÉRRO LA DORADA – CHIRIGUANA  

A continuación, se relaciona el estado del tiempo en el corredor férreo, Dorada – Chiriguaná, se describen los días donde el clima 
estuvo lluvioso o seco, de las siguientes zonas en donde se adelantaron actividades en el transcurso del presente informe: 

2.5.1  ESTACIÓN PLUVIOMETRICA PUERTO BERRIO  

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

Clase de tiempo                                                                                                                      mar-24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Seco 24 24 24 24 24 24 24 23,5 24 24 24 16 24 23 24 23,7 24 18 23,6 23,9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23,6 727,3 

Lluvias moderadas 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 2 0 0,3 0 1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 5,7 

Lluvias intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Total, horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
 

 
NOTA: 

 
Se Anexa Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.                                                                                                                             

Tabla 4: Estado del tiempo en la obra 
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2.5.2 ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA PUERTO PARRA 

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

Clase de tiempo                                                                                                                      mar-24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Seco 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 23,8 23,6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 733,4 

Lluvias moderadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 

Lluvias intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Total, horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
 

 
NOTA: 

 
Se Anexa Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.                                                                                                                             

Tabla 5: Estado del tiempo en la obra 

2.5.3 ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA GAMARRA 

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 

Clase de tiempo                                                                                                                      mar-24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total 

Seco 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 14 24 23,8 23,6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 733,4 

Lluvias moderadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 

Lluvias intensas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Total, horas 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
 

 
NOTA: 

 
Se Anexa Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.                                                                                                                             

Tabla 6: Estado del tiempo en la obra 
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2.6 ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 

A continuación, mediante un diagrama de barras, se muestra el avance del contrato de obra VE-639-2023: 

 

Ilustración 2: Avance del contrato de obra VE-639-2023 
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MESES ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 

 
 

feb-24 mar-24 

 

  % 0,77% 4,03% 4,23% 4,41% 7,08% 3,83% 4,82% 10,95%  

INVERSIÓN 
OBRA 

PROGRAMADA 
MES 

VALOR $ 555.488.135,81 $ 2.892.688.586,12 $ 3.032.655.258,60 $ 3.161.819.514,91 $ 5.079.527.451,26 $ 2.748.902.395,96 $ 3.453.764.392,74 $ 7.850.669.988,08  

  % 0,77% 4,81% 9,04% 13,45% 20,53% 24,36% 29,18% 40,12%  

INVERSIÓN 
OBRA 

PROGRAMADA 
ACUMULADA 

VALOR $ 555.488.135,81 $ 3.448.176.721,93 $ 6.480.831.980,53 $ 9.642.651.495,44 $ 14.722.178.946,70 $ 17.471.081.342,66 $ 20.924.845.735,40 $ 28.775.515.723,48  

  % 0,77% 4,03% 4,23% 4,41% 7,08% 4,37% 3,88% 3,153%  

INVERSIÓN 
OBRA 

EJECUTADA 
MES 

VALOR $ 555.488.135,81 $ 2.892.688.586,12 $ 3.032.655.258,60 $ 3.161.819.514,91 $ 5.079.527.451,26 $ 3.133.422.136,84 $ 2.781.426.324,10 $ 2.210.594.439,12  

  % 0,77% 4,81% 9,04% 13,45% 20,53% 24,90% 28,78% 31,86%  

INVERSIÓN 
OBRA 

EJECUTADA 
ACUMULADA 

VALOR $ 555.488.136 $ 3.448.176.721,93 $ 6.480.831.980,53 $ 9.642.651.495,44 $ 14.722.178.946,70 $ 17.855.601.083,54 $ 20.637.027.407,64 $ 22.847.621.846,76  

Tabla 7: Comparativo, inversión obra programada – inversión obra ejecutada 

Tal como se ilustra en el gráfico y en la tabla anterior, el avance del contrato de obra VE-639-2023, hasta marzo del 2024 es de un 
31,86%, que equivale a una inversión de $ 22.847.621.846,76, contra lo programado, que es de 40,12%, que corresponde a $ 
28.775.515.723,48, por lo que, a la fecha de corte del presente informe, el consorcio San Felipe Férreo presenta un atraso de un 
8,26%, en el aparto 2.7 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA se hace análisis de esta 
información. El Cronograma de inversiones aprobado por la interventoría será adjuntado en el anexo A. AREA TECNICA 
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2.7 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA  

Seguidamente, se relacionan las actividades incluidas en la ruta del contrato de obra, y de 
igual manera, se muestra un análisis del desempeño década una, según lo programado en 
el Cronograma Contractual y, en el Plan de Inversión, versión N°3.  

DESCRIPCIÓN DE 
ITEMS 

 
 

VALOR 
CONTRACTUAL 

VALOR 
CONTRACTU

AL 
Modificatoria 

No.1 de 
septiembre 

de2023 

Valor 
programado 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

ANÁLISIS 

Valor 
Ejecutado 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

I - MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL 

CORREDOR 
$25.588.755.134 

$25.588.755.1
34 

$ P   $6.313.101.909,00 De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que la ejecución no 
cumplió con lo programado. $ E $2.406.066.516,00 

II - ADMINISTRACIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL 
MATERIAL RODANTE 

$6.000.000.000 
$6.000.000.00

0 

$ P $1.821.387.223,00 
De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que la ejecución 
superó a lo programado $ E $1.885.406.320,00 

III - SEÑALIZACIÓN $440.000.000 $440.000.000 

$ P $110.000.000,00 
De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que la ejecución no 
cumplió con lo programado. $ E $0 

IV - ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 

$3.455.188.243 
$3.455.188.24

3 

$ P $383.909.804,78 De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que la ejecución no 
cumplió con lo programado. $ E $0 

V - OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

$5.000.000.000 
$4.649.723.22

1 

$ P $895.430.453,44 De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que la ejecución no 
cumplió con lo programado. $ E $ 233.540.300,00 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

 
 

  $7.026.355.850 $7.403.562.85
0 

$ P $4.284.630.960,00 

De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que no se cumplió a 
totalidad por un valor de $ 61.734.683, esto 

obedece a novedades que se presentan con el 
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DESCRIPCIÓN DE 
ITEMS 

 
 

VALOR 
CONTRACTUAL 

VALOR 
CONTRACTU

AL 
Modificatoria 

No.1 de 
septiembre 

de2023 

Valor 
programado 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

ANÁLISIS 

Valor 
Ejecutado 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

$ E $4.222.896.277,00 

personal contrato, vacaciones, incapacidades 
entre otras, presentadas en el mes y 
acumuladas en los meses anteriores  

COSTOS DIRECTOS 

 
I Comunicaciones, 

III Alquileres, IV 
otros gastos 

 
I 

Comunicacion
es, III 

Alquileres, IV 
otros gastos 

$ P $687.427.899,00 De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que no se cumplió a 
totalidad por un valor de $ 39.442.318 esto 
obedece a que son gastos globales que su 
facturación es muy fluctuante, no indica un 

incumplimiento del CSFF  

 
 

$946.296.000 $1.234.333.05
0 

$ E $647.985.581,00 

 
Vigilancia Vigilancia $ P $1.647.978.750,00 De acuerdo a la inversión programada versus 

inversión ejecutada se evidencia que la 
ejecución cumplió con lo programado $2.636.766.000 

$2.636.766.00
0 

$ E $1.647.978.750,00 

COSTOS 
REEMBOLSABLES 

I Combustibles y 
Herramienta Menor 

I 
Combustibles 
y Herramienta 

Menor 

$ P $318.564.624,00 
De acuerdo a la inversión programada 
acumulada versus inversión ejecutada 

acumulada se evidencia que no se cumplió a 
totalidad por un valor de $ 114.115.036 esto 
obedece a que son gastos globales que su 
facturación es muy fluctuante, no indica un 

incumplimiento del CSFF  
$933.000.000 $933.000.000 $ E $205.349.424,00 

II Implementación 
de Programas 

Socio - Ambientales 

II 
Implementaci

ón de 
Programas 

Socio - 
Ambientales 

$ P $140.681.052,00 
De acuerdo a la inversión programada versus 

inversión ejecutada se evidencia que la 
ejecución cumplió con lo programado 

$624.000.000 $624.000.000 $ E $151.781.666,00 

IV Estudios y 
diseños 

IV Estudios y 
diseños 

$ P $500.000.000 

Para el mes de marzo de 2024 se siguió con la 
ejecución de estudios y diseños de las 

alcantarillas aprobadas por la interventoría, 
bodega idema y demás puntos críticos. A pesar 

de que se inició con esta actividad el anexo 
técnico es claro en que esta actividad se 

reconoce mediante recibo total y a satisfacción 
por parte de la interventoría. 

$2.000.000.000 
$2.000.000.00

0 
$ E $0 

SEGURO Y PÓLIZAS $4.598.837.812 
$4.598.837.81

2 
$ P $4.547.162.792 
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DESCRIPCIÓN DE 
ITEMS 

 
 

VALOR 
CONTRACTUAL 

VALOR 
CONTRACTU

AL 
Modificatoria 

No.1 de 
septiembre 

de2023 

Valor 
programado 

INVERSIÓN 
PROGRAMADA 
ACUMULADA 

ANÁLISIS 

Valor 
Ejecutado 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 
ACUMULADA 

 $ E 
      $4.547.162.792 

De acuerdo a la inversión programada versus 
inversión ejecutada se evidencia que la 
ejecución cumplió con lo programado 

Tabla 8: Análisis desempeño ejecución de las actividades incluidas en la ruta del contrato  

Según lo expuesto en la tabla anterior, para el mes de marzo del año en curso, el CSFF 
presenta un atraso de un 8,26% en la ejecución de las actividades del contrato VE-639-
2023, según lo programado en la versión N°3 del Cronograma Contractual y el Plan de 
Inversión. La razón de este atraso obedece a la poca ejecución del rubro I - 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR y los gastos globales que su 
facturación es muy fluctuante, además como se consignó en el recuadro anterior, se tiene 
programado una inversión en la ejecución de estudios y diseños, a pesar de que ya se 
adelantan actividades realización de ensayos in situ el anexo técnico establece que: 

“3.12.3. Estudios y Diseños Para atender puntos críticos 
 

En caso de que se identifique por parte de la ANI o la Interventoría o el Contratista nuevos 
puntos críticos sobre el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, de acuerdo con la definición 
anterior, el Contratista deberá realizar los estudios y diseños de los nuevos puntos críticos 
a nivel de construcción para aprobación de la Interventoría, junto con el presupuesto, 
cronograma y precios unitarios. 

Una vez identificado el punto crítico, la Interventoría junto con la ANI, definirán el plazo en 
el que el Contratista entregará el estudio del nuevo punto crítico, toda vez que el estudio 
dependerá de la complejidad y tamaño de este. 

El pago de estos diseños para obras nuevas y las obras de los puntos críticos nuevos de 
llegar a presentarse, se pagarán con cargo al rubro OBRAS COMPLEMENTARIAS del 
presupuesto oficial. 

(…) 

3.12.4. Forma de Pago  

3.12.4.1. Estudios y diseños  

La ANI pagará al Contratista el valor de los estudios y diseños nuevos con cargo al rubro 
OBRAS COMPLEMENTARIAS con el correspondiente recibo a satisfacción por parte de la 
interventoría, fijando especial atención a las muestras, ensayos, cantidades de obra y 
análisis de precios unitarios 
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(…) 

3.13. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PUNTOS VULNERABLES 

Como se ha mencionado previamente en el presente anexo técnico, el contratista tendrá la 
obligación de ejecutar la actividad de estudios y diseños de los 30 puntos que actualmente 
han sido categorizados como vulnerables y con probabilidad alta de materializarse en 
puntos críticos que puedan impedir la operación comercial en el corredor. Adicionalmente, 
deberá realizarse el estudio para la conformación de la losa en la bodega de La Dorada. 

Los estudios y diseños deberán ser presentados por el contratista dentro de los cinco (5) 
meses siguientes contados a partir del acta de inicio. 

Una vez finalizada la actividad de estudios y diseños de puntos vulnerables, iniciará la 
revisión final de la interventoría que tomará 20 días calendario. 

Durante la ejecución de los estudios, la interventoría realizará un constante 
acompañamiento para efectuar una rigurosa y constante revisión de la elaboración de los 
estudios haciendo uso de todos los especialistas. 

El Anexo No. 16 de Puntos vulnerables para estudios y diseños de puntos vulnerables, 
contiene las fichas de cada uno de los 30 puntos identificados y categorizados como 
vulnerables y el alcance de un diseño adicional que permitirá incrementar la eficiencia del 
cargue y descargue en la estación de México en el municipio de la Dorada. 

(…) 

3.13.2. Forma de Pago 

 La ANI pagará al Contratista el valor de los estudios y diseños de puntos vulnerables con 
cargo al rubro ESTUDIOS Y DISEÑOS del presupuesto oficial con el correspondiente recibo 
a satisfacción por parte de la interventoría, fijando especial atención a las muestras, 
ensayos, cantidades de obra y análisis de precios unitarios.” 

Por los motivos expuestos anteriormente no es posible realizar o consignar un avance 
parcial referente a los estudios y diseños. 

El 15 de marzo de 2024 mediante el oficio CGRF-0-297-1-24 con asunto “Seguimiento al 
plan de inversión versión 3 vigente, área técnica para el periodo de marzo de 2024.” Se 
solicitó “los documentos que soporten los retrasos presentados por el proveedor, así como 
documentar las actividades que acometerá para dar cumplimiento financieramente a la 
meta de inversión programada para el mes de marzo de 2024 en el Plan de Inversión 
vigente, a más tardar el día 21 de marzo de 2024.” 

El 22 de marzo de 2024 mediante el oficio CGRF-0309-1-24 con asunto “Cumplimiento y 
llamado de atención Plan de Inversión No.3.”, se emite la primer alerta por la no ejecución 
de los ítems correspondientes a el rubro  I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
CORREDOR , la interventoría tiene programado en la primera semana de abril del 2024 
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realizar balance y remitirá otro llamando de atención, si persiste los atrasos se tomarán las 
medidas administrativas que haya lugar para que el contratista de obra cumpla con la 
programación y las inversiones estipuladas en la programación vigente.  

Por otro lado, ahora un breve análisis sobre la posibilidad de terminar la obra dentro de los 
plazos previstos, nos permitimos informar que, es fundamental tener presente el alcance 
real del contrato. 

Si bien, el contrato está catalogado como “Contrato de Obra”, es claro que el objeto principal 
del contrato es mantener y garantizar la operatividad del corredor férreo. 

Por un lado, del total de inversión previsto para el proyecto, (de acuerdo con el plan de 
inversión versión 3, que es la versión vigente) es decir $71.715’321.740, un porcentaje 
equivalente al 43.83%, es decir $31.431.548.908,78, son recursos destinados netamente 
para la administración del proyecto. Es decir, costos asociados a personal de operación y 
mantenimiento del corredor, personal de operación y mantenimiento del material rodante, 
vigilancia del corredor y bienes inmuebles, Pago de servicios públicos, alquiler de equipos 
de comunicación, etc.…, 

Por otro lado, el resto de los recursos del proyecto, es decir $40.283.772.831,46, 
equivalentes al 56.17% restante, son recursos definidos para la ejecución de obras como 
tal. 

Al respecto de las obras, si bien, el contrato en su anexo 16 define 31 puntos críticos, que 
deben diseñarse e intervenirse por el contratista, como resultado de los recorridos y 
evaluaciones realizadas al corredor por parte del contratista y la interventoría, en lo que va 
transcurrido del contrato, tal y como se ha informado, algunos de estos 31 puntos deben 
ser intervenidos en los términos contractuales, es decir, diseñados y ejecutados, pero 
también, algunos de esos puntos ya fueron atendidos en el contrato anterior, otros requieren 
obras de pequeña magnitud que se están ejecutando. Así mismo, se han identificado 
nuevos puntos que requieren una atención inmediata, que implican diseños e Intervención. 

En general, tanto los puntos definidos en el contrato, así como los puntos nuevos 
identificados, están actualmente en proceso de diseño, y son puntos que, de acuerdo con 
las proyecciones, son posibles de ejecutar dentro del tiempo contractual restante. 

Lo anterior tiene excepciones para dos puntos específicos, que están en espera de 
aprobación de la entidad, ya que, presentan situaciones particulares que se expusieron a 
la entidad. Los 2 puntos son:  Riesgo por socavación del rio Magdalena en el sector 
denominado Puerto Capulco y Riesgo por socavación del rio Magdalena en el PK 308. Estos 
puntos requieren de tiempos superiores para poderse ejecutar, el tiempo de ejecución de 
los diseños está definido según las cotizaciones en 4 meses una vez aprobadas, así mimo 
el plazo estimado de ejecución de las obras según nuestros especialistas, es  superior a 5 
meses (se aclara que los tiempos reales se conocerán una vez se generen los diseños 
definitivos) en este sentido el tiempo total entre diseños y ejecución podría ser superior a 
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los 9 meses, es decir el tiempo de ejecución supera el periodo contractual, es decir, 
particularmente para los dos puntos críticos excepcionales, no sería viable ejecutarlos 
dentro del periodo contractual.  
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2.8 TRAZABILIDAD DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL PRESUPUESTO 
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Ítem Descripción  Unidad 
 Cantidad 

Inicial
Valor Unitario Valor Total inicial

 Cantidad 

modificada
Valor Unitario Valor Total inicial

I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR

1 Soldadura Aluminotérmica Unidad 1.000,00                 812.674,00                812.674.000,00                 1.000,00                   812.674,00              812.674.000,00                 

2
Suministro e instalación de riel perfil de 90 lbs/yd 

(incluye sujeciones y transporte) 
ml-via 6.000,00                 1.337.943,00             8.027.658.000,00             6.000,00                   1.337.943,00           8.027.658.000,00              

3 Suministro e instalación de sujeciones Unidad 130.000,00            21.506,00                  2.795.780.000,00             130.000,00              21.506,00                2.795.780.000,00              

4
Suministro e instalación de balasto (incluye el cargue, 

transporte y el riego)
m3 36.000,00               270.000,00                9.720.000.000,00             36.000,00                 270.000,00              9.720.000.000,00              

5
Suministro e instalación de traviesas de concreto 

(Incluye sujeciones y placas de asiento)
Unidad 1.667,00                 531.402,00                885.847.134,00                 1.667,00                   531.402,00              885.847.134,00                 

6
Reparaciones locativas y mantenimiento a las 

estaciones y bodegas
Global Reembolsable 1,00                         580.000.000,00        580.000.000,00                 1,00                           580.000.000,00      580.000.000,00                 

7 Rehabilitación y reparación de cambiavías existentes Global Reembolsable 1,00                         760.000.000,00        760.000.000,00                 1,00                           760.000.000,00      760.000.000,00                 

8 Construcción de trinchos / muros guardabalasto m 2.000,00                 1.003.398,00             2.006.796.000,00             2.000,00                   1.003.398,00           2.006.796.000,00              

SUBTOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 25.588.755.134,00           25.588.755.134,00            

Condiciones contractuales Condiciones Actualizadas Modificacion 1
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Ilustración 3: Condiciones contractuales Vs Condiciones Acta Modificatoria N.1 

Ítem Descripción  Unidad 
 Cantidad 

Inicial
Valor Unitario Valor Total inicial

 Cantidad 

modificada
Valor Unitario Valor Total inicial

II - ADMINISTRACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL RODANTE

9

Puesta a punto, mantenimiento, repuestos, pinturas, 

servicios contratados para material rodante y 

carromotores

Global Reembolsable 1,00                         6.000.000.000,00     6.000.000.000,00             1,00                           6.000.000.000,00   6.000.000.000,00              

SUBTOTAL COSTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIAL RODANTE MENSUAL 6.000.000.000,00             6.000.000.000,00              

III - SEÑALIZACIÓN

10 Señales verticales  informativas Global Reembolsable 1,00                         440.000.000,00        440.000.000,00                 1,00                           440.000.000,00      440.000.000,00                 

SUBTOTAL COSTOS DE SEÑALIZACIÓN 440.000.000,00                 440.000.000,00                 

IV - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11 Rubro Fijo para atención de emergencias. Global Reembolsable 1,00                         3.455.188.243,00     3.455.188.243,00             1,00                           3.455.188.243,00   3.455.188.243,00              

SUBTOTAL COSTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 3.455.188.243,00             3.455.188.243,00              

V - OBRAS COMPLEMENTARIAS 

12
Rubro Fijo para obras complementarias que surjan en el 

plazo contractual
Global Reembolsable 1,00                         5.000.000.000,00     5.000.000.000,00             0,93                           5.000.000.000,00   4.649.723.221,11              

SUBTOTAL COSTOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 5.000.000.000,00             4.649.723.221,11              

 $           40.483.943.377,00  $           40.133.666.598,11 

Costo Directo  $           31.877.120.769,29  $           31.601.312.281,97 

Administración A 24,40%  $             7.778.017.467,71  $              7.710.720.196,80 

Imprevisto I 0,10%  $                  31.877.120,77  $                   31.601.312,28 

Utilidad U 2,50%  $                796.928.019,23  $                 790.032.807,05 

TOTAL AIU AIU  $             8.606.822.607,71  $              8.532.354.316,13 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE 

UTILIDAD OBRA)
IVA 19%  $       151.416.323,00  $        150.106.233,00 

SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA  $  40.635.359.700,00  $  40.283.772.831,11 

 $  40.635.359.700,00  $  40.283.772.831,11 

Total Antes de IVA Puntos Críticos + Mantenimiento y Conservación del Corredor + Conservación y 

Mantenimiento del Material Rodante  + Señalización + Atención a Emergencias + Obras Complementarias

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS (SUBTOTAL OBRAS INCLUIDO IVA + A.I.U) (1)

Condiciones contractuales Condiciones Actualizadas Modificacion 1
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2.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y 
CUMPLIMIENTO 

En desarrollo del cumplimiento del objeto del presente Contrato, el Contratista se 
compromete a ejecutar las siguientes obligaciones específicas que se describen a 
continuación: 

• (1) Recibo y reversión de la Infraestructura y Material Rodante. 

• (2) Administración del corredor. 

• (3) Mantenimiento y conservación del corredor. 

• (4) Control de tráfico. 

• (5) Operación 

• (6) Vigilancia 

• (7) Administración, conservación y mantenimiento del material rodante 

• (8) Atención de Emergencias 

• (9) Programas y actividades socio – ambientales 

• (10) Señalización 

• (11) Obras complementarias (incluidos los puntos críticos en caso de presentarse) 

• (12) Diseño 

• (13) Presentar informes y cronogramas 

• (14) Presentar los documentos requeridos para los trabajos 

En relación con lo anterior, a continuación, se muestra una tabla con el seguimiento del 
avances y cumplimiento de las obligaciones del Consorcio San Felipe Férreo 

OBLIGACIÓN ESTADO 
FECHA 

APROBACIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Recibo y reversión de la 
Infraestructura y material 

rodante 
Ejecución  16/09/2023 

Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.1 
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OBLIGACIÓN ESTADO 
FECHA 

APROBACIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Administración del 
Corredor 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.2 

Mantenimiento y 
Conservación del corredor 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.3 

Control de Tráfico Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.4 

Operación Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.5 

Vigilancia del corredor Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.6 

Administración, 
conservación y 

mantenimiento del 
material rodante 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 

Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.7 y anexo 

técnico 9 material rodante. 
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OBLIGACIÓN ESTADO 
FECHA 

APROBACIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Atención de emergencias 

En 
evaluación 

para su 
inicio 

16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.8. 

Programas y actividades 
socio – ambientales 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 

Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.9, anexo 7 
apéndice ambiental y anexo 12 

apéndice social. 

Señalización 

En 
evaluación 

para su 
inicio 

16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.10. 

Obras complementarias 
(incluidos los puntos 
críticos en caso de 

presentarse) 

En 
evaluación 

para su 
inicio 

16/08/2023 16/08/2024 
Se ejecutan las actividades 

según lo descrito en el anexo 
técnico 1 numeral 3.11. 

Diseño 

En 
evaluación 

para su 
inicio 

 16/08/2024 
Fecha de vencimiento 15 de 

agosto 2024 

Presentar informes y 
cronogramas 

Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 

El Cronograma y Plan de 
Inversiones deberá entregarlo 
dentro de los primeros 15 Días 
de ejecución del Contrato y se 

ajustará mensualmente 
respecto del avance de las 

obras y facturación mensual. 
Se presentó Plan de Inversión 

inicial 
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OBLIGACIÓN ESTADO 
FECHA 

APROBACIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Presentar los documentos 
requeridos para los 

trabajos 
Ejecución 16/08/2023 16/08/2024 

Se ejecutan las actividades 
según lo descrito en el anexo 

técnico 1 numeral 3.15. 

Tabla 9: Seguimiento De Avances Y Cumplimiento De Las Obligaciones Del Consorcio San Felipe Férreo 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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3 GESTIÓN TÉCNICA 

3.1 ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN 

Las actividades de Conservación de la infraestructura ferroviaria vienen definidas en el 
contrato de obra y se ejecutan teniendo en cuenta el estado del corredor férreo, sus 
anexidades y edificaciones. En un trabajo conjunto Interventoría y Contratista definen los 
sectores donde se deben realizar estas actividades, estos sectores se definen teniendo en 
cuenta las necesidades de la vía priorizando los sectores que se consideren más críticos y 
realizando la evaluación del estado en que se encuentran las edificaciones como 
estaciones, bodegas, campamentos etc., para definirse las reparaciones pertinentes.  

Al igual que las antes mencionadas, también están definidas como actividades de 
conservación los trabajos de alce nivelación y alineación mecanizada de la vía realizadas 
con el equipo Plasser BP 008 y los trabajos de regulado, perfilado y/o recolección de balasto 
mecanizado realizadas con el equipo Plasser RP 020. Al igual, las actividades de las 
cuadrillas son programas y ejecutadas en los tramos de vía con mayores necesidades de 
mantenimiento.  

Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 

Inicial 
Cantidad 
Ejecutada 

Cantidad 
Ejecutada 

Acumulada 

I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR 

1 
Soldadura 

Aluminotérmica 
Unidad 1.000,0 - - 

2 

Suministro e instalación 
de riel perfil de 90 lb/yd 
(incluye sujeciones y 

transporte) 

ml-vía 6.000,0 - - 

3 
Suministro e instalación 

de sujeciones 
Unidad 130.000,0 - - 

4 

Suministro e instalación 
de balasto (incluye el 
cargue, transporte y el 

riego) 

m3 36.000,0 0.0 5.409,88 

5 

Suministro e instalación 
de traviesas de concreto 

(Incluye sujeciones y 
placas de asiento) 

Unidad 1.667,0 - - 
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Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 

Inicial 
Cantidad 
Ejecutada 

Cantidad 
Ejecutada 

Acumulada 

I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR 

6 
Reparaciones locativas y 

mantenimiento a las 
estaciones y bodegas 

Global 
Reembolsable 

1,0 0,02553 0,0488 

7 
Rehabilitación y 
reparación de 

cambiavías existentes 

Global 
Reembolsable 

1,0 - - 

8 
Construcción de trinchos 
/ muros Guardabalasto 

ml 2.000,0 194,0 914,00 

Tabla 10: Actividades Mantenimiento La Dorada – Chiriguaná 
Fuente: Reportado por el contratista con base al borrador de Acta Parcial No.8 

 

En relaciona a este tema se debe informar que, el CSFF está presentando un atraso en la 
ejecución de las actividades de obra según lo plasmado en el plan de inversión vigente. El 
Consorcio Gis Red Férrea ha realizado control constante de estas actividades y ante la 
evidencia del atraso envió comunicaciones al contratista sobre este tema.   

Mediante comunicado CGRF-0309-1-24 del 22 de marzo del 2024, esta interventoría 
manifestó la preocupación sobre este tema e informo al contratista los atrasos que ha 
venido presentando, enunciando lo siguiente:  

 
“…la Interventoría hace manifiesta su preocupación por la nula ejecución de las cantidades 
programadas para los ítems en mención para el mes de marzo, lo que evidencia un claro 
atraso en el cumplimiento del programa de inversiones vigente. Este hecho pone en riesgo 
el avance físico y financiero del Contrato de Obra y va en contravía de la ejecución propuesta 
por el mismo Consorcio San Felipe Férreo en el plan de contingencia que quedó plasmado en 
la tercera versión del Plan de Inversión. 

 
Por este motivo, a través del presente oficio el Consorcio Gis Red Férrea hace un llamado de 
atención para que el Consorcio San Felipe Férreo implemente las medidas que garanticen el 
cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el plan de inversión versión 3. Adicionalmente, 
esta interventoría solicita se informen los motivos por los cuales se presenta el atraso 
evidenciado. 

 
Recordamos nuevamente que el plan de inversión vigente es el resultado del plan de 
contingencia propuesto por el contratista como respuesta a un periodo de cura otorgado por 
la entidad y que, al incumplir con dicho plan de inversión, automáticamente, el contratista 
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está incurriendo en incumplimiento del contrato, que podrá tener como lógica consecuencia 
la activación de los procesos sancionatorios previstos contractualmente por este tipo de 
incumplimientos…” 

 
Además de lo anterior, al comunicado se anexo la tabla que se muestra continuación, con 
el seguimiento a las actividades de conservación, mostrando lo programado vs lo ejecutado 
en el mes de la vigencia.  

  Ítem  Descripción  Unidad  

Cantidad 
Programada 

Para El Mes De 
Marzo  

Cantidad 
Programada  

    Acumulada  

Cantidad 
Ejecutada En 

El Mes De 
Marzo  

Cantidad  
Ejecutada  

   Acumulada  

 I - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CORREDOR    

1  Soldadura Aluminotérmica   Unidad  208  208  0  0  

2  
Suministro e instalación de riel 

perfil de 90 lbs/yd (incluye 
sujeciones y transporte)   

ml-vía  1182  1182  0  0  

3  
Suministro e instalación de 

sujeciones  Unidad  26000  26000  0  0  

4  
Suministro e instalación de balasto 
(incluye el cargue, transporte y el 

riego)  
m3  4873  10325  0  5409,88  

5  
Suministro e instalación de 

traviesas de concreto (Incluye 
sujeciones y placas de asiento)  

Unidad   0  0  0  0  

6  
Reparaciones locativas y 

mantenimiento a las estaciones  
y bodegas  

Global 
Reembolsable  

  

 
    0,02553 

 
    0,0488 

7  
Rehabilitación y reparación de 

cambiavías existentes  
Global 

Reembolsable  
    

8  
Construcción de trinchos / muros 

Guardabalasto  ml  300  1000  194 914 

Tabla 11: Actividades de Conservación Programadas Vs Ejecutadas en el mes de marzo del 2024 
 Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

 

3.1.1 TRABAJOS DE ALCE, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN MECANIZADA DE LA VÍA 
FÉRREA 

La actividad de alce, nivelación y alineación mecanizada, se realizan en este contrato 
mediante dos equipos Plasser: Bateadora Plasser Beaver BP-008, y Bateadora Plasser 08-
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24 BP-011., ambos equipos cuentan con el personal especializado requerido para su 
operación.  

En concordancia con lo anterior es preciso mencionar que, en el mes de marzo del 2024, 
ambos quipos se encontraban operativos y realizaron labores. 

El equipo Bateadora Plasser Beaver BP-008 realizo trabajo constante durante el mes de 
marzo, sin mayores inconvenientes, solo suspendió labores por algunos días que presento 
falla, logrando así una productividad de 16.650 ml/vía de alce, nivelación y alineación 
mecanizada, en el sector entre las Estaciones de Santa Lucia y Gamarra, aumentando su 
producción un 85% en comparación con el mes anterior, febrero.    

De otra parte , el equipo Bateadora Plasser 08-24 BP-011, que al inicio del presente contrato 
estuvo en talleres para su alistamiento y puesta a punto, en el mes de diciembre terminaron 
los trabajos de alistamiento e inicio con la ejecución de actividades de alce, nivelación y 
alineación mecanizada, presentando algunas fallas que le impedían realizar labores por 
algunas semanas, (meses anteriores). A pesar de lo antes mencionado, en el mes en 
cuestión el equipo realizo trabajos con normalidad la mayor parte del tiempo, algunos días 
no pudo ejecutar trabajos por algunas fallas menores, pero en general, trabajo con 
continuidad  a lo largo del corredor, realizando un total de 10.300 ml/vía de alce, nivelación 
y alineación mecanizada, el sector entre las Estaciones La Argelia y Pulpapel, superando 
la producción del mes anterior en un 35% aproximadamente. 

Con relación a lo anterior es preciso indicar que, en el mes de marzo se efectuaron en total 
26.950 ml/vía de alce, nivelación y alineación mecanizada a lo largo del corredor férreo, lo 
que indica que el CSFF aumento su producción en un 62%, comparado con el mes de 
febrero, y, supero la cantidad mínima de producción para esta actividad establecida por 
mes en el Anexo Técnico inciso 3.2: “el Contratista deberá realizar un trabajo de alineación 
y nivelación con estos equipos de mínimo 20 km mensuales”. 

Durante el transcurso del contrato se lleva un acumulado de 97.200 ml/vía de esta actividad.  

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas por la Bateadora Plasser Beaver 
BP-008 y la Plasser 08-24 BP-011: 

TRABAJOS DE ALCE, NIVELACIÓN Y 
ALINEACIÓN MECANIZADA DE LA VÍA 

FÉRREA 

Plasser 08-24 BP-011 

PK INICIO PK FINAL 
CANTIDAD 

(ML) 

319+850 319+100 750 

399+000 398+000 1.000 

300+850 300+650 400 

301+550 300+850 700 
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TRABAJOS DE ALCE, NIVELACIÓN Y 
ALINEACIÓN MECANIZADA DE LA VÍA 

FÉRREA 

299+300 299+000 300 

300+400 299+300 1.100 

297+600 297+000 600 

321+750 321+250 500 

302+000 301+500 500 

302+750 302+000 750 

303+200 302+850 350 

335+000 334+000 1.000 

305+500 304+450 1.050 

335+500 335+150 350 

338+050 337+550 500 

338+500 338+050 450 

Total, Ejecutado 10.300 

Plasser Beaver BP-008 

PK INICIO PK FINAL 
CANTIDAD 

(ML) 

595+000 594+250 750 

602+750 602+000 750 

595+250 595+000 250 

595+500 595+250 250 

596+500 595+500 1.000 

597+500 596+500 1.000 

598+200 597+500 700 

603+600 602+600 1.000 

588+650 587+750 900 

587+650 587+250 400 

587+750 587+650 100 

587+250 586+700 550 

586+750 585+750 1.000 

585+750 584+750 1.000 

584+750 583.750 10 

Total, Ejecutado 9.660 

Tabla 12: Trabajos De Alce, Nivelación Y Alineación Mecanizada De La Vía Férrea en el mes de marzo del 
2024 

 Fuente: Reportado por el contratista Consorcio San Felipe Férreo 
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Por otra parte, en relación con lo establecido en el Anexo Técnico inciso 3.2 “el Contratista 
deberá realizar un trabajo de alineación y nivelación con estos equipos de mínimo 20 km 
mensuales”. Si bien, para el mes de la vigencia el CSFF cumplió con la ejecución de la 
cantidad mínima establecida, para los meses anteriores no fue así, por lo que, registra  un 
atraso acumulado de la producción ofertada en su propuesta y establecida 
contractualmente. Con base en lo anterior en lo transcurrido del contrato el CSFF debía 
haber alcanzado  una producción  acumulada (mínima) de 150 km/vía, y, a la fecha, solo 
ha ejecutado un total de 97.2 km/vía de la  actividad, incumpliendo con la meta establecida 
contractualmente.  

Dada la situación registrada en desarrollo de esta actividad , la interventoría del consorcio 
Gis Red Férrea requirió al  contratista solicitando medidas de contingencia, obteniéndose 
respuesta , en comunicación enviada por el CSFF el 27 de febrero (Oficio CS.CDF.000562, 
a la comunicación enviada por la interventoría CGRF-0219-1-24), para que se informara 
sobre las gestiones realizadas para subsanar esta problemática, manifestando lo siguiente: 

“…Por otra parte, se han estado realizando gestiones con el concesionario 
FENOCO SA para que se conceda el arrendamiento de equipo mecanizado para 
realizar las actividades de nivelación y alineación de la vía férrea. En dicha tarea, 
también se ha contado con la intervención y acompañamiento de la Agencia 
Nacional de Infraestructura – ANI y la firma Red Férrea IJ. 

Con lo anteriormente, expuesto evidenciamos las gestiones que estamos 
efectuando para contar con el equipo mecanizado para ejecutar las especiales 
actividades de nivelación y regulación y dar cumplimiento con las metas 
contractuales…” 

 

 

3.1.2 TRABAJOS DE REGULADO, PERFILADO Y/O RECOLECCIÓN DE BALASTO 
MECANIZADO 

Para la actividad de regulado, perfilado y/o recolección de balasto mecanizado, su ejecución 
en este contrato está planteada realizarla mediante dos equipos Plasser, la Perfiladora 
Plasser PBR-400 RP-020, y la Perfiladora Plasser PBR-401 RP-019. 

En lo que respecta al equipo Perfiladora Plasser PBR-401 RP-019 desde inicio del contrato 
se encuentra desmantelada en los patios de la Estación Grecia, en el mes de febrero el 
CSFF en comunicación enviada el 27 de febrero (Oficio CS.CDF.000562, como respuesta 
a comunicación de la interventoría CGRF-0219-1-24), manifiesto lo siguiente: 
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“…No se le ha efectuado intervención algún dado a su mal estado, que requerirá de 
una cuantiosa suma de dinero para su reparación y/o consecución de repuestos, 
que no lo amerita ya que hace mucho tiempo cumplió con su vida útil…” 

Por tal razón se concluye que, el equipo en cuestión no está en una condición   que permita, 
mediante una inversión razonable, ponerla en condición operativa. Por lo tanto, en lo que 
respecta a las actividades de perfilado y/o recolección de balasto mecanizado estas serán 
ejecutadas en este contrato con  el equipo Perfiladora Plasser PBR-401 RP-020.   

Con relación al equipo Plasser PBR-401 RP-020, se debe informar que, dicho equipo, en el 
periodo del mes de diciembre del 2023 presento daños significativos en el  sistema de 
inyección de aire al motor que la  mantuvo  en talleres por todo el mes de diciembre del 
2023, enero del 2024 y gran parte del mes de febrero, ejecuto actividades solo una tercera 
parte del mes, (operativo del 7 al 19 de febrero).  

Para el mes de marzo el equipo solo realizo trabajos el día 8, ejecutando un total de 4.000 
ml/vía de regulado, perfilado y/o recolección de balasto mecanizado entre las abscisas 
PK593+000 AL PK589+000. Los demás días del mes el equipo estuvo no operativo.   

En concordancia con lo anterior, es preciso mencionar que a la largo de la ejecución del 
contrato se han efectuado 32.300 ml de esta actividad. 

 

3.1.3 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE TRINCHOS / MUROS GUARDABALASTO 

3.1.3.1 Sitios Donde Se Requiere La Construcción De Muro Guardabalasto  

 

MUROS GUARDABLASTO A EJECUTAR 
 

 

 
SECTOR PULLPAPEL 

LD LI PK INICIO PK FINAL L(Mts) 

X  
 

405+306 405+500 194 

X   405+840 406+006 166 

SECTOR ESTACION PATIÑO X  578+300 578+720 420 

Longitud MGB  780 

 

3.1.3.2 Muro Guardabalasto En Ejecución  

A continuación, la descripción de las obras de construcción de Muros Guardabalasto que 
se llevaron a cabo durante el mes objeto del presente informe:  
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• Muro Guardabalasto sector Pulpapel PK405+306 AL PK405+500 

 

El 29 de febrero del 2024 el Consorcio San Felipe Férreo inicio con las actividades 
preliminares de replanteo y transporte de materiales al sitio en donde se proyecta ejecutar 
la construcción del muro guardabalasto en cuestión. Durante el mes de marzo de 2024 se 
realizó la excavación mecánica de 194,00 metros lineales, donde se fundió un solado de 
limpieza, se procedió a la figuración del  acero para la posterior fundición de la viga de 
cimentación en concreto de 3000 PSI de resistencia, se procedió a la instalación de las 
vigas IPE-100; se trasladaron desde la estación de Barrancabermeja las placas 
prefabricadas para ser instaladas sobre la viga de cimentación y se terminó el muro 
guardabalasto con la aplicación de soldadura a las platinas con él fin  evitar el hurto de las 
placas prefabricadas. Este muro guardabalasto se encuentra terminado. 

  

Ilustración 3: Proyección muros guarda balasto sector Pulpapel PK405+306 AL PK405+500 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

• Muro Guardabalasto PK 668+250/668+750 

El sector del corredor férreo entre las abscisas PK 668+250/668+750, está constituido por 
un terraplén con una plataforma reducida por la constante erosión a causa de los factores 
climáticos y la constante pérdida de balasto, dejando la carrilera con un porcentaje muy 
bajo de este material, condición que pone en riesgo la seguridad en la movilización de los 
vehículos férreos. Para mejorar el estado de la vía en este sector se determinó la 
construcción de un muro Guardabalasto.  

Como se manifestó en informes anteriores, el muro guardabalasto estará constituido por 
viga de cimentación en sección de tipo escalonada, módulos de plaquetas de concreto 
prefabricadas apoyadas a la viga de cimentación y sostenidas mediante vigas IPE, las que 

29/02/2024                          
Santander 

PK405+500 
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irán unidas a las vigas de cimentación formando un solo elemento. Para garantizar la 
durabilidad del elemento formado por la viga de cimentación y la viga IPE se implementan 
juntas de dilatación cada 6,10 m.  

En el mes de noviembre del año anterior, el subcontratista Maraná, inicio actividades  para 
la construcción  del muro Guardabalasto en el sector antes mencionado. Durante el 
transcurso del mes de noviembre el personal del subcontratista inicio la adecuación de la 
bodega y seguidamente iniciaron con el figurado y armado del refuerzo al igual que las 
fundida de las placas. Durante el trascurso del mes de diciembre del 2023 el subcontratista 
continuo con las actividades de figurado, armado del refuerzo y fundida de las placas en 
bodega Gamarra. En el mes de enero del 2024 el contratista no ejecuto actividades, 
reiniciándolas a finales del mes de febrero.  

Ahora bien, para la vigencia de este informe, el subcontratista continuo con la elaboración 
de los elementos prefabricados en Bodega de la Estación Gamarra, realizando actividades 
de figurado de acero y fundida de plaquetas y vigas. A la fecha el subcontratista ha 
construido en total, 160 placas y 56 secciones de vigas.  

A continuación, registro fotográfico de lo realizado en la vigencia:  
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Ilustración 3: Construcción de secciones de vigas para muro guardabalasto sector PK 668+250/668+750  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

3.1.3.3 Muros Guardabalasto Construidos en el contrato de Obra VE-639-2023  

En lo transcurrido del contrato de obra, el CSFF inició y finalizó satisfactoriamente la 
construcción de los siguientes muros guardabalasto:  

•  Sector Barrancabermeja, Barrio Belén PK444+475, construyeron un muro 
guardabalasto en la margen izquierda y derecha de la vía así: PK 444+475/530.78, 
lado derecho de la vía y en los PK 444+515/540 y PK 444+568/607, lado izquierdo 
de la vía. 
 

• Sector Estación García Cadena se construyó un Muro Guardabalasto en la margen 
derecha de la vía así: PK471+620/865 lado derecho de la vía y PK471+935/472+070 
lado derecho de la vía 
 

• Sector Pulpapel Pk 407+850 a Pk 408+070, margen derecha.   
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3.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTO (INCLUYE CARGUE, 
TRANSPORTE Y RIEGO) 

En lo que respecta al riego de Balasto, para el mes de enero de 2024 el CSFF pudo certificar 
convenientemente la calidad del material, proveniente de la cantera Champán Minerals 
S.A.S, conforme a lo requerido por la norma, ya con esto, se pudo iniciar con la ejecución 
de esta importante actividad.  Para el mes de enero de 2024, luego de que se obtuvieron 
resultados satisfactorios de la calidad del balasto, se inició el día 16 enero con el primer 
riego de este material, cabe mencionar que los sectores para el Riego de Balasto fueron 
propuestos con anterioridad por el contratista y aprobados por la interventoría, 
mencionados en el informe del mes de diciembre del 2023.  

En lo transcurrido del contrato de obra, el Consorcio San Felipe Férreo ha realizado el 
cargue, transporte y riego de 5.410 m3 de Balasto al largo del corredor férreo, 

Para el mes de marzo del 2024, el CSFF no ejecuto la actividad en cuestión, esto debido a 
que no pudieron obtener el material, dado que la trituradora presento problemas en sus 
equipos, según lo manifiesta el CSFF en  su informe mensual- del, mes de marzo. 

 “Debido a problemas de los equipos en la trituradora de champan no fue posible obtener 
material de balasto en este periodo”. 
 

El Consorcio Gis Red Férrea del seguimiento a lo establecido en el plan de inversión 
vigente, remite  al Consorcio San Felipe Férreo el comunicado CGRF-0309-1-24 con 
asunto: Cumplimiento y llamado de atención al Plan de inversión No.3., en el cual, se le 
requirió al contratista por los atrasos detectados a la fecha en la ejecución de las actividades 
de obra del contrato, en los que  se incluye la ejecución del Riego de Balasto, de igual 
manera se enuncia lo siguiente:  

“…a través del presente oficio el Consorcio Gis Red Férrea hace un llamado de atención 
para que el Consorcio San Felipe Férreo implemente las medidas que garanticen el 
cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el plan de inversión versión 3. 
Adicionalmente, esta interventoría solicita se informen los motivos por los cuales se 
presenta el atraso evidenciado...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Para el mes de esta vigencia, el Consorcio San Felipe Férreo tenía proyectado cumplir la 
totalidad de la cantidad establecida en el plan de inversión vigente, un acumulado de 10.325 
m3, pero, debido a problemas en el equipo de trituración de la cantera Champan, ubicada 
en el municipio de Curumani-Cesar, no se le dio  cumplimiento tal como lo manifiesta en el 
comunicado CS-CSF-000597. La cantidad acumulada dejada de ejecutar a 31 de marzo 
del 2024 corresponde a 4.915M3 y a una inversión de $1´327.050.000. 
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A la fecha se está a la espera de la respuesta del CSFF, donde comunique las acciones a 
implementar para subsanar este incumplimiento.  
 

3.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 

Las actividades de Mantenimiento rutinario del corredor férreo son ejecutadas diariamente 
por las cuadrillas dispuestas por el contratista en cada sede, cada una de estas cuadrillas 
está encargada  de mantener en óptimas condiciones el sector de vía que les corresponde. 
Mediante recorridos semanales el contratista debe programar las actividades a realizar en 
la semana siguiente teniendo en cuenta el estado de la vía y priorizando los puntos críticos 
de mayor vulnerabilidad o riesgo de descarrilamientos. 

Conveniente mencionar que la interventoría realiza recorridos semanales de verificación de 
la vía para determinar puntos donde se requiera realizar estas actividades de conservación, 
así como verificar que las cuadrillas estén ejecutando las actividades programadas con la 
técnica requerida.  

A continuación, se describen las actividades realizadas por las cuadrillas de Mantenimiento 
y Rocería en cada uno de los sectores, así como la cantidad ejecutada por cada una de 
ellas durante el periodo del presente informe. En primer lugar, las realizadas en el tramo 
Dorada – Chiriguana durante el mes de marzo  de 2024, y posteriormente, las desarrolladas 
durante lo transcurrido del contrato de obra en los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, diciembre del 2023, enero, febrero y marzo del 2024. Información suministrada 
por el contratista y verificada por la interventoría.   

3.2.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL CORREDOR FERREO DORADA-
CHIRIGUANÁ EJECUTADO EN MARZO 2024 

En el periodo del 01 al 31 de marzo del 2024, las cuadrillas de conservación del corredor 
férreo Dorada – Chiriguaná, realizaron los trabajos relacionados a continuación: 

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS CUADRILLAS DE CONSERVACION 

 LA DORADA - CHIRIGUANÁ 

MARZO 2024  

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD  

1 Alce, nivelación y alineación de vía ml 8978,0 

2 Apoyo en construcción de obra Glb 7,0 

3 Aseo General Un 58,0 

4 Cambio Riel ml 98,0 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS CUADRILLAS DE CONSERVACION 

 LA DORADA - CHIRIGUANÁ 

MARZO 2024  

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD  

5 Cambio/Colocación Eclisas Par 77,0 

6 Cambio/instalación Traviesas de madera Un 74,0 

7 Cambio/instalación Traviesas de concreto Un 354,0 

8 Clasificación de traviesas en acopio Un 38,0 

9 Colocación Clips Un 900,0 

10 Colocación Cupones ml 38,0 

11 Conformación o reconstrucción de cunetas m³ 455,3 

12 Construcción Trinchos ml 345,0 

13 Corrección Falsa Escuadra ml 330,0 

14 Corte de Riel Und 44,0 

15 Desarme/arme Vía Ppal. ml/vía 25,0 

16 Descargue y acopio de material Glb 3,0 

17 Descarne Vía ml 1899,0 

18 Descope de árboles Glb 216,0 

19 Instalación de castillete Un 15,0 

20 Instalación de postes kilométricos Un 12,0 

21 Instalación Tirafondos Un 142,0 

22 Instalación Tornillos Un 30,0 

23 Instalación Vigarriel Un 31,0 

24 Inventario bienes muebles Un 3,0 

25 instalación Jaula de traviesas Un 0,0 

26 Limpieza Alcantarillas ml 8027,2 

27 Limpieza Box Coulvert ml 1767,7 

28 Limpieza Cunetas ml 108243,0 

29 Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas m³ 9,0 

30 Limpieza/Descarne PN ml 161,0 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS CUADRILLAS DE CONSERVACION 

 LA DORADA - CHIRIGUANÁ 

MARZO 2024  

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD  

31 Mantenimiento CV Un 83,0 

32 Montaje CV Un 0,0 

33 Recolección y perfilado Balasto ml 14743,0 

34 Remoción Derrumbes m³ 145,5 

35 Regularización o nivelación de juntas Un 122,0 

36 Retiro de árboles en la vía Glb 97,6 

37 Retiro Empalizada m³ 831,7 

38 Riego químico Ha 0,8 

39 Rocería y deshierbe manual Ha 870,3 
Tabla: Actividades del 01 al 31 de marzo 2024, Tramo La Dorada - Chiriguaná 

Fuente: Reportado por el contratista  

 

A continuación, registro fotográfico de las actividades de Mantenimiento realizadas en el 
periodo del 01 al 31 de marzo del 2024, en el sector Dorada – Barrancabermeja. 

  
 

Ilustración 4: Izquierda, Limpieza de Alcantarillas PK 319+796; Derecha, Retiro de Empalizada PK  403+719 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Ilustración 5: Derecha, Alce-Alineación-Nivelación de Vía PK 424+912; Derecha, Mantenimiento CV PK 

355+165 Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

   
Ilustración 6: Izquierda, rocería y deshierbe manual PK625+750l; derecha, limpieza de cuneta PK616+600 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  

 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

 

Pag 66 de 396 
 

 

  

Ilustración 7: Derecha, limpieza de cuneta PK616+400; derecha, Alce, nivelación y alineación de vía 
PK580+600 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
 

 

3.2.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CONSOLIDADAS TRAMO LA DORADA – 
CHIRIGUANÁ 

A continuación, las actividades y cantidades ejecutadas durante todo el contrato por las 
cuadrillas de conservación.  

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS CUADRILLAS DE CONSERVACION 
 LA DORADA - CHIRIGUANÁ 

ACUMULADAS DE AGOSTO  2023 A MARZO 2024   

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD  

1 Alce, nivelación y alineación de vía ml 11221,0 

2 Apoyo en construcción de obra Glb 7,0 

3 Aseo General Un 66,0 

4 Cambio Riel ml 98,0 

5 Cambio/Colocación Eclisas Par 121,0 

6 Cambio/instalación Traviesas de madera Un 104,0 

7 Cambio/instalación Traviesas de concreto Un 380,0 

8 Clasificación de traviesas en acopio Un 38,0 

9 Colocación Clips Un 1684,0 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS CUADRILLAS DE CONSERVACION 
 LA DORADA - CHIRIGUANÁ 

ACUMULADAS DE AGOSTO  2023 A MARZO 2024   

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD  

10 Colocación Cupones ml 48,0 

11 Conformación o reconstrucción de cunetas m³ 630,0 

12 Construcción Trinchos ml 370,0 

13 Corrección Falsa Escuadra ml 330,0 

14 Corte de Riel Und 44,0 

15 Desarme/arme Vía Ppal. ml/vía 25,0 

16 Descargue y acopio de material Glb 3,0 

17 Descarne Vía ml 2282,0 

18 Descope de árboles Glb 266,0 

19 Instalación de castillete Un 15,0 

20 Instalación de postes kilométricos Un 12,0 

21 Instalación Tirafondos Un 190,0 

22 Instalación Tornillos Un 118,0 

23 Instalación Vigarriel Un 31,0 

24 Inventario bienes muebles Un 3,0 

25 instalación Jaula de traviesas Un 0,0 

26 Limpieza Alcantarillas ml 9338,2 

27 Limpieza Box Coulvert ml 1883,7 

28 Limpieza Cunetas ml 120795,0 

29 Limpieza de Encole y Descole Alcantarillas m³ 9,0 

30 Limpieza/Descarne PN ml 161,0 

31 Mantenimiento CV Un 91,0 

32 Montaje CV Un 0,0 

33 Recolección y perfilado Balasto ml 17246,0 

34 Remoción Derrumbes m³ 145,5 

35 Regularización o nivelación de juntas Un 131,0 

36 Retiro de árboles en la vía Glb 112,6 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS CUADRILLAS DE CONSERVACION 
 LA DORADA - CHIRIGUANÁ 

ACUMULADAS DE AGOSTO  2023 A MARZO 2024   

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD  

37 Retiro Empalizada m³ 1046,4 

38 Riego químico Ha 0,8 

39 Rocería y deshierbe manual Ha 987,6 

Tabla 13: Actividades acumuladas Tramo La Dorada - Chiriguaná 

Fuente: Reportado por el contratista 

 

Las cantidades reportadas de las anteriores actividades de conservación para el corredor 
férreo Dorada - Chiriguaná fueron verificadas por la interventoría; para mayor detalle Ver 
ANEXO A.1. ACTIVIDADES CUADRILLA DE MANTENIMIENTO, y ANEXO A.2 BITÁCORA 
DE MANTENIMIENTO 

 

3.2.3 INSPECCIÓN DE PUENTES Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

3.2.3.1 PUENTE DORADAS 

En el mes de marzo del 2024 el Consorcio San Felipe Férreo, aun no realiza las actividades 
de mantenimiento necesarias para mejora el estado actual de la vía férrea sobre el puente 
Doradas. La interventoría ha sido reiterativa para que se adelante esta ejecución, sin 
embargo, no ha sido ejecutada.. La no  ejecución se debe a que, el Consorcio San Felipe 
Férreo no dispone aun con la totalidad de los requisitos exigidos por la norma para la 
realización de trabajos en alturas. Sin embargo, es importante consignar que, el CSFF está 
adelantando lo pertinente con respecto a la seguridad en la ejecución de las actividades 
para el mantenimiento del puente, como se relaciona a continuación: 

Con el fin de garantizar en todo momento el cumplimiento del marco normativo en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, específicamente el Decreto 1072 de 2015 en el Art. 
2.2.4.6.8 y Resolución 4272 de 2021, en el que se establecen los “requisitos mínimos de 
seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”, se requirió al Consorcio San Felipe 
Férreo, compartir el Programa Establecido, de Prevención y Protección Contra Caídas en 
Alturas, demás, de la documentación pertinente y de manera organizada, conforme a los 
lineamientos establecidos en dicha Resolución.  

Actualmente, el contratista ha compartido un listado de personal que cuenta con los 
exámenes médicos de aptitud para trabajo en alturas, así como los certificados de 
formación como trabajador autorizado para trabajo en alturas.  Además, en este momento 
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el contratista se encuentra en proceso de validación para asesoría externa de EMJ 
CAPACITACIONES y/o HLGSISOMA, con el propósito de efectuar una visita al puente para 
evaluar los procedimientos existentes, identificar los puntos de anclaje necesarios y 
proceder con la compra de los equipos aplicables para llevar a cabo la actividad de manera 
segura. Todo esto se realizará con la finalidad de documentar el Programa de prevención 
y protección contra caídas en alturas y dar cumplimiento con normatividad vigente al 
respecto. Se espera que el contratista complete la documentación restante y programe las 
actividades pendientes en el puente para el próximo mes. 

De igual forma se relacionan la comunicación enviada al CSFF en lo transcurrido durante 
los meses  de febrero y marzo, referente a este tema, donde se evidencia la gestión 
realizada:  

● CGRF-0021- 1-23. Requerimiento intervención inmediata en Puente Las Doradas 
localizado en el costado Sur Estación Carare. 

● CGRF-0063-1-23 - Requisitos para realizar trabajo en alturas Puente las Doradas, 
PK 377 +814 – PK 377 + 850 

● CGRF-0083-1-23 Respuesta oficio CS-CSF-000159 trabajo en alturas Puente las 
Doradas, PK 377 + 814 – PK377 + 850. 

● CGRF-0166-1-23 Alcance oficio CGRF-0079-1-23 con base al oficio de respuesta 
CS-CSF-000191 y otras solicitudes. 

● CGRF-0224- 1-23 Intervención inmediata en el mantenimiento del Puente Las 
Doradas, PK 377+814 al PK377+860. 

● CGRF-0224- 1-23 Respuesta a comunicación CS-CSF-000381 con base a solicitud 
realizada mediante oficio CGRF-0166-1-23. 

● CGRF-0294-1-23 Solicitud, priorización de requisitos para Trabajo en Alturas en 
Puente Las Doradas, PK 377+ 814 – PK 377 + 850. 

● En el cual se consigna “…requerimos de manera urgente la entrega del Programa 
de prevención y protección contra caídas en alturas establecido por el Consorcio 
San Felipe Férreo, y demás documentación pertinente de manera organizada y 
conforme a los lineamientos establecidos en dicha Resolución. Teniendo en cuenta 
la condición crítica del puente, esta interventoría reitera la importancia de priorizar 
esta solicitud, con el fin de programar y ejecutar las actividades necesarias para 
prevenir posibles accidentes tanto en el personal como en la infraestructura vial, y 
asegurar la continuidad de la operación férrea en el Puente Las Doradas. La demora 
en atender estos requerimientos podría acarrear consecuencias significativas en 
términos de seguridad y continuidad en la operación. Por lo anterior los instamos a 
tomar acciones de manera inmediata para garantizar una intervención efectiva en el 
Puente Las Doradas y evitar cualquier riesgo potencial. 

● En conclusión, hacemos un cordial llamado de atención al Consorcio San Felipe 
Férreo, para que dé estricto cumplimiento a sus obligaciones contractuales, toda 
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vez que, aún no ha sido entregada la información requerida por esta interventoría 
correspondiente a las obligaciones enunciadas líneas atrás. Su compromiso y 
gestión en este asunto es esencial para el cumplimiento del contrato de obra y 
demás normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Por lo tanto, esta interventoría le solicita formalmente que presente un plan de 
acción para la atención de este requerimiento, en el que se especifique fechas 
concretas de ejecución, así como el personal responsable. El plazo de entrega de 
la totalidad de la información solicitada se fija para el 27 de marzo de 2024.” 

● A corte de 31 de marzo de 2024 el Contratista de obra no cumplió con la solicitud 
descrita en el oficio anterior, es por eso  que, se realizarán los llamados de atención 
correspondientes con el objetivo que el CSFF cumpla con la solicitud efectuada por 
la interventoría.  

El Estado actual de Puente Doradas PK 377+814 – PK 377+860 con una longitud de 45.6 
m, conformado en tres luces es el siguiente: 

● La totalidad de las traviesas inspeccionadas presentan algún tipo de afectación, 
deterioro y/o daño. 

● Se evidencio la ausencia de más del 70% de tirafondos. (296 Unidades faltantes). 

● Se evidencio la ausencia de más del 70% de Clips. (152 Unidades faltantes). 

● No cuenta con Guardarrieles. 

● Los elementos metálicos de separación entre las traviesas sobre la estructura esta 
aplastados en su mayoría lo que los hace inoperantes.  

● Existen juntas enfrentadas en el acceso norte del puente. 
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Ilustración 8: Vista general del puente Doradas, en el cual se evidencia la no presencia 
de Guardarrieles y ausencia de elementos de fijación. 

 

 

Ilustración 9: Estado de corrosión que presenta en la estructura metálica del puente en 
curva y transición de 75 lb/ya a 90 lb/ya en riel derecho del puente 

 
 

PT DORADAS  

PK377+814 

Fecha: 26/01/2024 

 

PT DORADAS  

PK377+814 

Fecha: 26/01/2024 
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Ilustración 10: Izquierda: Ausencia de placa de asiento y mal estado de traviesa; 
Derecha: Ausencia de tirafondos, placa de asiento y traviesa en mal estado 

 

 

3.2.3.2 PUENTE LA COLORADA  

El 06 de febrero del 2024 el Consorcio Gis Red Férrea envió a la ANI la comunicación 
CGRF-0240-1-24 con asunto, “Solicitud aprobación para la limpieza en Puente La 
Colorada”, en la que se consignó que:  

“El CONSORCIO GIS RED FÉRREA en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y 
control del contrato de obra VE-639-2023, realizó con el CONSORCIO SAN FELIPE 
FÉRREO mediante levantamiento topográfico, la identificación y cuantificación de una 
especie de "isla” conformada por madera y tierra, aguas arriba y abajo de las pilas centrales 
del Puente La Colorada, debido a la sedimentación   de materia orgánica arrastrada por el 
cauce de la quebrada, pudiéndose identificar madera, troncos y ramas, desconociéndose 
la causa u origen exacto de estos materiales. Dado el volumen de la eventualidad y su 
ubicación, se está obstruyendo el flujo del agua, generándose empujes horizontales en los 
estribos que pueden comprometer la estabilidad del puente y poner en riesgo su 
funcionalidad, por lo anterior, existe la necesidad urgente de realizar la limpieza de los 
materiales represados en las pilas del puente aguas arriba y aguas abajo, para liberar la 
carga generada sobre la estructura. 

Importante acotar que, dado el considerable volumen de material sedimentado y represado 
en el puente a remover, 5.287 m3 , es imposible realizar su remoción manual y que dada la 
ubicación y  magnitud de la empalizada, es imperativo para la realización de esta actividad, 
la utilización de un transporte fluvial, estimándose un recorrido de 2 a 3 horas por trayecto 
dependiendo del calado que se tenga al momento de ingresar con el planchón desde el Río 

PT DORADAS  

PK377+814 

Fecha: 26/01/2024 
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Magdalena hasta el Río Opón, para garantizar navegabilidad,  y finalmente acceder al 
cauce de La Quebrada la Colorada, al igual que de los equipos para remolcar y excavar. 

Una vez analizadas las cotizaciones de COSERMAG con NIT: 901.412.769-1 e 
INGESERVISIOS S.A.S., con NIT: 901.446.267-2, presentadas por el contratista mediante 
el radicado CS-CSF-000378, que 

contemplan el alquiler de 2 convoyes conformado cada uno de ellos por un remolcador, un 
planchón y una retroexcavadora, para trabajar un periodo estimado de 32 días sobre el 
cauce de La Colorada para la remoción del material sedimentado y represado, actividad 
que no requiere de permiso de ocupación de cauce para su ejecución; esta interventoría 
encuentra viable la asignación de recursos por un monto de QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($576.000.000). Se anexan las cotizaciones 
evaluadas. 

El anexo técnico No. 1 del contrato VE-639-2023 en el capítulo 3.8 ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS estipula que: “…En caso de requerirse alquiler de maquinaria 
especializada como camiones, retroexcavadoras, volquetas, botes para retiro de 
empalizadas en puentes etc., para garantizar la operación y seguridad de la vía, se podrá 
previa aprobación de la Interventoría y el Líder de Seguimiento del Contrato, utilizar 
recursos del rubro del presupuesto ATENCIÓN DE EMERGENCIAS…” 

En el comité de seguimiento del jueves 18 de enero de 2024, el CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA expuso ante la Entidad esta afectación su cronología y estado actual, a lo que se 
manifestó que la solicitud les fuera remitida para evaluar su naturaleza y definir el rubro 
adecuado por el que se debe atender esta problemática. 

El CONSORCIO GIS RED FÉRREA se permite recomendar que, según lo citado en los 
párrafos anteriores, esta afectación debe ser atendida con recursos del capítulo IV-
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, Rubro Fijo para atención de emergencias, del 
presupuesto oficial del contrato VE-639-2023, dejando a consideración de la AGENCIA para 
que, en su discrecionalidad y competencia, determine bajo que rubro deberá ser atendida 
esta afectación.” 

La interventoría y el contratista de obra se encuentran a la espera de la respuesta por parte 
de la Agencia Nacional de Infraestructura. 

En el Anexo A1. Área Técnica se adjuntan las imágenes de referencia y el levantamiento 
topográfico realizado conjuntamente por contratista de obra e interventoría, con el fin de 
contextualizar con mayor detalle la magnitud y complejidad de esta afectación, al igual que 
el comunicado en mención con su radicado ANI. 

Para el mes de marzo de 2024 no se obtuvo respuesta por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 
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NOTA: El registro fotográfico relacionado a continuación corresponde a la fecha de 02 de 
febrero del 2024, no contiene fecha porque se hizo a través de un Dron 

     

Ilustración 11: Isla de sedimentos en el puente La Colorada. 

 

3.2.4  AFECTACIÓN PK 224+800 

Para el periodo del presente mes la afectación en este sitio se mantuvo estable, dado que, 
en el mes de diciembre se ejecutó la construcción de un trincho de 5 metros de largo, 
ubicado a 9 metros del eje de la vía férrea, sin embargo, se recomienda realizar estudios y 
diseños para ejecutar una obra que permita dar solución integral y definitiva a esta 
afectación. 

 

Ilustración 12: Izquierda; Descole PK 224+800 
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3.3 SEÑALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta actividad, el contrato contempla un rubro de señalización, 
mediante el cual se debe realizar el suministro e instalación de señales verticales 
informativas y preventivas a lo largo del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, en los 
sitios que autorice la Interventoría, Consorcio Gis Red Férrea, según las necesidades del 
proyecto y teniendo en cuenta la legislación del código de tránsito colombiano, la normativa 
vigente del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS y el manual de señalización vial del 
Ministerio de Transporte, además de toda la reglamentación vigente sobre el tema. 

Para el mes de marzo, objeto del presente informe, no se ejecutaron actividades de 
instalación señales verticales informativas, no obstante, el CSFF tener programada una 
inversión de $110.000.000, para el mes en cuestión, según el plan de inversión vigente.  

El CSFF realizo inventario de señalización, identificando los puntos donde se deben instalar 
las nuevas señales informativas. Se espera para que para el próximo mes de inicio a esta 
actividad.  

3.4 OBRAS DE EMERGENCIA 

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, tiene dispuesto en el presupuesto oficial del 
contrato VE-639-2023 un rubro con recursos para la atención de emergencias. Se entiende 
por Emergencias, “los casos de fuerza mayor y caso fortuito, entendidos estos, en los 
términos del artículo 64 del código civil, como consecuencia de terrorismo, ataque de 
terceros, guerras o eventos que alteren el orden público o desastres naturales que 
imposibiliten total o parcialmente la continuidad de la operación y/o la ejecución del 
contrato”. 

Para utilizar estos recursos, el Consorcio San Felipe Férreo, debe contar con la aprobación 
por parte de la Interventoría Consorcio Interventor Gis Red Férrea y del supervisor ANI del 
contrato.  

En caso de extrema urgencia, una vez agotados los recursos de las demás actividades del 
Contrato de requerirse recursos para garantizar la operación y seguridad de la vía férrea, 
se podrán utilizar recursos de este rubro, previa aprobación de la Interventoría Consorcio 
Gis Red Férrea y el supervisor del Contrato. 

A la fecha de esta vigencia, el rubro de atención de emergencia no ha sido utilizado, puesto 
que, como lo describe este mismo numeral, deben ser eventos de fuerza mayor y caso 
fortuito, a la fecha no se han presentado eventos relacionados que impliquen la utilización 
de este rubro.  

Por otro lado, se tienen identificados unos sitios vulnerables, donde pueden presentarse 
eventos relacionados con emergencia, puesto que, estos sitios están siendo afectados por 
la acción de agentes naturales. A continuación, se explica en detalle lo ya mencionado: 
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El Consorcio San Felipe Férreo y la Interventoría Consorcio Gis Red Férrea realizan 
verificación constante de las afectaciones más relevantes, que se relacionan a 
continuación: 

• Socavación del Rio Magdalena PK 307+750 y el PK 308+030 

Para el mes del presente informe en cumplimiento a lo sugerido por los especialistas del 

Consorcio GIS Red Férrea y Consorcio San Felipe Férreo, como resultado del recorrido 

conjunto efectuado, se realizó monitoreo constante a esta afectación, presentándose a 

continuación el registro, actualizado a marzo de 2024. 

 
Abscisa Fecha  Medida Fecha  Medida Fecha  Medida Fecha  Medida Fecha  Medida 

308+000 

14/09/23 06,50 02/10/23 06,50 06/10/23 06,50 09/10/23 06,50 12/10/23 06,50 

17/10/23 06,50 23/10/23 06,50 03/11/23 6,50 7/11/23 3,70 9/11/23 3,70 

14/11/23 3,70 16/11/23 5,14 20/11/23 5,14 23/11/23 5,14 27/11/23 5,14 

29/11/23 5,14 04/12/23 5.14 28/12/23 5.14 03/01/24 5.14 11/01/24 5.14 

24/01/24 5,14 05/02/24 5.14 12/02/24 5.14 26/02/24 5.14 11/03/24 5.14 

18/03/24 5.14 25/03/24 5.14       

Tabla 14Seguimiento a la afectación por el Río Magdalena en el PK 308+000 

Nota: las medidas son tomadas desde el borde externo del riel derecho de la vía férrea hasta el 
borde de la afectación en seguimiento. 

De acuerdo con el anterior registro se evidencia que, a corte del presente informe, esta 
afectación no registró progreso dado a la obra de contención provisional ejecutada por el 
Consorcio San Felipe Férreo. Se espera que el Consorcio San Felipe Férreo presente una 
propuesta técnica para mitigar el avance de la socavación producida del río Magdalena en 
el PK 308+000. 
 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

 

Pag 77 de 396 
 

 

  

Ilustración 13: Seguimiento a la afectación por el Río Magdalena en el PK 308+000. 
 

En recorrido efectuado por esta Interventoría en compañía del Consorcio Contratista CSFF 
al PK 308+000, en seguimiento de la afectación del rio Magdalena sobre la margen derecha 
de la vía férrea, se evidencio la socavación progresiva de la alcantarilla PK  308+027  
ocasionada por el caudal del rio Magdalena sobre la estructura de descole de dicha obra; 
en el monitoreo que se realizó el día 17 de marzo de 2024 se observó una socavación de 
2,10 metros de la placa de cimentación de la alcantarilla con una altura de 0.60 metros y 
8.0 metros de longitud afectando el individuo arbóreo que se encuentra en el costado sur 
de la aleta del descole con una afectación de 1,50 metros por debajo del árbol, la tubería 
de la alcantarilla comienza a presentar pandeo y aplastamiento en el sector del encole.  

Debido a la problemática expuesta anteriormente se inició por el CSFF  la construcción de 
un trincho de 20 metros de largo para la protección del descole de la alcantarilla, se hincaron 
22 rieles de 75 Lb/Yda de segundo uso, se instalaron  77 traviesas de concreto y láminas 
metálicas para la contención del talud, dichos trabajos se realizaron en las abscisas PK 
308+015 al PK 308+025 durante los días 23 de marzo y 25 de marzo de 2024,  en desarrollo 
de dicha actividad se procedió bajo permiso ambiental a talar los 2 individuos arbóreos que 
se encontraban al lado derecho de la vía férrea. 

ABSCISA FECHA  
PROFUNDIDAD 
SOCAVACIÓN 

ALTURA 
SOCAVACIÓN 

LONGITUD 
SOCAVACIÓN 

Alcantarilla 
PK 308+027 

26/02/24 1.50 m 0.30 m 5.0 m 

13/03/24 1.80 m 0.50 m 8.0 m 

18/03/24 2.10 m 0.60 m 8.0 m 

Tabla 15:Seguimiento a la afectación por el Río Magdalena alcantarilla PK 308+027 
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A continuación, se anexa registro fotográfico donde se evidencia los trabajos de contención 
realizados en los PK 308+015 al PK 308+025 realizando la protección del descole de la 
alcantarilla 

  

Hincado de rieles profundidad aproximada de 5 metros Proceso constructivo del trincho de 20 metros de 
longitud 

  

Protección de la losa de descole de la alcantarilla debido a la socavación presentada 
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Conformación del talud afectado por la socavación protección del trincho costado derecho de la vía férrea 

Ilustración 14: Seguimiento a la afectación alcantarilla PK 308+027. 

 
 

•  Socavación Rio Magdalena – Ramal Puerto Capulco 

Revisando la información histórica disponible de esta afectación se encontró que el 

Consorcio Ibines Férreo en el año 2018 realizo una obra de protección mediante la 

construcción de un tablestacado entre los PK601+700/847 sobre la margen izquierda de la 

vía férrea con el objeto de recuperar el terraplén férreo que venía siendo afectado por acción 

de las aguas del  Rio Magdalena.  

Apelando nuevamente al histórico disponible, en septiembre del 2022 fue reportado que el 
Rio Magdalena aumentó su caudal y el oleaje arremetió con fuerza en la margen izquierda 
de la vía férrea, agravando el proceso erosivo esta vez, iniciando desde el punto donde se 
finalizó la obra de protección con tablestacado, finalizando en cercanías a los inmuebles la 
empresa COALCOORP. A la fecha que se reportó esta novedad las aguas del Rio 
Magdalena alcanzaron su cota máxima superando lo establecido como zona de protección 
y sobrepasando el terraplén y el tablestacado.  

A la fecha de corte de este informe, no se evidencia avance en la afectación, pero continúa 
latente. Importante  mencionar que además en el sitio existe una pantalla con piquetes de 
riel de 75 Lb/Yd y traviesas de concreto de segundo uso, como obra de protección, 
construida en el año 2.021 por la cuadrilla de mantenimiento de un anterior contratista.   

La interventoría del Consorcio Gis Red Férrea realiza control a la socavación existente 
efectuando medición en aquellos puntos en los que existe una mayor cercanía entre el río 
Magdalena y la carrilera. Se establecieron para este propósito 5 puntos de referencia en los 
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que se monitorea constantemente la distancia existente desde el borde de la traviesa y el 
límite de la socavación causada por las aguas del río. Además de lo anterior se debe 
mencionar que en el mes de octubre del 2023 se evidencio una variación leve en las 
medidas del P1 y P2, que pudo ser causada por el agua de escorrentía que circula por los 
puntos de erosión produciendo el arrastre del material. Durante el periodo del presente 
informe no se evidencio variación en las medidas. 

 A continuación, los datos de las mediciones obtenidas en el mes de marzo del 2024.  

SEGUIMIENTO PUNTOS CRÍTICOS POR SUBIDA DEL RIO MAGDALENA - RAMAL CAPULCO 

P# PK FECHA 
DISTANCIA  

(M) 
Variación 

(+ o =) 
FECHA 

DISTANCIA  
(M) 

Variación 
(+ o =) 

FECHA 
DISTANCIA  

(M) 
Variación 

(+ o =) 
FECHA 

DISTANCIA  
(M) 

Variación 
(+ o =) 

P1 
PK 

601+801 
7-mar 1,86 = 14-mar 1,86 = 21-mar 1,86 = 27-mar 1,86 = 

P2 
PK 

601+805 
7-mar 1,55 = 14-mar 1,55 = 21-mar 1,55 = 27-mar 1,55 = 

P3 
PK 

601+820 
7-mar 2,6 = 14-mar 2,6 = 21-mar 2,6 = 27-mar 2,6 = 

P4 
PK 

601+835 
7-mar 2,3 = 14-mar 2,3 = 21-mar 2,3 = 27-mar 2,3 = 

P5 
PK 

601+873 
7-mar 2,56 = 14-mar 2,56 = 21-mar 2,56 = 27-mar 2,56 = 

Tabla 16: Puntos críticos por subida del rio magdalena - Ramal Capulco 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

 

 

 

 

Ilustración 15: Monitoreo erosión - Ramal Capulco 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Nuevamente apelando a los registros históricos disponibles, en el mes de junio de 2023, se 
evidencio el asentamiento y formación de grietas en el terraplén a lo largo del tablestacado 
construido, así como el desplazamiento de la tablestaca metálica de protección hincada al 
borde del terraplén. Para verificación del estado de la afectación en este punto, en el mes 
de febrero, se efectuó una revisión del estado de la estructura en general.  

Como es de conocimiento, la estructura en cuestión está conformada por, tablestacas 
hincadas a borde de terraplén en el lado izquierdo de la vía férrea para protegerla de la 
acción de las aguas del rio Magdalena, las que  se encuentran ancladas a otras tablestacas 
hincadas en el lado derecho de la vía, confinando esta sección del terraplén, dichos anclajes 
iban asegurados con vigas de anclaje, (9 vigas en total, aproximadamente de 6,00 m cada 
una), que  podían observarse en la tablestaca fontal a las aguas, lado izquierdo de la vía, 
además de esto, entre los puntos PK601+696 al PK601+726 existe una placa reforzada, la 
cual, se encuentra embebida a la carrilera, costado izquierdo de la vía, donde se instalaron 
unos bolsacretos como refuerzo de la zona que en ese momento estaba siendo más 
afectada por las aguas del rio. Ahora bien, en la inspección se evidenció que, de las 9 vigas 
de anclaje, a la fecha solo se encuentran instaladas dos, algunas de las desancladas fueron 
recuperadas por personal de la cuadrilla (4 en total), las otras se extraviaron, 
presumiblemente cayeron al rio. Lo anterior se originó por falla secuencial de los tensores 
que conectaban la tablaestaca de contención y la tablaestaca de anclaje. 
 
También, se logró apreciar visualmente un ligero desnivel hacia la tablestaca, que es más 
visible en el sector donde se encuentra la placa reforzada (PK601+696 al PK601+726), 
pues, como se mencionó anteriormente, se presentó asentamiento y formación de grietas 
en el terraplén a lo largo del tablestacado, este hecho está provocando que la vía sufra una 
inclinación hacia el lado izquierdo (sentido de la vía). Siguiendo con la descripción de la 
situación, en lo que respecta a las grietas, debe precisarse que, si bien su evolución desde 
lo detectado en junio de 2023 presento aumento en su dimensión, también es conveniente 
precisar que, en el tiempo transcurrido de este contrato, la situación ha permanecido 
estable. 
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Ilustración 16: Izquierda, Medición desplazamiento del Tablestacado – Ramal Capulco; Derecha, Vigas de 
anclaje, tablestacado 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

 

 

 

 

Ilustración 17:Izqueirda, Grietas formadas en el terraplén a lo largo del Tablestacado; Derecha, Inclinación del 
terraplén hacia el lado izquierdo de la vía. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

A todo lo anterior se hace referencia con el propósito de obtener una visión de la evolución 
de la afectación y de la importancia de establecerse una solución lo más definitiva posible 
de esta afectación, tomándose en cuenta que la carga férrea generada en Puerto Capulco 
es el reglón más importante de carga que se moviliza en el tramo Dorada – Chiriguana.  
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En relación con el desplazamiento de la tablestaca, esta interventoría, efectúa como ya se 
mencionó, seguimiento semanal del progreso de esta afectación.  

A Continuación, registro fotográfico de las inspecciones realizadas en el mes de la vigencia. 

  

  

Ilustración 18: Inspección del desplazamiento del Tablestacado. 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

3.5 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la suscripción de los contratos VE-
639-2023 y VGCON 660 DE 2023 y según lo estipulado en el capítulo 3.11 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS y el Anexo 16 del contrato de obra, en los primeros meses del 
proyecto se realizaron recorridos de campo conjuntos, por los CONSORCIOS SAN FELIPE 
FÉRREO, contratista  y GIS RED FERREA, interventor, para inspeccionar y verificar el 
estado actual del corredor férreo, tanto de los 31 puntos Vulnerables definidos en el anexo 
16 así como los otros puntos del corredor y realizar inventario de las obras a ejecutar 
prioritariamente.
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A continuación, se presenta resumen de análisis de los 31 puntos vulnerables consignados en el Anexo 16 y su criterio de evaluación 
a partir de los mencionados recorridos realizados, un documento completo detallado, con registro fotográfico, de cada uno de estos 
puntos se puede ver en el anexo A. AREA TECNICA 

 

 
RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

1 PK 249+469 

Alcantarilla con un turbo de ø = 1.80 m, L 
= 17 m, altura terraplén = 5.0 m, piso 

corroído. Sin estructura de cimentación, y 
carece de las estructuras de encole y 

descole. 

De acuerdo con el recorrido realizado el día 
29-08-2023 se observó que el terraplén no 

se encuentra afectado a pesar de la 
corrosión que presenta la tubería existente, 

motivo por el cual su intervención puede 
esperar en comparación con otras 

afectaciones de mayor magnitud y por ende 
prioridad. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 

colapso 

2 PK 261+787 

Alcantarilla con un tubo de ø = 1.60 m, L = 
40 m, altura terraplén = 11.0 m, aplastada 
en el centro. sin estructura de cimentación, 

y carece de las estructuras de encole y 
descole. 

Se evidenció estabilización del talud el cual 
corresponde a un pilotaje de 7 pórticos 

conformados por pilotes en tubería metálica 
de 12" de segundo uso y rieles de 90 

lb/yda, con sus respectivas vigas riel, que 
constan de cinco rieles de 90 lb/yda cada 

una, por ende, se considera que su 
intervención definitiva puede ser 

postergada, ya que no hay riesgo de 
colapso que pueda interrumpir la operación 

del corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 

3 PK 263+056 

Alcantarilla con un tubo de ø = 0.70 m, L = 
17 m, altura terraplén = 6.0 m, aplastada 

en el centro. sin estructura de cimentación, 
y carece de las estructuras de encole y 

descole. 

Se evidenció estabilización con pilotaje de 6 
pórticos conformados por pilotes en tubería 
metálica de 12" de segundo uso y rieles de 
90 lb/yda, con sus respectivas vigas riel de 

12 m de longitud, que constan de cinco 
rieles de 90 lb/yda cada una, por ende, se 
considera que su intervención definitiva 

puede ser postergada, ya que no hay riesgo 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

de colapso que pueda interrumpir la 
operación del corredor férreo. 

4 PK 338+858 

Alcantarilla con dos tubos de ø = 1.80 m L 
= 12 m, piso corroído y ø = 1.50 m en 

buen estado, altura terraplén = 6.0 m, sin 
estructura de cimentación, y carece de las 

estructuras de encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que el 

estado actual de la alcantarilla es 
colapsado, la tubería metálica se encuentra 
deteriorada, presenta corrosión en la batea, 

tiene diferente diámetros y longitudes de 
tuberías, presenta pérdida del material que 
conforma el terraplén al lado izquierdo de la 

vía férrea, y además agrietamiento en el 
cabezal, Alcantarilla sin estructura de 

descole y socavación del terraplén férreo. 
Por ende, se determinó elaborar estudios y 
diseños para la solución definitiva de esta 

afectación. 

ALCANTARILLA X  

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

En proceso de 
toma de datos de 

campo y 
recolección de 

información 
secundaria 

5 PK 342+038 

Alcantarilla con dos tubos de ø = 90 cm L 
= 13 m, piso corroído y ø = 6.0 m, que 

presenta aplastamiento en el descole, sin 
estructura de cimentación, y carece de las 

estructuras de encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que la 

tubería metálica se encuentra deteriorada, 
presenta corrosión a lo largo de toda la 

batea, no cuenta con estructuras de encole 
y descole, presenta trincho que estabiliza el 
lado derecho de la vía férrea, por ende, se 

considera que su intervención definitiva 
puede ser postergada, teniendo en cuenta 

que existen otros puntos con mayor 
afectación y prioridad por atender 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

6 PK 343+479 

Alcantarilla con un tubo de ø = 90 cm, L = 
30 m, altura terraplén = 3.0 m, que 
presenta corrosión en el piso, sin 

estructura de cimentación, y carece de las 
estructuras de encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que a 
pesar de no contar con estructuras de 
encole y descole, el tubo se encuentra 
funcional y el terraplén está estable, no 
presenta hundimientos, ni erosión que 
pueda poner en riesgo de colapso la 

estructura e interrumpir la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 

7 PK 349+560 

Alcantarilla con un tubo de ø = 2,40 m, L = 
11 m, altura terraplén = 6.0 m, que 
presenta deterioro en el piso, sin 

estructura de cimentación, y carece de las 
estructuras de encole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que a 
pesar de no contar con estructuras de 

encole, el tubo se encuentra funcional y el 
terraplén está estable, no presenta 

hundimientos, ni erosión que pueda poner 
en riesgo de colapso la estructura e 

interrumpir la operación del corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 

8 PK 352+875 

Alcantarilla con un tubo de ø = 1,80 m, L = 
14 m, altura terraplén = 5.0 m, que 

presenta aplastamiento en el centro, sin 
estructura de cimentación, y carece de las 

estructuras de encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que el 

estado actual de la alcantarilla es 
colapsado, la tubería metálica está 

deteriorada y la vía se encuentra sobre un 
castillete y vigas riel. Por ende, se 

determinó elaborar estudios y diseños para 
la solución definitiva de esta afectación. 

ALCANTARILLA X  

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

En proceso de 
toma de datos de 

campo y 
recolección de 

información 
secundaria 
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FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

 

9 

  

PK 356+635 

Alcantarilla con un tubo de ø = 90 cm, L = 
30 m, altura terraplén = 3.0 m, que 
presenta corrosión en el piso, sin 

estructura de cimentación, y carece de las 
estructuras de encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que se 

cuenta con dos vigas riel de 75 lb/yd y que 
a pesar de no contar con estructuras de 
encole y descole, el tubo se encuentra 
funcional y el terraplén está estable, no 
presenta hundimientos, ni erosión que 
pueda poner en riesgo de colapso la 

estructura e interrumpir la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 

10 PK 356+944 

Alcantarilla con un tubo de ø = 1,80 m, L = 
24 m, altura terraplén = 6.0 m, que 

presenta aplastamiento en el descole, sin 
estructura de cimentación, y carece de las 

estructuras de encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que a 
pesar de no contar con estructuras de 
encole y descole, el tubo se encuentra 
funcional y el terraplén está estable, no 
presenta hundimientos, ni erosión que 
pueda poner en riesgo de colapso la 

estructura e interrumpir la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 

11 PK 357+186 

Alcantarilla con un tubo de ø = 1,80 m, L = 
22 m, altura terraplén = 6.0 m, presenta 
erosión de la banca, sin estructura de 

cimentación y carece de las estructuras de 
encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que a 
pesar de no contar con estructuras de 
encole y descole, el tubo se encuentra 
funcional y el terraplén está estable, no 
presenta hundimientos, ni erosión que 
pueda poner en riesgo de colapso la 

estructura e interrumpir la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

 

Pag 88 de 396 
 

 

 
RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

12 PK 357+889 

Alcantarilla con un tubo de ø = 1,80 m, L = 
25 m, altura terraplén = 6.0 m, presenta 
erosión de la banca, sin estructura de 

cimentación y carece de las estructuras de 
encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que a 
pesar de no contar con estructuras de 
encole y descole, el tubo se encuentra 
funcional y el terraplén está estable, no 
presenta hundimientos, ni erosión que 
pueda poner en riesgo de colapso la 

estructura e interrumpir la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X  No hay riesgo de 
colapso 

13 PK 358+977 

Alcantarilla con un tubo de ø = 1,80 m, L = 
31 m, altura terraplén = 6.0 m, banca 
presenta socavación sin estructura de 

cimentación y carece de las estructuras de 
encole y descole. 

En el recorrido efectuado el día 26 de 
septiembre de 2023, se evidenció que el 
estado actual de la alcantarilla es crítico, 
presenta socavación, sin estructura de 

cimentación y carece de las estructuras de 
encole y descole. Por ende, se determinó 

elaborar estudios y diseños para la solución 
definitiva de esta afectación. 

ALCANTARILLA X  

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

En proceso de 
toma de datos de 

campo y 
recolección de 

información 
secundaria 

14 PK 372+500 
Banca erosionada por la acción de las 

aguas de un Jagüey construido en la finca 
vecina 

La banca erosionada fue estabilizada a 
través de la construcción de muros en 

gaviones, los cuales permiten el 
confinamiento del talud ilustrado en las 

imágenes de referencia, este fue ejecutado 
en el contrato VE-508-2021, por lo tanto, ya 

no existe riesgo para la operación del 
corredor férreo. 

TERRAPLÉN N/A X 100% 
Ejecutado en el 
contrato anterior 

15 PK 380+720 

Línea encajonada, deslizamientos de tierra 
constantes que mantienen la línea férrea 

entucada obstruyendo el paso a los 
vehículos férreos. 

Se cuenta con levantamiento topográfico 
para plantear su solución, con la 

reconformación de cunetas en tierra y la 
remoción del material por parte de las 

cuadrillas de mantenimiento, cuando lo 
amerita, se mantiene la operación del 

corredor férreo. Se está interviniendo con 
cuadrilla de mantenimiento garantizando el 

paso 

TALUD Para fase 2 X  

Se mantiene 
estable; punto de 

escorrentía que se 
trabaja con retiro 

de material por las 
cuadrillas. 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

16 PK 395+673 

Alcantarilla con un tubo de ø = 1.80 m, L = 
18 m, altura terraplén = 6.0 m, que 
presenta deterioro en el piso, sin 

estructura de cimentación, y carece de las 
estructuras de descole. 

Se elaborarán estudios y diseños para la 
solución definitiva del punto, en vista del 

riesgo que representa para la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA X  

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

 

17 PK441+316 

Alcantarilla doble metálica Colapsada con 
tubos de 2,4 m y 1,5 m de diámetro, no se 
visualiza afectación en la superficie de la 
vía y la banca tiene una altura de 10 m 

aproximadamente. 

La estructura cuenta con estabilización con 
pilotes, ejecutada por el Consorcio Ibines 

en el marco del contrato de obra 001-2019, 
además no se ha subsanado lo 

contemplado en el anexo 16 "...pero no ha 
sido posible su ejecución debido a que el 

Distrito de Barrancabermeja no ha 
reubicado a tres familias cuyas viviendas 

invaden el lado derecho del corredor férreo 
de seguridad y que están sobre el área de 
la intervención...", por lo anterior, esta obra 

no se puede ejecutar hasta tanto no se 
supere la problemática social que se 

presenta. 

ALCANTARILLA  X  

Problema social, al 
no poder realizar la 

obra hasta tanto 
retiran tres 

viviendas del punto 
por parte de la 

alcaldía de 
Barrancabermeja 

18 PK 452+480 

Alcantarilla de 1,5m de diámetro 
Colapsada se puede observar que el tubo 
este partido en tres secciones, aún no se 

visualiza afectación en la superficie de la 
vía y la banca tiene una altura de 4,3 m 

aproximadamente. 

Se elaborarán estudios y diseños para la 
solución definitiva del punto, en vista del 

riesgo que representa para la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA X  

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

En proceso de 
toma de datos de 

campo y 

recolección de 
información 
secundaria 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

19 PK 453+398 

Afectación por nivel freático, que 
sobrepasa la altura del terraplén y 

ocasiona el arrastramiento del material del 
balasto, traviesa y demás elementos. 

Se elaborarán estudios y diseños para la 
solución definitiva del punto, en vista del 

riesgo que representa para la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA X  

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

En proceso de 
toma de datos de 

campo y 
recolección de 

información 
secundaria 

20 
PK 456+720 

AL 
PK456+780 

Deslizamiento frecuente del talud del lado 
izquierdo de la vía, con una longitud 

aproximada de 60 m, ocasiona que la vía 
férrea permanezca colmatada por el 
material impidiendo el tráfico de los 

vehículos férreos. 

Se cuenta con levantamiento topográfico 
para plantear su solución, con la 

reconformación de cunetas en tierra y la 
remoción del material por parte de las 

cuadrillas de mantenimiento, cuando lo 
amerita, se mantiene la operación del 

corredor férreo. 

TALUD Para fase 2 X N/A 

Se mantiene 
estable; punto de 

escorrentía que se 
trabaja con retiro 

de material por las 
cuadrillas. 

21 PK 471+886 

Hundimiento de la banca en el margen 
Izquierdo, centro y Derecho debido al 

colapso de la alcantarilla metálica de 2 m 
de diámetro. La longitud de la falla es de 8 

m aproximadamente. 

Se elaborarán estudios y diseños para la 
solución definitiva del punto, en vista del 

riesgo que representa para la operación del 
corredor férreo 

ALCANTARILLA X  

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

En proceso de 
toma de datos de 

campo y 
recolección de 

información 
secundaria 

22 PK483+000 

Deslizamiento de grandes proporciones y 
recurrentemente del talud del lado 
izquierdo de la vía, entre el tramo 

constituido por los puntos PK483+000 al 
PK483+020 con una longitud aproximada 

de 20m que ocasiona que la vía férrea 
permanezca colmatada por el material e 

impidiendo el tráfico de los vehículos 
férreos 

Se cuenta con levantamiento topográfico, y 
se puntualiza que se estabilizó la zona con 
la reconformación de cunetas en tierra, por 
parte de las cuadrillas de mantenimiento en 
el marco del contrato VE-508-2021, y no se 

han presentado más deslizamientos de 
material. 

TALUD N/A X 100% 
Ejecutado en el 
contrato anterior 
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FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

23 
PKPK490+750 

AL 
PK490+850 

Deslizamiento frecuente del talud del lado 
izquierdo y derecho de la vía, con una 

longitud aproximada de 100m. Ocasiona 
que la vía férrea permanezca colmatada 
por el material impidiendo el tráfico de los 

vehículos férreos. 

La afectación presentada en este punto, se 
considera que puede ser manejada con 
reconformación de cunetas en tierra y 
remoción del material aledaño a la vía, 
mediante el personal de las cuadrillas 

mantenimiento, por ende, no representa 
peligro inminente que pueda interrumpir la 

operación del corredor férreo. 

TALUD Para fase 2 X N/A 

Mantener la cuneta 
en tierra limpia 
permite tener el 
sector estable y 
limpio para la 

operación férrea 

24 PK493+450 
Vía en el aire por falla del terreno, tiene 

unos 17,5 metros de longitud esa 
afectación. 

Cuenta con la construcción de un pilotaje 
de 7 pórticos, se evidencia, además, la 

estabilización del talud aledaño y la 
limpieza de la alcantarilla en cuestión, que 

se encontraba obstruida por el 
deslizamiento constante del material del 
talud intervenido; se encuentra pendiente 
por construir los cabezotes, su estado es 
estable por lo que se considera que no 
representa peligro inminente que pueda 

interrumpir la operación del corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X N/A 
Requiere 

construcción de 
cabezales. 

25 PK 601+983 

Hundimiento de la banca en el centro y 
ambos lados, debido al colapso de la 
alcantarilla metálica de dos tubos, que 

tienen 2,4 m de diámetro y la banca tiene 
una altura de 10 m aproximadamente. La 

longitud de la falla es de 9m 
aproximadamente. 

Se evidenció que están instalados 8 
pórticos con tubería metálica, 8 vigas-riel 
trasversales de 3m apoyadas en cada par 

de pilotes e instalación de vigas riel 
longitudinal, obra que estabilizó la 

afectación que se presentaba, por lo 
anterior, no existe riesgo en la operación 

del corredor férreo. 

ALCANTARILLA Para fase 2 X N/A 

La obra falsa, 
marco H y viga-riel 
permite mantener 
el paso seguro y 
reprogramar el 

estudio en una fase 
2 

26 
PK 602+080 

AL 
PK602+503 

Erosión fluvial de la banca ocasionada por 
la crecida del río Magdalena. Sector Pto 

Capulco 

Se elaborarán estudios y diseños para la 
solución definitiva del punto. 

TERRAPLÉN X X 

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 

Se realizó visita de 
especialistas y se 

informó al 
contratista el aval 
para la ejecución 
de los estudios y 

diseños 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

11% 
Atraso:45% 

27 PK 617+780 

Hundimiento de la banca en el margen 
izquierdo y derecho debido al colapso de 
la alcantarilla doble metálica de 2,4m de 

diámetro. En el momento solo se 
evidencia una falla ya que las demás se le 

han instalado elementos para ayudar a 
estabilizar y fueron cubiertas con material 
de relleno, la longitud de la falla que se 

evidencia es de 0,5 m aproximadamente. 

Se elaborarán estudios y diseños para la 
solución definitiva del punto, en vista del 

riesgo que representa para la operación del 
corredor férreo. 

ALCANTARILLA X X 

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

En proceso de 
toma de datos de 

campo y 
recolección de 

información 
secundaria 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

28 PK 622+200 

Afectación por nivel freático, que 
sobrepasa la altura del terraplén y 

ocasiona el arrastramiento del material del 
balasto, traviesa y demás elementos. 

Se evidencia la construcción de un muro 
guardabalasto en el lado derecho de la vía 

férrea, el cual mitiga el arrastre y perdida de 
material de balasto de la superestructura de 
la vía férrea, debido a que cuando existen 

fuertes precipitaciones, la zona es 
susceptible de inundación y supera la cota 
riel, por lo cual se realizó el diseño para la  

construcción de dos alcantarillas que 
funcionarían como vasos comunicantes ene 
l marco del contrato VE-508-2021, diseños 

que fueron entregados a la presente 
interventoría y se encuentra en revisión. 

ALCANTARILLA EXISTEN X 0% 

Se solicitaron 
diseños anteriores 

para entregar al 
contratista y de 
observaciones y 
apropiación para 
ejecutar la obra 

29 
PK663+800 

AL 
PK663+830 

Desestabilización de la banca en el 
margen izquierdo, presenta pérdida 

frecuente de la banca férrea. 

Está contemplado ejecutar en la margen 
izquierda del corredor férreo, 30 metros 
lineales de muro guardabalasto, esto en 

base al ítem 8 Construcción de 
trinchos/muros guardabalasto del capítulo 1 
mantenimiento y conservación del corredor, 

de la propuesta económica del vigente 
contrato. 

MURO 
GUARDABALASTO 

N/A X  
El contratista lo 

tiene programado 
para ejecución 

30 
PK695+250 

AL 
PK695+275 

Desestabilización de la banca en el 
margen izquierdo, presenta constante 

pérdida del terraplén ferroviario. 

Está contemplado ejecutar en la margen 
izquierda 25 metros lineales de muro 
guardabalasto, esto en base al ítem 8 

Construcción de trinchos/muros 
guardabalasto del capítulo 1 mantenimiento 

y conservación del corredor,  de la 
propuesta económica del vigente contrato. 

MURO 
GUARDABALASTO 

N/A X  
El contratista lo 

tiene programado 
para ejecución 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

31 
Bodega 
IDEMA 

Garantizar el acceso desde la Bodega La 
Dorada hasta la vía principal del equipo 

logístico que permita incrementar la 
eficiencia en cargue y descargue, evitando 
ocupar áreas con unidades verdes o algún 

tipo de afectación ambiental. 

Se realizó inspección de la ubicación del 
portón existente, el cual no cuenta con los 

16 metros de ancho necesarios para 
garantizar la operatividad optima y segura 
del ReachStacker, por lo que se determinó 

realizar un portón en la zona donde se 
especifica en la imagen de referencia, el 
cual si contará con el espacio requerido 
para maniobrar seguramente, de igual 

forma se propone realizar placa de concreto 
hidráulico paralelo al eje férreo con medidas 

de 21.1 metros de ancho y 16 metros de 
largo. También se realizará desmonte de 

malla de longitud de 216 metros por 2 
metros de alto y viga de misma longitud. Se 
está a la espera que el contratista radique 

la cotización del diseño de la placa. 

PLACA X X 

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

Se regresaron las 
ofertas por tener 

incongruencias en 
medidas acordadas 
en campo por las 
partes. En espera 
de respuesta por 

parte del contratista 

Tabla 17: Análisis Anexo 16 Vs Análisis Interventoría
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Como se puede evidenciar, después de depurar la información, se encontró que, de los 
puntos definidos en el anexo 16, existen varios tipos de categorías posibles,  

1. Los que ya fueron intervenidos en contratos anteriores y que no necesitan 
intervención 

2. Uno que no se puede intervenir debido a problemas sociales 

3. Los que se deben intervenir con obras de mantenimiento menor (reconformación de 
cunetas remoción de material, construcción de muros guardabalasto, etc..). Estos 
puntos no necesitan diseños, o se ejecutan con diseños tipo, los cuales ya fueron 
presentados y aprobados por la interventoría y son obras que están en proceso de 
ejecución. 

4. Alcantarillas que deben diseñarse y construirse de nuevo. (Diseños en proceso) 

5. Un punto de socavación de la vía por acción de las aguas del rio Magdalena que 
requiere de un diseño más complejo  (Diseño en proceso detalle en el capítulo de 
estudios y diseños) 

 

De igual manera se identificaron puntos críticos adicionales, a los identificados en el 
contrato en el anexo 16, los que se considera que su intervención es además de necesaria 
prioritaria, pues existe una alta probabilidad de que se afecte la operación comercial en el 
corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. A continuación, se presenta el resumen de esos 
puntos críticos identificaos y el detalle con registro fotográfico se relaciona en el anexo A. 
AREA TECNICA 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

 

C1 

 

232+080 

Alcantarilla colapsada, presenta corrosión 
en la batea en encole y descole, 

desprendimiento de la tubería, presenta 
socavación del terraplén férreo costado 

izquierdo generando inestabilidad y 
hundimiento de la plataforma férrea. 

Se vio la necesidad de la elaborarán de 
estudios y diseños para la solución 

definitiva del punto. 
ALCANTARILLA X X 

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

Topo batimetría, 
sondeos, traslado 

de muestras 
perfiles 

estratigráficos, 

C2 235+060 

Alcantarilla colapsada, presenta 
socavación del terraplén férreo costado 

izquierdo de la vía férrea, presenta 
desprendimiento de la tubería lado sur de 
la línea férrea, se encuentra construida 

obra de compuertas de control de caudal 
sin autorización, numero de tubos dos (2), 

longitud de 10 metros, diámetro de las 
tuberías 1.80 metros. 

Se vio la necesidad de la elaborarán de 
estudios y diseños para la solución 

definitiva del punto. 
ALCANTARILLA X X 

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

Topo batimetría, 
sondeos, traslado 

de muestras 
perfiles 

estratigráficos, 

C3 257+150 

Alcantarilla colapsada, tubería metálica 
deteriorada presenta corrosión a lo largo 
de toda la batea, desprendimiento de las 
tuberías metálicas en los cabezotes, no 

cuenta con estructuras de encole y 
descole número de tubos dos (2), longitud 
de 7 metros, diámetro de las tuberías 1.80 

metros. 

Se vio la necesidad de la elaborarán de 
estudios y diseños para la solución 

definitiva del punto. 
ALCANTARILLA X X 

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

Topo batimetría, 
sondeos, traslado 

de muestras 
perfiles 

estratigráficos, 
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RESUMEN ANÁLISIS ANEXO 16 VS ANÁLISIS INTERVENTORÍA 

FICHA UBICACIÓN 
AFECTACIÓN SEGÚN ANEXO TECNICO 

16 
ANÁLISIS INTERVENTORÍA TIPO 

ESTUDIOS  
Y DISEÑOS 

ESTABLE AVANCE OBSERVACIONES 

C4 267+912 

Alcantarilla colapsada, presenta corrosión 
en la tubería, desprendimiento y 

aplastamiento de la tubería, presenta 
socavación del terraplén férreo costado 

izquierdo generando inestabilidad, perdida 
de la banca y hundimiento de la 

plataforma férrea, se construyó trincho de 
12 metros, presenta falla por capacidad 
hidráulica no cuenta con estructuras de 
encole y descole, número de tubos uno 

(1), longitud de 15 metros, diámetro de la 
tubería 1.50 metros. 

Se vio la necesidad de la elaborarán de 
estudios y diseños para la solución 

definitiva del punto. 
ALCANTARILLA X X 

Avance 
general de 
los estudios 
y diseños.  

Programado: 
56% 

Ejecutado: 
11% 

Atraso:45% 

Topo batimetría, 
sondeos, traslado 

de muestras 
perfiles 

estratigráficos, 

C5 PK 308+030 

El flujo del rio Magdalena, viene 
socavando la margen derecha del corredor 

férreo, lo cual tiene en riesgo latente la 
pérdida de la banca, entre el PK 307+750 

y el PK 308+030 

Se vio la necesidad de la elaborarán de 
estudios y diseños para la solución 

definitiva del punto. 
TERRAPLEN X X   

 

De este segundo listado, existen dos tipologías de afectaciones que por su estado y/o magnitud requieren estudios y diseños para su 
estabilización.  
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3.5.1 ALQUILER DE PAJARITA  

Para garantizar el buen estado del corredor férreo se requiere la utilización de un equipo 
especializado, Retrocargador, para apoyar a las cuadrillas de conservación en la realización 
de distintas actividades de mantenimiento. Dicho equipo se relaciona en el Rubro Obras 
Complementarias, debido a que, es una actividad que se ejecuta diariamente, ya que son 
indispensables para el mantenimiento del corredor, en otras palabras, es un Rubro Fijo en 
el contrato, ya que, todos los meses del plazo contractual se efectuará Preacta por el 
alquiler de este equipo.  

En el mes de marzo del 2024 con el quipo Retrocargador se ejecutaron trabajos en apoyo 
a las cuadrillas de conservación con sede Barrancabermeja, como lo fue, actividades de 
alineación de vía, remoción de derrumbe, descarne de vía y demás, como se muestra a 
continuación en la Preacta. 
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Ilustración 18: Preacta retrocargador de llantas 

 

En complemento a lo anterior, se relaciona a continuación los valores ejecutados para el 
ítem de Rubro Fijo para obras complementarias, valor programado y valor ejecutado 
correspondiente al mes de marzo del 2024 según el plan de inversiones No.3 y acta de 
costos No.8, marzo del 2024. 
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Ítem Descripción Unidad 
Valor 

programado 
marz-24 

Valor 
Ejecutado 

presente acta 
marz-24 

Valor 
Ejecutado 

Acumulado 

V - OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Rubro Fijo para obras complementarias que surjan en el plazo contractual 

1 
Limpieza con retrocargador de llantas, 

incluye operario 
Mes 

 

$ 46.405.800 

 
 

$ 46.405.800 $ 232.029.000 

 
 

2 

 
Obras que surjan en el plazo ontractual 

 
Gl 

 
$  1.511.300 

 
$   1.511.300 

Tabla 18: borrador Acta parcial marzo, Obras Complementarias y Comparación Programado – Ejecutado. 

De la tabla anterior se puede concluir que, en el desarrollo y el avance de las actividades 
de obras complementarias, los valores ejecutados para el ítem de Rubro Fijo para obras 
complementarias que surjan en el plazo contractual cumplieron con los valores 
programados establecidos en el Plan de inversión No.3.  
 

Para el caso del ítem 1, esta es una actividad que se programa y se factura mensualmente 
y se le destina un valor del global reembolsable que tenemos en este capítulo. Como el 
rubro de obras complementarias tiene también la finalidad de proteger la infraestructura, el 
retrocargador es una maquinaria  para proteger y mantener la via y garantizar las 
condiciones de operación, mitigando los posibles riesgos, dando apoyo en los temas de 
despeje y mantenimiento del corredor férreo y garantizando de esta forma  la operación 
comercial. 
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3.6 ESTUDIOS Y DISEÑOS 

De acuerdo con lo definido en el contrato de obra:  

Obligaciones Contractuales  

El anexo técnico 1 del contrato de obra VE-639 -2023, indica:  

“3.11 obras complementarias  

Las obras complementarias se derivarán de los estudios y diseños que se realizarán 
en el primer período de este contrato incluyendo la revisión de la interventoría … La 
ANI ha conformado un rubro fijo de Obras complementarias que tiene como fin cubrir 
los costos de 31 obras que tiene con objeto la prevención de la materialización de 
un punto crítico que pueda suspender la operación comercial en el corredor y están 
descritas en el Anexo No. 16 Puntos vulnerables para Estudios y diseños” 

Así mismo el citado anexo técnico en el numeral 3.13 “Estudios y Diseños de puntos 
vulnerables” indica:  

“3.13 Estudios y diseños de puntos vulnerables  

Como se ha mencionado previamente en el presente anexo técnico, el contratista 
tendrá la obligación de ejecutar la actividad de estudios y diseños de los 30 puntos 
que actualmente han sido categorizados como vulnerables y con probabilidad alta 
de materializarse en puntos críticos que puedan impedir la operación comercial en 
el corredor. Adicionalmente, deberá realizarse el estudio para la conformación de la 
losa en la bodega de La Dorada. Los estudios y diseños deberán ser 
presentados por el contratista dentro de los cinco (5) meses siguientes 
contados a partir del acta de inicio  

Una vez finalizada la actividad de estudios y diseños de puntos vulnerables, 
iniciará la revisión final de la interventoría que tomará 20 días calendario.  

…  

El Anexo No. 16 de Puntos vulnerables para estudios y diseños de puntos 
vulnerables, contiene las fichas de cada uno de los 30 puntos identificados y 
categorizados como vulnerables y el alcance de un diseño adicional que permitirá 
incrementar la eficiencia del cargue y descargue en la estación de México en el 
municipio de la Dorada.”  

 

Así mismo indica 

“En caso de que se identifique por parte de la ANI o la Interventoría o el Contratista 
nuevos puntos críticos sobre el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, de acuerdo 
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con la definición anterior, el Contratista deberá realizar los estudios y diseños de los 
nuevos puntos críticos a nivel de construcción para aprobación de la Interventoría, 
junto con el presupuesto, cronograma y precios unitarios.  

Una vez identificado el punto crítico, la Interventoría junto con la ANI, definirán el 
plazo en el que el Contratista entregará el estudio del nuevo punto crítico, toda vez 
que el estudio dependerá de la complejidad y tamaño de este. El pago de estos 
diseños para obras nuevas y sus ejecuciones se pagarán con cargo al rubro OBRAS 
COMPLEMENTARIAS del presupuesto oficial.” 

Como ya se indicó anteriormente, después de los recorridos realizados, en conjunto, se 
depuró el listado de puntos que se deben intervenir, tanto a partir de los 31 puntos 
vulnerables, así como de nuevos puntos críticos identificados. 

 
● Alcantarillas para intervenir que deben ser diseñadas: 

 

⮚ Alcantarilla en el PK 232+080 

⮚ Alcantarilla en el PK 235+060 

⮚ Alcantarilla en el PK 257+150 

⮚ Alcantarilla en el PK 267+912 

⮚ Alcantarilla en el PK 338+858 

⮚ Alcantarilla en el PK 352+875 

⮚ Alcantarilla en el PK 358+977 

⮚ Alcantarilla en el PK 395+673 

⮚ Alcantarilla en el PK 452+480 

⮚ Alcantarilla en el PK 453+398 

⮚ Alcantarilla en el PK 471+886 

⮚ Alcantarilla en el PK 617+780 

● Alcantarilla para intervenir que presuntamente cuenta con Diseños Aprobados por 
la entidad: 

⮚ Alcantarilla ubicada en el PK 622+200 
 
 

● Otros puntos que se deben intervenir y que deben ser diseñados 
 

⮚ Erosión fluvial en el PK 602+080 AL PK602+503 sector denominado 
Puerto Capulco 

⮚ Erosión fluvial en el PK 308+030 

De los cuales se realizará estudios, trabajos de campo y ensayos de laboratorio de los 
siguientes componentes: 
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⮚ Hidráulica, hidrología y socavación. 

⮚ Geología. 

⮚ Geotecnia. 

⮚ Estructuras. 

En el mes de marzo de 2024 para la ejecución de estudios y diseños correspondientes a 

las alcantarillas de los puntos vulnerables el CSFF subcontrató 3 firmas consultoras con la 

finalidad de ejecutar esta actividad, actualmente estas firmas se encuentran en proceso de 

reconocimiento del terreno y ensayo in situ, en los Anexos Técnicos se relaciona informe 

detallado en donde se evidencia la ejecución de lo anteriormente mencionado.   

 

El consultor AIM ingenieros civiles tiene a cargo la elaboración de los estudios y diseños 

de las alcantarillas en los PK232+080; PK 235+060; PK257+912 Y PK 267+912 El informe 

ejecutivo relacionado en el anexo en mención contiene la descripción de las actividades 

realizadas con respecto a los componentes hidrológico, hidráulico, topo batimétrico, 

geotécnico y estructural. 

 

El consultor JOYCO tiene a cargo la elaboración de los estudios y diseños de las 

alcantarillas de los PK338+858, PK352+875,358+977 y el PK 395+673, el informe ejecutivo 

relacionado en el anexo contiene la descripción de las actividades realizadas con respecto 

a georreferenciación y reconocimiento de los puntos a intervenir. 

 

Nota: Los informes anteriores se consignan en el anexo A.AREA TECNICA 

 

Las actividades del cronograma general para el inicio de la losa de acceso a la bodega 

Idema; tema para el cual se presentaron los proponentes y propuestas por parte del CSFF 

quien modificó el esquema y medidas del acceso ya acordadas con el operador de carga, 

CSFF y la interventoría, lo que retraso  todo el proceso administrativo de contratación al 

solicitar aclaraciones, originándose un claro incumplimiento en todas las etapas del 

cronograma general para esta actividad al no haber proceso administrativo de contratación, 

lo que imposibilita surtir las demás etapas. Al respecto la interventoría en oficio CGRF 

0271-1-24 solicito al CSFF aclarar el alcance de lo acordado en la visita conjunta a la 

bodega para la construcción de esta placa, oficio del que no se ha recibido respuesta. 

 

Las actividades de control de erosiones fluviales, pk308+000 y Puerto Capulco, si bien se 

cumplió con la etapa I al adjudicar al consultor DIKON SAS; del desarrollo de la etapa II, 

ejecución de consultoría y ensayos in situ, solo se tiene evidencia de visitas sin que a la 

fecha se hayan presentado informes semanales de avance de las actividades. 
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Ilustración 18: programación de estudios y diseños a corte de 31 de marzo de 2024. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, según la programación vigente para la 

ejecución de estudios y diseños el avance programado hasta el 31 de marzo del 2024 

corresponde al 50% y el avance ejecutado evidencia un avance del 11%, lo que genera un 

atraso del 45%. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría solicitará al Consorcio San Felipe Férreo 

una programación más detallada en la que se pueda realizar un seguimiento puntual para 

cada punto a realizar estudios y diseños, además con respecto esto, se emitirán las alertas 

correspondientes y llamados de atención correspondientes con el fin de que se cumpla con 

las fechas de entregas establecidas en la programación para estudios y diseños. 

 

3.7 PERMISOS DE CRUCE 

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Emitió la Resolución 716 del 18 abril del 2015 
con la cual: fija el procedimiento para el otorgamiento de los permisos para el uso, la 
ocupación y la intervención temporal de la infraestructura Vial Carretera Concesionada y 
Férrea que se encuentren a cargo de la entidad. Las entidades que deseen realizar un cruce 
de ocupación temporal, deberán gestionar la solicitud directamente en la plataforma de la 
ANI, siguiendo el instructivo que se emitió en la resolución antes mencionada; luego de eso, 
la empresa contratista en compañía con la interventoría evalúan la viabilidad del cruce y 
revisan la documentación de la empresa solicitantes, en caso de ser aprobado el cruce 
temporal el contratista y la interventoría deberán vigilar la ejecución de la obra en cuestión 
y así garantizar que se cumpla con lo establecido en el permiso. 

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría solicitó a la Agencia la lista de los 
expedientes activos en el corredor férreo La Dorada – Chiriguaná a la fecha del inicio del 
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contrato de Interventoría, con base en lo anterior la interventoría ha realizado seguimiento 
a los permisos activos informados por la ANI y a las nuevas solicitudes presentadas.  

En el mes de marzo del presente año, no realizaron nuevas solicitudes de permisos de 
cruce, a la fecha de este informe se encuentran activas nueve (9) solicitudes de permiso de 
ocupación temporal en el tramo La Dorada – Chiriguana, Por parte de la interventoría se 
han realizado las gestiones pertinentes para cada tramite, en el mes en cuestión se 
emitieron los conceptos y las observaciones a que dieron lugar y de esta manera dar 
continuidad a los trámites. 

A continuación, se enuncian las solicitudes activas: 

RADICADO 
PADRE 

PETICIONARIO 
ESTADO DEL 

PERMISO 
RESOLUCION 

20214090010842 
Mansarovar 

Energy Colombia 
Ltd. 

Solicitud 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 2 

Sin Resolución 

20224090441672 San Martin, Cesar 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin Resolución 

20224091456202 CENS S.A. E.S.P. 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin Resolución 

20234090014652 
GASNACER S.A. 

E.S.P. 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin Resolución 

20234090192642 
GASNACER Sa 

E.S.P. 

Solicitud 
Alcance - 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 

Sin Resolución 
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RADICADO 
PADRE 

PETICIONARIO 
ESTADO DEL 

PERMISO 
RESOLUCION 

20234090365232 
GASNACER S.A 

E.S.P. 

Solicitud 
Concepto 

Concesionario-
Interventoría 2 

Sin Resolución 

20234091070402 
TRANSFERPORT 

SAS 
Resolución de 
Otorgamiento  

20243040001875 

20234091071092 
TRANSFERPORT 

SAS 
Solicitud 

Peticionario 2 
Sin Resolución 

20234091021772 
GASORIENTE 

S.A E.S.P. 

Solicitud 
Respuesta 

Sobre 
Situación De 

Riesgo 

Sin Resolución 

Tabla 19: Tramites activos de permiso de ocupación temporal 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).  

 

De lo relacionado en la tabla anterior, a continuación, se mencionan las actualizaciones más 
relevantes:  

• Una de las nueve solicitudes de permisos de cruce fue hecha por la empresa 
GASORIENTE S.A E.S. P. en el mes de septiembre, originada  debido a una 
emergencia en el sector de Puente Sogamoso; la interventoría en compañía del 
contratista emitieron los conceptos y las observaciones pertinentes, a finales del 
mes de noviembre se les solicitó la póliza de responsabilidad civil, la que  fue 
suministrada por esa entidad pero se evidencio que su fecha de caducidad era muy 
pronta y que  no abarcaba el tiempo suficiente para ejecutar la obra, en 
consecuencia, se solicitó a GASORIENTE S.A E.S.P. actualización de la misma, 
para subsane de la inconformidad a finales del mes de febrero el peticionario envió  
mediante correo electrónico la póliza requerida con vigencia del 30-11-2023 al 30-
05-2025, sin embargo, se solicitó documentación legal de la empresa (Datos del 
representante legar y de más), actualmente se está a la espera de que la empresa 

https://orfeo.ani.gov.co/bodega/2023/409/20234091071092.pdf
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envie la documentación requerida y de esta manera poder dar concepto de 
viabilidad.  

• Sobre la solicitud realizada por la empresa TRANSFERPORT SAS para el 
otorgamiento de permiso para el uso, ocupación e intervención temporal de la 
infraestructura vial para: “(…) construcción del acceso férreo al Corredor Férreo 
Central a cargo del contratista San Felipe Férreo en las abscisas localizadas entre 
el PK 592+769 al PK 594+195 del cantón comprendido entre las estaciones Santa 
Lucia y Gamarra (…)”. El 23 de febrero del presente año la Agencia Nacional de 
Infraestructura emitió Resolución de Otorgamiento.  

La interventoría continuará realizando seguimiento a estos expedientes, como también 
atenderá las próximas solicitudes.  

Para detalle de la información sobre los expedientes actualmente activos Ver ANEXO A.3 
de Permisos de Cruce. 

 

3.8 CONTROL DE CALIDAD 

3.8.1 TOMA DE NUESTRAS  

• Obra muro guardabalasto PK 668+250/668+750 

Para el control de calidad de la obra en ejecución, muro guardabalasto sector Pailitas, el 
subcontratista Maraná, realizo toma de muestra de concreto en la fundida de elementos 
prefabricados, específicamente sección de vigas, realizada el día 19 de marzo del presente 
año, como se muestra a continuación:  

   
Ilustración 19: Toma de muestras, cilindros de concreto para ensayo de laboratorio,  

Construccion muro Guardabalasto sector PK 668+250/668+750 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  
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3.8.2 RESULTADOS OBTENIDOS  

 

• Muro Guardabalasto PK 668+250/668+750 

De las muestras tomadas día 19 de marzo del presente año en la fundida de elementos 
prefabricados, específicamente secciones de vigas, se obtuvieron los siguientes resultados, 
de los ensayos a la compresión realizados:  
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Ilustración 20: Resultado de ensayos a los cilindros de concreto,  
Construccion muro Guardabalasto sector PK 668+250/668+750 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  
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Ilustración 21: Resultado de ensayos a los cilindros de concreto,  
Construccion muro Guardabalasto sector PK 668+250/668+750 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  
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Ilustración 22: Resultado de ensayos a los cilindros de concreto,  
Construccion muro Guardabalasto sector PK 668+250/668+750 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

De los anteriores resultados se puede concluir que, el concreto utilizado para la fabricación de las vigas para el muro guardabalasto 
en cuestión, tiene una evolución gradual en la obtención de su resistencia, si bien, en sus primeros 7 obtiene una resistencia a la rotura 
de un poco más del 70% que es más de lo esperado a esas edad, pero, a los 28 días obtiene un porcentaje un poco inferior al ideal 
esperado, aunque que para efectos de la estructura que se está fabricando cumple con lo requerido, teniendo en cuento el uso que 
se le va a dar al elemento.  
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• Muro Guardabalasto sector Pulpapel PK405+306 AL PK405+500 

ENSAYO DE COMPRESIÓN A LA RUPTURA DE MUESTRAS DE CONCRETO INVIAS E-410-13 E-402-13 E-404-13 

Ubicación 
Construcción de Muros Guardabalasto PK 444+475 al PK 444+575 , PK 471+650 al PK 471+650 al PK 472+000 , PK 407+850 al 408+070, PK 405+840 al 406+006 y 405+306 

al 405+500 

Cilindro 
No. 

Sector Descripción 
Fecha 

Fundición 
Fecha 
Rotura 

Edad 
muestra 

(d) 

Resistencia 
Ultima en 

Kg 

Esfuerzo 
Kg/cm2 

Ultimo 
PSI 

Ensayo 
Promedio 

Evolución 
% 

Resistencia 
Proyectada 

PSI 
CUMPLE 

79 
Opon 

Plaquetas PK 405+306/500 - 
PK 405+840 al 406+006 

2/02/2024 9/02/2024 7 42800 234,8 2319 
2364,5 78,8 3000 SI 

80 2/02/2024 9/02/2024 7 44100 241,9 2410 

81 
Opon 

Plaquetas PK 405+306/500 - 
PK 405+840 al 406+007 

2/02/2024 9/02/2024 14 42800 234,8 2960 
2917,5 97,3 3000 SI 

82 2/02/2024 9/02/2024 14 44100 241,9 2875 

85 
Opon Plaquetas 

6/02/2024 13/02/2024 7 42800 234,8 2287 
2300,5 76,7 3000 SI 

86 6/02/2024 13/02/2024 7 44100 241,9 2314 

91 
Opon Plaquetas 

10/02/2024 17/02/2024 7 42800 234,8 2518 
2464 82,1 3000 SI 

92 10/02/2024 17/02/2024 7 44100 241,9 2410 

97 
Opon Plaquetas 

13/02/2024 20/02/2024 7 42800 234,8 2640 
2609 87,00 3000 SI 

98 13/02/2024 20/02/2024 7 44100 241,9 2578 

87 
Opon Plaquetas 

6/02/2024 20/02/2024 14 42800 234,8 2897 
2927 87,00 3000 SI 

88 6/02/2024 20/02/2024 14 44100 241,9 2957 

93 
Opon Plaquetas 

13/02/2024 27/02/2024 14 42800 234,8 3057 
3022,5 100,80 3000 SI 

94 13/02/2024 27/02/2024 14 44100 241,9 2988 

83 
Opon 

Plaquetas PK 405+306/500 - 
PK 405+840 al 406+006 

2/02/2024 1/03/2024 28 42800 234,8 3457 
3388,5 113,00 3000 SI 

84 2/02/2024 1/03/2024 28 44100 241,9 3320 
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ENSAYO DE COMPRESIÓN A LA RUPTURA DE MUESTRAS DE CONCRETO INVIAS E-410-13 E-402-13 E-404-13 

Ubicación 
Construcción de Muros Guardabalasto PK 444+475 al PK 444+575 , PK 471+650 al PK 471+650 al PK 472+000 , PK 407+850 al 408+070, PK 405+840 al 406+006 y 405+306 

al 405+500 

Cilindro 
No. 

Sector Descripción 
Fecha 

Fundición 
Fecha 
Rotura 

Edad 
muestra 

(d) 

Resistencia 
Ultima en 

Kg 

Esfuerzo 
Kg/cm2 

Ultimo 
PSI 

Ensayo 
Promedio 

Evolución 
% 

Resistencia 
Proyectada 

PSI 
CUMPLE 

89 
Opon Plaquetas 

6/02/2024 5/03/2024 28 42800 234,8 3247 
3353,5 111,80 3000 SI 

90 6/02/2024 5/03/2024 28 44100 241,9 3460 

95 
Opon Plaquetas 

10/02/2024 9/03/2024 28 42800 234,8 3512 
3485 116,20 3000 SI 

96 10/02/2024 9/03/2024 28 44100 241,9 3458 

101 
Opon Plaquetas 

13/02/2024 12/03/2024 28 42800 234,8 3592 
3535 117,80 3000 SI 

102 13/02/2024 12/03/2024 28 44100 241,9 3478 

103 
Opon Viga Cimentación MGB 

9/03/2024 16/03/2024 7 42800 234,8 2410 
2495 83,20 3000 SI 

104 9/03/2024 16/03/2024 7 44100 241,9 2580 

105 
Opon Viga Cimentación MGB 

9/03/2024 23/03/2024 14 42800 234,8 2980 
3012,5 100,40 3000 SI 

106 9/03/2024 23/03/2024 14 44100 241,9 3045 

109 
Opon Viga Cimentación MGB 

18/03/2024 25/03/2024 7 42800 234,8 2370 
2415 80,50 3000 SI 

110 18/03/2024 25/03/2024 7 44100 241,9 2460 

111 
Opon Viga Cimentación MGB 

18/03/2024 1/04/2024 14 42800 234,8 2370 
2415 80,50 3000 SI 

112 18/03/2024 1/04/2024 14 44100 241,9 2460 

Ilustración 23: Resultado de ensayos a los cilindros de concreto,  
Construccion muro Guardabalasto sector PK 668+250/668+750 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea
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3.8 PROBLEMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS ÁREA 
TECNICA 

PROBLEMAS PRESENTADOS SOLUCIONES PLANTEADAS 

 

Mantenimiento Puente La Dorada 

El Consorcio San Felipe Férreo adelanta 
procesos puntos de anclaje en el puente 
las doradas con el objetivo de iniciar la 

ejecución del mantenimiento requerido en 
este puente de manera segura. 

Atención puente La Colorada 

La interventoría envió a la ANI Solicitud 
aprobación para la limpieza empalizada en 
Puente La Colorada tal como se describe 
en el numeral 3.2.3.2 del presente informe 

No cumplimiento de la cantidad mínima 
establecida a ejecutar por mes (Anexo 

Técnico), de la actividad de Alce, 
Nivelación Y Alineación Mecanizada 

El CSFF planteo la posibilidad de alquilar 
equipo para la ejecución de esta actividad 
y de igual manera el cumplimiento de lo 

establecido en el Anexo Técnico. 

Incumplimiento Plan de inversión Vigente  

Mediante el comunicado CGRF-0309-1-24 
está interventoría solicita al CSFF ponerse 
al día con la ejecución de las actividades 

que para el presente informe se 
encuentran incumpliendo lo plasmado en 

el plan de inversión vigente, para la 
solución de esta problemática el CSFF 
debe gestionar con mayor eficiencia la 

ejecución de sus actividades. 

Tabla 20: problemas presentados y las soluciones planteadas área técnica 

3.9 TEMAS PENDIENTES Y LAS CAUSAS DE SU NO DEFINICIÓN ÁREA 
TECNICA 

Para el mes de marzo no se tienen otros temas pendientes adicionales a los ya tratados en 
el documento.  
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4 GESTIÓN TÉCNICA MATERIAL RODANTE 

4.1. ESTADO GENERAL DE LOS EQUIPOS 

4.1.1. RECIBO Y REVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE 

. Dando cumplimiento al compromiso de los entregables, el 22 de enero del 2024 la 
interventoría firmó las nuevas fichas técnicas del recibo de los 299 equipos que hacen parte 
del parque del Material Rodante.  

En su momento, los equipos fueron clasificados entre: operativos, no operativos, para 
rehabilitar y los irrecuperables; para este último grupo existen algunos equipos que por su 
estado de deterioro es importante una nueva inspección para determinar recomendación 
de dar de baja. 

A 31 de marzo del 2024 se encuentran 131 equipos operativos, 130 no operativos y 38 
candidatas para dar de baja y correspondiente chatarrización. Dentro de los 130 que no 
están operativos, hay 19 que requieren nuevo diagnóstico para definir o no la posibilidad de 
reparación. 

Dentro del parque de 299 equipos, se encuentran cuatro (4) de ellos que aparecen tanto en 
los listados de CSFF como en los listados de FENOCO, son los siguientes: 35659, 36009, 
36306 y 71323. Es importante que la Agencia defina la pertenencia a FENOCO para poder 
retirarlos del inventario. 

 

4.1.2. ADMINISTRACIÓN, CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DEL MATERIAL RODANTE 

Por exigencia de la ANI, el CSFF preparó las nuevas fichas técnicas de recibo del Material 
Rodante, las cuales fueron firmadas por parte de la interventoría el 22 de enero del 2024. 
Con estas fichas técnicas se dio cumplimiento al compromiso de entregables de acuerdo 
con el contrato vigente. 

Con respecto al personal, para el presente período, el 2 de marzo del 2024 el CONSORCIO 
SAN FELIPE FÉRREO, realizó la vinculación del nuevo electricista de locomotoras para 
cubrir el cargo que estaba vacante desde la última semana de enero del 2024.  

En el parque del Material Rodante existe un Pórtico marca AMECA y una Grúa a vapor, los 
cuales fueron recibidos fuera de operación y continúan en las mismas condiciones. El 
concepto de la interventoría es que el Pórtico AMECA sería importante para la rehabilitación 
de la vía y para la grúa a vapor destinarla como pieza de museo.  

Para los Carromotores, maquinaria amarilla y Equipo PLASSER, al establecerse que el 
personal disponible no era suficiente, la ANI autorizó el incremento de la planta de personal 
con la vinculación de los siguientes mecánicos: 

• Un mecánico para equipos PLASSER ya vinculado 
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• Un Mecánico de frenos de aire, pendiente de vinculación 

• Un mecánico para mantenimiento de Carromotores ya vinculado 

• Un ayudante. Ya vinculado 

Para los Equipos PLASSER el CSFF ha contratado un Ingeniero Electrónico con 
experiencia en dichos equipos, el mecánico de carromotores y el ayudante. A corte de este 
informe , el CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO tiene pendiente la contratación del 
mecánico de frenos de aire. 

. 

4.1.3. LOCOMOTORAS 

Las locomotoras que hacen parte del parque son cinco (5) y su situación a 31 de marzo del 
2024 es la siguiente: 

ÍTEM EQUIPO 
N° 
VÍA 

UBICACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 

Locomotora 
marca 

GENERAL 
MOTORS 

modelo GR12 

1201 
Estación 
GRECIA 

No 
Operativa 

Estuvo disponible para la operación 
del 1 al 21 de febrero 2024 cuando 

presentó daño en el motor de 
tracción # 1 el cual requiere su 

reemplazo. A 31 de marzo del 2024 
se encuentra fuera de 

operación.   Esta locomotora tiene 
instalado sistema de velocímetros 

con pantalla digital. 

2 

Locomotora 
marca 

GENERAL 
MOTORS 

modelo GR12 

1209 
Estación 
Grecia 

Operativa 

Esta locomotora tiene instalado 
sistema de REGISTRADOR de 

EVENTOS y de velocímetros con 
pantalla digital. En el mes de marzo 
del 2024 estuvo disponible para la 

operación. 

3 

Locomotora 
marca 

GENERAL 
ELECTRIC 

modelo U10-B 

1010 
Estación 
Grecia 

 

Operativa 
 

Durante el mes de marzo del 2024 
estuvo disponible para la operación. 

A esta locomotora se contrató el 
reemplazo del cableado de bajo 

voltaje del compartimiento eléctrico 
de control. El compresor continúa 

en observación de su 
funcionamiento y alimentación para 

el sistema de aire del sistema de 
freno. 
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4 
Locomotora 

U10-B 
1028 

Estación 
Grecia 

Operativa 
Durante el mes de marzo 2024 

estuvo disponible para la operación. 

5 
Locomotora 

GR12 
1223 Grecia 

No 
Operativa 

Recibida en mal estado y muy 
desmantelada. Aunque su 

rehabilitación es factible resulta muy 
costosa. El chasis y la 

superestructura se encuentra en 
buen estado. 

Tabla 21: Listado de Locomotoras 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

4.1.4.  CARROMOTORES 

La situación de los ocho (8) Carromotores es la siguiente: 

EQUIPO 
N° 
VÍA 

ESTADO UBICACIÓN 

Carromotor 409 Operativo 
Asignado al sector de Zapatosa con litera 021. Tiene 
adaptado sistema de freno de aire y freno de parqueo 

neumático. 

Carromotor 442 Operativo 
Asignado al sector de Carare con su litera 020. Tiene 

adaptado el del freno de aire y freno de parqueo neumático. 

Carromotor 539 Operativo 
Asignado al sector de San Rafael con litera 026. Tiene 
adaptado sistema de freno de aire y freno de parqueo 

neumático. 

Carromotor 548 Operativo 
Asignado en sector de Gamarra con litera 025. Tiene 

instalado el sistema de freno de aire y parqueo neumático. 

Carromotor 567 Operativo 
Asignado a la Estación de La Argelia, con litera 022. Tiene 

adaptado sistema de freno de aire y parqueo neumático. El 10 
de febrero del 2024 se le instaló carpas laterales. 

Carromotor 570 Operativo 
Asignado al sector La Dorada (México) con litera 024. Tiene 

adaptado sistema de freno neumático 

Carromotor 3010 Operativo 
Operando en Barranca con litera 023. Tiene adaptado el 

sistema de freno de aire y parqueo neumático. 

Carromotor 407 Operativo. 
Operando en Grecia con la nueva litera 027. Tiene adaptación 

del sistema de freno de aire y de parqueo neumático. 

Tabla 22:  Listado de Carromotores 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

4.1.5. MAQUINARIA Y EQUIPO DE VÍA 

Con respecto a los equipos Plasser y maquinaria amarilla la situación a 31 de marzo del 
2024 es la siguiente:  
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EQUIPO OPERATIVO NO OPERATIVO INDETERMINADO 

Bateadora Plasser Beaver (BP-008) 1 0 0 

Bateadora Plasser 08-24 (BP-011) 1 0 0 

Retroexcavadora Tipo 320 (RC 320) 1 0 0 

Retroexcavadora Tipo 320 (RC 321) 0 1 0 

Retroexcavadora Tipo 320 (RC 324) 1 0 0 

Retrocargador 428 C (RC 428) 1 0 0 

Perfiladora Plasser PBR-400 (RP-019) 0 1 0 

Perfiladora Plasser PBR-401 (RP-020) 0 1 0 

Pórtico Ameca 31/12/12 0 1 0 

Grúa 15 0 0 1 

TOTAL 5 4 1 

Tabla 23: Maquinaria y equipo de vía 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Con relación a lo antes expuesto debe precisarse lo siguiente: 

• En concordancia con lo anterior es preciso mencionar que la Bateadora Plasser 

Beaver BP-008, ha estado en condiciones de operación desde el 9 de octubre 

2023, con los mantenimientos preventivos y correctivos requeridos, antes de esta 

fecha se encontraba en taller para el alistamiento y puesta punto. En el mes de 

marzo estuvo un 72% del tiempo en condiciones de operación. 

• Con relación a la Bateadora Plasser 08-24 identificada con el número BP-011, 

desde el inicio del contrato estaba fuera de operación y se realizó su puesta a 

punto en taller de Grecia. Fue dada finalmente a la operación el 16 de diciembre 

2023. En el mes de marzo 2024 estuvo un 72% del tiempo en condiciones de 

operación. 

• La reguladora PLASSER RP-020 estuvo fuera de operación 29 días del mes de 

marzo del 2024 por daño del turbo alimentador del motor diésel, daño de 

rodamientos de la caja de velocidades y daño en la transmisión delantera del 

equipo. A 31 de marzo del 2024 continúa fuera de operación. 

• La Retroexcavadora RC-320 El 1 marzo 2024 se desmontó motor de arranque 

para reparación, se sometió a carga de la batería. El motor de arranque se instaló 

el 4 de marzo del 2024 y se hicieron pruebas OK. El 12 marzo 2024 reemplazan 

Switch a motor de aceleración. El 21 marzo 2024 reportan que alternador no carga 

la Batería, por lo que se instala alternador de la retro RC.321.  
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• La Retroexcavadora RC-321: Desde el 26 de febrero del 2024 está fuera de 

operación por préstamo de la rueda tensora y su eje para la retro RC-320. Esta 

Retro estaba con operación manual pendiente de instalación del computador.  

• La Retroexcavadora RC-324:  A 31 de marzo del 2024 se encuentra operativa 

• El Retrocargador RC-428 a 31 de marzo del 2024 se encuentra operativo. 

 

4.2. MANTENIMIENTO REALIZADO AL MATERIAL RODANTE 

En la tabla a continuación se describe el mantenimiento realizado a los equipos en el 
periodo del 1 al 31 de marzo del 2024.  

ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

Locomotoras 

1 1010 
Locomotora 

U10 B 
Barranca Operativa Mantenimiento 

En el mes de marzo del 
2024 no tuvo 

intervenciones por 
mantenimiento. Está en 
proceso la fabricación 
del nuevo tablero de 

control mediante 
servicio contratado. 

2 1028 
Locomotora 

U10b 

Tren 
Dorada 
Santa 
Marta 

Operativa Operación 

El 6 marzo 2023 
Colocan tuerca y 

contratuerca a Bomba 
de cebado manual. El 
19 marzo 2024 inician 
revisión M2 de 2000 

Kms) la cual se termina 
el 20 marzo 2024 y se 
entrega a la operación. 

3 1201 
Locomotora 

GR12U 
Carare 

No 
Operativa 

 

El 26 de febrero del 
2024 presenta alarma 
por Patinamiento de 

ruedas y al 
inspeccionar se detecta 

bobina quemada del 
Motor de tracción 

posición # 1. A 31 de 
marzo del 2024 

continua fuera de 
operación a la espera 

del cambio del Motor de 
tracción # 1. 
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ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

4 1209 
Locomotora 

GR12U 
Chiriguana-

México 
Operativa Mantenimiento 

En el mes no tuvo 
intervenciones por 

mantenimiento. 

5 1223 
Locomotora 

GR12U 
Grecia 

No 
Operativa 

 
Muy desmantelada – 
está en las mismas 

condiciones de recibo. 

Carromotores 

1 407 
Carromotor 

A6 
Grecia Operativo Mantenimiento 

El 3 marzo 2024 se 
corrige fuga de aceite 
por cárter y tapa de 

balancines del Motor 
Diésel. El 6 marzo 2024 

se corrigió un corto 
circuito en línea (+) del 
alternador que estaba 
rozando con el múltiple 
de escape y se cambió 

la sección de cable 
averiada. El 12 marzo 

2024 se cambió 
empaque de culata del 
motor diésel y a cárter 
de la transmisión. El 13 
agosto 2024 se instaló 

e instaló sistema de 
arenamiento. El 27 

marzo 2024 se realizó 
en Estación Argelia 

engrase general junto a 
su litera 027 y su mesa 
de empuje con ajuste 

de tornillería en 
general. 

2 409 
Carromotor 

A6 
Zapatosa Operativo Mantenimiento 

El 5 marzo 2024 Se 
realiza revisión de 250 

horas con horómetro en 
3800.9 horas. Se 

cambia aceite y filtros 
en general al Motor 

Diésel. 

3 442 
Carromotor 

A6 
Carare Operativo Mantenimiento 

En el mes no tuvo 
intervenciones por 

mantenimiento. 

4 539 
Carromotor 

A6 
Gamarra Operativo Mantenimiento 

El 12 marzo 2024 en 
San Rafael, se 

presentó rotura del eje 
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ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

trasero lado derecho y 
fue trasladado a 

Gamarra. El 13 marzo 
2024 se reemplazó el 

eje roto por uno 
enviado de Grecia; se 

cambió retenedor y 
tuerca. Se dio al 

servicio de la 
operación. 

5 548 
Carromotor 

A6 
Barranca Operativo Mantenimiento 

En el mes no tuvo 
intervenciones por 

mantenimiento. 

6 567 
Carromotor 

A6 
Grecia Operativo Mantenimiento 

Tiene instaladas carpas 
laterales. El 2 marzo 

2024 se desmonta base 
del Motor Diésel para 

tomar medidas y 
fabricarlo nuevo, se 

envían para fabricación 
soportes en caucho. El 

15 marzo 2024 se 
instalan soportes de 

caucho nuevos al Motor 
Diésel. 

7 570 
Carromotor 

A6 
México Operativo Mantenimiento 

El 16 marzo 2024 se 
envían ruedas del 
Carromotor para 
mecanizado, por 

presentar RPD cerca al 
límite de condena 

15/16". Revisan cruceta 
eje cardán y corrigen 

soldaduras a la 
estructura. Se cambia 

la manguera al 
radiador. Una vez 

llegue la rueda enviada 
a mecanizar se 
reemplazará. 

8 3010 
Carromotor 

A6 
Barranca Operativo Mantenimiento 

En el mes no tuvo 
intervenciones por 

mantenimiento. 

Góndolas Comerciales 
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ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

1 3001 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

2 3002 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

3 3003 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

4 3004 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

5 3202 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

6 3207 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

7 3209 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

8 3210 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

9 3220 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

TIENE CUBIERTA 
ADAPTADA 

10 3223 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

11 3230 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

12 3231 Góndola GAMARRA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

13 35538 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

14 35555 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

15 35685 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

16 35688 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

Pag 123 de 396 
 

ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

17 35701 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

18 35707 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Encasillada para 
Reparación R2. Por 

registro histórico, el 20 
Dic 2021 se instala 
provisionalmente en 
truques de 25 tons. 

19 35856 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

PARA REPARACIÓN 
R2. Según información 

de la anterior 
interventoría, el 26 oct 
2021 se habilita como 

DEPÓSITO DE 
CHATARRA y se ubica 

la línea frente a la 
Estación de Grecia. 

20 35887 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

21 35942 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

PARA REPARACIÓN 
R2 

22 36031 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

23 36401 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

24 36425 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

PARA REPARACIÓN 
R2 

25 36710 Góndola GAMARRA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

26 36713 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

27 36719 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

28 36721 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

29 36724 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

30 36728 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

31 36729 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 
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ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

32 36731 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

33 36732 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

34 36740 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

35 36743 Góndola Grecia Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

36 36744 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

En el mes estuvo 
disponible pero no fue 

usada 

37 36745 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

38 36748 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

39 36751 Góndola GRECIA Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

40 36752 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

41 36754 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

42 36755 Góndola Grecia Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

43 36766 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

44 36769 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

En el mes estuvo 
disponible pero no fue 

usada 

45 36772 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

46 36773 Góndola Gamarra Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

47 36780 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

48 36781 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 
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49 36795 Góndola Gamarra Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

50 36802 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

51 36807 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

REPARABLE. Por 
registro histórico el 7 

marzo 2023 se retira un 
enganche completo 
para instalarlo en 
plataforma 35198. 

52 36809 Góndola Barranca 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

53 36812 Góndola Gamarra Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

54 36815 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

55 36818 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere 
Mantenimiento 

56 36820 Góndola Gamarra 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

57 36828 Góndola Grecia Operativa Operación 
En el mes estuvo 

disponible pero no fue 
usada 

58 36830 Góndola Grecia 
No 

Operativa 
 IRRECUPERABLE 

Góndolas convertidas a plataforma 

1 36718 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 

2 35679 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 

3 36707 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 

4 36711 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 
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5 36717 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 

6 36786 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 

7 36806 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 

8 36843 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Operación Normal 

Tolvas graneleras convertidas a plataforma 

1 37002 
Convertida 

A 
Plataforma 

BARRANC
A 

No 
Operativa 

Para Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
El 3 dic 2023 se saca 
de operación del tren 

DORA-SAN por reporte 
de FENOCO 

calentamiento 
rodamiento # 4. A 31 de 

marzo del 2024 se 
encuentra en 

Barrancabermeja y 
espera su traslado a 

Grecia para su 
reparación. 

2 37015 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

3 37020 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

4 37021 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

5 37023 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

6 37024 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

7 37026 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
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8 37027 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

9 37028 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

10 37037 
Convertida 

A 
Plataforma 

Tren CNR Operativa 
Apta Para 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

Tolvas graneleras 

1 37004 
Tolva 

Granelera 
 

No 
Operativa 

  

2 37006 
Tolva 

Granelera 
 

No 
Operativa 

  

3 37007 
Tolva 

Granelera 
 

No 
Operativa 

  

4 37009 
Tolva 

Granelera 
 

No 
Operativa 

  

5 37010 
Tolva 

Granelera 
 Operativa  

El 1 marzo 2024 se 
realizó marcación de 
truques con pintura y 

señalización de 
números. Se aseguró 
pasador de la muela 

extremo "A" con platina 
soldada. A 31 de marzo 
del 2024 está pendiente 

de prueba piloto para 
transporte de material a 

granel. 

6 37013 
Tolva 

Granelera 
 

No 
Operativa 

  

7 37014 
Tolva 

Granelera 
 

No 
Operativa 

  

8 37016 
Tolva 

Granelera 
 

No 
Operativa 

  

Tolvas tipo golondrina 

1 70501 
Tolva Tipo 
Golondrina 

 
No 

Operativa 
 

Ubicada en Puerto 
Salgar 

2 70505 
Tolva Tipo 
Golondrina 

 
No 

Operativa 
 

Ubicada en Puerto 
Salgar 
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3 70520 
Tolva 25 

Tons Tipo 
Golondrina 

 
No 

Operativa 
 

Ubicada en Puerto 
Salgar 

4 70521 
Tolva 25 

Tons Tipo 
Golondrina 

 
No 

Operativa 
 

Ubicada en Puerto 
Salgar 

5 70522 
Tolva 25 

Tons Tipo 
Golondrina 

 
No 

Operativa 
 

Ubicada en Puerto 
Salgar 

Tolvas balasteras 

1 73012 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 Podría tener reparación 
 

2 73031 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 Podría tener reparación 
 

3 71365 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

CANDIDA
TA PARA 
DAR DE 

BAJA 

 IRRECUPERABLE 

4 72111 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

CANDIDA
TA PARA 
DAR DE 

BAJA 

 IRRECUPERABLE 

5 72118 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

CANDIDA
TA PARA 
DAR DE 

BAJA 

 IRRECUPERABLE 

6 72128 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

CANDIDA
TA PARA 
DAR DE 

BAJA 

 IRRECUPERABLE 

7 73100 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

CANDIDA
TA PARA 
DAR DE 

BAJA 

 IRRECUPERABLE 

8 70586 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 

Podría ser reparable. 
DESCARTADA DE LA 

OPERACIÓN EN 
ENERO 2021 POR 

DESGASTE DE GUÍAS 
DE LOS TRUQUES Y 
SISTEMA DE AIRE. 
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9 71323 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

CANDIDA
TA PARA 
DAR DE 

BAJA 

 
APARECE EN LISTA 

PROPIEDAD DE 
FENOCO 

10 71324 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

11 71327 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

Para trazabilidad y por 
información de anterior 
interventoría, del 11 AL 

18 DIC 2021 SE 
REALIZÓ 

REPARACIÓN CON 
CAMBIO DE 

TRUQUES DE 25 
TONS A TRUQUES DE 

35 TONS. En el mes 
estuvo operativa. 

12 71330 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En revisión de tren del 
28 feb 2024 se colocó 
cuña de rodamiento 
faltante a eje # 2 L.I. 

13 71344 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

14 71346 
Tolva 

Balastera 
GRECIA 

 

No 
Operativa 

Mantenimiento 

En revisión de tren del 
24 febrero 2024 se 

descarta de la 
operación para 

suplementar platos 
centrales. A 31 marzo 
de 2024 continúa fuera 
de operación por este 

concepto. 

15 71363 
Tolva 

Balastera 
GRECIA 

No 
Operativa 

Mantenimiento 

En revisión de tren del 
18 enero 2024 se 

detectó que el freno no 
aplica y estaba 

operando en estas 
condiciones. El 18 

marzo 2024 ingresa a 
nave de reparación y se 
levanta en torres para 
corregir altura del plato 
central del truque "B". 

Se reemplaza el cilindro 
del freno por presentar 
fuga de aire. A 31 de 
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marzo del 2024 
continúa en reparación. 

16 72105 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

17 72107 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

18 72117 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

19 72145 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA 

 
Operativa Mantenimiento 

Por información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría, 
del 1 DIC AL 21 DIC 
2021 SE REALIZÓ 

CAMBIO DE 
TRUQUES DE 25 

TONS A TRUQUES DE 
35 TONS. En el mes 

estuvo operativa. 

20 72146 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA 

No 
Operativa 

Mantenimiento 

El 23 febrero 2024 
ingresa a reparación 

para dar altura a platos 
centrales de los 

truques. A 31 mar 2024 
continua en reparación. 

21 72161 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

El 23 febrero 2024 
ingresa a reparación 

para dar altura a platos 
centrales, la 

superestructura rozaba 
con los truques. Se 

suplementa con lámina 
de 1", se ajusta con 
tornillos y se suelda. 

Engrasa plato central, 
dan luz a descansos 
laterales y ajustan 

altura del enganche 
extremo "B". Corrigen 

fugas de aire por 
tubería principal 
extremo "A", se 

desmonta enganche 
anterior para para 
centrar aparejo de 
tracción y colocan 
topes en platinas 

laterales, fabrican e 
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instalan puente anterior 
y posterior del 

enganche. El 7 de 
marzo del 2024 queda 

disponible para la 
operación. 

22 72171 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

Por información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 
del 25 DE ENERO AL 

12 FEBRERO 2022 SE 
HACE REPARACIÓN 

CON CAMBIO DE 
TRUQUES DE 

ADAPTADOS DE 25 
TONS POR TRUQUES 
ESTABILIZADOS DE 
35 TONS. En el mes 

estuvo operativa. 

23 72180 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

24 73027 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

25 73028 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

26 73030 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

27 73035 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

Por información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 8 AL 31 DE ENERO 
2022 SE HACE 

REPARACIÓN CON 
CAMBIO DE 
TRUQUES 

ADAPTADOS DE 25 
TONS POR TRUQUES 
ESTABILIZADOS DE 
25 TONS. En el mes 

estuvo operativa. 

28 73036 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

29 73038 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 
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30 73048 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

31 73072 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

32 73073 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

El 19 marzo 2024 
ingreso a nave de 

reparación para cambio 
de los 4 ejes por 
ancanalamiento. 

Aplican soldadura al 
asiento del candado 
muela "A". Se asean 
truques, engrasan 
platos y suavizan 

compuertas. Se entregó 
a la operación el 21 de 

marzo del 2024. 

33 73078 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

34 73083 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En revisión de tren del 
18 enero 2024 se 

detectó que el freno no 
aplica, a 31 de marzo 

2024 continúa 
operando en estas 

condiciones con freno 
incomunicado. 

35 73087 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

36 73088 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

37 73089 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

38 73092 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

39 73099 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

Por información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 8 al 19 enero 2022 
se hace reparación con 

cambio de truques 
adaptados de 25 tons 

por truques 
estabilizados de 35 
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tons. En el mes estuvo 
operativa 

40 73103 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

41 73105 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

42 73107 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En revisión de tren del 
18 enero 2024 se 

detectó que el freno no 
aplica, se dejó operar 

en estas condiciones. A 
31 de marzo del 2024 
continúa operando en 

estas condiciones. 

43 73110 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

44 73118 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

45 73119 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA 

No 
Operativa 

Mantenimiento 

En revisión de tren del 
24 febrero 2024 se 

descartó de la 
operación por presentar 

fuga de grasa por 
rodamiento # 2 L.D.El 

12 marzo 2024 Se 
cambió sello a rod. # 2, 
se cambió Regulador 
SAB, se acortó varilla 

de tiro, se soldó lámina 
de piso ext. "A", se 

corrige luz a descansos 
laterales y se hizo 
mantenimiento a 

válvula de retención. El 
13 de marzo del 2024 

quedó operativa. 

46 72119 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA 

No 
Operativa 

Mantenimiento 

En revisión del tren del 
24 febrero 2024 se 

descarta de la 
operación para 

suplementar platos 
centrales. A 31 de 

marzo del 2024 
continúa esperando 

reparación. 
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47 71326 
Tolva 

Balastera 
GAMARRA Operativa Mantenimiento 

En el mes estuvo 
operativa 

48 71328 
Tolva 

Balastera 
México 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 

NO OPERATIVA. 
PENDIENTE 

TRASLADAR A 
GRECIA PARA 
REPARACIÓN. 

49 71340 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 Podría tener reparación 

50 71379 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 
 

 
Podría tener 

reparación. Tiene 
truques de 25 tons 

51 72109 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 
 

 
Podría tener 

reparación. Tiene 
truques de 25 tons 

52 72113 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 
 

 
Podría tener 

reparación. Tiene 
truques de 25 tons 

53 72143 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 
 

 
Podría tener 

reparación. Tiene 
truques de 25 tons 

54 72156 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 
 

 

PENDIENTE 
REPARACIÓN. NO 
TIENE YUGOS NI 

ENGANCHES. 

55 73090 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 
Podría tener 

reparación. Tiene 
truques de 35 tons 

56 73094 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 
Podría tener 

reparación. Tiene 
truques de 25 tons 

57 73113 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 

Podría recuperarse. Por 
información anterior 

Interventoría EL 27 DE 
MARZO 2020 SE LE 
QUITAN LOS 4 EJES 
PARA instalarlos en 

OTRA TOLVA. 

58 73114 
Tolva 

Balastera 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 
Podría tener 

reparación. Tiene 
truques de 25 tons 

Tolva de vuelco lateral 
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1 74003 
Tolva De 
Vuelco 

Grecia 
No 

Operativa 
 

Requiere reemplazo del 
sistema de volteo 

hidráulico que tiene 
adaptado ya que no 

opera 

2 74005 
Tolva De 
Vuelco 

Grecia 
No 

Operativa 
 

Faltan cilindros de 
volteo neumático 

3 74006 
Tolva De 
Vuelco 

Grecia 
No 

Operativa 
 

Faltan cilindros de 
volteo neumático 

4 74011 
Tolva De 
Vuelco 

Grecia 
No 

Operativa 
 

Muy desmantelado el 
sistema de volteo 

neumático. 

Plataformas canadienses 

1 4030 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

2 4032 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 

 

No 
Operativa 

 
 

RECUPERABLE 

3 4033 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

4 4040 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

5 4078 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

6 4092 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

7 4118 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

8 4130 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

9 4132 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

10 4139 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

11 4144 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

12 4155 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
Candidata 
para dar 
de baja 

 IRRECUPERABLE 
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13 4006 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

14 4008 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

15 4014 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

16 4015 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

17 4017 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

18 4020 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

19 4021 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

20 4023 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

21 4024 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

22 4025 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

23 4027 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

24 4029 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

25 4035 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

26 4042 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

27 4044 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

28 4047 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

29 4052 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

30 4054 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

31 4075 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 
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32 4076 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

33 4077 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

34 4080 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

35 4082 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

36 4086 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

37 4090 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

38 4093 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

39 4094 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

40 4108 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

41 4109 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

42 4110 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

43 4121 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

44 4136 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

45 4156 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

46 4164 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

47 4153 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

48 4154 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

49 4004 
Plataforma 
Canadiense 

GRECIA Operativa  

Por información de 
anterior Interventoría 

del 4 ENERO AL 1 FEB 
2022 SE HACE 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
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CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

50 4012 
Plataforma 
Canadiense 

GRECIA Operativa  

Según registro histórico 
disponible. DEL 20 DIC 
2021 AL 2 ENERO DEL 

2022 SE HIZO 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa. 

51 4013 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 

RECUPERABLE. Tiene 
montado el Pórtico 

Ameca. 

52 4016 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

53 4034 
Plataforma 
Canadiense 

BARRANC
A 

Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 4 ENERO AL 1 FEB 
2022 SE HACE 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

54 4037 
Plataforma 
Canadiense 

BARRANC
A 

Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 
del 24 ENERO AL 1 

FEB 2022 SE REALIZO 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En 

revisión de tren del 21 
septiembre del 2023 se 
detectó que la pestaña 

de la rueda # 3 
izquierda esta próxima 

a límite de 15/16". 

55 4046 
Plataforma 
Canadiense 

GRECIA Operativa  

Según información 
disponible de anterior 
Interventoría del 4 AL 
21 DICIEMBRE 2021 

SE HIZO 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 
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56 4058 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

57 4074 
Plataforma 
Canadiense 

GAMARRA Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 4 AL 21 
DICIEMBRE 2021 SE 
HIZO REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO, En el 
mes estuvo operativa 

58 4091 
Plataforma 
Canadiense 

BARRANC
A 

Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 25 NOV AL 15 
DICIEMBRE 2021 SE 
HIZO REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

59 4098 
Plataforma 
Canadiense 

GAMARRA Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 
del 2 ENERO AL 14 

ENERO 2022 SE HIZO 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

60 4106 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

61 4111 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 25 NOV AL 10 
DICIEMBRE 2021 SE 
HIZO REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En 
revisión de tren del 

noviembre del 2023 se 
detectó que la pestaña 

de rueda del eje # 1 
lado derecho está fuera 
a límite de condena de 

15/16 y queda 
descartada de la 

operación. Se buscan 
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alternativas para darla 
a la operación 

62 4112 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

63 4114 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

64 4117 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

65 4122 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia Operativa  

Tiene adaptación para 
CARGUE DE RETROS 

la cual según 
información de anterior 
Interventoría se realizó 
en JULIO 2022. En el 
mes estuvo operativa 

66 4126 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

67 4127 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 

68 4131 
Plataforma 
Canadiense 

BARRANC
A 

Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 25 NOV AL 15 
DICIEMBRE 2021 SE 
HIZO REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

69 4134 
Plataforma 
Canadiense 

GAMARRA Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 

del 15 AL 30 
DICIEMBRE 2021 SE 
HIZO REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

70 4138 
Plataforma 
Canadiense 

GRECIA Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior Interventoría 
del 24 ENERO AL 1 
FEB 2022 SE HIZO 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

Pag 141 de 396 
 

ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

REPARACIÓN 
MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

71 4142 
Plataforma 
Canadiense 

GAMARRA Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior interventoría 

del 4 AL 21 
DICIEMBRE 2021 SE 
HIZO REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. El 15 

marzo 2024 se 
reemplazó válvula de 
control por presentar 

fuga de aire. 

72 4157 
Plataforma 
Canadiense 

GAMARRA Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior interventoría 
del 24 AL 14 ENERO 

2022 SE HIZO 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. En el 
mes estuvo operativa 

73 4158 
Plataforma 
Canadiense 

BARRANC
A 

Operativa  

Según información 
histórica disponible de 
anterior interventoría 
del 3 AL 21 ENERO 

2022 SE HACE 
REPARACIÓN 

MEDIANTE SERVICIO 
CONTRATADO. EL 1 

FEB 2022 SE 
ENTREGA REPARADA 

Y PINTADA LISTA 
PARA LA 

OPERACIÓN. En el 
mes estuvo operativa 

74 4166 
Plataforma 
Canadiense 

BARRANC
A 

Operativa  

ESTA PLATAFORMA 
ESTÁ ADAPTADA 

PARA CARGUE DE 
RETROS. En el mes 
operó normalmente 

75 4172 
Plataforma 
Canadiense 

Grecia 
No 

Operativa 
 RECUPERABLE 
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EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

76 4175 
Plataforma 
Canadiense 

BARRANC
A 

Operativa  
En el mes estuvo 

operativa 

Plataformas convencionales de 12 m 

1 4235 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 IRRECUPERABLE 

2 14692 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 IRRECUPERABLE 

3 14957 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia Operativa  

Según Registro 
histórico disponible de 
anterior Interventoría 

del 4 abril 2023 al 22 de 
julio del 2023 se realizó 

reparación y su 
habilitación como 

plataforma para el tren 
DORA-SAN. La 

reparación se realizó 
con personal propio. A 
31 de enero del 2024 

está operativa, 
pendiente del aval de 
Fenoco para transitar 

en el sector Chiriguaná-
Santa Marta. 

4 35198 
Plataforma 
Convertida 
De Góndola 

GAMARRA Operativa  

Según registro histórico 
disponible  esta 

Góndola comercial fue 
rehabilitada y 

convertida a plataforma 
convencional de 12 

mts, del 6 febrero al 10 
julio 2023. A 31 de 

enero del 2024 
continúa pendiente de 
visto bueno de Fenoco 

para transitar en el 
sector CHIRIGUANÁ-

SANTA MARTA. 

5 35659 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

IRRECUPERABLE. 
APARECE EN 

LISTADO PROPIEDAD 
DE FENOCO. 
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UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

6 35706 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 IRRECUPERABLE 

7 36009 Plataforma Grecia 
Candidata 
para dar 
de baja 

 

APARECE EN LISTA 
DE FENOCO. EL 27 
MARZO 2020 SE LE 
QUITAN TRUQUES 

CON SUS 
RESPECTIVOS EJES 
PARA OTRO EQUIPO 
y queda montada en 

Plataforma No.36306. 

8 36306 Plataforma Grecia 
Candidata 
para dar 
de baja 

 

APARECE EN 
LISTADO PROPIEDAD 

DE FENOCO. TIENE 
MARCADO UN 

SEGUNDO NÚMERO 
36036. 

9 36746 Plataforma Grecia 
Candidata 
para dar 
de baja 

 IRRECUPERABLE 

10 46809 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

 IRRECUPERABLE 

11 46827 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

 IRRECUPERABLE 

12 46945 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

 IRRECUPERABLE 

13 46946 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

 IRRECUPERABLE 

14 46948 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

 IRRECUPERABLE 

15 47015 
Plataforma 
Convencion

al 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

 IRRECUPERABLE 

16 45607 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 
Está de madrina con 

altura de enganche de 
28" desde el 27 abril de 
2023, para enganchar 
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ÍTE
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N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

con las locomotoras de 
CNR. 

17 47095 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

18 47145 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

19 46426 
Plataforma 
Convencion

al 

 
Requiere 

nuevo 
diagnóstico 

 
Plataforma de la Grúa 

de vapor 15 

20 4246 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para El 
Tren Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

21 35868 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

22 46472 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

23 46820 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DE TREN DORA-SAN. 

24 46869 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

DEL TREN DORA - 
SAN. 

25 46872 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para El 
Tren Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

26 46888 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para 
Tren Dora-

San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

27 46897 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa  

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

28 46916 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

29 46919 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 
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ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

30 46928 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

31 46934 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

32 46935 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

33 46943 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para El 
Tren Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

34 46955 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

35 46960 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

36 47218 
Plataforma 
Convencion

al 
Tren CNR Operativa 

Apta Para Tren 
Dora-San 

APTA PARA TREN 
DORA-SAN. 

Vagones carros caja 

1 12354 
Vagón-

Carrocaja 
México 

Candidata 
para dar 
de baja 

 IRRECUPERABLE 

2 14832 
Vagón-

Carrocaja 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 IRRECUPERABLE 

3 16147 
Vagón-

Carrocaja 
Grecia 

Candidata 
para dar 
de baja 

 

Según información 
histórica disponible de 
anterior interventoría el 
2 feb 2023 se retiran 
tensores laterales y 

centrales para 
instalarlos en la 

rehabilitación de la 
plataforma 35198. 

4 16347 
Vagón-

Carrocaja 
Grecia 

Requiere 
nuevo 

diagnóstico 

 

Podría tener 
reparación. Según 

información de anterior 
interventoría el 10 
marzo 2023 retiran 
amortiguador del 
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ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

enganche para 
plataforma 35198. 

5 16774 
Vagón-

Carrocaja 
Grecia 

En 
Reparació

n 

 

REPARABLE. SE 
HABILITARÁ COMO 
CARRO DE AUXILIO 

DE LA REVISIÓN 

Maquinaria y equipos de vía 

1 BP 008 
Bateadora 

Plasser 
Beaver 

GAMARRA Operativa  

El 29 febrero 2024 se 
envía bloque de válvula 
de control a Gamarra y 
el 1 de marzo del 2024 

se cancela de la 
operación para 

reemplazar el Bloque 
de la válvula de control 
hidráulico del grupo de 

bateo izquierdo y se 
hacen pruebas OK.  El 
5 marzo 2024 calibran 
sistema de alineación y 
nivelación. Reemplazan 
cables en mal estado. 
El 7 marzo 2024 se 

corrigió daño en 
sistema de alce en 

grupos de Bateo. El 8 
marzo 2024 se inició 
extracción del bate 

partido. El 13 marzo 
2024 se realiza 

extracción del bate 
partido y se cambian 2 

bates.  El 19 marzo 
2024 reportan daño en 
sistema de alineación 
transversal y queda 

fuera de operación por 
falta de Bates. Le 

acondicionan Bates de 
BP-011. Queda 

operativa el 22 marzo 
2024.A 31 de marzo del 

2024 se encuentra 
OPERATIVA. 
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ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

2 BP-011 
Bateadora 
Plasser 08-

24 
GRECIA Operativa  

El 7 marzo 2024 quedo 
fuera de operación por 

falla en sistema del 
cierre de bates. se 

cambió manguera de 
retorno hidráulico del 

grupo de bateo. 
Corrigen daño en 

circuito eléctrico de 
cierre y apertura de 

bates. Se hace 
mantenimiento a 

válvulas 
electroneumáticas del 
sistema de alineación. 
Queda operativa el 12 

marzo 2024. El 15 
marzo 2024 se reparó 
válvula de cierre de los 

carros de ripado, se 
calibró válvula de 

vibración de los grupos 
de bateo. 

3 RC-320 
Retroexcava

dora Tipo 
320 

SAN JUAN Operativa  

El 1 marzo 2024 se 
desmontó motor de 

arranque para 
reparación, se sometió 
a carga de la batería. El 
motor de arranque se 

instaló el 4 marzo 2024 
y se hicieron pruebas 
OK. El 12 marzo 2024 
reemplazan Switch a 
motor de aceleración. 

El 21 marzo 2024 
reportan que alternador 
no carga la Batería, por 

lo que se instala 
alternador de la retro 

RC.321. 

4 RC-321 
Retroexcava

dora Tipo 
320 

Grecia 
No 

Operativa 
 

El 26 feb 2024 se retira 
rueda tensora y su eje 
para usarlo en la RC-

321 quedando fuera de 
operación. El 21 marzo 

del 2024 presta su 
alternador para RC-

320, mientras se repara 
el de la RC-321. 

Continua pendiente de 
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ÍTE
M 

N. 
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NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

habilitar el computador 
y motor de aceleración. 
A 31 de marzo del 2024 

está fuera de 
operación. 

5 RC-324C 
Retroexcava

dora Tipo 
320 

CARARE Operativa  

El 15 marzo 2024 se 
cambia manguera de 
succión de agua del 

radiador. 

6 RC 428 
Retrocargad
or pajarita 

428c 
Grecia Operativa  

El 15 feb 2024 se 
reparó alternador ya 
que no suministraba 

carga a la batería. El 23 
feb 2024 se repara 
motor de arranque. 

7 RP-019 
Perfiladora 

Plasser Pbr-
400 

Grecia 
No 

Operativa 
 

SE RECIBIÓ DE LA 
ANI FUERA DE 
OPERACIÓN Y 

CONTINUA IGUAL 

8 RP-020 
Perfiladora 

Plasser Pbr-
400 

Grecia 
No 

Operativa 
 

El 19 feb 2024 el 
operador reporta 

mucho humo negro por 
el escape del motor 

diésel. se inspeccionó y 
se encontró turbo en 

mal estado, bujes 
gastados, por lo que se 

cancela de la 
operación. El turbo 

NUEVO se adquiere 
por Bogotá y es 

entregado en Gamarra 
el 4 de marzo del 2024. 
Se realiza su montaje y 

se da encendido al 
Motor Diésel. En las 
pruebas se presenta 
ruido extraño en la 

salida del motor 
hidráulico a la 

transmisión. El 7 marzo 
2024 se cambian los 2 
rodamientos del acople 
del motor hidráulico y 
cardán. En pruebas 
realizadas el 8 de 
marzo 2024, se 

observa que el ruido 
extraño continúa, por lo 
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UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

que se desmonta eje 
cardán para verificación 
en torno y se procede a 
enderezar. Se cambia 

igualmente rodamientos 
a la caja de velocidades 

y se revisa Speed y 
Corona de la 

transmisión delantera y 
el Speed con dientes 

partidos y la corona con 
dientes picados. Se 
envía a Gamarra un 
Speed de fabricación 

local en CALI y se 
procede a su 

instalación con 
rodamiento nuevo. A 31 
de marzo del 2024 se 

encuentra fuera de 
operación. 

9 001 
Pórtico 
Ameca 

31/12/12 
Barranca 

No 
Operativo 

 

DAÑO EN MOTOR. NO 
TIENE TURBO. EN 

LAS MISMAS 
CONDICIONES DE 

RECIBO. 

10 Grúa 15 
Grúa A 
Vapor 

Grecia 
No 

Operativa 
 

Continúa en las mismas 
condiciones de recibo. 
Recomendación para 

pieza de museo. 

Otros equipos 

1 020 Litera Carare Operativa  
Opera con Carromotor 

CM-442. En el mes 
operó normalmente 

2 021 Litera Zapatosa Operativa  
Opera con Carromotor 

CM-409. En el mes 
funcionó normalmente. 

3 022 Litera Grecia Operativa  

Opera con Carromotor 
CM-567. El 7 feb 2024 

se instalan carpas 
laterales 

4 023 Litera Barranca Operativa  

Opera con Carromotor 
CM-3010. El 20 feb 

2023 quedó adaptada 
con un eje 

convencional en 
reemplazo del eje 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

Pag 150 de 396 
 

ÍTE
M 

N. 
INTERNO 

NOMBRE 
EQUIPO 

UBICACIÓN ESTADO DESTINACIÓN OBSERVACIONES 

housing. En el mes 
operó normalmente 

5 024 Litera México Operativa  
Opera con Carromotor 
CM - 570. En el mes 

funcionó normalmente. 

6 025 Litera Lebrija 
No 

Operativa 
 

Opera con Carromotor 
CM - 548. El 22 marzo 
2024 queda fuera de 

operación para ajustar 
ancho de trocha y por 

desajuste de la carrocería. 

7 026 Litera Gamarra Operativa  

OPERA CON 
CARROMOTOR 539. 
Tiene reemplazo de 
ejes tipo housing por 

eje convencional. En el 
mes operó 

normalmente 

8 027 Litera La Argelia Operativa  

Esta NUEVA litera se 
entregó el 24 febrero 

2022. Se marcó con el 
número 027 para 

conservar el 
consecutivo. Asignada 
al Carromotor 407. En 

el mes operó 
normalmente 

Tabla 24: Mantenimiento realizado al material rodante – Del 01 al 31 de MARZO del 2024 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea  

 
 

4.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO PUNTUAL 

A continuación, se presenta registro fotográfico y el estado actual del material tractivo y 
remolcado como: plataformas, góndolas, tolvas, vagones y equipo de vía, a corte del 31 de 
marzo del 2024 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESCRIPCIÓN 

 

 

Bateadora PLASSER BP-011: El 7 
marzo 2024 quedo fuera de 

operación por falla en sistema del 
cierre de bates. se cambió 

manguera de retorno hidráulico del 
grupo de bateo. Corrigen daño en 
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circuito eléctrico de cierre y 
apertura de bates. Se hace 
mantenimiento a válvulas 

electroneumáticas del sistema de 
alineación. Queda operativa el 12 
marzo 2024. El 15 marzo 2024 se 

reparó válvula de cierre de los 
carros de ripado, se calibró válvula 

de vibración de los grupos de 
bateo. 

 

Reguladora PLASSER RP-020: El 
19 feb 2024 el operador reporta 

mucho humo negro por el escape 
del motor diésel. se inspeccionó y 
se encontró turbo en mal estado, 

bujes gastados, por lo que se 
cancela de la operación. El turbo 
NUEVO se adquiere por Bogotá y 
es entregado en Gamarra el 4 de 

marzo del 2024. Se realiza su 
montaje y se da encendido al 

Motor Diésel. En las pruebas se 
presenta ruido extraño en la salida 

del motor hidráulico a la 
transmisión. El 7 marzo 2024 se 
cambian los 2 rodamientos del 
acople del motor hidráulico y 

cardán. En pruebas realizadas el 8 
de marzo 2024, se observa que el 
ruido extraño continúa, por lo que 

se desmonta eje cardán para 
verificación en torno y se procede 

a enderezar. Se cambia 
igualmente rodamientos a la caja 

de velocidades y se revisa Speed y 
Corona de la transmisión delantera 
y el Speed con dientes partidos y 
la corona con dientes picados. Se 

envía a Gamarra un Speed de 
fabricación local en CALI y se 
procede a su instalación con 

rodamiento nuevo. A 31 de marzo 
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del 2024 se encuentra fuera de 
operación. 

 
 

Bateadora BP-008: El 29 febrero 
2024 se envía bloque de válvula de 
control a Gamarra y el 1 de marzo 

del 2024 se cancela de la 
operación para reemplazar el 

Bloque de la válvula de control 
hidráulico del grupo de bateo 

izquierdo y se hacen pruebas OK.  
El 5 marzo 2024 calibran sistema 

de alineación y nivelación. 
Reemplazan cables en mal estado. 
El 7 marzo 2024 se corrigió daño 
en sistema de alce en grupos de 
Bateo. El 8 marzo 2024 se inició 
extracción del bate partido. El 13 
marzo 2024 se realiza extracción 
del bate partido y se cambian 2 

bates.  El 19 marzo 2024 reportan 
daño en sistema de alineación 
transversal y queda fuera de 

operación por falta de Bates. Le 
acondicionan Bates de BP-011. 
Queda operativa el 22 marzo 

2024.A 31 de marzo del 2024 se 
encuentra OPERATIVA. 

 

RETROEXCAVADORA RC-
320:  El 1 marzo 2024 se 

desmontó motor de arranque para 
reparación, se sometió a carga de 
la batería. El motor de arranque se 

instaló el 4 marzo 2024 y se 
hicieron pruebas OK. El 12 marzo 
2024 reemplazan Switch a motor 
de aceleración. El 21 marzo 2024 

reportan que alternador no carga la 
Batería, por lo que se instala 
alternador de la retro RC.321. 
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RETROEXCAVADORA RC-324: El 
15 marzo 2024 se cambia 

manguera de succión de agua del 
radiador. 

 

 

  

Retrocargador PAJARITA RC-428: 
En el mes de marzo del 2024 no 

tuvo intervenciones por 
mantenimiento. 
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CARROMOTOR CM-407: El 3 
marzo 2024 se corrige fuga de 

aceite por cárter y tapa de 
balancines del Motor Diésel. El 6 

marzo 2024 se corrigió corto 
circuito en línea (+) del alternador 

que estaba rozando con el múltiple 
de escape y se cambió sección de 
cable averiada. El 12 marzo 2024 
se cambió empaque a culata del 

motor diésel y a cárter de la 
transmisión. El 13 agosto 2024 se 

instaló e instaló sistema de 
arenamiento. El 27 marzo 2024 se 
realizó en Estación Argelia engrase 

general junto a su litera 027 y su 
mesa de empuje con ajuste de 

tornillería en general. 

 

CARROMOTOR CM-409: El 5 
marzo 2024 Se realiza revisión de 

250 horas con horómetro en 
3800.9 horas. Se cambió aceite y 
filtros en general al Motor Diésel. 

 
CARROMOTOR CM-539: El 12 
marzo 2024 en San Rafael, se 

presentó rotura del eje trasero lado 
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derecho y fue trasladado a 
Gamarra. El 13 marzo 2024 se 

reemplazó eje roto por uno enviado 
de Grecia; se cambió retenedor y 

tuerca. Se dio al servicio de la 
operación. 

 

 

  

Carromotor CM-442 En el mes de 
marzo del 2024 no tuvo 

intervenciones por mantenimiento. 

 

 
 

CARROMOTOR CM 548: En el 
mes no tuvo intervenciones por 

mantenimiento. 

 

 

Carromotor CM-567: Tiene 
instaladas las carpas laterales. El 2 
marzo 2024 se desmonta base del 
Motor Diésel para tomar medidas y 

fabricarlo nuevo, se envían para 
fabricación soportes en caucho. El 

15 marzo 2024 se instalan 
soportes de caucho nuevos al 

Motor Diésel. 
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Carromotor CM-570: El 16 marzo 
2024 se envían ruedas del 

Carromotor para mecanizado, por 
presentar RPD cerca al límite de 
condena 15/16". Revisan cruceta 

eje cardán y corrigen soldaduras a 
la estructura. Se cambia manguera 

al radiador. Una vez llegue la 
rueda enviada a mecanizar se 

reemplazará. 

 

 

Carromotor CM-3010: En marzo 
2024 no se realizaron actividades 

por mantenimiento 
 

 

Litera 025: Opera con Carromotor 
CM - 548. El 22 marzo 2024 queda 

fuera de operación para ajustar 
ancho de trocha y por desajuste de 

la carrocería. 
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Locomotora 1010: Está operativa. 
En el mes de marzo del 2024 no 

tuvo intervenciones por 
mantenimiento. Está en proceso la 

reparación del compartimiento 
eléctrico de control mediante 

servicio contratado. 

 

Locomotora 1028: El 6 marzo 2023 
Colocan tuerca y contratuerca a 
Bomba de cebado manual. El 19 

marzo 2024 inician revisión M2 de 
2000 kms) la cual se termina el 20 

marzo 2024 y se entrega a la 
operación. 
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Locomotora 1201: El 26 de febrero 
del 2024 presenta alarma por 
Patinamiento de ruedas y al 

inspeccionar se detecta bobina 
quemada del Motor de tracción 

posición # 1. El 6 marzo 2024 se 
cambia full de aceite al Compresor 
de aire GARDNER DENVER WBO 

por tiempo de servicio. A 31 de 
marzo del 2024 continua fuera de 
operación a la espera del cambio 

del Motor de tracción # 1. 

 
Loc. 1209: En el mes de marzo 
2024 no tuvo intervenciones por 

mantenimiento. 
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Tolva Granelera 37010: El 1 marzo 
2024 se realizó marcación de 

truques con pintura y señalización 
de números. Se aseguró pasador 

de la muela extremo "A" con 
platina soldada. A 31 de marzo del 

2024 está pendiente de prueba 
piloto para transporte de material a 

granel. 

 

Carro Caja 16774: El 5 de 
febrero del 2024 se hacen 
maniobras de patios para 
reubicar carro caja 16774 

de línea 5 a línea 4 de 
patios Grecia. En el mes de 

marzo 2024 se inició 
actividades de reparación 
de truques y enganches. 

 

Tolva Balastera 72146: El 23 
febrero 2024 ingresa a reparación 
para dar altura a platos centrales, 
la superestructura rozaba con los 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 
 

Pag 160 de 396 
 

 

truques. Se suplementa con lámina 
de 1", se ajusta con tornillos y se 

suelda. Engrasa plato central, dan 
luz a descansos laterales y ajustan 
altura del enganche extremo "B". 
Corrigen fugas de aire por tubería 
principal extremo "A", se desmonta 

enganche anterior para para 
centrar aparejo de tracción y 

colocan topes en platinas laterales, 
fabrican e instalan puente anterior 

y posterior del enganche. El 7 
marzo 2024 queda disponible para 

la operación. 

 

 

Tolva Balastera 71363: El 13 de 
marzo 2024 se hace reparación del 

cilindro del freno con cambio de 
PACKING CUP (diafragma) y 

engrase con grasa sintética. Se 
marca cilindro con nueva fecha de 

engrase. 
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Plataforma Canadiense 4142: El 
15 de marzo del 2024 se cambia 
válvula de control por presentar 

fuga de aire y se hace limpieza de 
truques 

 

 

Tolva Balastera 73073: El 19 
marzo 2023 ingresa a nave de 

reparación para cambio de los 4 
ejes por presentar ruedas 

acanaladas en truque Anterior. 

 

 

Tolvas Balasteras 73107, 73083 en 
revisión de trenes no tienen 

aplicación del freno y se están 
autorizadas para operar en estas 

condiciones. 

 
Llega conjunto rueda eje para 

GR12 con enllante nuevo y 
rodamientos de 2ª. 
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Llegaron 10 conjuntos rueda eje de 
SRCIA, pero solo se aceptan 8, en 
razón a que 2 de ellos no cumplen 

especificaciones técnicas. 

Tabla 25:  Registro Fotográfico Mantenimientos al Material Rodante 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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4.4. CUADROS DE DISPONIBILIDAD 

EQUIPO OPERATIVAS 
NO 

OPERATIVAS 
REPARABLES 

IRRECUPERABLES TOTAL DISPONIBILIDAD 

LOCOMOTORAS 3 2  5 60% 

CARROMOTORES 8   8 100% 

GONDOLAS 16 30 12 58 

40% 

TOLVAS + 
GONDOLAS 

GRANELERAS 
1 7  8 

TOLVAS 
GOLONDRINAS 

 5  5 

TOLVAS 
BALASTERAS 

35 14 9 58 

TOLVA DE 
VUELCO 
LATERAL 

 4  4 

PLATAFORMA 
CANADIENSE 

17 58 1 76 

PLATAFORMA 
CONVENCIONAL 

39 1 14 54 

VAGON CARRO 
CAJA 

 4 1 5 

MAQUINARIA 
MANTENIMIENTO 

DE VIA 
5 4 1 10 50% 

LITERAS 7 1  8 100% 

 131 130 38 299 70% 

Tabla 26: Tabla Estado del Material Rodante y Tractivo 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea
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De acuerdo con el cuadro anterior, el 43.81% del material rodante se encuentra operativo, 
el 43,47% podría repararse y el 12,70% está inhabilitado con diagnóstico para dar de baja. 
Este número puede incrementarse ya que se tienen otros 19 equipos para nuevo 
diagnóstico y/o recomendación de baja. 

Aunque se realizaron reparaciones al Material Rodante durante el mes de marzo 2024, la 
disponibilidad disminuyó en razón al salir de  operación  la plataforma convencional 37002  
de 12 mts. 

A continuación, se relaciona anotaciones sobre el estado de los equipos: 

• NOTA 1: Por trazabilidad para el registro histórico, se tiene conocimiento de que 
el 24 de febrero del 2022 se entregó la fabricación de una nueva litera, la cual se 
identificó con el número 027. Con este nuevo equipo, en ese momento, se 
incrementó el parque del Material Rodante a 299 equipos. 

• NOTA 2: Igualmente se conoce que en el transcurso del contrato anterior se 
adelantó un programa de reparación a las plataformas convencionales de 12 mts, 
para completar inicialmente 38 aptas para la operación del tren DORA-SAN. Con 
la puesta en servicio, en el mes de julio del 2023, de las plataformas 
convencionales de 12 mts números 14957 y 35198, se incrementó el parque a 40 
plataformas aptas para el tren DORA-SAN. A 31 de marzo del 2024 no hay 
información sobre el aval de Fenoco para transitar en el corredor férreo de 
Chiriguaná a Santa Marta. 

• NOTA 3: Con la conversión de la Góndola 35198 a plataforma convencional de 12 
mts, en su momento se disminuyó de 59 a 58 el parque de Góndolas comerciales 
 

• NOTA 4: La Locomotora 1010 no tuvo intervenciones por mantenimiento en el 
mes de MARZO del 2024. Está en el programa de reemplazo del compartimiento 
eléctrico de control, del cual se contrató la fabricación. 

• NOTA 5: La Locomotora 1028, El 6 marzo 2023 Colocan tuerca y contratuerca a 
Bomba de cebado manual. El 19 marzo 2024 inician revisión M2 de 2000 Kms) la 
cual se termina el 20 marzo 2024 y se entrega a la operación. 

• NOTA 6: La Locomotora 1201 está fuera de operación desde el 26 FEB 2024, por 
daño en Motor Tracción # 1 el cual requiere cambio. A 31 de marzo del 2024 
continua a la espera del reemplazo del Motor De tracción. 
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• NOTA 7: La Locomotora 1209 no tuvo intervenciones por mantenimiento en el 
mes de MARZO del 2024. 
 

• NOTA 8: A 31 de marzo del 2024, los ocho (8) carromotores 407, 409, 442, 539, 
548, 567, 570 y 3010 se encuentran operativos y tiene instalado sistema de freno 
neumático con adaptación del freno de parqueo neumático y cornetas. 
 

• NOTA 9: El Carromotor CM-567 tiene instaladas las carpas laterales. Está 
pendiente continuar con la instalación de carpas a los demás carromotores. 

• NOTA 10: La Bateadora PLASSER BP-011, El 7 marzo 2024 quedo fuera de 
operación por falla en sistema del cierre de bates. Se cambió manguera de retorno 
hidráulico del grupo de bateo. Corrigen daño en circuito eléctrico de cierre y 
apertura de bates. Se hace mantenimiento a válvulas electroneumáticas del 
sistema de alineación. Queda operativa el 12 marzo 2024. El 15 marzo 2024 se 
reparó válvula de cierre de los carros de ripado, se calibró válvula de vibración de 
los grupos de bateo.  

• NOTA 11: La bateadora PLASSER BP-008 El 1 de marzo del 2024 se cancela de 
la operación para reemplazar el Bloque de la válvula de control hidráulico del 
grupo de bateo izquierdo y se hacen pruebas OK.  El 5 marzo 2024 calibran 
sistema de alineación y nivelación. Reemplazan cables en mal estado. El 7 marzo 
2024 se corrigió daño en sistema de alce en grupos de Bateo. El 8 marzo 2024 se 
inició extracción del bate partido. El 13 marzo 2024 se realiza extracción del bate 
partido y se cambian 2 bates.  El 19 marzo 2024 reportan daño en sistema de 
alineación transversal y queda fuera de operación por falta de Bates. Le 
acondicionan Bates de BP-011. Queda operativa el 22 marzo 2024.A 31 de marzo 
del 2024 se encuentra OPERATIVA. 

• NOTA 12: La Reguladora PLASSER RP-020. El 19 feb 2024 el operador reporta 
mucho humo negro por el escape del motor diésel. se inspeccionó y se encontró 
turbo en mal estado, bujes gastados, por lo que se cancela de la operación. El 
turbo NUEVO se adquiere por Bogotá y es entregado en Gamarra el 4 de marzo 
del 2024. Se realiza su montaje y se da encendido al Motor Diésel. En las pruebas 
se presenta ruido extraño en la salida del motor hidráulico a la transmisión. El 7 
marzo 2024 se cambian los 2 rodamientos del acople del motor hidráulico y 
cardán. En pruebas realizadas el 8 de marzo 2024, se observa que el ruido 
extraño continúa, por lo que se desmonta eje cardán para verificación en torno y 
se procede a enderezar. Se cambia igualmente rodamientos a la caja de 
velocidades y se revisa Speed y Corona de la transmisión delantera y el Speed 
con dientes partidos y la corona con dientes picados. Se envía a Gamarra un 
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Speed de fabricación local en CALI y se procede a su instalación con rodamiento 
nuevo. A 31 de marzo del 2024 se encuentra fuera de operación. 
 

• NOTA 13: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-320. El 1 marzo 2024 se 
desmontó motor de arranque para reparación, se sometió a carga de la batería. 
El motor de arranque se instaló el 4 marzo 2024 y se hicieron pruebas OK. El 12 
marzo 2024 reemplazan Switch a motor de aceleración. El 21 marzo 2024 
reportan que alternador no carga la Batería, por lo que se instala alternador de la 
retro RC.321. 

 

• NOTA 14: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-321. El 26 feb 2024 se retira 
rueda tensora y su eje para usarlo en la RC-321 quedando fuera de operación. El 
21 marzo del 2024 presta su alternador para RC-320, mientras se repara el de la 
RC-321. Continua pendiente de habilitar el computador y motor de aceleración. A 
31 de marzo del 2024 está fuera de operación. 

• NOTA 15: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-324. En el mes estuvo 
disponible para la operación. El 15 marzo 2024 se cambia manguera de succión 
de agua del radiador. 
 

• NOTA 16: La Retroexcavadora CATERPILLAR RC-428 en el mes de marzo del 
2024 no tuvo intervenciones por mantenimiento. 

• NOTA 17: En cuanto a las plataformas canadienses, se encuentran operativas 17 
en razón a que la plataforma 4111 está descartada de la operación por tener la 
pestaña de la rueda del eje No. 1 lado derecho por debajo de la medida de norma 
de 15/16". Se tienen las plataformas canadienses 4122 y la 4166 adaptadas para 
cargue de retroexcavadoras. 

• NOTA 18: La tolva granelera 37010 a 31 de marzo del 2024 se encuentra reparada 
y disponible para prueba piloto para operación de transporte de granel. 
 

• NOTA 19: Las tolvas Balasteras 71346 - 72119 fueron descartadas de la 
operación en la revisión de trenes del 24 de febrero 2024, por fuga de grasa por 
rodamientos o para suplementar platos centrales. A 31 de marzo 2024 continúan 
fuera de operación. 

• NOTA 20: La tolva Balastera 73119 En revisión de tren del 24 febrero 2024 se 
descartó de la operación por presentar fuga de grasa por rodamiento # 2 L.D. El 
12 marzo 2024 Se cambió sello a rod. # 2, se cambió Regulador SAB, se acortó 
varilla de tiro, se soldó lámina de piso ext. "A", se corrige luz a descansos laterales 
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y se hizo mantenimiento a válvula de retención. El 13 marzo 2024 quedó 
operativa. 
 

• NOTA 21: Las tolvas Balasteras 73107, 73083 en la revisión de trenes del 18 
enero 2024, se detectó que no hacían aplicación del freno. A 31 de marzo 2024 
teniendo en cuenta la necesidad de equipo para riego de balasto continúan 
incomunicadas y operando con autorización para su tránsito. 

• NOTA 22: Las tolvas 71363 en revisión de tren del 18 enero 2024 se detectó que 
el freno no aplica y estaba operando en estas condiciones. El 18 marzo 2024 
ingresa a nave de reparación y se levanta en torres para corregir altura del plato 
central del truque "B". Se reemplaza cilindro del freno por presentar fuga de aire. 
A 31 de marzo del 2024 continúa en reparación. 

• NOTA 23: La plataforma convencional de 12 mts 37002 el 3 dic 2023 fue 
descartada de la operación del tren DORA-SAN por reporte de Fenoco del 
calentamiento rodamiento #4. A 31 de marzo del 2024 se encuentra en 
Barrancabermeja a la espera de trasladarla a Grecia para atender su reparación. 

• NOTA 24: Los vagones férreos números 36009, 36306, 71323 y 35659 aparecen 
tanto en el inventario del Consorcio San Felipe Férreo como en el listado de 
inventario de FENOCO. LA ANI DEBE DAR CLARIDAD AL RESPECTO. 
 

• NOTA 25: La litera 025 que opera con Carromotor CM - 548. El 22 marzo 2024 
queda fuera de operación para ajustar ancho de trocha y por desajuste de la 
carrocería. A 31 de marzo del 2024 continua fuera de operación por este concepto. 
 

• NOTA 26: A las literas 020, 023 y 026 se les ha hecho el reemplazo de eje tipo 
Housing por eje cilíndrico convencional. A la litera 022 se le colocó carpas 
laterales. A 31 de marzo del 2024 está pendiente continuar con la instalación de 
carpas. 

EQUIPOS DISPONIBILIDAD 

Literas 80% 

Maquinaria Mantenimiento De Vía 50% 

Plataformas, Tolvas, Góndolas Y Demás Material Remolcado 40% 

Carromotores 100% 

Locomotoras 60% 

Tabla 27: Disponibilidad del material rodante 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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Ilustración 24: Disponibilidad del material rodante en el tramo La Dorada - Chiriguaná 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la ilustración anterior, el índice de disponibilidad de las 
Locomotoras continua en el 60% en razón a que la loc. 1201 continua fuera de operación 
por daño en motor de tracción # 1.  

La disponibilidad de la maquinaria para mantenimiento de vía también se mantiene en 50% 
puesto que la Reguladora PLASSER RP-020 sigue fuera de operación.  
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5 GESTIÓN LOGISTICA Y COMERCIAL 

Dentro del marco del contrato VE-639-2023, el cual tiene como objetivo principal mantener 
y aumentar la operación de carga en el corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, se 
establecieron ciertas condiciones logístico-comerciales mediante el anexo técnico 1 que 
permitirán dar continuidad a la operación actual y a las mejoras necesarias para el 
cumplimiento contractual de la operación. 
 
Este capítulo contiene cuatro secciones, la primera está relacionada con indicadores y 
datos relevantes de la operación segmentada por trenes de carga y trenes de pasajeros; 
en la segunda se presenta el inventario de material rodante disponible para carga comercial, 
la tercera sección contiene datos detallados de facturación y la cuarta, está enfocada en el 
análisis de la gestión comercial con los generadores de carga. Para las diferentes secciones 
se presentan los datos y gestiones sobresalientes en el periodo comprendido entre el 01 y 
el 31 de marzo de 2024. La información suministrada en este capítulo está basada en los 
datos entregados por Consorcio San Felipe Férreo y los elementos de la interventoría en el 
acompañamiento del proceso. 

5.1 OPERACIÓN DE TRENES 

En esta sección, se describen los diferentes tipos de trenes que intervienen en la operación 
comercial de pasajeros y de carga. La información contenida permite observar el desarrollo 
de las diferentes áreas, haciendo un monitoreo desde el flujo físico y de información, que 
son de interés para la Agencia Nacional de Infraestructura. 
 

5.1.1 TRENES DE CARGA INTERMODAL 

Durante el mes de marzo se movilizaron (7) siete trenes de carga en el corredor férreo la 
Dorada - Chiriguaná, con un total de 20.761,12 toneladas, de las cuales 19.740 Tn. 
corresponden a carbón transportado por el operador “Prodeco” y 1.021,12 Tn. a carga 
comercial transportada por “CNR”. 
 

 
Ilustración 25: Porcentaje de carga por operador 

 

PRODECO  ; 
95,08%

CNR ; 4,92%
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A continuación, se detallan las cantidades de carga transportadas durante el tiempo 
transcurrido de ejecución del contrato de obra:  
  

Mes/Año 
Consumo 

masivo 

Mat. 
Prima: 

Cerámica 
- papel 

Repuestos, 
maquinaria 
y equipos 

Café 
Consumo 
masivo: 

Alimentos 

Contenedores 
vacíos: 

Material de 
trinca 

Insumos 
agros: 

Fertilizantes 

Mineral: 
Carbón 

Total, 
Carga  (Tn) 

ago-23 181,57 163,79 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8272,81 8.627,26 

sep-23 293,47 679,80 18,08 109,62 237,46 11,18 198,40 8151,30 9.699,31 

oct-23 315,63 391,00 9,49 0,00 23,70 0,00 127,14 16436,76 17.303,72 

nov-23 194,78 278,60 0,00 0,00 75,87 3,79 847,69 8402,71 9.803,44 

dic-23 133,58 524,52 0,00 0,00 23,81 14,62 682,45 12075,56 13.454,54 

ene-24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7938,16 7.938,16 

feb-24 298,45 170,70 0,00 0,00 233,11 28,74 1080,10 12072,72 13.883,82 

mar-24 70,05 185,50 0,00 0,00 139,78 4,79 621,00 19740,00 20.761,12 

Total, 
Tipo 

Carga 
(Tn) 

1.417,48 2.208,41 36,66 109,62 593,95 58,33 2.935,78 73.350,02 101.471,37 

Tabla 28: Operación mensual de transporte de carga (Tn-neta), La Dorada – Chiriguaná, 2023-2024. 

 
 

 
Ilustración 26:Operación mensual de transporte de carga (Tn-neta), La Dorada - Chiriguaná, 2023-2024. 

 
Con respecto al mes anterior, en marzo del 2024 se presentó un incremento del 49,53% en 
la cantidad total de toneladas movilizadas; cabe resaltar, que es el periodo en el cual se ha 
transportado la mayor cantidad de carga a lo largo del corredor Férreo durante la ejecución 
de este contrato. Sin embargo, estas cifras son resultado del aumento en un 63,51% del 
transporte de mineral-carbón en comparación con el mes de febrero, ya que por otra parte 
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tenemos la carga comercial de productos diferentes al carbón, la cual tuvo una disminución 
del 43,62%. 
 
En los siguientes recuadros se puede detallar la distribución de carga comercial 
transportada por los dos diferentes operadores ferroviarios (CNR y PRODECO), el 
generador de la carga y el tipo de operación comercial (exportación e importación). 
  

Mes/Año 

CARGA COMERCIAL MINERAL - CARBON 
TOTAL 

(Tn) TONELADAS 
% 

PARTICIPACION 
TONELADAS 

% 
PARTICIPACION 

ago-23 354,45 4,11% 8272,81 95,89% 8627,26 

sep-23 1548,01 15,96% 8151,30 84,04% 9699,31 

oct-23 866,96 5,01% 16436,76 94,99% 17303,72 

nov-23 1400,73 14,29% 8402,71 85,71% 9803,44 

dic-23 1378,98 10,25% 12075,56 89,75% 13454,54 

ene-24 0,00 0,00% 7938,16 100,00% 7938,16 

feb-24 1811,10 13,04% 12072,72 86,96% 13883,82 

mar-24 1021,12 4,92% 19740,00 95,08% 20761,12 

TOTAL 8381,35 8,26% 93090,02 91,74% 101471,37 

Tabla 29: % de movilización de cargas 

 
FECHA DE 

MOVILIZACION 
CARGA 

TRANSPORTADA 
BALANZA 

COMERCIAL 
TONELADAS GENERADOR 

3/03/2024 Carbón Exportación 3928,00 Minex 

8/03/2024 Carbón Exportación 3960,00 Minex 

9/03/2024 Fertilizantes Importación 69,00 Nitrofert 

9/03/2024 Cerámica Importación 117,72 San Lorenzo 

9/03/2024 Papel higiénico Importación 67,78 Familia 

9/03/2024 Alimentos Importación 139,78 D1 

9/03/2024 
Insumos 

consumibles 
Importación 17,69 

Arcos 
Dorados 

9/03/2024 Vacío Nacional 4,79 Smitco/Elogia 

12/03/2024 Fertilizantes Exportación 552,00 Agromil 

12/03/2024 Papel higiénico Exportación 20,36 Familia 

12/03/2024 Cerveza Nacional 32,00 Bavaria 

17/03/2024 Carbón Exportación 3992,00 Minex 

24/03/2024 Carbón Exportación 3920,00 Minex 

27/03/2024 Carbón Exportación 3940,00 Minex 

TOTAL 20761,12 9 

Tabla 30: Resumen de servicios comerciales, marzo 2024 
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En cuanto al tipo de operaciones comerciales, durante el mes de marzo en total se 
exportaron 20.312,36 Tn. (el 97,18% corresponde a carbón), se importaron 411,97 Tn. y se 
movilizaron 36,79 Tn. en territorio nacional.  
  

 
Ilustración 27: Distribución de carga * tipo de operación 

 

La siguiente tabla contiene los tiempos de desplazamiento definidos en minutos y en horas 

para los diferentes trenes intermodales en sus recorridos Chiriguaná - La Dorada, La 

Dorada - Chiriguaná y los tiempos para el recorrido de trenes carboneros entre Puerto 

Capulco y Chiriguaná. 

 

# TREN OPERADOR 
BALANZA 

COMERCIAL 
RECORRIDO 

DISTANCI
A 

TIEMPO DE 
RECORRID

O (MIN) 

TIEMPO DE 
RECORRID

O (H) 

TREN 1 PRODECO EXPO 
PTO CAPULCO 
- CHIRIGUANA 

130,16 310 5,17 

TREN 2 PRODECO EXPO 
PTO CAPULCO 
- CHIRIGUANA 

130,16 325 5,42 

TREN 3 CNR IMPO 
CHIRIGUANA - 

LA DORADA 
521,45 1243 20,72 

TREN 4 CNR EXPO - NAL 
LA DORADA - 
CHIRIGUANA 

521,45 1450 24,17 

TREN 5 PRODECO EXPO 
PTO CAPULCO 
- CHIRIGUANA 

130,16 345 5,75 

TREN 6 PRODECO EXPO 
PTO CAPULCO 
- CHIRIGUANA 

130,16 310 5,17 

TREN 7 PRODECO EXPO 
PTO CAPULCO 
- CHIRIGUANA 

130,16 610 10,17 

Tabla 31: Tiempos de recorrido trenes marzo 2024 

 

Documentos Anexos: Reg_Carga Dor-Chi marzo 2024 

96%

97%

98%

99%
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Exportación; 
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5.1.2 TRENES DE PASAJEROS 

El Consorcio San Felipe Férreo, sigue realizando el control y regulación de la movilización 
de los trenes de pasajeros que se encuentra a cargo de la empresa COOPSERCOL LTDA., 
en los sectores de Puerto Berrio – Barrancabermeja, Carare - Barrancabermeja, México - 
La miel y San Rafael – Barranca 
 

 
Ilustración 28: Pasajeros corredor La Dorada - Chiriguaná del 1 al 31 de marzo 2024 

 

Entre el 1 y el 31 de marzo fueron transportadas 5.497 personas en las diferentes 
estaciones: Barranca, Grecia, Carare; desde el pasado mes de octubre del 2023 no se ha 
presentado movilización de pasajeros en los sectores de México, La miel y San Rafael. 
 

RUTA CANTIDAD DE PASAJEROS 

Grecia - Barranca 3574 

Carare - Barranca 1923 

México - La miel 0 

San Rafael - Barranca 0 

Total 5497 

Tabla 32:Movimiento de pasajeros por rutas, 01 al 31 de marzo del 2024 
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Ilustración 29: % de distribución de pasajeros por sector 

 
BA: GR: KA: RL: MX: LL: 

Barranca Grecia Carare 
San 

Rafael 
México La Miel 

Tabla 33: Convenciones de estaciones férreas 
 

Respecto al porcentaje de población movilizado en cada uno de los sectores, encontramos 
que un 65%, 3.574 pasajeros se trasladaron entre las estaciones de Grecia - Barranca - 
Grecia, lo cual nos indica que son las estaciones con mayor afluencia de pasajeros seguido 
del tramo Carare - Barranca - Carare, en el cual se movilizo el restante 35% de la población. 

 

 
Ilustración 30: Pasajeros transportados por día. marzo 2024 Fuente: CSFF 

GR - BA -GR
65%

KA - BA - KA
35%

MX - LL - MX
0%

RL - BA - RL
0%
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A continuación, se presenta el comportamiento del servicio de transporte de pasajeros 
desde el 15 de agosto del año 2023 hasta el día 31 de marzo del 2024: 
 

CANTIDAD PASAJEROS MOVILIZADOS TRAMO DORADA CHIRIGUANÁ 

MES 2023 2024 

Ene. N/A 7.145 

Feb. N/A 5.052 

Mar. N/A 5.497 

Abr. N/A 0 

May. N/A 0 

Jun. N/A 0 

Jul. N/A 0 

Ago. 2.362 0 

Sep. 5.184 0 

Oct. 5.409 0 

Nov. 5.370 0 

Dic. 5.877 0 

TOTALES 24.202 17.694 

Tabla 34: Histórico de pasajeros movilizados tramo La Dorada - Chiriguaná, ago. 2023 a mar. 2024 

 
 

 
Ilustración 31: Histórico de pasajeros contrato de obra No VE-639-2023, corredor La Dorada - Chiriguaná 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2023 0 0 0 0 0 0 0 2.362 5.184 5.409 5.370 5.877

2024 7.145 5.052 5.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

P
as

aj
er

o
s

Historico de pasajeros corredor La Dorada -
Chiriguaná Ago 2023 - Mar 2024



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 

 

Pag 176 de 396 
 

 
 

 

5.2  MATERIAL RODANTE: TRANSPORTE DE CARGA COMERCIAL 
CORREDOR FERREO LA DORADA – CHIRIGUANÁ 

 

5.2.1 CAPACIDAD OPERATIVA 

De acuerdo con el inventario actual de material rodante disponible en el corredor La Dorada 
- Chiriguana entregado para la administración del CSFF en la operación de carga de trenes 
comerciales, se establecen las siguientes capacidades: 

• Material tractivo: 
 

MATERIA
L 

TRACTIVO 

LONGITUD 
(m) 

CAPACIDA
D DE 

ARRASTRE 
(Tn) 

CANTIDAD 
OPERATIV

A (ud) 

CANTIDAD 
REPARABL

E (ud) 

CANTIDAD 
IRRECUPERABL

E (ud) 

CANTIDAD 
TOTAL 

DISPONIBLE 
(OPERATIVAS 

+ 
REPARABLES

) 

CAPACIDAD 
BRUTA DE 

ARRASTRE - 
MATERIAL 

OPERATIVO 
(Tn) 

CAPACIDAD 
BRUTA DE 
ARRASTRE 
- MATERIAL 
DISPONIBL

E (Tn) 

GR-12 14,42 1100 2 1 1 3 2200 3300 

U-10B 10,21 650 2 0 0 2 1300 1300 

TOTAL, UNIDADES Y CAPACIDAD 
MATERIAL TRACTIVO 

4 1 1 5 3500 4600 

Tabla 35: capacidades materiales tractivo Locomotoras  

 

• Material Remolcado: 
 

MATERIAL 
REMOLCADO 

TARA 
PROMEDIO 

(Tn) 

CAPACIDAD 
DE CARGA 
PROMEDIO 

(Tn) 

PESO 
BRUTO 

PROMEDIO 
(Tn) 

CANTIDAD 
OPERATIVA 

(ud) 

CANTIDAD 
REPARABLE 

(ud) 

CANTIDAD 
IRRECUPERABLE 

(ud) 

CANTIDAD 
TOTAL 

DISPONIBLE 
(OPERATIVAS 

+ 
REPARABLES) 

CAPACIDAD 
BRUTA DE 
CARGA - 

MATERIAL 
OPERATIVO 

(Tn) 

CAPACIDAD 
BRUTA DE 
CARGA - 

MATERIAL 
DISPONIBLE 

(Tn) 

PLATAFORMA 
CONVENCIONAL 

(12m) 
12 36,8 48,8 37 1 14 38 1805,60 1854,40 

PLATAFORMA 
CANADIENSE 

(10m) 
12,5 45 57,5 17 58 1 75 977,50 4312,50 

TOLVAS 
BALASTERAS 

15,5 33,5 49 35 14 9 49 1715,00 2401,00 

GONDOLA 
COMERCIAL 

15,8 40 55,8 16 30 12 46 892,80 2566,80 

TOTAL, UNIDADES Y CAPACIDAD MATERIAL REMOLCADO 105 103 36 208 5390,90 11134,70 

Tabla 36: capacidades Plataformas, Tolvas y Góndolas 
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5.2.2 USO DE LOCOMOTORA 

Conforme el Anexo 1 - Anexo técnico del contrato de Obra No. VE-639-2023 en el numeral 
3.5.2. Uso del Material Rodante se establece que:  
 

“El Material Rodante disponible para el corredor La Dorada - Chiriguaná está relacionado en 
el Anexo 9 - Material Rodante disponible y allí se detalla el uso que se le deberá dar a cada 
unidad de material tractivo y remolcado.  
 
No obstante, en caso tal que la actividad “Construcción y mantenimiento de vía” no requiera 
el número de unidades destinadas en el Anexo 9, la Agencia Nacional de Infraestructura y la 
Interventoría podrán autorizar la modificación de la destinación de cada uno de los equipos 
para incrementar el número de unidades destinadas a la operación comercial. Lo mismo 
aplicara en caso contrario si se requiere más equipo rodante para la actividad “Construcción 
y mantenimiento de vía”. 

 

Basados en lo anterior, esta interventoría procedió a solicitar al CSFF el día 04-03-24 
mediante oficio No. CGRF-0276-1-24 claridad sobre el uso brindado al material tractivo 
entregado por la ANI para la administración, conservación, operación y mantenimiento. 

En respuesta, el CSFF emitió el siguiente concepto y cronograma de actividades 
desarrolladas a lo largo del mes de marzo. 

 
“En relación con las locomotoras a nuestro cargo y con destinación para traccionar trenes 
de trabajo y mantenimiento como para los comerciales, durante dicho periodo de tiempo, 
se utilizó como se indica en el archivo Excel adjunto. Esta información fue compartida 
semanalmente a la Interventoría mediante el correo: “información de trenes operación 
férrea o antes llamado (Información T1 Comerciales e Incidencias)”, anexándose también los 
formatos T1 de los trenes de trabajo respectivos. En cuanto a conocer la destinación para los 
siguientes meses del equipo tractivo, es importante indicar que las operaciones de 
mantenimiento y comercial son variables por lo que no se tiene cronograma fijo en ellas, lo 
que si podemos corroborar es que actualmente el parque de locomotoras disponible (1201, 
1010 y 1028) está a disposición para cualquiera de las operaciones en las cuales requieren 
del uso para el transporte de materiales, realización de las Obras de Mantenimiento de la 
vía en general, obras de atención de emergencias, obras complementarias o para el uso de 
operación de carga comercial  
 
Se adjunta consolidado de la operación que realizaron las locomotoras del estado en el 
trascurso del mes de marzo” 
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Ilustración 32: Operación Locomotoras me de marzo 2024 - Fuente CSFF 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 OBSERVACIONES 

1201 Presento averia desde el 21 de Febrero 2024 a la fecha 

1209 Locomotora disponible y funcional en Stan by para recibir orden de operación

1010 Trabajo del 01 al 23 en mantenimiento rutinario y del 24 en adelante fuera de servicio por falla mecanica 

1028 Trabajos de mantenimiento y conservacion de via desde el 01 al 31 de Marzo 

Convenciones 

Locomotora con falla mecanica - varada 

Locomotora en mantenimiento 

Locomotora disponible y funcional en Stan by para recibir orden de operación 

Trabajos de mantenimiento y conservacion 

Operación Locomotoras mes de Marzo 2024 
Locomotora/mes



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSIÓN 2 

 

Pag 179 de 396 
 

5.3  FACTURACIÓN OPERACIÓN COMERCIAL MARZO 2024 

A inicios del año en curso, se notificó a la Agencia mediante el oficio CGRF-0246-1-24, los 
incrementos correspondientes a las tarifas de arrendamiento de material rodante y uso de 
vía en el corredor ferrero La Dorada - Chiriguaná, en concordancia con el Anexo 1 - Anexo 
técnico del Contrato de Obra No. VE-639-2023 y la resolución 184 de 2009. Adicionalmente, 
mediante el oficio CGRF-0268-1-24 se brindó claridad respecto al factor de indexación y el 
método aplicado para realizar los cálculos de incrementos en cada uno del ítem de 
arrendamiento de material rodante y uso de vía. 

Por consiguiente, se comparte nuevamente el tarifario de uso de la infraestructura férrea 
establecido para el 2024: 

 

• Tarifas de arrendamiento mensual de material rodante La Dorada – 
Chiriguana año 2024 

 

Descuento por 
Toneladas 

movilizadas MES 

Canon 
Locomotora 
GR12/U12 

Canon 
Locomotora U10 

Canon Plataformas 12 
m, Tolvas y Góndolas 

Canon Plataformas 
canadienses y 

convencionales 

0 – 3.000 $      18.078.449 $         18.078.449 $                  2.839.914 $                       1.281.117 

3.001 – 5.000 $      13.739.621 $         13.438.313 $                  2.352.396 $                       1.061.155 

5.001 – 8.000 $        9.400.795 $           8.798.179 $                  1.864.880 $                          841.194 

8.001 en adelante $        5.061.967 $           4.158.043 $                  1.377.362 $                          621.232 

Tabla 37: Arrendamiento de material rodante - 2024 

• Tarifas por uso de vía corredor ferrero La Dorada - Chiriguana año 2024 
 

CNR PRODECO COOPSERCOL 

Tarifa de Uso de vía 
($/ Tonelada-Km) 

Tarifa de Uso de 
vía ($/ Tonelada-

Km) 

Tarifa de uso de 
vía de pasajeros  
 ($/ vagón-Km) 

Tarifa de uso de vía 
de carga ($/ Ton-Km) 

$                        6,56 $                18,58 86,55 6,56 

Tabla 38:Tarifas por uso de vía – 2024  

 

5.3.1 FACTURACIÓN OPERADORES FERROVIARIOS 

A continuación, se presentan los datos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo, 
referentes a la facturación generada para cada uno de los operadores ferroviarios (CNR, 
PRODECO y COOPSERCOL), por concepto de uso de vía y arrendamiento de material 
rodante. 
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Los datos de facturación aquí consignados fueron previamente revisados en conjunto con 
el Ing. Edwing Salamanca, coordinador Logístico y comercial del CSFF, en donde se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Cumplimiento de tarifa por uso de vía según resolución 184 de 2009 
- Cumplimiento de tarifas de alquiler de material rodante según anexo técnico 1 del 

contrato de obra VE-639-2023 
- Cantidad de toneladas transportadas, km recorridos en el corredor férreo y días de 

alquiler de material rodante 
 

• Datos consolidados de facturación – marzo 2024 
 

 
Ilustración 33: Total facturación por concepto de uso de vía y alquiler de material rodante - Fuente CSFF 

 

• Uso de vía COOPSERCOL LTDA - marzo 2024 
 

 
Ilustración 34: Facturación uso de vía COOPSERCOL LTDA - Fuente CSFF 

 

• Uso de vía CNR - marzo 2024 
 

VALOR

2.339.273,40$          

3.492.957,44$          

4.612.021,20$          

-$                            

47.738.679,07$       

58.182.931,11$       

Prodeco SA (Carga)

VALOR TOTAL A FACTURAR

FACTURACIÓN ANI OPERACIÓN COMERCIAL MARZO DE 2024

OPERACIÓN CONCEPTO

Alquiler locomotoras

Alquiler plataformas

Coopsercol Ltda (pasajeros) Uso de vía

Uso de vía

Uso de vía

CNR (Carga)

TOTAL SERVICIOS TOTAL VEHÍCULOS

PROMEDIO 

KILÓMETROS 

RECORRIDOS

COCHE-KM
TARIFA               $-

COCHE-KM
A COBRAR

118 135 113,79 15361 86,55$                        1.329.494,55$          

0 0 0,00 0 6,56$                          -$                            

63 185 63,06 11667 86,55$                        1.009.778,85$          

2.339.273,40$          

RUTA

B/bermeja - Grecia - B/bermeja (vehículos pasajeros)

CONSOLIDADO TRENES DE COOPSERCOL LTDA

CALCULO USO DE VÍA

mar-24

VALOR TOTAL USO DE VÍA

B/bermeja - Grecia - B/bermeja (vehículos carga)

Carare - B/bermeja - Carare
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Ilustración 35: Facturación uso de vía CNR - Fuente CSFF 

 

• Uso de vía PRODECO - marzo 2024 
 

 
Ilustración 36: Facturación uso de vía PRODECO - Fuente CSFF 

 

• Alquiler de plataformas CNR - marzo 2024 
 

 
Ilustración 37: Facturación alquiler de plataformas CNR - Fuente CSFF 

 

• Alquiler de locomotoras CNR - marzo 2024 
 

 
Ilustración 38: Facturación alquiler de locomotoras CNR - Fuente CSFF 

 

FECHA TRAMO DISTANCIA CARGA MOVILIZADA PRECIO UNITARIO VALOR FACTURAR

9/03/2024 723+450 - 202+000 521,45 416,76 6,56 1.425.615,93$                   

12/03/2024 202+000 - 723+450 521,45 604,36 6,56 2.067.341,50$                   

3.492.957,44$                   VALOR TOTAL USO DE VÍA

COSTO USO DE VÍA - MARZO 2024

FECHA TRAMO DISTANCIA CARGA MOVILIZADA PRECIO UNITARIO VALOR FACTURAR

3/03/2024
 PK597+650-PK602+010 / 

PK597+650-PK723+450 
130,16 3.928,00 18,58 9.499.368,36$                   

8/03/2024
 PK597+650-PK602+010 / 

PK597+650-PK723+450 
130,16 3.960,00 18,58 9.576.756,29$                   

17/03/2024
 PK597+650-PK602+010 / 

PK597+650-PK723+450 
130,16 3.992,00 18,58 9.654.144,22$                   

24/03/2024
 PK597+650-PK602+010 / 

PK597+650-PK723+450 
130,16 3.920,00 18,58 9.480.021,38$                   

27/03/2024
 PK597+650-PK602+010 / 

PK597+650-PK723+450 
130,16 3.940,00 18,58 9.528.388,83$                   

47.738.679,07$                 

COSTO USO DE VÍA - MARZO 2024 

VALOR TOTAL USO DE VÍA

Fecha Cantidad dias Cant Plataformas Valor/día Subtotal

8-13/03/2024 6 18 42.703,90$                           4.612.021,20$          

4.612.021,20$          

ALQUILER PLATAFORMAS 12 MTS OPERACIÓN MARZO DE 2024 

ALQUILER TOTAL PLATAFORMAS

Cantidad Días Valor/día Subtotal Cantidad Días Valor/día Subtotal

N/A 602.614,97$        -$                                       602.614,97$                       -$                            

-$                                       -$                            -$                            SUBTOTAL SUBTOTAL

ALQUILER DE LOCOMOTORAS OPERACIÓN EJECUTADA MARZO 2024 

FECHA
LOCOMOTORA 1201 LOCOMOTORA 1028 /1010 

TOTAL
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Nota: De acuerdo con la información suministrada por el CSFF, durante el mes de marzo 
el operador CNR, hizo uso de su propio material tractivo (locomotoras); razón por la cual no 
se ve reflejada facturación alguna referente a este concepto de alquiler de locomotoras. 
 

5.3.2 FACTURACIÓN ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 

En cuanto a los inmuebles ubicados a lo largo del corredor férreo La Dorada - Chiriguana, 
se tienen establecidos contratos entre el Consorcio San Felipe Férreo y cada uno de los 6 
diferentes terceros arrendatarios, los cuales a la fecha aún continúan vigentes. Dichos 
contratos tienen fecha de inicio del 01-09-23, y dado que para esa fecha se aplicó el % de 
variación de IPC del año 2022, no se realizó ningún tipo de incremento a estos canones de 
arrendamiento para el 2024. 
 

 
Ilustración 39: Inmuebles arrendados, corredor La Dorada - Chiriguaná 

Por las razones anteriormente expuestas, las cifras facturadas en el mes de marzo para 
cada inmueble son las que se describen a continuación: 
 

TERCERO PERIODO INMUEBLE 
VALOR 

FACTURADO 
ANTES DE IVA 

IVA 
VALOR 

FACTURADO 

SAYRY DANIELA 
SIERRA ARRIETA 

mar-24 
ARRIENDO 

LOCAL 
COMERCIAL 

$ 150.147,90 
$ 

28.528,10 
$    

178.676,00 
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TERCERO PERIODO INMUEBLE 
VALOR 

FACTURADO 
ANTES DE IVA 

IVA 
VALOR 

FACTURADO 

SALVADOR RUIZ 
TORRES 

 
mar-24 

ARRIENDO 
VIVIENDA 

$ 133.467,00 $ - 
$    

133.467,00 

SILVIA SOCORRO 
RESTREPO 
CARMONA 

 
mar-24 

ARRIENDO 
VIVIENDA 

$ 152.174,00 $ - 
$    

152.174,00 

MELITON ALVAREZ 
DIAZ 

 
mar-24 

ARRIENDO 
VIVIENDA 

$ 141.782,00 $ - 
$    

141.782,00 

ZORAIDA TORRES 
OSORIO 

 
mar-24 

ARRIENDO 
LOCAL 

COMERCIAL 
$ 189.736,13 

$ 
36.049,86 

$    
225.785,99 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

 
mar-24 

ARRIENDO 
LOCAL 

COMERCIAL 
$ 150.210,08 

$ 
28.539,92 

$    
178.750,00 

Tabla 39: Canones de arrendamiento de inmuebles, marzo 2024 

Nota: Los datos aquí consignados fueron previamente revisados en conjunto con el Ing. 
Edwing Salamanca, coordinador Logístico y comercial del CSFF, en donde se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 

- Contratos de arrendamiento de los inmuebles 
 
Documentos Anexos: Alquiler Material Rodante y Uso de Vía - marzo 2024 

 

5.4  GESTIÓN COMERCIAL 

Para el mes de marzo del año 2024, la gestión comercial realizada por el CSFF fue 
reportada mediante correos electrónicos, en los cuales informaban a la interventoría acerca 
de la gestión comercial y los clientes contactados semana a semana, en conjunto con su 
aliado estratégico “ELOGIA”; correos que fueron compartidos a la Agencia semanalmente 
en el informe ejecutivo de operaciones. 
 

• Semana del 04 al 10 de marzo del 2024 
 

El día 11-03-24, fue compartido por parte del coordinador logístico y comercial del 
CSFF, el siguiente correo como soporte a la gestión comercial realizada durante 
dicho periodo: 
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            Ilustración 40: Correo de gestión comercial CSFF – 11 mar 2024 

 

• Semana del 11 al 17 de marzo del 2024 
 
El día 18-03-24, fue compartido por parte del coordinador logístico y comercial del 
CSFF, el siguiente correo como soporte a la gestión comercial realizada durante 
dicho periodo: 
 

 
Ilustración 41: Correo de gestión comercial CSFF - 18 mar 2024 
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• Semana del 18 al 24 de marzo del 2024 
 
El día 26-03-24, fue compartido por parte del coordinador logístico y comercial del 
CSFF, el siguiente correo como soporte a la gestión comercial realizada durante 
dicho periodo: 

 

 
Ilustración 42: Correo de gestión comercial CSFF - 26 mar 2024 

 

• Semana del 25 al 31 de marzo del 2024 
 
El día 01-04-24, fue compartido por parte del coordinador logístico y comercial del 
CSFF, el siguiente correo como soporte a la gestión comercial realizada durante 
dicho periodo: 
 

 
Ilustración 43: Correo de gestión comercial CSFF - 01 abr 2024 
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5.4.1 ACERCAMIENTO A GENERADORES DE CARGA Y MANTENIMIENTO DE 
CLIENTES: 

Como se expuso en el capítulo “Gestión comercial”, el Consorcio San Felipe Férreo reporto 
que mediante su aliado estratégico “Elogia” realizaron diferentes acercamientos a 
compañías generadoras de carga durante el mes de marzo del 2024 y así mismo generaron 
un mantenimiento frente a las relaciones comerciales con las compañías a las cuales se les 
continúa movilizando carga por el corredor férreo: 
 

• Contacto con nuevas empresas: 
 

CLIENTE OBSERVACION 

Contegral Acercamiento y seguimiento gestión comercial 

C.H Robinson Opción cliente nuevo (acercamiento) 

MPI 
Seguimiento gestión comercial, en proceso para presentar 

oferta tarifaria 

Multifiltros Ltda Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Cementos Argos S.A Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Industria Colombiana de Llantas S.A Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Good Group S.A.S Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Cablecol y Cía. S.C.A. Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Chaid Neme Hermanos S.A. Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Nacional de Transformadores S.A. Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Promotora Agroindustrial de 
Santander 

Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Calidra Colombia S.A. Opción cliente nuevo (acercamiento) 

Tabla 40: Contacto con nuevas empresas, marzo 2024 - Fuente CSFF 

• Mantenimiento de la actual relación comercial: 
 

CLIENTE OBSERVACION 

Grupo Corona 
Seguimiento y mantenimiento comercial para posibilidad 

inicio operación 

Nitrofer mantenimiento de cliente 

Bavaria 
Mantenimiento y seguimiento comercial por inicio de 

operación con el cliente en proceso de validación 

D1 mantenimiento de cliente 

Maersk acercamiento y mantenimiento comercial 

Federación Nacional de Cafeteros acercamiento y mantenimiento comercial 

Tabla 41:Mantenimiento de relación comercial, marzo 2024 - Fuente CSFF 

Documentos Anexos: Matriz Gestión GC_DOR_CHI - actualizada marzo 2024 
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5.4.2 FORMATO DE POTENCIALIDAD INTERMODAL 

Durante el mes en mención, se realizó el registro del formato en línea de Potencialidad 
Intermodal, según la reunión sostenida con el cliente Calidra Colombia S.A.S el 07-03-24, 
en compañía del Consorcio GIS Red Férrea, Elogia y el Consorcio San Felipe Férreo. Este 
formato contiene información general del generador de carga, su interés de operación en el 
modo férreo y los acuerdos definidos.  

Documentos Anexos: CALIDRA COLOMBIA S.A.S potencialidad_intermodal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 GESTIÓN OPERATIVA 

Mediante el contrato de obra VE 639 2023 la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 
realizó la entrega de la Administración y Operación del Corredor Férreo La Dorada – 
Chiriguana al contratista CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, a partir del 16 de agosto de 
2023. El Contratista inició labores de administración y tomó el control de la operación del 
corredor. VER ANEXO I: BITACORA DE OPERACIONES. 
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6.1 CONTROL DE TRÁFICO 

El control de tráfico es una de las actividades más importantes en las operaciones 
ferroviarias ya que de este depende la correcta circulación de los vehículos férreos a lo 
largo de la vía, y de igual manera se garantiza que no haya incidentes o accidentes en la 
operación. Para lograr esto, es de vital importancia que cada participante conozca con 
claridad las normas y procedimientos que deben seguirse para movilizar los trenes y demás 
vehículos que circulan por las vías férreas y de esta manera garantizar que se realice con 
seguridad, orden y eficiencia. las disposiciones vigentes en materia ferroviaria y vinculantes 
al modo férreo, son las descritas en el Reglamento de Operación de Trenes – ROT.  

Para la ejecución de este contrato, la interventoría, verifica que el contratista cumpla con su 
obligación de realizar el control de tráfico y la operación férrea siguiendo las 
Especificaciones Técnicas de Operación; estas especificaciones nos indican que para que 
exista una operación férrea en régimen de seguridad y fiabilidad se debe contar un Centro 
de Control de Operaciones (CCO). El Consorcio San Felipe Férreo cuenta con un Centro 
de Control de Operaciones en las instalaciones de la Estación de Barrancabermeja, 
mediante este se supervisa y se garantiza el óptimo funcionamiento de los demás puntos 
de enlaces, los sitios fijos (estaciones y paso a nivel) y los que están en movimientos 
(vehículos férreos), al igual que con el personal humano involucrado en el evento (jefes de 
Estación, Auxiliares de Estación, Pasonivelistas y Operarios de los equipos férreos).  

Por parte de la interventoría se efectúa revisión contaste a estos puntos, con la finalidad de 
verificar que estos enlaces se estén realizando de forma adecuada, y que los puntos de 
enlace estén dotados con los implementos necesarios de forma que se garantice la 
continuidad, eficiencia, permanencia y seguridad en la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y de pasajeros, de igual manera se preste el servicio de 
control de tráfico para terceros operadores de carga o pasajeros, así como permitir el 
acceso de terceros operadores interesados en circular a lo largo del corredor férreo.  

La agencia nacional de infraestructura en el Anexo 1 (Anexo Técnico), del contrato VE-639-
2023 especifica que, las operaciones ferroviarias y las actividades de control de tráfico se 
desarrollarán en los tramos: La Dorada (PK 201+502) - Chiriguaná (PK 722+683); Puerto 
Berrío (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199); así como en el ramal de Puerto Capulco, 
que se ubica entre las abscisas PK 597+394,08 (cambiavías sur) y PK 598+253,54 
(cambiavías norte) que finaliza en la abscisa PK 601+976,20. 
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Ilustración 44: Ferrobús – Trasporte de pasajeros  

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea   

6.2  DOCUMENTOS  

Para un adecuado funcionamiento del centro de control y los puntos de enlace, los 
movimientos de los vehículos férreos se registran en los documentos descritos a 
continuación, lo anterior con el fin realizar de manera óptima, eficiente y segura la operación 
ferroviaria. 

• Órdenes de vía. 

• Listado de códigos aleatorios personales de maquinistas y jefes de estación de 
autorización para solicitar y autorizar vías. 

• Libro de paso de trenes. 

• Libro bloqueo por radio. 

• Hoja de movilización. 

• Formato T-1, Registro de trenes en movimiento. 

• Consigna B, o registro de abscisado con restricción según el estado del cantón. 

                        31/03/2024  

 Estación Barrancabermeja 
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Ilustración 45: Formato – Registro de trenes en transito 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo  
 

   

 
Ilustración 46: Formato – Hoja de movilización 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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6.3  COMUNICACIONES 

La regulación y control del tráfico férreo como se mencionó anteriormente se realiza con el 
enlace entre el Centro de Control de Operaciones y todos los sitios fijos (estaciones y paso 
a nivel) y los vehículos férreos en movimiento (Carromotores, locomotoras, equipos 
especializados, etc.). El contratista Consorcio San Felipe Férreo, con el objeto de garantizar 
la apropiada comunicación entre los involucrados, contrato a la firma ANDITEL S.A. para 
que suministrara los equipos idóneos y prestara el servicio de comunicación necesarios 
para las Operaciones Férreas.  

Los equipos que se utilizan para la comunicación de las operaciones férreas en el tramo La 
Dorada – Chiriguana son los siguientes: 

• En La Dorada: Un radio base en la estación  

• En La Miel: Un radio base. 

• En Grecia: Dos radios base, uno para comunicarse en el tramo La Dorada-Grecia, 

y Cabañas, el segundo radio base para comunicarse con el Centro de Control y las 

estaciones y móviles en el tramo Grecia-Gamarra.  

• En Cabañas: Un radio base. 

• En San Juan: Un radio base. 

• En Carare: Un radio base. 

• En Pulpapel: Un radio base. 

• En Barrancabermeja - Centro de Control: Un radio base y un radio portátil  

• En Barrancabermeja - Paso a nivel: Un radio base. 

• En García Cadena: Un radio base. 

• En San Rafael de Lebrija: Un radio base. 

• En Gamarra: Un radio base, para la comunicación en el tramo Gamarra – Grecia.  

• En las antenas repetidoras: Colorados, el sol y Picachos, uno en cada una. 

Actualmente tienen instalados radios móviles los carromotores números 407, 409, 442, 539, 
567, 548, 570, 3010. Igualmente, las locomotoras 1010, 1028, 1201 y 1209 y la bateadora 
BP-011 y reguladora RP-020. 

La firma Anditel le presta igualmente el servicio de radiocomunicación a la empresa 
COOPSERCOL Ltda., operando en las mismas frecuencias del Contratista, alquilándole 
radios portátiles para los carromotores de movilización de pasajeros. 

A continuación, se ilustra el inventario de los equipos de ANDITEL S.A. a disposición del 
actual contratista, San Felipe Férreo.  
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ÍTEM UBICACIÓN MARCA MODELO SERIE # 

1 Estación México TAIT 19125207 MÓVIL + Micrófono 

2 Carro Motor 567 TAIT 19270869 MÓVIL + Micrófono 

3 Carro motor 570 TAIT 19398297 MÓVIL + Micrófono 

4 Locomotora 1201 TAIT 19394284 MÓVIL + Micrófono 

5 Reguladora RP020 TAIT 19397831 MÓVIL + Micrófono 

6 Locomotora 1209 TAIT 19112775 MÓVIL + Micrófono 

7 
Estación Grecia 

Radio 
TAIT 19398278 MÓVIL + Micrófono 

8 
Estación Grecia 

Radio 
TAIT 19204735 MÓVIL + Micrófono 

9 Carro Motor 3010 TAIT 19146196 MÓVIL + Micrófono 

10 Estación Carare TAIT 19625367 MÓVIL + Micrófono 

11 Estación Pulpapel TAIT 19397733 MÓVIL + Micrófono 

12 Carro Motor 548 TAIT 19157309 MÓVIL + Micrófono 

13 Estación Gamarra TAIT 19365626 MÓVIL + Micrófono 

14 
Estación San Rafael 

de Lebrija 
TAIT 19398265 MÓVIL + Micrófono 

15 Bateadora BP 011 TAIT 19270864 MÓVIL + Micrófono 

16 
Estación García 

Cadena 
TAIT 19270888 MÓVIL + Micrófono 

17 
Paso Nivel Barranca 

(Miraflores) 
TAIT 19125226 MÓVIL + Micrófono 

18 
Estación Barranca 

Portátil 
TAIT 25364210 PORTÁTIL 

19 
Estación San Juan 

De La Carrilera 
TAIT 19157329 MÓVIL + Micrófono 

20 Carro Motor 539 TAIT 19022176 MÓVIL + Micrófono 

21 Estación Cabañas TAIT 19125217 MÓVIL + Micrófono 

22 Carro Motor 409 TAIT 19391158 MÓVIL + Micrófono 

23 Carro Motor 442 TAIT 19397749 MÓVIL + Micrófono 

24 Locomotora 1028 TAIT 19397752 MÓVIL + Micrófono 

25 Estación Barranca TAIT 19397758 MÓVIL + Micrófono 
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ÍTEM UBICACIÓN MARCA MODELO SERIE # 

26 Locomotora 1010 TAIT 19282735 MÓVIL + Micrófono 

27 Estación La Miel TAIT 19398271 MÓVIL + Micrófono 

28 Carro Motor 181 TAIT 19625333 MÓVIL + Micrófono 

29 Carro Motor P603 TAIT 19394257 MÓVIL + Micrófono 

30 Carro Motor 6520 TAIT 19397829 MÓVIL + Micrófono 

31 Carro Motor 6517 TAIT 19397740 MÓVIL + Micrófono 

32 Carro Motor 6518 TAIT 19625365 MÓVIL + Micrófono 

33 Portátil Barranca TAIT 25468053 PORTÁTIL 

34 
Estación Puerto 

Triunfo 
TAIT 19394299 MÓVIL + Micrófono 

 

35 Carro Motor 407 TAIT 19398266 MÓVIL + Micrófono 
 

Tabla 42: Inventario de los Radios que utiliza el Consorcio San Felipe férreo  
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

El Consorcio San Felipe Férreo a la fecha del presente informe tiene en funcionamiento 35 
radios, para la ejecución del contrato de obra VE-639-2023 se deben implementar 42 radios, 
7 radios adicionales a los que ya está utilizando el contratista; estos siete radios, se plantea 
serán ubicados en tres estaciones próximas a habilitar y en dos quipos Plasser que 
ingresaran, uno de  Alce, Nivelación y Alineación Mecanizada y otro de Regulado, Perfilado 
y/o Recolección de Balasto Mecanizado, estos dos serán adicionales a los que ya tiene 
activo el Consorcio San Felipe Férreo.  

6.4  CONTROL DE BLOQUEO POR RADIO 

El corredor férreo La Dorada – Chiriguaná, no cuenta con la infraestructura necesaria para 
realizar la movilización de vehículos férreos mediante el método de Control de Bloqueo por 
Radio, debido a que las estaciones que a la fecha están habilitadas no son las suficientes 
para implementar un CBR, adicional a lo antes mencionado, el sector entre la estación 
Gamarra y la estación Chiriguana no cuentan con la antena de comunicación (antena 
repetidora) necesaria para que los radios de comunicación puedan hacer conexión entre 
ellos. Debido a lo anterior, en este corredor férreo se ejecuta la operación ferroviaria con la 
implementación del método de Ordenes de Vía, el cual, es gestionado desde la unidad 
principal, Centro Control de Operaciones, haciendo enlace con los puntos fijos (estaciones 
y paso a niveles) y los puntos en movimiento (vehículos férreos en movimiento: 
Carromotores, locomotoras, equipos especializados, etc.). 

6.5  REGLAMENTACIÓN 

El control y regulación del tráfico férreo se realizará teniendo en cuenta lo contenido en el 
Reglamento de Movilización de Trenes entregado por el Consorcio San Felipe Férreo y 
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aprobado por la interventoría. Este reglamento deberá ser cumplido por todo el personal 
que interviene en la movilización de los vehículos férreos, tales como, Maquinistas de 
Trenes, Ayudantes de Maquinistas, Ayudantes de Trenes, Jefes de Estación, Auxiliares de 
Estación, Pasonivelistas, Tecnólogos de Operación y demás participantes, de la misma 
forma deberá ser de total conocimiento e implementado por el recurso humano que realiza 
las actividades de mantenimiento y conservación de la vía férrea (caporales, ayudantes de 
vía, ingenieros, etc.). de igual manera también de ser de conocimiento de las personas 
involucradas en las obras civiles que se estén llevando a cabo en el corredor. 

6.6  GEOGRAFÍA FERREA (ESTACIONES) 

La movilización férrea, se realiza en los siguientes cantones operativos: 

• La Dorada (PK 201+502) – Chiriguaná (PK 722+683). 

• Grecia (PK 328+100) – Cabañas (PK 361+199). 

• Ramal de Puerto Capulco el cual se ubica entre las abscisas PK 598+202 
(cambiavías sur) y PK 598+600 (cambiavías norte), y PK602+620 (final del ramal). 

La movilización férrea de pasajeros se realiza en los siguientes cantones: 

• Barrancabermeja (PK 443+160) – Carare (PK377+640). 

• Barrancabermeja (PK 443+160) – Grecia (PK 328+729). 

En los cantones mencionados, se ubican las siguientes estaciones férreas y sitios de control 
presenciales: 

• México (PK 202+000). 

• La Miel (PK 236+800) 

• Grecia (PK 328+729). 

• Cabañas (PK 362+650). 

• San Juan (PK 355120). 

• Carare (PK 377+640). 

• Pulpapel (PK 407+890). 

• Barrancabermeja (PK 443+160). 

• Paso a nivel Barrancabermeja (PK 443+278). 

• García Cadena (PK 473+278). 

• San Rafael de Lebrija (PK 517+700). 

• Gamarra (PK 605+300).
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6.7 ESQUEMA DEL ABSCISADO DEL PROYECTO  

 
Ilustración 41: Esquema del abscisado del proyecto, sector Estación Carare – Estación García Cadena 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

Se presenta a manera de referencia este sector, pero se puede ver esquema completo en los Anexos técnicos, Anexos A
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6.8  PASOS A NIVEL  

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Este corredor férreo pasa por municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia, 
Santander y Cesar. A lo largo de los 558.30 km se han asentado una gran cantidad de 
comunidades que cruzan de forma legal e ilegal la vía férrea.  Para estos cruces existen los 
llamados Pasos a Nivel, de los que es conveniente precisar que, uno solo de ellos está 
establecido legalmente, los demás son ilegales, hechos por las comunidades para facilitar 
su circulación, generando un riesgo para los transeúntes y la movilidad férrea. El Paso a 
Nivel de Miraflores ubicado en el extremo norte de los patios de la estación 
Barrancabermeja, es el único Paso a Nivel autorizado en el tramo La Dorada – Chiriguaná, 
cuenta con: semáforos, señalización vertical, UPS, tablero de control, timbre, baterías, aire 
acondicionado y demás elementos que garantizan su operación.  

En el periodo de esta vigencia, el Paso a Nivel Miraflores operó con normalidad, todos sus 
elementos funcionan correctamente, solo se evidencia que su fachada se encuentra 
deteriorada, necesita un retoque de pintura.  

. 

  
Ilustración 47: Vista General Caseta Paso a Nivel Miraflores PK 443+086/105, Barrancabermeja 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

20/03/2024 

PAN Miraflores 

Barrancabermeja 
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Ilustración 48: Izquierda, vista Oeste-Este y señalización vertical PN Miraflores PK 443+086/105, 
Barrancabermeja; derecha, vista Este-Oeste, y señalización vertical PN Miraflores PK 443+086/105, 

Barrancabermeja 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 
 

   

Ilustración 49: Derecha, vista Sur-Norte, PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja; Izquierda, vista 
Norte-Sur, PN Miraflores PK443+086/105, Barrancabermeja 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

20/03/2024 

PAN Miraflores 

Barrancabermeja 

20/03/2024 

PAN Miraflores 

Barrancabermeja 

20/03/2024 

PAN Miraflores 

Barrancabermeja 

20/03/2024 

PAN Miraflores 

Barrancabermeja 
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6.9  DISPONIBILIDAD OPERATIVA 

En lo que respecta a la disponibilidad operativa del corredor, se debe decir que, en el 
corredor se movilizaron trenes de carga y de pasajero. Entre el 1 y el 31 de marzo fueron 
transportadas 5.497 personas entre las estaciones: Barranca, Grecia, Carare, por la 
empresa COOPSERCOL LTDA encargada de la movilización de los trenes de pasajeros, 
y, además, en dicho periodo se movilizaron (7) nueve trenes de carga. La operación 
comercial es desarrollada por los operadores CNR S.A.S. y PRODECO S.A., tiene 
continuidad en el tramo concesionado a FENOCO S.A., hacia y/o desde los puertos del Rio 
Córdoba y Puerto Nuevo, respectivamente. 

En complemento de lo anterior, se detalla a continuación la información relevante de la 
operatividad del corredor. 

 

ESTADO OPERACIÓN TRAMOS ADMINISTRACIÓN CONTRATO VE-639-2023 

 

TRAMOS EN ADMINISTRACIÓN 

 

ESTADO 

OPERADORES 

TRANSPORTE 

FÉRREO 

 

TIPO 

LONGITUD 

(Kms) 

 

PORCENTAJ
E 

 

La Dorada (PK201+502) - Chiriguaná 
(PK722+683) 

 

En operación 

CNR Carga comercial 
 

521,18 

 

93% 
Prodeco SA Carga comercial 

Coopsercol Ltda. Pasajeros 

Grecia (PK328+100) - Cabañas (361+199) Inoperativo   33,10 6% 

Ramal Capulco (PK597+394 - PK601+976) En operación Prodeco SA Carga comercial 4,58 1% 

TOTAL 558,86 100% 

Tabla 43 operatividad en la geografía férrea 

 

6.10 REGISTRO DE NOVEDADES EN LA OPERACIÓN REGIONAL  

La operación férrea en el tramo La Dorada – Chiriguaná durante el periodo del mes de 
marzo del presente año según la información suministrada por Operaciones del CSFF, 
ocurrieron diez (10) novedades, el doble de las ocurridas en el mes anterior, lo cual es un 
dato preocupante . Ahora bien, la mayoría de estas novedades ocurrieron debido a fallas 
mecánicas de los vehículos férreos, un 70% de estas. Un 10% a causa de un árbol en la 
vía que impedía el paso de los vehículos, otro 10% debido a un riel partido – soldadura rota, 
en el sector Cuatro Bocas – Barrancabermeja, que detuvo el transito mientras era atendida 
la emergencia por el personal de cuadrillas y, por último, el 10% restante, corresponde a la 
invasión de la carrilera por un Vehículo Furgón, el cual se varó sobre la vía. Por fortuna 
dicho incidente no termino  en colisión.   

El consorcio San Felipe Férreo siempre que se presenta un accidente por colisión, 
descarrilamiento, arrollamiento u otro evento de importancia tiene la obligación de reportar 
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la novedad de forma inmediata por medio electrónico con todos los detalles del evento 
sucedido de forma preliminar previa a las investigaciones, tramites y atenciones realizadas.  

El resumen de las novedades se relaciona en el siguiente cuadro: 
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No. 
FECHA 
INICIO 

HORA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

HORA 
 

FINAL 

TIEMPO 
 DE 

DEMORAS 
PK TREN UNIDAD NOVEDAD CAUSA 

1 02/03/2024 15:50 02/03/2024 17:35 105 358+000 34341 MP 603 
Daño MP 

603 
Avería en cardam MP 603 

2 07/03/2024 6:50 07/03/2024 9:05 135 420+900 37301 
MP 

6523 
Daño MP 

6520 
Avería en cardam MP 6520 

3 12/03/2024 8:50 12/03/2024 11:05 135 540+250 
RL 
001 

CM 539 
Daño Cm 

539 
Se fractura eje de la transmisión, lado derecho 

4 14/03/2024 13:25 14/03/2024 15:00 95 343+500 34313 
MP 

6523 
Daño MP 

6523 
Daño en cardan MP 6523 

5 17/03/2024 5:00 17/03/2024 6:05 65 407+840    Árbol sobre la vía - se habilita paso para carromotores 

6 21/03/2024 6:20 21/03/2024 6:40 20 407+500 34301 
MP 

6520 
Daño MP 

6520 
Se le revienta la correa de la planta del generador 

7 22/03/2024 8:10 22/03/2024 10:05 115 386+500 
KA 
001 

Cm 442 
Daño Cm: 

442 
Carromotor se apaga y no prende - lo toma MP 603 

8 25/03/2024 16:30 25/03/2024 18:25 115 432+000 34313 
MP 

6523 
Daño MP 

6523 
MP 6523, se apaga - solicita auxilio 

9 26/03/2024 0:20 26/03/2024 2:30 130 440+500   
Vía 

Interceptada 
Vehículo Furgón XVX 542 - varado sobre la vía férrea 

10 27/03/2024 5:55 27/03/2024 9:55 240 642+780 
GA 
001 

 Rotura Riel En PK 642+780, riel partido - soldadura rota 

     1155      

 Tabla 44: Registro Novedades en la Operación Regional, Tramo La Dorada – Chiriguaná, Del 01 al 31 de marzo – 2024 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

*cuando la novedad se presenta por fallas o daños en el material rodante el tiempo.
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6.11 ACCIDENTALIDAD / INCIDENTES / ACCIDENTES 

El Centro de Control, es el área  encargada de realizar la regulación y control del tráfico 
férreo, a través de una coordinación adecuada con los funcionarios que intervienen en dicha 
movilización como son: jefes de estación, auxiliares de estaciones y pasonivelistas; al 
mismo tiempo, esta labor depende del estricto cumplimiento e idoneidad del personal que 
interviene, una eficiente comunicación entre los involucrados y una total cobertura de los 
radios de comunicación. Adicional a lo anterior, es de suma importancia la implementación 
de un óptimo sistema de seguridad y de una adecuada señalización vial, tanto en el paso a 
nivel autorizado, como en los no autorizados, así como también, la señalización de los 
trabajos que se ejecuten en el corredor vial, como son, la construcción de obras civiles e 
incluso los trabajos de las cuadrillas de conservación que realizan actividades en la vía. Es 
preciso mencionar que de esta labor depende la seguridad en la operación de los trenes de 
pasajeros o de carga e incluso de los trenes de trabajo.  

En el periodo de este informe, mes marzo, no se presentaron accidentes y/o incidentes en 
el corredor férreo, las novedades presentadas fueron en su mayoría por daños mecánicos 
de los vehículos;, las que se originaron en otras causas fueron tratados oportunamente, 
impidiendo así que pasaran a mayores, como se relaciona en el inciso anterior. La 
circulación de los vehículos férreos se realizó sin mayores inconvenientes.  

En relación con lo antes mencionado a continuación se registran los incidentes y/o 
accidentes que han ocurrido en el tramo Dorada – Chiriguaná durante la ejecución del 
presente contrato, ocasionados por desperfectos propios de la vía o los vehículos férreos, 
al igual que por la invasión por terceros del corredor, indicando lo ocurrido cada mes y el 
acumulado de cada incidente y/o accidente. 

MES 
COLISIÓN DESCARRILAMIENTO ATROPELLAMIENTO HERIDOS FALLECIDOS 

30% 70% 0% 0% 0% 

ago-23 
0 0 0 0 0 

0% 0% 0%   

sep-23 
1 3 0 0 0 

25% 75% 0%   

oct-23 
0 1 0 0 0 

0% 100% 0%   

nov-23 
0 1 0 0 0 

0% 100% 0%   

dic-23 
1 0 0 0 0 

100% 0% 0%   

ene-24 
0 1 0 0 0 

0% 100% 0%   
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MES 
COLISIÓN DESCARRILAMIENTO ATROPELLAMIENTO HERIDOS FALLECIDOS 

30% 70% 0% 0% 0% 

feb-24 
1 1 0 0 0 

50% 50% 0%   

mar-24 
1 1 0 0 0 

0% 0% 0%   

TOTAL 3 7 0 0 0 

 Tabla 45:  Trazabilidad de Accidentabilidad Durante la Operación Regional, Tramo La Dorada – Chiriguaná 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Tabla 46: Grafica de Accidentabilidad por Tipo de Novedad - % Acumulado 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

6.12 NIVELES DE SEGURIDAD FERREA  

El Consorcio San Felipe Férreo a treves de Operaciones, emite quincenalmente la 
Consigna B, dicho documento, establece la velocidad en la que deben transitar los 
vehículos férreos en cada sector de la vía, al igual que, las precauciones que deben tener 
en los denominados puntos o pasos malos. Con este documento se garantiza la seguridad 

COLISIÓN
30%

DESCARRILAMIENTO

ATROPELLAMIENTOHERIDOS FALLECIDOS

PORCENTAJE DE ACCIDENTABILIDAD POR TIPO 
DE NOVEDAD  % ACUMULADO 
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de la operación férrea en el corredor Dorada - Chiriguaná. El CSFF comparte la consigna 
B con todos los involucrados en la operación del corredor. 

Todos los trenes deben portar la Consigna B vigente como parte de la documentación del 
tren. Se socializa con todos los miembros de la tripulación y se da estricto cumplimiento 
para la seguridad de la operación férrea. 
 
En el anexo A. AREA TECNICA se adjunta las consignas B correspondientes al mes de 
marzo del 2024. 
 
A continuación, se relacionan los puntos más relevantes de la Consigna B comprendida 
entre el 01 al 15 de marzo del 2024: 
 
GRECIA-MEXICO 

 
● Hacer uso del silbato (pitazos cortos sucesivos) ante la presencia de personal en la 

carrilera y en zonas de invasión. 
● Notas: Velocidad máxima en puentes 5 Km/hrs. 
● Velocidad máxima en cambiavías 5 km/hrs - en Paso a nivel 5Km/h (una vez se 

tenga paso de la locomotora, continuar a velocidad normal) C Vías sin candado en 
el trayecto parar y verificar orientación agujas 

 
GRECIA-CABAÑAS 
 

● Hacer uso del silbato (pitazos cortos sucesivos) ante la presencia de personal en 
la carrilera y en zonas de invasión. 

● Notas: Velocidad máxima en puentes 5 Km/hrs. 
● Velocidad de ingreso en Cambiavías y Pasos a Nivel a 5 km/hrs, C Vías sin 

candado en el trayecto verificar orientación de agujas 
 

GRECIA-CHIRIGUANÁ: 
 

● Hacer uso del silbato (pitazos cortos sucesivos) ante la presencia de personal en 
la carrilera y en zonas de invasión. 

● Notas: Velocidad máxima en puentes Grecia - 4 Bocas 5 Km/hrs. 
● Notas: Velocidad máxima en puentes 4 Boca - Gamarra 5 Km/hrs. 
● Velocidad máxima de ingreso en Cambiavías y Pasos a Nivel a 5 km/hrs, una vez 

superados estos por la (s) locomotoras, puede acelerar a la velocidad permitida 
consignada, hasta encontrar el próximo CV y PN, maniobra que deben realizar en 
cada uno de estos CV y PN. Cambia Vías del trayecto asegurados con tornillo y 
tuerca, parar y verificar orientación de agujas. 
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7 GESTIÓN AMBIENTAL 

El alcance de la gestión ambiental contractual comprende el cumplimiento de dos 
instrumentos de manejo y control Ambiental : La Resolución 0751 del 05 de agosto de 2002, 
por medio de la cual se otorga el Plan de Manejo Ambiental a FENOCO, cedido posterior y 
parcialmente a la ANI mediante Resolución 0299 de 28 de marzo de 2014, correspondiente 
al expediente LAM6817-00 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA; y la 
Licencia Ambiental otorgada por la ANLA a FENOCO, mediante Resolución 2098 de 16 de 
diciembre de 2005, cedida totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 de 9 de enero de 
2014, perteneciente al Expediente 3365, para la Construcción de la Variante Férrea en 
Puerto Nare. Además de las obligaciones establecidas en el Anexo 7 que hace parte integral 
del Contrato de obra pública y por lo tanto es vinculante para el Contratista, incluido con el 
fin de lograr un abordaje integral, oportuno y cuantificable del relacionamiento con el 
entorno y demás actividades tendientes a viabilizar de una manera sostenible, los objetivos 
del presente contrato. 

El PMA otorgado mediante Resolución 0751 del 05 de agosto de 2002, cuenta con un 
alcance de intervención para el proyecto, correspondiente a todas aquellas actividades 
relacionadas o inherentes con la Rehabilitación – Reconstrucción – Conservación y 
Operación de la red Férrea del Atlántico a lo largo de los 558.30 kilómetros de vía, dentro 
de nuestra franja de seguridad, abarcando geográficamente los departamentos de Caldas, 
Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.  En lo referente al PAGA, este está 
proyectado para la ejecución de actividades adicionales a las no contempladas en el PMA, 
siempre y cuando no sean actividades licenciables, y se encuentren dentro de nuestra franja 
de seguridad. 

7.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LAS AUTORIDADES 
AMBIENTALES COMPETENTES 

A continuación, se reportan las obligaciones establecidas en la documentación ambiental 
del Contrato, aclarando que a la fecha y para este periodo hay actividades que no aplican 
para su ejecución, tal y como se referencia a continuación: 

7.1.1 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP 6817  

La elaboración del Informe de cumplimiento Ambiental-ICA para este expediente, por su 

periodicidad de ejecución semestral, comprendió el periodo establecido entre 01 de julio al 

31 de diciembre de 2023. El CSFF lo elaboró y presentó al CGRF, subsanadas las 

observaciones de la Interventoría al documento, mediante comunicado CGRF-0290-1-24, 

se dio Aprobación al Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 20-Exp 6817, para su 

respectiva radicación ante la Agencia,  Informe finalmente radicado a la ANI por el CSFF a 

través del comunicado CS-CSF-000636, generándose el radicado ANI 20244090341332 y 

posteriormente presentado por  la Agencia a la ANLA, el día 27 de marzo del 2024, 

originándose el Radicado ANI 20246050101511. 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSÍON 2 
 

Pag 205 de 396 

Es importante manifestar que la fecha límite de radicación ante la Autoridad para este caso 
era el día 31 marzo de 2024 de acuerdo con las fechas establecidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante la Resolución 0077 del 16 de enero de 2019. 

 

ICA PERIODO RADICADO ANI 
RADICADO 

ANLA 
ESTADO 

20 Julio-diciembre de 2023 20246050101511 20246200343162 
Radicado a 

la ANLA 
Tabla 47:  Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 6817 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
 

7.1.2 ELABORACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EXP 3365. 
VARIANTE NARE 

Referente a la elaboración del Informe de cumplimiento Ambiental-ICA- para este 
expediente, por su periodicidad de entrega trimestral, comprenderá el periodo establecido 
entre 01 de enero al 31 de marzo de 2024. Aplicando su elaboración a partir del mes de 
abril de 2024, para su posterior entrega a la interventoría, previa a su radicación ante la 
Agencia. 

ICA PERIODO RADICADO ANI 
RADICADO 

ANLA 
ESTADO 

N. A N. A N. A N. A N.A   

Tabla 48:  Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental Expediente 3365 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

7.1.3 VISITAS Y PAGOS POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. 

Durante los días 04 y 05 de marzo del 2024, se realizó visita por parte de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, a la compensación establecida en inmediaciones 

de la Quebrada la Soná, en cumplimiento de los artículos cuarto y quinto de la Resolución 

1084 del 11 de junio de 2009, de los numerales 15 y 17 del artículo primero del Auto 1010 

del 12 de abril de 2013 y del numeral 24 del artículo Primero del Auto 5672 del 30 de 

noviembre de 2017. Tras dicha visita, a la fecha de corte de este informe, la interventoría 

no ha aprobado los recursos económicos para su pago, toda vez que la ANLA, no ha emitido 

el Auto de cobro, para que desde el presupuesto socio ambiental se dé su aprobación.   
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7.1.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES ESTABLECIDAS EN LAS FICHAS 
DEL PMA 

A continuación, se relacionan los programas y fichas establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental y el PAGA, bajo los cuales se desarrollarán las diferentes actividades 

ambientales, producto de la ejecución del proyecto. 

MEDIO ABIÓTICO 

PMF1 CONTROL SEDIMENTOS ESTABILIDAD TALUDES Y TERRAPLENES 

PMF2 REVEGETALIZACIÓN 

PMF3 SITIOS DE DEPÓSITOS PARA SOBRANTES DE EXCAVACIONES 

PMF4 MANEJO DE CANTERAS 

PMF5 MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

PMF6 MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

MEDIO BIÓTICO 

PMB1 PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN. 

GENERAL 

PMG1 SEÑALIZACIÓN 

PMG2 GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 

PMG3 CONSERVACIÓN DEL CORREDOR FÉRREO 

GARMO-(R-M-O) 

-8-20 

(Implementación 

fichas adicionales 

al PMA LAM6817 

PAGA 

MANEJO DE PATIOS Y BODEGAS 

GARMO-(R-M-O) 

-8-21 

(Implementación 

fichas adicionales 

al PMA LAM6817 

PAGA 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMPAMENTOS 

Tabla 49 Listado de fichas Ambientales establecidas en el PMA 
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7.1.4.1 INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 

Dentro de las actividades ejecutadas por parte del contratista, relacionadas con la gestión 
ambiental del proyecto VE 639-2023, a continuación, se describen las acciones realizadas 
por parte del CSFF durante el periodo. 

 

• SEGUIMIENTO A FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EXPEDIENTE 
6817-00  

FICHA SEGUIMIENTO 

PMF1 

CONTROL 

SEDIMENTO

S 

ESTABILIDA

D TALUDES 

Y 

TERRAPLEN

ES 

Como control de sedimento y estabilidad de taludes y terraplenes se realizaron las 

siguientes actividades: 

Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná 

ACTIVIDAD UND 
CANTIDAD 

TOTAL 

Limpieza de Cunetas ML 12.552 

Limpieza de alcantarillas ML 1.409 

Conformación o reconstrucción de cunetas M3 174,7 

Conformación de derrumbes M3 0 

 

Indicadores:  

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO 

 

REGISTRO 

 

(12.552 ml de 
limpieza cunetas 

ejecutadas) / (12.552 
ml limpieza cunetas 
programadas) *100 

90 mensual 100% 

Actividad 
evidenciada 

mediante 
fotografías 

No.1,2,3,4,5,
6,7,8,35,36, 
37, 38,81 y 

82 del Anexo 
1. 

(1.409 ml de limpieza 
de alcantarillas 

ejecutadas) / (1.409 
ml limpieza 
alcantarillas 

programadas) *100 

90 Mensual 100% 

Actividad 
evidenciada 

mediante 
fotografías 
No.39 y 86 

del Anexo 1. 
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(174,7 m3 
Conformación o 

reconstrucción de 
cunetas ejecutadas) / 

(174, 7 m3 
Conformación o 

reconstrucción de 
cunetas 

programadas) *100 

90 Mensual 100% 

Actividad 
evidenciada 

mediante 
fotografías 
No. 44 y 84 
del Anexo 1. 

0 m3 extracción y 
conformación de 

derrumbes ejecutado/ 
0 m3 extracción 
conformación de 

derrumbes 
programado) *100 

90 Mensual 
N.A para este 

periodo 
Reportes del 
área técnica 

(1 Obra ejecutada 
(muro Guarda balasto 

como actividad de 
mantenimiento) / 1 

Obra a ejecutar 
muros Guarda balasto 

como actividad de 
mantenimiento) *100 

90 Mensual 100 

Actividad 
evidenciada 

mediante 
fotografía No. 

64,65 y 74 
del Anexo 1. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico 

Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la interventoría\1. Seguimiento a Muro 

Guarda balasto. 

El día 01 de marzo del 2024, el CSFF obtuvo por parte del secretario general y de gobierno 

del municipio de Puerto Berrio, certificación de afectación por socavación del Río 

Magdalena entre el PK 307+750 y PK 308+100. Esto debido al riesgo que representa tal 

situación, recomendando la atención inmediata del sitio, para de esta manera reducir la 

posibilidad de impactos en la operación férrea y al medio ambiente. 

Para este periodo, el Contratista reporta la ejecución de las actividades tendientes a mitigar 

la emergencia presentada en el PK 308+027, mediante la instalación de un trincho. Esto 

con el fin de preservar la integridad de los trabajadores, de la infraestructura férrea y por 

ende la operación ferroviaria a lo largo del tramo de línea central entre las estaciones 

Grecia y Argelia.  

Tras solicitud realizada por parte del Contratista, el día 05 de marzo del 2024, mediante 

consecutivo 2024200651, la secretaría de agricultura, minería y ambiente del municipio de 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSÍON 2 
 

Pag 209 de 396 

Puerto Berrio-Antioquia, autorizó la tala de dos individuos arbóreos ubicados en el PK 

308+027, en inmediaciones donde se presenta la afectación de la alcantarilla allí ubicada. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 23 PMG2 Puerto Berrio Autorizaciones 

tala e intervención emergencia.  

Adicionalmente, se realizaron actividades relacionadas con la construcción del muro 

guarda balasto, ubicados en inmediaciones de los PK405+306-PK405+500 y PK405+804-

PK406+006 vereda El Opón. 

PMF2 

REVEGETAL

IZACIÓN 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades de 

Revegetalización, teniendo en cuenta que a la fecha no se han iniciado las actividades 

constructivas que ameriten su desarrollo. 

Indicador: 

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(m2 cobertura de 

vegetal recuperada) / 

(m2 de cobertura 

vegetal a recuperar) 

*100 

80 Semestral 
N.A para este 

periodo 

N.A Registro 

fotográfico 

Reportes del área 

técnica 

 

PMF3 

SITIOS DE 

DEPÓSITOS 

PARA 

SOBRANTES 

DE 

EXCAVACIO

NES 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades de 
mantenimiento relacionadas con la remoción de derrumbes y/o de sedimentos producto de 
la extracción de derrumbes menores.  
 
En cuanto a los sobrantes de excavación generados en el PK406+500, lugar en el cual se 
construyó el muro guarda balasto, estos fueron reconformados dentro de la misma obra, 
la cual se ubica dentro de la misma franja de corredor. 

 

Indicadores:  

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(m3 material sobrante 

de excavaciones 

acopiado 

adecuadamente) / (m3 

material sobrante de 

excavaciones a acopiar) 

*100 

100 Mensual 
N. A para este 

periodo 

Reportes del área 

técnica 
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(m3 de material 

sobrante de RCD 

acopiado 

adecuadamente) / m3 

de material sobrante de 

RCD a acopiar) *100 

100 Mensual 
N. A para este 

periodo 

Reportes del área 

técnica 

 

PMF4 

MANEJO DE 

CANTERAS 

El CSFF reportó la recolección y perfilado de balasto en el corredor férreo a lo largo de 

2.503 ml. 

Para este periodo, el CSFF no reportó riego de balasto sobre el corredor férreo. 

 

Indicadores: 

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(0 m3 de material 

pétreo utilizado de 

cantera Autorizada) / 0 

m3 de material pétreo 

utilizado) *100. 

100 Mensual 
N. A para este 

periodo 

Reportes del área 

técnica  

 

Durante este periodo no se reportó riego de Balasto por parte del CSFF, sin embargo, a la 

fecha de corte del informe, se lleva un acumulado aproximado de 5.410 m3 de material 

pétreo utilizado.  

PMF5 

MANEJO DE 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

Residuos Sólidos e inertes:  

El CSFF reportó para este periodo la generación de residuos sólidos ordinarios generados 

en las estaciones y pasos a nivel para los que se encuentran operativos los puntos 

ecológicos que cumplen con las recomendaciones de la Norma Técnica Colombiana GTC 

24 de 2009 y Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible MADS. 

Estos puntos se ubican en las estaciones México, Argelia, La Miel, Grecia, San Juan, 

Carare, Pulpapel, Barrancabermeja, Gamarra, San Rafael y Zapatosa, para posibilitar la 

adecuada clasificación, efectuando su disposición a través de las empresas de servicios 

públicos de cada jurisdicción en los municipios que recorre la línea férrea. 

Los residuos ordinarios generados por las diferentes cuadrillas fueron trasladados a las 

estaciones ubicadas en cercanías, para ser posteriormente recolectados y dispuestos 

adecuadamente. 

Acorde a los referenciado en la ficha PMF5 manejo de desechos sólidos, algunas traviesas 

resultantes de la rehabilitación de la super estructura se encuentran almacenadas en sitios 

establecidos como acopios ubicados en inmediaciones y/o aledaños a las estaciones 

férreas para ser reutilizadas en otras actividades inherentes al desarrollo del contrato, 
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conforme a la necesidad que se tenga en las actividades de mantenimiento y conservación, 

para este periodo se reutilizaron traviesas de la siguiente manera: 

 

Fecha PK inicial PK final Actividad Cantidad Und 

1/03/2024 PK 328+220 PK 328+275 
Cambio/instalaci
ón Traviesas de 

concreto 
26,0 Und 

1/03/2024 PK 442+900  
Cambio/instalaci
ón Traviesas de 

madera 
8,0 Und 

11/03/2024 PK 442+426  
Cambio/instalaci
ón Traviesas de 

madera 
10,0 Und 

22/03/2024 PK 202+200  

Cargue, 
transporte y 
descargue 
Traviesas 

80,0 Und 

23/03/2024 PK 328+100 PK 328+130 

Cargue, 
transporte y 
descargue 
Traviesas 

30,0 Und 

26/3/2024 PK 448+485  
3Cambio/instala
ción Traviesas 

de madera 
12,0 Und 

Estos Acopios se encuentran debidamente demarcados, dando cumplimiento al protocolo 

de almacenamiento de elementos de segundo uso establecido para el proyecto. Actividad 

evidenciada mediante fotografías No. 24, 25 y 77. En Anexo 1. 

 

Residuos RCD y RESPEL. 

Durante este periodo, el consorcio no generó residuos RCD. 

Los pocos desechos con características de peligrosidad generados en este periodo fueron 
trasladados hasta las casetas RESPEL ubicadas en Grecia, Barrancabermeja y Gamarra, 
para acopiarlos de forma adecuada hasta lograr un volumen óptimo de entrega. 

En cuanto a los RESPEL (bolsas de cemento) que se han generado en la construcción de 
los diferentes muros guarda balastos, importante manifestar que por parte del CSFF, se 
realizó la disposición final de 199 Kg de este tipo de residuos a través de la empresa Veolia. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 2 PMF5 Certificado disposición final 
RESPEL 

Residuos Reciclables 
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Durante este periodo, el CSSF no reportó información referente a la generación de 

residuos reciclables. 

Residuos de deshierbe y rocería 

La biomasa cortada para la limpieza del corredor férreo o rocería se ubicó en las zonas 

aledañas al corredor sin obstruir las corrientes de agua o vías aledañas al corredor. 

Durante este periodo se realizó la siguiente actividad. 

Mantenimiento La Dorada – Barrancabermeja – Chiriguaná 

Actividad Und Cantidad Total 

Rocería y deshierbe manual Ha 114,3 

  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico 

 

A la fecha de corte del informe, se lleva un acumulado de 985.7 Ha de la actividad de 

rocería y deshierbe manual.  

 

Indicadores: 

 

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(0 unidades de 

Traviesas dispuestas 

adecuadamente) / (0 

unidades de Traviesas 

a disponer) *100. 

75% Mensual 
N. A para este 

periodo 

Registro de 

Seguimiento 

y Monitoreo. 

Registros 

fotográficos 

y/o fílmico y 

escritos. 

Reportes del 

área técnica 

(199 Kg RESPEL 

dispuesto) / (199 Kg 

RESPEL a disponer) 

*100 

75% Mensual 100% 

Registro de 

Seguimiento 

y Monitoreo. 

Registros 

fotográficos 

y/o fílmico y 

escritos. 
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Reportes del 

área técnica  

Manifiestos 

de carga de 

residuos 

Evaluación 

cualitativa de 

separación 

Reportes del 

área técnica 

(114,3 Ha de rocería 

realizadas) / (114,3 Ha 

de rocería 

programadas) *100 

75% Mensual 100% 

Actividad 

evidenciada 

mediante 

fotografías 

No. 

12,13,14,15,1

6,17,18, 

45,46,47, 87, 

88 y 89. En 

Anexo 1. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 2 PMF5 Certificado disposición final 
RESPEL 

PMF6 

MANEJO DE 

DESECHOS 

LÍQUIDOS 

Para el manejo adecuado de los residuos líquidos de las estaciones que se ubican en zona 

urbana, estas se encuentran conectadas al alcantarillado y en las estaciones de las zonas 

rurales se cuenta con sistemas de pozo séptico donde se depositan las aguas residuales 

para ser succionadas y dispuestas adecuadamente.  

Durante este periodo, se realizó la instalación y posterior mantenimiento de la unidad 

sanitaria instalada entre el PK405+306-PK405+500 y PK405+804- PK406+006 vereda El 

Opón, lugar en el cual se adelantaron las actividades relacionadas con la construcción del 

muro guarda balasto.  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 3 PMF6 Certificado de mantenimiento 

Unidad Sanitaria Portátil.  

Indicadores:  
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MEDICIÓN META FRECUENCIA 
CUMPLIMI

ENTO 
REGISTRO 

(6 estaciones 

conectadas al 

alcantarillado) / (6 

estaciones generando 

residuos líquidos) 

*100 

100 Mensual 100% 

Estaciones férreas 

conectadas al 

alcantarillado: 

México, la miel, 

Pto Triunfo, 

Grecia, Carare y 

Barrancabermeja 

(Gal residuos 

hidrocarburos 

tratados) / (Gal 

residuos 

hidrocarburos 

generados) 

100 Mensual 

N.A para 

este 

periodo 

N.A Registros 

fotográficos y/o 

fílmicos 

(1 baño portátil en 

frentes de obra) / (1 

baño portátil 

requerido) *100 

100 Mensual 100% 

Ver Anexo No. 40 
Gestiones 

realizadas por 
parte de la 

interventoría\2. 
Seguimiento a 

presencia de baño 
en Muro Guarda 

balasto. 

(1 Sistemas de 

tratamiento de aguas 

industriales 

implementados) / (1 

Sistemas de 

tratamiento de aguas 

industriales 

requeridos) *100 

100 Mensual 100% 

Trampa de Grasa 

ubicada en el 

Guaje, estación 

Grecia. 

(1 

Sistemas sépticos suc

cionados) / (5 

Sistemas sépticos por 

succionar) 

100 Semestral 20% 

N.A Registros 

fotográficos y/o 

fílmicos 
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PMB1 

PROGRAMA 

DE 

ARBORIZACI

ÓN. 

Durante este periodo, el CSFF continuó con las gestiones enmarcadas en la ejecución de 

los mantenimientos de las compensaciones forestales provenientes del contrato anterior, 

derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por las autoridades 

ambientales y las secretarias de planeación municipal con las que se han tramitado 

intervenciones arbóreas por gestión del riesgo en inmediaciones del corredor férreo, tal 

como se detalla a continuación:  

ID 

Descri
pción 

del 
Exped
iente 

Autori
dad 

Ambie
ntal 

Munic
ipio 

Departa
mento 

Ubicació
n 

Compen
sación 

No de 
individu

os a 
Compe

nsar 

No de 
individuo

s 
Compen
sados 

No de 
manteni
mientos 
progra
mados 

No de 
mante
nimie
ntos 

realiza
dos 

Fecha 
final del 
manteni
miento 
progra
mado 

 

Observa
ciones 

1 

Permis
o de 
tala 

033/22 
del 30-

03-
2022 

CAS 
Bajo 

Simac
ota 

Santande
r 

35 35 3 1 
15-08-
2024 

Manteni
mientos 
Proyecta

dos a 
ejecutar

se 
durante 

los 
meses 

de 
febrero, 
mayo y 
agosto 

de 2024 

2 

Permis
o de 
tala 

093/22 
del 26-

07-
2022 

CAS 
Bajo 

Simac
ota 

Santande
r 

10 10 3 1 
15-08-
2024 

Manteni
mientos 
Proyecta

dos a 
ejecutar

se 
durante 

los 
meses 

de 
febrero, 
mayo y 
agosto 

de 2024 

3 

Resolu
ción 
0490 
21 – 
09 -
2022 

CORP
OCES

AR 

Zapato
sa 

Cesar 146 146 3 0 
15-08-
2024 

Por 
parte de 

la 
intervent
oría el 
27 de 

febrero 
de 2024 

se 
aprobó 

el 
respectiv

o 
manteni
miento. 
El CSFF 

se 
encuentr

a en 
gestione
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s 
administ

rativa 
para la 

ejecució
n. 

4 

permis
o de 
tala 

gestió
n de 

riesgo 
Cimita
rra 03-

02-
2023 

Este 
permis
o fue 

otorga
do por 
parte 
de la 
subse
cretari
a de 

gestió
n de 

riesgo 
Cimita

rra 

Cimita
rra 

Santande
r 

50 50 2 0 
15-08-
2024 

Manteni
mientos 
Proyecta

dos a 
ejecutar

se 
durante 

los 
meses 

de 
marzo y 
julio de 
2024.  

5 

Permis
o de 
tala 

gestió
n de 

riesgo 
Barran
caber
meja 

14-12-
2022 

Este 
permis
o fue 

otorga
do por 
parte 
de la 
subse
cretari
a de 

gestió
n de 

riesgo 
de 

Barran
caber
meja 

Barran
caber
meja 

Santande
r 

9 9 2 0 
15-08-
2024 

Manteni
mientos 
Proyecta

dos a 
ejecutar

se 
durante 

los 
meses 

de 

febrero y 
julio de 
2024 

El primer 
manteni
miento 
ya fue 

Aprobad
o 

presupu
estalme
nte por 
parte de 

la 
intervent
oría. El 

CSFF se 
encuentr

a en 
gestione

s 
administ

rativa 
para que 
ejecució

n. 

 
NOTA: Los mantenimientos a realizar y/o realizados corresponden a programación 
establecida conjuntamente con el Contratista, acorde a la necesidad en campo del 
respectivo mantenimiento toda vez que estos expedientes provienen de contratos 
anteriores y dentro de las obligaciones no quedó establecida la frecuencia en que se deben 
realizar.  Por ende, desde el proyecto, lo que se busca es garantizar la supervivencia de 
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los individuos arbóreos, para de esta manera garantizar el recibo por parte de la 
Corporación y/o Subsecretaría de riesgo Municipal, para los casos en que aplica. 
 
El día 04 de marzo del 2024, el CSFF radicó ante la alcaldía distrital de Barrancabermeja, 

el informe de mantenimiento realizado a la compensación forestal relacionada con el 

informe técnico 420-2022, generándose el radicado dossier no. 53022  

 
Ver anexo carpeta la dorada – Chiriguaná NO. 4 PMB1 BCA informe mantenimiento 

compensación 420 

 

El día 06 de marzo de 2024, el CSFF conjuntamente con la interventoría realizaron visita, 

a las compensaciones forestales establecidas en inmediaciones del PK 416+656, vereda 

la vizcaína. concerniente a las resoluciones RMS 147 del 2023 y RMS 148 del emitidas 

por la CAS. y a la compensación forestal proveniente del informe técnico 420 de 2022 

emanada de la secretaría de gestión de riesgo del municipio de Barrancabermeja. 

compensación ubicada en cercanía de la ciénaga Miramar en el distrito de 

Barrancabermeja.  

 
Ver anexo carpeta la dorada – Chiriguaná no. 5 PMB1 BCA acta visita de seguimiento 

compensaciones forestales  

 

Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la interventoría\3. Visita de 

seguimiento a compensación Vizcaína 

 
El día 07 de marzo de 2024, por parte de la cuadrilla de rocería, se realizó mantenimiento 

a las compensaciones forestales ubicadas en el PK 416+656 vereda La Vizcaína.  

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico  

 

El día 07 de marzo de 2024, el CSFF autorizó mediante comunicación CS-CSF-000601, el 

ingreso de personal de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja para realizar; la tala de un 

individuo arbóreo de la especie Yarumo y la poda de plantas de Bambú, las cuales se 

encontraban plantadas en el costado derecho del corredor férreo, en inmediaciones de la 

calle 36ª #37-157, correspondiente al barrio Yarima,recomendándole a la entidad, el 

desarrollo de comportamientos adecuados en relación con el uso y disfrute de la 

infraestructura vial férrea, de tal forma que contribuyan a la prevención y mitigación de 

accidentes. De igual manera se recomendó realizar el retiro del material generado y 

disposición final adecuada del material vegetal sobrante. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 6 PMB1 BCA Autorización para tala y 

poda.  

 

El día 18 de marzo de 2024, el CSFF remitió a la subsecretaria de gestión del riesgo del 

Municipio de Puerto Parra, el informe referente a la tala por emergencia, de un individuo 
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de la especie Acacia mangium. Actividad ejecutada el día 13 de enero de 2024 en el 

PK380+730. 

 

 Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 7 PMB1 SGRD Puerto Parra - Informe 

Tala de Emergencia PK380+730  

 

El día 20 de marzo de 2024, por parte de la cuadrilla de rocería, se llevó a cabo el retiro 

de un individuo arbóreo, que se encontraba sobre la vía férrea en inmediaciones del 

PK407+330, el cual presentó desprendimiento y colapso, como  consecuencia de 

fenómenos naturales. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

 

El día 26 de marzo del 2024, por parte de la cuadrilla de rocería de Carare, el CSFF realizó 

mantenimiento a compensación forestal ubicada en el PK 372+500. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

 

El día 26 de marzo de 2023, el CSFF presentó mediante radicado CS-CSF-000680 a la 

alcaldía de Cimitarra, solicitud de tala de dos individuos arbóreos ubicados en el PK 

350+370 y PK 369+290 los cuales representan riesgo de caída sobre la infraestructura 

férrea, por sus condiciones fitosanitarias. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 8 PMB1 Cimitarra Tala PK 350 – PK 369 

CS-CSF-00680 

 

Indicador:  

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(Árboles establecidos) / 

(Árboles a establecer) 

*100 

100 Mensual 
N.A para este 

periodo 

Registro de 

Seguimiento y 

Monitoreo. 

Registros 

fotográficos, 

fílmicos y escritos. 
 

PMS4 

SENSIBILIZA

CIÓN 

AMBIENTAL 

Durante este periodo, el CSFF realizó socialización y capacitación a los colaboradores en 

cuanto a conservación de flora y fauna, además de lo relacionado con medidas preventivas 

de atropellamiento a fauna silvestre. De igual manera, se capacitó en la gestión integral de 

residuos sólidos. Ejecución de actividades de sensibilización referente al fenómeno del 

niño y medidas de prevención a personal vinculado a Llanes y Porras, que realizó 
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actividades constructivas, en los siguientes puntos: PK405+306- PK405+500 y 

PK405+804-PK406+006. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 9 PMS4 – Sensibilización ambiental marzo 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

Indicadores: 

MEDICIÓN 
MET

A 

FRECUEN

CIA 

CUMPLIMIEN

TO 
REGISTRO 

(7 talleres realizados) / 

(7 talleres 

programados) *100 

90 Mensual 100% 

Actividad 

evidenciada 

mediante 

fotografías No. 22, 

23, 62, 69, 78, 79, 

80, 112 y 113. En 

Anexo 1 

Listado de 

asistencia 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 
PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

PMG1 

SEÑALIZACI

ÓN 

Durante este periodo, el Contratista contó con la presencia de la señalización preventiva 

instalada entre los siguientes tramos: PK405+306-PK405+500 y PK405+804-PK406+006, 

en inmediaciones de la Vereda el Opón, lugar en el cual se llevó a cabo la construcción 

del muro guarda balasto. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico 

 

Indicadores:  

MEDICIÓN META 
FRECUEN

CIA 
CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(Señales instaladas) / 

(Señales a instalar) 

*100 

90 Mensual N/A 
Registros 

fotográficos, 

fílmicos 

Reportes del 

área técnica  

(3 Vallas y avisos 

instalados) / (3 Vallas y 

avisos a instalar) *100 

90 Única Vez 100% 
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(1 Obra señalizada) / 

(Obra que requiere 

señalización) *100 

90 Mensual 100% 

Actividad 

evidenciada 

mediante 

fotografía No. 

64. En Anexo 1 

Ver Anexo No. 

40 Gestiones 

realizadas por 

parte de la 

interventoría\4. 

Seguimiento a 

presencia de 

señalización 

en Muro 

Guarda 

balasto. 

(2 Vallas con permisos 

gestionados) / (3 Vallas 

con requerimiento de 

permiso) *100 

90 Única Vez 66% 

Para este contrato se tiene previsto la instalación de tres (3) vallas informativas. 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

 

Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la interventoría\4. Seguimiento a 

presencia de señalización en Muro Guarda balasto 

PMG2 

GESTIÓN Y 

CONTROL 

AMBIENTAL 

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-

2023. 

• El día 18 de marzo de 2024, el CSFF presentó a la ANI mediante comunicado CS-
CSF-000636, el informe de cumplimiento ambiental ICA 20 del EXP LAM 6817 
correspondiente al periodo Julio – diciembre 2023, generándose el radicado ANI 
20244090341332  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 37 PMG2 ICA 20 EXP LAM 6817 JUL-DIC 

2023 

Adicionalmente se llevaron a cabo las siguientes gestiones por parte de la 
interventoría: 

• El día 01 de marzo, por parte de la interventoría, se participó en la actividad 
relacionada con la Formación en cuanto a Brigadas Básicas - Contra Incendios, dicha 
formación fue ejecutada por la ARL Seguros Bolívar. Ver Anexo No. 40 Gestiones 
realizadas por parte de la interventoría\5. participación del curso brigadista. 

• El día 01 de marzo mediante comunicado CGRF-0270-1-24, la interventoría solicitó 
información al contratista, referente a la ejecución de actividades socio ambientales 
conforme al valor presupuestal mensual vigente establecido en el Plan de 
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Contingencia ajustado, además de requerir la actualización del cronograma de 
actividades y el plan de inversión socioambiental aprobado inicialmente, el cual debe 
ir alineado conforme a la proyección presupuestal mensual. Ver Anexo No. 45 
Gestiones realizadas por parte de la interventoría\6. Oficio CGRF-0270-1-24. 
 

• El día 04 de marzo de 2023, juntamente con el CSFF, se asistió a mesa de trabajo con 
la alcaldía del Municipio de Curumaní - Cesar, donde se trató la problemática por 
abandono de residuos sólidos y su mala disposición en las diferentes cunetas en 
inmediaciones del corregimiento de Champan; en la búsqueda de alternativas para 
minimizar y controlar los impactos ambientales negativos que se presentan. Ver Anexo 
No. 40 Gestiones realizadas por parte de la interventoría\7. Mesa de trabajo Alcaldía 
de Curumaní, Cesar. 

• El día 06 de marzo, la interventoría conjuntamente con el CSFF realizó visita a la 
compensación establecida en inmediaciones del PK416+656, conforme a las 
Autorizaciones con Nro. 00033/ 2022 del 28 de marzo del 2022 y 93/2022 del 26 de 
julio del 2022, correspondiente a la tala de individuos arbóreos, compensación a cargo 
del CSFF, tras cesión de derechos otorgada mediante Resolución 147.2023 del día 10 
de noviembre de 2023. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la 
interventoría\8. Acta visita de seguimiento compensaciones forestales La Vizcaína - 
Miramar 
 

• El día 11 de marzo de 2024, mediante comunicado CGRF-0290-1-24, la interventoría 
dio Aprobación al Informe de Cumplimiento Ambiental ICA 20-Exp LAM6817. Periodo 
julio-diciembre de 2023, para su radicación ante la ANI, aclarando, que la ANI y/o la 
Autoridad Ambiental podrán solicitar ajustes al documento, caso en el cual el 
contratista deberá atender los posibles requerimientos, de acuerdo con lo establecido 
en las obligaciones generales del apéndice ambiental del contrato de obra. Ver Anexo 
No. 40 Gestiones realizadas por parte de la interventoría\9. Aprobación ICA 20. Exp 
6817. 

• El día 12 de marzo, por parte de la interventoría, se procedió con la notificación de 
visto bueno a la Resolución DGL No. 000588, referente al permiso de vertimiento que 
allego el CSFF concerniente a la empresa PURIFIC S.A.S, responsable del 
mantenimiento de los baños. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la 
interventoría\10. Resolución DGL No. 000588 del 27 de julio de 2023. 

• El día 12 de marzo, esta interventoría remitió al CSFF vía correo electrónico 
observaciones referentes al informe mensual correspondiente al mes de febrero del 
2024. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la interventoría\11. 
Observaciones Informe Mensual de febrero de 2023. 

• El día 13 de marzo, y tras subsanación de las observaciones emitidas por parte de la 
interventoría a la Preacta Socio Ambiental allegada por el Contratista, se le dio 
aprobación final a dicha Preacta correspondiente al mes de febrero de 2024, por un 
valor de $ 9.219.328. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la 
interventoría\12. Aprobación Preacta socioambiental. 
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• El día 15 de marzo de 2024, una vez revisadas las cotizaciones presentadas por el 
CSF, además de revisar los valores del mercado, desde la interventoría, se procedió 
con la aprobación del rubro por un valor de $ 2.500.000,00 (Sin IVA incluido), referente 
a la Tala de 2 individuos arbóreos conforme a Respuesta solicitud con radicado No 
2024100944 del 28-02-2024, allegada por la secretaría de Agricultura, Minería y 
Ambiente. Además, se solicitó dar cumplimiento al marco normativo en materia de 
SST, conforme a los riesgos a los que se expondrá el personal que ejecutará la 
actividad,  actividad que debe ser realizada por personal idóneo para evitar daños 
colaterales, requerimiento realizado por dicha secretaría. Adicional a los demás 
requerimientos realizados por el área SST. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por 
parte de la interventoría\13. Aprobación Tala de árbol PK 308 + 027 
 

• El día 18 de marzo mediante comunicado CGRF-0295-1-24, la interventoría dio 
respuesta a la comunicación “CS-CSF-000632, presentación del Presupuesto Socio 
Ambiental ajustado, de acuerdo con la versión 3 del plan de inversión”. Emitiéndose 
de nuestra parte diferentes observaciones. Ver Anexo No. 45 Gestiones realizadas por 
parte de la interventoría\14. Oficio CGRF-0295-1-24. 
 

• El día 18 de marzo de 2024 mediante comunicado CGRF-0299-1-24, la interventoría 
solicitó al CSFF, dar cumplimiento a los tiempos de entrega de los informes conforme 
a lo establecido en el apéndice ambiental, de tal manera que dicho informe sea 
radicado por parte de la ANI a la ANLA, en un plazo máximo de 30 días calendario una 
vez culmine el periodo a reportar. Para el Informe de cumplimiento Ambiental-ICA 39 
Exp. 3365, periodo enero-marzo de 2024, se deberá radicar ante la ANI a más tardar 
el día 30 de abril de 2024. Referente al Informe de cumplimiento Ambiental-ICA 20 
Exp. 6817, periodo junio-diciembre de 2023, se requiere de su radicación inmediata 
ante la ANI, esto tras aprobación de radicación del respectivo informe por parte de la 
interventoría mediante comunicado CGRF-0290 1-24 del 11 de marzo de 2024. Esto 
con el fin de posibilitar que la ANI radique el informe antes del 31 de marzo de 2024, 
en cumplimiento de la Resolución 0077 del 16 de enero del 2019. Ver Anexo No. 40 
Gestiones realizadas por parte de la interventoría\15. Solicitud de entrega de Informes 
de Cumplimiento Ambiental para los Expedientes LAM 3365 y 6817. 
 

• El día 20 de marzo, mediante comunicado CGRF-0303-1-24, la interventoría dio 
Aprobación oficial, a la ejecución de la actividad concerniente a Tala de 2 individuos 
arbóreos ubicados en inmediaciones del PK 308+027. Lugar en el cual se encuentra 
una alcantarilla colapsada. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la 
interventoría\16. CGRF-0303-1-24. Aprobación ejecución de actividades concerniente 
a Tala de individuos arbóreos PK 308 
 

• El día 21 de marzo, por parte de la interventoría se dio aprobación al informe mensual 
correspondiente al mes de febrero 2024. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por 
parte de la interventoría\17. Aprobación Informe Mensual, tras subsanación de 
Observaciones 

• El día 22 de marzo, se realizó entre el Contratista, la ANI y la interventoría el comité 
ambiental referente a los avances ambientales correspondientes al mes en mención, 
donde se trataron temas tales como: Presentación del Ing. Gabriel Fernández (Apoyo 
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Ambiental temporal Equipo de Coordinación y Seguimiento ANI), Formalización 
Reunión de Oralidad Expediente LAM3365. Variante Nare, compromisos establecidos 
en comité anterior, estado y/o avance de los tramites ambientales obras proyectadas 
a ejecutar, estado y/o avance de los tramites ambientales relacionados con Cesión de 
permisos, y/o cambio de solicitante de gestiones provenientes de contratos anteriores, 
estado de los Expedientes ambientales relacionados a contratos anteriores en los 
cuales ya fueron cumplidas las obligaciones desde el proyecto, pero que a la fecha no 
han sido cerrados, solicitud de permiso para la Construcción de un acceso Férreo entre 
el PK207+430 y el PK207+131, seguimiento Hallazgo 18 Auditoría Financiera Vigencia 
Fiscal 2022 No. AF ANI-035, Contraloría General de la República, estado 
mantenimiento de los sistemas sépticos entre Otros. Ver Anexo No. 40 Gestiones 

realizadas por parte de la interventoría\18. Acta de comité Ambiental 
 

• El día 22 de marzo, y tras compromiso establecido en comité Ambiental del mismo día, 
se allegó vía correo electrónico a la supervisión Ambiental de la Agencia, la respectiva 
trazabilidad generada entre el proyecto y TRANSFERPORT, conforme a la solicitud de 
permiso de cruces para el PK207 Y PK592. Esto con el fin de contextualizar dicha 
situación. Ver Anexo No. 40 Gestiones realizadas por parte de la interventoría\19. 
trazabilidad permiso de cruces PK207 y PK592. 

 
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES GENERALES PROVENIENTES DEL CONTRATO 
DE OBRA VE-508-2021. 

Conforme al numeral 17, correspondiente al Anexo Ambiental que hace parte del Contrato 

de Obra VE-639-2023, el CSFF presentó información concerniente a permisos 

ambientales objeto de cesión y gestiones enmarcadas en cuanto a solicitud de cambio de 

solicitante, lo cual se detalla a Continuación:  

OBRA CAR PERMISO RADICADO CAR CESIÓN 

Puente Tolones - 

Protección con bolsacretos 

estribo norte PK258+420 

CORNARE 
Ocupación de 

Cauce 
RE-04501-2023 

Cesión de 

derechos 

otorgada 

Estación Pulpapel y 

Estación García Cadena 

PK407+348 y PK472+695 

CAS 

Prospección y 

exploración de 

aguas 

subterráneas 

19554 13-10-2023 
Cambio de 

Solicitante 

Reparación alcantarilla 

colapsada PK416+656 
CAS 

A. Forestal Auto 

033 2022 y Auto 

093 2022 

RMS 147.2023 y 

RMS 148.2023. 

respectivamente 

Cesión de 

derechos 

otorgada 

Reparación y Adecuación 

de alcantarilla colapsada 

PK 435+850 

CAS 
Ocupación de 

Cauce 
80.30.17695.2023 

Cambio de 

Solicitante 
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Puente Lebrija Sabana de 

Torres Santander - 

Protección estribo norte 

PK515+370 

CDMB 
Ocupación de 

Cauce Lebrija 
15208 

Cambio de 

Solicitante 

Estación San Rafael 

PK517+188 
CDMB 

Concesión 

Aguas 

Subterráneas 

18526 – 

26/10/2023 

Cambio de 

Solicitante 

Puente el Hoyo - 

protección con bolsacretos 

estribo norte PK528+871 

CORPOCE

SAR 

Ocupación de 

Cauce 

10389 del 17 de 

octubre de 2023 

Cambio de 

Solicitante 

Disipador de energía 

PK601+320 

CORPOCE

SAR 

Ocupación de 

Cauce 

10745 25 octubre 

2023 

Reiteración 

Solicitud de 

cierre 

Estación Gamarra 

PK604+780 

CORPOCE

SAR 

Concesión 

Aguas 

subterráneas 

Gamarra 

08716 04 de 

septiembre de 

2023 

Cambio de 

Solicitante 

Estación Zapatosa 

PK680+340 

CORPOCE

SAR 

Concesión 
Aguas 

Subterráneas 

Zapatosa 

09545 25 de 

septiembre de 

2023 

Cesión de 

derechos 

CAS 

• El día 14 de marzo de 2024, la CAS notificó al CSFF, los oficios RMS No 55-2024 y 

RMS No 56-2024 de fecha 28 de febrero de 2024, en respuesta a los radicado CAS 

No 80.30.1484.2024 y CAS No 80.30.1489.2024 respectivamente, del 31 de enero del 

2024, relacionados con la radicación de los informes de mantenimiento conforme a las 

compensaciones forestales producto de las Resoluciones RMS147.2023 y 

RMS148.2023. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada - Chiriguaná No. 10 - PMG2 CAS RMS 55.2024 – RMS 

56.2024 

 

• El día 26 de marzo de 2024, el CSFF mediante CS-CSF-000674, remitió a la 

Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, derecho de petición por mora de 

contestación en trámites y expedientes ambientales. A la fecha de corte de dicho 

informe, no se ha obtenido asignación de consecutivo, ni respuesta alguna por parte 

de la Corporación. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada - Chiriguaná No. 11 - PMG2 CAS Derecho de petición por 
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mora en contestación 

 

CDMB 

• El 26 de marzo de 2024, el CSFF remite a la Corporación Autónoma Regional para 

la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –CDMB, comunicación CS-CSF-

000676 de asunto, mora de contestación tramites y/o expedientes ambientales 

adelantados por el CSFF, con el fin de dar continuidad a la gestión de cesión de 

derechos de la resolución 1010 24 julio 2023, comunicación a la espera de 

asignación de consecutivo por parte de la autoridad ambiental. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 12 PMG2 CDMB Derecho de petición por 
mora en contestación 
 
CORPOCESAR 
 

• El día 04 de marzo de 2024, el CSFF mediante correo electrónico interpuso ante 

CORPOCESAR, recurso de reposición contra la resolución No 0082 – 2024 por la 

cual se decretó el desestimiento de la solicitud de autorización para Ocupación del 

cauce de la corriente denominada Rio Cachira del Espíritu Santo (Puente El Hoyo), 

solicitando el archivo del expediente CGJ-118-2022, y aportando nuevamente la 

información solicitada en su momento. Por parte del CORPOCESAR, se generó el 

radicado No 02604 de fecha 05 de marzo de 2024.  Posteriormente el día 14 de 

marzo del 2024, CORPOCESAR mediante correo electrónico, solicitó al 

Contratista, se allegaran nuevamente los documentos anexados, en otro formato, 

toda vez que, al abrirlos, no permitió el acceso a la información. Por lo tanto, el 

CSFF remitió vía correo electrónico el enlace por donde se pudiese acceder a la 

información, de igual manera, el día 21 de marzo, bajo comunicado CS-CSF-

000656, y a través de una memoria USB, se presentó a CORPOCESAR la 

información por correo certificado, generándose la guía 9170049307. 

 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 13 - PMG2 CORPOCESAR Puente El 
Hoyo Recurso de reposición Res 0082. 
 
El día 06 de marzo de 2024, y en respuesta a la solicitud presentada a la Corporación bajo 
el número de radicado 01805 del 16 de febrero del 2024, donde se solicitaba información 
relacionada con algunos expedientes que reposan en dicha Corporación. Ante lo solicitado 
y con el fin de resolver de fondo lo solicitado, la Corporación solicita ampliación de plazos. 
Mediante el comunicado DG-0456 de CORPOCESAR. 
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 14 - PMG2 CORPOCESAR - DG - 0456 
SOLICITUD DE PRORROGA RD- 01805 DE 16 DE FEBRERO 
 
El Consorcio San Felipe Férreo el día 08 de marzo de 2024 radicó comunicado CS-CSF-
000599, recibido en ventanilla única bajo radicado 02745, de asunto: Aclaración de oficio 
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CS-CSF-000134 radicado CORPOCESAR 10895 del 01 de septiembre de 2023, con el 
objetivo de aclarar un error de digitación en el auto referido en el asunto del comunicado 
10895. 
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 15 - PMG2 CORPPOCESAR CS-CSF- 
000599 ACLARACIÓN OFICIO CORPOCESAR AUTO 459 del 11-10-2023 
 
El día 12 de marzo de 2024, CORPOCESAR allegó al CSFF comunicado SGAGA-
CGITGJA-0237, por medio del cual realizó requerimiento, solicitando información adicional 
relacionada con el aporte del certificado de existencia y representación legal, para efectos 
de concluir el trámite administrativo ambiental correspondiente a la concesión hídrica 
subterránea en el predio Las Lanchas de matrícula inmobiliaria No 196-1126 ubicado en 
jurisdicción del municipio de Gamarra, Cesar. 
 
 Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 16 - PMG2 CORPOCESAR- SGAGA-
CGITGJA- 0237 DEL 12 DE MARZO DE 2024.  
 
El día 12 de marzo de 2024, CORPOCESAR allegó al CSFF comunicado SGAGA-
CGITGJA-0238, por medio del cual realizó requerimiento, solicitando información 
documental adicional, para efectos de concluir el trámite administrativo ambiental 
correspondiente a la cesión de derechos y obligaciones relacionados con la concesión 
hídrica ubicada en jurisdicción del municipio de Tamalameque, departamento del Cesar. 
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 17 - PMG2 CORPOCESAR- SGAGA- 
CGITGJA- 0238 DEL 12 DE MARZO DE 2024 
 
El día 20 de marzo de 2024, el Consorcio San Felipe Férreo emitió comunicado CS-CSF-
000653, recibido en ventanilla única bajo radicado 03391, de asunto: Respuesta a oficio 
SGAGA-CGITGJA-0237 del 12 de marzo de 2024, con el objetivo de cumplir con las 
obligaciones contractuales. Allegando a dicha Corporación la siguiente documentación: 
Acuerdo Consorcial de San Felipe Férreo, Certificado de Existencia y Representación legal 
de Castro Tcherassi S.A, Certificado de Existencia y Representación legal de 
Infraestructura COMSA COLOMBIA S.A.S, Certificado de Existencia y Representación 
legal de COMSA COLOMBIA S.A.S, Certificación de la publicación radial del aviso 
informativo de la solicitud de la concesión y Certificado aviso informativo Alcaldía Gamarra 
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 18 - PMG2 CORPOCESAR CS-CSF- 
000653- Respuesta comunicado 0237. 
 
El día 22 de marzo de 2024, CORPOCESAR allegó al CSFF comunicado SGAGA-
CGITGJA-0301, por medio del cual realizó requerimiento Informativo, relacionado con el 
aporte de planos y memorias técnicas de las obras ejecutadas, en atención a la solicitud 
de autorización para realizar obras de emergencia requerida en su momento por el 
Consorcio IBINES, en virtud de la “situación de posible riesgo de colapso de la banca 
ferroviaria que derive en el descarrilamiento del tren en inmediaciones del PK 566+570. 
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 19 - PMG2 CORPOCESAR- SGAGA-
CGITGJA- 0301 DEL 22 DE MARZO DE 2024 
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El 22 de marzo de 2024, el Consorcio San Felipe Férreo emitió comunicado CS-CSF-
000668, en respuesta a oficio SGAGA-CGITGJA-0238 del 12 de marzo de 2024, con el 
objetivo de cumplir con las obligaciones contractuales. Allegando la siguiente información; 
Certificado de Existencia y Representación legal Consorcio San Felipe Férreo, Certificado 
de Existencia y Representación legal de Castro Tcherassi S.A., Certificado de Existencia 
y Representación legal de Infraestructura COMSA COLOMBIA S.A.S., Copia de Contrato 
VE 639 de 2023 y Certificado de Libertad y Tradición del predio de matrícula inmobiliaria 
N° 192-1435  
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 20 - PMG2 CORPOCESAR CS-CSF-
000668- Respuesta Comunicado 0238-2024 
 
El Consorcio San Felipe Férreo, el 22 de marzo de 2024, recibió comunicado DG-1000-
0589 enviada por CORPOCESAR de asunto: Respuesta a solicitud radicado No. 01805 
del 16 de febrero de 2024, donde CORPOCESAR suministro la información relacionada 
con el estado de los tramites y/o expedientes ambientales adelantador por el Consorcio 
San Felipe Férreo. 
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 21 - PMG2 CORPOCESAR DG - 1000- 
0589 RESPUESTA SOLICITUD RD- 01805 DE 16 DE FEBRERO DE 2024. 
 
Conforme obligaciones adquiridas en la resolución 0490 del 21 de septiembre del 2022 el 
Consorcio San Felipe Férreo registra las lecturas en el micromedidor instalado en el punto 
de captación de aguas subterráneas de la estación Zapatosa, como se muestra a 
continuación: 
 

FECHA HORA LECTURA(Lt) 

DIFERENCIA 

(Diferencia entre 

lecturas, conforme 

a volumen captado) 

02/03/2024 6:00 am 137 0.5 

08/03/2024 6:00 am 139 2 

11/03/2024 6:00 am 140 1 

13/03/2024 6:00 am 141 1 

18/03/2024 6:00 am 142 1 

20/03/2024 6:00 am 143 1 

23/03/2024 6:00 am 144 1 

26/03/2024 6:00 am 145 1 

30/03/2024 6:00 am 146 1 
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31/03/2024 6:00 am 146.5 0.5 

TOTAL 10,0 

 

ENTIDADES TERRITORIALES 

 

El día 01 de marzo del 2024, y tras solicitud realizada por el CSFF, el secretario general y 

de gobierno del municipio de Puerto Berrio, emitió certificación de afectación por 

socavación del Río Magdalena en el tramo PK 307+750 – PK 308+100, recomendando 

prioritariamente que se atienda dicha situación, para reducir la posibilidad de impactos a 

la operación férrea y al medio ambiente. De igual manera, el 05 de marzo del 2024, 

mediante consecutivo 2024200651, la secretaría de agricultura, minería y ambiente del 

municipio de Puerto Berrio-Antioquia, autorizó la tala de dos individuos arbóreos ubicados 

en inmediaciones del PK 308+027, lugar en el cual se encuentra ubicada una alcantarilla. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 23 - PMG2 Puerto Berrio Autorizaciones 

tala e intervención emergencia. 

 

El día 04 de marzo de 2024, y con el propósito de detener cualquier acto de terceros que 

puedan alterar las condiciones medioambientales del territorio, el Consorcio San Felipe 

Férreo mediante comunicado CS-CSF-000554, informó al municipio de San Alberto-Cesar, 

sobre la problemática de contaminación que se presenta actualmente, por abandono de 

residuos sólidos y mala disposición de estos, en inmediaciones de las cunetas ubicadas 

dentro del corredor férreo. Ante lo presentado, la entidad municipal acusó recibido el día 

04-03-2024, generándose el radicado 0686. A la fecha de corte del respectivo informe, no 

se ha obtenido respuesta o pronunciamiento alguno por parte de esta municipalidad. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 24 - PMG2 Tamalameque CS-CSF- 

000554-Residuos sólidos 

 

El día 04 de marzo de 2024, el Consorcio San Felipe Férreo realizó recorrido conjunto con 

profesionales de subsecretaria de gestión del riesgo en atención a solicitud de declaración 

de emergencia realizada mediante comunicación CS-CSF-000565 de fecha 28 de febrero 

de 2024. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 25 - PMG2 Barrancabermeja Acta visita 

de inspección PK452+480 PK453+398 

 

• El día 04 de marzo de 2023, el CSFF participó en la mesa de trabajo con la alcaldía 
del Municipio de Curamaní-Cesar, donde se trató la problemática por abandono de 
residuos sólidos y mala disposición de estos, en las diferentes cunetas en 
inmediaciones del corregimiento de Champan; cuyo objetivo en la búsqueda de 
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alternativas para minimizar y controlar los impactos ambientales negativos que se 
presentan.  

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 26 - PMG2 Acta mesa de trabajo alcaldía 

Curumaní, Cesar 04-03-2024 

 

El día 05 de marzo de 2024, y con el propósito de detener cualquier acto de terceros que 

puedan alterar las condiciones medioambientales del territorio, el Consorcio San Felipe 

Férreo mediante comunicado CS-CSF-000554, informó al municipio de San Martín-Cesar, 

sobre la problemática de contaminación que se presenta actualmente, por abandono de 

residuos sólidos y mala disposición de estos, en inmediaciones de las cunetas ubicadas 

dentro del corredor férreo. Ante lo presentado, la entidad municipal acusa recibido, 

generándose el radicado 2024537 R. Adicionalmente, este mismo día, se realizó mesa de 

trabajo con la alcaldía del Municipio de San Martin, manifestando sobre la problemática 

que se en el corregimiento de La Banca, Cuatro Bocas, Pueblo Nuevo y San José de las 

Américas, todo esto, en búsqueda de alternativas para minimizar y controlar los impactos 

ambientales negativos que se presentan. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 27 – PMG2 San Martin CS-CSF-000592-

Residuos sólidos 

 

El día 05 de marzo de 2024, y con el propósito de detener cualquier acto de terceros que 

puedan alterar las condiciones medioambientales del territorio, el Consorcio San Felipe 

Férreo mediante comunicado CS-CSF-000554, informó al municipio de San Alberto-Cesar, 

sobre la problemática de contaminación que se presenta actualmente, por abandono de 

residuos sólidos y mala disposición de estos, en inmediaciones de las cunetas ubicadas 

dentro del corredor férreo. Ante lo presentado, la entidad municipal acusa recibido, 

generándose el radicado 2024-120-00634. A la fecha de corte de este  informe, no se ha 

obtenido respuesta o pronunciamiento alguno por parte de esta municipalidad. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 28 - PMG2 San Alberto CS-CSF-000593-

Residuos sólidos 

 

El día 08 de marzo de 2024, el CSFF desarrolló mesa de trabajo con la alcaldía del 

municipio de Rionegro, espacio en el cual, se adelantaron gestiones enmarcadas en la 

solicitud de disponibilidad de predio, para establecer la compensación forestal conforme a 

la Resolución 1010 de 2023 de la CDMB. Ante lo solicitado, la secretaria de Planeación 

acordó el suministro de información territorial en formato DWG para revisión por parte del 

CSFF, en respuesta al comunicado CS-CSF-000527. A la fecha de corte de este  informe 

no se había suministrado dicha información. La interventoría realizará seguimiento a esta 

situación. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 29 - PMG2 Rio Negro Mesa de Trabajo 
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El día 11 de marzo de 2024, y en respuesta a solicitud realizada por el CSFF, La secretaría 

de obras e infraestructura y la coordinación de riesgos del municipio de Cimitarra, 

reconoció la condición de riesgo que se presenta actualmente en los siguientes PKs: 

PK338+858, PK352+875 y PK358+977, lugares en los cuales se encuentran ubicabas 

unas alcantarillas colapsadas, declarando el estado de emergencia. Y recomendando de 

manera prioritaria sea atendida esta situación, para que se reduzca la posibilidad de 

impacto a la operación férrea y al medio ambiente. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 30 - PMG2 Cimitarra PK 338+858, 

352+875, 358+977 

 

El día 11 de marzo de 2024, el CSFF mediante comunicado CS-CSF-000614, solicitó la 

apertura de un espacio durante la sesión del comité distrital de gestión del riesgo de 

desastres a desarrollarse el día 18 de marzo de 2024, con la finalidad de realizar la 

divulgación del riesgo presentado a raíz de las condiciones de socavación del terraplén 

ferroviario por colapso de alcantarillas localizadas en las abscisas PK452+480 y 

PK453+398, manifestando la importancia de intervenir de manera urgente dichos PKs, con 

el fin de evitar perdida de banca, afectación a terceros y un posible colapso de la línea 

férrea. Lo anterior, vinculado a previa solicitud de declaración de emergencia realizada 

mediante radicado No. ER-20240228-0150-000005798 del 28 de febrero de 2024. Ante lo 

requerido y manifestado por el CSFF, la Secretaría remitió invitación a sesión 

extraordinaria para socialización el día 18 de marzo; sin embargo, la misma fue 

reprogramada dado que no se alcanzó el quorum. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 31 - PMG2 CMGR Barrancabermeja 

Solicitud espacio divulgación colapso de alcantarillas PK452+480 - PK453+398 

 

El día 13 de marzo de 2024, el CSFF mediante comunicado CS-CSF-000491, solicitó a la 

Secretaría de Planeación Municipal de Puerto Triunfo, declaración de emergencia por 

colapso de alcantarillas ubicadas en el PK 257+150 y PK 267+912. A la fecha de corte de 

este informe, dicha secretaría no se ha pronunciado. La interventoría realizará seguimiento 

a esta situación. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 32 - PMG2 Puerto Triunfo CS-CSF-000491 

 

El día 22 de marzo de 2024, en respuesta a comunicado emitido por el CSFF referente a 

“derecho de petición – problemática de contaminación por abandono de residuos 

sólidos y mala disposición de cunetas dentro del corredor férreo la dorada – 

chiriguana y ramales anexos”, se emitió comunicado por parte de la Alcaldía de San 

Martin-Cesar, manifestando que actualmente se encuentran realizando acercamientos 

entre el Municipio, el Operador y la inspección de Policía, para llegar a un acuerdo sobre 
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la prestación del servicio de recolección de basuras en los corregimientos involucrados, y 

por ende una solución a la problemática que se presenta. 

 

Anexo No. 33 - PMG2 San Martin Respuesta Derecho Petición 

 

INVIAS 

 

El día 8 de marzo de 2024, el CSFF radicó mediante comunicado CS-CSF-000605, ante 

el INVIAS, solicitud de gestión pertinente al predio ubicado en el margen izquierdo de la 

línea quinta de los patios de la estación México. Generándose el radicado 2024S-VCAL-

016841 informando sobre la programación de una visita técnica al predio para el próximo 

martes 16 de abril en horas de la mañana. 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 34 - PMG2 INVIAS La Dorada PK 202+320 

 

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES 

En cumplimiento de lo establecido en el PMA Resolución 0751 del 05 de agosto de 2002, 

con relación a la periodicidad con que se deben ejecutar los monitoreos de calidad de aire, 

ruido y vibraciones en las Estaciones de México, Grecia, Carare, Barrancabermeja y 

Gamarra pertenecientes al corredor férreo, se informa que para el presente periodo no 

aplica la ejecución de dichas actividades de monitoreo por parte del CSFF. El próximo 

monitoreo en cumplimiento a las Obligaciones para este contrato, se proyecta ejecutar 

durante el mes de junio de 2024 como insumo necesario e importante para la elaboración 

del ICA No. 21 del Expediente LAM6817 (enero – junio 2024). 

Anexo No. 37- PMG2 ICA 20 EXP LAM 6817 JUL-DIC 2023 

Indicadores:  

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(1 
Permiso 

tramitado) 
/ (1 

Permisos 
requerido) 

*100 

90 Mensual 100% 

Registro de 
Seguimient

o y 
Monitoreo.  

 
Registros 

fotográficos
, fílmicos y 
escritos.  

 
Soportes 

documental
es Informes 
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(2 
Permisos 
cerrados) 

/ (18 
Permisos 
abiertos) 

*100 

90 Mensual 

11.11% mirar 
estos 

indicadores el 
contratista los 
tiene diferente 

de 
monitoreo 

(Monitore
o 

ejecutado
) / 

(Monitore
o 

requerido) 
*100 

100 Semestral 
N.A para este 

periodo 

 

PMG3 

CONSERVA

CIÓN DEL 

CORREDOR 

FÉRREO 

Durante este periodo, se reporta la ejecución de las siguientes actividades, concerniente 

a la conservación del corredor férreo La Dorada – Chiriguaná.  

ACTIVIDADES DEL 01 AL 29 DE MARZO 2024, SECTOR DORADA-
CHIRIGUANÁ 

ÍTEM ACTIVIDADES UND CANTIDAD 

1 Rocería y deshierbe manual Ha 114,30 

2 Alce y nivelación de Juntas un 1 

3 Alce, nivelación y alineación de la vía m 2.243 

4 Aseo General un 8 

5 Cambio de Riel m 10 

6 
Conformación o reconstrucción de 

cunetas 
m3 174.72 

7 Corte de riel un 0 

8 Descarne de vía ml 383 

9 Descope de arboles Glb 50 

10 Instalación de Calzos un 0 

11 Instalación de Castilletes/Jaulas un 0 

12 Instalación de clips un 784 

13 Instalación de eclisas par 44 par 44 

14 Instalación de pernos un 88 

15 Instalación de Tirafondos un 48 

16 Instalación de traviesas de concreto un 26 

17 Instalación de traviesas de madera un 30 

18 Limpieza cunetas m 12552 
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19 Limpieza de alcantarillas m 1311 

20 Limpieza de Box Coulvert m 116 

21 Limpieza/Descarne PN m 0 

22 Mantenimiento de cambiavías un 8 

23 Perforaciones de Riel un 0 

24 Recolección y perfilado de balasto m 2503 

25 Retiro de árboles en la vía Glb 15 

26 Retiro de Empalizada m3 214.70 

27 Tratamiento Juntas con pernos un 8 

Fuente: Anexo Informe semanales de mantenimiento 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 1. PMF1, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, 

PMG1, PMG3 Registro fotográfico. 

 

Indicadores:  

MEDICIÓN META FRECUENCIA CUMPLIMIENTO REGISTRO 

(22 actividades 

realizadas) / (22 

actividades 

ejecutadas) *100 

90 Mensual 100% 

Registros 
fotográficos, 

fílmicos y 
escritos. 

Reportes del 

área técnica  

  

GARMO-(R-
M-O) -8-20        

MANEJO DE 
PATIOS Y 

BODEGAS. 
(Implementac

ión fichas 
adicionales al 

PMA 

LAM6817 
PAGA 

La estación de Gamarra cuenta una con bodega donde se almacenan provisionalmente 

elementos que son utilizados en el corredor férreo como traviesas y rieles. 

Las estaciones Carare, Grecia y México cuentan con puntos de acopio temporal de 
elementos férreos de segundo uso (rieles, traviesas de madera y de concreto) 
debidamente señalizados y demarcados. Las traviesas de concreto y madera se disponen 
temporalmente sobre traviesas de concreto como soporte evitando el contacto con el 
suelo.  Los rieles están organizados sobre traviesas de concreto conforme al calibre, 
longitud y estado. 
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GARMO-(R-

M) -8-21 

INSTALACIÓ

N Y 

OPERACIÓN 

DE 

CAMPAMEN

TOS 

En el corredor férreo no se instalan campamentos provisionales para actividades de 

mantenimiento. Solo el personal de tripulaciones utiliza campamento temporal en las 

estaciones de Barrancabermeja y Gamarra, cuando se hace necesario 

Tabla 50: Seguimiento PMA Expediente 6817-00 
Fuente: Elaboración propia 

 
• SEGUIMIENTO A LAS FICHAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

EXPEDIENTE LAM 3365 VARIANTE NARE. 

Las siguientes actividades de manejo ambiental corresponden a la Licencia Ambiental 
Variante Nare Resolución 2098 del 16 de diciembre de 2005 modificada por la Resolución 
0692 del 19 de abril de 2006, por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

La variante férrea cuenta con una longitud de 4.15 Km, que transcurren desde el PK 
293+080 hasta el PK 296+748 de la vía férrea entre México (La Dorada) y Grecia (Puerto 
Berrío), representa el 0.78% del total de vía férrea operativa.  

Durante los días 4 y 5 de marzo del 2024 se realizó visita de seguimiento y control al - EXP 
LAM 3365, correspondiente a la Variante Nare”. El 4 de marzo, se realizó desplazamiento 
hasta la compensación forestal ubicada en la Reserva Cominales Quebrada la Soná en el 
Corregimiento de la Unión, donde se realizó vuelo con dron, para visualizar el área de 
compensación, a la cual no se pudo acceder por la densidad de la vegetación. Finalmente, 
el día 05 de marzo del 2024 se llevó a cabo reunión de cierre de dicha visita.  

Ver Anexo Carpeta Variante Nare No. 38 Visita ANLA Variante Nare EXP LAM 3365  

El día 26 de marzo de 2024, se realizó reunión juntamente con la Agencia y el CSFF, con el fin de 
revisar los diferentes temas enfocados con la trazabilidad con que se contaba para abordar la reunión 
de Oralidad, producto de la visita realizada por la ANLA, los días 04 y 05 de marzo a la compensación 
ubicada en inmediaciones de la Quebrada la Soná. Revisándose la información tomada por el Dron, 
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en la visita realizada por la Autoridad, además de la documentación suministrada por la empresa 
Cigma Ingeniería. 
 

Ver Anexo Carpeta Variante Nare No. 38 Trazabilidad Visita ANLA Variante Nare EXP LAM 3365 

 

El miércoles 27 de marzo del 2024, se llevó a cabo reunión de Oralidad, referente al seguimiento y 
control ambiental correspondiente al Exp. LAM336, tras visita de campo realizada a la compensación 
ubicada en inmediaciones de la Quebrada la Soná. Dicha reunión contó con la presencia de la ANLA, 
ANI, CSFF y CGRF. Generándose los siguientes requerimientos; 

• Requerimiento No. 1 Presentar el plan de establecimiento y mantenimiento de los 5000 
árboles pendientes de compensación, en cumplimiento de los artículos cuarto y quinto de la 
Resolución 1084 del 11 de junio de 2009, de los numerales 15 y 17 del artículo primero del 
Auto 1010 del 12 de abril de 2013 y del numeral 24 del artículo Primero del Auto 5672 del 
30 de noviembre de 2017.  

• Requerimiento No, 2 Presentar las evidencias documentales de la entrega a la Corporación 
Autónoma Regional Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA de los siguientes Informes de 
Cumplimiento Ambiental: ICA 33 periodo 1 de julio al 30 de septiembre de 2022, ICA 34 
periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022, ICA 35 periodo 1 de enero al 31 de marzo 
de 2023, ICA 36 periodo 1 de abril al 30 de junio de 2023 e ICA 37 periodo 1 de julio al 30 
de septiembre de 2023. Lo anterior en cumplimiento del parágrafo segundo, del artículo 
séptimo de la Resolución 2098 del 16 de diciembre de 2005.  

Ver Anexo Carpeta Variante Nare No. 38. Acta No 105 ANLA Variante Nare EXP LAM 3365  

 

En las siguientes tablas se detallan las actividades de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental: 

 

FICHA SEGUIMIENTO 

Obras y Medidas de Mitigación 

PMA-F01 Control de 

zonas erosionables 

durante la construcción 

No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023, dado que 

estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la 

Variante Nare. 

PMA-F02 Control de 

zonas erosionables 

durante la operación 

Para el contrato de obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizaron 

recorridos con el propósito de identificar taludes inestables. La verificación 

es continúa y también es reportada por quienes operan en el tramo. Para 

este periodo no se reportaron taludes en condiciones de inestabilidad, por lo 

que no fue necesaria la construcción de trinchos u otras medidas de control 

para zonas erosionables. 

PMA-F03 Remoción de 

derrumbes durante la 

construcción 

No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023, dado que 

estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la 

Variante Nare. 
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FICHA SEGUIMIENTO 

Obras y Medidas de Mitigación 

PMA-F04 Remoción de 

derrumbes durante la 

operación 

Durante este periodo, el CSSF no reportó la presencia de derrumbes en la 

variante, por tanto, no fue necesaria la ejecución de actividades relacionadas 

con la ficha. 

PMA-F05 Construcción 

de alcantarillas y 

pontones 

Durante este periodo, el CSSF no realizó actividades concernientes a la 

construcción de alcantarillas y pontones, debido a que estas labores 

constructivas fueron realizadas en contratos anteriores. En lo que respecta 

a este contrato de obra VE-639-2023 no se identifican puntos críticos a 

intervenir. 

PMA-F06 Evaluación de 

alcantarillas y obras de 

arte durante la operación 

Para el contrato de obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizaron 

recorridos en la variante con el propósito de identificar y evaluar el estado de 

alcantarillas y obras de arte. No se identificaron alcantarillas y obras de arte 

en mal estado. 

PMA-F07 Manejo 

ambiental durante la 

construcción de puentes 

No Aplica para la ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023, dado que 

estas Actividades fueron ejecutadas durante la etapa de Construcción de la 

Variante Nare. 

PMA-F08 Evaluación de 

puentes durante la 

operación 

No Aplica, en el tramo correspondiente a la variante Nare, no se cuenta con 

puentes construidos.  

PMA-F09 Limpieza de 

obras de arte durante la 

operación 

Durante este periodo se llevó a cabo la limpieza de 237 ml de cunetas en 

Variante Nare, como se detalla a continuación: 

Fecha PK Inicial PK Final Actividad Cantidad Und 

01/03/2024 PK 296+028 PK 296+028 
Limpieza 

Alcantarillas 
11,0 ml 

1/03/2024 PK 296+258 PK 296+258 
Limpieza 

Alcantarillas 
14,0 ml 

1/03/2024 PK 296+547 PK 296+547 
Limpieza 

Alcantarillas 
13,0 ml 

1/03/2024 PK 296+638 PK 296+638 
Limpieza 

Alcantarillas 
12,0 ml 

15/03/2024 PK 295+038 PK 295+038 
Limpieza 

Alcantarillas 
13,0 ml 

15/03/2024 PK 295+200 PK 295+200 
Limpieza 

Alcantarillas 
13,0 ml 

15/03/2024 PK 295+420 PK 295+420 
Limpieza 

Alcantarillas 
27,0 ml 
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FICHA SEGUIMIENTO 

Obras y Medidas de Mitigación 

15/03/2024 PK 295+565 PK 295+565 
Limpieza 

Alcantarillas 
20,0 ml 

15/03/2024 PK 295+578 PK 295+578 
Limpieza 

Alcantarillas 
12,0 ml 

18/03/2024 PK 294+247 PK 294+247 
Limpieza 

Alcantarillas 
11,0 ml 

18/03/2024  PK 294+377  PK 294+377  Limpieza 

Alcantarillas  

29,0  ml 

18/03/2024  PK 294+588  PK 294+588  Limpieza 

Alcantarillas  

25,0  ml 

18/03/2024 PK 295+063 PK 295+063 
Limpieza 

Alcantarillas 
8,0 ml 

19/03/2024 PK 293+188 PK 293+188 
Limpieza 

Alcantarillas 
15,0 ml 

19/03/2024 PK 293+766 PK 293+766 
Limpieza 

Alcantarillas 
14,0 ml 

 

PMA-F10 Rocería y 

limpieza durante la 

operación 

Durante este periodo, el Contratista no reportó actividades concernientes a 

rocería y deshierbe en la variante. 

PMA-F11 Manejo de los 

suelos orgánicos 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, en razón a que no se realizaron actividades 

rutinarias que involucran movimientos de tierra ni el levantamiento de 

descapote. 

PMA-F12 Lineamientos 

generales para la 

disposición de sobrantes 

de corte 

En el presente periodo no se realizaron labores que generen sobrantes de 

corte, sin embargo, se tienen lineamientos generales para la disposición de 

derrumbes para cuando estos se presenten. 

PMA-F13 Lineamientos 

generales para la 

disposición de sobrantes 

o derrumbes durante la 

fase de mantenimiento. 

En el presente periodo no se realizaron labores que generen sobrantes de 

excavación, y no se presentaron derrumbes sobre la vía. Sin embargo, se 

tienen lineamientos generales para la disposición del material producto 

derrumbes en el evento que llegaren a presentarse. 

PMA-F14 

Aprovechamiento forestal 

doméstico o menor 

Durante este periodo el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, debido a que no fue necesaria la intervención de 

individuos arbóreos. 
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FICHA SEGUIMIENTO 

Obras y Medidas de Mitigación 

PMA-F15 Control de la 

contaminación 

atmosférica 

Dentro del PMA está ficha está dirigida al control de contaminación 

atmosférica a través de la implementación de medidas de manejo ambiental 

en escombreras y los sitios de depósito para sobrantes de excavaciones, 

considerando que durante este periodo no se desarrollaron actividades 

asociadas a la utilización de estos sitios, no se reportan actividades dentro 

de esta ficha. 

PMA-F16 Cruce 

oleoducto Ocensa y 

Colombia 

El paso de trenes de carga se efectúa semanalmente, los inspectores de vía 

y las cuadrillas realizan inspecciones para identificar novedades o alguna 

problemática en las zonas aledañas al punto de cruce como actividad de 

control. 

Medidas de Prevención 

PMA-F17 Extracción 

material en canteras 

Para el presente periodo no se demandó material proveniente de canteras 

para rehabilitación y mantenimiento ya que no se ejecutó ninguna actividad 

asociada. 

PMA-F18 Extracción 

materiales en fuentes 

aluviales 

El contrato de Obra VE-639-2023, no contempla dentro de su programación, 

labores constructivas sobre la Variante Nare que puedan generar una 

demanda de materiales de fuentes aluviales 

PMA-F19 Extracción 

materiales en bancos de 

préstamo 

En este periodo no se requirió de extracción de materiales en bancos de 

préstamos toda vez que únicamente se han realizado labores de 

mantenimiento rutinario. 

PMA-F20 Manejo de 

campamentos de 

personal 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, debido a que no fue necesario ya que no se cuenta 

con campamentos en el sector de la variante. 

PMA-F21 Manejo 

ambiental de los 

campamentos transitorios 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, debido a que no fue necesario, ya que no se 

cuenta con campamentos en el sector de la variante. 

PMA-F22 Medidas de 

manejo ambiental para el 

transporte de materiales 

Las implementaciones de medidas para el transporte de materiales sobre el 

corredor férreo se activaron desde el inicio del Contrato VE-639-2023; el 

transporte de carga que se viene realizando desde La Dorada hacia los 

Puertos de Santa Marta y Capulco de manera semanal dan comienzo a la 

reactivación del transporte ferroviario en este sector. 

El área de operación reporta para este mes el transporte de insumos desde 

y hacia el puerto de Santa Marta, el embalaje aprobado por el área ambiental 
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FICHA SEGUIMIENTO 

Obras y Medidas de Mitigación 

se efectúa de modo abierto y por contenedor respectivamente para cada 

producto. 

Las medidas de manejo anteriormente descritas disminuyen el impacto 

ambiental que dentro de los 4.1 kilómetros de variante Nare, mitigando el 

riesgo de fuga de material, particulado y lixiviación de líquidos, la totalidad 

de transporte para este periodo se ha realizado por conteiner. 

PMA-F22A Señalización 

temporal en los frentes de 

trabajo 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

constructivas, sin embargo, se utilizaron señales preventivas de tránsito por 

el personal que permaneció en el corredor realizando labores de 

mantenimiento rutinario. 

Medidas de Compensación 

PMA-F23 

Revegetalización natural 

A la fecha la variante Nare, cuenta con un avanzado desarrollo natural de 

las áreas revegetalizadas en anteriores contratos, evidenciando 

estabilización de los terrenos intervenidos, sin embargo, para el contrato de 

obra VE-639-2023, los inspectores de vía realizan recorridos con el propósito 

de identificar y evaluar el estado de las zonas expuestas a factores erosivos. 

Para este periodo no se ejecutaron procesos de Revegetalización, 

PMA-F24 Empradización 

Durante este periodo, el Contratista no reportó la ejecución de actividades 

concerniente a esta ficha, dado que no fue necesario realizar actividades de 

empradización. 

PMA-F25 Arborización 

paisajística 

En el presente periodo no se realizaron actividades de arborización 

paisajística, al no requerirse. 

PMA-F25A 

Mantenimiento 

arborización paisajística 

En el presente periodo no se realizaron actividades de arborización 

paisajística, al no requerirse. 

Plan de Gestión Social 

PMA-F26 Socialización 

del proyecto 

-Campaña radial difundida a través de la emisora Cheverisima del 
corregimiento La Sierra, del municipio de Puerto Nare, emitiendo un mensaje 
de prevención de accidentes y seguridad vial (3 cuñas diarias de lunes a 
viernes desde el 15 de febrero de 2024 al 14 de marzo de 2024) -Difusión 
de boletines informativos (19-mar-24) 

PMA-F27 Contratación 

mano de obra 

Durante el periodo reportado no existió la necesidad de adelantar procesos 

de contratación. 
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FICHA SEGUIMIENTO 

Obras y Medidas de Mitigación 

PMA-F28 Sensibilización 

ambiental al contratista y 

trabajadores 

Capacitación mensual al personal de la Estación La Argelia (Puerto Nare), 

abordando el tema promoción de hábitos saludables y prevención de 

enfermedades (19-mar-24) 

PMA-F29 Educación y 

prevención relacionada 

con la rehabilitación 

provisional del corredor 

férreo para el transporte 

de materiales (en caso de 

ser necesario) 

Ficha no aplica para la ejecución del contrato de obra VE 639-2023, dado 

que el sector no se encuentra en rehabilitación provisional 

PMA-F30 Rescate 

arqueológico 
Ficha no aplica para la ejecución del contrato de obra VE 639-2023 

PMA-F31 Educación 

ambiental durante la 

operación 

Durante el periodo reportado no se ejecutaron actividades relacionadas con 

esta ficha, dada la priorización de comunidades con mayor demanda de 

relacionamiento, teniendo en cuenta la proximidad de residencia respecto al 

corredor férreo. 

Plan de Supervisión y Control 

PMA-F32 Control de 

calidad del concesionario 

Para el Contrato de Obra VE-639-2023, contractualmente se cuenta con un 

residente ambiental y un residente social a cargo de ejercer las funciones de 

gestión y control del PMA LAM3365. 

PMA-F33 Interventoría 

ambiental 

Las labores socio ambientales serán desarrolladas bajo la supervisión de la 

Interventoría CONSORCIO GIS RED FÉRREA, quien cuenta con residentes 

ambientales y residentes sociales para efectuar el seguimiento al proyecto. 

PMA-F34 Control de 

calidad durante la 

operación 

Para la supervisión y control de calidad de los trabajos ambientales, la ANI 

ha delegado esta responsabilidad a la interventoría CONSORCIO GIS RED 

FÉRREA, quien se encargará de evaluar la ejecución de todos los trabajos 

ambientales y sociales a implementar en la obra. 

De igual manera, el Contratista se encarga de la ejecución de dichas 

actividades a través de profesionales ambientales y sociales residentes. 

Tabla 51: Seguimiento PMA Expediente LAM3365 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSÍON 2 
 

Pag 241 de 396 

7.1.5 PERMISOS AMBIENTALES QUE SE DEBN TRAMITAR 

Dentro de las principales actividades desarrolladas por el Área Ambiental, y dando 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, Guía Ambiental para el subsector férreo, 
Resolución 0751 del 5 de agosto de 2002 por medio de la cual se aprueba Plan de manejo 
Ambiental y demás normatividad vigente, se deben tramitar los permisos ambientales 
requeridos para las diferentes actividades constructivas en desarrollo del Contrato de Obra.  

A continuación, se presenta cuadro resumen, en el que se establece el PK al que 
corresponde el sitio a intervenir y el tipo de permiso a tramitar. Estos permisos pueden ser 
susceptibles a cambios en el momento que se aprueben definitivamente los diseños. 

 

7.1.5.1  LISTADO DE PERMISOS AMBIENTALES TRAMITADOS, DURANTE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 

Durante este periodo, el Contratista realizó gestiones enmarcadas en la obtención de los 
permisos ambientales, necesarios y a lugar, acorde al avance del proyecto. 

PK 
OBRA - 

ACTIVIDAD 

SOLICITUD DE 
PERMISO 

PARA INICIO 
DE OBRA POR 
GESTIÓN DE 

RIESGO 

TRAMITE 

GESTIONES 
REALIZADAS 

DURANTE ESTE 
PERIODO 

CORPORACIÓN 
Y/O ENTIDAD 
AMBIENTAL 

RADICADO INICIO 
TRÁMITE ANTE 

CORPORACIONES 
OBSERVACIÓN 

 
202+502 

 

Poda para 
garantizar la 

maniobrabilida
d de la 

maquinaria 
utilizada en el 

cargue de 
insumos en la 

Bodega 
IDEMA 

MEXICO 

N. A 

Permiso 
de Poda 
No 6382 

de un 
individuo 
arbóreo 
ubicado 

en la 
bodega 
IDEMA 

El 10 de noviembre 
de 2023 el CSFF, 

ejecutó la poda del 
individuo arbóreo de 

especie Samán 
ubicado en 

inmediaciones de la 
bodega IDEMA 

DMA LA DORADA 
2023-10-13 11: 

08:13.51196 

No se estableció 
ninguna obligación 
para el proyecto, 

acorde a lo 
establecido en 
dicho permiso. 

Tabla 52: Listado de Permisos Ambientales Tramitados, durante ejecución del Contrato de Obra VE-639-2023 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

7.1.5.2  PERMISOS AMBIENTALES PROVENIENTE DE CONTRATOS 
ANTERIORES OBJETO DE CESIÓN Y/O CAMBIO DE SOLICITANTE 

Durante el mes de marzo de 2024, y acatando lo establecido en el apéndice ambiental del 
Contrato de Obra VE-639 2023, se informa que, de acuerdo con el seguimiento que realiza 
la interventoría, se evidencia que el CSFF ha remitido a las diferentes Corporaciones la 
solicitud de cesiones y/o cambios de solicitantes para los diferentes expedientes y/o 
permisos. 
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OBRA CAR PERMISO 
RADICADO 

CAR 

CESIÓN Y/O 

CAMBIO DE 

SOLICITAN

TE 

GESTIIONES 

REALIZADAS 

DURANTE EL 

PERIODO 

Puente Tolones - 

Protección con 

bolsacretos 

estribo norte 

CORNARE 
Ocupación 

de Cauce 

CE-16819-

2023 

Cesión de 

derechos 

 

Cesión de derechos. 

Cesión otorgada por 

parte de CORNARE al 

CSFF el 19 de febrero 

de 2024, mediante 

Resolución RE-04501 

 

Estación Pulpapel 

y Estación García 

Cadena 

CAS 

Prospección 

y 

exploración 

de aguas 

subterráneas 

19554 13-

10-2023 

Cambio de 

Solicitante 

Pendiente de 

pronunciamiento, por 

parte de la 

Corporación tras 

solicitud de Cambio 

de solicitante 

Reparación 

alcantarilla 

colapsada 

PK416+656 

CAS 

A. Forestal 

 Auto 033 

2022 

Auto 093 

2022 

80.30.16905.

2023 

Cesión de 

derechos 

Cesión de derechos. 

Cesión otorgada por 

parte de la CAS al 

CSFF el día 10-11-

2023, mediante 

Resolución 147.2023 

Reparación y 

Adecuación de 

alcantarilla 

colapsada PK 

435+850 

CAS 
Ocupación 

de Cauce 

80.30.17695.

2023 

Cambio de 

Solicitante 

Pendiente de 

pronunciamiento, por 

parte de la 

Corporación tras 

solicitud de Cambio 

de solicitante 

Puente Lebrija 

Sabana de Torres 

Santander - 

Protección estribo 

norte PK515+370 

CDMB 

Ocupación 

de Cauce 

Lebrija 

15208 
Cambio de 

Solicitante 

 

Pendiente de 

pronunciamiento, por 

parte de la 

Corporación tras 

solicitud de Cambio 

de solicitante Estación San 

Rafael PK517+188 
CDMB 

Concesión 

Aguas 

Subterránea

s 

18526 – 

26/10/2023 

Cambio de 

Solicitante 

Puente el Hoyo - 

protección con 

bolsacretos 

CORPOCE

SAR 

Ocupación 

de Cauce 

10389 del 17 

de octubre 

de 2023 

Cambio de 

Solicitante 

Ante recurso de 

reposición contra 

resolución No 0082 
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OBRA CAR PERMISO 
RADICADO 

CAR 

CESIÓN Y/O 

CAMBIO DE 

SOLICITAN

TE 

GESTIIONES 

REALIZADAS 

DURANTE EL 

PERIODO 

estribo norte 

PK528+871 

del 19 de febrero de 

2024, por medio de la 

cual se decreta el 

desistimiento de la 

solicitud de 

autorización para 

ocupación de Cauce. 

Tras recurso 

presentado, el CSFF 

se encuentra 

Pendiente de 

pronunciamiento, por 

parte de la 

Corporación tras 

solicitud de Cambio 

de solicitante 

Disipador de 

energía 

PK601+320 

CORPOCE

SAR 

Ocupación 

de Cauce 

10745 25 

octubre 2023 

Reiteración 

Solicitud de 

cierre 

Actualmente, el 

informe técnico se 

encuentra en proceso 

de revisión jurídica 

desde 

CORPOCESAR y, de 

ser pertinente, se 

procederá a la 

elaboración del Auto 

de Archivo. Pendiente 

de pronunciamiento, 

por parte de la 

Corporación  

Estación Gamarra 

PK604+780 

CORPOCE

SAR 

Concesión 

Aguas 

subterráneas 

Gamarra 

08716 04 de 

septiembre 

de 2023 

Cambio de 

Solicitante 

Pendiente de 

pronunciamiento, por 

parte de la 

Corporación tras 

solicitud de Cambio 

de solicitante 

Estación Zapatosa 

PK680+340 

CORPOCE

SAR 

Concesión 
Aguas 

Subterránea
s Zapatosa 

09545 25 de 

septiembre 

de 2023 

Cesión de 

derechos 

Pendiente de 

pronunciamiento, por 

parte de la 

Corporación tras 

solicitud de Cesión 

Tabla 53: Permisos Ambientales proveniente de contratos anteriores objeto de cesión y/o cambio de solicitante 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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7.1.5.3 PERMISOS AMBIENTALES PROVENIENTE DE CONTRATOS 
ANTERIORES PENDIENTE DE CIERRE POR CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Anexo Ambiental, la interventoría 
reitera al CSFF continuar con las diferentes gestiones tendientes al cierre de los 
expedientes referenciados a continuación debido al cumplimientos de las Obligaciones 
establecidas en los mismos. 

EXPEDIENTE CAR PERMISO 
ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN 
OBSERVACIONES 

CONTRATO DE OBRA VE313-2017 

Resolución de. 

0594 del 

19/06/2018 

Modificada por la 

Resolución No. 

0731 del 

13/07/2018  

CORPOCESAR 
Aprovechami

ento forestal 
Cumplida 

El 18 de octubre de 

2023, el CSFF solicito 

cierre mediante 

radicado 10470. 

Pendiente 

pronunciamiento por 

parte de la 

Corporación 

CONTRATO DE OBRA VE 001-2019 

Resolución No 

0091 del 5 de 

abril de 2017 

Cedida mediante 

Res. No. 0187 del 

26 de julio de 

2018. 

CORMAGDALENA 

Permiso 

para la 

Construcción 

de una Obra 

Hidráulica 

Fluvial en el 

Rio 

Magdalena. 

Cumplida 

El 17 de octubre de 

2023, el CSFF solicito 

cierre mediante 

radicado 2023-200-

2830.  

El 3 de noviembre de 

2023, mediante 

radicado 2023-300-

2393 se recibió 

respuesta por parte 

de la Corporación 

Autónoma Regional 

del Rio Grande de la 

Magdalena-

CORMAGDALENA. 

Manifestando que “A 

la fecha el Consorcio 

Ibines Férreo no 

posee deuda en 

virtud de la 

Resolución No 

000091 de 2017” 
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EXPEDIENTE CAR PERMISO 
ESTADO DE LA 

OBLIGACIÓN 
OBSERVACIONES 

CONTRATO DE OBRA VE313-2017 

Pendiente 

pronunciamiento por 

parte de la 

Corporación 

Tabla 54: Permisos Ambientales proveniente de contratos anteriores pendiente de cierre por cumplimiento de 
Obligaciones 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

El día 22 de marzo de 2024, CORPOCESAR en respuesta a solicitud con Radicado No. 
01805 de 16 de febrero de 2024, mediante la cual se requirió información relacionada con 
el estado de los tramites y/o expedientes ambientales adelantados por el Consorcio San 
Felipe Férreo, manifiestan a través del comunicado GD1000-0589, que una vez revisado el 
expediente SGA-006-2018, se encontró que este efectivamente se encuentra a paz y salvo 
con todas las obligaciones impuestas, por lo tanto, dicho despacho procederá con la 
proyección del acto administrativo que ordene el cierre y archivo del expediente. 
 
Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 21 - PMG2 CORPOCESAR DG - 1000- 
0589 RESPUESTA SOLICITUD RD- 01805 DE 16 DE FEBRERO DE 2024. 
 

7.1.6 CANTERAS DE MATERIAL 

Referente al suministro de materiales granulares el contratista deberá remitir a la 
interventoría previo al inicio de ejecución de las Obras, los documentos que soporten la 
legalidad de las canteras a utilizar, para ello se requiere:  

- Título minero y/o Contrato de concesión. 

- Licencia Ambiental  

- Permisos ambientales pertinentes o aplicables. 

 
A continuación, se referencia la información de las canteras que a la fecha utiliza el CSFF 

en el desarrollo de las actividades constructivas y en el suministro de balasto para el riego 

a lo largo del corredor férreo, las que cuentan con licencia ambiental y titulo minero que 

avalan su legalidad. 

No. EMPRESA / TITULAR TITULO MINERO LICENCIA AMBIENTAL 

1 Santos León Ortiz, José 
Manuel Sáenz, Wilson 
Sáenz, Ligia Consuelo 
Sáenz, Luis Alirio Ardila 

Contrato de 
Concesión Minera 

No HI5-13151 

DGL No. 00000621 del 2008 2008 CAS 
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No. EMPRESA / TITULAR TITULO MINERO LICENCIA AMBIENTAL 

2 Triturados Champán HCFF-04 Resolución No. 093 del 08 de julio 
de 2003 

2003 CORPOCESAR 

Tabla 55 Listado Canteras de Material 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

7.1.7 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL 

Tras la presentación del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental-PAGA allegado por el 
CSFF mediante comunicación CS-CSF-000151, y posterior revisión por parte de 
interventoría, se pudo evidenciar la subsanación de las observaciones emitidas por la 
interventoría, por lo que el día 27 de noviembre de 2023 mediante comunicado CGRF-0118 
1-23, se dio aprobación a dicho plan, aclarándole al  Contratista que, por la dinámica del 
proyecto, este deberá ser actualizado cada vez que sea necesario y así lo requiera la 
Interventoría. 

Las fichas de manejo pertenecientes al PAGA, que actualmente son sujeto de seguimiento 
corresponden a las fichas GARMO-(R-M-O)-8-20 Manejo de Patios y Bodegas y ficha 
GARMO-(R-M-O) -8-21 Instalación y Operación de Campamentos, fichas provenientes de 
la guía del subsector férreo.  

Durante este periodo se llevó a cabo visita a las diferentes estaciones Carare, Grecia y 

México con el fin de verificar la respectiva señalización y demarcación de los elementos de 

segundo uso tales como traviesas de madera, concreto y rieles, evidenciando su respectiva 

y adecuada señalización, las traviesas madera al igual que los rieles se encuentran 

almacenadas sobre traviesas de concreto como soporte evitando el contacto con el suelo.   

En cuanto a los campamentos operativos, estos se encuentran en adecuadas condiciones 
de orden y aseo. 

7.1.8 CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL APROBADO 

CÓD. PROGRAMA 

a
g

o
-2

3
 

S
e
p

-2
3
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t-

2
3
 

N
o

v
-2

3
 

D
ic

-2
3

 

E
n

e
-2

4
 

F
e
b

-2
4

 

M
a
r-

2
4

 

PMF1 
Control de sedimentos, 
estabilidad de taludes y 

terraplenes 
C C C C C C C C 

PMF2 Revegetalización N. A N. A N. A N. A 
N. 
A 

N.A N.A N.A 

PMF3 
Sitios de depósitos para 

sobrante de excavaciones 
N. A C N. A C 

N. 
A 

C N.A N.A 

PMF4 Manejo de canteras N. A N. A N. A C C C C C 

PMF5 Manejo de desechos sólidos C C C C C C C C 
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CÓD. PROGRAMA 
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PMF6 Manejo de desechos líquidos C C C C C C C C 

PMB1 Programa de arborización C C C C C C C C 

PMS1 
Información y participación 

comunitaria 
N. C C C C C C C C 

PMS2 
Gestión social para el manejo 
de invasiones y prevención de 

daños a terceros 
N. C C C C C C C C 

PMS3 Programa de empleo C C C C C C C C 

PMS4 
Programa Sensibilización 

ambiental para contratista y 
trabajadores 

N. C C C C C C C C 

PMG1 Señalización N. A N. A N. A N. A C C C C 

PMG2 Gestión y control ambiental C C C C C C C C 

PMG3 
Conservación del corredor 

férreo 
C C C C C C C C 

GARMO-
(R-M-O) 

-8-20        
Manejo de Patios y Bodegas -- -- -- C C C C C 

GARMO-
(R-M) -8- 

21  

Instalación y Operación de 
Campamentos 

-- -- -- C C C C C 

Tabla 56: Cronograma seguimiento actividades PMA 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

C: CUMPLE, NC: NO CUMPLE, N.A: NO APLICA 

7.1.9 CRONOGRAMA SEGUIMIENTO ACTIVIDADES CONFORME AL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL APROBADO EXPEDIENTE LAM3365. VARIANTE 
NARE. 

CÓD. PROGRAMA 
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-2
4
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2
4

 

PMA-
F01 

Control de zonas 
erosionables durante la 

construcción 
N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F02 

PMA-F02 Control de zonas 
erosionables durante la 

operación 
C C C C C 

 
C C C 

PMA-
F03 

Remoción de derrumbes 
durante la construcción 

N.A N.A N.A N.A N.A 
 

N.A N.A N.A 
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PMA-
F04 

Remoción de derrumbes 
durante la operación 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F05 

Construcción de alcantarillas 
y pontones 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F06 

Evaluación de alcantarillas y 
obras de arte durante la 

operación 
C C C C C C C C 

PMA-
F07 

Manejo ambiental durante la 
construcción de puentes 

N.A N.A N.A N.A N.A 
 

N.A N.A N.A 

PMA-
F08 

Evaluación de puentes 
durante la operación 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F09 

Limpieza de obras de arte 
durante la operación 

N.A N.A C N.A C N.A C C 

PMA-
F10 

Rocería y limpieza durante la 
operación 

N.A N.A N.A N.A C N.A C N.A 

PMA-
F11 

Manejo de los suelos 
orgánicos 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F12 

Lineamientos generales para 
la disposición de sobrantes 

de corte 
N.A C N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F13 

Lineamientos generales para 
la disposición de sobrantes o 
derrumbes durante la fase de 

mantenimiento. 

N.A C N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F14 

Aprovechamiento forestal 
doméstico o menor 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F15 

Control de la contaminación 
atmosférica 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F16 

Cruce oleoducto Ocensa y 
Colombia 

C C C C C C C C 

PMA-
F17 

Extracción material en 
canteras 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F18 

Extracciones materiales en 
fuentes aluviales 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F19 

Extracciones materiales en 
bancos de préstamo 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
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PMA-
F20 

Manejo de campamentos de 
personal 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F21 

Manejo ambiental de los 
campamentos transitorios 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F22 

Medidas de manejo 
ambiental para el transporte 

de materiales 
C C C C C C C C 

PMA-
F22A 

Señalización temporal en los 
frentes de trabajo 

N.A N.A N.A N.A C C C C 

PMA-
F23 

Revegetalización natural C C C C C C C C 

PMA-
F24 

Empradización N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F25 

Arborización paisajística N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F25A 

Mantenimiento arborización 
paisajística 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

PMA-
F26 

Socialización del proyecto N.C N.C C C C C C C 

PMA-
F27 

Contratación mano de obra C C C C C C C N.A 

PMA-
F28 

Sensibilización ambiental al 
contratista y trabajadores  

N.C C C C C C C C 

PMA-
F29 

Educación y prevención 
relacionada con la 

rehabilitación provisional del 
corredor férreo para el 

transporte de materiales (en 
caso de ser necesario) 

N.C N.C N.C C N.C N.A N.A N.A 

PMA-
F30 

Rescate arqueológico N. A N. A N. A N. A N. A N. A N.A N.A 

PMA-
F31 

Educación ambiental durante 
la operación 

N.C N.C C N.C N. C N.C C N.A 

PMA-
F32 

Control de calidad del 
concesionario 

C C C C C C C C 

PMA-
F33 

Interventoría ambiental C C C C C C C C 
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PMA-
F34 

Control de calidad durante la 
operación 

C C C C C C C C 

Tabla 57:  Cronograma seguimiento actividades PMA 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

C: CUMPLE, NC: NO CUMPLE, N.A: NO APLICA 

7.2 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA AMBIENTAL TRAMITADA 
EN EL PERIODO  

Durante este periodo, se allegaron y recibieron comunicaciones ambientales, provenientes 
del Contratista y de la Agencia. 

 

7.2.1 CORRESPONDENCIA AMBIENTAL RECIBIDA 

FECHA 
RECIBIDA 

PROCEDENCIA-
EMPRESA 

REMITENTE ASUNTO 

26-03-2024 
Consorcio San 

Felipe Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Respuesta a oficio CGRF-0260-1-24 

Solicitud de Información referente a 

gestiones Ambientales, frente al plan de 

Contingencia presentado por el CSFF para el 

inicio de ejecución de Obras. 

26-03-2024 
Consorcio San 

Felipe Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Comunicación informativa tala de árboles PK 

312+000 – PK 316+000 jurisdicción del 

municipio de Puerto Berrio, Antioquia 

22-03-2024 
Consorcio San 

Felipe Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Respuesta a comunicación CGRF-0295-1-24  

11-03-2024 
Consorcio San 

Felipe Férreo 

Olimpo 

Chiquillo 

Olivieri 

Informe mensual mes de febrero 2024 

15-03-2024 ANI 
Oscar Salazar 

Montes 

Radicado No. 20244090309572 del 11 de 

marzo de 2024. Ultima solicitud de concepto 

técnico de permiso de uso, ocupación y la 

intervención temporal de la infraestructura 

vial para construcción de acceso. Proyecto 

vial red Férreo Atlántico - Dorada Chiriguana. 
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FECHA 
RECIBIDA 

PROCEDENCIA-
EMPRESA 

REMITENTE ASUNTO 

Al responder, favor citar Expediente: 

20233040280500043E. 

Tabla 58: Ccorrespondencia ambiental y social recibida 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

Durante este periodo, se generaron comunicados Ambientales dirigidos al Contratista. 

7.2.2 CORRESPONDENCIA AMBIENTAL ENVIADA 

CONSECUTIVO 
RADICADO ANI 

RADICADO 
CGRF 

FECHA DIRIGIDO A RECEPTOR 
CARGO 

DESTINATARIO 
ASUNTO 

20244090274182 
CGRF-

0270-1-24 
01-03-
2024 

Consorcio 
San Felipe 

Férreo 

Olimpo 
Chiquillo 
Olivieri 

Director de 
Mantenimiento 

Solicitud de 
Información 
referente a 

ejecución de 
actividades 

socio 
ambientales 

conforme 

al valor 
presupuestal 

mensual 
vigente 

establecido en 
el Plan de 

Contingencia 
ajustado. 

20244090309932 
CGRF-

0290 1-24 
11-03-
2024 

Consorcio 
San Felipe 

Férreo 

Olimpo 
Chiquillo 
Olivieri 

Director de 
Mantenimiento 

Aprobación 
Informe de 

Cumplimiento 
Ambiental ICA 

20-Exp 
LAM6817. 

Periodo julio- 

diciembre de 
2023 

20244090344782 
CGRF-

0295 1-24 
18-03-
2024 

Consorcio 
San Felipe 

Férreo 

Olimpo 
Chiquillo 
Olivieri 

Director de 
Mantenimiento 

Respuesta a 
su 

comunicación 
CS-CSF-
000632, 

presentando el 
Presupuesto 
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CONSECUTIVO 
RADICADO ANI 

RADICADO 
CGRF 

FECHA DIRIGIDO A RECEPTOR 
CARGO 

DESTINATARIO 
ASUNTO 

Socio 
Ambiental 

ajustado, de 
acuerdo con la 
versión 3 del 

plan de 
inversión. 

20244090344852 
CGRF-

0299- 1-24 
18-03-
2024 

Consorcio 
San Felipe 

Férreo 

Olimpo 
Chiquillo 
Olivieri 

Director de 
Mantenimiento 

Solicitud de 
entrega de 
Informes de 

Cumplimiento 
Ambiental 
para los 

Expedientes 
LAM 

3365 y LAM 
6817. 

20244090351812 
CGRF-

0303-1-24 
20-03-
2024 

Consorcio 
San Felipe 

Férreo 

Olimpo 
Chiquillo 
Olivieri 

Director de 
Mantenimiento 

Aprobación 
ejecución de 
actividades 

concerniente a 
Tala de 

individuos 
arbóreos PK 

308+027. 

Tabla 59: Correspondencia Ambiental y Social Enviada 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

7.3  INVERSIONES Y COSTOS AMBIENTALES EFECTUADOS 

Durante el periodo en evaluación, por parte del Contratista se ejecutaron actividades socio 
ambientales generadoras de recursos económicos, tal y como se relaciona a continuación: 

MES/2023 VALOR EJECUTADO 

AGOSTO 2023 $ 0 

SEPTIEMBRE 2023 $ 0 

OCTUBRE 2023 $ 8.622.269 

NOVIEMBRE 2023 $ 2.568.908 

DICIEMBRE 2023 $13.009.875 

ENERO 2024 $ 11.005.614 

FEBRERO 2024 $ 9.219.327,73 

MARZO 2024 $ 107.355.672 
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MES/2023 VALOR EJECUTADO 

ACUMULADO FACTURADO $ 151.781.666 

SALDO POR FACTURAR $ 472.218.334 

Tabla 60: Inversiones y costos Ambientales efectuados 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

El presupuesto Socio Ambiental establecido para el contrato es de $ 624.000.000, durante 
el periodo correspondiente al mes de marzo de 2024 el contratista presentó facturación 
referente a la ejecución de actividades por un valor de $ 107.355.672 por lo que el 
acumulado facturado a la fecha es de $ 151.781.666, quedando un saldo por ejecutar y 
facturar de $ 472.218.334. 

 

 

Ilustración 50: Ejecución Presupuestal social y Ambiental 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

7.3.1 RUBRO AMBIENTAL  

De los $ 107.355.672 facturados en Preacta socio ambiental del mes de marzo de 2024, 
correspondiente a la ejecución de actividades sociales y ambientales, $ 59.830.672 pesos 
corresponden a la facturación de actividades ambientales, de este rubro ambiental facturado, 
actividad y rubro aprobado durante los meses de octubre y noviembre del 2023. Y enero de 2024, 
pero solo hasta este periodo fueron facturadas por el CSFF. 

Actividades Ambientales Aprobadas durante el mes de marzo del 2024 
 

$ 100.000

$ 1.000.000

$ 10.000.000

$ 100.000.000

$ 1.000.000.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SOCIAL Y 
AMBIENTAL
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ACTIVIDAD APROBADA 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

RUBRO 
APROBADO 

 

RUBRO FACTURADO 

Ejecución de actividades 
concerniente a Tala de 
individuos arbóreos PK 

308+027. 

20 de marzo 
del 2024 

$ 2.500.000 N/A 

Total, facturado durante el mes N/A 

Tabla 61: Actividades Ambientales 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

Actividades Ambientales aprobadas y facturadas a lo largo del Contrato. 
 

 

ACTIVIDAD APROBADA 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

RUBRO 
APROBADO 

 

RUBRO FACTURADO 

Ejecución prueba de bombeo 
Estación Gamarra expediente 

CGJ-A-0241-2019 
CORPOCESAR 

02 de octubre 
del 2023 

$ 2.950.000 

Facturado $ 2.950.000 
en Preacta socio 

ambiental 
correspondiente al mes 

de octubre del 2023 

Poda individuo arbóreo 
ubicado en bodega IDEMA - 

Ferro México 

03 de 
noviembre del 

2023 
$ 300.000 

Facturado $ 300.000 en 
Preacta socio ambiental 
correspondiente al mes 
de noviembre del 2023 

Visita de reconocimiento 
Concesión de Aguas 

Subterráneas Estación San 
Rafael PK 517+188 

11 de 
diciembre del 

2023 
$ 810.875 

Facturado $ 810.875 en 
Preacta socio ambiental 
correspondiente al mes 
de diciembre del 2023 

Disposición de Residuos de 
Construcción y demolición 

Estación Grecia Puerto Berrio 
PK 328+188 

16 de 
noviembre del 

2023 
105.000 

Facturado $ 105.000 en 
Preacta socio ambiental 
correspondiente al mes 
de diciembre del 2023 

Disposición de Residuos 
Peligrosos Estación Grecia 
Puerto Berrio PK 328+188 

18 de octubre 
del 2023 

10.435.000,02 

Facturado $ 
10.435.000,02 en 

Preacta socio ambiental 
correspondiente al mes 
de diciembre del 2023 

Kits antiderrame Casetas 
RESPEL Estaciones Grecia 

(PK 328+188), 

17 de 
noviembre del 

2023 
984.000 Facturado $ 984.000 en 

Preacta socio ambiental 
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ACTIVIDAD APROBADA 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

RUBRO 
APROBADO 

 

RUBRO FACTURADO 

Barrancabermeja (PK 
442+616), Gamarra (PK 

604+780) 

correspondiente al mes 
de diciembre del 2023 

Adquisición y señalización 
puntos de acopio temporal de 

materiales férreos de 
segundo uso 

17 de 
noviembre del 

2023 

Aprobado por 
interventoría $ 

330.000 y 
facturado por el 

CSFF $ 277.310,88 
tras temas de 

impuestos 

Facturado $ 277.310,88 
en Preacta socio 

ambiental 
correspondiente al mes 

de enero del 2024 

Elaboración GDB ICA 37 EXP 
LAM 3365 (julio- septiembre 

2023) para 

Aprobada el 12 
de octubre del 

2023 
$ 850.000 

Facturado $ 850.000 en 
Preacta socio ambiental 
correspondiente al mes 

de enero del 2024 

Mantenimiento 45 individuos 
arbóreos de las 

compensaciones forestales 
Vereda La Vizcaína 

Aprobado el 17 
de noviembre 

del 2023 
$ 1.254.000 

Facturado $ 1.254.000 
en Preacta socio 

ambiental 
correspondiente al mes 

de enero del 2024 

Adquisición de seis 6 Puntos 
ecológicos de 4 recipientes 
de 120 litros (Verde, Blanco, 

Negro y Rojo) 

Aprobado el 22 
de enero de 

2024 
$ 5.220.000 

Facturado $ 5.220.000 
en Preacta socio 

ambiental 
correspondiente al mes 

de enero del 2024 

Mantenimiento 
Compensación Forestal 

Informe 420-2022, 
Barrancabermeja 

Aprobado el 18 
de diciembre 

de 2023 
$195.000 

Facturado $ 195.000 en 
Preacta socio ambiental 
correspondiente al mes 

de febrero del 2024 

Monitoreo calidad del aire, 
ruido y vibraciones ICA 20 
(Julio-diciembre 2023) EXP 

LAM 6817 

Aprobado el 16 
de noviembre 

de 2023 
$ 57.270.000 

Facturado $ 57.270.000 
en Preacta socio 

ambiental 
correspondiente al mes 

de marzo del 2024 

Elaboración GDB ICA 20 EXP 
(Julio - diciembre 2023) LAM 

6817   

Aprobado el 19 
de octubre de 

2023 
$1.680 672 

Facturado $1.680 672 
en Preacta socio 

ambiental 
correspondiente al mes 

de marzo del 2024 
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ACTIVIDAD APROBADA 

 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

RUBRO 
APROBADO 

 

RUBRO FACTURADO 

Elaboración GDB ICA 38 
(octubre - diciembre 2023) 

EXP LAM 3365 

Aprobado el 26 
de enero de 

2024 
$ 880.000 

Facturado $ 880.000 en 
Preacta socio ambiental 
correspondiente al mes 

de marzo del 2024 

 

Total, Facturado a la fecha 

 

$ 83.211.857,9 

Tabla 62: Actividades Ambientales aprobadas y facturadas 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

7.4  PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS EN EL 
ÁREA AMBIENTAL  

Durante este periodo, persisten las siguientes situaciones. 

PROBLEMAS PRESENTADOS SOLUCIONES PLANTEADAS 

A la fecha la interventoría continua con la 
actividad de seguimiento referente a la 

elaboración y presentación de diseños por 
parte del contratista, esto con el fin de que los 
tramites y/o permisos ambientales se tramiten 
conforme a las obras proyectadas a ejecutar. 

La interventoría ha continuado con las 
actividades de seguimiento al trámite de los 

diferentes permisos, con el fin de que se 
articulen dichos tramites conforme a los plazos 

establecidos en el plan de contingencia 
presentado por el contratista para la ejecución 
de las diferentes obras. Tal como lo establece 

el comunicado CGRF-0260-1-24 del 28 de 
febrero del 2024, y a lo requerido en el comité 
Ambiental realizado durante el mes de marzo. 

Donde se solicitó al CSFF, continuar con la 
emisión de comunicados a las diferentes 

Corporaciones, direccionados a la 
materialización de lo requerido. 

Tabla 63: Problemas presentados y soluciones planteadas en el área ambiental 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

7.5  INFORMACIÓN SE CONSIDERA RELEVANTE PARA EL PERIODO 

Durante este periodo, el Contratista presentó las siguientes gestiones, enmarcadas en el 
consumo de recursos eléctricos, combustibles, agua y papel. 
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7.5.1 REPORTE DE CONSUMO ELÉCTRICO 

Para este periodo el CSFF no reporto información relacionada con el consumo eléctrico 

AÑO MES 
CONSUMO EN 

KW 
PROVEEDOR 

2024 Marzo 
N.A N.A 

N.A N.A 

Tabla 64: reporte de consumo eléctrico 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

7.5.2 REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

AÑO MES 
TIPO 

COMBUSTIBLE 
LITRO 

2024 Marzo Diesel 75.996 

Tabla 65:  Reporte de consumo de Combustibles 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 39 consumo combustible marzo 

 

7.5.3 REPORTE DE CONSUMO DE AGUA 

AÑO MES ORIGEN M3 

2024 Marzo 

Acueducto 96 

Concesión aguas 
subterránea 

10 

Tabla 66:  Reporte de consumo de Agua 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Ver Anexo Carpeta COMSA No. 39 consumo de agua marzo 

 

Ver Anexo Carpeta La Dorada – Chiriguaná No. 22 PMG2 Registro consumo de agua  

Estación Zapatosa  
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7.5.4 REPORTE DE CONSUMO DE PAPEL 

AÑO MES TAMAÑO 
GRAMAJE 

(G/M2) 
NO 

PAQUETES 

HOJAS 
POR 

PAQUETE 

2024 Marzo Carta 75 2 500 

Tabla 67:  Reporte de consumo de Papel 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

Ver Anexo Carpeta COMSA No. 39 Consumo de papel marzo 

 

 

7.6 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN HALLAZGO NO. 18 DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Por parte del Contratista, se ha venido dando cumplimiento a los compromisos establecidos 
en Acta de reunión elaborada tras visita realizada por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI, llevada a cabo los días 13 y 14 de julio de 2023, en atención al hallazgo 
de la contraloría concerniente al acopio de elementos férreos en las estaciones Carare, 
Grecia y México. Visita en la cual se establecieron requerimientos por parte de la Agencia 
al anterior administrador del corredor férreo, requerimientos que han sido atendidos y 
allegados a la Agencia por parte del CSFF mediante la entrega de insumos tales como: 
Informe de ejecución a los compromisos del acta del 13 y 14 Julio 2023 para subsanación 
del Hallazgo No. 18 Contraloría General de la Nación en los contratos VE-508-2021 y VE-
639-2023, radicado mediante comunicado CS-CSF-000299 del 07 de diciembre del 2023. 
Adicionalmente se han emitido los diferentes soportes o certificados de disposición final de 
las traviesas de madera contaminadas con características de RESPEL, Instalación de 
señalización, y demarcación de puntos de acopio temporal donde se ubica el material de 
segundo uso para su reutilización, de acuerdo a protocolo elaborado y establecido para 
este fin tras el respectivo hallazgo, retiro y disposición final de RCDs bajo certificación 
emitida por parte de entidad competente, reorganización y traslado a punto de acopio de 
elementos de segundo uso ubicados en inmediaciones del corredor. 

Durante este periodo, y tras verificación y seguimiento en campo al HALLAZGO NO. 18 DE 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, se logró evidenciar la adecuada 
señalización, demarcación y recambio de la señalización deteriorada. Ver anexo 1. 
Fotografía 24, 25 Y 77.. 
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7.5 TEMAS PENDIENTES Y LAS CAUSAS DE SU NO DEFINICIÓN ÁREA 
AMBIENTAL 

Temas pendientes Causa de su no definición 

Concepto de viabilidad para el uso, ocupación 
y/o intervención temporal de la vía férrea para 
la construcción de un acceso férreo, entre el 

PK207+090 y PK207+430. Conforme a 
solicitud de TRANSFERPORT SAS 

Tras emisión del comunicado CGRF-0200-1-
24 del 12 de enero de 2024.  Además de lo 

concluido en el comité Ambiental realizado el 
día 22 de marzo del 2024. Se acordó 

conjuntamente con la supervisión Ambiental de 
la Agencia, el Contratista y la Interventoría, se 
programó como fecha tentativa la reunión con 

el peticionario, para el día 12 de abril, con el fin 
de aterrizar el tema y poder definir en qué 

términos se puede proceder con la emisión del 
concepto de viabilidad solicitado. 

Pendiente la disponibilidad de la empresa 
ALBEDO para continuar con los 

mantenimientos de los sistemas sépticos que 
tiene el proyecto. 

En primera instancia indicamos que la 
interventoría aprobó los respectivos 

mantenimientos el 4 de diciembre del 2023. No 
obstante, esta interventoría en los comités de 

enero y febrero ha venido realizando 
seguimiento sobre el desarrollo de dicha 
actividad. Adicionalmente en el comité 

realizado el día 22 de marzo de 2024, esta 
interventoría solicitó al CSFF información 

referente a la fecha en que se realizará el resto 
del mantenimiento a los pozos sépticos 

faltantes, comprometiéndose el CSFF, para el 
día 9 de abril, informar sobre los avances 
realizados. Dado que la actividad no se ha 

realizado debido a que, por parte de ALBEDO, 
aun no se ha confirmado la disponibilidad del 

vehículo. 

Tabla 68: temas pendientes y las causas de su no definición área ambiental 
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8 GESTIÓN SOCIAL 

A continuación, se describen las actividades supervisadas por parte del área social de la 
interventoría, Consorcio GIS Red Férrea, comprendidas entre el 1 y el 31 de marzo de 2024 
y ejecutadas por parte del área social del Consorcio San Felipe Férreo, de acuerdo con el 
plan de gestión social indicado en el apéndice técnico social férreo. 

Las actividades presentadas por el área social del CSFF están relacionadas y se 
desarrollan de acuerdo con los siguientes programas. 

OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL APÉNDICE TÉCNICO SOCIAL FÉRREO 

Plan de Gestión Social 

Programas Aplicabilidad 

1- Atención a la comunidad  Aplica  

2- Educación y capacitación al 
personal vinculado al proyecto 

Aplica 

3- Vinculación de mano de obra Aplica  

4- Información y participación 
comunitaria  

Aplica 

5- Manejo de invasiones y daños 
a terceros 

Aplica- si bien no está contemplado como programa 
dentro del apéndice, se ve la necesidad de 
implementar dado el antecedente de construcciones 
aledañas a la franja de seguridad de la vía férrea 
documentadas por parte del área social y jurídica 
del CSFF.  

6- Apoyo a la capacidad de 
gestión institucional  

Aplica 

7- Capacitación, educación y 
concientización de la 
comunidad aledaña al proyecto  

Aplica 

8- Arqueología preventiva  Durante el periodo de reporte el contratista no 
incluyó actividades. El contratista relaciona los 
argumentos por los que este programa no se 
ejecuta para este proyecto según su naturaleza.  

9- Cultura del corredor Férreo  Aplica  

10- Acompañamiento a la gestión 
socio predial 

Durante el periodo de reporte el contratista no 
incluyó actividades. El contratista relaciona los 
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OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL APÉNDICE TÉCNICO SOCIAL FÉRREO 

Plan de Gestión Social 

Programas Aplicabilidad 

argumentos por los que este programa no se 
ejecuta para este proyecto según su naturaleza. 

11- Reasentamiento  Durante el periodo de reporte el contratista no 
incluyó actividades. El contratista relaciona los 
argumentos por los que este programa no se 
ejecuta para este proyecto según su naturaleza. 

Tabla 69 Obligaciones contempladas en el apéndice técnico social Férreo 

Dentro del Alcance del Contrato está incluida la Variante Nare que cuenta con Licencia 

Ambiental emitida por la ANLA bajo la Resolución 2098 de 16 de diciembre de 2005, cedida 

totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 de 9 de enero de 2014 – Expediente 3365, 

para la Construcción de la Variante Férrea en Puerto Nare ~ Red Férrea del Atlántico. 

El Contratista verificará la vigencia y aplicabilidad de las fichas de manejo contenidas en el 

PMA, y, por intermedio de la ANI, adelantará los ajustes a que haya lugar a fin de que los 

programas ambientales y sociales cumplan con las disposiciones de la normativa 

ambiental y se ajusten a la realidad de los proyectos, obras y actividades ejecutados en el 

marco del Contrato de Obra Pública. 

A continuación, se relacionan los programas de los medios Abiótico, Biótico y 

Socioeconómico con los que cuenta el PMA, así: 

CODIGO  NOMBRE DEL PROGRAMA  

Plan de Gestión Social 
PMA-F26 Socialización del proyecto 
PMA-F27 Contratación mano de obra 
PMA-F28 Sensibilización ambiental al contratista y trabajadores 
PMA-F29 Educación y prevención relacionada con la rehabilitación 

provisional del corredor férreo para el transporte de materiales (en 
caso de ser necesario) 

PMA-F30 Rescate arqueológico 
PMA-F31 Educación ambiental durante la operación 

Tabla 70 Programas sociales referenciados en el PMA. 

PMA. rehabilitación – reconstrucción – conservación y operación de la red férrea del 

atlántico- DOCUMENTO CF-PMA-02, año 2000.  
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8.1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 

8.1.1 ATENCIÓN DE PQRS 

De acuerdo con lo supervisado por la interventoría, Consorcio GIS Red Férrea, se evidenció 
que se cuenta con un consolidado general de 59 PQR, de la cuales 7 fueron recepcionadas 
en el mes de agosto, 3 en el mes de septiembre, 8 en octubre, 24 en noviembre, 4 en 
diciembre de 2023, 3 en el mes de enero de 2024, 7 en el mes de febrero de 2024. 
Importante mencionar que la PQRS 14, recepcionada en el mes de octubre, se encuentra 
anulada por parte del contratista 
  
En el período correspondiente al mes de marzo, el CSFF reportó un total de 3 PQRS a 
través de las oficinas de atención al usuario del tramo La Dorada- Chiriguana, las cuales se 
encuentran en trámite de gestión de cierre.  
Por otra parte, durante el mes de marzo se dio cierre a las PQR Nº54, N.º 56 y se encuentra 
con prorroga la N.º 55.  
 
A continuación, se representa gráficamente el consolidado de PQR con el respectivo 
número de cierres 
 

 
Ilustración 51 Consolidad de PQR general.  

 

En la siguiente tabla, se relaciona el consolidado de PQRS notificadas por parte del CSFF 
a la fecha, las cuales fueron verificadas conforme a soportes adjuntados. 
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CONSOLIDADO MENSUAL DE PQR 
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CONSOLIDADO MENSUAL DE PQR 

C
O

D
IG

O
 

F
E

C
H

A
 

S
O

L
IC

IT

A
N

T
E

/ 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

T
IP

O
 

M
E

D
IO

 

A
S

U
N

T
O

 

E
S

T
A

D
O

 

F
E

C
H

A
 

L
ÍM

IT
E

 

F
E

C
H

A
 

C
IE

R
R

E
 

P
R

O
F

E
S

I

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

14-
PQRS 

DC 
058 

1
4
-m

a
rz

o
-2

4
 

Juan Carlos 
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 Solicitud de visita 

técnica para realizar 
reconocimiento del 
corredor férreo 
correspondiente al 
municipio de Sabana 
de Torres – 
Santander. 
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Maryoris 
Fuentes 

PQRS 
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 Luz Dary 

Londoño/ 
Vereda 
Mulas, 
Puerto Nare 

P
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Solicitud de tala de 
árbol de especie 
mamoncillo por 
afectación a vivienda 
y posible riesgo de 
caída 
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1
5
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2
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Katherine 
Zapata 

Tabla 71: Consolidado de PQR 
Fuente: información suministrada por el Consorcio San Felipe Férreo  

 

Ver Anexo N°1 P1 consolidado de PQRS y PQRS radicadas 

8.1.2 PUNTO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

De acuerdo con lo establecido en el apéndice social, en su numeral 5.2.2.1.4 Obligaciones 
Asociadas al Programa, el contratista instaló una oficina de atención al usuario en el Distrito 
de Barrancabermeja, Santander y dos oficinas satélites ubicadas en Puerto Berrío- 
Antioquía y Aguachica-Cesar, así:  

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO  

Tipo de 
oficina 

Localización Dirección 
profesional 

social  
contacto 

Horarios de 
atención 

Oficina de 
atención 
Principal 

Barrancabermeja-
Santander 

Calle 53 #24-63 
Barrio Galán 

Maryoris 
Jiménez  

3188390189 
Lunes a 
viernes 

 8:00 am - 
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OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO  

Tipo de 
oficina 

Localización Dirección 
profesional 

social  
contacto 

Horarios de 
atención 

Oficinas 
Satélite  

Puerto Berrio- 
Antioquia 

Calle 47 # 6-36 
Barrio EL Hoyo 

Katherine 
Zapata 

3217219103 

12:00 pm. 
 2:00 pm a 

6:00 pm 
 

sábados 
(virtual) 

8:00 am a 12: 
00 pm  

Aguachica, Cesar 
Cra. 35 a #6-43 

Barrio Alto 
prado 

Gwineth 
Sánchez  

315450484 

Correo  notificaciones@csferreo.com 

Tabla 72 ubicación de oficinas de atención al usuario 

Las oficinas se encuentran ubicadas dentro del área de influencia del proyecto, tramo La 
Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar), en lugares de fácil acceso a la comunidad y con la 
dotación interna pertinente. Las anteriores cuentan con los respectivos avisos informativos.  

8.1.3 OFICINAS MOVILES 

De acuerdo con lo verificado por esta interventoría, durante el mes de marzo no se 
realizaron oficinas móviles. Teniendo en cuenta que esta es una actividad de cumplimiento 
bimensual, se espera que en el mes de abril se lleven a cabo las 6 oficinas móviles de 
cumplimiento.  

 

INDICADORES PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO 

Tipo de 
indicador 

Tiempo 
medición de 

cumplimiento 

Indicador Cumplimiento 

Porcentaje 
(%) 

Mensual PQRS recibidas/ 
atendidas*100 

3 recibidas/ 3 atendidas = 
100% 

% Bimensual Oficina móvil 3 Oficina móvil 
0 / 0= 0% 

Ilustración 52 Oficinas móviles mes de marzo de 2024 

8.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
VINCULADO 

En este programa se realizó verificación y acompañamiento de las actividades dirigidas a 
capacitar en temas de manejo social al personal vinculado al proyecto.  

mailto:notificaciones@csferreo.com
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Tal como está interventoría lo evidenció se desarrollaron 6 capacitaciones en el mes de 

marzo, en el tema “promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades”, en 

las que participaron un total de 186 trabajadores.  

 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL CSFF 

 

N.

º 

FECHA TEMA DE CAPACITACIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

 

 

1 07-mar-24 

Capacitación mensual presencial al personal 
de la estación Barrancabermeja, abordando el 
tema promoción de hábitos saludables y 
prevención de enfermedades. 

Cuadrillas de 
rocería y 
mantenimiento, 
Estación  

 

 

 

2 
19-mar-24 

Capacitación mensual presencial al personal 

de la estación Carare, abordando el tema 

promoción de hábitos saludables y prevención 

de enfermedades. 

Cuadrillas de 
rocería y 
mantenimiento, 
Estación Carare, 
Puerto Parra - 
Santander. 

 

 

3 
19-mar-24 

Capacitación mensual presencial al personal 

de las estaciones Grecia de Puerto Berrío y La 

Argelia de Puerto Nare, así como el área 

mecánica, en el tema promoción de hábitos 

saludables y prevención de enfermedades. 

Cuadrillas de 
mantenimiento, 
rocería, y área 
mecánica. Estación 
Grecia y La Argelia. 

 

 

4 
20-mar-24 

Capacitación mensual presencial al personal 

de la estación San Rafael de Lebrija, 

abordando el tema promoción de hábitos 

saludables y prevención de enfermedades. 

-Cuadrillas de 
rocería y 
mantenimiento, 
Estación San 
Rafael. 
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EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL CSFF 

 

N.

º 

FECHA TEMA DE CAPACITACIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

 

 

 

 

5 

 

22-mar-24 

 

Capacitación mensual presencial al personal 

de la estación Gamarra y Zapatosa, Cesar 

abordando el tema promoción de hábitos 

saludables y prevención de enfermedades. 

Cuadrillas de 
rocería y 
mantenimiento, 
Estación Gamarra 
y Zapatosa 

Jefes de estación y 
Administrativos 

COMFACESAR 

6 

22-mar-24 

Capacitación mensual presencial al personal 

administrativo de la oficina de atención al 

usuario de Puerto Berrío, abordando el tema 

promoción de hábitos saludables y prevención 

de enfermedades 

-Personal 
administrativo 
CSFF 

COMFAMA 

Tabla 73 Relación de capacitaciones del mes de marzo de 2024 
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

Ver Anexo N°3. Educación y capacitación al personal vinculado 

 

INDICADORES PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL 
VINCULADO 

 

Indicador de 
Medición 

 

Tiempo de 
Medición 

 

Indicadores 

 

Valor Mínimo 
de 

Aceptación 

Cumplimiento 

 

Tiempo de 
corrección 

 

 

Mensual 

 

Número de 
personal 
capacitado/ 

100% 100%  
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INDICADORES PROGRAMA DE EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL 
VINCULADO 

 

Indicador de 
Medición 

 

Tiempo de 
Medición 

 

Indicadores 

 

Valor Mínimo 
de 

Aceptación 

Cumplimiento 

 

Tiempo de 
corrección 

 

 

Capacitaci
ones al 

personal 

personal 
vinculado*100 

 

(Capacitació
n de inicio- 
Inducción) 

 

 

   1 mes 

 
25 de mujeres 

capacitadas/ 44 
mujeres 

contratadas 

70% 56.8% 

161 hombres 
capacitados/ 
326 hombres 
contratados*100 

70% 49.3% 

Tabla 74 Indicadores de educación y capacitación al personal 
Fuente: Consorcio GIS Red Férrea, CSFF 

 

8.3 PROGRAMA DE VINCULACION MANO DE OBRA 

Mediante este programa se verificó el fomento y vinculación laboral de personas residentes 
en el área de influencia directa del proyecto. Así mismo se supervisó la oportunidad e 
inclusión laboral a personal de género femenino.  

El proceso de convocatoria de personal residente en el área de influencia directa del 
proyecto se realizó a través de las cajas de compensación familiar: COMFAMA, CONFA Y 
CAJASAN en tramo sur, CAJASAN, en el tramo centro y COMFACESAR en tramo norte, lo 
que se ha verificado a través de los certificados de publicación de vacantes en mencionadas 
cajas de compensación.   

Para el mes de marzo en procesos de vinculación de mano de obra, también se está 
implementando por parte del CSFF, la convocatoria directa de acuerdo con lo solicitado por 
la comunidad, en el marco de la atención a las solicitudes de la población a quienes se les 
dificulta el acceso a portales de empleo por la falta de acceso a internet. 

8.3.1 VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL  

Para el mes de marzo el CSFF no reporta procesos de selección toda vez que no se 
generaron vacantes para el mes de reporte. Así mismo informan que la gestión realizada 
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en el mes de febrero fue materializada en marzo respecto a la contratación de ayudantes 
de construcción.  
 
Ver Anexo N°4. P3 Vinculación de mano de obra. 
 

La interventoría social realizó la respectiva revisión del formato Excel relación general del 
personal CSFF en el que se evidencia que, durante el mes de marzo de 2024. Ingresaron 
al proyecto 8 personas en el cargo de ayudante de construcción. El proceso de convocatoria 
y selección fue realizado en el mes de febrero y reportado en el informe en mención. En 
marzo se materializa la vinculación al proyecto.    

 

PERSONAL QUE INGRESÓ AL PROYECTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 
2024 

NÚMERO DE 
INGRESOS 

CARGOS AID AII 

          

         8 

Ayudantes de construcción  8 0 

TOTAL 8 0 

Tabla 75 Personal vinculado al proyecto mes de marzo de 2024. Fuente: se extrae información de acuerdo 
con base de datos general de CSFF. 

Se contrasta la información de reporte de personal activo según base general de personal 
del CSFF, vinculado al proyecto, desglosando la cantidad de personas como mano de obra 
no calificada y calificada del área de influencia directa e indirecta en la siguiente tabla.  

Ítem CSFF Servicios 
Arcom 

Caxar 
Ltda. 

Llanes y 
Porras 

Marana Total 

N° de colaboradores 69 230 49 18 4 370 

N.º de Colaboradores 
retirados en marzo 

2024 

0 1 0 1 0 2 

Total, personal después de los retiros  368 

N° personal MONC 14 229 45 18 4 310 

N° personal MOC 55 1 4 0 0 60 

N° personal AII 14 0 0 0 0 14 

N° personal AID 55 230 49 18 4 356 

N° Mujeres 24 14 4 2 0 44 

N° Hombres 45 216 45 16 4 326 
Tabla 76 Consolidado de vinculación de mano de obra 

                                                         Fuente: Consorcio GIS Red Férrea 

Siglas:  
MONC: Mano de obra no calificada 
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MOC: mano de Obra calificada 
AID: Área de influencia directa  
AII: Área de influencia indirecta 
N.D: No Disponible  

Se relaciona un total de 370 personas vinculadas al proyecto, de las cuales durante el mes 
de marzo se retiraron 2 personas.  Teniendo que a corte de 31 de marzo se contaba con 
un total de 368 personas vinculadas al proyecto.  

 

Ver Anexo N°3. P3 Vinculación de mano de obra 

Ver Anexo N°4. P3 Listado de personal marzo 2024 

8.3.2 VINCULACIÓN DE PERSONAL IDENTIFICADO CON EL GÉNERO FEMENINO. 

El apéndice técnico social férreo establece en el programa Vinculación de mano de obra, 
en el numeral 5.2.2.3.4 Obligaciones, “se debe generar las condiciones necesarias que 
permitan garantizar la vinculación de personal identificado con el género femenino, en los 
siguientes porcentajes mínimos: Preconstrucción 10%, Construcción: 10%, Operación y 
Mantenimiento 30%.  En este sentido se observó la dinámica de contratación de personal 
femenino evidenciando que:  

En términos globales la participación de personal identificado con el género femenino del 
proyecto es de 11.8%, teniendo que, de los 370 puestos de trabajo generados en el mes 
de marzo 2024, 44 fueron ocupados por mujeres y 326 por hombres.  

La anterior información se referencia mediante soportes de territorialidad, base de datos de 

contratación de personal, registro consolidado de vinculación de mano de obra y soportes 

de afiliación a seguridad social que maneja el área de seguridad y salud en el trabajo.  

Se destaca la participación laboral de personal femenino, de acuerdo con los cargos 
ocupados, lo que evidencia la participación de este personal en diversos campos y puestos 
de trabajo. 

Es importante destacar que del 100% de las mujeres contratadas para la ejecución del 
contrato (44 puestos), 26 ocupan cargos clasificados como mano de obra calificada y 18 
ocupan cargos de mano de obra no calificada. 

Distribución por perfiles  

Auxiliares de vía 13 

Ayudante de obra 2 

Paso Nivelistas 1 

Profesional social 3 

Profesional jurídico 2 

Profesional ambiental 2 
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Distribución por perfiles  

Ingenieras auxiliares 3 

Auxiliares administrativas 3 

Inspectoras SST 3 

Servicios generales  3 

Vigilantes  4 

Back office 4 

Conductora 1 

Total 44 

Tabla 77 Distribución de cargos que ocupa el personal de género femenino.  

Fuente: CSFF 

• Gestión Realizada Por El CSFF Para El Cumplimiento Del Indicador 
Contratación Mano De Obra Femenina. 

Desde esta interventoría se solicitó al contratista dejar referenciado en este informe toda la 
gestión que realizó para dar cumplimiento al porcentaje establecido en el apéndice social y 
la contratación de mano de obra femenina. A continuación, se mencionan las actividades 
ejecutadas 

1. En el corregimiento La Estación, Gamarra, Cesar se generaron 8 vacantes para el cargo 
de ayudante de construcción por inicio de obra construcción pantallas guardabalasto 
contratista Maraná SAS, se adelantó la gestión con el código 1626358547-6 desde el día 
23 de febrero de 2024, desde el área social se propició la participación de mujeres para los 
cargos acudiendo a las JAC del AID más cercanas y los medios masivos de difusión. Se 
postularon 44 personas de las cuales 3 fueron mujeres quienes no cumplen con el perfil 
requerido por la vacante en cuanto a la experiencia de las actividades a realizar. 

 

• Vinculación de personal – SENA, ARN, y Departamento de prosperidad social   

Durante el periodo objeto del presente informe no se presentaron vacantes laborales que 
demandan gestión a través de entidades terceras, por lo cual no se reportan soportes en 
este ítem.  

 

Indicador de 
Medición 

 

Tiempo de 
Medición 

 

Indicadores 

 

Valor Mínimo 
de 

Aceptación 

 

Cumplimiento 

Contratación 
de mano de 

obra 

Mensual 

 

356 personas 
contratadas AID/ 

370 personas 
vinculadas*100 

70% 96% 
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Indicador de 
Medición 

 

Tiempo de 
Medición 

 

Indicadores 

 

Valor Mínimo 
de 

Aceptación 

 

Cumplimiento 

Contratación 
femenina 

Mensual 44 mujeres 
contratadas/ 370 

total de 
personal*100 

30% 11,8% 

Tabla 78 indicadores vinculación mano de obra 
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

8.4 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa la interventoría supervisa el 
establecimiento de relaciones que permitan a comunicación bilateral entre los actores 
involucrados, integrando estrategias de comunicación de manera individual y masiva.  En 
este sentido se verifican actividades como:  reuniones de inicio, socializaciones de obras, 
contacto con comités de participación ciudadana, instalación de avisos informativos, uso de 
medios informativos digitales y físicos, recorridos de obra en atención a la comunidad, entre 
otros.  

8.4.1 INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

A continuación, se presentan todas las actividades que se realizaron durante el período de 
reporte que implican relacionamiento desde el área social con los grupos de interés y 
actores sociales relevantes en la ejecución del contrato. 
 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 

N.
º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE INTERÉS 

1 

Todo mes 
de marzo 

2024  

Difusión y divulgación de Boletín N°1 
Estación informativa en el tramo Dorada, 
Caldas-Chiriguaná, Cesar. 

Entrega de aproximadamente 1500 
ejemplares de boletines informativos. 

-Comunidades e 
instituciones AID 

-CSFF 
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 

N.
º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE INTERÉS 

2 

 

05-mar-24 

Atención a reunión por PQRS DC 056 
sobre intervenciones del Plan Vial del 
Cesar en zona del margen del corredor 
férreo para construcción de carreteras e 
intersección. Se mantiene la información 
de acuerdo con la resolución 716 del 2015 
y se atienden preguntas de los 
peticionarios.  

-JAC corregimiento 
Cuatro Bocas, San 
Martín, Cesar. 

-Consorcio Plan Vial del 
Cesar 

-Inspección Rural de 
policía  

-CSFF 

3 

12-mar-24 

Visita de atención a solicitud del líder 
comunal del barrio Santa Bárbara – 
Barrancabermeja, para conocer 
problemática que aqueja a la comunidad.   

-Barrio Santa Bárbara – 
Barrancabermeja 

-CSFF 

4 

12-mar-24 

Reunión con funcionarios de la alcaldía de 
Puerto Berrio, Antioquía, para la atención 
de inquietudes relacionadas con la 
posibilidad de suministro de materia 
pétreo desde una cantera local 

-Alcaldía de Puerto 
Berrío, Antioquía 

-CSFF  

5 

12-mar-24 

Atención a socialización del proyecto 
Estación Buturama, Puerto de Transporte 
Ferroportuario desde las áreas de 
ejecución en el municipio Aguachica y 
Gamarra, Cesar. 

-TRANSFERPORT  

-CSFF 

6 
13-mar-24 

 

Atención a reunión informativa sobre los 
procesos de vinculación laboral con el 

-Comunidad 
Corregimiento La 
Estación 
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ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

 

N.
º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE INTERÉS 

apoyo de COMFACESAR y abordajes 
sobre el estado de la JAC del 
corregimiento La Estación. 

-Ministerio de Trabajo 

-Empresa Watle  

-Asojuntas Gamarra 

-CSFF 

7 

22-mar-24 

Reunión de socialización de atención a 
emergencia en el PK 308+100 (Puerto 
Berrío, Antioquía), con representantes de 
predio colindante al punto crítico 

-Predio La Vega, Puerto 
Berrío 

-CSFF  

Tabla 79 Actividades de información, divulgación y participación comunitaria 
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

Ver Anexo N°5. P4 Programa de información y participación comunitaria- Actas de reunión 
y oficios de presentación 

Ver Anexo N°6. P4 Programa de información y participación comunitaria - Soporte 

publicaciones en redes sociales  

8.4.1 PAGINA WEB 

El día 15 de noviembre de 2023, el área social del contratista mediante correo electrónico 
formalizó la entrega de una primera versión del diseño de la página web, la cual se 
encuentra en el área de comunicaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura para su 
revisión.  

Enlace página web primera versión en revisión   
https://xd.adobe.com/view/7e55352f-d4e4-4a48-b583-68ea53a9678f-2b06/?fullscreen 
 

El día 19 de diciembre la oficina de comunicaciones ANI remitió documento con las 
correcciones a realizar a la página web.  

Al cierre del mes de febrero el contratista se encontraba realizando los ajustes solicitados 
por la oficina de comunicaciones ANI. Desde esta interventoría se hizo el respectivo 
seguimiento a través de correo electrónico enviado el día 13 de febrero solicitando 
información de avance al contratista el cual respondió que se estaba coordinando un 

https://xd.adobe.com/view/7e55352f-d4e4-4a48-b583-68ea53a9678f-2b06/?fullscreen
https://xd.adobe.com/view/7e55352f-d4e4-4a48-b583-68ea53a9678f-2b06/?fullscreen
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espacio con el proveedor de la página para indagar y aclarar cualquier inquietud y así 
avanzar en el cumplimiento de la obligación   

Se está en espera de aprobación por parte de comunicaciones ANI respecto a los últimos 
ajustes que envió el CSFF.  

Tabla 80 Indicadores de información y participación comunitaria 

Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

 

INDICADOR 
DE 

MEDICIÓN 

 

TIEMPO 
DE 

MEDICIÓN 

 

INDICADORES 

 
VALOR 

MÍNIMO DE 
ACEPTACIÓN 

 
TIEMPO DE 

CORRECCIÓN 

Actividades 
de 

socialización 

Mensual 7 actividades de 
socialización 

programadas/7 
actividades de 
socialización 

ejecutadas*100 

 

 

100% 

 

 

1 mes 

Presentación 
de inicio, 
avance y 
cierre de 
contrato 

Mensual 

 

0 comunidades 
proyectadas / 0 de 

comunidades 
socializadas*100 

100% 1 mes 

Redes 
sociales 

Mensual 

 

4 publicaciones en 
redes sociales/ 4 

publicaciones 
proyectadas*100 

100% 1 mes 

Campañas 
radiales 

Mensual 0 pautas emitidas/ 0 
pautas 

contratadas*100 

100% 1 mes 

Comité de 
participación 

social 

Bimensual 0 reuniones de comité 
de participación 
programadas/0 

reuniones de comité 
de participación 
ejecutadas *100 

100% 1 mes 
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8.5 PROGRAMA MANEJO DE INVASIONES Y DAÑOS A TERCEROS 

Este programa se implementa de manera concertada dada la necesidad de supervisar, 
prevenir y mitigar posibles situaciones de invasiones sobre la franja de seguridad de la vía 
férrea y de esta manera proteger a la comunidad, las estructuras comunes y advertir a las 
autoridades competentes para que realicen las acciones pertinentes.  

Las actividades del CSFF están enfocadas en articular acciones de seguimiento 
permanente y trabajo conjunto con el área jurídica para dar cumplimiento a la defensa 
jurídica del corredor férreo en el tramo La Dorada - Chiriguana, logrando establecer 
restituciones efectivas del espacio público que goza de protección constitucional. 

8.5.1 RESTITUCIONES SIN ACCIÓN JURÍDICA  

Con el objetivo de realizar restituciones efectivas a corto plazo a lo largo del corredor férreo, 
los equipos socio jurídico del CSFF realizan recorridos e intervenciones conjuntas logrando 
procesos de defensa y protección del espacio a través de la mediación y conciliación con 
los presuntos invasores o perturbadores de la infraestructura entregada en el Contrato, 
evitando de esta manera interponer acciones jurídicas logrando realizar restituciones a 
corto plazo. 

En el periodo reportado no se realizó restitución sin acción jurídica. 

8.5.2 REPORTE DE INVASIÓN 

Los reportes de invasión constituyen una herramienta de presentación formal de una 
invasión o perturbación que no fue posible restituir mediante acciones no jurídicas y que 
requieren ser tramitados por el área jurídica mediante una querella a fin de que se logre 
restituir el bien público a través de las entidades competentes para tal fin. 

En el periodo reportado se realizaron 03 reportes de invasión, los cuales fueron remitidos 
al área jurídica del Consorcio San Felipe férreo para su gestión pertinente 

REPORTES DE INVASIÓN  

N

° 

C

O

D 

F

E

C

H

A 

PK/ 

LOCALIZ

ACIÓN 

TIPO 

DE 

INVA

SIÓN 

DETALLE 

1 

R
I 

0
0
5
-2

0
2
4
 

1
2
-m

a
r-

2
4
 PK 

592+500 

al PK 

594+000, 

Gamarra, 

Ocup

ación 

de 

espa

cio 

En el PK 592+500 al PK 594+000 del 

municipio de Gamarra, Cesar se registra 

ocupación a los 30 metros que constituyen el 

espacio público de propiedad del Estado, en 

el costado derecho del corredor férreo 
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REPORTES DE INVASIÓN  

N

° 

C

O

D 

F

E

C

H

A 

PK/ 

LOCALIZ

ACIÓN 

TIPO 

DE 

INVA

SIÓN 

DETALLE 

Cesar públi

co 30 

metr

os 

(sentido sur-norte) en el cual se hallan las 

siguientes invasiones: cerramiento en 

madera y alambre, arboles, vivienda en 

material de concreto, laminas zinc la cual se 

encuentra en ruinas y deshabitada. 

 

Se realiza visita al área por parte de la 

Profesional Social Gwineth Sanchez y la 

Abogada Duperly Quiroz, con el fin de 

verificar las condiciones de la ocupación, así 

como levantar el informe para su posterior 

reporte a la Administración municipal. 

Coordenadas: EO: 1043284 NO: 1497815 

 

 

 

 

 

2 

R
I 

0
0
6

-2
0
2
4
 

1
3
-m

a
r-

2
4
 

PK 

439+750 

Barranca

bermeja 

– 

Santande

r, barrio 

El Palmar 

Vacia

do 

de 

losa 

en 

concr

eto 

En el PK 439+750 municipio de 

Barrancabermeja – Santander, barrio El 

Palmar, se registra una ocupación ilegal en 

la franja derecha del corredor férreo (sentido 

sur-norte), en el cual se encuentra una 

vaciado de losa en concreto, con instalación 

de cilindro en el mismo material. 

Las medidas respectivas de esta invasión 

son las siguientes: 

Distancia del eje de la vía: 3,45 metros                       
 Largo:3,42 metros   Ancho: 9,73 metros 
Coordenadas: N:    7°2´35.939”  

W: 73°50´15.897”  



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSÍON 2 
 

Pag 278 de 396 

REPORTES DE INVASIÓN  

N

° 

C

O

D 

F

E

C

H

A 

PK/ 

LOCALIZ

ACIÓN 

TIPO 

DE 

INVA

SIÓN 

DETALLE 

3 

R
I 

0
0
7

-2
0
2
4
 

2
1

-m
a
r-

2
4
 

PK 

307+600 

al PK 

308+100, 

Puerto 

Berrío, 

Antioquía 

Cerr

amie

nto 

Se identifica una ocupación irregular de la 

franja de seguridad del Corredor férreo 

jurisdicción del municipio de Puerto Berrío, 

Antioquía, ubicado en el margen izquierdo 

sentido sur a norte, en la cual, terceros 

realizaron una intervención en la zona de 

seguridad del corredor férreo a través de la 

construcción de un cerramiento a 5 metros 

del eje vial. 

Coordenadas: N: 6°18´15.28” W 
74°29´48.12” 

 

Las medidas respectivas de esta invasión 
son las siguientes: 

Distancia respecto al eje: Cerramiento 5 
metros 

Longitud del cerramiento: 500 metros   

Tabla 81 Reportes de Invasión 
                                                   Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

Se evidenció efectivamente que los reportes diligenciados de invasiones relacionadas, en 
inmediaciones a la franja de seguridad del corredor férreo, cuentan con la información 
concerniente para la efectiva remisión al área jurídica para su posterior actuación legal y 
seguimiento de las acciones y resultados favorables en la defensa del bien público.  

 

8.5.3 REPORTES PREVENTIVOS 

Los reportes preventivos de invasión constituyen una alerta a las áreas jurídica y de 
mantenimiento para así actuar de manera inmediata en apoyo con la fuerza pública a través 
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de la instauración de acciones preventivas en aquellos casos donde se identifica una 
posible invasión o perturbación del corredor férreo y su franja de seguridad 

En el periodo de marzo el CSFF informó que elaboró 3 reportes preventivos de invasión. 
Que fueron direccionados al área jurídica del consorcio para la gestión pertinente.  

REPORTES PREVENTIVOS DE INVASIÓN 
 

N.
º 

C
O
D 

F
E
C
H
A 

PK/ 
LOCALIZACIÓ

N 

TIPO DE 
INVASIÓN 

DETALLE 

1 

R
P

I 
0

0
5

-2
0
2
4
 

2
1
-m

a
r-

2
4
 

PK 326+930, 

Puerto Berrío, 

Antioquia  

Estructur

a para 

vivienda 

 

Se identifica una ocupación irregular de la 
franja de seguridad del Corredor férreo en 
la jurisdicción del municipio de Puerto 
Berrío, Antioquía, al costado derecho de 
sur a norte, en la cual terceros se 
encuentra realizando una intervención en 
la zona de seguridad del corredor férreo, 
adelantado una estructura en madera, para 
lo que se proyecta la construcción de una 
vivienda. 
Coordenadas:                N: 6°27´3”   W: 
74°25´22” 
Distancia del eje de la vía: 2.5 metros  
Frente de la invasión: 2.0 metros 
Ancho de la invasión: 5.20 metros 

2 

R
P

I 
0

0
6

-2
0
2
4
 

2
1
-m

a
r-

2
4
 

PK 326+620, 
Puerto Berrío, 

Antioquía  

Estructur

a para 

vivienda 

 

Se identifica una ocupación irregular de la 
franja de seguridad del Corredor férreo en 
la jurisdicción del municipio de Puerto 
Berrío, Antioquía, al costado derecho de 
sur a norte, en la cual terceros se 
encuentra realizando una intervención en 
la zona de seguridad del corredor férreo, 
adelantado una estructura en madera, para 
lo que se proyecta la construcción de una 
vivienda, y, además, la construcción de un 
cerramiento. 
Coordenadas:                N: 6°26´53”   W: 
74°25´19 
Distancia del eje de la vía: 4.20 metros  
Frente de la invasión: 6 metros 
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REPORTES PREVENTIVOS DE INVASIÓN 
 

N.
º 

C
O
D 

F
E
C
H
A 

PK/ 
LOCALIZACIÓ

N 

TIPO DE 
INVASIÓN 

DETALLE 

Ancho de la invasión: 8 metros 

3 

R
P

I 
0

0
7

-2
0
2
4
 

2
7
-m

a
r-

2
4
 

PK 327+780, 
Barrio Grecia, 
Puerto Berrío 

Excavaci

ón y 

construcc

ión de 

loza de 

concreto  

Se identifica una ocupación irregular de la 
franja de seguridad del Corredor férreo en 
el barrio Grecia del municipio de Puerto 
Berrío, Antioquía, al costado izquierdo de 
sur a norte, en la cual terceros realizaron 
una intervención en la zona de seguridad 
del corredor férreo, adelantado excavación 
y posterior loza de concreto. 
 
Coordenadas:                N: 6°27´27,742”   
W: 74°25´21,505” 
Distancia del eje de la vía: 0 metros  
 

Tabla 82 Reportes preventivos de invasión                                                
 Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

Ver Anexo N°7.  P5 Manejo de invasiones y prevención de daños a terceros 

 

INDICADORES DE MANEJO DE INVASIONES Y DAÑOS A TERCEROS  

Indicador de 
Medición 

Tiempo 
de 

Medición 

Indicadores Valor 
Mínimo de 
Aceptación 

Tiempo de 
corrección 

Restituciones sin 
acción jurídica 

Mensual 

 

0 restituciones sin acción 
jurídica/0 invasiones 

susceptible a 
restitución*100 

100% 1 mes 

Acciones 
preventivas 

Mensual 

 

3 reportes preventivos/3 
acciones preventivas 
radicadas*100 

100% 1 mes 
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INDICADORES DE MANEJO DE INVASIONES Y DAÑOS A TERCEROS  

Indicador de 
Medición 

Tiempo 
de 

Medición 

Indicadores Valor 
Mínimo de 
Aceptación 

Tiempo de 
corrección 

Querellas Mensual 3 reportes de invasión/ 3 
querellas instauradas*100 

100% 1 mes 

Invasiones 
nuevas 

Mensual  6 número de invasiones 
nuevas registradas/ 6 
número de invasiones 

reportadas*100 

100% 1 mes 

Tabla 83 Indicadores de manejo de invasiones y daños a terceros  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

8.6 PROGRAMA APOYO CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

Busca promover en coordinación con las autoridades estatales y con los beneficiarios el 
desarrollo o fortalecimiento de iniciativas productivas que tengan incidencia directa en la 
comunidad y el Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y del entorno 
de las comunidades del área de influencia socioeconómica. 

 

En el mes de marzo, se llevaron a cabo las siguientes actividades para este programa: 

APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CONTRATO VE-639 2023 

 

N.
º 

FECHA DESCRIPCIÓN 
GRUPO DE 
INTERÉS 

 1 

04-mar-24 

Mesa de trabajo con funcionarios de la Alcaldía 
Curumaní, Cesar, para socialización del 
contrato de obra VE 639-2023. capacitación a 
funcionarios) 

-Alcaldía de 

Curumaní, Cesar 

-CSFF 

2 

05-mar-24 

Mesa de trabajo con funcionarios (inspectores 
de policía) y la Alcaldía San Martín, Cesar, para 
socialización del contrato de obra VE 639-2023 
(capacitación a funcionarios)  

Alcaldía de San 

Martín, Cesar. 

-CSFF 
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APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CONTRATO VE-639 2023 

 

N.
º 

FECHA DESCRIPCIÓN 
GRUPO DE 
INTERÉS 

3 

07-mar-24 

Reunión con instructora del SENA, para 
articulación al programa de apoyo a la 
capacidad institucional y formación en 
iniciativas productivas. Se aborda la oferta 
institucional y requisitos para la formación. 

-SENA programa de 

formación 

complementaria – 

Barrancabermeja 

-CSFF 

4 

 

07-mar-24 

Capacitación a funcionarios sobre los 
programas de la gestión social y la importancia 
de la protección y conservación del corredor 
férreo a través de la ejecución del contrato de 
obra VE 639-2023.  

-Inspectores rurales 

de policía Gamarra, 

Cesar. 

-Secretaría de 

Planeación 

Gamarra, Cesar 

-CSFF 

5 

08-mar-24 

Mesa de trabajo con funcionarios de la Alcaldía 
de Rionegro – Santander, para socialización 
del contrato de obra VE 639-2023 
(capacitación a funcionarios) 

-Alcaldía de 

Rionegro, Santander 

-CSFF 

6 

15-mar-24 

Reunión con funcionaria del SENA de Puerto 
Berrío, con la finalidad de establecer una 
articulación institucional que permita la 
capacitación y/o apoyo a emprendimiento de 
las comunidades del AID 

-SENA, programa de 

formación 

complementaria  

-CSFF  

Tabla 84 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

Para este programa se observó que se realizaron gestiones de acercamiento 
interinstitucional a fin de proyectar posibles aportes a la capacitación y emprendimiento de 
las comunidades interesadas, sin embargo, para este mes de reporte no se concretaron 
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como tal las acciones. Se espera que para el siguiente se desarrollen como tal estas 
iniciativas.  

Ver Anexo N°8. P6 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

 

Indicador de 
Medición 

 

Tiempo de 
Medición 

 

Indicadores 

 

Valor 
Mínimo de 
Aceptación 

 

Tiempo de 
corrección 

Capacitaciones 
a funcionarios 

Mensual  04 número de 
capacitaciones 
proyectadas/ 04 

Número de 
capacitaciones 
ejecutadas*100 

100% 1 mes 

Obras sociales  Mensual 0 número de obras 
sociales solicitadas o 

proyectadas/ 0 Número 
de obras sociales 

atendidas*100 

100% 1 mes 

Iniciativas 
productivas 

Mensual 02 actividad de 
oportunidad de 

emprendimiento/ 02 
actividad programada  

100% 1 mes 

     Tabla 85 Indicadores de gestión  
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

8.7 ROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE 
LA COMUNIDAD ALEDAÑA 

El contratista reportó una actividad para el mes de marzo que consistió en educación y 
concientización con las empresas “chatarrerías” aledañas al proyecto, en relación con la 
prevención del hurto de elementos férreos; estos con la finalidad de que contribuya a la 
conservación y mejoramiento del entorno 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ALEDAÑA 

 

N.

º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

1 

21-mar-24 

Actividad de educación y concientización con las 
empresas “chatarrerías” aledañas al proyecto, en 
relación con la prevención del hurto de elementos 
férreos; estos con la finalidad de que contribuya a la 
conservación y mejoramiento del entorno. 

Se contó con el acompañamiento de la Policía 
Nacional en Puerto Berrío, Antioquía.  

-Chatarrerías 

-Policía 
Nacional 

-CSFF 

Tabla 86 capacitación educación y sensibilización a la comunidad aledaña 
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

Anexo N°9. P7 Programa de capacitación, educación y concientización de la comunidad 
aledaña 

INDICADORES PROGRAMA CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 
DE LA COMUNIDAD ALEDAÑA 

 

 
Indicador de 

Medición 

 
Tiempo de 
Medición 

 
Indicadores 

Valor 
Mínimo de 
Aceptación 

 
Tiempo de 
corrección 

Actividades de 
educación a la 

comunidad 

Mensual  01 actividades de 
educación proyectadas/ 

01 actividades de 
educación 

ejecutada*100 

100% 1 mes 

Tabla 87 indicadores programa capacitación, educación y concientización de la comunidad aledaña 
Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

8.8  CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO  

Con el propósito de realizar el control y seguimiento del cumplimiento del programa, esta 

interventoría evidencio en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo que el 

contratista ejecutó las siguientes actividades:  
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ACTIVIDADES DE CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO 

N.

º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

 

1 

 

15-mar-24 

Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Institución 
Educativa San 
Francisco sede El 
Cedro, Gamarra, 
Cesar. 

-CSFF 

 

2 

 

15-mar-24 

Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Escuela Nueva 
Policarpa 
Salavarrieta, La 
Gloria, Cesar 

-CSFF 

 

3 

 

18-mar-24 

Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Escuela Nueva 
Mata de Barrios 
Sede Aníbal 
Martínez, 
Tamalameque, 
Cesar 

-CSFF 

4 18-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Institución 
Educativa América, 
sede Grecia, 
Puerto Berrío, 
Antioquía 

5 19-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 

-Colegio 
agroindustrial 
Puerto Nuevo, 
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ACTIVIDADES DE CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO 

N.

º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

Sede el Opón. 
Vereda El Opón 

-CSFF 

6 19-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Colegio 
Agroindustrial 
Puerto Nuevo – 
Sede Bella Vista, 
Vereda Pulpapel 

-CSFF 

 

7 

 

19-mar-24 

Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Escuela Rural 
Buturama, 
Aguachica, Cesar 

-CSFF 

8 20-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Institución 
Educativa Puerto 
Olaya, sede San 
Juan, Cimitarra, 
Santander 

-CSFF 

9 20-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Institución 
Educativa Puerto 
Olaya, sede La 
Llanadita KM 28, 
Cimitarra, 
Santander 
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ACTIVIDADES DE CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO 

N.

º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

-CSFF 

10 20-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Institución 
Educativa Santo 
Domingo, sede KM 
32 Cimitarra, 
Santander 

-CSFF 

11 20-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Institución 
Educativa 
Andalucía KM 38, 
Cimitarra, 
Santander 

-CSFF 

 

12 

 

20-mar-24 

Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Centro Educativo 
Cruce de Puerto 
Patiño, Aguachica, 
Cesar. 

-CSFF 

13 21-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

- I.E Técnica San 
Marcos sede B, 
Vereda Campo 
Gala 

-CSFF 
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ACTIVIDADES DE CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO 

N.

º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

14 21-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

- I.E Técnica San 
Marcos sede D, 
Vereda El Rodeo 

-CSFF 

15 21-mar-24 Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Instituto Técnico 
Superior del 
comercio sede C 
Belén. 
Barrancabermeja – 
Santander. 

-CSFF 

 

16 

 

21-mar-24 

Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Escuela Nueva, 
Sede Pacho Prieto, 
Chiriguaná, Cesar. 

-CSFF 

 

17 

 

21-mar-24 

Campaña de seguridad vial “me subo al tren de la 
seguridad” para promover el autocuidado, el 
respeto por la infraestructura férrea, la identificación 
de señales y la prevención de accidentes viales. 

-Escuela Rural 
corregimiento 
Champán, 
Curumaní, Cesar. 

-CSFF 

18 Marzo 2024 Implementación de fase Antes o inicial de la 
campaña trimestral de seguridad N°2 “Únete a la 
seguridad ferroviaria”, mediante la cual se difundió 
el siguiente mensaje a través de las emisoras 
locales: 

Municipios de La 
Dorada, Puerto 
Triunfo, Puerto 
Nare, Puerto 
Berrío, 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSÍON 2 
 

Pag 289 de 396 

ACTIVIDADES DE CULTURA DEL CORREDOR FÉRREO 

N.

º 

FECHA DESCRIPCIÓN GRUPO DE 

INTERÉS 

El Consorcio San Felipe Férreo y la Agencia 
Nacional de Infraestructura – ANI invitan a la 
comunidad vecina del corredor férreo La Dorada- 
Chiriguana a reforzar las medidas de seguridad y 
prevención de accidentes, tener en cuenta que el 
corredor férreo está activo y constantemente 
circulan trenes comerciales, de trabajo y de 
pasajeros; siendo importante que la comunidad 
adopte medidas de autocuidado y comportamientos 
responsables, tales como evitar permanecer en las 
franjas de seguridad de la vía férrea, abstenerse de 
hacer uso de vehículos no autorizados como moto 
mesas, y permanecer atentos a las alarmas 
sonoras y señales visuales instaladas. Recordamos 
también la importancia de mantener en corredor 
férreo libre de residuos y conservar los ecosistemas 
de flora y fauna. Recordamos a las comunidades 
que entre todos construimos entornos férreos más 
limpios y seguros. 

Barrancabermeja y 
Aguachica. 

Tabla 88. Cultura del corredor férreo 
             Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

Ver Anexo N°10. P8 Programa de cultura del corredor férreo 

 

INDICADORES CULTURA DEL CORREDOR FERREO 

 
Indicador de 

Medición 

 
Tiempo de 
Medición 

 
Indicadores 

 
Valor Mínimo de 

Aceptación 

 
Tiempo de 
corrección 

Actividades de 
cultura del 

corredor férreo 
Mensual 

17 actividades 
de cultura / 17 
Actividad de 
cultura*100 

100% 1 mes 
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INDICADORES CULTURA DEL CORREDOR FERREO 

 
Indicador de 

Medición 

 
Tiempo de 
Medición 

 
Indicadores 

 
Valor Mínimo de 

Aceptación 

 
Tiempo de 
corrección 

Campañas 
radiales 

Mensual 

700 pautas 
radiales 

emitidas/ 700 de 
pautas radiales 
contratadas*100 

100% 100% 

Tabla 89. indicadores cultura del corredor férreo           
   Fuente: Consorcio GIS red Férrea, CSFF 

 

Por parte del Consorcio San Felipe férreo, se reporta un registro fotográfico consolidado de 

todas las actividades realizadas enmarcadas dentro del área social, tal consolidado es 

revisado y verificado, sin embargo, se le hizo la recomendación al contratista de ajustar el 

formato, incluyendo en cada registro el nombre del programa al que pertenece cada 

actividad y que además vaya organizado de acuerdo con el orden del cuerpo del informe. 

Ver Anexo N°11. Registro fotográfico gestión social marzo 2024 

Ver Anexo N°12. Mapa de actores sociales-2024 

 

8.9 PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA  

Proteger el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico de la Nación que pueda 
encontrarse en el área de intervención del proyecto, por medio del cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes y las especificaciones técnicas definidas por las entidades 
correspondientes. 

El Anexo técnico social indica que la vigencia del programa es para proyectos en etapa 
preoperativa, por lo cual, no es procedente el cumplimiento de estos lineamientos para la 
vigencia del contrato de obra VE 639-2023, dada la etapa de operación y mantenimiento en 
la que se encuentra el proyecto.  
 
 

8.10  PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIO PREDIAL  

 
En caso de que aplique, brindar acompañamiento social durante el proceso de adaptación 
y apropiación del nuevo lugar de habitación o desarrollo de la actividad productiva, 
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buscando mantener y/o mejorar las condiciones de la calidad de vida de las unidades 
sociales cuyos predios son requeridos por el proyecto. 
 
En la ejecución del contrato de obra VE 39-2023, se considera la no aplicabilidad de las 
obligaciones enmarcadas en este programa, dado que la etapa del proyecto (operación y 
mantenimiento) no implica la adquisición predial, en tanto, no se ejecutan actividades 
relacionadas con traslados de unidades sociales.  
 

8.11  PROGRAMA DE REASENTAMIENTO 

En caso de que aplique, el Plan de Reasentamiento se debe formular en aquellos casos 
que, el instrumento de manejo ambiental y/o PAGA o, la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales requiera la realización de un programa de compensación a la población 
afectada, según lo establecido en la Resolución 077 de 2012 de la Agencia Nacional de 
Infraestructura., o las normas que la aclaren, complementen o modifiquen. 
 
En los instrumentos de gestión ambiental, aplicables a la ejecución del contrato de obra VE-
639-2023, Plan de Manejo Ambiental para la Rehabilitación, Reconstrucción y 
Mantenimiento de la Red Férrea, de acuerdo con la Resolución 0751 del 5 de agosto de 
2002, cedida parcialmente a la ANI mediante Resolución 0299 de 28 de marzo de 2014, 
expediente LAM6817-00 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 
Dentro del Alcance del Contrato está incluida la Variante Nare, la cual cuenta con una 
Licencia Ambiental emitida por la ANLA bajo la Resolución 2098 de 16 de diciembre de 
2005, cedida totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 de 9 de enero de 2014 – 
Expediente 3365, para la Construcción de la Variante Férrea en Puerto Nare ~ Red Férrea 
del Atlántico; no se contempla ningún tipo de compensación, se considera que este 
programa no es aplicable a la gestión social. 
 

8.12 PLAN DE COMPENSACIONES SOCIOECONÓMICAS  

El Plan de Compensaciones Socioeconómicas se encuentra definido en la Resolución 545 
de 2008 del Instituto Nacional de Concesiones, hoy Agencia Nacional de Infraestructura, el 
cual consiste en el catálogo de reconocimientos que se otorga a unidades sociales para 
mitigar los impactos socioeconómicos específicos, causados por razón de la ejecución de 
un proyecto. 

La ejecución del contrato VE-639-2023 no contempla dentro de sus objetivos la 
implementación de planes de reubicación de unidades sociales, teniendo en cuenta que la 
vía férrea ya se encuentra construida, por lo que los esfuerzos económicos y humanos van 
destinados a la protección de las franjas de seguridad del corredor y la atención de nuevas 
invasiones. En ese sentido, un plan de compensaciones mencionado no aplica para las 
actividades y alcances que tiene este Contratista, toda vez que no existe la previa necesidad 
de adquisición predial. 
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• Programas Contemplados En El PMA Para La Variante Nare 

 
A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas por el CSFF en relación con las 
actividades de los programas de cumplimiento en el PMA para el desarrollo de la gestión 
sobre la variante NARE, afectada con licencia ambiental.  
 

Dentro del alcance del contrato de obra pública VE 639-2023, se ubica el proyecto variante 

Nare, el cual cuenta con una Licencia Ambiental emitida por la ANLA bajo la Resolución 

2098 de 16 de diciembre de 2005, cedida totalmente a la ANI mediante Resolución 0013 

de 9 de enero de 2014 – Expediente 3365, para la Construcción de la Variante Férrea en 

Puerto Nare - Red Férrea del Atlántico.  

Este proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento La Sierra, municipio de Puerto 

Nare, departamento de Antioquia; transcurre por el occidente del corregimiento, al Norte de 

la cabecera municipal del Municipio mencionado.  

Al corregimiento La Sierra se accede desde el municipio de Puerto Berrío por un carreteable 

que va paralelo al Río Magdalena y de igual manera por la Troncal del Magdalena Medio, 

desde el municipio de Puerto Berrío hasta el corregimiento de Puerto Serviez (Puerto 

Boyacá), para posteriormente cruzar el Río Magdalena en Ferri. 

La variante férrea cuenta con una longitud de 4.75 Km, que transcurren desde el PK 

293+000 hasta el PK 297+750 de la vía férrea entre México (La Dorada) y Grecia (Puerto 

Berrío). 

En la verificación de cumplimiento de cumplimiento de las fichas de la Licencia ambiental 

de la Variante Nare, el área social del Consorcio San Felipe Férreo tiene competencia en 

los siguientes programas:   

Reporte de cumplimiento mes de marzo de 2024  

 

ACTIVIDADES VARIANTE NARE - CSFF 

Ficha Nombre del 
programa 

Actividades ejecutadas 

PMA-F26 

 
Socialización del 

proyecto 

 
-Campaña radial difundida a través de la emisora 
Cheverisima del corregimiento La Sierra, del 
municipio de Puerto Nare, emitiendo un mensaje 
de prevención de accidentes y seguridad vial (3 
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ACTIVIDADES VARIANTE NARE - CSFF 

Ficha Nombre del 
programa 

Actividades ejecutadas 

cuñas diarias de lunes a viernes desde el 15 de 
febrero de 2024 al 14 de marzo de 2024) 
-Difusión de boletines informativos (19-mar-24) 

 
PMA-F27 

 
Contratación mano de 

obra 
Durante el periodo reportado no existió la 
necesidad de adelantar procesos de contratación. 

PMA-F28 

 

Sensibilización 
ambiental al 
contratista y 
trabajadores 

Capacitación mensual al personal de la Estación 
La Argelia (Puerto Nare), abordando el tema 
promoción de hábitos saludables y prevención de 
enfermedades (19-mar-24) 

PMA-F29 

 

Educación y 
prevención 

relacionada con la 
rehabilitación 
provisional del 

corredor férreo para el 
transporte de 

materiales (en caso 
de ser necesario) 

Ficha no aplica para la ejecución del contrato de 
obra VE-639-2023, dado que el sector no se 
encuentra en rehabilitación provisional 

PMA-F30 Rescate arqueológico 
Ficha no aplica para la ejecución del contrato de 
obra VE-639-2023 

PMA-F31 

 
Educación ambiental 
durante la operación 

Durante el periodo reportado no se ejecutaron 
actividades relacionadas con esta ficha, dada la 
priorización de comunidades con mayor demanda 
de relacionamiento, teniendo en cuenta la 
proximidad de residencia respecto al corredor 
férreo. 

Tabla 90 Programas correspondientes al PMA sobre la variante NARE.  

El contratista relaciona las actividades realizadas en pro del cumplimiento de los programas 
correspondientes a la variante NARE y argumenta lo relacionado a actividades a las cuales 
no se ejecutan cabalmente.  

En este sentido, desde la ejecución de los programas contractuales plasmados en el anexo 
técnico social, se apunta a las actividades que se desarrollan a lo largo de todo el tramo del 
proyecto incluidas sus variantes, reportadas mensualmente en el informe; por lo cual, los 
soportes de estas actividades adelantadas se encuentran relacionados en los anexos que 
hacen parte del informe mensual.  
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8.13 PROBLEMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS, 
TEMAS PENDIENTES Y LAS CAUSAS DE SU NO DEFINICIÓN ÁREA 
SOCIAL ÁREA SOCIAL 

Temas 
pendientes por 

ejecutar 

Gestión realizada u 
oficios radicados por 

la interventoría 

Soluciones 
planteadas 

Oficio radicado por la 
interventoría 

1.Publirreportaje 

2.Oficinas 
móviles 

3. Reuniones de 
avance 

Reuniones de comité 
social virtual. 

El contratista manifestó 
que estas actividades 

se adelantaran durante 
el mes de abril de 

2024. 

No se radicaron oficios 
para estos temas. 
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9 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

9.1 PERFIL SOCIODEMOGRAFICO 

El Consorcio San Felipe Férreo cuenta con la siguiente relación sociodemográfica, para el 
periodo correspondiente al mes de marzo de 2024. 

 

 

Ilustración 53: Relación Sociodemográfica contrato VE 639-2023. 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

Relación sociodemográfica 

 Contrato VE 639-2023. 

Masculino. 327 

Femenino. 43 

Personal directo CSFF. 67 

Personal subcontratado. 303 

TOTAL 370 

Tabla 72. Relación Sociodemográfica contrato VE 639-2023. 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF  
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Contrato VE 639-2023.



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSÍON 2 
 

Pag 296 de 396 

 

 

Ilustración 54: Participación de trabajadores por empresas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

 

Participación de trabajadores por empresas. 

Consorcio San Felipe Férreo (directo) 67 

Servicios Arcom. 231 

Caxar Ltda. 49 

Ingeral (Llanes y porras Ltda.). 19 

Marana 4 

TOTAL 370 

Tabla 91. Participación de trabajadores por empresas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

9.1.1  GENERALIDADES DE LAS CONDICONES DE SALUD. 

Por parte del Consorcio San Felipe Férreo y personal subcontratista, se llevan a cabo 
exámenes médicos ocupacionales, con el fin de identificar condiciones de salud de los 
trabajadores y de esa manera realizar las diferentes actividades de seguimiento. De 
acuerdo con lo anterior, durante el periodo en evaluación, se realizaron 13 evaluaciones 
médicas ocupacionales de ingreso que se detallan en la siguiente tabla. Además, el 

67
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4
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contratista emite cartas dirigidas a los trabajadores, proporcionando recomendaciones 
específicas relacionadas con aspectos osteomusculares, visuales, auditivos y 
cardiovasculares. Ver anexos 9.1.1.    

INGRESO DE PERSONAL POR EMPRESAS. 

Cargo Cantidad Empresa E.M.O. 
Carta de 

recomendaciones 
medicas 

Mecánico electricista 1 
Consorcio San 
Felipe Férreo. 

OK. OK. 

Ayudante de vía 2 
Servicios 
Arcom. 

OK. OK. 

Ayudante de obra 4 Llanes y Porras. OK. OK. 

Oficial de obra  1 Llanes y Porras. OK. OK. 

Soldador 1 Llanes y Porras. OK. OK. 

Ayudante de obra 3 

Marana 
Ingeniería y 
consultoría 

SAS.  

OK. OK. 

Oficial de obra  1 

Marana 
Ingeniería y 
consultoría 

SAS. 

OK. OK. 

Tabla 74. Ingreso de personal por empresas. 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

 

9.2  IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST. 

Durante el mes de marzo, el Consorcio San Felipe Férreo implementó diferentes 
actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcadas en el cumplimiento 
del plan de trabajo anual, conforme a lo establecido en el SG-SST. Con el fin de minimizar 
los riesgos laborales, en relación con el tramo La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar): 

 

9.2.1 INDUCCIONES  

Durante el mes de marzo, el Consorcio San Felipe Férreo llevó a cabo procesos de 

inducción al personal contratista y al personal directo que se vinculó al proyecto. Ver Anexo 

9.2.1 Inducciones. 
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No. TEMA TRATADO FECHA ASISTENTES 

1 Inducción SST: Generalidades del CSFF, Objetivos en 
Seguridad, Aspectos generales y legales en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y 
deberes del sistema de riesgo Laboral, reporte e 
investigación de incidentes, políticas de SST, 
reglamento de higiene y seguridad industrial, 
COPASST, Plan de Emergencias, Factores de riesgo 
inherentes al cargo, aspectos e impactos Ambientales, 
procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, 
Análisis de trabajo seguro – ATS. Protocolos de 
bioseguridad, plan de manejo ambiental (uso de 
eficiente de agua y energía). 

04/03/2024 5 

2. Inducción SST: Generalidades del CSFF, Objetivos en 
Seguridad, Aspectos generales y legales en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y 
deberes del sistema de riesgo Laboral, reporte e 
investigación de incidentes, políticas de SST, 
reglamento de higiene y seguridad industrial, 
COPASST, Plan de Emergencias, Factores de riesgo 
inherentes al cargo, aspectos e impactos Ambientales, 
procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, 
Análisis de trabajo seguro – ATS. Protocolos de 
bioseguridad, plan de manejo ambiental (uso de 
eficiente de agua y energía). 

05/03/2024 4 

3. Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo ARCOM: 
Aspectos generales y legales en seguridad y salud en 
el trabajo y ambiente, política integral, política de 
prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco, 
política de prevención de los derechos humanos, 
política de desconexión laboral, política de seguridad 
vial, objetivos y metas, programas y procedimientos del 
SG-SST. Matriz de IPEVR asociados al cargo, comités: 
COPASST – CCL, Sistema general de riesgos 
laborales, Reporte de incidentes, ATEL, Actos y 
condiciones inseguras, gestión ambiental, separación 
adecuada de residuos, control y respuesta ante 
emergencias, brigadas de emergencia, reglamento de 
higiene y seguridad industrial. 

06/03/2024 1 

4. Inducción SST: Generalidades del CSFF, Objetivos en 
Seguridad, Aspectos generales y legales en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, derechos y 
deberes del sistema de riesgo Laboral, reporte e 
investigación de incidentes, políticas de SST, 
reglamento de higiene y seguridad industrial, 
COPASST, Plan de Emergencias, Factores de riesgo 

11/03/2024 1 
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No. TEMA TRATADO FECHA ASISTENTES 

inherentes al cargo, aspectos e impactos Ambientales, 
procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea, 
Análisis de trabajo seguro – ATS. Protocolos de 
bioseguridad, plan de manejo ambiental (uso de 
eficiente de agua y energía). 

3 Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo 

ARCOM: Aspectos generales y legales en seguridad 

y salud en el trabajo y ambiente, política integral, 

política de prevención del consumo de alcohol, 

drogas y tabaco, política de prevención de los 

derechos humanos, política de desconexión laboral, 

política de seguridad vial, objetivos y metas, 

programas y procedimientos del SG-SST. Matriz de 

IPEVR asociados al cargo, comités: COPASST – 

CCL, Sistema general de riesgos laborales, Reporte 

de incidentes, ATEL, Actos y condiciones inseguras, 

gestión ambiental, separación adecuada de residuos, 

control y respuesta ante emergencias, brigadas de 

emergencia, reglamento de higiene y seguridad 

industrial. 

11/03/2024 1 

Tabla 92: Inducciones Personal.  

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

 

9.2.2 CHARLAS DE SEGURIDAD. 

Durante el mes de marzo, el Contratista realizó charlas de seguridad, orientadas a la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales, previo al inicio de las actividades 
laborales. Ver Anexo 9.2.2. 

 

No. TEMA TRATADO  MES LUGAR 

1 Manejo adecuado de herramientas. Marzo Pulpapel – Opón. 

2 Identificar los signos de la fatiga. Marzo Pulpapel – Opón. 

3 Uso de EPP. Marzo Pulpapel – Opón. 

4 Trabajar con precaución  Marzo Pulpapel – Opón. 

5 Socialización de ATS. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

6 Trabajo en equipo. Marzo Pulpapel – Opón. 



 

CONSORCIO GIS RED 
FÉRREA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO DE OBRA VE-639-2023 DEL CORREDOR 

FÉRREO LA DORADA - CHIRIGUANÁ. 

INFORME DE INTERVENTORÍA 08 VERSÍON 2 
 

Pag 300 de 396 

No. TEMA TRATADO  MES LUGAR 

7 Orden y aseo. Marzo Pulpapel – Opón. 

8 Efectos del ruido sobre la salud. Marzo Pulpapel – Opón. 

9 Prevención golpes de calor. Marzo Pulpapel – Opón. 

10 Las distracciones en el trabajo. Marzo Pulpapel – Opón. 

11 Riesgos silenciosos. Marzo Pulpapel – Opón. 

12 No hay atajos para la seguridad. Marzo Pulpapel – Opón 

13 Ergonomía  Marzo Pulpapel – Opón 

14 Para la seguridad no hay edad. Marzo Pulpapel – Opón 

15 Contaminación de residuos sólidos. Marzo Pulpapel – Opón 

16 Manejo adecuado de residuos 

peligrosos. 

Marzo Pulpapel – Opón 

17 Trabajo en equipo. Marzo Pulpapel – Opón 

18 Enfermedad común y enfermedad 

laboral. 

Marzo Pulpapel – Opón 

19 Residuos líquidos peligrosos. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

20 Autocuidado y tipos de autocuidado. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

21 Riesgo mecánico. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

22 Higiene del sueño. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

23 Pausas activas. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

24 Lesiones por movimientos repetitivos. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

25 Definiciones de seguridad que 

debemos tener en cuenta. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

26 Aceptación de la responsabilidad 

personal 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

27 Cuidado con terrenos inestables. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 
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No. TEMA TRATADO  MES LUGAR 

28 Protección de la piel  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

29 Cuidado con los alimentos que 

consumimos en la calle. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

30 Riesgos biológicos.  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

31 El exceso de confianza  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

32 La convivencia. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

33 Evaluación del riesgo.  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

34 Cuidado con los EPP. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

35 Consejos para la manipulación de 

productos químicos. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

36 Elaboración de plan de emergencia. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

37 Gestión del talento humano como 

lideres  

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

38 Prevención de caídas a mismo y distinto 

nivel – Lección aprendida.  

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

39 Socialización de accidente de trabajo  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

40 Uso correcto de machete, motosierra y 

guadaña. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

41 Uso de las canilleras en labores de 

rocería. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

42 Inspección de sitio de trabajo – orden y 

aseo. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

43 Medidas de seguridad para trabajo 

seguro en alturas. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

44 Separación de residuos Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 
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No. TEMA TRATADO  MES LUGAR 

45 Presentación personal  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

46 Manejo de herramientas eléctricas  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

47 ¿Qué es el compañerismo? Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

48 Prevención de accidentes y actos 

inseguros  

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

49 Proteja sus manos. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

50 Fijarse al caminar – un clavo te puede 

lesionar. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

51 Beneficios de separar la basura. Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

Tabla 93. Charlas de Seguridad Realizadas.  

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

 

9.2.3 CAPACITACIONES. 

Durante el periodo en evaluación, se abordaron los siguientes temas de capacitación por 
parte de los profesionales SST del CSFF y personal subcontratista. Ver Anexo 9.2.3. 

No TEMA TRATADO MES ASISTENTES 

1 Capacitación identificación de peligros 

y valoración de riesgos. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. (CSFF). 

2 Capacitación sobre estilos de vida 

saludable.  

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. (CSFF). 

3 Capacitación tipos de extintores, usos, 

tipos de fuego. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. (CSFF). 

4 Funciones y responsabilidades del 

comité de convivencia. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. (CSFF). 

5 Rumba terapia  Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. (CSFF). 
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No TEMA TRATADO MES ASISTENTES 

6 Cambios climáticos y cuidado del medio 

ambiente 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

(ARCOM). 

7 Elementos de protección personal, uso, 

mantenimiento y disposición final. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

(ARCOM). 

8 Riesgo biomecánico – Higiene postural – 

Manejo manual de carga. 

Marzo Tramo Dorada- 

Chiriguaná. 

(ARCOM). 

Tabla 94 Capacitaciones Realizadas 

Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

 

9.2.4 INSPECCIONES. 

En el mes de marzo se dio continuidad con el programa de inspecciones planeadas, 
teniendo en cuenta las actividades operacionales que se desarrollan en cada uno de los 
frentes de trabajo del contratista. Lo cual se relaciona a continuación: Ver Anexo 9.2.4. 

 

9.2.5  INDICADORES MENSUALES DE ACCIDENTALIDAD 

Durante el mes de marzo, se presentaron dos accidentes de trabajo entre un total de 362 
trabajadores, lo que representa una tasa de accidentalidad del 0.27%. Se solicitó al 
contratista el informe de la investigación del evento con respectivos anexos, para la 
prevención de eventos similares. Ver anexo de 9.3 Indicadores y estadísticas de 
accidentalidad. 

 

9.2.6 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES. 

Durante el mes de marzo se presentó un accidente de trabajo. Ver anexo 9.3.1 informes de 
investigación con respectivos anexos. 
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APELLIDOS Y 
NOMBRES 

CARGO ÁREA 

PARTE 
DEL 

CUERPO 
AFECTADA 

DESCRIPCIÓN 

04/03/2024 

 

DANILO MORA 
VILLAREAL 

Auxiliar de 
vía 

Cuadrilla 
de 

rocería. 

Miembro 
inferior. 

El día 04 de marzo, a las 8:15 a. 
m., el señor Aldron Danilo Mora 
Villareal, miembro de la cuadrilla 

de rocería Zapatosa, se 
encontraba llevando a cabo 

labores de rocería manual con 
machete en el PK 707+750, 

ubicado en el lado izquierdo de la 
vía férrea. Durante el proceso, al 
cortar un matojo, perdió el control 

sobre la herramienta, lo que 
resultó en un contacto accidental 

con su pierna derecha, 
causándole una herida (cortadura) 

por encima de la rodilla. 

Tabla 95: Accidentes de trabajo 
Fuente: Elaboración propia, con base a la información suministrada por CSFF. 

 

9.3 COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Conforme a la programación establecida, durante el mes de marzo, tanto el Consorcio San 
Felipe Férreo como el Subcontratista Servicios Arcom ejecutaron las reuniones 
programadas del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Ver 
anexo 9.4.  

Asimismo, en el transcurso del mismo mes, se llevó a cabo la reunión del comité de 
convivencia laboral del CSFF, Servicios Arcom y CGRF, como estaba previsto según su 
periodicidad. Sin embargo, es importante destacar que la información de los registros de la 
reunión no se reflejará, dando cumplimiento al marco normativo. 

 

9.4 TRABAJO DE ALTO RIESGO 

Durante el periodo en evaluación, se realizaron algunas actividades de trabajos en caliente. 
Ver anexo 9.5. Gestión de tareas de alto riesgo.  

 

9.5 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

En este periodo se realizó entrega de elementos de protección personal y dotación para 
cada trabajador del contratista y del personal subcontratista que inicio contrato y ejecuta 
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actividades cumpliendo con normatividad vigente. Ver anexo 9.6. Registros de entrega de 
Elementos de protección personal y dotación. 

 

9.6 MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

Ver Matriz de obligaciones contractuales en el anexo 10. 

 

9.7 OTRAS GESTIONES REALIZADAS DESDE INTERVENTORIA. 

• Dando cumplimiento a programa de capacitaciones del consorcio Gis Red Férrea, 
el pasado 1 de marzo del año en curso, se llevó a cabo capacitación virtual 
formación brigada básica contra incendios. 

  

Ilustración 55: Capacitación virtual ARL SEGUROS BOLIVAR. 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

• El 08 de marzo del presente año, se realizó una capacitación virtual para la 
formación de la brigada básica sobre evacuación, búsqueda y rescate, en la cual 
participaron los colaboradores del CGRF. 
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Ilustración 56: Capacitación virtual ARL SEGUROS BOLIVAR. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

• El 13 de marzo del presente año, se realizó una sesión de capacitación dirigida al 
Comité de Convivencia Laboral del CGRF. El objetivo principal fue abordar las 
estrategias de intervención del riesgo psicosocial en el mundo laboral para mejorar 
la salud mental de los trabajadores. 

  

Ilustración 57: Capacitación virtual ARL SEGUROS BOLIVAR. 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

• Se realizó una sesión de capacitación virtual, facilitada por ARL Seguros 
Bolívar, el pasado 15 de marzo de 2024. Acerca de cómo actuar en caso de 
emergencias - Primeros Auxilios Básicos, con la participación de 
colaboradores del CGRF. 
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Ilustración 58: Capacitación virtual ARL SEGUROS BOLIVAR. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

• Durante el mes de marzo, se llevó a cabo la reposición y entrega de elementos de 
protección personal y dotación al personal del consorcio Gis Red Férrea. 
 

  
Ilustración 59: Registros de entrega de EPP y dotación CGRF. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

• Se realizó una visita a la empresa contratista Llanes y Porras, encargada de la 
construcción de muros guardabalasto en el sector de Pulpapel, se observó 
señalización y delimitación de áreas, elementos para la atención de emergencias, 
así como registros de inspecciones y charlas de seguridad. 
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Ilustración 60: Visita construcción muros guardabalasto Pulpapel. 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

  

9.7.1 APROBACIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 
EXTINTORES, COMPRA DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y OTROS INSUMOS. 

Durante el mes de marzo el Consorcio San Felipe Férreo, no presentó solicitudes para 
aprobación en temas relacionados a Seguridad y salud en el trabajo 

9.8 DEMANDAS LABORALES O POR ENTIDADES 

En el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de marzo de 2024, no se evidenciaron 
reportes de demandas. 

 

9.9 PERSONAL CONTRATADO. 

A partir del periodo en evaluación la información correspondiente a todo el personal 
contratado por el Consorcio San Felipe Férreo, estará disponible en el anexo base de datos 
de personal con corte a 30 de marzo de 2024.  

Ver anexo 12. Relación de personal y planillas de seguridad social. 

 

PERSONAL 
CANTIDAD CONTRACTUAL* 

(Bajo acta modificatoria No. 1) 

CANTIDAD MES 

EN EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

Director de 

Mantenimiento 
1 1 CUMPLE 

Ingeniero Territorial 2 2 CUMPLE 
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PERSONAL 
CANTIDAD CONTRACTUAL* 

(Bajo acta modificatoria No. 1) 

CANTIDAD MES 

EN EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

Auxiliar 

Infraestructura 
2 2 CUMPLE 

Operador 

reguladora y 

bateadora 

PLASSER & 

THEURER (BP 011 

no está en 

operación, no se ha 

contratado 

operador) 

3 3 CUMPLE 

Carromotorista 8 8 CUMPLE 

Caporal (caporales 

de San Rafael Ok, 

rubro por encima 

del requerimiento). 

20 17 NO CUMPLE 

Ayudante de vía 160 155.44 NO CUMPLE 

Topógrafo 1 1 CUMPLE 

Cadeneros 8 7 NO CUMPLE 

Profesional SST 1 1 CUMPLE 

Coordinador 

Comercial y 

Logístico 

1 1 CUMPLE 

Aux. Administrativo 

Bodega IDEMA. 

(Adicional NP1). 

1 1 CUMPLE 

Operador de 

maquinaria amarilla 

(Adicional NP2). 

3 3 CUMPLE 

Conductores 7 7 CUMPLE 

Maquinistas 4 4 CUMPLE 

Ayudantes 

maquinistas 

(Incluye auxiliares 

de tren). 

8 8 CUMPLE 

Ingeniero Mecánico 1 1 CUMPLE 

Ingeniero 

Electrónico 

(Adicional NP3). 

1 1 CUMPLE 
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PERSONAL 
CANTIDAD CONTRACTUAL* 

(Bajo acta modificatoria No. 1) 

CANTIDAD MES 

EN EVALUACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

Almacenista 1 1 CUMPLE 

Mecánicos 4 3.9 CUMPLE 

Ayudante de 

mecánicos. 
2 1 NO CUMPLE 

Soldador 1 1 CUMPLE 

Tecnólogo de 

Operaciones 
1 1 CUMPLE 

Jefes de estación 30 30 CUMPLE 

Auxiliares de 

estación 
7 7 CUMPLE 

Paso a nivel de 

Barrancabermeja 

(3 turnos) 

4 4 CUMPLE 

Ingeniero 

Ambiental 
3 3 CUMPLE 

Profesional Social 3 3 CUMPLE 

Abogados 4 4 CUMPLE 

Tabla 96. Personal Contratado por el Consorcio San Felipe Férreo. 
Fuente: Acta de avance de obra no. 06 de (01 a 31) marzo 2024. 

 

9.10 PROBLEMAS PRINCIPALES PRESENTADOS Y SOLUCIONES 
PLANTEADAS ÁREA SST 

 
Durante el período evaluado, se identificaron algunos inconvenientes en el ámbito de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. En el numeral 9.9, se detallan los problemas principales, 
así como las acciones emprendidas por esta interventoría para abordarlos: 

9.11 TEMAS PENDIENTES Y CAUSAS DE SU NO IDENTIFICACIÓN ÁREA SST 

 

TEMAS PENDIENTES. CAUSA DE SU NO DEFINICIÓN. 

Gestión de trabajo en alturas, para la 
intervención del Puente las doradas. 

A corte de 31 de marzo el contratista de obra no 
cumplió con la solicitud expresa en el oficio 
CGRF-0294-1-24 Solicitud, priorización de 

requisitos para Trabajo en Alturas en Puente Las 
Doradas, PK 377 + 814 – PK 377 + 850. (anexo 

11 oficios). 
 

Se realizarán los llamados de atención 
correspondientes con el objetivo de que el 

Consorcio Ssan Felipe Férreo cumpla con las 
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TEMAS PENDIENTES. CAUSA DE SU NO DEFINICIÓN. 
diferentes solicitudes realizadas y garantice la 
intervención del puente dando cumplimiento a 

requisitos legales aplicables.  

Continua pendiente la respuesta a 
comunicación CGRF-0212-1-24 con base 
a solicitudes realizadas mediante oficio 

CGRF-0165-1-23. Correspondiente a 
Observaciones y requerimientos SST 

posterior a visita realizada a las 
Estaciones de Gamarra y 

Barrancabermeja. 

No han sido atendidas en su totalidad, se 
encuentra pendiente la respuesta por parte del 

contratista CSFF al CGRF-0212-1-24. 

Bodega Idema – Mantenimiento del 
sistema red contra incendios.  

A la fecha del presente informe, se encuentra 
pendiente por respuesta la CGRF-0305-1-24 

Tabla 97. Problemas principales presentados y soluciones planteadas en SST. 
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10 GESTIÓN FINANCIERA 

Como se reportó en el informe de interventoría del mes de febrero, la Interventoría remitió 
al Contratista el 28 de febrero el comunicado CGRF-0261-1-24, con número de radicado 
ante la ANI 20244090259872, en el cual se le recordó: 
“[…] 

la obligación para el Contratista de cobrar y recaudar los ingresos por concepto de 
arrendamientos, uso de vía y alquiler de material rodante en nombre de la ANI. Aunque el 
contrato no establece plazos para la transferencia de los recursos, el no cumplir 
efectivamente con estas responsabilidades de cobro y recaudo podría configurarse como 
un incumplimiento contractual. 

[…]” 

Y se le solicitó: 
 

“[…] 

Con relación al recaudo de los ingresos por uso de vía y alquiler de material rodante, 
solicitamos proporcionar a la Interventoría la certificación de la cuenta bancaria en el Banco 
Serfinanza en la cual se recaudan estos recursos.  

Frente al recaudo de ingresos por arrendamientos, teniendo en cuenta que los recursos se 
reciben en una cuenta de ahorros del Banco Davivienda, se entiende que generan una 
rentabilidad mínima. Debe resaltarse que, por pequeña que dicha rentabilidad sea, estos 
rendimientos son propiedad de la ANI. Por lo tanto, agradecemos proporcionar a la 
interventoría la siguiente información:  

1. Certificación bancaria de la cuenta de ahorros en el Banco Davivienda en la que se 
recaudan los ingresos por arrendamiento de inmuebles.  

2. Certificación emitida por el Banco Davivienda donde se informe la rentabilidad 
ofrecida por dicho producto.  

3. Valor de los rendimientos generados por los recursos de propiedad de la ANI 
recaudados en dicha cuenta. 

 

[…]”. 

Durante las diversas conversaciones sostenidas con el contratista durante el mes de marzo, 
éste manifestó que aún se encontraba gestionando estas solicitudes de la Interventoría y 
que daría respuesta a las mismas tan pronto contara con lo solicitado. Sin embargo, a la 
fecha de elaboración del presente informe la Interventoría no ha recibido respuesta a la 
mencionada comunicación. Durante el mes de abril se reforzará la solicitud presentada. 
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Por otro lado, frente al atraso en la ejecución presupuestal evidenciado durante el mes de 
febrero y ante la alerta generada por el área técnica de la interventoría sobre un nuevo 
atraso durante el mes de marzo en las cantidades ejecutadas por el Contratista, el 22 de 
marzo la Interventoría envió el comunicado CGRF-0309-1-24 en el que se le llama la 
atención al respecto: 

“[…] 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto la Interventoría hace manifiesta su 
preocupación por la nula ejecución de las cantidades programadas para los ítems en 
mención para el mes de marzo, lo que evidencia un claro atraso en el cumplimiento del 
programa de inversiones vigente. Este hecho pone en riesgo el avance físico y financiero 
del Contrato de Obra y va en contravía de la ejecución propuesta por el mismo Consorcio 
San Felipe Férreo en el plan de contingencia que quedó plasmado en la tercera versión del 
Plan de Inversión.  

Por este motivo, a través del presente oficio el Consorcio Gis Red Férrea hace un llamado 
de atención para que el Consorcio San Felipe Férreo implemente las medidas que 
garanticen el cumplimiento a cabalidad de lo establecido en el plan de inversión versión 3. 
Adicionalmente, esta interventoría solicita se informen los motivos por los cuales se 
presenta el atraso evidenciado.   

Recordamos nuevamente que el plan de inversión vigente es el resultado del plan de 
contingencia propuesto por el contratista como respuesta a un periodo de cura otorgado 
por la entidad y que, al incumplir con dicho plan de inversión, automáticamente, el 
contratista está incurriendo en incumplimiento del contrato, que podrá tener como lógica 
consecuencia la activación de los procesos sancionatorios previstos contractualmente por 
este tipo de incumplimientos. 

[…]”. 

A la fecha de elaboración del presente informe tampoco se ha recibido respuesta a esta 
comunicación. El seguimiento realizado a ambos asuntos será presentado en el informe del 
mes de abril. 

10.1 ACTA DE COBRO DEL CONTRATISTA 

A la fecha de cierre del presente informe, el Consorcio San Felipe Férreo radicó el acta 
parcial No. 08 correspondiente al mes de marzo de 2024. A continuación, se presenta la 
ejecución reportada por el Contratista:  
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Descripción Ejecutado Presente Acta Acumulado Actual Ejecución % 

CORREDOR FÉRREO LA DORADA – CHIRIGUANÁ 

Subtotal Mantenimiento y Conservación del Corredor + Conservación 
y Mantenimiento del Material Rodante  + Señalización + Atención a 
Emergencias + Obras Complementarias 

 $                           268,464,062.00   $                        4,525,013,136.00  11.27% 

TOTAL AIU 27%  $                             57,075,036.81   $                           962,010,666.71    

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)  $                               1,004,097.87   $                             16,924,261.73  11.27% 

SUBTOTAL OBRAS INCLUYENDO IVA  $                           269,468,159.87   $                        4,541,937,397.73  11.27% 

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS Y EQUIPOS (SUBTOTAL OBRAS 
INCLUIDO IVA + A.I.U) (1) 

 $                           269,468,159.87   $                        4,541,937,397.73  11.27% 

Subtotal Personal Administración   $                           605,585,857.00   $                        4,222,896,277.00  57.04% 

Factor Multiplicador 2  $                        1,211,171,714.00   $                        8,445,792,554.00  57.04% 

Subtotal Otros Costos Directos   $                             78,949,161.00   $                           647,985,581.00  52.50% 

Subtotal Costos Reembolsables  $                           156,430,200.00   $                           357,131,090.00  10.04% 

Seguros y Póliza Todo Riesgo  $                                                 -     $                        4,547,162,791.00  98.88% 

VALOR IVA 19%  $                           274,844,704.25   $                        2,659,633,683.04    

Vigilancia incl. IVA  $                           219,730,500.00   $                        1,647,978,750.00  62.50% 

VALOR TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                        1,941,126,279.25   $                      18,305,684,449.04  58.24% 

VALOR TOTAL ACTA CORREDOR FÉRREO LA DORADA – CHIRIGUANÁ  $                        2,210,594,439.12   $                      22,847,621,846.76  31.86% 

VALOR TOTAL ACTA   $                        2,210,594,439.12   $                      22,847,621,846.76  31.86% 

Tabla 98.: Ejecución del Contrato de Obra VE 639-2023 reportada por el Consorcio San Felipe Férreo a 31 de 
marzo de 2024 

Fuente: Borrador de Acta parcial No. 8 del mes de maro de 2024. 
 

 

Teniendo en cuenta la información reportada, se calculó el avance financiero con respecto 
al periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de marzo de 2024, basándose 
en la tercera versión del Plan de Inversión presentada por el contratista:      

Contrato 
VE-639 

2023 

PLAZO 
12 

MESES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

PROG MES PROG ACUM 
% PROG 
ACUM 

EJEC MES EJEC ACUMU 
% EJEC, 
ACUM 

Contrato 
Inicial 

ago-23 555.488.136 555.488.136 0,77% 555.488.135,81 555.488.135,81 0,77% 

sep-23 2.892.688.586 3.448.176.722 4,81% 2.892.688.586,12 3.448.176.721,93 4,81% 

oct-23 3.032.655.259 6.480.831.981 9,04% 3.032.655.258,60 6.480.831.980,53 9,04% 

nov-23 3.161.819.515 9.642.651.495 13,45% 3.161.819.514,91 9.642.651.495,44 13,45% 

dic-23 5.079.527.451 14.722.178.947 20,53% 5.079.527.451,26 14.722.178.946,70 20,53% 

ene-24 2.748.902.396 17.471.081.343 24,36% 3.133.422.136,84 17.855.601.083,54 24,90% 

feb-24 3.453.764.393 20.924.845.735 29,18% 2.781.426.324,10 20.637.027.407,64 28,78% 

mar-24 7.850.669.988 28.775.515.723 40,12% 2.213.894.594,72 22.850.922.002,36 31,86% 

abr-24 9.671.998.456 38.447.514.179 53,61%    

may-24 9.688.503.377 48.136.017.557 67,12%    

jun-24 9.083.325.178 57.219.342.735 79,79%    

jul-24 8.691.713.212 65.911.055.947 91,91%    
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Contrato 
VE-639 

2023 

PLAZO 
12 

MESES 

PROGRAMADO EJECUTADO 

PROG MES PROG ACUM 
% PROG 
ACUM 

EJEC MES EJEC ACUMU 
% EJEC, 
ACUM 

ago-24 5.804.265.793 71.715.321.740 100,00%    

Tabla 99. Avance Financiero General Contrato, La Dorada – Chiriguaná 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

A continuación, se presenta la curva de ejecución, teniendo en cuenta los 
$2.213.894.594,72 ejecutados por el contratista durante el mes de marzo: 

 

Ilustración 61: Ejecución financiera del contrato de obra VE- 639 2023 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

Como se puede observar tanto en la Tabla 97 como en la Ilustración 61, la baja ejecución 
presupuestal reportada por el contratista durante el mes de marzo generó un atraso 
significativo en la ejecución financiera del contrato.  
 
En términos generales, la ejecución financiera acumulada a dicho mes, teniendo en cuenta 
el presupuesto total del contrato ha debido ser del 40,12%, según lo programado en el Plan 
de Inversión vigente. Sin embargo, según la información reportada por el Contratista, ésta 
en realidad fue del 31,86% del total del contrato. Es decir, se presenta un atraso de 8,26% 
en la ejecución financiera del contrato. 
 

10.2 RECAUDOS DEL CORREDOR (FINANCIERO) 

Con corte al 31 de marzo, el Consorcio San Felipe Férreo reportó facturación por concepto 

de arrendamiento de inmuebles por un total de   $ 7.521.152,95. El valor total facturado 
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antes de IVA totaliza $ 6.828.169,00. A continuación se discrimina la facturación reportada 

por el Contratista a la fecha:  

 

FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO 

VALOR 
FACTURADO 

ANTES DE 
IVA  

IVA 
VALOR 

FACTURADO 

12-oct-23 FV-2-4 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA ago-23 66.366 12.610 78.976 

12-oct-23 FV-2-5 SALVADOR RUIZ TORRES ago-23 58.994 0 58.994 

12-oct-23 FV-2-6 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA ago-23 67.262 0 67.262 

12-oct-23 FV-2-7 MELITON ALVAREZ DIAZ ago-23 62.669 0 62.669 

12-oct-23 FV-2-8 ZORAIDA TORRES OSORIO ago-23 83.865 15.934 99.799 

12-oct-23 FV-2-9 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

ago-23 66.394 12.615 79.009 

12-oct-23 FV-2-9 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

ago-23 0     

12-oct-23 FV-2-10 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA sep-23 150.148 28.528 178.676 

12-oct-23 FV-2-10 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA sep-23 0 0 0 

12-oct-23 FV-2-11 SALVADOR RUIZ TORRES sep-23 133.467 0 133.467 

12-oct-23 FV-2-12 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA  sep-23 152.174 0 152.174 

12-oct-23 FV-2-13 MELITON ALVAREZ DIAZ sep-23 141.782 0 141.782 

12-oct-23 FV-2-13 MELITON ALVAREZ DIAZ sep-23 0 0 0 

12-oct-23 FV-2-14 ZORAIDA TORRES OSORIO sep-23 189.736 36.050 225.786 

12-oct-23 FV-2-14 ZORAIDA TORRES OSORIO sep-23 0 0 0 

12-oct-23 FV-2-15 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

sep-23 154.095 24.655 178.750 

12-oct-23 FV-2-15 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

sep-23 -3.885 3.885 0 

23-oct-23 FV-2-16 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA oct-23 150.148 28.528 178.676 

23-oct-23 FV-2-17 SALVADOR RUIZ TORRES oct-23 133.467 0 133.467 

23-oct-23 FV-2-18 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA oct-23 152.174 0 152.174 

23-oct-23 FV-2-19 MELITON ALVAREZ DIAZ oct-23 141.782 0 141.782 

23-oct-23 FV-2-20 ZORAIDA TORRES OSORIO oct-23 189.736 36.050 225.786 

23-oct-23 FV-2-21 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

oct-23 150.210 28.540 178.750 

23-oct-23 FV-2-21 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

oct-23 0 0 0 

03-nov-23 FV-2-25 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA nov-23 150.148 28.528 178.676 

03-nov-23 FV-2-26 SALVADOR RUIZ TORRES nov-23 133.467 0 133.467 

03-nov-23 FV-2-27 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA nov-23 152.174 0 152.174 

03-nov-23 FV-2-28 MELITON ALVAREZ DIAZ nov-23 141.782 0 141.782 

03-nov-23 FV-2-29 ZORAIDA TORRES OSORIO nov-23 189.736 36.050 225.786 
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FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO 

VALOR 
FACTURADO 

ANTES DE 
IVA  

IVA 
VALOR 

FACTURADO 

03-nov-23 FV-2-30 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

nov-23 150.210 28.540 178.750 

12-oct-23 FV-2-9 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

ago-23 0 0 0 

01-dic-23 FV-2-46 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA dic-23 150.148 28.528 178.676 

01-dic-23 FV-2-47 SALVADOR RUIZ TORRES dic-23 133.467 0 133.467 

01-dic-23 FV-2-48 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA dic-23 152.174 0 152.174 

01-dic-23 FV-2-49 MELITON ALVAREZ DIAZ dic-23 141.782 0 141.782 

01-dic-23 FV-2-50 ZORAIDA TORRES OSORIO dic-23 189.736 36.050 225.786 

01-dic-23 FV-2-51 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

dic-23 150.210 28.540 178.750 

03-ene-24 FV-2-71 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA ene-24 150.148 28.528 178.676 

03-ene-24 FV-2-72 SALVADOR RUIZ TORRES ene-24 133.467 0 133.467 

03-ene-24 FV-2-73 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA ene-24 152.174 0 152.174 

03-ene-24 FV-2-74 MELITON ALVAREZ DIAZ ene-24 141.782 0 141.782 

03-ene-24 FV-2-75 ZORAIDA TORRES OSORIO ene-24 189.736 36.050 225.786 

03-ene-24 FV-2-76 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

ene-24 150.210 28.540 178.750 

01-feb-24 FV-2-81 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA feb-24 150.148 28.528 178.676 

01-feb-24 FV-2-82 SALVADOR RUIZ TORRES feb-24 133.467 0 133.467 

01-feb-24 FV-2-83 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA feb-24 152.174 0 152.174 

01-feb-24 FV-2-84 MELITON ALVAREZ DIAZ feb-24 141.782 0 141.782 

01-feb-24 FV-2-85 ZORAIDA TORRES OSORIO feb-24 189.736 36.050 225.786 

01-feb-24 FV-2-86 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

feb-24 150.210 28.540 178.750 

01-mar-24 FV-2-94 SAYRY DANIELA SIERRA ARRIETA mar-24 150.148 28.528 178.676 

01-mar-24 FV-2-95 SALVADOR RUIZ TORRES mar-24 133.467 0 133.467 

01-mar-24 FV-2-96 SILVIA SOCORRO RESTREPO CARMONA mar-24 152.174 0 152.174 

01-mar-24 FV-2-97 MELITON ALVAREZ DIAZ mar-24 141.782 0 141.782 

01-mar-24 FV-2-98 ZORAIDA TORRES OSORIO mar-24 189.736 36.050 225.786 

01-mar-24 FV-2-99 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS Y DE 
SERVICIO 

mar-24 150.210 28.540 178.750 

   Total 6.828.169 692.984 7.521.153 

Tabla 100.: Reporte de ingresos por arrendamiento de inmuebles con corte al 31 de marzo de 2024 
Fuente: Ingresos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo 

 

Del total facturado sin IVA que debe ser consignado a la ANI, el Consorcio San Felipe 

Férreo tiene pendiente por transferir $ 1.217.875,09, con corte al 31 de marzo de 2024, lo 

cual constituye una cuenta por pagar del Consorcio San Felipe Férreo a favor de la ANI. A 
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continuación, se detallan el total de ingresos, su fecha de reintegro, el valor del reintegro y 

el saldo por pagar a favor de la ANI por este concepto: 

FECHA 
FACTURA  

# FACTURA 
VALOR 

FACTURADO 

VALOR PARA 
CONSIGNAR 

A LA ANI 

VALOR 
PAGADO 

FECHA 
VALOR POR 

PAGAR 

12-oct-23 FV-2-4 78.976 66.366 66.366 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-5 58.994 58.994 58.994 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-6 67.262 67.262 67.262 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-7 62.669 62.669 62.669 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-8 99.799 83.865 83.865 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-9 79.009 66.394 66.394 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-9   0 0 20-feb-24 0 

12-oct-23 FV-2-10 178.676 150.148 150.148 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-10 0 0 0 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-11 133.467 133.467 133.467 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-12 152.174 152.174 152.174 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-13 141.782 141.782 141.782 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-13 0 0 0 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-14 225.786 189.736 189.736 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-14 0 0 0 23-nov-23 0 

12-oct-23 FV-2-15 178.750 154.095 150.210 23-nov-23 3.885 

12-oct-23 FV-2-15 0 -3.885 0 23-nov-23 -3.885 

23-oct-23 FV-2-16 178.676 150.148 150.148 23-nov-23 0 

23-oct-23 FV-2-17 133.467 133.467 133.467 23-nov-23 0 

23-oct-23 FV-2-18 152.174 152.174 152.174 23-nov-23 0 

23-oct-23 FV-2-19 141.782 141.782 141.782 23-nov-23 0 

23-oct-23 FV-2-20 225.786 189.736 189.736 23-nov-23 0 

23-oct-23 FV-2-21 178.750 150.210 150.209 20-feb-24 1 

23-oct-23 FV-2-21 0 0 1 23-nov-23 -1 

03-nov-23 FV-2-25 178.676 150.148 150.148 20-feb-24 0 

03-nov-23 FV-2-26 133.467 133.467 133.467 20-feb-24 0 

03-nov-23 FV-2-27 152.174 152.174 152.174 20-feb-24 0 

03-nov-23 FV-2-28 141.782 141.782 141.782 20-feb-24 0 

03-nov-23 FV-2-29 225.786 189.736 189.736 20-feb-24 0 

03-nov-23 FV-2-30 178.750 150.210 150.210 20-feb-24 0 

12-oct-23 FV-2-9 0 0 0 20-feb-24 0 

01-dic-23 FV-2-46 178.676 150.148 150.148 20-feb-24 0 
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FECHA 
FACTURA  

# FACTURA 
VALOR 

FACTURADO 

VALOR PARA 
CONSIGNAR 

A LA ANI 

VALOR 
PAGADO 

FECHA 
VALOR POR 

PAGAR 

01-dic-23 FV-2-47 133.467 133.467 133.467 20-feb-24 0 

01-dic-23 FV-2-48 152.174 152.174 152.174 20-feb-24 0 

01-dic-23 FV-2-49 141.782 141.782 141.782 20-feb-24 0 

01-dic-23 FV-2-50 225.786 189.736 189.736 20-feb-24 0 

01-dic-23 FV-2-51 178.750 150.210 150.210 20-feb-24 0 

03-ene-24 FV-2-71 178.676 150.148 150.148 12-mar-24 0 

03-ene-24 FV-2-72 133.467 133.467 133.467 20-feb-24 0 

03-ene-24 FV-2-73 152.174 152.174 152.174 20-feb-24 0 

03-ene-24 FV-2-74 141.782 141.782 141.782 20-feb-24 0 

03-ene-24 FV-2-75 225.786 189.736 189.736 20-feb-24 0 

03-ene-24 FV-2-76 178.750 150.210 150.210 12-mar-24 0 

01-feb-24 FV-2-81 178.676 150.148 0   150.148 

01-feb-24 FV-2-82 133.467 133.467 133.467 12-mar-24 0 

01-feb-24 FV-2-83 152.174 152.174 152.174 12-mar-24 0 

01-feb-24 FV-2-84 141.782 141.782 141.782 12-mar-24 0 

01-feb-24 FV-2-85 225.786 189.736 189.736 12-mar-24 0 

01-feb-24 FV-2-86 178.750 150.210 0   150.210 

01-mar-24 FV-2-94 178.676 150.148 0   150.148 

01-mar-24 FV-2-95 133.467 133.467 0   133.467 

01-mar-24 FV-2-96 152.174 152.174 0   152.174 

01-mar-24 FV-2-97 141.782 141.782 0   141.782 

01-mar-24 FV-2-98 225.786 189.736 0   189.736 

01-mar-24 FV-2-99 178.750 150.210 0   150.210 

 Total 7.521.153 6.828.169 5.610.294 
 

1.217.875 

Tabla 101: Reporte de ingresos por concepto de arrendamiento de inmuebles pendientes de ser transferidos a 
la ANI 

Fuente: Ingresos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo. 

 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los ingresos por concepto de 

arrendamiento de inmuebles desde el 1 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024:  
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Ilustración 5162: Ingresos por arrendamiento de inmuebles reportados por el Consorcio San Felipe Férreo. 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea. 

 

Por otra parte, al 31 de marzo de 2024 el Consorcio San Felipe Férreo reporta haber 

devengado $ 320.647.241,69 por concepto de ingresos por derechos de uso de vía y 

arrendamiento de material rodante, $ 310.797.316,80 antes de IVA, discriminados de la 

siguiente manera:  

 

FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO CONCEPTO 

VALOR 
FACTURADO 

ANTES DE 
IVA  

IVA 
VALOR 

FACTURADO 

30-nov-
23 

FV-2-43 CI PRODECO S.A. ago-23 Uso de Vía 18.305.412 0 18.305.412 

30-nov-
23 

FV-2-43 CI PRODECO S.A. ago-23 Uso de Vía 0 0 0 

28-nov-
23 

FV-2-40 COOPSERCOL (RP) ago-23 Uso de Vía 1.207.562 0 1.207.562 

28-nov-
23 

FV-2-40 COOPSERCOL (RC)  ago-23 Uso de Vía 4.140 0 4.140 

13-dic-23 FV-2-56 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Uso de Vía 1.108.968 0 1.108.968 

13-dic-23 FV-2-56 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Uso de Vía 0 0 0 

14-dic-23 FV-2-59 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Alquiler de Material Rodante 3.885.894 738.320 4.624.214 

$ - $ 0 $ 0 $ - $ - $ -

$ 300.358 

$ 917.517 

 $ -

 $ 200.000

 $ 400.000

 $ 600.000

 $ 800.000

 $ 1.000.000

 $ 1.200.000

ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24

Ingresos por arrendamiento de inmuebles (COP)

Valor Facturado Valor a Consignar a la ANI Valor Pagado ANI Valor Por Pagar ANI
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FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO CONCEPTO 

VALOR 
FACTURADO 

ANTES DE 
IVA  

IVA 
VALOR 

FACTURADO 

14-dic-23 FV-2-59 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 

30-nov-
23 

FV-2-44 CI PRODECO S.A. sep-23 Uso de Vía 18.036.545 0 18.036.545 

30-nov-
23 

FV-2-44 CI PRODECO S.A. sep-23 Uso de Vía 0 0 0 

28-nov-
23 

FV-2-41 COOPSERCOL (RP) sep-23 Uso de Vía 2.208.413 0 2.208.413 

28-nov-
23 

FV-2-41 COOPSERCOL (RC)  sep-23 Uso de Vía 34.500 0 34.500 

14-dic-23 FV-2-60 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Uso de Vía 4.843.228 0 4.843.228 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante 9.526.919 1.810.115 11.337.034 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 

30-nov-
23 

FV-2-45 CI PRODECO S.A. oct-23 Uso de Vía 36.369.948 0 36.369.948 

30-nov-
23 

FV-2-45 CI PRODECO S.A. oct-23 Uso de Vía 0 0 0 

28-nov-
23 

FV-2-39 COOPSERCOL (RP) oct-23 Uso de Vía 2.431.123 0 2.431.123 

28-nov-
23 

FV-2-39 COOPSERCOL (RC)  oct-23 Uso de Vía 40.710 0 40.710 

15-dic-23 FV-2-62 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Uso de Vía 2.712.458 0 2.712.458 

15-dic-23 FV-2-62 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Uso de Vía 0 0 0 

15-dic-23 FV-2-63 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Alquiler de Material Rodante 6.326.950 1.202.121 7.529.071 

15-dic-23 FV-2-63 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 

12-dic-23 FV-2-55 CI PRODECO S.A. nov-23 Uso de Vía 18.592.844 0 18.592.844 

12-dic-23 FV-2-53 COOPSERCOL (RP) nov-23 Uso de Vía 2.283.653 0 2.283.653 

12-dic-23 FV-2-53 COOPSERCOL (RC)  nov-23 Uso de Vía 24.840 0 24.840 

16-dic-23 FV-2-64 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

nov-23 Uso de Vía 4.382.464 0 4.382.464 

16-dic-23 FV-2-65 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

nov-23 Alquiler de Material Rodante 10.738.211 2.040.260 12.778.471 

30-nov-
23 

FV-2-43 CI PRODECO S.A. ago-23 Uso de Vía 0 0 0 

13-dic-23 FV-2-56 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Uso de Vía 0 0 0 

14-dic-23 FV-2-59 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 

30-nov-
23 

FV-2-44 CI PRODECO S.A. sep-23 Uso de Vía 0 0 0 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante -62 -12 -74 

30-nov-
23 

FV-2-45 CI PRODECO S.A. oct-23 Uso de Vía 0 0 0 

15-dic-23 FV-2-62 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Uso de Vía 0 0 0 
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FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO CONCEPTO 

VALOR 
FACTURADO 

ANTES DE 
IVA  

IVA 
VALOR 

FACTURADO 

15-dic-23 FV-2-63 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Alquiler de Material Rodante -45 -9 -54 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 

16-dic-23 FV-2-65 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

nov-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 

27-dic-23 FV-2-69 CI PRODECO S.A. dic-23 Uso de Vía 26.719.833 0 26.719.833 

28-dic-23 FV-2-70 COOPSERCOL (RP) dic-23 Uso de Vía 2.053.260 0 2.053.260 

28-dic-23 FV-2-70 COOPSERCOL (RC)  dic-23 Uso de Vía 32.724 0 32.724 

21-dic-23 FV-2-67 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

dic-23 Uso de Vía 4.314.415 0 4.314.415 

21-dic-23 FV-2-66 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

dic-23 Alquiler de Material Rodante 8.337.359 1.584.098 9.921.457 

02-feb-
24 

FV-2-87 CI PRODECO S.A. ene-24 Uso de Vía 19.197.430 0 19.197.430 

05-feb-
24 

FV-2-88 COOPSERCOL (RP) ene-24 Uso de Vía 2.928.333 0 2.928.333 

05-feb-
24 

FV-2-88 COOPSERCOL (RC)  ene-24 Uso de Vía 23.386 0 23.386 

06-mar-
24 

FV-2-101 CI PRODECO S.A. feb-24 Uso de Vía 29.196.338 0 29.196.338 

05-mar-
24 

FV-2-100 COOPSERCOL (RP) feb-24 Uso de Vía 2.136.920 0 2.136.920 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

feb-24 Uso de Vía 6.195.252 0 6.195.252 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

feb-24 Alquiler de Material Rodante 9.150.836 1.738.659 10.889.495 

03-abr-
24 

FV-2-110 CI PRODECO S.A. mar-24 Uso de Vía 47.738.679 0 47.738.679 

    COOPSERCOL (RP) mar-24 Uso de Vía 2.339.273 0 2.339.273 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

mar-24 Uso de Vía 3.492.957 0 3.492.957 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

mar-24 
Alquiler de Material Rodante: 
plataformas 

3.875.648 736.373 4.612.021 

    Total 310.797.317 9.849.925 320.647.242 

Tabla 102.: Reporte de Ingresos por uso de vía y arrendamiento de material rodante con corte al 31 de marzo 
de 2024. 

Fuente: Ingresos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo 
 

Del total de recursos devengados antes de IVA, el Consorcio San Felipe Férreo tiene 
pendiente por transferir a la ANI $123.323.332,59; constituyéndose este valor en una cuenta 
por pagar a favor de la Agencia. A continuación, se detallan el total de ingresos, su fecha 
de reintegro, el valor del reintegro y el saldo por pagar a favor de la ANI por este concepto:
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FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO CONCEPTO 
VALOR 

FACTURADO 

VALOR 
PARA 

CONSIGNAR 
A LA ANI 

VALOR 
PAGADO 

FECHA 
VALOR 

POR 
PAGAR  

30-nov-23 FV-2-43 CI PRODECO S.A. ago-23 Uso de Vía 18.305.412 18.305.412 18.305.412 
20-feb-

24 
0 

30-nov-23 FV-2-43 CI PRODECO S.A. ago-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

28-nov-23 FV-2-40 COOPSERCOL (RP) ago-23 Uso de Vía 1.207.562 1.207.562 1.207.562 
20-feb-

24 
0 

28-nov-23 FV-2-40 COOPSERCOL (RC)  ago-23 Uso de Vía 4.140 4.140 4.140 
20-feb-

24 
0 

13-dic-23 FV-2-56 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES – 
CNR 

ago-23 Uso de Vía 1.108.968 1.108.968 1.108.968 
20-feb-

24 
0 

13-dic-23 FV-2-56 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES – 
CNR 

ago-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-59 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES – 
CNR 

ago-23 Alquiler de Material Rodante 4.624.214 3.885.894 3.885.894 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-59 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES – 
CNR 

ago-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

30-nov-23 FV-2-44 CI PRODECO S.A. sep-23 Uso de Vía 18.036.545 18.036.545 18.036.545 
20-feb-

24 
0 

30-nov-23 FV-2-44 CI PRODECO S.A. sep-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

28-nov-23 FV-2-41 COOPSERCOL (RP) sep-23 Uso de Vía 2.208.413 2.208.413 2.208.413 
20-feb-

24 
0 

28-nov-23 FV-2-41 COOPSERCOL (RC)  sep-23 Uso de Vía 34.500 34.500 34.500 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-60 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Uso de Vía 4.843.228 4.843.228 4.843.228 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante 11.337.034 9.526.919 9.526.919 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

30-nov-23 FV-2-45 CI PRODECO S.A. oct-23 Uso de Vía 36.369.948 36.369.948 36.369.948 
20-feb-

24 
0 
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FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO CONCEPTO 
VALOR 

FACTURADO 

VALOR 
PARA 

CONSIGNAR 
A LA ANI 

VALOR 
PAGADO 

FECHA 
VALOR 

POR 
PAGAR  

30-nov-23 FV-2-45 CI PRODECO S.A. oct-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

28-nov-23 FV-2-39 COOPSERCOL (RP) oct-23 Uso de Vía 2.431.123 2.431.123 2.431.123 
20-feb-

24 
0 

28-nov-23 FV-2-39 COOPSERCOL (RC)  oct-23 Uso de Vía 40.710 40.710 40.710 
20-feb-

24 
0 

15-dic-23 FV-2-62 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Uso de Vía 2.712.458 2.712.458 2.712.458 
20-feb-

24 
0 

15-dic-23 FV-2-62 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

15-dic-23 FV-2-63 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Alquiler de Material Rodante 7.529.071 6.326.950 6.326.950 
20-feb-

24 
0 

15-dic-23 FV-2-63 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

12-dic-23 FV-2-55 CI PRODECO S.A. nov-23 Uso de Vía 18.592.844 18.592.844 18.592.844 
20-feb-

24 
0 

12-dic-23 FV-2-53 COOPSERCOL (RP) nov-23 Uso de Vía 2.283.653 2.283.653 2.283.653 
20-feb-

24 
0 

12-dic-23 FV-2-53 COOPSERCOL (RC)  nov-23 Uso de Vía 24.840 24.840 24.840 
20-feb-

24 
0 

16-dic-23 FV-2-64 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

nov-23 Uso de Vía 4.382.464 4.382.464 4.382.464 
20-feb-

24 
0 

16-dic-23 FV-2-65 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

nov-23 Alquiler de Material Rodante 12.778.471 10.738.211 10.738.211 
20-feb-

24 
0 

30-nov-23 FV-2-43 CI PRODECO S.A. ago-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

13-dic-23 FV-2-56 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-59 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

ago-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

30-nov-23 FV-2-44 CI PRODECO S.A. sep-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante -74 -62 -62 
20-feb-

24 
0 
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FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO CONCEPTO 
VALOR 

FACTURADO 

VALOR 
PARA 

CONSIGNAR 
A LA ANI 

VALOR 
PAGADO 

FECHA 
VALOR 

POR 
PAGAR  

30-nov-23 FV-2-45 CI PRODECO S.A. oct-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

15-dic-23 FV-2-62 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Uso de Vía 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

15-dic-23 FV-2-63 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

oct-23 Alquiler de Material Rodante -54 -45 -45 
20-feb-

24 
0 

14-dic-23 FV-2-61 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

sep-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

16-dic-23 FV-2-65 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

nov-23 Alquiler de Material Rodante 0 0 0 
20-feb-

24 
0 

27-dic-23 FV-2-69 CI PRODECO S.A. dic-23 Uso de Vía 26.719.833 26.719.833 26.719.833 
12-mar-

24 
0 

28-dic-23 FV-2-70 COOPSERCOL (RP) dic-23 Uso de Vía 2.053.260 2.053.260 2.053.260 
20-feb-

24 
0 

28-dic-23 FV-2-70 COOPSERCOL (RC)  dic-23 Uso de Vía 32.724 32.724 32.724 
20-feb-

24 
0 

21-dic-23 FV-2-67 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

dic-23 Uso de Vía 4.314.415 4.314.415 4.314.415 
20-feb-

24 
0 

21-dic-23 FV-2-66 
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

dic-23 Alquiler de Material Rodante 9.921.457 8.337.359 8.337.359 
20-feb-

24 
0 

02-feb-24 FV-2-87 CI PRODECO S.A. ene-24 Uso de Vía 19.197.430 19.197.430 0   19.197.430 

05-feb-24 FV-2-88 COOPSERCOL (RP) ene-24 Uso de Vía 2.928.333 2.928.333 2.928.333 
12-mar-

24 
0 

05-feb-24 FV-2-88 COOPSERCOL (RC)  ene-24 Uso de Vía 23.386 23.386 23.386 
12-mar-

24 
0 

06-mar-24 FV-2-101 CI PRODECO S.A. feb-24 Uso de Vía 29.196.338 29.196.338 0   29.196.338 

05-mar-24 FV-2-100 COOPSERCOL (RP) feb-24 Uso de Vía 2.136.920 2.136.920 0   2.136.920 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

feb-24 Uso de Vía 6.195.252 6.195.252 0   6.195.252 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

feb-24 Alquiler de Material Rodante 10.889.495 9.150.836 0   9.150.836 

03-abr-24 FV-2-110 CI PRODECO S.A. mar-24 Uso de Vía 47.738.679 47.738.679 0   47.738.679 
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FECHA 
FACTURA  

# 
FACTURA 

TERCERO PERIODO CONCEPTO 
VALOR 

FACTURADO 

VALOR 
PARA 

CONSIGNAR 
A LA ANI 

VALOR 
PAGADO 

FECHA 
VALOR 

POR 
PAGAR  

    COOPSERCOL (RP) mar-24 Uso de Vía 2.339.273 2.339.273 0   2.339.273 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

mar-24 Uso de Vía 3.492.957 3.492.957 0   3.492.957 

    
COLOMBIAN NATURAL RESOURSES - 
CNR 

mar-24 
Alquiler de Material Rodante: 
plataformas 

4.612.021 3.875.648 0   3.875.648 

    Total 320.647.242 310.797.317 187.473.984 
 

123.323.333 

Tabla 103: Reporte de ingresos por concepto de uso de vía y alquiler de material rodante pendientes de ser transferidos a la ANI 
Fuente: Ingresos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo. 

 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los ingresos por concepto de uso de vía y alquiler de material rodante desde el 1 

de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024:  
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Ilustración 63: Ingresos por uso de vía y alquiler de material rodante (COP) 
Fuente: Ingresos reportados por el Consorcio San Felipe Férreo. 

 

Sobre los rendimientos financieros generados por estos recursos, como se mencionó 
anteriormente, desde la Interventoría se solicitó una certificación bancaria de la cuenta 
corriente en la que el Contratista recauda los ingresos por concepto de uso de vía y alquiler 
de material rodante y se insistió en la discriminación de los rendimientos financieros 
generados por el recaudo de los ingresos percibidos por arrendamientos, 
independientemente de su monto o magnitud. Esta información no ha sido recibida a la 
fecha. Durante el mes de abril se exigirá una respuesta al Contratista. 

 

10.3 PROBLRMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS ÁREA 
FINANCIERA 

Problemas presentados Soluciones planteadas 

Falta de reporte de los rendimientos 
generados por los ingresos recaudados 

por el Contratista a favor de la ANI. 

Envío de certificación bancaria de cuenta 
corriente en la que se reciben los ingresos 
por concepto de uso de vía y alquiler de 

material rodante. 

Discriminación de los rendimientos 
financieros generados por los ingresos 

recibidos por concepto de arrendamientos, 
independientemente de su magnitud. 

$ - $ - $ - $ - $ -

$ 19.197.430 

$ 37.528.509 

$ 62.721.746 

 $ -

 $ 10.000.000

 $ 20.000.000

 $ 30.000.000

 $ 40.000.000

 $ 50.000.000

 $ 60.000.000

 $ 70.000.000

ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24

Ingresos por uso de vía y alquiler de material rodante (COP)

Valor Facturado Valor a consignar a la ANI Valor Pagado Valor Por Pagar
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Tabla 104.: Problemas presentados y soluciones planteadas, área Financiera   

10.4 PROBLRMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS ÁREA 
FINANCIERA 

Temas pendientes Causas de su no definición 

Reporte de rendimientos generados por 
los ingresos de la ANI recaudados por el 

Contratista. 

La información no ha sido proporcionada 
por el Contratista. 

Tabla 105.: Temas pendientes y causas de su no definición, área Financiera   
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11 GESTIÓN JURÍDICA 

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adjudicó y suscribió con el Consorcio San 
Felipe Férreo el contrato de obra No.VE-639 de 2023 del 27 de julio de 2023, mediante la 
resolución No.20237030008215 del 10 de julio de 2023, cuyo objeto consiste: “el contratista 
se obliga con la Agencia Nacional de Infraestructura a ejecutar las actividades de 
mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura entregada y que hace 
parte del corredor La Dorada (Caldas) - Chiriguaná (Cesar) y ramales incluidos en los 
anexos técnicos, así como el control y mantenimiento de material rodante y atención de 
emergencias que alteren de alguna manera las operaciones ferroviarias en el corredor 
ferroviario, y demás actividades consagradas en los anexos”. 

El valor del contrato se estableció en SETENTA Y UN MIL MILLONES SETECIENTOS 
QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE 
($71.715.321.740), incluido IVA y por un plazo de doce (12) meses contados a partir del 
acta de inicio. 

El capítulo tiene como propósito destacar los aspectos más significativos de las actividades 
realizadas en la gestión jurídica por el Consorcio San Felipe Férreo. 

A continuación, se describen las actividades: 

 

11.1 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES 

A continuación, se relacionan las pólizas iniciales del contrato de obra VE-639-2023: 

 

11.1.1 CONTRATISTA 

La Cláusula 30 del contrato de obra No.VE 639-2023, establece las garantías a cargo del 
Consorcio San Felipe Férreo: 

 

11.1.1.1 Póliza de Cumplimiento No.85-44-101123054: 
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Póliza de Cumplimiento No.85-44101123054  

Compañía de 
Seguros del 

Estado  

COBERTURA ANEXO 
No. 0 

Expedido el 31 de julio 
de 2023 

COBERTURA ANEXO 
No. 1  

Expedido el 15 de 
agosto de 2023 

COBERTURA ANEXO 
No.2  

Expedido el 02 de 
noviembre de 2023 

COBERTURA ANEXO 
No.3  

Expedido el 02 de 
noviembre de 2023 

VALOR 
CONTRACTUAL 

(%) Cláusula 30.1 

VALOR 
ASEGURADO 

Valor del 
contrato 

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

Cumplimiento 
del contrato 

(20%) 
27/07/2023 27/01/2025 27/07/2023 15/02/2025 27/07/2023 27/08/2029 16/08/2023 7/03/2025 

$ 
14.343.064.348,00 

$ 14.343.064.348 

$ 
71.715.321.740 

Pago de 
Salarios (5%) 

27/07/2023 27/07/2027 27/07/2023 15/08/2027 NA NA 16/08/2023 4/09/2027 
$ 

3.585.766.087,00 
$3.585.766.087.00 

Estabilidad y 
calidad (30%) 

5 años* 5 años* NA NA 5 años* $ 12.190.607.910 $ 12.190.607.910 

Correcto 
funcionamiento 

(20%) 
5 años* 5 años* NA NA 5 años* 

$ 
14.343.064.348,00 

$ 14.343.064.348 

Tabla 106: Póliza de Cumplimiento 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

  

11.1.1.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual BQ-100019649: 

Responsabilidad Civil Extracontractual BQ-100019649 

SEGUROS MUNDIAL 

COBERTURA ANEXO 0 
Expedido el 9 agosto de 

2023 

COBERTURA ANEXO 1 
Expedido el 15 agosto de 

2023 

COBERTURA ANEXO 2 
Expedido el 3 de octubre 

de 2023 
VALOR 

CONTRACTUAL  
VALOR 

ASEGURADO 
Valor del 
contrato 

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

Amparo básico, predios, 
labores y operaciones 

31/07/2023 10/07/2024 31/07/2023 15/08/2024 31/07/2023 16/08/2024 $8.000.000.000.oo $8.000.000.000.00 

$ 
71.715.321.740 

Contratistas y 
subcontratistas 

31/07/2023 10/07/2024 31/07/2023 15/08/2024 31/07/2023 16/08/2024 $8.000.000.000.oo $8.000.000.000.00 

Vehículos propios y no 
propios (50%) 

31/07/2023 10/07/2024 31/07/2023 15/08/2024 31/07/2023 16/08/2024 $8.000.000.000.oo $8.000.000.000.00 

Patronal (50%) 31/07/2023 10/07/2024 31/07/2023 15/08/2024 31/07/2023 16/08/2024 $8.000.000.000.oo $8.000.000.000.00 

Gastos médicos 31/07/2023 10/07/2024 31/07/2023 15/08/2024 31/07/2023 16/08/2024 $8.000.000.000.oo $8.000.000.000.00 

RC Cruzada 31/07/2023 10/07/2024 31/07/2023 15/08/2024 31/07/2023 16/08/2024 $8.000.000.000.oo $8.000.000.000.00 

Tabla 107: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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11.1.1.3 Garantía de Responsabilidad Civil Contractual de Servicio de   Transporte Férreo 
de Pasajeros  

El literal B.2) del anexo 14 del contrato de obra VE 639-2023, señala: 

“En el evento en que se autorice a terceros a prestar el servicio de transporte 
ferroviario de pasajeros, el contratista deberá verificar la vigencia de las pólizas de 
seguro de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual 
que hayan sido solicitadas en el permiso de operación que expida el Ministerio de 
Transporte al tercero interesado. Asimismo, deberá verificar que se cumplan las 
condiciones señaladas en el artículo 2.2.4.2.5 del Decreto 1079 de 2015”. 
(Resaltado fuera de texto). 

La empresa Coopsercol Ltda presta el servicio de transporte público de pasajeros por vía 
férrea como tercero operador. A continuación, un resumen de las vigencias de las garantías 
establecidas en el literal B.2) del anexo 14 del contrato de obra VE 639-2023: 

-Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 802050637, emitida por la Aseguradora 
Confianza, vigencia hasta el 15 de agosto de 2024. 

-Póliza de accidentes personales colectivos No.11-61-1000000910 de la Compañía 
Seguros de Vida del Estado, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. 

 

11.1.1.4 Póliza Todo Riesgo No.2855 

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A: PÓLIZA No. 
2855 (ANEXO 0 y 3) 

COBERTURA VALOR ASEGURADO 

Desde Hasta 

SECCION 1  16/08/2023 16/08/2024 

Superestructura $5.924.682.000.00 

Infraestructura $762.642.000.000.00 

Propiedad, planta y equipos $92.002.787.000.00 

Total   $860.570.469.000.00 

SECCION 2 - OBRAS A REALIZAR EL CSFF 16/08/2023 16/08/2024 $ 44.068.619.297  

SECCIÓN 3 - MATERIAL RODANTE 16/08/2023 16/08/2024 $ 52.241.651.163* 
Tabla 108: Póliza Todo Riesgo 

Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

 

*El valor del material rodante fue estimado por el CSFF. 
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11.1.2 INTERVENTORÍA 

La Cláusula 26 del contrato de obra No.VGCON 660-2023, establece las garantías a cargo 
del Consorcio Gis Red Férrea: 

 

11.1.2.1 Póliza de cumplimiento No. NB-100276931: 

Póliza de Cumplimiento 

Compañía de 
Seguros Mundial 

Póliza de 
Cumplimiento No. 

NB-100276931 
 

Anexo 2 

COBERTURA anexo 0 COBERTURA Anexo 1 COBERTURA anexo 2 

VALOR 
CONTRACTUAL 

VALOR 
ASEGURADO 

Valor del 
contrato DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

Cumplimiento del 
contrato (40%) 

15/8/2023 15/2/2025 

Se cancela 
internamente 

por la 
Aseguradora 

Se cancela 
internamente 

por la 
Aseguradora 

16/8/2023 16/2/2025 $ 1.973.496.000,00 $1.973.496.000.00 

$ 4.933.740.000 
Pago de Salarios 

(14%) 
15/8/2023 15/8/2027 16/8/2023 16/8/2027 $ 690.723.600,00 $690.723.600.00 

Calidad del 
Servicio (10%) 

15/8/2024 15/8/2029 16/8/2024 16/8/2029 $ 493.374.000,00 $493.374.000.00 

Tabla 109: Póliza de Cumplimiento 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 

11.1.2.2 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-10067145: 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

SEGUROS 
MUNDIAL NB-

10067145 

COBERTURA 
Anexo 0 

COBERTURA  
Anexo 1 

COBERTURA  
Anexo 2 

VALOR 
CONTRACTUAL 

VALOR 
ASEGURADO 

Valor del contrato 

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

Amparo básico, 
predios, 
labores y 

operaciones 

15/8/2023 15/8/2024 

Se cancela 
internamente 

por la 
Aseguradora 

Se cancela 
internamente por 
la Aseguradora 

16/8/2023 16/8/2024 $2.000.000.000.00 $2.000.000.000.00 

$ 4.933.740.000 

Contratistas y 
subcontratistas 

15/8/2023 15/8/2024 16/8/2023 16/8/2024 $2.000.000.000.00 $2.000.000.000.00 

Vehículos 
propios y no 

propios (50%) 
15/8/2023 15/8/2024 16/8/2023 16/8/2024 $1.000.000.000.00 $1.000.000.000.00 

Patronal (50%) 15/8/2023 15/8/2024 16/8/2023 16/8/2024 $1.000.000.000.00 $2.000.000.000.00 

Gastos 
médicos 

15/8/2023 15/8/2024 16/8/2023 16/8/2024 $1.000.000.000.00 $1.000.000.000.00 

RC Cruzada 15/8/2023 15/8/2024 16/8/2023 16/8/2024 $2.000.000.000.00 $2.000.000.000.00 

Tabla 110: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual 
Fuente: Consorcio Gis Red Férrea 
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11.2 QUERELLAS 

El área jurídica del Consorcio San Felipe Férreo en virtud del contrato de obra No.VE-
639 de 2023, tiene obligaciones puntuales referentes a la defensa jurídica de la 
Infraestructura férrea. Estas son las siguientes:  

La cláusula once - obligaciones específicas del Contratista - obligaciones de 
seguimiento del anexo clausulado del contrato No. VE 639 de 2023, que desarrolla las 
obligaciones específicas, prevé lo siguiente: “(…) Adicional a las obligaciones 
contenidas en el numeral (i) de la presente Cláusula, el Contratista deberá efectuar el 
seguimiento y control de la Infraestructura Férrea asignada, para lo cual deberá realizar 
las siguientes actividades:   

• Realizar la identificación física de las ocupaciones ilegales que se encuentran a lo 
largo del corredor férreo al inicio y al final del Contrato, mediante planos, registros 
fotográficos y videos. En la actividad de inicio, la entidad entregará copia de la 
información recibida del Contrato Anterior de inventarios detallados. 

• Identificar frente a las ocupaciones ilegales mencionadas en el numeral anterior, 
cuáles de ellas cuentan con procesos policivos en curso y su estado.  

•  Hacer seguimiento a las ocupaciones ilegales identificadas.  

• Interponer las querellas respectivas ante el órgano jurisdiccional competente en el 
evento que no se hayan iniciado. 

• Continuar con el trámite de las querellas existentes, para lo cual el Contratista se 
hará cargo de la vigilancia, seguimiento y defensa de estas, de acuerdo con los 
Anexos 13.  

• Realizar el acompañamiento jurídico en las querellas que se interpongan con 
posterioridad a la entrega del corredor férreo para lo cual deberá hacerse cargo de 
la vigilancia, seguimiento y control respectivo.  

• Reportar de manera mensual a la ANI el estado de las ocupaciones nuevas y las 
existentes, indicando el estado de cada una.  

• Presentar un reporte mensual, donde se describa de manera detallada las 
actividades realizadas y el estado en que se encuentran los procesos policivos que 
se iniciaron y aquellos que se encuentren en curso, en virtud del seguimiento y 
defensa jurídica de la infraestructura férrea (…)”. 

Según lo previsto en el capítulo 3.14 sobre “Informes y cronogramas” del apéndice técnico 
corredor férreo La Dorada - Chiriguaná, “el Contratista deberá presentar informes 
mensuales de la gestión realizada, sin perjuicio de los demás informes que le solicite la 
Agencia Nacional de Infraestructura – Vicepresidencia de Gestión Contractual- Grupo 
Interno de Trabajo Férreo: “(…) vii) Descripción de la gestión realizada respecto a las 
querellas del corredor, así como la  actualización de los planos de las invasiones del 
corredor férreo indicando la abscisa y el área  invadida”. 
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Con base en las anteriores obligaciones contractuales se detallan las siguientes 
actividades: 

 

11.2.1 ESTADO DE LOS PROCESOS POLICIVOS 

El Consorcio San Felipe Férreo realizó la revisión del inventario de querellas policivas 
entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura: 

GESTIÓN QUERELLABLE CONSORCIO SAN FELIPE 
FÉRREO DICIENBRE DE 2023 

ENTREGADOS POR LA ANI 1963 

PROCESOS ACTIVOS POR ADMINISTRACIÓN 

CONSORCIO IBINES FÉRREO 717 

FENOCO 293 

UTFC 271 

CONSORCIO IBINES 656 

CONSORCIO SAN FELIPE 235 

CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO 12 

TOTAL 2.184 

PROCESOS ARCHIVADOS POR ADMINISTRADOR 

CONSORCIO IBINES FÉRREO 7 

FENOCO 0 

UTFC 28 

CONSORCIO IBINES 2 

CONSORCIO SAN FELIPE 2 

TOTAL 39 

Tabla 111: Gestión Querellable 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.2 QUERELLAS ACTIVAS POR ADMINISTRACIÓN Y MUNICIPIO 

A continuación, se relacionan los procesos que se encuentran activos a la fecha en los 
municipios que comprenden el corredor férreo que de La Dorada conduce a Chiriguaná, así 
como aquellos a los cuales les ha sido designado el conocimiento de procesos por 
impedimento de los funcionarios o despachos titulares. Así mismo, se evidencia la 
distribución de las querellas interpuestas por cada uno de los administradores del corredor 
férreo en su momento. 
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MUNICIPIO FENOCO UTFC CS 
IBINES 

FÉRREO 

CONSOR
CIO 

IBINES 

CONSOR
CIO SAN 
FELIPE 

CONSORCIO 
SAN FELIPE 

FÉRREO 

TOTAL 

LA DORADA 33 18 12 24 7  95 

SONSÓN 0 8 3 0 1  14 

PUERTO TRIUNFO 13 26 12 49 12  113 

PUERTO NARE 30 5 58 16 2  111 

PUERTO BERRIO 45 17 361 39 6 2 472 

CIMITARRA 35 61 20 29 10  154 

PUERTO PARRA 6 55 13 1 25 1 101 

SIMACOTA 0 0 45 2 0  47 

BARRANCABERMEJA 94 24 37 394 15  567 

PUERTO WILCHES 2 2 14 4 57  79 

SABANA DE TORRES 0 2 7 3 3  15 

RIONEGRO 2 3 6 0 0  11 

LA ESPERANZA 0 0 35 0 2  37 

SAN ALBERTO 0 0 13 3 1  17 

SAN MARTÍN 3 5 46 63 15  132 

AGUACHICA 3 2 2 16 8  32 

GAMARRA 17 11 4 11 13  57 

LA GLORIA 1 2 2 0 7  12 

PELAYA 2 3 5 0 3  13 

PAILITAS 3 7 2 1 12  25 

TAMALAMEQUE 3 6 0 1 14  24 

CURUMANÍ 1 6 2 0 11  22 
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MUNICIPIO FENOCO UTFC CS 
IBINES 

FÉRREO 

CONSOR
CIO 

IBINES 

CONSOR
CIO SAN 
FELIPE 

CONSORCIO 
SAN FELIPE 

FÉRREO 

TOTAL 

CHIRIGUANÁ 0 3 9 0 3  15 

CHIMICHAGUA 0 5 0 0 8  13 

PAILITAS Y 
TAMALAMEQUE 

(COMPARTIDAS POR 
JURISDICCIÓN) 

0 0 7 0   7 

RÍO DE ORO     1  1 

TOTAL 293 271 715 656 236 3 2.187 

Tabla 112: Querellas por administrador férreo 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.3 GESTIÓNDE QUERELLAS EXISTENTES  

El Consorcio San Felipe Férreo, tiene dentro de sus obligaciones, continuar con el trámite 
de las querellas existentes, para lo cual el Contratista se hará cargo de la vigilancia, 
seguimiento y defensa de las mismas, de acuerdo con el inventario de querellas del anexo 
13 del contrato de obra entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI: 

11.2.3.1 Audiencias 

El CSFF el 15 de marzo de 2024, en la inspección de policía del corregimiento de 
Buenavista, municipio de La Dorada, asistió a la audiencia relacionada con el proceso 
CSFF-QR-001-2024, PK 205+750, Vereda doña Juana acción dirigida contra 
Indeterminado, la cual fue reprogramada por inasistencia del querellado. 
 

El 21 de marzo de 2024 a las 10:00 a.m. en el corregimiento de Sabana Grande del 
municipio de Curumaní, el CSFF asistió a la audiencia pública dentro del proceso policivo 
de la referencia CSFF-QR-003-2024, oficio CS-CSF-000507, PK 701+050 dirigida contra 
INGGASES E.S.P. S.A.S, quien indicó que la comunidad Afro Leoncio López debían buscar 
un predio para la construcción de la subestación, y que por parte de INGGASES asumen la 
decisión de volver a construirlo. Sin embargo, la comunidad está esperando que el 
Consorcio San Felipe Férreo emita la respuesta ya que requieren de permiso. Por lo 
anterior, el Inspector rural de policía fijó audiencia en la inspección para el 09 de abril a las 
09: 00 a.m. 
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11.2.3.2 Autos y Citaciones 

El 01 de marzo de 2024 el CSFF recibió vía correo electrónico de la inspección rural de 
Buenavista Municipio de La Dorada citación a audiencia relacionada con la querella con 
radicado CSFF- QR-001-2024 PK 205+750 por infracciones consagradas en el artículo 77 
numeral 1 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que se llevará a 
cabo el día 15 de marzo.  
 
El 15 de marzo de 2024, el CSFF recibió auto que ordena la inspección ocular relacionada 
con los procesos de competencia de la inspección rural de policía de la magdalena medio 
– san miguel, municipio de Sonsón. 
 

11.2.3.3 Solicitudes de reconocimientos de personería jurídica e impulso procesal 

El área jurídica del CSFF radicó ante las inspecciones de policía y alcaldías donde reposan 
las querellas policivas, requerimiento de respuesta sobre las solicitudes de reconocimiento 
de personería jurídica dentro de las querellas policivas de restitución del espacio público 
del corredor férreo propiedad de la Nación, en el cual se relacionaron los procesos policivos. 
Es necesario destacar que, en la mayoría de los casos, el CSFF no ha recibido respuesta 
por parte de las autoridades, debido a que muchas alcaldías municipales han manifestado 
inicio de administración municipal. Por lo anterior, esta Interventoría ha requerido al CSFF 
para la radicación de impulsos procesales en las inspecciones de policía municipales y 
alcaldías, gestión que continuará durante el mes de abril de 2024. 

 
• Tramo Norte: 

 

CONSECUTIVO ASUNTO: DIRIGIDO A: MUNICIPIO 
FECHA 

RADICACIÓ
N 

RESPUESTA ENTIDAD 

CS-CSF-000585 

Exponer las 
problemáticas de 
invasiones en el 
corredor férreo, 
reconocimiento 

personería e 
impulso 

Alcalde CHIRIGUANÁ 04-03-2024  

 
CS-CSF-000586 

Exponer las 
problemáticas de 
invasiones en el 
corredor férreo, 
reconocimiento 

personería e 
impulso 

Alcalde CURUMANI 04-03-2024  

Tabla 113Impulso Procesal - solicitudes de reconocimiento de personería jurídica  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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• Tramo Sur: 
 

 

CONSECUTIVO 

 

ASUNTO 

 

DIRIGIDO A: 

 

MUNICIPIO 

 

RADICAD
O FECHA 

DE 
RADICACI

ÓN 

 

RESPUESTA 
ENTIDAD 

 

 

 

CS-CSF-000415 

 
Derecho de 
petición por 

mora en 
contestación. 

 

 

Inspección 
de Policía 

Magdalena 
medio san 
miguel de 
Sonsón 

 

 

 

 

Sonsón 

 

 

 

Enviado 
por correo 
electrónico 

 

 

CSFF recibió 
auto 

programando 
inspecciones 

oculares y en la 
diligencia se 
reconocerá 
personería 

jurídica 

 

 

 

 

 

CS-CSF-000424 

 

 

 

 

 

 

Derecho de 
petición por 

mora en 
contestación 

 

 

 

Inspección 
Municipal 

Puerto 
Triunfo 

 

 

 

Puerto 
Triunfo 

 

 

 

Enviado 
por correo 
electrónico 

 

20-03-2024, 
CSFF recibió 

oficio 
reconociendo 

personería 
jurídica a Martha 

Racero en 
representación 
del consorcio 

san Felipe férreo 

Tabla 114Impulso Procesal - solicitudes de reconocimiento de personería jurídica  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.3.4 Solicitudes Corrección de PK Querellas:  

En el mes de marzo de 2024, el CSFF realizó verificaciones en campo en el municipio de 
Puerto Berrio, sector barrio lleras, logrando identificar que existe error en la ubicación de 
las viviendas objeto de querellas revisadas, por tanto, se enviaron solicitudes a inspección 
de policía de puerto Berrio, corrigiendo el PK objeto de querella, y solicitando que el oficio 
radicado obre como parte integral de cada proceso, a continuación, se detalla la actividad:  
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CONSECUTIVO 

 
ASUNTO: QUERELLA 

PK 
QUERELLA 

PK 
ACTUAL 

RADICADO 
DESPACHO 

 

 

CS-CSF-000606 

 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

 

 

CIF-M2-QR-
0122-2018 

 

 

331+419 

 

 

330+883 

 

 

2024101139 

 

CS-CSF-000607 

 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

 

CIF-M2-QR-
0123-2018 

 

 

331+462 

 

 

331+930 

 

2024101138 

 

CS-CSF-000608 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0126-2018 

 

331+482 

 

330+956 

 

2024101137 

CS-CSF-000624 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

 

CIF-M2-QR-
0133-2018 

331+649 331+110 
2024101395 

 

CS-CSF-000625 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0134-2018 

331+649 331+110 
2024101396 

 

CS-CSF-
0000135 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-0135-
2018 

331+660 331+125 
2024101401 

 

CS-CSF-000609 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0137-2018 

331+482 331+135 2024101136 

CS-CSF-000626 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0138-2018 

331+676 331+090 2024101397 

CS-CSF-000627 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0141-2018 

331+686 331+147 2024101398 

CS-CSF-000628 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0143-2018 

331+692 331+160 2024101399 
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CONSECUTIVO 

 
ASUNTO: QUERELLA 

PK 
QUERELLA 

PK 
ACTUAL 

RADICADO 
DESPACHO 

CS-CSF-000610 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0144-2018 

331+697 331+160 2024101135 

CS-CSF-000629 

Solicitud corrección 
información 

ubicación PK objeto 
de querella 

CIF-M2-QR-
0145 

331+697 331+160 2024101400 

Tabla 115 Corrección PK 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

11.2.4 IDENTIFICAR FRENTE A LAS OCUPACIONES ILEGALES MENCIONADAS EN EL 
NUMERAL ANTERIOR, CUÁLES DE ELLAS CUENTAN CON PROCESOS 
POLICIVOS EN CURSO Y SU ESTADO 

El Consorcio San Felipe Férreo a través del Excel de procesos policivos lleva el control y 
seguimiento de las ocupaciones ilegales que cuentan con querella policiva, por lo que, para 
el presente informe se adjunta la actualización de las gestiones adelantadas por el 
contratista de obra y su estado con corte al mes de marzo de 2024. 

 

11.2.5 REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OCUPACIONES ILEGALES QUE 
SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL CORREDOR FÉRREO AL INICIO Y AL 
FINAL DEL CONTRATO 

El CSFF para la identificación de ocupaciones ilegales y registro consolidado de las áreas 
ocupadas ilegalmente se encuentra verificando en campo las invasiones existentes, 
validando: PK, hechos y querellados. 

 

Querellas existentes – anexo 13 del contrato de obra: 

MUNICIPIO # QUERELLAS 

FECHA 

DE 

VERIFICACIÓ

N EN CAMPO 

 

INVASIONES 

VERIFICADAS Y 

ACTUALIZADO 

EXCEL 

 

% 

VERIFICADO 

 

ACTUALIZACIÓN 

MEMORIALES 

 

LA DORADA 

 

94 

 

Marzo 2024 
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MUNICIPIO # QUERELLAS 

FECHA 

DE 

VERIFICACIÓ

N EN CAMPO 

 

INVASIONES 

VERIFICADAS Y 

ACTUALIZADO 

EXCEL 

 

% 

VERIFICADO 

 

ACTUALIZACIÓN 

MEMORIALES 

 

SONSÓN 

 

14 

 

Marzo 2024 

   

 

PUERTO NARE 

 

111 

 

Marzo 2024 

 

7- correspondiente 

a Pasos a nivel 

verificados. 

 

6% 

 

 

 

PUERTO BERRIO 

 

470 

 

Mayo 

 

21 

 

4% 

Mes marzo: 

Presentación de 

memoriales 

corrigiendo PK 

 

CIMITARRA 

 

 

 

 

154 

 

Marzo 2024 

 

12- feb 

14 - 

correspondiente a 

PAN verificados. 

 

16% 

 

SABANA DE 
TORRES 

15 Marzo 2024 7  
22 de febrero de 

2024 

RIONEGRO 11 Marzo 2024 11   

CHIRIGUANÁ 15 mayo / 2024    

CHIMICHAGUA 13 mayo/ 2024 2 PN 15.38%  

PAILITAS Y 
TAMALAMEQUE 
(COMPARTIDAS 

POR 
JURISDICCIÓN) 

7 Marzo / 2024    

Tabla 116: Visitas de verificación de ocupaciones ilegales 
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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11.2.6 QUERELLAS INTERPUESTAS EN EL MES 

No QUERELLA 

 

CONSECUTI

VO OFICIO 

PK 

 

COORDENA

DAS 

MUNICIPIO HECHOS RADICADO EVIDENCIA 

 

CSFF-QR-007-

2024 

 

 

CS-CSF-

000665 

307+600 al 

308+100 

 

N: 06° 18”15. 

28” 

 

W: 74° 

29”.48.12 

 

PUERTO 

BERRIO 

Construcción de cerramiento 

ubicado a 5 metros del eje de 

la vía costado izquierdo 

sentido Sur- Norte vereda la 

Suiza, acción dirigida contra 

FRANCISCO RESTREPO, 

Sitio donde actualmente se 

presenta emergencia técnica. 

22-03-2024 

Radicado 

ventanilla única 

No 2024101457 

NA 

 

 

CS-CSF-000699 

 

 
 
 
 

 
 

439+750 
 
 

 
7°2´35.939 W: 
73°50'15.897¨ 

 
 

BARRANCABER
MEJA 

 
 

VACIADO LOZA DE 
CEMENTO 

 

 
 
 
 

 
 

CSFF-QR-005-024 
CS-CSF-

000623 

592+500 AL 

594+000 

Costado 

derecho 

EO: 1043284 

NO: 1497815 
GAMARRA 

Cerramientos en alambre y 

madera, árboles y vivienda en 

material de concreto, láminas 

de zinc en ruinas y 

deshabitada 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-03-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 117: Querellas interpuestas en el mes  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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Así mismo, el CSFF realizó verificación de querellas en campo el día 12 de marzo de 2024, 
entre los PK 441+316 al PK 443+000, Jurisdicción del municipio de Barrancabermeja - 
Santander, casco urbano.  Se evidenció que residen ocupaciones invadiendo la franja de 
retiro de vía férrea, con asentamiento residencial, las cuales se encontraron en el respectivo 
cuadro de inventarios debidamente querelladas. 

Adicionalmente el CSFF se encuentra verificando el reparto de las querellas según el 
inspector de policía por municipio, como se muestra a continuación: 

 

Tramo Sur:  

MUNICIPIO 
 

INSPECCIONES 

N° DE PROCESOS DE 
ACUERDO CON 

ENTREGADO POR LA 
ANI 

N° DE PROCESOS 
DE ACUERDO CON 

RESPUESTA DE 
INSPECTORES 

 

GESTIÓN DE CSFF 

 

 

LA DORADA 

 

 

 

 

 

Inspección Municipal La Dorada 
– zona Rural Buenavista 

 

95 14 

 

El CSFF tiene programado 
agendar reunión para 

reconstrucción de 
expedientes 

 

Inspección Municipal urbana 
Sector Ferias. 

Inicialmente las querellas 
fueron radicadas en 

inspección urbana, sin 
embargo, todas fueron 

remitidas por competencia 
a inspección rural. 

  

 

PUERTO 
TRIUNFO 

 

 

 

Inspección Municipal de Policía 

113 

 

A la fecha sin 
respuesta 

El CSFF adelantó reunión 
con la administración 

municipal, compromiso: 
realizar revisión de 

expedientes para verificar 
número de procesos que 

reposan en despacho. 

 

 

SONSÓN 

 

 

 

 

Inspección de policía magdalena 
medio, corregimiento San 

Miguel 
14 4 

 

El CSFF acordó recorrido 
para inspecciones 

oculares e identificación 
de querellados 15 de abril-

. 

 

PUERTO NARE 

 

 

 

 

Inspección de policía tránsito y 
transporte 

 

110 

 

A la fecha sin 
respuesta 

 

El CSFF expondrá la 
problemática de 

invasiones a alcalde y 
requerir se inste a 

Inspector para impulso 
procesal 
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MUNICIPIO 
 

INSPECCIONES 

N° DE PROCESOS DE 
ACUERDO CON 

ENTREGADO POR LA 
ANI 

N° DE PROCESOS 
DE ACUERDO CON 

RESPUESTA DE 
INSPECTORES 

 

GESTIÓN DE CSFF 

 

 

 

 

 

 

Inspección de policía 
corregimiento La sierra 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

El CSFF está 
programando reunión con 
inspectores para evaluar 
remisión por competencia 

de otros procesos. 

 

 

PUERTO BERRIO 

 

 

 

 

 

Inspección Municipal de policía 

471 

 

 

358 

Continuar revisión de 
expedientes y evaluar una 

vez finalizada 
reconstrucción de 

querellas que no reposan 
en despacho. 

 

 

CIMITARRA 

 

 

 

 

Inspección municipal de Policía 

154 

A la fecha sin 
respuesta, sin 
embrago se 
adelantan 

diligencias de 
manera activa. 

 

El CSFF está 
programando la revisión 

de expedientes en 
despacho para verificar 

número de procesos 

TOTAL, DE PROCESOS 958   

 

Tramo Norte: 

MUNICIPIO INSPECCIONES 
N° DE PROCESOS DE 

ACUERDO CON 
ENTREGADO POR LA ANI 

N° DE PROCESOS 
DE ACUERDO CON 

RESPUESTA DE 
INSPECTORES 

GESTION DE CSFF 

SAN ALBERTO 
Inspección central de policía y 

tránsito 
17 

A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

Pendiente respuesta 
de alcalde e inspector 

SAN MARTIN 

Inspección rural de Cuatro 
Bocas 

11 
6 autorizaron Cesión 
de derechos de CSF 

a CSFF 

 

 

 

 

 

El CSFF realizó mesa 
técnica con asesor 

jurídico e inspectores 

Inspección rural de Aguas 
Blancas 

12 
6 autorizaron Cesión 
de derechos de CSF 

a CSFF 

Inspección rural de San José de 
las Américas 

5 

El inspector dio 
respuesta a 3 

procesos policivos. 
Se realizará mesa 
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MUNICIPIO INSPECCIONES 
N° DE PROCESOS DE 

ACUERDO CON 
ENTREGADO POR LA ANI 

N° DE PROCESOS 
DE ACUERDO CON 

RESPUESTA DE 
INSPECTORES 

GESTION DE CSFF 

técnica el 05-03-
2024 

rurales de policía el l 
05-03-2024 

Inspección rural de La Banca 32 
1 autorizaron Cesión 
de derechos de CSF 

a CSFF 

Inspección Urbana de Policía 27 
A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

Alcalde (Radicados en ventanilla 
y página) 

45 
A la fecha sin 

respuesta 

AGUACHICA 
Inspección Rural de Puerto 

Patiño 
32 

A la fecha sin 
respuesta 

Se encuentra 
pendiente respuesta 

de alcalde e inspector. 
Se radicará en abril 

D.P Mora en 
reconocimiento de 

personería e impulso y 
al oficio de exponer 
las problemáticas de 
invasiones al alcalde. 

GAMARRA Inspección Central de Policía 56 
A la fecha sin 

respuesta 

Se encuentra 
pendiente respuesta 

de alcalde e inspector. 
Se radicará en abril 

D.P Mora en 
reconocimiento de 

personería e impulso y 
al oficio de exponer 
las problemáticas de 
invasiones al alcalde 

LA GLORIA 
Subsecretario de Justicia y 

convivencia 
12 6 

El CSFF radicó oficio 
de Problemática de 
invasión dirigido al 

ALCALDE. 

• El CSFF asistió a 
inspección ocular 
con subsecretario 

de justicia y 
subsecretario de 

planeación 

• Mediante oficio 
CS-CSF-000557 

se solicitó se 
pronuncie el 

subsecretario 
sobre unos 
procesos de 

FENOCO, UTFC, 
CIF y CSFF 
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MUNICIPIO INSPECCIONES 
N° DE PROCESOS DE 

ACUERDO CON 
ENTREGADO POR LA ANI 

N° DE PROCESOS 
DE ACUERDO CON 

RESPUESTA DE 
INSPECTORES 

GESTION DE CSFF 

PELAYA Inspección Central de Policía 13 
A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

• El CSFF 
presentó oficio al 

ALCALDE de 
problemática de 

invasiones a 
alcalde 

• Mesa de trabajo 
con Inspectora 

• Inspectora 
traslado por 

competencia 5 
procesos 
policivos 

radicados bajo el 
Decreto 1355 de 

1970 

PAILITAS Inspección Central de Policía 25 
A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

El CSFF presentó 
oficio al alcalde de 
problemática de 

invasiones a alcalde y 
requerir se inste a 

Inspector para impulso 
procesal 

Secretario de gobierno 
dio al CSFF de 

respuesta al oficio, 
indicando las 

actuaciones de la 
anterior alcaldía, y 
señalando que se 
realizará mesa de 

trabajo 

TAMALAMEQUE Inspección Central de Policía 24 
A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

Se encuentra 
pendiente respuesta 

de alcalde e inspector. 
El CSFF radicará en 

abril D.P Mora en 
reconocimiento de 

personería e impulso y 
al oficio de exponer 
las problemáticas de 
invasiones al alcalde 

PAILITAS Y 
TAMALAMEQUE 

(Compartidos 
por jurisdicción) 

Inspección Central de Policía 7 
A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

Se encuentra 
pendiente la respuesta 
de alcalde e inspector. 
El CSFF radicará en 

abril D.P Mora en 
reconocimiento de 

personería e impulso y 
al oficio de exponer 
las problemáticas de 
invasiones al alcalde 
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MUNICIPIO INSPECCIONES 
N° DE PROCESOS DE 

ACUERDO CON 
ENTREGADO POR LA ANI 

N° DE PROCESOS 
DE ACUERDO CON 

RESPUESTA DE 
INSPECTORES 

GESTION DE CSFF 

CURUMANÍ Inspección Central de Policía 22 

Se hizo mesa de 
trabajo con 

Inspector rural de 
Sabana Grande el 

27-02-2024 

El CSFF participó en 
mesa de trabajo el 04-

03-2024 

El CSFF radicó oficios 
de estado de procesos 
policivos a inspector 

central, inspector rural 
y alcalde. 

El CSFF radicó oficio 
de exponer las 

problemáticas de 
invasión en el corredor 

férreo 

CHIRIGUANÁ Inspección Central de Policía 15 
A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

El CSFF radicó oficio 
de exponer las 

problemáticas de 
invasión en el corredor 

férreo 

El CSFF realizó visita 
a la inspección central 

el 21-03-2024 

CHIMICHAGUA Inspección Central de Policía 13 
A la fecha sin 
respuesta de 

Inspector 

En abril el CSFF 
radicará oficio en el 
cual se exponga la 

problemática de 
invasiones a alcalde y 

requerir se inste a 
Inspector para impulso 

procesal 

RIO DE ORO Inspección rural del Márquez 1  

Se encuentra 
programada audiencia 

el 05-04-2024. La 
querellada solicitó que 

se reprograme la 
fecha de audiencia 

TOTAL, DE PROCESOS 370   

 

 

11.2.6.1 ACCIONES PREVENTIVAS 

El Consorcio San Felipe Férreo, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales 
respecto con a la defensa y protección del corredor férreo, ha implementado procedimientos 
de socialización jurídica, en coadyuvancia con las áreas social y técnica del Consorcio, con 
el fin de mitigar las perturbaciones e invasiones al corredor, por parte de particulares y de 
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las distintas administraciones municipales. Dentro de mencionados procedimientos, 
encontramos las siguientes actividades: 

Atención de invasiones por parte de las áreas social y jurídica del Consorcio, con el fin de 
informar a los presuntos invasores, la protección normativa con la que cuenta el corredor 
férreo. 

Atención de invasiones, mediante la interposición de acciones preventivas por perturbación, 
contempladas en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana), de la siguiente manera:  

 

 (…) “Artículo 81. Acción preventiva por perturbación. Cuando se ejecuten 
acciones con las cuales se pretenda o inicie la perturbación de bienes 
inmuebles sean estos de uso público o privado ocupándolos por vías de hecho, 
la Policía Nacional lo impedirá o expulsará a los responsables de ella, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocupación. 

 

El querellante realizará las obras necesarias, razonables y asequibles para 
impedir sucesivas ocupaciones o intentos de hacerlas por vías de hecho, de 
conformidad con las órdenes que impartan las autoridades de Policía.” (…) 

En relación con lo anterior, el área social del CSFF realiza la identificación y elaboración 
del reporte de invasión, y el área jurídica elabora e Interpone la acción preventiva, junto con 
el debido acompañamiento a las autoridades municipales, con el fin de obtener la atención 
de la invasión. En este mes se evidencian las siguientes actuaciones: 

N° ACCIÓN 
PREVENTIVA 

CONSECUTIVO 
CSFF 

PK MUNICIPIO HECHOS 
ENTIDAD Y 

FECHA DONDE 
SE RADICO 

ESTADO 

CSFF-AP-005-2024 

 

 

 

CS-CSF-000663 

 

 

 

 

 

326+930 Puerto Berrio 

Construcción de 
estructura habitacional 
enmadera sin techo. 
Acción dirigida contra 
VÍCTOR ALFONSO 

HERRERA 

Estación de 
policía Puerto 
Berrio copia a 
inspección de 

policía 

 

22-03-2024 

Correo 
electrónico y 
radicado en 
ventanilla 

recibido con 
firma- 

 

 

22-03-2024 comandante 
policía establece contacto 
telefónico con CSFF para 

solicitar indicaciones y 
llegar al lugar de los 

hechos., mes de abril se 
reiterará la acción 

preventiva. 
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N° ACCIÓN 
PREVENTIVA 

CONSECUTIVO 
CSFF 

PK MUNICIPIO HECHOS 
ENTIDAD Y 

FECHA DONDE 
SE RADICO 

ESTADO 

CSFF-AP-006-2024 CS-CSF-000667 326+620 Puerto Berrio 

Construcción de 
estructura habitacional en 
madera sin techo. Acción 

dirigida contra JUAN 

RUIZ ubicado 
aproximadamente 4.2 

metros del eje de la vía. 

Estación de 
policía Puerto 
Berrio copia a 
inspección de 

policía 

 

Correo 
electrónico y 

ventanilla única 
22-03-24 

Abril – el CSFF enviará 
reiteración a la acción con 

el fin de agotar el 
procedimiento. 

Tabla 118: Acciones Preventivas en el mes  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

Respuestas del mes de marzo de 2024 sobre acciones preventivas: El CSFF informó que 
de la atención por parte del Comandante de Policía del municipio de Puerto Triunfo, se logró 
las siguientes recuperaciones del espacio público sin interposición de querella:  

 

N° ACCIÓN 
PREVENTIVA 

CONSECUTIVO 
CSFF 

PK MUNICIPIO HECHOS 
ENTIDAD Y 

FECHA DONDE 
SE RADICO 

ESTADO 

CSFF-AP-003-
2024 

 

 

 

 

 

CS-CSF-000520 

 

 

 

 

 

256+150 
al 

256+200 
Puerto Triunfo 

El CSFF recibió 
reporte del área 

social, 
relacionado con 
excavaciones, 
explanación de 

terreno para 
construcción de 
posible vivienda 
a 2.5 metro0s 

del eje de la vía. 

Estación de 
policía Puerto 
Triunfo copia a 
inspección de 

policía 

 

Correo electrónico 

08 de marzo, el CSFF recibió 
oficio No GS-2024-073232 
DEANT, informando que se 

realiza la verificación del lugar 
para realizar la suspensión 

total de las actividades sobre 

la franja de seguridad del 
corredor férreo, me permito 

informar que no se encuentra 
ninguna estructura o 

explanación. Es de anotar que 
no se evidencian habitantes 

en la zona, para realizar 
labores de vecindario o 

informarle de la orden de 
policía o de no seguir 
realizando la actividad 

CSFF-AP-004-
2024 

CS-CSF-000544 253+200 Puerto Triunfo 

El CSFF 
evidenció 

explanación y 
adecuación para 

construcción de 
posible vivienda 

o local 
comercial, 
ubicado 

aproximadament

Estación de 
policía Puerto 
Triunfo copia a 
inspección de 

policía 

 

Correo electrónico 

08 de marzo, el CSFF recibió 
oficio No GS-2024-073385 
DEANT, el indico que el día 

08-03-2024 siendo 08:15 
horas se realiza la verificación 

del lugar para realizar la 
suspensión total, de las 

actividades. 

por lo que posteriormente se 
ubica al señor JONATHAN 
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N° ACCIÓN 
PREVENTIVA 

CONSECUTIVO 
CSFF 

PK MUNICIPIO HECHOS 
ENTIDAD Y 

FECHA DONDE 
SE RADICO 

ESTADO 

e 4 metros del 
eje de la vía. 

ACEVEDO GIRALDO CC: 
1.097.038.813 de 

Quimbaya-Quindío, de 28 
años encargado de la obra de 
la posesión y a quien se le da 

orden de policía de no 

seguir realizando mejoras o 
adecuaciones al predio ya que 

se encuentra dentro de la 
franja de seguridad del 

corredor férreo y se 
compromete y acata la orden 
de policía, suspendiendo toda 

actividad en el predio e 
informar a la persona 

poseedora del predio de dicha 
orden. 

Tabla 119: Acciones Preventivas en el mes  
Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

 

 

11.2.6.2 INSPECCIONES OCULARES  

El día 05 de marzo de 2024, el CSFF practicó diligencia de inspección Ocular en el PK 
389+000 a las 09:00 am, Lugar corregimiento las Montoya, la cual fue decretada por el 
Inspector de Policía de Puerto Parra dentro de Audiencia Pública de fecha 25 de enero de 
2024.  En mencionada diligencia, no se encuentra ocupación al corredor férreo, lo que se 
entiende como un hecho superado.  Inspector de policía procederá con el archivo 
respectivo.    

El día 05 de marzo de 2024, el CSFF practicó diligencia de inspección Ocular en el PK 
389+960, sector corregimiento las Montoya, la cual fue decretada por el Inspector de Policía 
de Puerto Parra dentro de Audiencia Pública de fecha 25 de enero de 2024.  Se encontró 
un área construida con mejoras realizadas por el ocupante.  Se pone de presente a los 
ocupantes encontrarse en franjas de seguridad de vía férrea por lo cual se adelantó 
diligencia de inspección ocular en compañía del funcionario de planeación municipal, 
finalizada la diligencia el inspector de policía deberá continuar con las etapas del proceso.  
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11.2.7 OTRAS ACTIVIDADES 

11.2.7.1 Comunicaciones enviadas sobre hurto de elementos férreos:  

En aras de realizar otras actividades para contrarrestar el hurto de los elementos férreos, 
el área jurídica del CSFF radicó oficio a las autoridades municipales (Alcaldes, Estación de 
Policía y socializará con Secretarías de Gobierno e Inspecciones de Policía), en el cual se 
solicita acompañamiento a las campañas consistentes en concientización a comunidades 
del AID y Jornadas de visitas oculares a las Chatarrerías en el municipio, con el fin de 
informar la naturaleza jurídica de los bienes materiales de propiedad de la Nación, y las 
conductas ilícitas que cometen al adquirir los bienes, y las consecuencias penales. A 
continuación, se detalla la actividad realizada:  

CONSECUTIVO 
 

ASUNTO: DIRIGIDO A: FECHA RESPUESTA 

 

 

CS-CSF-000637 

 

Campaña contra el hurto 
de material férreo a la 
Infraestructura Férrea 

 

Secretaria de 
Gobierno- Puerto 

Berrio 

 

 

19-03-2024 

Secretario de 
gobierno solicitó 
reprogramación 
de la actividad. 

 

 

 

CS-CSF-000638 

 

 

Campaña contra el hurto 
de material férreo a la 
Infraestructura Férrea 

 

Comandante 
policía- Estación 
de policía puerto 

Berrio 

 

 

19-03-2024 

Policía realizó 
acompañamiento 
a la actividad el 

día 22-03-2024 a 
chatarrerías 

ubicadas cerca 
al corredor 

férreo. 

CS-CSF-000594 
Campaña Contra El Hurto 
De Material Férreo A La 
Infraestructura Férrea 

Alcalde Y Policía 

San Martin 
05-03-2024 

RAD_ 
2024535 R 

NA 

Tabla 120 Campaña de prevención de hurtos en la vía férrea 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

De igual manera, el 22-03-2024 el área jurídica del CSFF, realizó campaña contra hurto de 
elementos férreos en chatarrerías adyacentes al corredor férreo sector paso a nivel del 
municipio de Puerto Berrio, actividad realizada con acompañamiento del área social y 
agentes de la policía del sector. 

El 19-03-2024 el área jurídica del CSFF realizó acompañamiento al área social con la 
entrega de kits realizada en escuelas del municipio de Puerto Berrio. 

11.2.7.2 Invitación a capacitación educación y concientización de la comunidad aledaña al 
corredor férreo 

En relación con acciones preventiva P-2023 – 3021082 (Explosión por hidrocarburo en pozo 
de agua para el consumo humano en el sector de Chupundún) emergencias presentadas 
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en el sector de Puente Gala – Municipio de Barrancabermeja, sector intervenido por Petro 
Santander Y Ecopetrol, el CSFF con el  fin de informar sobre el estado actual del corredor 
férreo en la Vereda Campo Gala, Corregimiento el Llanito, radicó las siguientes invitaciones: 

CONSECUTIVO ASUNTO: DIRIGIDO A: MUNICIPIO 
FECHA 

RADICACIÓ
N 

RESPUESTA ENTIDAD 

CS-CSF-000576 Invitación a 
capacitación 
educación y 
concientización de 
la comunidad 
aledaña al corredor 
férreo 

Secretaria De 
Gobierno 

Aguachica 01-03-2024 
RAD: R-

2024-
001016 

 

CS-CSF-000577 Invitación a 
capacitación 
educación y 
concientización de 
la comunidad 
aledaña al corredor 
férreo 

Secretaria De 
Gobierno 

Rio De Oro 01-03-2024 
Enviado por 

correo 
electrónico 

 

CS-CSF-000587 Estado de las 
querellas policivas 
radicadas en los 
despachos de 
alcalde e inspección 
central y rural  

Inspección 
Rural De 
Sabana 
Grande 

Curumani 04-03-2024  

CS-CSF-000588 Estado de las 
querellas policivas 
radicadas en los 
despachos de 
alcalde e inspección 
central y rural  

Inspección De 
Policía 

Curumani 04-03-2024  

CS-CSF-000598 Invitación a 
capacitación 
educación y 
concientización de 
la comunidad 
aledaña al corredor 
férreo 

Personero 
Municipal 

Aguachica 06-03-2024 
Enviado por 

correo 
electrónico 

 

CS-CSF-000670 D.P. acciones frente 
a invasiones en el 
corredor férreo – 
cruce de Puerto 
Patiño 

Alcalde Aguachica 22-03-2024 
R: R-2024-

001429 

 

CS-CSF-000646 Solicitud de archivo 
de querella csf-qr-
010-023 

Inspección 
Rural De 

Cuatro Bocas 

San Martin 19-03-2024 
Enviado por 

correo 
electrónico 

 

Tabla 121 Invitación capacitación – normatividad férrea 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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11.2.7.3 Comunicaciones recibidas 

El 8 de marzo de 2024, el CSFF recibió el oficio No.GS-2024-073232DEANT como 
respuesta del comandante de policía del municipio de Puerto Triunfo, relacionada con la 
acción preventiva presentada por el consorcio san Felipe férreo No. CSFF-AP-003-2024 
por hechos de perturbación consistente en explanación para posible construcción de 
vivienda, indicando que se realizó visita al sitio con el fin de atender procedimiento sin 
embargo en el lugar de los hechos no es posible establecer contacto con el responsable de 
la construcción y suministran registro fotográfico. 

El 8 de marzo de 2024, el CSFF recibió el oficio No.GS-2024-073885DEANT, como 
respuesta del comandante de policía del municipio de Puerto Triunfo, relacionado con la 
acción preventiva presentada por el consorcio San Felipe Férreo  No.CSFF-AP-004-2024 
por hechos de perturbación consistente en explanación para posible construcción de 
vivienda , indicando que se realiza visita al sitio con el fin de atender el  procedimiento , se 
imparte orden de policía de cese de actividades en área de seguridad del corredor férreo, 
identificando al señor Jonathan Acevedo quien se identificó como administrador de la 
construcción. 

El 20 de marzo de 2024, el CSFF recibió un oficio de respuesta relacionado con la solicitud 
de derecho de petición por mora en contestación de reconocimiento de personería jurídica 
radicado ante la inspección de policía del municipio de Puerto Triunfo, se reconoció 
personería jurídica a la dra. Martha Racero Humanez, para que actúe en representación 
del consorcio san Felipe férreo. 

El área jurídica del CSFF, recibió el oficio No.IPEPCU–0103–24 del 14 de marzo de 2024, 
de la Inspección Primera Urbana y Espacio Público de Barrancabermeja, por el cual 
concedió respuesta al oficio CS-CSF-000274.  Se programó mesa de trabajo y hace una 
relación de los procesos verbales que en la actualidad está conociendo el despacho. 

El área jurídica del CSFF recibió de la Fiscalía General de La Nación, oficio de fecha 22 de 
marzo de 2024, NUC 680816000136202411347, mediante el cual se profirió orden de 
archivo, ante la imposibilidad de identificar e individualizar al sujeto activo de la conducta 
punible.  

El área jurídica del CSFF, recibió el oficio EE.240311-0120-000003753 del 12 de marzo de 
2024, de la Secretaria del Interior de Barrancabermeja, por el cual dio respuesta a la 
solicitud CS-CSF-000523, que informó sobre la realización de operativos en diferentes 
chatarrerías de la ciudad. De igual manera ha dado traslado a las autoridades de policía a 
fin de programar operativos, para prevenir el hurto y la compra de los elementos adquiridos 
de uso exclusivo de vía férrea. 

El día 04 de marzo de 2024, en atención a los compromisos fijados con la inspectora central 
de policía de Pelaya, el CSFF recibió el oficio No.041-2024 en el cual se trasladó por 
competencia al alcalde, secretario de gobierno y jefe de oficina jurídica las siguientes 
querellas policivas: 
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No QUERELLA PK INICIO PK FIN 
MUNICIPIO Y 
UBICACIÓN 

RADICACIÓN 
QUERELLA 

HECHOS 

FN-M1-QR-110 641+000 652+000 Pelaya 11/05/2007 
Cerramiento contra de 

personas 
indeterminadas. 

FN-M1-QR-112 647+000 AL 648+000  Pelaya 04/06/2007 
Cerramiento en contra 

de personas 
indeterminadas. 

UTFC-M1-QR-120 

642+040 PN SAN 
BERNARDO, Y PK 

645+525 PN 
COSTILLA 

 Pelaya 29/09/2014 

Paso nivel ilegal en 
corregimiento San 

Bernardo PK 
641+476, PASO 

NIVEL Costilla PK 
644+980, 

UTFC-M1-QR-145 643+720 644+025 Pelaya 26/02/2015 
cerramiento en el 

corregimiento de San 
Bernardo 

UTFC-M1-QR-162 652+730 AL 750  Pelaya 18/04/2016 

cerramiento en el 
Corregimiento de 

Costilla vía Palestina 
sobre el PK 652+730 
al 750 en el Municipio 

de Pelaya Cesar 

Tabla 122 Traslado de querellas policivas – Alcaldía Municipal de Pelaya 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 

El 11-03-2024, el CSFF recibió correo del Secretario de Gobierno de Pailitas-Cesar, en 
atención al oficio CS-CSF-000514, en el cual se indicó: “se tiene contemplado llevar a cabo 
mesas de trabajo con el Consorcio San Felipe Férreo, con el fin de poder buscar posibles 
soluciones a las invasiones del espacio público”.  

El 12-03-2024 el CSFF recibió correo del Secretario de Gobierno de la Gobernación del 
Cesar, en atención al oficio CS-CSF-000558, dentro del cual emitió circular 002-2024 a los 
alcaldes de los municipios de Chiriguaná, Chimichagua, Curumaní, Tamalameque, Pailitas, 
Pelaya, La Gloria, Aguachica, Gamarra, San Martin, y San Alberto, en el cual trasladó por 
competencia el oficio (exponer problemática de invasiones en el corredor férreo La Dorada- 
Chiriguaná- bien de uso público.  

El día 18 de marzo de 2024, en atención a los compromisos fijados con la inspectora central 
de policía de Pelaya, el CSFF recibió el oficio No.045-2024, en el cual la inspectora solicitó 
acompañamiento para realizar inspección ocular para el día 04 de abril a las 09:00 a.m., en 
los siguientes procesos policivos: 
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No 
QUERELLA 

PK INICIO PK ACTUAL 
COORDENADAS 
GEOGRAFICAS 

Y/O PLANAS 

MUNICIPIO Y 
UBICACIÓN 

(CORREGIMIETO, 
VEREDA, 
BARRIO) 

RADICACIÓN 
QUERELLA 

HECHOS 

CIF-M1-QR-005-
019 

656+740 al 
656+950 

PK 656+405,00  Pelaya 29/01/2019 

cerramiento en 
madera con 

alambre púas. EN 
CONTRA DE 

RODRIGO 
DURAN TORRES 

CIF-M1-106-019 
642+010 

corregimiento 
San Bernardo 

641+480 PN SAN 
BERNARDO 

N° 08°40'08.4 

W 073°41'07.3 
Pelaya 25/04/2019 

paso a nivel 
vehicular SAN 

BERBARDO. En 
contra Alcaldía de 

Pelaya 

CIF-M1-107-019 
645+524 

Corregimiento de 
costilla 

644+980 PN 
COSTILLA 

N° 08°42'02.2 

W 073°41'16.8 
Pelaya 25/04/2019 

paso a nivel 
vehicular 

COSTILLA. En 
contra Alcaldía de 

Pelaya 

CIF-M1-108-019 
648+960 Vereda 

la Ondita 

648+378 PN 
VEREDA LA 

ONDINA 
 Pelaya 25/04/2019 

paso a nivel 
vehicular. En 

contra de Alcaldía 
Pelaya 

CIF-M1-109-019 
650+655 Vereda 

La Esperanza 

PK650+100 PN 
VEREDA LA 
ESPERANZA 

N° 08°44'48.2 

W 073°41'30.7 
Pelaya 25/04/2019 

paso a nivel 
vehicular.  En 

contra de Alcaldía 
Pelaya 

CSF-QR-012-022  PK 643+216 
N: 08°41'08.4 O: 

073°41'12.0 
Pelaya 09/02/2022 

PN FINCAS 
CONTRA: 

PERSONAS POR 
DETERMINAR 

CSF-QR-013-022  PK 646+830 
N: 08°43'03.0 O: 

073°41'21.9 
Pelaya 09/02/2022 

PN FINCAS 
CONTRA: 

PERSONAS POR 
DETERMINAR 

CSF-QR-014-022  PK 648+260 
N: 08°43'49.0 O: 

073°41'25.7 
Pelaya 09/02/2022 

PN FINCAS 
CONTRA: 

PERSONAS POR 
DETERMINAR 

Tabla 123 Seguimiento procesos policivos – Alcaldía Municipal de Pelaya 

Fuente: Consorcio San Felipe Férreo 
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11.2.7.4 Solicitudes enviadas por el CSFF 

El CSFF se encuentra realizando seguimiento a las solicitudes de intervención o regulación 
de pasos a nivel radicadas en las administraciones municipales, así: 

SOLICITUD DEL 
CONSORCIO- 

CONSECUTIVO 
 

DIRIGIDO 
A: 

MUNICIPIO 
FECHA 

RADICACIÓ
N 

RESPUESTA 
ENTIDAD 

OBSERVACIONES 
DEL CSFF 

CS-CSF-000112 ALCALDE PUERTO PARRA 24-10-2023 NA NA 

CS-CSF-000104 ALCALDE SIMACOTA 23-10-2023 NA NA 

CS-CSF-000103 ALCALDE BARRANCABERMEJA 23-10-2023 

Trasladó a la 
Secretaria de 

Infraestructura Rdo. 
EE-20231025-0103-

000016523 

El CSFF planteó Mesa 
de Trabajo, Inspector de 

Policía Segundo 
Urbano. Para el día 11 
de abril de 2024 a las 

09:00 am. 

CS-CSF-000116 ALCALDE SABANA DE TORRES 24-10-2023  

El CSFF realizó reunión 

con el secretario de 

Infraestructura física, en 

el cual se denoto interés 

en adelantar las 

señalizaciones 

necesarias de pasos a 

nivel para su regulación.  

Se Programará en los 

próximos días recorrido 

con el Secretario de 

Infraestructura. 

CS-CSF-000105 ALCALDE RIONEGRO 23-10-2023  

El CSFF realizó reunión 
con el alcalde, 

inspectora de policía y 
asesores el día 08 de 
marzo de 2024.  Se 
abordaron temas de 

señalización, regulación 
de PAN.  Profesional 
Jurídico SFF, solicita 

proceder a dictar fallos 
de expedientes policivos 
que cursan en Insp de 
Policía Corregimiento 

de San Rafael- 

CS-CSF-000110 ALCALDE LA ESPERANZA 24-10-2023 NA NA 

CS-CSF-000114 ALCALDE PUERTO WILCHES 24-10-2023 NA NA 
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11.2.7.5 Seguimiento A Fallo Consejo De Estado: 
 

El 18-03-2024 el CSFF recibió respuesta por parte del INVIAS el oficio No.2024S-VBOG-
015249 en el cual indicó: “se están adelantando los trámites administrativos y 
presupuestales tendientes a realizar estudios y diseños; y posteriormente, la construcción 
del paso (inferior o superior) del punto donde la sala de consulta y servicio civil del Consejo 
de Estado declaró la competencia”. 

 

11.2.7.6 Reuniones 

El 22 de marzo de 2024, el CSFF llevó a cabo una reunión con la participación de las áreas 
social, jurídica, técnica y propietarios de predio colindantes con la vía férrea en el PK 
308+100, donde actualmente se presentó una emergencia de carácter técnico y requirió 
realizar una intervención en el sitio. El objetivo de la reunión fue informar a los propietarios 
acerca de los trabajos que se requiere realizar en la zona para atención urgente de la 
emergencia, los propietarios ceden a la solicitud de intervención para lo cual se debe retirar 
el cerramiento que se ubica a 5 metros del eje de la vía. El CSFF indicó que una vez 
terminados los trabajos se restablecerá el cerramiento, sin embrago cuando se plantee una 
solución definitiva se requerirá el retiro del cerramiento para lo cual se ejercerán las 
acciones correspondientes, debido a la ubicación del cerramiento que afecta el margen de 
seguridad del corredor férreo.  

 

El CSFF realizó mesa de trabajo y socialización el día 08 de marzo de 2024, en el municipio 
de Rio Negro, asistió el señor alcalde con sus asesores, secretarios de despacho y la 
Inspectora de Policía del Corregimiento San Rafael. El Profesional Jurídico del consorcio 
San Felipe Férreo hizo observaciones frente a la falta de programación de audiencias 
policivas por la inspección competente, además informó que a la fecha no se ha proyectado 
fallo frente al paso a nivel de vía segundaria del orden departamental. Se programará 
revisión de expedientes en el despacho de la inspección de policía de San Rafael de Lebrija 
en el mes de abril con el propósito de impulsar las querellas.  

El día 11 de marzo de 2024, el CSFF realizó reunión con los líderes comunitarios del barrio 
Santa Bárbara en la ciudad de Barrancabermeja, PK 441+316, en razón a la problemática 
por circulación de motocicletas paralelamente al corredor férreo.  Se identificaron dos 
puntos en los cuales se instalarán traviesas para evitar esta perturbación en el corredor 
férreo.  

El CSFF 12 de marzo de 2024, el CSFF realizó socialización con venteros informales en el 
casco urbano de Barrancabermeja, sector paso a nivel ubicado en la carrera 50 con calle 
35C.  El área jurídica en compañía del área social del Consorcio San Felipe Férreo hizo 
acercamiento con ocupantes los cuales han instalado ventas de comestibles dentro de la 
franja de seguridad.  Se les solicitó liberar la franja, no invadirla ni ocuparla y se invitó a 
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cumplir los retiros de Ley, so pena se proceder a radicar la querella en contra de los 
ocupantes. 

Respecto a los compromisos realizados con la administración municipal de Gamarra, el día 
07 de marzo de 2024, el CSFF realizó actividad de verificación y recorrido en campo en 
compañía de los inspectores rural de policía de los corregimientos de Cedro, Palenquillo, 
Cascajal, Puerto Viejo, inspección central de policía, profesional universitario de la 
Secretaría de Planeación, social y abogada del CSFF, en el cual se verificación  los PN con 
mayor riesgo de accidentalidad y las zonas AID en relación a la defensa socio jurídica de 
cada inspección de policía rural. Posterior, se dio paso a la capacitación a las 02:00 pm 
abordando temas socio jurídicos que permiten contextualizar los programas y procesos que 
propician la protección y conservación del corredor férreo en el tramo San Alberto-
Chiriguaná, Cesar.  

El 04 de marzo de 2024 los profesionales de las áreas ambiental, social y jurídica del CSFF 
asistieron a una mesa de trabajo en la alcaldía de Curumaní-Cesar convocada por el 
alcalde, a esta mesa llegaron presidentes de JAC de diferentes corregimientos y empresas 
en el municipio, donde se socializó el Contrato de Obra VE 639 de 2023, se indicó desde el 
área jurídica los procesos policivos en el municipio, los pasos a nivel existentes y los riesgos 
en la seguridad férrea y seguridad de los transeúntes. Se acordó realizar una mesa de 
trabajo con la Secretaría de Planeación e inspección de policía.  

El 05 de marzo de 2024 los profesionales de las áreas ambiental, social y jurídica asistieron 
a una mesa de trabajo en la alcaldía de San Martin-Cesar, a la cual asisten también asesor 
jurídico Javier Sánchez Mejía, los inspectores de policía rurales de los corregimientos de 
La Banca, Cuatro Bocas, San José de las Américas, Aguas Blancas y la Curva del municipio 
de San Martin de las zonas AID, con el fin de abordar las problemáticas en relación al 
corredor férreo con fines de conciliar un trabajo conjunto ya que la administración municipal 
está en la disposición de llegar al punto de convergencia, escuchar las problemáticas en el 
bien de uso público y tratar de buscar soluciones.  

Posteriormente, por parte del Consorcio se realizó la socialización del contrato VE 639 2023 
desde las diferentes áreas iniciando con el área jurídica quien mencionó el alcance 
contractual y el objeto de mantener la defensa jurídica del corredor al ser un bien de uso 
público que goza de una protección constitucional y legal. Seguido expuso los procesos 
policivos radicados a cada inspección rural, despacho de alcalde, ventanilla única e 
inspección central, las solicitudes de reconocimiento de personería jurídica e impulso 
procesal a las querellas policivas, y una trazabilidad de las actuaciones en la anterior 
administración municipal, respecto al reconocimiento de personería jurídica, el cual no ha 
sido otorgada en esta administración dentro de las querellas radicadas por FENOCO, 
UTFC, Consorcio Ibines Férreo y Consorcio Ibines, lo que ha impedido avanzar con algunos 
procesos policivos, por lo que en el municipio sólo se tiene activo las querellas policivas 
radicadas por Consorcio San Felipe quien cedió los derechos y obligaciones a Consorcio 
San Felipe Férreo.  Se informa a los presentes que teniendo en cuenta lo anterior, se 
deberán realizar nuevamente los reportes y querellas y por ende surgirán más y nuevas 
querellas. Así mismo, se solicita actuación en los procesos por parte de cada inspector de 
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policía, también se solicita información respecto a la reubicación de las viviendas que están 
dentro de la zona de seguridad del corredor férreo, indicando los representantes del 
municipio, que ya existe un avance en la compra de lotes, y que se debe fijar una posterior 
mesa de trabajo con alcalde para definir unos lineamientos, y se acordaron los siguientes  

El 05 de marzo de 2024, el Consorcio San Felipe Férreo fue invitado por el presidente de 
Junta de Acción Comunal del corregimiento de Cuatro Bocas- San Martin, para asistir a una 
reunión con el Pla Vial del Cesar, quienes están adelantando la pavimentación dentro del 
plan de lo urbano a lo rural y la comunidad desea que dentro de esta obra se intercepte el 
corredor férreo. Al respecto el CSFF indicó a los participantes las obligaciones del 
contratista CSFF y de la Resolución 716 de 2015 de la ANI. 

El 21 de marzo de 2024, el CSFF visitó la inspección de policía de Chiriguaná-Cesar, 
encontrando al asistente jurídico Jorge Pérez, quien informó que existe un nuevo Inspector 
de Policía. El contratista de obra socializó la información del contrato de Obra VE 639 de 
2023 y las obligaciones jurídicas. Se indicó que existen 15 querellas policivas por restitución 
al bien de uso público por invasiones de pasos a nivel, cerramientos y Carreteables, y que 
se radicó en ventanilla única oficios de solicitud de reconocimiento de personería jurídica, 
del cual no se ha recibido respuesta. 

 

11.3 PROBLEMAS PRESENTADOS Y LAS SOLUCIONES PLANTEADAS ÁREA 
JURÍDICA 

 

● PROBLEMAS  

Los municipios de Chiriguaná y Curumaní solicitaron al CSFF la cesión de derechos 
litigiosos de las querellas interpuestas por los anteriores administradores férreos para el 
reconocimiento de personería jurídica de los apoderados del contratista de obra actual. 
 

● SOLUCIONES PLANTEADAS 

El Consorcio San Felipe Férreo mediante comunicaciones Nos. CS-CSFF-000585 Y CS-
CSFF-000586 del 4-03-2024, puso en conocimiento a los alcaldes municipales de 
Chiriguaná y Curumaní, las problemáticas de invasiones del corredor férreo que se 
encuentran querelladas, para que se informe las acciones que implementará para la 
recuperación del espacio público, así como requerir a las inspecciones de policía para que 
se realice el reconocimiento de personería jurídica a los apoderados del CSFF dentro de 
las querellas policivas en aras de restituir el corredor férreo que se encuentra invadido de 
manera ilegal. 
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11.4 TEMAS PENDIENTES Y LAS CAUSAS DE SU NO DEFINICIÓN ÁREA 
JURÍDICA 

Mediante radicado ANI No.20233070411791 se remitieron las fichas de entrega y recibo, 
así como el inventario de la infraestructura y superestructura férrea para adelantar el 
proceso de revisión, quedando pendiente el envío de los planos de querellas para 
la inspección física conforme lo establece la cláusula 3.1.1. del anexo técnico 1. 

 

Cláusula 3.1.1, romanillo (xi) del anexo técnico 1 que establece: 

“3.1.1. Verificación, recibo y reversión del corredor férreo. Se debe hacer la inspección 
física de la vía detallando todos sus elementos de infraestructura y superestructura, 
incluyendo los cruces subférreos, los pasos a nivel, las invasiones existentes, 
señalización, entre otros. La comisión que ejecute este recorrido deberá contar, 
adicional a los planos del corredor férreo, con la siguiente información técnica, 
debidamente diligenciada, sobre la cual hará las anotaciones acerca de las diferencias 
entre el texto y lo encontrado en el terreno, o hará la observación sobre hechos 
relevantes que se evidencien durante el recorrido. Para esto, el Contratista deberá 
elaborar un informe consolidado con la siguiente información, en la que precise el 
estado en que recibe la infraestructura y Material Rodante y entregarlo dentro de los 
10 Días siguientes a la fecha del recorrido, el cual será revisado y aprobado por la 
Interventoría y la ANI. Los aspectos mínimos para considerar en el informe son los 
siguientes: 

(…) 

xi) Querellas: Realizar el inventario de cada una de las querellas interpuestas, su 
ubicación, hecho, fecha de reporte, acciones y estado. En este punto, entregará un 
plano actualizado y detallado de las querellas existentes a la fecha del recorrido, 
teniendo en cuenta los planos entregados”. 
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12 RECURSO HUMANO GESTION ADMINISTRATIVA Y VIGILANCIA 
CONTRATO VE-639-2023 

 

12.1 RECURSO - TALENTO HUMANO GESTION ADMINISTRATIVA 
CONTRATO VE-639-2023 

A continuación, se presenta la relación de la planta general del personal (personal 
contractual), que, a la fecha de corte del presente informe, realiza las principales actividades 
para la ejecución del contrato de obra VE-369-2023.  

 
DESCRPCION 

 

NOMBRE COMPLETO 

 

DEDICACION 

DIRECTOR DE 
MANTENIMIENTO 

CHIQUILLO OLIVIERI OLIMPO 100% 

INGENIERO TERRITORIAL BRIAN ANDRES ZAMORA DIAZ 100% 

INGENIERO TERRITORIAL GERMAN RODRIGO LOZANO DURAN 100% 

AUXILIAR DE 
INFRAESTRUCTURA 

MAIRA ALEJANDRA GARZON TOVAR 100% 

AUXILIAR DE 
INFRAESTRUCTURA 

EMELY JOHANNA PICON VELASQUEZ 100% 

INGENIERO MECANICO ALBERT WILSON LUNA ROBLES 100% 

INGENIERO ELÉCTRICO MAICON JOSE PERTUZ ORTEGA 100% 

INGENIERO AMBIENTAL HAYLEN NICOLE LUNA RAMIREZ 100% 

INGENIERO AMBIENTAL KAREN YINETH ARIZA PRADO 100% 

INGENIERO AMBIENTAL LUIS GABRIEL HERNANDEZ REALES 100% 

PROFESIONAL SOCIAL GWINETH CAROLINA SANCHEZ SORACA 100% 

PROFESIONAL SOCIAL LIZETH KATHERINE ZAPATA LUGO 100% 

PROFESIONAL SOCIAL MARYORIS SOFIA FUENTES JIMENEZ 100% 

ABOGADO DANIEL ENRIQUE PATIÑO BERDUGO 100% 

ABOGADO DUPERLY QUIROZ CACERES 100% 

ABOGADO MARTHA GREGORIA RACERO HUMANEZ 100% 

ABOGADO RONALDO ANDRES GUTIERREZ ECHEVERRY 100% 

OPERADOR DE BATEADORA GERMAN BUITRAGO AVILA 100% 

OPERADOR DE BATEADORA ALEJANDRO JIMENEZ PAVA 100% 

OPERADOR DE REGULADORA ELGAR HERNAN HERRERA LOAIZA 100% 

OPERADOR DE CARROMOTOR MARCO TULIO CAMACHO SANCHEZ 100% 

OPERADOR DE CARROMOTOR JAVIER GARCIA MORENO 100% 
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DESCRPCION 

 

NOMBRE COMPLETO 

 

DEDICACION 

OPERADOR DE CARROMOTOR ALEXANDER LEZCANO GOMEZ 100% 

OPERADOR DE CARROMOTOR RODRIGO ANTONIO MURIEL HOLGUIN 100% 

OPERADOR DE CARROMOTOR LUIS FERNANDO PATIÑO RICO 100% 

OPERADOR DE CARROMOTOR YEISON JAVIER GARCIA DIAZ 100% 

OPERADOR DE CARROMOTOR URIEL FRANCISCO NARVAEZ NIÑO 100% 

OPERADOR DE CARROMOTOR JOHN ALFREDO ZEA 100% 

CAPORAL JOBANY AGUDELO MARTINEZ 100% 

CAPORAL OVIDIO DE JESUS AGUDELO MARIN 100% 

CAPORAL REINALDO ARIAS MOSQUERA 100% 

CAPORAL JHON JAIRO BEDOYA CASTRILLON 100% 

CAPORAL HEDINSON CALDERON GOMEZ 100% 

CAPORAL NELSON FELLIZOLA RODRIGUEZ 100% 

CAPORAL YOBANI FABIAN GUARNIZO ANDRADE 100% 

CAPORAL WILLIAN MARTINEZ MANRIQUE 100% 

CAPORAL WILMAR OCHOA CARVAJAL 100% 

CAPORAL ROBINSON OLGUIN OCHOA 100% 

CAPORAL NILSON DE JESUS OROZCO VANEGAS 100% 

CAPORAL LUIS ALBERTO QUICENO OROZCO 100% 

CAPORAL JOSE JOAQUIN QUIÑONES GONZALEZ 100% 

CAPORAL EDINSON SILVA ACAUT 100% 

CAPORAL LEIDER VALLE HERNANDEZ 100% 

CAPORAL YONIS ENRIQUE YANES PEREZ 100% 

CAPORAL DE NIVELACION REINALDO URIBE VARGAS 100% 

TOPOGRAFO CARLOS ALFREDO ZAPATA ROJAS 100% 

CADENERO ARIEL NOCHE SANTANA 100% 

CADENERO MANUEL SALVADOR PALACIO TORRES 100% 

CADENERO (AYUDANTE DE 
BATEADORA) 

YOHEN ALEXANDER ISAZA MORALES 100% 

CADENERO (AUX 
ADMINISTRATIVA) 

YEIMY VANESA ALZATE BENITEZ 100% 

CADENERO (AUX 
ADMINISTRATIVA) 

YELIZA GONZALEZ DAVILA 100% 

CADENERO (AUX 
ADMINISTRATIVA) 

KATHERINE YALEXA ALZA HINCAPIE 100% 

CADENERO (ALMACENISTA) WILMER ALEXANDER MUÑOZ ROVIRA 100% 
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DESCRPCION 

 

NOMBRE COMPLETO 

 

DEDICACION 

PROFESIONAL SISO LINEY GALVAN LONGARAY 100% 

COORDINADOR LOGISTICO Y 
COMERCIAL 

EDWING ERNESTO SALAMANCA APARICIO 100% 

ENCARGADO DE BODEGA 
IDEMA 

CRISTIAN FELIPE JARAMILLO CARDONA 100% 

OPERADOR DE MAQUINARIA 
AMARILLA 

DAVID MERCADO MARTINEZ 100% 

OPERADOR DE MAQUINARIA 
AMARILLA 

MAURICIO ALVAREZ ROJAS 100% 

OPERADOR DE MAQUINARIA 
AMARILLA 

LUIS ANGEL HERRERA GARCIA 100% 

MAQUINISTA FERNANDO ZULUAGA HERNANDEZ 100% 

MAQUINISTA ALCIDES CORONEL ARDILA 100% 

MAQUINISTA JORGE ELIECER MENDOZA BAEZ 100% 

MAQUINISTA CRISTOBAL LONGA VALENCIA 100% 

AYUDANTE DE MAQUINISTA 
(AYUDANTE) 

ALDEMAR GARCIA VANEGAS 100% 

AYUDANTE DE MAQUINISTA 
(AYUDANTE) 

ABELARDO TRUJILLO ZUÑIGA 100% 

AYUDANTE DE MAQUINISTA 
(AYUDANTE) 

PEDRO ELIAS NORIEGA ORTIZ 100% 

AYUDANTE DE MAQUINISTA 
(AYUDANTE) 

VICTOR MANUEL VELASQUEZ LAMBRAÑO 100% 

AUXILIAR DE TREN 
(AYUDANTE) 

CRISTIAN HUMBERTO PEREZ FELIZZOLA 100% 

AUXILIAR DE TREN 
(AYUDANTE) 

LUIS ALFONSO ROA OCHOA 100% 

AUXILIAR DE TREN 
(AYUDANTE) 

JESUS EDUARDO RAMIREZ LEAL 100% 

AUXILIAR DE TREN 
(AYUDANTE) 

RODOLFO RUEDA RODRIGUEZ 100% 

ALMACENISTA WILLIAM HUMBERTO POLO MENDOZA 100% 

MECANICO TOMAS DAVID LOPEZ SEVILLA 100% 

MECANICO LUIS FELIPE CORREA ISAZA 100% 

MECANICO ARNOBYS SEGUNDO MENDOZA MENDOZA 100% 

AYUDANTE (MECANICO) BLADIMIR DE JESUS BALLESTEROS GALLEGO 100% 

SOLDADOR DIEGO ALEXANDER RESTREPO GOMEZ 100% 

TECNOLOGO DE 
OPERACIONES 

SANTIAGO ALBERTO MEJIA RUEDA 100% 
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DESCRPCION 

 

NOMBRE COMPLETO 

 

DEDICACION 

JEFE DE ESTACION JAIRO RAFAEL ALVARADO CUEVAS 100% 

JEFE DE ESTACION JOHN JUSTO AMAYA LONDONO 100% 

JEFE DE ESTACION CARLOS ARTURO BRAND MARTINEZ 100% 

JEFE DE ESTACION JUAN YOVANY BRIONIS CASTAÑEDA 100% 

JEFE DE ESTACION JAIME ALFONSO CASTAÑEDA BARRIGA 100% 

JEFE DE ESTACION RAFAEL ANGEL CASTAÑEDA BEDOYA 100% 

JEFE DE ESTACION ANDRES EMILIO CASTAÑEDA GUZMAN 100% 

JEFE DE ESTACION EDER ARLEY DURAN MONROY 100% 

JEFE DE ESTACION JHON JAIRO GAVIRIA OSORIO 100% 

JEFE DE ESTACION EUSTORGIO GONZALEZ MARTINEZ 100% 

JEFE DE ESTACION DOLFIS GONZALEZ PALLARES 100% 

JEFE DE ESTACION EFREN GONZALEZ PALLARES 100% 

JEFE DE ESTACION JOEL GONZALEZ PALLARES 100% 

JEFE DE ESTACION JUAN GUILLERMO HERRERA DURAN 100% 

JEFE DE ESTACION MANUEL ANTONIO JAIMES SILVA 100% 

JEFE DE ESTACION JAIRO JIMENEZ PAVA 100% 

JEFE DE ESTACION DIOVANNIS LOZANO ACUÑA 100% 

JEFE DE ESTACION IVAN ARNULFO MARQUEZ MORENO 100% 

JEFE DE ESTACION OMIS ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 100% 

JEFE DE ESTACION JORGE WILSON MORALES DURAN 100% 

JEFE DE ESTACION DARLYN FABRIZIO MORALES ULLOA 100% 

JEFE DE ESTACION JESUS ANTONIO RODRIGUEZ ABADIAS 100% 

JEFE DE ESTACION JOAQUIN ROMERO CARVAJALINO 100% 

JEFE DE ESTACION SALVADOR RUIZ TORRES 100% 

JEFE DE ESTACION LUIS ALFONSO SANTAMARIA AMADO 100% 

JEFE DE ESTACION LUIS ALFONSO SANTAMARIA RESTREPO 100% 

JEFE DE ESTACION ALVARO SANTOS BERNAL 100% 

JEFE DE ESTACION HUMBERTO ALIRIO SUCERQUIA 100% 

JEFE DE ESTACION JOSE FERNANDO GARCIA GALEANO 100% 

JEFE DE ESTACION JAIRO IVAN ZAPATA NUÑEZ 100% 

AUX. DE ESTACION HENRY AYALA GARZON 100% 

AUX. DE ESTACION GREGORIO BUENO REINA 100% 

AUX. DE ESTACION JOSE ADONAY CAMACHO SANCHEZ 100% 
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DESCRPCION 

 

NOMBRE COMPLETO 

 

DEDICACION 

AUX. DE ESTACION EDILFONSO GARCIA BERRUECO 100% 

AUX. DE ESTACION ORLANDO JIMENEZ SANCHEZ 100% 

AUX. DE ESTACION ORLANDO YESID PRADA PINZON 100% 

AUX. DE ESTACION SAMUEL RAMIREZ NORIEGA 100% 

PASONIVELISTA EDGARDO JIMENEZ PLATA 100% 

PASONIVELISTA JHON JAIME MARTINEZ ALVARADO 100% 

PASONIVELISTA CONDORCE VIDES PEREZ 100% 

PASONIVELISTA SILFIDA DUDYS MONTERO GOMEZ 100% 

CONDUCTOR EUTIMIO MARIN MARIN 100% 

CONDUCTOR FERNANDO ALVAREZ MANJARREZ 100% 

CONDUCTOR JOHANA VIDALES OROZCO 100% 

CONDUCTOR OMAR DARIO CANO RAMIREZ 100% 

CONDUCTOR ROVINSON NUÑEZ ARIAS 100% 

CONDUCTOR JAVIER DE JESUS FEO ALVARADO 100% 

CONDUCTOR WILLIAM CASTRO MORENO 100% 

Tabla 124:  talento humano gestión administrativa contrato VE-639-2023 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.2 RECURSO - TALENTO HUMANO ENCARGADO DE LA 
VIGILANCIA DEL CORREDOR. 

Para efectos de ejecución del contrato de obra VE-639-2023, el CSFF efectúa el programa 
de vigilancia del corredor, mediante la compañía: VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
ELECTRONICA CAXAR LTDA. 

A continuación, se presenta la relación de la planta del personal, que, a la fecha de corte 
del presente informe, realiza las actividades de vigilancia de corredor.  

Nº Servicio Cantidad Valor 

Servicio 
Apellidos y Nombres 

del Personal Cargo Programación 

1 COORDINADOR DE PROY ECTO 1 $ 

12.716.616,00 
ZAPATA ALFONSO 

WILLIAM ARTURO 
COORDINADOR 

DE CONTRATO 6x1 

2 SUPERV ISOR M OTORIZADO 1 $ 

14.528.387,00 

MIGUEL ANGEL MOLINA 

GONGORA SUPERVISOR 2x2x2 
FRANCISCO JAVIER 

RUIZ SUPERVISOR 2x2x2 
PEREZ FELIZZOLA 

YOVANIS SUPERVISOR 2x2x2 

3 SUPERV ISOR M OTORIZADO 1 $ 

14.528.387,00 

HORANGEL ALVAREZ SUPERVISOR 2x2x2 
JUAN ENRRIQUE 

BARBOSA SUPERVISOR 2x2x2 
RUBEN CORTES MUÑOZ SUPERVISOR 2x2x2 
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Nº Servicio Cantidad Valor 

Servicio 
Apellidos y Nombres 

del Personal Cargo Programación 

4 SUPERV ISOR M OTORIZADO 1 $ 

14.528.387,00 

ANGIE CAROLINA 

AGUILAR  GUERRERO SUPERVISOR 2x2x2 
FARIDES BADILLO 

ROMERO SUPERVISOR 2x2x2 
SAUL ARIAS SUPERVISOR 2x2x2 

5 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA  24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - ESTACIÓN 

BARRANCA 

1 $ 

12.955.800,00 

ALBANO  BUSTAMANTE 

MEJIA VIGILANTE 2x2x2 
ANDRES  CARRETERO 

BUSTOS VIGILANTE 2x2x2 
JESUS EMIRO 

CASTRILLON GALEANO VIGILANTE 2x2x2 

6 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA  24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - TALLERES 

BARRANCA 

1 $ 

12.955.800,00 

CARLOS ANDRES 

BUSTOS ISAZA VIGILANTE 2x2x2 
LIBARDO  SANDOVAL 

HERNANDEZ VIGILANTE 2x2x2 
VICTOR MANUEL 

LEGRO ANCISO VIGILANTE 2x2x2 

7 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA  24  

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - ESTACIÓN 

CARARE 

1 $ 

12.955.800,00 

PRIETO GÓMEZ 

JACINTO ANTONIO VIGILANTE 2x2x2 
MEZA PINTO JORGE 

ALBERTO VIGILANTE 2x2x2 
ROJAS ANDRADE 

DUVIAN ESTEBAN VIGILANTE 2x2x2 

8 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA  24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A -  ESTACIÓN 

GRECIA 

1 $ 

12.955.800,00 

ALBERT DE JESUS 

HENAO CASTRILLON VIGILANTE 2x2x2 
CARLOS ALBERTO 

BONILLA ECHAVARRIA VIGILANTE 2x2x2 
GONZALO  CRUZ 

SANDOVAL VIGILANTE 2x2x2 

9 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA  24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - REV ISIÓN 

GRECIA 

1 $ 

12.955.800,00 

HENRY  LEONARDO 

CUEVAS CAICEDO VIGILANTE 2x2x2 
JHEIMY ALEJANDRA 

ARISMENDI RAVE VIGILANTE 2x2x2 
JUAN GUILLERMO CRUZ 

MURILLO VIGILANTE 2x2x2 

10 
SERVICIO VIGILANCIA FIJA 

24HORAS CON M EDIO 

HUM ANO CON ARM A - M 

ÓV IL GRECIA 

1 $ 

12.955.800,00 

LUIS JOSE  OYOLA 

NAVARRO VIGILANTE 2x2x2 
ORLANDO  TAPIERO 

BARRETO VIGILANTE 2x2x2 
YULITZA URREA 

AGUIRRE VIGILANTE 2x2x2 

11 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA 24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - ESTACIÓN 

FERROM ÉX ICO 

1 $ 

12.955.800,00 

ANSELMO  BRAVO 

CRUZ VIGILANTE 2x2x2 
MAYCOL JAVIER 

SANCHEZ ISAZA VIGILANTE 2x2x2 
HEVER JULIAN 

SANCHEZ GALINDO VIGILANTE 2x2x2 

12 

SERV ICIO V IGILANCIA FIJA 24 

HORAS CON M EDIO 
HUM ANO CON ARM A - 

ACOPIO ESTACIÓN 
FERROM ÉX ICO 

1 $ 

12.955.800,00 

JUAN CARLOS REYES VIGILANTE 2x2x2 
LUIS ALBERTO SUACHE 

COLORADO VIGILANTE 2x2x2 

OSCAR  HERNAN 

MAHECHA  MAHECHA VIGILANTE 2x2x2 

13 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA  24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - ESTACIÓN GAM 

ARRA 

1 $ 

12.955.800,00 

MILSON  RODRIGUEZ 

PEDROZO VIGILANTE 2x2x2 
JORGE ELIECER 

RESTREPO LLANOS VIGILANTE 2x2x2 
PEDRO  RODRIGUEZ 

ARMESTO VIGILANTE 2x2x2 

14 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA 24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - PREDIO IDEM A 

LA DORADA 

1 $ 

12.955.800,00 

BRANDON GUTIERREZ 

PALACIOS VIGILANTE 2x2x2 
BAEZ BARBOSA OSCAR 

ANDRÉS VIGILANTE 2x2x2 
OLIVEROS MENDEZ 

EDINSON VIGILANTE 2x2x2 

15 SERV ICIO V IGILANCIA FIJA 24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 
1 $ 

12.955.800,00 

ZAPATA SÁNCHEZ 

EDGAR DE JESÚS VIGILANTE 2x2x2 
ARENAS LOAIZA IVÁ 

ALONSO VIGILANTE 2x2x2 
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Nº Servicio Cantidad Valor 

Servicio 
Apellidos y Nombres 

del Personal Cargo Programación 

CON ARM A - ESTACION 

ARGELIA 
JOSE ANASTACIO 

OLAYA RAMOS VIGILANTE 2x2x2 

16 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA 24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - ESTACION 

PUERTO TRIUNFO 

1 $ 

12.955.800,00 

JOSE ALEXANDER 

GARCIA GARCIA VIGILANTE 2x2x2 
OSWALDO NAVAS 

CLAVIJO VIGILANTE 2x2x2 
ANYELO TORRES 

GIRALDO VIGILANTE 2x2x2 

17 
SERV ICIO V IGILANCIA FIJA 24 

HORAS CON M EDIO HUM ANO 

CON ARM A - ESTACION 

ZAPATOSA 

1 $ 

12.955.800,00 

ROYERO LINARES 

HECTOR ALFONSO VIGILANTE 2x2x2 
VILLAREAL QUINTERO 

DIOMER VIGILANTE 2x2x2 
GARCÍA PALOMINO 

DEIBER VIGILANTE 2x2x2 

Tabla 125:  talento humano encargado de la vigilancia del corredor. 
Fuente: CSFF 
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13 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

En el presente capítulo, se describe la información general del contrato VGCON-660-2023, 
el talento humano y los recursos físicos disponibles para el desarrollo de las actividades 
propias de la Interventoría. 

13.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO VGCON-660-
2023 

Mediante la Resolución No. 20237030007485 del 16 de junio de 2023, la Agencia Nacional 
de Infraestructura – ANI, abrió el proceso de licitación VJ-VGCON-CM-004; adjudicado 
mediante la Resolución No. 20237030009635 del 02 de agosto de 2023, al oferente 

CONSORCIO GIS RED FERREA con NIT 901.740.152-4, integrado por las empresas GIS 
EAP S.A.S., con una participación del 80% y GESTION INTEGRAL DEL SUELO 
S.L., con una participación del 20%, con quien celebró el contrato de Interventoría No. 
VGCON-660 del 15 de agosto de 2023. 

Objeto: 

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE PERO NO SE 
LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL DEL CONTRATO CUYO 
OBJETO ES "EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE HACE PARTE 
DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANÁ 
(CESAR) Y RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS 
TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 
MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE 
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES 
FERROVIARIAS EN EL CORREDOR FERROVIARIO, Y DEMÁS 
ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS”. 

Contratista Interventoría: CONSORCIO GIS RED FÉRREA 

Contrato No.: VGCON 660 DE 2023 

Valor Inicial del contrato: $ 4.933.740.000 

Plazo Inicial: Doce (12) meses 

Fecha de Iniciación: 16 de agosto de 2023 

Plazo de terminación: 16 de agosto de 2024 

Forma de Pago: Actas mensuales 

Anticipo entregado: N/A 

Tabla 126: Datos Generales del Contrato de Interventoría 
Fuente: Consorcio GIS RED FÉRREA 
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13.1.1 PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo de la ejecución del contrato es de doce (12) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución de este y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
El acta de inicio se firmó entre las partes el miércoles 16 de agosto de 2023. 

13.1.2 VALOR DEL CONTRATO. 

El valor del contrato es por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($4.933.740.000, 
equivalentes a $ 4.253,22 SMMLV para el año de suscripción del contrato, suma que se 
discrimina de la siguiente manera: La suma de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.146.000.000), por concepto de costo básico de la 
interventoría, y la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ( $ 787.740.000), por concepto de IVA 
(19%), de acuerdo con la oferta económica presentada por la Interventoría. 

13.1.3 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

periodo valor presupuestado 
IVA Incluido 

Valor real 
ejecutado IVA 

INCLUIDO 

Valor Facturado 
IVA Incluido 

Facturas Pagadas 
Valor después de 

retenciones 

fecha de 
pago 

ago-23 $ 205.572.500,00 $ 74.470.993,34 $ 74.470.993,34 $ 68.306.797,34 6/12/2023 

sep-23 $ 411.145.000,00 $ 344.530.386,66 $ 344.530.386,66 $ 314.652.013,66 28/12/2023 

oct-23 $ 411.145.000,00 $ 400.673.000,00 $ 400.673.000,00 $ 366.207.041,00 29/01/2024 

nov-23 $ 411.145.000,00 $ 410.828.460,00 $ 410.828.460,00 $ 375.845.803,72 14/03/2024 

dic-23 $ 411.145.000,00 $ 410.617.433,34 $ 410.617.433,34 $ 375.434.075,34 20/03/2024 

ene-24 $ 411.145.000,00 $ 407.679.720,00 $ 407.679.720,00     

feb-24 $ 411.145.000,00 $ 401.244.200,00 $ 401.244.200,00     

mar-24 $ 411.145.000,00 $ 392.993.533,34       

abr-24 $ 411.145.000,00         

may-24 $ 411.145.000,00         

jun-24 $ 411.145.000,00         

jul-24 $ 411.145.000,00         

ago-24 $ 205.572.500,00         

TOTAL $ 4.933.740.000,00 $2.843.037.726,68 $ 2.450.044.193,34 $1.500.445.731,06   

Tabla 127: Datos Generales del Contrato de Interventoría 
Fuente: Consorcio GIS RED FÉRREA 
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A corte del presente periodo 31 de marzo del 2024 tenemos las siguientes notas: 

• Las facturas de agosto 2023 a diciembre 2023 fueron pagadas. 

• El informe mensual del mes de enero fue radicado el 20 de febrero de 2024 y 

observado por la entidad mediante oficio 20243070100121 el 22 de marzo del 2023 

a corte del presente informe, esta 31 de marzo del 2024, se encontraba en atención 

de observaciones por parte de la interventoría las cuales fueron contestadas el 2 de 

abril del presente año. El acta del mes de enero se radicó el 6 de marzo mediante 

oficio CGRF-0277-1-24 

• A corte del presente informe 31 de marzo del 2024, el informe mensual de febrero 

está pendiente por radicar con el objeto de incluir también en la primera versión, las 

recomendaciones hechas por la entidad a informes anteriores. El acta del mes de 

febrero se radicará una vez se haya radicado el informe. 

• El acta del mes de marzo se radicará una vez se haya radicado el correspondiente 

informe. 

13.2 RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA 

A continuación, se hace una breve descripción de los recursos con que cuenta el Consorcio 
GIS RED FÉRREA, para el desarrollo y cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

13.2.1 TALENTO HUMANO 

A partir de la firma del Acta de Inicio, el Consorcio GIS RED FÉRREA cuenta con el talento 
humano clave requerido en los Términos de Referencia correspondientes al Concurso de 
Méritos que dio origen al Contrato de Interventoría VGCON-660 del 15 de agosto de 2023, 
y que adelanta las funciones objeto del mencionado contrato.  

A continuación, se presenta el cuadro con la planta del personal de campo, a la fecha de 
corte del presente informe, para la supervisión del proyecto: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN NOMBRE DEDICACIÓN 

1 Director de Interventoría Humberto Obregón Franco 100% 

1 Coordinador Técnico y Operativo Dione Ashley Forero Vaca 100% 

1 
Especialista mecánico con experiencia en 

trenes. 
Jorge Luis Cuartas Ochoa 100% 

1 Especialistas en Geotecnia Jaime Echeverria Rodríguez 50% 

1 Especialista en Hidráulica Natalia García López 30% 

1 Especialista en Estructura Humberto Arroyave Franco 20% 

1 Especialista en Comunicaciones William Medina Vera 20% 

1 Especialista Financiero Ricardo A. Acuña 50% 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN NOMBRE DEDICACIÓN 

1 Abogado de Proyecto Ofelia María Gómez Tovar 100% 

1 Ingeniero Residente Técnico y Operativo 
Víctor Manuel Carranza 

Perdomo 
100% 

1 Ingeniero Residente Técnico y Operativo 
Carlos Eduardo Olarte 

Carreño 
100% 

1 Residente Ambiental Juan Carlos Palacios 100% 

1 Residente Ambiental Beckmann Villalobos 100% 

1 Residente SST 
Brigitte Paola Bautista 

Gualteros 
100% 

1 Residente Social 
María Catalina Aristizábal 

Cure 
100% 

1 Residente Social Alix Cecilia García Acevedo 100% 

1 Logístico Comercial (operaciones) Juan Pablo Chaparro Vargas 100% 

1 Profesional de apoyo ANI 
Carol Tatiana Delgado 

Moreno 
100% 

1 Ingeniero Residente Auxiliar 
Luisa Fernanda Sanguino 

Cañizares 
100% 

1 Ingeniero Residente Auxiliar 
Roger Segundo Luna 

Donado 
100% 

1 Mecánico con experiencia en trenes Jorge Luna León 100% 

1 Eléctrico con experiencia en trenes José David Ramos 100% 

1 Topógrafo Luis Felipe Sarmiento 100% 

1 Cadenero Saul Antonio Zapata Núñez 100% 

1 Cadenero John Jairo Chávez Badillo 100% 

1 Inspector Ramiro De Jesús Morales 100% 

1 Inspector Salvador Bernal Mancera 100% 

1 Asistente administrativo 
Lida Marcela Andrade 

Ortega 
100% 

1 Conductor 
Jesús Orlando Yepes 

Idárraga 
100% 

1 Conductor 
Gilberto Antonio Holguín 

Castaño 
100% 

1 Conductor Yesid Jaime García 100% 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN NOMBRE DEDICACIÓN 

1 Carromotorista 
Carlos Hermes Quiñones 

Pérez 
100% 

1 Carromotorista Luis Mendríz Martínez 100% 

Tabla 128: Personal de Interventoría del Consorcio GIS RED FÉRREA 
Fuente: Elaboración propia 

 

NOTA: Como novedad se reporta que, la ingeniera Dione Ashley Forero Vaca 
Coordinador Técnico y Operativo laboro con el Consorcio hasta el 17 de marzo del 2024 
 

13.2.2 RECURSOS FÍSICOS  

La Interventoría proporcionó los recursos físicos necesarios para el desarrollo de las 
obligaciones contractuales. Estos recursos incluyen los siguientes aspectos:  

Para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el contrato VGCON-660-2023, el 
Consorcio GIS RED FÉRREA cuenta con los recursos logísticos necesarios para llevar a 
cabo la ejecución del contrato de Interventoría, contando con una sede principal en Bogotá, 
ubicada en la calle 26 No. 69 D-91 oficina 605 torre peatonal, una sede en Puerto Berrio 
(Antioquia), ubicada en la Calle 51 No 2-35, Barrio Centro y otra en Aguachica (Cesar) 
ubicada en la calle 7 No 34-17, barrio Alto Prado. 

Para la movilización del personal en el tramo La Dorada – Chiriguaná, se cuenta con tres 
(3) vehículos tipo camioneta, dos (2) en Puerto Berrio y uno (1) en Aguachica y dos (2) 
carro-motores ubicados en las estaciones de Barrancabermeja y Gamarra. 

CONCEPTO CANTIDAD / UNIDAD 

Computadores portátiles 6 

Computadores de mesa 13 

Vehículo 1 JER504, Puerto Berrio 1 

Vehículo 2 JEW889, Puerto Berrio 1 

Vehículo 3 ERK131, Aguachica 1 

Carro-motores 2 

Celulares 1 

Estación total CYGNUS 2LS 1 

Nivel de precisión TOPCOM AT-B4 1 

GPS GARMIN MAP64X 1 

Oficina en Bogotá 1 
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CONCEPTO CANTIDAD / UNIDAD 

Oficina en Puerto Berrio 1 

Oficina en Aguachica 1 

Impresoras (Scanner - Copias) 2 

Internet Bogotá, Puerto Berrio y Aguachica Mensual 

Papelería - Elementos oficina Mensual 

Tabla 129: Recursos Logísticos 
Fuente: Elaboración Consorcio GIS RED FÉRREA. 

 

13.3 RECORRIDOS 

Con el propósito de realizar seguimiento y monitoreo a la erosión causada por el río 
Magdalena en el ramal que Conduce a Puerto Capulco, y de igual manera, realizar 
monitoreo del desplazamiento que ha venido sufriendo el tablestacado existente en el 
mismo sector, los miembros de la interventoría Gis Red Férrea realizan inspecciones  
regulares a este sector del corredor férreo; en el mes de marzo del 2024 se efectuaron  
visitas los días 07, 14, 21 y 27, en dichas visitas se realizaron las mediciones pertinente con 
las cuales se corroboro que las afectaciones siguen estables, no se observó ninguna 
novedad. 

El viernes 13 de marzo el consorcio Gis Red Férrea realizó visita al PK 448+440, Vereda 
Campo Gala, sector Chupundún, corregimiento El Llanito, del municipio de 
Barrancabermeja, Santander. Lo anterior, para corroborar la afectación y el avance de los 
trabajos realizados en el sitio, a raíz de la explosión ocurrida anteriormente por 
hidrocarburos en pozo de agua para consumo humano. 
 
Con el propósito de realizar seguimiento y monitoreo a la erosión causada por el río 
Magdalena en el PK 308+000 los miembros de la interventoría Gis Red Férrea realizan 
inspecciones regulares a este sector del corredor férreo; en el mes de marzo de 2024 se 
efectuaron visitas los días 11, 18 y 25, en dichas inspecciones se realizaron las mediciones 
pertinentes con las cuales se corroboro que las afectaciones siguen estables, no se observó 
ninguna novedad 
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13.4 COMITÉS DE SEGUIMIENTO 

 

FECHA 
OBJETO 

PRINCIPAL 
TEMARIO ASISTENTES LUGAR 

7/03/2024 

Seguimiento 
Actividades Corredor 

La Dorada - 
Chiriguana 

1. Estudios Y Diseños – Avance 
Del Plan De Contingencia 
Interventoría-Contratista 
2. Plan De Inversiones 
(Interventoría-Contratista)   
3. Condición Especial Estudios Y 
Diseños Puerto Capulco Y 308 
4. Pagos De Los Ingresos Férreo  
5. Balance Revisión Cuentas De 
Obra E Interventoría Pendientes De 
Trámite. (Ani) 
6. Cesión De Derechos 
Económicos (Ani) 
7. Varios 

Equipo De 
Seguimiento Ani- 

Interventoría - 
Contratista 

Reunión 
Virtual - 
Teams 

Tabla 130: Comités de Seguimiento 
Fuente: Elaboración Consorcio GIS RED FÉRREA 

  

13.5 ANÁLISIS MATRICEZ DE RIESGO DEL CONTRATO DE OBRA 

Se anexa La matriz de riesgo con el respectivo análisis, ANEXO H: MATRICES DE 
RIESGOS, OBRA E INTERVENTORIA 

 

13.6 CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD  

13.6.1 CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE 
INTERVENTORÍA 

El consorcio GIS Red Férrea, inicialmente adoptó para la ejecución del contrato el plan de 

calidad para el proceso misional de “Interventoría a obra” de GESTIÓN INTEGRAL DEL 

SUELO S.L. COLOMBIA, quien es uno de los integrantes del consorcio; posteriormente se 

adelantó un proceso de adaptación del mismo de acuerdo a las necesidades específicas 

identificadas en el proyecto. 

 

Al tratarse de un proyecto de interventoría, se estableció un enfoque basado en la 

identificación de procesos claves del proyecto y la definición de los requisitos de calidad 

para cada uno de ellos. 

 

Tras la adaptación del plan de calidad a las necesidades del proyecto de interventoría al 

contrato de obra del corredor férreo Chiriguaná – La Dorada, los procesos claves 

identificados en el presente proyecto y a los cuales se hace seguimiento corresponden a: 
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• El adecuado control de respuesta a comunicaciones, tanto la correspondencia 
generada como la correspondencia recibida. (mensual) 

• Seguimiento a la presentación oportuna de los informes mensuales de interventoría 
(mensual) 

• Seguimiento a las obligaciones contractuales de interventoría (trimestral) 

• Seguimiento a la presentación oportuna de actas de cobro y el pago de las mismas. 
(mensual) 

• Seguimiento al plan de ensayos de interventoría. (mensual cuando aplique) 

• Encuesta de satisfacción al cliente. (semestral) 

 

El cumplimiento de este es un aspecto fundamental para garantizar la satisfacción del 

cliente y la calidad de los servicios prestados por el consorcio. Para informar sobre el 

cumplimiento del plan de calidad, se establecieron indicadores de calidad que permiten 

evaluar el desempeño del consorcio. Estos indicadores están alineados con los objetivos 

estratégicos de los consorciados, así como los objetivos técnicos del cliente. Son 

monitoreados y evaluados regularmente para asegurarse de que se están cumpliendo 

 

13.6.2 CUMPLIMIENTO PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con lo establecido en el contrato de obra, el anexo técnico en su sección 
3.14.1.2. Plan de Calidad: indica: 

Al iniciar el Contrato, el Contratista deberá elaborar EL PLAN DE CALIDAD 
del PROYECTO de acuerdo con las normas ISO 9000 de aseguramiento 
de la calidad, las normas de gestión ambiental ISO 14000 o EMAS, BS7750 
(o las que las sustituyan).  

En este plan deberá tener en cuenta las actividades de construcción, 
mantenimiento y operación, y planes de contingencias para cada una de 
las actividades contractuales  

El contratista CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO mediante oficio DM-008-OPB-CSFF-
2023 del 22 de septiembre del 2023, presentó a la interventoría la versión inicial del plan de 
calidad, en el cual informa  

El Consorcio, adoptó los Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud 
ocupacional y Ambiente implementado por la firma administradora del 
Contrato, que, en este caso, sería Castro Tcherassi.  El sistema de Gestión 
Integral del CONSORCIO SAN FELIPE FERREO, se ha estructurado 
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teniendo en cuenta las necesidades propias del Contrato, para ser puestas 
en práctica a lo largo de la ejecución del proyecto. 

Esta interventoría, CONSORCIO GIS RÉD FÉRREA, realizó observaciones al mencionado 
documento a través del oficio CGRF-0026-1-23 radicado con copia a la ANI bajo el radicado 
20234091160172 del 9 de octubre del 2023 

El contratista, a través del oficio CS-CSF-000095 del 19 de octubre remitió una versión 
ajustada del documento, la cual, una vez revisada por interventoría, se encontró que atendió 
las observaciones y, en consecuencia, a través del oficio CGRF-0065-1-23 del 30 de 
octubre del 2023, radicado en la ANI bajo el consecutivo 2023409128402, informó a la 
entidad que el documento presentado por el contratista cumple con los requisitos 
establecidos en la cláusula 44 del contrato. 
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14 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES INFORMES ANTERIORES  

Con oficio CGRF-0311 se atendieron las observaciones de la AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, al Informe mensual de interventoría N. 6 correspondiente al mes de 
enero.  
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15 CONCLUSIONES 

ÁREA TÉCNICA 

Terminado el primer ciclo de rocería y deshierbe manual, es conveniente iniciar la ejecución 
del riego químico, para ello se debe hacer el mantenimiento y reparación de los equipos 
aspersores remolcados con los carromotores, esta actividad ya la está desarrollando el 
CSFF.  

Una vez solucionado el asunto de los equipos necesarios para las labores de rocería y 

deshierbe manual, es necesario que el CSFF también adquiera equipos eléctricos de bateo 

manual para las actividades de nivelación en sectores puntuales críticos de la vía (cada 

cuadrilla debe contar con un equipo propio, 10 gatos de manivela y una regla de peralte, 

como mínimo). Esta adquisición se requiere con urgencia para garantizar el tránsito seguro 

de los servicios férreos.  

 

En el mes de marzo, los trabajos de alce, nivelación y alineación mecanizada con los 
equipos Bateadora Plasser Beaver BP-008 y Bateadora Plasser&Theurer BP-011, 
realizaron 20.950 m de esta actividad, cumpliendo y superando con el mínimo mensual 
establecido contractualmente en el “Anexo Técnico, puesto que, lo mínimo establecido son 
20km/vía al mes”. Sin embargo, es conveniente precisar que las bateadoras mecanizadas 
existentes, BP008 y BP011 no ofrecen la garantía necesaria y suficiente para cumplir con 
el compromiso contractual, (de manera continua), adquirido por el contratista; igual 
situación se presenta con la reguladora RP020, para solucionar en parte esta situación, la 
interventoría CGRF solicitó al CSFF mediante oficio No. CGRF-092-1-23 del 09-11-23, 
Asunto: Plan de Contingencia para ejecución de las actividades correspondientes a Alce, 
Nivelación y Alineación Mecanizada y Regulado, Perfilado y/o Recolección de Balasto 
Mecanizado. En atención a lo solicitado el CSFF a su vez solicitó a FENOCO el alquiler de 
una bateadora, pero debido a las condiciones particulares de su contrato de concesión, 
según lo manifestado por el contratista, existen dificultades para atender dicha solicitud.   

Durante el presente mes el contratista adelantó la construcción de muros guardabalasto 
adicionales a los previstos inicialmente, localizados en inmediaciones de la estación 
Pulpapel, estando pendiente el inicio de los trabajos de construcción del muro 
guardabalasto programado entre los PK 668+250 y el PK 668+750; el subcontratista 
Maraná está adelantando en las instalaciones de la bodega de la estación Gamarra la 
prefabricación de las vigas de cimentación y las losas para las pantallas. Otras actividades 
pendientes por realizarse son las de, suministro e instalación de clips Deenik o similares, el 
cambio de alcantarillas, el cambio de rieles de segundo uso y aplicación de soldaduras 
aluminotérmicas en el sector de vía comprendido entre las estaciones de Zapatosa y 
Champán y entre los PK 600 y el PK 602, etc. 

Realizados los recorridos necesarios para establecer los sitios donde es necesario el riego 
de balasto previa al inicio de la nivelación de la vía, el contratista realiza los riegos en los 
sitios y tramos acordados y aprobados, (al término del presente mes ha regado 5.410 m3).  
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En los próximos meses se continuarán los riegos en el corredor La Dorada y Chiriguaná 
hasta completar una cantidad de 35.835,85 m3. 
 
A pesar de las dificultades presentadas con la cantera Champan después del último riego 
de ultimo balasto en acopio, y dada a la ejecución extra realizada en el mes de enero del 
2024 más lo ejecutado en el mes de febrero del 2024 se puede evidenciar que no se cumplió 
la meta establecida en el plan de inversión según lo programado para marzo de 2024 se 
tiene un riego de balasto del 52,40 %. 
 
Para el rubro de mantenimiento y conservación del corredor férreo en el mes de marzo del 
2024 se tiene con una inversión programada acumulada de $ 6.313.101.909 y la inversión 
ejecutada acumulada para este periodo fue de $ 2.406.066.516, por ende, se evidencia que 
para este mes que la inversión ejecutada acumulada no alcanzo la inversión programada 
acumulada. 
 

ÁREA MECÁNICA - MATERIAL RODANTE 

• De los cuatro (4) EQUIPOS CATERPILLAR entregados se encuentran tres (3) 

disponibles para la operación. Esto en razón a que la Retroexcavadora RC-321 

está fuera de operación a la espera del reemplazo de la rueda tensora, cedida a la 

Retroexcavadora RC-320. Se aclara que la Retroexcavadora RC-321 se 

encontraba en operación manual, por tener pendiente la instalación del motor de 

aceleración, montar y programar el computador y reemplazo del pasador del 

STICK.  

• La Bateadora PLASSER BP-008 estuvo en condiciones de operación del 1 al 31 

de marzo del 2024. 

• Para la Bateadora PLASSER BP-011, estuvo en condiciones de operación del 1 al 

31 de marzo del 2024. 

• La reguladora PLASSER RP-020 quedó fuera de operación el 19 de febrero del 

2024 por daño del turbo alimentador del Motor Diésel. A 31 de marzo del 2024 

continua fuera de operación. 

• Los ocho (8) carromotores recibidos tienen la adaptación del sistema de freno 

neumático y se encuentran operativos a 31 de marzo del 2024. 

• Para el tren DORA-SAN se tienen disponibles 39 de las 40 plataformas 

convencionales de 12 mts con TWIST LOCK y Malacates instalados. Esto en 

razón a la salida de operación de la Plataforma 37002 por reporte de Fenoco de 

recalentamiento rodamiento # 4. Dos (2) de estas 39 plataformas 14947 y 35198 

están rehabilitadas y tiene pendiente el aval de Fenoco S.A. para dar autorización 

a su tránsito por el corredor Chiriguaná-Santa Marta. A 31 de marzo del 2024 
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continúan a la espera del Aval de Fenoco para transitar en el sector Chiriguaná – 

Santa marta 

• Está al servicio de la operación la Tolva Granelera 37010 la cual salió de 

reparación en el mes de enero del 2024 y continúa pendiente prueba piloto para 

un posible cargue de producto a granel. 

• El Carromotor CM-567 y la litera 022 tienen instaladas las carpas laterales. Se 

está a la espera de que el Consorcio CSFF continúe con el programa para la 

instalación de carpas 

 

VARIOS DEL MATERIAL RODANTE 

• Durante el tiempo de ejecución del Contrato, la ANI ha estado interesada en el 

traslado de equipos del PACIFICO, pero aún no se ha definido el presupuesto para 

dicho traslado 

• Como trazabilidad, y atendiendo solicitud de la ANI, el 29 de septiembre del 2023 

se desplazaron a CALI el Especialista Mecánico con Experiencia en trenes de la 

Interventoría con su Mecánico de trenes, quienes junto a funcionarios del 

contratista CONSORCIO SAN FELIPE FÉRREO, se evaluó estado y dio 

diagnóstico de siete (7) locomotoras del PACIFICO, para establecer la viabilidad 

de su traslado. En dicha inspección se encontró que las locomotoras están muy 

saqueadas especialmente en su parte eléctrica y electrónica, pero no obstante su 

rehabilitación es factible. 

• Se inspeccionaron las siguientes locomotoras:  

•  Locomotoras 1003, 1004, 1202 y 1824 con ubicación en YUMBO 

•  Locomotora 1823 ubicada en CALI 

•  Locomotoras 1002 y 1207 ubicadas en PALMIRA 

Con base en la inspección realizada, se emitió informe detallado incluyendo registro 
fotográfico, relacionando los principales elementos faltantes y estado general de las 
mismas. Igualmente se adelantó una valoración preliminar de los costos posibles de 
reparación para que la ANI definiera su traslado.  

• Para el mes de diciembre 2023, la ANI solicitó cotización formal del consorcio San 

Felipe Férreo para el traslado al corredor Dorada-Chiriguaná de tres (3) 

locomotoras identificadas con los números 1002, 1227 y 1824 cotización que fue 

presentada en forma oportuna y se continúa a la espera de que la ANI asigne los 

recursos presupuestales para realizar dicho traslado.  
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Igualmente, la ANI solicitó un nuevo desplazamiento a CALI para inspección y diagnóstico 
de las Locomotoras 1007 y 1008, que está pendiente de realizar. 

• Por petición de la ANI, el Consorcio San Felipe Férreo estableció contacto con el 

metro de Medellín para la posible ejecución de trabajos a los conjuntos rueda eje y 

el Metro de Medellín y está a la espera que el Metro presente cotización formal.  

 

ÁREA AMBIENTAL 

A la fecha de corte de este informe, se lleva un acumulado facturado de $ 151.781.666 y 
un saldo por facturar de $ 472.218.334. en lo concerniente a la ejecución de actividades 
socio ambientales, necesarias e importantes para dar cumplimiento al PMA, Anexo 
Ambiental, Anexo Social y demás normatividad Ambiental y Social aplicable al proyecto. 

Durante los días 04 y 05 de marzo de 2024, se realizó visita de seguimiento y control por 
parte de la ANLA a la compensación ubicada en inmediaciones de la Quebrada la Soná, 
contando con la participación del Contratista e Interventoría, en cumplimiento de las 
Obligaciones establecidas en el Apéndice Ambiental. 

Por parte de la interventoría, se le solicitó al Contratista continuar dando cumplimiento al 
protocolo relacionado con el acopio de elementos de segundo uso, mediante el 
reforzamiento continuo de la señalización y demarcación en los acopios temporales cuando 
se deterioren, además de la ejecución de actividades de rocería en la zona aledaña a los 
diferentes acopios. Esto, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción presentado desde 
la Agencia a la Contraloría General de la República, enmarcado en la subsanación del 
respectivo requerimiento. 

 
ÁREA SOCIAL 

• El contratista refiere que los retrasos en el cumplimiento de actividades de gestión 

social como publicación de boletines, publirreportaje son debido a falta de recursos.  

• La interventoría realizó seguimiento al componente social y las actividades 

proyectadas, sin embargo se dificulta el acompañamiento toda vez que la 

planeación que presenta el CSFF es variada  constantemente y no adjuntan los 

horarios en los que se desarrollaran las actividades planeadas.  

• Se ha observado gestiones y acercamiento con instituciones como el SENA, cajas 

de compensación familiar con el fin de concretar oportunidades de desarrollo, 

capacitación y emprendimiento a las comunidades. Esta gestión lleva meses sin que 

se concrete o materialicen las acciones concertadas.  

• La primera campaña de seguridad vial según cronograma remitido por CSFF debía 

ejecutarse en su totalidad en el mes de marzo, al cierre del informe el CSFF continúa 

realizando esta actividad lo que puede retrasar el resto de las restantes campañas.   
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• El contratista reporta la gestión de algunas obligaciones, tales como diseño de 

brochure, página web, plan de medios sin que se presente avances definitivos. 

• Se implementaron medios de difusión tales como cuñas radiales para brindar 

información a la comunidad sobre oficinas móviles y campañas de seguridad vial 

• El Consorcio San Felipe Férreo sigue con porcentaje de contratación mano de obra 

femenina por debajo del mínimo requerido en el apéndice social, sin embargo, 

justifican las gestiones que realizaron para dar cumplimiento. 

• En el informe mensual se evidencia que hace falta información importante sobre los 

avances de algunas actividades tales como encuesta semestral  

• De acuerdo con la normatividad vigente sobre el plan de austeridad, esta 

interventoría aprobó al contratista la mitad del recurso para compra de elementos 

de merchandising para la campaña de seguridad vial (kits escolares) 

• A la gestión de la interventoría en tres 3 oficios dirigidos a la ANI elevando consulta 

para posibilitar dar continuidad a actividades pendientes por parte de CSFF, se está 

en espera de respuesta. 

 1. Oficio CGRF-0218-1-24 del 24 de enero de 2024.  En el cual se expone a la 

ANI la solicitud que hace el Consorcio San Felipe férreo sobre la exoneración de 

implementación de algunos programas del apéndice técnico social férreo.  

2. Oficio CGRF- 0292-1-24 del 11 de marzo de 2024. Solicitud a la ANI sobre 

aclaración de implementación de logos en merchandising.  

3. Oficio CS-CSF-000386 del 9 de enero de 2024. Solicitud de 

conceptualización- PQRS DC 047.  asunto: Solicitud de proyección audiovisual 

y rodaje de vídeo en la Estación Grecia, Puerto Berrío; una autorización para 

hacer uso de las instalaciones férreas para un filme de autor que explora 

historias de los trenes y carrileras nacionales 

 

• Se deja constancia mediante el presente informe que a la fecha de cierre del 

presente el Consorcio San Felipe Férreo, no atendió las observaciones que se 

realizaron en relación a la vinculación de personal, evidenciado que los valores 

correspondientes a número de ingresos, egresos al proyecto y número de mujeres 

y hombre vinculados no coinciden entre las áreas SST y social del CSFF.  Se solicitó 

al contratista ajustar esta información de manera que se unifique y coincida entre 

las partes. 

 

ÁREA FINANCIERA 

 
En términos generales, la ejecución financiera acumulada a dicho mes, teniendo en cuenta 
el presupuesto total del contrato ha debido ser del 40,12%, según lo programado en el Plan 
de Inversión vigente. Sin embargo, según la información reportada por el Contratista, ésta 
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en realidad fue del 31,86% del total del contrato. Es decir, se presenta un atraso de 8,26% 
en la ejecución financiera del contrato. 
 
Con corte al 31 de marzo, el Consorcio San Felipe Férreo reportó facturación por concepto 
de arrendamiento de inmuebles por un total de   $ 7.521.152,95. El valor total facturado 
antes de IVA totaliza $ 6.828.169,00. Del total facturado sin IVA que debe ser consignado 
a la ANI, el Consorcio San Felipe Férreo tiene pendiente por transferir $ 1.217.875,09. 
 
Por otra parte, al 31 de marzo de 2024 el Consorcio San Felipe Férreo reporta haber 
devengado $ 320.647.241,69 por concepto de ingresos por derechos de uso de vía y 
arrendamiento de material rodante, $ 310.797.316,80 antes de IVA. Del total de recursos 
devengados antes de IVA, el Consorcio San Felipe Férreo tiene pendiente por transferir a 
la ANI $123.323.332,59. 
 

ÁREA JURÍDICA  

El CSFF radicó memoriales ante la inspección de policía del municipio de Puerto Berrio, 
en los cuales solicitó la corrección de los PK de las querellas revisadas en campo. 
 
El CSFF continuará con la verificación en campo de las invasiones sobre el corredor 
férreo que representan mayor riesgo para la operación férrea, con el uso de los formatos 
ANI GCSP-F-144 y GCSP-F-145. 
 
El CSFF envió solicitudes de reiteración de acciones preventivas, con el fin de gestionar la 
recuperación del espacio público." 
 

AREA LOGISTICO COMERCIAL 

Respecto a la información presentada en el capítulo “trenes de carga intermodal” en donde 
se evidencia la disminución de la carga comercial de productos diferentes al carbón, el 
CSFF manifestó en su informe mensual del mes de marzo lo siguiente:  
 

“(…) indicamos que durante este mes se presentó una disminución en el transporte de carga 
movilizada por vía férrea con respecto al mes anterior, nuestro aliado Elogia Soluciones logísticas, nos 
comparte las siguientes razones: nos permitimos expresarle la razón base de la disminución de las 
operaciones logísticas del tren en el mes de marzo del 2.024, fue un tema de programación de 
despachos de los clientes lo que incidió en el tema, debido a lo anterior sólo se hizo un despacho en 
marzo. En estos momentos estamos haciendo una fuerte labor comercial para alimentar el sistema 
ferroviario con carga y nuestros esfuerzos iniciales cultivando las relaciones comerciales con cada uno 
de nuestros clientes actuales, realizando visitas y ofreciendo una atención personalizada.  
 
Adicional a ello desde el CSFF seguimos fortaleciendo la gestión comercial contactando a 
nuevas empresas y generadores de carga para vean en el modo férreo una alternativa 
atractiva para el transporte de sus productos, así como el compromiso de Elogia para realizar 
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seguimiento y mantenimiento oportuno y constante de los clientes actuales con el fin de 
continuar fidelizándolos en nuestras operaciones de trenes intermodales.” 

 
Con base en lo anterior, esta interventoría se permite reiterar que tras más de seis (7) 
meses de ejecución del proyecto, considera que aún el CSFF junto con su aliado estratégico  
“Elogia” desarrollan una baja gestión comercial, en la que por primera vez para el mes de 
marzo logran atraer a un nuevo generador de carga al modo férreo. Este cliente es el grupo 
Bavaria, compañía para la cual el día 12-03-24, en modalidad de prueba piloto se transportó 
un contenedor con 32 toneladas de cerveza desde la Dorada-Caldas hacia el norte del país. 
Se está a la espera de una próxima programación de carga y de los resultados 
operacionales obtenidos con esta prueba, con la expectativa de que haya sido todo un éxito 
para el cliente y así lograr un cierre de negociación. 
 
Por otra parte, recomendarle a la Agencia la oportuna respuesta frente al comunicado emitido el 
día 08-03-24 por el Consorcio Gis Red Férrea con No. de radicado CGRF-0283-1-24 y asunto: 
“Solicitud de aprobación de las actividades de mantenimiento de los sistemas existentes en la 
bodega IDEMA de la Dorada - Caldas - contrato de comodato No. 08011901. Diagnostico. Plan 
Estratégico y de Promoción 2024”, documento adjunto a este informe. 
 
Para finalizar, la interventoría se permite recomendar nuevamente a la Agencia, la 
implementación de mesas de trabajo enfocadas en la gestión comercial, entre las 3 partes 
interesadas, ANI, interventoría y contratista, con el fin de lograr el objetivo principal que se 
persigue con el presente Contrato, mantener y aumentar la operación de carga en el 
corredor férreo La Dorada - Chiriguaná. 

 

Documentos Anexos: CGRF-0283-1-24-Solicitud Aprobación Mtto Bodega IDEMA V2. 
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16 RECOMENDACIONES 

ÁREA TÉCNICA 

Continuar haciendo el seguimiento periódico del estado de los pilotajes (estado de las 
soldaduras, amarre de las vigas de rieles, correcto apoyo de ellas sobre los marcos H, 
mantener la correcta nivelación de las obras provisionales, que pueden afectarse debido al 
hundimiento de los pilotes, instalando los suplementos necesarios, etc.), que se han 
construido para facilitar el tráfico férreo, en aquellas alcantarillas que se encuentran falladas 
y aún no han podido ser intervenidas definitivamente.  

Mantener la limpieza y rocería en las estaciones abandonadas y/o fuera de funcionamiento, 
además de su entorno, a pesar del estado calamitoso que presentan algunas, son bienes 
del estado, ese mantenimiento denota pertenencia y se evita la invasión de esas 
edificaciones y/o terrenos, esto se evidenció durante el inventario efectuado conjuntamente 
CGRF-CSFF, de recibo y entrega del corredor férreo. 

Talar, de raíz, todos aquellos árboles que no superen los 10 cm de diámetro que se 
encuentren dentro del corredor férreo (no solo los que estén cerca de la carrilera), así se 
evita que, posteriormente no sea posible hacerlo sin obtener un permiso y realizar una 
compensación forestal para ello, esos árboles son los que con el correr del tiempo crecen 
y engruesan aún más y ante la presencia de borrascas, terminan desplomándose sobre la 
carrilera, obstruyendo y dificultando el paso de los servicios férreos. Es necesario también, 
que, dentro del equipo y herramientas de las tripulaciones de los trenes, lleven una 
motosierra pequeña, con ella pueden cortar y retirar aquellos que caen sobre la carrilera, 
pudiendo continuar con su recorrido, evitando así, mayores interrupciones de la operación 
al tener que solicitar la presencia de cuadrillas para adelantar dicha labor, se han 
presentado  ocasiones en que los trenes quedan inmovilizados  en la vía durante horas de 
la noche y la madrugada, esperando a que la cuadrilla respectiva proceda a su retiro. El 
CGRF le ha advertido al CSFF en el terreno sobre estas situaciones.    

Hay que aprovechar las retroexcavadoras (pajaritas, una propia de la ANI y la otra en 
alquiler), realizando la limpieza del material producto de deslizamientos de tierra caídos de 
los taludes adyacentes a la carrilera, que obstruyen las cunetas (impidiendo su correcto 
funcionamiento hidráulico), sobre todo en los sectores encajonados de la vía. El CGRF le 
ha advertido al CSFF en el terreno sobre esta situación.     

Hacer el descarne de la vía donde esta se encuentre colmatada y así mismo el deshierbe 
manual, pues de no realizarse previamente, el balasto nuevo se va a contaminar cuando se 
haga el riego. En aquellos sitios poblados no es conveniente hacer riego de balasto, pues 
el mismo es hurtado para fines no propios de la vía férrea. Por medio de correo electrónico, 
el CGRF le ha advertido al CSFF en el terreno sobre esta situación.     

Luego de adelantar los trabajos de alce, nivelación y alineación de vía y regulado de balasto, 
se analizará la necesidad o no de hacer un nuevo riego para conformar el perfil definitivo 
de la vía. Los trabajos de nivelación con la bateadora se deben concentrar en el sector norte 
(entre las estaciones de Palestina: PK 662+000 y Chiriguaná: PK 721+600), donde existe 
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una longitud considerable de vía eclisada en riel de 75 lb/yd, sector este, que tiene un alto 
tráfico de servicios férreos. El CSFF ya ha sido advertido acerca de esta situación. 

Recomendamos que para poder hacer una correcta nivelación con los equipos 
especializados para ello (bateadoras PLASSER BEAVER y PLASSER&THEURER), es 
necesario que el CSFF, adquiera suficientes bates y/o los reconstruya convenientemente 
(sobre todo, las palas de ellos), a la bateadora PLASSER BEAVER que adelanta trabajos 
de nivelación en el tramo norte, le faltan dos bates, ello implica una deficiente nivelación y 
que la misma se caiga, perdiéndose el trabajo y el tiempo empleado para ello.  

En las juntas eclisadas dejadas para respiro de la LBS, en accesos de puentes, cambiavías, 
pasos a nivel y aquellos tramos donde no se ha efectuado el alivio de tensiones, es 
necesaria la instalación de eclisas donde falten, así como su mantenimiento rutinario esto 
es:  revisión,  aprieto, reaprieto y complemento de los pernos faltantes (abollando las roscas 
de los mismos para evitar que por la vibración producida durante el tránsito de los servicios 
férreos se aflojen y se suelten ocasionando su pérdida además de dificultar de cierta forma 
el hurto de estos elementos), puesto que son puntos críticos de la carrilera, que de no estar 
convenientemente asegurados pueden ocasionar un accidente férreo. El CSFF ya ha sido 
advertido acerca de esta situación. 

En las traviesas de los puentes, se advierte la presencia de comején haciéndose necesario 
que el contratista inicie una campaña de fumigación de las mismas con el fin de eliminar 
esta plaga que incide notoria y nocivamente en su vida útil, también inventariar las que 
requieren el cambio debido al mal estado en que se encuentran. Esto se evidenció durante 
el inventario efectuado conjuntamente CGRF-CSFF, de recibo y entrega del corredor férreo. 

Es necesario actualizar el inventario de los puentes, para detallar la falta de elementos de 
seguridad de los mismos, tales como viguetas riostras (diagonales y transversales), ángulos 
que eviten el desplazamiento y la falsa escuadra de las traviesas, así, como la tornillería 
que las aseguran a los ángulos espaciadores, durante la realización del inventario de 
entrega-recibo del corredor férreo, se pudo evidenciar esta problemática.  

En la bodega sur de la estación Barrancabermeja, existe un stock de 1033 traviesas para 
cambiavías de diferentes longitudes, teniendo en cuenta que los trenes multimodales 
realizan maniobras en los patios de las estaciones de México, Grecia y Barrancabermeja, 
es conveniente que el contratista, bien sea por administración directa empleando las 
cuadrillas de mantenimiento, inicie el cambio de las traviesas que se encuentran en mal 
estado evitando la ocurrencia de cualquier accidente ferroviario en los aparatos de cruce. 
Esto se evidenció durante el inventario efectuado conjuntamente CGRF-CSFF, de recibo y 
entrega del corredor férreo, en algunos de los cambiavías existentes en los patios de la 
estación de Barrancabermeja la cuadrilla de mantenimiento de vía ya cambió algunas de 
ellas, para asegurar el tránsito de los trenes por ellos. 

Es necesario que el CSFF haga un inventario de las losas faltantes en los muros 
guardabalasto existentes y recientemente construidos, se observa que faltan algunas de 
ellas, particularmente en los muros antiguos (por hurto y/o daño), así se garantiza que el 
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balasto no se pierda y el agua no lo arrastre ante la falta de ellas, cuando el nivel de las 
inundaciones supere la cota riel de la vía.  

Ante el continuo hurto de clips (actividad que ya se convirtió en paisaje), eclisas y viguetas 
riostras diagonales y transversales de los puentes, es necesario que además de instaurar 
la querella del caso ante las autoridades pertinentes, que no conllevan a nada, teniendo en 
cuenta que se interponen contra desconocidos, el CSFF debe buscar ayuda de las 
autoridades de seguridad del estado (policía y ejército), para que, adelantando labores de 
inteligencia policía y se logre la identificación y aprehensión de los delincuentes que 
cometen dicho delito, así como de los receptadores que les compran dichos elementos, 
esos materiales no se encuentran con un stock suficiente para la reposición del caso, lo 
que  va en detrimento de la seguridad de la vía para el tránsito de los servicios férreos, 
además, se evita el desangre permanente de recursos monetarios que se necesitan para 
comprarlos y  poder reponerlos. La interventoría solicitó al CSFF mediante oficio CGRF-
0245- 1-24 con asunto "Acciones adoptadas y a adoptar por el CSFF para neutralizar el 
hurto de materiales férreos, (eclisas, clips, viguetas riostras de puentes, etc.), así como 
desde el punto de vista técnico para garantizar la seguridad de la operación. Ya el CSFF 
en compañía de autoridades policiales adelantó la visita de las chatarrerías existentes en 
Barrancabermeja, con el fin de alertarlas de la prohibición de la receptación de estos 
materiales y las consecuencias legales que les pueden acarrear de llegar a hacerlo.        

Se recomienda al CSFF la instalación de los paneles que la comunidad retiró del 
cerramiento de los patios de la estación Barrancabermeja, para evitar que los particulares 
circulen por ellos, puesto que es un peligro para ellos mismos y para la operación férrea, 
en el año anterior se presentó un arrollamiento fatal cerca del puente vehicular, adyacente 
la sitio donde faltan los paneles; cuando el cerramiento se construyó, se hizo la socialización 
previa respectiva con los vecinos de la estación y con la administración municipal, para 
poder ejecutarlo. El CSFF ya ha sido advertido acerca de esta situación. 

En vista del accidente ocurrido en el cambiavía norte de la estación Gamarra en el que la 
aguja del mismo quedó deformada, aunque esto no impide hacer maniobras por la línea 
segunda, se recomienda la adquisición de uno o dos aparatos nuevos, para que en caso 
de que ocurra otro accidente similar que deje algún elemento inhabilitado, se cuente con 
una alternativa oportuna de solución evitando que se interrumpa la operación férrea. 

Aun cuando está incluida la advertencia en la consigna B, el centro de control de 
operaciones, debe generar una circular a todos los operadores de equipos ferroviarios 
(maquinistas, ayudantes de maquinistas, carro motoristas, operadores de equipos Plasser, 
etc.), recordándoles el cumplimiento del límite de velocidad (5Km/h) cuando transiten por 
los aparatos de cambiavías. Ahora, si bien es cierto que las traviesas afectadas en el 
descarrilamiento ocurrido en Gamarra no fueron destruidas y continúan cumpliendo su 
función, sí quedaron averiadas, por lo que en caso de que llegare a presentarse otro 
accidente similar se requerirá su reemplazo, siendo conveniente precisar  que las traviesas 
de concreto de algunos de los cambiavías en operación no son comerciales por lo que no 
es fácil el cambio de las mismas, por lo que es imperativo que los operadores de equipos 
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ferroviarios respeten las restricciones de velocidad al paso por ellos. El CSFF ya ha sido 
advertido acerca de esta situación. 

En el anexo técnico numeral 3.2 ADMINISTRACIÓN DEL CORREDOR “Teniendo en 
cuenta que se deberán realizar reparaciones mecánicas sobre la bateadora y reguladora 
PLASSER descritos en el numeral 3.8. el Contratista deberá realizar un trabajo de 
alineación y nivelación con estos equipos de mínimo 20 km mensuales, sobre los sitios que 
indique la Interventoría.", en concordancia con lo anterior, se recomienda y requiere al 
contratista de obra implementar un plan de contingencia con el fin de recuperar el atraso 
registrado en esta actividad  y ponerse al día con el cumplimiento contractual a este 
respecto se sugiere que los equipos de bateo trabajen incluso los sábados, sobre todo en 
las semanas cortas, si tenemos en cuenta que su estado no garantiza una producción 
continua y normal.     

Debido a la Socavación de la plataforma férrea por la acción de las aguas del Rio 
Magdalena en el PK 308+030 la interventoría sugiere al contratista realice el 
desplazamiento de vía férrea hacia el sector izquierdo, hasta donde sea posible para 
posibilitar el tráfico férreo en el evento de que la socavación llegue a desestabilizar el 
terraplén, mientras se definen y aprueben los estudios y diseños que permitan adelantar 
una obra que garantice una solución definitiva para superar esta contingencia. El CSFF ya 
hizo los levantamientos topográficos necesarios para lleva a cabo ese desplazamiento. 

A la fecha del presente informe no se ha intervenido el puente Las Doradas el cual 

representa un riesgo para la libre movilización de vehículos férreos como se evidencia en 

los oficios radicados a la Agencia Nacional de Infraestructura CGRF-0063-1-23 Asunto: 

“Requisitos para realizar trabajo en alturas Puente las Doradas, PK 377 + 814 – PK 377 + 

850, con una altura de 4.50 metros desde la lámina de agua a la parte superior de la 

traviesa”. CGRF-0083-1-23 Asunto: “Respuesta oficio CS-CSF-000159 trabajo en alturas 

Puente las Doradas, PK 377 + 814 – PK 377 + 850”. CGRF-0233-1-24 Asunto: “Respuesta 

a comunicación CS-CSF-000381 con base a solicitud realizada mediante oficio CGRF-

0166-1-23”. CGRF-0166-1-23 Asunto: “Alcance oficio CGRF-0079-1-23 con base al oficio 

de respuesta CS-CSF-000191 y otras solicitudes.” 

Se recomienda iniciar con la actividad de riego químico en las áreas donde ya se ha 
ejecutado rocería y el deshierbe manual; el CSFF ya elaboró el protocolo respectivo para 
poder adelantar el inicio de esta actividad y la interventoría ya lo aprobó, se está a la espera 
de la reparación y el mantenimiento de los equipos de aspersión que serán remolcados por 
los carromotores para adelantar los riegos respectivos. 

 

ÁREA MECÁNICA - MATERIAL RODANTE 

• Fue atendida por la ANI la solicitud para ampliar la planta de mecánicos del taller de 

Grecia. El CSFF. Está vinculado un Ingeniero Electrónico para atender los equipos 

PLASSER quien colocó al servicio de la operación la Bateadora PLASSER BP-011 
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y realiza igualmente mantenimientos preventivos y correctivos a la parte eléctrica y 

electrónica de la Bateadora BP-008 y Reguladora RP-020. 

• Desde el 9 nov 2023 ingresaron a la planta de personal del taller, el mecánico de 

Carromotores y maquinaria amarilla con su ayudante. Se recomienda la vinculación 

del mecánico de frenos de aire, ya autorizado, para completar la planta de personal 

y poder atender en forma eficiente el mantenimiento de los sistemas neumáticos del 

Material Rodante. 

• El mecánico electricista del taller presentó renuncia a su cargo y atendiendo la 

recomendación de la interventoría, el 2 de marzo del 2024 fue cubierta dicha 

vacante. 

• En la estación de Grecia se recomienda la construcción de una cubierta para sitio 

del mantenimiento de vagones férreos (plataformas, tolvas balasteras, góndolas 

comerciales, entre otros). 

• La Interventoría recomendó la adquisición de herramienta especializada para el 

desempate y empate de rodamientos punta de eje para los conjuntos RUEDA-EJE 

de locomotoras y Material Remolcado llamada DESMONTADORA DE 

RODAMIENTOS. Este equipo continúa en trámite de adquisición. 

• Se recomienda igualmente reemplazar el surtidor de combustible de la Estación de 

Grecia, en razón a que el actual ya es obsoleto y sus registros y marcaciones no 

son confiables. 

• Se recomienda que el Consorcio CSFF continúe con el programa de instalación de 

carpas para los carromotores y literas. A 31 de marzo del 2024 solamente el 

Carromotor CM-567 y la litera 022 tiene instaladas las carpas. 

• Se recomienda que la agencia defina la pertenencia de los vagones férreos números 

36009, 36306, 71323 Y 35659 ya que aparecen tanto en el inventario del Consorcio 

San Felipe Férreo como en el listado de inventario de FENOCO.   

 

ÁREA AMBIENTAL 

La interventoría, recomendó al CSFF contemplar la posibilidad de utilizar para el 
cerramiento malla tipo naranja, tal como se está realizando en el tramo norte, dado que es 
más resistente en condiciones de intemperie. Además de que se documente la ejecución 
de estas actividades mediante registro fotográfico fechado, para que posteriormente sea 
presentada en los diferentes informes mensuales. 

La interventoría recomendó al CSFF continuar con las diferentes gestiones ambientales 
tendientes a la obtención de los diferentes permisos ambientales, mediante la emisión de 
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comunicados direccionados a la materialización de lo requerido. Teniendo en cuenta la 
demora en los tiempos de respuestas que manejan las diferentes Corporaciones. 

Ante las gestiones realizadas por el Contratista en las diferentes secretarias de gestión de 
riesgo, con el fin de atender algunas obras por emergencia, la interventoría manifestó que 
esta es una herramienta valida que permite su respectiva ejecución bajo el marco normativo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015. Por ende, deja a disposición por parte del 
Contratista dicha herramienta.  

-AREA SOCIAL 

• Se reitera al contratista que debe hacer revisión de los insumos que remite a la 

interventoría, con mayor rigurosidad cuando son elaborados por terceros 

subcontratados.  

• Se reitera Implementar los formatos a cabalidad asignados por la ANI según lo 

señala el apéndice técnico social férreo 

• Dar cumplimiento al cronograma semanal proyectado, en caso tal de presentarse 

cambios informar con anticipación a la interventoría, anexar los horarios precisos.  

• Mejorar los tiempos de cumplimiento de las actividades sociales, sobre todo las que 

contemplan lapsos de aplicación ya asignados por el apéndice social. 

• Fortalecer la capacitación a mujeres en áreas de interés laboral respecto a las 

actividades que desarrolla el consorcio para que puedan ser tenidas en cuenta en 

las ofertas laborales.  

• Realizar las actividades concernientes a la variante Nare, no todas las veces se 

puede justificar la no atención a la comunidad en la zona.  

• Cuando se tiene una guía como el plan de gestión, la anticipación al desarrollo de 

los productos que son objeto de revisión debe ser un hecho.  

• Tener en cuenta los indicadores de gestión aplicados y aprobados en el Plan de 

Gestión Social en los informes mensuales 

• Incluir dentro de los informes mensuales toda la gestión que realizan en cada 

programa  

• Mantener informada a la interventoría sobre los hechos que se presenten en puente 

Sogamoso y cualquier otra comunidad que haga parte del área social. 

• Revisar e incluir de manera clara y concertada con el área SST lo concerniente a la 

vinculación de mano de obra, ya que se está recibiendo información que no coincide 

entre el informe mensual y el anexo Excel de base de datos general de personal.  

 

ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

• Se sugiere al contratista organizar de manera clara la información del nuevo 
personal, incluyendo certificados de afiliación, registros de entrega de dotación y 
elementos de protección personal (EPP), así como certificados de formación y/o 
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competencias, entre otros documentos relevantes aplicables. Se recuerda al CSFF 
la necesidad de registrar toda la información/documentación del personal 
involucrado en actividades a lo largo del corredor férreo Dorada - Chiriguaná. Es 
importante señalar que en el informe y la base de datos del personal no se ha 
incluido la información sobre las actividades de perforación para estudios 
geotécnicos llevadas a cabo por la empresa subcontratista AIM SAS durante el mes 
de marzo. 

• Se recomienda al contratista, dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 
2346 de 2007 y Decreto 1072 de 2015, para la realización de los exámenes médicos 
ocupacionales, teniendo en cuenta las funciones del cargo, la exposición a peligros 
y riesgos identificados en la Matriz de Identificación de peligros evaluación y 
valoración de riesgos y los profesiogramas, para personal propio y subcontratado. 

• Se evidencian registros de inspección de elementos para la atención de emergencia, 
carromotores, algunos equipos y herramientas, sin embargo, nuevamente se 
recomienda incluir inspecciones locativas, inspección a instalaciones, inspecciones 
de comportamientos seguros etc., donde se evidencie la participación del 
COPASST. 

• Se ha constatado que Servicios Arcom lleva a cabo las investigaciones de los 
accidentes de trabajo presentados en el mes de marzo. Sin embargo, dado que la 
mayoría de estos eventos ocurren en las cuadrillas de rocería, desde esta 
interventoría se solicita al CSFF que realice un análisis de causa raíz. Además, se 
sugiere desarrollar un plan de choque y acompañamiento específico para prevenir 
la recurrencia de eventos similares, así como otras acciones que consideren 
pertinentes.  

• Se recomienda mejorar la presentación y digitalización de los registros adjuntos, 
pues se han identificado inconsistencias como espacios en blanco, tachones, 
enmiendas o correcciones con corrector, además de una calidad de digitalización 
deficiente que afecta la legibilidad de los documentos. 

• Se sugiere al contratista brinde más acompañamiento SST durante la ejecución de 
las actividades propias del contrato y obras complementarias, en especial a las 
actividades catalogadas como tareas de alto riesgo y tareas críticas.  

• En el informe actual, se registra que, hasta la fecha de cierre, el Consorcio San 
Felipe Férreo no ha abordado las observaciones sobre la vinculación de personal. 
Se ha observado una discrepancia en los datos relacionados con el número de 
ingresos y respectiva información del personal en su totalidad. En conjunto con el 
área Social se solicitó al contratista que ajuste esta información para garantizar la 
coherencia y consistencia entre ambas áreas. 
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ÁREA JURÍDICA  

Recomendamos a la ANI convocar a una mesa de trabajo con participación del área jurídico 
predial de la entidad, con el fin de evaluar la solicitud de derechos litigiosos de las querellas 
policivas instauradas por anteriores administradores férreos, requeridos por las alcaldías 
del tramo norte: San Martín, San Alberto, Pailitas, Curumaní y Chiriguaná.  
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17 ANEXOS 

A. AREA TECNICA 

- Anexo A.1 - Actividades cuadrillas de conservación sector Norte 
- Anexo A.2 - Actividades cuadrillas de conservación sector Sur 
- Anexo A.3 - Permisos de cruce 
- Anexo A.4 - Bitácora de conservación 
- Anexo A.5 - Esquema del abscisado del proyecto. 
- Anexo A.6 - Registro Fotográfico Avance de la Obra 
- Anexo A.7 - Plan de inversión Vigente 
- Anexo A.8 - Niveles de Seguridad (Consigna B) 
- Anexo A.9 - Análisis anexo 16 
- Anexo A 10 - Informe General febrero 2024 
- Anexo A.11 Estado General del tiempo 
 

B. AREA AMBIENTAL 

- Anexo No. 1 - PMF1, PMF2, PMF3, PMF5, PMF6, PMS4, PMG1, PMG3 
- Anexo No. 2 - PMF5 Certificado disposición final RESPEL 
- Anexo No. 3 - PMF6 Certificado mantenimiento USP 
- Anexo No. 4 - PMB1 BCA Informe mantenimiento compensación 420 
- Anexo No. 5 - PMB1 BCA Acta visita de seguimiento compensaciones forestales 
- Anexo No. 6 - PMB1 BCA Autorización para tala y poda 
- Anexo No. 7 - PMB1 SGRD Puerto Parra - Informe Tala de Emergencia 
PK380+730 
- Anexo No. 8 - PMB1 Cimitarra Tala PK 350 – PK 369 CS-CSF-00680 
- Anexo No. 9 - PMS4 - Sensibilización ambiental 
- Anexo No. 10 - PMG2- CAS RMS No 55.2024 - RMS No56.2024 
- Anexo No. 11 -  PMG2 - CAS Derecho de petición por mora en contestación 
- Anexo No. 12- PMG2 CDMB - Derecho de petición por mora en contestación 
- Anexo No. 13 - PMG2 CORPOCESAR Puente El Hoyo Recurso de reposición Res 
0082 
- Anexo No. 14 - PMG2 CORPOCESAR - DG - 0456 SOLICITUD DE PRORROGA 
RD- 01805 DE 16 DE FEBRERO 
- Anexo No. 15 - PMG2 CORPOCESAR CS-CSF-000599 ACLARACIÓN OFICIO 
CORPOCESAR AUTO 459 
- Anexo No. 16 - PMG2 CORPOCESAR- SGAGA- CGITGJA- 0237 DEL 12 DE 
MARZO DE 2024 
- Anexo No. 17 - PMG2 CORPOCESAR- SGAGA- CGITGJA- 0238 DEL 12 DE 
MARZO DE 2024 
- Anexo No. 18 - PMG2 CORPOCESAR CS-CSF-000653- Respuesta comunicado 
0237 
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- Anexo No. 19 - PMG2 CORPOCESAR- SGAGA- CGITGJA- 0301 DEL 22 DE 
MARZO DE 2024 
- Anexo No. 20 - PMG2 CORPOCESAR CS-CSF-000668- Respuesta Comunicado 
0238-2024 
- Anexo No. 21 - PMG2 CORPOCESAR DG - 1000-0589 RESPUESTA SOLICITUD 
RD- 01805 DE 16 DE FEBRERO DE 2024 
- Anexo No. 22 – PMG2 Registro consumo de agua Estación Zapatosa 
- Anexo No. 22 – PMG2 Registro consumo de agua Estación Zapatosa Excel 
- Anexo No. 23 - PMG2 Puerto Berrio Autorizaciones tala e intervención emergencia 
- Anexo No. 24 - PMG2 Tamalameque CS-CSF-000554-Residuos sólidos 
- Anexo No. 25 - PMG2 Barrancabermeja Acta visita de inspección PK452+480 
PK453+398 
- Anexo No. 26 - PMG2 Acta mesa de trabajo alcaldia Curumaní, Cesar 04-03-2024 
- Anexo No. 27 PMG2 San Martin CS-CSF-000592- Residuos sólidos 
- Anexo No. 28 - PMG2 San Alberto CS-CSF-000593- Residuos sólidos 
- Anexo No. 29 - PMG2- Rionegro -Mesa de trabajo- Gestión Res 1010.2023 
- Anexo No. 30 - PMG2 Cimitarra PK 338+858, 352+875, 358+977 
- Anexo No. 31 - PMG2 CMGR Barrancabermeja Solicitud espacio divulgación 
colapso de alcantarillas PK452+480 - PK453+398 
- Anexo No. 32 - PMG2 Puerto Triunfo CS-CSF-000491 
- Anexo No. 33 - PMG2 San Martin Respuesta Derecho Petición 
- Anexo No. 34 - PMG2 INVIAS La Dorada PK 202+320 
- Anexo No. 35 - PMG2 CGRF 0295-1-24 – CS-CSF-000666 
- Anexo No. 36 - PMG2 CGRF 0260-1-24 CS-CSF-000675 
- Anexo No. 37- PMG2 ICA 20 EXP LAM 6817 JUL-DIC 2023 
- Anexo 38. Variante Nare Exp 3365 
- Anexo 39. COMSA 
- Anexo 40. Gestiones realizadas por parte de la Interventoría 
 
C. AREA SOCIAL 

Carpeta anexos informe social marzo de 2024 
-PDF - Anexo N°1 P1 Programa atención al usuario- PQRS 
-PDF - Anexo N°2. P2 Educación y capacitación al personal vinculado 
-PDF - Anexo N°3. P3 Vinculación de mano de obra 
-EXCEL - Anexo N°4. P3 Listado de personal marzo 2024 
-PDF - Anexo N°5. P4 Programa de información y participación comunitaria- Actas 
de reunión y oficios 
-PDF - Anexo N°6. P4 Programa de información y participación comunitaria - 
Soporte publicaciones en redes sociales 
-PDF - Anexo N°7.  P5 Manejo de invasiones y prevención de daños a terceros 
-PDF - Anexo N°8. P6 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 
-PDF -Anexo N°9. P7 Programa de capacitación, educación y concientización de la 
comunidad aledaña 
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-PDF- Anexo N°10. P8 Programa de cultura del corredor férreo 
-PDF - Anexo N°11. Registro fotográfico gestión social marzo 2024 
-EXCEL- Anexo N°12. Mapa de actores sociales-2024 

 

D. AREA SST 

- Anexo No. 9.2.1. Evaluaciones medicas ocupacionales y cartas de recomendación 
médica correspondientes al personal que ingresó en el periodo evaluado. 
- Anexo 9.2.1. Inducciones SST del personal que ingresó en el periodo evaluado. 
- Anexo 9.2.2. Charlas de seguridad. 
- 9.2.3 Capacitaciones. 
- 9.2.4 Inspecciones de seguridad. 
- 9.3 Indicadores de accidentalidad SST. 
- 9.3.1 Informes de investigación de accidentes de trabajo presentados. 
- 9.4. Comités de seguridad y salud en el trabajo. 
- 9.5. Gestión tareas de alto riesgo. 
- 9.6. Registro de entrega de elementos de protección personal y dotación. 
-10. Matriz obligaciones contractuales en materia de SST. 
- 11. Oficios radicados durante el mes de marzo. 
- 12. Relación de personal, planillas de seguridad social y preliquidación de planillas. 

 

E. AREA JURIDICO 

En la carpeta jurídica se encuentra relaciona la información en materia de defensa 
jurídica que realiza el CSFF en el periodo. De igual manera, en virtud del 
seguimiento a las vigencias de las garantías, se relaciona esta información. Un 
resumen de la información: 
1. Acciones preventivas 
2.Audiencias. 
4. Autos y citaciones. 
5.Comunicaciones enviadas y recibidas 
6. Radicados de querellas. 
7. Inspecciones oculares 
8. Reconocimiento de Personería Jurídica 

 

F. INFORME FÍSICO FINANCIERO  

 

G. CORRESPONDENCIA 

H. MATRICES DE RIESGOS, OBRA E INTERVENTORIA 

- 1. Matriz de riesgo contratista  
- 2. Matriz de riesgo interventoría 
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I. BITACORA OPERACIONES 

 

J. INFORME FINANCIERO 

 

K. LOGISTICO - COMERCIAL 

Esta carpeta contiene los siguientes documentos: 
- Alquiler Material Rodante Uso de Vía - febrero 2024 – VF 
- Matriz Gestión GC_DOR_CHI - actualizada febrero 2024 
- Reg_Carga DORCHI FEB 2024.xlsx 
 

L. MATRIZ DE OBLIGACIONES CONTRATO VE-639-2023 

 

 


