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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE CONTRATO

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA:

Que el Consorcio San Felipe Férreo, identificado con el Nit número 901732725-0 cumplió a
satisfacción con el objeto del Contrato de Obra No. VE-639-2023 del 27 de julio de
2023, durante el período comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024 el
cual establece: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENTREGADA Y QUE
HACE PARTE DEL CORREDOR LA DORADA (CALDAS) - CHIRIGUANA (CESAR) Y
RAMALES INCLUIDOS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ASÍ COMO EL CONTROL Y
MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE
ALTEREN DE ALGUNA MANERA LAS OPERACIONES FERROVIARIAS EN EL CORREDOR
FERROVIARIO, Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS".

Que previo al inicio de la ejecución del contrato citado, el Contratista cumplió con los
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución definidos en el clausulado del
mismo; particularmente con la presentación de las garantías requeridas por la entidad.

Que la Interventoría Consorcio GIS Red Férrea revisó y aprobó el acta parcial No. 16, la
cual se radicó en la Agencia Nacional de Infraestructura mediante comunicado No.
20244091639032 del 31 de diciembre de 2024, con facturas: No. 286 (Obra) y No. 287
(Administración).

Que la presente se expide para tramitar el décimo sexto pago correspondiente a la
cuota 16/17, por valor SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 7.713.961.571,45) M/CTE, incluido IVA, con cargo al RP 70624.

Que la Interventoría Consorcio GIS Red Férrea, de acuerdo con el Contrato de
Interventoría No. VGCON 660 DE 2023 Clausula 11. "OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR" numeral (f) y numeral (g), certifica que el
contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social
correspondiente al período del 01 al 30 de noviembre de 2024 de conformidad con lo
establecido en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., -2024.

JAIME ANDI^ LiON ORTIZ
Gerente da Proyectos Férreos (E)

Vicepresio^ngia de Gestión Contractual

Agencia Nacional de Infraestructura
Dirección: Calle 24A # 59 - 42, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 484 88 60
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 410151
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Para contestar cite:

Radicado ANI No.: 2024XXXXXXXX-3

*2024XXXXXXXX-3*

Fecha; 31-12-2024

Balance financiero del Contrato

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Contratista: CONSORCIO SAN FELIPE FERREO

Contrato No. VE- 639-2023 de julio 27 de 2023

16 de agosto de 2023Fecha Inicio

31 de marzo de 2025Fecha Final de Vencimiento

Valor del contrato inicial $ 71.715.321.740,00

$ 13.401.261.744,50Otrosí No. 3 del 2024

Valor del contrato final $ 85.116.583.484,50

ValoresNo. de Pago |
Vigéhcia,2023:-:

Valor registro presupuestal (RP 215823)

Pago del 16 al 31 de agosto de 2023

Periodo

1

$ 23.446.969.705,00

$ 555.488.135,81

Pago del 01 al 30 de septiembre de 2023

Pago del 01 al 31 de octubre de 2023

$ 2.892.688.586,122

$ 3.032.655.258,603

Pago del 01 al 30 de noviembre de 2023

Pago del 01 al 31 de diciembre de 2023

Pago del 01 al 31 de enero de 2024

$ 3.161.819.514,914

$ 5.079.527.451,265

$ 3.133.422.136,84

$ 2.781.426.324,10
6

Pago del 01 al 29 de febrero de 2024

Pago del 01 al 31 de marzo de 2024
7

$ 2.210.594.439,128

Pago del 01 al 30 de abril de 2024

Valor Total ejecutado registro presupuestal 2023 (RP 215823)

Pendiente por Ejecutar Vigencia 2023 (RP 215823) .

Vigencia 2024 / ^ • -
Pago contra RP No. 70624

Liberación

9 $ 599.347.858,24

$ 23.446.969.705,00

.  $0,00

.  $48.268.352.035,00

$ 48.268.352.035,00

$ 2.789.497.102,41
Total Vigencia 2024 - RP No. 70624

Pago del 01 al 30 de abril de 2024

Pago del 01 al 31 de mayo de 2024

Pago del 01 al 30 de lunio de 2024

Pago del 01 al 31 de lulio de 2024

Pago del 01 al 15 de agosto de 2024

Pago del 16 al 31 de agosto de 2024

9

10

11

12

13

13

$ 4.495.503.285,67

$ 4.818.645.331,38
$ 3.639.093.271,26

$ 1.801.809.760,47

$ 3.120.524.018,58

$ 6.862.790.150,76
$ 5.469.194.676,54

$ 7.713.961.571,45

$ 0,00
$ 40.711.019.168,52
$ 7.557;332.866,48

Pago del 01 al 30 de septiembre de 2024

Pago del 01 al 31 de octubre de 2024

Pago del 01 al 30 de noviembre de 2024

Pago del 01 al 27 de diciembre de 2024

Valor Total ejecutado registiro presupuestal 2024 (RP 70624)
Pendiente por Ejecutar vigencia 2024 CRP 70624)

Vigencia'2024 ^ ̂ ‘ :‘r\
Pago contra RP No.306724

Liberación .

14

15

16

17

$ .  1.747.990.662,50

Total Vigencia 2024 -RP.No.306724
Pago del 28 al 31 de diciembre de 2024

Valor Total ejecutado registro presupuestal 2024 (RP 306724
Pendiente por Ejecutar vigencia 2024 (RP 306724)

17
1 ■  1.747,990.662,50

$ 0,00
■■ $ 0,00

$ 1.747.990.662,50
$ 64.157.988.873,52

$ 20.958.594.610,98

Valor Total ejecutado del Contrato

Saldo por Ejecutar del Contrato

A/
M

Anexos:
s

cc;

Proyectó: CAROLTATIANA DELGADO MORENO - PROFESIONAL DE APOYO ANI EQUIPO FÉRREO
VoBo: ADRIANA MILENA ACOSTA FORERO Coord GIT, JAIME ANDRES LEON ORTIZ GERENTE (E), LILIANA ANDREA VILLAMIZAR CABRERA

Nro Rad Padre: 20244091639032

Nro Borrador: 20243070084134
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