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Entre los suscritos, a saber: De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y
residente en la ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en
su calidad de GERENTE de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con
NIT.900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Nimero 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro
(2024) expedido por la Alcaldia Mayor de Bogoté D.C. y Acta de Posesién del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien
para efectos del presente OTROSI se denominara LA SUBRED NORTE E.S.E., y por ofra parte, parte NATALIA
PATRICIA ORTEGA ZAMORANO, también mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No. 52.155.749, y/o quien
haga sus veces en su calidad de Suplente del Gerente de LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA, identificada con NIT. No.
830.061.856-1, quien para efectos del presente Contrato se denominard EL CONTRATISTA, conjuntamente han
convenido suscribir la presente modificacion contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el dia 08 de noviembre de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron a través de la
Plataforma SECOP Il el Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024, cuyo objeto es: ‘SUMINISTRO DE
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS
DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S.

E” por valor de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
($19.310.671).

2.- Que el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024, se pact6 por el término de UN (01)
MES contado a partir del dia 15 de noviembre de 2024, fecha de suscripcion del Acta de inicio, y previa aprobacion de
polizas hasta el dia 14 de diciembre de 2024.

3.- Que mediante OTROSI No. 1 suscrito a través de la Plataforma SECOP |l el dia 13 de diciembre de 2024, se adiciono
el Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024, en un monto de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE
(COP$19.000.000), quedando en un valor total de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS SETENTA'Y UN PESOS M/CTE ($38.310.671), y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el término

de TREINTA Y DOS (32) DIAS CALENDARIO, contados a partir del 15 de diciembre de 2024, hasta el dia 15 de enero
de 2025.

4.- Que mediante Solicitud de Modificacion Contractual elaborada el dia 07 de enero de 2025, y radicada el dia 13 de
enero de 2025 por el supervisor, se solicito adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024,
(Ver: “NUMERAL 17- JUSTIFICACION” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROS/ No. 2 DE ADICION Y
PRORROGA al Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024").

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL
CONTRATISTA,

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024, en un monto de CUARENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$40.000.000).
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CLAUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adicion, el valor del Contrato de Suministro No.CS

BYS 156-2024, para todos los efectos, quedara en la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($78.310.671).

CLAUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adicion,
se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y
se pagara con cargo al Cédigo Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL
MEDICO-QUIRURGICOS del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2025, segin Certificado de Disponibilidad

Presupuestal No. 115 del dia 10 de enero de 2025, expedido por el responsable de Presupuesto del Area Financiera
de la Entidad.

CLAUSULA CUARTA: PRORROGAR ¢l plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024, por el

termino de UN (01) MES Y TRECE (13) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 16 de enero de 2025, hasta el
dia 28 de febrero de 2025.

”

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deber4 tramitar ante las compafias aseguradoras garantes del Contrato de
Suministro No. CS BYS 156-2024 (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las
garantias del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a
la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias habiles siguientes a la suscripcién del presente OTROSI.

CLAUSULA SEXTA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024, que no se vean
modificadas como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLAUSULA SEPTIMA: El presente OTROSI al Contrato de Suministro No. CS BYS 156-2024, se entiende
perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrénica en la Plataforma SECOP II.

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista Lo ramtption 2
Juan Sebastian Pinzén Angel Contratista ,5-—«4—
Cindy Rojas Neira Contratista "\ Iy 4
Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacion '\ /(JL

Declaramos que hemos revisado el presente documento ¥ lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo fanto, lo presentamos
para la aprobacion electronica a fravés de la Plataforma SECOP |l.
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