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ASUNTO:  Estado  de  ejecución  del  Contrato  Electrónico  de
Compraventa  No.  3274-2024  y  pertinencia  de  la  prórroga  y
modificación No. 1

DEPENDENCIA  RESPONSABLE:
SUBDIRECCIÓN  DE  EQUIPAMIENTOS
CULTURALES 

LUGAR: VIRTUAL FECHA: 26-12-2024 HORA:  9:30am - 10:00am 

ASISTENTES

NOMBRES Y
APELLIDOS

ORGANIZACIÓ
N O

DEPENDENCIA
CARGO

CORREO
ELECTRÓN

ICO

TELÉFONO
S

FIRMA

SILVIA OSPINA HENAO
Subdirección  de
Equipamientos
Culturales

Subdirectora de
Equipamientos
Culturales  

silvia.ospina@i
dartes.gov.co 

Comunicación
vía  correo
electrónico

BENAVIDES CASTILLO
MERGE SAS

Representante
legal 

merge@merg

e.com.co      

Comunicación
vía  correo
electrónico

ORDEN DEL DIA 

1. Estado de ejecución del Contrato Electrónico de Compraventa No. 3274 -2024
2. Pertinencia de la Prórroga y Modificación No. 1 al contrato Electrónico de Compraventa No. 3274 -2024

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

 En la ciudad de Bogotá el 26 de diciembre de 2024, se reunieron Silvia Ospina Henao – Subdirectora de Equipamientos
Culturales y Nelson Armando Benavides Castillo – Representante legal de la empresa MERGE SAS., con el fin de verificar el
estado de ejecución del contrato de compraventa No. 3274-2024 y analizar la pertinencia de suscripción de la prórroga y
modificación No. 1 al contrato del asunto. 

Que mediante la plataforma transaccional  SECOP II se suscribió el contrato electrónico No. 3274 -2024 con la empresa
MERGE SAS., el cual tiene por objeto “Adquisición y puesta en funcionamiento de un Sistema de Amplificación de Sonido PA
con sus componentes y accesorios, y una consola de mezcla para el Escenario Móvil Armando de la Torre, propiedad del
Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad.”, que
tiene como fecha de inicio el día 22 de noviembre de 2024, fecha de terminación el día 19 de enero de 2025, por valor de total
de  TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($375.999.000)
M/CTE. 

Que mediante comunicación de fecha 16 de diciembre de 2024, el señor Nelson Armando Benavides Castillo en calidad de
representante legal de la empresa MERGE SAS., manifiesta a la entidad que “…solicita respetuosamente una ampliación del
plazo  de  entrega  estipulado  en  el  contrato  3274-2024  debido  a  situaciones  imprevistas  que  han  afectado  los  tiempos
originalmente previstos para el cumplimiento del mismo como producción bajo pedido a fabrica de los equipos contratados,

* El aquí firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad. 
**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades
institucionales.  IDARTES  se compromete  a  salvaguardar  la  privacidad  de  la  información  personal  obtenida,  de  acuerdo  con  su  política  de  confidencialidad  y  se
compromete a no ceder, vender, ni a compartir estos datos recibidos con terceros sin la autorización expresa. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581
de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013.

mailto:merge@merge.com.co
mailto:merge@merge.com.co
mailto:silvia.ospina@idartes.gov.co
mailto:silvia.ospina@idartes.gov.co


GESTIÓN DOCUMENTAL
Código: GDO-F-02

*20242000741833*

Radicado: 20242000741833

Fecha: 27-12-2024

Fecha: 10/20/2021

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 2

Página: 2 de 3

escasez y demora en la disponibilidad del cable Belden 73204WS, impacto de la temporada de fin de año en los inventarios y
proyección de llegada de los productos a Colombia”. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se nos otorgue, prórroga
por 60 días calendario” 

Que con el  fin  de  garantizar  el  suministro  de  los bienes  y responder  a las  necesidades  de  la  entidad en  los  términos
requeridos, se hace necesario prorrogar el contrato hasta el 20 de marzo de 2025, con el propósito de ejecutar en su totalidad
los recursos del contrato, lo que garantizara el cumplimiento misional de la entidad. 

Que, en razón a lo anterior, Nelson Armando Benavides Castillo, representante legal de la empresa MERGE SAS., propone
realizar prórroga y modificación No. 1 al contrato No. 3274 – 2024, propuesta que es aceptada por la Supervisora del contrato
y ordenadora del gasto, Silvia Ospina Henao. 

Por lo anterior, y con el fin de prórroga y modificar el contrato No. 3274 -2024, se solicitará a la Oficina Asesora Jurídica del
IDARTES, realizar la prórroga y modificación No. 1 a través de la plataforma transaccional SECOP II al contrato electrónico
de la siguiente manera: 

a) Prorrogar el contrato de Compraventa No. 3274-2024, hasta el 20 de marzo de 2025.
b) Modificar el plazo de ejecución del contrato de Compraventa No. 3274-2024, hasta el día 20 de marzo de 2025

El contenido del  contrato no modificado con el  presente documento y las demás especificaciones técnicas contractuales
continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento de las partes. 

COMPROMISOS

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO / FECHA

1.  Solicitar  a  la  Oficina  Asesora  Jurídica,  realizar  la
prórroga y modificación No. 1 del contrato No. 3274-2024

Subdirección  de
Equipamientos Culturales 10 de enero de 2025

2.Aprobar  en  la  plataforma  SECOP  II  la  prórroga  y
modificación No. 1 del contrato No. 3274-2024

Contratista
Una vez se notifique la prórroga y
modificación No. 1

3.Modificar las garantías inicialmente constituidas Contratista Una vez  aprobada la  prórroga y
modificación No. 1 del contrato en
la plataforma SECOP II.
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* El aquí firmante hace constar que el (los) temas y compromisos fijados en la presente acta se desarrollaron a cabalidad. 
**Me permito manifestar de manera libre y voluntaria que autorizo a IDARTES para recolectar, usar y tratar mis datos personales únicamente para los fines y actividades
institucionales.  IDARTES  se compromete  a  salvaguardar  la  privacidad  de  la  información  personal  obtenida,  de  acuerdo  con  su  política  de  confidencialidad  y  se
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