
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de Impresion: 10/01/2025ORDEN DE PAGO

Fecha elaboracion: Formato Radicación N: Radicado No. :

Dependencia: No De Pago:

Tipo y Subtipo de 

Pago:

Beneficiarios del Pago:

Tercero Principal CC/NIT

8/01/2025  12 .

DTCI-D.T. CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUC

Pago contratos de Obra

36 DE RECIBO PARCIAL 31

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.  901542528

IDU-1751-2021  

Pagos mensuales, mayores cantidades obra, ajustes, reajustes, 

reconocimiento por desequilibrio económico, pago final liquidación.

Contrato

Orden de Pago No:           16

INFORMACIÓN PARA GIRO

Girar a Nombre deCC/NIT Valor Banco Número de Cuenta Tipo Cta Forma De Pago

 901542528 CONSORCIO CONSERVIAL D.C. $1,695,336,521 BANCO DE 

OCCIDENTE

227861010 CORRIENTE TRANSFERENCIA

FuenteRubro Fecha CRP Pasivo Fecha Saldo Vigente Valor a Utilizar Nuevo Saldo Factura

69$6,575,769,285$1,695,336,521$8,271,105,806 3770 24/09/2024O23011724022024014005115  0 74

 1.695.336.521,00

 0,00

 0,00

 0,00

 1.695.336.521,00

 0,00

 0,00

 1.695.336.521,00

Total

Garantia Adicional

Amortizacion Anticipo

Descuentos

Subtotal

Valor IVA

Base Gravable

Valor ExentoPago de Contratos

N° Acta/Res/Acto Adtvo Concepto Fecha

Concepto: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA 

LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2 SEGUN ACTA No. 36 DE 

RECIBO PARCIAL No. 31 PERIODO DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024, ACTAS DE AJUTE DE LA 171 HASTA LA 173 DE RPO 31.

Revisados y verificados los documentos soportes y una vez evidenciado el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones para el respectivo giro, incluyendo lo 

referente al pago de los Aportes parafiscales , Sistema de Seguridad Social Integral y Obligaciones laborales , el suscrito procede a autorizar el presente pago.

Dr(a) Nombre: NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA

Autoriza: _________________________
Firma

Firma1

SGI-SUBDIRECCIÓN GRAL DE INFRAESTRUCTURA

YADIRA VARGAS PARRAElaboró:
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INSTITUTO DE DESARROLLO  URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA  Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN  TÉCNICA DE  TESORERÍA Y RECAUDO

INFORME DE RETENCIONES

NÚMERO DE  DOCUMENTO: 16

08/01/25FECHA:
ORDEN DE PAGO1002

Concepto: OP 16/25 IDU-1751-2021 FE CS 69/2025 ACTA 36 RPO 31
PER DICIEMBRE/2024, ACTA AJUS 171 A 173  RPO 31 PER
01/SEP/2024 A 30/NOV/2024 P EJEC A PRECIOS UNIT LAS
OBRAS Y ACTIV NECES P LA CONSERV MV QUE
SOPORTA LAS RUTAS DEL SIST INTEG DE TRANSPOR

Beneficiario: 901.542.528 CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

Documento:

DEDUCCIONES

RESTACONTRIBUCION ESPECIAL 84.766.826$

RESTAESTAMPILLA  UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL

8.476.683$

RESTAESTAMPILLA PRO CULTURA 8.476.683$

RESTAESTAMPILLA PRO PERSONAS
MAYORES

33.906.730$

RESTAESTAMPILLA UNIVERSIDAD
DISTRITAL

18.648.702$

RESTARETENCION DE I.C.A. 12.884.558$

RESTARETENCION RENTA 33.906.730$

1.494.269.609TOTAL NETO CUENTA POR PAGAR:
$

TOTAL DEDUCCIONES 201.066.912$
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS (SIN IVA)

N.A M2 215720,00  $             2.791,00  $                         602.074.520,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)      282.589,0  $                       788.705.927       282.589,01  $                      788.705.927 

N.A M2 12079,00  $           10.000,00  $                         120.790.000,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        26.098,1  $                       260.980.500         26.098,05  $                      260.980.500 

1,000 RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE                      -   

1,001 M2 598,00  $                622,17  $                                372.058,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.029,9  $                              640.773           1.029,90  $                             640.773 

1,002 M3 102,00  $           33.182,17  $                             3.384.581,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 5,7  $                              190.466                  5,74  $                             190.466 

1,003 M3 910,00  $           32.811,00  $                           29.858.010,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.031,3  $                         33.838.969           1.031,33  $                        33.838.969 

1,004 M3 180,00  $           77.346,88  $                           13.922.438,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               62,1  $                           4.805.562                62,13  $                          4.805.562 

1,005 M3 598,00  $             4.891,05  $                             2.924.848,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             782,7  $                           3.828.274              782,71  $                          3.828.274 

1,006 M2 629,00  $             1.889,71  $                             1.188.628,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.865,1  $                           3.524.536           1.865,12  $                          3.524.536 

1,007 M2 598,00  $             2.298,54  $                             1.374.527,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          3.471,1  $                           7.978.347           3.471,05  $                          7.978.347 

1,008 ML 257,00  $           11.674,10  $                             3.000.244,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

1,009 UN 2,00  $         111.182,52  $                                222.365,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

1,010 M2 3,00  $           93.640,29  $                                280.921,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

1,011 ML 257,00  $             3.340,31  $                                858.460,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             344,5  $                           1.150.737              344,50  $                          1.150.737 

1,012 M2 6,00  $           20.186,28  $                                121.118,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               84,2  $                           1.700.089                84,22  $                          1.700.089 

1,013 M3 36,00  $      1.037.194,37  $                           37.338.997,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             270,4  $                       280.498.845              270,44  $                      280.498.845 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   782,71  $                3.828.274,00 

0,00  $                              -   1865,12  $                3.524.535,00 

3471,05

 $                              -   0,00

 $                              -   

276479,72

 $                              -   

 $                   640.772,00 

 $                   185.820,00 

 $              33.838.969,00 

 $                4.805.561,00 

 $                                 -   

 $             771.654.899,00 

 $             260.980.500,00 

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

LEVANTAMIENTO DE DAÑOS PARA 
MANTENIMIENTO DE VIAS - (INCLUYE PERSONAL 
DE APOYO, PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN)
DISEÑO PARA REHABILITACION O 
RECONSTRUCCION DE VIAS (INCLUYE 
PROCESAMIENTO Y ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN)

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MANUAL)

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

26098,05

1029,90

5,60

1031,33

62,13

 $                              -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

0,00

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

 $                7.978.347,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

270,44  $             280.498.846,00 

344,50  $                1.150.737,00 0,00

0,00  $                              -   84,22  $                1.700.089,00 

0,00  $                              -   

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1



ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

1,014 M3 180,00  $         150.319,16  $                           27.057.449,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             202,3  $                         30.406.560              202,28  $                        30.406.560 

1,015 M3 48,00  $           40.299,36  $                             1.934.369,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               38,3  $                           1.541.451                38,25  $                          1.541.451 

1,016 M3 240,00  $         144.537,52  $                           34.689.005,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               65,6  $                           9.485.997                65,63  $                          9.485.997 

1,017 M3 66,00  $         636.036,62  $                           41.978.417,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             337,9  $                       214.891.332              337,86  $                      214.891.332 

1,018 M2 598,00  $             7.055,07  $                             4.218.932,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.059,3  $                           7.473.577           1.059,32  $                          7.473.577 

2,000 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO PARA MALLA VIAL INTERMEDIA                      -   

2,001 M2 234,00  $                622,17  $                                145.588,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.000,1  $                              622.245           1.000,12  $                             622.245 

2,002 M3 15,00  $           33.182,17  $                                497.733,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,003 M3 353,00  $           32.811,00  $                           11.582.283,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             861,4  $                         28.263.724              861,41  $                        28.263.724 

2,004 M3 47,00  $           47.400,96  $                             2.227.845,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             196,6  $                           9.317.133              196,56  $                          9.317.133 

2,005 M3 71,00  $           77.346,88  $                             5.491.628,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 9,2  $                              707.724                  9,15  $                             707.724 

2,006 M3 211,00  $             4.891,05  $                             1.032.012,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             578,3  $                           2.828.299              578,26  $                          2.828.299 

2,007 M3 43,00  $         550.359,91  $                           23.665.476,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 7,3  $                           4.028.635                  7,32  $                          4.028.635 

2,008 M3 9,00  $         587.791,86  $                             5.290.127,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             759,6  $                       446.474.941              759,58  $                      446.474.941 

2,009 M2 234,00  $             1.401,75  $                                328.010,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             266,8  $                              373.987              266,80  $                             373.987 

2,010 ML 103,00  $             1.801,70  $                                185.575,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             166,5  $                              300.019              166,52  $                             300.019 

2,011 ML 103,00  $             8.730,35  $                                899.226,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             105,6  $                              921.925              105,60  $                             921.925 

 $                              -   1059,32  $                7.473.577,00 

0,00  $                              -   266,80

 $                9.317.133,00 0,00

0,00  $                              -   9,15

337,86  $             214.891.333,00 

0,00

 $                              -   861,41  $              28.263.724,00 

 $                              -   196,56

0,00  $                                 -   

 $                   707.724,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   105,60  $                   921.925,00 

578,26  $                2.828.299,00 

 $                   373.987,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   752,27  $             442.178.182,00 

0,00  $                              -   7,32  $                4.028.635,00 

166,52  $                   300.018,00 

0,00

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

38,25  $                1.541.451,00 0,00

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MANUAL)

0,00  $                              -   202,28  $              30.406.560,00 

 $                              -   

0,00

0,00  $                              -   1000,12  $                   622.245,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   65,63  $                9.485.997,00 

0,00  $                              -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y 
JUNTAS).

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN)

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 2



ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

2,012 M3 15,00  $         590.857,87  $                             8.862.868,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,013 ML 101,00  $           11.674,10  $                             1.179.084,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,014 UN 1,00  $         111.182,52  $                                111.183,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,015 M2 2,00  $           93.640,29  $                                187.281,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,016 ML 101,00  $             3.340,31  $                                337.371,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,017 M2 2,00  $           20.186,28  $                                  40.373,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,018 KG 82,00  $             4.765,28  $                                390.753,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             263,0  $                           1.253.412              263,03  $                          1.253.412 

2,019 UN 46,00  $                697,07  $                                  32.065,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          8.647,0  $                           6.027.564           8.647,00  $                          6.027.564 

2,020 M3 94,00  $         150.319,16  $                           14.130.001,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             192,9  $                         29.001.076              192,93  $                        29.001.076 

2,021 M3 10,00  $           40.299,36  $                                402.994,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               60,7  $                           2.447.783                60,74  $                          2.447.783 

2,022 M3 47,00  $         144.537,52  $                             6.793.263,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

2,023 M2 234,00  $             7.055,07  $                             1.650.886,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             980,2  $                           6.915.027              980,15  $                          6.915.027 

3,000 REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE                      -   

3,001 M2 8463,00  $                622,17  $                             5.265.425,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          4.263,1  $                           2.652.342           4.263,05  $                          2.652.342 

3,002 M3 847,00  $           33.182,17  $                           28.105.298,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 3,4  $                              111.492                  3,36  $                             111.492 

3,003 M3 593,00  $           79.167,94  $                           46.946.588,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   980,15  $                6.915.027,00 

0,00  $                              -   4263,05  $                2.652.342,00 

0,00  $                              -   

263,03  $                1.253.412,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

8647,00  $                6.027.564,00 

 $                              -   192,93  $              29.001.075,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   60,74  $                2.447.784,00 

0,00  $                              -   

3,36  $                   111.492,00 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN  MECANICA CON 
VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE 
LLANTAS)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO 
Y FIJACIÓN)

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO 
ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE 
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL 
FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

3,004 M3 48,00  $             6.036,20  $                                289.738,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,005 M3 7371,00  $           32.811,00  $                         241.849.881,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          2.324,5  $                         76.270.482           2.324,54  $                        76.270.482 

3,006 M3 4232,00  $             4.891,05  $                           20.698.924,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          3.865,1  $                         18.904.593           3.865,14  $                        18.904.593 

3,007 M2 8902,00  $             1.889,71  $                           16.822.198,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          2.810,0  $                           5.310.161           2.810,04  $                          5.310.161 

3,008 M2 8463,00  $             2.298,54  $                           19.452.544,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.871,5  $                           4.301.741           1.871,51  $                          4.301.741 

3,009 ML 3627,00  $           11.674,10  $                           42.341.961,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,010 UN 726,00  $         111.182,52  $                           80.718.510,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,011 M2 43,00  $           93.640,29  $                             4.026.532,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,012 ML 3627,00  $             3.340,31  $                           12.115.304,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             786,8  $                           2.628.156              786,80  $                          2.628.156 

3,013 M2 72,00  $           20.186,28  $                             1.453.412,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             344,5  $                           6.954.779              344,53  $                          6.954.779 

3,014 M3 508,00  $      1.037.194,37  $                         526.894.740,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             112,9  $                       117.119.988              112,92  $                      117.119.988 

3,015 M3 2539,00  $         150.319,16  $                         381.660.347,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             772,1  $                       116.064.430              772,12  $                      116.064.430 

3,016 M3 508,00  $           40.299,36  $                           20.472.075,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,017 M3 1693,00  $         144.537,52  $                         244.702.021,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

3,018 M3 931,00  $         628.191,82  $                         584.846.584,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             214,4  $                       134.690.608              214,41  $                      134.690.608 

 $              18.904.593,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   2324,54  $              76.270.482,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   772,12  $             116.064.431,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   786,80  $                2.628.156,00 0,00

0,00  $                              -   344,53  $                6.954.779,00 

3865,14

TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO 
PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO 
DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O 
DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.

AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 
CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

0,00

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

0,00  $                              -   

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

 $                              -   214,41

0,00

 $                              -   1871,51

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   2810,04

 $                                 -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $             134.690.609,00 

 $                5.310.160,00 

 $                4.301.741,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

112,92  $             117.119.988,00 

0,00
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

3,019 M2 8463,00  $             7.055,07  $                           59.707.057,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          3.506,7  $                         24.740.014           3.506,70  $                        24.740.014 

4,000 REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO                      -   

4,001 M2 2894,00  $                622,17  $                             1.800.560,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          4.907,9  $                           3.053.548           4.907,90  $                          3.053.548 

4,002 M3 174,00  $           33.182,17  $                             5.773.698,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,003 M3 3235,00  $           32.811,00  $                         106.143.585,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          2.834,7  $                         93.008.685           2.834,68  $                        93.008.685 

4,004 M3 579,00  $           47.400,96  $                           27.445.156,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             666,0  $                         31.569.039              666,00  $                        31.569.039 

4,005 M3 1737,00  $             4.891,05  $                             8.495.754,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.853,4  $                           9.064.974           1.853,38  $                          9.064.974 

4,006 M3 232,00  $         550.359,91  $                         127.683.499,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,007 M3 348,00  $         678.214,89  $                         236.018.782,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,008 M2 2894,00  $             1.401,75  $                             4.056.665,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          4.600,0  $                           6.448.050           4.600,00  $                          6.448.050 

4,009 ML 1274,00  $             1.801,70  $                             2.295.366,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               73,0  $                              131.560                73,02  $                             131.560 

4,010 ML 1274,00  $             8.730,35  $                           11.122.466,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.799,6  $                         15.710.876           1.799,57  $                        15.710.876 

4,011 ML 1240,00  $           11.674,10  $                           14.475.884,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,012 UN 9,00  $         111.182,52  $                             1.000.643,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,013 M2 15,00  $           93.640,29  $                             1.404.604,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,014 ML 1240,00  $             3.340,31  $                             4.141.984,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             738,5  $                           2.466.819              738,50  $                          2.466.819 

1799,57  $              15.710.875,00 

0,00

0,00  $                              -   73,02  $                   131.560,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   738,50  $                2.466.819,00 

666,00  $              31.569.039,00 

0,00

0,00  $                              -   2834,68  $              93.008.685,00 

0,00  $                              -   

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

0,00  $                              -   

CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $                9.064.975,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 
(INCLUYE CARGUE)

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. 
INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN)

 $                              -   4549,55  $                6.377.332,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

3506,70  $              24.740.013,00 

0,00  $                              -   4907,90  $                3.053.548,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   1853,38
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

4,015 M2 25,00  $           20.186,28  $                                504.657,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             192,0  $                           3.874.958              191,96  $                          3.874.958 

4,016 M3 1158,00  $         150.319,16  $                         174.069.587,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             484,5  $                         72.825.123              484,47  $                        72.825.123 

4,017 M3 579,00  $         144.537,52  $                           83.687.224,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

4,018 M3 116,00  $           40.299,36  $                             4.674.726,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               80,8  $                           3.256.188                80,80  $                          3.256.188 

4,019 M2 2894,00  $             7.055,07  $                           20.417.373,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          4.321,6  $                         30.489.261           4.321,61  $                        30.489.261 

5,000 MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE                      -   

5,001 M3 10828,00  $           32.811,00  $                         355.277.508,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        31.234,6  $                    1.024.839.773         31.234,64  $                   1.024.839.773 

5,002 UN 132,00  $           67.831,39  $                             8.953.743,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               10,0  $                              678.314                10,00  $                             678.314 

5,003 UN 265,00  $           67.831,39  $                           17.975.318,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             378,0  $                         25.640.265              378,00  $                        25.640.265 

5,004 ML 17631,00  $           11.674,10  $                         205.826.057,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        19.000,0  $                       221.807.900         19.000,00  $                      221.807.900 

5,005 UN 28,00  $         111.182,52  $                             3.113.111,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

5,006 M2 232,00  $           93.640,29  $                           21.724.547,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

5,007 ML 17631,00  $             3.340,31  $                           58.893.006,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        19.000,0  $                         63.465.890         19.000,00  $                        63.465.890 

5,008 M2 265,00  $           20.186,28  $                             5.349.364,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          9.200,0  $                       185.713.776           9.200,00  $                      185.713.776 

5,009 M2 27473,00  $             1.902,54  $                           52.268.481,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)      157.024,0  $                       298.744.403       157.023,98  $                      298.744.403 

5,010 M2 18316,00  $             1.919,77  $                           35.162.507,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             908,8  $                           1.744.706              908,81  $                          1.744.706 

 $           26.794.775,00 29612,06  $             971.601.302,00 816,64

0,00  $                              -   10,00  $                   678.313,00 

38,00  $             2.577.593,00 

191,96  $                3.874.958,00 0,00  $                              -   

4321,61  $              30.489.261,00 

134,42  $             2.713.440,00 5597,77  $             112.998.153,00 

0,00  $                              -   484,47  $              72.825.123,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   

18701,18  $              62.467.738,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

-36,59  $               (122.222,00)

4739,00  $             9.016.137,00 153646,59  $             292.318.785,00 

 $                              -   908,81  $                1.744.706,00 0,00

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)
AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE 
GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, 
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO 
INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.

GEOTEXTIL TEJIDO PARA SEPARACIÓN 
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (Incluye 
Suministro e Instalación)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 
- HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

80,80  $                3.256.188,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

378,00  $              25.640.265,00 

-36,59  $               (427.155,00) 18483,74  $             215.781.030,00 

 $                                 -   
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

5,011 ML 4358,00  $             2.001,29  $                             8.721.622,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          3.995,0  $                           7.995.053           3.994,95  $                          7.995.053 

5,012 ML 2906,00  $             1.801,70  $                             5.235.740,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             395,6  $                              712.753              395,60  $                             712.753 

5,013 ML 13065,00  $             5.590,30  $                           73.037.270,00 (+)                                1.441,0  $                              8.055.622,00 (+)        45.000,0  $                       251.563.500         45.000,00  $                      251.563.500 

5,014 ML 8710,00  $             5.432,45  $                           47.316.640,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.524,5  $                           8.281.770           1.524,50  $                          8.281.770 

5,015 M3 327,00  $           35.829,73  $                           11.716.322,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               93,0  $                           3.332.165                93,00  $                          3.332.165 

5,016 M3 218,00  $           70.393,59  $                           15.345.803,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             145,9  $                         10.271.129              145,91  $                        10.271.129 

5,017 M3 4486,00  $           79.763,30  $                         357.818.164,00 (+)                                1.000,0  $                            79.763.300,00 (+)        22.000,0  $                    1.754.792.600         22.000,00  $                   1.754.792.600 

5,018 M3 2991,00  $           79.167,93  $                         236.791.279,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

5,019 M2 26384,00  $             1.889,99  $                           49.865.496,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)      145.597,5  $                       275.177.838       145.597,51  $                      275.177.838 

5,020 M2 17589,00  $             1.889,71  $                           33.238.109,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.139,1  $                           2.152.531           1.139,08  $                          2.152.531 

5,021 M3 309,00  $           35.707,99  $                           11.033.769,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             515,0  $                         18.391.043              515,04  $                        18.391.043 

5,022 M2 26384,00  $                667,19  $                           17.603.141,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)      151.337,1  $                       100.970.626       151.337,14  $                      100.970.626 

5,023 M2 17589,00  $                622,17  $                           10.943.348,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.179,7  $                              733.993           1.179,73  $                             733.993 

5,024 M3 327,00  $         161.215,39  $                           52.717.433,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          2.163,7  $                       348.821.739           2.163,70  $                      348.821.739 

5,025 M3 218,00  $         150.319,16  $                           32.769.577,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             399,2  $                         60.001.396              399,16  $                        60.001.396 

590,86  $           47.128.943,00 21322,82  $          1.700.778.487,00 

 $                7.548.586,00 

0,00  $                              -   

145,91  $              10.271.129,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

3731,20  $             7.051.931,00 140428,21  $             265.407.912,00 

0,00  $                              -   

395,60  $                   712.751,00 

135,86  $                271.895,00 3771,86

1139,08  $                2.152.530,00 

769,00  $             4.298.941,00 44022,95  $             246.101.498,00 

 $                              -   1524,50  $                8.281.770,00 0,00

0,00  $                              -   92,93  $                3.329.657,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   451,25  $              16.113.232,00 

 $             3.197.061,00 148500,15  $              99.077.810,00 

976,64  $             157.449.398,00 

4791,83

0,00  $                              -   1179,73  $                   733.992,00 

0,90  $                145.094,00 

0,00  $                              -   386,86  $              58.152.470,00 

CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - 
INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO 
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE 
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 
MM, AGUA Y MANO DE OBRA.
CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: 
CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO 
Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO 
ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE 
OBRA
SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - 
HORARIO NOCTURNO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
(INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE FONDO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1)

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. 
HORARIO NOCTURNO. INCLUYE CARGUE.

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL)
FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, 
PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE 
MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI 
DISPOSICIÓN FINAL).
FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE 
CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE 
TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL 
FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - 
HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, BARRIDO 
SUPERFICIE Y RIEGO)

IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO. HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO

REPLANTEO GENERAL

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 
Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

5,026 M3 1505,00  $         702.259,10  $                      1.056.899.946,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        12.452,6  $                    8.744.930.601         12.452,57  $                   8.744.930.601 

5,027 M3 1003,00  $         636.036,62  $                         637.944.730,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             145,6  $                         92.575.130              145,55  $                        92.575.130 

5,028 M3 2850,00  $         646.287,49  $                      1.841.919.347,00 (+)                                 100,00  $                            64.628.749,00 (+)          6.900,0  $                    4.459.383.681           6.900,00  $                   4.459.383.681 

5,029 M3 1900,00  $         628.191,82  $                      1.193.564.458,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             116,1  $                         72.951.916              116,13  $                        72.951.916 

5,030 M3 528,00  $      1.037.194,37  $                         547.638.627,00 (-)                                   275,8 -$                          286.089.252,00 (+)          6.233,6  $                    6.465.411.822           6.233,56  $                   6.465.411.822 

6,000 MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO                      -   

6,001 M3 8589,00  $           32.811,00  $                         281.813.679,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             749,7  $                         24.598.735              749,71  $                        24.598.735 

6,002 UN 48,00  $           67.831,47  $                             3.255.911,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,003 UN 95,00  $           67.831,47  $                             6.443.990,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               34,0  $                           2.306.270                34,00  $                          2.306.270 

6,004 ML 8848,00  $             8.730,35  $                           77.246.137,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          2.984,3  $                         26.053.809           2.984,28  $                        26.053.809 

6,005 ML 6292,00  $           11.674,10  $                           73.453.437,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,006 UN 10,00  $         111.182,52  $                             1.111.825,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,007 M2 83,00  $           93.640,29  $                             7.772.144,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,008 ML 6292,00  $             3.340,31  $                           21.017.231,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

0,00  $                              -   116,13  $              72.951.916,00 

 $         276.516.019,00 6138,25  $          6.366.558.342,00 266,60

0,00  $                              -   

6864,28  $          4.436.298.290,00 

 $         227.159.751,00 11964,94  $          8.402.487.998,00 323,47

0,00  $                              -   145,55  $              92.575.129,00 

127,07  $           82.123.751,00 

748,57  $              24.561.332,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   766,18  $                6.689.020,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. 
(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y 
Compactación mecanica con vibrocompactador Benitin 
de 1 tonelada incluye operario y combustible)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 
con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecánica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 
CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO 
NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y 
Compactación mecanica con vibrocompactador y 
compactador de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 
CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación mecanica con 
vibrocompactador y compactador de llantas)

MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN MECANICA)

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR 
DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO 
AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL 
COMPETENTE.

 $                              -   34,00  $                2.306.270,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR
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ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

6,009 M2 94,00  $           20.186,28  $                             1.897.510,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,010 M3 142,00  $             5.024,13  $                                713.426,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             700,0  $                           3.516.891              700,00  $                          3.516.891 

6,011 M3 95,00  $           70.393,49  $                             6.687.382,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             197,3  $                         13.890.747              197,33  $                        13.890.747 

6,012 M3 1487,00  $           52.048,30  $                           77.395.822,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               41,3  $                           2.150.636                41,32  $                          2.150.636 

6,013 M3 991,00  $           47.400,96  $                           46.974.351,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             335,3  $                         15.894.964              335,33  $                        15.894.964 

6,014 M3 1239,00  $         550.359,91  $                         681.895.928,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               64,0  $                         35.239.545                64,03  $                        35.239.545 

6,015 M3 826,00  $         678.214,89  $                         560.205.499,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

6,016 M3 2065,00  $         587.791,86  $                      1.213.790.191,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             440,0  $                       258.628.418              440,00  $                      258.628.418 

6,017 UN 4130,00  $                697,07  $                             2.878.899,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          3.924,0  $                           2.735.303           3.924,00  $                          2.735.303 

6,018 M3 142,00  $         150.319,16  $                           21.345.321,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             117,6  $                         17.673.024              117,57  $                        17.673.024 

6,019 M3 95,00  $         161.215,39  $                           15.315.462,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

7,000 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO FLEXIBLE                      -   

7,001 UN 379,00  $           67.831,39  $                           25.708.097,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

7,002 UN 760,00  $           67.831,39  $                           51.551.856,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               48,0  $                           3.255.907                48,00  $                          3.255.907 

7,003 ML 19933,00  $             7.227,50  $                         144.065.758,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

7,004 ML 1608,00  $             6.149,59  $                             9.888.541,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        13.384,5  $                         82.309.187         13.384,50  $                        82.309.187 

7,005 M2 3323,00  $         114.794,18  $                         381.461.060,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.200,0  $                       137.753.016           1.200,00  $                      137.753.016 

8,000 MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PAVIMENTO RIGIDO                      -   

8,001 UN 25,00  $           67.831,47  $                             1.695.787,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

0,00  $                              -   433,36  $             254.725.481,00 

 $                              -   3924,00  $                2.735.303,00 0,00

0,00  $                              -   117,57  $              17.673.024,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                                 -   

1,26  $                    6.330,00 677,65  $                3.404.601,00 

0,00  $                              -   

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO 
NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, 
FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 
INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)

LOSA DE CONCRETO MR45 - HORARIO 
NOCTURNO. (SUMINISTRO, FORMALETEADO, 
COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. 
INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.
LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS 
(SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y 
ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO Y 
JUNTAS).

CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO 
ENTRE 1/2" A 1 1/4".

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) (Suministro, Extendido, Nivelación, 
Humedecimiento y Compactación con 
vibrocompactador)

BASE GRANULAR CLASE A (BGA_BG38) o 
(BGB_BG25) - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, 
Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - 
HORARIO NOCTURNO. (INCLUYE CARGUE)

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 
(INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL)

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLO DE GRIETAS

SELLO DE FISURAS

PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.14m.  
(Incluye demolición manual y cargue de pavimento 
flexible de e=0.14m, transporte y disposición final de 
escombros, imprimación, colocación y compactación 
MD19 e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-1, imprima 
CLR-0)

LIMPIEZA DE POZOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

0,00  $                              -   197,33  $              13.890.746,00 

0,00  $                              -   41,32  $                2.150.635,00 

 $                              -   335,33  $              15.894.964,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   64,03  $              35.239.545,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   1197,56  $             137.472.919,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   40,00  $                2.713.255,00 

13330,50  $              81.977.109,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

8,002 UN 50,00  $           67.831,39  $                             3.391.570,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               42,0  $                           2.848.918                42,00  $                          2.848.918 

8,003 ML 4670,00  $             8.730,35  $                           40.770.735,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             801,3  $                           6.995.891              801,33  $                          6.995.891 

8,004 ML 6215,00  $             6.150,02  $                           38.222.374,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             467,1  $                           2.872.674              467,10  $                          2.872.674 

9,000 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                      -   

9,001 M2 264,00  $                622,17  $                                164.253,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,002 M3 14,00  $           33.182,17  $                                464.550,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               28,7  $                              950.669                28,65  $                             950.669 

9,003 ML 3,00  $           42.592,56  $                                127.778,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             449,9  $                         19.162.819              449,91  $                        19.162.819 

9,004 M2 5,00  $           51.143,98  $                                255.720,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             510,0  $                         26.083.430              510,00  $                        26.083.430 

9,005 ML 3,00  $           31.195,32  $                                  93.586,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             550,0  $                         17.157.426              550,00  $                        17.157.426 

9,006 M3 27,00  $         168.588,72  $                             4.551.895,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                              674.355                  4,00  $                             674.355 

9,007 M2 43,00  $             1.401,75  $                                  60.275,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             822,5  $                           1.152.883              822,46  $                          1.152.883 

9,008 ML 15,00  $             8.338,72  $                                125.081,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,009 M2 43,00  $             2.298,54  $                                  98.837,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,010 ML 5,00  $           50.173,66  $                                250.868,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             221,5  $                         11.110.957              221,45  $                        11.110.957 

9,011 M3 11,00  $         127.860,73  $                             1.406.468,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,012 M3 2,00  $         127.860,43  $                                255.721,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,013 M3 159,00  $         116.742,11  $                           18.561.995,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               47,9  $                           5.587.277                47,86  $                          5.587.277 

LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, 
RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

SELLO DE FISURAS

REPLANTEO GENERAL

DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE 
CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.

BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE 
NIVELACIÓN 2000 PSI)

ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI 
(210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE 
SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)

SARDINEL H=0.40M, E=0.15M CONCRETO 3000 PSI 
(FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. 
INC. SUMIN, FORMALET. Y CONST.)

DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL 
(INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO 
Y APLICACIÓN)

SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE 
CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y 
SELLANTE)

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 
(SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO 
MECANICO)

SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   123,96  $                1.082.214,00 

 $                              -   467,10  $                2.872.674,00 0,00

0,00  $                              -   

 $                              -   386,91

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   28,65  $                   950.669,00 

 $              16.479.488,00 

34,00  $                2.306.268,00 

548,80  $              17.119.992,00 

0,00

2,52  $                128.883,00 509,78  $              26.072.177,00 

0,00  $                              -   

0,25  $                  42.147,00 3,52  $                   593.431,00 

 $                              -   822,46  $                1.152.884,00 0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   221,45  $              11.110.957,00 

 $                                 -   

47,86  $                5.587.277,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

9,014 M3 4,00  $         122.381,76  $                                489.527,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               54,0  $                           6.607.391                53,99  $                          6.607.391 

9,015 M3 40,00  $         705.704,14  $                           28.228.166,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,016 ML 7,00  $           11.674,10  $                                  81.719,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,017 UN 3,00  $         111.182,52  $                                333.548,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,018 ML 21,00  $             3.340,31  $                                  70.147,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        25.492,8  $                         85.153.888         25.492,81  $                        85.153.888 

9,019 M2 26,00  $           20.186,28  $                                524.843,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          4.591,7  $                         92.689.947           4.591,73  $                        92.689.947 

9,020 M3 20,00  $         711.202,94  $                           14.224.059,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,021 M3 22,00  $         131.871,04  $                             2.901.163,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,022 M3 18,00  $           42.477,54  $                                764.596,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,023 M3 22,00  $         136.660,51  $                             3.006.531,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,024 M3 4,00  $         145.936,72  $                                583.747,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 5,4  $                              788.058                  5,40  $                             788.058 

9,025 M3 6,00  $         126.771,07  $                                760.626,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.600,0  $                       202.833.712           1.600,00  $                      202.833.712 

9,026 M3 29,00  $         116.742,14  $                             3.385.522,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 
(CEMENTO ASFÁLTICO 80-100) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS)

DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" 
(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS). 
MARCA VIAL PARA VELOCIDADES MENORES O 
IGUALES A 60 KM/H AREA DE LA MARCA: 1.20 M2.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO 
A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO 
MD20 ASF CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL Y 
COMPACTACIÓN MECANICA) INCLUYE: VIBRO 
COMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA - 
INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 28 KM)

BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) CON 
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON 
RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON 
RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON 
VIBROCOMPACTADOR)
SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON 
RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)

0,00  $                              -   5,40  $                   788.058,00 

0,00  $                              -   1553,12

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                                 -   

0,00  $                              -   53,99  $                6.607.392,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

 $                              -   0,00

 $             196.890.684,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

9,027 M3 32,00  $         219.860,00  $                             7.035.520,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               11,9  $                           2.616.334                11,90  $                          2.616.334 

9,028 M3 8,00  $         235.280,47  $                             1.882.244,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

9,029 ML 14,00  $           10.408,18  $                                145.715,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        28.287,0  $                       294.416.292         28.287,01  $                      294.416.292 

9,030 M3 14,00  $           33.592,50  $                                470.295,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          3.029,2  $                       101.757.393           3.029,17  $                      101.757.393 

9,031 M3 14,00  $      2.308.686,93  $                           32.321.617,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

10,000 REDES                      -   

10,001 M3 12340,00  $           27.796,09  $                         343.003.751,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             189,7  $                           5.273.474              189,72  $                          5.273.474 

10,002 M3 15425,00  $           42.477,54  $                         655.216.055,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             434,9  $                         18.473.057              434,89  $                        18.473.057 

10,003 M3 3702,00  $           72.268,98  $                         267.539.764,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

10,004 M3 5553,00  $           23.905,25  $                         132.745.853,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                                95.621                  4,00  $                               95.621 

10,005 M3 1543,00  $         105.781,87  $                         163.221.425,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             132,1  $                         13.975.901              132,12  $                        13.975.901 

10,006 M3 926,00  $         156.897,21  $                         145.286.816,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

10,007 M3 1234,00  $         103.191,22  $                         127.337.965,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               33,4  $                           3.443.491                33,37  $                          3.443.491 

10,008 UN 38,00  $      1.008.694,36  $                           38.330.386,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               70,0  $                         70.608.605                70,00  $                        70.608.605 

FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN 
CRL-1 (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL 
FRESADO AL FRENTE DE OBRA DE 40 KM, 
SUMINISTRO DE EMULSIÓN, INSTALACIÓN 
MECANICA DE MATERIAL ESTABILIZADO).

PAVIMENTO ASF RECICLADO EN FRIO CEMENTO 
3% (ADICIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 
RECICLAJE EXTENDER, NIVELAR, Y COMPACTAR 
MECANICAMENTE. NO INCLUYE AGREGADOS 
PETREOS DE ADICIÓN).

PINTURA EN PLASTICO EN FRIO 
METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE 
DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR 
SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y 
APLICACIÓN.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA 
MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE 
ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 KM.

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO. (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y 
COMPACTADOR DE LLANTAS)

EXCAVACION MANUAL PARA REDES 
PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE 
ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 
DE TRANSPORTE 28 KM)

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN 
TRANSPORTE A 28 KM).

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO 
MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)

RELLENO EN TRITURADO DE 3/4`` (INCLUYE 
TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL 
Y COLOCACIÓN)

RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y 
ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, 
SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y 
COLOCACIÓN).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)

 $                              -   9,08  $                1.996.329,00 

2794,20  $              29.082.537,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   3029,17  $             101.757.394,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00

189,72  $                5.273.474,00 

0,00  $                              -   434,89  $              18.473.058,00 

 $                                 -   

132,12  $              13.975.901,00 

0,00

0,00  $                              -   4,00  $                     95.621,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   33,37  $                3.443.491,00 0,00

2,00  $             2.017.389,00 66,00  $              66.573.827,00 

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 12



ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

10,009 ML 1111,00  $         464.531,05  $                         516.093.997,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 1,2  $                              557.437                  1,20  $                             557.437 

10,010 UN 38,00  $           99.487,04  $                             3.780.508,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             110,0  $                         10.943.574              110,00  $                        10.943.574 

10,011 ML 2098,00  $           83.387,27  $                         174.946.492,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

10,012 ML 1728,00  $         265.696,45  $                         459.123.466,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,2  $                           1.115.925                  4,20  $                          1.115.925 

10,013 ML 3085,00  $           21.611,53  $                           66.671.570,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               14,5  $                              313.367                14,50  $                             313.367 

10,014 ML 2468,00  $         109.065,56  $                         269.173.802,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             100,3  $                         10.936.004              100,27  $                        10.936.004 

10,015 ML 1851,00  $         248.496,37  $                         459.966.781,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,000 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                      -   

COMPONENTE A. PERSONAL (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,001 H/ME 120,00  $      1.456.050,87  $                         174.726.104,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               25,0  $                         36.401.272                25,00  $                        36.401.272 

COMPONENTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,002 UN 1268,00  $           18.752,02  $                           23.777.561,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

COMPONTE D. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,003 UN 29220,00  $           13.572,65  $                         396.592.833,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.026,8  $                         13.936.702           1.026,82  $                        13.936.702 

11,004 UN 30,00  $         117.181,00  $                             3.515.430,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               30,0  $                           3.515.430                30,00  $                          3.515.430 

11,005 ML/ME 5073,00  $             5.899,57  $                           29.928.519,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,006 ML/ME 5073,00  $           16.648,97  $                           84.460.225,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          7.933,2  $                       132.079.308           7.933,18  $                      132.079.308 

9,06  $                122.968,00 441,24  $                5.988.795,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   7105,56  $             118.300.256,00 

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

-

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M 
(INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, 
GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN 
CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=4" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

PERSONAL DE BRIGADA Y ASEO (INCLUYE 
HERRAMIENTA MENOR). SUMINISTRO.

PROTECCIÓN A ÁRBOLES (INCLUYE SUMINISTRO 
Y COLOCACIÓN DE DURMIENTES DE 2.90M X 
0.04M X 0.04M Y POLISOMBRA AL 47% DE TAL 
MANERA QUE GARANTICE LA PROTECCIÓN AL 
INDIVIDUO VEGETAL.

BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA 
DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 
UNIDADES)

CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON 
TAPA PLANA.

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE 
CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA 
CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 2: CONSTA DE 
POSTES ROLLIZOS DE 1.90MT DE ALTURA LIBRE 
CON BASE EN CONCRETO 1500 PSI DE 30CM X 
30CM, DOBLE CINTA PELIGRO CAL. 4, TELA PARA 
CERRAMIENTO.(INCL INSTALACION, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

1,20  $                   557.437,00 

3,00  $                298.461,00 110,00  $              10.943.572,00 

 $                                 -   

14,50  $                   313.367,00 

0,00

0,00  $                              -   4,20  $                1.115.925,00 

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   100,27  $              10.936.004,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00

0,00  $                              -   21,27  $              30.970.201,00 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

11,007 ML/ME 5073,00  $             3.548,23  $                           18.000.171,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             267,0  $                              947.377              267,00  $                             947.377 

11,008 M2 1268,00  $             2.525,99  $                             3.202.955,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,009 M2 82,00  $             1.149,00  $                                  94.218,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               83,0  $                                95.367                83,00  $                               95.367 

11,010 UN/MES 720,00  $         446.816,00  $                         321.707.520,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             130,7  $                         58.386.800              130,67  $                        58.386.800 

11,011 UN/MES 128,00  $             8.581,44  $                             1.098.424,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,012 UN 179,00  $         130.050,31  $                           23.279.005,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

COMPONENTE E. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

11,013 UN/MES 144,00  $           31.176,76  $                             4.489.453,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             98,68  $                           3.076.638                98,68  $                          3.076.638 

11,014 UN/MES 1080,00  $         304.093,51  $                         328.420.991,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             250,0  $                         76.023.378              250,00  $                        76.023.378 

11,015 UN/MES 720,00  $           76.370,76  $                           54.986.947,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               60,0  $                           4.582.246                60,00  $                          4.582.246 

11,016 UN 17,00  $           17.021,87  $                                289.372,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             286,0  $                           4.868.255              286,00  $                          4.868.255 

11,017 UN 338,00  $           24.001,00  $                             8.112.338,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             300,0  $                           7.200.300              300,00  $                          7.200.300 

11,018 UN 338,00  $           17.280,00  $                             5.840.640,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             300,0  $                           5.184.000              300,00  $                          5.184.000 

11,019 UN 338,00  $           17.904,00  $                             6.051.552,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             300,0  $                           5.371.200              300,00  $                          5.371.200 

11,020 UN 338,00  $           15.200,00  $                             5.137.600,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             300,0  $                           4.560.000              300,00  $                          4.560.000 

12,000 DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA                      -   

PROGRAMA DE INFORMACION (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

12,001 DIA 48,00  $           97.574,02  $                             4.683.553,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               30,0  $                           2.927.221                30,00  $                          2.927.221 

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN AL CIUDADANO (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

12,002 UN 2029,00  $                521,00  $                             1.057.109,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.729,7  $                              901.150           1.729,66  $                             901.150 

12,003 UN 8455,00  $                507,32  $                             4.289.391,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        17.500,0  $                           8.878.100         17.500,00  $                          8.878.100 

-

7,00  $                120.960,00 267,00  $                4.613.760,00 

 $                107.424,00 231,00  $                4.135.824,00 6,00

7,00  $                106.400,00 203,00  $                3.085.600,00 

 $                              -   0,00

0,00  $                              -   266,61  $                   945.994,00 

 $                                 -   

111,13  $              49.654.664,00 

0,00

0,00  $                              -   82,00  $                     94.218,00 

2,25  $             1.005.336,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00

1,60  $                  49.883,00 

 $                  96.227,00 52,09

60,35  $                1.881.517,00 

5,40  $             1.642.105,00 210,02  $              63.865.720,00 

 $                3.978.154,00 

272,00  $                6.528.272,00 

1,26

0,00  $                              -   285,82  $                4.865.192,00 

7,00  $                168.007,00 

 $                              -   17,00

0,00

 $                1.658.758,00 0,00

6,00  $                    3.126,00 1433,00  $                   746.593,00 

 $                228.294,00 16314,00  $                8.276.418,00 450,00

ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE 
SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS 
SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE 
CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).

POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. 
SUMINISTRO E INSTALACION.

PLASTICO NEGRO CALIBRE 6

BAÑO TIPO FLUSHING

PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS (INCLUYE 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLSAS DE 
LONA Y GEOTEXTIL NT 1600 O SIMILAR).

PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 
2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 
4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR 
COLOMBINA PLÁSTICA).

ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUYE 
EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA EN POLIETILENO 
PRIMEROS AUXILIOS, INMOVILIZADOR CABEZA, 
CONO DE H= 1.0M Y BOTIQUÍN.

ALQUILER ELEMENTOS DE PROTECCION 
PERSONAL BASICO CONSTRUCCION VIAS 
CUADRILLAS 5 PERSONAS (PARA PERSONAL 
OPERATIVO DE LOS FRENTES DE OBRA).

ALQUILER CARPA VESTIER 2.0M X 2.0M CON 
ESTRUCTURA, TECHO Y LATERALES EN LONA.

SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) 
FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO

EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O 
RETIRO

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O 
EGRESO

VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA

AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN 
PROPALCOTE DE 115 GR.

EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS 
DE DIVULGACION (PIEZAS EN PAPEL BOND, 
TAMAÑO CARTA, TIPO FOTOCOPIA).
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

12,004 UN 8455,00  $                  79,00  $                                667.945,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        14.232,0  $                           1.124.328         14.232,00  $                          1.124.328 

12,005 UN 4227,00  $                145,00  $                                612.915,00 (+)                                 599,99  $                                   86.999,00 (+)        5.999,99  $                              869.999           5.999,99  $                             869.999 

12,006 UN 34,00  $         298.463,65  $                           10.147.764,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               10,0  $                           2.984.637                10,00  $                          2.984.637 

ATENCIÓN AL CIUDADANO (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

12,007 M2/MES 480,00  $           28.151,50  $                           13.512.720,00 (+)                                   175,0  $                              4.926.513,00 (+)          1.000,0  $                         28.151.500           1.000,00  $                        28.151.500 

12,008 UN 1,00  $         395.662,82  $                                395.663,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 1,0  $                              395.663                  1,00  $                             395.663 

12,009 UN 3,00  $         155.959,40  $                                467.878,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                              623.838                  4,00  $                             623.838 

12,010 UN 3,00  $           90.576,50  $                                271.730,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                              362.306                  4,00  $                             362.306 

12,011 UN 10,00  $           19.023,00  $                                190.230,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 8,0  $                              152.184                  8,00  $                             152.184 

12,012 UN 1,00  $         699.756,63  $                                699.757,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                 1,0  $                              699.757                  1,00  $                             699.757 

12,013 UN/MES 54,00  $         129.357,28  $                             6.985.293,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             100,0  $                         12.935.728              100,00  $                        12.935.728 

12,014 MES 27,00  $         112.950,70  $                             3.049.669,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               35,0  $                           3.953.275                35,00  $                          3.953.275 

13,000 PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO                      -   

PERSONAL (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,001 H/ME 120,00  $      1.414.141,21  $                         169.696.945,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)             127,0  $                       179.595.934              127,00  $                      179.595.934 

13,002 H/ME 120,00  $      1.909.101,53  $                         229.092.184,00 (+)                                     65,0  $                          124.091.599,00 (+)             200,0  $                       381.820.306              200,00  $                      381.820.306 

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN TEMPORAL (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,003 UN/MES 6732,00  $             5.122,99  $                           34.487.969,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        20.000,0  $                       102.459.800         20.000,00  $                      102.459.800 

5511,00  $                   799.095,00 

0,00  $                              -   14231,00  $                1.124.249,00 

153,00  $                  22.185,00 

1,00  $                   395.663,00 

0,00  $                              -   4,00  $                   623.837,00 

 $                              -   4,00  $                   362.306,00 0,00

0,00  $                              -   8,00  $                   152.184,00 

0,00  $                              -   

 $                112.951,00 34,00

1,00  $                   699.757,00 

3,00  $                388.072,00 98,00  $              12.677.018,00 

 $                3.840.330,00 1,00

0,00

0,00  $                              -   126,60  $             179.030.275,00 

 $             4.123.660,00 136,86  $             261.279.637,00 2,16

0,00

774,97  $             3.970.164,00 17980,75  $              92.115.203,00 

0,00  $                              -   10,00  $                2.984.637,00 

-

25,00  $                703.788,00 850,00  $              23.928.786,00 

0,00  $                              -   

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA 
PARE-SIGA EN POLIETILENO). HORARIO 
NOCTURNO

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO (INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN MENSUAL) 
CON SEÑALIZADORES TUBULARES COLOMBINA 
PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE SEÑALIZACIÓN 
(INCLUYE ALQUILER DE SEÑALIZADORES 
TUBULARES). LONGITUD 3 METROS.

CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO 
ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA 
SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte

ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: 
PROCESADOR INTEL, CORE I3 4005U, CELERON O 
SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB ( 2 X 2048 
MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPMPANTALLA 
LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA 
DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD 
INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD 
QUEMADORBLUETOOTH

TARIFA MES - SERVICIO TELEFÓNICA LOCAL 
ILIMITADA, INTERNET BANDA ANCHA ILIMITADA 50 
MB ESTRATO 3

BANDERERO (INCLUYE ALQUILER DE PALETA 
PARE-SIGA EN POLIETILENO).

VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA 
COTE DE 115 GR.

VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 
GR.

VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA 
GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO 
DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. 
Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; 
Tintas para exteriores.

ALQUILER MES - ARRIENDO OFICINA INCL. 
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, 
COMUNICACIONES

AVISO PUNTO CREA 1.50m x 0.90m EN LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 24. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN

PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50

SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS

SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 15



ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

13,004 UN/MES 201,00  $           13.298,48  $                             2.672.994,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.155,7  $                         15.369.053           1.155,70  $                        15.369.053 

13,005 UN/MES 201,00  $           10.978,25  $                             2.206.628,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        10.000,0  $                       109.782.500         10.000,00  $                      109.782.500 

13,006 UN/MES 246,00  $         228.106,03  $                           56.114.083,00 (+)                                     50,0  $                            11.405.302,00 (+)             550,0  $                       125.458.317              550,00  $                      125.458.317 

13,007 UN/MES 21,00  $           11.141,26  $                                233.966,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,008 UN 3,00  $         274.932,03  $                                824.796,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,009 ROLLO 3192,00  $           18.753,52  $                           59.861.236,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

13,010 UN 34,00  $         281.273,21  $                             9.563.289,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               16,1  $                           4.521.090                16,07  $                          4.521.090 

13,011 UN 11,00  $         262.751,00  $                             2.890.261,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)               21,0  $                           5.517.771                21,00  $                          5.517.771 

13,012 UN 409,00  $             8.995,13  $                             3.679.008,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          8.634,0  $                         77.663.952           8.634,00  $                        77.663.952 

13,013 UN 818,00  $             6.906,93  $                             5.649.869,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)        11.000,0  $                         75.976.230         11.000,00  $                        75.976.230 

13,014 HR 613,00  $           10.999,41  $                             6.742.638,00 (+)                                        -    $                                                  - (+)          4.063,0  $                         44.690.603           4.063,00  $                        44.690.603 

14,000 PRECIOS DE REFERENCIA INCORPORADOS AL CONTRATO                      -   

14,001 UN 0,00  $         160.778,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 7,0  $                           1.125.446                  7,00  $                          1.125.446 

14,002 UN 0,00  $         801.467,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               11,0  $                           8.816.137                11,00  $                          8.816.137 

14,003 UN/MES 0,00  $             3.461,00  $                                               -   (+)                                     70,0  $                                 242.270,00 (+)             500,0  $                           1.730.500              500,00  $                          1.730.500 

14,004 UN/MES 0,00  $           28.549,00  $                                               -   (+)                                   100,0  $                              2.854.900,00 (+)          1.000,0  $                         28.549.000           1.000,00  $                        28.549.000 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

563,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

1155,69  $              15.368.920,00 

 $              64.837.983,00 

 $             115.483.241,00 

0,00  $                              -   

 $             3.888.602,00 10805,00

4,00  $                1.051.004,00 

17,00  $                152.917,00 4241,00  $              38.148.344,00 

 $              74.629.379,00 

 $                              -   5906,04

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   7,00  $                1.125.446,00 

0,00  $                                 -   

0,00

11,97  $             2.730.430,00 506,27

 $                              -   11,00  $                8.816.137,00 

913,19  $              26.070.663,00 

0,00

34,00  $                117.674,00 458,00  $                1.585.138,00 

60,08  $             1.715.224,00 

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 
1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).

ALQUILER BARRERA RELLENABLE 
(2.00X0.55X1.00M)

PASACALLES IMPRESO EN LONA BANNER (7.0M X 
1.0M) TERMINADO CON PALOS EN LOS 
EXTREMOS. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION.

CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" 
PELIGRO CALIBRE 3.5

SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON 
LÁMINA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA 
DE 0.45 M X 0.45 M, INCLUYE POSTE. SUMINISTRO 
E INSTALACIÓN.
BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO 
REFLECTIVO NARANJA Y BLANCO GRADO 
INGENIERIA, MEDIDAS: 2.40m x 1.50m - 3 
BANDEJAS DE 20cm x 2.40m. TABLERO DE DESVIO 
DE 60cm

TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE 
LA OBRA (INCLUYE PROCESAMIENTO Y 
LOGISTICA)

DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE 
POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA 
POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. 
(PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)

PROTECCIÓN A SUMIDEROS CON POLISOMBRA 
47% (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
POLISOMBRA 47% ASEGURADO CON PUNTILLA 
GRAPA).

ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA 
CON TRÍPODE TIPO SIO - SP - SI - SR DE (100 X 50 
CM - 75 X 75 CM - 80 X 50 CM) LÁMINA 
GALVANIZADA CAL. 20 Y ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 
1/8"

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 16



ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,005 ML 0,00  $         118.070,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.073,3  $                       126.718.628           1.073,25  $                      126.718.628 

14,006 M2 0,00  $             9.996,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,007 M2 0,00  $           51.602,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)          4.757,6  $                       245.503.223           4.757,63  $                      245.503.223 

14,008 UN 0,00  $      4.645.989,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,009 ML 0,00  $             8.221,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             111,8  $                              919.108              111,80  $                             919.108 

14,010 M2 0,00  $           75.149,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,011 ML 0,00  $         342.740,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 8,4  $                           2.879.016                  8,40  $                          2.879.016 

14,012 ML 0,00  $         292.835,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               69,2  $                         20.264.182                69,20  $                        20.264.182 

14,013 ML 0,00  $             7.111,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             641,3  $                           4.560.284              641,30  $                          4.560.284 

14,014 ML 0,00  $             6.034,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             340,2  $                           2.052.767              340,20  $                          2.052.767 

14,015 UN/MES 0,00  $         153.972,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               28,0  $                           4.311.216                28,00  $                          4.311.216 

14,016 UN/MES 0,00  $         113.031,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               26,0  $                           2.938.806                26,00  $                          2.938.806 

14,017 UN 0,00  $         292.967,00  $                                               -   (+)                                     40,0  $                            11.718.680,00 (+)             100,0  $                         29.296.700              100,00  $                        29.296.700 

14,018 ML 0,00  $             4.369,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)          2.683,5  $                         11.723.993           2.683,45  $                        11.723.993 

14,019 ML 0,00  $           57.721,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             123,2  $                           7.111.227              123,20  $                          7.111.227 

14,020 ML 0,00  $           41.572,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             109,2  $                           4.539.247              109,19  $                          4.539.247 

0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   111,80  $                   919.108,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   8,40  $                2.879.016,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   340,20

69,20  $              20.264.183,00 

0,00  $                              -   641,30  $                4.560.285,00 

 $                2.052.767,00 

26,00  $                2.938.806,00 

0,00

0,00  $                              -   28,00  $                4.311.216,00 

0,00  $                              -   

4,00  $             1.171.868,00 62,00  $              18.163.954,00 

 $                              -   2638,65  $              11.528.263,00 0,00

0,00  $                              -   123,20  $                7.111.227,00 

0,00  $                              -   109,19  $                4.539.247,00 

 $                              -   1073,25  $             126.718.628,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

0,00  $                              -   4757,63  $             245.503.224,00 

0,00  $                              -   
SUMIDERO ALCANTARRILLADO PLUVIAL EN VIA  
NS-047-1V4 EAAB 

DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO 
NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).

ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON 
PERFILES DE METÁLICOS Y PARALES 
TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CARCAMO 12 A 20 VIAS COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

CARCAMO 6 A 9 VIAS COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES 

CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE 
SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 
75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE 
SEMÁFOROS PEATONALES TIPO ST CU 600V 
75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO 
(3X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO 
DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A 
LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y 
TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE 
FIJACION.

SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO 
(2X200) (ALQUILER) LENTES DE POLICARBONATO 
DE 8" DOS LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A 
LEDS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y 
TRASLADO INTERNO EN OBRA. ELEMENTOS DE 
FIJACION.

MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M 
EAAB NP-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO 
DE CONCRETO HIDRAULICO

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

GEODREN VIAL DE 200MM X 1,0M.SUMINISTRO E 
INSTALACION .(INCLUYE EXCAVACION MANUAL 
(ANCHO = 30CM) Y RELLENO EN MATERIAL 
SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION

GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. ( 
SUMINISTRO E INSTALACION) 

GEOCELDA  HDPE PERFORADA , ALTURA 15 CM ( 
SUMINISTRO E INSTALACION) 

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

0,00
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,021 UN 0,00  $         247.261,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               16,0  $                           3.956.176                16,00  $                          3.956.176 

14,022 UN 0,00  $           61.000,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               14,0  $                              854.000                14,00  $                             854.000 

14,023 UN 0,00  $      1.057.064,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,024 ML 0,00  $         116.967,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,025 UN 0,00  $         103.683,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,026 UN 0,00  $      1.956.995,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               19,0  $                         37.182.905                19,00  $                        37.182.905 

14,027 UN 0,00  $      3.340.451,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               13,0  $                         43.425.863                13,00  $                        43.425.863 

14,028 UN 0,00  $         177.667,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               26,0  $                           4.619.342                26,00  $                          4.619.342 

14,029 ML 0,00  $         126.550,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               20,6  $                           2.606.930                20,60  $                          2.606.930 

14,030 ML 0,00  $         270.924,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,031 M2 0,00  $             6.179,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             489,7  $                           3.025.671              489,67  $                          3.025.671 

14,033 UN 0,00  $         337.363,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 9,0  $                           3.036.267                  9,00  $                          3.036.267 

14,034 ML 0,00  $           15.920,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               27,5  $                              437.800                27,50  $                             437.800 

14,035 M3 0,00  $         451.674,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 0,5  $                              230.354                  0,51  $                             230.354 

14,038 ML 0,00  $           81.691,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             102,3  $                           8.359.440              102,33  $                          8.359.440 

14,039 M2 0,00  $           12.255,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             105,0  $                           1.286.775              105,00  $                          1.286.775 

14,040 UN 0,00  $         113.853,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 2,0  $                              227.706                  2,00  $                             227.706 

14,041 ML 0,00  $           74.511,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               20,5  $                           1.527.476                20,50  $                          1.527.476 

 $              37.182.905,00 0,00

0,00  $                              -   13,00  $              43.425.863,00 

0,00  $                              -   

0,00

0,00  $                              -   489,67  $                3.025.671,00 

20,60  $                2.606.930,00 

 $                                 -   

 $                              -   14,00

0,00  $                              -   16,00  $                3.956.176,00 

 $                   854.000,00 

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

 $                              -   19,00

0,00  $                              -   9,00  $                3.036.267,00 

0,00  $                                 -   

0,00

0,00  $                              -   0,00  $                                 -   

0,00  $                              -   

 $                              -   0,00

26,00  $                4.619.342,00 

0,00  $                              -   

PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO 
DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA 
NS-047-1V4 EAAB

DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE 
CARGUE)

CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA 
TUBERÍA Ø 8" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. 
INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y 
DESPUNTES.

CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA 
TUBERÍA Ø 32" NORMA EAAB NS-090 . 3V.2. 
INCLUYE: DESPERDICIOS, COMPACTACIÓN Y 
DESPUNTES.

GEOTEXTIL NT 2000 PARA SUBDRENES/FILTROS 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. 
INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. 
INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y 
CAÑUELA)

TUBERIA GALVANIZADA 2" PARA ANCLAJES

ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 3000 PSI GRAVA COMUN 
(Incluye Suministro, formaleteo y colocacion)

TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO 
U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

GEOMALLA FORTGRID BX-50. SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN.

YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA 
CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ANDEN. 
INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y 
TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. 
MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.

6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)

DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 
(INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, 
MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M 
(PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)

0,00  $                              -   105,00  $                1.286.775,00 

 $                              -   27,50  $                   437.800,00 

102,33  $                8.359.439,00 

0,00

0,00  $                              -   0,51  $                   230.354,00 

0,00  $                              -   

 $                              -   2,00  $                   227.706,00 0,00

0,00  $                              -   20,50  $                1.527.476,00 
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,042 KG 0,00  $         179.095,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             355,2  $                         63.610.962              355,18  $                        63.610.962 

14,043 M3 0,00  $         158.585,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             265,3  $                         42.075.772              265,32  $                        42.075.772 

14,044 UN 0,00  $         441.240,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 1,0  $                              441.240                  1,00  $                             441.240 

14,045 UN 0,00  $         309.058,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 1,0  $                              309.058                  1,00  $                             309.058 

14,046 UN 0,00  $         754.523,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 7,0  $                           5.281.661                  7,00  $                          5.281.661 

14,047 M2 0,00  $           48.269,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             154,1  $                           7.439.218              154,12  $                          7.439.218 

14,048 M3 0,00  $         512.858,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               13,6  $                           6.964.612                13,58  $                          6.964.612 

14,049 M2 0,00  $             6.698,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             362,4  $                           2.427.355              362,40  $                          2.427.355 

14,050 HR 0,00  $             9.858,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               72,0  $                              709.776                72,00  $                             709.776 

14,051 ML 0,00  $         263.787,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               15,0  $                           3.964.719                15,03  $                          3.964.719 

14,052 UN 0,00  $           34.026,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)          2.100,0  $                         71.454.600           2.100,00  $                        71.454.600 

14,053 M2 0,00  $           40.737,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)          1.218,8  $                         49.650.256           1.218,80  $                        49.650.256 

14,054 M2 0,00  $           40.485,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)             118,8  $                           4.809.618              118,80  $                          4.809.618 

14,055 ML 0,00  $             8.161,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               45,9  $                              374.590                45,90  $                             374.590 

355,18  $              63.610.962,00 

0,00  $                              -   265,32  $              42.075.772,00 

 $                              -   1,00  $                   441.240,00 0,00

0,00  $                              -   1,00  $                   309.058,00 

0,00

 $                4.809.618,00 

0,00  $                              -   45,90  $                   374.590,00 

 $                              -   

 $                              -   13,58

7,00  $                5.281.661,00 

0,00  $                              -   154,12  $                7.439.219,00 

 $                6.964.611,00 

72,00  $                   709.776,00 

0,00

0,00  $                              -   362,40  $                2.427.355,00 

0,00  $                              -   

ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO 
(AUMENTO DE RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD DE 
SUELO)

RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL 
SITIO CON 6% DE CEMENTO PORTLAND. 
SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON 
VIBROCOMPACTADOR. IDU ET-454-11, TRÁFICO T4 
- T5. TRANSPORTE PETREOS 23 KM.

TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO 
(INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 
0,5M X 0,5M X 0,7M (INCLUYE SUMINISTRO DE 
MATERIALES E INSTALACIÓN)

CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN 
MAMPOSTERÍA (Dimensiones internas: (0.6x0.6) m, 
H=0.77 m) (Incluye muros, impermeabilización interna y 
externa, relleno en recebo e=0.10 m, placa de base 
e=0.20 m, cañuela, placa de cubierta e=0,20 m y tapa 
en concreto tipo vehicular. Suministro y construcción).

MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.

CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA 
REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)

DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR 
VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO 
INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
SOBRANTES.

MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON 
COMBUSTIBLE Y OPERADOR)

CARCAMO 2 A 4 VIAS COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES

SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O 
CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO 
POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON 
ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS 
REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO 
TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E 
INSTAL.

DEMARCACION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE 
SOLVENTE COLOR BLANCO. LINEA 0.20M Y 16 
MILS (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON 
EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON 
PARA LINEAS DE CARRIL). HORARIO NOCTURNO.

DEMARCACION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO 
BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. ANCHO 0.25M 
(INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON 
EQUIPO. NO INCLUYE MICROESFERAS).

DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA 
TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR NEGRO. 
LINEA 0.15M (INCLUYE SUMINISTRO Y 
APLICACION CON EQUIPO. NO INCLUYE 
MICROESFERAS).

0,00  $                              -   

0,00  $                              -   15,03  $                3.964.719,00 

 $             1.939.482,00 2086,40  $              70.991.846,00 57,00

0,00  $                              -   118,80  $                4.839.556,00 

0,00  $                              -   118,80
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,056 ML 0,00  $             4.773,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               45,9  $                              219.081                45,90  $                             219.081 

14,057 UN 0,00  $           62.261,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 5,0  $                              311.305                  5,00  $                             311.305 

14,058 UN 0,00  $         119.524,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                              478.096                  4,00  $                             478.096 

14,059 UN 0,00  $      1.188.288,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                           4.753.152                  4,00  $                          4.753.152 

14,060 ML 0,00  $         466.538,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                  -    $                                          -                      -    $                                         - 

14,061 UN 0,00  $           53.027,00  $                                               -   (+)                                     50,0  $                              2.651.350,00 (+)             250,0  $                         13.256.750              250,00  $                        13.256.750 

14,062 M2 0,00  $         314.630,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               54,4  $                         17.109.579                54,38  $                        17.109.579 

14,063 M2 0,00  $         107.748,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)          7.458,7  $                       803.660.627           7.458,71  $                      803.660.627 

0,00  $                              -   4,00  $                4.753.152,00 

 $                              -   0,00  $                                 -   0,00

8,00

 $                   219.081,00  $                              -   45,90

 $                424.216,00 205,10  $              10.875.838,00 

4,00  $                   478.096,00 

0,00

0,00  $                              -   5,00  $                   311.305,00 

0,00  $                              -   

54,38  $              17.109.580,00 

104,79  $           11.290.913,00 4617,70  $             497.547.940,00 

0,00  $                              -   

DEMARCACION METROS LINEALES EN PINTURA 
TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO 
Y/O AMARILLA. LINEA 0.12M Y 16 MILS (INCLUYE 
SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. 
INCLUYE MICROESFERAS TIPO DROP ON PARA 
LINEAS DE BORDE Y DE CARRIL).

FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA 
DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. 
INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR

DEMARCACIÓN DE FLECHA DE TERMINACIÓN DE 
CARRIL (E= 15 MILS. ACRÍLICA BASE AGUA. 
INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON 
EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.

CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE 
PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RD-200V, 
CLASE DE CARGA F900, INCLUYE REJILLA, 
LONG=660 MM, H= 530 MM, ANCHO= 260 MM, EN 
COLOR NATURAL, (NO INCLUYE: EXCAVACIÓN, 
CONCRETO, DRENAJE, RELLENOS, TAPAS O 
ACCESORIOS)

CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN 
CONCRETO POLIMÉRICO RD 200V H330 F900 (1.00 
X 0.26 X 0.33) m, INCLUYE CONCRETO 21 Mpa 
PARA CAMA Y ATRAQUE (Incluye suministro, 
instalación y prueba de estanqueidad).

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO 
CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. 
SUMINISTRO E INSTALACION.

BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD 
DE 2CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA 
DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y 
RESINA EPÓXICA.

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO 
METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON 
MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN 
NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. 
(CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE 
PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, 
ETC).
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

14,064 ML 0,00  $         846.336,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               83,9  $                         71.007.590                83,90  $                        71.007.590 

14,066 ML 0,00  $         260.188,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               16,0  $                           4.163.008                16,00  $                          4.163.008 

14,067 UN 0,00  $         295.047,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                           1.180.188                  4,00  $                          1.180.188 

14,068 UN 0,00  $                280,00  $                                               -   (+)                                   100,0  $                                   28.000,00 (+)          1.500,0  $                              420.000           1.500,00  $                             420.000 

15,000 PRECIOS NO PREVISTOS INCORPORADOS AL CONTRATO                      -   

NP-1 UN/MES 0,00  $         302.039,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               49,0  $                         14.799.911                49,00  $                        14.799.911 

NP-2 UN/MES 0,00  $         356.362,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               19,0  $                           6.770.878                19,00  $                          6.770.878 

NP-3 UN/MES 0,00  $         484.467,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               15,0  $                           7.267.005                15,00  $                          7.267.005 

NP-4 UN 0,00  $         240.827,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 7,0  $                           1.685.789                  7,00  $                          1.685.789 

NP-5 UN 0,00  $         576.705,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 4,0  $                           2.306.820                  4,00  $                          2.306.820 

NP-6 UN 0,00  $         720.466,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)                 3,0  $                           2.161.398                  3,00  $                          2.161.398 

NP-7 ML 0,00  $         653.866,00  $                                               -   (+)                                        -    $                                                  - (+)               15,1  $                           9.873.377                15,10  $                          9.873.377 

$ 21.061.793.834,00 $ 24.364.032,00 $ 32.495.860.529,00 $ 32.495.860.529,00

0,00  $                              -   4,00  $                1.180.188,00 

6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACION. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA 
CS212

0,00  $                              -   16,00  $                4.163.008,00 

 $                5.813.604,00 

0,00  $                              -   4,00  $                2.306.820,00 

 $                              -   3,00  $                2.161.398,00 0,00

0,00  $                              -   

 $                   403.480,00 

0,00  $                              -   12,00

0,00

0,00  $                              -   

0,00

131,00  $                  36.680,00 1441,00

 $                              -   83,90  $              71.007.590,00 

Instalación y retiro de base provisional (Incluye mano de 
obra y equipos)

Instalación y retiro de poste tipo T1 para semaforización 
provisional (Incluye mano de obra y equipos)

Instalación y retiro de poste tipo T2 para semaforización 
provisional (Incluye mano de obra y equipos)

CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M 
(INC. SUMIN. Y CONST, GEOTEXTIL Y PAÑETE 
IMPERMEAB, INCLUYE PASOS EN 
POLIPROPILENO)

TOTALES

REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON 
TECNOLOGÍA CIPP, CON RESINA DE GRP CURADA 
CON RAYOS UV, INCLUYE EQUIPOS, MATERIALES, 
TRANSPORTES Y PERSONAL. DIÁMETRO 8”. 
ESPESOR 3,00 MM. EC = 14.200 MPA. (INCLUYE: 
FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, NACIONALIZACIÓN, 
LOGÍSTICA Y SUMINISTRO DE MATERIALES 
(LINER), PROCESO INSTALACIÓN, CURADO CON 
LUZ ULTRAVIOLETA, PERSONAL Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS PARA FINALIZAR LA 
REHABILITACIÓN, INSPECCIÓN FINAL CON 
EQUIPO CCTV. (ENTREGA DE VIDEO, INFORME 
POS REHABILITACIÓN E INFORME DE 
PROTOCOLO DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN 
CON NORMA TÉCNICA EAB)).

Alquiler de Base en concreto para semaforización 
provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra) 

Alquiler de Poste Tipo mástil para semaforización 
provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra) 

Alquiler de Poste Tipo ménsula para semaforización 
provisional (No incluye traslado a sitio ni retiro de obra) 

PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES 
CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN 
PROPALCOTE

CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. 
SUMINISTRO E INSTALACION.

0,00  $                              -   28,00  $                8.457.092,00 

 $                              -   16,00  $                5.701.792,00 

14,37  $                9.396.054,00 

 $                 727.378.720,00  $                30.393.947.231,00 

OBSERVACIONES

7,00  $                1.685.789,00 
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

 $                          788.705.927,00 

COSTO IVA DIAGNÓSTICO (_19_%) 19%  $                          149.854.126,00 

 $                          260.980.500,00 

COSTO IVA DISEÑOS (_19_%) 19%  $                            49.586.295,00 

 $                       1.249.126.848,00 

 $                                                -   

COSTO IVA AJUSTES (_19_%) 19%  $                                                -   

 $                          698.013.448,00 

COSTO IVA ENSAYOS DE LABORATORIO (_19_%) 19%  $                          132.622.555,00 

 $                          830.636.003,00 

 $                       2.079.762.851,00 

 $                     29.920.373.449,00 

47,208%  $                     14.124.809.898,00 

 $                     44.045.183.347,00 

 $                          499.128.338,00 

 $                          357.958.773,00 

22,238%  $                            79.602.872,00 

 $                              3.042.926,00 $ 0,00

 $                          440.604.571,00 

96,94%  $                          440.604.571,00 

 $                            65.379.686,00 

OBRA EJECUTADA
VALOR DE CONDICIONES 

CONTRACTUALES ACTUALIZADAS

$ 1.228.836.124,00

$ 0,00

$ 0,00

SUBTOTAL COSTO ENSAYOS DE LABORATORIO 

COSTO DIRECTO GESTIÓN SOCIAL

(A) COSTO TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS MAS AJUSTES  $                                                           1.049.731.753,00 

$ 671.436.723,00

$ 127.572.977,00

DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS

 $                                                              602.074.520,00 $ 0,00 $ 771.654.899,00COSTO DIRECTO DIAGNÓSTICO 

PRESENTE ACTA

$ 4.323.539,00 $ 359.453.927,00

$ 4.191.239,00 $ 345.983.811,00

COSTO DIRECTO SG-SST Y SGA  $                                                           1.493.711.858,00 $ 3.536.984,00

COSTO INDIRECTO OBRA CIVIL (AIU)  $                                                           8.598.686.985,00 $ 335.085.765,00 $ 13.310.714.183,00

COSTO DIRECTO DISEÑOS  $                                                              120.790.000,00 $ 0,00

 $                                                                22.950.100,00 

SUBTOTAL COSTO DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS  $                                                              860.208.779,00 

AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA  (Ver acta No.__anexa)  $                                                                  4.867.809,00 

 $                                                                     924.884,00 

COSTO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)  $                                                              154.395.194,00 

 $                                                                29.335.087,00 

 $                                                              183.730.281,00 $ 799.009.700,00

$ 2.027.845.824,00

$ 260.980.500,00

$ 49.586.295,00

 $                                                              114.394.159,00 $ 0,00 $ 146.614.430,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

OBRA EJECUTADA

 $                                                         18.214.469.973,00 $ 709.807.162,00 $ 28.195.886.676,00COSTO DIRECTO  OBRA CIVIL

$ 1.495.096,00 $ 58.673.111,00

$ 786.555,00 $ 65.393.221,00

$ 0,00

COSTO DE AJUSTE AL VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                           1.410.451.633,00 

$ 1.044.892.927,00

$ 0,00

$ 0,00

(B) SUBTOTAL COSTO OBRA CIVIL (Incluye AIU= 47,208 %)  $                                                         28.223.608.591,00 $ 41.506.600.859,00

 $                                                              131.159.941,00 $ 499.244.582,00
(B-1) COSTOS DE ACTIVIDADES ACERO (INCLUYE A.I.U Y CAMBIO DE VIGENCIA) (ACTA DE 
AJUSTES)

$ 294.060.706,00

COSTO INDIRECTO SG-SST YSGA (AIU)  $                                                              332.171.643,00 

REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
COMPENSACIONES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL

 $                                                                  3.042.926,00 

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU= 22,238 %)  $                                                           1.828.926.427,00 

(C) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN SG-SST 
Y SGA (Calificación obtenida en el periodo NOVIEMBRE 2024: 96,94 %)

 $                                                           1.828.926.427,00 

 $                                                                47.031.617,00 

Nota:
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos, por exceso o por defecto, inclusive los costos indirectos, retenciones y amortizaciones.
Adicionalmente, si el acta es de modificaciones, al respaldo se deben expresar las razones que la justifican.

PARA LA PRESENTE ACTA SE REALIZA EL PAGO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS EN EL MES DICIEMBRE DE 2024; PAGO DE ACTIVIDADES AMBIENTAL DE MES DE NOVIEMBRE DE 2024, ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST DEL NOVIEMBRE DE 
2024; SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 Y PMT DE NOVIEMBRE DE 2024 (PENDIENTE COBRO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL, SST, SOCIAL Y PMT DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 ADEMAS DE LOS AJUSTES DE LA PRESENTE ACTA)

DESCRIPCIÓN VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES
VALOR CONDICIONES DE 

ADICIÓN N°1 ACUMULADA
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ACTA No 36 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DE A

VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

deja constancia

UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

22,238%  $                            14.539.135,00 

 $                            79.918.821,00 

100,00%  $                            79.918.821,00 

 $                       1.102.462.194,00 

22,238%  $                          245.165.543,00 

 $                       1.347.627.737,00 

93,50%  $                       1.347.627.737,00 

 $                              6.375.237,00 

14,238%  $                                 907.705,00 

 $                              7.282.942,00 

 $                     46.419.745.756,00 

 $                     12.033.908.024,00 

 $                     60.533.416.631,00 

20%  $                                                -   

 $                     60.533.416.631,00 

 $                                                -   

 $                                                -   

$ 13.047.725,00COSTO INDIRECTO GESTIÓN SOCIAL (AIU)  $                                                                10.458.891,00 $ 332.479,00

$ 57.401.752.504,00

$ 0,00 $ 7.057.496.049,00

(G) SUBTOTAL COSTO OBRA EJECUTADA (B+C+D+E+F)

(H) COSTO TOTAL AJUSTES (Ver acta No. 171 a 173 anexa)  $                                                           3.185.275.195,00 $ 738.306.063,00 $ 12.044.808.666,00

(I) COSTO TOTAL INCLUYE DIAGNOSTICOS MAS DISEÑOS  MÁS AJUSTES (SI APLICA) MAS 
OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES (A+G+H)

(J) MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (_20_%)

$ 1.803.549.491,00

$ 1.065.243.428,00

$ 0,00 $ 907.705,00

(F) SUBTOTAL COSTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A= 14,238 %)

(L) VALOR A DESCONTAR SEGÚN CLÁUSULA DEL CONTRATO No. ____ 

(M) RETENCION EN GARANTIA (____%)  $                                                                                   -   $ 0,00 $ 0,00

(D) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN 
GESTIÓN SOCIAL (Calificación obtenida en el periodo NOVIEMBRE 2024: 
100 %)

 $                                                         31.052.473.297,00 $ 43.329.098.014,00

$ 1.803.549.491,00

 $                                                              713.522.600,00 $ 14.331.687,00 $ 900.709.017,00
(E) VALOR PRODUCTO DEL PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN PMT 
(Calificación obtenida en el periodo NOVIEMBRE 2024: 93,50%)

COSTO DIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  $                                                                85.580.306,00 $ 0,00 $ 6.375.237,00

$ 0,00

 $                                                         35.287.480.245,00 

 $                                                                                   -   

(K) COSTO TOTAL MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (I-J)  $                                                         35.287.480.245,00 

SUBTOTAL COSTO GESTIÓN SOCIAL  (Incluye AIU= 22,238 %)  $                                                                57.490.508,00 $ 1.827.575,00 $ 71.720.836,00

 $                                                                57.490.508,00 $ 1.827.575,00 $ 69.276.803,00

 $                                                                97.765.230,00 $ 7.282.942,00

COSTO INDIRECTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (A DEL COMPONENTE 
SG-SST Y SGA)

 $                                                                12.184.924,00 

$ 0,00

$ 2.788.529,00 $ 179.295.818,00

COSTO DIRECTO PMT  $                                                              583.715.866,00 $ 12.539.478,00 $ 806.258.741,00

COSTO INDIRECTO OBRA PMT (AIU)  $                                                              129.806.734,00 

SUBTOTAL COSTO PMT  (Incluye AIU= 22,238 %)  $                                                              713.522.600,00 $ 15.328.007,00 $ 985.554.559,00

$ 50.344.256.455,00

 $                                                                                   -   $ 0,00
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VALOR ACTUALIZADO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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UND. CANT. PRECIO UNIT VALOR + - CANT. VALOR + - CANTIDAD VALOR CANT. VALOR

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
CÓDIGO PROCESO VERSIÓN

FO-CI-50 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 7

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

   CONTRATO No. 1751 - 2021

DE RECIBO PARCIAL No 31 1/12/2024 31/12/2024
Día/Mes/Año Día/Mes/Año

OBJETO 

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

$ 60.533.416.631,00
(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021
(Escriba el nombre o razón social del Interventor  y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA
(Escriba el nombre del Supervisor)

1751 - 2021

LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

(Escriba el número de contrato)

El representante legal de la interventoría,
(Nombre del representante legal de la Interventoría)

del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 9  del Contrato N°
(Escriba el número de la cláusula del contrato que establece el pago)

PRESENTE ACTA ACUMULADAS

CANTIDAD VALOR

ACTUALIZADAS PRESENTE ACTA

en la cual se establece la Forma de Pago, así como lo exigido en las especificaciones técnicas para cada una de las actividades y/o ítems a reconocer en la presente acta (Condiciones y controles para el recibo, medida y pago).  

A. DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM No.

BALANCE DE CONDICIONES CONTRACTUALES OBRA EJECUTADA

ACUMULADA

CANT. VALOR

CONDICIONES CONTRACTUALES (INICIALES)

DESCRIPCIÓN

3%  $                                                -   

3%  $                                                -   

 $                     60.533.416.631,00 

( 2 ) de
(Día en números)

(Nombre)   . (Nombre)   .

Expediente ORFEO

$ 54.106.485,00 $ 1.722.052.579,00

$ 54.106.485,00 $ 1.722.052.579,00

2025
(Año de firma del acta)

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Con la suscripción de la presente Acta de Recibo Parcial de Obra el contratista certifica el cumplimiento del Plan de Calidad aprobado por la Interventoría. El interventor a su vez, certifica el cumplimiento del Plan de Calidad del contratista de obra, así como el propio que fue aprobado por el IDU, garantizando que 
las obras recibidas cumplen con la calidad exigida, que se realizaron los ensayos de laboratorio correspondientes y que sus resultados se encuentran dentro de los rangos que las especificaciones técnicas aplicables determinan. Los ensayos de laboratorio que soportan la presente acta serán incluidos como parte 
integral del correspondiente informe mensual de interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad  con las obligaciones establecidas contractualmente, por cada uno de los mismos,  en Bogotá, D.C., a los

DOS días del mes de ENERO
(Día en letras) (Mes en que se firma el acta)

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (K)-(L)-(M)-(N)-(O)  $                                                         35.287.480.245,00 $ 1.695.336.521,00 $ 46.900.151.297,00

(N) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE RECIBO (_3_%) SEGÚN 
CLÁUSULA DEL CONTRATO No. _9.1_  (I X_3_%) 

(O) VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE LIQUIDACION (_3_%) SEGÚN 
CLÁUSULA DEL CONTRATO No. _9_ (I X__%) 

 $                                                                                   -   

 $                                                                                   -   

Contratista

202143519080000022E

(Firma) (Firma)

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS LUISA FERNANDA BARRETO PARRA 
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

Interventor
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DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 171 31 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 

ejecución o 

Diciembre de 

2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

COMPONENTE OBRA / AJUSTE A SEPTIEMBRE 2023

4,008  $                     68.260,00  $                         -    $                 68.260,00 530201  $             68.260,00 126,68 104,39 0,21

6,016  $                6.584.755,00  $                         -    $             6.584.755,00 530201  $        6.584.755,00 126,68 104,39 0,21

(Nombre)    (Nombre)    

Expediente ORFEO 202143519080000022E

CURADO DE LOSAS DE 

CONCRETO (SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN)

 $                 14.335,00  $                           14.335,00 

LOSA DE CONCRETO MR45 

ACELERADO A 3 DÍAS 

(SUMINISTRO, 

FORMALETEADO, 

COLOCACIÓN Y ACABADO. NO 

INCLUYE ACERO, CURADO Y 

JUNTAS).

 $            1.382.799,00  $                      1.382.799,00 

1.397.134,00$                

Se realizan ajustes de actividades de obra ejecutas en el mes de septiembre de 2023 reconocidas en el Acta No 35 DRP 30, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 36 DRP 31.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

Nota 1:  Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato

Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES

Valor total por ajustes en el periodo Valor total por ajustes en el periodo

Contratista Interventor

DOS días del mes de 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

2

(Día en números)

(Firma) (Firma)

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

ENERO

Día/Mes/Año

1/09/2023
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 30/09/2023

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 

ICOCIV
VALOR AJUSTE EN EL MES

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo:



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 104,39 104,62 105,01 106,88 108,50 109,42 110,75 111,46 111,56 112,96 113,01 113,25 114,57 114,94 114,74 120,76 123,88 124,76 125,44 125,82 125,98 126,45 126,44 126,68 126,57 126,95 127,00 129,98 131,73 131,58 132,07

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)5,78 105,26 105,88 106,26 108,01 108,99 111,37 112,29 114,70 115,19 115,74 116,21 116,06 116,77 117,05 116,92 121,95 123,81 124,15 124,58 124,91 124,90 124,61 124,32 124,39 124,24 124,44 124,28 127,16 128,86 129,10 128,94

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 104,89 105,01 105,44 107,45 108,75 109,92 110,76 112,04 112,73 113,97 114,55 114,59 115,59 116,28 116,72 122,16 124,92 124,94 125,17 125,23 125,59 125,31 125,07 124,82 124,74 124,46 124,59 127,97 129,03 129,23 129,45

530204 Construcciones  en minas y plantas industriales9,49 106,08 106,11 106,28 108,33 109,34 110,99 112,88 114,15 114,08 115,11 114,96 114,86 116,04 116,28 115,67 121,35 123,66 124,16 125,27 125,37 125,39 125,69 125,57 125,33 125,30 125,48 125,94 129,20 130,70 130,59 130,69

530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil9,63 106,86 107,09 107,86 109,89 111,50 112,88 114,12 115,13 115,61 116,73 117,47 117,75 119,29 119,73 119,82 125,27 128,26 128,67 129,09 129,33 129,48 129,38 129,04 129,21 129,05 128,85 129,12 132,42 133,83 133,53 133,49

20232021
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra 

CPC V 2.0 A.C.

Ponderación 

(%)

2022 2024



DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 172 31 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 

ejecución o 

Diciembre de 

2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL-SST / AJUSTE A OCTUBRE 2024

11,003 248.864,00$                    -$                        248.864,00$                530201 248.864,00$            131,92 104,39 0,26

11,010 939.428,00$                    -$                        939.428,00$                530201 939.428,00$            131,92 104,39 0,26

11,013 42.683,00$                      -$                        42.683,00$                  530201 42.683,00$              131,92 104,39 0,26

11,014 1.631.841,00$                 -$                        1.631.841,00$             530201 1.631.841,00$         131,92 104,39 0,26

11,015 71.883,00$                      -$                        71.883,00$                  530201 71.883,00$              131,92 104,39 0,26

11,017 26.698,00$                      -$                        26.698,00$                  530201 26.698,00$              131,92 104,39 0,26

11,018 19.222,00$                      -$                        19.222,00$                  530201 19.222,00$              131,92 104,39 0,26

11,019 19.916,00$                      -$                        19.916,00$                  530201 19.916,00$              131,92 104,39 0,26

11,020 16.908,00$                      -$                        16.908,00$                  530201 16.908,00$              131,92 104,39 0,26

14,003 127.639,00$                    -$                        127.639,00$                530201 127.639,00$            131,92 104,39 0,26

COMPONENTE SOCIAL / AJUSTE A OCTUBRE 2024

12,002 20.380,00$                      -$                        20.380,00$                  530201 20.380,00$              131,92 104,39 0,26

12,003 339.836,00$                    -$                        339.836,00$                530201 339.836,00$            131,92 104,39 0,26

12,005 24.105,00$                      -$                        24.105,00$                  530201 24.105,00$              131,92 104,39 0,26

12,007 860.296,00$                    -$                        860.296,00$                530201 860.296,00$            131,92 104,39 0,26

12,013 474.371,00$                    -$                        474.371,00$                530201 474.371,00$            131,92 104,39 0,26

12,014 138.069,00$                    -$                        138.069,00$                530201 138.069,00$            131,92 104,39 0,26

14,068 77.694,00$                      -$                        77.694,00$                  530201 77.694,00$              131,92 104,39 0,26

COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO / AJUSTE A OCTUBRE 2024

13,001 103.717,00$                    -$                        103.717,00$                530201 103.717,00$            131,92 104,39 0,26

13,002 4.177.229,00$                 -$                        4.177.229,00$             530201 4.177.229,00$         131,92 104,39 0,26

13,003 3.765.610,00$                 -$                        3.765.610,00$             530201 3.765.610,00$         131,92 104,39 0,26

13,006 3.842.308,00$                 -$                        3.842.308,00$             530201 3.842.308,00$         131,92 104,39 0,26

14,004 1.919.375,00$                 -$                        1.919.375,00$             530201 1.919.375,00$         131,92 104,39 0,26

PROTECCIÓN A SUMIDEROS 

CON POLISOMBRA 47% 

(INCLUYE SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE POLISOMBRA 

47% ASEGURADO CON 

PUNTILLA GRAPA).

33.186,00$                 33.186,00$                            

EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE 

INGRESO O EGRESO
4.998,00$                   4.998,00$                              

EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE 

INGRESO O EGRESO
5.178,00$                   5.178,00$                              

EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE 

INGRESO O EGRESO
4.396,00$                   4.396,00$                              

ALQUILER ELEMENTOS DE 

PROTECCION PERSONAL 

BASICO CONSTRUCCION VIAS 

CUADRILLAS 5 PERSONAS 

(PARA PERSONAL OPERATIVO 

DE LOS FRENTES DE OBRA).

424.279,00$               424.279,00$                          

ALQUILER CARPA VESTIER 

2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA, 

TECHO Y LATERALES EN LONA.

18.690,00$                 18.690,00$                            

EXÁMEN MÉDICO 

OCUPACIONAL DE INGRESO O 

RETIRO

6.941,00$                   6.941,00$                              

TARIFA MES - SERVICIO 

TELEFÓNICA LOCAL ILIMITADA, 

INTERNET BANDA ANCHA 

ILIMITADA 50 MB ESTRATO 3

35.898,00$                 35.898,00$                            

BOLSA PARA BASURA TIPO 

INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 

Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 

UNIDADES)

64.705,00$                 64.705,00$                            

BAÑO TIPO FLUSHING 244.251,00$               244.251,00$                          

ALQUILER KIT DE 

EMERGENCIAS (INCLUYE 

EXTINTOR DE 10 LBS, CAMILLA 

EN POLIETILENO PRIMEROS 

AUXILIOS, INMOVILIZADOR 

CABEZA, CONO DE H= 1.0M Y 

BOTIQUÍN.

11.098,00$                 11.098,00$                            

PLEGABLES DE 

SOSTENIBILIDAD EN TRES 

CUERPOS TAMAÑO CARTA A 

4X4 TINTAS EN PROPALCOTE

20.200,00$                 20.200,00$                            

ALQUILER DE PORTATIL. 

CARACTERÍSTICAS: 

PROCESADOR INTEL, CORE I3 

4005U, CELERON O SIMILAR, 

MEMORIA RAM DE 4 GB ( 2 X 

2048 MB)DISCO DURO DE 

500GB A 7200 RPMPANTALLA 

LED HP BRIGHTVIEW 

WIDESCREEN DE ALTA 

DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") 

O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC 

HD4400UNIDAD DE DVD 

QUEMADORBLUETOOTH

123.336,00$               123.336,00$                          

BANDERERO (INCLUYE 

ALQUILER DE PALETA PARE-

SIGA EN POLIETILENO). 

HORARIO NOCTURNO

1.086.080,00$             1.086.080,00$                       

ALQUILER SEÑAL TEMPORAL 

MÓVIL ECONÓMICA CON 

TRÍPODE TIPO SIO - SP - SI - SR 

DE (100 X 50 CM - 75 X 75 CM - 

80 X 50 CM) LÁMINA 

GALVANIZADA CAL. 20 Y 

ÁNGULOS DE 1" X 1/2" X 1/8"

499.038,00$               499.038,00$                          

4.910.899,00$                Valor total por ajustes en el periodo Valor total por ajustes en el periodo

Día/Mes/Año

1/10/2024
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 31/10/2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 

ICOCIV
VALOR AJUSTE EN EL MES

VOLANTES TAMAÑO CARTA 

POLICROMÍA DE 114 GR.
6.267,00$                   6.267,00$                              

ALQUILER MES - ARRIENDO 

OFICINA INCL. 

ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS 

PÚBLICOS, COMUNICACIONES

223.677,00$               223.677,00$                          

AFICHE TAMAÑO MEDIO 

PLIEGO A 4X0 TINTAS EN 

PROPALCOTE DE 115 GR.

5.299,00$                   5.299,00$                              

EDICION, IMPRESION Y 

DISTRIBUCION DE PIEZAS DE 

DIVULGACION (PIEZAS EN 

PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA, 

TIPO FOTOCOPIA).

88.357,00$                 88.357,00$                            

BANDERERO (INCLUYE 

ALQUILER DE PALETA PARE-

SIGA EN POLIETILENO).

26.966,00$                 26.966,00$                            

CANALIZACIÓN DE TRÁFICO 

(INSTALACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

DESINSTALACIÓN MENSUAL) 

CON SEÑALIZADORES 

TUBULARES COLOMBINA 

PLÁSTICA Y TRIPLE CINTA DE 

SEÑALIZACIÓN (INCLUYE 

ALQUILER DE SEÑALIZADORES 

TUBULARES). LONGITUD 3 

METROS.

979.059,00$               979.059,00$                          

ALQUILER DE SEÑAL 

LUMINOSA BIDIRECCIONAL 

1.50M X 0.50M (INCLUYE 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y DESINSTALACIÓN).

999.000,00$               999.000,00$                          

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo:



DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 172 31 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 

ejecución o 

Diciembre de 

2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

Día/Mes/Año

1/10/2024
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 31/10/2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 

ICOCIV
VALOR AJUSTE EN EL MES

(Nombre)    (Nombre)    

Expediente ORFEO 202143519080000022E

Se realizan ajustes de actividades del componente Gestion Ambiental, Social y componente Plan de Manejo de Trafico ejecutas en el mes de octubre de 2024 reconocidas en el Acta No 35 DRP 30, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 36 DRP 31.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

Nota 1:  Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato

Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES

Contratista Interventor

DOS días del mes de 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

2

(Día en números)

(Firma) (Firma)

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

ENERO

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 2 Vo.Bo:



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 104,39 104,62 105,01 106,88 108,50 109,42 110,75 111,46 111,56 112,96 113,01 113,25 114,57 114,94 114,74 120,76 123,88 124,76 125,44 125,82 125,98 126,45 126,44 126,68 126,57 126,95 127,00 129,98 131,73 131,58 132,07

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)5,78 105,26 105,88 106,26 108,01 108,99 111,37 112,29 114,70 115,19 115,74 116,21 116,06 116,77 117,05 116,92 121,95 123,81 124,15 124,58 124,91 124,90 124,61 124,32 124,39 124,24 124,44 124,28 127,16 128,86 129,10 128,94

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 104,89 105,01 105,44 107,45 108,75 109,92 110,76 112,04 112,73 113,97 114,55 114,59 115,59 116,28 116,72 122,16 124,92 124,94 125,17 125,23 125,59 125,31 125,07 124,82 124,74 124,46 124,59 127,97 129,03 129,23 129,45

530204 Construcciones  en minas y plantas industriales9,49 106,08 106,11 106,28 108,33 109,34 110,99 112,88 114,15 114,08 115,11 114,96 114,86 116,04 116,28 115,67 121,35 123,66 124,16 125,27 125,37 125,39 125,69 125,57 125,33 125,30 125,48 125,94 129,20 130,70 130,59 130,69

530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil9,63 106,86 107,09 107,86 109,89 111,50 112,88 114,12 115,13 115,61 116,73 117,47 117,75 119,29 119,73 119,82 125,27 128,26 128,67 129,09 129,33 129,48 129,38 129,04 129,21 129,05 128,85 129,12 132,42 133,83 133,53 133,49

20232021
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra 

CPC V 2.0 A.C.

Ponderación 

(%)

2022 2024



DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 173 31 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 

ejecución o 

Diciembre de 

2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

COMPONENTE OBRA / AJUSTE A NOVIEMBRE 2024

5,001  $              68.092.479,00  $                         -    $           68.092.479,00 530201  $      68.092.479,00 131,99 104,39 0,26

5,003  $                2.296.624,00  $                         -    $             2.296.624,00 530201  $        2.296.624,00 131,99 104,39 0,26

5,004  $              67.053.077,00  $                         -    $           67.053.077,00 530201  $      67.053.077,00 131,99 104,39 0,26

5,007  $              19.185.896,00  $                         -    $           19.185.896,00 530201  $      19.185.896,00 131,99 104,39 0,26

5,008  $              19.074.584,00  $                         -    $           19.074.584,00 530201  $      19.074.584,00 131,99 104,39 0,26

5,009  $              11.905.063,00 -$                        11.905.063,00$           530201 11.905.063,00$       131,99 104,39 0,26

5,011  $                   306.390,00  $                         -    $               306.390,00 530201  $           306.390,00 131,99 104,39 0,26

5,013  $              22.148.620,00  $                         -    $           22.148.620,00 530201  $      22.148.620,00 131,99 104,39 0,26

5,017  $            115.896.222,00  $                         -    $         115.896.222,00 530201  $    115.896.222,00 131,99 104,39 0,26

5,019  $              14.462.662,00  $                         -    $           14.462.662,00 530201  $      14.462.662,00 131,99 104,39 0,26

5,021  $                1.130.148,00  $                         -    $             1.130.148,00 530201  $        1.130.148,00 131,99 104,39 0,26

5,022  $                7.799.653,00  $                         -    $             7.799.653,00 530201  $        7.799.653,00 131,99 104,39 0,26

5,024  $              10.216.710,00  $                         -    $           10.216.710,00 530201  $      10.216.710,00 131,99 104,39 0,26

5,026  $            354.922.388,00  $                         -    $         354.922.388,00 530201  $    354.922.388,00 131,99 104,39 0,26

5,028 -$                   674.126,00  $                         -   -$               674.126,00 530201 -$           674.126,00 131,99 104,39 0,26

5,030  $            780.236.501,00 -$                        780.236.501,00$          530201 780.236.501,00$     131,99 104,39 0,26

6,010  $                   380.668,00 -$                        380.668,00$                530201 380.668,00$            131,99 104,39 0,26

7,005  $                6.040.783,00 -$                        6.040.783,00$             530201 6.040.783,00$         131,99 104,39 0,26

9,025  $                2.470.811,00 -$                        2.470.811,00$             530201 2.470.811,00$         131,99 104,39 0,26

10,008  $              16.333.667,00  $                         -    $           16.333.667,00 530201  $      16.333.667,00 131,99 104,39 0,26

10,010  $                1.610.982,00  $                         -    $             1.610.982,00 530201  $        1.610.982,00 131,99 104,39 0,26

13,012  $                7.269.611,00  $                         -    $             7.269.611,00 530201  $        7.269.611,00 131,99 104,39 0,26

PARCHEO EN PAVIMENTO 

FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye 

demolición manual y cargue de 

pavimento flexible de e=0.14m, 

transporte y disposición final de 

escombros, imprimación, 

colocación y compactación MD19 

e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-

1, imprima CLR-0)

1.570.604,00$             1.570.604,00$                       

SUBBASE GRANULAR CLASE A 

(SBG_A) CON RECICLADO DE 

CONCRETO HIDRAULICO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN, 

HUMEDECIMIENTO Y 

COMPACTACIÓN CON 

VIBROCOMPACTADOR)

642.411,00$               642.411,00$                          

REPLANTEO GENERAL - 

HORARIO NOCTURNO

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 

MATERIAL COMÚN - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE 

CARGUE)

98.974,00$                            

 $            2.027.910,00  $                      2.027.910,00 

98.974,00$                 

BASE GRANULAR CLASE A 

(BGA_BG38) o (BGB_BG25) - 

HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido Manual, 

Humedecimiento y Compactación)

 $            2.656.345,00  $                      2.656.345,00 

MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE DENSA MD19 con 

Cemento Asfáltico - HORARIO 

NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y 

Compactación mecanica con 

vibrocompactador Benitin de 1 

tonelada incluye operario y 

combustible)

 $          92.279.821,00  $                    92.279.821,00 

MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - 

HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido, Nivelación 

y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador 

de llantas)

-$               175.273,00 -$                         175.273,00 

MEZCLA ASFALTICA CON 

ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MECANICA)

202.861.490,00$         202.861.490,00$                   

DEMARCACION LINEA 

CONTINUA A=0.12M 

(E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. 

INC. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN CON EQUIPO. 

INCL. MICROESFERAS)

 $          17.433.800,00  $                    17.433.800,00 

PINTURA DE TRÁFICO - 

IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $            4.988.333,00  $                      4.988.333,00 

PINTURA DE TRÁFICO - 

IMPRIMANTE NEGRO. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

 $            4.959.392,00  $                      4.959.392,00 

 $            3.760.292,00  $                      3.760.292,00 

 $               293.838,00  $                         293.838,00 

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

DEMOLICIÓN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO. HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE 

CARGUE). NO INCLUYE 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE SOBRANTES.

SELLADO DE JUNTAS EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE - 

HORARIO NOCTURNO 

(INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRR-1)

 $            5.758.641,00  $                      5.758.641,00 

FRESADO PAVIMENTO 

ASFÁLTICO - HORARIO 

NOCTURNO. (INCLUYE 

CARGUE) INCLUYE AGUA, 

PUNTAS. NO INCLUYE 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 

TRANSPORTE DEL FRESADO NI 

DISPOSICIÓN FINAL).

 $          30.133.018,00  $                    30.133.018,00 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE ESCOMBROS EN 

SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA 

DE TRANSPORTE 21 KM). A 

DISTANCIA MAYOR DEL 

ACARREO LIBRE (90 M) EN 

SITIO AUTORIZADO POR LA 

ENTIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE.

 $          17.704.045,00  $                    17.704.045,00 

Día/Mes/Año

1/11/2024
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 30/11/2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 

ICOCIV
VALOR AJUSTE EN EL MES

PLACA CUBIERTA D=1.70M 

POZO INSPEC. 

(PREFABRICADA. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN. 

INCLUYE TAPA)

 $            4.246.753,00  $                      4.246.753,00 

NIVELACIÓN DE POZO (HASTA 

RASANTE EN CONCRETO 3000 

PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. 

INCLUYE SUMINISTRO Y 

CONSTRUCCIÓN)

 $               418.855,00  $                         418.855,00 

CORTE DE PAVIMENTO 

(HORARIO NOCTURNO) - 

INCLUYE EQUIPO: CORTADORA 

DE CONCRETO INCLUYE 

OPERARIO Y COMBUSTIBLE. 

INCLUYE DISCO DIAMANTADO 

ASFALTO-CONCRETO 350 MM, 

AGUA Y MANO DE OBRA.

 $                 79.661,00  $                           79.661,00 

LIMPIEZA DE SUMIDEROS 

(INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

SOBRANTES)

 $               597.122,00  $                         597.122,00 

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

3.095.316,00$             3.095.316,00$                       

TACHA REFLECTIVA 

BIDIRECCIONAL (INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

 $            1.890.099,00  $                      1.890.099,00 
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DE 2021

ACTA DE AJUSTE  No 173 31 A

Po A Po - A I Io (I / Io)  -  1
R1=(P - A) * ((I / 

Io)  -  1)
(P - A) + R1 I Io (I / Io)  -  1

Valor básico total Anticipo Valor ajustes

Mes de 

ejecución o 

Diciembre de 

2021

Mes base Valor ajustes Mes de ejecución
Mes base 

octubre de 2021

Día/Mes/Año

1/11/2024
Día/Mes/Año

VERSIÓN

6

FORMATO

ACTA DE AJUSTES DE OBRA

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO

FO-CI-53

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No
1751

(Número de Contrato)

DE CONSERVACION DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N° DEL PERIODO DE 30/11/2024

(Escriba el nombre o razón social del Interventor y el numero de Contrato de Interventoría )

MONICA ELOISA RUEDA PEÑA

OBJETO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

VALOR ACTUALIZADO

(Escriba en números, el Valor inicial o actualizado del Contrato incluyendo modificaciones si aplican )

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO CONSORCIO GIS VIAL SITP / 1758-2021

CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

$ 60.533.416.631,00

AJUSTE ICCP HASTA DICIEMBRE 2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A.  AJUSTES (Adaptar según lo estipulado contractualmente)

CÁLCULO DE AJUSTES

R=R1 + R2 
R2=((P - A)+R1) * ((I / 

Io)  -  1))

Ítem Descripción
GRUPO Ajuste 

ICCP

AJUSTES ICOCIV A PARTIR DE ENERO DE 2022

GRUPO Ajuste 

ICOCIV
VALOR AJUSTE EN EL MES

13,013  $              18.199.921,00  $                         -    $           18.199.921,00 530201  $      18.199.921,00 131,99 104,39 0,26

14,017  $                   431.271,00 -$                        431.271,00$                530201 431.271,00$            131,99 104,39 0,26

14,052  $                2.053.649,00 -$                        2.053.649,00$             530201 2.053.649,00$         131,99 104,39 0,26

14,061  $                   468.360,00 -$                        468.360,00$                530201 468.360,00$            131,99 104,39 0,26

14,063  $              86.717.269,00 -$                        86.717.269,00$           530201 86.717.269,00$       131,99 104,39 0,26

AJUSTE AL INSUMO DE ASFALTO NOVIEMBRE 2024

5,009 10.328.280,00$               -$                        10.328.280,00$           10.328.280,00$       2.639.906,41$               1.473.013,00$     0,79

5,013 2.609.438,00$                 -$                        2.609.438,00$             2.609.438,00$         2.639.906,41$               1.473.013,00$     0,79

5,019 6.551.003,00$                 -$                        6.551.003,00$             6.551.003,00$         2.639.906,41$               1.473.013,00$     0,79

5,026 156.923.543,00$             -$                        156.923.543,00$          156.923.543,00$     2.639.906,41$               1.473.013,00$     0,79

5,028 334.345,00-$                    -$                        334.345,00-$                334.345,00-$            2.639.906,41$               1.473.013,00$     0,79

5,030 209.991.099,00$             -$                        209.991.099,00$          209.991.099,00$     2.639.906,41$               1.473.013,00$     0,79

7,005 2.070.554,00$                 -$                        2.070.554,00$             2.070.554,00$         2.639.906,41$               1.473.013,00$     0,79

(Nombre)    (Nombre)    

Expediente ORFEO 202143519080000022E

SELLADO DE JUNTAS EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE - 

HORARIO NOCTURNO 

(INCLUYE LIMPIEZA, 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE FONDO Y EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRR-1)

2.061.456,00$             2.061.456,00$                       

MEZCLA ASFALTICA CON 

ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MECANICA)

165.892.968,00$         165.892.968,00$                   

IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

5.175.292,00$             5.175.292,00$                       

731.998.030,00$            

Se realizan ajustes de actividades de obra ejecutas en el mes de Noviembre de 2024 reconocidas en el Acta No 35 DRP 30, cuyos ajustes se presentan para pago en el Acta No 36 DRP 31.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de los mismos,  de acuerdo con el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU, en Bogotá, D.C., a los

Nota 1:  Los requerimientos del anterior cuadro se deben ajustar al pliego de condiciones y al contrato

Nota 2: En los casos que se indique contractualmente se deberá aplicar la transición del ICCP al ICOCIV.

OBSERVACIONES

Valor total por ajustes en el periodo Valor total por ajustes en el periodo

Contratista Interventor

DOS días del mes de 2025

(Día en letras) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

2

(Día en números)

(Firma) (Firma)

GONZALO ANDRES ALVAREZ ARIAS LUISA FERNANDA BARRETO PARRA

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

ENERO

RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO)

8.159.341,00$             8.159.341,00$                       

MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE DENSA MD19 con 

Cemento Asfáltico - HORARIO 

NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y 

Compactación mecanica con 

vibrocompactador Benitin de 1 

tonelada incluye operario y 

combustible)

123.969.599,00$         123.969.599,00$                   

PARCHEO EN PAVIMENTO 

FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye 

demolición manual y cargue de 

pavimento flexible de e=0.14m, 

transporte y disposición final de 

escombros, imprimación, 

colocación y compactación MD19 

e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-

1, imprima CLR-0)

1.635.738,00$             1.635.738,00$                       

MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - 

HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido, Nivelación 

y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador 

de llantas)

264.133,00-$               264.133,00-$                          

ESTOPEROLES METÁLICOS 

CON ESPIGO. INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

 $            4.731.979,00  $                      4.731.979,00 

MARCO Y TAPA PARA 

SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB 

NP-023. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN

112.130,00$               112.130,00$                          

SEGREGADOR BICICLETA 

(TACHON PLASTICO O CAUCHO 

ALTA RESISTENCIA COMO 

POLIPROPILENO DE ALTO 

IMPACTO, CON ESTRUCTURA 

DE REFUERZO, ELEMENTOS 

REFLECTIVOS DE ALTA 

EFICIENCIA. TIPO 

TRANSMILENIO 

40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. 

E INSTAL.

533.949,00$               533.949,00$                          

HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 

CM DE DIAMETRO CON 

REFLECTIVOS DE COLOR 

AMARILLO. SUMINISTRO E 

INSTALACION.

121.774,00$               121.774,00$                          

PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO 

METILMETACRILATO PARA 

MARCAS VIALES, CON 

MICROESFERAS Y ESPESOR 

SECO SEGÚN NORMA NTC 

4744. SUMINISTRO Y 

APLICACIÓN. (CEBRAS, 

FLECHAS, PICTOGRAMAS, 

LINEAS DE PARE, SENDEROS 

PEATONALES, ACHURADOS, 

ETC).

22.546.490,00$           22.546.490,00$                     

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 2 Vo.Bo:



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice Índice

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 104,39 104,62 105,01 106,88 108,50 109,42 110,75 111,46 111,56 112,96 113,01 113,25 114,57 114,94 114,74 120,76 123,88 124,76 125,44 125,82 125,98 126,45 126,44 126,68 126,57 126,95 127,00 129,98 131,73 131,58 132,07

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)5,78 105,26 105,88 106,26 108,01 108,99 111,37 112,29 114,70 115,19 115,74 116,21 116,06 116,77 117,05 116,92 121,95 123,81 124,15 124,58 124,91 124,90 124,61 124,32 124,39 124,24 124,44 124,28 127,16 128,86 129,10 128,94

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 104,89 105,01 105,44 107,45 108,75 109,92 110,76 112,04 112,73 113,97 114,55 114,59 115,59 116,28 116,72 122,16 124,92 124,94 125,17 125,23 125,59 125,31 125,07 124,82 124,74 124,46 124,59 127,97 129,03 129,23 129,45

530204 Construcciones  en minas y plantas industriales9,49 106,08 106,11 106,28 108,33 109,34 110,99 112,88 114,15 114,08 115,11 114,96 114,86 116,04 116,28 115,67 121,35 123,66 124,16 125,27 125,37 125,39 125,69 125,57 125,33 125,30 125,48 125,94 129,20 130,70 130,59 130,69

530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil9,63 106,86 107,09 107,86 109,89 111,50 112,88 114,12 115,13 115,61 116,73 117,47 117,75 119,29 119,73 119,82 125,27 128,26 128,67 129,09 129,33 129,48 129,38 129,04 129,21 129,05 128,85 129,12 132,42 133,83 133,53 133,49

20232021
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra 

CPC V 2.0 A.C.

Ponderación 

(%)

2022 2024



ITEM ACTIVIDAD CIV UN
VALOR UNITARIO SIN 

INCLUIR AIU 
% ASFALTO DENSIDAD KG ASF/M3

CANTIDAD 

EJECUTADA M3
KG ASF/M3 PRECIO ASF (KG) PRECIO 2021 0%

VR TOTAL 

ACTIVIDAD 

$ PARA FÓRMULA 

POR ICOCIV SIN 

AIU

0%

M3 6,5% 2274 147,81 3,36                  496,64 $1.473,01 $731.557 $0 $2.755.060 $2.023.503 $0

M3 6,0% 2273 136,38 3,36                  458,24 $1.473,01 $674.993 $0 $2.755.060 $2.080.067 $0

$1.406.550 $0 $4.103.570 $0

$2.070.554 $0 $6.040.783 $0

CL 9 KR 41A KR 41B (16001305-

189239)
M3  $                  702.259,10 6,30% 2272 143,14 1,20                  171,76 $1.473,01 $253.005 $0 $842.711 $589.706 $0

CL 9 KR40 KR 41A (16001364-

189238)
M3  $                  702.259,10 6,30% 2270 143,01 -6,95                 (993,92) $1.473,01 -$1.464.057 $0 -$4.880.701 -$3.416.644 $0

CL 3 KR 23A KR 24 (14001171-

512947)
M3  $                  702.259,10 6,5% 2274 147,81 2,40                  354,74 $1.473,01 $522.537 $0 $1.685.422 $1.162.885 $0

KR 24 CL 10 CL 11 (14000574-

511852)
M3  $                  702.259,10 6,4% 2271 145,34 1,09                  158,42 $1.473,01 $233.355 $0 $765.462 $532.107 $0

KR 75 CL 23 CL 23A (9003470-

388735)
M3  $                  702.259,10 6,50% 2272 147,68 31,12               4.595,80 $1.473,01 $6.769.673 $0 $21.854.303 $15.084.630 $0

KR 75 CL 23A CL 23B (9003448-

388679)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2273 145,47 32,41               4.714,75 $1.473,01 $6.944.888 $0 $22.760.217 $15.815.329 $0

KR 75 CL 23B CL 23BBIS 

(9003429-388640)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2273 145,47 32,41               4.714,75 $1.473,01 $6.944.888 $0 $22.760.217 $15.815.329 $0

KR 75 CL 23BBIS CL 23C 

(9003407-388581)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2272 145,41 32,20               4.682,14 $1.473,01 $6.896.853 $0 $22.612.743 $15.715.890 $0

KR 75 CL 23C CL 23D (9003375-

388499)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2275 145,60 27,52               4.006,91 $1.473,01 $5.902.231 $0 $19.326.170 $13.423.939 $0

KR 75 CL 23D CL 23F (9003341-

388429)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2270 145,28 27,60               4.009,73 $1.473,01 $5.906.384 $0 $19.382.351 $13.475.967 $0

KR 75 CL 23F CL 23G (9003308-

388357)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2273 145,47 29,23               4.252,15 $1.473,01 $6.263.472 $0 $20.527.033 $14.263.561 $0

KR 75 CL 23G AC 24 (9003284-

388304)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2275 145,60 25,37               3.693,87 $1.473,01 $5.441.119 $0 $17.816.313 $12.375.194 $0

KR 75 AC 24 CL 24A (9003250-

388212)
M3  $                  702.259,10 6,50% 2274 147,81 29,88               4.416,56 $1.473,01 $6.505.650 $0 $20.983.502 $14.477.852 $0

KR 75 CL 24A CL 24B (9003214-

388113)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2270 145,28 25,45               3.697,38 $1.473,01 $5.446.289 $0 $17.872.494 $12.426.205 $0

KR 75 CL 24D CL 25B (9003080-

387764)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2273 145,47 48,15               7.004,48 $1.473,01 $10.317.690 $0 $33.813.776 $23.496.086 $0

CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-

91013378)
M3  $                  702.259,10 6,40% 2275 145,60 79,28             11.543,17 $1.473,01 $17.003.239 $0 $55.675.101 $38.671.862 $0

CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-

91013344)
M3  $                  702.259,10 6,50% 2274 147,81 76,76             11.345,90 $1.473,01 $16.712.658 $0 $53.905.409 $37.192.751 $0

$106.599.874 $0 $241.102.649 $0

$156.923.543 $0 $354.922.388 $0

CL 9 KR 41A KR 41B (16001305-

189239)
M3  $                  646.287,49 6,10% 2274 138,71 0,23                    31,90 $1.473,01 $46.989 $0 $148.646 $101.657 $0

CL 9 KR40 KR 41A (16001364-

189238)
M3  $                  646.287,49 6,10% 2274 138,71 -5,59                 (775,41) $1.473,01 -$1.142.189 $0 -$3.612.747 -$2.470.558 $0

CL 3 KR 23A KR 24 (14001171-

512947)
M3  $                  646.287,49 6,00% 2272 136,32 1,92                  261,73 $1.473,01 $385.532 $0 $1.240.872 $855.340 $0

KR 24 CL 10 CL 11 (14000574-

511852)
M3  $                  646.287,49 6,00% 2273 136,38 1,09                  148,65 $1.473,01 $218.963 $0 $704.453 $485.490 $0

7,005

5,026

PARCHEO EN PAVIMENTO 

FLEXIBLE e=0.14m.  (Incluye 

demolición manual y cargue de 

pavimento flexible de e=0.14m, 

transporte y disposición final de 

escombros, imprimación, 

colocación y compactación MD19 

e=7cm y MD25 e=7cm , riego CRR-

1, imprima CLR-0)

CL 3 KR 23A KR 24 (14001171-

512947)
 $                  114.794,18 

AJUSTE DE ASFALTO NOVIEMBRE 2024

TOTAL SIN AIU 

TOTAL AIU INCLUIDO 

5,028

TOTAL SIN AIU 

TOTAL AIU INCLUIDO 

MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - 

HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido, Nivelación 

y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador 

de llantas)

MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE DENSA MD19 con 

Cemento Asfáltico - HORARIO 

NOCTURNO. (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y 

Compactación mecanica con 

vibrocompactador Benitin de 1 

tonelada incluye operario y 

combustible)



KR 75 CL 23G AC 24 (9003284-

388304)
M3  $                  646.287,49 6,10% 2274 138,71 1,29                  178,94 $1.473,01 $263.581 $0 $833.711 $570.130 $0

-$227.124 $0 -$457.941 $0

-$334.345 $0 -$674.126 $0

KR 75 CL 23 CL 23A (9003470-

388735)
M3  $               1.037.194,37 6,50% 2276 147,94 40,02               5.920,56 $1.473,01 $8.721.062 $0 $41.508.519 $32.787.457 $0

KR 75 CL 23A CL 23B (9003448-

388679)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2273 150,02 46,31               6.947,33 $1.473,01 $10.233.507 $0 $48.032.471 $37.798.964 $0

KR 75 CL 23B CL 23BBIS 

(9003429-388640)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2275 150,15 41,68               6.258,25 $1.473,01 $9.218.484 $0 $43.230.261 $34.011.777 $0

KR 75 CL 23BBIS CL 23C 

(9003407-388581)
M3  $               1.037.194,37 6,50% 2275 147,88 41,42               6.124,98 $1.473,01 $9.022.175 $0 $42.960.591 $33.938.416 $0

KR 75 CL 23C CL 23D (9003375-

388499)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2274 150,08 41,29               6.196,97 $1.473,01 $9.128.217 $0 $42.825.756 $33.697.539 $0

KR 75 CL 23D CL 23F (9003341-

388429)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2274 150,08 41,40               6.213,48 $1.473,01 $9.152.537 $0 $42.939.847 $33.787.310 $0

KR 75 CL 23F CL 23G (9003308-

388357)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2274 150,08 48,09               7.217,54 $1.473,01 $10.631.530 $0 $49.878.677 $39.247.147 $0

KR 75 AC 24 CL 24A (9003250-

388212)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2276 150,22 42,68               6.411,22 $1.473,01 $9.443.810 $0 $44.267.456 $34.823.646 $0

KR 75 CL 24A CL 24B (9003214-

388113)
M3  $               1.037.194,37 6,50% 2276 147,94 38,19               5.649,83 $1.473,01 $8.322.273 $0 $39.610.453 $31.288.180 $0

KR 75 CL 24D CL 25B (9003080-

387764)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2274 150,08 72,22             10.839,07 $1.473,01 $15.966.091 $0 $74.906.177 $58.940.086 $0

CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-

91013378)
M3  $               1.037.194,37 6,50% 2273 147,75 105,70             15.616,65 $1.473,01 $23.003.528 $0 $109.631.445 $86.627.917 $0

CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-

91013344)
M3  $               1.037.194,37 6,60% 2275 150,15 89,55             13.445,93 $1.473,01 $19.806.030 $0 $92.880.756 $73.074.726 $0

$142.649.244 $0 $530.023.165 $0

$209.991.099 $0 $780.236.501 $0

5,030

TOTAL SIN AIU 

TOTAL AIU INCLUIDO 

5,028

MEZCLA ASFÁLTICA EN 

CALIENTE DENSA MD25 CON 

CEMENTO ASFÁLTICO - 

HORARIO NOCTURNO. 

(Suministro, Extendido, Nivelación 

y Compactación mecanica con 

vibrocompactador y compactador 

de llantas)

TOTAL SIN AIU 

TOTAL AIU INCLUIDO 

MEZCLA ASFALTICA CON 

ASFALTO CAUCHO 

(SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 

MECANICA)



1. FORMULA DE AJUSTE A INSUMO DE ASFALTO

I I

R= Valor Ajustado Io Io

P= Valor total del acta de recibo parcial de obra I/Io I/Io
A= Anticipo Amortizado sobre el valor del acta parcial de obra

I= Precio por tonelada de asfalto R $69.654.010 R $940.487

Io=

Precio por tonelada de asfalto 

vigente al cierre del proceso de 

licitación

p $88.169.633 p $1.424.980

I/Io= FACTOR A Anticipo amortizado 0% $0 A
Anticipo 

amortizado
0% $0

$88.169.633 $1.424.980

I $2.639.906 I $2.444.328

Io $1.473.013 Io $1.473.013

R R

I I

Io Io

I/Io I/Io

R $0 R $347.113.959

p $0 p -$334.345

A Anticipo amortizado 20% $0 A
Anticipo 

amortizado
0% $0

$0 -$334.345

I $2.639.906 I $2.639.906

Io $1.473.013 Io $1.473.013

R R

I I

Io Io

I/Io I/Io

R $0 R $1.071.866

p $0 p $1.624.040

A Anticipo amortizado 20% $0 A
Anticipo 

amortizado
0% $0

$0 $1.624.040

I $2.639.906 I $2.444.328

Io $1.473.013 Io $1.473.013

R R

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

 $                                                                                               - 

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

Valor total del acta de recibo parcial 

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

1,79

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

Precio tonelada asfalto anterior al 

cierre de la licitación

Valor total del acta de recibo parcial de 

Valor obra -  Anticipo

-$                                                                          264.133,00 

Valor ajustado del insumo asfalto de 

la obra ejecutada

Valor total del acta de recibo parcial 

de obra para el insumo asfalto del 

periodo a ejecutar

Valor obra -  Anticipo

 $                                                                          69.654.010,00 

$2.444.327,79

$1.473.013,00

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

 $                                                                                               - 

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB MD-19 (5,026)

$2.639.906,41

$1.473.013,00

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT CAUCHO (5,030)

1,79

$2.639.906,41

$1.473.013,00

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB MD-25 (5,028)

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada

1,66

Valor ajustado del insumo asfalto de 

$2.639.906,41

Precio tonelada asfalto anterior al 

cierre de la licitación

Precio tonelada asfalto mes de 

ejecución obra

Precio tonelada asfalto mes de 

ejecución obra

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada

Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar

Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar

Valor obra -  Anticipo

$1.473.013,00

1,79

 $                                                                          940.487,00 

1,66

$2.639.906,41

$1.473.013,00

1,79

Valor ajustado del insumo asfalto de 

la obra ejecutada

Valor total del acta de recibo parcial 

de obra para el insumo asfalto del 

periodo a ejecutar

Valor obra -  Anticipo

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT MD-19 (5,026)

$2.444.327,79

$1.473.013,00

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

Precio tonelada asfalto mes de 

ejecución obra
Precio tonelada asfalto anterior al 

cierre de la licitación

 $                                                                       1.071.866,00 



CL 9 KR 41A KR 41B (16001305-

189239)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 19,89 11,93  $                1.473,01  $          17.579,00  $                       -   $37.842 $20.263 $0

CL 9 KR40 KR 41A (16001364-

189238)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 -77,31 -46,39  $                1.473,01 -$          68.327,00  $                       -   -$147.085 -$78.758 $0

KR 24 CL 10 CL 11 (14000574-

511852)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 10,89 6,53  $                1.473,01  $            9.625,00  $                       -   $20.719 $11.094 $0

KR 75 CL 23 CL 23A (9003470-

388735)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 444,65 266,79  $                1.473,01  $        392.984,00  $                       -   $845.964 $452.980 $0

KR 75 CL 23A CL 23B (9003448-

388679)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 463,10 277,86  $                1.473,01  $        409.291,00  $                       -   $881.066 $471.775 $0

KR 75 CL 23B CL 23BBIS 

(9003429-388640)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 463,02 277,81  $                1.473,01  $        409.220,00  $                       -   $880.914 $471.694 $0

KR 75 CL 23BBIS CL 23C 

(9003407-388581)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 460,14 276,08  $                1.473,01  $        406.674,00  $                       -   $875.435 $468.761 $0

KR 75 CL 23C CL 23D (9003375-

388499)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 458,75 275,25  $                1.473,01  $        405.446,00  $                       -   $872.790 $467.344 $0

KR 75 CL 23D CL 23F (9003341-

388429)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 459,97 275,98  $                1.473,01  $        406.524,00  $                       -   $875.111 $468.587 $0

KR 75 CL 23F CL 23G (9003308-

388357)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 487,22 292,33  $                1.473,01  $        430.608,00  $                       -   $926.956 $496.348 $0

KR 75 CL 23G AC 24 (9003284-

388304)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 422,89 253,73  $                1.473,01  $        373.753,00  $                       -   $804.565 $430.812 $0

KR 75 AC 24 CL 24A (9003250-

388212)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 498,02 298,81  $                1.473,01  $        440.153,00  $                       -   $947.503 $507.350 $0

KR 75 CL 24A CL 24B (9003214-

388113)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 424,32 254,59  $                1.473,01  $        375.017,00  $                       -   $807.286 $432.269 $0

KR 75 CL 24D CL 25B (9003080-

387764)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 802,39 481,43  $                1.473,01  $        709.157,00  $                       -   $1.526.579 $817.422 $0

CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-

91013378)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 1321,25 792,75  $                1.473,01  $     1.167.729,00  $                       -   $2.513.731 $1.346.002 $0

CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-

91013344)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      1.902,54 1279,33 767,60  $                1.473,01  $     1.130.680,00  $                       -   $2.433.976 $1.303.296 $0

$7.016.113 $0 $8.087.239 $0

$10.328.280 $0 $11.905.063 $0

CL 9 KR 41A KR 41B (16001305-

189239)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 200,00 80,00  $                1.473,01  $        117.841,00  $                       -   $1.118.060 $1.000.219 $0

CL 9 KR40 KR 41A (16001364-

189238)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 236,00 94,40  $                1.473,01  $        139.052,00  $                       -   $1.319.311 $1.180.259 $0

CL 10 S KR 87 B AV K 86 

(8014166-91013073)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 356,00 142,40  $                1.473,01  $        209.757,00  $                       -   $1.990.147 $1.780.390 $0

CL 38 C SUR KR 79 KR 79 A 

(8005874-146498)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 65,00 26,00  $                1.473,01  $          38.298,00  $                       -   $363.370 $325.072 $0

CL 38 C SUR KR 79 A KR 79 C 

(8005798-146500)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 130,00 52,00  $                1.473,01  $          76.597,00  $                       -   $726.739 $650.142 $0

CL 38 C SUR KR 79 C KR 79 D 

(8014460-146502)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 56,00 22,40  $                1.473,01  $          32.995,00  $                       -   $313.057 $280.062 $0

CL 38 C SUR KR 79 F KR 79 G 

(8005490-91013797)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 74,00 29,60  $                1.473,01  $          43.601,00  $                       -   $413.682 $370.081 $0

CL 38 C SUR AV KR 80 KR 79 G 

(8005420-146508)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 61,00 24,40  $                1.473,01  $          35.941,00  $                       -   $341.008 $305.067 $0

CL 38 C SUR AV KR 80 KR 79G 

(8005420-146507)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 81,00 32,40  $                1.473,01  $          47.726,00  $                       -   $452.814 $405.088 $0

CL 38 C SUR KR 79G KR 79D 

(8013127-91021538)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 65,00 26,00  $                1.473,01  $          38.298,00  $                       -   $363.370 $325.072 $0

CL 38 C SUR KR 79C KR 79D 

(8014460-146501)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 98,00 39,20  $                1.473,01  $          57.742,00  $                       -   $547.849 $490.107 $0

CL 38 C SUR KR 79 A KR 79C 

(8005798-146499)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 118,00 47,20  $                1.473,01  $          69.526,00  $                       -   $659.655 $590.129 $0

CL 38 C SUR KR 79 KR 79 A 

(8005874-146497)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 80,00 32,00  $                1.473,01  $          47.136,00  $                       -   $447.224 $400.088 $0

cl 45 S KR 72 V TV 72 V BIS 

(8010586-149229)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 245,00 98,00  $                1.473,01  $        144.355,00  $                       -   $1.369.624 $1.225.269 $0

KR 100 CL 22HBIS CL 22I 

(9001878-384935)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 55,50 22,20  $                1.473,01  $          32.701,00  $                       -   $310.262 $277.561 $0

CL 12 KR 46 KR 47 (16000646-

189297)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 255,00 102,00  $                1.473,01  $        150.247,00  $                       -   $1.425.527 $1.275.280 $0

CL 12 KR 44 KR 46 (16000747-

189296)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 202,00 80,80  $                1.473,01  $        119.019,00  $                       -   $1.129.241 $1.010.222 $0

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

AJUSTE DE EMULSIÓN NOVIEMBRE 2024

5,009

 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) 

60%

40%

40%

40%

40%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

60%

5,013

 SELLADO DE JUNTAS EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE - 

HORARIO NOCTURNO (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) 

40%

40%

40%

40%

TOTAL SIN AIU 

TOTAL AIU INCLUIDO 

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%



CL 12 KR 38 KR 37 (16001300-

189290)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 367,00 146,80  $                1.473,01  $        216.238,00  $                       -   $2.051.640 $1.835.402 $0

CL 12 KR 37 KR 36 (16001366-

189289)
M2

 EMULSION  ASFALTICA 

CRR-1 
 $      5.590,30 264,00 105,60  $                1.473,01  $        155.550,00  $                       -   $1.475.839 $1.320.289 $0

$1.772.620 $0 $15.045.799 $0

$2.609.438 $0 $22.148.620 $0

CL 9 KR 41A KR 41B (16001305-

189239)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 2,63 1,05  $                1.473,01  $            1.550,00  $                       -   $4.971 $3.421 $0

CL 9 KR40 KR 41A (16001364-

189238)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 -55,81 -22,32  $                1.473,01 -$          32.883,00  $                       -   -$105.480 -$72.597 $0

KR 24 CL 10 CL 11 (14000574-

511852)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 10,89 4,36  $                1.473,01  $            6.416,00  $                       -   $20.582 $14.166 $0

KR 75 CL 23 CL 23A (9003470-

388735)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 444,65 177,86  $                1.473,01  $        261.990,00  $                       -   $840.384 $578.394 $0

KR 75 CL 23A CL 23B (9003448-

388679)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 463,10 185,24  $                1.473,01  $        272.860,00  $                       -   $875.254 $602.394 $0

KR 75 CL 23B CL 23BBIS 

(9003429-388640)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 463,02 185,21  $                1.473,01  $        272.813,00  $                       -   $875.103 $602.290 $0

KR 75 CL 23BBIS CL 23C 

(9003407-388581)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 460,14 184,06  $                1.473,01  $        271.116,00  $                       -   $869.660 $598.544 $0

KR 75 CL 23C CL 23D (9003375-

388499)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 458,75 183,50  $                1.473,01  $        270.297,00  $                       -   $867.033 $596.736 $0

KR 75 CL 23D CL 23F (9003341-

388429)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 459,97 183,99  $                1.473,01  $        271.016,00  $                       -   $869.339 $598.323 $0

KR 75 CL 23F CL 23G (9003308-

388357)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 534,19 213,68  $                1.473,01  $        314.747,00  $                       -   $1.009.614 $694.867 $0

KR 75 CL 23G AC 24 (9003284-

388304)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 9,88 3,95  $                1.473,01  $            5.821,00  $                       -   $18.673 $12.852 $0

KR 75 AC 24 CL 24A (9003250-

388212)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 474,15 189,66  $                1.473,01  $        279.371,00  $                       -   $896.139 $616.768 $0

KR 75 CL 24A CL 24B (9003214-

388113)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 424,32 169,73  $                1.473,01  $        250.011,00  $                       -   $801.961 $551.950 $0

KR 75 CL 24D CL 25B (9003080-

387764)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 802,39 320,96  $                1.473,01  $        472.771,00  $                       -   $1.516.509 $1.043.738 $0

CL 22 KR 29A AK 30 (14000084-

91013378)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 1321,25 528,50  $                1.473,01  $        778.486,00  $                       -   $2.497.149 $1.718.663 $0

CL 22 AK 27 KR 29A (14000112-

91013344)
ML

 EMULSION  ASFALTICA 

CRL-0 
 $      1.889,99 1279,33 511,73  $                1.473,01  $        753.786,00  $                       -   $2.417.921 $1.664.135 $0

$4.450.168 $0 $9.824.644 $0

$6.551.003 $0 $14.462.662 $0

I I I

Io Io Io

I/Io I/Io I/Io

R $0 R $32.510 R $73.160

p $0 p $49.257 p $110.848

A Anticipo amortizado 20% $0 A
Anticipo 

amortizado
0% $0 A Anticipo amortizado 0% $0

$0 $49.257 $110.848

I $2.639.906 I $2.444.358 I $2.444.358

Io $1.473.013 Io $1.473.013 Io $1.473.013

R R R

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

 $                                                                                               - 

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada

Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar

5,013

 SELLADO DE JUNTAS EN 

PAVIMENTO FLEXIBLE - 

HORARIO NOCTURNO (INCLUYE 

LIMPIEZA, SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE FONDO Y 

EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1) 

40%

40%

Valor obra -  Anticipo

5,019

 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN 

ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO 

NOCTURNO. (SUMINISTRO, 

BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO) 

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar

40%

40%

40%

40%

40%

AJUSTE CON CIRCULAR DE JUNIO 2022

$2.125.528,51

$1.473.013,00

1,44

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEBRERO 2023

$2.639.906,41

$1.473.013,00

1,79

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCTUBRE 2022

$2.444.357,79

$1.473.013,00

1,66

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT 2022 RIEGO (5,009)

Valor ajustado del insumo asfalto de la obra 

ejecutada

Valor total del acta de recibo parcial de obra 

para el insumo asfalto del periodo a ejecutar

Precio tonelada asfalto anterior al cierre de 

la licitación

 $                                                                             73.160,00 

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

AJUSTE CON CIRCULAR DE OCT IMPPRIMACIÓN (5,019)

 $                                                                              32.510,00 

TOTAL SIN AIU 

TOTAL AIU INCLUIDO 

TOTAL SIN AIU 

TOTAL AIU INCLUIDO 

40%

40%

40%

40%

40%



R $2.402.761 R $10.813.789 R $16.657.293

p $3.041.469 p $13.688.340 p $21.085.181

A Anticipo amortizado 0% $0 A
Anticipo 

amortizado
0% $0 A Anticipo amortizado 0% $0

$3.041.469 $13.688.340 $21.085.181

I $2.639.906 I $2.639.906 I $2.639.906

Io $1.473.013 Io $1.473.013 Io $1.473.013

R R R

R $97.623 R $613.537

p $221.871 p $776.629

A Anticipo amortizado 0% $0 A
Anticipo 

amortizado
0% $0

$221.871 $776.629

I $2.125.529 I $2.639.906

Io $1.473.013 Io $1.473.013

R R

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB IMPPRIMACIÓN (5,019)

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

 $                                                                                 97.623,00 

AJUSTE CON CIRCULAR DE JUN 2022 SELLO (7,004) 

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada
Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

 $                                                                            2.402.761,00 

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB SELLO (5,013) 

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada

Valor obra -  Anticipo

Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB RIEGO (5,009)

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

 $                                                                            613.537,00 

Valor ajustado del insumo asfalto de la obra 

ejecutada

Valor total del acta de recibo parcial de obra 

para el insumo asfalto del periodo a ejecutar

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

Precio tonelada asfalto anterior al cierre de 

la licitación

 $                                                                      16.657.293,00 

Valor obra -  Anticipo

Precio tonelada asfalto mes de ejecución 

obra

AJUSTE CON CIRCULAR DE FEB 2023 SELLO (7,004) 

Valor ajustado del insumo asfalto de la 

obra ejecutada
Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar

Precio tonelada asfalto anterior al cierre 

de la licitación

 $                                                                       10.813.789,00 

Valor total del acta de recibo parcial de 

obra para el insumo asfalto del periodo a 

ejecutar



FECHA

DE
(Escriba el número del Contrato  asociado Interventoría u Obra según el caso)

(Escriba el nombre del Supervisor IDU)

DESDE
dd/mm/año 

HASTA 
dd/mm/año

2 4/03/2022 460

3 1/06/2022 30/06/2022 8/08/2022 2191 $ 103.977.640 $ 103.977.640 $ 2.921.971 $ 8.293.527 $ 27.106.173 $ 6.010.923

4 1/07/2022 31/07/2022 7/09/2022 2505 $ 67.177.745 $ 171.155.385 $ 0 $ 3.404.052 $ 15.995.072 $ 2.957.333

5 1/08/2022 31/08/2022 4/11/2022 3162 $ 91.027.417 $ 262.182.802 $ 16.376.652 $ 5.149.232 $ 15.170.855 $ 13.542.774

6 1/09/2022 30/09/2022 8/11/2022 3235 $ 564.582.689 $ 826.765.491 $ 0 $ 1.721.939 $ 23.227.096 $ 44.243.073

7 1/10/2022 31/10/2022 6/12/2022 3574 $ 1.061.709.213 $ 1.888.474.704 $ 0 $ 0 $ 26.853.039 $ 178.762.199

8 1/11/2022 30/11/2022 10/01/2023 44 $ 1.934.716.612 $ 3.823.191.316 $ 0 $ 3.387.770 $ 49.092.101 $ 236.857.208

9 1/12/2022 31/12/2022 6/02/2023 295 $ 1.468.372.069 $ 5.291.563.385 $ 10.069.245 $ 1.724.040 $ 25.110.289 $ 0

10 1/01/2023 31/01/2023 7/03/2023 630 $ 1.206.278.891 $ 6.497.842.276 $ 17.491.612 $ 2.454.154 $ 32.387.377 $ 261.394.858

11 1/02/2023 28/02/2023 3/04/2023 961 $ 955.981.274 $ 7.453.823.550 $ 4.322.920 $ 1.900.840 $ 22.624.013 $ 243.381.290

12 1/03/2023 31/03/2023 5/05/2023 1397 $ 2.017.090.605 $ 9.470.914.155 $ 4.355.022 $ 0 $ 95.617.426 $ 199.871.280

13 1/04/2023 30/04/2023 5/06/2023 1795 $ 761.126.474 $ 10.232.040.629 $ 0 $ 2.104.470 $ 67.062.797 $ 497.692.490

14 1/05/2023 31/05/2023 4/07/2023 2150 $ 1.044.148.458 $ 11.276.189.087 $ 10.659.779 $ 2.168.123 $ 35.696.995 $ 421.831.859

15 1/06/2023 30/06/2023 3/08/2023 2575 $ 1.623.702.772 $ 12.899.891.859 $ 10.707.484 $ 2.292.530 $ 47.377.054 $ 263.287.968

16 1/07/2023 31/07/2023 5/09/2023 3058 $ 1.647.276.834 $ 14.547.168.693 $ 67.690.543 $ 3.748.289 $ 13.353.145 $ 404.601.420

17 1/08/2023 31/08/2023 26/09/2023 3482 $ 3.057.345.387 $ 17.604.514.080 $ 7.000.421 $ 0 $ 41.261.821 $ 0

18 1/09/2023 30/09/2023 30/10/2023 3940 $ 2.375.620.698 $ 19.980.134.778 $ 7.553.796 $ 2.305.558 $ 49.118.043 $ 804.259.122

20 1/10/2023 31/10/2023 1/12/2023 4516 $ 2.104.178.419 $ 22.084.313.197 $ 84.248.498 $ 3.233.040 $ 68.668.989 $ 579.470.864

Periodo

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA

$ 987.149.658 $ 73.692.620 $ 525.465.432 $ 245.642.067 $ 5.305.944.615

$ 463.386.867

VALOR 

$ 6.981.673.776

$ 482.373.510

$ 22.746.682

$ 1.187.020.938 $ 139.016.060 $ 664.481.492

$ 2.836.130.325

$ 360.572.398

$ 28.253.386

Fecha Rad.
dd/mm/año

$ 66.754.103

$ 245.516.302 $ 136.812.638

No. Rad. ACUMULADO
Gestión Ambiental, 

SST, Forestal
Gestión Social

$ 126.754.959$ 38.026.488

$ 66.255.310$ 8.968.256 $ 14.270.666

Acumulado Retenido Acumulado

VALOR NETO A 
PAGAR

$ 5.372.052

Amortización

 $         7.057.496.049 

$ 29.662.047

$ 7.009.927.162

SaldoCuenta (Valor Bruto)

$ 6.010.923 $ 109.749.573$ 7.027.834.002

Redes de Servicios 
Públicos

$ 7.057.496.049

CONTRATISTA

A. DATOS BÁSICOS

ACTA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

(Número de Contrato o convenio) Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No

GARANTÍA ADICIONAL

(Año de suscripción)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
ASOCIADO No.

2021

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio) 

1751

2/01/2025

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 

OBJETO

DE

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

CONSORCIO GIS VIAL SITP

MÓNICA ELOISA RUEDA PEÑA

ANTICIPO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

AJUSTE

(Indique el objeto del contrato o convenio de ejecución suscrito)

CONTRATO No.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

       FORMATO
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

$ 937.820.093

$ 270.255.860

VERSIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

No.

ANTICIPO 

$ 133.443.222

$ 482.373.510

$ 60.773.170

$ 17.906.840

32

$ 91.200.414

$ 1.460.741.152

$ 1.714.531.406

$ 908.875.650

$ 79.679.174 $ 744.160.666

$ 2.369.833.255 $ 116.842.068 $ 951.873.046

$ 4.274.059.459$ 90.870.312 $ 835.030.978 $ 302.901.043

$ 1.684.713.428

$ 4.842.557.748

$ 265.597.246

$ 389.473.562 $ 3.884.585.897 $ 1.441.052.178

$ 1.120.733.859

$ 2.298.149.645

$ 170.387.988 $ 1.631.129.140 $ 567.959.962 $ 1.620.398.920 $ 2.101.451.860

$ 4.576.960.502 $ 982.709.811

$ 2.774.434.675 $ 186.336.458 $ 1.266.409.718 $ 621.121.526

$ 427.334.046 $ 3.457.251.851

$ 2.106.545.287

$ 1.581.135.971

$ 3.578.693.797 $ 194.331.434

$ 2.774.434.675 $ 128.200.214 $ 1.080.073.260

$ 2.396.754.340

4

PROCESO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

INTERVENTORÍA

CÓDIGO
FO-CI-39

Plan de Manejo de 
Tráfico

$ 8.898.614$ 8.898.614

Ejecutado (Valor 
Bruto)

RECIBO PARCIAL 

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

1758 2021

$ 104.537.528

$ 5.551.586.682 $ 1.124.805.100

$ 468.993.350

$ 6.601.453.927$ 253.464.890

$ 6.854.918.817

$ 5.855.588.060$ 90.316.538

$ 22.511.030

$ 1.645.799.731

$ 76.039.468

$ 301.055.129 $ 1.113.903.976

$ 6.156.643.189$ 444.810.738

$ 8.476.016

$ 743.768.368

$ 647.771.443 $ 2.188.358.882

$ 4.158.164.661

$ 451.772.812 $ 304.001.378

Formato: FO-AC-07 Versión: 4 Página 1



       FORMATO
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

VERSIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 4

PROCESOCÓDIGO
FO-CI-39

21 1/11/2023 30/11/2023 5/12/2023 4618 $ 771.441.727 $ 22.855.754.924 $ 0 $ 0 $ 0 $ 566.223.040

22 1/12/2023 31/12/2023 9/01/2024 44 $ 828.200.451 $ 23.683.955.375 $ 7.826.781 $ 3.840.290 $ 0 $ 210.021.506

23 1/01/2024 31/01/2024 9/02/2024 415 $ 1.660.530.920 $ 25.344.486.295 $ 51.355.023 $ 1.744.354 $ 90.216.302 $ 196.303.189

24 1/02/2024 29/02/2024 4/03/2024 723 $ 967.401.294 $ 26.311.887.589 $ 5.220.050 $ 1.806.819 $ 10.084.543 $ 517.147.282

25 1/03/2024 31/03/2024 5/04/2024 1127 $ 1.351.471.563 $ 27.663.359.152 $ 4.474.176 $ 1.694.281 $ 0 $ 158.774.197

26 1/04/2024 30/04/2024 7/05/2024 1589 $ 2.246.575.239 $ 29.909.934.391 $ 4.194.996 $ 2.373.404 $ 9.664.117 $ 490.792.699

27 1/05/2024 31/05/2024 4/06/2024 1940 $ 2.192.092.018 $ 32.102.026.409 $ 7.410.491 $ 0 $ 18.134.159 $ 873.589.090

29 1/06/2024 30/06/2024 8/07/2024 2141 $ 1.821.389.752 $ 33.923.416.161 $ 3.924.753 $ 3.177.270 $ 9.998.818 $ 881.131.864

30 1/07/2024 31/07/2024 2/08/2024 2744 $ 1.942.239.285 $ 35.865.655.446 $ 5.744.924 $ 1.640.083 $ 28.680.242 $ 730.133.625

31 1/08/2024 31/08/2024 6/09/2024 3237 $ 1.392.566.863 $ 37.258.222.309 $ 4.157.624 $ 2.108.084 $ 22.028.757 $ 742.951.493

32 1/09/2024 30/09/2024 7/10/2024 3691 $ 1.528.539.579 $ 38.786.761.888 $ 4.849.453 $ 1.668.637 $ 15.270.540 $ 463.084.195

33 1/10/2024 31/10/2024 5/11/2024 4024 $ 2.011.715.786 $ 40.798.477.674 $ 3.375.921 $ 1.573.691 $ 12.777.779 $ 551.898.842

35 1/11/2024 30/11/2024 5/12/2024 4625 $ 2.190.320.664 $ 42.988.798.338 $ 3.143.379 $ 1.934.751 $ 13.799.788 $ 766.286.920

36 1/12/2024 31/12/2024 $ 1.044.892.927 $ 44.033.691.265 $ 4.191.239 $ 1.827.575 $ 14.331.687 $ 738.306.063

NO

 X 

 X 

 X 

 X 

$ 11.306.502.603 $ 178.529.130 $ 3.335.892.188 $ 0 $ 0 $ 2.796.956.372

10.586.374.971,00$                                

$ 9.988.316.841 $ 120.804.744 $ 3.002.482.536 $ 0 $ 0 $ 1.892.607.660

$ 9.525.232.646 $ 129.828.770 $ 2.881.677.792 $ 0 $ 0 $ 2.033.984.051

ADICIÓN 1

7568

ADICIÓN 2 24-sep.-24 3770 10.439.190.456,00$                                

60.533.416.631,00$                                

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

11.645.098.079,00$                                

PASIVO EXIGIBLERESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS

08-may.-23

1.159.922.011,00$    

04-abr.-23

$ 209.977.806 $ 1.142.888.161 $ 776.917.880

07-dic.-21

$ 2.075.475.810

 X 

474.431.024,00$       

1802

3.648.555,00$            X 

 X 

08-may.-23

$ 5.806.633.875 $ 90.984.854

MAYORES CANTIDADES DE OBRA

RECONOCIMIENTO

FECHA RESERVA

AJUSTE DE PRECIOS

08-mar.-23 1159 1.124.805.100,00$    

TIPO DE RESERVA

INICIAL

VALOR

 X 

$ 303.282.843 $ 139.243.362 $ 1.122.146.520

2273

01-ene.-22

434.444.626,00$       

MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA

4447 2.719.171.737,00$                                  

INICIAL

INICIAL

$ 8.052.147.528

$ 8.782.281.153 $ 162.506.290 $ 2.751.849.022 $ 0 $ 0 $ 2.545.931.869

$ 2.449.141.065

$ 5.130.712.396 $ 1.894.391.356

 TOTAL 

No. RESERVA

72 11.645.098.079,00$  

01-mar.-24 14.806.745.930,00$                                

SI

 X 

07-dic.-21 4446 10.336.835.458,00$                                

VALOR

07-dic.-21 67

$ 1.111.228.390

$ 139.243.362$ 6.297.426.574

No. RESERVAFECHA RESERVA

$ 4.724.387.701 $ 80.259.886 $ 1.711.389.026 $ 267.532.953 $ 1.352.865.967 $ 989.871.928

RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES

$ 400.029.958 $ 742.858.203 $ 1.480.110.842$ 120.008.988

$ 442.526.205

$ 4.934.409.207 $ 62.993.342 $ 1.774.382.368

$ 5.647.859.678 $ 90.099.600 $ 1.984.490.956 $ 300.331.998

$ 0 $ 0

$ 0

07-dic.-21 10.586.374.971,00$  

$ 7.171.015.664 $ 185.473.546 $ 2.426.165.384

INICIAL

$ 165.216.028 $ 2.240.691.838

2272

04-abr.-23

01-ene.-23

1803

 X 

1.113.903.976,00$    07-feb.-23 427

$ 2.905.752.212

$ 26.542.628.342,00

D. RELACIÓN DE PAGOS

$ 163.177.348 $ 2.589.342.732 $ 0 $ 0 $ 2.556.445.109

357

VALOR ACTUAL CONTRATO

$ 10.540.215.683 $ 154.880.522 $ 3.157.363.058 $ 0 $ 0 $ 2.426.461.497

$ 12.044.808.666 $ 108.212.970 $ 3.444.105.158 $ 0 $ 0 $ 1.695.336.521
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       FORMATO
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

VERSIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 4

PROCESOCÓDIGO
FO-CI-39

 $                                               4.947.940.879,00 

 $                                            12.084.301.908,00 

 $                                            17.436.055.051,00 

 $                183.308.190,00  $                                            14.806.745.930,00 

75  $             1.058.072.630,00 

 $                                            14.909.080.660,00 

 $                                            16.490.216.631,00 

CS 64 357  $             1.850.901.546,00  $                                            13.494.523.675,00 

CS 63 357  $                  41.706.114,00  $                                            15.345.425.221,00 

CS 60 357  $             1.820.848.303,00 

CS 51 75

CS 50 75  $                    3.140.134,00 

CS 29 72  $             1.581.135.971,00 

CS 43 75  $             1.480.110.842,00 

CS 59 357  $                213.135.748,00  $                                               6.768.789.182,00 

CS 55 357  $                    6.040.942,00  $                                               9.521.815.857,00 

CS 53
357  $             2.722.444.022,00 

 $             2.446.000.931,00  $                                            14.990.054.120,00 

75

CS 4

FECHA

 $                                            23.782.924.635,00 

 $                                            22.750.484.798,00 

4446

CS 26 72

CS 25

CS 20

2272

72

285 13-ene.-23  $                    3.648.555,00 

CS 17

CS 2

 $                                            17.931.268.809,00 

 $                                            27.949.441.785,00 

 $                468.993.350,00 

CS 3

4446

 $             1.113.903.976,00 

CS 5

1802
 $                264.615.429,00 

13-ene.-23
 $                169.829.197,00 

 $                                            21.919.073.082,00 

 $                136.804.333,00  $                                            20.034.712.479,00 

SALDO CONTRATO

 $                                            20.585.673.319,00 

 $                                            27.480.448.435,00 

13-ene.-23

CS 8

CS 10 427 285

285

CS 7

72CS 22

CS 23  $                954.072.224,00 

 $             1.120.733.859,00 

72

CS 16

CS 13

 $                361.580.771,00 

CS 46 75  $                  53.155.760,00 

 $             2.298.149.645,00 

CRP No.
PASIVO EXIGIBLE

4446

13-ene.-23  $                474.431.024,00 

 $                                            19.080.640.255,00 

 $                                            21.745.595.330,00 

 $                                            20.171.516.812,00 

 $                776.917.880,00  $                                               6.345.935.007,00 

 $                  66.255.310,00 

 $                                            28.120.234.623,00 

 $                104.537.528,00 

285

 $             1.645.799.731,00 

13-ene.-23  $             1.159.922.011,00 

 $                414.156.507,00 

2273 285

 $             7.057.496.049,00 

4446

 $                                            19.052.002.668,00 
72

 $             1.079.471.407,00 

285

CS 14

 $                937.820.093,00  $                                            26.542.628.342,00 

 $                                            22.183.688.511,00 

1159 13-ene.-23
 $             1.032.439.837,00 

 $                  92.365.263,00  $                                            22.658.119.535,00 

1803CS 16

 $                                            10.161.553.145,00 

 $                372.198.296,00 

CS 41 75  $                989.871.928,00  $                                               7.122.852.887,00 

CS 42 75

CS 40 75  $                                               8.112.724.815,00 

CS 38 75

 $                                            12.610.931.015,00 

CS 33
75

72  $                                            10.586.374.971,00  $             2.024.556.044,00 

CS 30

 $                                            10.214.176.675,00 

 $                                            16.851.797.402,00 

72

CS 24

CS 27 72

 $                  28.637.587,00 

72

 $                  52.623.530,00 

 $                                            19.619.414.335,00 

 $                                            28.053.979.313,00 

 $                                            28.229.984.196,00 

CS 54 357  $             2.556.445.109,00  $                                               9.527.856.799,00 

CS 48 75  $             1.122.146.520,00  $                                            17.439.195.185,00 

CS 47  $                                            18.561.341.705,00 

 $             2.048.828.330,00 

 $                                            21.749.243.885,00 

 $                                            24.896.828.611,00 

CS 65 357  $             2.426.461.497,00  $                                            11.068.062.178,00 

CS 56 357  $             2.539.890.927,00  $                                               6.981.924.930,00 

CUENTA DE COBRO No 1 4446

4446

RESOLUCIÓN No.

 $                109.749.573,00 

Factura VALOR A PAGAR

 $                                               4.865.824.165,00 
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       FORMATO
CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

VERSIÓN
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 4

PROCESOCÓDIGO
FO-CI-39

Nombre del Representante Legal   . (Nombre)   .

(Firma) (Firma)

(Nombre)    (Nombre)   .

Expediente ORFEO _202143519080000022E_

3770  $             2.018.183.338,00  $                                               8.271.105.806,00 
CS 67

CS 66 3770  $                149.901.312,00  $                                            10.918.160.866,00 

357  $                628.871.722,00  $                                            10.289.289.144,00 

 $           53.957.647.346,00 TOTAL

DIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

 $                                           60.533.416.631,00 

VALOR OBRAS CIVILES  Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)

E. VALOR DEL CONTRATO

SUBDIRECTOR(A) TÉCNICO(A) DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

 $                                               6.575.769.285,00 

CONSORCIO GIS VIAL SITP / REPRESENTATE LEGAL

VALOR DEL CONTRATO

(Firma)

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma)

N.A

INTERVENTORÍA    

VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL,
GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES) Notas: 

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe
estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del
supervisor de apoyo del IDU. 
♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con
la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado
(aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el
control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

 $                                             1.677.888.003,00 

 $                                             2.079.762.851,00 

VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)

IVA SOBRE EL  VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE
AJUSTES)

VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO
(INCLUYE IVA Y AJUSTES)

 $                                           56.775.765.777,00 

LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASÁLUISA FERNANDA BARRETO PARRA 

N.A

CS 69 3770  $             1.695.336.521,00  $                                               6.575.769.285,00 
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CONTRATO IDU 1751 AÑO:  2021 OBJETO CONTRATO:

CONTRATISTA:

NIT INTERVENTOR DE LA OBRA NIT 901.542.202-5

ACTAS No. % AMORTIZACIÓN ANTICIPO 0%

TIPO DE MALLA* FUENTE
OBRA SEGÚN 

POT
DESCRIPCION VIA, TRAMO DE OBRA

CÓDIGO 

DE OBRA

CENTRO DE 

COSTO  Asociado 

al CRP)

TIPO DE 

INTERVENCIÓN 

FASE)**

 VALOR BRUTO Incluidos 

Ajustes $ (94% del valor 

ejecutado) 

 AMORTIZACIÓN $ VALOR $ NETO A GIRAR

9003407-388581 KR 75 CL 23BBIS-CL 23C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003250-388212 KR 75 AC 24-CL 24A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003584-389018 KR 69D Bis CL 25B-AV CL 26 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003584-2056688 KR 69D Bis CL 25B-BAHIA N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003584-2056689 KR 69D Bis CL 25B-BAHIA N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003584-2056690 KR 69D Bis CL 25B-BAHIA N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003584-2056692 KR 69D Bis CL 25B-BAHIA N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003584-2056693 KR 69D Bis CL 25B-BAHIA N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003584-2056694 KR 69D Bis CL 25B-BAHIA N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003080-387764 KR 75 CL 24D-CL 25B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

9003471-388738 CL 23 KR 75-KR 80ABIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

494.567.478,00$                 -$                                    494.567.478,00$                 

8014838-358155 CL 54 S KR 81I-KR 82 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014085-91012959 CL 12A KR 71 D-KR 71 C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014742-358353 CL 54 S KR 81H-KR 81I N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8010322-149874 CL 45 S KR 73 -KR 73A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014106-2502383 CL 45 S TV 72V BIS-KR 73 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8010026-149878 CL 45 S KR 73D-KR 74 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8010107-149877 CL 45 S KR 73 C-KR 73D N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8014472-91013690 CL 45 S KR 74-NULL N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8010586-149229 cl 45 S KR 72 V-TV 72 V BIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

8010246-149875 CL 45 S KR 73A-KR 73B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

23.829.990,00$                   -$                                    23.829.990,00$                   

 $                494.567.478,00  $                                     -    $                494.567.478,00 

 $                                     -    $                  23.829.990,00 

 ANEXO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PARA CONTRATOS DE OBRA

GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO

CONSORCIO CONSERVIAL D.C.

CÓDIGO

901.542.528-0

PROCESO

36 DE RECIBO PARCIAL Nº 31

VERSIÓN

3.0

SUBTOTAL

FO-GF-22

CONSORCIO GIS VIAL SITP

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE

SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

MALLA VIAL 

INTERMEDIA

MALLA VIAL 

INTERMEDIA
CUPO KENNEDY  $                  23.829.990,00 

CUPO FONTIBON

SUBTOTAL

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 1 Vo.Bo: 



14000916-182975 CL 2 av kr 30-kr 29b N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000954-182973 CL 2 kr 29 b-kr 29 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001028-182968 CL 2 kr 28-kr 27B N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001057-182966 CL 2 kr 27A-kr 27b N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001092-182964 CL 2 kr 27A-av kr 27 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001157-182954 CL 2 KR 26 A-KR 26 BIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001179-182952 CL 2 KR 26-KR 26 BIS N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001230-182950 CL 2 KR 25A -KR 26 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001266-182948 CL 2 KR 25-KR 25A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000008-24120943 CRA 29 CL 24-AV CL 25 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14001264-527911 CL 3 Tv 20A-KR 21 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000084-91013378 CL 22 KR 29A-AK 30 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000112-91013344 CL 22 AK 27-KR 29A N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

14000084-183677 CL 22 KR 29A-KR 30 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

189.607.454,00$                 -$                                    189.607.454,00$                 

6001057-323099 KR 28 Dg 52CBIS S-Dg 52D S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6001036-323033 KR 28 Dg 52C S-Dg 52CBIS S N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6000558-321652 DG 51A s KR 61G-KR 61F N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6002093-91030603 DG 51A s KR 61B- N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6002094-91030602 DG 51A s KR 61-KR 60F N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6000361-321089 DG 51A S KR 60F-KR 60D N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6000332-321001 DG 51A S KR 60D-TV 60 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6000443-321324 DG 50 s  KR 61F-KR 61G N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6002023-91023351 DG 50 s  KR 61D Bis-KR 61C N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

6002024-91023350 DG 50 s  KR 61C-KR 61 N.A. 24443 MANTENIMIENTO 

 $                189.607.454,00  $                                     -   

 $                987.331.599,00  $                                     -    $                987.331.599,00 

CUPO

SUBTOTAL

 $                189.607.454,00 LOS MARTIRES

MALLA VIAL 

INTERMEDIA
CUPO TUNJUELITO

MALLA VIAL 

INTERMEDIA
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987.331.599,00$                 -$                                    987.331.599,00$                 

1.695.336.521,00$              -$                                    1.695.336.521,00$              

MENOS:

*  Se debe indicar la vía únicamente si esta en el POT, de lo contrario indicar la Localidad. RETENCIÓN EN GARANTÍA

     de los cuales se amortizara conforme a la clausula 13 del contrato el 20% del valor de cada acta hasta completar 

      el 100% del valor entregado a titulo de anticipo, para la presente acta se amortiza un total de $0 equivalente al 0% 

     dado que en el Acta No 26 de Recibo Parcial No 23 se amoritiza el valor faltante para completar el 100% del valor del 

     anticipo y teniendo en cuenta la clausula 9.1 del contrato IDU-1751-2021 se factura el 94% del valor ejecutado correspondiente 

     en la presente acta a $1.803.549.491 (obra, ajustes y componentes) por cual se facturan $1.695.336.521.

Supervisor IDU

Nombre: LUIS ALEJANDRO SALINAS YOPASÁ

Área: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE 

Nota: Para el caso de la Malla Vial Local, indicar la Localidad.

TOTAL

SUBTOTAL

Formato: FO-AC-07 Versión: 2 Página 3 Vo.Bo: 

**  Fases según Instructivo de Bienes de Uso Público.

*** El valor total ejecutado en el mes de diciembre de 2024 es de $1.803.549.491 (incluye obra, ajustes y componentes), VALOR NETO A GIRAR $              1.695.336.521,00



Nit 901.542.528-0

Factura Electrónica De Venta NoFECHA FACTURA 08/01/2025

CLIENTE 899999081 6NIT

22/02/2024

VALOR TOTAL

69

CONSORCIO CONSERVIAL DC

DIRECCIÓ

FORMA DE PAGO

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA 
VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTA GRUPO 2

CALLE 22  6 27

DESCRIPCION

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, según Art.774 del Código de Comercio.

CONTRATO DE OBRA No.:  1751-2021

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

ITEM

Actividad Económica ICA 4290 7.60 X 1000

45 Dias CS

CIUDAD Bogota D.C.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 

Credito

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 

18764070147421 que habilita desde CS 50 hasta CS 100. Vence 2025-05-03

1.695.336.521COSTO DIRECTO DE OBRA INCLUYE AIU 
ACTA No. 36 DE RECIBO PARCIAL No. 31 PERIODO DESDE 01/12/2024 HASTA 31/12/2024
SUBTOTAL COSTO DE OBRAS CIVILES (INCLUYE AIU= 47.2080%) SUBTOTAL COSTOS DE
GESTION SG-SST Y SGA- COSTO DE GESTION SOCIAL - COSTO PMT (INCLUYE AIU=
22.238%)
CONTRATO No 1751- 2021 -PAGO DEL 3% CONTRA ACTA DE RECIBO FINAL Y 3% CONTRA 
LIQUIDACION
SEGUN CLAUSULA 9,1 DEL CONTRATO No. 1751- 2021

1

SUBTOTAL

AMORTIZACION ANTICIPO

SON:

0IVA

CR 69 C 22 80 SUR   Teléfono 3246025000 Bogota D.C.

DESCUENTO

FIRMA Y SELLO Recibido y Aceptado por:

_________________________________
CC ó Nit.

Factura Electronica de Venta realizada por medio de World Office Colombia SAS Nit.900.534.356-3

TOTAL DE LA OPERACIÓN

CONSTRUCTORA OZUL SAS

RENERGY SAS

CONSTRUSOCIAL SAS

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

E-mail: conservialdc@gmail.com

1.695.336.521

Fecha y Hora de Generación:  08/01/2025 07:40:29
Total líneas o ítems:  1

0

OBSERVACIONES: VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA RECIBO 3% $54.106.485 VALOR PARA PAGO CONTRA ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 3% $54.106.485 LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDE AL 0% DEL VALOR TOTAL EJECUTADO $ 
1.803.549.491

CONSORCIADO:

900.923.094-8

5%

819.002.537-3

NIT:

65%

%

900.825.863-5

30%

Favor realizar transferencia electrónica/consignación a Cta Corriente No 227861010 en el Banco de Occidente, a nombre de CONSORCIO CONSERVIAL DC NIT 901542528-0

1.695.336.521

0

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: cc2f116e41837b12bf3b491df805aff1cee6030cc79634fb63918dbdfedb39360376310e377e55ae6c8c2053f2fa7768 --Fecha y Hora de Expedición : 08/01/2025 15:22:25



CONSORCIO CONSERVIAL DC 

conservialdc@gmail.com 

Cra. 69c No. 22 – 80 Sur - Barrio Carvajal 

Celular: 324 6025000 

 
 

1 
 

 

CERTIFICACIÓN DE PAGO AL FIC 

 

En mi calidad de Contador Público de CONSORCIO CONSERVIAL DC identificado con Nit: 901.542.528-0, 

en relación con el cumplimiento a la contribución al Fondo Nacional de formación la suma de DIEZ 

MILLONES DIEZ MIL PESOS ($10.010.000) M|CTE encontrándonos al día en dichos pagos. 

 

 
 

Lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 

1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente se encuentran a paz y salvo por este concepto.  

 

Liquidación con base al número de trabajadores mensuales: Los obligados al pago del FIC, deberán 

efectuar mensualmente a la contribución correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente, por cada 40 

trabajadores, que laboren en cada una de las obras bajo su responsabilidad y proporcionalmente por fracción 

de cuarenta (40), de conformidad con el artículo 6° del Decreto N. 2375 de 1974 y 1° del Decreto número 

1047 de 1983. (Valor base 2024 SMMLV 1.300.000/40= 32.500,00 * # de trabajadores)   

 

Se expide la presente certificación al 07 día del mes de enero de 2025. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Carlos Alberto Pinto Carvajal 

CONSORCIO CONSERVIAL D.C 

Nit. 901.542.528-0 

Contador Público 

TP. 298757-T 

PERIODO  BASE 
TRABAJADORES 

DEL PERIODO
 APORTE FIC 

JUL DE 2024         32.500 56  $      1.820.000 

AGO DE 2024         32.500 51  $      1.657.500 

SEPT DE 2024         32.500 50  $      1.625.000 

OCT DE 2024         32.500 49  $      1.592.500 

NOV DE 2024         32.500 52  $      1.690.000 

DIC DE 2024         32.500 50  $      1.625.000 

 $    10.010.000 TOTAL ULTIMOS 6 MESES

mailto:conservialdc@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC) 

 

 

 

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 

51.951.179 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA 

OZUL SAS Identificado con Nit. 900.825.863.-5, Certifico que a la fecha los pagos por 

concepto de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 

de la Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 

083 de 1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 

de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás 

normatividad vigente, en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los 

contratos de manera independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y 

se encuentran a paz y salvo por este concepto. 

 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el siete (07) del mes de enero de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIA YINED ALARCON DIAZ 

C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 130367-T 

Revisor Fiscal 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
Info@renergy.com.co 

Carrera 70 B # 63 D - 29 

Tel. (1) 722 4329 Cel. (+57) 318 288 4165 

Bogotá, Colombia 
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CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN AL FONDO NACIONAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC) 

 

 

Yo, CARLOS ALBERTO PINTO CARVAJAL, identificado con cedula de ciudadanía No 

1.016.112.500 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 298757-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de RENERGY SAS 

Identificada con Nit. 900.923.094-8, Certifico que a la fecha los pagos por concepto de la 

contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 

Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 

1976. Decreto 1047 de 1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 

expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y demás normatividad vigente, 

en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los contratos de manera 

independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y se encuentran a paz y 

salvo por este concepto. 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el siete (7) del mes de enero de 2025. 

 

 

 

 
CARLOS ALBERTO PINTO CARVAJAL 
CC: 1.016.112.500 de Bogotá D.C 
TP: 298757-T 
Contador Público  
 



 

  

 

 

 

CERTIFICACION DE PAGO DE LA CONSTRIBUCION AL FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (FIC) 

 

 

 

 

 

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 

19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S 

identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , Certifico 

que a la fecha los pagos por concepto de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria 

de la Construcción (FIC) acorde a lo establecido en el Decreto 2375 de 1984, Decreto 083 de 1976. Decreto 1047 de 

1983 y Resoluciones 662 de 1986, 645 de 2002 y 2370 de 2008 expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA y demás normatividad vigente, en los últimos seis meses han sido pagados por cada uno de los contratos de 

manera independiente y desarrollados bajo la modalidad de Consorcios y se encuentran a paz y salvo por este 

concepto. 

 

 

 

 

Se firma en Santa Marta el siete (7) del mes de enero de 2025. 

 

 

 

  

 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Calixto Linero Meriño 

C.C No. 8.893.959 de Barranquilla 

TP. 19081-T 

CONSTRUSOCIAL S.A.S 



CONSORCIO CONSERVIAL DC 

conservialdc@gmail.com 

Cra. 69c No. 22 – 80 Sur - Barrio Carvajal 

Celular: 324 6025000 
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CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

En mi Calidad de Representante Legal y en representación de CONSORCIO CONSERVIAL DC Identificado 

con NIT. 901.542.528-0, manifestamos bajo la gravedad de juramento que se ha cumplido con el pago de 

las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de 

la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

 

Se expide la presente certificación a los 07 días del mes de enero de 2025. 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

GONZALO ANDRÉS ÁLVAREZ ARIAS 

CONSORCIO CONSERVIAL D.C 

Representante Legal  

Nit: 901.542.528-0 
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CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

 

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 

51.951.179 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de 

Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA 

OZUL SAS Identificado con Nit. 900.825.863.-5, Certifico que se ha cumplido con el 

pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses 

a la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz 

y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el siete (07) del mes de enero de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIA YINED ALARCON DIAZ 

C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 130367-T 

Revisor Fiscal 
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CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

Yo, Gonzalo Andres Alvarez Arias, identificado con Cedula de Ciudadanía Número 

1.088.249.912 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de RENERGY SAS 

Identificada con Nit. 900.923.094-8, la cual según el artículo 203 del código de comercio 

no se encuentra obligada a tener Revisor Fiscal por el monto de sus activos e ingresos, 

Certifico que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los 

empleados en los últimos seis (6) meses a la fecha de expedición de la presente 

certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el siete (7) del mes de enero de 2025. 

 

 

 

 

 

 
Gonzalo Andres Alvarez Arias 
CC: 1.088.249.912 de Pereira 
 



 

  

 

 

 

CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES 

 

 

 

 

 

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 

19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S 

identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , Certifico 

que se ha cumplido con el pago de las obligaciones laborales de todos los empleados en los últimos seis (6) meses a 

la fecha de expedición de la presente certificación y por lo tanto se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. 

 

 

 

 

Se firma en Santa Marta el siete (7) del mes de enero de 2025. 

 

 

  

 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Calixto Linero Meriño 

C.C No. 8.893.959 de Barranquilla 

TP. 19081-T 

CONSTRUSOCIAL S.A.S 



CONSORCIO CONSERVIAL DC 

conservialdc@gmail.com 

Cra. 69c No. 22 – 80 Sur - Barrio Carvajal 

Celular: 324 6025000 
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CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

 

 

En mi calidad de Representante Legal y en representación de CONSORCIO CONSERVIAL DC identificado 

con Nit: 901.542.528-0, De conformidad a lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La Ley 797 de 

2003, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la 

administración de “CONSORCIO CONSERVIAL DC”, ha dado cumplimiento al pago oportuno de los 

sistemas de Salud, ARL, Pensiones y Aportes Parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, 

SENA, cuando a ello hubiera lugar, en relación con todos los trabajadores durante los últimos seis (6) meses. 

 

 

 

 

Se expide la presente certificación a los 07 días del mes de enero de 2025. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

GONZALO ANDRÉS ÁLVAREZ ARIAS 

CONSORCIO CONSERVIAL D.C 

Representante Legal  

Nit: 901.542.528-0 
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PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

 

 

Yo, JULIA YINED ALARCON DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

51.951.179 y Tarjeta Profesional No. 130367-T de la Junta Central de Contadores de 

Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA OZUL S.A.S., 

identificada con Nit No. 900.825.863-5, debidamente inscrito en la Cámara de 

Comercio de Bogotá D.C., DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y 

certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 

las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la 

compañía durante los últimos 6 meses. 

 

 

 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C. el siete (07) del mes de enero de 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

JULIA YINED ALARCON DIAZ 

C.C. No. 51.951.179 de Bogotá D.C. 

T.P. No. 130367-T 

Revisor Fiscal 
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Bogotá D, C. 07 de enero del 2025 
 
 
Señores  
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
 

RENERGY S.A.S. 

 

Referencia: Exoneración de Aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud 

 

Yo, Gonzalo Andres Alvarez Arias, identificado con Cedula de Ciudadanía 

Número 1.088.249.912 de Pereira, en mi condición de Representante Legal de 

la empresa RENERGY S.A.S. identificada con Nit 900.923.094-8, la cual según 

el artículo 203 del código de comercio no se encuentra obligada a tener Revisor 

Fiscal por el monto de sus activos e ingresos, certifico el pago de los aportes 

de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar 

correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses legalmente exigibles 

y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa NO se 

encuentra obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud. 

 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 

114-1 del estatuto tributario nacional y demás normas concordantes. 

 

 

 
 
 
 
 
Gonzalo Andres Alvarez Arias 
CC: 1.088.249.912 
 
 



 

  

 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  

(PERSONAS JURÍDICAS) 

 

 

RAFAEL CALIXTO LINERO MERIÑO identificado con Cedula de ciudadanía No. 8.693.959, y con tarjeta profesional No. 

19081-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUSOCIAL S.A.S 

identificada con NIT 819.002.537-3 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de SANTA MARTA , luego de 

examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de 

la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, 

pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 

Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 

 

Se firma en Santa Marta el siete (7) del mes de enero de 2025. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Rafael Calixto Linero Meriño 

C.C No. 8.893.959 de Barranquilla 

TP. 19081-T 

CONSTRUSOCIAL S.A.S 


	Orden de Pago.pdf (p.1)
	Orden de Pago  (1).pdf (p.2)
	3. FO-CI-50_Acta_de_recibo_parcial_de_obra_A36 DRP31.pdf (p.3-26)
	3. FO-CI-53_ACTA_DE_AJUSTES_DE_OBRA_36 (A171-173) DRP31.pdf (p.27-40)
	1. FO-CI-53_ACTA_DE_AJUSTES_DE_OBRA_35 (A171) DRP30 - SEP23.pdf (p.1-2)
	1. FO-CI-53_ACTA_DE_AJUSTES_DE_OBRA_35 (A172) DRP30 - OCT.pdf (p.3-5)
	1. FO-CI-53_ACTA_DE_AJUSTES_DE_OBRA_35 (A173) DRP30 - NOV.pdf (p.6-14)

	2. Cuadro de Control Financiero No 32 Acta No 36 DRP31.pdf (p.41-44)
	1. Anexo de Distribución de Costos Acta No 36 DRP31.pdf (p.45-47)
	4. Factura CS 69 Conservial D.C. Acta No 36 DRP31.pdf (p.48)
	5. Certificación FIC y Obligaciones Laborales.pdf (p.49-56)
	CERTIFICACION PAGO FIC DICIEMBRE CONSERVIAL.pdf (p.1)
	CERTIFICACION PAGO FIC DICIEMBRE OZUL.pdf (p.2)
	CERTIFICACION PAGO FIC DICIEMBRE RENERGY.pdf (p.3)
	CERTIFICACION PAGO FIC DICIEMBRE CONSTRUSOCIAL.pdf (p.4)
	OBLIGACIONES DICIEMBRE CONSERVIAL.pdf (p.5)
	OBLIGACIONES DICIEMBRE OZUL.pdf (p.6)
	OBLIGACIONES DICIEMBRE RENERGY.pdf (p.7)
	OBLIGACIONES DICIEMBRE CONSTRUSOCIAL.pdf (p.8)

	6. Certificación Pago de SS y Parafiscales.pdf (p.57-60)
	CERTIFICACION PAGO SS DICIEMBRE CONSERVIAL.pdf (p.1)
	CERTIFICACION PAGO SS DICIEMBRE OZUL.pdf (p.2)
	CERTIFICACION PAGO SS DICIEMBRE RENERGY.pdf (p.3)
	CERTIFICACION PAGO SS DICIEMBRE CONSTRUSOCIAL.pdf (p.4)




