
No. del 
contrato:

No. 1616 DE 2024
fecha del contrato.                             
OCTUBRE 16 DE 2024.

PRIMERO: 

SEGUNDO:  

TERCERO:  

CUARTO:  

-- No se ha superado lo expuesto en el numeral segundo del considerando del acta de suspensión No.1 
referente a: 
..."es necesario un análisis más preciso de las redes de alcantarillado por parte de la empresa prestadora 
del servicio y hasta contar con la información suministrada por la empresa VEOLIA AGUAS DE TUNJA 
se continuará con los trabajos en obra, y de esta manera evitar sobrecostos en la ejecución de las obras 
por una implantación erronea de las líneas a reemplazar"...

CONTRATO __X__  CONVENIO 
_____      

MUNICIPIO DE TUNJA 

Que, el día 13 de enero de 2025, mediante oficio No.0006/2024 el contratista GRUPO BASALTO S.A.S., 
solicita la ampliación a la suspensión No. 1 del contrato de Obra No. 1616 de 2024, por un término de 
quince (15) días teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

ACTA No. 1
DE FECHA: 17 DE ENERO DE 2025

Con base en lo anterior, se evidencia que existen motivos para ampliar la suspensión 1 a la ejecución del 
contrato No. 1616 de 2024

ACUERDAN

-- En visita en obra se evidenció la necesidad de construir un filtro paralelo a la red de alcantarillado a 
reemplazar, por lo tanto, es necesario realizar un análisis técnico para el aval o no por parte de la 
Supervisión técnica para la ejecución de estas obras.

CONTRATISTA /CONTRAPARTE

INTERVENTOR /   SUPERVISOR 

GRUPO BASALTO S.A.S. Nit 900589683-3 con R.L GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA C.C 
1.049.605.649 de Tunja
JUAN CARLOS PÉREZ MESA Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y UN PESOS CON DOS 
CENTAVOS M/CTE ($27.415.031,02)

VALOR TOTAL 
CONTRATO/CONVENIO

SET 70 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DEL MUNICIPIO DE TUNJA.OBJETO:

APORTE DE CONTRAPARTE:
DOS (02) MESES
22 DE OCTUBRE DE 2024

APORTE APORTE MUNICIPIO:

PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE INICIO 
FECHA INICIAL DE LA 
SUSPENSION
TIEMPO DE SUSPENSION 

PRIMERO:  Ampliar la suspensión 1 en el plazo para la ejecución del contrato N° 1616 de 2024 a partir del diecisiete (17) de 
Enero de 2025 y por un plazo de quince (15) días.
SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contratuales, ampliandolas por un plazo  equivalente al de la 
suspensión del contrato.

20 DE DICIEMBRE DE 2024

CONSIDERANDO

UN (01) MES

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co  : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Nit: 891800846 - 1



En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:

SUPERVISOR / INTERVENTOR

Firma

Elaboró y Proyectó:

“PROTECCIÓN DE DATOS / DISCLAIMER: De conformidad al Decreto 1377 de 2013, Tenga en cuenta que los datos de carácter personal que usted declara en este 
formulario han sido suministrados de acuerdo a la verdad y que son recogidos de acuerdo con lo dispuesto en la ley de protección de datos personales  1581 del 2012, adoptada 
en la Alcaldía Mayor de la ciudad de Tunja resolución 0450 de 2020, se informa que los datos e información registrada será utilizada únicamente para los fines del formulario. Por 

lo tanto, se advierte que el uso indebido o sin autorización del propietario de los datos para cualquier otro fin va en contravía de la ley de protección de datos personales y 
también puede incurrir en delitos que se encuentran en la ley 1273 del 2009 y sus adendas, o ir en contravía de la ley 1712 del 2014. Le ponemos en conocimiento que estos 
datos se encuentran almacenados en un archivo de propiedad de la dependencia Unidad de Gestión Documental De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a atencionalciudadano@tunja.gov.co o bien en 
la dirección: calle 19 No. 9-87 atención al ciudadano.”

SEC. DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOSJUAN CARLOS PÉREZ MESA

NOMBRE: GRUPO BASALTO S.A.S.                                                                                                                                    
Nit. 900.589.683-3

R.L. GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA                          
C.C.No. 1.049.605.649 de Tunja

CONTRATISTA

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas 
ampliadas.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y  disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, 
bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

CargoNombre

OBSERVACIONES:

NOMBRE: JUAN CARLOS PÉREZ MESA
C.C. 1.002.461.166 de Cajicá

SECRETARIO DE FOMENTO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS

FIRMA:

Dirección: Calle 19 # 9 -95 Edificio Municipal Tunja, Boyacá - Conmutador: +57 (608) 7405770 Ext 1100
Correo electrónico: atencionalciudadano@tunja.gov.co  : web: http://www.tunja-boyaca.gov.co

Nit: 891800846 - 1


