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Bogotá D.C., enero de 2025 
 
 

MEMORANDO 
 
 
 Para:    ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS 

Jefe Oficina de Contratos  
  Secretaría de Educación del Distrito 
 
 De:    ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 

Director – Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos 
 

ASUNTO: Remisión de Acta de Prórroga Nº 03 a la Suspensión Nº 03 Contrato de Interventoría No. 

CO1.PCCNTR.3950731 de 2022 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS 

CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 

Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES 

NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS 

INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - PREDIO THEILARD DE 

CHARDAN – LA CAROLINA DE LA LOCALIDAD 11 – SUBA”. Proyecto: Estudios Técnicos y 

Diseños para la construcción de infraestructura para primeras infancias nuevas - predio Theilard De 

Chardan – La Carolina De La Localidad 11 – Suba. 

 

Respetada doctora,  
 
Remito para su trámite, de acuerdo con su competencia, el Acta de Prórroga Nº 03 de la Suspensión Nº 03 del 
contrato mencionado en el asunto. 
 
Lo anterior, con el fin de proceder con la prórroga Nº 3, por un plazo de 2 meses, es decir, desde el 17 de enero de 
2025 hasta el 17 de marzo de 2025, con fecha de reinicio el 18 de marzo de 2025, o hasta que se superen las 
causas que dieron origen a la suspensión correspondiente. 
 
Cordialmente, 
 
 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 
Director – Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - SED 
 
Revisó: Johnson Mario Cansario Pérez – Contratista DCCEE – SED 

                   Zelenia Herrera R - Abogada  Contratista DCCEE – SED  
 

Proyectó:    Maria Estela Herrera Mendoza– Contratista DCCEE – SED  
Anexo:        Acta de Prórroga Nº 03 a la  Suspensión Nº 03  
 
  

http://www.educacionbogota.edu.co/
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DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS – DCCEE  

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº CO1.PCCNTR.3950731 del 19 de septiembre de 

2022 

ACTA DE PRÓRROGA Nº 3 A LA SUSPENSIÓN Nº 3 

En Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de enero del 2025, ANDRÉS IVANNO GALEANO 
TORO, identificado con cédula de Ciudadanía Nº 16.070.546 de Manizales, en su calidad de Director 
– Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, como supervisor del 
Contrato de Interventoría, MARÍA ESTELA HERRERA MENDOZA identificada con cédula de 
Ciudadanía Nº 52.533 792 de Bogotá D.C. como apoyo a la Supervisión y ORLANDO RIVERA MORA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº 79.311.791 de Bogotá D.C., en su calidad de representante 
Legal del CONSORCIO KALROY SED 045 con NIT. 901.628.243-8, en su condición de interventor, 
convinieron suscribir el Acta de Prórroga Nº 3 a la Suspensión Nº 3 del contrato arriba referido, cuyas 
condiciones se transcriben a continuación: 
 

OBJETO:
  

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE 
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y 
APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 
PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL - PREDIO 
THEILARD DE CHARDAN – LA CAROLINA DE LA LOCALIDAD 11 – SUBA. 

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN: 01-03-2023 

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31-08-2023  

FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN Nº 1: 14-07-2023 

TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN Nº 1: NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO 

FECHA INICIO DE LA PRÓRROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 1: 12-10-2023 

TÉRMINO DE LA PRÓRROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 1: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 

FECHA INICIO DE LA PRÓRROGA Nº 2 A LA SUSPENSIÓN Nº 1: 11-11-2023 

TÉRMINO DE LA PRÓRROGA Nº 2 A LA SUSPENSIÓN Nº 1 SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE REINICIO LUEGO DE PRÓRROGA Nº 2 DE SUSPENSIÓN Nº 1: 10-01-2024 

FECHA DE INICIO DE LA SUSPENSIÓN Nº 2: 10-01-2024 

TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN Nº 2: 
NOVENTA Y CUATRO (94) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 2: 13-04-2024 

TÉRMINO DE LA PRÓRROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 2: 
TREINTA Y TRES (33) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE REINICIO LUEGO DE PRÓRROGA Nº 1 DE SUSPENSIÓN Nº 2: 16-05-2024 

FECHA DE INICIO SUSPENSIÓN Nº 3: 30-05-2024 
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TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN Nº 3: 
CIENTO DOCE (112) DÍAS 
CALENDARIO 

FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 3: 19-09-2024 

TÉRMINO DE LA PRÓRROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 3: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO DE LA PRÓRROGA Nº 2 A LA SUSPENSIÓN Nº 3: 18-11-2024 

TÉRMINO DE LA PRÓRROGA Nº 2 A LA SUSPENSIÓN Nº 3: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 

FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE PRÓRROGA Nº 3 A LA SUSPENSIÓN 
Nº 3: 

17-01-2025 

TÉRMINO DE LA PRESENTE PRÓRROGA Nº 3 A LA SUSPENSIÓN Nº 3: DOS (2) MESES 

FECHA TERMINACIÓN DE LA PRESENTE PRÓRROGA Nº 3 A LA 
SUSPENSIÓN Nº 3: 

17-03-2025 

FECHA DE REINICIO LUEGO DE PRÓRROGA Nº 3 DE SUSPENSIÓN Nº 3: 18-03-2025 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO EN VIRTUD DE LA 
PRESENTE PRÓRROGA Nº 3 A LA SUSPENSIÓN Nº 3: 

21-04-2025 

FUNDAMENTOS DE 
LA PRÓRROGA Nº 3 A 
LA SUSPENSIÓN Nº 3 

 
En cumplimiento del objeto del contrato antes referido, se dio inicio y trámite al concurso de 
méritos (concurso de arquitectura) No. SED-CM-A-DCCEE-070-2022, Concurso Público de 
Anteproyecto: “AMBIENTES INNOVADORES Y SOSTENIBLES PARA LA EDUCACIÓN EN LA 
RURALIDAD DE BOGOTÁ D.C.”, proceso que planteaba como premio la adjudicación de 
contratos de consultoría cuyo objeto corresponde a la: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS REQUERIDOS, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ALTERNATIVO NO CONVENCIONAL PARA 
AMBIENTES EDUCATIVOS, MÓVILES MODULARES NUEVOS EN LOS PREDIOS RURALES 
DESIGNADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN LAS DIFERENTES 
LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL”. 
 
Así las cosas, el contrato en mención en su estudio previo, establece que:  
 
“LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL. - El plazo de ejecución del contrato en caso de 
suspensión, la misma se formalizará mediante suscripción de un documento contractual que así 
lo disponga, en el cual se señalarán las causas que motivaron la suspensión. Deberá incluirse de 
manera clara y expresa el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del 
contrato. Además de las razones estipuladas en la normatividad aplicable para las suspensiones 
contractuales, de conformidad con el análisis realizado para la estructuración del presente 
proceso la Entidad prevé la posibilidad de suspender el plazo contractual en las siguientes etapas 
del desarrollo contractual:  
 
I. Se suspenderá el contrato, una vez radicada en legal y debida forma la solicitud de aprobación 

del proyecto ante el Ministerio de Cultura y/o el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural cuando 
aplique.  

II. Se reanudará una vez se obtengan las autorizaciones de las entidades (Ministerio de Cultura, 
IDPC, y otra si fuese necesario) encargadas de la preservación del patrimonio arquitectónico. 
El interventor responsable de la consultoría de los estudios y diseños deberá efectuar el 
seguimiento a la documentación con la que se radicara el proyecto en el DADEP, puesto que 
su anuencia es un documento obligatorio para la radicación en legal y debida forma de la 
solicitud de licencia de construcción ante la Curaduría Urbana, cuando aplique. 

III. Se suspenderá una vez se radique en el DADEP y se reanudará cuando se cuente con la 
anuencia de la Entidad, cuando aplique.  

IV. Se reanudará para completar los estudios, diseños y la documentación para radicar en legal 
y debida forma ante la Curaduría Urbana y se suspenderá una vez sea radicada la solicitud 
de licencia de construcción, cuando aplique.  

V. Se reanudará una vez se obtenga la licencia de construcción debidamente ejecutoriada, en 
ese momento se debe recibir la consultoría completa, en formato digital, incluyendo el 
presupuesto de obra con el que la SED pueda iniciar el proceso precontractual de obra. El 
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tiempo restante del contrato es para conseguir las aprobaciones de todas las empresas 
prestadoras de servicios públicos y realizar la entrega completa, cumpliendo todos los 
requerimientos y formatos y lineamientos de la Secretaría de Educación Distrital. En caso de 
que la solicitud de la licencia de construcción sea negada por parte de la Curaduría Urbana 
por causa imputable al contratista, el cargo fijo de la siguiente radicación será cancelado por 
el contratista. El valor de las copias que exige la curaduría para la ejecutoría de la licencia 
correrá a cargo del contratista de estudios y diseños.  

VI. Estas suspensiones no generarán ningún costo a la Secretaría de Educación Distrital, ni 
generarán reclamaciones posteriores por parte del Interventor.  

VII. El contratista se obliga, a sus costas, a mantener vigentes las pólizas correspondientes.” 
 
De conformidad con lo anterior, el contrato ha tenido suspensiones que atienden a lo previsto en 
los estudios previos, de acuerdo con la estructuración que se efectúo por parte de la SED, en 
consideración a conocimiento técnico y dinámica propia del contrato de consultoría de diseños 
que se contrató, así las cosas, 
 
A continuación, se procede a sintetizar las novedades contractuales que preceden y a desarrollar 
los fundamentos que respaldan el ACTA DE PRÓRROGA N.º 3 A LA SUSPENSIÓN Nº 3, en los 
siguientes términos: 
 

• El 1 de marzo de 2023, se suscribió entre las partes el Acta Inicio del Contrato de Consultoría 
N° 3032 del 19 septiembre de 2022. 
 

• El día 14 de julio de 2023, se suscribió Acta de suspensión N° 1 por un término de (90) días 
calendario al Contrato de Consultoría No. 3032 del 2022, teniendo en cuenta que se 
encontraba en curso el trámite de cabida y linderos desde el 11 de julio de 2023, ante el 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP. 
 

• El día 12 de octubre de 2023 se suscribió Acta de prórroga No. 1 a la   suspensión N° 1 por 
un término de (30) días calendario, teniendo en cuenta que la motivación que dio origen a la 
suspensión No.1 no había sido subsanada. 
 

• El día 11 de noviembre de 2023 se suscribió Acta de prórroga No. 2 a la suspensión N° 1 por 
un término de (60) días calendario, teniendo en cuenta que la motivación que dio origen a la 
suspensión No. 1 no se habían superado. 
 

• El día 10 de enero de 2024, se suscribió Acta de Suspensión N° 2 de la consultoría No. 3032 
del 2022, teniendo en cuenta que se encontraba en trámite de licencia ante la Curaduría 
Urbana 1.  
 

• El día 13 de abril de 2024, se suscribió la Prórroga No. 1 a la Suspensión N°2 del contrato de 
consultoría, teniendo en cuenta que no se había superado las causas que dieron origen ante 
la Curaduría Urbana N°1 mediante consecutivo Nº 013817 del 30 de noviembre de 2023.   
 

 

• El día 30 de mayo de 2024,  se suscribió la Suspensión No. 3 de la consultoría No. 3032 del 
2022, teniendo en cuenta la radicación del proyecto ante la Curaduría Urbana 1 desde el día 
30 de noviembre de 2023 para lo cual se realizó un traslado del expediente de la solicitud de 
licencia de construcción con Radicado en legal y debida forma 11001-1-24-0451 y que de 
acuerdo a los tiempos estipulados en los Artículos 2.2.6.1.2.3.1 y 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto 
1077 de 2015 para la obtención de la licencia correspondiente. 
 

• El 30 de mayo de 2024 se suscribió la Suspensión No. 3 de la consultoría No. 3032 de 2022, 
teniendo en cuenta que el proyecto de licenciamiento fue radicado ante la Curaduría Urbana 
No. 1 el 30 de noviembre de 2023. En este proceso, se realizó el traslado del expediente 
correspondiente a la solicitud de licencia de construcción, identificado con el número de 
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radicado 11001-1-24-0451, en legal y debida forma. Esto se llevó a cabo conforme a los 
plazos estipulados en los artículos 2.2.6.1.2.3.1 y 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto 1077 de 2015, 
necesarios para la obtención de la licencia respectiva. 

 

• El  19 de septiembre de 2024, se suscribió la Prórroga Nº 1 a la Suspensión Nº 3 teniendo en 
cuenta que el día 19 de junio de 2024 la Curaduría Urbana 1 emitió acta de observaciones al 
expediente 11001-24-0451, a la cual se le dio respuesta de subsanación el 21 de agosto de 
2024. 

 

• El  18 de noviembre de 2024,  se suscribió la Prórroga Nº 2 a la Suspensión Nº 3 teniendo en 
cuenta que al día 18 de noviembre de 2024 la causal que motivó en lo siguiente:  

 

a.  (…)  a la fecha no se obtiene respuesta, por lo tanto, la causal que motiva la vigente suspensión 
no se ha superado, nos permitimos reiterar la solicitud de prórroga 1, a la suspensión 3 por un 
término de 60 días hábiles. 
 

b. Por lo anterior y sumado a que mediante oficio PITC_075-2024-10-16, en donde se informa acerca 
del ACTO DE VIABILIDAD Y PAGO DE EXPENSAS del cual se recibe notificación el 15 de octubre, 
se cuenta con 30 días para acreditar ante la curaduría el pago de expensas e impuestos de 
delineación urbana, dando como fecha límite el 28 de noviembre. 
 
Adicionalmente, aunado al plazo de pago anteriormente descrito, de acuerdo a la Resolución 050 
de 2014 de la Personería de Bogotá, la cual determina: 
 
(…) La Personería Delegada para la Movilidad y la Planeación Urbana, ejerce la función de 
Ministerio Público ante las Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C. a través de los abogados 
delegados por el Personero de Bogotá D.C. en los procedimientos administrativos que versen sobre 
los siguientes asuntos: 
  
3. Licencias urbanísticas en todas sus modalidades en predios de titularidad del Distrito Capital. 

 
Así las cosas, la supervisión de la SED encuentra PROCEDENTE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA 
DE PRÓRROGA Nº 3 A LA SUSPENSIÓN Nº 03 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 
CO1.PCCNTR.3950731 del 19 de septiembre de 2022, por un periodo de 60 días calendario, a 
partir del 17 de enero hasta el 17 de marzo de 2025 o hasta que supere la motivación principal 
de la suspensión, esto es, que se cuente con “LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN: OBRA NUEVA, 
DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO” para el CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3032. 
 
La presente Prórroga Nº 3 a la Suspensión Nº 3 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 
CO1.PCCNTR.3950731 del 18 de noviembre de 20222, se justifica en virtud del principio de la 
autonomía de la voluntad, propio del derecho privado, introducido por los artículos 13,32 y 40 
de la Ley 80 de 1993, así como también lo estipuló el contrato de consultoría en su CLAUSULA 
20 SUSPENSIÓN: “El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los 
siguientes eventos: 2. Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no se deriven mayores costos 
para la SECRETARÍA, ni se causen perjuicios a la misma.  
 
PARÁGRAFO 1°: La suspensión se hará constar en acta motivada, suscrita por las partes.” 
 
En el mismo sentido, el Estudio Previo publicado como parte integral del proceso de selección 
No. SED-CM-A-DCCEE-016-2022 que dio origen al contrato de consultoría, estableció en el 
PLAZO DE EJECUCION – SUSPENSION DEL PLAZO CONTRACTURAL, lo siguiente: 
 

“(…) El plazo de ejecución del contrato en caso de suspensión, la misma se formalizará 
mediante suscripción de un documento contractual que así lo disponga, en el cual se 
señalaran las causas que motivaron la suspensión. Deberá incluirse de manera clara y 
expresa el plazo y/o condición que se consideren necesarios para el reinicio del contrato” (…) 

 
El contratista acepta un reinicio anticipado del contrato, de acuerdo con el estado del trámite ante 
la entidad competente y/o en el escenario en que se superen las causas que dieron origen a la 
suspensión. 
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La presente prórroga Nº 3 a la suspensión Nº 3 se realiza con total conocimiento y voluntad de 
quienes la suscriben, y no acarrea reconocimiento económico alguno a favor de las partes o 
erogación presupuestal imputable a la Entidad. 
 

 

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________
_ 

Supervisor 
ANDRÉS IVANNO GALEANO TORO 

C.C. 16.070.546 de Manizales 
DIRECTOR - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS  

______________________________________________
_ 

Apoyo a la Supervisión 
MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA 

C.C 52.533.792 de Bogotá D.C. 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Interventor 

ORLANDO RIVERA MORA 
C.C 79.311.791 de Bogotá D.C. 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONSORCIO KALROY SED 045 

 

 
 

Revisó:    Carlos Andrés Pena Méndez – Grupo Ad DCCEE – SED  
Johnson M. Cansario Pérez – Ingeniero Contratista DCCEE – SED  

Zelenia Herrera R - Abogada  Contratista DCCEE – SED  

 
 

Elaboró:     María Estela Herrera Mendoza– Contratista DCCEE – SED  

 
 

 



CONSORCIO KALROY SED 045 

SEDE BOGOTÁ D.C. 
OFICINA PRINCIPAL 

CRA. 15A # 121-12 OFIC.501 

Tel (PBX): 6203317-6203378 

Móvil: (57) (1) 3186559263 

 

   

 

Bogotá D.C., 14 de enero de 2025 
CS. KALROY-474-001-2025 

 

Señores 
SECRETARIA DE EDUCACION 
Atn. Ing. ARTURO ROJAS TORRES 
Contratista Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos DCCEE  

Av. El Dorado N. 66-63 
arojast@educacionbogota.gov.co  
Bogotá 
 
Referencia: Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.3950731; cuyo objeto es: 

“Interventoría integral a los contratos de elaboración de estudios y diseños 
requeridos para la obtención de licencias de construcción en cualquiera de 
sus modalidades y/o licencia de urbanismo, junto con los permisos y 
aprobaciones necesarios para la construcción de infraestructura para 
primeras infancias nuevas en predios designados por la secretaria de 
educación del distrito en diferentes localidades del distrito capital- THEILARD 
DE CHARDAN (LA CAROLINA). 

 

 

Asunto: Solicitud de Prorroga 3 a la Suspensión No. 3. 
 
 

Respetados señores:  
 
Cordial saludo, el CONSORCIO KALROY SED 045, en la ejecución de su contrato de 

interventoría N° CO1.PCCNTR.3950731 cuyo objeto es: " Interventoría integral a los 

contratos de elaboración de estudios y diseños requeridos para la obtención de licencias 

de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo, junto con los 

permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de infraestructura para primeras 

infancias nuevas en predios designados por la secretaria de educación del distrito en 

diferentes localidades del distrito capital- THEILARD DE CHARDAN (LA CAROLINA)”,  y 

teniendo en cuenta la solicitud del consultor FP- OFICINA DE ARQUITECTURA S.A.S 

que mediante Oficio PITC_007-2025-01-13 del 13 de enero de 2025 y en la ejecución de 

su contrato de consultoría No. 3032-2022, solicita la prorroga 3 a la suspensión No. 3 del 

contrato, bajo los siguientes argumentos:  

 

Y que de acuerdo al acta de Prorroga 1 a la suspensión 3, en donde se expresa: 

 

(…) el día 19 de junio de 2024 la Curaduría Urbana 1 emite acta de 

observaciones al expediente 11001-24-0451 a la cual se le brinda respuesta 

otorgando los insumos necesarios para subsanar las observaciones el día 

21 de agosto de 2024. 

 



 

 
 
 
 
 

PITC_07-2025-01-13 
Medellín, enero de 2025 
 
 
Señor: 
ORLANDO RIVERA MORA  
Representante legal  
CONSORCIO KALROY SED 045  
Bogotá, Colombia 
 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE CONSULTORÍA No.3032 DE 2022 
ASUNTO:  SOLICITUD DE PRORROGA 2, A LA SUSPENSIÓN 3  

 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente nos permitimos solicitar Prorroga 3, a la suspensión 3 del contrato en referencia 
basados en qué: 

 
De acuerdo al acta de Prorroga 1 a la suspensión 3, en donde se expresa: 

 
(…) el día 19 de junio de 2024 la Curaduría Urbana 1 emite acta de observaciones al expediente 
11001-24-0451 a la cual se le brinda respuesta otorgando los insumos necesarios para subsanar 
las observaciones el día 21 de agosto de 2024. 

 
(…)  a la fecha no se obtiene respuesta, por lo tanto, la causal que motiva la vigente suspensión 
no se ha superado, nos permitimos reiterar la solicitud de prorroga 1, a la suspensión 3 por un 
término de 60 días hábiles.  

 
   Y de acuerdo al acta de Prorroga 2 a la suspensión 3, la que determina qué: 
   

(…) de acuerdo a la Resolución 050 de 2014 de la Personería de Bogotá, la cual determina: 
 

La Personería Delegada para la Movilidad y la Planeación Urbana, ejerce la función de Ministerio 
Público ante las Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C. a través de los abogados delegados por el 
Personero de Bogotá D.C. en los procedimientos administrativos que versen sobre los 
siguientes asuntos: 

  
3. Licencias urbanísticas en todas sus modalidades en predios de titularidad del 
Distrito Capital. 



 

 
 
 
 
 

Por lo anterior solicitamos prorroga por 60 días hábiles, ya que a la fecha no se tiene notificación por parte de la 
curaduría acerca de la prevista revisión de la Personería Delegada, o la ejecutoria de licencia. Expresamos qué, si 
antes del plazo establecido se obtuviera la correspondiente licencia ejecutoriada, se levantaría la suspensión y se 
procedería con el reinicio anticipado del contrato. 
 
 

 
Anexos: 
 

- Estado del Tramite _ Exp. 240451_Curaduría Urbana 1 Bogotá 
 
 

Atentamente, 
 

 
_____________________________ 
ARQ. MG. JOSÉ PUENTES PABÓN  
Representante Legal 
Elaboración: Arq. Camilo Zapata Z. 
Revisión y verificación: Arq. Mg. José Puentes 



  Autopista Norte # 95 - 31 Bogotá, Colombia    Teléfono: +57 601 2411111    Email: info@curadora1bogota.com

Inicio / CU1 Online / Consulta Estado del Trámite / Estado del Tramite

Estado del Tramite

Estado del trámite

Número de Radicación : 240451
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Estado actual del proyecto

Estación : 8. NOTIFICACION -

Profesionales asignados

Arquitecto : Francisco Javier Villadiego Cata�o

Ingeniero : Luis F. Ballesteros M.

Abogado : Rafael Andres Garcia Pab�n

Señor solicitante, por favor tenga en cuenta: Si la radicacion inicial quedó incompleta, usted cuenta con treinta (30) días hábiles para completar

la documentación exigida para quedar en debida forma (artículo 16 del Decreto 1469 de 2010: Radicación de la solicitud).

Una vez efectuada la revisión del proyecto, el solicitante contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al requerimiento.

Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un término adicional de quince (15) días hábiles. Durante este plazo se suspenderá

el término para la expedición de la licencia (artículo 32 del Decreto 1469 de 2010: Acta de observaciones y correcciones).

Para el aporte de los comprobantes de pago de los impuestos, gravamenes, tasas y contribuciones correspondientes, el solicitante contará con un

término de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de recibo de la carta de viabilidad (artículo 117 del Decreto 1469 de 2010: Pago de los

impuestos, gravámenes, etc.)

:: Regresar ::
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CONSORCIO KALROY SED 045 

SEDE BOGOTÁ D.C. 
OFICINA PRINCIPAL 

CRA. 15A # 121-12 OFIC.501 

Tel (PBX): 6203317-6203378 

Móvil: (57) (1) 3186559263 

 

   

(…)  a la fecha no se obtiene respuesta, por lo tanto, la causal que motiva 

la vigente suspensión no se ha superado, nos permitimos reiterar la solicitud 

de prorroga 1, a la suspensión 3 por un término de 60 días hábiles 

 

Y de acuerdo al acta de Prorroga 2 a la suspensión 3, la que determina qué:  

  

(…) de acuerdo a la Resolución 050 de 2014 de la Personería de Bogotá, 

la cual determina: 

 

La Personería Delegada para la Movilidad y la Planeación Urbana, ejerce la 

función de Ministerio Público ante las Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C. 

a través de los abogados delegados por el Personero de Bogotá D.C. en los 

procedimientos administrativos que versen sobre los siguientes asuntos: 

  

3. Licencias urbanísticas en todas sus modalidades en predios de titularidad 

del Distrito Capital. 

 

Por lo anterior solicitamos prorroga por 60 días hábiles, ya que a la fecha no se 

tiene notificación por parte de la curaduría acerca de la prevista revisión de la 

Personería Delegada, o la ejecutoria de licencia. Expresamos qué, si antes del 

plazo establecido se obtuviera la correspondiente licencia ejecutoriada, se 

levantaría la suspensión y se procedería con el reinicio anticipado del contrato. 

 

Esta interventoría se permite ratificar que a la fecha el proceso de LICENCIA DE 

CONSTRUCCION: OBRA NUEVA, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO se encuentra 

en curso desde el 30 de noviembre de 2023, se realizó un traslado de expediente realizado 

el 7 de mayo de 2024 con boleta de radicación 11001-1-24-0451, en cuyo caso se realizó 

radicación subsanando Acta de Observaciones mediante boleta 11001-1-24-0451 del 21 

de agosto de 2024. 

 

Por lo anterior y basados en el Artículos 2.2.6.1.2.3.1 y 2.2.6.1.2.2.4 del Decreto 1077 de 

2015, es VIABLE la suspensión por un término de ciento sesenta (60) días calendario, 

contados a partir del 17 de enero del 2025 y con fecha de finalización el día 17 de marzo 

del 2025. Solicitamos que, de aprobarse dicha prorroga, se suspendiera de igual manera 

el Contrato No. CO1.PCCNTR.3950731 a través del cual se ejercen las labores de 

interventoría técnica administrativa, jurídica y financiera, del contrato de consultoría 3032-

2022. 

 

Se informa que actualmente el proyecto cuenta con un porcentaje de ejecución del 78% el 

cual se registró el Informe Semanal No. 21 del 29 de mayo de 2024 por esta interventoría, 

el cual fue anterior al inicio de la suspensión de los contratos de Consultoría e Interventoría, 



CONSORCIO KALROY SED 045 

SEDE BOGOTÁ D.C. 
OFICINA PRINCIPAL 

CRA. 15A # 121-12 OFIC.501 

Tel (PBX): 6203317-6203378 

Móvil: (57) (1) 3186559263 

 

   

y que para su momento el proyecto presentaba el siguiente avance de aprobación de 

productos,  

 

 

Agradecemos la atención prestada. Cualquier duda o inquietud con gusto será atendida.  

 

Atentamente, 

 

CONSORCIO KALROY SED 045 
 

 

 

 

 

ORLANDO RIVERA MORA 
Representante Legal 
ELABORO:                 AJPH  
REVISÓ:                     AMRP  
APROBÓ:                   ORM  
ANEXO:                      1  anexo    



 

 
 
 
 
 

PITC_07-2025-01-13 
Medellín, enero de 2025 
 
 
Señor: 
ORLANDO RIVERA MORA  
Representante legal  
CONSORCIO KALROY SED 045  
Bogotá, Colombia 
 
 

REFERENCIA:  CONTRATO DE CONSULTORÍA No.3032 DE 2022 
ASUNTO:  SOLICITUD DE PRORROGA 2, A LA SUSPENSIÓN 3  

 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente nos permitimos solicitar Prorroga 3, a la suspensión 3 del contrato en referencia 
basados en qué: 

 
De acuerdo al acta de Prorroga 1 a la suspensión 3, en donde se expresa: 

 
(…) el día 19 de junio de 2024 la Curaduría Urbana 1 emite acta de observaciones al expediente 
11001-24-0451 a la cual se le brinda respuesta otorgando los insumos necesarios para subsanar 
las observaciones el día 21 de agosto de 2024. 

 
(…)  a la fecha no se obtiene respuesta, por lo tanto, la causal que motiva la vigente suspensión 
no se ha superado, nos permitimos reiterar la solicitud de prorroga 1, a la suspensión 3 por un 
término de 60 días hábiles.  

 
   Y de acuerdo al acta de Prorroga 2 a la suspensión 3, la que determina qué: 
   

(…) de acuerdo a la Resolución 050 de 2014 de la Personería de Bogotá, la cual determina: 
 

La Personería Delegada para la Movilidad y la Planeación Urbana, ejerce la función de Ministerio 
Público ante las Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C. a través de los abogados delegados por el 
Personero de Bogotá D.C. en los procedimientos administrativos que versen sobre los 
siguientes asuntos: 

  
3. Licencias urbanísticas en todas sus modalidades en predios de titularidad del 
Distrito Capital. 



 

 
 
 
 
 

Por lo anterior solicitamos prorroga por 60 días hábiles, ya que a la fecha no se tiene notificación por parte de la 
curaduría acerca de la prevista revisión de la Personería Delegada, o la ejecutoria de licencia. Expresamos qué, si 
antes del plazo establecido se obtuviera la correspondiente licencia ejecutoriada, se levantaría la suspensión y se 
procedería con el reinicio anticipado del contrato. 
 
 

 
Anexos: 
 

- Estado del Tramite _ Exp. 240451_Curaduría Urbana 1 Bogotá 
 
 

Atentamente, 
 

 
_____________________________ 
ARQ. MG. JOSÉ PUENTES PABÓN  
Representante Legal 
Elaboración: Arq. Camilo Zapata Z. 
Revisión y verificación: Arq. Mg. José Puentes 



  Autopista Norte # 95 - 31 Bogotá, Colombia    Teléfono: +57 601 2411111    Email: info@curadora1bogota.com

Inicio / CU1 Online / Consulta Estado del Trámite / Estado del Tramite

Estado del Tramite

Estado del trámite

Número de Radicación : 240451

Trámite : LICENCIA DE CONSTRUCCI�N: OBRA NUEVA, DEMOLICI�N TOTAL, CERRAMIENTO
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Estación : 8. NOTIFICACION -

Profesionales asignados

Arquitecto : Francisco Javier Villadiego Cata�o

Ingeniero : Luis F. Ballesteros M.

Abogado : Rafael Andres Garcia Pab�n

Señor solicitante, por favor tenga en cuenta: Si la radicacion inicial quedó incompleta, usted cuenta con treinta (30) días hábiles para completar

la documentación exigida para quedar en debida forma (artículo 16 del Decreto 1469 de 2010: Radicación de la solicitud).

Una vez efectuada la revisión del proyecto, el solicitante contará con un plazo de treinta (30) días hábiles para dar respuesta al requerimiento.

Este plazo podrá ser ampliado, a solicitud de parte, hasta por un término adicional de quince (15) días hábiles. Durante este plazo se suspenderá

el término para la expedición de la licencia (artículo 32 del Decreto 1469 de 2010: Acta de observaciones y correcciones).

Para el aporte de los comprobantes de pago de los impuestos, gravamenes, tasas y contribuciones correspondientes, el solicitante contará con un

término de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de recibo de la carta de viabilidad (artículo 117 del Decreto 1469 de 2010: Pago de los

impuestos, gravámenes, etc.)

:: Regresar ::
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