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INFORME DE SUPERVISIÓN PARA ADICCIÓN (X) No. 02 Y PRÓRROGA (X) 

No. 03 AL CONTRATO 016 DE 2024 

 

OBJETO: INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A FACILITAR LA ACCIÓN 

PREVENTIVA, LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA 

DEL RIESGO (INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO), Y EL 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO METROPOLITANO. 

NOMBRE CONTRATISTA: 
UNIVERSIDAD EAFIT 
 

PLAZO: 
DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 
LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO 
 

VALOR: 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
M/L. ($29.237.303.239) excluidos de IVA en 
virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 1992 
 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 113 de 2024 

FECHA ACTA DE INICIO: 
1 DE FEBRERO DE 2024 
 

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN: 
30 DE NOVIEMBRE DE 2024 
 

PRORROGA No.1 SOLICITADA 
Un (1) mes, contado a partir del vencimiento 
del plazo inicial 

ADICIÓN No. 1 SOLICITADA 

$3.491.374.068 (TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 
M/L)  

MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA 
Modificación a la CLAUSULA SEGUNDA. - 
Alcance del Contrato 

PRÓRROGA No. 2 SOLICITADA 
VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a 
partir del vencimiento OTROSÍ No. 01. 

PRORROGA No.3 SOLICITADA 
VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del vencimiento OTROSÍ No. 
02. 
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ADICIÓN No. 2 SOLICITADA 
$1.365.000.000 (MIL TRESCIENTO 
SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
M/L) 

DISPONIBILIDAD DE LA ADICIÓN 
QUE SE SOLICITA: 

  

FICHA BANCO PROGRAMAS y 
PROYECTOS No.: 

Ficha N º 1644: Operación del Sistema Alerta 
Temprana de Medellín y el Valle de Aburra.  
Ficha N° 1650: Evaluación y monitoreo de la 
calidad del aire 

RUBROS PRESUPUESTALES 2.3.2.02.02.009. 

NOMBRE SUPERVISOR: 
LUZ JEANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA 
 

 

ANTECEDENTES 
 
El Área Metropolitana del Valle de Aburrá, suscribió con la Universidad EAFIT, el Contrato 
No.016 DE 2024, que tiene como objeto “INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A 
FACILITAR LA ACCIÓN PREVENTIVA, LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA 
UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO METROPOLITANO.” 
el cual cuenta con acta de inicio del 01 de febrero de 2024, con un valor de VEINTINUEVE 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. ($29.237.303.239) excluidos de IVA en 
virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y con un plazo inicial de diez (10) Meses, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. 
 
Es importante precisar que para la contratación del presente proceso se facultó a la 
directora de la Entidad para iniciar proceso contractual y suscribir el respectivo Contrato en 
cuantía superior a los Diez Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (10.000 
SMLMV), mediante el Acuerdo Metropolitano No. 01 del 23 de enero de 2024, publicado en 
la Gaceta Oficial No. 5307 de enero 29 de 2024. 
 
El contratista en la ejecución del contrato y en cumplimiento del objeto pactado, ha venido 
desarrollando de manera apropiada las actividades descritas y acorde a lo que está 
estipulado en el alcance del contrato. En el cuadro siguiente se muestra un resumen físico 
y financiero del avance del contrato: 
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INFORME 
SUPERVISION 

% 
AVANCE 
FISICO 

% AVANCE 
FINANCIERO 

ACTA DE PAGO 
ASOCIADO 

OBSERVACIONES 

                             1  54,69 25 SI  $  7.309.325.810,00  

Conforme al avance de 
actividades acumulado al mes de 
mayo para los componentes de 
aire y riesgos y su ejecución 
financiera superior al 25%, la 
supervisión dio vb para el pago 
correspondiente. 

                             2  55,38 25 SI  $  7.309.325.810,00  

Conforme al avance de 
actividades acumulado al mes de 
julio para los componentes de aire 
y riesgos y su ejecución financiera 
superior al 50%, la supervisión dio 
vb para el pago correspondiente. 

                             3  73,66 20 SI  $  5.847.460.647,00  

Conforme al avance de 
actividades acumulado al mes de 
julio para los componentes de aire 
y riesgos y su ejecución financiera 
superior al 70%, la supervisión dio 
vb para el pago correspondiente. 

                             4  85,82 30 SI   $  6.812.678.865,00  

El presente pago se encuentra en 
trámite de aprobación toda vez 
que se requiere la legalización de 
la ejecución física y financiera 
para proceder al pago 
correspondiente 

 
A la fecha de presentación de esta solicitud se tiene una ejecución física del 85,82 % y 
financiera del 90% sobre el valor del contrato inicial. 
 
Previendo que el objeto contractual es fundamental para el apoyo a la gestión de la Entidad, 
se presenta la necesidad de ampliar el plazo del Contrato, así como una Adición de recursos 
económicos al alcance del contrato, por lo que a continuación se presentan las 
justificaciones técnicas, administrativas y jurídicas para el presente trámite. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El 09 de enero de 2025, LA UNIVERSIDAD EAFIT, envió un oficio con radicado No. 000696 
de enero 09 de 2025, el cual se adjunta y hace parte integral del expediente, solicitando 
una prórroga No. 03 por VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 
vencimiento de la prórroga establecida en el OTROSÍ No. 02 y una adición No. 02 por Mil 
Trescientos Sesenta y Cinco Millones de Pesos ($1.365.000.000), por ende desde la 
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Subdirección Ambiental se ha identificado la necesidad de realizar una tercera prórroga y 
una segunda adición al Contrato de Ciencia y Tecnología e Innovación No. 016 de 2024, 
suscrito con la Universidad EAFIT, teniendo en cuenta que, gracias a la continua 
potenciación e innovación de los desarrollos logrados por el SIATA, se ha logrado identificar 
la necesidad del análisis holístico de la información, la gestión de los recursos naturales 
monitoreados en el Territorio, especialmente en eventos críticos. Además de fortalecer la 
intervención en el contexto social y con la comunidad, mediante la implementación de un 
trabajo comunitario y educativo permanente, acercando el sistema a los actores y gestores 
de instancias del Valle de Aburrá. 
 
Adicionalmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá firmó con el Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el Convenio N° 4600102579 de 2024, que 
tiene como objeto “Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en torno al monitoreo 
e investigación aplicada para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en el 
Distrito de Medellín” donde comprende el desarrollo de los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE 1: Implementación de diez (10) puntos de monitoreo con 
proceso social y apoyo en la sostenibilidad de los existentes 
 
Se adelantará en escenarios de riesgo por inundación y avenida torrencial del 
Distrito de Medellín, como estrategia clave para la reducción del riesgo y la 
protección de las comunidades expuestas. 
 
Lo anterior se materializará a partir del monitoreo de cuencas torrenciales y la puesta 
en marcha de procesos sociales, para dotar a los habitantes de estos territorios de 
conocimientos, métodos de observación, medición y protocolos de actuación, de tal 
forma que se geste en cada individuo la apropiación de la gestión del riesgo bajo los 
principios del autocuidado y la autoprotección. 
 
En la actualidad, el DAGRD, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá y el proyecto SIATA, cuenta con 12 Sistemas de Alerta Temprana 
implementados en seis cuencas importantes del Distrito de Medellín (La Iguaná, 
Santa Elena, Malpaso, Doña María, San Francisca, La Picacha). La apuesta para el 
presente convenio es densificar la instrumentación en escenarios de riesgo y 
potenciar los procesos de formación y preparación comunitaria, bajo las siguientes 
premisas: 
 
• Apoyo en la sostenibilidad de sistemas existentes (operación y 
mantenimiento). 
• Instalación de instrumentación y puesta en marcha de nuevos procesos 
sociales en cuencas torrenciales. 
• Aumento de cobertura en cuencas torrenciales críticas. 
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La selección de los sitios de instalación de instrumentación y puesta en marcha de 
procesos comunitarios se realizará de manera conjunta entre el DAGRD y SIATA, 
una vez inicie la ejecución del convenio, en función de la viabilidad técnica, social, 
logística y operativa definida con base en el criterio de los profesionales de los 
equipos de trabajo de ambas entidades.    
 
Es necesario aclarar que seis (6) de los diez (10) puntos donde se pretende llevar a 
cabo la instalación de instrumentación y los procesos de preparación comunitaria, 
en el marco del convenio interadministrativo, deben estar en jurisdicción de la 
comuna 8 - Villa Hermosa de Medellín, atendiendo los compromisos establecidos 
por el DAGRD en el proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que 
busca fortalecer la participación de la ciudadanía para la construcción de proyectos 
colectivos y públicos del Distrito. Estos sitios serán concertados con la comunidad 
en los respectivos Consejos Comunales de Presupuesto Participativo (CCP). 
 
COMPONENTE 2: Generación de material de apoyo especializado para el 
monitoreo de escenarios de riesgo 
 
Durante la ejecución del convenio se pretende obtener material de apoyo para el 
análisis, la evaluación y caracterización de ciertos escenarios de riesgo, a partir de 
la aplicación de técnicas de teledetección. Los sensores remotos a bordo de 
vehículos aéreos no tripulados (VANT) capturan datos sobre la superficie terrestre 
en diferentes bandas del espectro electromagnético para crear imágenes que 
proporcionan una vista aérea detallada del área objetivo y  proveen información 
sobre la topografía, vegetación, red de drenaje, humedad del suelo, deformaciones 
de terreno y otros factores relevantes para la gestión del riesgo de desastres, de ahí 
que este componente se base en la prestación del servicio de sobrevuelos y la 
generación de productos digitales por parte del proyecto SIATA.  
 
Esta información permitirá realizar análisis multitemporales, hacer mediciones 
precisas, delimitar áreas con mayor exactitud, cuantificar elementos expuestos e 
identificar rasgos indicadores de inestabilidad, para facilitar la evaluación y 
seguimiento de los escenarios de riesgo y la gestión de los recursos necesarios para 
su atención y manejo. 
 
Sin embrago se pretende la ejecución de 25 vuelos durante la vigencia del presente 
convenio, según la disponibilidad de permisos, condiciones de seguridad, 
disponibilidad de personal, cumplimiento de la RAC 100, entre oros y teniendo en 
cuenta que el segundo semestre del año se verá impactado por el fenómeno de la 
niña que acentúa la segunda temporada de lluvias del año. 
 
COMPONENTE 3: Investigación aplicada al monitoreo de escenarios de riesgo 
por movimientos en masa 
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Para comprender mejor los movimientos en masa y su interacción con la lluvia como 
factor detonante, se busca aprovechar las fortalezas de SIATA en la formulación de 
proyectos de investigación en torno al monitoreo de laderas con instrumentación 
geotécnica remota y la generación de modelos de lluvia antecedente y precedente. 
La participación de SIATA en este convenio facilitará la implementación de técnicas 
y tecnologías modernas en la búsqueda de alternativas de respuesta en el campo 
de estudio de los movimientos en masa, para lo cual se podrían desarrollar pruebas 
experimentales en los sitios seleccionados durante el programa investigativo.  

 
Todas las actividades planteadas para cada uno de los componentes descritos se ajustan 
a la razón de ser del Sistema de Alerta Temprana –SIATA–, como estrategia regional para 
el desarrollo de ciencia y tecnología, al servicio de la gestión del riesgo de desastres, la 
cual contribuye al conocimiento de las condiciones del territorio para facilitar la toma de 
decisiones y el planteamiento oportuno de acciones correctivas y prospectivas. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera necesaria y viable desde el punto de vista 
técnico y administrativo el trámite de la Prórroga para la ampliación del plazo solicitado, así 
como la adición de recursos económicos requeridos y la Modificación al alcance del 
contrato, previendo que no hay cambios en el objeto contractual. 
  
Por lo tanto, se solicita al Comité de Contratación del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, realizar la Prórroga N°.03 y la adición No. 02 del Contrato No. 016 DE 2024, en los 
siguientes términos: 
 
PRÓRROGA N° 03: Prorrogar el contrato No. 016 de 2024 por el término de VEINTICINCO 
(25) días, contados a partir del vencimiento de la prórroga establecida en el OTROSÍ No. 
02. 
 
ADICIÓN N° 02: adicionar al contrato No. 016 de 2024 el valor de Mil Trescientos Sesenta 
y Cinco Millones de Pesos ($1.365.000.000). para atender la prórroga No. 03 y poder así 
cumplir a cabalidad con las actividades que se encuentran programadas. 
 
Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas, del Contrato N° 016 de 
2024 no se modifican con el presente OTROSÍ y tienen plena vigencia, permanecen 
inalterados y conservan todo su vigor y efecto. 
 
NECESIDAD 
 
La prórroga No. 03 y Adición No. 02 del objeto de la presente solicitud no implica cambios 
en el alcance. Por lo tanto, las demás cláusulas y obligaciones del Contrato 016 de 2024, 
se mantendrán en las mismas condiciones, a las inicialmente pactadas. 
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. 
 
De conformidad con lo expuesto, se solicitó al Comité de Contratación, autorizar la Prórroga 
No. 03 y la Adición No. 02 del Contrato N°. 016 de 2024, según los descrito, así: 

 Prórroga No. 03 por VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del 

vencimiento de la prórroga establecida en el OTROSÍ No. 02. 

 Adición No. 02: por el valor de Mil Trescientos Sesenta y Cinco Millones de Pesos 
($1.365.000.000).  

Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato No. 016 de 
2024 no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, permanecen 
inalterados y conservan todo su vigor y efecto. 
 
La Supervisión designada del Contrato, previo informe, manifiesta la necesidad de realizar 
la Prórroga No. 03 y la Adición No. 02 presentada, con el propósito de garantizar la 
operación ininterrumpida y constante de las actividades realizadas desde el proyecto 
SIATA, de manera que se garantice una operación las 24 horas de los 7 días de la semana, 
de las redes de monitoreo, y de dar continuidad a las actividades y alcances establecidos 
en el Contrato 016 de 2024 e igualmente dar cumplimiento a la obligaciones del Convenio 
Interadministrativo N0. 277 suscrito entre el AMVA y DAGRD que se ejecuta dentro del 
contrato 016 de 2024- 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 

 

Luz Jeannette Mejía Chavarriaga 
Líder Programa Gestión de Riesgo y cambio Climático 
Supervisora Contrato N° 016 de 2024 

 

 
 


