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INFORME AL COMITÉ DE CONTRATACIÓN SOLICITANDO ADICIÓN N°2 Y PRÓRROGA N°3 
AL CONTRATO N°016 DE 2024 

 
De acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 2360 de 2023 y 1434 de 2024, se procede por parte 
de la Subdirección Ambiental, a solicitar al Comité de Contratación, autorizar la Adición N°2 y la 
Prórroga N°3 al Contrato No. 016 de 2024, en los términos que a continuación se presentan: 
 
OBJETO: INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A FACILITAR LA ACCIÓN PREVENTIVA, LA TOMA 
DE DECISIONES OPORTUNA PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO 
VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE 
VARIABLES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO 
METROPOLITANO 
 

NOMBRE CONTRATISTA: UNIVERSIDAD EAFIT 

PLAZO: 
DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO 

VALOR: 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. 
($29.237.303.239) 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 113 de 2024 

FECHA ACTA DE INICIO: 1 DE FEBRERO DE 2024 

FECHA ACTA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 

PRORROGA No. 1:   
Un (1) mes, contado a partir del vencimiento del 
plazo inicial. 

MODIFICACIÓN No. 1:   
Modificación a la CLAUSULA SEGUNDA. - Alcance 
del Contrato 

ADICIÓN No. 1:   

$3.491.374.068 (TRES MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO 

PESOS M/L) 

PRORROGA No. 2:   
VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, contados a 

partir del vencimiento OTROSÍ No. 01. 

PRORROGA No. 3:  SOLICITADA 

VEINTICINCO (25) días calendarios, contados a 

partir del día siguiente del vencimiento de la 

Prórroga N°2 

ADICIÓN No. 2:  SOLICITADA 
$1.365.000.000 (MIL TRESCIENTO SESENTA Y 

CINCO MILLONES DE PESOS M/L) 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

CDP-2025000082 

FICHA BANCO PROGRAMAS y 
PROYECTOS No.: 

Ficha N º 1644: Operación del Sistema Alerta 
Temprana de Medellín y el Valle de Aburra.  
Ficha N° 1650: Evaluación y monitoreo de la 
calidad del aire 

RUBROS PRESUPUESTALES: 2.3.2.02.02.009. 

NOMBRE SUPERVISOR: LUZ JEANNETTE MEJIA CHAVARRIAGA 
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1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO/CONVENIO 
 

La Entidad suscribió con la Universidad EAFIT, el Contrato No. No.016 DE 2024, que tiene como 
objeto “INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y APROPIACIÓN SOCIAL 
DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A FACILITAR LA ACCIÓN PREVENTIVA, LA TOMA DE 
DECISIONES OPORTUNA PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO 
VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE 
VARIABLES RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO 

METROPOLITANO.”, el cual cuenta con acta de inicio del 01 de Febrero de 2024, con un valor de 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. ($29.237.303.239) excluidos de IVA en virtud del 
artículo 92 de la Ley 30 de 1992 y con un plazo inicial de diez (10) Meses, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de inicio. El contrato tuvo una adición por valor de $3.491.374.068 
(TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L). 
 
Es importante precisar que para la contratación del presente proceso se facultó a la directora de la 
Entidad para iniciar proceso contractual y suscribir el respectivo Contrato en cuantía superior a los 
Diez Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (10.000 SMLMV), mediante el Acuerdo 
Metropolitano No. 01 del 23 de enero de 2024, publicado en la Gaceta Oficial No. 5307 de enero 29 
de 2024. 
 
El contratista en la ejecución del contrato y en cumplimiento del objeto pactado, ha venido 
desarrollando de manera apropiada las actividades descritas y acorde a lo que está estipulado en el 
alcance del contrato. En el cuadro siguiente se muestra un resumen físico y financiero del avance 
del contrato: 
 

INFORME 
SUPERVISION 

% 
AVANCE 
FISICO 

% AVANCE 
FINANCIERO 

ACTA DE PAGO 
ASOCIADO 

OBSERVACIONES 

                             1  54,69 25 SI  $ 7.309.325.810,00  

Conforme al avance de 
actividades acumulado 
al mes de mayo para 
los componentes de 
aire y riesgos y su 
ejecución financiera 
superior al 25%, la 
supervisión dio vb para 
el pago 
correspondiente. 

                             2  55,38 25 SI  $ 7.309.325.810,00  

Conforme al avance de 
actividades acumulado 
al mes de julio para los 
componentes de aire y 
riesgos y su ejecución 
financiera superior al 
50%, la supervisión dio 
vb para el pago 
correspondiente. 
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                             3  73,66 20 SI  $ 5.847.460.647,00  

Conforme al avance de 
actividades acumulado 
al mes de julio para los 
componentes de aire y 
riesgos y su ejecución 
financiera superior al 
70%, la supervisión dio 
vb para el pago 
correspondiente. 

                             4  85,82 30 SI   $ 6.812.678.865,00  

El presente pago se 
encuentra en trámite de 
aprobación toda vez 
que se requiere la 
legalización de la 
ejecución física y 
financiera para 
proceder al pago 
correspondiente 

 
 
A la fecha el contrato tiene una ejecución física del 85,82% y financiera del 90%. 
 
Previendo que el objeto contractual es fundamental para el apoyo a la gestión de la Entidad, se 
presenta la necesidad de ampliar el plazo del Contrato, así como una Adición de recursos 
económicos y, una modificación al alcance del contrato, por lo que a continuación se presentan las 
justificaciones técnicas, administrativas y jurídicas para el presente trámite. 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA Y/O ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
 
El 09 de enero de 2025, LA UNIVERSIDAD EAFIT, envió un oficio con radicado No. 000696 de enero 
09 de 2025, el cual se adjunta y hace parte integral del expediente, solicitando una prórroga No. 03 
por VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO y una adición No. 02 por Mil Trescientos Sesenta y 
Cinco Millones de Pesos ($1.365.000.000), contados a partir del vencimiento de la prórroga 
establecida en el OTROSÍ No. 02, por ende desde la Subdirección Ambiental se ha identificado la 
necesidad de realizar una tercera prórroga y una segunda adición al Contrato de Ciencia y 
Tecnología e Innovación No. 016 de 2024, suscrito con la Universidad EAFIT, teniendo en cuenta 
que, gracias a la continua potenciación e innovación de los desarrollos logrados por el SIATA, se ha 
logrado identificar la necesidad del análisis holístico de la información, la gestión de los recursos 
naturales monitoreados en el Territorio, especialmente en eventos críticos. Además de fortalecer la 
intervención en el contexto social y con la comunidad, mediante la implementación de un trabajo 
comunitario y educativo permanente, acercando el sistema a los actores y gestores de instancias del 
Valle de Aburrá. 
 
Igualmente, es relevante mencionar que en los meses iniciales de cada año se presentan eventos 
críticos como incendios forestales asociados a la primera temporada seca del año y en el territorio 
metropolitano se han presentado antecedentes de este tipo de eventos.  Sin embargo, no es solo la 
afectación por estos incendios en el Valle de Aburrá sino que la presencia de estas quemas en 
diferentes zonas puede traer como consecuencia impactos en la calidad del aire de la región 
metropolitana. 
 
Adicionalmente, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá firmó con el Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín el Convenio N° 4600102579 de 2024, que tiene como objeto 
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“Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos en torno al monitoreo e investigación aplicada 
para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres en el Distrito de Medellín” donde 
comprende el desarrollo de los siguientes componentes: 
 

COMPONENTE 1: Implementación de diez (10) puntos de monitoreo con proceso social y 
apoyo en la sostenibilidad de los existentes 
 
Se adelantará en escenarios de riesgo por inundación y avenida torrencial del Distrito de 
Medellín, como estrategia clave para la reducción del riesgo y la protección de las 
comunidades expuestas. 
 
Lo anterior se materializará a partir del monitoreo de cuencas torrenciales y la puesta en 
marcha de procesos sociales, para dotar a los habitantes de estos territorios de 
conocimientos, métodos de observación, medición y protocolos de actuación, de tal forma 
que se geste en cada individuo la apropiación de la gestión del riesgo bajo los principios del 
autocuidado y la autoprotección. 
 
En la actualidad, el DAGRD, en articulación con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 
el proyecto SIATA, cuenta con 12 Sistemas de Alerta Temprana implementados en seis 
cuencas importantes del Distrito de Medellín (La Iguaná, Santa Elena, Malpaso, Doña María, 
San Francisca, La Picacha). La apuesta para el presente convenio es densificar la 
instrumentación en escenarios de riesgo y potenciar los procesos de formación y preparación 
comunitaria, bajo las siguientes premisas: 
 
• Apoyo en la sostenibilidad de sistemas existentes (operación y mantenimiento). 
• Instalación de instrumentación y puesta en marcha de nuevos procesos sociales en 
cuencas torrenciales. 
• Aumento de cobertura en cuencas torrenciales críticas. 
 
La selección de los sitios de instalación de instrumentación y puesta en marcha de procesos 
comunitarios se realizará de manera conjunta entre el DAGRD y SIATA, una vez inicie la 
ejecución del convenio, en función de la viabilidad técnica, social, logística y operativa 
definida con base en el criterio de los profesionales de los equipos de trabajo de ambas 
entidades.    
 
Es necesario aclarar que seis (6) de los diez (10) puntos donde se pretende llevar a cabo la 
instalación de instrumentación y los procesos de preparación comunitaria, en el marco del 
convenio interadministrativo, deben estar en jurisdicción de la comuna 8 - Villa Hermosa de 
Medellín, atendiendo los compromisos establecidos por el DAGRD en el proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, que busca fortalecer la participación de la 
ciudadanía para la construcción de proyectos colectivos y públicos del Distrito. Estos sitios 
serán concertados con la comunidad en los respectivos Consejos Comunales de 
Presupuesto Participativo (CCP). 
 
COMPONENTE 2: Generación de material de apoyo especializado para el monitoreo de 
escenarios de riesgo 
 
Durante la ejecución del convenio se pretende obtener material de apoyo para el análisis, la 
evaluación y caracterización de ciertos escenarios de riesgo, a partir de la aplicación de 
técnicas de teledetección. Los sensores remotos a bordo de vehículos aéreos no tripulados 
(VANT) capturan datos sobre la superficie terrestre en diferentes bandas del espectro 
electromagnético para crear imágenes que proporcionan una vista aérea detallada del área 
objetivo y  proveen información sobre la topografía, vegetación, red de drenaje, humedad del 
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suelo, deformaciones de terreno y otros factores relevantes para la gestión del riesgo de 
desastres, de ahí que este componente se base en la prestación del servicio de sobrevuelos 
y la generación de productos digitales por parte del proyecto SIATA.  
 
Esta información permitirá realizar análisis multitemporales, hacer mediciones precisas, 
delimitar áreas con mayor exactitud, cuantificar elementos expuestos e identificar rasgos 
indicadores de inestabilidad, para facilitar la evaluación y seguimiento de los escenarios de 
riesgo y la gestión de los recursos necesarios para su atención y manejo. 
 
Sin embrago se pretende la ejecución de 25 vuelos durante la vigencia del presente 
convenio, según la disponibilidad de permisos, condiciones de seguridad, disponibilidad de 
personal, cumplimiento de la RAC 100, entre oros y teniendo en cuenta que el segundo 
semestre del año se verá impactado por el fenómeno de la niña que acentúa la segunda 
temporada de lluvias del año. 
 
COMPONENTE 3: Investigación aplicada al monitoreo de escenarios de riesgo por 
movimientos en masa 
 
Para comprender mejor los movimientos en masa y su interacción con la lluvia como factor 
detonante, se busca aprovechar las fortalezas de SIATA en la formulación de proyectos de 
investigación en torno al monitoreo de laderas con instrumentación geotécnica remota y la 
generación de modelos de lluvia antecedente y precedente. La participación de SIATA en 
este convenio facilitará la implementación de técnicas y tecnologías modernas en la 
búsqueda de alternativas de respuesta en el campo de estudio de los movimientos en masa, 
para lo cual se podrían desarrollar pruebas experimentales en los sitios seleccionados 
durante el programa investigativo.  

 
Adicionalmente, se han suscrito dos (2) prorrogas anteriores; la primera por el término de un mes y 
la segunda por el termino de veinte (20) días: asimismo, se adicionaron recursos por la suma de 
$3.491.374.068 y se han hecho vigencias futuras por sustitución por valor de $2.168.767.123, con la 
finalidad de dar continuidad a la operatividad del proyecto. 
 
Todas las actividades planteadas para cada uno de los componentes descritos se ajustan a la razón 
de ser del Sistema de Alerta Temprana –SIATA–, como estrategia regional para el desarrollo de 
ciencia y tecnología, al servicio de la gestión del riesgo de desastres, la cual contribuye al 
conocimiento de las condiciones del territorio para facilitar la toma de decisiones y el planteamiento 
oportuno de acciones correctivas y prospectivas; que van encaminadas a la protección de las vida, 
bienes de los habitantes metropolitanos 
 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
Una vez analizada la presente solicitud de Adición No. 2 y prórroga No. 03 al Contrato No. 016 de 
2024, se encuentra que se ha desarrollado dentro de los parámetros contractuales y jurídicos 
establecidos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
  
El artículo 3º de la Ley 80 de 1993 estipula: “De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran 
con ellas en la consecución de dichos fines…”. 
  
Por su parte, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone: 
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“Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones de los contratos serán las que, 
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. 
  
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones 
y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y 
finalidades de esta Ley y a los de la buena administración. En los contratos de empréstito o cualquier 
otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y 
particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la 
Constitución o a la ley. 
  
Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado 
y la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor 
del respectivo contrato. 
  
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".  
 
En cuanto a la Adición N 1 y 2 solicitadas, no superan el Cincuenta por Ciento (50%) del valor inicial 
del Contrato, expresado en Salarios Unimos Mensuales Legales Vigentes. 
  
Teniendo en cuenta la autorización expresa de la anterior disposición normativa, se infiere que las 
partes en las relaciones contractuales de carácter estatal podrán realizar la ampliación del plazo 
contractual y modificación, en ejercicio de la autonomía de la voluntad y para el cumplimiento de los 
fines y cometidos Estatales, contenidos en la Constitución Política de Colombia.  
 
Así mismo, la solicitud se encuentra sustentada en lo dispuesto en los artículos 4, 14, 16, 25, y 27 
de la ley 80 de 1993 que permiten la modificación de los Acuerdos Estatales para dar continuidad a 
la ejecución de los proyectos y funciones de las Entidades Públicas ajustando las condiciones 
necesarias para ello, incluyendo el pago de los costos generados. 
 
A su vez, no se establece dentro del Estatuto Contractual un impedimento para la realización de la 
prórroga, las cuales se encuentran justificadas dentro del punto de vista técnico y jurídico.  
 
Por último, la solicitud se encuentra sustentada en lo dispuesto la Resolución Metropolitana No. 1655 
de 2023 y 1434 de 2024, por la cual es delegado(a) para la contratación, de acuerdo con las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y 1625 de 2013, el Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo Metropolitano No. 
010 de 2013 y el Acuerdo Metropolitano No. 01 de 2024. 
 
En virtud de lo anterior, se considera pertinente llevar a cabo la Adición y Prórroga solicitada, ya que, 
desde el punto de vista legal, técnico y financiero, se da conformidad con el parágrafo del artículo 40 
de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes 
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4. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DE LA 
PRÓRROGA y/o ADICIÓN y/o MODIFICACIÓN 

 
Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el capítulo de la justificación. Ser requiere realizar 
la Prórroga No. 3 a fin de ampliar el plazo inicial hasta en (25) días más, y consecuentemente la 
Adición No. 2, teniendo en cuenta el siguiente presupuesto: 
 

 
 

4.1. VALOR DE LA ADICIÓN:  

Realizar la Adición No. 2 por valor de $1.365.000.000 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/L) excluidos de IVA en virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 1992. 
 

4.2. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  

Para la presente Modificación, Adición y Prórroga, la Subdirección Administrativa y Financiera 
expedirá la Disponibilidad Presupuestal correspondiente que certifique los recursos debidamente 
soportados por la oficina de contabilidad y Presupuesto. El Servidor Público designado por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra al llevar el control, seguimiento y correcto manejo y ejecución 
financiera de los recursos de la presente Prórroga No 03 y Adición No. 02, debe prever para ello, en 
el Informe de Supervisión, discriminar la ejecución financiera de acuerdo con la composición y 
valores de los rubros presupuestales y recursos definidos de acuerdo con la composición y valores 
de los rubros presupuestales y recursos definidos en el Certificado de Disponibilidad que se expida 
para el presente Otrosí y en general en la ejecución de los recursos del Contrato No 016 de 2024. 
 

4.3. FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN N° 02: 

Se mantendrán las condiciones establecidas en el Contrato No 016 de 2024. 
 

5. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 
Se mantienen los mismos establecidos en el contrato inicial. 
 

6. EXIGENCIAS DE LAS GARANTIAS 
 
Se mantienen los mismos establecidos en el contrato inicial. 
 
El artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015 indicó que la vigencia de las garantías constituidas 
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en los Contratos Estatales debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del 
Contrato/Convenio o Periodo Contractual respectivo, en consecuencia, la vigencia de los 
Contratos/Convenios inicia desde el perfeccionamiento del mismo, este requisito entonces se 
entiende desde la firma de las partes. 
 
Por lo anterior, LA UNIVERSIDAD EAFIT deberá ajustar las pólizas constituidas de acuerdo con el 
nuevo plazo y valor del Contrato, con objeto de la presente Prórroga N° 03 y Adición No. 02 del 
Contrato No. 016 de 2024. 
 

7. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
Todas las demás cláusulas consagradas en el Contrato No. 016 de 2024, continuarán vigentes 
 

8. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA  
 
La Supervisión designada del Contrato, previo informe, manifiesta la necesidad de realizar la 
Prórroga No. 03 y Adición No. 02 presentada, con el propósito de garantizar la operación 
ininterrumpida y constante de las actividades realizadas desde el proyecto SIATA, de manera que 
se garantice una operación las 24 horas de los 7 días de la semana, de las redes de monitoreo, y de 
dar continuidad a las actividades y alcances establecidos en el Contrato 016 de 2024. 
 
Es importante señalar que la prórroga de la presente solicitud implica cambios en el valor del 
contrato, ya que se requieren recursos adicionales y apropiación presupuestal, las demás clausulas 
y obligaciones, se mantendrán en las mismas condiciones del Contrato N° 016 de 2024 
 

9. NECESIDAD 
 
De conformidad con lo expuesto, se solicitó al Comité de Contratación, autorizar la Prórroga No. 03 
y Adición No. 02 del Contrato N°. 016 de 2024, según los descrito, así: 
 

• Prórroga No. 3: Prorrogar el plazo del Contrato N°016 de 2024 por el termino de 

VEINTICINCO (25) días calendarios, contados a partir del día siguiente del vencimiento de 

la Prórroga N°2  

• Adición No. 2: Adicionar recursos al Contrato N°016 de 2024 por un valor de Mil Trescientos 

Sesenta y Cinco Millones de pesos M/L ($1.365.000.000), excluidos de IVA en virtud del 

artículo 92 de la Ley 30 de 1992. 

Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato No. 016 de 2024, 
no se modifican con el presente otrosí y tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan 
todo su vigor y efecto.  
 
La presente Prórroga No. 03 y Adición No. 02, se entenderá perfeccionada con la firma de las partes, 
la aprobación de las respectivas garantías y la publicación en el SECOP 
 

10. ANEXOS 

 

• Informe del Supervisor 

• Comunicación oficial recibida bajo radicado No. 000696 remitido por la Universidad EAFIT, 

donde solicita la prórroga No. 03 y adición No. 02. 

• Comité de Contratación # 02 del 13 de enero de 2025. Radicado 00-000014 

• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP -2025000082 
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11. FIRMAS 

SUBDIRECTOR RESPONSABLE: 

 
 
 

 
 

ALEJANDRO VÁSQUEZ CAMPUZANO 
Subdirector  

DIRECTOR OFICINA DIRECCIÓN 
CONTRACTUAL: 

 
 

 
 

MAURICIO MACHADO ALVARADO 
Diretor Administrativo Contractual 

EQUIPO ESTRUCTURADOR Y 
EVALUADOR: 

 
 

 
 

LUZ JEANNETTE MEJÍA CHAVARRIAGA 
Líder Unidad de gestión del riesgo y cambio climático 

 
 

 
JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ ARIAS 
Dirección Contractual – Financiero 

 
 
 
 
 

SANDRA MILENA VALENCIA CARDONA 
Dirección Contractual – Jurídico 

 

 
 

 


