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Cali diciembre 11 de 2024 

 

 

Señores: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Bogotá 

 

Asunto: Solicitud de prorroga contrato 140-SG-2024, sodio ditionito. 

 

Reciban de antemano un cordial saludo 

 

Desafortunadamente nos dirigimos a ustedes por un inconveniente presentado a ultima hora con la 
llegada de uno de los productos del contrato en asunto.  

Se trata del reactivo Sodio Ditionito ítem 12 del lote 2, del cual se esperaba su arribo con todos los 
productos del fabricante Himedia, para su entrega según lo previsto en el contrato. Sin embargo, dicho 
reactivo no llegó en el mismo transporte donde llegaron todos los demás reactivos del lote 2 de este 
contrato, por condiciones de seguridad que explica nuestro proveedor en carta adjunta. Aclaramos 
que desde un comienzo sabíamos de la separación de este por reglamentaciones de transporte, 
debiéndose separar de las demás cajas, pero viajando dentro del mismo envió o transporte con dos 
proformas diferentes, al mismo tiempo. Lamentablemente esto no fue así y el reactivo en asunto salió 
días después, sin tener información previa de fábrica. Una vez se revisó en aduana y se procedió con 
la nacionalización, el reactivo en mención no se encontró, imposibilitando su entrega esta semana, 
como se está realizando con los restantes productos de este lote 2. A continuación adjuntamos el 
pantallazo de la confirmación inicial de fabrica a principios del mes de octubre, como evidencia de lo 
comentado anteriormente. 
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Los demás productos de este lote llegaron y a pesar de las congestiones aduaneras se lograron 
nacionalizar. De igual forma el reactivo pendiente Sodio Ditionito ya llego a aduana y estamos en 
proceso de nacionalización, pero no se alcanzará a entregar antes del tiempo pactado. La guía de 
este es la 125-1483-8493 que adjuntamos.  

Por lo anterior nos vemos en la necesidad de solicitar una prorroga para la entrega de dicho reactivo 
por 30 días, hasta enero 15 de 2025, mientras cubrimos el tiempo de nacionalización, temporada de 
vacaciones y las entregas a sus respectivas dependencias.  

Por favor discúlpenos las dificultades que sabemos esto va a ocasionar, principalmente por ser en una 
fecha tan próxima a la entrega del producto, pero la situación acontecida a último momento, no nos 
permitió poder detectar este faltante con mayor tiempo de anticipación.  

Agradeciendo su comprensión.  

 

German Velez Guevara 

Representante legal. 


