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Consultoría en: Estudios, Diseños e 
Interventoría de Construcción y 

Diseño, para proyectos de: Ingeniería 
Civil, Mecánica, Eléctrica, Sanitaria y 
Ambiental; Arquitectura y Paisajismo. 
En proyectos de Infraestructura. 

Elaboración de normas técnicas y 
gestión de procesos de Normalización 

para empresas de servicios públicos. 
Evaluación, Diagnostico y Auditoría a 

Sistemas de Generación de Energía 

de Plantas Hidroeléctricas, Estaciones 
de Bombeo, Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable y Residuales. 
 

                               Dirección: Calle 136 # 16-21                                                                                                      
                               Teléfonos: (57 1) 2164694 – (57 1) 2163967/88 – Fax: (57 1) 2587680                                           comercial@manovingenieria.com 
                               Ciudad: Bogotá – Colombia                                                                                         interventoriaconcorde@manovingenieria.com 

Bogotá, 15 de enero de 2025 
 

CON-SAPSB-02500-122-2025 
  
Ingeniero  
CARLOS ARBELAEZ 
Supervisor 
SECRETARIA AGUA POTABLE-GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  
Calle 40 45-46  
carbelaez@atlantico.gov.co 
Barranquilla, Atlántico. 
 

Referencia: Contrato de Interventoría No. 202302500 cuyo objeto es 
“Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y 
Ambiental a las obras de “Construcción del tanque elevado de 1.000 m3 en 
la PTAP Concorde, y tanque semienterrado de 2.000 m3 y EBAP en lote 
contigüo al tanque elevado Concorde” 

 
Asunto: Solicitud Prórroga Contratos de Obra e Interventoría 

 
Respetado Ingeniero, 
 
El contratista BUILDER COMPANY SAS, mediante comunicado BUILD- 20240209-101-
2023 del 15 de enero de 2025, cuya copia se anexa, solicitó la modificación del contrato de 
obra No. 202301804, teniendo en cuenta la necesidad de efectuar el trámite, revisión y 
aprobación por parte de la Gobernación del Atlántico de la reformulación de dicho contrato, 
requerido para el cumplimiento del objeto contractual.  
 
Tras efectuar la revisión de la solicitud antes enunciada, esta Interventoría considera viable, 
oportuno y necesario tramitar la solicitud de modificación No.3 al Contrato de obra No. 
202301804, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución del mismo por un término de dos 
(2) meses, y de esta forma garantizar el tiempo necesario para revisar y obtener la 
aprobación de la inclusión de los ítems no previstos, el balance de obra correspondiente y 
la adición presupuestal y en tiempo del proyecto.  
 
Por lo anterior y con el fin de continuar con la normalidad del contrato de Interventoría No. 
1-15-31100-1243-2021 citado en la referencia, de igual forma se requiere una prórroga de 
dos (2) meses, que garantice la Interventoría durante el tiempo de ejecución solicitado por 
el Contratista de obra y asegurar el seguimiento, control y vigilancia de dicho contrato 
durante toda su ejecución y liquidación.  
 
Cordialmente,  
 
 
 

CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO 
Representante Legal 
 

Anexo: Lo anunciado 
 

c.c. Archivo 
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