
FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 1 986,816,994.00$                                      MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4.00 530,554$                2,122,216$                          4.00 2,122,216.00$                             0.20 106,111$                                                  0.20

2 11601 210 - 22 m3 4,701.00 61,916$                  291,067,116$                      4,701.00 291,067,116.00$                         780.00 48,294,480$                                             780.00

3 11601 210 - 22 m3 138,412.00 17,034$                  2,357,710,008$                   138,412.00 2,357,710,008.00$                      3,120.00 53,146,080$                                             3,120.00

4 11601 220 - 22 m3 4,571.00 22,139$                  101,197,369$                      4,571.00 101,197,369.00$                         -$                                                             

5 11601 233 - 22 m2 10.00 20,535$                  205,350$                            10.00 205,350.00$                                -$                                                             

Subtotal 2,752,302,059$                   2,752,302,059.00$                      101,546,671$                                           

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6,073.00 196,801$                1,195,172,473$                   6,073.00 1,195,172,473.00$                      -$                                                             

7 11602 330 - 22 m3 4,237.00 225,835$                956,862,895$                      4,237.00 956,862,895.00$                         -$                                                             

Subtotal 2,152,035,368$                   2,152,035,368.00$                      -$                                                             

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21,644.00 4,818$                    104,280,792$                      21,644.00 104,280,792.00$                         -$                                                             

9 11603 421 - 22 m2 32,766.00 2,298$                    75,296,268$                        32,766.00 75,296,268.00$                           -$                                                             

10 11603 450P m3 5.00 1,306,545$             6,532,725$                          5.00 6,532,725.00$                             -$                                                             

11 11603 450P m3 711.00 1,355,295$             963,614,745$                      711.00 963,614,745.00$                         -$                                                             

Subtotal 1,149,724,530$                   1,149,724,530.00$                      -$                                                             

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61,250.00 934,000$                57,207,500,000$                 61,250.00 57,207,500,000.00$                    -$                                                             

Subtotal 57,207,500,000$                 57,207,500,000.00$                    -$                                                             

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48,390.00 52,433$                  2,537,232,870$                   48,390.00 2,537,232,870.00$                      -$                                                             

14 11604 600 - 22 m3 1,695.00 86,720$                  146,990,400$                      1,695.00 146,990,400.00$                         33.00 2,861,760$                                               33.00

15 11604 600 - 22 m3 3,886.00 26,160$                  101,657,760$                      3,886.00 101,657,760.00$                         -$                                                             

16 11604 610 - 22 m3 7,406.00 39,054$                  289,233,924$                      7,406.00 289,233,924.00$                         27.40 1,070,080$                                               27.40

17 11604 610 - 22 m3 6,606.00 181,292$                1,197,614,952$                   6,606.00 1,197,614,952.00$                      -$                                                             

18 11604 610 - 22 m3 843.00 204,068$                172,029,324$                      843.00 172,029,324.00$                         -$                                                             

19 11604 610 - 22 m3 9,491.00 250,000$                2,372,750,000$                   9,491.00 2,372,750,000.00$                      -$                                                             

20 11604 621P m 127.00 3,121,132$             396,383,764$                      127.00 396,383,764.00$                         -$                                                             

21 14101 621P m 231.00 4,939,881$             1,141,112,511$                   231.00 1,141,112,511.00$                      -$                                                             

22 11604 621P m 5.00 10,942,319$           54,711,595$                        5.00 54,711,595.00$                           -$                                                             

23 11604 623 - 22 m 11,421.00 483,389$                5,520,785,769$                   11,421.00 5,520,785,769.00$                      -$                                                             

24 14103 630 - 22 m3 204.00 1,565,552$             319,372,608$                      204.00 319,372,608.00$                         -$                                                             

25 11604 630 - 22 m3 1,736.00 1,256,503$             2,181,289,208$                   1,736.00 2,181,289,208.00$                      -$                                                             

26 14103 630 - 22 m3 978.00 1,186,731$             1,160,622,918$                   978.00 1,160,622,918.00$                      32.60 38,687,431$                                             32.60

27 14103 630 - 22 m3 457.00 1,218,318$             556,771,326$                      457.00 556,771,326.00$                         -$                                                             

28 11606 630 - 22 m3 245.00 1,292,445$             316,649,025$                      245.00 316,649,025.00$                         -$                                                             

29 11604 630 - 22 m3 6.00 1,081,137$             6,486,822$                          6.00 6,486,822.00$                             -$                                                             

30 11604 630 - 22 m3 35.00 970,637$                33,972,295$                        35.00 33,972,295.00$                           -$                                                             

31 11606 630.4P m3 3,898.00 1,191,226$             4,643,398,948$                   3,898.00 4,643,398,948.00$                      -$                                                             

32 11604 630 - 22 m3 846.00 799,357$                676,256,022$                      846.00 676,256,022.00$                         8.30 6,634,663$                                               8.30

33 11604 640 - 22 kg 493,274.00 8,025$                    3,958,523,850$                   493,274.00 3,958,523,850.00$                      4,423.70 35,500,193$                                             4,423.70

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS OBRA EJECUTADA

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                      

101,546,671.00$               

Excavación en material común de la explanación y canales 53,146,080.00$                 

Terraplenes -$                                      

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y

ANTIOQUIA. N/A N/A

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

22/11/2024

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: nov-24

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153,399,331,758.00$                                                   

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM

153,399,331,758.00$                                                                

 PRESENTE ACTA

VALOR

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                      

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 106,111.00$                      

Excavación en roca de la explanación y canales 48,294,480.00$                 

Subbase Granular clase A -$                                      

-$                                      

Excavaciones varias sin clasificar -$                                      

Excavaciones varias en roca en seco 2,861,760.00$                   

Base granular clase A -$                                      

-$                                      

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                      

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                      

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                      

Pavimento de concreto hidráulico -$                                      

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG -$                                      

Relleno para estructuras con gravilla -$                                      

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 

f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no 
-$                                      

Excavaciones varias en material común en seco -$                                      

Relleno para estructuras con suelo 1,070,080.00$                   

Relleno para estructuras con recebo -$                                      

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                      

Concreto resistencia f'c 28 Mpa -$                                      

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 38,687,431.00$                 

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 

f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no 
-$                                      

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 

f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no 
-$                                      

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" -$                                      

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                      

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                      

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 6,634,663.00$                   

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                      

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje -$                                      

Concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                      

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 35,500,193.00$                 

-$                                      



34 14103 641 - 22 tf-m 102,710.00 2,185$                    224,421,350$                      102,710.00 224,421,350.00$                         -$                                                             

35 14103 642 - 22 u 12.00 1,185,774$             14,229,288$                        12.00 14,229,288.00$                           -$                                                             

36 14104 650.1P kg 5,076.00 22,385$                  113,626,260$                      5,076.00 113,626,260.00$                         -$                                                             

37 11604 661 - 22 m 99.00 940,534$                93,112,866$                        99.00 93,112,866.00$                           -$                                                             

38 11604 661 - 22 m 93.00 1,238,648$             115,194,264$                      93.00 115,194,264.00$                         -$                                                             

39 11604 661 - 22 m 26.00 1,537,648$             39,978,848$                        26.00 39,978,848.00$                           -$                                                             

40 11604 663 - 22 m 8,901.00 30,311$                  269,798,211$                      8,901.00 269,798,211.00$                         -$                                                             

41 11604 663 - 22 m 451.00 330,611$                149,105,561$                      451.00 149,105,561.00$                         -$                                                             

42 11604 670.5P m3 237.00 1,068,959$             253,343,283$                      237.00 253,343,283.00$                         -$                                                             

43 11604 671 - 22 m3 408.00 922,215$                376,263,720$                      408.00 376,263,720.00$                         -$                                                             

44 11604 673 - 22 m2 1,080.00 10,550$                  11,394,000$                        1,080.00 11,394,000.00$                           -$                                                             

45 11604 673 - 22 m2 31,982.00 12,209$                  390,468,238$                      31,982.00 390,468,238.00$                         66.60 813,119$                                                  66.60

46 11604 673.1P m 15,236.00 46,855$                  713,882,780$                      15,236.00 713,882,780.00$                         -$                                                             

47 11604 674 - 22 m 171.00 144,750$                24,752,250$                        171.00 24,752,250.00$                           -$                                                             

48 11604 674 - 22 m 18,234.00 272,971$                4,977,353,214$                   18,234.00 4,977,353,214.00$                      2,160.00 589,617,360$                                           2,160.00

49 11606 683 - 22 m2 23,670.00 30,019$                  710,549,730$                      23,670.00 710,549,730.00$                         -$                                                             

50 11606 683 - 22 m2 59,036.00 36,779$                  2,171,285,044$                   59,036.00 2,171,285,044.00$                      -$                                                             

Subtotal 38,432,604,798$                 38,432,604,798.00$                    675,184,606$                                           

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10,497.00 3,004$                    31,532,988$                        10,497.00 31,532,988.00$                           -$                                                             

52 11607 700 - 22 m2 52.00 44,747$                  2,326,844$                          52.00 2,326,844.00$                             -$                                                             

53 11607 701 - 22 u 442.00 10,292$                  4,549,064$                          442.00 4,549,064.00$                             -$                                                             

54 11607 710 - 22 u 93.00 734,584$                68,316,312$                        93.00 68,316,312.00$                           -$                                                             

55 11607 710 - 22 u 28.00 848,204$                23,749,712$                        28.00 23,749,712.00$                           -$                                                             

56 11607 710 - 22 m2 59.00 681,596$                40,214,164$                        59.00 40,214,164.00$                           -$                                                             

57 11607 730 - 22 m 534.00 292,546$                156,219,564$                      534.00 156,219,564.00$                         -$                                                             

58 11607 730 - 22 u 16.00 79,481$                  1,271,696$                          16.00 1,271,696.00$                             -$                                                             

59 11607 740 - 22 u 177.00 15,674$                  2,774,298$                          177.00 2,774,298.00$                             -$                                                             

Subtotal 330,954,642$                      330,954,642.00$                         -$                                                             

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1,499.00 38,337$                  57,467,163$                        1,499.00 57,467,163.00$                           -$                                                             

61 11606 810 - 22 m2 74.00 23,593$                  1,745,882$                          74.00 1,745,882.00$                             -$                                                             

62 11606 810 - 22 m2 27,489.00 22,702$                  624,055,278$                      27,489.00 624,055,278.00$                         1,708.00 38,775,016$                                             1,708.00

63 11606 810 - 22 m2 121,300.00 17,398$                  2,110,377,400$                   121,300.00 2,110,377,400.00$                      -$                                                             

64 11606 811 - 22 m2 27,489.00 56,834$                  1,562,309,826$                   27,489.00 1,562,309,826.00$                      1,225.90 69,672,801$                                             1,225.90

65 11606 812.3P m2 1,299.00 96,653$                  125,552,247$                      1,299.00 125,552,247.00$                         -$                                                             

66 11606 840 - 22 m 5,398.00 96,243$                  519,519,714$                      5,398.00 519,519,714.00$                         -$                                                             

Subtotal 5,001,027,510$                   5,001,027,510.00$                      108,447,817.00$                                      

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5,500,000.00 1,700$                    9,350,000,000$                   5,500,000.00 9,350,000,000.00$                      59,787.00 101,637,900$                                           59,787.00

Subtotal 9,350,000,000$                   9,350,000,000.00$                      101,637,900$                                           

ajuste al peso

116,376,148,907$               116,376,148,907.00$                   986,816,994.00$                                      

* 850,441,088$                      850,441,088$                              7,211,354.96$                                          

* 117,226,589,995$               117,226,589,995$                       994,028,348.96$                                      

* 3,124,483,553$                   3,124,483,553$                           -$                                                             

* 11,635,999,121$                 11,635,999,121$                         -$                                                             

* 500,000,000$                      500,000,000$                              -$                                                             

* 132,487,072,669$               132,487,072,669$                       994,028,348.96$                                      

* 5,042,016,807$                   5,042,016,807$                           -$                                                             

* 957,983,193$                      957,983,193$                              -$                                                             

* 6,000,000,000$                   6,000,000,000$                           -$                                                             

* 2,000,000,000$                   2,000,000,000$                           -$                                                         

* 12,912,259,089$                 12,912,259,089$                         -$                                                             

* 153,399,331,758$               153,399,331,758.00$                   994,028,348.96$                                      

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

%

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior -$                                      

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior -$                                      

Acero de preesfuerzo -$                                      

Apoyo elastomérico -$                                      

Tacha reflectiva bidireccional -$                                      

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 

cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                      

675,184,606.00$               

Línea de demarcación con pintura en frio -$                                      

Marca vial con pintura en frío -$                                      

101,637,900.00$               

Protección de taludes con tierra orgánica 38,775,016.00$                 

108,447,817.00$               

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y 

medidos a partir de cien metros (100 m)

101,637,900.00$               

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del 

tipo manto permanente
69,672,801.00$                 

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                      

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) -$                                      

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 7,211,354.96$                   

SUBTOTAL OBRAS 986,816,994.00$               

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) -$                                      

VALOR TOTAL 994,028,348.96$               

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H -$                                      

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) -$                                      

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) -$                                      

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 994,028,348.96$               

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) 

(E)

-$                                      

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

(F) - 19%

-$                                      

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                      

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 994,028,348.96$               

-$                                      PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ©

Valor
Valor Anticipo Otorgado N/A

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 

aproximadamente
813,119.00$                      

Geodrén planar H = 0.5 m -$                                      

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                      

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para 

barandas
-$                                      

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 589,617,360.00$               

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                      

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                      

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 

aproximadamente
-$                                      

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                      

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior -$                                      

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                      

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geosintéticos
-$                                      

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geosintéticos
-$                                      

Sección final -$                                      

Captafaros -$                                      

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                      

-$                                      

Cerca de alambre de púas con postes de concreto -$                                      

Protección de taludes con bloques de césped -$                                      

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 

cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                      

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en 

lámina galvanizada y retrorreflectiva tipo IV
-$                                      

Defensa metálica -$                                      



* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO GRUPOS
VALOR 

PRESENTE ACTA 

 $             994,028,348.96 101,546,671$                              11601 101,546,671$        

 $                                 -   -$                                                
11602

-$                          

 $                                 -   -$                                                
11603

-$                          

 $                                 -   -$                                                

11604
636,497,175$        

 $                                 -   -$                                                

14101

-$                          

 $                                 -   675,184,606$                              14103 38,687,431$          

 $                                 -   -$                                                14104 -$                          

 $                                 -   108,447,817$                              
11606

108,447,817$        

 $                                 -   101,637,900$                              
11607

-$                          

 $                                 -   
11608

101,637,900$        

 $                                 -   *

 $             994,028,348.96 986,816,994$                       TOTAL 986,816,994$        

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Valor Amortizado Presenta Acta -$                                       

Valor Amortizado Acumulado -$                                       

Valor Saldo por Amortizar -$                                       

*OBRA  $                   986,816,994.00  $                         7,211,354.96 E 101,546,671$                                                                                   101,546,671$                    

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica) RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO 

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                        -    $                                          -   B -$                                                                                                     -$                                      

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
 $                                        -    $                                          -   SB -$                                                                                                     -$                                      

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL 

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 

REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 

DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                                        -    $                                          -   PC -$                                                                                                     -$                                      

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 $                                        -    $                                          -   P -$                                                                                                     636,497,175$                    

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                        -    $                                          -   SYS -$                                                                                                     -$                                      

*GESTIÓN PREDIAL  $                                        -    $                                          -   EYD 675,184,606$                                                                                   38,687,431$                      

*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
 $                                        -    $                                          -   T 101,637,900$                                                                                   -$                                      

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

MEJORAMIENTO DE VÍA
 $                                        -    $                                          -   OV 108,447,817$                                                                                   108,447,817$                    

*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19
 $                                        -    $                                          -   

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el 

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás

pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

N/A

N/A

$994,028,348.96 NOVECIENTOS NOVENTA Y  CUATRO MILLONES VEINTIOCHO  MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 96/100 M/CTE

OBSERVACIONES

101,637,900$                    

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $                   986,816,994.00  $                         7,211,354.96 TOTAL 986,816,994$                                                                       986,816,994$                    

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

ESTABILIZACION DE TALUDES
 $                                          -   


