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Pueblo Rico, Risaralda diciembre 30 de 2024 

 

Doctora 

ANGELA MARÍA MAYA MAYA 

Institución Educativa Indígena Técnica Agropecuaria DACHI DADA KERA  

 

 

Asunto: Solicitud de suspensión del contrato de obra Nro. C-022 del 27 de diciembre de 2024. 

 

OVER DE JESÚS CELIS ORTIZ, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi 

calidad de representante legal de OYM INGENIERÍA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS, por 

medio del presente me permito solicitar la suspensión del contrato de obra Nro. C-022 del 27 

de diciembre de 2024 por las siguientes razones: 

 

1. Desde el veintiocho (28) de diciembre de 2024 que se suscribió la correspondiente acta de 

inicio del contrato, inicie las gestiones comerciales para la compra de los materiales 

necesarios para realizar la obra de adecuación de dormitorio de niñas de la institución 

educativa. 

 

2. Que el día de hoy treinta (30) de diciembre de 2024 cuando se iba a realizar el transporte 

del material de obra se constato la imposibilidad de culminar la entrega y disposición de 

los materiales ya que actualmente en la única vía de acceso a la institución educativa se 

están realizando obras de mantenimiento.  

 

3. Que la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspensión en el 

negocio jurídico cuando las partes la utilizan como una medida excepcional y temporal 

encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura del 

interés público -que de forma suficiente y justificada le dan fundamento-, y hacen constar 

esas circunstancias y sus efectos por escrito con la finalidad de salvaguardar la continuidad 

de la relación contractual. 

 

4. Que la fuerza mayor es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e 

irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato. 

 

5. Que la imposibilidad de realizar la disposición de los materiales esta basada en un hecho 

extraño a las partes y en consecuencia solicito de forma respetuosa la suspensión del 

contrato.  

 

 

 

Atentamente; 

 

 

Over de Jesús Celis Ortiz 

C.C. 89.004.177 

R/L OyM Ingeniería y Seguridad Industrial SAS 
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