
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No.
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA:                 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

 - Período solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

CONTRATO DE OBRA No. 1646 de 2021  
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1678 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/11/2021
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE LA SUSPENSIÓN:

DESDE

1 27/12/2024 27/12/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26/1/2025
Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Contratista y aprobadas por la interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean 

CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA

165,833,683,910.00$                      

HASTA

21/01/2025

mismas no sean imputables a las partes contratantes.)

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 
suspensión)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA:

CÓDIGO

(Nombre o razón social del Contratista)

3. El Interventor del contrato como representante del INVÍAS debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de obra y
será solidariamente responsable con el Contratista de obra, lo cual refrenda con su firma.

2. El Contratista de obra suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución
del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la
resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

FECHA DEL ACTA

Mejoramiento mediante la construcción para la solución integral del paso a la altura del kilómetro 58 de la cabecera municipal de Guayabetal de la vía
Bogotá Villavicencio y actividades complementarias en los departamentos de Cundinamarca y Meta, en marco de la reactivación económica, mediante
el programa de obra pública “concluir y concluir para la reactivación económica de las regiones

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESPONSABILIDAD

MEPI-MN1-IN-11-FR-1

(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 
consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

SITUACIÓN CONSTITUTIVA DE INTERÉS PÚBLICO:

Encontrándose aún pendiente de concluir el proceso de socialización y concertación de los términos en que será recibido el viaducto, por parte de la
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y la Concesionaria Vial Andina -COVIANDINA-, así como el protocolo que se debe implementar para
suspender el tránsito actual sobre la vía nacional en el tramo comprendido entre el estribo 2 del viaducto y el tablestacado, actividad necesaria para la
culminación de las obras conexas al viaducto, de manera particular el retorno Villavicencio – Villavicencio, obras que no han podido ser ejecutadas
dado que no se ha materializado la entrega del viaducto, y encontrándonos a dos (2) días de la terminación del plazo contractual, se hace
indispensable efectuar la suspensión total del contrato, con el propósito de impedir la extinción del vínculo contractual, mientras, en paralelo, se
desarrolla dicho proceso de concertación

Lo anterior se orienta en preservar el interés público, manifestado en esta ocasión con la definición de las premisas para la recepción del viaducto que
permitan el recibo de las obras por parte de ANI-COVIANDINA y faciliten la suspensión del tráfico que actualmente circula por el tramo comprendido
entre el estribo 2 del viaducto y el tablestacado, actividades necesarias para garantizar la conectividad del centro del país con los llanos orientales

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

FECHA                         
REANUDACIÓN

22/01/2025

1. Mediante la suscripción de la presente acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el Contratista y el Interventor asumen plena
responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.

PERIODO DE SUSPENSIÓN

5. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este
documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre
vigente.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

 



CÓDIGO

VERSIÓN
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1

PÁGINAACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-11-FR-1

NOTAS:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 25 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 4 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 5 de
(Día)

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre:      FELIX AUGUSTO GUEDES MARTINS FILHO Nombre:    VICTOR HUGO RÍOS BOCANEGRA
Representante legal o su Apoderado 
Consorcio Vía del Oriente
Cédula Extranjería: 678.825

Firma
Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO
Representante legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha 
indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con 
la delegación de funciones.

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo 
correspondiente numeral IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A
RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE;
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: INTERRUPCIÓN DE SECUENCIA CONSTRUCTIVA, POR STAND BY DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS, POR
DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIA, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE
MAQUINARIA, EQUIPO O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA,
TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

(Mes) (Año)

FEBRERO de 2025
(Mes) (Año)

FEBRERO de 2025
(Mes) (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha 
indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

ENERO de 2025

3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

La Interventoría considera justificada la suspensión solicitada por el Consorcio Vía del Oriente (CVO) para el período comprendido entre el 25 de
enero y el 3 de febrero de 2025. Dicha suspensión es indispensable para permitir la coordinación de los procesos administrativos y la definición de los
términos necesarios con ANI y COVIANDINA para la recepción formal del viaducto. Esto incluye la concertación de los protocolos relacionados con el
cierre de tránsito en el tramo comprendido entre el estribo 2 y el tablestacado, lo cual es esencial para garantizar la conectividad vial y cumplir con los
objetivos del proyecto al momento de reanudar las actividades.

Desde el punto de vista jurídico y contractual, la suspensión cumple con los requisitos legales establecidos, al tratarse de una medida preventiva
orientada a salvaguardar el interés público. Además, no genera impactos presupuestales ni afecta los componentes ambiental, social o predial del
proyecto.

Por lo anterior, la Interventoría recomienda la aprobación de la solicitud y su posterior trámite ante INVÍAS.

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal el desarrollo del contrato no son imputables a las
partes contratantes.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los
certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo
contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el
acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar
el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-3 Acta de Reanudación del Contrato de Obra.


