
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No. 1646 de 2021  

(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1678 de 2021

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 27 de
(Día)

FECHA DE REANUDACIÓN: 22 de
(Día)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 26 de
(Día)

NOTAS:

Para constancia de lo anterior,  firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP

Nombre:      FELIX AUGUSTO GUEDES MARTINS FILHO Nombre:    VICTOR HUGO RÍOS BOCANEGRA

Representante legal o su Apoderado 

Consorcio Vía del Oriente

Cédula Extranjería: 678.825

Firma

Nombre: DANIEL REBOLLEDO DELGADO

Representante legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25205-00455 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO VÍA DEL ORIENTE

CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA

Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación 

de funciones.

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de obra considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del

contrato.

          (Nombre o razón social del Contratista )

de
(Mes) (Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-11-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA  DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA

VERSIÓN 1

PÁGINA

2024

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente

numeral V-5.)

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los

certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo

contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

de

de
(Mes) (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada 

en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

2025

2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en 

la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con

la delegación de funciones de la entidad.

(Mes) (Año)

DICIEMBRE

ENERO

ENERO
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