
CONTRATO  No. 2401 DE 2024 OBJETO :

CONTRATANTE:

FECHA  ACTA  DE  INICIO NOVIEMBRE 01  DE 2024 PLAZO  DE  EJECUCION: DICEMBRE  31  DE 2024  

ITEM DETALLE AJUSTADO SEMANAS 1a. 2da. 3ra. 4ta. 1a. 2da. 3ra. 4ta.

ACTA  DE INCIO viernes, 01 de noviembre de 2024

ORIP COCUY  BOYACA

Visita ORIP COCUY

Ajuste de planos  arquitectonicos y acta  de menores y mayores 

cantidades

Compra  materia  primas

procesos  de produccion

entrega  e instalacion (por areas)

ORIP DUITAMA BOYACA

Visita ORIP  DUITAMA

Ajuste de planos  arquitectonicos y acta  de menores y mayores 

cantidades

Compra  materia  primas

procesos  de produccion

entrega  e instalacion (por areas)

ORIP MONIQUIRA  BOYACA

Visita ORIP MONIQUIRA 

Ajuste de planos  arquitectonicos y acta  de menores y mayores 

cantidades

Compra  materia  primas

procesos  de produccion

entrega  e instalacion (por areas)

CRONOGRAMA INICIAL DE ACTIVIDADES   INTERVENCION  ORIP  COCUY - ORIP DUITAMA- ORIP MONIQUIRA Y ORIP  ACACIAS  

NOVIEMBRE DE 2024 

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES”.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARFIADO Y REGITRO  "SNR" CONTRATISTA  
COLOMBIA CONTRUCCIONES Y DISEÑOS  SAS  NIT. 

901.011.888-9 

DICIEMBRE DE 2024 



ORIP ACACIAS  META 

Visita ORIP ACACIAS 

Ajuste de planos  arquitectonicos y acta  de menores y mayores 

cantidades

Compra  materia  primas

procesos  de produccion

entrega  e instalacion (por areas)

CONTROL  DE  CALIDAD 

ENTREGA  FINAL  PROYECTO   

NOTA:  CRONOGRAMA  PRELIMINAR  DE ACTIVIDADES  SUCEPTIBLE  A AJUSTES  DE ACUERDO CON  CONDICIONES  , IMPREVISTOS Y/O AVANCES  DEL PROYECTO 

Presentado por:  Aprobado por :

ICVAN ENRIOQUE  GRANADOS  PULIDO Ing. JACQUELINE GUZMAN ERAZO 

REPRESENTANTE  LEGAL  Supervisora  Contrato  

CONSORCIO SNR-08 2024 SUPERINTENDENCIA  DE NOTARIADO  Y REGISTRO 

FECHA  DE PRESENTACION CRONOGRAM NOVIEMBRE  04  DE  2024 


