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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Pública  X   Pública Clasificada     Pública Reservada     

  

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA POSCONTRACTUAL FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN  

 

ACTA DE SUSPENSIÓN  

  

DATOS GENERALES DEL CONTRATO  

CONTRATANTE  SENA – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  

CONTRATISTA  CONSORCIO SUMINISTROS 2024 

CONTRATO NRO.  CO1.PCCNTR.7067546 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  25 DE NOVIEMBRE 2024 

REP. LEGAL.  BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA 

INTERVENTORÍA  N/A  

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA    N/A  

SUPERVISOR SENA  JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO  Doscientos setenta y nueve millones seiscientos treinta y dos mil 

ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte (279.632.848)  

VALOR ACTUAL DEL  

CONTRATO  

Doscientos setenta y nueve millones seiscientos treinta y dos mil 

ochocientos cuarenta y ocho pesos m/cte (279.632.848) 

PORCENTAJE DEL ANTICIPO  N/A  

VALOR DE ANTICIPO  N/A  

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Treinta (30) días 

FECHA DE INICIO DEL  

CONTRATO  
18 DE DICIEMBRE 2024 

SUSPENSIÓN NRO.  No 001  

PRÓRROGA NRO.  No 001 

ADICIÓN NRO.  N/A  
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TIPO SUSPENSIÓN   PLAZO   X        CONDICIÓN     

TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN  20 días 

NUEVA FECHA DE  

TERMINACIÓN DEL CONTRATO  
19 de febrero de 2025  

  

En Arauca, 26 de enero de 2025, entre los suscritos JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA, identificada con 
cédula de ciudadanía nro. 1.098.612.739 de Bucaramanga, en calidad de supervisora y, de otra parte, 
BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA, identificado con cédula de ciudadanía nro. 68296585 de Arauca, en 
calidad de representante legal del CONSORCIO SUMINISTROS 2024, identificada con NIT. 901892815-0, 
hemos convenido suscribir el acta de ampliación de la suspensión del contrato de la referencia, de 

conformidad con los términos que anteceden y los siguientes. 

 

CONSIDERACIONES  

La Sra. BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA en calidad de contratista y representante del CONSORCIO 

SUMINISTROS 2024, solicita suscribir la presente acta con el fin de ampliar la suspensión  del contrato 

CO1.PCCNTR.7067546 de 2024, por lo siguiente:   

  

1. Que, debido a dificultades logísticas reportadas por los proveedores, tanto locales como foráneos, 

que impiden la entrega total de los productos contratados dentro del plazo estipulado. Estas 

entregas, según los proveedores, podrán realizarse a partir del mes de febrero de 2025, lo que 

afecta el cumplimiento del contrato.  

2. Es importante tener en cuenta que, debido a un error de transcripción en el Acta de Suspensión 

001, se registró como fecha de reinicio el 22 de enero de 2025. Sin embargo, considerando que la 

suspensión se efectuó el 26 de diciembre de 2024 por un período de treinta (30) días, la fecha 

correcta de reinicio debe ser el 25 de enero de 2025.  

 

CONCEPTO TÉCNICO  

  

Con base en lo anterior y en beneficio de poder cumplir a cabalidad con el contrato, las partes consideran 

aceptable dicha petición.  

  

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:  

  

PRIMERO. Ampliar la Suspensión del plazo de ejecución del contrato  CO1.PCCNTR.7067546 de 2024, 

fijando como fecha de reanudación del contrato 14 de febrero de 2025.  

  

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el 

contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la 

suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=f3060f43_8aa5_403e_b8d2_8e12ca0e9251&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7025012&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2078553&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6935551&id=4145199
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=f3060f43_8aa5_403e_b8d2_8e12ca0e9251&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7025012&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2078553&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6935551&id=4145199
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=f3060f43_8aa5_403e_b8d2_8e12ca0e9251&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7025012&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2078553&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6935551&id=4145199
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TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan 

modificación alguna.  

  

  

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.  

  

  
Elaboró: Elaboró: Jenny Andrea Sanchez Mendoza- Supervisora 
Revisó: Fiorela Rubio Bargas 

 



 

 

Arauca, 22 de enero de 2025 
 
 

Señora: 
JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA 
Supervisora Cto. No. CO1.PCCNTR.7067546 DE 2024  

Arauca 

 
REFERENCIA: Contrato de Suministros No. CO1.PCCNTR.7067546 DE 2024 
 
ASUNTO: solicitud de prorroga a la suspensión contrato No. CO1.PCCNTR.7067546 DE 2024 
Objeto: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN INDUSTRIA - FIC PARA LA 
FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y PROGRAMAS ESPECIALES DEL CENTRO DE 
GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA. 

Cordial saludo 

 
De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para solicitar una prórroga de 20 días a la 
suspensión N°1 al contrato de Suministros No. CO1.PCCNTR.7067546 DE 2024 suscrito a nombre 
del CONSORCIO SUMINISTROS 2024 identificada con NIT. 901892815-0, dado que, una vez 
efectuadas las diligencias de compra para entrega, nos hemos encontrado con la dificultad para 
lograr recibir la totalidad de los productos contratados con proveedores dentro y fuera de la 
ciudad y que por temas logísticos de despacho pueden realizar entregas hasta iniciar el mes de 
febrero del presente año 2025. 

 
Por tal motivo y en aras de lograr ejecutar de manera satisfactoria el contrato de la referencia 
solicito suspensión temporal en los siguientes plazos establecidos: 
FECHA DE INICIO:  18 DE DICIEMBRE DE 2024 
 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:  26 DE DICIEMBRE DE 2024  
FECHA DE PRORROGA No. 01: 24 DE ENERO DE 2025  
FECHA DE REINICIO: 13 DE FEBRERO DE 2025 

 
Agradezco de antemano su colaboración y aceptación a la presente solicitud 

 

CC. 68.296.585 de Arauca 
Representante Legal CONSORCIO SUMINISTROS 2024 identificada con NIT. 901892815-0 
consuintersas2011@gmail.com 
 
 

 

 

BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA 

mailto:consuintersas2011@gmail.com


CALLE 27 # 16-63 BARRIO SAN LUIS TELEFAX. 8854514 ARAUCA - ARAUCA  

FERREMATERIALES LA FLECHA 
JOSE ANAIN ANGEL CACERES 

NIT. 5.489.668-7 
 

Arauca 20 de enero de 2025 

 

 

Señores 

SUMINISTROS 2024 
9018928150 – 0 

Arauca 

 

 
Estimados clientes: 

 
Les informamos que nuestros Proveedores por motivos de 

inventario reanudaran servicios a partir de la segunda semana 

de febrero del presente, por tal motivo no contamos con la 

disponibilidad de suministro de materiales Ferreléctricos, 

mecanicos y de tipo industrial ya que los inventarios se 

encuentran agotados. 

 
Agradecemos su comprensión, manifestando nuestro 

compromiso de entrega tan pronto sea superada esta 

situación. 

 
Atentamente, 

 

 

 
JOSE ANAIN ANGEL CACERES 

CC. 5.489.668 De San Cayetano (N.S) 

R/L. Ferremateriales la Flecha 



 

 Arauca enero 17 del 2025 

 

Señores: CONSORCIO SUMINISTROS 2024 

 

Por medio de la presente comunico de manera respetuosa al CONSORCIO SUMINISTROS 2024, 

representado legalmente por la señora BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA con cedula de 

ciudadanía N° 68.296.585 que : 

Referente a su solicitud de productos a comprar no ha sido posible contar las referencias y 

cantidades requeridas para así dar cumplimiento a su solicitud. 

Esto debido a que nuestros proveedores nos informan que por inventario y ajuste de precios 

tienen programado las entregas  en un lapso de tiempo aproximado de 15 a 20 días contados a 

partir de la presente fecha. 

Agradecemos su comprensión y el haber tenido a nuestra empresa en cuenta para realizar estas 

compras apoyando así las empresas de la región. 

 

Cordialmente, 
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