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2. INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe presenta el avance en la ejecución de las actividades del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA No. GGC-104-2024, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA PARA LA 
ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 
LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” derivado del Proceso 
N° GC-CM-082-2024, publicado por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA. 
 

Entidad: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 

Programa: 
MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE GESTIÓN DEL ICA A NIVEL NACIONAL 

BPIN: 202300000000143 

Rubro Presupuestal: 
CDP No. 2124: C-1799-1100-3-53105B-1799016-02 
CDP No. 1924C-1799-1100- 3-53105B-1799011-02 

Nombre del Rubro: 
Interventoría para el mantenimiento oficina local Carmen de 
Bolívar – Bolívar 

Fuente: Grupo de Gestión Financiera del ICA. 

 
 
El contrato se suscribió el 09 de OCTUBRE de 2024 y se firmó el acta de inicio el 01 de 
NOVIEMBRE de 2024, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de 
referencia. 

En este informe mensual de interventoría se tiene como propósito evaluar las diferentes 
actividades de orden técnico, administrativo y financiero desarrolladas en el contrato de obra No. 
GGC-089-2024, durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2024 y el 30 de 
noviembre de 2024; de igual forma resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión 
adelantadas por la interventoría durante el mismo periodo, de tal manera que la entidad contratante 
tenga una visión clara y precisa sobre el desarrollo y el estado del contrato de obra. Se presentan 
las conclusiones y recomendaciones para el logro de la optimización de los recursos disponibles 
por parte del contratista con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y las metas 
físicas propuestas. 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden Nacional con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Por tal motivo el Instituto en todas sus Seccionales requiere para garantizar el logro de sus 
obligaciones misionales, legales y estatutarias, entre otros aspectos, contar con sus instalaciones 
e infraestructura en óptimas condiciones, para lo cual es necesario realizar la adecuación de 
infraestructura en las áreas administrativas de las Sede CARMEN DE BOLIVRA Y MAGANGUE 
BOLIVAR, que permitan a los funcionarios y en general al personal que allí labore o preste sus 
servicios un clima agradable al interior y exterior de cada una de las oficina para brindar un mejor 
servicio. 

Con la realización de estas obras se busca prevenir y anticipar daños futuros en equipos 
electrónicos costosos y de mucha importancia estratégica para el Instituto, los cuales para su 
funcionamiento requieren estar en unas condiciones adecuadas para evitar daños en los mismos 
que puedan afectar su operación e igualmente que el personal que desempeña sus labores en 
dichas oficinas , puedan desarrollar sus labores cotidianas en condiciones confortables, que 
propicien ambientes de bienestar físico y mental. 

Debido a lo anterior, se hizo necesario llevar a cabo el proceso de contratación para la 
“ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 
LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”. 

LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 
 

• LOCALIZACION: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1: Locaciones del proyecto. (Fuente Wikimedia Commons) 
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El proyecto objeto del presente informe se realizará en el área urbana del municipio del Carmen 
de Bolívar, departamento de Bolívar, tal como se presenta en el presente documento: 

 

OFICINA LOCAL ICA CARMEN DE BOLIVAR 

 

 
 

Ilustración 2: Localización de la intervención Oficina local La Dorada (Fuente Google Earth) 

ESTADO INICIAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

DIRECCIÓN KM 1 VIA ZAMBRANO BOLIVAR 

COORDENADAS 9°42'52,15078” N -75°6'26,45467” W 

DESCRIPCIÓN 

El estado inicial de la infraestructura de la 
oficina local ICA Carmen de Bolívar, Se 
observa que la cubierta actual se encuentra 
en asbesto cemento, con algunas tejas 
deterioradas y otras se han movido debido a 
la falta de un amarre adecuado. Es por ello 
por lo que se necesita realizar la adecuación 
de la cubierta y así evitar que continúen las 
filtraciones de agua. Adicionalmente, con el 
problema actual de la cubierta se han venido 
presentando daños en la red eléctrica, el 
tablero eléctrico, el cielo raso y los muros. 

                                    
                                                      FOTOGRAFIAS 
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NOTA ACLARATORIA: las instalaciones de la sede Carmen de Bolívar actualmente se 
encuentran muy  deterioradas, debido a que la cubierta se encuentra en muy mal estado lo 
que ha generado humedad en la mayoría de las oficinas en servicio, teniendo en cuenta que 
las canales y bajantes se encuentra dañadas en un 60%, permitiendo que la humedad afectara 
cielo raso, instalaciones eléctricas, pintura y deterioro de muros en diferentes áreas como se 
puede constatar en el acta de visita realizada por grupo de gestión de infraestructura física y 
mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario. 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO. 

Las actividades de obra relacionadas en el alcance del objeto contractual están relacionadas con 
reparaciones o mejoras locativas y cuya finalidad es de mantener el inmueble en las debidas 
condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus 
características funcionales, formales y/o volumétricas. Por tal razón, la presente intervención física 
no requiere de licencia de construcción (artículo 8° de la Ley 810 de 2003 y Decreto 1077 de 2015 
Art. 2.2.6.1.1.10). 
 
De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015: 

ARTICULO 2.2.6.1.1.11 Régimen especial en materia de licencias urbanísticas. Para la expedición 
de las licencias urbanísticas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que 
tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 
afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 
volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que 
hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya.: 

Para el presente contrato se dará aplicación a lo establecido en las siguientes disposiciones 
legales y reglamentarias: 

Fotografía 3: Estado inicial  
         (Anexo técnico) 

 

Fotografía 4: Estado inicial  
         (Fuente propia) 
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• Ley 400 de 19 de agosto de 1997, Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Decreto 2525 del 
13 de Julio de 2010, Decreto 092 del 17 de enero de 2011, Decreto 340 del 13 de febrero de 
2012, Decreto 945 del 05 de junio de 2017, Decreto 2113 del 25 de noviembre de 2019: Por 
la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes. 

• RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 

• RETILAP: Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 

• Norma técnica colombiana NTC 1500: Código colombiano de fontanería. 

• Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgo Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

• Resolución 2400 de 1979: Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre sobre 
higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. 

• Resolución 1409 de 2012: Por la cual se establece el Reglamento Seguridad para protección 
contra caídas en trabajo en alturas. 

• Resolución 541 de1994: Por medio de la cual se reglamenta el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y 
agregados sueltos de construcción. 

• Resolución 627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

• Resolución 2370 del 2008: Formación profesional de la industria de la construcción FIC. 

• NTC – 4011: Productos planos de acero recubiertos con zinc (galvanizados) o recubiertos 
con aleación hierro zinc. 

• NTC – 5685: Norma Técnica Colombiana NTC 5685, Esta norma cubre perfiles estructurales 
de acero conformados en frío. 

• NTC – 5685 7/ NTC – 4011 (ASTM A653): Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, 
por sus siglas en inglés (American Society for Testing and Materials o ASTM International). 

• NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 

• Ley 80 de 1.993, y normas reglamentarias y complementarias: Para adelantar el proceso de 
selección. 

• Ley 361. 1997. Título IV: De la Accesibilidad. Normas y criterios para facilitar la accesibilidad 
a las personas con movilidad reducida. 

 
 

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

5.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 

 

CONTRATO No. GGC-104-2024 

OBJETO 

INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA 
LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 
LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

VALOR  

CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS. ($119.999.406.70) INCLUIDO LOS IMPUESTOS 
APLICABLES. 
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CONTRATISTA 

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS 
NIT 901.272.510-1 
R.L JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
C.C. 91.514.205 B/manga. 

SUPERVISOR  
VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO 
Coordinador Grupo de infraestructura Física y Mantenimiento 

APOYO A LA 
SUPERVISIÓN 

KATERINE PATIÑO GAVIRIA. 
LEONARDO SALGADO GONZALES. 

PLAZO INICIAL 
CUATRO (4) MESES, SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DE 
2024 

FECHA DE INICIO  01/11/2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN  

ANTES DEL 29 DE DICIEMBRE 2024 

PERIODO DE 
EJECUCION  

01/11/2024 al 30/11/2024 

POR EJECUTAR  VEINTINUEVE (29) DIAS 

% DE AVANCE EN 
TIEMPO 

50,84% 

 
 

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 
INTERVENTORIA 

La Interventoría, en cumplimiento de sus compromisos contractuales se obliga a controlar, exigir, 
y verificar la obra de ADECUACION DERIVADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. GC-LP-
064-2024 U OTRO QUE SE LLEGARE A ADELANTAR, PARA LA CONTRATACION DE LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE 
LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, 
atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, 
administrativo y de control presupuestal del contrato de obra, se aplica la organización, 
procedimientos y metodología del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, referentes al manejo, 
trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y liquidación del contrato. 

 
5.2.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 

La Interventoría lleva un control de las comunicaciones enviadas por el Contratista y por el 
Municipio de Bucaramanga, partiendo desde los documentos previos y los contractuales; así como 
de los correos electrónicos enviados a nuestros correos electrónicos 
direccionbogota@equilateroapp.com y oficios radicados en nuestras oficinas de Interventoría 
localizadas en la calle 55 # 6-16 Apto 401 Bogotá Cundinamarca. Adicionalmente, se han realizado 
las siguientes actividades administrativas: 

• Se verificó el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 
demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones 
parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la interventoría y la 
ejecución de la obra. 

mailto:direccionbogota@equilateroapp.com
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• Se realizaron las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social (AFP, EPS, CCF, ARL y 
Parafiscales) del personal de Interventoría. 

• Se Mantiene el archivo físico y magnético con toda la información referente al contrato de 
obra pública No. GGC-089-2024 de 2024 y el contrato de interventoría No. GGC-104-2024 
de 2024. 

• Participación en visitas, reuniones y comités de seguimiento del contrato de obra, realizados 

a la sede ICA Carmen de Bolívar, con la finalidad de conocer, ajustar y revisar el alcance 

proyecto.  

• . Consecución y revisión de documentación contractual, programa de obra, análisis de 
precios unitarios, cantidades y presupuesto de obras, entre otros. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Trámites y Modificaciones 

Se hizo trámite al Acta de inicio del contrato de Interventoría No. 
GGC-104-2024 

 

Elaboración de Actas de 
Reunión. 

Se realizan comités semanales de seguimiento a las actividades 
de ejecución del contrato de obra No. GGC-089-2024, de 
manera remota vía Microsoft Teams. 

Correspondencia Cruzada 
La Interventoría mantiene un archivo magnético de la 
correspondencia generada entre contratista, interventor y entidad 
contratante. 

Solicitudes, multas y 
sanciones 

No se ha llevado a cabo ninguna 

 

5.2.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES LEGALES 

A la fecha la Interventoría ha suscrito las siguientes actas del Contrato No. GGC-104-2024: 

ACTA FECHA 

Acta de Inicio de Contrato interventoría Noviembre 01 de 2024 

 
5.2.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES FINANCIERAS. 

Durante el periodo de evaluación se realizaron las siguientes actividades financieras: 

• Se llevo a cabo la revisión del presupuesto Contractual presentado por el contratista. 

• Se exige al contratista entregar el balance de presupuesto el cual tendrá cambio debido 
actividades que no son necesarias realizar, pero se evidencia en visitas técnicas la relación de 
ítems no previstos los cuales serán subsanados con el rubro presupuestal.  

• Se solicita los APU de ítems NP los cuales deben ser presentados a la interventoría   y no 
deben exceder el presupuesto estipulado para el mejoramiento de la sede ICA Carmen de 
Bolívar.   
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• Se solicita el balance presupuestal al contratista para conocer el cumplimiento del plan de 
inversiones, el cual debe contener caridades de obra mayores y menores los cuales deben ser 
revisados en campo por residente de obra y residente de interventoría 

5.2.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL A ACTIVIDADES TÉCNICAS. 

• Se realiza el control general del avance de las obras contratadas. 
 

• Se le indica al contratista que solo se realiza obras contratadas y que los ítems no previstos 
observados en la sede ICA Carmen de Bolívar deben ser presentados a la interventoría y 
no ejecutarse sin la debida autorización. 
 

• Se suspende la actividad de desmonte marcos y puertas una vez que estas no están 
contratadas y se realizaban sin previo aviso y sin autorización. 

 

5.2.5 SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROGRAMA DE OBRA E INVERSION  

• La Interventoría en sus funciones de vigilancia y control ha realizado seguimiento a los 
Programas de Trabajo del contratista de obra, evaluando el avance en las actividades 
programadas dentro del periodo indicado. 

• Se realiza inspecciones reguladas para garantizar que el proyecto cumpla con su objetivo 
y cumpla con los plazos y el presupuesto.   

5.2.6 SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN. 

• La Interventoría ha venido efectuando el seguimiento a la programación vigente entregada 
por el contratista de obra.  

• Durante el avance de obra de la semana # 1 y semana # 2, el contratista presento atrasos 
en la programación debido que en estos periodos no se ejecutaron actividades que estaban 
programadas. 

• El contratista a la fecha no a ejecutado los siguientes ítems siguiendo con la programación 
de obra presentada por el contratista. 

✓ Desmonte de teja de asbesto cemento existente. la mano de obra incluye 
los elementos requeridos de protección para el manejo de esta teja. incluye 
manejo especial, cargue, transporte y botada especial al sitio permitido de 
manejo de estos elementos. 

✓ Suministro, transporte e instalación de cubierta (teja termoacústica kingroof 
eco - panel tipo sandwich con aislante en polisocianurato pir safe e:30mm 
blanco o verde, calibre 28, lámina interna foil vinil color natural o similar con 
las mismas caracteristicas o mejores). incluye los caballetes y remates 
requeridos, además de los accesorios para su debida instalación, y 
recubrimiento de color. 

✓ Construcción y montaje de estructura metálica con perfilería tipo perfilería 
tipo ipe, hea, phr-c, pte para elementos de cubierta, fachada, rampas o áreas 
de circulación metálicas, según plano. incluye: suministro y transporte de 
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láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes 
y pernos a estructura de concreto y madera. incluye ensayos a soldaduras, 
obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.  

 

Nota: estos ítems estaban programados para este periodo siguiendo la 
programación presentada por el contratista, los cuales no fueron ejecutados 
debido que se observa que la estructura cubierta actual esta en buen estado y 
puedo soportar la cubierta nueva a instalar, sin embargo, la interventoría pide al 
contratista el informe técnico de la cubierta ejecutado por un especialista en 
estructuras el cual debe anexar planos, especificaciones técnicas e informe 
patológico de la estructura cubierta donde se garantice la propuesta expuesta 
por el contratista. 
De igual forma el contratista realizo actividades que no estaban programadas 
para subsanar el atraso presentado en la semana #1 y semana # 2, entre estas 
actividades se contemplan las instalaciones eléctricas las cuales no dependen 
de actividades sin ejecutar para su desarrollo, con la cuales pudo subsanar el 
atraso ya si mismo tener un avance superior a lo programado. 

 
• Se debe presentar la reprogramación de obra para la debida actualización de actividades 

que estaban programadas y a la fecha no se ejecutan, la cual debe cumplir con lo pactado 
inicialmente. 

 
5.3 PERSONAL DE LA INTERVENTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DE INTERVENTORIA 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA LILIANA QUIROGA SEPULVEVA 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 
CARME DE BOLIVAR  

RAFAEL SANTOS VILLADIEGO 

PROFESIONAL HSEQ RUBY STEFANY CACERES QUINTERO 

ESPECIALISTA ELECTRICO JOSE ALEXANDER GONZALEZ 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CARLOS TORRES 
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5.4 CUADRO FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA. 

 

 
 

A continuación, se presenta una relación de las comunicaciones generadas por la interventoría de 
manera general para el contratista y la entidad durante el presente periodo: 

 

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

ENVIADA 

FECHA 
REFERENCIA 
/ RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

 $ -

 $ 20.000.000,00

 $ 40.000.000,00

 $ 60.000.000,00

 $ 80.000.000,00

 $ 100.000.000,00

 $ 120.000.000,00

 $ 140.000.000,00

SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8

BALANCE FINANCIERO

PROGRAMADO ACTA DE INICIO EJECUTADO COBRADO

 
 
Para la fecha de corte del presente informe, no se tiene cobros presentados por parte de la 
interventoría a la entidad. 

 
 

6. DOCUMENTOS GENERADOS POR LA INTERVENTORIA 

 
Esta interventoría ha generado comunicados dirigidos al contratista del contrato de obra vigilado, 
donde se formalizan solicitudes de información, recomendaciones y respuesta a inquietudes 
elevadas por estos; así como oficios dirigidos al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, para 
informar acerca de problemáticas, soluciones y el estado de avance de los proyectos.  
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1/11/2024 
INT-ICA-2024-

009 

Observación a 
documentación entregada 

para el inicio del contrato de 
obra. 

INTERVENTORIA 
CONTRATISTA 

DE OBRA 

1/11/2024 
INT-ICA-2024-

010 

Aprobación hojas de vida 
personal profesional 

mínimo 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

1/11/2024 
INT-ICA-2024-

011 
Solicitud de listado de 

personal 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

1/11/2024 
INT-ICA-2024-

012 

Remisión documentos 
contratista de obra para el 

inicio de actividades 
INTERVENTORIA SUPERVISION 

1/11/2024 
INT-ICA-2024-

013 
Remisión listada de 

personal de interventoría 
INTERVENTORIA SUPERVISION 

6/11/2024 
INT-ICA-2024-

014 

Aprobación hojas de vida 
personal de Obra y cambio 

de Inspector SISOMA. 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

6/11/2024 
INT-ICA-2024-

015 

Aprobación personal de 
Obra - Cambio de inspector 

SISOMA 
INTERVENTORIA SUPERVISION 

6/11/2024 
INT-ICA-2024-

016 
Solicitud de listado de 

personal 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

7/11/2024 
INT-ICA-2024-

017 
Respuesta al comunicado 

N°20242125442 
INTERVENTORIA SUPERVISION 

8/11/2024 
INT-ICA-2024-

018 
Solicitud remisión Informe 

Quincenal. 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

8/11/2024 
INT-ICA-2024-

019 
Remisión de diseños INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

12/11/2024 
INT-ICA-2024-

020 

SOLICITUD 
AUTORIZACIÓN PARA 
DESMONTE DE AIRES 
ACONDICONADOS Y 

GABINETE DE REDES DE 
INTERNET – EL CARMEN 

DE BOLIVAR 

INTERVENTORIA SUPERVISION 

18/11/2024 
INT-ICA-2024-

021 

Solicitud cambio de 
residente de Interventoría 

sede ICA Magangué 
INTERVENTORIA SUPERVISION 

18/11/2024 
INT-ICA-2024-

022 
Solicitud de listado de 

personal 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

19/11/2024 
INT-ICA-2024-

023 
Solicitud entrega de 
programas HSEQ 

INTERVENTORIA 
CONTRATISTA 

DE OBRA 
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19/11/2024 
INT-ICA-2024-

024 
Solicitud entrega de 
Información Técnica 

INTERVENTORIA 
CONTRATISTA 

DE OBRA 

19/11/2024 
INT-ICA-2024-

025 
Solicitud cumplimiento de 

obligaciones contractuales. 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

20/11/2024 
INT-ICA-2024-

026 

Solicitud aprobación cambio 
de residente de 

interventoría sede ICA 
Magangué 

INTERVENTORIA SUPERVISION 

20/11/2024 
INT-ICA-2024-

027 

Requerimientos 
contractuales del área SST 

y Ambiental 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

20/11/2024 
INT-ICA-2024-

028 
Solicitud entrega de 

Información 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

21/11/2024 
INT-ICA-2024-

029 

Ejecución de actividades 
sin autorización de la 

interventoría. 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

21/11/2024 
INT-ICA-2024-

030 

Solicitud de aportes a 
seguridad social del 

trabajador Sandy Manuel 
Fortich Madera 

INTERVENTORIA 
CONTRATISTA 

DE OBRA 

23/11/2024 
INT-ICA-2024-

031 

Requerimiento de la 
interventoría del 

CONTRATO N° GGC-089- 
2024 por presunto 

incumplimiento para el 
contrato de la referencia 

INTERVENTORIA 
CONTRATISTA 

DE OBRA 

25/11/2024 
INT-ICA-2024-

032 

Respuesta oficio GRU-
GGC-089-2024-13-24 

ESTRUCTURA METALICA. 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

25/11/2024 
INT-ICA-2024-

033 
Respuesta a oficio 

20242126793| 
INTERVENTORIA SUPERVISION 

28/11/2024 
INT-ICA-2024-

034 

Respuesta oficio GRU-
GGC-089-2024-16-24 

(Planta eléctrica). 
INTERVENTORIA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

28/11/2024 
INT-ICA-2024-

035 

Ampliación y actualización 
comunicado INT-ICA-2024-

033 
INTERVENTORIA SUPERVISION 

29/11/2024 
INT-ICA-2024-

036 
Solicitud aplicación de 
medidas preventivas 

INTERVENTORIA 
CONTRATISTA 

DE OBRA 

**Se relaciona la correspondencia de todo el contrato teniendo en cuenta que hay temas que son 
compartidos para los 2 frentes 
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RELACION DE ACTAS DE COMITÉ 

ACTA FECHA 

Acta de comité #4 12 de noviembre de 2024 

Acta de comité #5 19 de noviembre de 2024 

Mesa de trabajo 25 de noviembre de 2024 

Acta de comité #6 25 - 26 de noviembre de 2024 

 
**Se relaciona la correspondencia de todo el contrato teniendo en cuenta que hay temas que son 
compartidos para los 2 frentes 
. 

 
7. CONTRATO DE OBRA  

 
7.1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 

 

CONTRATO No. GGC-089-2024 

OBJETO 
ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ 
Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN 
CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

VALOR  

MIL CIENTO CUARENTA YDOS   MILLONES    
QUINIENTOS    DOCE    MIL    SETECIENTOS    NUEVE    
PESOS    M/CTE ($1.142.512.709,00) INCLUIDO LOS 
IMPUESTOS APLICABLES 

CONTRATISTA 
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.AS. Nit. 830.128.894-1 
R.L GILDARDO CASTILLO SANCHEZ 
19.265.723 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C. 

INTERVENTOR 

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS 
Nit. 901.272.510-1 
R.L JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
C.C. 91.514.205 B/manga. 

CONTRATANTE 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA  
Nit. 899.999.069-7 

SUPERVISOR  
VICTOR CAMILO CLAVIJO MORENO 
Coordinador Grupo de gestión de infraestructura Física y 
Mantenimiento. 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 
KATHERINE PATIÑO GAVIRIA. 
LEONARDO SALGADO GONZALES. 

PLAZO 
CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2024 

FECHA DE INICIO  02/11/2024   

FECHA DE TERMINACIÓN 31/12/2024 
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PERIODO DE EJECUCION  02/11/2024 al 30/11/2024 

POR EJECUTAR  1 MES 

% DE AVANCE EN TIEMPO 75% 

 
 

7.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL 
CONTRATISTA DE OBRA DURANTE EL PERIODO 

7.2.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA. 

Durante este periodo, el contratista ha desarrollado las siguientes actividades 
administrativas: 

• Respuesta a comunicados de la interventoría  

• Asistencia a los comités técnicos  

• Pago de planillas del personal al Sistema de Seguridad Social. 

• Mantener un archivo magnético con toda la información referente al proyecto. 
 
7.2.2 ACTIVIDADES LEGALES 

A la fecha se ha suscrito el acta de inicio del contrato de obra GGC-089-2024 
 

ACTA FECHA 

Acta de Inicio de Contrato 02 de noviembre de 2024 

 

7.3 GARANTIAS DEL CONTRATO. 

 
RELACIÓN DE GARANTÍAS DE CONTRATO 

GARANTÍAS NOMBRE 
DEL 

ASEGURADO
R 

No. DE 
POLIZA 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento 
del contrato  

SEGUROS 
DEL ESTADO 

21-4-
10145209

6 
30/09/2024 30/07/2025 $228.502.541,80 

Pagos de 
salarios, 

prestaciones 
sociales legales 

e 
indemnizaciones 

laborales 

21-44-
10145209

6 
30/09/2024 30/01/2028 $114.251.270,90 

Estabilidad y 
calidad de la 

obra 

21-44-
10145209

6 

DESDE LA 
ENTREGA A 
SATISFACC

IÓN 

5 AÑOS 0 
MESES Y 0 

DIAS 
$228.502.541,80 
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Predios, labores 
y operaciones 

21-40-
10124059

0 
30/09/2024 30/01/2025 $260.000.000,00 

Daño emergente 
y lucro cesante 

21-40-
10124059

0 
30/09/2024 30/01/2025 $260.000.000,00 

Perjuicios 
extrapatrimonial

es 

21-40-
10124059

0 
30/09/2024 30/01/2025 $260.000.000,00 

 
 

7.4 ACTIVIDADES TÉCNICAS 

El contrato de obra No. GGC-089-2024 comprende únicamente la fase de construcción 
(adecuación y mantenimiento), durante el periodo del 02 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre 
de 2024 se presenta a continuación la relación de los documentos entregados por el contratista a 
la interventoría: 
 

• Verificación de la edificación  

• Cuantificación de cantidades 

• Presentación de actividades para ejecución  

• Registro fotográfico de las actividades 
 

 
7.5  ENTREGABLES DEL CONTRATISTA. 

El contrato de obra No. GGC-089-2024 comprende únicamente la fase de construcción 
(adecuación y mantenimiento), durante el periodo del 02 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre 
de 2024 se presenta a continuación la relación de los documentos entregados por el contratista a 
la interventoría: 

• Documentación inicial del contrato. 

• Informe estructural para de la estructura el cual no fue aprobado. 

• Informe quincenal.  
 

7.6  PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

Cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones el contratista presento el siguiente 
personal técnico y profesional mínimo requerido en obra: 
 

PERSONAL MÍNIMO CONTRATISTA 

No. NOMBRE CARGO % DEDIC. 

1 Maira Romaní Residente de obra  100% 

2 Favier Felipe castilla Director de obra 30% 

3 Clímaco Hernández montes   Ingeniero estructural  30% 

4 LORAINE BARRIOS CAMPO SISO 40% 
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5 MARISOL OSORIO SISO ADIIONAL 
AUXILIAR. 

100% 

6 Sandy Manuel Fortich Madera  Ingeniero eléctrico 30% 

7 Alberto castillo  Inspector de obra 50% 

8 Oscar castro Ayudante  100% 

9 Ivan Carrascal  Maestro de obra  100% 

10 Guillermo Sierra  Técnico eléctrico  100% 

11 Nalber Rodríguez  Ayudante eléctrico  100% 

12 Meller Beltrán Técnico eléctrico 100% 

 

El personal presentado por el contratista cumple con los requerimientos expuestos en el pliego de 
condiciones. 

  
8. PROGRAMACIÓN DE OBRA E INVERSION. 

 

 
 

8.1 AVANCE FISICO. 
 
El avance físico programado del proyecto para la etapa ejecución en el periodo 
comprendido del 01 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024 es del 9,5706%.  
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En la siguiente tabla se muestran las actividades programadas en comparación con las 
ejecutadas correspondientes al 15,6116% evidenciando un adelanto del 6,041%, esto 
debido que el contratista adelanto actividades del ítem 4,00 INTALACIONIS 
ELÉCTRICAS, las cuales no estaban contempladas para el periodo presentado. 
 

AVANCE FISICO AVANCE 
FINANCIERO* N° CAPITULO % PROGRAMADO % EJECUTADO 

1 Preliminares 0,5359%  0,3841% $   1.117.147,80   

2 
Retiros y 

demolición 
4,0527%  1,9426%  

$ 5.867.469,09 
  

3 Cubierta 4,980% 0.0%  

4 
Instalaciones 

eléctricas 
0.00% 

13,284% 
  

$ 38.635.747,00 
 

5 Varios 0.00% 0.00%  

TOTAL, OFICINA 
CARMEN BOLIVAR 9,5706% 15,6116% 

$       45.402.706,35   

TOTAL $ 45.402.706,35 

 
Avance financiero con relación a el presupuesto del Carme de Bolívar. 
  

Avance Valor % 

Programado $     2.783.377.947,00 

 
9,5706% 

ejecutado $       45.402.706,35 

 
15,6116% 

Por ejecutar $        245.423.150,66 

 
84,38% 

 
AVANCE ACUMULADO SOBRE TOTAL DEL CONTRATO.  
 
TOTAL, CONTRATO:                           $ 1.142.512.710,01 
AVANCE CARMEN DE BOLIVAR.       $     45.402.706,35. 
PORCENTAJE DE AVANCE (%).         3,973% 

 
*Los valores del avance financiero no incluyen IVA Y AIU están calculado sobre el costo 
directo de la obra ICA Carmen de Bolívar, se presenta un gráfico resumen de 
actividades programadas y actividades ejecutadas. 
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Se evidencian adelantos en la ejecución por la atención de las actividades eléctricas atendidas, 
misma situación se refleja en la inversión financiera para el frente, sin embargo, no se puede 
tener avance en los cobros pues debe alcanzarse el 20% de la ejecución total del contrato para  
poder facturar. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,54% 0,3841%

4,0541%

1,9426%

4,9800%

0,0000%0,00%

13,2848%

0,00% 0%
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Programado. Ejecutado mensual

Actividades programadas y ejecutadas.

PRELIMINARES RETIRO Y DEMOLICION CUBIERTA INSTALACIONES ELÉCTRICAS VARIOS

9. DOCUMENTOS GENERADOS 

Se presenta relación de las comunicaciones generadas por el contratista y entidad contratante, y 
recibidas por interventoría en referencia al contrato No. GGC-089-2024: 

8.2 BALANCE PRESUPUESTO DE OBRA. 
VER ANEXO 
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RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 

RECIBIDA 

FECHA 
REFERENCIA / 
RADICADO 

ASUNTO ENVÍA RECIBE 

1/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-05-24 

Entrega observaciones a las hojas 
de vida en atención al oficio 
INTICA-BOL-008 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

5/11/2024 20242125442 
Solicitud acta de inicio y reiteración 
listado de personal de obra 

SUPERVISION INTERVENTORIA 

5/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-06-24 

Listado de personal frente Carmen 
de Bolívar 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

5/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-07-24 

Cambio de personal mínimo - 
inspector SISOMA 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

7/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-08-24 

Relación completa de personal en 
obra en respuesta al oficio INTICA-
2024-016 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

8/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-09-24 

Desmonte retiro de las unidades de 
AA y panel de conexiones de redes 
de internet - El Carmen de Bolívar 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

14/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-11-24 

Entrega de detalle del cerramiento 
de la sede de Magangué 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

15/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-12-24 

Entrega de alcance al detalle del 
cerramiento de la sede de 
Magangué 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

19/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-13-24 

Entrega del diagnóstico de la 
estructura metálica y cubierta 
existente de los dos frentes de 
trabajo, Carmen de Bolívar y 
Magangué. 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

19/11/2024 20242126792 
Revisión y aprobación residente de 
interventoría 

SUPERVISION INTERVENTORIA 

19/11/2024 20242126793 
Verificación cumplimiento de 
obligaciones y solicitud informe 
estado contrato 

SUPERVISION INTERVENTORIA 

20/11/2024 20242126904 

Respuesta a radicado No. INT-ICA-
2024-020 donde se solicita 
autorización para el desmonte de 
aires acondicionados y gabinete de 
internet en la sede Carmen de 
Bolívar. 

SUPERVISION INTERVENTORIA 

24/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-14-24 

Respuesta al oficio INT-ICA-2024-
031 a lo referente con el presunto 
incumplimiento del contrato de 
referencia 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

25/11/2024 20242127302 Aprobación especialista estructural SUPERVISION INTERVENTORIA 
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E INGENIERÍA S.A.S 
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25/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-15-24 

Solicitud de cambio de 
especificación técnica de la teja 
tipo sándwich. 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

25/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-16-24 

Envío ficha técnica de planta 
eléctrica 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

27/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-17-24 

Envío respuesta de las 
observaciones de los 
planteamientos 
estructurales, cubierta y 
cerramiento del oficio 

CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

29/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-18-24 

Socialización del proyecto 
CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

29/11/2024 
GRU-GGC-089-
2024-19-24 

Plan de calidad 
CONTRATISTA 
DE OBRA 

INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Se presenta el registro fotográfico de las actividades realizadas por esta interventoría y el 
contratista durante el periodo comprendido en el presente informe desde el 01 de noviembre de 
2024 hasta el 30 de noviembre de 2024. 
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                                                           FOTOGRAFÍA 

                                             ANTES                                                       DESPUES                                                                 

 
DESCRIPCION ITEMS 1.1: INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y RESISTENCIA 65 GR/M2 CON UNA ALTURA DE 2,10 
M, ESTACONES DE MADERA COMÚN PARA FIJACIÓN VERTICAL DE ALTURA DE 2,50 M 
PUESTO MÍNIMO CADA 2,0 M, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, 
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN, CONCRETO DE FUNDACIÓN PREPARADO 
EN OBRA DE 17 MPA - 2500 PSI, DIÁMETRO APROXIMADO 0,20 M Y PROFUNDIDAD 
APROXIMADA 0,30 M, CABLE O ALAMBRE TENSOR PARTE INFERIOR Y SUPERIOR 
HORIZONTAL, MANTENIMIENTO, DESMONTE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 
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                                                          FOTOGRAFÍA. 

                          

 
DESCRIPCIÓN ITEMS 1,2: LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. SE UTILIZARÁ 
PERSONAL EXPERTO CON EQUIPO DE PRECISIÓN. TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, 
ELEMENTOS, EQUIPOS, SEGUROS DE EQUIPOS, INSTALACIONES, COMBUSTIBLES, 
LUBRICANTES, ENERGÍA, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA UNA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE HARÁN LOS CHEQUEOS O 
REVISIONES NECESARIOS, CON LA FRECUENCIA QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. 
INCLUYE ELABORACIÓN DE PLANOS. 
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                                                          FOTOGRAFÍA. 

                             ANTES  DESPUES  

 
DESCRIPCION ITEMS 2,3: DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA.  INCLUYE CARGUE, 
TRANSPORTE Y BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL  
 

 

 
 

                                                          FOTOGRAFÍA.                

 

 
DESCRIPCION ITEMS 2,4: RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS 
EXISTENTES. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO 
DE DISPOSICIÓN FINAL  
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                                                                    FOTOGRAFÍA.                      

                         ANTES                                                            DESPUES  

 
DESCRIPCION ITEMS 2,6: DESMONTE DE ESCRITORIOS Y SILLAS.INCLUYE MOVERLOS O 
TRASLADARLOS A SITIO DE ACOPIO DEBIDAMENTE ENVUELTOS EN PLÁSTICO  
 

 

 

                                                          FOTOGRAFÍA. 

                              ANTES                                              DESPUES 
DESCRIPCION ITEMS 2,7: DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ARCHIVADORES, CONSISTE EN LA REUBICACIÓN 
DE LOS ARCHIVADORES EN EL ÁREA DOCUMENTAL, ESTO CON EL FIN DE REDISTRIBUIR EL ESPCIO 
ACORDE CON EL ACUERDO 049 DE 2000 REPOSITORÍO NORMATIVO ARCHIVO GERENERAL DE LA 
NACIÓN.INCLUYE RESANE DE PISOS. 

 
 



 
 
 
 
EQUILATERO ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA S.A.S 

INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORIA 

 

 

Elaboró: EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.AS. Versión: 1.0 Página 28 de 35 

 Revisó: SIGC Aprobó: SIGC  

 

                                                          FOTOGRAFÍA. 

 
DESCRIPCION ITEMS 4,15 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 
12X5CM HOMOLOGADA BLANCA PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TROQUELES TRIPLES, 
ALAMBRE DE PUESTA A TIERRA Y MARCACIÓN RETIE. ADEMÁS, INCLUYE TODOS LAS 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.  

 

 

                                                           FOTOGRAFÍA.  

 
DESCRIPCION ITEMS 4,3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE 
ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 5800, TOMA CORRIENTE, 
INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN.  
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                                                          FOTOGRAFÍA.  

 
DESCRIPCION ITEMS 4,2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 
EMERGENCIA CERTIFICADA RETIE PARA CUARTOS TÉCNICOS. INCLUYE 1 METRO DE 
CABLE ENCAUCHETADO 3X18 HF FR LS Y CLAVIJA. INCLUYE TODOS LAS 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN.  
 

 

 

                                                          FOTOGRAFÍA. 
DESCRIPCION ITEMS 4,5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE 
DOBLE BLANCA CON POLO A TIERRA EN CANALETA METÁLICA SOBREPUESTA, TOMA 
CORRIENTE CABLE 12 AWG TRIPLE FASE AZUL Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE 
OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  
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                                                          FOTOGRAFÍA.  

 
DESCRIPCION ITEMS 4,6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE 
BLANCA CON POLO A TIERRA EN CANALETA METÁLICA SOBREPUESTA, TOMA CORRIENTE CABLE 12 AWG 
TRIPLE FASE AZUL Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LAS 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  

 
 

 

 

                                                          FOTOGRAFÍA.  

 
DESCRIPCION ITEMS 4,18 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR INFRARROJO 
EN TECHO, INCLUYE CABLE, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO.  

 
 



 
 
 
 
EQUILATERO ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA S.A.S 

INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORIA 

 

 

Elaboró: EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.AS. Versión: 1.0 Página 31 de 35 

 Revisó: SIGC Aprobó: SIGC  

 

 

                                                          FOTOGRAFÍA.  

 
DESCRIPCION ITEMS 4,6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE 
INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 2400, 
INTERRUPTOR, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS 
LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  
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                                             FOTOGRAFÍA.  

 
DESCRIPCION: SOCIALIZACIO CONTRATO DE OBRA AL PERSONAL SEDE ICA CARMEN DE BOLIVAR 
 

 

 

                                                          FOTOGRAFÍA.  

 
DESCRIPCION:  CERRAMIENTO PARA ACOPIO TEMPORAL DE RESIDUOS.  
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11. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

 

El avance físico ejecutado del proyecto ICA Carmen de Bolívar a corte del 30 de noviembre 
del 2024 es del 15,6116% para un total en peso de $ 45.402.706,35 y el programado es 
del 9,5706%; presentando un adelanto de 6,041%. Dicho adelanto se debe a que se están 
ejecutaron actividades que no estaban contempladas para desarrollar en este periodo 
evidenciado en la programación entregada por el contratista. 
 

A la fecha se lleva un avance financiero acumulado de $ 45.402.706,53 cuyo valor 
corresponde a un 3,973% del valor total del contrato, por el avance realizado 
principalmente en las actividades del ítem de Localización y replanteo, Retiro y 
demoliciones, instalaciones eléctricas. 

 

Se evidencia en la obra que la estructura de la cubierta está en buen estado de igual forma 
se le pide al contratista presentar el informe detallado realizado por un ingeniero 
estructural, además planos y especificaciones técnicas para el respectivo balance 
presupuestal, y además se evidencia ítems NP los cuales se hacen necesario la ejecución 
para el buen funcionamiento de la sede. Estos deberán ser presentados a la interventoría 
con sus respectivos APU para su verificación y aprobación de dichas actividades los 
cuales no pueden superar el presupuesto otorgado en el contrato para el ICA Carmen de 
Bolívar. 

 

Toda actividad por intervenir en la obra debe ser aprobada por interventoría y que este 
estipulada en el presupuesto oficial, no se recibirán obras o ítems no previstos ejecutados 
sin autorización o revisadas por la supervisión del contrato. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

LILIANA QUIROGA SEPÚLVEDA 
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA 

EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S 
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12. ANEXOS 
ANEXO #1 BITÁCORA. 
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ANEXO #2 SEMANALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 DEL AL

1.1. INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y RESISTENCIA 65 GR/M2 CON UNA ALTURA DE 2,10 M, ESTACONES DE MADERA COMÚN PARA FIJACIÓN VERTICAL DE ALTURA DE 2,50 M PUESTO MÍNIMO CADA 2,0 M, 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN, CONCRETO DE FUNDACIÓN PREPARADO EN OBRA DE 17 MPA - 2500 PSI, DIÁMETRO APROXIMADO 0,20 M Y PROFUNDIDAD APROXIMADA 0,30 M, CABLE O ALAMBRE TENSOR 
PARTE INFERIOR Y SUPERIOR HORIZONTAL, MANTENIMIENTO, DESMONTE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. 

1. PRELIMINARES

2.0 RETIROS Y DEMOLICIONES 

TOTALES PRESENTE SEMANA 6.199.268,09$                       4.350.564,86$                              

3. CONTROL DE PRESUPUESTO

3. GRAFICO DE AVANCE

DESCRIPCION  VALORES 
PROGRAMADOS 

VALORES EJECUTADOS

AVANCE SEMANAL

**FECHA DE REINICIACIÓN:

PLAZO TRANSCURRIDO:

VALOR INICIAL : 1.142.512.709,00$                                                                                                                         

N/A **FECHA DE REINICIACIÓN:

119.999.406,70$                                                                                                                                                                             VALOR INICIAL :

EQUIVALE AL 15%

FECHA DE TERMINACIÓN:

PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 

N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 202429 de diciembre de 2024

59 PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 59

9                                                            8                                                                PLAZO TRANSCURRIDO: EQUIVALE AL 14%

CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO ACTUALIZADO: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1 de noviembre de 2024

**FECHA DE SUSPENSIÓN:

5/11/2024 10/11/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

GGC-104-2024 CONTRATO No.: GGC-089-2024

FECHA DE INICIACIÓN: 2 de noviembre de 2024

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CONTRATO No.: 

PLAZO INICIAL: 

N/A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

PLAZO ACTUALIZADO: 

FECHA DE INICIACIÓN:

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PERIODO No. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA DE ELABORACION

CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATISTA

“ADECUACIÒN  DE  LA  OFICINA  LOCAL  ICA  MAGANGUÉ  Y MANTENIMIENTO DE LA 
OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.

“INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ  Y  MANTENIMIENTO  
DE  LA  OFICINA  LOCAL  ICA  EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIRIA S.A.S 

9/11/2024

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

VALOR ADICION(ES):

VALOR ACTUALIZADO: 119.999.406,70$                                                                                                                                                                             VALOR ACTUALIZADO: 1.142.512.709,00$                                                                                                                         

-$                                                                                                                                                                                                VALOR ADICION(ES): -$                                                                                                                                               

6.199.268,09$                       4.350.564,86$                               

AVANCE ACUMULADO SEMANA 
ANTERIOR

-$                                        -$                                                

4. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo el conteatista ejecuto las sigunetes actividades.

2.3  DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA.  INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN (%)

DESCRIPCION  PORCENTAJE 
PROGRAMADO 

PORCENTAJE EJECUTADO

AVANCE SEMANAL 2,13% 1,50%

0,00% 0,00%
AVANCE ACUMULADO SEMANA 

ANTERIOR

TOTALES PRESENTE SEMANA 2,13% 1,50%

VALOR DEL FRENTE COSTO DIRECTO OBRA OFICINA CARMEN DE BOLIVAR $ 290825857

0,00%

2,13%

0,00%

1,50%

0,00% 0,00%
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10 SEM11 SEM12 SEM13

PROGRAMADO

EJECUTADO

PAGADO

AVANCE SEMANAL  1.  1,50%



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

RAFAEL SANTOS VILLADIEGO Residente de Interventoria

Liliana Quiroga Sepúlveda Directora

Ruby Caceres Profesional HSEQ

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA 

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA (ANTES Y DESPUES) 

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE POLIETILENO DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA

6. RESUMEN EJECUTIVO

2.7 DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ARCHIVADORES, CONSISTE EN LA REUBICACIÓN DE LOS ARCHIVADORES EN EL ÁREA DOCUMENTAL, ESTO CON EL FIN DE REDISTRIBUIR EL ESPCIO ACORDE CON EL ACUERDO 049 DE 2000 REPOSITORÍO NORMATIVO ARCHIVO 
GERENERAL DE LA NACIÓN.INCLUYE RESANE DE PISOS.

5. ACTIVIDADES POR LA INTERVENTORIA REALIZADAS EN LA SEMANA

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto, ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Realizo control permanente del personal de la obra que tenga su respectiva seguridad social e implementos de seguridad , se  desarrollo la inspeccion de localizacion y replanteo ejecutado por el personal del contratistas, se exigio la  entrega de planos del levnatamiento a la interventoria.

Durante este periodo se lleve a cabo un  acompañamiento permante en cada actividad desarrollada, evaluando que el personal denegado para cada trabajo cumpliera acambalidad con todo los requicitos exigidos por la interventotia y hojas de vida aprobadas por esta.

Se le informa al contratista que un vez ejecutado en un 100% el desmonte cielo raso debera presentar un informe detallado de la estructura de la cubierta para verificar  el estado en la que se encuentra, el cual lo realizara un ingeniero estructural una vez haga  la visita a la obra. De lo contrario no  podra realizar labores en esta. 

La interventoria diligencio formato de bitácora de obra en donde se hace gistro diario de lluvias, de personal laborando en la obra, la cual se realiza diariamente consignando actividades realizadas, solicitudes por parte del contratista y soluciones dadas por la interventoria.

Se verifico el  lugar de acopio de escombros dentro de las instalaciones de la obra para luego realizar el transporte y botar a sitios oficiales.

PUNTILLAS 

ALAMBRE NEGRO

OSCAR CASROS CONTRERAS

IVAN JOSE CARRASCAL MANJARES

OFICIAL DE OBRA 1 PALADRAGA

OFICIAL DE OBRA 2 MARTILLOS

2.6 DESMONTE DE ESCRITORIOS Y SILLAS.INCLUYE  MOVERLOS O TRASLADARLOS A SITIO DE ACOPIO DEBIDAMENTE ENVUELTOS EN PLÁSTICO 

ESCALERA METALICA

Personal Cargo

INSPECTOR SISO

MAIRA ANDREA ROMANI SIMANCA RESIDNTE E OBRA

MARISOL OSORIO TORRES BARRAS

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ANDAMIOS CERTIFICADOS

7. PERSONAL Y EQIPO DE OBRA

CARGO 

ALBERTO CARLOS CASTILLA CONTRERAS SUPERVISOR DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-064-2024,
OBJETO " ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

CONTATISTA.
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

INTERVENTOR
EQUILÁTERO Y ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

PLAZO DE EJECUCION
CUATRO (4) MESES  O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRARTO 
MIL CIENTO CUARENTA   Y   DOS   MILLONES    QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.512.709,00)

FECHA DE ACTA DE INICIO 
DOS (2) DE NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION DE LA OBRA 
SEDE LOCAL ICA CARMEN DE BOLOVAR, MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE BOLIBAR.

DURANTE LA SAMANA COMPRENDIDA ENTRE EL CINCO (5) AL DIEZ (10) DE NOVIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
PRELIMINARES
ITEM 1.1, CERRAMIENTO, Se realizo el cerramiento con tela verde para delimitar y proteger la zona de trabajo, además restringir el paso al personal no autorizados o animales ejecutando 42 ml de cerramiento. AVANCE ACUMULADO de 100 % de lo contrato.

ITEM  2.3, DESMONTE DE CIEO RASO, se realizó desmonte de cielo raso en madera en las oficinas y pasillo a intervenir así mismo como retito, cargue y limpieza de escombros. Avance acumulado de 335,01 M2, AVANCE ACUMULADO 0,89% 

ITEM  2.6, DESMONTE DE ESCRITORIOS Y SILLAS. se ejecutó el desmonte de escritorios y sillas en todas las oficinas y fueron reubicadas a un sitio asignado por el responsable de oficinas del ICA CARMEN DE BOLIVA. AVANCE ACUMULADO 100% 

ITEM 2.7, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ARCHIVADORES, Durante la semana se realizo el desmonte y reubicación de archivadores una vez se realizo el replanteo de la obra y ubicados al sitio asignado por el responsable de oficinas sede ICA EL CARMEN 
DE BOLIVAR, AVANCE ACUMULADO 50%. debido a que solo se realizo el desmonte y falta la reubicacion.

Durante el periodo que comprende el presente informe la Interventoría realizo recorridos de obra identificando junto con el Contratista las dificultades que se presentan en el proyecto.
La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual, a la fecha el contratistas 
presenta un avance acumulado de 1,4959% que equivale a un valor en peso  de $   4.350.564,86 del presupuesto de obra otorgado para el ICA CARMEN DE BOLOIVAR es  $ 290.825.857,00, de igual manera se informa que a la fecha el contratista debe llevar un 
avance de $     6.199.268,09, correspondiente a un 2,132%, valor contemplado del cronograma entregado a la interventoria, lo que significa que a la fecha presenta un atrazo de 0,6361%



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE:LILIANA QUIROGA SEPÚLVEDA
Proyectó: Rafael Diaz

El contrato se encuentra a la espera de la entrega por parte del ejecutor del concepto estructural del estado actual de su cubierta incluido teja y estructura y demás detalles que la visita considere pertinente para iniciar los ajustes que se requieran técnicos financieros y administrativos si en esta entrega es imposible iniciar la atención de 
estos requerimientos.

DESMONTE DE ESCRITORIOS Y SILLAS

ANTES DESPUES

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

10.0 GESTION DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

RETIRO DE ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES SEDE ICA EL  CARMEN DE BOLIVAR 

DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ARCHIVADORESALMACENAMIENTO DE ESCOMBROS PARA RETIRO AL BOTADERO



2 DEL AL16/11/2024

2.0 RETIROS Y DEMOLICIONES 

2.3  DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA.  INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

4. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo el contratista realizo  las sigunetes actividades.

AVANCE ACUMULADO SEMANA 
ANTERIOR

6.119.268,09$                        4.350.564,86$                               

TOTALES ACUMULADOS 8.768.564,09$                        4.741.240,55$                              

DESCRIPCION
 VALORES 

PROGRAMADOS 
VALORES EJECUTADOS

AVANCE SEMANAL 2.649.296,00$                        390.675,69$                                  

TOTALES ACUMULADOS 1,63%

3. GRAFICO DE AVANCE

3. CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE SEMANAL 0,91% 0,13%

AVANCE ACUMULADO SEMANA 
ANTERIOR

2,13% 1,50%

3,04%

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN (%)

VALOR DEL FRENTE COSTO DIRECTO OBRA OFICINA CARMEN DE BOLIVAR $ 290825857

DESCRIPCION
 PORCENTAJE 
PROGRAMADO  

PORCENTAJE EJECUTADO4

VALOR ADICION(ES): -$                                                                                                                                                                                                    VALOR ADICION(ES): -$                                                                                                                                                          

VALOR ACTUALIZADO: 119.999.406,70$                                                                                                                                                                               VALOR ACTUALIZADO: 1.142.512.709,00$                                                                                                                                  

EQUIVALE AL 25%

VALOR INICIAL : 119.999.406,70$                                                                                                                                                                               VALOR INICIAL : 1.142.512.709,00$                                                                                                                                  

PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 59 PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 59

PLAZO TRANSCURRIDO: 16                                                   EQUIVALE AL 27% PLAZO TRANSCURRIDO: 15                                                                    

**FECHA DE REINICIACIÓN: N/A **FECHA DE REINICIACIÓN: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIACIÓN: 1 de noviembre de 2024 FECHA DE INICIACIÓN: 2 de noviembre de 2024

**FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

PLAZO ACTUALIZADO: CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO ACTUALIZADO: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO “INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  
OFICINA  LOCAL  ICA  EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

OBJETO DEL CONTRATO “ADECUACIÒN  DE  LA  OFICINA  LOCAL  ICA  MAGANGUÉ  Y MANTENIMIENTO DE LA 
OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

CONTRATISTA EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIRIA S.A.S CONTRATISTA GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, SEDE ICA CARMEN DE BOLIVAR, cordenadas (N 9° 42' 51,15078" W 75° 6' 26,4546").

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.: GGC-104-2024 CONTRATO No.: GGC-089-2024

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE ELABORACION PERIODO No. 12/11/2024 17/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL 

0,00%

2,13%

3,04%

0,00%

1,51%
1,63%

0,00% 0,00%0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

SEM0 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 SEM10

CARMEN DE BOLIVAR

PROGRAMADO EJECUTADO PAGADO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA (ANTES Y DESPUES) 

Liliana Quiroga Sepúlveda Directora

Ruby Caceres Profesional HSEQ

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Personal Cargo

RAFAEL SANTOS VILLADIEGO Residente de Interventoria

ALBERTO CARLOS CASTILLA CONTRERAS SUPERVISOR DE OBRA

OSCAR CASROS CONTRERAS OFICIAL DE OBRA 1 ESCALERA METALICA

IVAN JOSE CARRASCAL MANJARES OFICIAL DE OBRA 2
EQUIPO DE TRABAJO EN 

ALTURAS 

MAIRA ANDREA ROMANI SIMANCA RESIDNTE E OBRA ANDAMIOS CERTIFICADOS

MARISOL OSORIO TORRES INSPECTOR SISO MARTILLOS

6. RESUMEN EJECUTIVO

7. PERSONAL Y EQIPO DE OBRA

CARGO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

5. ACTIVIDADES POR LA INTERVENTORIA REALIZADAS EN LA SEMANA

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto, ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR.

Realizo control permanente del personal de la obra que tenga su respectiva seguridad social e implementos de seguridad , se  desarrollo la inspeccion de localizacion y replanteo ejecutado por el personal del contratistas, se exigio la  entrega de planos del levnatamiento a 
la interventoria.

Durante este periodo se lleve a cabo un  acompañamiento permante en cada actividad desarrollada, evaluando que el personal denegado para cada trabajo cumpliera acambalidad con todo los requicitos exigidos por la interventotia y hojas de vida aprobadas por esta.

Se realiza comité de obra el dia mates 5 de noviembre de 2024 entre personal del contatista y personal de interventoria

La interventoria diligencio formato de bitácora de obra en donde se hace gistro diario de lluvias, de personal laborando en la obra, la cual se realiza diariamente consignando actividades realizadas, solicitudes por parte del contratista y soluciones dadas por la interventoria.

LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOBROS ( MADERA CIELO RASO)

LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-064-2024,
OBJETO " ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

CONTATISTA.
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

INTERVENTOR
EQUILÁTERO Y ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

PLAZO DE EJECUCION
CUATRO (4) MESES  O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRARTO 
MIL CIENTO CUARENTA   Y   DOS   MILLONES    QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.512.709,00)

FECHA DE ACTA DE INICIO 
DOS (2) DE NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION DE LA OBRA 
SEDE LOCAL ICA CARMEN DE BOLOVAR, MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE BOLIBAR.

DURANTE LA SAMANA COMPRENDIDA ENTRE EL DOCE (12) AL DIECISIETE (17) DE NOVIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

PRELIMINARES
ITEM  2.3, DESMONTE DE CIEO RASO, se realizó desmonte de cielo raso en madera en las oficinas y pasillo a intervenir así mismo como retito, cargue y limpieza de escombros 40,99 M2. AVANCE ACUMULADO 376 M2  (100%). 

Durante el periodo que comprende el presente informe la Interventoría realizo recorridos de obra identificando junto con el Contratista las dificultades que se presentan en el proyecto. La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y 
seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual, a la fecha el contratistas presenta un avance acumulado de 1,6303% que equivale a un valor en 
peso  de $ 4.741.240,55 del presupuesto de obra otorgado para el ICA CARMEN DE BOLOIVAR es  $ 290.825.857,00, de igual manera se informa que a la fecha el contratista debe llevar un avance de $  8.768.564,09, correspondiente a un 3,0430% , valor 
contemplado del cronograma entregado a la intervnetoria, a la fecha se presenta un atraso de 1,4127%. 



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: LILIANA QUIROGA SEPÚLVEDA
Proyectó: Rafael Diaz

A la fecha la obra presenta un atraso del 1,4127%, debido que el avance considerado se estima en el item 3 (CUBIERTA),  la cual no se ha intervenido puesto que se esta  a la espera del informe tecnico de la estrutura existente de la cubierta, el cual sera entregado a la interventoria  luego de la visita del ingeniero estructural del 
contratista, debe  incluir  cubierta, estructura y demás detalles que la visita considere pertinente para iniciar los ajustes técnico, financieros y administrativos. sin la entrega de este informe y aprovacion de la interventoria es imposible iniciar los trabajos en la cubierta el cual quedo establecido en el comite del dia 12 de noviembre 
del 2024 que sera entregado el dia 18 de noviembre del 2024.

10.0 GESTION DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

LIMPIEZA ESTRUCTURA DE CUBIERTA LIMPIEZA ESTRUCTURA DE CUBIERTA 



3 DEL AL

3. GRAFICO DE AVANCE

4. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo el contratista realizo  las sigunetes actividades.

2.0 RETIROS Y DEMOLICIONES 

2.4 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EXISTENTES. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

AVANCE ACUMULADO SEMANA 
ANTERIOR

8.768.564,09$                        4.741.240,55$                               

TOTALES ACUMULADOS 11.390.788,09$                      22.600.923,55$                            

DESCRIPCION  VALORES 
PROGRAMADOS 

VALORES EJECUTADOS

AVANCE SEMANAL 2.622.224,00$                        17.859.683,00$                             

TOTALES ACUMULADOS 3,94% 7,77%

3. CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE SEMANAL 0,90% 6,14%

AVANCE ACUMULADO SEMANA 
ANTERIOR

3,04% 1,63%

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN (%)

VALOR DEL FRENTE COSTO DIRECTO OBRA OFICINA CARMEN DE BOLIVAR $ 290825857

DESCRIPCION  PORCENTAJE 
PROGRAMADO  

PORCENTAJE EJECUTADO4

VALOR ADICION(ES): -$                                                                                                                                                                                                       VALOR ADICION(ES): -$                                                                                                                                                          

VALOR ACTUALIZADO: 119.999.406,70$                                                                                                                                                                                    VALOR ACTUALIZADO: 1.142.512.709,00$                                                                                                                                    

EQUIVALE AL 37%

VALOR INICIAL : 119.999.406,70$                                                                                                                                                                                    VALOR INICIAL : 1.142.512.709,00$                                                                                                                                    

PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 59 PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 59

PLAZO TRANSCURRIDO: 22                                                                 EQUIVALE AL 37% PLAZO TRANSCURRIDO: 22                                                           

**FECHA DE REINICIACIÓN: N/A **FECHA DE REINICIACIÓN: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIACIÓN: 1 de noviembre de 2024 FECHA DE INICIACIÓN: 2 de noviembre de 2024

**FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO ACTUALIZADO: CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO ACTUALIZADO: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO “INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  OFICINA  
LOCAL  ICA  EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

OBJETO DEL CONTRATO “ADECUACIÒN  DE  LA  OFICINA  LOCAL  ICA  MAGANGUÉ  Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 
LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

CONTRATISTA EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIRIA S.A.S CONTRATISTA GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE ELABORACION 23/11/2024 PERIODO No. 18/11/2024 24/11/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, SEDE ICA CARMEN DE BOLIVAR, cordenadas (N 9° 42' 51,15078" W 75° 6' 26,4546").

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.: GGC-104-2024 CONTRATO No.: GGC-089-2024

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 
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CARMEN DE BOLIVAR

PROGRAMADO EJECUTADO PAGADO



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

RAFAEL SANTOS VILLADIEGO Residente de Interventoria

Liliana Quiroga Sepúlveda Directora

HERRAMIENTAS MENORES

Ruby Caceres Profesional HSEQ

MELLER DE JESUS BELTRAN CONEO AYUDANTE ELECTRICO

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Personal Cargo

TALADRO ROTOMARTILLO

ANTES DESPUES ANTES DESPUES

INSTALACION DE CANALETA METALICA 12X5, PARA REDES ELÉCTRICAS DESMONTE DE TABLEROS ELÉCTRICOS

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA (ANTES Y DESPUES) 

GUILLERMO JOSE SIERRA MANGONES TECNICO EN ELECTRICIDAD

TECNICO EN ELECTRICIDAD

IVAN JOSE CARRASCAL MANJARES OFICIAL DE OBRA 2
EQUIPO DE TRABAJO EN 

ALTURAS 

ALBERTO CARLOS CASTILLA CONTRERAS SUPERVISOR DE OBRA TALADRO CONVENCIONAL

NALBER ANTONIO RODRIGUEZ MONTES

MARISOL OSORIO TORRES INSPECTOR SISO MARTILLOS

OSCAR CASROS CONTRERAS OFICIAL DE OBRA 1 ESCALERA METALICA

7. PERSONAL Y EQIPO DE OBRA

CARGO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MAIRA ANDREA ROMANI SIMANCA RESIDNTE E OBRA ANDAMIOS CERTIFICADOS

Durante este periodo se lleve a cabo un  acompañamiento permante en cada actividad desarrollada, evaluando que el personal denegado para cada trabajo cumpliera acambalidad con todo los requicitos exigidos por la interventotia y hojas de vida aprobadas por esta.

Se realiza comité de obra el dia mates 19 de noviembre de 2024 entre personal del contatista y personal de interventoria, Para tratrar avance de obra y compromisos del comité del dia 12 de noviembre de 2024 los cuales no fueronn entregados a la interventoria en las fechas acordadas, 
lo cual la interventoria tomara medidas de dicho  incumplimient.

La interventoria diligencio formato de bitácora de obra en donde se hace gistro diario de lluvias, de personal laborando en la obra, la cual se realiza diariamente consignando actividades realizadas, solicitudes por parte del contratista y soluciones dadas por la interventoria.

6. RESUMEN EJECUTIVO

4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4.15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 12X5CM HOMOLOGADA BLANCA PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TROQUELES TRIPLES, ALAMBRE DE PUESTA A TIERRA Y MARCACIÓN RETIE. ADEMÁS, INCLUYE TODOS 
LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

5. ACTIVIDADES POR LA INTERVENTORIA REALIZADAS EN LA SEMANA

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto, ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Realizo control permanente del personal de la obra que ingreso nuevo esta seman,  ( CUADRILLA ELECTRICO) su respectiva seguridad social e implementos de seguridad.

El martes 19 de noviembre de 2024 la interventoria suspende la actividad de desmonte de puertas y marcos, debido a que np esta contemplada dentro de lo contratado y ademas se estaba sin previa autorizacion.

LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-064-2024,
OBJETO " ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

CONTATISTA.
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

INTERVENTOR
EQUILÁTERO Y ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

PLAZO DE EJECUCION
CUATRO (4) MESES  O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRARTO 
MIL CIENTO CUARENTA   Y   DOS   MILLONES    QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.512.709,00)

FECHA DE ACTA DE INICIO 
DOS (2) DE NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION DE LA OBRA 
SEDE LOCAL ICA CARMEN DE BOLOVAR, MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

DURANTE LA SAMANA COMPRENDIDA ENTRE EL DIECIOCHO  (18) AL VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2024 EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

2.0 RETIROS Y DEMOLICIONES. 
ITEM  2.4 RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EXISTENTES. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL . AVANCE ACUMULADO 100% .

4.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.15. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 12X5CM HOMOLOGADA BLANCA PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TROQUELES TRIPLES, ALAMBRE DE PUESTA A TIERRA Y MARCACIÓN RETIE. ADEMÁS, INCLUYE 
TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INSTALADAS 190 ML. AVANCE ACUMULADO 100%

La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual, a la fecha el contratistas presenta 
un avance acumulado de 7,7713% que equivale a un valor en peso  de $   22.600.923,55 del presupuesto de obra otorgado para el ICA CARMEN DE BOLOIVAR es  $ 290.825.857,00, de igual manera se informa que a la fecha el contratista debe llevar un avance de $
11.390.788,09, correspondiente a un 3,9446% , valor contemplado del cronograma entregado a la inrvnetorcabe resaltar que a la fecha la obra lleva un avance superio al programado  teniendo un 3,8267% diferencia, esto se debe a que durante esta semana se realizaron 



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE:LILIANA QUIROGA SEPÚLVEDA
Proyectó: Rafael Diaz

10.0 GESTION DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

A la fecha la obra presenta un avance superio al programado con una diferencia de porcentaje  del  3,8267% , debido que se ejecutaron los item 2,2 y 4,15, el cual representa  un buen avance, la interventoria sigue esperando el informe tecnico de la estructura cubierta el cual el contratista no a presentado por lo tanto no esta permitido realizar 
ninguna actividad relacionada al items de CUBIERTA. 

DESMONTE DE TOMA CORRIENTES DESMONTE DE LAMPARAS LAMPARAS DESMONTADAS CABLES ELÉCTRICO DESINTALADOS

DESMONTE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 



4 DEL AL

1,00.

EL CONTRATISTA REALIZA SOCIALIZACION DEL PROYECTO AL PERSONAL DE LA SEDE CARMEN DE BOLIVAR.

4,00. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

4,3. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 5800, TOMA CORRIENTE, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

4,5. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA CON POLO A TIERRA EN CANALETA METÁLICA  SOBREPUESTA , TOMA CORRIENTE CABLE 12 AWG TRIPLE FASE AZUL  Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
4,7. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADA EN CANALETA METÁLICA  SOBREPUESTA , TOMA CORRIENTE  Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE 
OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
4,8. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 2400, INTERRUPTOR, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

4,18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR INFRARROJO EN TECHO, INCLUYE CABLE, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

3. GRAFICO DE AVANCE

4. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo el contratista realizo  las sigunetes actividades.

PRELIMINARES 

1,2. LOCALIZACION Y REPLANTEO.

AVANCE ACUMULADO SEMANA 
ANTERIOR

11.390.788,09$                                22.600.923,55$                              

TOTALES ACUMULADOS 27.753.274,09$                                45.402.706,35$                              

DESCRIPCION  VALORES PROGRAMADOS VALORES EJECUTADOS

AVANCE SEMANAL 16.362.486,00$                                22.801.782,80$                              

TOTALES ACUMULADOS 9,57% 15,61%

3. CONTROL DE PRESUPUESTO

AVANCE SEMANAL 5,6260% 7,8403%

AVANCE ACUMULADO SEMANA 
ANTERIOR

3,9446% 7,7713%

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN (%)

VALOR DEL FRENTE COSTO DIRECTO OBRA OFICINA CARMEN DE BOLIVAR $ 290.825.857

DESCRIPCION  PORCENTAJE PROGRAMADO  PORCENTAJE EJECUTADO4

VALOR ADICION(ES): -$                                                                                                                                                                                   VALOR ADICION(ES): -$                                                                                                                                                             

VALOR ACTUALIZADO: 119.999.406,70$                                                                                                                                                                VALOR ACTUALIZADO: 1.142.512.709,00$                                                                                                                                       

EQUIVALE AL 37%

VALOR INICIAL : 119.999.406,70$                                                                                                                                                                VALOR INICIAL : 1.142.512.709,00$                                                                                                                                       

PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 59 PLAZO ACTUALIZADO (DIAS) : 59

PLAZO TRANSCURRIDO: 22                                                                  EQUIVALE AL 37% PLAZO TRANSCURRIDO: 22                                                            

**FECHA DE REINICIACIÓN: N/A **FECHA DE REINICIACIÓN: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de diciembre de 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIACIÓN: 1 de noviembre de 2024 FECHA DE INICIACIÓN: 2 de noviembre de 2024

**FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO ACTUALIZADO: CUATRO (4) MESES SIN SUPERAR EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 PLAZO ACTUALIZADO: CUATRO (4) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO “INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  
OFICINA  LOCAL  ICA  EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

OBJETO DEL CONTRATO “ADECUACIÒN  DE  LA  OFICINA  LOCAL  ICA  MAGANGUÉ  Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA 
LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

CONTRATISTA EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIRIA S.A.S CONTRATISTA GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.

1. INFORMACIÓN GENERAL 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, SEDE ICA CARMEN DE BOLIVAR, cordenadas (N 9° 42' 51,15078" W 75° 6' 26,4546").

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.: GGC-104-2024 CONTRATO No.: GGC-089-2024

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA DE ELABORACION 30/11/2024 PERIODO No. 25/11/2024 30/11/2024
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INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

INSTALACIÓN SALIDA LUMINARIA INSTALACIÓN SALIDA SENSOR INSTALACIÓN SALIDA DE INTERRUPTOR INSTALACIÓN TOMACORRINTE DOBLE 

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA (ANTES Y DESPUES) 

Liliana Quiroga Sepúlveda Directora

Ruby Caceres Profesional HSEQ

8. PERSONAL DE INTERVENTORIA 

Personal Cargo

RAFAEL SANTOS VILLADIEGO Residente de Interventoria

NALBER ANTONIO RODRIGUEZ MONTES TECNICO EN ELECTRICIDAD HERRAMIENTAS MENORES

MELLER DE JESUS BELTRAN CONEO AYUDANTE ELECTRICO

ALBERTO CARLOS CASTILLA CONTRERAS SUPERVISOR DE OBRA TALADRO CONVENCIONAL

GUILLERMO JOSE SIERRA MANGONES TECNICO EN ELECTRICIDAD TALADRO ROTOMARTILLO

OSCAR CASROS CONTRERAS OFICIAL DE OBRA 1 ESCALERA METALICA

IVAN JOSE CARRASCAL MANJARES OFICIAL DE OBRA 2 EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS 

MAIRA ANDREA ROMANI SIMANCA RESIDNTE E OBRA ANDAMIOS CERTIFICADOS

MARISOL OSORIO TORRES INSPECTOR SISO MARTILLOS

La interventoria diligencio formato de bitácora de obra en donde se hace gistro diario de lluvias, de personal laborando en la obra, la cual se realiza diariamente consignando actividades realizadas, solicitudes por parte del contratista y soluciones dadas por la interventoria.

6. RESUMEN EJECUTIVO

7. PERSONAL Y EQIPO DE OBRA

CARGO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

5. ACTIVIDADES POR LA INTERVENTORIA REALIZADAS EN LA SEMANA

La interventoría ha llevado el control técnico, administrativo, jurídico y financiero a la obra que tiene por objeto, ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Durante este periodo se lleve a cabo un  acompañamiento permante en cada actividad desarrollada, evaluando que el personal denegado para cada trabajo cumpliera acambalidad con todo los requicitos exigidos por la interventotia y hojas de vida aprobadas por esta.

la interventoria realiza visita tecnica de inspeccion de obra el dia 25 de noviembre de 2024 , la cual estuvo presente dierector de interventoria LILIANA QUIROGA, supervisora del contrato ICA carmen de bolivar KATERINE PATIÑO, JAVIER CASTILLO contratista, residente de interventoria RAFAEL SANTOS 
VILLADIEGO y MAIRA ROMANI residente de obra .En la cual se realiza recorrido a la obra y se dejan evidenciados ITEMS NP los cuales deben ser presentados por el contratista a la interventoria para su devia evaluacion y ademas se recuerda al contratista la entrga de documentos no entregados acordados en el 

visita el dia 27 de noviembre por el personal de interventoria para evaluacion de temas y seguimiento a salud y seguridad en el trabajo asi mismo recorrido a la obra, visita realiza por RUBI CACERES profesiona HSEQ de interventoria, LLIANA QUIROGA director interventoria y residente de interventoria y obra. 

LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-064-2024,
OBJETO " ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" 

ENTIDAD CONTRATANTE 
EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA

CONTATISTA.
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.A.S

INTERVENTOR
EQUILÁTERO Y ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

PLAZO DE EJECUCION
CUATRO (4) MESES  O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

VALOR DEL CONTRARTO 
MIL CIENTO CUARENTA   Y   DOS   MILLONES    QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($1.142.512.709,00)

FECHA DE ACTA DE INICIO 
DOS (2) DE NOVIEMBRE DE 2024

UBICACION DE LA OBRA 
SEDE LOCAL ICA CARMEN DE BOLOVAR, MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

DURANTE LA SAMANA COMPRENDIDA ENTRE EL VEINTICINCO (25) AL TREINTA (30) NOVIEMBRE  DE 2024 EL CONTRATISTA REALIZO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

1,2. LOCALIZACION Y REPLANTEO.  
El dia 29 de noviembre se realiza localizacion y replanteo de la cubierta existente por parte del personal del contratista para mirar el estado actual. se espera que el contratista envie planos a la interventoria lo cual esta establecido en el items.  por lo tanto se estima un avance de 30% acumulado de 
esta actividad.

4,00. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

4,3. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 5800, TOMA CORRIENTE, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN.  AVANCE ACUMULADO 100% se instalas 81 unidades de salida luminaria debido que 7 salidas no seran instaladas debido que estan en óptimas condiciones.

4,5. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE BLANCA CON POLO A TIERRA EN CANALETA METÁLICA  SOBREPUESTA , TOMA CORRIENTE CABLE 12 AWG TRIPLE FASE AZUL  Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.  AVANCE ACUMULADO 39% INSTADOS 16 UNIDADES DE 41 EN TOTAL

4,7. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA REGULADA EN CANALETA METÁLICA  SOBREPUESTA , TOMA CORRIENTE  Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO 
DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. AVANCE ACUMULADO 39% INSTADOS 16 UNIDADES DE 41 EN TOTAL.

4,8. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 2400, INTERRUPTOR, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  AVANCE ACUMULADO 86,66% INSTALADOS 13 UNIDADES DE 15 EN TOTAL

4,18. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR INFRARROJO EN TECHO, INCLUYE CABLE, CONECTORES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
AVANCE ACUMULADO 100% INSTALADOS (5) UNIDADES, solo se instalaron (5) salidas de  sensores puesto que uno iba ubicado en el baño de damas el cual no se va a instalar porque esa parte no se realizaran trabajos electrico.

La interventoria realiza control permanente de las  actividades de instalaciones electricas las cuales se ejecutan sobre los planos electricos  presentados por el contratista y aprobados por la interventoria.La supervisión y control de las actividades de obra comprende la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, 
maquinaria y equipos que provee el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual, a la fecha el contratistas presenta un avance acumulado de 15,6116% que equivale a un valor en peso de $                         45.402.706,35 de igual manera se informa que al corte el avance programado acumulado 
es de 9,5706% , correspondiente a $   27.753.274,09 , valor contemplado del cronograma entregado a la interventoria. A la fecha la obra lleva un avance superio al programado  teniendo un 6,041% diferencia, esto se debe a que durante esta semana se realizaron actividades que no estaban programadas para ejecutar  en este 



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: LILIANA QUIROGA SEPÚLVEDA
Proyectó: Rafael Diaz

SOCIALIZACIOJN DEL PROYECTO ICA CARMEN DE  BOLIVAR LOCALIZACION Y REPLANTEO TEJA

10.0 GESTION DE LOS TRAMITES CONTRACTUALES

A la fecha la obra presenta un avance superio al programado con una diferencia de porcentaje  del 6,041 %,  se requiere toda la documentacion exigida al contratista el cual a la fecha no se evidencia entrega total de estos, se reaaliza la viststa de parte de supervisión del contrato y director interventoria el dia 25/11/2024 para verificar avance 
y revisar estado contractual   de la obra . se exige al contratista el balance presupuestal y ademas presentar  listado de items NP y  APU a la interventoria.

INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA ARMADO DE CAJAS RAWEL T 5800 INSTALACIÓNTUBERIA EMT 3/4" VERIFICACION ESTRUCTURA CUBIERTA 



 
 
 
 
EQUILATERO ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA S.A.S 

INFORME MENSUAL DE 
INTERVENTORIA 

 

 

Elaboró: EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.AS. Versión: 1.0 Página 38 de 39 

 Revisó: SIGC Aprobó: SIGC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO #3 CONTROL DEL CLIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTORÍA EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S

noviembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 8 8 8 8 8 11 8 10 8 8 8

0 0 0 0 8 8 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 0 6 16 16 16 16 16 0 19 16 18 16 16 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2 3 4

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ESTADO DEL TIEMPO

INFORMACIÓN GENERAL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-nov-24 Y EL 30-nov-24 PLAZO: 30 dias 

CONTRATISTA: GESTION RURAL Y URBANA S.A.S CONTRATO No. CONTRATO GGC-089-2024

INTERVENTOR: EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S CONTRATO No. contrato GGC-104-2024

CONTROL DE LLUVIAS

FECHA
MES ACUMULADO 

ANTERIOR
PRESENTE MES ACUMULADO TOTAL

JORNADA

MAÑANA 18 18

FECHA

HORAS

TARDE 30 30

NOCHE

8:00:00 a. m. 9:00:00 a. m.

TOTAL

6:00:00 a. m. 7:00:00 a. m.

7:00:00 a. m. 8:00:00 a. m.

9:00:00 a. m. 10:00:00 a. m.

10:00:00 a. m. 11:00:00 a. m.

11:00:00 a. m. 12:00:00 p. m.

SECO LLUVIA MODERADA

12:00:00 p. m. 1:00:00 p. m.

1:00:00 p. m. 2:00:00 p. m.

2:00:00 p. m. 3:00:00 p. m.

3:00:00 p. m. 4:00:00 p. m.

4:00:00 p. m. 5:00:00 p. m.

LLUVIA INTENSA NUBOSIDAD

RAFAELSANTOS VILLADIEGO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

60%

8%

0%

32%
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ANEXO #4 BALANCE 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIPCION UND. CANT V/UNIT. V/TOT. CANT V/TOT. CANT V/TOT. CANT V/TOT.

1,00 PRELIMINARES $ 1.558.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558.418,00

1.1

INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD Y RESISTENCIA 65 GR/M2 CON UNA ALTURA DE 2,10 M,
ESTACONES DE MADERA COMÚN PARA FIJACIÓN VERTICAL DE ALTURA DE 2,50 M
PUESTO MÍNIMO CADA 2,0 M, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, EXCAVACIÓN, CONCRETO DE FUNDACIÓN
PREPARADO EN OBRA DE 17 MPA - 2500 PSI, DIÁMETRO APROXIMADO 0,20 M Y
PROFUNDIDAD APROXIMADA 0,30 M, CABLE O ALAMBRE TENSOR PARTE INFERIOR 
Y SUPERIOR HORIZONTAL, MANTENIMIENTO, DESMONTE Y TODOS LOS DEMÁS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. 

M 42,00 $ 22.096,00 $ 928.032,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 42,00 $ 928.032,00

1.2

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. SE UTILIZARÁ PERSONAL EXPERTO CON
EQUIPO DE PRECISIÓN. TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS, EQUIPOS,
SEGUROS DE EQUIPOS, INSTALACIONES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,
ENERGÍA, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA UNA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE HARÁN LOS CHEQUEOS O REVISIONES
NECESARIOS, CON LA FRECUENCIA QUE INDIQUE LA INTERVENTORÍA. INCLUYE
ELABORACIÓN DE PLANOS.

DÍA 1,00 $ 630.386,00 $ 630.386,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 630.386,00

2,00 RETIROS Y DEMOLICIONES   $ 11.748.973,09 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 11.748.973,00

2.1

DESMONTE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO EXISTENTE. LA MANO DE OBRA
INCLUYE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS DE PROTECCIÓN PARA EL MANEJO DE
ESTA TEJA. INCLUYE MANEJO ESPECIAL, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA
ESPECIAL AL SITIO PERMITIDO DE MANEJO DE ESTOS ELEMENTOS.

M2 376,00 $ 7.046,00 $ 2.649.296,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 376,00 $ 2.649.296,00

2.2
DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE MANO DE OBRA
DE DESINSTALACIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA CON DERECHO A
BOTADERO

M2 376,00 $ 6.974,00 $ 2.622.224,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 376,00 $ 2.622.224,00

2.3
DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y
BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

M2 376,00 $ 9.531,00 $ 3.583.656,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 376,00 $ 3.583.656,00

2.4
RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EXISTENTES. INCLUYE
CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA Y/O TRANSPORTE AL SITIO DE DISPOSICIÓN
FINAL 

GL 1,00 $ 1.836.603,00 $ 1.836.603,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 1.836.603,00

2.5 RETIRO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y
BOTADA EN LOS SITIOS OFICIALES, ADEMÁS DEL DERECHO AL BOTADERO

M2 64,00 $ 9.531,00 $ 609.984,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 64,00 $ 609.984,00

2.6 DESMONTE DE ESCRITORIOS Y SILLAS.INCLUYE MOVERLOS O TRASLADARLOS A
SITIO DE ACOPIO DEBIDAMENTE ENVUELTOS EN PLÁSTICO 

UND 10,00 $ 19.182,00 $ 191.820,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 10,00 $ 191.820,00

2.7

DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ARCHIVADORES, CONSISTE EN LA
REUBICACIÓN DE LOS ARCHIVADORES EN EL ÁREA DOCUMENTAL, ESTO CON EL
FIN DE REDISTRIBUIR EL ESPCIO ACORDE CON EL ACUERDO 049 DE 2000
REPOSITORÍO NORMATIVO ARCHIVO GERENERAL DE LA NACIÓN.INCLUYE
RESANE DE PISOS.

M2 50,01 $ 1.509,00 $ 75.465,09 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 50,01 $ 75.465,00

2.8

DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA CON UN ESPESOR HASTA 25CM. INCLUYE CARGUE,
TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS EN BOTADEROS OFICIALES,
DEMOLICIÓN DE REVOQUES Y DE ENCHAPES APLICADOS EN EL MURO A
DEMOLER E INSTALACIONES EMBEBIDAS, ADEMÁS RECUPERACIÓN DE LOS
MATERIALES APROVECHABLES O SU TRANSPORTE HASTA EL SITIO QUE LO
INDIQUE LA INTERVENTORÍA; SE DEBE UTILIZAR CORTADORA PARA GARANTIZAR
QUE LOS FILETES DE LA DEMOLICIÓN QUEDEN ORTOGONALES 

M2 15,00 $ 11.995,00 $ 179.925,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 15,00 $ 179.925,00

3,00 CUBIERTA   $ 152.006.336,20 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 152.006.336,00

3.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA (TEJA TERMOACÚSTICA
KINGROOF ECO - PANEL TIPO SANDWICH CON AISLANTE EN POLISOCIANURATO
PIR SAFE E:30MM BLANCO O VERDE, CALIBRE 28, LÁMINA INTERNA FOIL VINIL
COLOR NATURAL O SIMILAR CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS O MEJORES).
INCLUYE LOS CABALLETES Y REMATES REQUERIDOS, ADEMÁS DE LOS
ACCESORIOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN, Y RECUBRIMIENTO DE COLOR.

M2 376,00 $ 136.791,00 $ 51.433.416,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 376,00 $ 51.433.416,00

3.2

CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PERFILERIA TIPO
PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE PARA ELEMENTOS DE CUBIERTA,
FACHADA, RAMPAS O ÁREAS DE CIRCULACIÓN METÁLICAS, SEGÚN PLANO.
INCLUYE: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LÁMINAS, PLATINAS, UNIONES,
SOLDADURAS DE ACABADO O PRESENTACIÓN, ANCLAJES Y PERNOS A
ESTRUCTURA DE CONCRETO Y MADERA. INCLUYE ENSAYOS A SOLDADURAS,
OBRA FALSA Y TODO EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL
MONTAJE. 

KG 6008,68 $ 11.950,00 $ 71.803.726,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 6008,68 $ 71.803.726,00

3.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS O
SIMILAR PARA AGUAS LLUVIAS CON MEDIDAS APROXIMADAS DE ANCHO 162,3MM
POR ALTURAS DE 142,3MM (PARTE ALTA) Y 94,9MM (PARTE BAJA) CON LAS
RESPECTIVAS UNIONES, TAPAS EXTERIORES Y UNIONES A LAS BAJANTES.
INCLUYE ELEMENTOS PARA FIJACIÓN A CUBIERTA Y TODOS LOS DEMÁS
REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

M 50,00 $ 70.274,00 $ 3.513.700,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 50,00 $ 3.513.700,00

3.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BAJANTE PVC TIPO RAINMAX DE
DIMENSIONES APROXIMADAS DE 100MMX100MM CON LAS RESPECTIVAS
UNIONES, CODOS Y SOPORTES PARA SU FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LOS DEMÁS
ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU DEBIDA INSTALACIÓN.

M 44,20 $ 49.141,00 $ 2.172.032,20 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 44,20 $ 2.172.032,00

3.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CIELO RASO CONTINUO EN PVC
BLANCO RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE
ACERO GALVANIZADO, TORNILLOS Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, Y LAS PERFORACIONES  Y RESANE

M2 30,00 $ 62.481,00 $ 1.874.430,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 30,00 $ 1.874.430,00

3.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CIELO RASO CONTINUO EN PLACA
DE YESO RH 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA
DE ACERO GALVANIZADO, TORNILLOS Y ANCLAJES NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA TOTALIDAD DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, Y LAS PERFORACIONES  Y RESANE

M2 376,00 $ 56.407,00 $ 21.209.032,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 376,00 $ 21.209.032,00

4,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   $ 123.753.650,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 121.796.531,00

4.1

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICO DE 10 KVA
208/120V ON LINE, AUTONOMÍA DE 10 MIN A PLANA CARGA. INCLUYE TODOS LAS
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. 

UND 1,00 $ 25.212.819,00 $ 25.212.819,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 25.212.819,00

4.2

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA
CERTIFICADA RETIE PARA CUARTOS TÉCNICOS. INCLUYE 1 METRO DE CABLE
ENCAUCHETADO 3X18 HF FR LS Y CLAVIJA. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

UND 8,00 $ 110.307,00 $ 882.456,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 8,00 $ 882.456,00

4.3

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERÍA
EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 5800, TOMA CORRIENTE, INCLUYE CURVAS, Y
ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS,
INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

UND 88,00 $ 202.006,00 $ 17.776.528,00 0,00 $ 0,00 7,00 $ 1.414.042,00 81,00 $ 16.362.486,00

4.4

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE
CON POLO A TIERRA EN MURO SOBREPUESTA EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA
RAWELT 5800, TOMA CORRIENTE, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA
FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE
OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

UND 2,00 $ 193.168,00 $ 386.336,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 2,00 $ 386.336,00

4.5

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE
BLANCA CON POLO A TIERRA EN CANALETA METÁLICA SOBREPUESTA , TOMA
CORRIENTE CABLE 12 AWG TRIPLE FASE AZUL Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y
MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

UND 41,00 $ 109.342,00 $ 4.483.022,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 41,00 $ 4.483.022,00

4.6

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 18
CIRCUITOS PARA RED REGULADA SIN ESPACIO TOTALIZADOR, INCLUYE
PROTECCIONES 12 DE 1X20A.. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS,
INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 

UND 1,00 $ 962.099,00 $ 962.099,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 962.099,00

4.7

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE
CON POLO A TIERRA REGULADA EN CANALETA METÁLICA SOBREPUESTA , TOMA
CORRIENTE Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE
TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN. 

UND 41,00 $ 122.784,00 $ 5.034.144,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 41,00 $ 5.034.144,00

BALANCE PRESUPUESTAL ICA, CARMEN DE BOLIVAR 

PRESUPUESTO OFICINA LOCAL CARMEN DE BOLÍVAR CONDICIONES ORIGINALES MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDADES CONDICIONES ACTUALIZADAS OBSERVACIONES.

LAS CANTIDADES ETAN RELACIONADAS EN EL PERIODO 
ENTRE 01 -30 DE NOVIEMBRE DE 2024.

DURANTELA EJECUCION DEL ITEM SE DETERMINA QUE NO SE 
INSTALARAN 7 SALIDAS DE LUMINARIAS PUESTO QUE ESTAS SE 
ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, ESTAN UBICADAS EN EL BAÑO DE 
DAMAS Y EN EL PASILLIO DEL AUDITORIO.  ACTIVIDAES EJECUTADAS EN 
LAS SEMANA #3 Y SEMANA #4.



4.8

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO
EN TUBERÍA EMT 3/4", CON CAJA RAWELT 2400, INTERRUPTOR, INCLUYE CURVAS,
Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS,
INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. 

UND 15,00 $ 142.930,00 $ 2.143.950,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 15,00 $ 2.143.950,00

4.9
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA
REGULADOR 208/120V . INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS 
Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 $ 20.133.203,00 $ 20.133.203,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 20.133.203,00

4.10
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60X60 40W 120V .
INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND 44,00 $ 164.533,00 $ 7.239.452,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 44,00 $ 7.239.452,00

4.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 18W 120V.
PARA COCINA, BAÑOS CUARTO DE ASEO, PASILLOS. INCLUYE TODOS LAS
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND 36,00 $ 34.017,00 $ 1.224.612,00 0,00 $ 0,00 6,00 $ 204.102,00 30,00 $ 1.020.510,00

4.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA A TN1
DESDE TGD 3X1/0+1/0+1/0T, ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLUYE TODOS LAS
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

M 30,00 $ 228.907,00 $ 6.867.210,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 30,00 $ 6.867.210,00

4.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO 3X2 FASE ROJA
O FASE AZUL PARA TOMACORRIENTES DESDE EL TABLERO HASTA LA PRIMERA
TOMA DEL CIRCUITO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y
MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

M 180,00 $ 20.438,00 $ 3.678.840,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 180,00 $ 3.678.840,00

4.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA PARA AA EN TUBERÍA EMT 1",
CABLE 2X10+12T AWG LIBRE DE HALÓGENOS, CON CAJA RAWELT 5800, TOMA
CORRIENTE, INCLUYE CURVAS, Y ACCESORIOS PARA FIJACIÓN. INCLUYE TODOS
LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND 11,00 $ 308.877,00 $ 3.397.647,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 11,00 $ 3.397.647,00

4.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 12X5CM
HOMOLOGADA BLANCA PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE TROQUELES
TRIPLES, ALAMBRE DE PUESTA A TIERRA Y MARCACIÓN RETIE. ADEMÁS, INCLUYE
TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU
CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

M 190,00 $ 84.332,00 $ 16.023.080,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 190,00 $ 16.023.080,00

4.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 30
CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE TOTALIZADOR DE 100A A
200A, PROTECCIONES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, CONEXIÓN DE ACOMETIDA
DESDE TRANSFORMADOR. ADEMÁS, INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 $ 1.462.522,00 $ 1.462.522,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 1.462.522,00

4.17
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SENSOR ODC0S-I1W INFRARROJO
MONTAJE EN TECHO. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y
MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND 6,00 $ 203.360,00 $ 1.220.160,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 203.360,00 5,00 $ 1.016.800,00

4.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR
INFRARROJO EN TECHO, INCLUYE CABLE, CONECTORES Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE
OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND 6,00 $ 135.615,00 $ 813.690,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 135.615,00 5,00 $ 678.075,00

4.19

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMACORRIENTE
DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI, INCLUYE CANA 2400 ALUMINIO FUNDIDO,
CONECTORES Y SOPORTES DE TUBERÍA. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS,
EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 $ 259.377,00 $ 259.377,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 259.377,00

4.20

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TN1 HASTA
UPS Y TR1 3X6+4+8T, INCLUYE TERMINALES. ADEMÁS, INCLUYE TODOS LAS
HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

M 15,00 $ 92.271,00 $ 1.384.065,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 15,00 $ 1.384.065,00

4.21

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 2" PARA ACOMETIDA
DE TGD A TN1. INCLUYE CURBAS, TERMINALES, UNIONES, Y ELEMENTOS DE
SUJECIÓN. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y MANO DE
OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

M 20,00 $ 129.138,00 $ 2.582.760,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 20,00 $ 2.582.760,00

4.22

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDOR ELECTRONICO
CALIBRADO TRIFASICO CONTADOR HIKING ESTATICO TRIFA 5 - 100 A, PARA
INSTALAR ANTES DEL TABLERO TN1 PARA TENER MEDIDA DE CONSUMO, INCLUYE
CAJA DE MEDIDOR. INCLUYE TODOS LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, INSUMOS Y
MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

UND 1,00 $ 585.678,00 $ 585.678,00 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 1,00 $ 585.678,00

5,00 VARIOS   $ 1.758.479,71 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 1.758.480,00

5.1
ASEO GENERAL TANTO DE LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA Y DONDE SE
HAYAN REALIZADO ACTIVIDADES PARA PODER EJECUTAR LA OBRA. (INCLUYE
RETIRO DE SOBRANTES AL REALIZAR EL ASEO)

M2 361,01 $ 4.871,00 $ 1.758.479,71 0,00 $ 0,00 0,00 $ 0,00 361,01 $ 1.758.480,00

6.0 NO PREVISTO.

NP.1 DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO UND 9,00

NP.2 DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS UND 15,00

NP.3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN ALUMINIO, INCLUYE
MARCO, HOJA, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA
EN ESMALTE E INSTALADA JUNTO CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION  - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS

M2 22,96

NP.4 ESTUCO ACRÍLICO EN MUROS M2 552,48

NP.5 PINTURA CON VINILO EN MUROS M2 636,39

NP.6
MANTENIMIENTO EN VIDRIOS VENTANERIA, INCLUYE CAMBIO EN VIDRIO 4MM
(INCLUYE EXCLUSIVAMENTE EL CAMBIO DEL VIDRIO)

M2 5,52

NP.7
MANTENIMIENTO DE VENTANAS Y REJAS METÁLICAS EXISTENTES DE
DIMENSIONES VARIABLES, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN, ADEMÁS DE
PINTURA ANTICORROSIVA

M2 64,30

NP.8 ARREGLO DEL SELLLO DE JUNTAS (INCLUYE LIMPIEZA DE PISO Y BOQUILLA PARA
EL SELLO DE LAS JUNTAS)

M2 335,01

NP.9 DEMOLICIÓN MANUAL DE MESÓN EN CONCRETO M2 2,07

NP.10 MUEBLE INFERIOR DE COCINA H= 90 CM M 2,97

NP.11 MUEBLE SUPERIOR DE COCINA H= 60 CM M 2,97

NP.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESON EN QUARZTONE BLANCO POLAR CON
REENGRUESE DE 5 CMS SOBRE BASTIDOR DE MDF PARA COCINA. ANCHO 60
CM.SALPICADERO DE 8 CMS FRENTERO 4CMS. COCINETA

M 2,97

NP.13 LAVAPLATOS SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE 55X43 CM SOCODA O
EQUIVALENTE, PARA COCINETAS

UN 1,00

NP.14 Suministro e instalacion de MURO EN SUPERBOARD 14mm 1 CARA- Incluye perfileria y
demás accesorios para su correcta instalación ( No se incluye pintura)

M2 10,88

$ 290.825.857,00 $ 0,00 $ 978.559,50 $ 288.868.738,00

$ 69.798.205,68 $ 0,00 $ 234.854,28 $ 69.328.497,12

$ 2.908.258,57 $ 0,00 $ 9.785,60 $ 2.888.687,38

$ 14.541.292,85 $ 0,00 $ 48.927,98 $ 14.443.436,90

$ 2.762.845,64 $ 0,00 $ 9.296,32 $ 2.744.253,01

$ 380.836.459,74 $ 0,00 $ 1.281.423,68 $ 378.273.612,41

SE EJECUTAN 5 INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DEBIDO 
QUE EL SENSOR INFRARROJO UBICADO EN EL BAÑO DE DAMAS 

NO SERA EJECUTADO. ACTIVIDAD REALIZAD EL 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES 

LOS ITEMS NP ANEXADOS ACONTINUACION, FUERON 
EVIDENCIADOS EN LA VISITA REALIZADA POR LA 
SUPERVISORA DEL CONTRATO, DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA Y DIRECTOR DE OBRA EL DIA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2024, LOS CUALES SURGEN DE UN 
RECORRIDO A LA OBRA Y SE EVIDENECIA QUE ES 
NECESARIOREALIZARLO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE LA SEDE ICA CARMEN DE BOLIVAR  ENTRE ESTOS 
TENEKOS : EL DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS LOS 
CUALES SON NECESARIOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA 
CUBIERTA , TAMBIEN PUERTAS DE OFICINA EN MAL 
ESTADO, VENTANAS QUE REQUIEREN DE 
MANTENIMIENTO, SE REALIZA INSPENCCION A LA COCINA 
Y SE DETERMINA REALIZAR UN MEJORAMIENTO, ASI 
MISMO SE OBSERVA QUE LAS PAREDES Y PISOS SE 
ENCUENTRAN DETERIORADAS  LO CUAL SE ESTBLACE 
REALIZAR UN BUEN ACABADO, SE CONTEMPLA LA 
EJECUCION DE MUROS FALSO PARA CUBRIR TABLEROS DE 
CIRCUITOS LOS CUALES NO SE PUDIERON  EMPOTRAR EN 
MUROS EXISTENTES. TODOS ESTOS ITEMS DEBEN SER 
PRESENTADOS A LA INTERVENTORIA CON SUS 
RESPECTIVOS APU PARA SU VERIFICACION Y APROVACION, 
LAS CANTIDADES FUERON TOMADAS EN CAMPO POR 
RESIDENTE DE OBRA Y  RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

TOTAL, COSTO DIRECTO OBRA OFICINAS CARMEN DE BOLIVAR

ADMINISTRACIÓN (24%)

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDAD (5%)

IVA 19%

TOTAL, COSTO OBRA
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INFORME MENSUAL HSEQ DE INTERVENTORIA N° 01 
 
 
 

Periodo: Del 01 al 30 de noviembre de 2024 
 
 
 
 

INTERVENTORIA 
EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S 

Representado Legalmente por: JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
 
 

CONTRATISTA 
GESTIÓN RURAL Y URBANA S.AS. 

CONTRATO: GGC-089-2024 
 
 
 

SEDE 
MAGANGUE, BOLIVAR 

 
 
 

 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° GGC-104-2024 

 
OBJETO: “INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA OFICINA LOCAL ICA 

MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA EN CARMEN DE 
BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS JAIMES ACERO 
R/L EQUILÁTERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El siguiente informe tiene como objeto dar a conocer el seguimiento de las actividades 
HSEQ que se ha realizado por parte de la Interventoría, al contrato de obra No. GGC-089-
2024 durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2024; corresponde 
al Informe HSEQ de Interventoría No. 01 y describe cada uno de los factores e 
indicadores de control establecidos y cubiertos por el contrato de interventoría No. GGC-
104-2024, cuyo objeto es realizar la “INTERVENTORÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LA 
OFICINA LOCAL ICA MAGANGUÉ Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA LOCAL ICA 
EN CARMEN DE BOLIVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 
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2. RECURSOS HUMANOS  

 RECURSOS HUMANOS DE LA INTERVENTORIA 

Tabla 1. Personal de Interventoría 

 RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA  

PROFESIONALES CONTRATISTA- OBRA 

NOMBRE CARGO FECHA 
RETIRO 

JAVIER FELIPE CASTILLO GUTIERREZ DIRECTOR DE OBRA  
KAREN ANDREA ARIAS GUERRA RESIDENTE DE OBRA  
LORAINES MARIA BARRIOS OCAMPO PROFESIONAL HSEQ  
SANDY MANUEL FORTICH MADERA INGENIERO ELECTRICISTA  
CLIMACO ANDRES HERNANDEZ MONTES INGENIERO ESTRUCTURAL  

 

NOMBRES APELLIDOS IDENTIFICACION CARGO INGRESO RETIRO 

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S NIT: 900722179 
AQUILIO OLEA MARTINEZ 11058425 AYUDANTE DE OBRA 6/11/2024  

JORGE RAMON SIERRA FALCO 92258930 AYUDANTE DE OBRA 6/11/2024  

WILLIAM RAFAEL SIERRA FALCO 92260059 AYUDANTE DE OBRA 6/11/2024  

NILSON RAFAEL VILLALBA FLOREZ 1100696400 ELECTRICISTA 19/11/2024  

 Tabla 2. Personal de Contratista 

 
 
 
 

PROFESIONALES INTERVENTORIA  

CARGO NOMBRE FECHA 
RETIRO 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA LILIANA QUIROGA SEPULVEDA  
RESIDENTE DE INTERVENTORIA ALEJANDRO JOSE FRASSER NUÑEZ 18/11/2024 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA JENNIFER TORREGROSA HERNANDEZ  
PROFESIONAL HSEQ RUBY CACERES QUINTERO  
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL LUIS CARLOS CALDERON CARDOZO 19/11/2024 
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CARLOS MAURICIO TORRES TORRES  

INGENIERO ELECTRICISTA JOSE ALEXANDER GONZALEZ 
BAUTISTA 
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3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Al inicio de actividades del presente contrato, la Interventoría realiza la revisión del PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL entregado por el contratista, el cual contiene las normas 
vigentes a implementar, así como los programas necesarios que garanticen la 
conservación, preservación, cuidado y manejo de los recursos ambientales existentes en 
el área de influencia donde se realizaran las actividades de obra. Así mismo, se solicita la 
documentación pertinente de las escombreras o sitios de disposición final donde se 
realizara el traslado del material RCD o Especial y/o peligroso generado por las 
actividades propias del contrato. 
 

 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Para este frente de trabajo, no se evidenciaron actividades es excavación, demolición o 
convexas que generaran material RCD.  
 

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PERIODO CANT. CERTIFICADA 

ESCOMBROS POR 
DEMOLICION 0 m3 01 al 30 de noviembre de 

2024  0 m3 

Tabla 3. Relación de RCD generados 

 
 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y 

PELIGROSOS  
En lo recorrido del presente informe, la interventoría le solicita al contratista en reiteradas 
ocasiones realizar la instalación de los puntos ecológicos según las nuevas disposiciones 
legales sobre la separación, clasificación, transporte y disposición final de los residuos a 
la entidad correspondiente, Resolución No. 2184 de 2019 expedida por el Ministerio del 
Medio Ambiente, que comenzó a regir en el 2021 y establece el NUEVO CÓDIGO DE 
COLORES PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, blanco, negro y 
verde, rojo para la separación de residuos en la fuente. 
 
Es importante que el frente de obra cuente con un punto ecológico para garantizar la 
correcta separación de residuos en la fuente y posterior recolección y transporte por la 
empresa encargada, lo cual el contratista ha cumplido de manera tardía. 
 
A continuación, la interventoría relaciona un estimado de la cantidad de residuos sólidos 
promedios generados según la cantidad de personas en obra: 
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CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y 
PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA 

ORDINARIOS RECICLAJE PELIGROSOS TOTAL UNIDAD PERIODO 

10.8 1.8 0 12.6 Kg 1 al 30 de noviembre de 
2024 

Tabla 4. Cantidad de residuos ordinarios generados en obra. 
 
NOTA: Cabe mencionar que las cantidades anteriormente relacionadas son un estimado 
proyectado por la interventoría teniendo en cuenta la cantidad de personal en obra y los 
posibles residuos que puede llegar a generar cada una, sin embargo, es deber del 
contratista disponer de estos residuos con las empresas autorizadas para dicho fin 
 

 RESIDUOS PELIGROSOS 
Es importante mencionar que a la fecha no se ha generado residuos especiales o 
peligrosos, sin embargo, cabe mencionar que para la actividad de desinstalación de 
cubierta existente, se deben implementar todas las medidas necesarias para el manejo de 
la teja existente la cual dentro de su composición contiene asbesto-cemento, estos 
residuos deberán ser acopiados y dispuestos en un sitio autorizado por la entidad 
ambiental competente ya que por su naturaleza se les debe dar una disposición especial. 
 

RELACION DE RESPEL DEL PERIODO 
TIPO DE MATERIAL CANT 

GENERADA 
CANT 

CERTIFICADA 
FECHA DE 

GENERACION 
RESPEL 0 0 1 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2024 
 
NOTA: A la fecha no se generaron residuos peligrosos y/o especiales. Sin embargo, se 
solicita al contratista adelantar las gestiones pertinentes para garantizar la disposición final 
de dichos residuos ante un gestor autorizado y competente ante la autoridad ambiental 
del municipio. 
 

 PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL PAISAJE 
 
Durante el inicio de actividades para el presente contrato, se contempló dentro de los 
programas del plan de manejo ambiental el manejo paisajístico del área, el cual tiene por 
objetivo dar seguimiento al entorno existente respecto a la fauna y flora que allí habita, así 
como el mejoramiento del mismo, ya que posiblemente se puede llegar a ver afectado por 
la ejecución de las actividades propias de la obra. 
 
En el presente periodo se realizó una re ubicación de un reptil que se encontraba 
habitando un árbol existente en la entidad, por esto, la profesional del contratista realizó 
la gestión ante la CAR de la región para poder trasladar esta especie a un hábitat seguro, 
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protegiendo la vida de este animal y garantizando la seguridad de los trabajadores que 
ejecutan actividades alrededor del área donde habitaba este individuo. 
 
NOTA: En el registro fotográfico se adjunta el proceso de re ubicación de la especie 
afectada. 
 

 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE. 
En el periodo comprendido en el presente informe, el contratista realizó actividades de 
ingreso de material a obra por medio de vehículo tipo volqueta, sin embargo, no se utilizó 
maquinaria pesada.  
 
Así mismo, se evidenció el uso de algunos equipos y herramienta menor para el desarrollo 
de actividades en campo. Cabe mencionar que a medida que ingrese un equipo a 
cualquiera de los frentes de trabajo, el contratista deberá hacer envío de la documentación 
del mismo, la cual será verificada y aprobada por la Interventoría 
 
A continuación, se evidencia la relación de los equipos y/o vehículos evidenciados en el 
presente periodo: 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD  

Pulidora de mano 1 
Taladro convencional 1 
Herramienta menor (pala draga, martillos etc.) NA 
Secciones de andamio 2 
Escalera de tijera 1 

 
NOTA: En el anexo 8, INSPECCIONES EN OBRA, se adjuntan las inspecciones 
realizadas en obra 
 

 PROGRAMA ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 

 
Al inicio de realización de actividades, el contratista tiene disponible un área de 
almacenamiento dentro de las instalaciones del ICA el cual es usado para el acopio de 
insumos, herramientas y materiales. 
 
Por otra parte, durante el periodo del presente informe, el contratista adquirió el siguiente 
material de tipo pétreo: 
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TIPO DE MATERIAL CANTIDAD 
ARENA 7 m3 

GRAVILLA 7 m3 

TRITURADO 14 m3 

MATERIAL DE RELLENO 7 m3 

 
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
La medicina preventiva es esa área que se ocupa de difundir actividades y políticas de 
prevención de enfermedades en el ámbito laboral. Su fin es estudiar las condiciones y el 
ambiente de trabajo, y de esta forma establecer las condiciones en las que se desarrollan 
las actividades en esa área y cómo esas circunstancias afectan la salud de los empleados.  
 
Otra de sus funciones es mantener a los trabajadores en constante información y 
educación en cuanto a la prevención de riesgos laborales. 
 
Las principales actividades evidenciadas en el periodo son: 
 

• Afiliaciones a seguridad social 
• Capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo  
• Entrega de dotación 
• Pausas activas 

  
TIPO DE ATENCIÓN CONTRATISTA INTERVENTORIA  TOTAL 

Atención por Enfermería 0 0 0 
Traslados en Ambulancia 0 0 0 
Remisión EPS 0 0 0 
Remisión ARL 0 0 0 
TOTAL 0 0 0 

Tabla 5. Número de casos atendidos en el período 
 
NOTA: Durante lo recorrido del presente informe, el contratista no realiza reportes a la 
interventoría de accidentes de trabajo o enfermedad de origen laboral y/o común. 
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 Exámenes Medico ocupacionales: 
Interventoría: Como parte del proceso de selección del personal de la empresa, se realiza 
al equipo de interventoría el examen médico de ingreso para que el médico ocupacional 
confirme la aptitud de los trabajadores. Durante lo recorrido del presente informe, la 
interventoría realiza los exámenes de ingreso de todo el personal. 
 

TIPO DE EXAMEN INTERVENTORÍA  
Ingreso Periódico Retiro 

Examen medico 3 0 0 
Tabla 6. Exámenes realizados en el periodo 

 
Contratista: El contratista debe realizar el examen médico de ingreso a los trabajadores 
por medio de la IPS contratada, previo a su vinculación laboral, para identificar 
restricciones y su aptitud laboral para ejecutar las tareas para los cuales va a ser 
contratado. Durante este periodo el contratista realiza la entrega de los siguientes 
exámenes de ingreso:  
 

TIPO DE EXAMEN CONTRATISTA  
Ingreso Periódico Retiro 

Examen medico 5 0 0 
Tabla 7. Exámenes realizados en el periodo 

 
NOTA: Para este frente de trabajo se evidenció el ingreso de 4 trabajadores operativos y 
de la residente, los cuales todos cuentan con sus exámenes médicos de ingreso. Ver 
anexo 3. EXAMANES OCUPACIONALES 
 

 CONSOLIDADO DE INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 
 

INTERVENTORÍA: Durante el periodo comprendido en este informe, en el equipo de 
interventoría NO presenta accidentes de trabajo 
 
De acuerdo a lo anterior, el resultado de los índices estipulados en la Resolución 0312 de 
2019 es: 
 

Índice de severidad: 0.00% 
Índice de frecuencia: 0,00% 
Índice de lesión incapacitante: 0.00%  
 

Tasa Accidentalidad Acumulado Interventoría  
Fórmulas Tasa De Accidentalidad: = (No. Accidentes /No. Promedio trabajadores acumulados) x 
100 % 
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Gráfica 1. Tasa de accidentalidad por mes Interventoría 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfica 2. N° de accidentes de trabajo mensual Interventoría 

 
Contratista: Para el tiempo comprendido en este periodo no se presentan accidentes de 
trabajo en el equipo del ejecutor 
De acuerdo a lo anterior, el resultado de los índices estipulados en la Resolución 0312 de 
2019 es: 

 
Índice de severidad: 0.00% 
Índice de frecuencia: 0,00% 
Índice de lesión incapacitante: 0.00%  
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Gráfica 3. Tasa de accidentalidad por mes Contratista 
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Gráfica 4. N° de accidentes por mes Contratista 
 

 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos 
ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la 
elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, 
mediciones ambientales, entre otras. 
 

 Seguimiento al cronograma de SST 
Porcentaje de actividades cumplidas en el mes según cronograma 

 
N° Actividades 
programadas  

N° Actividades 
ejecutadas 

% 
Cumplimiento  

16 10 62,5% 
Tabla 8. Actividades Cumplidas en el mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 5. Cumplimiento de capacitaciones mensuales 
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Capacitaciones realizadas en el mes según cronograma 
 

N° ACTIVIDAD REALIZADA LUGAR 
1 Afiliación al sistema General de Seguridad Social  ICA CARMEN DE BOLIVAR 
2 Identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos 
ICA CARMEN DE BOLIVAR 

3 Elaboración SG-SST de acuerdo con las actividades 
del proyecto y condiciones de la zona a intervenir 

ICA CARMEN DE BOLIVAR 

4 Entrega y reposición de Elementos de EPP ICA CARMEN DE BOLIVAR 
5 Inspecciones EPP, EPCC, andamios, escaleras, 

maquinaria, equipos, herramientas 
ICA CARMEN DE BOLIVAR 

6 Exámenes médicos ocupacionales ICA CARMEN DE BOLIVAR 
7 Reconocimiento de la zona, identificación de riesgos, 

implementación plan de emergencias 
 

ICA CARMEN DE BOLIVAR 

8 Disposición de extintor, camilla y botiquín. ICA CARMEN DE BOLIVAR 
9 Entrega de PONs (procedimiento operativo 

normalizados) 
ICA CARMEN DE BOLIVAR 

10 Inducción a personal (De acuerdo con ingresos de 
personal) 

ICA CARMEN DE BOLIVAR 

Tabla 9. Actividades HSEQ realizadas en el mes 
 

NOTA: La interventoría realiza el seguimiento a las actividades HSEQ realizadas teniendo 
en cuenta el cronograma de actividades entregado inicialmente. 
 

 PROGRAMA DE CAPACITACIONES 
 
De acuerdo al desarrollo de las actividades realizadas en el presente periodo, el contratista 
realiza capacitaciones periódicas, previo al ingreso del personal nuevo se da la respectiva 
inducción, con el fin de divulgar, educar y concientizar a los trabajadores prevenir o 
minimizar riesgos.  Sin embargo, a la fecha el contratista no ha realizado la entrega del 
cronograma de actividades para dar seguimiento al cumplimiento del mismo. 

 
CHARLAS Y CAPACITACIONES 

TEMAS FECHA LUGAR ENCARGADO 

Inducción SST. 
(presentación del 
personal) 

Al ingreso 
de personal 

ICA 
MAGANGUE 

Profesional HSEQ obra 

Reglamento interno de 
trabajo 

06/11/2024 ICA 
MAGANGUE 

Profesional HSEQ obra 

Política de prevención de 06/11/2024 ICA Profesional HSEQ obra 
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consumo de tabaco y 
sustancias psicoactivas 

MAGANGUE 

Orden y aseo. Diario  ICA 
MAGANGUE 

Profesional HSEQ obra 

Identificación de peligros y 
riesgos  

16/11/2024 ICA 
MAGANGUE 

Profesional HSEQ obra 

Socialización del proyecto  28/11/2024 ICA 
MAGANGUE 

Profesional HSEQ obra 

Tabla 10. Capacitaciones HSEQ realizadas en el mes 
 
NOTA: Ver anexo 4. Asistencia de capacitaciones y anexo 7. Inspección de orden y 
aseo  
 

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Constantemente la interventoría realiza inspección visual del uso adecuado de los 
elementos de protección personal y del estado en el que se evidencian, así mismo en 
reiteradas ocasiones la interventoría realiza observaciones y llamados de atención en 
campo al contratista cuando no se evidencia uso de ellos, incorrecta manipulación de los 
mismos y cuando debe realizarse la reposición de los elementos de protección.  
 

ELEMENTO ENTRGADO CANTIDAD FECHA 
Guantes de vaqueta 4 16/11/2024 
Casco 4 16/11/2024 
Protección respiratoria 4 16/11/2024 
Gafas de seguridad 4 16/11/2024 
Camisa 4 16/11/2024 

Tabla 11. Relación de EPP entregados 
 
NOTA: Ver anexo 5. Entrega de EPP 
 

 TRABAJO EN ALTURAS 
Durante el desarrollo de actividades del presente informe, no se evidencio la realización 
de actividades en alturas para este frente de trabajo. Sin embargo, cuando se programe 
la ejecución de este tipo de labores críticas, el ejecutor se deberá acoger al procedimiento 
de trabajo entregado inicialmente 
 
Así mismo, se deberán entregar los certificados de idoneidad del personal que ejecute 
esta actividad y contar con todos los elementos de protección contra caídas necesarios 
para salvaguardar su seguridad 
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 PLAN DE CONTINGENCIA  
El Plan de Contingencia es una herramienta valiosa que permite implementar medidas de 
tipo preventivo que mitiguen o eviten la ocurrencia de accidentes, tanto del personal 
vinculado directamente, como al personal ajeno al proyecto pero que son cercanos al área 
de influencia que sean vulnerables ante cualquier tipo de amenaza que provenga del 
proyecto. 
 
Por tanto, el contratista establecer las medidas de prevención, atención y control 
requeridas que se debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, 
ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudieran 
ocurrir en el área de influencia del contrato. 
 
Interventoría: El equipo de interventoría en campo, se apropia del plan de contingencia 
de obra establecido por el contratista ya que nuestros trabajadores se desempeñarán 
dentro de la obra en ejecución. 

 
Contratista: El contratista identifica el equipo de emergencia implementado por la entidad, 
no obstante, se debe aclarar que el ejecutor debe contar de un equipo de emergencia 
propio el cual debe estar disponible y visible para su uso ante cualquier emergencia o 
evento que se genere y pueda poner en riesgo la vida y salud de los trabajadores y 
terceros que se vean influenciados por la ejecución de las actividades del contrato. En 
obra se pudo evidenciar los siguientes elementos en campo 
 
 

 
 
 
NOTA: VER ANEXO 6. Inspección de botiquín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN FRENTES ACTIVOS 
DE TRABAJO EXTINTOR BOTIQUÍN CAMILLAS 

ICA SECCIONAL MAGANGUE 0 1 1 
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5. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 

 
1. Durante el inicio del presente contrato, el contratista remitió las afiliaciones del 

personal correspondientes a ARL, AFP, EPS y CCF si aplica, para revisión por parte 
de la interventoría y posterior aprobación para ingreso 
 

2. A la fecha, el contratista no ha realizado la entrega total de los permisos 
ambientales de explotación de cantera, toda vez que se está adquiriendo material 
pétreo para la ejecución de actividades propias del contrato 

 
3. Durante el presente informe, el contratista atiende parcialmente las solicitudes de 

la interventoría en campo respecto a la implementación de la señalización en cada 
área de trabajo y las rutas de evacuación. Así mismo, se evidencia cerramientos 
en lona para la delimitación del área de trabajo 
 

4. En lo recorrido del presente periodo no se presentaron accidentes de trabajo ni 
reportes de enfermedad laboral tanto en el equipo del contratista como en el de 
interventoría, manteniendo así los indicadores SST dentro de las metas del 
cumplimiento del SG SST 

 
 

6. ANEXOS 

ANEXO 1. Registro fotográfico 
ANEXO 2. Afiliaciones a Seguridad Social 
ANEXO 3. Exámenes ocupacionales 
ANEXO 4. Asistencia a capacitaciones 
ANEXO 5. Entrega de EPP 
ANEXO 6. Inspección de botiquín 
ANEXO 7. Inspección Orden y Aseo 
ANEXO 8. Inspecciones de equipos y/o herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

  

  
EQUIPO DE EMERGENCIA E INSPECCION DE BOTIQUIN 

 

 



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

CONTROL DE FAUNA EXISTENTE POR PARTE DE LA CAR 
 

 

ENTREGA DE EPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MATERIAL PETREO EN OBRA 
 



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO 

CAPACITACIONES AL PERSONAL EN OBRA 

  
CERRAMIENTO DEL AREA DE INTERVENCIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 







LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la  base de datos de afiliados,  el/la  señor/a ALEJANDRO JOSE FRASSER NUÑEZ  identificado/a con
documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 1102878737, se encuentra afiliado/a desde 02/10/2022 al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de
Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 01 de noviembre de 2024.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones



Medellín, 18 de November de 2024

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de EQUILATERO
ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
cobertura

Fecha inicio
cobertura

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6.96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL SANTANDER

C1047404616 TORREGROSA HERNANDEZ  JENNIFER
LUCIA

19/11/2024 14963612 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/11/2024 09:57:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.118.97.52, 192.230.104.11, 172.16.42.57

null



https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


Hace constar que:

El(la) Señor(a) TORREGROSA HERNANDEZ JENNIFER LUCIA identificado(a) con CC número 1.047.404.616 se 

encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 21 de septiembre de 2012 y sus 

recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 18 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry 

Equipo Soporte para Clientes

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
2024111809593



Tipo documento: NI Número de documento: 900722179 Cédula Usuario: CC 64698247

Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S

Dirección: CR 11 32-170 BR SAN VICENTE

Departamento: SUCRE Municipio: SINCELEJO

Correo electrónico: servicioalcliente.siie.sas@hotmail.com

Teléfono: 3008588213 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, 
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO 
REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y 
FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, 
ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC 64698247 HAYDA EMILSA CASTILLO CONTRERAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 11/5/2024 4:48:59 PM por el portal de empresas EdeskED26C6C854591531A29FC7F0D6E62E43

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 227 06/11/2024 CC 11058425 OLEA MARTINEZ AQUILIO 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/11/2024



AQUILIO
OLEA MARTINEZ
11058425

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S
900722179



X                                                                                                                   X 

X

X                                                               X

OLEA                            MARTINEZ                       AQUILIO 

CC                          11058425                   X                     1  9  0   3   1   9   5  9

POSITIVA                             PORVENIR                                 1.300.000
LA NEGRA -SAMPUES                                                                              312 8995886           JORGERAMONSIERRAFALCO27@GMAIL.COM

SAMPUES                                                           X                                                                               SUCRE

SERVICIOS INTEGRALES DE ING 
ELETROMECANIC  SAS

NIT                 900722179 -2
CRA 11 N 32-170                  3008588213 servicioalcliente.siie.sas@hotmail.com Sincelejo        Sucre



X

X

0 6   1 1   2 0   2 4

X                                                      1









Tipo documento: NI Número de documento: 900722179 Cédula Usuario: CC 64698247

Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S

Dirección: CR 11 32-170 BR SAN VICENTE

Departamento: SUCRE Municipio: SINCELEJO

Correo electrónico: servicioalcliente.siie.sas@hotmail.com

Teléfono: 3008588213 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, 
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO 
REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y 
FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, 
ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC 64698247 HAYDA EMILSA CASTILLO CONTRERAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 11/5/2024 4:54:25 PM por el portal de empresas EdeskED26C6C854591531A29FC7F0D6E62E43

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 228 06/11/2024 CC 92258930 SIERRA FALCO JORGE 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/11/2024



JORGE RAMON
SIERRA FALCO
92258930

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S
900722179



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS No de Radicación

Fecha de Radicación

I. DATOS DE TRÁMITE Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo
NIT 806.008.394-7

0 5 1 1 2 0 2 4

70670-00003113-SM

1. Tipo de Trámite

A. Afiliación B. Reporte de Novedades

2. Tipo de Afiliación

B. Colectiva

A. Individual:

C. Institucional

-Cotizante o Cabeza de Familia
-Beneficiario o Afiliado

D. De Oficio

3. Régimen

A. Contributivo B. Subsidiado

C. PensionadoB. Independiente
5. Tipo de Cotizante

A. Dependiente
Código
(a registrar por la EPS)C. BeneficiarioB. Cabeza de FamiliaA. Cotizante

4. Tipo de Afiliado

X

X

X

X X

92258930 Femenino Masculino X
7. TIpo de Documento de Identidad 8. Número del documento de identidad 9. Sexo 10. Fecha de Nacimiento

RAMONJORGEFALCOSIERRA
6. Apellidos y Nombres

CC 2 1 0 6 1 9 7 5

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) A. AFILIACIÓN

Datos personales
11. Etnia 12. Discapacidad

Tipo Condición
13. Puntaje SISBEN 14. Grupo de Población

15. Administradora de Riesgos Laborales - 16. Administradora de Pensiones 17. Ingreso Base de Cotización - IBC

18. Residencia

Municipio/Distrito
Zona

Rural
Urbana

Localidad/Comuna Departamento

F N M PT01

3217685933

X

17

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

B LA NEGRA
SAMPUES SAMPUES

1300000

Teléfono Fijo

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

SUCRE

Especial

19. Apellidos y Nombres

20. TIpo de Documento
Masculino

22. Sexo
Femenino

23. Fecha de Nacimiento21. Número del documento de identidad
de identidad 1 7 0 7 1 9 8 3

MARTINEZ AGUAS YORLADIS DEL SOCORRO

CC 23181554 X

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente
IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados
24. Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
B1 SIERRA MARTINEZ SEBASTIAN ANDRES

B2

B3

B4

B5

25.     Tipo de documento de identidad   26. Número del documento de identidad
  27. Sexo

Femenino Masculino
  28. Fecha de nacimiento

B1 Tarjeta de identidad 1102847014 X 2 2 0 6 2 0 1 0

B2 D D M M A A A A

B3 D D M M A A A A

B4 D D M M A A A A

B5 D D M M A A A A

29.        Parentesco  30. Etnia
  31. Discapacidad                     Tipo

F MN

Condición

T P

B1 Hijo o hija 06

B2

B3

B4

B5

Datos complementarios

32.     Datos de residencia

Municipio/Distrito

Zona

Urban Rural
Departamento Teléfono Fijo y/o celular

  33. Valor de la UPC del afiliado
(a registrar por la EPS)

B1 SAMPUES X SUCRE 3217685933

B2

B3

B4

B5

B 0

B 1

B 2

B 3

B 4

C

34. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS Código de la IPS
(a registrar por la EPS)

ESE CENTRO DE SALUD DE SAMPUES 706700108601

Selección de la IPS Primaria

35. Nombre o razón 36. TIpo de Documento
de identidad

37.Número del documento de identificación 38. Tipo de aportante o pagador de

39. Ubicación

Dirección Teléfono Correo electrónico Municipio/Distrito Departamento

SERVICIOS  INTEGRALES DE INGENIERIA NI 900722179

CARRERA 11 # 32 - 170 0002825064 SUCRE

pensiones (a registrar por la EPS)
Independiente

servicioalcliente.siie.sas@hotmail.com SINCELEJO

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

NIT 806.008.394-7

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación

2. Corrección de datos básicos de identificación

3. Actualización del documento de identidad

4. Actualización y corrección de datos complementarios

5. Terminación de la inscripción en la EPS.

Código

6. Reinscripción en la EPS.

7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales

9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar

10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir

11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

13. Movilidad:

14. Traslado

A. Régimen Contributivo

B. Régimen Subsidiado

A. Mismo Régimen

B. Diferente

15. Reporte de fallecimiento.

16. Reporte del trámite de protección al cesante.

17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado

18. Reporte de la calidad de Pensionado

B. REPORTE DE NOVEDADES

X X

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad

Sexo Femenino Masculino
Fecha de nacimiento 42. Fecha

0 5 1 1 2 0 2 4

43. EPS anterior 44. Motivo de Traslado

Código

45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

D D M M A AA A D D M M A A A A

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.

48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.

50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51. Autorización para que que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las

53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o de cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo

entidades públicas que por sus funciones la requieran.

en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

X

X

X

X

X

X

X

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario
55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación, colectiva institucional o de Oficio

Afiliación realizada el 05/11/2024 por el empleador 900722179, SERVICIOS  INTEGRALES DE INGENIERIA

a través del portal aportante.

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

Cantidad:

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de

60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.

61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.

62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración  suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los

63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

dos padres.

Total

CN RC TI CC PA CE CD SC

00 0

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial
Código del municipio Código del departamento

70. Datos del funcionario que realiza la validación

       Tipo documento de identidad Número del documento de identidad
71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Número de ficha
67. Datos del SISBEN 68. Fecha de radicación 69. Fecha de validación

D D M M A AA A D D M M A AA A

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario

Puntaje Nivel



 
 

 

 

 

 

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES 
 
 
 

 
CERTIFICA QUE 

 
 
 

 
Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a JORGE RAMON SIERRA FALCO identificado/a con documento 

de identidad Cédula de Ciudadanía número 92258930, se encuentra afiliado/a desde 07/11/2024 al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES. 

 
La presente certificación se expide en Bogotá, el día 07 de noviembre de 2024. 

 

Rosa Mercedes Nino Amaya 
Dirección de Afiliaciones 

 

 
Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, NILSON RAFAEL
VILLALBA FLOREZ identificado con CC No. 1100696400, registra la siguiente información.

Datos del Empleador Datos de la Relación Laboral

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
ELECTROMECANICA S.A.S - NI. 900722179

Fecha de inicio de cobertura : 06/11/2024
Estado Afiliación: ACTIVO
Tipo Vinculación: TRABAJADOR DEPENDIENTE
Clase de Riesgo: 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción
'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20240102199424.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 5 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

 

 
 
 



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
7876117 05/11/2024 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 05/11/2024, el empleador SERVICIOS INTEGRALES DE INGENERIA ELECTROMECANICA SAS
identificado con NIT número 900722179 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal
transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
CONSTRUCCION

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1100696400 2024-11-061300000
NILSONRAFAEL VILLALBA FLOREZ

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Noviembre del año
2024.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



Hace constar que:

El(la) Señor(a) VILLALBA FLOREZ NILSON RAFAEL identificado(a) con CC número 1.100.696.400 se encuentra 

afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 19 de enero de 2023 y sus recursos se 

encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry 

Equipo Soporte para Clientes

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
2024110710342







Tipo documento: NI Número de documento: 900722179 Cédula Usuario: CC 64698247

Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S

Dirección: CR 11 32-170 BR SAN VICENTE

Departamento: SUCRE Municipio: SINCELEJO

Correo electrónico: servicioalcliente.siie.sas@hotmail.com

Teléfono: 3008588213 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, 
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO 
REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y 
FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, 
ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC 64698247 HAYDA EMILSA CASTILLO CONTRERAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 11/5/2024 4:59:32 PM por el portal de empresas EdeskED26C6C854591531A29FC7F0D6E62E43

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 229 06/11/2024 CC 92260059 SIERRA FALCO WILLIAM 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/11/2024



WILLIAM RAFAEL
SIERRA FALCO
92260059

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S
900722179



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
7876082 05/11/2024 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 05/11/2024, el empleador SERVICIOS INTEGRALES DE INGENERIA ELECTROMECANICA SAS
identificado con NIT número 900722179 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal
transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
CONSTRUCCION

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

92260059 2024-11-061300000WILLIAMRAFAEL SIERRA FALCO

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 5 días del mes de Noviembre del año
2024.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



 
 

 

 

 

 

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES 
 
 
 

 
CERTIFICA QUE 

 
 
 

 
Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a WILLIAN RAFAEL SIERRA FALCO identificado/a con 

documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 92260059, se encuentra afiliado/a desde 07/11/2024 al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de 

Pensiones COLPENSIONES. 

 
La presente certificación se expide en Bogotá, el día 07 de noviembre de 2024. 

 

Rosa Mercedes Nino Amaya 
Dirección de Afiliaciones 

 

 
Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de 
prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







Tipo documento: NI Número de documento: 900722179 Cédula Usuario: CC 64698247

Nombre: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S

Dirección: CR 11 32-170 BR SAN VICENTE

Departamento: SUCRE Municipio: SINCELEJO

Correo electrónico: servicioalcliente.siie.sas@hotmail.com

Teléfono: 3008588213 Tarifa: 6.960

Actividad Económica: 5429001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, 
CONSERVACION Y REPARACION DE INSTALACIONES INDUSTRIALES (EXCEPTO EDIFICIOS) COMO 
REFINERIAS, FABRICAS DE PRODUCTOS QUIMICOS, VIAS DE NAVEGACION, OBRAS PORTUARIAS Y 
FLUVIALES, PUERTOS DEPORTIVOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS O DE ESPARCIMIENTO, 
ESCLUSAS, REPRESAS Y DIQUES, SUBDIVISION DE TERRENOS CON MEJORA

DATOS DE LA EMPRESA

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario Nombres y Apellidos del Usuario

CC 64698247 HAYDA EMILSA CASTILLO CONTRERAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

OBSERVACIONES
Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más  
cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Certificado impreso el día 11/5/2024 11:34:27 AM por el portal de empresas EdeskED26C6C854591531A29FC7F0D6E62E43

Radicado Cobertura Documento Nombre Trabajador Riesgo Tarifa Tipo

1 225 06/11/2024 CC 1102857350 ARIAS GUERRA KAREN 5 6.96000 Dependiente

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/11/2024



KAREN ANDREA
ARIAS GUERRA
1102857350

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.S
900722179



X
X

X

X                                                                            X

ARIAS                            GUERRA                     KAREN                   ANDREA

CC                   1102857350                 X                        1 1 1 0 1 9 9 3 

POSITVA                              PORVENIR                           1.300.000

Trans 13B N° 65 - 71                                      3004893698   ariasguerrad@gmail.com

MONTERIA                                                                                          CORDOBA         

SERVICIOS INTEGRALES DE ING 
ELETROMECANICA SAS NIT          900722179

CRA 11 N 32-170         3008588213 SERVICIOALCLIENTE.SIIE.
SAS@HOTMAIL.COM

SINCELEJO               SUCRE



X

X

X                                  1

0 6 1 1 2 0 2 4







KAREN ANDREA ARIAS GUERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.102.857.350, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 5 de Noviembre del 2024.

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así  lograría recibir el ingreso que
desea cuando obtenga su beneficio pensional.





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #03 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento: 1047404616

Empresa: EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS | EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS

Nombre: JENNIFER LUCIA TORREGROSA 
HERNANDEZ

Fecha Nac: 11/12/1988

No. Historia: 7465134

Telefonos: 3126072246 
Fecha: 19/11/2024 7:52 a. m.Dirección: BRR LA CANDELARIA CR 4 N 20 -52
Escolaridad: Profesional 

CONCEPTO MEDICO OCUPACIONAL
19/11/2024 7:55:40 a. m.Fecha de la nota:35 años 11 meses y 8días Edad del paciente:7465134No.:

DATOS GENERALES

Tipo de examen TIpo de cargo Cargo
INGRESO Operativo RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Empresa en misión ARL EPS
EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
SAS

NO DOCUMENTADA SANITAS EPS

EXAMENES REALIZADOS

Examen Médico Ocupacional EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO + ENFASIS OSTEOMUSCULAR.

CONCEPTO MEDICO LABORAL

APTITUD DE CONCEPTO MEDICO 
LABORAL:

APTO, CONDICIONES ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO.

RECOMENDACIONES

OTRAS OBSERVACIONES Y 
RECOMENDACIONES

A LA FECHA NO SE EVIDENCIA ANTECEDENTE DE CONTACTO O SINTOMATOLOGIA COVID 19.

Manejo por EPS/ARL Ocupacionales Hábitos
Higiene postural Mejorar la mecánica corporal

Capacitar en prevención de riesgos 
Pausas Activas e Higiene Postural
Utilización de EPP
Control periódico ocupacional

Dieta y Ejercicio
Deporte semanal
Citología Cervicouterina anua

Incluir SVE
Ergonómico

EFRAIN NEGRETE RODRIGUEZ

Lic. S.O. 01 116
CC 1104418912. 1047404616

Firma Paciente:

UNION MEDICA DEL RIO IPS S.A.S
NIT: 901374080

3013978163   -   3196321791

CALLE 15 N° 15 - 36 MAGANGUÉ BARRIO 
MONTECARLO

Página 1 de 1Fecha Impresión: 19/11/2024 8:12:57 a. m.

Recibí copia de Historia clínica ocupacional según resolución 2346 del 2007 de Ministerio de Protección Social de Colombia.
Certifico que no he omitido información a cerca de mi estado de salud. Todo es verídico y puede ser confirmado.

www.umer-ips.com



CERTIFICADO MÉDICO DE PREINGRESO OCUPACIONAL
Fecha:  2024-10-31  

1. INFORMACIÓN GENERAL
Empresa Usuaria:   EQUILATERO ARQUITECTURA E INGENIERÍA

SAS Actividad económica:   Construccion

Nombre:   ALEJANDRO JOSE FRASSER NUÑEZ Documento:   CC 1102878737
Fecha de nacimiento:   1997-05-09 Lugar de nacimiento:   CARTAGENA (BOLIVAR)
Edad:   27 años Identidad de Género:   Masculino
Estado civil:   Soltero No. hijos vivos:   0
Dirección actual:   CRA 33 N 8-20 BRR PARAISO PUERTA ROJA Municipio:   SINCELEJO
Teléfono:   3113282997 Escolaridad:   Universitario_completo
Ocupación:   Residente de Interventoría EPS:   Salud Total
Responsable**:   YULIS NUÑEZ (MADRE) Teléfono:   3024223452
Acompañante:   El trabajador asiste a la evaluación sin acompañante.
  ** La información de responsable se encuentra actualizada de acuerdo a la última suministrada por el paciente en la historia para efectos
de un contacto oportuno ante cualquier eventualidad.

INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:  

1. Vacuna:Covid-19 - Dosis 2 - Ultima dosis: 2024/10/31

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Visiometría: NO APLICA.
Audiometría: NO APLICA.
Espirometría computarizada:NO APLICA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES
De acuerdo al examen ocupacional realizado a ALEJANDRO JOSE FRASSER NUÑEZ con documento de identificación No. 1102878737
se considera no presenta restricciones para desempeñar la ocupación de Residente de Interventoría del sector económico
Construccion

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el
examen realizado se clasifica como NO CASO.
uso de EPP
higiene postural

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

No se generan recomendaciones médicas

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL
NO PRESENTA RESTRICCIONES

ENFASIS EN EL EXAMEN DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR: En el Examen Médico Ocupacional realizado se hizo una completa revisión
de su sistema osteomuscular, extremidades y columna, buscando patologías o secuelas de estas que pudieran constituir un riesgo
aumentado para la realización de las actividades de su trabajo habitual, o de aquellas que impliquen posturas forzadas o
movimientos repetitivos. Cualquier alteración significativa encontrada se ampliará en el Certificado Médico, con el objeto de definir
su estado, implicaciones ocupacionales o la necesidad de tratamiento.

Marco Fidel de Jesus Perez Serge
Medico Cirujano
Universidad Metropolitana
Especialista Salud Ocupacional
Universidad del Norte
RES. 219 - 2016

Firma para identificación de usuario Indice der
ALEJANDRO JOSE FRASSER NUÑEZ
Documento: 1102878737

Escanee el código si
desea verificar datos



CONSIDERACIONES LEGALES RELATIVAS A LOS EXAMENES DE INGRESO: Las Resoluciones 2346 del 11 de julio de 2007 y 1918 de
Junio 5 de 2009 del Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social)
reglamentan la práctica y contenido de las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, con el objeto de determinar la existencia
de restricciones para el trabajo a desempeñar, acorde con los requerimientos definidos por el empleador en el perfil del cargo.
También establece que la Empresa solo puede conocer el CERTIFICADO MéDICO DE INGRESO del aspirante. Los documentos
completos de la Historia Clinica Ocupacional están sometidos a reserva profesional y quedan bajo nuestra guarda y custodia, segun
lo establecido en la Resolución 1918 de Junio 5 de 2009 y el trabajador puede obtener una copia de ellos cuando lo requiera,
entendiendo que hacen parte integral de su historial médico.

Carrera 16 No. 31-17 Barrio Majagual       PBX: 2807883
cerinpros.rednacional.com.co    info@cerinpros.com

Impreso por: adriana.peralta
Fecha: 2024-11-01 Hora: 14:16













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #04 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



https://v3.camscanner.com/user/download
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https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #06 
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ANEXO #07
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ANEXO #08 
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