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CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada Pública Reservada 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATANTE 
SENA – CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE 
ARAUCA 

CONTRATISTA CONSORCIO AGROPECUARIO 2024 NIT: 901.892 817 -1 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7067685 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/11/2024  

REP. LEGAL. 
BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA, identificada con cedula de 

ciudadanía No. 68.296.585 de Arauca 

INTERVENTORÍA N/A 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA N/A 

SUPERVISOR SENA LEIDY MARIANA CALVETE RAMIREZ 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 216.443.707   COP 

VALOR ACTUAL DEL 

CONTRATO 
$ 216.443.707   COP 

PORCENTAJE DEL ANTICIPO N/A 

VALOR DE ANTICIPO N/A 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA (30) DIAS, a partir 
de la fecha correspondiente al acta de inicio previo el cumplimiento de 
los requisitos de legalización de conformidad con la Ley. 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
18/12/2024  

SUSPENSIÓN NRO. 001  

PRÓRROGA NRO.   001 

ADICIÓN NRO. N/A 

TIPO SUSPENSIÓN [Selección 

mediante una “X”] 
PLAZO X CONDICIÓN 

 

 
TOTAL, TIEMPO SUSPENSIÓN 

Días calendario totales de la suspensión:  Veinte días (20) días 

calendario (desde el 29 de enero de 2025 al 17 de febrero de 2025).  

Es importante señalar que a la fecha aún no se encuentran disponibles 
algunos insumos agropecuarios ya que, según certificaciones y 
justificación enviada por el consorcio agropecuario, las empresas 
productoras no cuentan con materia prima, por otra parte las 
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empresas productoras y comercializadoras se encuentran en 
vacaciones de fin de año por tanto se dificulta la adquisión para el 
cumplimiento de la entrega de los insumos. 
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NUEVA FECHA DE 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
17 de febrero de 2025 

 
En la ciudad de Arauca el ventiseis (28) de enero de 2024, se reunieron en la oficina de la Dirección Regional de 
Arauca del Centro de Formación de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca del SENA, en representación 
del contratante, la señora LEIDY MARIANA CALVETE RAMIREZ y, por parte del contratista, la señora BLANCA 
MIRIAM CASTRO SANTANA en su calidad de Representante legal de CONSORCIO AGROPECUARIO 2024 NIT: 
901.892 817 -1, con el fin de suspender la ejecución del contrato Nro. CO1.PCCNTR.7067685  de 2024. Lo 
anterior de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
De conformidad con el correo recibido por parte del contratista el martes, 28 de enero de 2025, donde 
indica textualmente que “Solicitud de prorroga a la suspensión No 1 del contrato CO1.PCCNTR.7067685 
2024 suscrito a nombre del CONSORCIO AGROPECUARIO 2024 NIT: 901.892 817 -1, dado que,  
 
 
En atención al cumplimiento del contrato referido, es importante señalar que la entrega de los insumos 
requeridos a la fecha persiste el faltante de varios productos, debido a que los proveedores no cuentan 
con materia prima para la elaboración de los mismos y otros tomaron estas fechas como vacaciones 
colectivas. En virtud de lo anterior, y considerando que estas circunstancias escapan a nuestro control, 
me permito solicitar formalmente prorroga a la suspensión No 1 del contrato por un término de veinte 
(20) días. Esta medida resulta indispensable para garantizar el cumplimiento adecuado de las 
condiciones estipuladas en el contrato una vez superadas estas dificultades. por lo anterior se remitió al 
ordenador del gasto para su autorización de suspensión, donde fue aprobada conforme a la justificación 
presentada por el contratista. 

 
CONCEPTO TÉCNICO 

 
Se considera pertinente suspender el contrato No. CO1.PCCNTR.7067685 objeto CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, 
COMPLEMENTARIA, PROGRAMA FIC, PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA, SENA 
EMPRENDE RURAL, ECONOMÍA POPULAR, CAMPESENA Y POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENT O DEL 
CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA (AGROINDUSTRIA), conforme las 
razones expuestas por el contratista CONSORCIO AGROPECUARIO 2024 NIT: 901.892 817 -1, en temas de 
faltantes de varios productos debido a que los proveedores no cuentan con materia prima para la 
elaboración de los mismos y otros tomaron estas fechas como vacaciones colectivas.  

 
Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen: 
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PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato Nro. CO1.PCCNTR.7067685, a partir del 29 de 

enero de 2024 y hasta el 17 de febrero de 2025
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SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el 

contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la 

suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato. 

 
TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan 

modificación alguna. 

 
 

 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO 

SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA. 

 
 

                                    
Elaboró: Leidy Mariana Calvete Ramirez, Supervisor Contrat CO1.PCCNTR.7067685 

Revisó: FIORELA RUBIO V – ABOGADA GESTION CONTRACTUAL  

 



 

 

Arauca 27 de enero de 2025 

 

Señora: 
LEIDY MARIANA CALVETE RAMIREZ 
Supervisora 
 
 
 
Asunto: Solicitud de prorroga a la suspensión No 1 del contrato CO1.PCCNTR.7067685 
 
 
En atención al cumplimiento del contrato referido, es importante señalar que la entrega de 
los insumos requeridos a la fecha persiste el faltante de varios productos, debido a que los 
proveedores no cuentan con materia prima parala elaboración de los mismos y otros 
tomaron estas fechas como vacaciones colectivas.  
 
En virtud de lo anterior, y considerando que estas circunstancias escapan a nuestro control, 
me permito solicitar formalmente prorroga a la suspensión No 1 del contrato por un término 
de veinte (20) días. Esta medida resulta indispensable para garantizar el cumplimiento 
adecuado de las condiciones estipuladas en el contrato una vez superadas estas 
dificultades.  
 
Asumiendo la entrega de los productos para el día 17 de febrero de 2025. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
BLANCA MIRIAM CASTRO SANTANA 
R/L CONSORCIO AGROPECUARIO 2024 
NIT-901892817-5 
Correo consuintersas2011@gmail.com 
 
 
 
 






