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ACTA DE AMPLIACIÓN No.4 A LA SUSPENSIÓN Nº 01 DEL CONTRATO Nº 4239055 

de 2022 – 3908/2022 
 
CONTRATO No.: CO1.PCCNTR.4239055 del 19 de diciembre de 2022 

OBJETO: 

MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE 
COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARIA Y 
FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS DE TUNUNGUÁ Y 
SABOYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, 
LA BELLEZA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

VALOR INICIAL: $ 54.387.636.708,00 
VALOR ADICIONAL: $00.000.00 
PLAZO INICIAL: DIECIOCHO (18) MESES 
PLAZO ADICIONAL: N/A 

CONTRATISTA: 

UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL CI 
RL JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN; 
C.C. 91.439.866 de Barrancabermeja. 
(integrado por: CONYSER S.A.S EN UN 80% Y 
INGVIAS S.A.S. EN UN 20%) 

SUPERVISOR: ING. MARIA CRISTINA ANGARITA BARON - Acta 
designación de 18 de enero de 2023 

INTERVENTOR CONTRATO: N/A 
ANTICIPO (XX%) N/A 
FECHA DE INICIACION: 27-02-2023 
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1: 27-06-2024 
AMPLIACIÓN No.1 A LA 
SUSPENSIÓN No.1: 09-08-2024 

AMPLIACIÓN No.2 A LA 
SUSPENSIÓN No.1: 09-09-2024 

AMPLIACIÓN No.3 A LA 
SUSPENSIÓN No.1: 08-11-2024 

FECHA DE TERMINACION: 26-08-2024 
MUNICIPIO: Florián – Jesús Maria  
OFICINA GESTORA: Secretaria de Infraestructura 

 
 

1. Que los considerandos iniciales que dieron origen a la suspensión No.1 aún no han 
sido superados. 

 
2. Que, mediante el oficio con radicado OBR-047-2024, el contratista de obra solicita 

la ampliación No.4 de la suspensión No.1, argumentando lo siguiente: 
 
- Teniendo en cuenta la temporada decembrina y la gran movilización de 

población hacia la provincia de Vélez, más exactamente entre los municipios  
de  Florián  y  Jesús  María  y  la necesidad del proyecto de dado su reinicio 
implementar grandes cierres viales, por solicitud interna de los municipios se 

CONSIDERANDO 
 
 

En Bucaramanga, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ, en calidad de Secretaria de Infraestructura, 
 JORGE  HUMBERTO  ARGUELLO  BELTRAN,  representante  legal  de  UNION 
TEMPORAL  MANTENIMIENTO  VIAL  CI,  en  calidad  de  Contratista,  el supervisor  del 
 contrato  MARIA  CRISTINA  ANGARITA  BARON,  el  Interventor  del contrato  JUAN  
CARLOS  PLAZAS  ROJAS  representante  legal  del  CONSORCIO CGB-JET, con el fin 
de elaborar la presente acta de ampliación No.4 a la suspensión del Contrato. 
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requiere ampliar la suspensión hasta el 10 de enero, a razón de iniciar los 
cierres pueden perjudicar considerablemente la economía de los municipios. 
 

- Que actualmente, el Modificatorio No.2 del contrato de  obra  se encuentra  en  
proceso  de revisión, y verificación por parte de la Gobernación de Santander. 

 
3. Que el día 6 de diciembre de 2024 el contratista interventor el Consorcio CGB-JET, 

mediante oficio radicado INT-CGBJET-079-2024 solicita al departamento la 
ampliación No.4 a la suspensión No.1 de los contratos de obra e interventoría 
avalando los considerandos y justificaciones dadas por la UT MANTENIMIENTO 
VIAL CI. 
 

4. El contratista renuncia a cualquier tipo de reclamación por efectos de la presente 
suspensión, teniendo en cuenta que las circunstancias que la generan no son 
imputables al Depto.  

 
 

ACUERDAN 
 
 

1. Ampliar la suspensión por un término de un (1) mes, mientras se superan los 
hechos anotados en los considerandos anteriores. 
 

2. Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión 
hayan sido superados. 
 

3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de 
entrega final. 

 
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:  
 
 
 
 
JESICA JULIANA MENDOZA RAMIREZ  JORGE HUMBERTO ARGUELLO B. 
Secretario      Contratista   
 
 
 
 
MARIA CRISTINA ANGARITA BARON  JUAN CARLOS PLAZAS ROJAS 
Supervisor      Interventor 
 
 
 
 
Proyectó: Cristina Angarita 
 
Reviso: Ing. Julián Arenas 
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