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Contrato y/o convenio No. 130-2024 

 

 

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 31/10/24 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: BRYAN STIVETH MARIN GUARIN  

COORD. SUPERVISIÓN: DAVID ECHEVERRI LOPEZ  

CONTRATISTA: CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

OBJETO: “SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA EL PROCESO DE CEBA DE 

HIPOPOTAMOS PRESENTE EN LA REGIÓN DEL MAGADALENA MEDIO EN EL MARCO 

DEL CONVENIO 577-2023” 

 
VALOR INICIAL:   $ 20.320.200 

APORTE CORNARE: $       0 

APORTE MINISTERIO:       $ 20.320.200 

APORTE GOBERNACION: $        0    

 

VALOR ADICION:                  $ 10.120.000 

APORTE CORNARE:  $       0 

APORTE MINISTERIO:          $ 10.120.000 

APORTE GOBERNACIÓN:   $       0 

 

VALOR FINAL:   $ 30.440.150 

APORTE CORNARE: $       0 

APORTE MINISTERIO:      $ 30.440.150 

APORTE GOBERNACION: $       0 

 

FECHA DE INICIACIÓN:  13 de marzo de 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN:  30 de octubre de 2024 

LOCALIZACION:  Región Cornare 

PLAZO INICIAL:  El plazo del contrato será hasta agotar el presupuesto, sin 

superar el plazo de terminación del convenio marco 577-2023. 

PLAZO FINAL:   6 meses y 4 días 

 

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA: 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

DIRECCION: CR 20 P 1 B Doradal (Puerto Triunfo) 

TELEFONO: (604) 311 362 52 44 

Expediente:

Radicado:

Sede:
Dependencia:
Tipo Documental:
Fecha: Hora: Folios:

SANTUARIO
Oficina Gestion Documental

30/01/2025 16:03:30 4

130-2024
DC-00158-2025
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E-MAIL: corporacion.nga@gmail.com 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

Wilther De Jesús López Grizalez 

 

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN  

 
SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA TÉCNICA 

1. El suministro fue ejecutado de acuerdo a lo inicialmente planteado en el 
contrato sin que se hubiese presentado variaciones en cuanto a 
especificaciones técnicas. 

 

2. Que verificado el contrato de selección de mínima cuantía No 130-2024 y la 
propuesta económica de la CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL, la interventoría y/o supervisión constataron que no hubo 
variaciones en cuanto a: especificaciones técnicas, unidades y cantidades y se 
realizaron las entregas en el lugar y tiempo especificados.   

 

3. A continuación, se cita cada uno de los productos y/o cumplimiento de 
requisitos que debía cumplir el contratista:  
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Citar No de obligación contenida en el 

convenio/contrato/estudio previo 
Evidencia dentro del expediente 

a) Atender las recomendaciones de Cornare. 

b) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de 

la ley 1150 de 2007. 

c) Realizar el objeto del contrato de acuerdo a las 

especificaciones técnicas definidas en los 

documentos del presente proceso. 

d) El contratista deberá realizar la entrega de los 

alimentos en el corregimiento de Doradal, 

municipio de Puerto Triunfo. 

e) Atender la solicitud del servicio por parte de 

CORNARE. 

f) Reemplazar los productos que no cumplan con 

las características exigidas el mismo día y sin 

ningún costo adicional. 

g) Proveer los alimentos frescos, sin 

magulladuras, sin estado avanzado de 

maduración 

. 

Anexo  Registro Fotográfico 

 

 

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 

1. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron por parte del 
proveedor, (27) despachos recibidos a satisfacción de la 
supervisión/interventoría  

 

Entrega de producto N° de entregas Cantidad Kg Mes 

Zanahoria, repollo, lechuga 

y remolacha 

4 
1500 

Marzo 

Zanahoria, repollo, lechuga 

y remolacha 

6 
2000 

Abril 

Zanahoria, repollo, lechuga 

y remolacha 

2 
500 

Mayo  
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Entrega de producto N° de entregas Cantidad Kg Mes 

Zanahoria, repollo, lechuga 

y remolacha 

5 
2000 

Junio 

Zanahoria 4 1500 Julio 

Repollo 4 1500 Agosto 

Remolacha 2 870 Septiembre 

2. El plazo de ejecución del convenio no fue objeto de modificación durante su 
ejecución. 

 

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE 

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos. 
 

FACT N° 
FECHA 

FACTURA 

VALOR 

FACTURA 

APORTE 

MINISTERIO 

APORTE 

GOBERNACION 

APORTE 

CORNARE 

VALOR 

TOTAL  

CNAA 24 
22-07-24 $18.450.000 $18.450.000 $0 $0 $18.450.000 

CNAA 26 
07-10-24 $11.990.150 $11.990.150 $0 $0 $11.990.150 

TOTAL EJECUTADO $30.440.150 

SALDO CONTRATO $50 

VALOR A LIBERAR 

MINISTERIO 

$50 

VALOR A LIBERAR 

GOBERNACIÓN 

$0 

VALOR A LIBERAR 

CORNARE 

$0 

 

2. El valor del contrato fue objeto de modificación (adición en recursos), durante su 

ejecución. El presupuesto proyectado para la adquisición de alimento para las 

jornadas de ceba de hipopótamos estaba previsto en $20.320.200. Sin embargo, 

durante su ejecución se evidenció la necesidad de adicionar $10.120.000 para 

continuar con el desarrollo de las jornadas de ceba y captura, ejecutándose un total 

de $30.440.200. Tanto los aportes iniciales presupuestados como los adicionados, 

correspondieron en su totalidad al recurso del Ministerio de Medio Ambiente. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el recurso proyectado total fue de 

$30.440.200 y el ejecutado total fue de $30.440.150, se liberan $50 pesos de los 

aportes del Ministerio. 

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA JURÍDICA 

1. Que de acuerdo a la cuantía del contrato y a la característica del suministro no 

se consideró necesario solicitar garantías. 
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2. Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se 

materializaron durante la ejecución del contrato. 

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-

PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES  

Durante la ejecución del contrato, se pudo verificar que el proveedor empleó 

empaques reutilizables contribuyendo con los criterios de sostenibilidad exigidos por 

la entidad. 

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES 

En el expediente del contrato No 130-2024, reposan todos los documentos que dan 
cuenta de la ejecución total y ha entera satisfacción del objeto convenido y/o 
contratado. 
 

En el aplicativo web bpiac, se encuentra toda la información que da cuenta del 

avance y ejecución del convenio. 

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del 
convenio – contrato se encuentran debidamente publicados en la plataforma 
SECOP II. 
 

 

____________________ 

Bryan Stiveth Marín Guarín 

Supervisor y/o interventor          

   

 

 

 

 

___________________ 

David Echeverri López 

Coordinador de la supervisión 
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ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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