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MEMORANDO 

702 

Bogotá, D.C, 31 de enero de 2025 

PARA:  CLAUDIA PATRICIA FORERO GAMBOA 

                          Profesional Responsable de Presupuesto 

 

DE:   SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA 

                          Alcalde Local de Sumapaz 

 

ASUNTO: Solicitud expedición de certificación de disponibilidad presupuestal  

Atentamente me permito solicitarle se sirva expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para la adición 

No 2 y prórroga No 5 así:  

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: O2-30-117-4599-2024-2327 

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento Institucional y sedes administrativas 

OBJETO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental 
social y jurídica, que resulte del proceso licitatorio cuyo objeto es 
"apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación 
de la sede administrativa de la localidad de Sumapaz, ubicada en la 
hacienda llano grande en el centro poblado de Betania, de 
conformidad con el contrato de consultoría CCS-334-2022 

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS 

VALOR: $ 131.146.628 

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA: SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA 
Nota 1: El contrato actualmente se encuentra en estado “TERMINADO NO REQUIERE LIQUIDACIÓN” en Sipse. No obstante, en Secop está 

vigente, así que toda modificación que se derive del mismo deberá hacerse de forma manual. 

Cordialmente, 

 

 

SEBASTIÁN SALDARRIAGA RIVERA 

Alcalde Local de Sumapaz 

 

Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No. 20257020000763 

Fecha: 31-01-2025 

*20257020000763* 

 

  

Elaboró: Fredy Alfonso Herrera Castiblanco / Apoyo a la Supervisión CIN-485-2023 

Revisó:   Nelson Ferney Estrada González / Profesional de Infraestructura FDRS 

Aprobó.  Jair Marcel Mahecha Garzón / Profesional de Despacho FDRS 

Nota 2: El contrato corresponde al proyecto “Terminación de infraestructuras (sedes administrativas locales)” con imputación presupuestal O2-30-116-

0556-000000-1693. Dada la necesidad de prórroga del contrato de construcción de la sede Betania, se requiere hacer una adición al contrato de 

interventoría correspondiente, con recursos de la vigencia 2025 y, por ende, del plan de desarrollo actual en el marco de la meta "Construir 1 sede 
administrativa local" que hace parte del proyecto "Fortalecimiento Institucional y sedes administrativas". 

http://www.sumapaz.gov.co/

