
GILBERTO GALINDO ALVARADO 
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS 

M.P. 01193-0214 

CR 29   17   59  BL L INT  3              Yopal- Casanare              Tel: 3123979455                           

gilbert569@hotmail.com 

                                                                                                                                  CTRO-INV3004-13-2025 
Yopal, 27 de enero de 2025  
 
Ingeniero 
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ 
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS 
Calle 40 No 21-75 Barrio Aero civil  
Yopal – Casanare 
 
Ref. Contrato de Interventoria No. 3004 de 2024 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS 
CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 
CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.”. 
 
Asunto: Solicitud de prorroga No. 1 al contrato de Interventoría No. 3004 de 2024 
 
Cordial Saludo 
 
El contrato de interventoría No. IP-DT-CAS-008-2024 con radicado interno No.3004 de 
2024, inicio el día 20 de noviembre de 2024 quedando con fecha de terminación el día 20 
de febrero de 2025, se suscribió suspensión No. 1 por el termino de UN (01) calendario 
quedando como fecha de reinicio No.1 el 27 de enero de 2025 y nueva fecha de 
terminación de la Interventoria el 27 de marzo de 2025.  En vista que, debido a las 
continuas demoras en el inicio de ejecución de la obra, por la elaboración y aprobación de 
estudios y diseños de obras por parte del contratista, en los puntos críticos de la Felipera 
K5+130 y K8+000 aleta margen izquierda de la quebrada la Piñalera, vía Sabanalarga – 
La Piñalera; el contratista actualmente está solicitando una prórroga No. 1 por un periodo 
de tres (03) meses, hasta el día 30 de abril de 2024, lo que motiva a esta interventoría a 
solicitar una prórroga para el mismo plazo hasta el día el 30 de abril de 2024, ya que tiene 
como objeto principal realizar el seguimiento y control durante todo el plazo de ejecución 
del contrato de obra. 
 
Por tal motivo está interventoría solicita sea viabilizada esta solicitud de prorroga No. 1 
para el CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º IP-DT-CAS-008-2024 Y No. INTERNO 
3004 DE 2024 con plazo hasta el día el 30 de abril de 2024, y manifiesta que con la 
prórroga No. 1 a suscribirse no se causa un mayor valor ni un reconocimiento extra 
económico por parte del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, por lo que se manifiesta que 
se declaran a paz y salvo de cualquier reclamación económica a futuro por la suscripción 
de dicha prorroga.  

 
Que teniendo en cuenta que este es un contrato estructurado de acuerdo con actas de 
costo con factor multiplicador, más el reembolso contra facturas, se requiere que la 
supervisión avale esta solicitud realizada por esta interventoría, sustentada en el anexo 
presentado de la metodología del plan de cargas, documento que hace parte del 
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GILBERTO GALINDO ALVARADO 
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS 

M.P. 01193-0214 

CR 29   17   59  BL L INT  3              Yopal- Casanare              Tel: 3123979455                           

gilbert569@hotmail.com 

CONTRATO DE INTERVENTORIA N.º IP-DT-CAS-008-2024 Y No. INTERNO 3004 DE 
2024 

  
 
Agradeciendo la atención a la presente 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
GILBERTO GALINDO ALVARADO 
C.C 6.773.569 de Tunja 
Contratista 
 
Anexos 

- MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG INT 
- MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS O REPROG PLAN CARGAS 

mailto:gilbert569@hotmail.com


FECHA

PLAN DE CARGAS INICIAL

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CASANARE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. 1

(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3004-2024 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: GILBERTO GALINDO ALVARADO VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

CONTRATO DE OBRA No.:  4229 DE 2024 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2024

Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Total Dedicación 

Recurso

(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 

Personal

Prima 

Regional

Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL

1 Director de Interventoría  $        4.600.000,00  $                          -   0,4  $                1.840.000,00 0,4  $      1.840.000,00 0,4  $                  1.840.000,00 

1 Ingeniero Residente de Interventoría  $        3.200.000,00  $                          -   3  $                9.600.000,00 1  $       3.200.000,00 1  $       3.200.000,00 1  $       3.200.000,00 3  $                  9.600.000,00 

1 Profesional Ambiental  $        3.500.000,00  $                          -   0,28  $                   980.000,00 0,1  $          350.000,00 0,08  $          280.000,00 0,1  $          350.000,00 0,28  $                     980.000,00 

MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS 
(conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)

 $        3.000.000,00  $                          -   1  $                3.000.000,00 1  $       3.000.000,00 1  $                  3.000.000,00 

1 Especialista en Pavimentos y/o vias 0  $                                    -   

1 Especialista en Geologia y/o Geotecnia 0  $                                    -   

1 Especialista en Estructuras 0  $                                    -   

1 Especialista en Hidráulica e Hidrología 0  $                                    -   

 $    15.420.000,00 

2,34

 $    36.082.800,00 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 

OFICINA

1

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 

4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo 

del vehiculo ofrecido deberá corresponder a 

modelos 2019 o superior.

 $        3.200.000,00 
Según comprobante 

por mes
3  $                     9.600.000 0,4  $      1.280.000,00 0,6  $       1.920.000,00 1  $       3.200.000,00 1  $       3.200.000,00 3  $                  9.600.000,00 

1
Oficina/Campamento (incluye  dotación y 

servicios públicos)
 $           550.000,00 

Según comprobante 

por mes
3  $                     1.650.000 0,4  $         220.000,00 0,6  $          330.000,00 1  $          550.000,00 1  $          550.000,00 3  $                  1.650.000,00 

1
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo 

y transporte)
 $        2.000.000,00 

Según comprobante 

por mes
2  $                     4.000.000 1  $       2.000.000,00 1  $       2.000.000,00 2  $                  4.000.000,00 

1 Ensayos de laboratorio.  $           500.000,00 
Según comprobante 

por mes
2  $                     1.000.000 1  $          500.000,00 1  $          500.000,00 2  $                  1.000.000,00 

OTROS COSTOS

1
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 

documentos,  planos, fotografías, videos, etc. 
 $           100.000,00 

Según comprobante 

por mes
3  $                        300.000 1,00  $               100.000 1,00  $               100.000 1,00  $               100.000 3  $                     300.000,00 

1
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 

fax,correo, internet, etc)
 $           100.000,00 

Según comprobante 

por mes
3  $                        300.000 0,94897  $                94.897 1,00  $               100.000 1,00  $               100.000  $                         -   2,94897  $                     294.897,00 

1 Veeduria comunitaria  $             35.000,00 
Según comprobante 

por mes
3  $                        105.000 1,00  $                 35.000 1,00  $                 35.000 1,00  $                 35.000 3  $                     105.000,00 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE 0  $                         5.103,41 

*  $    16.955.000,00 

*  $    53.037.800,00 

*  $      1.132.129,00 

*  $    54.169.929,00 

*  $    10.292.287,00 

*  $    64.462.216,00 

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma Firma:

Nombre: GILBERTO GALINDO ALVARADO Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

Representante Legal  o su Apoderado Interventor Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 01193-0214 CPITVC Matrícula Profesional No.: 25202-276582 CND
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos 

de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto. 

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría. 

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

 SE REALIZA LA REPROGRAMACION DEL PLAN DE CARGAS TENIENDO EN CUENTA LA SUSPENSION No 1 Y LA PRORROGA No 1 HASTA 30 DE ABRIL DE 2025. 

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

TENIENDO EN CUENTA LA SUSPENSION No 1 SE REALIZA LA REPROGRAMACION DE LOS COSTOS. ADICIONALMENTE, EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA UNA PRORROGA AL CONTRATO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, POR LO CUAL SE REALIZA LA REDISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PARA PODER CONTINUAR REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CONTRATO DE OBRA.

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución

del proyecto.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

 $           18.830.714  $                         64.462.216 COSTO TOTAL = (E) + (F)  $                       -    $                  7.021.591  $                    -    $           24.171.280  $               14.432.558 

 $             3.006.585  $                         10.292.287 IVA = 19% * (E) = (F)  $                       -    $                  1.121.094  $                    -    $             3.859.280  $                 2.304.358 

 $           15.824.129  $                         54.169.929 SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)  $                       -    $                  5.900.497  $                    -    $           20.312.000  $               12.128.200 

 $             1.132.129  $                           1.132.129 PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)  $                       -    $                               -    $                    -    $                          -    $                              -   

 $           14.692.000  $                         53.037.800 SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)  $                       -    $                  5.900.497  $                    -    $           20.312.000  $               12.128.200 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (B)  $                       -    $                  1.594.897  $                    -    $             4.985.000  $                 3.985.000 

AÑO
TOTAL

 $             6.385.000  $                         16.955.000 

MES MES MES MESMES MES MES MES MES MES Valor Total ($) Costos Unidad

 Total 

Dedicación 

Recurso 

 Valor Total 

($) 

AÑO

No. de 

Orden
Cantidad CONCEPTO Costos Unidad

 Total Dedicación 

Recurso 

 $          8.307.000,0 

FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34

 $                      36.082.800,0 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  $                       -    $               4.305.600,0  $                    -    $        15.327.000,0  $              8.143.200,0 

 $                    15.420.000,00 

MES MES MES MES
TOTAL

2,34 2,34

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5)  $                       -    $             1.840.000,00  $                    -    $        6.550.000,00  $            3.480.000,00 

CONDICIONES  ACTA  

ANTERIOR No. _ de fecha _

2024 2025

NOV DIC ENE FEB MAR ABR

 $        3.550.000,00 

(Indique día/mes/año)

64.462.216,00$                                    -$                                          

(Según contrato principal)

64.462.216,00$                                              

No. de 

Orden
Cantidad CARGO / OFICIO

CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

APROBADA

ACTUALIZACIÓN 

COSTOS Y TARIFAS

OBJETO: 20/11/2024 24/03/2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO

AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 27/12/2024 27/01/2025

PÁGINA

27/01/2025

(Día / Mes / Año)

3 MESES 3 MESES

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-9-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS



GILBERTO GALINDO ALVARADO 
INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS 

M.P  01193-0214 

 

 
Calle 29 No. 17-59 Valle de los Guarataros  

BLOQUE L INT. 3, Yopal - Casanare                             
Tel: 6247018    Cel.: 3123979455                         

email_ gilbert56@hotmail.com 

 

 
 
Yopal Casanare, 27 de enero de 2025 
 
 
Ingeniero 
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ 
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS 
Calle 40 No 21-75 Barrio Aero civil 
Yopal – Casanare 
 
Asunto: Solicitud cambio de cuenta Bancaria 
 
 
Por medio de la presente, GILBERTO GALINDO ALVARADO identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.773.569 de Tunja, en calidad de contratista del contrato de 
consultoría No. 3004 de 2024 con objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A 
CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO 
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, 

solicito amablemente al Instituto Nacional de Vías- INVIAS, cambio de cuenta bancaria 
Bancolombia ahorros No. 36942573477 para pagos de Actas parciales, por la cuenta a 
la cual se puedan consignar, cuenta de ahorros del BANCO DAVIVIENDA No. 
0550286100007777 a nombre de Gilberto Galindo Alvarado. 
 
 
 
Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
GILBERTO GALINDO ALVARADO 
C.C. 6.773.569 Tunja 
Contratista de Interventoría 
 
Anexo 

- Certificación bancaria Banco Davivienda 
 

mailto:gilbert56@hotmail.com


CERTIFICADO
YOPAL,
CASANARE,

27/12/2024

COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que el señor GILBERTO GALINDO
ALVARADO  con Cédula de Ciudadanía número 6773569

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 0550286100007777
Fecha de apertura 15/01/2010

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de

enero de 2025, a las 16:48:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 6773569
Código de Verificación 6773569250127164831

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 



 Bogotá DC, 27 de enero del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GILBERTO  GALINDO ALVARADO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6773569:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 262811662

PIB

16:50:35

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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