
Medellín, 16 enero de 2025 

Señor 
Luis Fernando Patiño Hoyos 
Profesor/Supervisor contrato 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Medellín 

Asunto: Solicitud de prórroga contrato No. 950110 

Cordial saludo, 

Para el contrato no. 950110, cuyo objeto es la Adquisición de Microscopio trinocular para la 
ejecución del proyecto investigación “Bioprospección de microorganismos de bosques de la 
subregión de Urabá para biocontrol de enfermedades agrícolas y su exhibición a través de bioarte”, 
enmarcadas en la convocatoria Proyectos de investigación enmarcadas en los ODS de grupos de 
investigación Menor cuantía 2024, solicitamos respetuosamente prórroga para el plazo de 
ejecución del contrato. Esta solicitud se fundamenta en un mayor tiempo al estimado para los 
trámites de importación y legalización de los bienes e insumos ante la DIAN.   

 C.I MYM INSTRUMENTOS TECNICOS…., expresa su compromiso con la ejecución del contrato y 
para ello hemos realizado todos los trámites pertinentes con la mayor celeridad posible, sin 
embargo, ajena a nuestra voluntad, nos impide cumplir con la entrega total como se estipula en el 
contrato, por tanto, nos vemos en la necesidad de solicitar una nueva prórroga hasta los 15 días 
del mes de Marzo de 2025, para la ejecución total del presente contrato, ya que los equipos se 
encuentran en transporte aún y llegan a Colombia entre el día 6 al 15 de Febrero.

Atentamente

Jenny de Maria Varela Piedrahita 
Carrera 43 #50 – 88 
(300) 7491088
info@myminstrumentostecnicos.com


