4§ ACTA DE INTERVENTORIA riidie 1 do.t
% REINICION® 1

fveisss  Nit CARDER N° 8914103544
lf)uﬂ

s Avenida de las Américas N° 46-40

I

FECHA ACTA REINICIACION: 29/01/2025 AGTA DE SUSPENSIONY  08/01/2025
Tipo de documento:  Contrato Numero: 893 2024 Clase: CONSULTORIA
Origen: CONCURSO DE MERITOS Fecha Elaboracién: 10/12/2024  Fecha Legalizacién: 23/12/2024
Fecha de Inicio: 23/12/2024 Fecha Terminaciéon:  02/05/2025
Objeto: Realizar los estudios de detalle de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, para el sector de las veredas Dosquebradas. El Caucho

y Génova, del municipio de Mistratd, y determinar las medidas estructurales y no estructurales para la mitigacion del riesgo
con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza

Vr efectivo del contrato: $299,870,570.71 Valor Anticipo $89. 961,171 00
Adiciones en efectivo: $0.00 Vr especie del contrato: $0 00
Contrato + Adiciones: $299,870,570.71 Vr total del contrato: $299,870,570.71

NUEVA FECHA DE TERMINACION  02/05/2025

Justificaciéon de suspension:
Se realiza el reinicio del contrato de acuerdo con la fecha limite establecida en el acta de suspension del 8 de enero

Observaciones
El Contratista manifiesta la necesidad de ampliar la suspension por 20 dias adicionales, de acuerdo con correo electronico recibido por ios

supervisores el dia 28 de enero a las 4:11 pm

CONTRATISTA Responsable  Régimen (C)omun /

Identificacion  Nombre de IVA (S/N) (S)implificado
830106944 GIA CONSULTORES LTDA N Cc
i MUNICIPIO(S)
Cédigo Municipio Nombre A o o T s
066456 MISTRATO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

:Programa: 2.320 GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL

} Proyecto: 2.1 Democratizacion de la informacién y el conocimiento ambiental

Actividad: 3 Actividades para dar soporte al conocimiento ambiental

Subactividad: 2 Realizar estudios para el conocimiento del riesgo
{Recurso Pptal Tipo de Ficha Ficha Nro Fecha 3 \_lil_or Cert Disp R_e_;farva N° Vr. Reserva |
iLibre Destinacion  Inversion 1218  23/09/2024 $299,870,570.71 1226 2345 $299,870,570.71 [

|

1 —

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pélizas constituidas ante la compaﬁ(é de seguros que la expidio, en los casos que se requiera. El
interventor verificara que esta obligacion se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 29/01/2025 por los que en ella intervinieron.
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Supervisor U S — Contratista i
10270816 JUAN PABLO OCAMPO 830106944
Interventor / 1‘%

Supervisor e O
7637002 JAIME GUZMAN GIRALDO

Elaborado por: Juan Pablo Ocampo Arias

Impreso por Juan Pablo Ocampo Arias



