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NOMBRE DEL (DE LOS) INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR I:

NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR II:

SECTOR ADMINISTRADO:

DIRECCION OFICINA:
TELEFONO OFICINA :

CELULARES: CORREO ELECTRONICO: admonjaamagdalena@gmail.com
Ingeniero(s) Residente(s): 
Ingeniero Auxiliar I:
Ingeniero Auxiliar II:

CARRETERAS A CARGO

P A T

El Banco - San José 4313 20,949 20,949 0+0000 21+0000 1 COOPIRAGUA
Contrato No. 1831 de 2024, Periodo: 
desde el 4 julio de 2024 hasta el 31 de 
julio de 2026

Guamal - El Banco 7805 36,320 36,320 0+0000 36+0320 2 COOTRAHIGUERON
Contrato No. 1771 de 2024, Periodo: 
desde el 4 julio de 2024 hasta el 31 de 
julio de 2026

Santana - La Gloria 80MG01 33,986 33,986 0+0000 34+0000 - COOTRAVAR
Contrato No. 1806 de 2024, Periodo: 
desde el 4 julio de 2024 hasta el 31 de 
julio de 2026

Santana - La Gloria 80MG01 33,580 33,580 34+0000 67+0650 - COONTRATAR
Contrato No. 1800 de 2024, Periodo: 
desde el 04 julio de 2024 hasta el 31 de 
julio de 2026

TOTALES

   P: Pavimento A: Afirmado T. Total

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

NOTA:  CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION, CORREO ELECTRONICO O TELEFONO SE DEBE INFORMAR

313 885 5803

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

LUIS ROBERTO BEDOYA HERNÁNDEZ

ALBERTO JOSÉ TORRES GALIANO

No. DE 
PUENTES

RUTA 4313, El Banco - San José (Límites con Cesar), PR0+0000 - PR21+0000; RUTA 7805, Guamal - El Banco (PR0+0000 - PR36+0320);
RUTA 80MG01, Santa Ana - La Gloria (PR0+0000 - PR67+0650) EN UNA LONGITUD TOTAL DE 124.646 KM.

Carrera 20B N° 7 - 17 Barrio 24 de Diciembre, Municipio EL Banco, Departamento de Magdalena; PR0+0850 Lado Izquierdo, Ruta 4313

310 607 0770

OBSERVACIONES

GENERALIDADES

CUADRO No. 1

CARRETERA CODIGO PRi PRf

300 844 1756
301 524 6646

LONGITUD (km)
MICROEMPRESA

mailto:admonjaamagdalena@gmail.com


INGENIERO(S) RESIDENTE(S): FECHA:  OCTUBRE DE 2024

                       CONTRATISTA DE M.R.
CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

COOPIRAGUA COOTRAHIGUERON COOTRAVAR COONTRATAR
INDICADOR % % % %

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA MANUAL CUNETAS

LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES

MANTENIMIENTO PUENTES

LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES

DESPEJE DE DERRUMBES

PINTURA, RENOVACIÓN DE INDICACIONES EN LAS
SEÑALES DE Pr 

BACHEO CARRETERA PAV.

PARCHEO CARRETERA PAV.

LIMPIEZA DE LA CALZADA

ARBORIZACION (SIEMBRA)

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

ATENCION DE EMERGENCIAS

OBSERVACIONES :     BUENO         REGULAR     MALO       NO HUBO

CUADRO No. 2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUMPLIMIENTO INDICADORES  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (M.R.)

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

96%

95%

95%

98%

92%

93%

90%

90%

95%

95%

100%

96%

94%

92%

95%

95%

96%

94%

94%

92%

91%

85%

96%

90%

90%

100%

90%

100%

95%



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): FECHA:  NOVIEMBRE DE 2024

                       CONTRATISTA DE M.R.
CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

COOPIRAGUA COOTRAHIGUERON COOTRAVAR COONTRATAR
INDICADOR % % % %

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA MANUAL CUNETAS

LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES

LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

MANTENIMIENTO PUENTES

LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES

DESPEJE DE DERRUMBES

PINTURA, RENOVACIÓN DE INDICACIONES EN LAS
SEÑALES DE Pr 

BACHEO CARRETERA PAV.

PARCHEO CARRETERA PAV.

LIMPIEZA DE LA CALZADA

ARBORIZACION (SIEMBRA)

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

ATENCION DE EMERGENCIAS

OBSERVACIONES :     BUENO         REGULAR     MALO       NO HUBO

CUMPLIMIENTO INDICADORES  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (M.R.)

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 2

90%

95%

96%

94%

94%

90%

95%

90%

90%

85%

85%

92%

90%

95%

96%

95%

92%

92%

90%

95%

90%

85%

96%

98%

98%

95%

90%

90%

90%



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): FECHA:  DICIEMBRE DE 2024

                       CONTRATISTA DE M.R.
CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

CONTRATISTA DE 
SERVICIO DE M.R.

COOPIRAGUA COOTRAHIGUERON COOTRAVAR COONTRATAR
INDICADOR % % % %

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

LIMPIEZA MANUAL CUNETAS

LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES

LIMPIEZA OBRAS DE ARTE

MANTENIMIENTO PUENTES

LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES

DESPEJE DE DERRUMBES

PINTURA, RENOVACIÓN DE INDICACIONES EN LAS
SEÑALES DE Pr 

BACHEO CARRETERA PAV.

PARCHEO CARRETERA PAV.

LIMPIEZA DE LA CALZADA

ARBORIZACION (SIEMBRA)

PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES

ATENCION DE EMERGENCIAS

OBSERVACIONES :     BUENO         REGULAR     MALO       NO HUBO

*  Indicar nombre de cada contratista de Mantenimiento Rutinario (M.R.) al que se le aplica el indicador. Resolución N°

En caso de no cumplir totalmente con el indicador, informar la razón.

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 2

CUMPLIMIENTO INDICADORES  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (M.R.)

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

Indicar el Porcentaje de cumplimiento mensual para cada CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
RUTINARIO

90%

95%

94%

94%

90%

95%

90%

90%

94%

94%

92%

90%

95%

96%

90%

95%

95%

90%

85%

96%

98%

98%

90%

90%96%

90%

95%



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE
SUPERFICIE

0+0000 1+0000 0,778 P-6 B
1+0000 1+0815 0,815 P-6 B
1+0815 2+0000 0,145 P-6 B
2+0000 2+0030 0,030 P-6 B
2+0030 3+0000 0,978 P-1 R
3+0000 4+0000 1,012 P-1 R
4+0000 5+0000 1,025 P-1 R
5+0000 6+0000 1,006 P-1 R
6+0000 7+0000 1,012 P-1 R
7+0000 8+0000 1,005 P-1 R
8+0000 9+0000 1,023 P-1 R
9+0000 10+0000 1,005 P-1 R
10+0000 11+0000 0,985 P-1 R
11+0000 12+0000 1,047 P-1 R
12+0000 13+0000 1,008 P-1 M
13+0000 14+0000 1,114 P-1 R
14+0000 15+0000 1,010 P-1 R
15+0000 16+0000 1,005 P-1 M
16+0000 17+0000 1,002 P-1 R
17+0000 18+0000 1,013 P-1 R
18+0000 19+0000 0,957 P-1 R
19+0000 20+0000 0,958 P-1 R
20+0000 21+0000 1,016 P-1 R

20,949

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

CODIGO VIA PR INICIAL PR FINAL

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

CARRETERA Kms. ESTADO

4313 EL BANCO - SAN JOSÉ



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE
SUPERFICIE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

CODIGO VIA PR INICIAL PR FINAL

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

CARRETERA Kms. ESTADO

0+0000 1+0000 0,995 P-1 B
1+0000 2+0000 0,998 P-1 B
2+0000 3+0000 1,020 P-1 B
3+0000 4+0000 0,995 P-1 B
4+0000 5+0000 0,999 P-1 B
5+0000 6+0000 1,002 P-1 B
6+0000 7+0000 0,999 P-1 B
7+0000 8+0000 1,011 P-1 B
8+0000 9+0000 1,010 P-1 B
9+0000 10+0000 1,009 P-1 B
10+0000 11+0000 0,991 P-1 B
11+0000 12+0000 0,995 P-1 B
12+0000 13+0000 0,994 P-1 B
13+0000 14+0000 0,993 P-1 B
14+0000 15+0000 0,996 P-1 B
15+0000 16+0000 0,997 P-1 R
16+0000 17+0000 0,998 P-1 R
17+0000 18+0000 1,004 P-1 M
18+0000 19+0000 1,008 P-1 M
19+0000 20+0000 0,997 P-1 M
20+0000 21+0000 0,991 P-1 B
21+0000 22+0000 1,001 P-1 B
22+0000 23+0000 0,997 P-1 B
23+0000 24+0000 1,001 P-1 B
24+0000 25+0000 0,993 P-1 B
25+0000 26+0000 0,999 P-1 B
26+0000 27+0000 1,003 P-1 B
27+0000 28+0000 1,002 P-1 B
28+0000 29+0000 1,003 P-1 B
29+0000 30+0000 1,003 P-1 B
30+0000 31+0000 0,995 P-1 B
31+0000 32+0000 0,997 P-1 B
32+0000 33+0000 0,993 P-1 B
33+0000 34+0000 0,997 P-1 B
34+0000 35+0000 0,981 P-1 B
35+0000 36+0000 0,997 P-1 B
36+0000 37+0000 0,996 P-1 B
37+0000 38+0000 1,006 P-1 B
38+0000 39+0000 0,993 P-1 B
39+0000 40+0000 0,989 P-1 B
40+0000 41+0000 0,992 P-1 B
41+0000 42+0000 0,998 P-1 B
42+0000 43+0000 0,995 P-1 B
43+0000 44+0000 1,007 P-1 R
44+0000 45+0000 1,003 P-1 B
45+0000 46+0000 0,992 P-1 B
46+0000 47+0000 0,998 P-1 B
47+0000 48+0000 0,992 P-1 B
48+0000 49+0000 0,996 P-1 B
49+0000 50+0000 1,001 P-1 B
50+0000 51+0000 1,004 P-1 B
51+0000 52+0000 1,003 P-1 B
52+0000 53+0000 0,994 P-1 B
53+0000 54+0000 0,996 P-1 B
54+0000 55+0000 0,995 P-1 B
55+0000 56+0000 1,004 P-1 B
56+0000 57+0000 1,007 P-1 B
57+0000 58+0000 1,005 P-1 B
58+0000 59+0000 1,006 P-1 B
59+0000 60+0000 0,998 P-1 B
60+0000 61+0000 0,997 P-1 B
61+0000 62+0000 1,006 P-1 B
62+0000 63+0000 0,994 P-1 B

80MG01 SANTA ANA - LA GLORIA



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE
SUPERFICIE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

CODIGO VIA PR INICIAL PR FINAL

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

CARRETERA Kms. ESTADO

63+0000 64+0000 0,992 P-1 B
64+0000 65+0000 0,995 P-1 B
65+0000 66+0000 0,997 P-1 B
66+0000 67+0000 0,999 P-1 B
67+0000 67+0650 0,652 P-1 B

67,566



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE
SUPERFICIE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No 3

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

CODIGO VIA PR INICIAL PR FINAL

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

CARRETERA Kms. ESTADO

0+0000 0+0710 0,710 P-6 R
0+0710 1+0000 0,302 P-1 B
1+0000 2+0000 1,000 P-1 B
2+0000 3+0000 0,988 P-1 MB
3+0000 4+0000 1,055 P-1 B
4+0000 5+0000 1,010 P-1 B
5+0000 6+0000 0,998 P-1 B
6+0000 7+0000 1,002 P-1 B
7+0000 8+0000 1,006 P-1 B
8+0000 9+0000 1,002 P-1 B
9+0000 10+0000 0,998 P-1 B
10+0000 11+0000 0,990 P-1 B
11+0000 12+0000 1,010 P-1 B
12+0000 13+0000 0,990 P-1 B
13+0000 14+0000 1,002 P-1 B
14+0000 15+0000 0,995 P-1 B
15+0000 16+0000 0,988 P-1 B
16+0000 17+0000 0,990 P-1 B
17+0000 18+0000 1,001 P-1 B
18+0000 19+0000 0,995 P-1 B
19+0000 20+0000 0,999 P-1 B
20+0000 21+0000 1,002 P-1 B
21+0000 22+0000 1,005 P-1 B
22+0000 23+0000 1,001 P-1 B
23+0000 24+0000 1,001 P-1 B
24+0000 25+0000 0,994 P-1 B
25+0000 26+0000 0,992 P-1 B
26+0000 27+0000 0,995 P-1 B
27+0000 28+0000 0,996 P-1 B
28+0000 29+0000 0,993 P-1 B
29+0000 30+0000 0,994 P-1 B
30+0000 31+0000 1,000 P-1 B
31+0000 32+0000 0,995 P-1 B
32+0000 33+0000 1,000 P-1 B
33+0000 34+0000 1,000 P-1 B
34+0000 35+0000 1,002 P-1 B
35+0000 35+0190 0,190 P-1 B
35+0190 36+0000 0,812 P-6 B
36+0000 36+0320 0,320 P-6 B

36,323

Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color.

B BUENO
R REGULAR
M MALO

CONVENCIONES

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

NO CAMBIAR 

ESTOS TIPOS DE 

COLORES

7805 GUAMAL - EL BANCO



NOMBRE DE LA VIA: Codigo de la vía:

SECTOR PR0+0000     A     PR21+0000

INGENIERO RESIDENTE: TRIMESTRE  EVALUADO:

CODIGO
4313

               PR

    ITEM

km % km % km %

1,77 8,44% 17,17 81,95% 2,01 9,61%

0,0107 100% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5,774 63,98% 2,33 25,82% 0,92 10,20%

0,00 0,00% 20,94 100% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 17,00 81% 4,00 19,00%

20,95 100% 0,00 0% 0,00 0,00%

20,95 100% 0,00 0% 0,00 0,00%

17,50 83,33% 0,00 0% 0,00 0,00%

16 18 210        2 4 6 8 10 12

Pavimento

Afirmado

Puentes (Son:    1        ) 

Cunetas

Limpiezas de bermas

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Rocería

Alcantarillas

DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA
INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS

sobre el total de la vía 

o del item

  Longitud y  Porcentaje

GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VIAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

SECTOR
01: EL BANCO - SAN JOSÉ

14 B R M

EL BANCO - SAN JOSÉ 4313

01: EL BANCO - SAN JOSÉ

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

El Banco PR0+0000

PR2+0230

PR12+0000

PR16+0000

San José PR21+0000

Departamento de Cesar

PR13+0000

PR15+0000



NOMBRE DE LA VIA: Codigo de la vía:

SECTOR PR0+0000     A     PR67+0650

INGENIERO RESIDENTE: TRIMESTRE  EVALUADO:

CODIGO
80MG01

               PR  

    ITEM 0         7 14 21 28 35 42 49 56 63 68

km % km % km %

61,57 91,12% 3,00 4,44% 3,00 4,44%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

35,90 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 67,57 100,00% 0,00 0,00%

49,00 72,00% 18,57 28,00% 0,00 0,00%

67,57 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

67,57 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

67,57 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VIAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

Señalización horizontal

SECTOR   Longitud y  Porcentaje
01: SANTA ANA - LA GLORIA sobre el total de la vía 

o del item
B R M

Alcantarillas

Limpiezas de bermas

Pavimento

Afirmado

Puentes (Son:            ) 

Cunetas

Señalización Vertical

SANTA ANA - LA GLORIA 80MG01

01: SANTA ANA - LA GLORIA

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

Rocería

La Gloria PR67+0650

Santa Ana PR0+0000

PR15+0000

PR17+0000

PR20+0000

PR43+0000

PR44+0000



NOMBRE DE LA VIA: Codigo de la vía:

SECTOR PR0+0000     A     PR36+0320

INGENIERO RESIDENTE: TRIMESTRE  EVALUADO:

CODIGO
7805

               PR  

    ITEM 0             4 8 12 16 20 24 28 32 36

km % km % km %

35,61 98,05% 0,71 1,95% 0,00 0,00%

0,012 50,00% 0,066 50,00% 0,00 0,00%

0,133 100,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00%

20,919 58,00% 9,405 26,00% 5,84 16,00%

35,610 98,05% 0,710 1,95% 0,00 0,00%

36,323 100,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00%

36,323 100,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00%

32,230 100,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00%

NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos

INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS

SECTOR   Longitud y  Porcentaje
01: GUAMAL - EL BANCO sobre el total de la vía 

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

o del item
B R M

Pavimento

Afirmado

Puentes (Son:      2      ) 

Cunetas

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Rocería

Alcantarillas

Limpiezas de bermas

GUAMAL - EL BANCO 7805

01: GUAMAL - EL BANCO

DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA
GRAFICO No. 1

ESTADO DE LAS VIAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

Guamal PR0+0000

Guamal 

PR36+0320

PR0+0710



INGENIERO RESIDENTE: NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

CONVENCIONES
BUENO
REGULAR
MALO VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

RUTA 7805
VIA GUAMAL - EL BANCO
PR0+0000 AL PR36+0320

NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

GRAFICO No. 2

ESTADO DE LAS VIAS EN TORTA-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)

CARRETERA TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE  EVALUADO

RUTA 4313
VIA EL BANCO - SAN JOSE
PR0+0000 AL PR21+0000

RUTA 80MG01
VIA SANTA ANA - LA GLORIA

PR0+0000 AL PR67+0650

BUENO
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REGULAR
4,44%

MALO
4,45%

BUENO
8,44%

REGULAR
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MALO
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1,95%

BUENO
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MALO
4,45%

BUENO
8,44%

REGULAR
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MALO
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BUENO
98,05%

REGULAR
1,95%



INGENIERO RESIDENTE: NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ PERIODO EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE
SUPERFICIE

0+0000 1+0000 0,778 P-6 B
1+0000 1+0815 0,815 P-6 B
1+0815 2+0000 0,145 P-6 MB
2+0000 2+0030 0,030 P-6 MB
2+0030 3+0000 0,978 P-1 M
3+0000 4+0000 1,012 P-1 M
4+0000 5+0000 1,025 P-1 R
5+0000 6+0000 1,006 P-1 R
6+0000 7+0000 1,012 P-1 M
7+0000 8+0000 1,005 P-1 M
8+0000 9+0000 1,023 P-1 M
9+0000 10+0000 1,005 P-1 R
10+0000 11+0000 0,985 P-1 M
11+0000 12+0000 1,047 P-1 M
12+0000 13+0000 1,008 P-1 M
13+0000 14+0000 1,114 P-1 M
14+0000 15+0000 1,010 P-1 M
15+0000 16+0000 1,005 P-1 M
16+0000 17+0000 1,002 P-1 M
17+0000 18+0000 1,013 P-1 R
18+0000 19+0000 0,957 P-1 R
19+0000 20+0000 0,958 P-1 R
20+0000 21+0000 1,016 P-1 R

20,949

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No 4

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO

4313 EL BANCO - SAN JOSÉ

Kms. ESTADOCARRETERAPR FINALPR INICIALCODIGO VIA



INGENIERO RESIDENTE: NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ PERIODO EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE
SUPERFICIE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No 4

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO

Kms. ESTADOCARRETERAPR FINALPR INICIALCODIGO VIA

0+0000 1+0000 0,995 P-1 B
1+0000 2+0000 0,998 P-1 B
2+0000 3+0000 1,020 P-1 B
3+0000 4+0000 0,995 P-1 B
4+0000 5+0000 0,999 P-1 B
5+0000 6+0000 1,002 P-1 B
6+0000 7+0000 0,999 P-1 B
7+0000 8+0000 1,011 P-1 B
8+0000 9+0000 1,010 P-1 B
9+0000 10+0000 1,009 P-1 R
10+0000 11+0000 0,991 P-1 B
11+0000 12+0000 0,995 P-1 B
12+0000 13+0000 0,994 P-1 B
13+0000 14+0000 0,993 P-1 B
14+0000 15+0000 0,996 P-1 B
15+0000 16+0000 0,997 P-1 R
16+0000 17+0000 0,998 P-1 R
17+0000 18+0000 1,004 P-1 M
18+0000 19+0000 1,008 P-1 M
19+0000 20+0000 0,997 P-1 M
20+0000 21+0000 0,991 P-1 R
21+0000 22+0000 1,001 P-1 B
22+0000 23+0000 0,997 P-1 B
23+0000 24+0000 1,001 P-1 B
24+0000 25+0000 0,993 P-1 B
25+0000 26+0000 0,999 P-1 B
26+0000 27+0000 1,003 P-1 B
27+0000 28+0000 1,002 P-1 B
28+0000 29+0000 1,003 P-1 B
29+0000 30+0000 1,003 P-1 B
30+0000 31+0000 0,995 P-1 B
31+0000 32+0000 0,997 P-1 B
32+0000 33+0000 0,993 P-1 B
33+0000 34+0000 0,997 P-1 B
34+0000 35+0000 0,981 P-1 B
35+0000 36+0000 0,997 P-1 B
36+0000 37+0000 0,996 P-1 B
37+0000 38+0000 1,006 P-1 R
38+0000 39+0000 0,993 P-1 B
39+0000 40+0000 0,989 P-1 B
40+0000 41+0000 0,992 P-1 B
41+0000 42+0000 0,998 P-1 B
42+0000 43+0000 0,995 P-1 B
43+0000 44+0000 1,007 P-1 B
44+0000 45+0000 1,003 P-1 B
45+0000 46+0000 0,992 P-1 B
46+0000 47+0000 0,998 P-1 B
47+0000 48+0000 0,992 P-1 B
48+0000 49+0000 0,996 P-1 B
49+0000 50+0000 1,001 P-1 B
50+0000 51+0000 1,004 P-1 B
51+0000 52+0000 1,003 P-1 B
52+0000 53+0000 0,994 P-1 B
53+0000 54+0000 0,996 P-1 B
54+0000 55+0000 0,995 P-1 B
55+0000 56+0000 1,004 P-1 B
56+0000 57+0000 1,007 P-1 B
57+0000 58+0000 1,005 P-1 B
58+0000 59+0000 1,006 P-1 B
59+0000 60+0000 0,998 P-1 B
60+0000 61+0000 0,997 P-1 B
61+0000 62+0000 1,006 P-1 B
62+0000 63+0000 0,994 P-1 B
63+0000 64+0000 0,992 P-1 B
64+0000 65+0000 0,995 P-1 B
65+0000 66+0000 0,997 P-1 B
66+0000 67+0000 0,999 P-1 B
67+0000 67+0650 0,652 P-1 B

67,566

80MG01 SANTA ANA - LA GLORIA



INGENIERO RESIDENTE: NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ PERIODO EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

TIPO DE
SUPERFICIE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No 4

RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO

Kms. ESTADOCARRETERAPR FINALPR INICIALCODIGO VIA

0+0000 0+0710 0,710 P-6 R
0+0710 1+0000 0,302 P-1 R
1+0000 2+0000 1,000 P-1 R
2+0000 3+0000 0,988 P-1 M
3+0000 4+0000 1,055 P-1 R
4+0000 5+0000 1,010 P-1 R
5+0000 6+0000 0,998 P-1 R
6+0000 7+0000 1,002 P-1 R
7+0000 8+0000 1,006 P-1 R
8+0000 9+0000 1,002 P-1 R
9+0000 10+0000 0,998 P-1 R
10+0000 11+0000 0,990 P-1 R
11+0000 12+0000 1,010 P-1 R
12+0000 13+0000 0,990 P-1 R
13+0000 14+0000 1,002 P-1 R
14+0000 15+0000 0,995 P-1 B
15+0000 16+0000 0,988 P-1 R
16+0000 17+0000 0,990 P-1 R
17+0000 18+0000 1,001 P-1 R
18+0000 19+0000 0,995 P-1 R
19+0000 20+0000 0,999 P-1 R
20+0000 21+0000 1,002 P-1 B
21+0000 22+0000 1,005 P-1 R
22+0000 23+0000 1,001 P-1 R
23+0000 24+0000 1,001 P-1 R
24+0000 25+0000 0,994 P-1 B
25+0000 26+0000 0,992 P-1 R
26+0000 27+0000 0,995 P-1 B
27+0000 28+0000 0,996 P-1 R
28+0000 29+0000 0,993 P-1 R
29+0000 30+0000 0,994 P-1 R
30+0000 31+0000 1,000 P-1 B
31+0000 32+0000 0,995 P-1 R
32+0000 33+0000 1,000 P-1 R
33+0000 34+0000 1,000 P-1 M
34+0000 35+0000 1,002 P-1 M
35+0000 35+0190 0,190 P-1 R
35+0190 36+0000 0,812 P-6 B
36+0000 36+0090 0,090 P-6 B
36+0090 36+0320 0,230 P-6 B

36,323

Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color SIN CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES.

Esta informacion se deberá presentar cada seis meses en un informe especifico en CD e incorporarlo en el trimestral 
que le corresponda.

MB MUY BUENO

B BUENO

R REGULAR

M MALO

MM MUY MALO

CONVENCIONES

NO CAMBIAR 

ESTOS TIPOS DE 

COLORES

7805 GUAMAL - EL BANCO



NOMBRE DE LA VIA: Codigo de la vía:

SECTOR 01 PR0+0000  A  PR21+0000

INGENIERO RESIDENTE: PERIODO  EVALUADO:

CODIGO

4313

               PR

    ITEM

km % km % km % km % km %

0,18 0,84% 1,59 7,60% 6,98 33,32% 12,20 58,24% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,0107 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 19,05 90,96% 1,89 9,04% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 19,05 90,96% 1,89 9,04% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 12,57 60,00% 8,38 40,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 20,949 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 19,050 90,96% 0,00 0,00% 1,89 9,04% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 20,949 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Limpiezas de bermas

MB M

Cunetas

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Rocería

Pavimento

Afirmado

R MMB

  Longitud y  Porcentaje
sobre el total de la vía 

o del item

Alcantarillas

INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO

Puentes (Son:    1        ) 

4313EL BANCO - SAN JOSÉ

EL BANCO - SAN JOSÉ

14 16 18 21

SECTOR

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

0        2 4 6 8 10 12

01: EL BANCO - SAN JOSÉ

El Banco PR0+0000

San José PR21+0000

PR2+0230

PR4+0000

PR6+0000

PR9+0000

PR10+0000

PR17+0000

RUTA 4313

Departamento de Cesar

Departamento de Magdalena

PR1+0815



NOMBRE DE LA VIA: Codigo de la vía:

SECTOR 01 PR0+0000  A  PR67+0650

INGENIERO RESIDENTE: PERIODO  EVALUADO:

CODIGO

80MG01

               PR  

    ITEM 0         7 14 21 28 35 42 49 56 63 68

km % km % km % km % km %

0,00 0,00% 59,56 88,14% 5,00 7,40% 3,01 4,45% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 35,90 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 67,566 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 67,566 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 67,566 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 67,566 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 67,57 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO

80MG01

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

01: SANTA ANA - LA GLORIA

  Longitud y  Porcentaje
sobre el total de la vía 

SECTOR

MB B R M MM

o del item

Pavimento

Afirmado

Puentes (Son:            ) 

Cunetas

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Rocería

Alcantarillas

Limpiezas de bermas

SANTA ANA - LA GLORIA

SANTA ANA - LA GLORIA

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

RUTA 80MG01

Departamento de Magdalena

La Gloria PR67+0650

Santa Ana PR0+0000

PR9+0000 PR10+0000

PR14+0000
PR17+0000

PR20+0000

PR21+0000

PR37+0000
PR38+0000



NOMBRE DE LA VIA: Codigo de la vía:

SECTOR 01 PR0+0000  A  PR36+0320

INGENIERO RESIDENTE: PERIODO  EVALUADO:

CODIGO

7805

               PR  

    ITEM 0         4 8 12 16 20 24 28 32 36

km % km % km % km % km %

0,00 0,00% 6,12 16,84% 27,22 74,92% 2,99 8,23% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,012 50,00% 0,066 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 19,700 54,24% 10,123 27,87% 6,50 17,89% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 35,610 98,04% 0,710 1,95% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 36,323 100,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 32,716 90,07% 0,000 0,00% 3,61 9,93% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 31,396 86,44% 0,000 0,00% 0,00 0,00% 1,32 3,63%

NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombres de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos

SECTOR

GUAMAL - EL BANCO

GUAMAL - EL BANCO

INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS

MB B R M MM

01: GUAMAL - EL BANCO

Pavimento

Afirmado

Puentes (Son:    2        ) 

Cunetas

Señalización Vertical

Señalización horizontal

Rocería

Alcantarillas

Limpiezas de bermas

  Longitud y  Porcentaje
sobre el total de la vía 

o del item

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA
GRAFICO No. 3

ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO

7805

EL Banco 

PR36+0320

Guamal PR0+0000

PR2+0000

PR3+0000

PR14+0000

PR15+0000

PR20+0000

PR21+0000

PR24+0000

PR25+0000

PR26+0000

PR27+0000

PR30+0000
PR31+0000

PR33+0000

PR35+0000

PR35+0190

PR36+0320

RUTA 7805

Departamento de Magdalena



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

PERIODO EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

CARRETERA TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE  EVALUADO

CONVENCIONES
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

GRAFICO No. 4

ESTADO DE LA RED EN TORTA - CRITERIO TECNICO

NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES

RUTA 4313
VIA EL BANCO - SAN JOSE
PR0+0000 AL PR21+0000

RUTA 80MG01
VIA SANTA ANA - LA GLORIA

PR0+0000 AL PR67+0650

RUTA 7805
VIA GUAMAL - EL BANCO
PR0+0000 AL PR36+0320

BUENO
8,4%

REGULAR
33,3%

MALO
58,2%

MUY 
BUENO

0,8%

BUENO
7,6%

REGULAR
33,3%

MALO
58,2%

BUENO
88,1%

REGULAR
7,4%

MALO
4,5%

BUENO
88,1%

REGULAR
7,4%MALO

4,5%

BUENO
16,8%

REGULAR
74,9%

MALO
8,2%

BUENO
16,8%

REGULAR
74,9%

MALO
8,2%



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIALMAGDALENA

MAPA No. 1
ESTADO DE LA RED Y SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD

INCLUIR AQUÍ EL MAPA CON EL ESTADO GENERAL DE LA RED VIAL A CARGO (CON COLORES 
DEL CRITERIO TECNICO) Y LA UBICACIÓN CON PR DE LOS SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD

 
 

El Banco PR0+0000

San José PR21+0000

PR2+0230

PR4+0000

PR6+0000

PR9+0000

PR10+0000

PR17+0000RUTA 4313

Departamento de Cesar

Departamento de Magdalena

PR1+0815



INCLUIR AQUÍ EL MAPA CON EL ESTADO GENERAL DE LA RED VIAL A CARGO (CON COLORES 
DEL CRITERIO TECNICO) Y LA UBICACIÓN CON PR DE LOS SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD

RUTA 80MG01

Departamento de Magdalena

La Gloria PR67+0650

Santa Ana PR0+0000

PR9+0000 PR10+0000

PR14+0000

PR17+0000

PR20+0000

PR21+0000

PR37+0000

PR38+0000



MB MUY BUENO

B BUENO

R REGULAR

M MALO

MM MUY MALO

NOTA: Ubicar en el mapa municipios,  PRs de sitios importantes y lugares donde hay 
cambios en el estado de la red y sitios criticos de inestabilidad.

No. CODIGO VIA SECTOR PR

1 4313 El Banco - San José 1+0600

2 4313 El Banco - San José 4+0800

3 4313 El Banco - San José 11+0100

4 4313 El Banco - San José 20+0400

5 4313 El Banco - San José 1+0900

6 4313 El Banco - San José 9+0300

7 4313 El Banco - San José 5+0650

8 4313 El Banco - San José 15+0400

9 4313 El Banco - San José 2+0000

10 4313 El Banco - San José 15+0600

11 7805 Guamal - El Banco 3+0450

12 7805 Guamal - El Banco 2+0000

13 80MG01 Santa Ana - La Gloria 67+0650

VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDO

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil.

Se requiere reparcheo para garantizar la seguridad de los
diversos vehículos que transitan este importante tramo vial.

Se requiere obras de estabilización que ayuden a
garantizar en normal flujo vehicular.
Se requiere reparcheo para garantizar la seguridad de los
diversos vehículos que transitan este importante tramo vial.
Se requiere renivelación de la berma para proteger
estructura de la calzada.

Mantenimiento rodadura ruta 80MG01 Via Santa Ana - La
Gloria.

RELACION SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD

CONVENCIONES

Se requiere mantenimiento y mejoramiento de
Señalización y Seguridad Vial.

Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil.
Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil.
Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil.
Se requiere la construcción de cunetas para controlar
aguas lluvias.
Se requiere la construcción de cunetas para controlar
aguas lluvias.

Se requiere protección del talud con empedrado.

Guamal PR0+0000

PR2+0000

PR3+0000

PR14+0000

PR15+0000

PR20+0000

PR21+0000

PR24+0000

PR25+0000

PR26+0000

PR27+0000

PR30+0000
PR31+0000

PR33+0000

PR35+0000

PR35+0190
PR36

RUTA 7805

Departamento de Magdalena



de Cesar





IDO

NO CAMBIAR 

ESTOS TIPOS DE 

COLORES

EL Banco 

PR36+0320

PR36+0320



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

CARRETERA CODIGO PR inicial PR final DESCRIPCION DE LA NECESIDAD COSTO ESTIMADO ($) OBSERVACIONES

El Banco - San José 4313 1+0500 1+0700
Obras de señalización y seguridad vial, zona escolar Colegio Las
Palmas en el PR01+0500 vía El Banco - San José, ruta 4313,
departamento del Magdalena 132.122.068,00$                                      

Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil

El Banco - San José 4313 4+0800 4+0900
Obras de señalización y seguridad vial, zona escolar en el PR04+0850
vía El Banco - San José, ruta 4313, departamento del Magdalena

413.549.794,00$                                      

Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil

El Banco - San José 4313 11+0100 11+0200
Obras de señalización y seguridad vial, caserio en el PR11+0100 vía
El Banco - San José, ruta 4313, departamento del Magdalena 128.721.264,00$                                      

Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil

El Banco - San José 4313 20+0400 20+0500
Obras de señalización y seguridad vial, caserio en el PR20+0460 vía
El Banco - San José, ruta 4313, departamento del Magdalena 282.904.799,00$                                      

Se requiere fortalecer la seguridad escolar en este tramo
vial para proteger comunidad estudiantil

El Banco - San José 4313 2+0030 10+0800
Construcción obras de drenaje (cunetas), entre el PR2+0030 y el
PR10+0800, vía El Banco - San José, ruta 4313, departamento del
Magdalena 136.796.489,00$                                      

Se requiere la construcción de cunetas para controlar aguas
lluvias

El Banco - San José 4313 9+0300 15+0100
Rehabilitación de cunetas, entre el PR9+0300 y el PR15+0100, vía El
Banco - San José, ruta 4313, departamento del Magdalena 122.748.249,00$                                      

Se requiere la construcción de cunetas para controlar aguas
lluvias

El Banco - San José 4313 14+0874 20+0500
Recubrimiento para taludes entre PR14+0874 y PR20+0500, vía El
Banco - San José, ruta 4313, departamento del Magdalena 134.123.049,00$                                      

Se requiere protección del talud con empedrado 

El Banco - San José 4313 15+0400 16+0550
Obras de estabilizacion Construcción gaviones entre PR15+0400 y
PR16+0550, vía El Banco - San José, ruta 4313, departamento del
Magdalena 279.613.724,00$                                      

Se requiere obras de estabilización que ayuden a garantizar
en normal flujo vehicular

El Banco - San José 4313 2+0000 21+0000
Mantenimiento de la carretera entre el PR2+0030 y el PR21+0000, vía
El Banco - San José, ruta 4313, departamento del Magdalena 1.232.745.924,00$                                   

Se requiere reparcheo para garantizar la seguridad de los
diversos vehículos que transitan este importante tramo vial

El Banco - San José 4313 15+0600 21+0000
Renivelacion de berma entre PR 2+0000 AL 21+0000, lado (derecho e
izquierdo), vía El Banco - San José, ruta 4313, departamento del
Magdalena 1.059.418.759,00$                                   

Se requiere renivelación de la berma para proteger
estructura de la calzada 

El Banco - San José 4313 0+0000 21+0000
Señalización y seguridad vial entre el PR0+0000 y el PR21+0000, vía
El Banco - San José, ruta 4313, departamento del Magdalena 857.512.413,00$                                      

Se requiere fortacer señalizacion horizontal y vertical en
todo el tramo vial.

Guamal - El Banco 7805 1+0000 35+0000
Señalización y seguridad vial entre el PR1+0000 y el PR35+0000, vía
Guamal - El Banco, ruta 7805, departamento del Magdalena 965.659.165,00$                                      

Señalización y Seguridad Vial

Guamal - El Banco 7805 1+0000 35+0000
Se requiere atender mediante reparcheo, las diversas afectaciones en
la carpeta asfaltica existente. 

957.450.394,00$                                      

Mantenimiento carpeta y reparcheo entre el PR1+0000 y el
PR35+0000, vía Guamal - El Banco, ruta 7805,
departamento del Magdalena

Guamal - El Banco 7805 14+0550 23+0580
Los accesos vehiculares a las veredas se encuentran en mal estado,
son de alta pendiente y sin pavimento, lo que ocasiona constantes
accidentes y alto riesgo para la comunidad.

390.757.208,00$                                      

Mejoramiento y adecuación once (11) bocacalles acceso a
veredas La Curva, San Felipe y los Negritos, del municipio
El Banco - Magdalena; entre los PR14+0550 al PR23+0580
margen derecha de la carretera Guamal - El Banco de la
ruta 7805, departamento de Magdalena

Guamal - El Banco 7805 16+0630 23+0285
Reductores de velocidad, tipo plásticos de alta resistencia, estan
incompletos, en mal estado, generan alto riesgo y maniobras
peligrosas de los vehiculos que operan a altas velocidades.

77.150.733,00$                                        

Retiro resaltos plásticos y construcción resaltos en concreto
para las veredas La Curva, San Felipe y los Negritos, del
municipio El Banco - Magdalena; entre los PR16+0630 al
PR23+0285 de la carretera Guamal - El Banco de la ruta
7805, departamento de Magdalena

Santa Ana - La Gloria 80MG01 0+0000 67+0650
Mantenimiento vía Santa Ana - La Gloria, ruta 80MG01, departamento
del Magdalena 1.264.415.562,00$                                   

Mantenimiento Ruta 80MG01 Via Santa Ana - La Gloria

NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades) VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

MANTENIMIENTO PERIODICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 5

NECESIDADES PREVENTIVAS DE LA VIA

LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS 
VIAS", RESPECTIVO.



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

CARRETERA CODIGO PR inicial PR final DESCRIPCION DE LA NECESIDAD COSTO ESTIMADO ($) OBSERVACIONES

Santa Ana - La Gloria 80MG01 17+0650 20+0000
Se requiere estudios y diseños para la protección de la banca por
erosión laterial del rio

120.826.890,00$                                  

Obras de protección mediante construcción muro de concreto reforzado
en sector del PR17+0650 al PR20+0000, L=800 m margen izquierda y
L=700 margen derecha, H=3.0 m. sobre caisson de L=10 m; de la
carretera Santa Ana - La Gloria. ruta 80MG01.

NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades)

MANTENIMIENTO PERIODICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 6

NECESIDADES CRITICAS DE LAS VIAS

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", 
RESPECTIVO.

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO:

4313: EL BANCO - SAN JOSÉ

GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO           ( 

$ )
VALOR TOTAL         ( $ )

1. Descripción de la actividad: Señalización y seguridad vial entre el PR0+0000 y el PR21+0000, vía El Banco - San José, Ruta 4313.

700,1 700-22 Línea de Demarcación con Pintura en Frío. ML 69.102,00 3.105,00$                          214.561.710,00

700,3 700-22 Marca Vial con Pintura en Frío. M2 850,00 47.228,00$                        40.143.800,00

701.1.2 701-22 Tacha Reflectiva. UND 7.860,00 11.253,00$                        88.448.580,00

710,1.1 710-22
Señales verticales SR, SP 47, SP 47-A de 75 cm X 75 
cm. Suministro e instalación. 

UND 85,00 982.404,00$                      
83.504.340,00

710.1.3 710-22
Señal Vertical De Transito Tipo Si-04 (Postes De 
Referencia), Con Lamina Retrorreflectiva Tipo IV. 
(1,25m X 0,45m)

UND 21,00 738.365,00$                      15.505.665,00

730,1.1 730-22
Defensa Metálica (incluye capta faro y 
amortiguadores). Suministro e instalación.

ML 900,00 453.273,00$                      
407.945.700,00

730,2 730-22 Sección Final. UND 14,00 84.403,00$                        1.181.642,00
VALOR BASICO 851.291.437,00                    

6.220.976,00$                      
857.512.413,00$                  

2. Descripción de la actividad: Obras de señalización y seguridad vial, zona escolar Colegio Las Palmas en el PR1+0500, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
320.1.2 320-22 Subbase Granular clase A M3 25,00  $                     156.635,00  $                     3.915.875,00 
600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 20,00  $                       47.711,00  $                        954.220,00 

672.1 672-22
Bordillo en concreto vaciadoin situ; incluye la 
preparación de la superficie de apoyo

ML 150,00  $                       54.982,00  $                     8.247.300,00 

671.3 671.3 P Anden Peatonal en concreto hidraulico M3 20,00  $                     739.155,00  $                   14.783.100,00 
610.2 610-22 Relleno para estructura con Recebo M3 50,00  $                       89.383,00  $                     4.469.150,00 
640.1 640-22 Acero de Refuerzo fy4,2 Mpaq KG 4.600,00  $                         7.422,00  $                   34.141.200,00 

700.1 700-22
Aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua 
para líneas de demarcación de pavimentos.

ML 13.200,00  $                         3.105,00  $                   40.986.000,00 

700.3 700-22 Marca  Vial Con Pintura En Frio M2 120,00  $                       47.228,00  $                     5.667.360,00 

710.1 710-22
Señal vertical de tránsito SP, SR y SI de 75 cm X 75 
cm

UND 12,00  $                     982.404,00  $                   11.788.848,00 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 7

DE LAS VIAS (PREVENTIVAS Ó CRITICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE  NECESIDADES

ESPECIFICACIONESITEM 
DE 

PAGO

CARRETERA: 

INGENIERO(S) RESIDENTE(S): OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

EL BANCO - SAN JOSÉSECTOR:

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA



Resolución 
1236 de 2013

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-B UND 4,00  $                     776.314,00  $                     3.105.256,00 

Resolución 
1236 de 2013

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-C UND 4,00  $                     776.314,00  $                     3.105.256,00 

VALOR BASICO 131.163.565,00$                  
958.503,00$                         

132.122.068,00                    

3. Descripción de la actividad: Renivelación de berma entre PR2+0000 al PR21+0000, ambos lados, vía El Banco - San José, Ruta 4313.

450.2P 450P
Mezcla Asfáltica en caliente Tipo MDC -19 Incluye 
corte y compactacion , transporte, y retiro de sobrantes

M3 654,00 1.190.098,00$                   778.324.092,00$                  

450.10P 450P
Mezcla en caliente para bacheo Tipo MSC‐25 Incluye 
corte y compactacion , transporte, y retiro de sobrantes

M3 238,00 1.148.777,00$                   273.408.926,00$                  

VALOR BASICO 1.051.733.018,00                 
7.685.741,00$                      

1.059.418.759,00$               

4. Descripción de la actividad: Mantenimiento de la carretera entre el PR2+0030 y el PR21+0000, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
330.5.2 320-22 Base Granular para bacheo clase B M3 925,00  $                     174.253,00 161.184.025,00$                  

450.10P 450P
Mezcla en caliente para bacheo Tipo MDC‐25 Incluye 
corte y compactacion , transporte, y retiro de sobrantes

M3 925,00 1.148.777,00$                   1.062.618.725,00$               

VALOR BASICO 1.223.802.750,00                 
8.943.174,00$                      

1.232.745.924,00$               

5. Descripción de la actividad: Construcción obras de drenaje (cunetas), entre el PR2+0030 y el PR10+0800, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
600.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 600,00  $                       47.711,00  $                   28.626.600,00 

671.3 671-22
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye 
conformación superficie de apoyo

M3 145,00 739.155,00$                      107.177.475,00$                  

VALOR BASICO 135.804.075,00                    
992.414,00$                         

136.796.489,00$                  

6. Descripción de la actividad: Obras de señalización y seguridad vial, zona escolar en el PR4+0850, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
320.1 320-22 Subbase Granular clase A M3 50,00  $                     156.635,00 7.831.750,00$                      

600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 40,00  $                       47.711,00 1.908.440,00$                      
672.1 672-22 Bordillos en concreto ML 202,00  $                       54.982,00 11.106.364,00$                    

630,1P 630 P Anden Peatonal en concreto hidraulico M3 44,00  $                     739.155,00 32.522.820,00$                    
610,2 610-22 Relleno para estructura con Recebo M3 80,00  $                       89.383,00 7.150.640,00$                      
640.1 640-22 Acero de Refuerzo fy4,2 Mpaq KG 5.400,00  $                         7.422,00 40.078.800,00$                    

700P 700P
Suministro y aplicación de bandas sonoras de 
velocidad

M2 14,00  $                     492.245,00 
6.891.430,00$                      

700.1 700-22
Aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua 
para líneas de demarcación de pavimentos.

ML 33.000,00  $                         3.105,00 102.465.000,00$                  

700.3 703-22 Marca  Vial Con Pintura En Frio M2 55,00  $                       47.228,00 2.597.540,00$                      
701.1.2 701-22 Tachas Reflectiva tipo bidireccional UND 3.300,00  $                       11.253,00 37.134.900,00$                    

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA



710.1 710-22
Señal vertical de Tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 
75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior

UND 12,00  $                     982.404,00 
11.788.848,00$                    

730,1 730-22 Defensas Metalicas ML 300,00  $                     453.273,00 135.981.900,00$                  
730.2 730.22 Seccion Final UND 4,00  $                       84.403,00 337.612,00$                         

Resolución 
1236 de 2013

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-B
UND

2,00  $                     776.314,00 
1.552.628,00$                      

Resolución 
1236 de 2013

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-C
UND

2,00  $                     776.314,00  $                     1.552.628,00 

710.1.5 710-22
Suministro e instalacion de Delineadores de Curva 
Horizontal

UND 14,00  $                     689.166,00  $                     9.648.324,00 

VALOR BASICO 410.549.624,00                    
3.000.170,00$                      

413.549.794,00$                  

7. Descripción de la actividad: Rehabilitación de cunetas, entre el PR9+0300 y el PR15+0100, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
201.9 201-22 Demolición de pisos y andenes M2 1.260,00 22.797,00$                        28.724.220,00$                    

671.1 671-22
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye 
conformación superficie de apoyo

M3 126,00 739.155,00$                      93.133.530,00$                    

VALOR BASICO 121.857.750,00                    
890.499,00$                         

122.748.249,00$                  

8. Descripción de la actividad: Obras de señalización y seguridad vial, caserio en el PR11+0100, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
320.1 320-22 Subbase Granular clase A M3 35,00  $                     156.635,00 5.482.225,00$                      

600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 56,00  $                       47.711,00 2.671.816,00$                      
672.1 672-22 Bordillos en concreto ML 203,00  $                       54.982,00 11.161.346,00$                    

630,1P 630 P Anden Peatonal en concreto hidraulico M3 21,00  $                     739.155,00 15.522.255,00$                    
610,2 610-22 Relleno para estructura con Recebo M3 60,00  $                       89.383,00 5.362.980,00$                      
640.1 640-22 Acero de Refuerzo fy4,2 Mpaq KG 480,00  $                         7.422,00 3.562.560,00$                      

700P 700P
Suministro y aplicación de bandas sonoras de 
velocidad

M2 35,00  $                     492.245,00 
17.228.575,00$                    

700.1 700-22
Aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua 
para líneas de demarcación de pavimentos.

ML 14.000,00  $                         3.105,00 43.470.000,00$                    

700.3 703-22 Marca  Vial Con Pintura En Frio M2 98,00  $                       47.228,00 4.628.344,00$                      
701.1.2 701-22 Suministro e instalación Tachas Reflectiva UND 200,00  $                       11.253,00 2.250.600,00$                      

710.1 710-22
Suministro e instalación de señales SP, SR y SI de 75 
cm X 75 cm

UND 12,00  $                     982.404,00 
11.788.848,00$                    

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-A UND 2,00  $                     776.314,00 
1.552.628,00$                      

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-B UND 2,00  $                     776.314,00 
1.552.628,00$                      

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-C UND 2,00  $                     776.314,00  $                     1.552.628,00 

VALOR BASICO 127.787.433,00                    
933.831,00$                         

128.721.264,00$                  

9. Descripción de la actividad: Construcción barandas pontón PR14+0501 vía El Banco - San José, Ruta 4313.

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR TOTAL DE LA OBRA

Resolución 1236 de 2013

Resolución 1236 de 2013

Resolución 1236 de 2013



632.1 632-22
Baranda de concreto 28 Mpa, incluye acero de 
refuerzo

ML 9,00  $                     417.928,00 3.761.352,00$                      

VALOR BASICO 3.761.352,00                        
27.487,00$                           

3.788.839,00$                      

10. Descripción de la actividad: Recubrimiento para taludes entre PR14+0874 y PR 20+0500, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 60,00 47.711,00$                        2.862.660,00$                      

812.1 812-22
Recubrimiento De Taludes Con Malla Y Mortero 1:4 de 
e= 10 cm

M3 190,00 685.723,00$                      130.287.370,00$                  

VALOR BASICO 133.150.030,00                    
973.019,00$                         

134.123.049,00$                  

11. Descripción de la actividad: Construcción barandas pontón PR15+0042 vía El Banco - San José, Ruta 4313.

632.1 632-22
Baranda de concreto 28 Mpa, incluye acero de 
refuerzo

ML 10,00 417.928,00$                      4.179.280,00$                      

VALOR BASICO 4.179.280,00                        
30.541,00$                           

4.209.821,00$                      

12. Descripción de la actividad: Construcción barandas pontón PR15+0141 vía El Banco - San José, Ruta 4313.

632.1 632-22
Baranda de concreto 28 Mpa, incluye acero de 
refuerzo

ML 9,00 417.928,00$                      3.761.352,00$                      

VALOR BASICO 3.761.352,00                        
27.487,00$                           

3.788.839,00$                      

13. Descripción de la actividad: Obras de estabilizacion Construcción gaviones entre PR15+0400 y PR 16+0550, vía El Banco - San José, Ruta 4313.

211.1 211-22 Remoción de Derrumbes M3 738,00 21.744,00$                        16.047.072,00$                    

600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 420,00 47.711,00$                        20.038.620,00$                    

610.2 610-22 Relleno para estructura con Recebo M3 420,00 89.383,00$                        37.540.860,00$                    

630.7 630-22 Concreto Ciclópeo M3 54,00 432.182,00$                      23.337.828,00$                    

671.1 671-22 Cuneta fundida en sitio M3 17,00 739.155,00$                      12.565.635,00$                    

673.1.2 673-22 Geotextil  Tipo T-2400 o similar Tejido M2 616,00 11.957,00$                        7.365.512,00$                      

673.2 673-22 Material Granular Drenante M3 126,00 100.890,00$                      12.712.140,00$                    

681.1 681-22 Gaviones de Malla de Acero Entrelazados, Clase 1 M3 180,00 281.400,00$                      50.652.000,00$                    

810.2 810-22 Protección de taludes con tierra organica y semillas M2 2.700,00 23.521,00$                        63.506.700,00$                    

900.3.1 900-13
Transp. de materiales provenientes de derrumbes, 
medidos apartir de cien metros (100 m)

M3-KM 11.070,00 3.055,00$                          33.818.850,00$                    

VALOR BASICO 277.585.217,00                    
2.028.507,00$                      

279.613.724,00$                  

14. Descripción de la actividad: Construcción barandas pontón PR15+0667 vía El Banco - San José, Ruta 4313.

632.1 632-22
Baranda de concreto 28 Mpa, incluye acero de 
refuerzo ML 14,00

417.928,00$                      5.850.992,00$                      

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR TOTAL DE LA OBRA



VALOR BASICO 5.850.992,00                        
42.757,00$                           

5.893.749,00$                      

15. Descripción de la actividad: Mantenimiento y pintura barandas pontón PR18+0117 vía El Banco - San José, Ruta 4313.

650.4 650-22 650.4 P Pintura de estructura metálica y mantenimiento ML 20,00 50.000,00$                        1.000.000,00$                      

VALOR BASICO 1.000.000,00                        
7.308,00$                             

1.007.308,00$                      

16. Descripción de la actividad: Construcción barandas pontón PR18+0680 vía El Banco - San José, Ruta 4313.

632.1 632-22
Baranda de concreto 28 Mpa, incluye acero de 
refuerzo ML 12,00

50.000,00$                        600.000,00$                         

VALOR BASICO 600.000,00                           
4.385,00$                             

604.385,00$                         

17. Descripción de la actividad: Obras de señalización y seguridad vial, caserio en el PR20+0460, vía El Banco - San José, Ruta 4313.
320.1 320-22 Subbase Granular clase A M3 30,00  $                     156.635,00 4.699.050,00$                      

600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 30,00  $                       47.711,00 1.431.330,00$                      
672.1 672-22 Bordillos en concreto ML 175,00  $                       54.982,00 9.621.850,00$                      

630,1P 630 P Anden Peatonal en concreto hidraulico M3 18,00  $                     739.155,00 13.304.790,00$                    
610,2 610-22 Relleno para estructura con Recebo M3 50,00  $                       89.383,00 4.469.150,00$                      
640.1 640-22 Acero de Refuerzo fy4,2 Mpaq KG 4.500,00  $                         7.422,00 33.399.000,00$                    

700P 700P
Suministro y aplicación de bandas sonoras de 
velocidad

M2 14,00  $                     492.245,00 
6.891.430,00$                      

700.1 700-22
Aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua 
para líneas de demarcación de pavimentos.

ML 23.100,00  $                         3.105,00 71.725.500,00$                    

700.3 703-22 Marca  Vial Con Pintura En Frio M2 75,00  $                       47.228,00 3.542.100,00$                      
701.1.2 701-22 Suministro e instalación Tachas Reflectiva UND 2.300,00  $                       11.253,00 25.881.900,00$                    

710.1 710-22
Suministro e instalación de señales SP, SR y SI de 75 
cm X 75 cm

UND 12,00  $                     982.404,00 
11.788.848,00$                    

730.1 730 - 22 Suministro e instalacion de Defensas Metalicas ML 200,00  $                     453.273,00 90.654.600,00$                    
730.2 730.22 Seccion Final UND 4,00  $                       84.403,00 337.612,00$                         

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-B
UND

2,00  $                     776.314,00 
1.552.628,00$                      

Suministro e instalación de señales verticales SP 47-C
UND

2,00  $                     776.314,00  $                     1.552.628,00 

VALOR BASICO 280.852.416,00                    
2.052.383,00$                      

282.904.799,00$                  

TOTAL POR TRAMO 4.799.549.473,00$               

VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)

Resolución 1236 de 2013

Resolución 1236 de 2013



Administrador Vial

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

 Vo.Bo.  DirectorTerritorial

NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para
necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir
con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO:

7805: GUAMAL - EL BANCO

GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO           ( 

$ )
VALOR TOTAL         ( $ )

1. Descripción de la actividad: Señalización y seguridad vial entre el PR1+0000 y el PR35+0000, vía Guamal - El Banco, Ruta 7805

700.1 700-22 Línea de Demarcación con Pintura en Frío. ML 97.515,00  $                         3.105,00 302.784.075,00$                  

700.3 700-22 Marca Vial con Pintura en Frío. M2 625,00  $                       47.228,00 29.517.500,00$                    

701.1.2 701-22 Tacha Reflectiva. UND 5.504,00  $                       11.253,00 61.936.512,00$                    

710.1.1 710-22
Señales verticales SR, SP 47, SP 47-A de 75 cm X 75 
cm. Suministro e instalación. 

UND 135,00  $                     982.404,00 
132.624.540,00$                  

730.1.1 730-22
Defensa Metálica (incluye capta faro y 
amortiguadores). Suministro e instalación.

ML 950,00  $                     453.273,00 
430.609.350,00$                  

730.2 730-22 Sección Final. UND 14,00  $                       84.403,00 1.181.642,00$                      
VALOR BASICO 958.653.619,00$                  

7.005.546,00$                      
965.659.165,00                    

2. Descripción de la actividad: Mantenimiento carpeta y reparcheo entre el PR1+0000 y el PR35+0000, vía Guamal - El Banco, Ruta 7805

450.2P 450P
Mezcla Asfáltica en caliente Tipo MDC -19 Incluye 
corte y compactacion , transporte, y retiro de sobrantes

M3 720,00  $                  1.320.145,00 950.504.400,00$                  

VALOR BASICO 950.504.400,00                    
6.945.994,00$                      

957.450.394,00$                  

320.1.1 320-13 Subbase granular clase A M3 286,00  $                     156.635,00 $ 44.797.610,00
500.1.2 500-13 Pavimento de concreto hidráulico M3 187,00  $                     807.458,00 $ 150.994.646,00
600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco M3 264,00  $                       54.331,00 $ 14.343.384,00

610.3.1 610-13
Relleno para estructuras con material granular tipo 
SBG

M3 66,00  $                     158.346,00 $ 10.450.836,00

3. Descripción de la actividad: Mejoramiento y adecuación once (11) bocacalles acceso a veredas La Curva, San Felipe y los Negritos, del municipio El Banco; entre los 
PR14+0550 al PR23+0580 margen derecha de la carretera Guamal - El Banco de la Ruta 7805.

VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA

CARRETERA: SECTOR: GUAMAL - EL BANCO

ITEM 
DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 7

CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE  NECESIDADES
DE LAS VIAS (PREVENTIVAS Ó CRITICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)

INGENIERO(S) RESIDENTE(S): OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024



630.1.4 630-13 Concreto resistencia 21 MPa (D) M3 22,00  $                     821.246,00 $ 18.067.412,00
630.1.6 630-13 Concreto resistencia 14 MPa (F) M3 14,30  $                     577.954,00 $ 8.264.742,00
640.1 640-13 Acero de refuerzo fy = 420 MPa KG 10.516,00  $                         6.736,00 $ 70.835.776,00

661.1.2 661-13
Tubería de concreto reforzado, Clase D de 900 mm, de 
diámetro interior

ML 66,00  $                     947.904,00 $ 62.561.664,00

$ 380.316.070,00
$ 7.606.321,00

$ 387.922.391,00
$ 59.680.368,00
$ 14.920.092,00
$ 14.920.092,00
$ 89.520.552,00

$ 2.834.817,00
$ 390.757.208,00
$ 390.757.208,00

201,8 201-13 Demolición de pavimentos rígidos y flexibles M2 175,40 $ 44.870,00 $ 7.870.198,00
600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco M3 5,00 $ 54.331,00 $ 271.655,00
630.1.3 630-13 Concreto resistencia 28 MPa (C) M3 31,00 $ 861.637,00 $ 26.710.747,00
640.1 640-13 Acero de refuerzo fy = 420 MPa KG 149,00 $ 6.736,00 $ 1.003.664,00

701.1.2 701-22 Tachas Reflectiva tipo bidireccional UND 180,00  $                       11.253,00 2.025.540,00$                      

710.1 710-22
Señal vertical de Tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 
75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior

UND 48,00  $                     775.155,00 
37.207.440,00$                    

$ 75.089.244,00
$ 1.501.785,00

$ 76.591.029,00
$ 11.783.235,00

$ 2.945.809,00
$ 2.945.809,00

$ 17.674.853,00
$ 559.704,00

$ 77.150.733,00
77.150.733,00$                    

TOTAL POR TRAMO 2.391.017.500,00$               

Administrador Vial

VALOR TOTAL OBRAS =(A) + (B) + (G)+ (H) +(I) = (K)

SUBTOTAL COSTO BÁSICO OBRA MAS OBRAS AMBIENTALES
ADMINISTRACION (20%) = (C)

IMPREVISTOS (5%) = (D)
UTILIDAD (5%) = (E)

AIU = (C) + (D) +(E) = (F)
IVA = ((A) * 19% * (5%)) / ((1.3)) = (G)

VALOR TOTAL OBRAS =(A) + (B) + (G)+ (H) +(I) = (K)

PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMBIENTALES (INCLUYE PAGA) = (B)
SUBTOTAL COSTO BÁSICO OBRA MAS OBRAS AMBIENTALES

ADMINISTRACION (20%) = (C)
IMPREVISTOS (5%) = (D)

UTILIDAD (5%) = (E)
AIU = (C) + (D) +(E) = (F)

 Vo.Bo.  DirectorTerritorial

NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para
necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir
con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

4. Descripción de la actividad: Retiro resaltos plásticos y construcción resaltos en concreto para las veredas La Curva, San Felipe y los Negritos, del municipio El Banco; entre los 
PR16+0630 al PR23+0285 de la carretera Guamal - El Banco de la Ruta 7805.

SUBTOTAL COSTO BÁSICO OBRA = ( A )

IVA = ((A) * 19% * (5%)) / ((1.3)) = (G)

VALOR TOTAL DE LA OBRA

VALOR TOTAL DE LA OBRA

SUBTOTAL COSTO BÁSICO OBRA = ( A )
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMBIENTALES (INCLUYE PAGA) = (B)



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO:

80MG01: SANTANA - LA GLORIA

GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD
VALOR UNITARIO           ( 

$ )
VALOR TOTAL         ( $ )

1. Descripción de la actividad: Mantenimiento vía Santa Ana - La Gloria, Ruta 80MG01.

450.10P 450-P
Mezcla en Caliente para Bacheo MSC-25  Incluye 
corte y compactacion , transporte, y retiro de sobrantes

M3 535,00  $                  1.148.777,00  $                 614.595.695,00 

466,2 466-22 Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo. ML 9.800,00  $                       18.287,00  $                 179.212.600,00 
600.1.1 600-22 Excavaciones varias sin clasificar M3 40,00  $                       47.711,00  $                     1.908.440,00 

610.2 610-22
Rellenos para Estructuras con suelo (material 
seleccionado)

M3 30,00  $                       89.383,00  $                     2.681.490,00 

630.1.3.1 630-22 Concreto Resistencia 28MPa (C ) Para Andenes y Bordillo M3 20,00  $                     763.962,00  $                   15.279.240,00 
640,2 640-22 Malla de Refuerzo Fy 4200 MPa. KG 1.050,00  $                         8.529,00  $                     8.955.450,00 

672,3 672-22
Bordillo de Concreto Vaciado In Situ; no incluye la 
preparacion de la superficie de apoyo

ML 214,00  $                       54.982,00  $                   11.766.148,00 

681.1 681-22
Gavión de Malla de alambre de acero entrelazado, 
Clase 3; recubrimiento de zinc (galvanizado) y PVC

M3 30,00  $                     501.092,00  $                   15.032.760,00 

700,1 700-22 Línea de Demarcación con Pintura en Frío. ML 15.000,00  $                         3.105,00  $                   46.575.000,00 
700,3 700-22 Marca Vial con Pintura en Frío. M2 600,00  $                       47.228,00  $                   28.336.800,00 

701.1.2 701-22 Tacha Reflectiva. UND 400,00  $                       11.253,00  $                     4.501.200,00 

710,1 710-22
Señales verticales SR, SP 47, SP 47-A de 75 cm X 75 
cm. Suministro e instalación. 

UND 147,00  $                     982.404,00  $                 144.413.388,00 

730.1.1 730-22
Defensa Metálica (incluye capta faro y 
amortiguadores). Suministro e instalación.

ML 400,00  $                     453.273,00  $                 181.309.200,00 

730,2 730-22 Sección Final. UND 8,00  $                       84.403,00  $                        675.224,00 
VALOR BASICO 1.255.242.635,00$               

9.172.927,00$                      
1.264.415.562,00                 

210.2.2 210-13
Excavacion en material común de la explanacion y 
canales

M3 9.000,00 $ 16.657,00 $ 149.913.000,00

320.1.1 320-13 Subbase granular clase A M3 630,00 $ 172.116,00 $ 108.433.080,00

VALOR TOTAL DE LA OBRA

2. Descripción de la actividad: Obras de protección mediante construcción muro de concreto reforzado en sector del PR17+0650 al PR20+0000, L=800 m margen izquierda y 
L=700 margen derecha, H=3.0 m. sobre caisson de L=10 m;  de la carretera Santa Ana - La Gloria. Ruta 80MG01.

CARRETERA: SECTOR: SANTANA - LA GLORIA

ITEM 
DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES

VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 7

CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE  NECESIDADES
DE LAS VIAS (PREVENTIVAS Ó CRITICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)

INGENIERO(S) RESIDENTE(S): OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024



330.1.1 330-13 Base granular clase A M3 420,00 $ 181.583,00 $ 76.264.860,00
420.1 420-13 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL -0 M2 2.100,00 $ 4.073,00 $ 8.553.300,00

450.2P 450-13 Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 M3 490,00 $ 906.078,00 $ 443.978.220,00
600.2.3 600-13 Excavaciones varias en material comun en seco M3 4.500,00 $ 31.746,00 $ 142.857.000,00

610.3.1 610-13
Relleno para estructuras con material granular tipo 
SBG

M3 5.250,00 $ 158.725,00 $ 833.306.250,00

621.1.2 621-13
Pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1,20 m, 
incluye excavacion en roca bajo agua

ML 4.170,00 $ 3.420.880,00 $ 14.265.069.600,00

630.4.1 630-13 Concreto resistencia 21 MPa (d) M3 1.916,00 $ 941.876,00 $ 1.804.634.416,00
640.1 640-13 Acero de refuerzo fy = 420 MPa KG 186.250,00 $ 8.729,00 $ 1.625.776.250,00

671.3 671-13
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la 
conformacion de la superficie de apoyo.

M3 20,00 $ 689.178,00 $ 13.783.560,00

673.1.1 673-13
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab 
mínima de 700 n aproximadamente

M2 6.600,00 $ 11.705,00 $ 77.253.000,00

673.2 673-13 Material granular drenante M3 1.020,00 $ 126.329,00 $ 128.855.580,00

674.1 674-13
Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) 
metros.

ML 810,00 $ 149.169,00 $ 120.826.890,00

674.1P 674-13 674.1P Tuberia perforada pvc 4" ML 1.500,00 $32.442,00 $ 48.663.000,00

900.2.1 900-13

Transporte de materiales provenientes de la 
excavación de la explanación, canales y préstamos 
para distancias mayores de mil metros (1.000 m) 
medidos a partir de cien metros (100 m).

M3-KG 270.000,00 $ 2.572,00 $ 2.572,00

$ 19.848.170.578,00
$ 1.984.817.058,00
$ 3.053.564.704,00

$ 763.391.176,00
$ 763.391.176,00

$ 4.580.347.056,00
$ 145.044.323,00

$ 1.000.000.000,00
$ 190.000.000,00

$ 23.168.031.959,00
$ 23.168.031.959,00

TOTAL POR TRAMO 24.432.447.521,00$             

Administrador Vial

SUBTOTAL COSTO BÁSICO OBRA = ( A )
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AMBIENTALES (INCLUYE PAGA) = (B)

ADMINISTRACION (20%) = (C)
IMPREVISTOS (5%) = (D)

UTILIDAD (5%) = (E)
AIU = (C) + (D) +(E) = (F)

 Vo.Bo.  DirectorTerritorial

NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para
necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir
con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

VALOR TOTAL DE LA OBRA

IVA = ((A) * 19% * (5%)) / ((1.3)) = (G)
ELABORACIÓN. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (H)

IVA ELABORACIÓN. REVISIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (I)
VALOR TOTAL OBRAS =(A) + (B) + (G)+ (H) +(I) = (K)



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

FECHA CARRETERA CODIGO PRi PRf TIPO DE EMERGENCIA SOLUCION
COSTO 

ESTIMADO ($)
OBSERVACIONES

15/10/2024 GUAMAL - EL BANCO 7805 36+0950 36+0950

Bloqueo de la vía por orden público en el paso por el
municipio El Banco. Los manifestantes protestaban en el
tema que están exigiendo la pavimentación por la vía
antigua nacional a partir desde el PR30+0950.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del
sector se comunicó por video telefónica con el
ingeniero residente del contratista del Consorcio
BMC, para llegar a acuerdos que permitieron
solucionar el bloqueo presentado.

 $                     -   

La Administración Vial y la
cooperativa del sector estuvieron
pendientes durante el tiempo de
duración del bloqueo informando en
tiempo real sobre la situación
existente.

17/10/2024 GUAMAL - EL BANCO 7805 34+0000 34+0000

Bloqueo de la vía por orden público en el corregimiento El
Salto. Los manifestantes protestaban exigiendo al
contratista BMC la entrega de material fresado para el
sector.

Presencia del ingeniero residente del contratista,
en donde se dialogó con los manifestantes para
posteriormente permitir llegar a acuerdos para
levantar el bloqueo.

 $                     -   

La Administración Vial y la
cooperativa del sector estuvieron
pendientes durante el tiempo de
duración del bloqueo informando en
tiempo real sobre la situación
existente.

NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No.8

INFORMACION SOBRE EMERGENCIAS

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO:

Normal Restringido
Estribos 
Aletas

Vigas 
Losas

Barandas
Estado 
crítico 

inmediato

1 Pozo Hondo 16+0475 16+0485,7 10,7 EL BANCO - SAN JOSÉ 4313 X

Puente en buen estado.
Requiere Mantenimiento Barandas e
instalar la señalización vertical para
la información del puente.

2 Puente Guamal 3+0004 3+0070 66 X

Puente requiere mantenimiento, se
encuentra con paso restringido para
vehículos con carga mayores a las
20 toneladas, En el momento está
siendo sometido a patología para
medir el estado de este.

3 Puente El Salto 34+0419 34+0431 12 X

Puente Nuevo, en buenas
condiciones, se requiere instalar la
señalización vertical para la
información del puente.

CONVENCIONES:
N.E. : No existe En buen estado x Se reparó en el presente mes

NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas.

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

PR final

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 9

ESTADO GENERAL DE LOS PUENTES

TRANSITO

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

NOMBRE DEL 
PUENTE

       En regular estado

GUAMAL - EL BANCO 7805

OBSERVACIONESNo.
CODIGO 
DE LA 

VIA

ESTADO GENERAL

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

PR inicial
Longitud  

(m)

           En mal estado

CARRETERA



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO:

ESTUDIOS OBRA

0

0

PRIORIZACIÓN PUENTES QUE REQUIEREN ATENCIÓN - REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN

COSTO APROXIMADO

TPDS

Valor Necesidades

Valor Interven.

OBSERVACIONES

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUADRO No. 10
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

PR final
LONG.    

(m)
CARRETERA     $TIPO DAÑO

DESCRIPCION 
DE LOS 

TRABAJOS

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

No. TERRITORIAL

CODIGO 
DEL 

PUENTE 
(Sipucol)

NOMBRE DEL 
PUENTE

CALIFICACION PR inicial

LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE 
NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO:

TRANSITO ESTADO GENERAL

No. PR inicial PR final CARRETERA CODIGO Normal
Restrin

gido
Estribos 
Aletas

Vigas Losas Barandas
Estado crítico 

inmediato
OBSERVACIONES

1 14+0501 15+0505 N.E
Ponton en Buen Estado,
requiere construccion de
barandas

2 15+0042 15+0047 N.E
Ponton en Buen Estado,
requiere construccion de
barandas

3 15+0141 15+0144 N.E
Ponton en Buen Estado,
requiere construccion de
barandas

4 15+0667 15+0673
Ponton en Buen Estado,
requiere construccion de
barandas en margen izquierda

5 18+0117 18+0123
Ponton en Buen Estado,
requiere pintura de barandas

6 18+0678 18+0684
Ponton en Buen Estado,
requiere construccion de
barandas en margen izquierda

CONVENCIONES:
En buen estado x Se reparó en el presente mes

NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 11

ESTADO GENERAL DE LOS PONTONES

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

EL BANCO - SAN JOSE 4313

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

        En regular estado            En mal estadoN.E. : No existe



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO:

CARRETERA CODIGO PR inicial PR final DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
COSTO ESTIMADO 

($)
OBSERVACIONES

14+0501 15+0505 Pontón requiere contruccion de Barandas
3.788.839,00$          

Se requiere contrucción de 
barandas para fortalecer 
seguridad en pontón

15+0042 15+0047 Pontón requiere contruccion de Barandas
4.209.821,00$          

Se requiere contrucción de 
barandas para fortalecer 
seguridad en pontón

15+0141 15+0145 Pontón requiere contruccion de Barandas
3.788.839,00$          

Se requiere contrucción de 
barandas para fortalecer 
seguridad en pontón

15+0667 15+0673 Pontón requiere contruccion de Baranda en margen izquierda
5.893.749,00$          

Se requiere contrucción de 
barandas para fortalecer 
seguridad en pontón

18+0117 18+0121 Pontón requiere mantenimiento y pintura de barandas
1.007.308,00$          

Se requiere contrucción de 
barandas para fortalecer 
seguridad en pontón

18+0680 18+0685 Pontón requiere contruccion de Baranda en margen izquierda
604.385,00$             

Se requiere contrucción de 
barandas para fortalecer 
seguridad en pontón

NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades)
                 Se deben diligenciar todas las casillas.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 12

NECESIDADES DE LOS PONTONES

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS 
ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

EL BANCO - SAN JOSE 4313



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO:

HORIZONTAL VERTICAL
No. SEÑALES 
FALTANTES

N.E. : No existe x

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

ESTADO GENERAL

OBSERVACIONES
PR inicial PR final

LONG. 
TOTAL (m)

SISTEMA DE 
DRENAJE

PUESTOS DE 
EMERGENCI

A

PROTECCIÓN 
CONTRA 

INCENDIOS
RASANTE

NOMBRE DEL 
TUNEL

LOCALIZACIÓN

TIPO 
TUNEL 

Se reparó en el presente 
mes

VENTILA
CIÓN

SEÑALIZACIÓN

HASTIAL 
IZQUIERDO

En buen estado En regular estado En mal estado

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

BOVEDA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 13

ESTADO GENERAL DE LOS TUNELES

ILUMINA
CIÓN

HASTIAL 
DERECHO

CARRETERA CODIGO

No existen túneles a cargo



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): TRIMESTRE EVALUADO:

ESTUDIOS OBRA  

LONG. TOTAL 
(m)

LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE 
CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.

COSTO APROXIMADO ( $ )
CARRETERA CODIGO NOMBRE TUNEL

LOCALIZACIÓN

TIPO DAÑO
DESCRIPCIÓN 

DE LOS 
TRABAJOS

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

CUADRO No. 14

NECESIDADES DE LOS TUNELES

OBSERVACIONES
PR inicial PR final

No existen túneles a cargo



RUTA: 80MG TRAMO: 01

B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und ml ml ml ml

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
80MG 01 67,524 118 67 65 167 2 0 0 4 2 0 0 5 4 2 1 6 176 8 0 34 68 0 0 0 1035 0 0 658

RUTA: 78 TRAMO: 05

B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und ml ml ml ml

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
78 05 36,32 128 58 32 169 0 0 0 4 0 0 0 8 1 0 4 24 140 0 0 30 31 2 2 2 3587 0 41 700

RUTA: 43 TRAMO: 13

B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F B R M F

Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und Und ml ml ml ml

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
43 13 20,940 70 47 57 113 0 0 0 0 4 1 0 2 5 0 0 11 0 0 35 62 21 0 0 1 1349 0 0 832

POSTES DE REFERENCIACIÓN DEFENSAS METÁLICAS

RUTA TRAMO Km.

TOTALES:

DEFENSAS METÁLICAS

RUTA TRAMO Km.

TOTALES:

SEÑALES SP, SR Y SI PASAVIAS SEÑALES TIPO BANDERA SEÑALES SI 05 Y SI 06 DELINEADORES  DE CURVA

SEÑALES SP, SR Y SI PASAVIAS SEÑALES TIPO BANDERA SEÑALES SI 05 Y SI 06 DELINEADORES  DE CURVA POSTES DE REFERENCIACIÓN

DEFENSAS METÁLICASPASAVIAS SEÑALES TIPO BANDERA

TOTALES:

RUTA TRAMO Km.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CUADRO No.15

ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL FALTANTE.

SEÑALES SP, SR Y SI SEÑALES SI 05 Y SI 06 DELINEADORES  DE CURVA POSTES DE REFERENCIACIÓN



RUTA: 80MG TRAMO: 01

B R M F B R M F B R M F INST F
ml ml ml ml ml ml ml ml m2 m3 m4 m5 und und

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
80MG 01 67,524 0 129442 70874 6640 0 0 0 0 915 220 0 0 19660 1685

TOTALES:

RUTA: 78 TRAMO: 05

B R M F B R M F B R M F INST F
ml ml ml ml ml ml ml ml m2 m3 m4 m5 und und

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
78 05 36,32 112952 3396 0 0 0 0 0 0 220 255 185 25 11234 1891

TOTALES:

RUTA: 43 TRAMO: 13

B R M F B R M F B R M F INST F
ml ml ml ml ml ml ml ml m2 m3 m4 m5 und und

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
43 13 20,940 -           -           64.600 12.000 -           -           -                -                  108          25        170        121     4.515     3.640 

TOTALES:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CUADRO No.16

ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL FALTANTE.

LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA 
ACRÍLICA

LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS

MARCAS VIALES
TACHAS 

REFLECTIVAS

RUTA TRAMO Km.

LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA 
ACRÍLICA

LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS

MARCAS VIALES
TACHAS 

REFLECTIVAS

RUTA TRAMO Km.

LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA 
ACRÍLICA

LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS 
TERMOPLÁSTICAS

MARCAS VIALES
TACHAS 

REFLECTIVAS

RUTA TRAMO Km.



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

FECHA HORA CARRETERA CODIGO PR HERIDOS MUERTOS
CLASE DE 

ACCIDENTE
CAUSAS APARENTES O 

PROBABLES
TIPO DE VEHICULO

28/10/2024 18:00 EL BANCO - SAN JOSÉ 4313 5+0400 0 0 CHOQUE

126: Falta de prevención 
ante animales en la vía.
307: Dejar o movilizar 
semovientes en la vía.

Automóvil.
Semoviente.

29/10/2024 15:00 EL BANCO - SAN JOSÉ 4313 14+0050 0 0 VOLCAMIENTO 139: Impericia en el manejo. Camión

07/10/2024 1:00 GUAMAL - EL BANCO 7805 22+0630 1 0 CHOQUE
137: Falta de señales en 
vehículo varado.

Volqueta.
Motocicleta.

06/10/2024 16:30 GUAMAL - EL BANCO 7805 30+0750 2 0 CHOQUE
104: Adelantar invadiendo de 
sentido contrario.

Motocicleta.
Motocicleta.

25/10/2024 11:36 GUAMAL - EL BANCO 7805 35+0340 2 0 CHOQUE

105: Adelantar en zona 
prohibida.
123:  No respetar prelación 
de intersecciones o giros.

Bus.
Motocicleta.

CLASE DE ACCIDENTE: Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 17

INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES OCTUBRE DE 2024

INGENIERO(S) RESIDENTE(S):



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

FECHA HORA CARRETERA CODIGO PR HERIDOS MUERTOS
CLASE DE 

ACCIDENTE
CAUSAS APARENTES O 

PROBABLES
TIPO DE VEHICULO

07/11/2024 19:00 GUAMAL - EL BANCO 7805 8+0200 0 1 CHOQUE
139: Impericia en el manejo.
157: OTRA: Invadir carril 
contrario.

Camión.
Motocicleta.

25/11/2024 18:00 GUAMAL - EL BANCO 7805 17+0050 0 0
SALIDA DE LA 

VÍA SIN 
VOLCARSE

139: Impericia en el manejo. Camión.

28/11/2024 5:00 GUAMAL - EL BANCO 7805 26+0680 0 0 VOLCAMIENTO
157: OTRA: Invacción de 
otro vehículo carril contrario.

Camión

CLASE DE ACCIDENTE: Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 17

INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES NOVIEMBRE DE 2024

INGENIERO(S) RESIDENTE(S):



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

FECHA HORA CARRETERA CODIGO PR HERIDOS MUERTOS
CLASE DE 

ACCIDENTE
CAUSAS APARENTES O 

PROBABLES
TIPO DE VEHICULO

12/12/2024 1:30 GUAMAL - EL BANCO 7805 14+0390 0 0 CHOQUE

126:  Falta de prevención 
ante animales en la vía.
307: Deja o movilizar 
semovientes en la vía.

Automóvil.
Semovientes.

16/12/2024 10:40 SANTANA - LA GLORIA 80MG01 25+0100 0 0 CHOQUE
157: Invadir carril contrario.
306: Huecos.

Buseta.
Automóvil.

CLASE DE ACCIDENTE: Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 17

INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES DICIEMBRE DE 2024

INGENIERO(S) RESIDENTE(S):



INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

VIA: 80MG01, SANTANA - LA GLORIA

PERIODO
VALLAS 

INVENTARIADAS
VALLAS 

RETIRADAS
AVISOS 

INVENTARIADOS
AVISOS 

RETIRADOS
CORRIMIENTO 
CERCAS (ml)

EMPRADIZACION 
(M2)

ERRADICACION 
BASUREROS (No.)

ARBORIZACION

JUL-SEP/2024 0 0 0 0 0 0 12

OCT-DIC/2024 0 0 0 0 0 0 10

ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 22

NOTAS: 

VIA: 7805, GUAMAL - EL BANCO

PERIODO
VALLAS 

INVENTARIADAS
VALLAS 

RETIRADAS
AVISOS 

INVENTARIADOS
AVISOS 

RETIRADOS
CORRIMIENTO 
CERCAS (ml)

EMPRADIZACION 
(M2)

ERRADICACION 
BASUREROS (No.)

ARBORIZACION

JUL-SEP/2024 0 0 0 0 0 0 6

OCT-DIC/2024 0 0 0 0 0 0 10

ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 16

NOTAS: 

VIA: 4313, EL BANCO - SAN JOSÉ

PERIODO
VALLAS 

INVENTARIADAS
VALLAS 

RETIRADAS
AVISOS 

INVENTARIADOS
AVISOS 

RETIRADOS
CORRIMIENTO 
CERCAS (ml)

EMPRADIZACION 
(M2)

ERRADICACION 
BASUREROS (No.)

ARBORIZACION

JUL-SEP/2024 0 0 0 0 0 0 6

OCT-DIC/2024 0 0 0 0 0 0 10

ACUMULADO 0 0 0 0 0 0 16

NOTAS: 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

CUADRO No. 18

RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VIAS

FECHA:



No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

1 Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se 
presenten en las vías-Elaborar directorio de emergencias

X X X X

2 Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir   obras especiales 
para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos

X X X X X X

3
Informar  oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de  diseñar obras y adelantar 
acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del 
medio ambiente y a la contaminación visual

X X X X X X

4
Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar  y controlar las actividades de los trabajadores 
de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le 
asignen y ejercer su supervisión

X X X X X X

5
Actualizar  los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y 
suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que 
utiliza  INVÍAS

X

6

Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le 
suministre  INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y 
realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras 
ejecutadas mediante contratos y que tienen  póliza de estabilidad vigente, según relación de 
contratos y programación que les será entregada por INVIAS

X X X X X X

7 Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y 
periódico

X X X X X X

8
Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a  su  cargo,   en  los  
temas  relacionados  con  el  mantenimiento rutinario de carreteras,  de puentes,  aspectos 
administrativos y de economía solidaria

X X X X X X

9
Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y 
programas de transferencia de tecnología  que INVÍAS programe para los ingenieros de la 
administración vial, en diferentes sitios del país

X X X X X X

10 Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la  red vial a su cargo con la 
metodología suministrada por el INVIAS

X

11 Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de 
carreteras a su cargo

X X X X X X

12 Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización  vertical y 
horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización 

X X X X X X

13
Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida 
en los tramos de carreteras, así como la realización de  estudios y presentación de 
recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento  de la seguridad vial

X X X X X X

14 Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato ( ! )

15
Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y 
gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con 
las Territoriales y las autoridades locales competentes

X X X X X X

16
Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de 
campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de 
control de carga

( ! )

17 Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS X X X X X X ( ! )

18 Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo ( ! )

19 Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología 
suministrada por el INVIAS

20
Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la 
actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, 
a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES - del  INVIAS

( ! )

21
Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, 
cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su 
propuesta

( ! )

22

Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información 
Vial - HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y 
demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, 
accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de 
Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del 
Sistema

23
Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los 
trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien 
suministrará los recursos necesarios y disponibles

X X X X X X

24

Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de 
fauna (aplicativo SUKUBUN) ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de 
estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al 
establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS

25 Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de 
embellecimiento y ornato

X X X X X X

26

Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS. En 
coordinación con la Subdirección Planificación de Infraestructura (SPI) y y la Dirección 
Territorial, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores que correspondan a los 
contratos y convenios que ejecute INVIAS, para el desarrollo del programa de gestión de 
infraestructura en las vías a su cargo, e igualmente apoyará en el levantamiento de la 
información respectiva de acuerdo a la metodología suministrada por INVIAS 

27 Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores 
Territoriales correspondientes.

28
Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) 
de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su 
procesamiento y verificar los operativos de control de carga.

29 Efectuar los tapahuecos con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. X X X X X X

ADMINISTRACION VIAL GRUPO      2      TERRITORIAL      MAGDALENA     
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUADRO No. 19
SEGUIMIENTO DE FUNCIONES TECNICAS  Y ADMINISTRATIVAS 2024-2026

2024 2025 2026



ADMINISTRADOR FECHA FECHA KMS A

VIAL INICIACION TERMINACION ATENDER PLACA CLASE MODELO

ZYT391 CAMIONETA 2015

UBK148 CAMIONETA 2015

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUADRO No. 20
FICHA CUANTITATIVA  DE LOS ADMINISTRADORES VIALES

GRUPO CTO No. Vr. CONTRATO OBSERVACIONES
VEHICULOS

2
CONSORCIO 

ADMINISTRADORES JAA 2024
 1986-2024 3.985.036.419,00$     4/07/2024 31/07/2026 124,646



ADMINISTRADOR NIT Ó REPRESENTANTE INGENIERO INGENIERO
VIAL C.C. LEGAL RESIDENTE AUXILIAR

1

LUIS ROBERTO BEDOYA 
HERNÁNDEZ

ALBERTO JOSÉ TORRES 
GALIANO

3

4

GRUPO CORREO PR i PR f
ELECTRONICO RES OFIC. CELULAR

1

2 admonjaamagdalena@gmail.com 310 607 0770 310 607 0770 313 885 5803 SANTANA - LA GLORIA 0+0000 67+0650

300 844 1756 GUAMAL - EL BANCO 0+0000 36+0320

301 524 6646 EL BANCO - SAN JOSÉ 0+0000 21+0000

3

4

DIRECCION
OFICINA

GRUPO

2
CONSORCIO ADMINISTRADORES 

JAA 2024
 901.838.333-3 

JORGE ERNESTO 
MENDEZ PACHÓN

NANCY ADRIANA BURBANO 
VELASQUEZ

Carrera 20 B, No. 7 - 17, El 
Banco, Magdalena

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FICHA CUALITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES

TELEFONOS

CUADRO No. 21

SECTOR A CARGO

mailto:admonjaamagdalena@gmail.com


NOMBRE TOTAL VALOR VALOR TOTAL No. No. CTO

CONTRATISTA MR I II III IV (KMS) CONTRATO CONTRATOS SOCIOS Ppal y adic INICIO TERMINACION

3
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL
TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA
REGION – “COONTRATAR”.

33,580 33,580 ############### ############### 9 1800-2024 4/07/2024 31/07/2026

5
COOPERATIVA PRESTADORA DE
SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON –
“COOTRAHIGUERON”.

36,320 36,320 972.902.881,00$   972.902.881,00$   8 1771-2024 4/072024 31/07/2026

6
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI –
“COOTRAVAR”.

33,944 33,944 852.983.181,00$   852.983.181,00$   8 1806-2024 4/072024 31/07/2026

7
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LA PIRAGUA – “COOPIRAGUA”. 18,940 2,000 20,940 592.794.115,00$   592.794.115,00$   5 1831-2024 4/072024 31/07/2026

TOTALES 89,20 35,58 0,00 0,00 124,78 3.561.697.970,00$          3.561.697.970,00$          30

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

FICHA CUANTITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TIPO DE TERRENO VIGENCIA CONTRATO

CUADRO No. 22

DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

GRUPO



NOMBRE REPRESENTANTE NIT ó TELEFONO CODIGO ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA MR LEGAL C.C. y/ó CELULAR DE LA VIA PR I PR F VIAL

3
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL
TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y
LA REGION – “COONTRATAR”.

AURMA MARIA 
CEBALLOS 
MARMOL

 806.012.038-5 El Municipio de Santa Ana 321 736 4185 80MG01 SANTANA - LA GLORIA 34+0000 67+0650
CONSORCIO 

ADMINISTRADORES JAA 
2024

5
COOPERATIVA PRESTADORA DE
SERVICIOS INTEGRALES EL
HIGUERON – “COOTRAHIGUERON”.

JUAN CARLOS 
ZAMBRANO 
VANEGAS

824.001.859-3
Calle 10 #21-40, Barrio 

Pueblo Nuevo.
310 448 6228 7805 GUAMAL -  EL BANCO 0+0000 36+0320

CONSORCIO 
ADMINISTRADORES JAA 

2024

6
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO
ARIGUANI – “COOTRAVAR”.

GUILLERMO 
ENRIQUE 

FIGUEROA RADA
819.004.293-0

Calle 4 No. 3 - 94 Centro 
Ariguani

311 407 8688 80MG01 SANTANA - LA GLORIA 0+0000 34+0000
CONSORCIO 

ADMINISTRADORES JAA 
2024

7
COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO LA PIRAGUA –
“COOPIRAGUA”.

ONEL ALFONSO 
ROCHA PELAEZ

800.039.336-0
Calle 10 # 23-07 Pueblo 

Nuevo (El banco)
310 602 5326 4313 EL BANCO - SAN JOSÉ 0+0000 21+0000

CONSORCIO 
ADMINISTRADORES JAA 

2024

ABSCISA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUADRO No. 23
FICHA CUALITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

DIRECCION TERRITORIAL: MAGDALENA

GRUPO DIRECCIÓN SECTOR



TRIMESTRE EVALUADO:

INICIAL ADICIONAL FINAL BASICO IVA TOTAL

2688 - 2024

SUMINISTRO DE MEZCLA
ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313: EL
BANCO - SAN JOSÉ, PR2+0000 A
PR21+0000, A CARGO DE LA
DIRECCIÓN TERRITORIAL
MAGDALENA DEL INVIAS.

QUINDAVI S.A.S.
TRES (3) 
MESES

TRES (3) 
MESES

12/08/2024 11/11/2024 275.659.533,00$  52.375.311,00$ 328.034.844,00$  

3074-2024

HABILITAR Y/O BRINDAR
TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL
A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS
DEL SISTEMA DEL MONTO
AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO
DE LA DIRECCION TERRITORIAL
MAGDALENA

CONSORCIO OBRAS Y 
PROGRESO 23

TRES (3) 
MESES

TRES (3) 
MESES

14/08/2024 13/11/2024 167.899.550,00$  11.925.214,00$ 179.824.764,00$  

VALOR CONTRATO $

INFORMACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA

INGENIERO(S) RESIDENTE(S):    

No. CONTRATO 
PRINCIPAL

OBJETO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CUADRO No. 24

CONTRATISTA
PLAZO

FECHA INICIO
FECHA 

FINALIZACIÓN

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

OBSERVACIONES



INGENIERO(s) RESIDENTE(s): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

RESEÑA 1 -  FOTOGRAFICA

TRIMESTRE EVALUADO:   OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE OCTUBRE DE 2024
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL 
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320 

PODA DE ARBOLES

LIMPIEZA DE BERMA
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE OCTUBRE DE 2024
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR"

LIMPIEZA DE PUENTE GUAMAL
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

PODA DE ARBOLES
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

LIMPIEZA DE BERMA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE OCTUBRE DE 2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI "COOTRAVAR"

LIMPIEZA DE CUNETA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

RETIRO DE PEQUEÑOS DERRUMBES 
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL 
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

ABSCISADO DE LA VIA 



ABSCISADO DE LA VIA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

LIMPIEZA DE BERMA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

LIMPIEZA DE CUNETA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE OCTUBRE DE 2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL 
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

PODA DE ARBOLES
RUTA 4313: EL BANCO -SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

LIMPIEZA DE BERMA 
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

LIMPIEZA DE ZONA DE CARRETERA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

LIMPIEZA DE CUNETA

COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000



LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

LIMPIEZA DE CALZADA
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

LIMPIEZA PEAJE DE GUAMAL
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR"

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

LIMPIEZA DE CALZADA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

LIMPIEZA DE CUNETA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE NOVIEMBRE DE 2024

RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

PODA DE ARBOLES
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

LIMPIEZA DE BERMA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI "COOTRAVAR"
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL 

RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

LIMPIEZA DE BERMA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

LIMPIEZA DE CUNETA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

LIMPIEZA DE BERMA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000



LIMPIEZA DE CUNETA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

LIMPIEZA DE CALZADA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE DICIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO 
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

PODA DE ARBOLES
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

LIMPIEZA DE BERMA
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE DICIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION "COONTRATAR"

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR34+000 - PR67+650

LIMPIEZA DE CUNETA

LIMPIEZA DE CALZADA



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE DICIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANI "COOTRAVAR"

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL 
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

LIMPIEZA DE BERMA 
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000

LIMPIEZA DE CUNETA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR34+000



ACTIVIDADES RELEVANTES MES DE DICIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE

ORNATO Y EMBELLECIMIENTO
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

SEÑALIZACION A OBRAS DE ARTE
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000



ACTIVIDADES RELEVANTES ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 LOTE 2

ABSCISADO DE LA VIA 
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

COLOCACION MEZCLA ASFALTICA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

LIMPIEZA DE CUNETA
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

SEGUIMIENTO A CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE VIA
RUTA 80MG01: SANTA ANA - LA GLORIA PR0+000 - PR67+650



SEGUIMIENTO A CONTRATO DE REPARCHEO 
RUTA 4313: EL BANCO - SAN JOSE PR0+000 - PR21+000

SEGUIMIENTO A CONTRATO DE MONTO AGOTABLE
 RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320

SE HIZO CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL

ACTIVIDAD DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO 
RUTA 7805: GUAMAL - EL BANCO PR0+000 - PR36+320



           
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el 

CAPACITACION A MICROEMPRESAS



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/10/2024 LOS SURES NOTICIAS



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 8/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 14/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 15/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 15/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 25/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 25/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 25/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 28/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 28/10/2024 PLANETA RADIO 106,1 FM



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 29/10/2024 LO QUE PASA EN EL BANCO



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 29/10/2024 PLANETA RADIO 106,1 FM



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/11/2024 PLANETA RADIO 106.1 FM



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/11/2024 PLANETA RADIO 106.1 FM



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/11/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/11/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 7/11/2024 LOS SURES NOTICIAS



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 29/11/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 12/12/2024 LO QUE PASA EN EL BANCO



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 12/12/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



INGENIERO(S) RESIDENTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

RESEÑA 2 - DE PRENSA

TRIMESTRE EVALUADO:                  OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

NANCY ADRIANA BURBANO VELAQUEZ

Tomado por Facebook el día 6/10/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓNTomado por Facebook el día 22/12/2024 NOTICIAS EL BANCO Y LA REGIÓN



 
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

Adicional a lo anterior, se requiere el mantenimiento de las bandas sonoras que existen en el sector.  En el cuadro de 
necesidades se presentan los sectores de zonas escolares y caserios que requieren la ejecución de esta actividad.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

* En el presente período entre octubre y diciembre de 2024, no se presentaron emergencias.

* En general las microempresas cumplieron con las tareas indicadas por la administración vial, dando prioridad a la 

seguridad vial. Participaron cumplidamente en las capacitaciones mensuales 

* Las cooperativas fueron proactivas transmitiendo información de los diferentes acontecimientos que ocurrieron sobre la 
vía.

NECESIDADES CRITICAS CON ATENCIÓN PRIORITARIA

Dentro de las necesidades criticas que requieren atención prioritaria, tenemos el mantenimiento de la carpeta asfáltica, 
debido al alto número de baches y daños que esta presenta; igualmente se requiere el mejoramiento y mantenimiento de 
la señalización tanto vertical, como horizontal.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL  MAGDALENA

COMENTARIOS GENERALES

TRIMESTRE EVALUADO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024

VÍA EL BANCO - SAN JOSÉ, RUTA 4313

EL BANCO - SAN JOSE (4313).

El corredor El Banco - San José, código 4313, actualmente cuenta con 20,94 km de red vial, pavimentada en su totalidad; 
el Estado de la Red con Criterio Visual, es el siguiente:
PAVIMENTADO = 20.94 km, de los cuales: Bueno = 1,768 km, Regular = 17,168 km y Malo = 2,013 km. Se mejoró un
poco la carpeta asfáltica, ya que en este trimestre la vía se encontraba con un contrato de suministro de mezcla asfáltica
con mano de obra de la cooperativa COOPIRAGUA, en donde se taparon suficientes huecos.

NOTA: El pavimento bueno corresponde a las losas en concreto rígido recientemente construidas, en la zona urbana de
El Banco.

 
 



* En el presente período entre octubre y diciembre de 2024, no se presentaron emergencias.

* En general las microempresas cumplieron con las tareas indicadas por la administración vial, dando prioridad a la 

seguridad vial. Participaron cumplidamente en las capacitaciones mensuales 

* Las cooperativas fueron proactivas transmitiendo información de los diferentes acontecimientos que ocurrieron sobre la 

vía.

NECESIDADES CRITICAS CON ATENCIÓN PRIORITARIA

Dentro de las necesidades criticas que requieren atención prioritaria, se encuentra el sector entre el PR17+0650 y el 
PR20+0000, en donde se hace necesario proyectar un estudio y diseño para determinar obras para la estabilidad de la 
banca, la cual se afecta por la erosión lateral del río Magdalena.

* Las cooperativas fueron proactivas transmitiendo información de los diferentes acontecimientos que ocurrieron sobre la 

vía.

NECESIDADES CRITICAS CON ATENCIÓN PRIORITARIA

Dentro de las necesidades críticas que requieren atención prioritaria, se encuentra el mantenimiento a algunos baches 
presentados en la vía.

VÍA SANTA ANA - LA GLORIA, RUTA 80MG01

SANTA ANA - LA GLORIA (80MG01)
El corredor Santa Ana - La Gloria, còdigo 80MG01, actualmente cuenta con 67,52 km de red vial, pavimentada en su
totalidad; el Estado de la Red con Criterio Visual, es el siguiente:
PAVIMENTADO = 36.18 km, de los cuales: Bueno = 61,51 km, Regular = 3.00 km y Malo = 3,01 km.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

VÍA GUAMAL - EL BANCO, RUTA 7805

GUAMAL - EL BANCO (7805).

El corredor Guamal - El Banco, código 7805, actualmente cuenta con 36,320 km de red vial, pavimentada en su totalidad;
el Estado de la Red con Criterio Visual, es el siguiente:
PAVIMENTADO = 36.320 km, de los cuales: Bueno = 34,625 km, Regular = 0.710 km y Malo = 0,00 km. Se mejoró la
condición de la carpeta asfáltica, ya que la vía cuenta con un contrato de mantenimiento y rehabilitación No.2257-2023
del Consorcio BMC, los cuales se ha mejorado la vía, la demarcación horizontal, entre otras.

NOTA: En el presente trimestre el Consorcio BMC está realizando Re parcheo en los puntos más críticos.

MANTENIMIENTO RUTINARIO

* En el presente período entre octubre y diciembre de 2024, se presentaron dos emergencias, por motivos de Bloqueos 
de orden público en el paso por el municipio El Banco y el corregimiento El Salto. En donde los manifestantes 
protestaban en varios temas como: exigiendo la pavimentación por la vía antigua nacional a partir desde el PR30+0950 y 
exigiendo la entrega de material fresado.

* En general las microempresas cumplieron con las tareas indicadas por la administración vial, dando prioridad a la 
seguridad vial. Participaron cumplidamente en las capacitaciones mensuales 



 

TEMA: PRIMEROS AUXILIOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CAPACITACIÓN TRABAJADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRIMESTRE EVALUADO:                    OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024             

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

































 

TEMA: MANEJO Y CONTROL DE ESTRÉS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

CAPACITACIÓN TRABAJADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

TRIMESTRE EVALUADO:                    OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024             



































 

TEMA: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO

DIRECCIÓN TERRITORIAL  MAGDALENA

CAPACITACIÓN TRABAJADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

INGENIERO(S) RESIDENTE(S): NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ

TRIMESTRE EVALUADO:                    OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2024             

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS






























