
ITEM UN CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL MAYORES MENORES
NO 

PREVISTAS
MAYORES MENORES NO PREVISTAS

CANTIDAD 
TOTAL 

DEFINITIVA
VALOR TOTAL

1 2.675.324,05

1,04 m² 65,00 8.585,00 558.025,00 6,00 51.510,00 0,00 71,00 $ 609.535,00

1,07 un 3,00 21.463,00 64.389,00 0,00 0,00 3,00 $ 64.389,00

1,10 un 20,00 19.518,00 390.360,00 0,00 0,00 20,00 $ 390.360,00

1,17 m² 27,05 7.765,00 210.043,25 10,00 77.650,00 0,00 37,05 $ 287.693,25

1,21 un 1,00 14.520,00 14.520,00 1,00 14.520,00 0,00 2,00 $ 29.040,00

1,22 un 1,00 17.408,00 17.408,00 0,00 0,00 1,00 $ 17.408,00

1,45 m² 43,98 17.750,00 780.645,00 -40,00 0,00 -710.000,00 3,98 $ 70.645,00

1,51 un 3,00 23.395,00 70.185,00 0,00 0,00 3,00 $ 70.185,00

1,55 un 20,00 21.888,00 437.760,00 0,00 0,00 20,00 $ 437.760,00

1,57 m² 75,00 3.922,00 294.150,00 0,00 0,00 75,00 $ 294.150,00

1,61 m³ 1,40 64.222,00 89.910,80 0,00 0,00 1,40 $ 89.910,80

1.67 m³ 14,00 78.562,00 1.099.868,00 -10,00 0,00 -785.620,00 4,00 $ 314.248,00

2 1.954.456,00

2,09 un 1,00 557.412,00 557.412,00 0,00 0,00 1,00 $ 557.412,00

2,10 m 1,00 594.095,00 594.095,00 0,00 0,00 1,00 $ 594.095,00

2,14 un 1,00 582.611,00 582.611,00 0,00 0,00 1,00 $ 582.611,00

2,16 un 1,00 220.338,00 220.338,00 0,00 0,00 1,00 $ 220.338,00

3 6.486.027,34

3,12 un 1,00 215.535,00 215.535,00 0,00 0,00 1,00 $ 215.535,00

3,15 m² 3,08 429.578,00 1.323.100,24 0,00 0,00 3,08 $ 1.323.100,24

3,17 m² 3,08 1.608.908,00 4.947.392,10 0,00 0,00 3,08 $ 4.947.392,10

4 1.450.236,00

4,06 m² 45,00 28.436,00 1.279.620,00 6,00 170.616,00 0,00 51,00 $ 1.450.236,00

5 9.572.701,80

5,03 m² 195,34 36.770,00 7.182.651,80 65,00 2.390.050,00 0,00 260,34 $ 9.572.701,80

6 1.658.955,60

6,02 m 12,80 66.704,00 853.811,20 0,00 0,00 12,80 $ 853.811,20

6,17 m 3,00 38.107,00 114.321,00 0,00 0,00 3,00 $ 114.321,00

6,20 m 4,00 80.466,00 321.864,00 0,00 0,00 4,00 $ 321.864,00

6,21 m 9,40 39.251,00 368.959,40 0,00 0,00 9,40 $ 368.959,40

8 1.947.813,91

8,01 m 25,00 102.596,00 2.564.900,00 -19,00 0,00 -1.949.324,00 6,00 $ 615.576,00

8,02 m 12,49 94.354,00 1.178.481,46 -8,00 0,00 -754.832,00 4,49 $ 423.649,46

8,03 m 12,49 93.210,00 1.164.192,90 -8,00 0,00 -745.680,00 4,49 $ 418.512,90

8,05 m² 4,95 101469 502271,55 -1 0 -101469 3,95 400802,55

8,07 un 1,00 89.273,00 89.273,00 0,00 0,00 1,00 $ 89.273,00

10 6.931.389,66

10,03 m² 195,34 30.329,00 5.924.466,86 33,20 1.006.922,80 0,00 228,54 $ 6.931.389,66

11 1.937.640,90

11,04 m 27,05 52.298,00 1.414.660,90 10,00 522.980,00 0,00 37,05 $ 1.937.640,90

13 10.141.005,82

13,10 m² 382,00 24.689,00 9.431.198,00 28,75 709.807,82 0,00 410,75 $ 10.141.005,82

15 4.747.382,00

15,10 un 20,00 166.376,00 3.327.520,00 0,00 0,00 20,00 $ 3.327.520,00

15,13 un 6,00 66.686,00 400.116,00 0,00 0,00 6,00 $ 400.116,00

15,19 un 2,00 61.591,00 123.182,00 0,00 0,00 2,00 $ 123.182,00

15,27 un 2,00 168.335,00 336.670,00 0,00 0,00 2,00 $ 336.670,00

15,30 un 4,00 86.545,00 346.180,00 0,00 0,00 4,00 $ 346.180,00

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA N° 1

ORIP SAN JUAN

CONTRATO DE OBRA N° 2344 de 2024

VALOR: 76.201.657,00$                                                                                                                                                                 

ADICION N/A

CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL 

NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).INTERVENTORIA/SUPERVISION JBM INGENIERIA SAS BIC

A LOS 12 DIAS DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LUIS DE LA ROSA, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y TOMAS INOSTROSA, SUPERVISOR Y JUAN VERGARA, INTERVENTOR DEL CONTRATO, CON EL OBJETO DE
SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZON A LAS VARIACIONES DE LAS CANTIDADES CONTRATADAS INICIALMENTE.

76.201.657,00$                                                                                                                                                                 

Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 01

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA NO PREVISTA

 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" 

 CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm 

 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 

 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, 
CERRADURA Y PIVOTES 

CIELORRASOS

 MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 

CONCRETOS Y MORTEROS

 PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y 
Dilataciones 

 TAPA EN CONCRETO PARA CAJA DE INSPECCION 70 X 70 

FACHADAS Y REVESTIMIENTOS

 PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA 
SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 
MANOS] 

IMPERMEABILIZACIÓN

 MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO

 COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 12X20CM 

PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo

 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X30A 

 SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT 

 CAMBIO SALIDA INTERRUPTOR 

PINTURAS

 VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, 
máxima lavabilidad y durabilidad 

VALOR TOTAL 

CANTIDADES VALORES RESUMEN

VALOR TOTAL 
CAPITULO

PRELIMINARES

 VIGUETA DE  CONFINAMIENTO 12X20CM 

 VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM 

CONTRACTUAL

DESCRIPCION

 HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA 

 MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM 

CARPINTERÍA METÁLICA

 MARCO METÁLICO PARA PUERTA DE 0,51-0,75M 

 PUERTA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 16 

RED ELÉCTRICA

 LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR 

 LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE 
SOBREPONER 

 DESMONTE DE CIELORRASO 

 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS 

 DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS 

 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO  

 DESMONTE DE PUERTA EN MADERA 

 DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA 

 DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM) 

 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS 

 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS 

 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA 

 EXCAVACIÓN MANUAL MATERIAL HETEROGÉNEO (H<=1,5M) 

 GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIONES EN GENERAL 

CARPINTERÍA EN MADERA

 MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM 

 MUEBLE BAJO MESÓN COCINA 

CUBIERTAS

 CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO 

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-05 VERSIÓN:02 FECHA:28/08/2015



15,35 un 2,00 106.857,00 213.714,00 0,00 0,00 2,00 $ 213.714,00

16 1.920.278,71

16,02 m 8,00 12.070,00 96.560,00 5,09 61.416,71 0,00 13,09 $ 157.976,71

16,03 m 6,00 13.817,00 82.902,00 3,00 41.451,00 0,00 9,00 $ 124.353,00

16,13 un 3,00 155.242,00 465.726,00 0,00 0,00 3,00 $ 465.726,00

16,18 un 3,00 97.288,00 291.864,00 0,00 0,00 3,00 $ 291.864,00

16,23 un 1,00 144.854,00 144.854,00 0,00 0,00 1,00 $ 144.854,00

16,29 un 1,00 735.505,00 735.505,00 0,00 0,00 1,00 $ 735.505,00

17 1.657.281,00

17,05 m 2,00 40.397,00 80.794,00 0,00 0,00 2,00 $ 80.794,00

17,09 m 4,00 23.989,00 95.956,00 0,00 0,00 4,00 $ 95.956,00

17,11 un 1,00 93.268,00 93.268,00 0,00 0,00 1,00 $ 93.268,00

17,14 un 1,00 88.671,00 88.671,00 0,00 0,00 1,00 $ 88.671,00

17,19 m 30,00 27.346,00 820.380,00 0,00 0,00 30,00 $ 820.380,00

17,20 m 12,00 39.851 478.212,00 0,00 0,00 12,00 $ 478.212,00

19 1.927.146,40

19,01 m² 152,00 2.793,00 424.536,00 0,00 0,00 152,00 $ 424.536,00

19,02 m² 2,60 387.954,00 1.008.680,40 0,00 0,00 2,60 $ 1.008.680,40

19,03 m 3,00 18.231,00 54.693,00 0,00 0,00 3,00 $ 54.693,00

19,04 un 6,00 44.787 268.722,00 0,00 0,00 6,00 $ 268.722,00

19,05 un 1,00 170.515,00 170.515,00 0,00 0,00 1,00 $ 170.515,00

20 2.157.894,88

20,2 M2 6,08 23.836,00 144.922,88 0,00 0,00 6,08 $ 144.922,88

20,9 UN 4,00 55.508,00 222.032,00 0,00 0,00 4,00 $ 222.032,00

20,11 UN 15,00 111.826,00 1.677.390,00 0,00 0,00 15,00 $ 1.677.390,00

20,16 UN 50,00 2.271 113.550,00 0,00 0,00 50,00 $ 113.550,00

0,00 0,00 0,00 0,00 $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 57.165.535 57.165.534,07

ADMINISTRACIÓN 26,35% 15.063.118,49 15.063.118,32

IMPREVISTOS 1,00% 571.655,35 571.655,34

5,00% 2.858.276,74 2.858.276,70

19,00% 543.072,58 543.072,57

76.201.657,90 76.201.657,00

76.201.657,90 76.201.657,00

NOTA: LOS VISTOS BUENOS DEL SUPERVISOR  APLICAN SI EXISTE INTERVENTORIA EXTERNA 

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

VANESSA TAMAYO BERNAL CARLOS VERGARA NEGRETE ELIANA BASTIDAS MADURO

DIRECTORA DE OBRA INTERVENTORIA Vo. Bo. SUPERVISION/ FUNCIONARIO

SALDO POR AJUSTAR

 CAMBIO SALIDA TOMA 

RED HIDRÁULICA

VALOR TOTAL  OBRA

 BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" 

 REVENTILACIÓN 2" 

 SALIDA SANITARIA BAÑO 2" 

 TUBERÍA PVCP 1/2" 

 TUBERÍA PVCP 3/4" 

 CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR 

 JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO 

 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE 

UTILIDAD 

COSTO TOTAL OBRA

IVA SOBRE UTILIDAD

 MANTENIMIENTO REJA METALICA 

 DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION ESCRITORIO MODULAR 
(Incluye Silla y división respectiva) 

 DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION CUERPO ARCHIVO 
RODANTE 

 TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 
27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o  tamaños similares 

ADICIONALES

 SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA 
CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA 
PERIMETRAL EN ALUMINIO 

 CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA 

 PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM. Diseño SNR. Incluye 
elementos de instalación. 

 PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30 

 SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" 

 SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS 

 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA 

ASEO-SEÑALIZACIÓN

 ASEO GENERAL DE OBRA 

 PRUEBA HIDROSTÁTICA 

RED SANITARIA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-05 VERSIÓN:02 FECHA:28/08/2015

Firmado digitalmente por Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 11:57:48 -05'00'



Cra 15 No. 93 3 75 Ofc. 301 3 (601) 8052276/78/04 - (+57) 315 8670499
ictbsas@gmail.com 

Bogotá D.C. / Colombia 

MEMORIAS DE CANTIDADES

mailto:ictbsas@gmail.com


DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

         1,00            24,3         24,33 

         1,00            12,7         12,67 

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

              -   

        37,05 

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

1,17 DESMONTE IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFÁLTICO UNIDAD: M2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y 
BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

CROQUIS

Pisa de muro perimteral cuarto 
planta y baños

Viga canal parte posterior

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

TOTAL

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

Observaciones

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

11:58:22 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

            8,9      3,24      28,97 

          2,37      3,29        7,80 

          1,90      2,60        4,94 

          1,90      3,90        7,41 

          0,50      1,77        0,89 

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   

     50,00 

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

1,57 PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA UNIDAD: M2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

CROQUIS

ARCHIVO 1

COMPUTO

ARCHIVO 2

ARCHIVO 2

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

BOMBA PATIO

Observaciones

TOTAL

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

11:58:35 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

        1,00           12,5     3,20      40,00 

        1,00         24,14     3,20      77,25 

        1,00           9,01     3,20      28,82 

        1,00           7,36     3,20      23,55 

      14,00           1,00     1,00      14,00 

        1,00           5,50     3,20      17,60 

        1,00           3,20     3,20      10,24 

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   

   211,32 

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

5,03 PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones UNIDAD: M2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

CROQUIS

PATIO POSTERIOR MURO A

PATIO POSTERIOR MURO B 

PATIO POSTERIOR MURO C

PATIO POSTERIOR MURO D

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

PATIO POSTERIOR MURO E

PATIO POSTERIOR MURO F

PATIO POSTERIOR MURO F

Observaciones

TOTAL

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

11:58:50 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

        1,00           24,3      24,33 

        1,00           12,7      12,72 

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   

          -   
          -   
          -   
          -   
          -   
          -   

     37,05 

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

11,04 MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL UNIDAD: ML

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

CROQUIS

Pisa de muro perimteral cuarto 
planta y baños

Viga canal parte posterior

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

Observaciones

TOTAL

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

11:59:06 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

         2,00            10,9      2,45 53,41

         11,13      2,45 27,27

         2,00            4,50      2,45 22,05

         2,00            5,20      2,45 25,48

         2,00            6,50      2,45 31,85

         2,00              4,0      2,45 19,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

       180,00 

VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad UNIDAD: M2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y 
BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

CROQUIS

COMPUTO

ARCHIVO

ARCHIVO

ARCHIVO

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

ARCHIVO

PASILLO

PASILLO

TOTAL

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Observaciones

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

11:59:22 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

         1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

           1,00 

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

16,23 LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE UNIDAD: UND

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y 
BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

CROQUISDESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

TOTAL

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

11:59:36 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

         1,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

           1,00 

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

16,29 PRUEBA HIDROSTATICA UNIDAD: UND

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y 
BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

CROQUIS

RED POTEBLE TANQUES, 
BAÑOS Y CAFETERIA

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

TOTAL

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

11:59:57 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

12,86 12,86

3,00 3,00

3,00 3,00

11,14 11,14

0,00

0,00

0,00

     30,00 

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

Observaciones

TOTAL

CROQUIS

DESAGUES Y BAJANTES 
CUBIERTA POSTERIOR

DESAGUES Y BAJANTES 
CUBIERTA POSTERIOR

DESAGUES Y BAJANTES 
CUBIERTA CAFETERIA

DESAGUES Y BAJANTES 
CUBIERTA CAFETERIA

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

 17,19 SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS UNIDAD: ML

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

12:00:16 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

2,00 3,00 6,00

1,00 2,00 2,00

2,00 2,00 4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

     12,00 

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

Observaciones

TOTAL

CROQUIS

BAÑOS

CAFETERIA

BAÑOS EXTERNOS

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

17,2 SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA UNIDAD: ML

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

12:00:33 -05'00'



DIA 15 MES 12 AÑO 24 HOJA No 1 DE

ITEM:

CANT LONGITUD ANCHO ALTO L a h

1,00 46,00 1,00 46,00

1,00 8,94 3,24 28,97

1,00 2,37 3,29 7,80

1,00 1,90 2,60 4,94

1,00 1,90 3,90 7,41

1,00 3,10 3,25 10,08

1,00 2,05 2,91 5,97

1,00           8,85 1,00        8,85 

   120,00 

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2)    -    Una longitud  3 (B-C)     -     Un punto  (B-1)

Se efectuará el  croquis a mano alzada  o  copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria. 

VANESSA TAMAYO BERNAL
CONTRATISTA - CONSORCIO PROINVERSIONES

CARLOS VERGARA NEGRETE
INTERVENTORIA - JVM INGENIERIA SAS BIC

Observaciones

TOTAL

PATIO POSTERIOR 
VECINO

ARCHIVO 2

CAFETERIA

BAÑOS

CROQUIS

PATIO

ARCHIVO 1

COMPUTO

ARCHIVO 2

DESCRIPCION UBICACIÓN
ELEMENTOS LLENOS PESO

(KG)

VANOS
TOTAL

19,01   ASEO GENERAL DE OBRA UNIDAD: M2

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA FECHA

CONTRATO No. 2344 de 2024 CONTRATISTA CONSORCIO PROINVERSIONES

OBJETO:CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 
Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA JVM INGENIERÍA S.A.S BIC SUPERVISOR ELIANA BASTIDAS MADURO

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Código: MP 3 GNAD 3 PO 3 05 3 PR - 02 - FR - 02

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Fecha: 11 - 08 - 2021

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13 VERSIÓN:01 FECHA:28/08/2015

Firmado 

digitalmente por 

Carlos Vergara 

Negrete 

Fecha: 2024.12.16 

12:00:50 -05'00'




