
INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 1 
DEL MES DE OCTUBRE 2024 

 
 
 
 
 
 

CORRESPONDIENTE AL 
CONTRATO. 1.330.17.13 -12450 

23 DE OCTUBRE DEL 2024 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL CONTRATISTA. 
RAMON NOE TABORDA OCAMPO 
CC 16.262.314 DE PALMIRA VELLE  

 
 
 
 
 

SUPERVISORA DEL CONTRATO 
LIZETH JOHANA PARRA GONZALEZ 

C.C.1.144.041.382 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
VALLE DEL CAUCA 

 
 
 

OCTUBRE 31 DE 2024 
 
 
 
 














