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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES
CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de puentes peatonales para acceso a las estaciones Calle 142, Calle 146, Mazurén y Toberín y obras geométricas complementarias

CONTRATO No. IDU-1646-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Paola Acero Pachon - Apoyo Principal, Andri Munoz Robayo - Apoyo Principal, Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Santiago Gonzalez Perez - Apoyo Principal, 
Diana Catherine Vergara Sanchez - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, Edwin Fernando Vanegas Manrique - Apoyo Principal, Fidel Augusto Garcia 
Sotelo - Apoyo Principal, Gustavo Rojas Cely - Apoyo Principal, Milton German Salinas Lozano - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez 
Botero - Especialista de Apoyo, Marcel Corzo Garcia - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de 
Apoyo, Lina Johanna Falla Lozano - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 88.88%

% EJECUTADO 80.92%

% VARIACIÓN -7.96%

ESTADO DEL CONTRATO

con corte al 28 de diciembre del 2024 se tiene un avance programado de 88,88% y un ejecutado de 80,90% lo que representa un atraso general del (-)7,98%.
Fase de preconstrucción con un avance programado de 100% y un ejecutado de 99,73% lo que representa un atraso general del (-)0,27%.
Fase de construcción con un avance programado de 88,27%, un ejecutado de 77,24% lo que representa un atraso general del (-)11,03%.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 Contratista MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Contrato No. IDU-1646-2019 Contrato No. IDU-1649-2019

Valor Inicial $ 36.860.405.793,00 Valor Inicial $ 3.025.690.048,00

Total Contrato $ 51.911.687.414,00 Total Contrato $ 6.946.840.259,00

Valor Pagado $ 21.835.770.739,00 Valor Pagado $ 4.108.156.502,00

Plazo Inicial 630 días Plazo Inicial 630 días

Plazo Actualizado 1280 días Plazo Actualizado 1370 días

Fecha de Iniciación 2020-02-04 Fecha de Iniciación 2020-02-04

Fecha de Terminación Actual 2025-06-12 Fecha de Terminación Actual 2025-06-12

No. Empleos generados 150 No. Empleos generados 23

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

Contrato No. IDU-1649-2019

Valor Inicial $ 3.025.690.048,00

Total Contrato $ 6.946.840.259,00

Valor Pagado $ 4.108.156.502,00

Plazo Inicial 630 días



Plazo Actualizado 1370 días

Fecha de Iniciación 2020-02-04

Fecha de Terminación Actual 2025-06-12

No. Empleos generados 23

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Estudios y diseños 100,00 99,73 $ 2.064.977.184,00 $ 2.064.379.567,00

Construcción 88,27 77,24 $ 33.741.527.971,00 $ 29.531.833.061,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

PUENTE ACCESO TOBERÍN SUR -
FASE 1

100.0 91.15 -8.85

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
TOBERIN EXISTENTE FASE 1

28.46 65.39 36.93

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
TOBERIN SUR FASE 1 

99.99 73.47 -26.52

ADECUACIONES GEOMÉTRICAS
ACCESO ESTACIÓN CLL 142 Y CLL

146 FASE 1

100.0 100.0 0.0

ACCESO TOBERÍN EXISTENTE -
FASE 1

62.84 68.84 6.0

PRECONSTRUCCIÓN (ESTUDIOS Y
DISEÑOS)

100.0 99.73 -0.27

INSTRUMENTACIÓN RED MATRIZ 84.19 71.8 -12.39

PUENTE ACCESO ESTACIÓN 142 Y
146 - FASE 1

0.0 0.0 0.0

PUENTE ACCESO ESTACIÓN 146 Y
MAZUREN - FASE 2

64.99 37.81 -27.18

Recopilación y análisis de la
información

100.0 100.0 0.0 Aprobado

Topografía 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Diseño geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Tránsito y transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Geotecnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Urbanismo y espacio público 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Redes hidráulicas y sanitarias 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Redes secas y de gas 100.0 100.0 0.0 Aprobado

MAO (Manejo ambiental de obra) 100.0 100.0 0.0 Aprobado

Plan de Gestión Social 100.0 99.98 -0.02 Aprobado

Presupuesto y programación 100.0 100.0 0.0 Aprobado

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Puentes peatonales 2,00 1,60 Unit(s)

Espacio Público 8.749,00 4.284,90 m2

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 2,10 1,50 Km_Carril
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