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STEST - S.T. EJECUCION SUBSISTEMA TRANSPORTE

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA
TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C

ALCANCE ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION ALOS ESTUDIOS Y DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES GRUPO 4

CONTRATO No.  IDU-1848-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Maria Paula Masmela Mahecha - Apoyo Principal, Diego Alejandro Benavides Quintero - Apoyo Principal, Andres Felipe Urazan Gonzalez - Apoyo Principal, Andres Camilo Velasquez
Leon - Apoyo Principal, Jose Ignacio Montanez Leon - Apoyo Principal, Augusto Hernando Roldan Forero - Apoyo Principal, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo,
Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Diana Marcela Naranjo Palomino - Especialista de Apoyo, Yasmid Daynet Varela Neira - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 60.91%
% EJECUTADO 74.42%
% VARIACION 13.51%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO TRONCAL 4 Contratista CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No. IDU-1848-2021 Contrato No. IDU-1853-2021
Valor Inicial $ 25.725.234.309,00 Valor Inicial $ 2.857.718.927,00
Total Contrato $ 49.395.539.674,00 Total Contrato $ 3.775.399.482,00
Valor Pagado $36.716.812.933,00 Valor Pagado $ 2.239.965.248,00
Plazo Inicial 510 dias Plazo Inicial 510 dias

Plazo Actualizado 1147 dias Plazo Actualizado 1087 dias

Fecha de Iniciacion 2022-01-27 Fecha de Iniciacion 2022-01-27
Fecha de Terminacion Actual 2025-03-31 Fecha de Terminacién Actual 2025-03-31

No. Empleos generados 144 No. Empleos generados 22

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO RUTA JAL
Contrato No. IDU-1853-2021
Valor Inicial $2.857.718.927,00
Total Contrato $ 3.775.399.482,00
Valor Pagado $ 2.239.965.248,00
Plazo Inicial 510 dias

Plazo Actualizado 1087 dias

Fecha de Iniciacion 2022-01-27




Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

2025-03-31

22

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Estudios y Disefios 100,00 99,69 $ 1.220.151.243,00 $1.216.312.085,88
Construccioén 59,92 73,78 $ 28.868.100.480,53 $ 35.544.833.656,14

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CUANDO APLIQUE
RALI - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Transito y Transporte 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Disefio Geométrico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio Publico 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Redes Acueducto y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Alacantarillado
RAI - Redes CODENSAyY ETB 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estructuras 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios Ambientales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Forestales
RAI - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
RAI - Ambiental - SST - Forestal 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Estudios sociales 100.0 100.0 0.0 Aprobado
RAI - Cumplimiento de obligaciones 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Topografia 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Estudios y Disefios - Transito y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Transporte
Estudios y Disefios - Disefio 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Geométrico
Estudios y Disefios - Urbanismo y 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Espacio Publico
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
Acueducto y Alacantarillado
Estudios y Disefios - Redes 100.0 100.0 0.0 Aprobado
CODENSAY ETB
Estudios y Disefios - Geotécnia 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estructuras 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Estudios 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Ambientales Forestales
Estudios y Disefios - Pavimentos 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
Estudios y Disefios - Arqueologia 0.0 0.0 0.0 No Aplica
Estudios y Disefios - Ambiental - SST 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
- Forestal
Estudios y Disefios - Estudios 84.0 87.2 3.2 No Aprobado
sociales
Estudios y Disefios - Cronograma y 100.0 100.0 0.0 No Aprobado
presupuesto
Estacion Narifio 100.0 100.0 0.0
Estacion CAD 100.0 100.0 0.0
Estacion Universidad Nacional 100.0 100.0 0.0
Estacion Ricaurte 100.0 100.0 0.0
Estacién Socorro 43.1 68.79 25.69
Estacion Olaya 10.49 43.24 32.75
Estacion Puente Largo 100.0 98.93 -1.07
Estacién La Campifia 30.04 66.96 36.92




METAS FiSICAS

METAFISICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Ampliar Estaciones Troncales existentes 8,00 5,00 Unit(s)
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