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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN),
Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATO No. IDU-1797-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 0.68%

% EJECUTADO 0.56%

% VARIACIÓN -0.12%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoría en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y
aprobados correspondientes al período comprendido entre el 1 al 30 de septiembre de 2024, informe No. 7 radicado 202434601523051 del 2 de diciembre del 2024.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE

Contrato No. IDU-1727-2023 Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 556.028.077.752,00 Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 556.028.077.752,00 Total Contrato $ 40.601.044.402,00

Valor Pagado $ 10.658.979.616,00 Valor Pagado $ 705.400.700,00

Plazo Inicial 2220 días Plazo Inicial 2220 días

Plazo Actualizado 2355 días Plazo Actualizado 2355 días

Fecha de Iniciación 2024-02-19 Fecha de Iniciación 2024-02-19

Fecha de Terminación Actual 2030-09-02 Fecha de Terminación Actual 2030-09-02

No. Empleos generados 50 No. Empleos generados 45

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE

Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 40.601.044.402,00

Valor Pagado $ 705.400.700,00

Plazo Inicial 2220 días

Plazo Actualizado 2355 días

Fecha de Iniciación 2024-02-19



Fecha de Terminación Actual 2030-09-02

No. Empleos generados 45

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 82,77 67,60 $ 3.798.803.242,00 $ 3.102.652.923,00

Construcción 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 61.11 64.86 3.75

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS
INFORMACIÓN FACTIBILIDAD

92.0 95.0 3.0

TOPOGRAFÍA 100.0 100.0 0.0

ESTUDIO DE TRÁNSITO Y
TRANSPORTE

98.0 87.0 -11.0

DISEÑO GEOMÉTRICO 100.0 99.0 -1.0

URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO 79.0 81.0 2.0

DISEÑO DE REDES ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO

98.0 85.0 -13.0

DISEÑO DE REDES ETB,
EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y

TELECOM

100.0 87.0 -13.0

ESTRUCTURAS 80.0 78.0 -2.0

SUELOS Y GEOTECNIA 89.0 63.0 -26.0

ESTUDIOS AMBIENTALES - SST -
FORESTAL

99.0 94.0 -5.0

PAVIMENTOS 84.0 90.0 6.0

SOCIAL 100.0 100.0 0.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construcción de km de Corredor Verde 0,00 0,00 Km

Espacio Público 91.976,94 0,00 m2

Construir Km de Ciclorruta 6,64 0,00 Km

Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 31,45 0,00 Km_Carril

Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 20,01 0,00 Km_Carril

Construir m2 de zona verde 56.376,60 0,00 m2
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