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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORIA EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTALA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION),
Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE CONSTRUCCION DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTALA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCION) Y DEMAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTAD.C.

CONTRATO No.  IDU-1797-2023
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Doris Catalina Ospina Velandia - Apoyo Principal, Helberth Alfonso Maldonado Moreno - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 0.83%
% EJECUTADO 0.58%
% VARIACION -0.25%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realizé el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la interventoria en cada uno de los componentes, como consta en los informes mensuales revisados, verificados y
aprobados correspondientes al periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024, informe No. 8 radicado 202434601559701 del 9 de diciembre del 2024.

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99 Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No. IDU-1727-2023 Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 556.028.077.752,00 Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 556.028.077.752,00 Total Contrato $ 40.601.044.402,00

Valor Pagado $ 10.658.979.616,00 Valor Pagado $912.871.494,00

Plazo Inicial 2220 dias Plazo Inicial 2220 dias

Plazo Actualizado 2355 dias Plazo Actualizado 2355 dias

Fecha de Iniciacién 2024-02-19 Fecha de Iniciacion 2024-02-19

Fecha de Terminacién Actual 2030-09-02 Fecha de Terminacién Actual 2030-09-02

No. Empleos generados 42 No. Empleos generados 45

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO CORREDOR VERDE
Contrato No. IDU-1797-2023

Valor Inicial $ 40.601.044.402,00

Total Contrato $ 40.601.044.402,00

Valor Pagado $912.871.494,00

Plazo Inicial 2220 dias

Plazo Actualizado 2355 dias

Fecha de Iniciacion 2024-02-19




Fecha de Terminacién Actual 2030-09-02

No. Empleos generados 45

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 69,81 $ 4.589.538.903,00 $ 3.204.027.697,00
Construccion 0,00 0,00 $0,00 $0,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO HJI PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
ESTUDIOS Y DISENOS 100.0 71.0 -29.0
RECOPILACION Y ANALISIS 100.0 95.0 -5.0
INFORMACION FACTIBILIDAD
TOPOGRAFIA 100.0 100.0 0.0
ESTUDIO DE TRANSITO Y 100.0 87.0 -13.0
TRANSPORTE
DISENO GEOMETRICO 100.0 99.0 -1.0
URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO 100.0 81.0 -19.0
DISENO DE REDES ACUEDUCTO, 100.0 95.0 -5.0
ALCANTARILLADO
DISENO DE REDES ETB, 100.0 95.0 -5.0
EPM,CODENSA,GAS NATURAL Y
TELECOM
ESTRUCTURAS 100.0 78.0 -22.0
SUELOS Y GEOTECNIA 100.0 7.0 -29.0
ESTUDIOS AMBIENTALES - SST - 100.0 95.0 -5.0
FORESTAL

PAVIMENTOS 100.0 90.0 -10.0
SOCIAL 100.0 100.0 0.0

METAS FISICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construccion de km de Corredor Verde 0,00 0,00 Km
Espacio Publico 91.976,94 0,00 m2
Construir Km de Ciclorruta 6,64 0,00 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 31,45 0,00 Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal 20,01 0,00 Km_Carril
Construir m2 de zona verde 56.376,60 0,00 m2




	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
	INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

