
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

17/12/2024 0,00 26/04/2026 -$                                                                                    Modificar parcialmente los estudios previos, comp. técnico

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 27/09/2024

Modificaciones / Terminación / Liquidación

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 26/04/2026

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 13/09/2024

Aporte - Otros

234.399.711.669,00$                                                         C-2301-0400-20-20204A-2301024-03 Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

diciembre-2024 Dirección de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800.096.329

14/09/2024242115694 Denice Bibiana Acero Vargas - Directora de Infraestructura

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: INTERADMINSTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                                        TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación Comentarios

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 234.399.711.669,00$                                                         

46.378.869

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                    

Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de asistencia técnica civil, tecnológica, jurídica, financiero y administrativa para la planeación, diseño, construcción y dotación para la puesta en servicio de proyecto Centros PotencIA que busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el territorio nacional conforme a 

las condiciones establecidas en el anexo técnico.

33-44-101253967 - Anexo 1 49012433-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024 234.399.711.669$                13/09/2024 13/09/202430/10/2024
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

4.403.188.160$                                  25/11/2024 442870724 2% dd/mm/aaaa -$                             

229.996.523.509$                              dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                             

234.399.711.669,00$                         2% 0% TOTAL -$                             

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

Observaciones 

 $       4.403.188.160 

-$                                                     TOTAL -$                                        

100%

$ 0,00

-$                           

0%

4.403.188.160,00$                      TOTAL

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                                  

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado Valor ($)

% del Anticipo234.399.711.669$                                                                                     

30/09/2024  $                     4.403.188.160,00 

Requisitos para el pago o 

desembolso

(i) Perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

interadministrativo. 

(ii) Suscripción del contrato 

de fiducia, constitución del 

Patrimonio Autónomo y 

apertura de las subcuentas. 

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: nov-24 $ 4.209.969,15 $ 4.209.969,15

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                   
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

Desembolsos Realizados

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                       229.996.523.509 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   98%

13/12/2024

Presentación por parte de 

Findeter y aprobación por 

parte de la supervisión del 

informe de resultados de 

los estudios de viabilidad 

jurídica y técnica de los 

predios postulados.

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,17% 0,17%

0,47% 1,51%

0,47% 1,51%

0,00% 9,09%

0,47% 1,51%

0,47% 1,51%

0,47% 1,51%

0,47% 1,51%

0,47% 1,51%

0,47% 1,51%

0,47% 1,51%

4% 23%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 1,00%

* Obligaciones FINDETER

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervisión realizó el trámite para la marcación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nación" como exenta del GMF

ante el Ministerio de Hacienda el 22/11/2024. El 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza

Otrosi No. 1 al contrato Interadministrativo 1872 de 2024, por medio del cual se modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los

estudios previos. 

7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato a través de la supervisión. Durante el periodo ejecutado entre el 1 al 31 de diciembre 2024, se remiten observaciones al Informe mensual No. 3 de gestión.

La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada por el contratista mediante radicado

241107456 el 19/12/2024.

La supervisión revisó el informe financiero  del mes inmediatamente anterior presentado por el contratista el 26/12/2024 con el radicado 241108957.

8. Brindar a FINDETER el acompañamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecución del Contrato que se suscriba. El 10/12/2024, una vez verificado el cumplimiento de la obligación, se da aprobación al  informe de resultados de los estudios de viabilidad jurídica y 

técnica de los predios postulados dentro de la ejecución del contrato interadministrativo No. 1872 de 2024, con radicado Mintic 242166593.

9. Acompañar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. No se requirió para el periodo informado toda vez que no se ha iniciado la fase de Construcción y Dotación.

10. Solicitar a la dirección jurídica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo no se solicitaron conceptos a la dirección jurídica.

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato.
La solicitud de desembolso N° 2 por valor de $229.996.523.509 fue radicada por el contratista el 11/12/2024 con el N° 241104675. La supervisión

procedió con su revisión y trámite ante la Subdirección Financiera el 12/12/2024 con los radicados 242167475 y 242167461.

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato. El 19/12/2024, una vez verificado el cumplimiento de la obligación, se da aprobacion del Informe mensual No. 2 de gestión con radicado MinTic

242172858. El 19/12/2024, una vez verificado el cumplimiento de

la obligación, se da aprobacion del Informe mensual No. 1 de gestión con radicado MinTic  242172431.                                                                                                               

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Se realiza Comité Operativo 02 - Edificio Murillo Toro Sala VIP Piso 6 Costado Oriental  el día  13-12-2024

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de acompañar

el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato.

Mediante memorando con radicado 242115694 del 14/09/2024 fue deseignada como supervisora del contrato 1872 de 2024 la Directora de

Infraestructura del Ministerio de las Tecnoloías de la Información y las Comunicaciones Denice Bibiana Acero Vargas.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024

Aprobación de Manual Operativo: 13-11-2024

Aprobación Plan de Trabajo: Radicado 242146113 del 06-11-2024

Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024

11. Las demás incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Para el periodo informado no se requiriero el cumplimiento de esta obligación.

1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluirá las pautas para tener en cuenta al momento de ejecutar frente

al alcance de los órganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el radicado No. 241089892 - se realiza alcance al Manual el dia 30 de octubre de 2024 

con radicado Mintic 241091480.

El 13 de noviembre se da aprobación del manual operativo con Radicado MIntic 242149827
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 1,00%

0,05% 0,17%

0,00% 3,70%

0,00% 0,03%

0,00% 1,00%

0,05% 0,05%

0,00% 0,00%

2. Establecer y presentar para aprobación del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance contemplada en el

anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el cronograma general y específico de actividades de ejecución del proyecto a los quince (15) días hábiles

contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con radicado No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 2024 con 

radicado 241091484.                                                                                                                                                                           Se da aprobación 

del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024 

3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos derivados,

realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la ejecución del proyecto estará a cargo de FINDETER. 

Al cierre de este informe, la ejecución se encuentra en la fase 1 - Viabilización jurídica y técnica; realización de las visitas y revisión de la

documentación presentada por cada uno de los municipios de los predios priorizados por el FUTIC en el anexo técnico. Se ha oficiado a los entes

territoriales correspondientes, para la completitud de la información necesaria para dar viabilidad al predio; asi mismo se han realizado mesas de

trabajo con los municipios para aclarar las particularidades del borrador de minuta compartida a los municipios y se ha logrado establecer

compromisos con los municipios que tienen la viabilidad predial preliminar.

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonio(s) autónomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los recursos que

vayan a ser aportados por el FONDO ÚNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los costos y gastos que se

refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio. 

Se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.- 

FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024

El 19  de noviembre mediante el radicado de Findeter No.2202463012299   y radicado del ministerio  241096755  se envio el informe de ejecución 

financiera.

5. Adelantar la contratación por la cual se seleccionará la contratación derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la Interventoría del

proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza jurídica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter deberá incluir dentro de los

contratos derivados las cláusulas referentes a imposición de apremios, multas y cláusula penal pecuniaria.

Al cierre de este informe, la ejecución se encuentra en la fase 1 - Viabilización jurídica y técnica; Findeter se encuentra en proceso de adjudicación

para la contratación derivada para los estudios y diseños, y obra e interventorías.

6. Realizar la gestión, articulación, elaboración, hasta lograr la suscripción de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtención de los respectivos

predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotencIA

Al cierre de este informe, se compartio el borrador de las minutas para la suscripcion de los convenios y se han concertado mesas de trabajo con

las entidades territoriales 

7. Exigir a los contratistas de toda la contratación derivada, las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y prestaciones

sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversión del anticipo y terceros afectados como beneficiarios. Estas garantías deben incluir a

MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantías por FINDETER, éste deberá remitir copia de estas al MinTIC, como

también el documento por medio de cual fueron aprobadas.

Findeter publica en la pagina del Secop II, los procesos de contratación de detivada de Obra e Interventoria , el cual continen las garantias

requeridas para el proyecto, asi mismo se tiene prevista adjudicación de los contratos en el mes de enero /25

8. Garantizar por la obtención de todos los trámites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto pueda ser

construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanística, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor de la población

discapacitada, bien sea de ámbito nacional como territorial.

Al cierre de este informe, Se han visitado 57 predios en 26 Departamentos deconformidad con las obligaciones del contrato interadministrativo y el

anexo técnico, el avance técnico  se encuentra en los informes de gestión presentados por Findeter;  la obtención de trámites de licencias, permisos, 

autorizaciones y demas requeridas para el proyecto, iniciaran una vez se adjudique la contratación derivada.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 2,88%

0,05% 0,11%

0,05% 0,17%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los mismos estén libre de

gravámenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecución de los proyectos y así se mantengan hasta su finalización, velando por la integridad del predio durante la vigencia del

Contrato.

Al cierre de este informe, la ejecución se encuentra en la fase 1 - Viabilización jurídica y técnica; en el mes de diciembre se completo la visita a 57

municipios; Se ha requerido mediante oficio a los 60 entes territoriales correspondientes, para la completitud y subsanación de la información

necesaria para dar viabilidad al predio; asi mismo se ha realizado mesas de trabajo para la concertación y firma de las minutas con los

compromisos particulares de acuerdo a la situación de cada predio. Para el cumplimiento de esta obligación se ha dado soporte juridico y técnico

necesario para la subsanación de la documentación pertinente e inconsistencias encontrada.

15. Transferir mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el Fondo Único de TIC en la cuenta que este señale para tal efecto y de conformidad con lo

establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia.

A la fecha  no se han  girado  rendimientos con corte al mes de Diciembre.

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Único de TIC a la finalización del término de ejecución previsto en la cuenta bancaria que señale el Fondo Único de TIC, o en los

términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, será requisito indispensable para la liquidación de este.

El Contrato Interadministrativo 1872 de 2024 se encuentra en ejecución, A la fecha de este informe no es requerida esta obligación. 

Se continua con el equipo mínimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC: 

GESTORA / GERENTE DE PROYECTO: Jennifer Angelyn Moreno Peñaloza - jamoreno@findeter.gov.co

COORDINACIÓN TÉCNICA: Piedad Cardozo Carrillo - picardozo@gmail.com

SUPERVISIÓN: Katy Lorena Gómez Zuluaga - klgomez@findeter.gov.co | Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co | Gustavo Adolfo 

Vargas Murcia - gavargas@findeter.gov.co | Giovanny Andrés Vanegas Prada - gavanegas@findeter.gov.co 

EQUIPO JURIDICO: Ana Lucia Raad Gómez - alraad@findeter.gov.co | María del Mar Ramírez Quintero - mmramirezq@findeter.gov.co | Jickson 

Rodríguez (Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co 

EQUIPO CONTRATACIÓN DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuración) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado 

estructuración) - acjaimes@findeter.gov.co 

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Juan David García Castaño - jdgarcia@findeter.gov.co | 

Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

APOYO TÉCNICO: Guillermo Alberto Arcila Diaz - gaarcila@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Gavy Johanna Ruiz Urrego - gjruiz@findeter.gov.co 

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - ajlara@findeter.gov.co | 

Juan David Portillo Arango - jdportil@findeter.gov.co | Gerardo Andrés Álzate Álzate - gaalzate@findeter.gov.co

EQUIPO ADMINISTRATIVO: Claudia Marcela Carmona Marín - cmcarmona@findeter.gov.co | Alba Liliana Peña Peñuela - alpena@findeter.gov.co

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Jeana Valentina Tolosa Hurtado - jvtolosa@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demás eventos que programe el MINTIC/ FONDO ÚNICO DE TIC y que tengan relación directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto. Para dar cumplimiento a esta obligación, se asistió a las siguientes reuniones:

1. 13/12/2024 Comite Operativo No.2 Correspondiente al mes de Noviembre/2024

2. 18/12/2024 Comite Fiduciario Virtual No2 - Fideicomiso 319167 findeter Centros Potencia    

12. Realizar la supervisión de los contratos requeridos para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la contratación de las interventorías requeridas. A la fecha del presente informe no se ha requerido el cumplimiento de esta obligación dado que el proyecto se encuentra en la fase 1

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idóneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la selección de contratistas o en la ejecución de las obligaciones derivadas de

estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses públicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecución de los Centros PotencIA. 

A la fecha del presente informe no se ha requerido el cumplimiento de esta obligación dado que el proyecto se encuentra en la fase 1

14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Único de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser presentado hasta

máximo el día 20 de cada mes con la ejecución de recursos hasta el mes inmediatamente anterior.

El contratista presentó la legalización de recusos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 241107456 el 19/12/2024.

10. Garantizar el equipo mínimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecución de las obras según lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral con todo el

personal requerido de acuerdo con su propuesta económica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demás profesionales que conforman el equipo de trabajo de la asistencia técnica

requerido para la ejecución del proyecto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa. El equipo de trabajo tendrá su base en Bogotá, D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en

el desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 0,17%

0,05% 0,17%

0,00% 0,11%

0,05% 0,17%

0,05% 0,17%

0,05% 1,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,05% 0,17%

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestión integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalización del plazo de ejecución de

este, donde se evidencia la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad con lo descrito en el anexo técnico como máximo a los

quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.

Se remite el Informe de Gestión No 3, el dia 16 de diciembre con radicado No.  241106248

18. Presentar mensualmente, y a más tardar el día ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la Oficina para

la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del MinTIC, del mes directamente anterior o finalizado.

Se remitio el formato código GCC-TICFM-051 con corte a noviembre el día 9/12/2024; el correspondiente al presente mes se encuentra en

elaboración, para dar cumplimiento con esta obligación en los tiempos establecidos.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del contrato de

conformidad con lo descrito en el anexo técnico.

Esta obligación se podrá cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia y a terminacion y recibo a satisfacción

del contrato interadministrativo 1872 de 2024.

25. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo técnico. Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación según las condiciones del anexo técnico. Findeter  radicó el  Plan de trabajo Inicial el 28 de 

octubre de 2024con radicadom No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 2024 con radicado 241091484; el cual fue aprobado el 6 

de noviembre con RAD 242146113

	

Se han enviado semanalmente al correo de supervisión MinTIC -supervisioncpotencia@mintic.gov.co, los avances del cronograma del Plan de 

Trabajo para el mes de diciembre.															

20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Único de TIC dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al recibo de estas, incluyendo,

de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecución del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se solicitará prórroga de

tiempo el cual será validada por la supervisión.

Se ha venido dando cumplimiento a esta obligación, así: 

 

17/12/2024 No. Radicado 241106730, Asunto "RESPUESTA AL COMUNICADO  242133709 Recomendación utilización de pliegos tipo de la 

Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra eficiente"

 16/12/2024 No. Radicado 241106078, Asunto "RESPUESTA REQUERIMIENTO NO. 242154575 INFORME

MENSUAL NO. 02 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1872 CP"

 16/12/2024 No. Radicado242156647, Asunto " RESPUESTA REQUERIMIENTO NO. 242156647 INFORME MENSUAL NO. 01 CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 1872 CP"                                                                                                                     13/12/2024 No. Radicado 242168436, 

Asunto  “SOLICITUD DEFINICIÓN MARCACION RECURSOS PROPIOS EN REFERENCIA AL DESARROLLO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 1872 DE 2024".                                                                      11/12/2024 No. Radicado 241104675, Asunto  “REMISIÓN 

CUENTAS DE COBRO DESEMBOLSO 2 EN REFERENCIA AL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1872 DE 2024".                                                                                 

09/12/2024 No. Radicado  241103783, Asunto  “INFORME DE RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD". 

21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC, respondiendo

por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de

procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Dicho archivo deberá estar a disposición del MinTic cuando este lo requiera, y se entregará con corte

trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC.

Se carga información del avance del proyectio en SharePoint para el manejo del archivo y se compartirá la información actualizada con el Fondo

Único de TIC.

22. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. Al cierre de este informe, la ejecución se encuentra en fase1, se han programado reuniones de socializacion con con las entidades terrioriales de los 

municipios priorizados por Mintic.

Region Andina:  13 municipios el dia 1/11/2024

Region pacifico:  12 municipios el dia 1/11/2024

Gobernación Huila: 2 Municipios el día 25/11/2024

Gobernación Antioquía: 3 Municipios el día 26/11/2024

23. Hacer la entrega de los Centros PotencIA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO ÚNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexión de todos los servicios

públicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual operativo del patrimonio Autónomo.

Esta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato.

24. Entregar a las entidades territoriales un catálogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotencIA acorde con las recomendaciones descritas en el anexo

técnico, tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

Esta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,00%

0,05% 0,17%

0,6% 12,2%

SI

Versión 11.4

 Firma del Supervisor:Denice Bibiana Acero Vargas - Directora de Infraestructura -  -  -  -  - 

VoBo.

 Donny Santana Rodríguez - Aspectos Técnicos 

Nombre Supervisor:

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

12,2%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Total 

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 12,2%

26. Adelantar la liquidación de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el cumplimiento de las obligaciones. A la fecha no se han adelantado convenios o contratos derivados que estén en etapa de liquidación.

27. Las demás obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato. A la fecha del presente informe no se ha requerido el cumplimiento de esta obligación 

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

04 1872 2024 dic-2024 (2)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250207-091200-1177b4-28181469

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-07 09:12:00

Finalización: 2025-02-07 10:19:22

Aprobación: Supervisora Contrato Interadministrativo 1872 - 2024

Denice Bibiana Acero Vargas
46378869
dacero@mintic.gov.co
Directora de Infraestructura
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Elaboración: Elaboración

Donny Santana Rodriguez
80028806
dsantana@mintic.gov.co
Contratista Futic
Mintic



REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

04 1872 2024 dic-2024 (2)

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250207-091200-1177b4-28181469

Estado: Finalizado

Creación: 2025-02-07 09:12:00

Finalización: 2025-02-07 10:19:22

Elaboración

Donny Santana Rodriguez

dsantana@mintic.gov.co

Contratista Futic

Mintic

Aprobado

Env.: 2025-02-07 09:12:03

Lec.: 2025-02-07 09:12:20

Res.: 2025-02-07 09:12:27

IP Res.: 181.61.209.106

Aprobación

Denice Bibiana Acero Vargas

dacero@mintic.gov.co

Directora de Infraestructura

Ministerio de Tecnologías de la Informac

Aprobado

Env.: 2025-02-07 09:12:27

Lec.: 2025-02-07 10:19:04

Res.: 2025-02-07 10:19:22

IP Res.: 191.156.40.79
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