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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 

NÚMERO DE CONTRATO: 481-2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22/07/2024 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO SOTO VELASCO 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA: (CC O NIT) 

1015413187 

NOMBRE REPRESENTANTE 
LEGAL: 

NO APLICA 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión desde 
el componente económico valuatorio en desarrollo de 
las actividades de conservación requeridas en el 
marco del proceso de gestión catastral en los 
territorios donde la UAECD es gestor y/u operador 
catastral. 

FECHA DE INICIO: 24/07/2024 

VALOR INICIAL: $ 25.694.235.00 

ADICIÓN NO. 1: $4.187.209.00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 29.881.444.00 

PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses, quince (15) días 

PRÓRROGA NO. 1: Veintidós (22) días 

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: Cinco (5) meses, siete (7) días 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2024 

 
 

2. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 25.694.235.00 

VALOR ADICIONADO: $4.187.209.00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 29.881.444.00 

PAGOS EFECTUADOS: $ 29.881.444.00 

PAGO ANTICIPADO $ 00 

ANTICIPO: $ 00 

VALOR NO EJECUTADO A FAVOR 
DE LA UAECD: 

$ 00 

SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA: 

$ 00 

VALOR FINAL EJECUTADO: $ 29.881.444.00 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE SALDOS: 
 
NO APLICA 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS 
OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO: 

 

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PRODUCTO Y/O 
SOPORTES Y/O RUTA 

ELECTRÓNICA 

1 

 
Realizar el análisis de la 
solicitud (estudio previo) 

de los trámites de 
revisiones de avalúo, 

autoavalúo y recursos de 
reposición, según 

asignación efectuada, 
verificando el 

cumplimiento de la 
normatividad vigente en 
el marco del proyecto 
Fortalecimiento de la 
gestión catastral con 

enfoque multipropósito en 
los territorios en donde la 

UAECD es 
gestor y/o operador 

catastral. 
 

Se efectuó análisis previo de 
520 solicitudes de revisión de 

avalúo, recursos de 
reposición y tutelas de los 
municipios de Armenia y 

Cartagena. 

NO APLICA 

2 

 
.Realizar el análisis de la 

solicitud (Estudio 
Técnico) en los trámites 
de revisiones de avalúo, 
autoavalúo y recursos de 

Se efectuó la revisión de 520 
solicitudes de revisión de 
avalúo, recursos de 
reposición y tutelas de los 
municipios de Armenia, y 
Cartagena. 

NO APLICA 
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OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PRODUCTO Y/O 
SOPORTES Y/O RUTA 

ELECTRÓNICA 

reposición, revisando la 
documentación aportada 
por el usuario, generando 
la respectiva respuesta al 

peticionario cuando se 
requiera. 

3 

Solicitar luego del estudio 
de la solicitud, los 

conceptos técnicos que 
sean necesarios, a las 

entidades idóneas, en el 
tiempo oportuno 

Durante la ejecución del 
contrato se solicitaron 

conceptos de usos del suelo 
he información de planes 
parciales a las diferentes 

oficinas de planeación de los 
municipios. 

Informes de conceptos 
de usos del suelo he 

información de planes 
parciales.  

4 

Cumplir con la debida 
calidad y oportunidad la 

cantidad de trámites 
asignados por la UAECD, 

en los tiempos 
establecidos. 

Se cumplió con las metas 
fijadas en la entrega de las 

revisiones de avalúo del 
municipio de Armenia y 

Cartagena. 

Informes de revisión de 
avalúo en formato PDF 

5 

Realizar la investigación 
económica suficiente y 

consistente, que permita 
confirmar o modificar los 

valores asignados al 
predio, según la vigencia 
correspondiente, para la 

presentación y 
sustentación técnica de 
las propuestas de valor 

para los tramites 
asignados, ante el comité 
técnico de avalúos y los 

controles de calidad. 

Se tomaron como insumos 
para las respuestas 

generadas a las revisiones 
de avalúo los análisis de 
mercado por barrios del 
municipio de Armenia y 

Cartagena. 

Estudios de mercado en 
formato XLS 

6 
Elaborar los informes 

técnicos, según el trámite 
asignado por la UAECD, 

Se efectuaron los informes 
de 520 solicitudes de revisión 

de avalúo, recursos de 

Informes de revisión de 
avalúo en formato PDF 



 
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 

 

 

 
GCON-11-FR-02 

V.1. 

OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PRODUCTO Y/O 
SOPORTES Y/O RUTA 

ELECTRÓNICA 

en los tiempos 
establecidos para ello, 

que permita confirmar o 
modificar los valores 

según la vigencia 
correspondiente. 

reposición y tutelas de los 
municipios de Armenia y 

Cartagena. 

7 

Asistir y ser parte integral 
del comité de avalúos 

según la citación 
respectiva, previo envío 

de las solicitudes a 
presentar en el acta de 

avalúos correspondiente. 

Durante la ejecución del 
contrato se asistieron a las 

diferentes reuniones virtuales 
coordinadas por el director 

del proyecto. 

No aplica 

8 

Realizar las correcciones, 
aclaraciones o 

complementaciones 
solicitadas por los 

profesionales de control 
de calidad, comité de 

avalúos y supervisor del 
contrato, máximo al día 

hábil siguiente a la 
solicitud. 

Durante la ejecución del 
contrato se efectuaron las 
respectivas correcciones 

solicitadas por la 
coordinadora del proyecto. 

Informes de revisión de 
avalúo en formato PDF 

modificados. 

9 

Revisar y poner visto 
bueno a las resoluciones 
generadas en atención a 
los tramites asignados 
por la UAECD, en los 
tiempos establecidos 

para ello. 

Dicha actividad no fue 
requerida durante la 

ejecución del contrato. 
No aplica 

10 

Participar en las 
reuniones y mesas de 
trabajo convocadas y 

cumplir con las 
actividades acordadas en 

dichos espacios. 

Durante la ejecución del 
contrato se asistieron a las 

diferentes reuniones virtuales 
coordinadas por el director 

del proyecto. 

No aplica 
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OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

PRODUCTO Y/O 
SOPORTES Y/O RUTA 

ELECTRÓNICA 

11 

Las demás asignadas por 
el supervisor y 

relacionadas con el 
objeto del contrato. 

Durante la ejecución del 
contrato se cumplió con las 

actividades adicionales 
establecidas por la 

coordinadora del proyecto. 

No aplica 

 
5. RELACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGADOS: 

 
 

INDIQUE EL BIEN O 
SERVICIO ENTREGADO 

ACORDE CON LO PACTADO 
EN EL CONTRATO. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
REFERENTES A CADA 

PRODUCTO 

DOCUMENTOS 
SOPORTE 

Informes de revisión de avalúo, 
recursos de reposición y tutelas 
para los municipios de Armenia, 
Santa rosa de Cabal y 
Cartagena. 

Determinación de valor para la 
ZHG como sustento a lo 

establecido en los procesos de 
actualización catastral. 

 
Elaboración de informes de 

sustentación de valor para los 
avalúos catastrales. 

Informes de 
revisión de avalúo 
en formato PDF 

 
 

6. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR: 
 
 
 

7. CONSIDERACIONES FINALES: 
 
EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato 
en un 100% y ejecutó el 100% de los recursos asignados, en los informes de 
actividades que se encuentran en la plataforma SECOP II y en el expediente 
contractual. 
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EL CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución de la contratación al pago 
de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto en mi calidad de supervisor certifico que, el 
contratista cumplió a satisfacción con el contrato y se encuentra a paz y salvo con 
la Entidad por todo concepto. 
 
En constancia se firma en el mes de diciembre de 2024. 
 
 
 
 
 
Firma  
CATALINA RODRIGUEZ CARRASCO 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ASESOR 
DIRECCION GENERAL  


