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MODIFICACIÓN No. 4 
 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA 
MODIFICACIÓN 

  

 
      

CESIÓN    

      

 
CONTRATO DE INTERVENTORIA 4148.010.26.1.0881-2024 

NOMBRE DE CONTRATISTA  Y CC/NIT. RUSSELL BEDFORD MCA S.A.S., identificada con 
Nit No. 900.772.076-6 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

ANDERSSON MONTES BOLAÑOS, identificada 

con cédula de ciudadanía No. 1113672524. 

OBJETO  Para todos los efectos a que haya lugar, con la 
propuesta y la presente aceptación, se entiende 
que con usted ha quedado celebrado el 
contrato cuyo objeto es: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA 
Y CONTABLE PARA REALIZAR EL 
SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN 
DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS 
CULTURALES EN TERRITORIO, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN FORMACIÓN ARTÍSTICA A 
HABITANTES DE LAS COMUNAS 10, 12 y 14, 
13 y 16 y 21 DE SANTIAGO DE CALI, DE 
CONFORMIDAD CON LAS FICHA BP- 
26004734 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
DISTRITAL DE CULTURA DE SANTIAGO DE 
CALI. 

VALOR DEL CONTRATO  CIENTO DIECISEIS MILLONES PESOS MCTE 
($116.000.000). 

PLAZO DE EJECUCIÓN 15 de febrero de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 28 de junio 2024 

FECHA DE INICIO: 09 de julio 2024 
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FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 

FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 
Entre los suscritos LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO, identificada con cédula de Ciudadanía 
No.38.596.025, quien actúa en calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Cultura del Distrito 
Especial de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011- 3, Según Decreto de nombramiento N.º 
4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión Nº 009 del primero (01) de enero de 
2024, facultado para contratar de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024, modificado por 
el decreto No. 4112.010.20.0030 del 18 de enero de 2024, quien en adelante y para todos los efectos 
legales del presente se denominará LA ENTIDAD, y por la otra parte a sociedad RUSSELL 
BEDFORD MCA S.A.S, identificada con Nit No. 900.772.076-6, representada legalmente por 
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1113672524, quien 
para los efectos del presente acto se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente MODIFICACION No. 4, al Contrato No. 4148.010.26.1.0881-2024, con fundamento en las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

  

1. Que el día 28 de junio del  2024 se suscribió el Contrato  No. 4148.010.26.1.0881-2024, entre 
el Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura RUSSELL BEDFORD bajo 
NIT 900.772.076-6, representada legalmente por ANDERSSON MONTES BOLAÑOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1113672524 cuyo objeto es: REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE 
PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LOS PROCESOS CULTURALES EN TERRITORIO, DE CONFORMIDAD CON LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN FORMACIÓN ARTÍSTICA A HABITANTES DE LAS 
COMUNAS 10, 12 y 14, 13 y 16 y 21 DE SANTIAGO DE CALI, DE CONFORMIDAD CON 
LAS FICHA BP- 26004734 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CULTURA 
DE SANTIAGO DE CALI. 
 

2. Que la interventoría consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. De esta manera, la interventoría tiene 
como funciones controlar, exigir y verificar la ejecución y el cumplimiento del objeto, las 
condiciones y los términos y las especificaciones de los contratos y/o convenios, celebrados 
por las funciones públicas dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad, 
conforme a la normatividad vigente, además del alcance de los estudios aportados. 

 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL  
 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F
002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 7 

3. El contrato de interventoría supone la existencia de otro contrato – es decir, el contrato vigilado 
–, y por eso la jurisprudencia ha caracterizado la interventoría como un negocio jurídico 
íntimamente relacionado en su objeto con el contrato respecto del que ejerce las actividades 
del interventor. No obstante, a pesar de lo anterior, el contrato de interventoría es 
independiente del otro contrato en aspectos específicos como, por ejemplo, la prórroga y el 
incumplimiento (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 2013. 
Exp. 24.266 M.P. Danilo Rojas Betancourth.).  

 
4. Que de acuerdo a lo aprobado en el acta de reunión de seguimiento No. 4148.010.15.2.65 la  

interventoría RUSSELL BEDFORD MCA SAS  emite su concepto favorable para la 
suspensión del Convenio Interadministrativo No. 4148.010.27.1.0031-2024 teniendo en 
cuenta las solicitudes y/o manifestaciones de la comunidad y/o población a impactar con el 
proyecto objeto de ejecución, logrando concertación en los tiempos de ejecución 
fundamentada en las siguientes justificaciones:  

 
“Que en los Corregimientos de Navarro y Pance, las comunidades han solicitado 
formalmente la prórroga de los plazos para los procesos investigativos y culturales, que 
son fundamentales para el desarrollo de los proyectos. La Comunidad de Pance, a través 
de un Derecho de Petición, ha solicitado un tiempo adicional para completar las 
investigaciones esenciales, que requieren al menos tres meses para asegurar un trabajo 
de calidad. Del mismo modo, la comunidad de Navarro ha manifestado la imposibilidad de 
cumplir con los plazos establecidos, debido a que actualmente están llevando a cabo otros 
procesos que interfieren con la atención de las actividades del convenio. 
 
Que la imposibilidad de complementar los eventos en el Corregimiento de Felidia, los 
cuales se planificaron inicialmente con cinco eventos, pero debido a que los plazos eran 
extemporáneos según el calendario, solo se pudieron llevar a cabo dos eventos, los cuales 
no se concretaron debido a la falta de permisos públicos. La situación se agravó por los 
plazos establecidos por el Decreto No. 4112.010.20.0941-2024, que exige 15 días hábiles 
para obtener los permisos necesarios. Este retraso en la tramitación de permisos impidió 
que los eventos se llevaran a cabo en el tiempo previsto. 
 

5. Que el proceso administrativo ha estado afectado por la entrada en vigencia del Decreto 
4112.010.20.0941-2024, que implementa una nueva ventanilla única virtual para la 
tramitación de permisos de espectáculos públicos. Esto ha incrementado los plazos para la 
obtención de los permisos necesarios para la realización de eventos, lo que ha dificultado que 
las actividades del convenio se realicen dentro del tiempo estipulado, afectando 
negativamente la ejecución de los proyectos. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL  
 

MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
(MIPG) 

 
MODIFICACIÓN AL CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA  

MAJA01.04.03.P003.F
002 

VERSIÓN 006 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 4 de 7 

6. Que el operador, Gerencias Integradas, ha cumplido con todas las gestiones necesarias, 
incluyendo socializaciones y mesas de concertación con las comunidades, y ha informado 
debidamente a los actores involucrados sobre la situación. Además, se ha avanzado en la 
gestión de los permisos, pero los plazos legales y administrativos actuales superan el tiempo 
disponible para la ejecución de los proyectos dentro del año 2024. 

 
7. Que la comunidad, en especial en el Corregimiento de Pance, ha mostrado su aceptación a 

la propuesta de suspensión y prórroga del convenio, considerando que un tiempo adicional 
permitirá una inversión más responsable y adecuada de los recursos, especialmente en los 
aspectos investigativos que son esenciales para las comunidades. 

 
8. Que la suspensión del Convenio Interadministrativo del  operador Gerencias Integradas, en 

el contexto de la ejecución de los proyectos en las Comunas 12, 14 y los Corregimientos de 
Felidia, Navarro y Pance, puede justificarse con base en varios elementos sustanciales y 
situaciones imprevistas que han afectado el cumplimiento de los plazos y la calidad de los 
proyectos, causados por circunstancias externas al control del operador, como las solicitudes 
de prórroga por parte de las comunidades, los problemas derivados de los plazos para la 
obtención de permisos y las nuevas normativas administrativas, se solicita la suspensión 
temporal del contrato y la reprogramación de las actividades para la vigencia 2025. Esta 
suspensión es fundamental para garantizar que los proyectos se desarrollen con la calidad y 
efectividad requeridas, cumpliendo con las expectativas de las comunidades y asegurando la 
correcta ejecución de las actividades planificadas. 

 
9. Que por todo lo anterior Russell Bedford le transmite al Ordenador el gasto la solicitud de 

suspender el contrato No 4148.010.26.1.0881-2024  teniendo en cuenta la suspensión 
realizada al contrato vigilado No 4148.010.27.1.0031-2024. 

 
10. Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil, 

en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley  para las partes.  
 

11. Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el siguiente sentido: "Por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los 
fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 
de la ley 80 los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común 
acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros», 
(Sentencia e-300 de 2012). 
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12. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) 
emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que:  

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales 
es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo, por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que 
tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado».(Radicación No, 1,95211001-03-06-000-2009-00033-00). 
 

13. Que teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan en el negocio 
jurídico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las mismas. las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles y 
comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en los Artículos 13 
y 40 de la ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 40, dispone: 

Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
ley y a los de la buena administración (…)” 
 

14. Que, bajo tal perspectiva, la Secretaría de Cultura podrá celebrar los contratos y acuerdos 
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
En estos contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas 
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley y el orden público.  

 
15. Que de acuerdo a la modificación No 1, realizada al convenio  No 4148.010.27.1.0031-2024, 

con el objeto de suspender dicho convenio hasta el 05 de febrero de 2025, para efectos de 
garantizar el seguimiento a la ejecución de dicho contrato se viabiliza la suspensión del 
contrato de interventoría No 4148.010.26.1.0881-2024, hasta el 05 de febrero de 2025 o en 
su defecto hasta que se superen las circunstancias que dieron origen a la presente 
suspensión. 

 
16. Que el 05  de febrero de 2025, el supervisor verifica que las circunstancias que dieron origen 

a la suspensión del contrato fueron superadas y por tanto debe realizarse la reanudación.  
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17. Que de acuerdo a lo aprobado en el acta de reunión de seguimiento No. 4148.010.15.2.65 la  

interventoría RUSSELL BEDFORD MCA SAS  emite su concepto favorable para la 
suspensión del Convenio Interadministrativo No. 4148.010.27.1.0031-2024 teniendo en 
cuenta las solicitudes y/o manifestaciones de la comunidad y/o población a impactar con el 
proyecto objeto de ejecución, logrando concertación en los tiempos de ejecución 
fundamentada en las siguientes justiicaciones:  

“Que en los Corregimientos de Navarro y Pance, las comunidades han solicitado 
formalmente la prórroga de los plazos para los procesos investigativos y culturales, que 
son fundamentales para el desarrollo de los proyectos. La Comunidad de Pance, a través 
de un Derecho de Petición, ha solicitado un tiempo adicional para completar las 
investigaciones esenciales, que requieren al menos tres meses para asegurar un trabajo 
de calidad. Del mismo modo, la comunidad de Navarro ha manifestado la imposibilidad de 
cumplir con los plazos establecidos, debido a que actualmente están llevando a cabo otros 
procesos que interfieren con la atención de las actividades del convenio. 
 

18. Que el convenio No 4148.010.27.1.0031-2024, tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, 
humanos, administrativos y financieros para realizar procesos de recuperación de espacios 
artísticos y culturales para los habitantes de las Comunas 12 y 14 y la recuperación de la 
memoria cultural y artística de los corregimientos de Navarro, Pance, y Felidia del Distrito de 
Santiago de Cali, a través de los proyectos de inversión denominado con fichas BP 26003214 
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE 
SANTIAGO DE CALI; BP 26004925”  
 

19. Qué atención a requerimiento de la comunidad, de acuerdo a la información suministrada por 
el contratista, el contrato vigilado No 4148.010.27.1.0031-2024, debe ser prorrogado por al 
menos tres (3) meses, es decir hasta el 05 de mayo de 2025. 

 
20. Que en atención a la prorroga que se pretende realizar al contrato vigilado No 

4148.010.27.1.0031-2024, el contrato de interventoría No 4148.010.26.1.0881-2024, debe ser 
prorrogado por lo menos cuatro (4) meses, es decir hasta el 05 de junio de 2025, para efectos 
de que se cumplan a cabalidad todas las obligaciones contractuales y por tanto el 
CONTRATISTA INTERVENTOR pueda realizar los informes pertinentes para la liquidación 
del contrato vigilado No 4148.010.27.1.0031-2024. 

 
 

ACUERDAN 
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CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato  hasta el 05 de 
junio de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución.” 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Que la presente modificación no genera un reconocimiento económico 
adicional para el contratista, ni da lugar a futuras reclamaciones, por lo cual no se genera una 
Variación, aumento y/o disminución del valor inicial, ni reajuste de honorarios, ni erogación 
adicional a Santiago de Cali Distrito Especial, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la 
Normativa vigente, y no altera ni modifica el clausulado inicial. 

 
CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS GARANTIAS: El contratista deberá presentar las 
pólizas conforme al nuevo plazo de ejecución del contrato, garantizando la vigencia conforme 
a lo establecido en documentos precontractuales y/o contractuales.  
 
 
VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes todas estipulaciones 
del Contrato No. 4148.010.26.1.0881-2024, que no se modifican mediante la presente 
Modificación No. 4. 

 
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 4 se 
perfecciona con la suscripción de las partes.  
 
CLÁUSULA QUINTA: PUBLICACIÓN: La Administración Central del Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría De Cultura publicará la presente Modificación No.4, en las 
plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 
 
Contratista,         Contratante, 

FIRMADO ELECTONICAMENTE  FIRMADO ELECTRONICAMENTE 
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS                LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO 
Representante Legal                                    Ordenadora del Gasto 
INTERVENTORIA                                              Secretaria de Despacho 
                                                                           Secretaría de Cultura 
 
 

Proyectó: Davison Quintero Mezu – Abogado Contratista 
Revisó: Julián David Soto Rovira – Abogado Contratista 

 
 


