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DTC - DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C. GRUPO 2 "ENTRE LAAVENIDA BOSAY LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA BOSA
Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C

CONTRATO No.  IDU-1647-2020
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Juan Camilo Romero Gonzalez - Apoyo Principal, Edgar Mauricio Beltran Cardenas - Apoyo Principal, Hugo Javier Rubio Rodriguez - Apoyo Principal, Gilberto Andres Tafur Carrillo -
Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 74.48%
% EJECUTADO 56.5%
% VARIACION -17.98%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecucion. Se presenta un atraso en el total del contrato de - 17,98%

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO SANTA MARIA 004 Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A - H
Contrato No. IDU-1647-2020 Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $221.019.965.377,00 Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 229.051.381.533,00 Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 118.900.030.070,00 Valor Pagado $ 11.396.551.475,00

Plazo Inicial 2490 dias Plazo Inicial 2490 dias

Plazo Actualizado 3182 dias Plazo Actualizado 2736 dias

Fecha de Iniciacion 2021-01-26 Fecha de Iniciacion 2021-01-25

Fecha de Terminacion Actual 2030-03-01 Fecha de Terminacién Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 382 No. Empleos generados 45

INFORMACION INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO SUPERVISOR A-H
Contrato No. IDU-1667-2020

Valor Inicial $ 11.305.413.321,00

Total Contrato $ 20.226.746.213,00

Valor Pagado $ 11.396.551.475,00

Plazo Inicial 2490 dias

Plazo Actualizado 2736 dias

Fecha de Iniciacion 2021-01-25




Fecha de Terminacién Actual 2030-02-28

No. Empleos generados 45

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FiSICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $ 752.343.818,00 $752.343.818,00
Construccion 87,30 60,19 $ 138.149.530.316,00 $ 95.257.590.700,00
Mantenimiento 0,00 0,00 $ 0,00 $0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO JIl PORCENTAJE EJECUTADO VARIACION PORCENTUAL APROBACION INTERVENTORIA
CUANDO APLIQUE
Planes de Manejo de Transito 85.04 83.45 -1.59
Componente Ambiental - SST 89.92 89.42 -0.5
Componente Social 93.74 93.56 -0.18
GESTION TECNICA 87.3 60.19 27.11
COMPONENTE GESTION 89.92 89.42 -0.5
AMBIENTAL, FORESTAL Y BIOTICO

METAS FiSICAS

METAFiSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 2,50 1,22 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 16,05 9,02 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta 4,59 1,90 Km
Espacio Publico 84.805,05 49.610,12 m2
Construir Puentes peatonales 0,00 0,00 Unit(s)
Construir m2 de zona verde 34.707,62 9.824,40 m2
Construir Estaciones bidireccionales 3,00 0,00 Unit(s)
Construir Taquillas 10,00 0,00 Unit(s)
Interseccion semaforizada 8,00 0,00 Unit(s)
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