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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN
OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y
ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS

COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.-LOTE 2

ALCANCE Construcción para la adecuación de Calle 13 al sistema de transporte público masivo, calzadas de tráfico mixto, nuevas ciclorrutas y espacio público, desde la 
conexión con la intersección de Puente Aranda hasta la conexión con la intersección de la avenida Boyacá, incluidas las demás obras complementarias en Bogotá
D.C.

CONTRATO No. IDU-1450-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edwin Leonardo Perez Niel - Apoyo Principal, Rosa Victoria Gamboa Martinez - Apoyo Principal, Jose Misael Puin Castro - Apoyo Principal, Angela Maria Zapata Cardenas - 
Especialista Ambiental

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 5.14%

% EJECUTADO 0.22%

% VARIACIÓN -4.92%

ESTADO DEL CONTRATO

Proyecto en ejecución.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CC 2023 Contratista CONSORCIO BOGOTA CYP 

Contrato No. IDU-1450-2023 Contrato No. IDU-1653-2023

Valor Inicial $ 499.589.297.791,00 Valor Inicial $ 26.413.119.467,00

Total Contrato $ 499.589.297.791,00 Total Contrato $ 26.413.119.468,00

Valor Pagado $ 18.053.194.949,00 Valor Pagado $ 1.062.053.518,00

Plazo Inicial 1020 días Plazo Inicial 1020 días

Plazo Actualizado 1110 días Plazo Actualizado 1110 días

Fecha de Iniciación 2023-09-07 Fecha de Iniciación 2023-09-07

Fecha de Terminación Actual 2027-02-28 Fecha de Terminación Actual 2027-02-28

No. Empleos generados 0 No. Empleos generados 32

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO BOGOTA CYP 

Contrato No. IDU-1653-2023

Valor Inicial $ 26.413.119.467,00

Total Contrato $ 26.413.119.468,00

Valor Pagado $ 1.062.053.518,00

Plazo Inicial 1020 días

Plazo Actualizado 1110 días



Fecha de Iniciación 2023-09-07

Fecha de Terminación Actual 2027-02-28

No. Empleos generados 32

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FÍSICO
ACUMULADO 

% EJECUTADO FÍSICO
ACUMULADO

PROGRAMADO FINANCIERO
ACUMULADO

EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO

Preconstrucción 100,00 97,45 $ 1.118.650.632,00 $ 1.090.125.040,88

Construcción 0,00 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE PORCENTAJE PROGRAMADO PORCENTAJE EJECUTADO VARIACIÓN PORCENTUAL APROBACIÓN INTERVENTORÍA
(CUANDO APLIQUE)

1. REVISIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS DE DETALLE DEL

PROYECTO

100.0 98.0 -2.0

2. APROBACIÓN DE PMT
ESPECÍFICOS

100.0 92.0 -8.0

METAS FÍSICAS

META FÍSICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA

Construir Estaciones intermedias 4,00 0,00 Unit(s)

Construir Taquillas 12,00 0,00 Unit(s)

Construir Puentes peatonales 5,00 0,00 Unit(s)


	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
	DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

