
                         
 

 
 
 

 

ADICIÓN N°3 Y PRÓRROGA N°4 AL CONTRATO N° 016 DE 2024 
 

OBJETO: 

INVESTIGACIÓN APLICADA, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 
APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO ORIENTADAS A 
FACILITAR LA ACCIÓN PREVENTIVA, LA 
TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA 
UNA GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO 
(INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y 
ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL 
AIRE EN EL TERRITORIO 
METROPOLITANO. 

NOMBRE CONTRATISTA: UNIVERSIDAD EAFIT 

NIT 890.901.389-5 

PLAZO INICIAL: 
DIEZ (10) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

VALOR: 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 
PESOS M/L. ($29.237.303.239) EXCLUIDOS 
DE IVA EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 92 DE 
LA LEY 30 DE 1992 

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2024000113 

FECHA ACTA DE INICIO: 01/02/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL: 

01/12/2024 

PRÓRROGA No. 1:   
UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DEL 
VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL, 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. 

MODIFICACIÓN No. 1: 
MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA 
SEGUNDA. - ALCANCE DEL CONTRATO 
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ADICIÓN No. 1:   

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 
M/L ($3.491.374.068) EXCLUIDOS DE IVA 
EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 
30 DE 1992 

PRORROGA No. 2:   
VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, 
CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO 
DE LA PRÓRROGA NO. 01. 

PRORROGA No. 3:   
VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A 
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL 
VENCIMIENTO DE LA PRÓRROGA N°2. 

ADICIÓN No. 2:  

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS M/L 
($1.365.000.000) EXCLUIDOS DE IVA EN 
VIRTUD DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 30 
DE 1992 

ADICIÓN SOLICITADA No. 3: 
(actual) 

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS M/L 
($3.276.000.000) EXCLUIDOS DE IVA EN 
VIRTUD DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY 30 
DE 1992 

PRÓRROGA No. 4: (actual) 
DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR 
DEL VENCIMIENTO DE LA PRÓRROGA 
No. 3 

 
 
ALEJANDRO VÁSQUEZ CAMPUZANO, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 98.637.079, en calidad de Subdirector Ambiental de EL ÁREA 

METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, facultado para contratar de acuerdo 

con la Resolución Metropolitana No. 2360 de 2023 y 1434 de 2024, las Leyes 1625 de 

2013, 80 de 1993, 1150 de 2007 y las demás normas que las complementan y/o 

modifican, el Acuerdo Metropolitano 010 de 2013 y 22 de 2023 y el Acuerdo 

Metropolitano No. 09 de 2024; actuando en nombre y representación de EL ÁREA 

METROPOLITANA VALLE DE ABURRÁ, con NIT. 890.984.423-3, quien para efectos 

del presente contrato se denominará EL ÁREA; y por la otra, la UNIVERSIDAD 

EAFIT, con NIT 890.901.389-5 representada legalmente por ANTONIO JULIO 
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COPETE VILLA, identificado con la cédula N° 79.937.986 quien para los efectos del 

presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido en 

Celebrar la presente adición y prórroga al Contrato, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

1. La Entidad suscribió con la Universidad EAFIT, el Contrato No. 016 DE 2024, que 

tiene como objeto: INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO ORIENTADAS A FACILITAR LA 

ACCIÓN PREVENTIVA, LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA PARA UNA 

GESTIÓN EFECTIVA DEL RIESGO (INCLUYENDO VARIABILIDAD Y CAMBIO 

CLIMÁTICO), Y EL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS INTEGRAL DE VARIABLES 

RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL AIRE EN EL TERRITORIO 

METROPOLITANO, el cual cuenta con acta de inicio del 01 de Febrero de 2024, 

por un valor de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L. 

($29.237.303.239) excluidos de IVA, en virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 1992 

y con un plazo inicial de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio. 

 

2. Para la contratación del presente proceso se facultó a la Directora de la Entidad 

para iniciar proceso contractual y suscribir el respectivo Contrato en cuantía 

superior a los Diez Mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (10.000 

SMLMV), mediante el Acuerdo Metropolitano No. 01 del 23 de enero de 2024, 

publicado en la Gaceta Oficial No. 5307 de enero 29 de 2024. 

 

3. El 28 de noviembre de 2024, fue suscrita por las partes la Modificación y Prórroga 

y Adición No. 01, por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO 

PESOS M/L - ($3.491.374.068), prorrogando el plazo en un (1) mes contado a 

partir del vencimiento del plazo inicial,  hasta el 31 de diciembre de 2024, y se 

modificó la Clausula Segunda – Alcance, incluyendo actividades a fin de darle 

cumplimiento a compromisos derivados de un convenio suscrito con el DAGRD: 

Componente 1: implementación de diez (10) puntos de monitoreo con proceso 
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social en cuencas torrenciales de Distrito de Medellín y apoyo en la sostenibilidad 

de los existentes. Componente 2: generación de material de apoyo especializado 

para el monitoreo de escenarios de riesgo. Componente 3: investigación aplicada 

al monitoreo de escenarios de riesgo por movimientos en masa.  

 

4. El 20 de diciembre de 2024, se celebró la prórroga No. 2 del contrato 016-2024, 

por un término de veinte (20) días calendario, contados a partir del vencimiento del 

plazo pactado en el Otro Sí No. 1. 

 

5. Posteriormente, el 20 de enero de 2025, se llevó a cabo la adición No. 2 y prórroga 

No. 3 al Contrato 016 de 2024, por un término de veinticinco (25) días calendario, 

contados a partir del día siguiente del vencimiento de la prórroga No. 2, y un valor 

de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L 

($1.365.000.000). 

 

6. De conformidad con lo señalado por la supervisión del contrato en informe de 

supervisión, el contratista en la ejecución y en cumplimiento del objeto pactado, ha 

venido desarrollando de manera apropiada las actividades descritas y acorde a lo 

que está estipulado en el alcance del contrato. A la fecha se tiene una ejecución 

física del 89,62% y financiera del 87,48% sobre el valor del contrato inicial. En el 

cuadro siguiente se muestra un resumen físico y financiero del avance del 

contrato: 

 

INFORME 

SUPERVISIÓN 

% 

AVANCE 

FÍSICO 

% AVANCE 

FINANCIERO 

ACTA DE PAGO 

ASOCIADO 
OBSERVACIONES 

                             

1  
54,69 25 SI  $ 7.309.325.810,00  

Conforme al 

avance de 

actividades 

acumulado al mes 

de mayo para los 

componentes de 

aire y riesgos y su 

ejecución 
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financiera superior 

al 25%, la 

supervisión dio vb 

para el pago 

correspondiente. 

                             

2  
55,38 25 SI  $ 7.309.325.810,00  

Conforme al 

avance de 

actividades 

acumulado al mes 

de julio para los 

componentes de 

aire y riesgos y su 

ejecución 

financiera superior 

al 50%, la 

supervisión dio vb 

para el pago 

correspondiente. 

                             

3  
73,66 20 SI  $ 5.847.460.647,00  

Conforme al 

avance de 

actividades 

acumulado al mes 

de julio para los 

componentes de 

aire y riesgos y su 

ejecución 

financiera superior 

al 70%, la 

supervisión dio vb 

para el pago 

correspondiente. 

                             

4  
85,82 30 SI   $ 6.812.678.865,00  El presente pago 

se encuentra en 
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trámite de 

aprobación toda 

vez que se 

requiere la 

legalización de la 

ejecución física y 

financiera para 

proceder al pago 

correspondiente 

 

7. Ahora bien, el 11 de febrero de 2025, LA UNIVERSIDAD EAFIT, envió el oficio con 

radicado No. 005294, el cual se adjunta y hace parte integral del expediente, 

solicitando la prórroga No. 04 por un término de DOS (02) MESES, contados a 

partir del vencimiento de la prórroga establecida en el OTROSÍ No. 03 y una 

adición No. 03 por valor de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 

MILLONES DE PESOS M/L ($3.276.000.000). 

 

8. Según lo anterior, desde la Subdirección Ambiental se ha identificado la necesidad 

de realizar una cuarta prórroga y una tercera adición al Contrato No. 016 de 2024, 

suscrito con la Universidad EAFIT, teniendo en cuenta que, gracias a la continua 

potenciación e innovación de los desarrollos logrados por el SIATA, se ha logrado 

identificar la necesidad del análisis holístico de la información, la gestión de los 

recursos naturales monitoreados en el territorio, especialmente en eventos críticos, 

además de fortalecer la intervención en el contexto social y con la comunidad, 

mediante la implementación de un trabajo comunitario y educativo permanente, 

acercando el sistema a los actores y gestores de instancias del Valle de Aburrá. 

 

9. Todas las actividades planteadas para cada uno de los componentes descritos se 

ajustan a la razón de ser del Sistema de Alerta Temprana –SIATA–, como 

estrategia regional para el desarrollo de ciencia y tecnología, al servicio de la 

gestión del riesgo de desastres, la cual contribuye al conocimiento de las 

condiciones del territorio para facilitar la toma de decisiones y el planteamiento 

oportuno de acciones correctivas y prospectivas; que van encaminadas a la 

protección de las vida, bienes de los habitantes metropolitanos. 
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10. La Supervisión designada del Contrato, previo informe, manifiesta la necesidad de 

realizar la Prórroga No. 4 y Adición No. 3, con el propósito de garantizar la 

operación ininterrumpida y constante de las actividades realizadas desde el 

proyecto SIATA, de manera que se garantice una operación las 24 horas de los 7 

días de la semana, de las redes de monitoreo, y de dar continuidad a las 

actividades y alcances establecidos en el Contrato 016 de 2024. 

 

11. El Comité de Contratación de la Entidad, mediante acta del 11 de febrero de 2025, 

con radicado No. 000-184, autorizó la presente Prórroga No. 04 y Adición No. 03 

del Contrato N°. 016 de 2024, según lo descrito, así: 

 

Prórroga No. 4: Prorrogar el plazo del Contrato N° 016 de 2024 por un término 

DOS (02) MESES CALENDARIO Y/O HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2025, 

contados a partir del día siguiente del vencimiento de la Prórroga N°3. 

 

Adición No. 3: Adicionar recursos al Contrato N°016 de 2024 por un valor de 

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L 

($3.276.000.000), excluidos de IVA en virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 1992, 

respaldados mediante el certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP-

2025000252 de 13 de febrero de 2025. 

 

12. Todos los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas, del contrato 

No. 016 de 2024, no se modifican con el presente documento y tienen plena 

vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto. 

 

13. Que la presente Prórroga y Adición al Contrato N°016 de 2024, se entenderá 

perfeccionada con la firma de las partes, la aprobación de las respectivas 

garantías y legalización. 

 

14. Que, desde el punto de vista legal, se da conformidad con el parágrafo del artículo 

40 de la Ley                 80 del 1993 y demás normas concordantes. 

 
Que en consecuencia las partes; 

                                         ACUERDAN 
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PRIMERO. PRÓRROGA. Prorrogar el plazo del Contrato 016 de 2024, por un término 

DOS (02) MESES CALENDARIO Y/O HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2025, contados a 

partir del día siguiente del vencimiento de la Prórroga N°3. 

SEGUNDO: ADICIÓN. Adicionar recursos por valor de TRES MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($3.276.000.000), excluidos de IVA en 

virtud del artículo 92 de la Ley 30 de 1992. 

TERCERO: La presente Prórroga y Adición del Contrato 016 de 2024, se entenderá 
perfeccionada con la firma de las partes y la legalización de esta. 

CUARTO: Que las garantías constituidas deberán ser modificadas y actualizadas por 
EL CONTRATISTA, conforme a lo acordado en el Contrato 016 de 2024 – Cláusula 
Octava.  

QUINTO: Publíquese en Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- 
que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente, acorde con los postulados de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
Del Decreto 1082 de 2015. 

Para constancia se firma en Medellín el  

 
 
 
ALEJANDRO VÁSQUEZ CAMPUZANO 
EL ÁREA 

ANTONIO JULIO COPETE VILLA  
EL CONTRATISTA 

 

Proyectó:  

Astrid H. Gutiérrez 

Jurídico Dirección Contractual  

Revisó:  
Mauricio Andrés Machado Alvarado 

Director Administrativo Contractual 

 
REGISTRO PRESUPUESTAL No______ Fecha del registro _________Valor 
_____________ 
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