
MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VATL-008237

Fecha: 2025-02-14 09:54:43

PARA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DE: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

1000003 DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO

Asunto: Respuesta al radicado No 2025I-VBOG-007831

Respetado Ing. Acevedo,

En  atención  al  memorando  2025I-VBOG-007831,  en  cual  se  menciona  la  necesidad  de
ampliar  la  Suspensión  2  del  Contrato  de Interventoría  No.4805 de 2023 cuyo  objeto  es
“INTERVENTORÍA TÉCNICA,  ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1”, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS y el CONSORCIO ODESSA, debido a que a la fecha no se ha expedido el Registro
presupuestal que garantice los recursos para la presente vigencia; se envía anexo a
este memorando, formato de Ampliación 1 de la Suspensión 2 diligenciado y firmado por
Representante Legal del CONSORCIO ODESSA  y por la Supervisora la Ing. Diana María
Vanegas Jaramillo,  quedando el  contrato, una vez se apruebe en SECOP II,  suspendido
hasta el 6 de marzo de 2025, y con nueva fecha de finalización el 5 de julio de 2025.

Quedando atentos a cualquier directriz adicional que se considere necesaria.

Cordialmente,

DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

DIRECTORA TERRITORIAL ATLANTICO

Proyectado por: EMANUEL ARTURO ARREGOCES LARA
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
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FECHA 14 2 2025


ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)


UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:


 - Periodo solicitado de la suspensión.


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4805-2023


(Indicar número de contrato y año)


INTERVENTOR:


CONVENIO No.


(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA DE OBRA:


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 19/12/2023


Indicar (Día/Mes/Año)


RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:


DESDE


1 N/A 29/12/2023 19/12/2023


2 15/01/2025 15/01/2025


VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:


FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 15/06/2025
Indicar Día/Mes/Año


ATLÁNTICOSUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES


CONSORCIO ODESSA


Municipio de Ponedera (CONSORCIO LA GIRALDA)


Municipio de Sabanagrande (CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S)


2220-2023


2221-2023


4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones


vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.


5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado


igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.


2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la


fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.


3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda


con su firma.


(Nombre o razón social del Interventor )


OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:


 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 


MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO LOTE 1. 


(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente 


suspensión)


PERIODO DE SUSPENSIÓN


FECHA                         


REANUDACIÓN
HASTA


15/02/2025


1.529.977.628,00$                                 


14/02/2025


30/01/2024 1/02/2024


 ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA


RESPONSABILIDAD


1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida,


especialmente respecto a:


CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA


ACTA DE 


AMPLIACIÓN 


SUSPENSIÓN 


No.


PÁGINA


FECHA DEL ACTA
ACTA DE 


SUSPENSIÓN No.


 - Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender el plazo contractual.


(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma 


consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA



HP

Texto tecleado
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FECHA 14 2 2025


 ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA PÁGINA


1


CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN


MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA


CAUSAS DE LA AMPLIACIÓN DE SUSPENSION


NOTAS:


FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 15 de
(Día)


FECHA DE REANUDACIÓN 7 de
(Día)


NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 5 de
(Día)


Para constancia de lo anterior,  firman  los que en ella intervinieron:


Nombre: OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO


Representante legal o su Apoderado 


Interventor


Firma


Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO


Director Territorial Atlántico


Matrícula Profesional No.: 08202-51744 ATL


Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.


NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO


4. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de


acuerdo con la delegación de funciones vigente.


3. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato


MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.


La presente ampliación de la suspensión se realiza, teniendo en cuenta que no se han superado los motivos que originaron la suspensión No. 2 del contrato de


interventoría 4805-2023, dado que de acuerdo a lo informado mediante memorando 2025I-VBOG-007831 del 12/02/2025 emitido por la Subdirección de Vías


Regionales, el INVIAS aun no cuenta con el Registro Presupuestal que respalde las obligaciones de pago del contrato de interventoría 4805-2023, como


consecuencia de la Modificación No. 1, en la que se realizó liberación de recursos del registro presupuestal de la vigencia 2023 y sustitución de recursos


incluidos en la vigencia 2024 y a su vez como consecuencia de la suscripción de la prorroga No. 3 al plazo del contrato del contrato de interventoría 4805-2023


suscrita el 31 de diciembre de 2024, con el fin de culminar las obras objeto de vigilancia por parte de la interventoría.


Por lo anterior, se considera pertinente y adecuado ampliar la suspensión del plazo del contrato de interventoría a partir del 15 de febrero 2025 y hasta el 06 de


marzo de 2025; sin perjuicio que se pueda reanudar la ejecución del contrato si antes se superan las causas que dan origen a la suspensión.


2. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.


N/A


(Mes)


La fecha de reanudación debe corresponder con  la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 


plataforma sobre la señalada en el presente formato.


Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo 


con la delegación de funciones.


(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)


(Mes)


2025dejulio
(Año)


(Año)(Mes)


(Año)


1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado


de modificación de la garantía única constituida, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de


las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.


La fecha de suspensión debe corresponder con  la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la 


plataforma sobre la señalada en el presente formato.


2025


febrero


demarzo


2025de



HP

Texto tecleado
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