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Metas y seguimiento por 

programa
1



ESTADO DE PROGRAMAS

Corte 19 de noviembre de 2024

2.500

1.500

500

META 2024 AVANCE AGO - DIC

1.509

1.653

0

%

60

110

0

4.500 2.546 56.58



Meta 

2024

Corte

Total 

EjecutadoOctubre
Noviembre Diciembre

Programado Seguimiento Programado Seguimiento

2.500 1.333 731 176 436 - 1.509

1.500 929 500 431 71 293 1.653

500 - - 500 - -

- 8 - - - - 8

4.500 2.270 1.231 284 1.007 2.554

500 - 300* - 200* - -

5.000 2.270 1.531 284 1.207 - 2.554

Corte 19 de noviembre de 2024

Total

Subtotal SGF

Convenios SDVE



Corte 31 de octubrede 2024

Total

ESTADO DE ASIGNACIONES

Meta 

2024

Asignado

PDD 24 - 27

En

numeración

En Jurídica

Revisión
Total

Pendiente 

por asignar

2.500 1.533 0 301 1.834 666

1.500 1.360 0 293 1.653 0

500 1 0 0 1 499

0 8 0 0 8 -8

4.500 2.893 0 594 5.140 1.111

Convenios SDVE

Corte 12 de diciembre de 2024



0FERTA PREFERENTE 



Total

RESULTADOS OFERTA PREFERENTE

Vigencia

No. 

Separacion

es 

% 

Separación

No. 

proyectos

No. 

Construct

oras

Gestión de 

Asignación

% 

Asignación

2021 6.600 71% 4.410 65%

2022

2023

2024 2.679 29% 2.316 35%

TOTAL 9.279 100% 6.726 100%

Corte 29 de noviembre de 2024

LA FILA 2021-2023, DISCRIMINEMOS POR AÑO (OSEA UNA FILA INDEPENDIENTE. 

Y EN EL TOTAL EN LA PARTE DE No. PROYECTOS y No. CONSTRUCTORAS, NO SE DEBE REPETIR



CRONOGRAMA DE ASIGNACIONES

N° Constructora
N° 

Proyectos
Asignado

Unidades 

disponibles

Cronograma asignaciones

Noviembre Avance % Diciembre

1 Alcabama 2 6 4 0 0 4

2 Amarilo 5 401 116 63 10 15.87 20

3 Capital 5 170 158 78 9 11.53 80

4 Coninsa Ramon H 3 54 125 62 1 1.61 35

5 Constructora Bolívar 7 367 242 176 30 17.04 66

6 Cusezar 9 145 373 227 18 7.93 80

7 Ingeurbe 1 0 1 0 0 1

8 Las Galias 5 67 46 30 24 80 16

9 SOLERIUM - VIU GROUP 4 217 192 75 20 26.67 30

10 Triada 2 0 358 0 0 76

11 CG Constructora 1 5 48 20 5 25 28

12 Marval 1 1 0 0 0 0

Total general 45 1.433 1.663 731 117 16% 436

Corte 29 de noviembre de 2024



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA CUSEZAR

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o 
en proceso de asignación Unidades disponibles

Cusezar

1. La Alegría I 276 271 5

2. La Alegría II 276 268 8

3. La Alegría III 336 330 6

4. La Alegría IV 391 388 3

5. La Alegría V 253 245 8

6. La Unión I 161 156 5

7. La Unión II 201 197 4

8. La Gratitud I 397 90 307

9. La Gratitud II 138 111 27

TOTAL 2429 2056 373



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA BOLÍVAR

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Bolívar

1. Altair 312 264 48

2. Nova 214 201 13

3. Capella VIP 36 7 29

4. Capella VIS 108 9 99

5. Rosa Amatista 85 82 3

6. Las Violetas 25 0 25

7. La Cristalina 25 0 25

TOTAL 805 563 242



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA AMARILO

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Amarilo

1. Senderos del Portal 183 183 0

2. Balcones del Portal 202 197 5

3. Jardines del Portal 156 45 111

4. Manzano 115 115 0

5. Ciruelo 72 72 0

6. Pomelo 48 48 0

7. Alicante 72 72 0

8. Andalucia 72 72 0

TOTAL 920 804 116



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA VIU GROUP 

– GRUPO SOLERIUM

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

VIU Group - Grupo Solerium

1. Casa Real VIP 396 220 176

2. Casa Real VIS 176 171 5

3. Casa Real Casas 106 99 7

4. Senderos Casas 23 19 4

TOTAL 701 509 192



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA CONINSA

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Coninsa R.H

1. Sue Natura 75 74 1

2. Sue Natura 2 90 0 90

3. Torrevide VIP 35 1 34

4. Torrevide VIS 45 45 0

TOTAL 245 120 125



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA LAS GALIAS

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Galias 

1. Barcelona 71 71 0

2. Londres 155 154 1

3. Nueva York 196 194 2

4. Ámsterdam 102 99 3

5. Vértice 115 45 5 40

TOTAL 569 523 46



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA CAPITAL

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Capital 

1. Serena 270 269 1

2. Primavera 288 287 1

3. Ventura 319 318 1

4. Carmesí 228 221 7

5. Resplandor 228 224 4

6. Armonía 317 310 7

7. Florecer 34 0 34

8. Urbanía ECO 50 4 46

9. Primavera II (Adición) 65 8 57

TOTAL 1799 1641 158



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA TRIADA

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Triada

1. Atalayas 110 0 110

2. Villa Javier 78 0 78

3. Renacer Centro 170 0 170

TOTAL 358 0 358



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CG CONSTRUCTORA

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

CG Constructoras
1. Navarra VIP 56 56 0
2. Navarra VIS 50 2 48

TOTAL 106 58 48

ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA TRIADA

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Alcabama
1. Ankara 39 37 2
2. Arboré 29 27 2

TOTAL 68 64 4



ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA INGEURBE

ESTADO SEPARACIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTORA MARVAL

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Ingeurbe 1. Viale 26 11 10 1

Constructora Proyecto Unidades separadas Unidades asignadas y/o en 
proceso de asignación Unidades disponibles

Marval 1. El Campo 100 100 0



OFERTA PREFERENTE – PROYECTOS SEPARADOS COMITÉ FIDUCIARIO No. 48

Ítem Proyecto Constructora Radicado Fecha de Radicación Localidad

UNIDADES SEPARADAS COMITÉ No. 48

Cantidad 
viviendas 
Separar

VIP VIS Recursos para 
separación Uni

1 Primavera Capital SI 27/09/2024 Bosa 65 0 65 845.000.000 

2 La Gratitud I Cusezar SI 30/09/2024 Bosa 297 0 297 3.861.000.000 

3 Urbania ECO Capital SI 2/10/2024 Fontibón 50 0 50 650.000.000 

TOTAL 412 0 412 5.356.000.000

AQUÍ COLOQUEMOS TODO LO QUE SE SEPARO EN 2024



OFERTA PREFERENTE – PROYECTOS EN EVALUACIÓN

Ítem Proyecto Constructora Radicado Fecha de 
Radicación Localidad

UNIDADES A SEPARAR

Cantidad 
viviendas 
Separar

VIP VIS Recursos para 
separación Uni

1 Senderos de Fontibón Bolívar SI 7/10/2024 Fontibón 150 0 150 1.950.000.000 

2 Navarra CG Constructora SI 15/10/2024 Fontibón 150 0 150 1.950.000.000 

3 Las Atalayas Triada SI 17/10/2024 Bosa 10 6 4 130.000.000 

4 Florecer Capital SI 22/10/2024 Bosa 140 0 140 1.820.000.000 

5 Villa Javier Triada SI 22/10/2024 San Cristobal 26 14 12 338.000.000 

6 Urbania Terra Capital SI 17/10/2024 Fontibón 150 0 150 1.950.000.000 

7 Casa Blanca Las Galias SI 27/10/2024 Suba 100 0 100 1.300.000.000 

8 Armonía 2.0 Capital NO Bosa 228 228 0 2.964.000.000 

9 Urbania Eco Capital NO Fontibón 50 0 50 650.000.000 

TOTAL 1.004 248 756 13.052.000.000

META 2025: 4.000 – Avanzado en 2024: 1.796  – Pendiente Por Separar: 2.204



REACTIVA TU COMPRA 



ENAJENADORES Y PROYECTOS INSCRITOS

ENAJENADORES PROYECTOS DE VIVIENDA

ESTADO NÚMERO ESTADO
NÚMERO 

PROYECTOS

NÚMERO VIVIENDAS 

REGISTRADAS SUAV

APROBADOS 60 APROBADOS 86 22.292

NO APROBADOS 7 NO APROBADOS 26 6.956

TOTAL 67 TOTAL 112 29.248

AQUÍ DEBEMOS INCLUIR CUANTAS CONSTRUCTORAS CORRESPONDEN

Las constructoras son los mismos enajenadores



CRONOGRAMA DE ASIGNACIONES

Corte 16 de diciembre de 2024

N° Constructora N° Proyecto N° Viviendas
ASIGNACIONES

Totales
ACUMULADO NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 AMARILO SAS 5 1.323 56 12 68

2 AR CONSTRUCCIONES 1 23 5 5

3 ARBOK CONSTRUCCIONES S.A.S 1 1 1 1

4 ARQUITECTURA VALOR S.A.S. 1 10 4 2 6

5 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S 1 2 1 1

6 AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS 1 98 0 98 98

7 Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 2 503 369 10 379

8 COMPAÑIA NACIONAL INMOBILIARIA CNI LTDA 1 29 5 1 6

9 CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.S BIC 1 204 15 15

10 CONSTRUCCIONES ZABDI SAS 1 40 12 2 14

11 CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. 2 1.319 98 9 107

12 CONSTRUCTORA BSA SAS 1 46 3 1 4

13 Constructora Capital Bogota SAS 1 175 43 13 56

14 Constructora Colpatria 1 413 13 13

15 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASUR SAS 1 5 1 1

16 CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S 4 850 80 4 84

17 CORPORACION CUELLAR URREA 1 60 0 12 12

18 Cusezar S.A 1 535 316 66 382

19 Grupo Solerium SAS 1 110 16 10 26

20
INVERSIONES Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS PINILLA 

ISI SAS
1 2 3 3

21 JDS Grupo Construccion SAS 1 11 2 2 4

22 M+D CONSTRUCTORA SAS 2 260 115 13 128

23 OSPINAS Y CIA S.A. 1 318 10 8 18

24 Promotora Aires de palermo 1 4 3 1 4

25 PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON S.A.S. 1 10 9 1 10

26 Promotora King David San Fernando 1 276 1 1

27 QUYNZA SAS 1 201 82 82

28 ROBLES RODRIGUEZ SAS 1 36 16 18 34

29 URBANSA S.A. 1 232 81 10 91

Total general 39 7.095 1360 293 1653



Avance asignaciones de subsidios

1.653 SUBSIDIOS

CON RESOLUCIÓN EXPEDIDA JURIDICA
CONSTRUCTORA SUBSIDIOS

AMARILO SAS 56
AR CONSTRUCCIONES 5
ARBOK CONSTRUCCIONES S.A.S 1
ARQUITECTURA VALOR S.A.S. 4
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S 1

CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 369

COMPAÑIA NACIONAL INMOBILIARIA CNI LTDA 5

CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.S BIC 15
CONSTRUCCIONES ZABDI SAS 12
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. 98
CONSTRUCTORA BSA SAS 3
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA SAS 43
CONSTRUCTORA COLPATRIA 13
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASUR SAS 1
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S 80
CUSEZAR S.A 316
GRUPO SOLERIUM SAS 16

INVERSIONES Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS PINILLA ISI SAS 3
JDS GRUPO CONSTRUCCION SAS 2
M+D CONSTRUCTORA SAS 115
OSPINAS Y CIA S.A. 10
PROMOTORA AIRES DE PALERMO 3
PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON S.A.S. 9
PROMOTORA KING DAVID SAN FERNANDO 1
QUYNZA SAS 82
ROBLES RODRIGUEZ SAS 16
URBANSA S.A. 81

TOTAL 1360

CONSTRUCTORA SUBSIDIOS

AMARILO SAS 12
ARQUITECTURA VALOR S.A.S. 2
AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS 98

Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 10

COMPAÑIA NACIONAL INMOBILIARIA CNI LTDA 1
CONSTRUCCIONES ZABDI SAS 2
CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. 9
CONSTRUCTORA BSA SAS 1
Constructora Capital Bogota SAS 13
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S 4
CORPORACION CUELLAR URREA 12
Cusezar S.A 66
Grupo Solerium SAS 10
JDS Grupo Construccion SAS 2
M+D CONSTRUCTORA SAS 13
OSPINAS Y CIA S.A. 8
Promotora Aires de palermo 1
PROMOTORA INMOBILIARIA ARAGON S.A.S. 1
ROBLES RODRIGUEZ SAS 18
URBANSA S.A. 10

Total general 293



Avance postulaciones de 109 hogares CON Avalúo

TOTAL HOGARES POSTULADOS EN 

TOD0S LOS ESTADOS 1.762

ESTADO AVALUO APROBADO

AMARILO SAS 2
AVENIDA CONSTRUCCIONES SAS 5

Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio 5

CONSTRUCTORA BOLIVAR S.A. 1
Constructora Capital Bogota SAS 19

CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.S 2
CORPORACION CUELLAR URREA 46

Cusezar S.A 1
Grupo Solerium SAS 3

JDS Grupo Construccion SAS 1

M+D CONSTRUCTORA SAS 17
OSPINAS Y CIA S.A. 6

QUYNZA SAS 1

TOTAL 109



POTENCIAL VIVIENDAS REACTIVA -  META 2025: 4.740
CONSTRUCTORA PROYECTO POTENCIAL AÑO ENTREGA

Constructora Bolívar FONTIBON . Senderos de 214 2025

Constructora Bolivar Tramonte Nova VIS 386 2025

Constructora Bolivar Tramonte Living 627 2025

Constructora Bolívar Tramonte Auriga Living 356 2025

Constructora Bolívar La Requilina 783 2025

Constructora Bolívar La Cristalina 405 2025

Constructora Bolívar Las Violetas 494 2025

Constructora Bolívar Buenavista Living Nuevo 1201 2025

Constructora Urbana Mb Sas Proyecto Aranova Ph 137 2025

Construmed Ingeniería Sas Hyntiba 97 23 2025

Arquitectura Valor S.a.s. Valenti 18 2025

Parque Estacion Sas Parque Estacion 94 2025
Urbansa Camino Verde 160 2025
Amarilo Conjunto Residencial Bosque 500 2025

Compensar - Ospina SAS Montecielo Torre 3 y 4 320 2025
Compensar - Mazuera Turpiales y Tinguas 900 2025

TOTAL 6.618



REDUCE TU CUOTA 



Corte 14 de Noviembre de 2024

Estimación Porcentaje

220 50,00%

150 34,09%

70 15,91%

440 100%Total

POTENCIALES PARA ASIGNACIÓN

Establecimientos de 

Crédito

Cooperativas

FNA



DATOS ESTADISTICOS 



Corte 9 de Noviembre de 2024

Unidades

Asignadas
Porcentaje Observaciones

971 93,42%

• El 81% de las viviendas 

asignadas, tiene más de 40 m2.

• La mayor área de vivienda 

asignada es de 67,11 m2.

66 6,58%

1.037 100%

POT 

555

POT 

190

Total

PROGRAMA REACTIVA TU COMPRA REACTIVA TU HOGAR

INCLUYAMOS UNA DIAPOTIVIAS DE CUANTOS SUBSIDIO DE REACTIVA, CIERRA CON CCF Y 

CON MCY



Corte 15 de noviembre de 2024

Meta cuatrienio 

2020-2024

Unidades Porcentaje

5.404 44%

7.013 56%

12. 417 100%

VIS

VIP

Total

META CUATRENIO 

2020 – 2024

Primer año (2020) Primer año (2024)

Unidades 2020 Porcentaje Unidades 2024 Porcentaje 

459 26% 805 32%

1.274 74% 1.673 68%

1.733 100% 2.478 100%

PRIMER AÑO DE GOBIERNO 

ANTERIOR Y ACTUAL (PDD)



Meta cuatrienio 2020-

2024
Primer año (2020) Primer año (2024)

Unidades Porcentaje Unidades 2020 Porcentaje Unidades 2024 Porcentaje 

5.404 44% 459 26% 1.177 36%

7.013 56% 1.274 74% 2.067 64%

12. 417 100% 1.733 100% 3.244 100%

VIS

VIP

Total

META CUATRENIO 2020 – 2024 / PRIMER AÑO DE CADA 

GOBIERNO- AÑO COMPLETO

Corte 15 de noviembre de 2024



*Corte 15 de noviembre de 2024

Total

Primer año (2012)
Bogotá Humana

Primer año (2016)
Bogotá Mejor Para 

Todos

Primer año 

(2020)
Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental, 

Bogotá Siglo XXI

Primer año 

(2024)
Bogotá Camina 

Segura

166 1.505 1.733 2.495*

PRIMER AÑO DE LOS 4 

ÚLTIMOS GOBIERNOS



CRONOGRAMA EVENTOS 



DICIEMBRE

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

5 6 7

ENTREGA DE VIVIENDA 

AMARILO REACTIVA FERIA DE LA MUJER

8 9 10 11 12 13 14

PRIMERA ASIGNACIÓN REDUCE 

TU CUOTA

ENTREGA VIVIENDAS OFERTA 

PREFERENTE-PROYECTO LA UNIÓN- LA 

ALEGRIA CONSTRUCTORA CUSEZAR
SALAS DE VENTAS

15 16 17 18 19 20 21

SALAS DE 

VENTAS

ENTREGA DE VIVIENDA COLSUBSIDIO 

REACTIVA

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

CRONOGRAMAS - FECHAS ESTIMADAS DE EVENTOS VIRTUALES O PRESENCIALES



Reduce tu Cuota
Subsecretaría de Gestión Financiera



Ayuda para el pago de las primeras 48 cuotas  
mensuales del crédito hipotecario para VIS o VIP. Facilita el pago de las 

cuotas de la vivienda.

Disminuye el gasto del 
hogar en vivienda.

BENEFICIOS

Monto del subsidio
Hasta $18.200.000 en 2024 (14 SMMLV) dividido en 
48 mensualidades
Cupos
500 cupos, con postulación a partir de diciembre 
2024

Postulación

Me quedó alta la cuota del crédito de vivienda y no voy a 
alcanzar a pagarla ¿qué hago?

Con crédito aprobado Con el crédito desembolsado
Asignación



REQUISITOS DEL 
HOGAR

OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no deben superar los 4 

SMMLV.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, diferente a la 

financiada.

No haber recibido antes o estar en proceso de recibir alguna Cobertura a la 

tasa de interés del Gobierno Nacional.

Tener crédito/leasing aprobado para la adquisición de vivienda nueva VIS o 

VIP en Bogotá.

REQUISITOS REDUCE TU CUOTA

No ser beneficiario de un Subsidio Familiar de Vivienda en el territorio 

nacional.

POSTULACIÓN/
SOLICITUD

VALIDACIÓN ASIGNACIÓN LEGALIZACIÓNGIROS
DESEMBOLSO 

CRÉDITO/LEASING



Flujograma Reduce tu Cuota

Diligencia el 
formulario de 

Postulación del 
hogar 

Plataforma 
Verifica datos del 

hogar y de la 
vivienda

Formulario de 
de verificación 
de requisitos

Entidad de crédito 
Registra al hogar 
en la plataforma

Entidad de crédito 
Desembolsa el 

crédito y Solicita 
asignación

Plataforma 
realiza 2da 

verificación para 
Asignar

Entidad de crédito 
Cobra subsidio 
mensual

Instruye Pago al 
Patrimonio 
Autónomo

SDHT

Entidad de crédito 
reporta Aplicación 

del pago para 
legalización 

periódica 



Pasos a seguir

01

02

03

04

05

06

Resolución Operativa
19-Nov Borrador

27-Nov Expedición

Convenio con Entidades
Otorgantes de crédito

22-Nov Socialización

28-Nov Suscripción

Usuarios Plataforma
28-Nov Creación Usuarios 

entidades otorgantes de crédito

Plataforma 
en producción
29-Nov Capacitaciones

Registro Postulantes
2-Dic Inicio postulación Hogares

Asignación de Subsidios
9-Dic Inicio Asignación de subsidios



CRONOGRAMAS
Reduce tu cuota



Cronograma Proceso Patrimonio Autónomo

ACTIVIDAD FECHA EJECUCIÓN

Publicación Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso 11-oct OK

Plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones Del 15 al 17 de octubre
Hasta e 21 de octubre 

4:30pm

Respuesta a observaciones 28-oct OK

Presentación de Ofertas 05-nov OK

Publicación Informe de Evaluación de las ofertas 07-nov OK

Presentación observaciones al informe de verificación o evaluación y 

subsanaciones

Del 07 al 12 de 

noviembre

Hasta el 13-nov

OK

Comité Contratación para revisión observaciones del Informe Definitivo 15-nov OK

Publicación de respuestas a las observaciones de la evaluación e informe de 

evaluación definitivo
15-nov OK

Publicación del Acto de Adjudicación 15-nov OK

Suscripción del contrato 19-nov En Ejecución

Entrega de la garantía única de cumplimiento 21-nov

Aprobación de póliza e inicio de ejecución del contrato 25-nov

Incorporación recursos 25 - nov



CRONOGRAMAS REDUCE TU CUOTA- Ajuste ejecución

Contrato de 
Fiducia Mercantil

Resolución 
Operativa 

Reduce tu Cuota

Postulación 
Hogares

Decreto
Reduce tu Cuota

7-oct 15-oct 22-oct 28-oct 5-nov 11-nov 18-nov 25-nov 2-dic 9-dic 16-dic 23-dic 30-dic

Plataforma 
Reduce tu Cuota

Desembolso 
créditos

Inicio ejecución

Expedición

Publicar Expedición

Pruebas

Asignación 
Reduce tu Cuota

Apertura proceso

Lanzamiento 
Programa

Publicar

Producción

Prelanzamiento Lanzamiento

Validaciones manuales?

Pendiente Registraduría



SDVEMI CASA YA

E S T A D O  L Í N E A S  E S T R Á T E G I C A S
- S U B D I R EC C I Ó N  R EC U R S O S 
P Ú B L I C O S

MAMH

REALIZAR PERDIDAS A: 318 Subsidios que 

no lo utilizaron de los 338 Sin Pagar a corte 

15 de noviembre de 2024.

Decidir jurídicamente sobre 6 casos que 

requieren aclaración por errores en la 

escritura que no cumplen requisitos para 

desembolso, a pesar de las reiteraciones no 

han sido realizadas por el constructor.

En proceso de verificación 14 (4 en proceso 

de pago, 5 lo utilizaron pendiente de 

solicitud de desembolso y 5 sin 

información).

Luego de ello iniciar proceso de liquidación 

y devolución de recursos al Tesoro por parte 

de la Fiducia.

• Expedir la resolución que da alcance a 

la resolución 181 de 2024 de pasivos 

exigibles Para poder solicitar los 26 millones 

que se ordenaron para a vigencia 2025 y que 

requieren ser utilizados en 2024.

• Tramitar el cambio de fuente de los 

recursos  del pasivo exigible disponible para 

culminar los pagos pendientes del programa.

• Realizar los pagos pendientes  

correspondientes a tres listas de dispersión 

para 45 hogares por un valor aproximado de

50 millones.

• Revisar 8 casos de posibles pérdidas del

Subsidio y gestionar lo pertinente.

* Esperar el concepto jurídico de la 

Subsecretaría  Jurídica, en relación con tres 

pagos No.12 a igual Número de hogares que 

no se realizaron en su Momento y ya no se 

cuenta con el recurso  Disponible.

PROYECTOS COMITÉ DE ELEGIBILIDAD:

Pendientes de Cierre:  7 proyectos

Pendiente por Legalizar: 17 SDVE

* Colores de Bolonia II y III:  9 SDVE

* Senderos de Campo Verde 3 SDVE

* Ventanas de Usminia: 5 SDVE

Resoluciones Perdidas: 10 SDVE

Colores de Bolonia I y II: 6 SDVE

Ventanas de Usminia: 3 SDVE

Senderos de Campo Verde: 1

Unidades Embargadas: 10

Tangara II :  1 Unidad

Ventanas de Usminia:  9 unidades

Procesos Coactivos:

Ventanas de Usminia: $150.777.900

Tangara II:   $17.925.830

Senderos de Campo Verde: $16.753.100

Torres de San Rafael:  $804.970.697

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS:

En liquidación:

*Convenio 415 de 2017 suscrito con el Fondo Nacional del 

Ahorro 

*Convenio 834 de 2020 suscrito con el Banco Agrario de 

Colombia  en liquidación y pendiente reintegro de 

recursos por valor de $642.637.800.

*Convenio 268 de 2013 suscrito con RENOBO pendiente 

conciliaciones Encargos Fiduciarios. 

En ejecución: 

*Convenio 234 de 2014 suscrito con la Caja de Vivienda 

Popular. 

Pendiente Legalización: 788 SDVE $18.862.672.640

*Convenio 407 de 2013 suscrito con RENOBO.

Pendiente Legalización:  348 SDVE $5.467.062.221.



ARRENDAMIENTO 

SOLIDARIO

E S T A D O  L Í N E A S  E S T R Á T E G I C A S
- S U B D I R EC C I Ó N  R EC U R S O S 
P Ú B L I C O S

APORTE TRANSITORIO DE 

ARRENDAMIENTO 

PROYECTOS SELECCIONADOS:

    141 PROYECTOS (67.922)

ENTREGADAS: 20.800

ESCRITURADAS: 22.000

EN CONSTRUCCIÓN: 38.000

BOGOTÁ 6.122

SOBRAN 2.000 CUPOS, PARA ADICIÓN, 

PENDIENTE DEFINICIÓN

NOTA: 8.000 ESCRITURADAS EN PROCESO 

DE CERTIFICACIÓN

ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE, 

DICIEMBRE Y ENERO 2017

REVISAR ENTREGAR PARCIALES.

TAREA: Entregar Cronograma de las 8.000 

certificadas. REVISAR ENTREGAR 

PARCIALES.

MIGRANTES

Convenio 19 de 2023
FONVIVIENDA-SDHT. 

Cierre meta convocatoria # 1  - Dic 2024

Habilitación – 22 viviendas  

Subsidios para asignación 2025: 500 

(convocatoria en curso hasta 22Dic) 

Actividades a cargo de  la SDHT con miras a la 

habilitación de 500 viviendas: 

1- Convocatoria para postulación de vivienda 

de los hogares habilitados

2- Verificación documental    

3- Verificación Cartográfica

4- Verificación en campo de las condiciones de 

la vivienda ( Visitas)

Entrega información por parte de 

FONVIVIENDA para activar las actividades 

mencionadas: Enero 2025. (20 días después del 

cierre de la convocatoria).

1. Cobro persuasivo para 340 

hogares. 

2. Organización expediente de los 340

3. Tramite de cobro coactivo ante 

SDH. 

4. Saneamiento contable. 



SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE 

SUBSIDIOS DISTRITRALES
Desarrollo del Sistema



ETAPAS PARA 

LA GESTIÓN Y 

TRAMITE DE 

LOS SUBSIDIOS 

INCRIPCIÓN DEL HOGAR

INCRIPCIÓN DEL HOGAR

VERIFICACION Y/O CRUCES

POSTULACIÓN

ASIGNACIÓN / ACTO ADMON

LEGALIZACIÓN Y/O DESEMBOLSO



ETAPA DE INSCRIPCIÓN

Es la etapa en la cual el sistema de información realiza la captura de la información de los 

hogares teniendo en cuenta los criterios de caracterización de la población y los recursos.

Convocatoria
Este tipo de inscripción permite al ciudadano 

ingresar la información por sí mismo y por 

un periodo de tiempo determinado. 

Interna
Para este tipo de inscripción se debe tener 

credenciales de acceso al sistema, y registrar al 

hogar según los requisitos del programa al cual va 

a aplicar.



Formulario de Inscripción por Convocatoria



Formulario de Inscripción Interna



ETAPA DE VERIFICACIÓN

Una vez terminada la 

convocatoria se procede a 

realizar la validación (cruces) 

de la información del hogar 

teniendo en cuenta la 

caracterización e información 

financiera registrada por el 

hogar.

TIPOS DE 

CRUCES O 

INHABILIDADESPROPIEDAD

SUBSIDO
CENTRALES 

DE RIESGO

IDENTIDAD

CARACTERIZACIÓN



Validación de Requisitos



ETAPA DE POSTULACIÓN
Para realizar el avance a esta etapa se debe determinar los hogares que cumplen con los requisitos 

establecidos en cada una de las normas de cada programa respectivas al plan de gobierno con el cual 

los hogares realizaron su registro.

Es esta fase se abre el 

expediente del hogar 

con los documentos de 

cada miembro 

Es esta fase el hogar 

es vinculado a un 

proyecto y una unidad 

de vivienda

Es esta fase se realiza 

el análisis financiero se 

verifica si tiene cierre y 

se verifica el valor del 

subsidio

Es esta fase se realiza 

el cierre de la 

postulación y se 

solicita la ultima 

solicitud de cruces.

DOCUMENTOS PROYECTOS FINANCIEROS CIERRE



Formulario de Postulación



ETAPA DE ASIGNACIÓN

Una vez que se realiza en 

cierre de la postulación se 

procede a generar el acto 

administrativo,  que le otorga 

al hogar formalmente el 

subsidio.

Pasos para 

generar Actos

administrativos

Levantamiento 

de inhabilidades

Creación de actos 

administrativo

Formalización y 

numeración de Acto

Cargue de actos en 

el sistema



Módulo de Cargue de Acto Administrativo



ETAPA DE LEGALIZACIÓN

ESCRITURACIÓN

La constructora envía la escritura y se 

realiza el cargue de información.

CERTIFICADO HABITABILIDAD

El área técnica verifica la unidad 

asignada por la constructora y genera 

certificado de habitabilidad

CONSOLIDACIÓN DOCUMENTAL

se formaliza el estudio de títulos y se consolidad la 

información y documentación allegada para paso a 

desembolso  

ESTUDIO JURIDICO

Se realiza el estudio jurídico basado en la 

normatividad de la SDHT de cada uno de los 

programas correspondientes al plan de gobierno

DESEMBOLSO

Una vez verificada la documentación y la aprobación 

de los estudios de títulos se formaliza ante financiera 

el desembolso y una vez aprobado se formaliza en el 

sistema



Proceso General de la Postulación del Hogar 

 del Reactiva Tu Compra Reactiva Tu Hogar

Diligencia el 
formulario de 
registro del hogar 

Verifica datos y 
documentos del 
hogar y solicita 

cruces

Muestra 
información de 
verificación de 

requisitos

Cambia estado a 
pendiente acto 
administrativo

Verifica datos 
levanta 
inhabilidades y 
cierra postulación

Constructor Equipo Sdht Sistema

FLUJO GENERAL DEL REGISTRO DEL HOGAR
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