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Consorcio RYU-GD SAN ÁNGEL 

366-GDP- CC01-546 

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2024  
 
Señores  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC  
Atn. Ing. Juan José Casasfranco Medellín  
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura  
Atn. Ing. José Winston Apolinar.  
Supervisor designado.  
Av. Calle 26 # 69-76. Edificio Elemento, Torre 4 Pisos: 12, 13 y 14  
Tel: (1) 4864130 Ext 1362  
Bogotá D.C.  
 

Referencia: Contrato 325-19 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica 

y financiera al contrato de obra para la construcción y equipamiento del 

establecimiento de reclusión de sabanas de San Ángel, Departamento del 

Magdalena.  

 

Asunto:   Documentación Acta parcial No 32 de la fase 2 correspondiente 
al mes de SEPTIEMBRE de 2024 del contrato de obra 304 de 2019.  
 

 

Por medio de la presente remitimos la documentación para el pago del acta 

parcial No 29 de la fase 2 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE (01 

SEPTIEMBRE/24 – 30 SEPTIEMBRE/2024 OBRA CIVIL) , según contrato de 

obra No 304 de 2019, celebrado entre la UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC y CONSORCIO FUNDACIÓN 2020, 

que tiene como objeto: la construcción y equipamiento del 

ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL ERON MEDIANA 

SEGURIDAD etapa 1 en Sabana de San Ángel Departamento del Magdalena, 

el valor del acta parcial No 32 es de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
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Consorcio RYU-GD SAN ÁNGEL 

MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 

M/CTE CON DIEZ CENTAVOS ( $ 6.950.889.116,10) INCLUIDO LOS AJUSTES 

  

 

 
 

 



 

Carrera 16 N°93ª-36 Of 401 Bogotá D.C., consorciofundacion2020@gmail.com 

USPEC-304-E601-2024 
 
 
Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2024 
 
 
Señores 
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC 
Atn: Juan José Casasfranco Medellin. 
SUB-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 
Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio elemento Torre 4 Piso 13 
Ciudad, Bogotá D.C 
 
 
Ref.:  Contrato de Obra USPEC No. 304 de 2019 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN 
NACIONAL ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I EN SABANAS DE SAN ANGEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 
Asunto:  Remisión de Acta de recibo parcial No. 32 - Factura CFU-42 – Fase 2- Contrato No. 304-

2019 
 
Por medio de la presente comunicación remito la documentación requerida para el trámite de pago 
del Acta de recibo parcial No. 32 del contrato de la referencia, correspondiente a las actividades 
desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 30 de 
septiembre de 2024. Su valor a pagar deberá ser depositado, en la Fiduciaria Bancolombia CUENTA 
AHORROS No. 00200002206. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ALFREDO MUÑOZ RODRÍGUEZ 
Representante Legal 
CONSORCIO FUNDACIÓN 2020 
 
 
Elaboró: LCH 
Revisó: AM 

 



   

 

 
 

 

Consorcio RYU-GD SAN ÁNGEL 

366-GDP- CC01-547 

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2024  
 
Señores  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC  
Atn. Ing. Juan José Casasfranco Medellín  
Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura  
Atn. Ing. José Winston Apolinar.  
Supervisor designado.  
Av. Calle 26 # 69-76. Edificio Elemento, Torre 4 Pisos: 12, 13 y 14  
Tel: (1) 4864130 Ext 1362  
Bogotá D.C.  
 

mes de SEPTIEMBRE de 2024.  
 

Referencia: Contrato 325-19 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica 

y financiera al contrato de obra para la construcción y equipamiento del 

establecimiento de reclusión de sabanas de San Ángel, Departamento del 

Magdalena.  

Asunto:   Certificación Acta parcial No 32 de la fase 2 correspondiente al 

En el marco del contrato de interventoría 325 de 2019, el suscrito 

representante legal de CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL, como interventor 

del contrato de obra No 304 de 2019, celebrado entre la UNIDAD DE 

SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC y CONSORCIO 

FUNDACIÓN 2020, que tiene como objeto: la construcción y equipamiento 

del establecimiento de reclusión de orden nacional ERON MEDIANA 

SEGURIDAD ETAPA 2 en Sabana de San Ángel Departamento del Magdalena.

 CERTIFICA QUE: 

 

1. Que se revisaron conjuntamente con el contratista de obra, las planillas 

de aportes de seguridad social del personal de obra, tanto administrativo 

como operativo. 



   

 

 
 

 

Consorcio RYU-GD SAN ÁNGEL 

Representante Legal Interventoría  
CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL.  
 
 
Con Copia:  Arq. ABEL CAMPOS – Consorcio FUNDACIÓN 2020 

Arq. OSCAR MONTERROSA – Consorcio FUNDACIÓN 2020 
 
Anexos:  No aplica 

2. Se revisaron todas y cada una de las actividades adelantadas en el sitio del 

proyecto, llevado a cabo el control y seguimiento de los procesos técnicos, 

administrativos y financieros que fueron ejecutados a satisfacción por el 

constructor y cumpliendo con el desarrollo de las obligaciones 

contractuales, dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato 

y sus anexos. Por lo tanto las obras fueron recibidas a satisfacción por la 

interventoría, para lo cual se autoriza el trámite del pago conforme lo señala 

la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período del 

mes de SEPTIEMBRE/2024 (01 SEPTIEMBRE/24 – 30 SEPTIEMBRE/2024 

OBRA CIVIL): “CONSORCIO FUNDACION 2020” en la construcción del ERON 

-Renacimiento  de  mediana  seguridad  etapa  I,  en  Sabanas  de  San  Ángel, 

Departamento del  Magdalena,  por  lo  cual  se firma y  se autoriza el  pago 

del  acta  parcial  N°32  fase  2,  por  valor  de  SEIS  MIL  NOVECIENTOS 

CINCUENTA  MILLONES  OCHOCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  MIL  CIENTO 

DIECISEIS  PESOS  M/CTE  CON  DIEZ  CENTAVOS  (  $  6.950.889.116,10) 

INCLUIDO LOS AJUSTES, garantizando la calidad y estabilidad de las obras. 

 

Se expide la presente certificación, a los 15 días del mes de noviembre de 

2024. 

 

Sin otro particular 

 

ARQ. MARCELA GUTIERREZ  

MARCELA GUTIERREZ 
DIAZ

Firmado digitalmente por 
MARCELA GUTIERREZ DIAZ 
Fecha: 2024.11.19 12:09:41 -05'00'



1
 CIUDAD

3
 Nombre del Contratista

4
 Cédula de Ciudadanía o Nit

5
 Banco

6
 No. Cuenta

8
 Contrato Obra No.                                                                                                     

9
 Pago No. 32 de   44

11 Año Mes Día y
12 Año Mes Día

2024 9 1 2024 9 30

Establecimiento (s):

Fecha del acta: 15/10/2024 Acta No: 32 DE LA FASE 02

Valor Factura:

Valor Amortización Anticipo: Porcentaje: 20%

Valor a Pagar:

Retegarantia (Si aplica:)

CESION DERECHOS ECONOMICOS SI NO

NOMBRE Y NIT BENEFICIARO DELPAGO (Aplica en caso de cesión):

NUMERO DE CUENTA BANCARIA:

Elaboró:

Revisó:

RP No. (Vigencia-Reserva) 2724 VALOR

LIQUIDO CERO (RP)
5020

VALOR

Código: GF-FO-008

Versión:06 Vigencia: 10/09/2024 Página: 1 de 1

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

" OBRA ,  INTERVENTORIA  Y CONSULTORIA "

Bogotá D.C. 2
 FECHA DE RADICACION 18/11/2024

CONSORCIO FUNDACIÓN 2020

901.350.711-8

BANCO DE OCCIDENTE 

260824743 7
 Tipo de Cuenta CORRIENTE

6.950.889.116,10$                  

304-2019 8
 Contrato Interventoría  No.                                                                                                     325-2019 8

 Contrato Consultoria  No.                                                                                                     

10. En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, y conforme en calidad a lo indicado por el interventor en la comunicación 366-GDP- CC01-547 de fecha 15 de noviembre de 2024, según contrato No. 

325 de 2019, quien manifiesta que el contratista de obra cumplió a satisfacción con el desarrollo de las obligaciones contractuales y dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato y sus 

anexos. Por lo tanto autorizo el trámite para el pago conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período comprendido entre:

NOTA: Los recursos del acta No. 32 fase 2 por valor de $ 2.560.711.292,71 del RP 5020 de liquido cero, deben ser consignados a la Fiduciaria Bancolombia Cta. Ahorros 00200002206.

1.390.177.823,39$                  

5.560.711.292,71$                  

695.088.911,61$                     

ERON EL RENACIMIENTO - SABANAS DE SAN ANGEL - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Ciudad del establecimiento : SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA

Lo anterior, de acuerdo a lo ordenado en las leyes 80 de 1993, 734 de 202, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 

2.560.711.292,71$                                                                         

JOSE WINSTON APOLINAR BALLESTEROS

MARITZA ZABALA

NUBIA DORYS LEAL

15 
RECURSOS AUTILIZAR

3.000.000.000,00$                                                                         

X

 Juan Jose Casasfranco 

Supervisor del Contrato  Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura Firma del Supervisor



CONSORCIO	FUNDACIÓN	2020
NIT	901.350.711-8

CARRERA	16	#	93	A	-	36
Tel:	(031)	3004460
Bogotá	-	Colombia

facturacion.fundacion1@gmail.com

Factura	electrónica	de	venta
No.	CFU	42

Señores UNIDAD	DE	SERVICIOS	PENINTENCIARIOS	Y	CARCELARIOS
(siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co)

NIT 900.523.392-1 Teléfono (031)	4864130	-
3112637797

Dirección AV	CL	26	69	76	ED	ELEMENTO	TO	4	P
12	13	Y	14 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 18/11/2024,	17:03
Expedición 18/11/2024,	17:03
Vencimiento 18/12/2024

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Bruto

1

ACTA	DE	RECIBO	PARCIAL	No.	32	FASE	2	EJECUCIÓN	Y
ENTREGA	DE	OBRA,	CONTRATO	No.	304-2019	-
CONSTRUCCIÓN	Y	EQUIPAMIENTO	DEL	ESTABLECIMIENTO
DE	RECLUSIÓN	DE	ORDEN	NACIONAL	-	ERON	DE	MEDIANA
SEGURIDAD	ETAPA	I,	EN	SABANA	DE	SAN	ÁNGEL,
DEPARTAMENTO	DEL	MAGDALENA.	PERIODO	COMPRENDIDO
ENTRE	EL	01	-	09	-	2024	AL	31	-	09	-	2024.	/	AMORTIZACION
DEL	ANTICIPO	20%:	$1.390.177.823,39	RETENCION	EN
GARANTIA	10%:	$695.088.911,61	/	COSTO	DIRECTO.

1.00 5,539,192,383.43

2 Administración	18.54% 1.00 1,026,722,862.03

3 Imprevistos	1% 1.00 55,391,923.83

4 Utilidad	5% 1.00 276,959,619.17

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764081778218	aprobado	en

20241018	prefijo	CFU	desde	el	número	41	al	100	Vigencia:	12	Meses
Responsable	de	IVA	-	Actividad	Económica	4290		Construcción	de	otras	obras	de	ingeniería	civil	Tarifa	

CUFE:	0e2a6b901092b8b618a4065be573b12d14cb7779b320a1c696da566417fcda8de29cdeaf92ca2e501044c7edef3c6fb4	

Total	items:	4	

Valor	en	Letras:	
Seis	mil	novecientos	cincuenta	millones	ochocientos	ochenta	y	nueve	mil	ciento	dieciseis	pesos	m/cte
con	diez	cent.

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Otro	-	Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2024-12-18	por $ 6,950,889,116.10

Observaciones:	
#$12-11-00;contrato	304	de	2019;juan.casasfranco@uspec.gov.co#$

AMORTIZACION	TOTAL	DE	LA	FACTURA	DEL	20%	$1.390.177.823,39	
RETENCION	EN	GARANTIA	DE	LA	FACTURA	DEL	10%	$695.088.911,61

CONSORCIO	FUNDACION	2020	CONFORMADO	POR	:
CONSTRUCTORA	CON	-	UNION	LTDA	NIT	:	901.174.301-3	PARTICIPACION	50%
MEYAN	S.A	NIT	:	800.143.586-1	PARTICIPACION	20%
AMR	CONSTRUCCIONES	S.A.S	NIT	:	830.072.325-8	PARTICIPACION	15%
CONSTRUCTORA	AMCO	NIT	:	860.039.348-7	PARTICIPACION	15	%

Total	Bruto 6,898,266,788.46

IVA	19% 52,622,327.64

Total	a	Pagar 6,950,889,116.10



FECHA

18-nov-24

Establecimiento: Programa:

Estado : En ejecución: X        En suspensión: Finalizado:  

Contratista:

Supervisor

Interventor: Contrato de interventoría N° 325 DE  2019

32,00                         meses Valor Inicial :

Valor adicional  :

Valor actualizado:

27,94                         meses Anticipo girado :

59,94                         meses Anticipo en fiducia

11,97                         meses Anticipo amortizado:

2,10                           meses

Saldo por pagar

       OBJETO:

        CUPOS PROYECTADOS: CUPOS GENERADOS:

FECHA DE CORTE 29-oct.-20 28-nov.-20 28-dic.-20 28-ene.-21 25-feb.-21 28-mar.-21 28-abr.-21 28-may.-21 28-jun.-21 28-jul.-21 28-ago.-21 28-sep.-21 28-oct.-21 28-nov.-21 28-dic.-21 28-ene.-22 28-feb.-22 28-mar.-22 28-abr.-22 28-may.-22 28-jun.-22 28-jul.-22 28-ago.-22 28-sep.-22 28-oct.-22 28-nov.-22 30-abr.-24 30-may.-24 30-jun.-24 31-jul.-24 31-ago.-24 30-sep.-24

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 32

PERIÓDO MENSUAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 32

 PLAZO 0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00% 24,00% 28,00% 32,00% 36,00% 40,00% 44,00% 48,00% 52,00% 56,00% 60,00% 40,78% 43,72% 46,08% 48,44% 51,39% 53,75% 56,11% 59,06% 61,42% 63,77% 15,02% 24,60% 34,50% 44,41% 54,31% 64,31%

PROGRAMADA  $                                                                   -    $                                     205.056.104  $                                     547.275.867  $                                     728.554.317  $                                  1.479.220.334  $                                  3.358.400.152  $                                  5.293.831.632  $                                  7.866.839.640  $                                12.394.192.083  $                                17.098.886.797  $                                                 23.666.867.227  $                                              29.482.527.304  $                                   36.050.864.975  $        43.266.964.167  $        54.049.413.967  $        62.814.702.061  $        57.290.205.195  $        57.920.506.653  $        58.769.309.687  $        60.431.095.904  $        62.973.569.651  $        66.191.436.908  $        70.017.371.004  $        76.295.056.816  $        81.477.362.950  $         86.520.167.045 #N/D  $              84.451.108.950  $            85.081.342.567  $               85.923.935.944  $               88.250.363.013  $      90.314.026.906 

EJECUTADA  $                                                                   -    $                                     554.985.568  $                                     643.504.906  $                                  1.386.399.879  $                                  4.381.399.059  $                                  7.992.434.578  $                                16.077.930.924  $                                21.009.736.274  $                                27.454.791.857  $                                32.545.128.686  $                                                 38.040.229.891  $                                              42.588.758.029  $                                   46.467.699.027  $        51.426.896.259  $        57.120.107.657  $        61.625.422.984  $        63.124.645.138  $        65.195.726.599  $        66.671.276.315  $        68.896.934.565  $        71.297.325.404  $        73.799.790.048  $        76.042.062.523  $        79.184.349.718  $        81.482.932.870  $         82.371.994.923  $                86.244.301.079  $              88.192.993.777  $            94.418.630.881  $               97.252.071.985  $             104.419.740.664  $    111.370.629.780 

FACTURADA  $                                                                   -    $                                                         -    $                                     600.327.343  $                                     686.662.457  $                                  2.277.826.896  $                                  5.571.376.111  $                                  4.374.187.013  $                                  4.673.771.064  $                                  4.527.525.876  $                                  6.668.413.746  $                                                   4.741.888.849  $                                                5.003.470.300  $                                     5.839.383.487  $          6.041.843.148  $          2.745.070.946  $          2.935.730.846  $             993.979.714  $          1.363.165.340  $          2.252.002.468  $          2.503.236.450  $          2.877.336.842  $          2.660.517.569  $          1.758.336.200  $          2.055.083.005  $             926.774.326  $               616.984.505  $                14.608.389.320  $                1.037.389.899  $              1.644.527.495  $                 1.899.610.039  $                  4.998.602.727  $         6.950.889.116 

PROGRAMADA 0,00% 0,85% 1,28% 1,48% 1,66% 2,26% 3,28% 4,68% 7,22% 9,72% 12,11% 20,23% 20,89% 22,07% 24,41% 27,24% 9,60% 9,87% 11,61% 12,52% 13,63% 15,02% 16,80% 19,78% 22,64% 25,85% #N/D 7,08% 7,96% 8,27% 9,45% 37,19%

EJECUTADA 0,00% 0,86% 1,56% 2,38% 3,29% 5,09% 6,82% 8,77% 11,05% 12,16% 12,82% 23,77% 25,72% 28,08% 30,29% 32,01% 12,36% 13,07% 15,50% 16,42% 18,01% 19,35% 20,95% 23,30% 25,06% 26,57% 28,27% 10,71% 12,30% 13,17% 16,21% 48,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #N/D 3,63% 4,34% 4,90% 6,76% 10,81%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 10,81%

Elaboró Revisó Aprobo

      DIAGNOSTICO

* Al cierre del periodo, se tiene un diagnostico favorable para el inicio de las actividades, dado la positividad que muestra el contratista  en  ejecución de las actividades. Con la entrada para el seguimiento del cronograma de obra se estima una alineación adecuada  entre las actividades planteadas en el plan de trabajo y el  documento de la "reprogramación 2", para que de este forma se armonice, la  planificación, la ejecución, el control y el seguimiento del proyecto en función del tiempo, en el cual  el desarrollo constructivo se lleve a cabo sin contratiempos, sobre los lineamientos contractuales, de calidad cuando se acerca la etapa final del proyecto. Es importante que para que el proyecto siga 

mejorando sus rendimientos, además de incluir mayor fuerza laboral, se mejoren aspectos externos que contribuyan en su buen desarrollo, tal es el caso de  la mejora en las condiciones en la vía de acceso, dado las crecientes precipitaciones lluviosas que han hecho que algunos tramos se deterioren.  Para esto es fundamental seguir realizando gestiones ante las entidades municipales, tanto de los municipios de Fundación y Sabanas de San Ángel para que contribuyan y participen activamente en el mantenimiento, entendiendo que el proyecto esta aportando para el desarrollo y crecimiento económico y social  del área de influencia, por la generación de empleos tanto directos como indirectos.

Arq. Marcela Gutiérrez Díaz 

Representante legal. 

CONSORCIO RYU-GD SAN ÁNGEL

José Winston Apolinar Ballesteros                                                                                                

Apoyo a la supervisión 

Juan Jose Casasfranco

Supervisor del Contrato

 Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL N° 31 FASE 2

PERIODO  DESDE EL 01-09-2024 HASTA EL 30-09-2024

INFORMACION  CONTRATO DE  OBRA  N° 304 DE 2019   PAG 1  DE 2

ERON RENACIMIENTO - SABANAS DE SAN ANGEL - MAGDALENA

CONSORCIO FUNDACIÓN 2020

 $                                                              183.630.270.298,00 

91.770.731.017,00$                                                                 

275.401.001.315,00$                                                               

36.551.713.133,20$                                                                

45.885.365.508,50$                                                                

25.515.869.905,62$                                                                

111.370.629.779,69$                                                              

164.030.371.535,31$                                                              

JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLÍN

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

PLAZOS VALORES

Plazo inicial :

Fecha de iniciación: 14-feb.-20

Fecha de terminación: 13-oct.-22

Prórroga

Plazo total

Tiempo de suspensión

Plazo faltante Acumulado facturado Acta N°32 (Septiembre )

Fecha final 21-ene.-25

* Se realizo modificación a la clausula tercera - plazo de ejecución del contrato de interventoría y del constructor, aclarando que el plazo de ejecución del contrato se contabilizara a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de la Fase 1 y que el tiempo transcurrido entre el acta de terminación de la Fase 1 y la firma del Acta de cambio de Fase (3.97 meses), no se entenderá como tiempo de ejecución de las Fases.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

1500 CUPOS

PLAZO DE EJECUCION

INVERSION ACUMULADA (millones de $)

AVANCE DE OBRA 

 ATRASO  ACUMULADO

        EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA

1.Para el cierre del periodo, mes de septiembre,  en  la semana 175 del proyecto al 30 de septeimbre se tiene un 48%  ejecutado acumulado versus el 37,19%  programado acumulado, presentando un adelanto en la programación del + 10,81% . con respecto  al total generalizado del proyecto y con relación  al comportamiento de la curva “S”. Vale la pena recordar que la “curva S” NO responde a una ecuación lineal, por lo que su comportamiento de porcentaje no es constante en función de los días calendario de atraso / adelanto, de manera que es un error intentar interpretarla de tal manera. - las actividades en términos generales se ejecutan en los tiempos programados. 

2. Componentes C1 Mediana Seguridad - C2 Administración - C3 Servicios Generales.- C4 Seguridad -C6 Equipos especiales y varios: Aunque los productos se encuentran en mayor ejecución hay actividades que se logran evidencia un atraso como son:   Instalaciones eléctricas, Redes Hidrosanitarias, Gas y R.C.I, Sistema de Seguridad.

Sistema de comunicaciones

3.C3 Producto 24 Cuarto eléctrico 4 y 5: Presenta un atraso de 3%  en los siguientes ítems: Instalaciones eléctricas (Pr 16% - Eje 7% ). Sistemas de comunicación  y cableado Estructural (Pr 19%  - Eje 1% ).

4.C5 Producto 39 Zonas Duras e Infraestructura:Presente un atraso del 3%  en los siguientes ítems: Cimentación (Pr 14%  - Eje 5% ). Urbanismo (PR 30%  - Eje 3% ).

5.C7  Producto 48 tramos de vías  adicionales: Presenta un atraso del 6%  específicamente en los ítem de: cimentación  (Pr 98% - Eje 75 % ). Instalaciones Hidrosanitarias gas y Red contraincendios  (Pr. 48%  - Ej. 33% ). Obras Exteriores (Pr 42% - Eje 19% ).

      PRONÓSTICO

* Continúa el proceso constructivo de la FASE 2 del proyecto ERON, 169 días posterior a su reinicio y finalización de la etapa de diagnostico el 15mar/2024,  Se tienen por parte de la INTERVENTORIA, la aprobación a la programación cuya línea base fue suscrita el 10/may/2024, sobre este documento se realizan los respectivos controles, se tiene un desempeño favorable ya que las actividades ejecutadas se desarrollan dentro de los tiempos planificados, aún cuando la interventoría ha recomendado aumentar el pie de fuerza laboral, esto en aras de incrementar el avance físico que impulse al proyecto a mantener un rendimiento semanal, inclusive por encima del programado, ya que la tendencia  del 

PDT entre semanas para el  2025 supera incluso el 3%  situación que si no visualiza con anticipación  y se da un mejor crecimiento en el ritmo constructivo puede inclusive afectar la fecha de finalización proyectada para el 31/dic/2025. Al cierre del periodo el contratista continua aumentando la diferencia entre el ejecutado y programado, panorama positivo toda vez que se requiere mitigar el cruce entre la línea programada y la ejecutada. 

* Tanto la proyección lineal como la polinómica para el presente periodo continúan cambiando sus predicciones, se detectó que ha continuado la tendencia favorable para el cierre del mes, ya que sus porcentajes ejecutados se situaron promedio en el orden del 0.22%  situación que sigue siendo positiva ya que el ritmo del proyecto continua en aumento, el cual permite visualizar un avance real del proyecto, las ejecuciones obtenidas siguen transcendiendo sobre  los porcentajes programados que requiere el programa de obra  para aumentar y mantener  el progreso mayor que se ha obtenido con la  ejecución  temprana a diferentes TAREAS / PAQUETES DE TRABAJO.
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FECHA

30-sep-24

INFORMACION CONTRATO DE  OBRA  N° 304 DE 2019   PAG 2  DE 2

          CONTROL LEGAL

Se tiene modificatorio No 2  al contrato de obra 304 de 2019, Modificación de forma de pago del contrato "pagos con valor liquido cero" 
Se tiene modificatorio  No 03 con las respectivas pólizas actualizadas de los Np de la cimentación. 

El contratista Consorcio Fundación 2020 ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales para el mes de septiembre (01-31)  de 2024 dispuestas en el contrato de obra y el anexo técnico.

VALOR DEL ANTICIPO

VALOR DEL ANTICIPO

ACTA No. FECHA DE RADICACION 
%  DE VR. CONTRATO 

(INCL ADICIONAL 1-2)

1 FASE  PREVIA 18/11/2020 0,31%

1. FASE EJECUCIÓN 7/12/2021 0,22%

2. FASE EJECUCIÓN 19/5/2021 0,25%

3. FASE EJECUCIÓN 19/5/2021 0,83%

4. FASE EJECUCIÓN 2/6/2021 2,02%

5. FASE EJECUCIÓN 2/6/2021 1,59%

6. FASE EJECUCIÓN 13/7/2021 1,70%

7. FASE EJECUCIÓN 27/7/2021 1,64%

8. FASE EJECUCIÓN 19/8/2021 2,42%

9. FASE EJECUCIÓN 29/9/2021 1,72%

10. FASE EJECUCIÓN 2/11/2021 1,82%

11. FASE EJECUCIÓN 1/12/2021 2,12%

12. FASE EJECUCIÓN 10/12/2021 2,19%

13. FASE EJECUCIÓN 4/2/2022 1,00%

14. FASE EJECUCIÓN 17/3/2022 1,07%

15. FASE EJECUCIÓN 18/3/2022 0,36%

16. FASE EJECUCIÓN 10/5/2022 0,49%

17. FASE EJECUCIÓN 7/6/2022 0,82%

18. FASE EJECUCIÓN 28/6/2022 0,91%

19. FASE EJECUCIÓN 29/7/2022 1,04%

20. FASE EJECUCIÓN 30/8/2022 0,97%

21. FASE EJECUCIÓN 30/9/2022 0,64%

22. FASE EJECUCIÓN 3/11/2022 0,75%

23. FASE EJECUCIÓN 12/12/2022 0,34%

24. FASE EJECUCIÓN 13/10/2023 0,22%

AJUSTES FASE EJECUCIÓN 1/3/2024 0,93%

25. FASE EJECUCIÓN 20/5/2024 0,04%

26. FASE EJECUCIÓN 20/6/2024 5,30%

27. FASE EJECUCIÓN 31/7/2024 0,38%

28. FASE EJECUCIÓN 20/8/2024 0,60%

29. FASE EJECUCIÓN 23/8/2024 0,69%

30. FASE EJECUCIÓN 16/9/2024 0,72%

31. FASE EJECUCIÓN 13/10/2024 1,82%

32. FASE EJECUCIÓN en tramite 2,52%

40,44% ANTICIPO POR AMORTIZAR ANTICIPO POR AMORTIZAR

22.642.520,00$                                                                         

2.921.677.864,00$                                                                    

1.037.389.899,66$                                                                    22.015.449.590,21$                                                                  -$                                                                                                        

1.651.709.360,09$                                                                    -$                                                                                                        

113.211.666,58$                                                                       18.886.293.746,21$                                                                  -$                                                                                                        

14.608.389.320,18$                                                                  -$                                                                                                        

6.950.889.116,10$                                                                    -$                                                                                                        

1.001.360.906,02$                                                                    

1.390.177.823,39$                                                                    

23.124.331.176,21$                                                                  

207.477.980,00$                                                                       

330.341.872,00$                                                                       

1.899.610.039,45$                                                                    22.725.713.470,21$                                                                  -$                                                                                                        

1.993.088.527,99$                                                                    -$                                                                                                        

22.345.791.462,21$                                                                  

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

993.979.714,32$                                                                       

1.363.165.340,14$                                                                    272.633.068,00$                                                                       15.221.122.563,24$                                                                  -$                                                                                                        

2.252.002.468,14$                                                                    450.400.494,00$                                                                       15.671.523.057,24$                                                                  

2.503.236.450,44$                                                                    500.647.290,00$                                                                       16.172.170.347,24$                                                                  

575.467.368,00$                                                                       16.747.637.715,24$                                                                  

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

2.877.336.841,96$                                                                    

2.660.517.569,25$                                                                    532.103.514,00$                                                                       17.279.741.229,24$                                                                  -$                                                                                                        

1.758.336.200,49$                                                                    351.667.240,00$                                                                       17.631.408.469,24$                                                                  

2.055.083.004,71$                                                                    411.016.601,00$                                                                       18.042.425.070,24$                                                                  

185.354.865,00$                                                                       18.227.779.935,24$                                                                  

INFORME DE SUPERVISIÓN MES DE septiembre

PERIODO  DESDE EL 1 DE septiembre HASTA EL 31 DE septiembre DE 2024

Se tiene modificatorio No 1  al contrato de obra 304 de 2019, Se realizo modificación a la clausula tercera - plazo de ejecución del contrato de interventoría y del constructor, aclarando que el plazo de ejecución del contrato se contabilizara a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de la Fase 1 y que el tiempo transcurrido entre el acta de terminación de la Fase 1 y la firma del Acta de cambio de Fase (3.57 Meses), no se entenderá como tiempo de ejecución de las Fases.

Se tiene modificatorio  No 04 con las respectivas pólizas actualizadas de los Np de las placas de entrepiso, mampostería, material de mejoramiento, excavación en roca.

En el modificatorio No 04 la USPEC emite la viabilizarían a la solicitud de reducir la amortización del anticipo, el cual pasa del 30%  al 20% . 

Se tiene el Modificatorio No 05 adición No 01 por valor de  $16.196.765.222 con las respectivas pólizas actualizadas

Se tiene el Modificatorio No 06 adición No 02 por valor de  $75.573.965.795 con las respectivas pólizas actualizadas

Se tiene el Modificatorio No 07 el cual obedece a la reprogramación de recursos pertenecientes a la vigencia 2022 y que se trasladó a la vigencia 2024. Ello se debió a un movimiento interno presupuestal de la entidad. A la fecha ya se cuenta con el documento final.

*Se tiene el  modificatorio No 08 OTROSÍ - 08 Aclaratorio al otrosí no 7 de modificación no. 5 al contrato de obra no. 304 de 2019 reducir el registro presupuestal no. 2222 en la suma de $19.449.648.707.oo, quedando para la vigencia 2022 la suma de $8.335.563.731,oo, mientras que el valor reducido se reprogramará para la 

vigencia 2024 en la misma suma de $19.449.648.707

*OTROSÍ - 09 Desembolso del 50%  sobre el valor de las adiciones 1y2 Otrosíes 5 y 6, Modificación de la forma de pago de los ítems relacionados con equipos 70%  cuando estos estén físicamente en obra, Modificación numeral 9.3.2 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA LAS ACTIVIDADES EJECUCIÓN - Modificación plazo de 

Ejecución. Se tienen Pólizas actualizadas.

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

A la fecha se desembolso los recursos correspondeintes al acta parcial de obra del mes de  Julio y esta en gestión por la entidad para tramite de pago el acta parcial de obra correspondientes al mes de Agosto de 2024.

         CONTROL ADMINISTRATIVO

         CONTROL DE ANTICIPO

36.551.713.133,20$                                              SALDO DEL ANTICIPO EN FIDUCIA 0,00$                                                                               

686.662.456,85$                                                                       205.998.737,00$                                                                       386.096.940,00$                                                                       

683.348.069,00$                                                                       1.069.445.009,00$                                                                    2.277.826.895,69$                                                                    

5.571.376.111,32$                                                                    1.671.412.833,00$                                                                    2.740.857.842,00$                                                                    

1.402.131.319,00$                                                                    5.455.245.265,00$                                                                    

1.358.257.763,00$                                                                    6.813.503.028,00$                                                                    

AMORTIZACION ACUMULADA 
AMORTIZACION ANTICIPO

(ANTICIPO 2)

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

45.885.365.508,50$                                              SALDO DEL ANTICIPO EN FIDUCIA 43.591.097.233,08$                                                        

         CONTROL FINANCIERO

CONTROL DE PAGOS APROBADOS 

AMORTIZACION ANTICIPO
AMORTIZACION ACUMULADA 

(ANTICIPO 2)

-$                                                                                                        

VALOR FACTURADO

860.472.666,06$                                                                       -$                                                                                           -$                                                                                           -$                                                                                                        -$                                                                                                        

600.327.342,92$                                                                       180.098.203,00$                                                                       180.098.203,00$                                                                       

5.003.470.299,82$                                                                    1.000.694.059,96$                                                                    11.237.287.866,96$                                                                  -$                                                                                                        

1.167.876.697,00$                                                                    -$                                                                                                        

-$                                                                                                        

4.374.187.012,85$                                                                    

1.422.566.655,00$                                                                    10.236.593.807,00$                                                                  -$                                                                                                        

4.527.525.875,70$                                                                    

6.668.413.746,09$                                                                    2.000.524.124,00$                                                                    8.814.027.152,00$                                                                    -$                                                                                                        

4.741.888.848,62$                                                                    

-$                                                                                                        

1.312.256.104,00$                                                                    4.053.113.946,00$                                                                    

4.673.771.064,48$                                                                    

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

-$                                                                                                        

5.839.383.486,93$                                                                    

6.041.843.147,86$                                                                    1.208.368.630,00$                                                                    13.613.533.193,96$                                                                  -$                                                                                                        

2.745.070.946,18$                                                                    549.014.189,00$                                                                       14.162.547.382,96$                                                                  

2.935.730.846,36$                                                                    587.146.169,27$                                                                       14.749.693.552,24$                                                                  

198.795.943,00$                                                                       14.948.489.495,24$                                                                  

12.405.164.563,96$                                                                  

-$                                                                                                        

926.774.325,85$                                                                       

616.984.505,44$                                                                       123.396.901,00$                                                                       18.351.176.836,24$                                                                  -$                                                                                                        

2.562.371.949,87$                                                                    512.474.389,97$                                                                       18.863.651.226,21$                                                                  

21.807.971.610,21$                                                                  

25.515.869.905,62$                                                                  

FACTURADO ACUMULADO 111.370.629.779,69$                                                                25.515.869.905,62$                                                                  45.885.365.508,50$                                                                               

379.922.008,00$                                                                       

398.617.706,00$                                                                       

4.998.602.727,00$                                                                    24.125.692.082,23$                                                                  -$                                                                                                        
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GESTION AMBIENTAL

GESTION SOCIAL

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades:
 - Supervisión en la vigilancia y control para el cumplimiento de las obligaciones contractuales contrato 304 de 2019.
 - Gestión y acompañamiento en la revisión -del balance presupuestal del mes de Septiembre  de 2024 y  Mayores y menores cantidades
 - Gestión y acompañamiento en la elaboración de la documentación para la aprobación de la factura correspondiente al periodo de JUNIO de 2024 
 - Revisión y acompañamiento en la aprobación de las ordenes de giro emitidas durante el mes de septiembre de 2024
 - Seguimiento en control financiero y específicamente al anticipo 01 y al anticipo No 02.
 - Acompañamiento en la evaluación de las alternativas de energía: Construcción de la red de 34.5Kva- Generación de la Energía a través de Gas Natural - Elevadores de Voltaje.
   -  Revisión a la solicitud del contratista para la incorporación de Ítems no previstos CARPÍNTERIA METALICA 
   -  Revisión a la solicitud del contratista para la incorporación de Ítems no previstos ETAPA DE DIAGNOSTICO
   -  Revisión a la solicitud del contratista para la incorporación de Ítems no previstos HYS Pozos de Inspección.
   -  Revisión a la solicitud del contratista para la incorporación de Ítems no previstos Electricidad - Cajas de energía
 -Seguimiento al documento de la "reprogramación de obra 2" 
 -Seguimiento al indicador del avance físico en función del tiempo (PDT Reprogramación 2)
 -Seguimiento al indicador del avance físico en función del costo - Flujo de inversión
 -Seguimiento al indicador del avance financiero (Facturación contrato 304 y 325 de 2019)

 - Acompañamiento en la implementación del plan de seguridad emitido por el CF 2020.

 - Conciliación final del acta parcial de obra No  32 correspondiente al mes de  septeibmre de 2024, incluido los ajustes

 - Revisión de actividades ejecutadas por el constructor.

 - Seguimiento semanal al plan de trabajo que plantea el contratista semana a semana en la ejecución del proyecto, 

 - Control de personal y equipos del contratista
 - Verificación y control de las  actividades reales ejecutadas en obra así como la debida cuantificación de cantidades reales ejecutadas
 -Acompañamiento y seguimiento constante al tramite de factibilidad para la construcción de la red de 34.5 Kva y fibra óptica. Se realiza visita por parte del funcionario de AIR-E a fin de verificar condiciones para la emisión de la factibilidad.
 - Cumplimiento de las obligaciones contractuales en el marco del contrato 325 de 2019
 - Respuesta efectiva y oportuna a los diferentes comunicados del contratista, en el área técnica - Administrativa - Financiera - Ambiental HSEQ - Calidad y todas las áreas  relacionadas con la ejecución del proyecto.
 - Seguimiento al cumplimiento de los aspectos técnicos en el proceso constructivo de cada uno de los productos en construcción.
 - Seguimiento y respuesta oportuno a las comunicaciones enviadas por el contratista y la entidad (USPEC)

 - Seguimiento a la calidad de la obra.

PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES .

SOLUCIONES Y DECISIONES TOMADAS .

COMPROMISOS ESTABLECIDOS 

2..Falta de maquinaria para atacar algunos frentes sobre todo para avance en frentes de trabajo de urbanismo,movimientos de tierra y zonas duras.
3. Fortalecer el tema de orden y aseo en los diversos componentes y frentes de trabajo.

1.Fortalecer el tema de orden y aseo en los diversos componentes y frentes de trabajo.

2..Se ha recomendado al Contratista aumentar el numero de equipos en obra como bobcats, plantas electricas,retroexcavadoras,volquetas,bulldozer,etc.

3. Organizar jornadas permanentes de orden y aseo con el fin de mitigar el impacto en este componente.

3.Incrementar la maquinaria ,equipos y herramientas en el proyecto sobre todo para las actividades de de urbanismo,estructuras tanto de metálicas como de concreto,entre otras.

       REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE EN EL PERIODO

IMAGEN 1 Vista general panorámica  ERON SAN ÁNGEL  30/septiembre/2024 IMAGEN 2 Vista general panorámica    ERON SAN ÁNGEL  30/Septiembre/2024 IMAGEN 3: BASURAS IMAGEN 4: RANCHO IMAGEN 5: GUARDIA EXTERNA
IMAGEN 6: GUARDIA INTERNA

                                             IMAGEN 7, RESEÑA 

1.Incremento de la mano de obra tanto de la región como fuera de la misma,con el fín de poder atacar todos los frentes de trabajo,sobre todo en lo relacionado con el componente 1.
2.Realizar jornadas periódicas de orden y aseo y tambien establenciendo puntos de acopio ,recolección y clasificación de residuos sólidos.

1. Se mantienen algunos frentes de trabajo en los diferentes componentes sin personal operativo suficiente para las actividades pendientes por ejecutar,como por ejmplo: en pabellones 1,2 y 3,en UTE,aulas taller y visitas B.

•El indicador de accidentalidad del mes de septiembre  de 2024,es cero, ya que no se presentaron ni accidentes ni incidentes durante ese periodo.

•Al finalizar la semana  175 se registro un total de 265 personas en obra; Comprendido entre personal administrativo - operativo y personal de maquinaria, y subcontratistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

*Continua la ejecución del programa acorde al plan de trabajo presentado por el contratista                                                                                                                                                                                               

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CAMPO

COMPONENTE 1 - Mediana Seguridad.

1)VISITAS A: Inicia instalación de cubierta y continua muros en buitrones del segundo nivel. 

2)VISITAS B: Avanza armado losa de cimentación. 

3)PABELLÓN# 3: Mampostería en el tercer  piso y viga cinta en el nivel +11,60 m del módulo 3.

4)PABELLÓN # 5: Mampostería en el el nivel +10,40 y  pisos 3 y 1 del módulo 3. Y colocación concreto andén interno del módulo 3.  

5)PABELLÓN # 6: Avanza  afirmado y refuerzo de andenes del patio interno. 

6)PABELLÓN # 7: Avanza colocación de concreto de las celdas 3 a 10 del primer  piso del módulo 4. En el módulo 1 se coloca concreto columnas circulares del primer nivel y avanza instalación de formaleta en las restantes.

7)TALLERES 1: Se coloca concreto de la losa de cimentación del módulo 2, avanza armado  de cimentación e instalaciones sanitarias del módulo 3. Avanza armado acero de columnas en los módulos 4 y 1.

8)TALLERES 2: En los módulos 3 y 1 avanza instalación formaleta de columnas. En el 3 avanza concreto  columnas de los ejes A, C, D y E.

COMPONENTE 2 - Administrativo1) Administración: Aplicación estuco en muros internos piso 1 y colocación estructura de cubierta por el sector Sur.

2) Casino: Excavación para anden perimetral e instalación anclajes estructura de cubierta.

3) ALOJAMIENTO A: En el segundo nivel avanza colocación de puertas, aplicación de estuco y cerámica en baños. En el piso 3 instalación tubería Red contra incendio. Colocación concreto andenes de fachadas Norte y Este.

4) ALOJAMIENTO B: Avanza colocación formaleta de columnas en los ejes 4 y 5 del segundo nivel y se retira formaleta de la losa del nivel +4,25 m.

COMPONENTE 3 -Servicios

1)BASURAS:Colocación cerámica en muros internos.

2)RANCHO: Termina instalación de la estructura metálica de cubierta e inicia pintura de la misma. Continúa mampostería en primera y segunda altura

COMPONENTE 4 - Seguridad

1)COMANDO DE MEDIANA: Instalaciones eléctricas y resanes de mampostería. 

2)GUARDIA EXTERNA: Se instala estructura metálica de la cubierta sobre el área del cárcamo. 

3)GUARDIA INTERNA: Mampostería en el segundo nivel. 4)RESEÑA: Avanza Instalación de ductos para ventilación mecánica.

COMPONENTE 5 - Urbanismo

1)ZONAS DURAS: En el parqueadero externo avanza colocación de tres franjas de pavimento. Avanza pavimento de la vía principal hasta Alojamiento B y el carril Oeste frente al edificio de Administración. Lleno con material de mejoramiento tipo Rajón en la Plazoleta entre Guardia Externa e Interna.  

2)Zonas Verdes: Alcantarillado aguas Residuales entre Reseña y Visitas B, en los tramos M63 - M120 –M141.

En el período reportado, que abarca el mes de septiembre de 2024, el contratista en conjunto con la interventoría realizo satisfactoriamente las actividades correspondientes al Componente de Gestión Social.

..Se llevan a cabo reuniones con el grupo Gaula de la policia Nacional liderado por la parte social, en donde se establecen algunas charlas sobre secuestro y extorsión con todos y cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo del contratista y de la Interventoría,con el fín de dar a conocer pautas ante estos flagelos.Además de lo anterior,se continúa con lcapacitaciones a la comunidad en temas de emprendimiento enfocados en la parte de obra civil como parte del plan  de estrategías y acercamiento con la comunidad liderados por el contratista y la interventoría.Se avanza con el plan de trabajo con las comunidades vecinas al sector como :Estación villa, Brasil 1 y 2,vereda los llanos,las 

carreras,entre otras,con las cuales se están haciendo entregas de materiales de relleno para sus llevar mejoras por parte de la misma población.También se adelantan las charlas sobre emprendiemiento y formación de Empresasenfocada en la parte de la Construcción con los cual se pretende darle herramientas teóricas a personas interesadas como parte de la gestión social del proyecto,lo cual es manejado entre contratista e Interventoría.

              DESEMPEÑO DE LA INTERVENTORIA

         CONTROL TECNICO Y DE CALIDAD

CALIDAD

1. Se realiza control de densidades para compactación de SB:

Estructura de la vía de acceso a PTAP.

Subestación 1 y 2.

Alojamiento de guardias B y Administración

Con resultados que cumplen la normativa INV-E 142-2013.

2. Se realiza toma de muestras para ensayos de resistencia a la compresión de cilindros normales de concreto para:

Pabellón #6: Losa de patio interno frente a celdas 1a 3 de modulo 4 y 3 a 8 de modulo 2.

Pabellón #7: Losa de celdas 7-8, losa de celdas 9-10 en segundo piso del modulo 2, losa de celdas 11 y 12 y vigas de cubierta sobre celdas 9 y 10 en tercer piso de modulo 2, muros y losa en celdas 1 y 2 del primer piso en modulo 4 y celdas 3 y 4 de primer piso en modulo 4.

Zonas duras: Pavimento en patio de maniobras de acopio y basuras y parqueadero externo.

Alojamiento A: Columnas de segundo piso.

Se esperan resultados por parte del laboratorio.

          CONTROL DEL RIESGO,  GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En el componente Ambiental y Forestal: 

.En este sentido cabe señalar que,aún cuando se ha avanzado , todavía falta realizar esfuerzos mayores para poder establecer un orden y aseo en todos y cada uno de los frentes de trabajo en los cuales se vienen ejecutando actividades;falta organizar puntos de acopio de residuos sólidos,materiales no reciclables,reciclables.Se vienen llevando a cabo actividades de mejora continua en la parte ambiental,pero las cantidades de actividades pendientes son muchas y se debe intensificar en la solución de las mismas como las antes descritas.El contratista trajo a obra un bulldozer con el cual se están haciendo actividades de limpieza con el fín de darle mayor orden,limpieza y apertura a actividades de 

urbanismo  que se proyectan en la obra.    Aún cuando se ha avanzado en este componente, todavía falta realizar esfuerzos mayores para con la finalidad de establecer un orden y aseo en todos y cada uno de los frentes de trabajo en los cuales se vienen ejecutando actividades;falta organizar puntos de acopio de residuos sólidos,materiales no reciclables,reciclables.Se vienen llevando a cabo actividades de mejora continua en la parte ambiental,pero las cantidades de actividades pendientes son muchas y se debe intensificar en la solución de las mismas como las antes descritas.El contratista trajo a obra un bulldozer con el cual se están haciendo actividades de limpieza con el fín de darle mayor 

orden,limpieza y apertura a actividades de urbanismo  que se proyectan en la obra.  Se trabaja fuerte en el tema del  orden y aseo en todos y cada uno de los frentes de trabajo en los cuales se vienen ejecutando actividades; falta organizar puntos de acopio de residuos sólidos, materiales no reciclables,reciclables.Se vienen llevando a cabo actividades de mejora continua en la parte ambiental, pero las cantidades de actividades pendientes son muchas y se debe intensificar en la solución de las mismas como las antes descritas. El contratista trajo a obra un bulldozer con el cual se está avanzando en la limpieza y descapote de maleza en zonas del urbanismo y vías internas del proyecto.                                                           

GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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304-2019 OBJETO: 

ESTABLECIMIENTO     : LOCALIZACIÓN             :

CONTRATISTA  :         VR. INICIAL                          : 183.630.270.298$                                           PLAZO INICIAL                     : 32 Meses

DIRECCIÓN: VR. ADICIONAL                    : 91.770.731.017$                                             FECHA INICIACIÓN               : 14/02/2020

C.C.  ó  NIT  : VR. ACTUAL                         : 275.401.001.315$                                           FECHA TERMINACIÓN : 13/10/2022

TELÉFONO: ANTICIPO                             : 20,00% 82.437.078.642$                                             PLAZO ADICIONAL              12 Mes

ANTICIPO AMORTIZADO       : 25.515.869.905,62$                                        TIEMPO SUSPENDIDO : 359 Dias Calendario

INTERVENTOR:       ANTICIPO POR AMORTIZAR : 56.921.208.735,88$                                        PLAZO TOTAL                    : 36 Meses

DIRECCIÓN :    FECHA FINAL                       : 21 de noviembre de 2024

C.C.  ó NIT : *  Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

TELÉFONO : 

**

DISP. FECHA CDP FECHA RP VR. REG. PPTAL
280419 2019-12-27 14:20:54 64319 29-07-2019 280419  $                                      71.617.715.915,00 
280519 2019-12-27 14:34:44 77019 19-09-2019 280519  $                                            871.704.632,00 

5020 2020-01-10 18:53:33 4920 10-01-2020 5020  $                                      37.046.949.917,00 

2621 2021-01-04 13:08:00 2621 04-01-2021 2621  $                                      46.308.687.396,00 
218521 2021-12-24 16:57:56 49621 30-11-2021 218521  $                                      16.196.765.222,00 
224321 2021-12-31 18:10:27 55221 30-12-2021 224321 74.993.925.936,00$                                       
224321 2021-12-31 18:10:27 55221 30-12-2021 224321 580.039.859,00$                                            

2222 2022-01-03 11:34:01 2222 03-01-2022 2222 8.335.563.731,00$                                         

2724 2024-01-05 14:58:10 2724 05-01-2024 2724 19.449.648.707,00$                                  

275.401.001.315,00$                                    ** Valor total a facturar incluye  IVA y sin aplicación de  descuentos ni retenciones.Valor total a facturar incluye  IVA y sin aplicación de  descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

REGIMEN COMUN x AUTORETENEDOR ICA x

REGIMEN SIMPLIFICADO

REGIMEN ESPECIAL : GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN     No. CÓDIGO 4112

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO SUCURSAL          CUENTA CORRIENTE    CUENTA DE AHORROS X CTA. No.

ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

01 520.381.267,00$                    520.381.267,00$                                                                               520.381.267,00$              520.381.267,00$                                                              520.381.267,00$                              520.381.267,00$                                                                               -$                                                                                                                             520.381.267,00$                                     520.381.267,00$                                                                          100,00%

02 70.000.000,00$                       70.000.000,00$                                                                                  70.000.000,00$                 70.000.000,00$                                                                70.000.000,00$                                70.000.000,00$                                                                                 -$                                                                                                                             70.000.000,00$                                        70.000.000,00$                                                                             100,00%

19,00% 112.172.441,00$                                                                               112.172.441,00$                                                              112.172.441,00$                                                                               -$                                                                                                                             -$                                                           112.172.441,00$                                                                          100,00%

03 19.150.924,00$                                                                                  19.150.924,00$                                                                7.918.958,00$                                                                                   -$                                                           7.918.958,00$                                                                               41,35%

721.704.632,00$                                                                               721.704.632,00$                                                              710.472.666,00$                                                                               -$                                                                                                                             710.472.666,00$                                                                          98,44%

04 150.000.000,00$                                                                               150.000.000,00$                                                              150.000.000,00$                                                                               -$                                                                                                                             150.000.000,00$                                                                          100,00%

150.000.000,00$                                                                               150.000.000,00$                                                              150.000.000,00$                                                                               -$                                                                                                                             150.000.000,00$                                                                          100,00%

0,00%

FASE 1 TOTAL FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                                                               871.704.632,00$                                                              860.472.666,00$                                                                               -$                                                                                                                             860.472.666,00$                                                                          98,71%

ITEM UN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANT VALOR TOTAL VALOR DEL EQUIPO SEGÚN APU 70 % DEL VALOR DEL EQUIPO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 2.214.782.268,00$                                                                            2.191.204.968,00$                                                          1.730.598.406,00$                                                                            160.328.341,44$                                                                                                       1.890.926.747,44$                                                                       86,30%

1.1 2.214.782.268,00$                                                                            2.191.204.968,00$                                                          1.730.598.406,00$                                                                            160.328.341,44$                                                                                                       1.890.926.747,44$                                                                       86,30%

1.1.1 m2 88.500,00                      6.441,00$                                 570.028.500,00$                                                                               103.200,00                        664.711.200,00$                                                              78.212,33                                          503.765.619,00                                                                                 24.891,84                       160.328.341,44$                                                          103.104,17                                               664.093.960,44$                                                                          99,91%

1.1.3 m 2.700,00                         19.296,00$                              52.099.200,00$                                                                                  2.700,00                             52.099.200,00$                                                                2.070,03                                            39.943.299,00                                                                                   -$                                                                                                                             2.070,03                                                    39.943.299,00$                                                                             76,67%

1.1.5 u 377,00                            279.008,00$                            105.186.016,00$                                                                               377,00                                105.186.016,00$                                                              332,00                                                92.630.656,00                                                                                   -$                                                                                                                             332,00                                                       92.630.656,00$                                                                             88,06%

1.1.6 u 7,00                                84.669.801,00$                       592.688.607,00$                                                                               7,00                                     592.688.607,00$                                                              7,00                                                    592.688.607,00                                                                                 -$                                                                                                                             7,00                                                            592.688.607,00$                                                                          100,00%

1.1.7 u 1,00                                7.829.945,00$                         7.829.945,00$                                                                                    1,00                                     7.829.945,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

1.1.8 u 6.000,00                         147.825,00$                            886.950.000,00$                                                                               5.200,00                             768.690.000,00$                                                              3.393,00                                            501.570.225,00                                                                                 -$                                                                                                                             3.393,00                                                    501.570.225,00$                                                                          65,25%

2 10.325.692.203,56$                                                                          10.325.692.203,56$                                                        7.042.771.976,00$                                                                            198.481.324,01$                                                                                                       7.241.253.300,01$                                                                       70,13%

2.1 1.715.141.230,67$                                                                            1.715.141.230,67$                                                          997.086.826,00$                                                                               49.636.950,30$                                                                                                         1.046.723.776,30$                                                                       61,03%

2.1.1 m3 6.840,40                         45.216,00$                              309.295.526,40$                                                                               6.840,40                             309.295.526,40$                                                              1.314,58                                            59.440.049,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             1.314,58                                                    59.440.049,00$                                                                             19,22%

2.1.2 m3 4.024,32                         89.218,00$                              359.041.781,76$                                                                               4.024,32                             359.041.781,76$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.1.3 m3 10.095,27                      14.733,00$                              148.733.612,91$                                                                               10.095,27                           148.733.612,91$                                                              2.810,72                                            41.410.338,00                                                                                   3.369,10                         49.636.950,30$                                                            6.179,82                                                    91.047.288,30$                                                                             61,22%

2.1.4 m3 32.600,20                      27.548,00$                              898.070.309,60$                                                                               32.600,20                           898.070.309,60$                                                              32.533,63                                          896.236.439,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             32.533,63                                                  896.236.439,00$                                                                          99,80%

2.1.5 m3 -                                  32.238,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.2 2.145.237.512,61$                                                                            2.145.237.512,61$                                                          741.190.381,00$                                                                               -$                                                                                                                             741.190.381,00$                                                                          34,55%

2.2.1 m2 27.966,53                      27.309,00$                              763.737.967,77$                                                                               27.966,53                           763.737.967,77$                                                              22.379,18                                          611.153.027,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             22.379,18                                                  611.153.027,00$                                                                          80,02%

2.2.2B m3 -                                  682.704,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.2.3A m3 -                                  772.611,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.2.4A m2 6.552,58                         75.290,00$                              493.343.748,20$                                                                               6.552,58                             493.343.748,20$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.2.5 m3 90,00                              344.487,00$                            31.003.830,00$                                                                                  90,00                                  31.003.830,00$                                                                89,74                                                  30.914.263,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             89,74                                                         30.914.263,00$                                                                             99,71%

2.2.6 m2 -                                  126.224,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.2.9 m3 20,00                              1.117.685,00$                         22.353.700,00$                                                                                  20,00                                  22.353.700,00$                                                                19,48                                                  21.772.504,00                                                                                   -$                                                                                                                             19,48                                                         21.772.504,00$                                                                             97,40%

2.2.12 m 160,00                            50.626,00$                              8.100.160,00$                                                                                    160,00                                8.100.160,00$                                                                  130,66                                                6.614.793,00                                                                                      -$                                                                                                                             130,66                                                       6.614.793,00$                                                                               81,66%

2.2.13 m2 1.376,00                         123.402,00$                            169.801.152,00$                                                                               1.376,00                             169.801.152,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.2.14 m3 -                                  788.900,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

PLACA DE CIMENTACIÓN E=0,175M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACIÓN NO INCLUYE REFUERZO)

PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO)

ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

CONCRETO CICLÓPEO (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI 60%, RAJÓN 40%, INSTALACIÓN  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

PLACA FLOTANTE DE CIMENTACION DE 0,20 EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, CASETÓN, 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)

MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILZADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)

CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE  CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN CON MOVIMIENTOS MODERADOS, TIPO SIKA PVC O-22

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ANTERIORES ACUMULADO ANTERIOR

RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O 

AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)

EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO 

INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)

TRATAMIENTO  DE LAS CIMENTACIONES CON PILOTINES DE CAL PARA CONTRA RESTAR EL EFECTO  DE LAS ARCILLAS EXPANSIVAS DE ACUERDO CON LAS 

CONCRETOS DE CIMENTACIÓN

CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2000 PSI.

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS A PUNTO DE CONEXION EXISTENTES, (INCLUYE ACCESORIOS,JUEGO DE BAÑOS,LLAVE DE TERMINAL, REGISTRO, 

TUBERIAS Y TODO LO DEMAS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)

COMPENSACIÓN FORESTAL POR TALA DE ARBOLES (ANTE ENTIDAD DEPARTAMENTAL)

CIMENTACIÓN

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL PARA ELEMENTOS DE LA CIMENTACIÓN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)

BASE RECEBO COMPACTADO B200 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PRELIMINARES

OBRAS PRELIMINARES

DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN VARA DE CLAVO (DISTANCIADAS CADA 1.20M) Y LONA VERDE H.=2,00 M. INCLUYE DADOS DE CONCRETO, PUERTAS Y TODO LO DEMAS 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

TALA DE ARBOLES DE MEDIANO PORTE (INCLUYE TALA, REITRO DE SOBRANTES A CENTRO DE ACOPIO Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA INICIO DE LA 

CONSUTRUCCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

​INSTALACIONES PROVISIONALES ELÉCTRICAS A PUNTO DE CONEXIÓN EXISTENTES, (INCLUYE ACOMETIDAS, TRANSFORMADOR DE 112,5, TABLERO PRINCIPAL DE 

DISTRIBUCIÓN, 4  TABLEROS SATÉLITES,  CONDUCTORES MT Y BT, SALIDAS, ILUMINACIÓN, CAJAS, TUBERÍA, TRAMITES Y MANIOBRAS ANTE EMPRESA DE ENERGÍA, Y 

TODO LO DEMÁS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

VALORES PARA COBRO DE EQUIPOS

SEGÚN MODIFICATORIO 09

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 32 FASE 2
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

RADICACIÓN No   

PERIODO  DESDE EL 01-09-2024 HASTA EL 30-09-2024

FECHA DEL ACTA: 25/09/2024

BANCOLOMBIA BOGOTÁ - OF 126 SERVICIOS EMPRESARIALES 00200002206

FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

RESOLUCIÓN     No.

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA 6.950.889.116,10$                                                                       

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS  M/CTE

901.350.711-8

(+571)3004460

CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

CARRERA 14A No. 119-88

901.351.816-7

(+571)6290020

CONTRATO DE OBRA  No. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

SABANAS DE SAN ÁNGEL  DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

CONSORCIO FUNDACION 2020

CARRERA 14 No. 86A-76 - Bogotá D.C.

SUBTOTAL CONSULTORIA CON IVA

PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS

PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. ESTUDIOS DE FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL, IMPLEMENTACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.

IVA 

INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO IVA

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES BALANCE No 031

Código: IN-FO-006
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     FACTURA N° CFU-42



ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

2.2.15 m 23.895,60                      14.799,00$                              353.630.984,40$                                                                               23.895,60                           353.630.984,40$                                                              2.613,91                                            38.683.254,00                                                                                   -$                                                                                                                             2.613,91                                                    38.683.254,00$                                                                             10,94%

2.2.16 m 23.633,57                      12.832,00$                              303.265.970,24$                                                                               23.633,57                           303.265.970,24$                                                              2.497,86                                            32.052.540,00                                                                                   -$                                                                                                                             2.497,86                                                    32.052.540,00$                                                                             10,57%

2.3 6.465.313.460,28$                                                                            6.465.313.460,28$                                                          5.304.494.769,00$                                                                            148.844.373,71$                                                                                                       5.453.339.142,71$                                                                       84,35%

2.3.1 Kg 1.430.691,72                 3.899,00$                                 5.578.267.016,28$                                                                            1.430.691,72                     5.578.267.016,28$                                                          1.192.531,59                                     4.649.680.672,00                                                                              21.868,29                       85.264.462,71$                                                            1.214.399,88                                            4.734.945.134,71$                                                                       84,88%

2.3.2 Kg 224.568,72                    3.950,00$                                 887.046.444,00$                                                                               224.568,72                        887.046.444,00$                                                              165.775,72                                        654.814.097,00                                                                                 16.096,18                       63.579.911,00$                                                            181.871,90                                               718.394.008,00$                                                                          80,99%

4 20.472.103.468,82$                                                                          20.501.352.817,75$                                                        11.843.408.208,00$                                                                         1.192.729.640,04$                                                                                                   13.036.137.848,04$                                                                     63,59%

4.1 4.234.585.304,61$                                                                            4.259.449.921,04$                                                          2.923.418.007,00$                                                                            146.607.408,58$                                                                                                       3.070.025.415,58$                                                                       72,08%

4.1.1 m3 -                                  855.647,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.1.2 m3 369,60                            825.056,00$                            304.940.697,60$                                                                               369,60                                304.940.697,60$                                                              5,25                                                    4.331.544,00                                                                                      -$                                                                                                                             5,25                                                            4.331.544,00$                                                                               1,42%

4.1.3 m3 -                                  820.262,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6 4.1.7 m3 1.697,60                         788.900,00$                            1.339.236.640,00$                                                                            1.697,60                             1.339.236.640,00$                                                          935,68                                                738.157.952,00                                                                                 -$                                                                                                                             935,68                                                       738.157.952,00$                                                                          55,12%

4.1.9 m2 4.061,69                         167.653,00$                            680.954.513,57$                                                                               4.210,00                             705.819.130,00$                                                              3.998,16                                            670.303.519,00                                                                                 205,30                             34.419.160,90$                                                            4.203,46                                                    704.722.679,90$                                                                          99,84%

4.1.10 m2 17.084,08                      111.768,00$                            1.909.453.453,44$                                                                            17.084,08                           1.909.453.453,44$                                                          13.515,72                                          1.510.624.992,00                                                                              1.003,76                         112.188.247,68$                                                          14.519,48                                                  1.622.813.239,68$                                                                       84,99%

4.2 1.227.386.682,50$                                                                            1.227.386.682,50$                                                          812.777.804,00$                                                                               42.521.290,42$                                                                                                         855.299.094,42$                                                                          69,68%

4.2.1 m3 539,74                            747.389,00$                            403.395.738,86$                                                                               539,74                                403.395.738,86$                                                              455,11                                                340.144.207,00                                                                                 35,28                               26.367.883,92$                                                            490,39                                                       366.512.090,92$                                                                          90,86%

4.2.3 m3 1.025,83                         720.108,00$                            738.708.389,64$                                                                               1.025,83                             738.708.389,64$                                                              578,39                                                416.503.267,00                                                                                 -$                                                                                                                             578,39                                                       416.503.267,00$                                                                          56,38%

4.2.4 m 3.084,36                         27.650,00$                              85.282.554,00$                                                                                  3.084,36                             85.282.554,00$                                                                2.030,03                                            56.130.330,00                                                                                   584,21                             16.153.406,50$                                                            2.614,24                                                    72.283.736,50$                                                                             84,76%

4.3 1.601.402.323,42$                                                                            1.601.402.323,42$                                                          697.677.639,00$                                                                               133.465.198,29$                                                                                                       831.142.837,29$                                                                          51,90%

4.3.1 m2 -                                  125.726,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.3.3 m2 -                                  125.726,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.3.4 m2 2.566,74                         72.877,00$                              187.056.310,98$                                                                               2.566,74                             187.056.310,98$                                                              7,82                                                    569.898,00                                                                                         -$                                                                                                                             7,82                                                            569.898,00$                                                                                  0,30%

4.3.6 m2 9.214,62                         122.453,00$                            1.128.357.862,86$                                                                            9.214,62                             1.128.357.862,86$                                                          5.315,07                                            650.846.267,00                                                                                 1.089,93                         133.465.198,29$                                                          6.405,00                                                    784.311.465,29$                                                                          69,51%

4.3.7 m2 2.317,91                         122.453,00$                            283.835.033,23$                                                                               2.317,91                             283.835.033,23$                                                              363,06                                                44.457.786,00                                                                                   -$                                                                                                                             363,06                                                       44.457.786,00$                                                                             15,66%

4.3.8 m2 14,85                              144.991,00$                            2.153.116,35$                                                                                    14,85                                  2.153.116,35$                                                                  12,44                                                  1.803.688,00                                                                                      -$                                                                                                                             12,44                                                         1.803.688,00$                                                                               83,77%

4.3.9 m2 -                                   156.454,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4 2.684.184.692,04$                                                                            2.688.569.424,54$                                                          1.663.798.417,00$                                                                            118.843.087,88$                                                                                                       1.782.641.504,88$                                                                       66,30%

4.4.1 m3 -                                  1.083.843,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4.3 m 2.108,14                         37.676,00$                              79.426.282,64$                                                                                  2.108,14                             79.426.282,64$                                                                565,10                                                21.290.708,00                                                                                   51,60                               1.944.081,60$                                                               616,70                                                       23.234.789,60$                                                                             29,25%

4.4.4 u 81,00                              164.861,00$                            13.353.741,00$                                                                                  81,00                                  13.353.741,00$                                                                79,00                                                  13.024.019,00                                                                                   -$                                                                                                                             79,00                                                         13.024.019,00$                                                                             97,53%

4.4.5 m 19,02                              46.583,00$                              886.008,66$                                                                                       19,02                                  886.008,66$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4.8 m3 663,16                            816.181,00$                            541.258.591,96$                                                                               663,16                                541.258.591,96$                                                              197,89                                                161.514.058,00                                                                                 -$                                                                                                                             197,89                                                       161.514.058,00$                                                                          29,84%

4.4.9 m3 102,56                            1.056.563,00$                         108.361.101,28$                                                                               102,56                                108.361.101,28$                                                              45,01                                                  47.555.899,00                                                                                   7,66                                 8.093.272,58$                                                               52,67                                                         55.649.171,58$                                                                             51,36%

4.4.14 m 824,02                            43.751,00$                              36.051.699,02$                                                                                  824,02                                36.051.699,02$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4.15 m 1.458,25                         47.790,00$                              69.689.767,50$                                                                                  1.550,00                             74.074.500,00$                                                                1.446,37                                            69.122.022,00                                                                                   77,13                               3.686.042,70$                                                               1.523,50                                                    72.808.064,70$                                                                             98,29%

4.4.16 m 164,00                            141.997,00$                            23.287.508,00$                                                                                  164,00                                23.287.508,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4.17 m 287,85                            181.176,00$                            52.151.511,60$                                                                                  287,85                                52.151.511,60$                                                                67,46                                                  12.222.133,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             67,46                                                         12.222.133,00$                                                                             23,44%

4.4.18 m 69,94                              22.782,00$                              1.593.373,08$                                                                                    69,94                                  1.593.373,08$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4.19 m 635,32                            30.593,00$                              19.436.344,76$                                                                                  635,32                                19.436.344,76$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4.20 m 840,00                            91.010,00$                              76.448.400,00$                                                                                  840,00                                76.448.400,00$                                                                736,74                                                67.050.707,00                                                                                   55,80                               5.078.358,00$                                                               792,54                                                       72.129.065,00$                                                                             94,35%

4.4.21 m2 -                                  344.377,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.4.22
m 232,23                            126.939,00$                            29.479.043,97$                                                                                  232,23                                29.479.043,97$                                                                216,90                                                

27.533.069,00                                                                                   -$                                                                                                                             

216,90                                                       

27.533.069,00$                                                                             

93,40%

4.4.23
m 283,52                            691.119,00$                            195.946.058,88$                                                                               283,52                                195.946.058,88$                                                              -                                                           

-                                                                                                            -$                                                                                                                             

-                                                                  

-$                                                                                                

0,00%

4.4.25
m 35,83                              105.827,00$                            3.791.781,41$                                                                                    35,83                                  3.791.781,41$                                                                  -                                                           

-                                                                                                            -$                                                                                                                             
-                                                                  

-$                                                                                                
0,00%

4.4.26
m 21,16                              340.192,00$                            7.198.462,72$                                                                                    21,16                                  7.198.462,72$                                                                  -                                                           

-                                                                                                            -$                                                                                                                             

-                                                                  

-$                                                                                                

0,00%

4.4.27
m 97,54                              242.514,00$                            23.654.815,56$                                                                                  97,54                                  23.654.815,56$                                                                -                                                           

-                                                                                                            -$                                                                                                                             

-                                                                  

-$                                                                                                

0,00%

4.4.28
u 40,00                              288.118,00$                            11.524.720,00$                                                                                  40,00                                  11.524.720,00$                                                                -                                                           

-                                                                                                            -$                                                                                                                             

-                                                                  

-$                                                                                                

0,00%

4.4.29
m -                                  227.042,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           

-                                                                                                            -$                                                                                                                             

-                                                                  

-$                                                                                                

0,00%MARCOS EN CONCRETO H:10CM  ESPESOR= 30CM. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BANCA EN CONCRETO A=0,45M X H=0,45M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

BANCA CORRIDA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

CARCAMO 35 PREFABRICADO EN CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE)

GARGOLA EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).

LUCARNAS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BOTAFUEGOS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE PULIDORA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, DILATACIÓN EN 

BRONCE, GRANITO MARMOL#2, MARMOLINA, MINERAL BLANCO, MORTERO , CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MESONES  DE CONCRETO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA; PLAQUETA EN CONCRETO F'C=3.000 PSI A.=0,75M E.=0,12M, ACABADO INFERIOR Y LATERALES A LA VISTA. 

(INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, MORTERO DE PEGA, CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BORDILLO POCETA DE ASEO EN BLOQUE  P-H # 5 E=0,12. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

BORDILLO PARA DUCHAS. H = 0.20 MS EN BLOQUE P-H # 5 (INCLUYE BLOQUE # 5, ACEOR DE REFUERZO, ENCHAPE EN CERÁMICA 20X20 Y TODO LO REQUERIDO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

PLAQUETA EN CONCRETO PARA REPISA H.<=6 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS. CON BORDES ACHAFLANADOS. (INCLUYE ACERO DE 

REFUERZOMADERA FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))

PANEL PREFABRICADO EN CONCRETO A LA VISTA COLOR GRIS CON PERFORACIONES SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

CAMASTROS DE 0,75 X 2,00 EN CONCRETO 4000 PSI, GRAG ACELERADO, ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, BOMBEO, 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)

PERGOLAS EN CONCRETO DIM: 0,20 X 0,10.  (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIO, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)

PANTALLA EN CONCRETO. (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA,INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO 

INCLUYE REFUERZO)

ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

REMATES SOBRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO, ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE NEGRO, MEDERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 

ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA  A=0,25M (INCLUYE ANDAMIO, ALAMBRE NEGRO, ACERO DE REFUERZO, MADERA, CONCRETO 3000 PSI  

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 

PLACA DE CUBIERTA MACIZA e=0,10 m  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA 

SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0,15 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA 

SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA MACIZA E=0,175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO

ESCALERAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

DINTELES 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. INCLUYE REFUERZO)

VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS,  EN CONCRETO F'C=3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, 

BOMBEO, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO

PLACA AEREA 2° PISO (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,19 M3/M2 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, 

CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA AEREA DE CUBIERTA (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,18 M3/M2  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, 

CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 PSI ESCOBILLADO H=10 CM. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACION Y 

TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA METALICA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

MUROS E=15 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO

MUROS E=10 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO

ELEMENTOS HORIZONTALES

VIGAS Y VIGUETAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO 

LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS

ELEMENTOS VERTICALES

COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO 

LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO 

LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO 

LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

CORTES DE PLACA MACIZA E.<=15,0 CM, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO, TRASPASANDO EL DISCO HASTA LA CARA CONTRARIA DE LA PLACA. NO 

INCLUYE DEMOLICIONES.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DE MEDIDAS PF.>4,1<=10,0 MM 

A.>6,1<=10,0 MM, TIPO SIKAFLEX PRO 3 WF DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE LIMPIEZA EN SECO DE LAS CARAS LATERALES DE 

CONTACTO, Y PERFIL CILÍNDRICO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA Ø.=5/8" (16,0 MM) PARA LIMITAR LA PROFUNDIDAD A RELLENAR, TIPO SIKAROD DE 

SIKA O EQUIVALENTE.

HIERROS DE CIMENTACIÓN

ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

Código: IN-FO-006

Versión: 02
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

4.4.30
u 980,00                            1.419.026,00$                         1.390.645.480,00$                                                                            980,00                                1.390.645.480,00$                                                          877,00                                                

1.244.485.802,00                                                                              70,50                               100.041.333,00$                                                          
947,50                                                       

1.344.527.135,00$                                                                       

96,68%

4.4.31
u -                                  177.983,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           

-                                                                                                            -$                                                                                                                             

-                                                                  

-$                                                                                                

0,00%

4.5 10.724.544.466,25$                                                                          10.724.544.466,25$                                                        5.745.736.341,00$                                                                            751.292.654,87$                                                                                                       6.497.028.995,87$                                                                       60,58%

4.5.1 Kg 1.048.225,76                 3.899,00$                                 4.087.032.238,24$                                                                            1.048.225,76                     4.087.032.238,24$                                                          1.015.400,12                                     3.959.045.068,00                                                                              24.056,68                       93.796.995,32$                                                            1.039.456,80                                            4.052.842.063,32$                                                                       99,16%

4.5.2 Kg 350.573,33                    3.950,00$                                 1.384.764.653,50$                                                                            350.573,33                        1.384.764.653,50$                                                          307.502,76                                        1.214.635.905,00                                                                              16.444,02                       64.953.879,00$                                                            323.946,78                                               1.279.589.784,00$                                                                       92,40%

4.5.3 Kg 384.806,67                    13.161,00$                              5.064.440.583,87$                                                                            384.806,67                        5.064.440.583,87$                                                          43.465,95                                          572.055.368,00                                                                                 45.022,55                       592.541.780,55$                                                          88.488,50                                                  1.164.597.148,55$                                                                       23,00%

4.5.5 m 869,16                            216.654,00$                            188.306.990,64$                                                                               869,16                                188.306.990,64$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.5.6 Kg -                                  13.098,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

5 3.404.804.735,20$                                                                            3.404.804.735,20$                                                          1.969.205.080,00$                                                                            114.514.702,66$                                                                                                       2.083.719.782,66$                                                                       61,20%

5.1 29.893.938,27$                                                                                  29.893.938,27$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

5.1.1 m2 124,28                            35.335,00$                              4.391.433,80$                                                                                    124,28                                4.391.433,80$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

5.1.2 m2 48,72                              36.871,00$                              1.796.355,12$                                                                                    48,72                                  1.796.355,12$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

5.1.4 m2 265,63                            89.245,00$                              23.706.149,35$                                                                                  265,63                                23.706.149,35$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

5.2 2.574.428.182,54$                                                                            2.574.428.182,54$                                                          1.781.105.872,00$                                                                            104.506.896,00$                                                                                                       1.885.612.768,00$                                                                       73,24%

5.2.8 m2 37.817,50                      67.600,00$                              2.556.463.000,00$                                                                            37.817,50                           2.556.463.000,00$                                                          26.347,72                                          1.781.105.872,00                                                                              1.545,96                         104.506.896,00$                                                          27.893,68                                                  1.885.612.768,00$                                                                       73,76%

5.2.17 m2 279,74                            64.221,00$                              17.965.182,54$                                                                                  279,74                                17.965.182,54$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

5.3 18.449.042,66$                                                                                  18.449.042,66$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

5.3.3 m2 126,88                            91.146,00$                              11.564.604,48$                                                                                  126,88                                11.564.604,48$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

5.3.6 m2 81,49                              84.482,00$                              6.884.438,18$                                                                                    81,49                                  6.884.438,18$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

5.4 782.033.571,73$                                                                               782.033.571,73$                                                              188.099.208,00$                                                                               10.007.806,66$                                                                                                         198.107.014,66$                                                                          25,33%

5.4.1 m 46.856,41                      6.781,00$                                 317.733.333,16$                                                                               46.856,41                           317.733.333,16$                                                              27.410,78                                          185.872.499,00                                                                                 1.475,86                         10.007.806,66$                                                            28.886,64                                                  195.880.305,66$                                                                          61,65%

5.4.5 m 14.233,17                      32.621,00$                              464.300.238,57$                                                                               14.233,17                           464.300.238,57$                                                              68,26                                                  2.226.709,00                                                                                      -                                                             -$                                                                                                                             68,26                                                         2.226.709,00$                                                                               0,48%

6 237.337.259,00$                                                                               237.337.259,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

6.1 237.337.259,00$                                                                               237.337.259,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

6.1.1 m 78,00                              75.036,00$                              5.852.808,00$                                                                                    78,00                                  5.852.808,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.2 m 149,00                            84.136,00$                              12.536.264,00$                                                                                  149,00                                12.536.264,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.3 m 60,00                              101.378,00$                            6.082.680,00$                                                                                    60,00                                  6.082.680,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.4 m 41,00                              119.605,00$                            4.903.805,00$                                                                                    41,00                                  4.903.805,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.5 m 47,00                              149.527,00$                            7.027.769,00$                                                                                    47,00                                  7.027.769,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.6 m 85,00                              273.136,00$                            23.216.560,00$                                                                                  85,00                                  23.216.560,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.7 m 38,00                              355.649,00$                            13.514.662,00$                                                                                  38,00                                  13.514.662,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.8 m 24,00                              1.136.183,00$                         27.268.392,00$                                                                                  24,00                                  27.268.392,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.9 u 4,00                                1.136.183,00$                         4.544.732,00$                                                                                    4,00                                     4.544.732,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.10 u 3,00                                899.367,00$                            2.698.101,00$                                                                                    3,00                                     2.698.101,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.11 u 3,00                                705.125,00$                            2.115.375,00$                                                                                    3,00                                     2.115.375,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.12 u 5,00                                429.062,00$                            2.145.310,00$                                                                                    5,00                                     2.145.310,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.13 u 8,00                                372.519,00$                            2.980.152,00$                                                                                    8,00                                     2.980.152,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.14 u 12,00                              250.785,00$                            3.009.420,00$                                                                                    12,00                                  3.009.420,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.15 u 16,00                              250.785,00$                            4.012.560,00$                                                                                    16,00                                  4.012.560,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.16 u 14,00                              191.980,00$                            2.687.720,00$                                                                                    14,00                                  2.687.720,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.17 u 8,00                                1.512.294,00$                         12.098.352,00$                                                                                  8,00                                     12.098.352,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.18 u 29,00                              1.890.800,00$                         54.833.200,00$                                                                                  29,00                                  54.833.200,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.19 u 1,00                                6.889.833,00$                         6.889.833,00$                                                                                    1,00                                     6.889.833,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.20 u 1,00                                22.236.034,00$                       22.236.034,00$                                                                                  1,00                                     22.236.034,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

6.1.21 u 1,00                                16.683.530,00$                       16.683.530,00$                                                                                  1,00                                     16.683.530,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7 12.619.747.188,23$                                                                          12.621.725.561,23$                                                        5.060.960.529,00$                                                                            79.267.772,16$                                                                                                         5.140.228.301,16$                                                                       40,73%

7.1 2.874.259.994,65$                                                                            2.874.259.994,65$                                                          1.775.383.054,00$                                                                            1.234.392,00$                                                                                                           1.776.617.446,00$                                                                       61,81%

7.1.1 1.834.082.975,69$                                                                            1.834.082.975,69$                                                          1.421.664.056,00$                                                                            1.234.392,00$                                                                                                           1.422.898.448,00$                                                                       77,58%

7.1.1.1 m -                                  348.842,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.1.2 m -                                  271.551,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.1.3 m -                                  220.656,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.1.4 m -                                  168.918,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.1.5 m -                                  140.087,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.1.6 m 14.175,11                      101.584,00$                            1.439.964.374,24$                                                                            14.175,11                           1.439.964.374,24$                                                          12.455,10                                          1.265.238.879,00                                                                              -                                                             -$                                                                                                                             12.455,10                                                  1.265.238.879,00$                                                                       87,87%

7.1.1.7 m 677,72                            70.880,00$                              48.036.793,60$                                                                                  677,72                                48.036.793,60$                                                                133,36                                                9.452.557,00                                                                                      -$                                                                                                                             133,36                                                       9.452.557,00$                                                                               19,68%

7.1.1.8 m 504,76                            51.433,00$                              25.961.321,08$                                                                                  504,76                                25.961.321,08$                                                                310,69                                                15.979.719,00                                                                                   24,00                               1.234.392,00$                                                               334,69                                                       17.214.111,00$                                                                             66,31%

7.1.1.9 m 1.170,65                         73.492,00$                              86.033.409,80$                                                                                  1.170,65                             86.033.409,80$                                                                176,68                                                12.984.567,00                                                                                   -$                                                                                                                             176,68                                                       12.984.567,00$                                                                             15,09%

7.1.1.10 m 1.109,00                         32.687,00$                              36.249.883,00$                                                                                  1.109,00                             36.249.883,00$                                                                179,58                                                5.869.931,00                                                                                      -$                                                                                                                             179,58                                                       5.869.931,00$                                                                               16,19%

7.1.1.11 m 778,07                            73.492,00$                              57.181.920,44$                                                                                  778,07                                57.181.920,44$                                                                538,35                                                39.564.418,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             538,35                                                       39.564.418,00$                                                                             69,19%

7.1.1.12 m 2.808,95                         32.687,00$                              91.816.148,65$                                                                                  2.808,95                             91.816.148,65$                                                                1.652,65                                            54.020.171,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             1.652,65                                                    54.020.171,00$                                                                             58,84%

7.1.1.13 m 850,00                            28.847,00$                              24.519.950,00$                                                                                  850,00                                24.519.950,00$                                                                643,18                                                18.553.814,00                                                                                   -$                                                                                                                             643,18                                                       18.553.814,00$                                                                             75,67%

7.1.1.14 m 843,04                            28.847,00$                              24.319.174,88$                                                                                  843,04                                24.319.174,88$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.1.15 m -                                  46.777,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.2 4.651.632,00$                                                                                    4.651.632,00$                                                                  261.492,00$                                                                                       -$                                                                                                                             261.492,00$                                                                                  5,62%

7.1.2.1 u 102,00                            30.329,00$                              3.093.558,00$                                                                                    102,00                                3.093.558,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TRAGANTES Y SIFONES

CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 5x4" (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:10" (250 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:8" (200 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (160 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4"  (100 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERÍAS PARA AGUAS LLUVIAS

TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:24" (600 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6,5 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:20" (500 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:18" (450 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:14"  (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS CON SEPARADOR DE VAPOR DE DIAM 2 1/2

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION REGULADORA DE VAPOR PILOTEADA CON SU RESPECTIVO BAYPASS, MANOMETRO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO, VALVULA 

DE SEGURIDAD, FILTRO Y VALVULAS DE MANIOBRA 2 1/2" 
SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION TERMOSTATICA PARA CONTROL DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE, CON SU RESPECTIVA VALVULA SOLENOIDE, FILTRO Y 

INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO

DRENAJES AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/2" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/4" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 3/4" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1/2" X 150 P.S.I.

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 2"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 2 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 3"
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 3"

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2"

REDES DE VAPOR

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1  1/4"
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM  1 1/2"

MURO EN SUPERBOARD DE DOBLE CARA 0,12 M ESPESOR 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN 

ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ALERO DE FACHADA CON PANELES COLOR BLANCO MATE O SUPERBOARD. (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON PERFILES DE ACERO. TIPO SKINCO O SIMILAR Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

GROUTING - CONCRETO FLUIDO 15LT/ML (INCLUYE CONCRETO DE INYECCIÓN GROUTING 2500PSI, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 0.022-0.030 M3/ML (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO,  FORMALETA, 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)

REDES DE VAPOR

MURO E=0,12 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #5 33X11,5X23 (INCLUYE BLOQUE #5, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MURO E=0,12 EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO CELDA CIRCULAR SANTAFE 29X12X9 (INCLUYE LADRILLO, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CEMENTO

MUROS E.=12 CM EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39CM ACABADO LISO, INDURAL  13MPA DE DECOBLOCK O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 

(INCLUYE ANDAMIO, PLANCHON, MORTERO 1:4  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MURO BLOQUE DIVISORIO P-V E=12 CONCRETO LISO COLOR 11X19X39  (INCLUYE BLOQUE, MC 1:3 E=2CM, ANDAMIOS, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

MAMPOSTERIA EN MURO LIVIANO

ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/PUENTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, 

SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU 

ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ESCALERA DE GATO (INCLUYE SUMINISTRO, ANCLAJES, PINTURA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ESTRUCTURA METALICA TANQUE ELEVADO ALMACENAMIENTO DE 400.000 lts DE AGUA (INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES, CERCHAS, 

CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y 

DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA

MURO E=0,10 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #4 33X9X23 (INCLUYE BLOQUE #4, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAMASTRO PARA DOS (2) CUPOS FABRICADO EN CONCRETO F'C=3000 PSI FUNDIDO EN SITIO CON ESCALERA LATERAL, CON DIMENSIONES EXTERNAS MÁXIMAS DE 

0,90X2,06X1,90 M (A X L X H), ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 8,0 CM, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO 

E.=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LOS DADOS DE APOYO, LATERALES, PLAQUETAS Y ESCALERA EN CONCRETO, 

DESENCOFRANTE PARA CONCRETO, CURADO, MONTAJE DONDE CORRESPONDA EN CASO DE HABER ELEMENTOS PREFABRICADOS. TODOS LOS ELEMENTOS SEGÚN 
PLAQUETA EN CONCRETO PARA CAMASTROS 0,85X2,00 M E.=8 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO LISO 

AGLOMERADO E.=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE DESENCOFRANTE Y CURADOR PARA EL CONCRETO, MONTAJE 

DONDE CORRESPONDA EN CASO DE SER PREFABRICADA. NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

ACEROS DE REFUERZO

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

7.1.2.2 u -                                  28.358,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.2.3 u -                                  24.618,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.1.2.4 u 21,00                              31.780,00$                              667.380,00$                                                                                       21,00                                  667.380,00$                                                                     2,00                                                    63.560,00                                                                                           -$                                                                                                                             2,00                                                            63.560,00$                                                                                    9,52%

7.1.2.5 u 18,00                              49.483,00$                              890.694,00$                                                                                       18,00                                  890.694,00$                                                                     4,00                                                    197.932,00                                                                                         -$                                                                                                                             4,00                                                            197.932,00$                                                                                  22,22%

7.1.3 506.780.068,87$                                                                               506.780.068,87$                                                              28.803.622,00$                                                                                 -$                                                                                                                             28.803.622,00$                                                                             5,68%

7.1.3.1 m 6.867,59                         73.793,00$                              506.780.068,87$                                                                               6.867,59                             506.780.068,87$                                                              390,33                                                28.803.622,00                                                                                   -$                                                                                                                             390,33                                                       28.803.622,00$                                                                             5,68%

7.1.5 528.745.318,09$                                                                               528.745.318,09$                                                              324.653.884,00$                                                                               -$                                                                                                                             324.653.884,00$                                                                          61,40%

7.1.5.1 m3 351,05                            45.011,00$                              15.801.111,55$                                                                                  351,05                                15.801.111,55$                                                                297,53                                                13.392.123,00                                                                                   -$                                                                                                                             297,53                                                       13.392.123,00$                                                                             84,75%

7.1.5.2 m3 35.491,23                      13.274,00$                              471.110.587,02$                                                                               35.491,23                           471.110.587,02$                                                              23.448,98                                          311.261.761,00                                                                                 -$                                                                                                                             23.448,98                                                  311.261.761,00$                                                                          66,07%

7.1.5.3 m3 727,44                            57.508,00$                              41.833.619,52$                                                                                  727,44                                41.833.619,52$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.2 1.485.453.321,41$                                                                            1.485.453.321,41$                                                          495.149.388,00$                                                                               24.604.063,76$                                                                                                         519.753.451,76$                                                                          34,99%

7.2.1 776.319.162,10$                                                                               776.319.162,10$                                                              309.483.992,00$                                                                               6.748.755,96$                                                                                                           316.232.747,96$                                                                          40,73%

7.2.1.1 m -                                  46.291,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.2.1.2 m 2.921,98                         48.862,00$                              142.773.786,76$                                                                               2.921,98                             142.773.786,76$                                                              748,71                                                36.583.468,00                                                                                   75,18                               3.673.445,16$                                                               823,89                                                       40.256.913,16$                                                                             28,20%

7.2.1.3 m 530,08                            66.074,00$                              35.024.505,92$                                                                                  530,08                                35.024.505,92$                                                                423,56                                                27.986.303,00                                                                                   -$                                                                                                                             423,56                                                       27.986.303,00$                                                                             79,90%

7.2.1.4 m 122,25                            87.319,00$                              10.674.747,75$                                                                                  122,25                                10.674.747,75$                                                                105,84                                                9.241.843,00                                                                                      -$                                                                                                                             105,84                                                       9.241.843,00$                                                                               86,58%

7.2.1.5 m 1.854,00                         119.048,00$                            220.714.992,00$                                                                               1.854,00                             220.714.992,00$                                                              1.114,02                                            132.621.853,00                                                                                 -$                                                                                                                             1.114,02                                                    132.621.853,00$                                                                          60,09%

7.2.1.6 m -                                  163.371,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.2.1.7 m -                                  192.928,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.2.1.8 m 1.270,43                         25.164,00$                              31.969.100,52$                                                                                  1.270,43                             31.969.100,52$                                                                752,00                                                18.923.431,00                                                                                   -$                                                                                                                             752,00                                                       18.923.431,00$                                                                             59,19%

7.2.1.9 m 662,00                            28.847,00$                              19.096.714,00$                                                                                  662,00                                19.096.714,00$                                                                299,30                                                8.633.906,00                                                                                      -$                                                                                                                             299,30                                                       8.633.906,00$                                                                               45,21%

7.2.1.10 m 4.608,79                         29.457,00$                              135.761.127,03$                                                                               4.608,79                             135.761.127,03$                                                              1.219,99                                            35.937.245,00                                                                                   104,40                             3.075.310,80$                                                               1.324,39                                                    39.012.555,80$                                                                             28,74%

7.2.1.11 m 184,00                            71.235,00$                              13.107.240,00$                                                                                  184,00                                13.107.240,00$                                                                12,00                                                  854.820,00                                                                                         -                                                             -$                                                                                                                             12,00                                                         854.820,00$                                                                                  6,52%

7.2.1.12 m 1.029,20                         25.164,00$                              25.898.788,80$                                                                                  1.029,20                             25.898.788,80$                                                                44,00                                                  1.107.216,00                                                                                      -$                                                                                                                             44,00                                                         1.107.216,00$                                                                               4,28%

7.2.1.13 m 4.796,76                         29.457,00$                              141.298.159,32$                                                                               4.796,76                             141.298.159,32$                                                              1.276,23                                            37.593.907,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             1.276,23                                                    37.593.907,00$                                                                             26,61%

7.2.1.14 m -                                  88.114,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.2.2 274.748.629,18$                                                                               274.748.629,18$                                                              92.757.270,00$                                                                                 5.441.274,00$                                                                                                           98.198.544,00$                                                                             35,74%

7.2.2.1 u 1.155,28                         44.673,00$                              51.609.823,44$                                                                                  1.155,28                             51.609.823,44$                                                                587,00                                                26.223.051,00                                                                                   60,00                               2.680.380,00$                                                               647,00                                                       28.903.431,00$                                                                             56,00%

7.2.2.2 u 397,00                            45.930,00$                              18.234.210,00$                                                                                  397,00                                18.234.210,00$                                                                299,00                                                13.733.070,00                                                                                   56,00                               2.572.080,00$                                                               355,00                                                       16.305.150,00$                                                                             89,42%

7.2.2.3 u 757,78                            72.720,00$                              55.105.761,60$                                                                                  757,78                                55.105.761,60$                                                                346,00                                                25.161.120,00                                                                                   -$                                                                   346,00                                                       25.161.120,00$                                                                             45,66%

7.2.2.4 u 160,00                            94.407,00$                              15.105.120,00$                                                                                  160,00                                15.105.120,00$                                                                139,00                                                13.122.573,00                                                                                   2,00                                 188.814,00$                                                                  141,00                                                       13.311.387,00$                                                                             88,13%

7.2.2.5 u 410,00                            34.922,00$                              14.318.020,00$                                                                                  410,00                                14.318.020,00$                                                                384,00                                                13.410.048,00                                                                                   -$                                                                                                                             384,00                                                       13.410.048,00$                                                                             93,66%

7.2.2.6 u 1.009,98                         45.930,00$                              46.388.381,40$                                                                                  1.009,98                             46.388.381,40$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.2.2.7 u 1.068,98                         69.213,00$                              73.987.312,74$                                                                                  1.068,98                             73.987.312,74$                                                                16,00                                                  1.107.408,00                                                                                      -$                                                                                                                             16,00                                                         1.107.408,00$                                                                               1,50%

7.2.3 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.2.3.1 u -                                  165.807,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.2.4 434.385.530,13$                                                                               434.385.530,13$                                                              92.908.126,00$                                                                                 12.414.033,80$                                                                                                         105.322.159,80$                                                                          24,25%

7.2.4.1 m3 3.031,75                         45.011,00$                              136.462.099,25$                                                                               3.031,75                             136.462.099,25$                                                              477,69                                                21.501.306,00                                                                                   275,80                             12.414.033,80$                                                            753,49                                                       33.915.339,80$                                                                             24,85%

7.2.4.2 m3 9.143,34                         13.274,00$                              121.368.695,16$                                                                               9.143,34                             121.368.695,16$                                                              5.379,45                                            71.406.820,00                                                                                   -$                                                                                                                             5.379,45                                                    71.406.820,00$                                                                             58,83%

7.2.4.3 m3 3.070,09                         57.508,00$                              176.554.735,72$                                                                               3.070,09                             176.554.735,72$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3 1.109.957.560,70$                                                                            1.109.957.560,70$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.3.1 u 338,00                            491.136,00$                            166.003.968,00$                                                                               338,00                                166.003.968,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.2 u 18,00                              399.929,00$                            7.198.722,00$                                                                                    18,00                                  7.198.722,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.3 u 10,50                              420.375,00$                            4.413.937,50$                                                                                    10,50                                  4.413.937,50$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.4 u 113,40                            514.523,00$                            58.346.908,20$                                                                                  113,40                                58.346.908,20$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.5 u -                                  608.073,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.6 u 41,00                              645.463,00$                            26.463.983,00$                                                                                  41,00                                  26.463.983,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.7 u 73,00                              2.561.702,00$                         187.004.246,00$                                                                               73,00                                  187.004.246,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.8 u 76,00                              3.049.818,00$                         231.786.168,00$                                                                               76,00                                  231.786.168,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.9 u 21,00                              3.537.501,00$                         74.287.521,00$                                                                                  21,00                                  74.287.521,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

POZOS DE INSPECCION H=2.0 - 3.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS 

Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION H=3.0 - 4.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS 

Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1 M  0.50x0.50 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS 

CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,2 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,70x0,70 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS 

CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,80x0,80 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS 

CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION  HASTA H=2.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE 

RECOCIDO, GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y 

CAÑUELAS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

EXCAVACION Y RELLENO

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CAJAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS

CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,0 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTO DE VENTILACION Y MANTENIMIENTO 2" (INCLUYE 2 CODOS SANITARIOS DE 3", YEE SANITARIA DE 3" CON ADAPTADOR DE LIMPIEZA, 0.4 M DE TUBERÍA PVCS DE 3", 

BUJE DE 3X2", CAJA PLÁSTICA PARA VÁLVULAS, SOLDADURA, LUBRICANTE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SIFONES PVC D=2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES PVC D=4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC  Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ACCESORIOS

SILLA YEE PARED ESTRUCTURAL 8" x 6" (200 mm x 160 mm)  (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, KIT SILLA-YEE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, 

SOPORTES, INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 6". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, 

SOPORTES, INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTOS SANITARIOS

PUNTO SANITARIO DE 2". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN CON TAPÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTO SANITARIO DE 3". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTO SANITARIO DE 4". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
TUBERIA PVC SANITARIA 2". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC SANITARIA 3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC SANITARIA 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC SANITARIA 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 2". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, 

SOPORTES, INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
TUBERIA PVC CORR 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 8". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 10". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC CORR 14" (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 

MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

EXCAVACION Y RELLENO

EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION

RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS

TUBERÍAS PARA AGUAS NEGRAS

CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 4x3"  (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 2" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 3" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SIFONES 4" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

FILTROS

FILTRO FRANCES DE 0.4M  x 0.4M. INCLUYE GEOTEXTIL NT-1600, MATERIAL GRANULAR Y TUBERÍA PVC DE DRENAJE 100MM CON UNIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

7.3.10 u 8,00                                4.025.618,00$                         32.204.944,00$                                                                                  8,00                                     32.204.944,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.11 u -                                  4.401.789,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.12 u -                                  5.060.318,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.13 u -                                  5.718.412,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.14 u -                                  7.085.279,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.15 u 6,00                                7.855.292,00$                         47.131.752,00$                                                                                  6,00                                     47.131.752,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.16 u 10,00                              8.625.305,00$                         86.253.050,00$                                                                                  10,00                                  86.253.050,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.3.17 u 89,00                              2.122.049,00$                         188.862.361,00$                                                                               89,00                                  188.862.361,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.4 61.305.220,80$                                                                                  61.305.220,80$                                                                26.113.234,00$                                                                                 9.983,00$                                                                                                                   26.123.217,00$                                                                             42,61%

7.4.1 m 1.936,04                         18.417,00$                              35.656.048,68$                                                                                  1.936,04                             35.656.048,68$                                                                805,28                                                14.830.840,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             805,28                                                       14.830.840,00$                                                                             41,59%

7.4.2 m 367,55                            22.710,00$                              8.347.060,50$                                                                                    367,55                                8.347.060,50$                                                                  99,10                                                  2.250.561,00                                                                                      -$                                                                                                                             99,10                                                         2.250.561,00$                                                                               26,96%

7.4.3 m 534,24                            31.587,00$                              16.875.038,88$                                                                                  534,24                                16.875.038,88$                                                                278,35                                                8.792.241,00                                                                                      -                                                             -$                                                                                                                             278,35                                                       8.792.241,00$                                                                               52,10%

7.4.4 m 42,78                              9.983,00$                                 427.072,74$                                                                                       42,78                                  427.072,74$                                                                     24,00                                                  239.592,00                                                                                         1,00                                 9.983,00$                                                                      25,00                                                         249.575,00$                                                                                  58,44%

7.5 109.834.272,19$                                                                               109.834.272,19$                                                              20.465.534,00$                                                                                 -$                                                                                                                             20.465.534,00$                                                                             18,63%

7.5.1 m 2.813,03                         25.797,00$                              72.567.734,91$                                                                                  2.813,03                             72.567.734,91$                                                                689,01                                                17.774.391,00                                                                                   -$                                                                                                                             689,01                                                       17.774.391,00$                                                                             24,49%

7.5.2 m 1.089,41                         34.208,00$                              37.266.537,28$                                                                                  1.089,41                             37.266.537,28$                                                                78,67                                                  2.691.143,00                                                                                      -$                                                                                                                             78,67                                                         2.691.143,00$                                                                               7,22%

7.6 896.139.710,91$                                                                               896.139.710,91$                                                              344.837.259,00$                                                                               5.015.803,00$                                                                                                           349.853.062,00$                                                                          39,04%

7.6.1 716.767.369,37$                                                                               716.767.369,37$                                                              306.715.943,00$                                                                               -$                                                                                                                             306.715.943,00$                                                                          42,79%

7.6.1.1 m 2.189,41                         23.212,00$                              50.820.584,92$                                                                                  2.189,41                             50.820.584,92$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.2 m 562,45                            26.479,00$                              14.893.113,55$                                                                                  562,45                                14.893.113,55$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.3 m 301,15                            28.606,00$                              8.614.696,90$                                                                                    301,15                                8.614.696,90$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.4 m 2.760,12                         30.754,00$                              84.884.730,48$                                                                                  2.760,12                             84.884.730,48$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.5 m 1.033,03                         32.909,00$                              33.995.984,27$                                                                                  1.033,03                             33.995.984,27$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.6 m 179,81                            36.115,00$                              6.493.838,15$                                                                                    179,81                                6.493.838,15$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.7 m 146,18                            40.933,00$                              5.983.585,94$                                                                                    146,18                                5.983.585,94$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.8 m 22,04                              60.651,00$                              1.336.748,04$                                                                                    22,04                                  1.336.748,04$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.1.9 m 1.971,19                         85.196,00$                              167.937.503,24$                                                                               1.971,19                             167.937.503,24$                                                              1.482,04                                            126.263.879,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             1.482,04                                                    126.263.879,00$                                                                          75,19%

7.6.1.10 m 673,65                            152.650,00$                            102.832.672,50$                                                                               673,65                                102.832.672,50$                                                              325,67                                                49.713.526,00                                                                                   -$                                                                                                                             325,67                                                       49.713.526,00$                                                                             48,34%

7.6.1.11 m 853,07                            280.134,00$                            238.973.911,38$                                                                               853,07                                238.973.911,38$                                                              466,70                                                130.738.538,00                                                                                 -$                                                                                                                             466,70                                                       130.738.538,00$                                                                          54,71%

7.6.2 79.900.587,34$                                                                                  79.900.587,34$                                                                9.343.537,00$                                                                                   1.865.315,00$                                                                                                           11.208.852,00$                                                                             14,03%

7.6.2.1 u 212,38                            65.491,00$                              13.908.978,58$                                                                                  212,38                                13.908.978,58$                                                                55,00                                                  3.602.005,00                                                                                      9,00                                 589.419,00$                                                                  64,00                                                         4.191.424,00$                                                                               30,13%

7.6.2.2 u 6,00                                85.263,00$                              511.578,00$                                                                                       6,00                                     511.578,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.2.3 u 59,00                              122.874,00$                            7.249.566,00$                                                                                    59,00                                  7.249.566,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.2.4 u 236,48                            159.487,00$                            37.715.485,76$                                                                                  236,48                                37.715.485,76$                                                                36,00                                                  5.741.532,00                                                                                      8,00                                 1.275.896,00$                                                               44,00                                                         7.017.428,00$                                                                               18,61%

7.6.2.5 u 20,00                              214.086,00$                            4.281.720,00$                                                                                    20,00                                  4.281.720,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.2.6 u 49,00                              331.291,00$                            16.233.259,00$                                                                                  49,00                                  16.233.259,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.4 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.6.4.1 u -                                  70.431,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.5 1.597.680,00$                                                                                    1.597.680,00$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.6.5.1 u 45,00                              35.504,00$                              1.597.680,00$                                                                                    45,00                                  1.597.680,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.6 97.874.074,20$                                                                                  97.874.074,20$                                                                28.777.779,00$                                                                                 3.150.488,00$                                                                                                           31.928.267,00$                                                                             32,62%

7.6.6.1 u 743,30                            34.034,00$                              25.297.472,20$                                                                                  743,30                                25.297.472,20$                                                                453,00                                                15.417.402,00                                                                                   22,00                               748.748,00$                                                                  475,00                                                       16.166.150,00$                                                                             63,90%

7.6.6.2 u 315,00                            48.361,00$                              15.233.715,00$                                                                                  315,00                                15.233.715,00$                                                                104,00                                                5.029.544,00                                                                                      22,00                               1.063.942,00$                                                               126,00                                                       6.093.486,00$                                                                               40,00%

7.6.6.3 u 943,00                            60.809,00$                              57.342.887,00$                                                                                  943,00                                57.342.887,00$                                                                137,00                                                8.330.833,00                                                                                      22,00                               1.337.798,00$                                                               159,00                                                       9.668.631,00$                                                                               16,86%

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA

PUNTO HIDRAULICO D=1/2" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, 

CODOS, ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTO HIDRAULICO D=3/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, 

CODOS, ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PUNTO HIDRAULICO D=1-1/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, 

CODOS, ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

VÁLVULAS DE FLOTADOR

VALVULA DE FLOTADOR  (BOLA PLÁSTICA) D=1". (INCLUYE CINTA TEFLON, VALVULA , UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

CAJA PLASTICA PARA VALVULAS

CAJA PLASTICA PARA VALVULAS

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=8". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 200 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

REGISTROS

REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 3/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / 

PN-12.5 (RDE-14) 40 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 50 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5  D=2-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / 

PN-12.5 (RDE-14) 63 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 90 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 110 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=6". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 160 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION

TUBERIAS 

TUBERIA PEAD D=1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 13 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 20 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5  D=1". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 25 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / 

PN-12.5 (RDE-14) 32 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC VENTILACION 3". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC VENTILACION 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TERMINAL DE VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TAPÓN DE PRUEBA, SOPORTES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE

TUBERIA PVC PRESION 1-1/4". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TUBERIA PVC PRESION 2". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=4.0 - 5.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, 

TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=5.0 - 6.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, 

TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=6.0 - 7.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, 

TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS H=1.5M ,L=1.9M, A=1.5M. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, REJILLA Y MARCO SUMIDERO, TAPA 

PREFABRICADA, CONCRETOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

RED DE VENTILACIÓN

TUBERIA PVC VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION H=4.0 - 5.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS 

Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=1.0 - 2.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, 

TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=2.0 - 3.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, 

TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=3.0 - 4.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, 

TEE PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

7.6.7 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.6.8 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.6.8.1 u -                                  203.241,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.8.2 u -                                  317.794,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.8.3 u -                                  726.977,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.8.4 u -                                  1.708.643,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.8.5 u -                                  2.447.036,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.6.8.6 u -                                  3.181.628,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7 7.295.076,00$                                                                                    7.295.076,00$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.7,1 5.674.520,00$                                                                                    5.674.520,00$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.7.1.1 m 119,00                            7.301,00$                                 868.819,00$                                                                                       119,00                                868.819,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7.1.2 m 26,00                              11.057,00$                              287.482,00$                                                                                       26,00                                  287.482,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7.1.3 m 125,00                            15.535,00$                              1.941.875,00$                                                                                    125,00                                1.941.875,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7.1.4 m 51,00                              19.562,00$                              997.662,00$                                                                                       51,00                                  997.662,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7.1.5 m 14,00                              23.039,00$                              322.546,00$                                                                                       14,00                                  322.546,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7.1.6 m 21,00                              59.816,00$                              1.256.136,00$                                                                                    21,00                                  1.256.136,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7,2 1.620.556,00$                                                                                    1.620.556,00$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.7.2.1 u 31,00                              52.276,00$                              1.620.556,00$                                                                                    31,00                                  1.620.556,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.7.2.2 u -                                  67.507,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.9 61.504.137,00$                                                                                  61.504.137,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.9.1 u 1,00                                61.504.137,00$                       61.504.137,00$                                                                                  1,00                                     61.504.137,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11 1.135.434.327,50$                                                                            1.135.434.327,50$                                                          -$                                                                                                     32.846.400,00$                                                                                                         32.846.400,00$                                                                             2,89%

7.11.1 u 54,50                              1.266.455,00$                         69.021.797,50$                                                                                  54,50                                  69.021.797,50$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.2 u 1,00                                267.655.598,00$                    267.655.598,00$                                                                               1,00                                     267.655.598,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.3 u 2.091,50                         262.027,00$                            548.029.470,50$                                                                               2.091,50                             548.029.470,50$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.4 u 929,00                            84.599,00$                              78.592.471,00$                                                                                  929,00                                78.592.471,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.5 u 1,00                                2.033.690,00$                         2.033.690,00$                                                                                    1,00                                     2.033.690,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.6 u 9,00                                8.211.600,00$                         73.904.400,00$                                                                                  9,00                                     73.904.400,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            4,00                                 32.846.400,00$                                                            4,00                                                            32.846.400,00$                                                                             44,44%

7.11.7 u 86,00                              735.762,00$                            63.275.532,00$                                                                                  86,00                                  63.275.532,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.8 u 2,50                                1.291.087,00$                         3.227.717,50$                                                                                    2,50                                     3.227.717,50$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.9 u 1,00                                632.691,00$                            632.691,00$                                                                                       1,00                                     632.691,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.10 u 15,50                              951.008,00$                            14.740.624,00$                                                                                  15,50                                  14.740.624,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.11 u -                                  599.184,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.12 u 10,00                              1.356.150,00$                         13.561.500,00$                                                                                  10,00                                  13.561.500,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.11.13 u 2,00                                379.418,00$                            758.836,00$                                                                                       2,00                                     758.836,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12 911.992.848,97$                                                                               913.971.221,97$                                                              49.580.060,00$                                                                                 15.557.130,40$                                                                                                         65.137.190,40$                                                                             7,13%

7.12.1 m 1.880,39                         36.576,00$                              68.777.144,64$                                                                                  1.880,39                             68.777.144,64$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.2 m 2.288,23                         37.013,00$                              84.694.256,99$                                                                                  2.288,23                             84.694.256,99$                                                                124,35                                                4.602.567,00                                                                                      0,55                                 20.357,15$                                                                    124,90                                                       4.622.924,15$                                                                               5,46%

7.12.3 m 88,00                              40.714,00$                              3.582.832,00$                                                                                    88,00                                  3.582.832,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.4 m 787,88                            42.765,00$                              33.693.688,20$                                                                                  787,88                                33.693.688,20$                                                                265,40                                                11.349.831,00                                                                                   65,25                               2.790.416,25$                                                               330,65                                                       14.140.247,25$                                                                             41,97%

7.12.5 m 1.329,98                         45.333,00$                              60.291.983,34$                                                                                  1.329,98                             60.291.983,34$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.6 m 2.986,58                         47.038,00$                              140.482.750,04$                                                                               2.986,58                             140.482.750,04$                                                              58,50                                                  2.751.723,00                                                                                      203,50                             9.572.233,00$                                                               262,00                                                       12.323.956,00$                                                                             8,77%

7.12.7 m 1.371,48                         101.328,00$                            138.969.325,44$                                                                               1.371,48                             138.969.325,44$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.8 m -                                  186.130,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.9 m -                                  299.666,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.10 m 44,00                              25.164,00$                              1.107.216,00$                                                                                    44,00                                  1.107.216,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.11 m 668,69                            121.355,00$                            81.148.874,95$                                                                                  668,69                                81.148.874,95$                                                                144,20                                                17.499.391,00                                                                                   -$                                                                                                                             144,20                                                       17.499.391,00$                                                                             21,56%

7.12.12 m 525,29                            121.355,00$                            63.746.567,95$                                                                                  525,29                                63.746.567,95$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.13 m 24,00                              67.408,00$                              1.617.792,00$                                                                                    24,00                                  1.617.792,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.14 m -                                  71.252,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.15 u 1.509,00                         19.562,00$                              29.519.058,00$                                                                                  1.509,00                             29.519.058,00$                                                                19,00                                                  371.678,00                                                                                         -$                                                                                                                             19,00                                                         371.678,00$                                                                                  1,26%

7.12.16 u 320,00                            22.174,00$                              7.095.680,00$                                                                                    320,00                                7.095.680,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.17 u 3,00                                24.638,00$                              73.914,00$                                                                                         3,00                                     73.914,00$                                                                        -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.18 u 960,48                            53.827,00$                              51.699.756,96$                                                                                  960,48                                51.699.756,96$                                                                15,00                                                  807.405,00                                                                                         -$                                                                                                                             15,00                                                         807.405,00$                                                                                  1,56%

7.12.19 u 302,00                            20.696,00$                              6.250.192,00$                                                                                    302,00                                6.250.192,00$                                                                  33,00                                                  682.968,00                                                                                         -$                                                                                                                             33,00                                                         682.968,00$                                                                                  10,93%

7.12.20 u 84,50                              27.545,00$                              2.327.552,50$                                                                                    84,50                                  2.327.552,50$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.21 u -                                  16.142,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.24 u 25,50                              24.638,00$                              628.269,00$                                                                                       25,50                                  628.269,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.25 u 201,00                            35.971,00$                              7.230.171,00$                                                                                    201,00                                7.230.171,00$                                                                  120,00                                                4.316.520,00                                                                                      -$                                                                                                                             120,00                                                       4.316.520,00$                                                                               0,00%

7.12.26 u 135,00                            21.677,00$                              2.926.395,00$                                                                                    135,00                                2.926.395,00$                                                                  17,00                                                  368.509,00                                                                                         9,00                                 195.093,00$                                                                  26,00                                                         563.602,00$                                                                                  19,26%

7.12.31 u 266,50                            38.655,00$                              10.301.557,50$                                                                                  266,50                                10.301.557,50$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.32 u 111,00                            27.881,00$                              3.094.791,00$                                                                                    111,00                                3.094.791,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.39 u 7,00                                36.956,00$                              258.692,00$                                                                                       7,00                                     258.692,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.46 u 108,00                            68.700,00$                              7.419.600,00$                                                                                    108,00                                7.419.600,00$                                                                  10,00                                                  687.000,00                                                                                         2,00                                 137.400,00$                                                                  12,00                                                         824.400,00$                                                                                  11,11%

7.12.47 u 82,98                              47.246,00$                              3.920.473,08$                                                                                    82,98                                  3.920.473,08$                                                                  15,00                                                  708.690,00                                                                                         -$                                                                                                                             15,00                                                         708.690,00$                                                                                  18,08%

7.12.51 u 491,00                            19.169,00$                              9.411.979,00$                                                                                    491,00                                9.411.979,00$                                                                  27,00                                                  517.563,00                                                                                         -$                                                                                                                             27,00                                                         517.563,00$                                                                                  5,50%

CODO DE ACERO NEGRO 3" UNION RANURADA

TEE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

CODO DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

ACOPLE DE ACERO NEGRO 1-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

CODO DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA

STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/2"

TEE DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA

CODO DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA

TEE DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA

CODO DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA

ACCESORIOS DE ACERO NEGRO 1" UNION ROSCADA (TEES, CODOS, REDUCCIONES), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

TEE DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA

CODO DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA

REDUCCION DE ACERO NEGRO 1 1/4" x 1"

STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/4"

TEE DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA

TUBERÍA PVC 8" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.

TUBERIA PVC SANITARIA D: 2" PARA DRENAJE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA MONTANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA DRENAJE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA PVC 2 1/2" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS 

Y ATRAQUES EN CONCRETO.

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA PVC 4" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.

TUBERÍA PVC 6" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.

SISTEMA DE ROCIADORES DE AGUA NEBULIZADA (NFPA 750) EN ZONAS DE COCCIÓN (EN CADA ELECTRODOMÉSTICO, CAMPANA INDIVIDUAL Y RAMAL DE CONDUCTO 

DE EXTRACCIÓN) CON ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA POR TEMPERATURA.

TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 6" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y 

ADAPTADOR DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.

VALVULA DE COMPUERTA 2-1/2" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA

TUBERIAS RED CONTRA INCENDIOS

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/4" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN

SIAMESA 8"x 2.1/2" x 2.1/2" EN BRONCE CONCHEQUE INCORPORADO. (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

CONEXION DE CONTROL, DRENAJE Y PRUEBAS DE SISTEMA COMBINADO.(INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL 2 1/2" SUPERVISADA, VÁLVULA DE CHEQUE 2 1/2", 

INDICADOR DE PRESION, INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA, CONEXION DE DRENAJE Y PRUEBAS 2-1/2" x 2" , ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

VÁLVULA VENTOSA O EXPULSORA DE AIRE 1-1/2". (INCLUYE REDUCCION 4"x1-1/2", VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1-1/2", ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

VÁLVULA DE COMPUERTA 4" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA

VÁLVULA DE BOLA 2" CON CONEXIÓN RANURADA.

TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 4" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y 

ADAPTADOR DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONFORMADO POR: CUATRO (4) BOMBAS Q = 30 L/S, CDT =50 M. (INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS, ACCESORIOS, 

FLAUTA, NIPLES, TUBERÍAS DE SUCCION Y DISTRIBUCION 6", MANOMETRO, RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, FLOTADOR, CODOS, CHEQUES, TEES, BRIDAS, 

SOPORTES, PASAMUROS, CONTROLES ELÉCTRICOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

RED CONTRAINCENDIOS

GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE 3 DE INCRUSTAR, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE 

LLAVE MAESTRA, VIDRIO LAMINADO RESPECTIVO. CON MANGUERA 1-1/2", L=30 M. (INCLUYE TUBERÍAS DE CONEXIÓN A RED CONTRA INCENDIOS  Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO DIESEL Q=1250 GPM, CDT: 114 M. (INCLUYE BOMBA JOCKEY, TANQUE DE COMBUSTIBLE, NIPLES, TUBERÍAS,  RETORNOS, 

PRESOSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, CONTROLES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  TIPO INSTITUCIONAL BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO CLASIFICACION 

DE TEMPERATURA ORDINARIA (57-77ºC) DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA USARSE EN CORRECCIONALES O INSTITUCIONES MENTALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO CLASIFICACION DE TEMPERATURA 

ORDINARIA (57-77ºC)

TUBERIAS CPVC D: 1-1/2"

TUBERIAS CPVC D: 2"

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 1/2"

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 3/4"

CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE

RED GENERAL DE AGUA CALIENTE A PRESION

TUBERIAS

TUBERIAS CPVC D: 1/2"

TUBERIAS CPVC D: 3/4"

TUBERIAS CPVC D: 1"

TUBERIAS CPVC D: 1-1/4"

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=1-1/2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=3". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=4". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=6". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

VALVULA DE COMPUERTA PVC D=8". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

ACCESORIOS

VÁLVULAS DE COMPUERTA

Código: IN-FO-006

Versión: 02
Vigencia:04/10/2021 Página 6de24



ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

7.12.52 u 647,00                            19.829,00$                              12.829.363,00$                                                                                  647,00                                12.829.363,00$                                                                100,00                                                1.982.900,00                                                                                      8,00                                 158.632,00$                                                                  108,00                                                       2.141.532,00$                                                                               16,69%

7.12.53 u 2.090,00                         23.129,00$                              48.339.610,00$                                                                                  2.090,00                             48.339.610,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.54 u 127,00                            27.101,00$                              3.441.827,00$                                                                                    200,00                                5.420.200,00$                                                                  31,00                                                  840.131,00                                                                                         99,00                               2.682.999,00$                                                               130,00                                                       3.523.130,00$                                                                               65,00%

7.12.55 u 203,00                            29.072,00$                              5.901.616,00$                                                                                    203,00                                5.901.616,00$                                                                  72,00                                                  2.093.184,00                                                                                      -$                                                                                                                             72,00                                                         2.093.184,00$                                                                               35,47%

7.12.56 m 2.385,88                         4.825,00$                                 11.511.871,00$                                                                                  2.385,88                             11.511.871,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.57 m 1.516,70                         4.825,00$                                 7.318.077,50$                                                                                    1.516,70                             7.318.077,50$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.12.58 m 367,62                            6.474,00$                                 2.379.971,88$                                                                                    367,62                                2.379.971,88$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13 120.471.529,10$                                                                               120.471.529,10$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.13.1 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.13.1.1 u -                                  9.362.250,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.1.2 u -                                  7.514.438,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2 58.947.064,10$                                                                                  58.947.064,10$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.13.2.1 m 553,30                            66.267,00$                              36.665.531,10$                                                                                  553,30                                36.665.531,10$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.2 m 1,00                                41.827,00$                              41.827,00$                                                                                         1,00                                     41.827,00$                                                                        -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.3 m 31,00                              23.259,00$                              721.029,00$                                                                                       31,00                                  721.029,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.4 m 221,00                            20.334,00$                              4.493.814,00$                                                                                    221,00                                4.493.814,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.5 m 15,00                              87.984,00$                              1.319.760,00$                                                                                    15,00                                  1.319.760,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.6 m 34,00                              48.167,00$                              1.637.678,00$                                                                                    34,00                                  1.637.678,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.7 m 236,00                            25.555,00$                              6.030.980,00$                                                                                    236,00                                6.030.980,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.8 m 70,00                              37.563,00$                              2.629.410,00$                                                                                    70,00                                  2.629.410,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.9 m 113,00                            31.653,00$                              3.576.789,00$                                                                                    113,00                                3.576.789,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.10 m 42,00                              18.766,00$                              788.172,00$                                                                                       42,00                                  788.172,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.2.11 m 66,00                              15.789,00$                              1.042.074,00$                                                                                    66,00                                  1.042.074,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.3 5.584.569,00$                                                                                    5.584.569,00$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.13.3.1 u 41,00                              136.209,00$                            5.584.569,00$                                                                                    41,00                                  5.584.569,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4 55.939.896,00$                                                                                  55.939.896,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.13.4.1 u 2,00                                400.030,00$                            800.060,00$                                                                                       2,00                                     800.060,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.2 u 5,00                                183.500,00$                            917.500,00$                                                                                       5,00                                     917.500,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.3 u 17,00                              137.629,00$                            2.339.693,00$                                                                                    17,00                                  2.339.693,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.4 u 8,00                                100.521,00$                            804.168,00$                                                                                       8,00                                     804.168,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.5 u 4,00                                82.828,00$                              331.312,00$                                                                                       4,00                                     331.312,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.6 u 5,00                                64.950,00$                              324.750,00$                                                                                       5,00                                     324.750,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.7 u 4,00                                54.612,00$                              218.448,00$                                                                                       4,00                                     218.448,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.8 u 1,00                                1.223.991,00$                         1.223.991,00$                                                                                    1,00                                     1.223.991,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.9 u 4,00                                970.718,00$                            3.882.872,00$                                                                                    4,00                                     3.882.872,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.10 u 2,00                                21.109.410,00$                       42.218.820,00$                                                                                  2,00                                     42.218.820,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.4.11 u 41,00                              70.202,00$                              2.878.282,00$                                                                                    41,00                                  2.878.282,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.13.5 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.14 41.046.075,00$                                                                                  41.046.075,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.14.1 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.14.1.1 m -                                  86.921,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.14.1.2 m -                                  54.088,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.14.1.3 m -                                  43.271,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.14.1.4 m -                                  34.617,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.14.2 41.046.075,00$                                                                                  41.046.075,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.14.2.1 u -                                  33.777,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.14.2.2 u 1,00                                41.046.075,00$                       41.046.075,00$                                                                                  1,00                                     41.046.075,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.15 5.344.224,00$                                                                                    5.344.224,00$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.15.1 u 6,00                                568.151,00$                            3.408.906,00$                                                                                    6,00                                     3.408.906,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.15.2 u 2,00                                967.659,00$                            1.935.318,00$                                                                                    2,00                                     1.935.318,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.15.3 u -                                  3.140.784,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.20 131.284.806,00$                                                                               131.284.806,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.20.1 u -                                  318.969.887,00$                    -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.20.2 u -                                  394.715.269,00$                    -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.20.3 u 2,00                                20.160.565,00$                       40.321.130,00$                                                                                  2,00                                     40.321.130,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.20.4 u 1,00                                22.851.965,00$                       22.851.965,00$                                                                                  1,00                                     22.851.965,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.20.5 m3 54,00                              45.704,00$                              2.468.016,00$                                                                                    54,00                                  2.468.016,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.20.6 m3 59,00                              1.112.605,00$                         65.643.695,00$                                                                                  59,00                                  65.643.695,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.20.7 Kg -                                  3.881,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21 3.668.424.084,00$                                                                            3.668.424.084,00$                                                          2.349.432.000,00$                                                                            -$                                                                                                                             2.349.432.000,00$                                                                       64,04%

7.21.1 2.936.790.000,00$                                                                            2.936.790.000,00$                                                          2.349.432.000,00$                                                                            -$                                                                                                                             2.349.432.000,00$                                                                       80,00%

7.21.1 u 1,00                                187.245.000,00$                    187.245.000,00$                                                                               1,00                                     187.245.000,00$                                                              0,80                                                    149.796.000,00                                                                                 -$                                                                                                                             0,80                                                            149.796.000,00$                                                                          80,00%

PISCINAS DE LODOS H=2 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

TANQUE DE IGUALACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMABILZADO CON ESCOTILLA METALICA Y ESCALERA DE INSPECCIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO.

ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES

PRELIMINARES

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP TIPO COMPACTA CON CAUDAL 

15,0 LPS CON CAPACIDAD PARA TRATAR AGUAS DE POZOS PROFUNDOS, CON SISTEMA DE ADICIÓN DE QUÍMICOS, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN Y 

DESINFECCIÓN, TIPO AQUAVID-M-5 DE ACUAMEUNIER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE TORRE DE AIREACIÓN CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON CUATRO (4) BANDEJAS CON SU RESPECTIVO CARBÓN COQUE; FLOCULADOR HIDRÁULICO TIPO VÓRTICE DE 

GRADIENTE VARIABLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN MÍNIMO DE 8 MINUTOS; SEDIMENTADOR EN POLIPROPILENO CON RETENCIÓN HIDRÁULICA MÍNIMA DE 45 MINUTOS 

Q=200-240M3/M2-DÍA; SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON BOMBA DE DIAFRAGMA Y SUS TANQUES DE SOLUCIÓN, AGITADOR NEUMÁTICO DE 

LOS QUÍMICOS POR MEDIO DE COMPRESOR MINI; FILTRO A PRESIÓN CON ARENAS DE SELECCIÓN Y CARBÓN ACTIVADO Q=150-180 M3/M2-DÍA; TABLERO DE CONTROL 

PARA MANEJO AUTOMÁTICO O MANUAL DE LA PLANTA; TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y 

ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, 

CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSCRITO POR LOS 

PROFESIONALES DISEÑADORES CON RESPECTIVA MATRICULA PROFESIONAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS RECORD DE DISEÑO DE LAS UNIDADES DE 

TRATAMIENTO Y DEL ESQUEMA DE TRATAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS A LA 

PLANTAS DE TRATAMIENTO, NI PLACA DE CONCRETO BASE.

TANQUE PLÁSTICO 5000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

POZOS DE BOMBEO

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE OBRA, 

MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, TOMA DE 

REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL 

POZO, PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE MAS 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE OBRA, 

MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, TOMA DE 

REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL 

POZO, PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE 

SUMINISTRO DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  30 HP, 14 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM A 

HDTMED= 200 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  40 HP, 15 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM A 

HDTMED= 250 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS 

ELEMENTOS Y ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

APARATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MANGUERA DE 3/4"

EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE RIEGO; BOMBAS ELECTRICAS DE EJE HORIZONTAL DE TRABAJO ALTERNADO, CABEZA TOTAL= 46 M, POTENCIA= 4 HP, INCLUYE 

INSTALACION, BOMBA  INCLUYE ACCESORIOS   Y OTROS ( NIPLES, TUBERÍAS,  RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, 

CONTROLES ELÉCTRICOS, ETC.)

TANQUES

TANQUE PLÁSTICO 1000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

RED DE RIEGO

TUBERIAS

TUBERIA AFR DE 2" PEAD (INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO)

TUBERIA AFR DE 1 1/2" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)

TUBERIA AFR DE 1" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)

TUBERIA AFR DE 3/4" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)

REGISTROS DE BOLA DE 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

ELEVADOR O TRANSITOMA DE 50MM (2") PARA GAS NATURAL 

ELEVADOR O TRANSITOMA DE 40MM  (1 1/2") PARA GAS NATURAL 

TANQUE ESTACIONARIO DE 10.000 GALONES

CAJAS DE VÁLVULAS PLÁSTICAS

REJILLAS, DUCTOS Y TERMINALES

REGISTROS DE BOLA DE 4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 1 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 1 1/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 1" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

REGISTROS DE BOLA DE 3/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/4"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3/4"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2"

PUNTOS DE GAS

PUNTOS DE GAS ACERO GALVANIZADO

REGISTROS Y OTROS 

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1"

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1 1/4"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 2"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1"

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/2"

CENTROS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE PRIMERA ETAPA Q=80m3/h, INCLUYE TUBERIA DE POLIETILENO, UNIONES, ELEVADOR, 

VÁLVULA DE BOLA, UNIVERSAL GALVANIZADA Y TUBERÍA GALVANIZADA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO PRESIÓN DE ENTRADA HASTA 5 PSI, PRESIÓN DE SALIDA 23 mbar PARA REGULAR OPERACIÓN A DE 

BAJA PRESIÓN INCLUYE ACCESORIOS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

TUBERÍAS

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 3"

TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 2"

ACOPLE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

ACOPLE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1" Y 1-1/4"

PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1-1/2" A 2-1/2"

PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO MAYOR A 2-1/2"

INSTALACIONES DE GAS

ACOPLE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION

ACOPLE DE ACERO NEGRO 2-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

7.21.2 m3 1,00                                2.749.545.000,00$                 2.749.545.000,00$                                                                            1,00                                     2.749.545.000,00$                                                          0,80                                                    2.199.636.000,00                                                                              -$                                                                                                                             0,80                                                            2.199.636.000,00$                                                                       80,00%

7.21.9 731.634.084,00$                                                                               731.634.084,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

7.21.9.1 m3 30,00                              45.704,00$                              1.371.120,00$                                                                                    30,00                                  1.371.120,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.2 m2 115,00                            57.664,00$                              6.631.360,00$                                                                                    115,00                                6.631.360,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.3 m2 200,00                            19.433,00$                              3.886.600,00$                                                                                    200,00                                3.886.600,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.4 m3 6.959,00                         88.812,00$                              618.042.708,00$                                                                               6.959,00                             618.042.708,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.5 m 120,00                            41.943,00$                              5.033.160,00$                                                                                    120,00                                5.033.160,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.6 m2 -                                  154.099,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.7 u 3,00                                3.079.467,00$                         9.238.401,00$                                                                                    3,00                                     9.238.401,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.11 m 175,00                            324.489,00$                            56.785.575,00$                                                                                  175,00                                56.785.575,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.12 m 130,00                            235.732,00$                            30.645.160,00$                                                                                  130,00                                30.645.160,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8 11.597.226.708,17$                                                                          11.597.226.708,17$                                                        3.186.195.317,00$                                                                            10.457.361,00$                                                                                                         3.196.652.678,00$                                                                       27,56%

8.1 203.954.255,00$                                                                               203.954.255,00$                                                              19.312.722,00$                                                                                 -$                                                                                                                             19.312.722,00$                                                                             9,47%

8.1.01 u -                                  100.208,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.02 u -                                  80.238,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.03 u -                                  276.509,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.04 u -                                  225.016,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.05 u -                                  100.208,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.06 u -                                  84.999,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.07 u 5.390,00                         21.411,00$                              115.405.290,00$                                                                               5.390,00                             115.405.290,00$                                                              902,00                                                19.312.722,00                                                                                   -$                                                                                                                             902,00                                                       19.312.722,00$                                                                             16,73%

8.1.08 u -                                  88.025,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.09 u -                                  72.508,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.12 u -                                  135.074,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.13 u -                                  120.115,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.14 u -                                  148.553,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.15 u -                                  134.692,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.17 u -                                  267.480,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.18 u -                                  123.219,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.19 u -                                  106.263,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.20 u 4,00                                62.791,00$                              251.164,00$                                                                                       4,00                                     251.164,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.21 u 4,00                                91.528,00$                              366.112,00$                                                                                       4,00                                     366.112,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.22 u -                                  64.479,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.23 u -                                  57.185,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.24 u -                                  65.972,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.25 u -                                  66.279,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.26 u -                                  68.743,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.27 u -                                  78.421,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.28 u -                                  70.181,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.29 u -                                  79.860,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.30 u -                                  60.515,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.31 u -                                  51.472,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.32 u 88,00                              154.735,00$                            13.616.680,00$                                                                                  88,00                                  13.616.680,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.33 u 57,00                              140.757,00$                            8.023.149,00$                                                                                    57,00                                  8.023.149,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR 

TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR 

TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-

FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA 

PARA CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA 

PARA CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. 

INCLUYE TOMA MONOFÁSICA, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA HASTA LUMINARIA CON TOMA 

AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDAS ELÉCTRICAS

SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 2500 PSI DE 0,40X0,15 MTS.

PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO

PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1,20M (CONCRETO F'C: 28MPA REFORZ., ELAB. OBRA, E=0,20M, INCL. AROTAPA + ARO BASE)

CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA INCL. PUERTA DE ACCESO, VIGA DE AMARRE ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA DE 0,60 M PARALES EL TUBERÍA 2" AN 

CADA 2,50 M

CERRAMIENTO EN ARBUSTOS AROMATICOS, PLANTAS DE 30-40CM

INSTALACIONES ELECTRICAS

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR TIPO COMPACTA CON 

CAPACIDAD / CAUDAL DE PROCESAMIENTO DE 10,0 L/SEG, CON TANQUES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, SISTEMA AEROBIO DE LODOS ACTIVADOS 

EN AIREACIÓN EXTENDIDA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 0631 

DE 2015 DEL MADS Y EN LA RESOLUCIÓN Nº 0330 DE 2017 DEL MVCT; TIPO U.T.A.R. REACTOR ANOXI-AEROBIA ACERO CARBÓN DE IFM O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PLACA BASE, CASETA DE CONTROL, POZO EYECTOR CON BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE Y CRIBADO DEL TANQUE 

ECUALIZADOR, 3 BIODIGESTORES MBBR CON ÁREAS ANOXI (ANAEROBIAS) Y ÁREAS AEROBIAS, AIREACIÓN CON DOS (2) SOPLADORES REGENERATIVOS, 3 

SEDIMENTADORES CON BOMBA SUMERGIBLE, TANQUE DE EQUILIBRIO CON BOMBA SUMERGIBLE, TANQUE CLARIFICADOR, TREN DE FILTRACIÓN PARA REMOCIÓN DE 

SÓLIDOS, TABLERO ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN, TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS. NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CUARTO ELÉCTRICO-COMUNICACIONES, NI 

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, NI ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS. SE DEBE GARANTIZAR LAS SIGUIENTES CONCENTRACIONES MÁXIMAS A LA SALIDA DE LA PTAR CON UNA 

EFICIENCIA (MAYOR O IGUAL) ≥ 80% EN CARGA Y/O: DBO5 3 MG/L, DQO ≥ 80%, FÓSFORO TOTAL 3,5 MG/L, GRASAS Y ACEITES ≥ 80%, SOLIDOS SUSPENDIDOS 8 MG/L, 

SOLIDOS SEDIMENTABLES 8 MG/L, TENSOACTIVOS 0,1 MG/L CON REMOCIÓN DE ESPUMAS, NITRATOS 15 MG/L, NITRITOS 10 MG/L, NITRÓGENO AMONIACAL 0,5 MG/L.

OBRAS DE URBANISMO

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H<3 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)

ANDÉN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR                                                                                                          

RELLENO COMPACTADO CON RECEBO TIPO B-200 COMPACTADO AL 95% P.M.

Código: IN-FO-006

Versión: 02
Vigencia:04/10/2021 Página 8de24



ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

8.1.34 u 220,00                            295.350,00$                            64.977.000,00$                                                                                  220,00                                64.977.000,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.35 u -                                  271.531,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.36 u -                                  414.473,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.1.37 u 5,00                                262.972,00$                            1.314.860,00$                                                                                    5,00                                     1.314.860,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2 401.647.436,00$                                                                               401.647.436,00$                                                              3.486.795,00$                                                                                   3.262.458,00$                                                                                                           6.749.253,00$                                                                               1,68%

8.2.01 u 1.276,00                         20.478,00$                              26.129.928,00$                                                                                  1.276,00                             26.129.928,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.02 u 102,00                            46.191,00$                              4.711.482,00$                                                                                    102,00                                4.711.482,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.03 u 241,00                            98.086,00$                              23.638.726,00$                                                                                  241,00                                23.638.726,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.04 u 18,00                              390.590,00$                            7.030.620,00$                                                                                    18,00                                  7.030.620,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.05 u 24,00                              390.590,00$                            9.374.160,00$                                                                                    24,00                                  9.374.160,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.06 u 45,00                              390.590,00$                            17.576.550,00$                                                                                  45,00                                  17.576.550,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.07 u 105,00                            390.590,00$                            41.011.950,00$                                                                                  105,00                                41.011.950,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.08 u 61,00                              459.403,00$                            28.023.583,00$                                                                                  61,00                                  28.023.583,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.09 u 15,00                              635.314,00$                            9.529.710,00$                                                                                    15,00                                  9.529.710,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.10 u 5,00                                635.314,00$                            3.176.570,00$                                                                                    5,00                                     3.176.570,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.11 u 4,00                                830.680,00$                            3.322.720,00$                                                                                    4,00                                     3.322.720,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.12 u 7,00                                972.719,00$                            6.809.033,00$                                                                                    7,00                                     6.809.033,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.13 u 5,00                                1.741.844,00$                         8.709.220,00$                                                                                    5,00                                     8.709.220,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.14 u 1,00                                2.522.670,00$                         2.522.670,00$                                                                                    1,00                                     2.522.670,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.15 u 2,00                                2.690.304,00$                         5.380.608,00$                                                                                    2,00                                     5.380.608,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.16 u -                                  3.414.646,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.17 u -                                  4.535.389,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.18 u 10,00                              330.464,00$                            3.304.640,00$                                                                                    10,00                                  3.304.640,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.19 u 4,00                                482.318,00$                            1.929.272,00$                                                                                    4,00                                     1.929.272,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.20 u 12,00                              2.765.257,00$                         33.183.084,00$                                                                                  12,00                                  33.183.084,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.21 u 27,00                              1.761.525,00$                         47.561.175,00$                                                                                  27,00                                  47.561.175,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.22 u -                                  1.042.356,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.23 u -                                  231.933,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.24 u -                                  129.440,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.25 u 11,00                              55.365,00$                              609.015,00$                                                                                       11,00                                  609.015,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.26 u -                                  65.223,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.27 u 37,00                              77.774,00$                              2.877.638,00$                                                                                    37,00                                  2.877.638,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.28 u 17,00                              530.904,00$                            9.025.368,00$                                                                                    17,00                                  9.025.368,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.29 u 22,00                              649.121,00$                            14.280.662,00$                                                                                  22,00                                  14.280.662,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.30 u 14,00                              769.926,00$                            10.778.964,00$                                                                                  14,00                                  10.778.964,00$                                                                2,00                                                    1.539.852,00                                                                                      -$                                                                                                                             2,00                                                            1.539.852,00$                                                                               14,29%

8.2.31 u 4,00                                859.457,00$                            3.437.828,00$                                                                                    4,00                                     3.437.828,00$                                                                  1,00                                                    859.457,00                                                                                         -$                                                                                                                             1,00                                                            859.457,00$                                                                                  25,00%

8.2.32 u 54,00                              1.087.486,00$                         58.724.244,00$                                                                                  54,00                                  58.724.244,00$                                                                1,00                                                    1.087.486,00                                                                                      3,00                                 3.262.458,00$                                                               4,00                                                            4.349.944,00$                                                                               7,41%

8.2.33 u -                                  195.325,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.34 u -                                  313.971,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.35 u -                                  1.734.276,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.36 u -                                  691.915,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.37 u 10,00                              573.336,00$                            5.733.360,00$                                                                                    10,00                                  5.733.360,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.38 u 16,00                              500.761,00$                            8.012.176,00$                                                                                    16,00                                  8.012.176,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.39 u 16,00                              327.655,00$                            5.242.480,00$                                                                                    16,00                                  5.242.480,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.2.40 u -                                  808.023,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3 2.988.650.962,80$                                                                            2.988.650.962,80$                                                          689.864.713,00$                                                                               1.551.552,00$                                                                                                           691.416.265,00$                                                                          23,13%

8.3.01 m -                                  300.413,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.02 m 70,00                              680.714,00$                            47.649.980,00$                                                                                  70,00                                  47.649.980,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.03 m -                                  766.042,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.04 m -                                  456.504,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.05 m 55,00                              513.565,00$                            28.246.075,00$                                                                                  55,00                                  28.246.075,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.06 m 460,00                            232.644,00$                            107.016.240,00$                                                                               460,00                                107.016.240,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.07 m 18,00                              263.845,00$                            4.749.210,00$                                                                                    18,00                                  4.749.210,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.08 m -                                  507.993,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.09 m 8,00                                304.481,00$                            2.435.848,00$                                                                                    8,00                                     2.435.848,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 70 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL 

DIAGRAMA UNIFILAR.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 40 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL 

DIAGRAMA UNIFILAR.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN MONOPOLAR DE 60 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL 

DIAGRAMA UNIFILAR.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 150 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL 

DIAGRAMA UNIFILAR.

ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO250F MCM+1NO250N MCM+1NO4/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 30 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE 

NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 42 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE 

NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 2 Y 12 TELERRUPTORES.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 13 Y 24 TELERRUPTORES.

SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CENTRAL. INCLUYE PULSADORES, INDICADORES LUMINOSOS, BARRAJES 

EN COBRE, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE DISEÑO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 100 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL 

DIAGRAMA UNIFILAR.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 3 CIRCUITOS.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 6 CIRCUITOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE 

NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE 

NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE 

NEUTRO Y BARRA DE TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE FUENTE DE TRANSFORMACIÓN 254/120 V- 1KVA, PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO I - 90 KA - PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 30 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 15 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL REGULADO, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR BIPOLAR DE 16 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 640 A 800 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN GABINETE GENERAL DE CONTACTOR DE 20 O 30 AMPERIOS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CIRCULACIONES.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70 A 100 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 160 A 250 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40, 1X50, 1X60 O 1X70 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20, 2X30, 2X40 O 2X50 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20, 3X30, 3X40 O 3X50 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 12 A 16 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

8.3.10 m -                                  157.262,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.11 m 52,00                              269.845,00$                            14.031.940,00$                                                                                  52,00                                  14.031.940,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.12 m 3.465,86                         124.212,00$                            430.501.402,32$                                                                               3.465,86                             430.501.402,32$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.13 m 1.036,49                         140.143,00$                            145.256.818,07$                                                                               1.036,49                             145.256.818,07$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.14 m 128,00                            79.404,00$                              10.163.712,00$                                                                                  128,00                                10.163.712,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.15 m 1.562,06                         89.174,00$                              139.295.138,44$                                                                               1.562,06                             139.295.138,44$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.16 m 347,35                            54.592,00$                              18.962.531,20$                                                                                  347,35                                18.962.531,20$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.17 m 70,00                              60.711,00$                              4.249.770,00$                                                                                    70,00                                  4.249.770,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.18 m 997,30                            35.839,00$                              35.742.234,70$                                                                                  997,30                                35.742.234,70$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.19 m 106,00                            39.809,00$                              4.219.754,00$                                                                                    106,00                                4.219.754,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.20 m 92,00                              25.823,00$                              2.375.716,00$                                                                                    92,00                                  2.375.716,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.21 m 65,00                              28.356,00$                              1.843.140,00$                                                                                    65,00                                  1.843.140,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.22 m 196,00                            18.867,00$                              3.697.932,00$                                                                                    196,00                                3.697.932,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.23 m 1.448,00                         19.141,00$                              27.716.168,00$                                                                                  1.448,00                             27.716.168,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.24 m 488,00                            14.779,00$                              7.212.152,00$                                                                                    488,00                                7.212.152,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.25 m 1.702,00                         17.824,00$                              30.336.448,00$                                                                                  1.702,00                             30.336.448,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.26 m 1.360,00                         17.789,00$                              24.193.040,00$                                                                                  1.360,00                             24.193.040,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.27 m 10.394,00                      35.070,00$                              364.517.580,00$                                                                               10.394,00                           364.517.580,00$                                                              6.183,50                                            216.855.345,00                                                                                 24,00                               841.680,00$                                                                  6.207,50                                                    217.697.025,00$                                                                          59,72%

8.3.28 m 25.266,00                      31.199,00$                              788.273.934,00$                                                                               25.266,00                           788.273.934,00$                                                              11.572,00                                          361.034.829,00                                                                                 12,00                               374.388,00$                                                                  11.584,00                                                  361.409.217,00$                                                                          45,85%

8.3.29 m 3.072,00                         27.957,00$                              85.883.904,00$                                                                                  3.072,00                             85.883.904,00$                                                                2.464,50                                            68.900.027,00                                                                                   12,00                               335.484,00$                                                                  2.476,50                                                    69.235.511,00$                                                                             80,62%

8.3.30 m 1.116,60                         25.244,00$                              28.187.450,40$                                                                                  1.116,60                             28.187.450,40$                                                                200,80                                                5.068.995,00                                                                                      -$                                                                                                                             200,80                                                       5.068.995,00$                                                                               17,98%

8.3.31 m 7.933,04                         17.737,00$                              140.708.330,48$                                                                               7.933,04                             140.708.330,48$                                                              897,40                                                15.917.184,00                                                                                   -$                                                                                                                             897,40                                                       15.917.184,00$                                                                             11,31%

8.3.32 m 2.714,96                         23.043,00$                              62.560.823,28$                                                                                  2.714,96                             62.560.823,28$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.33 m 1.664,00                         40.070,00$                              66.676.480,00$                                                                                  1.664,00                             66.676.480,00$                                                                326,60                                                13.086.862,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             326,60                                                       13.086.862,00$                                                                             19,63%

8.3.34 m 2.348,78                         58.462,00$                              137.314.376,36$                                                                               2.348,78                             137.314.376,36$                                                              22,60                                                  1.321.241,00                                                                                      -                                                             -$                                                                                                                             22,60                                                         1.321.241,00$                                                                               0,96%

8.3.35 m 160,00                            127.367,00$                            20.378.720,00$                                                                                  160,00                                20.378.720,00$                                                                60,30                                                  7.680.230,00                                                                                      -                                                             -$                                                                                                                             60,30                                                         7.680.230,00$                                                                               37,69%

8.3.36 m 82,00                              118.489,00$                            9.716.098,00$                                                                                    82,00                                  9.716.098,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.37 m 18,27                              98.705,00$                              1.803.340,35$                                                                                    18,27                                  1.803.340,35$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.38 m 15,48                              79.943,00$                              1.237.517,64$                                                                                    15,48                                  1.237.517,64$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.39 u -                                  98.345,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.40 u -                                  83.175,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.41 u -                                  79.411,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.42 u -                                  100.541,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.43 u -                                  84.998,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.44 u -                                  72.354,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.45 m -                                  49.450,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.46 u 636,00                            6.983,00$                                 4.441.188,00$                                                                                    636,00                                4.441.188,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.47 u 16,00                              87.532,00$                              1.400.512,00$                                                                                    16,00                                  1.400.512,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.48 m 1.196,00                         11.722,00$                              14.019.512,00$                                                                                  1.196,00                             14.019.512,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.49 m -                                  4.434,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.50 m 8.684,98                         13.100,00$                              113.773.238,00$                                                                               8.684,98                             113.773.238,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.51 m 1.050,52                         23.498,00$                              24.685.118,96$                                                                                  1.050,52                             24.685.118,96$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.52 m 328,00                            31.562,00$                              10.352.336,00$                                                                                  328,00                                10.352.336,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.53 m 201,56                            47.060,00$                              9.485.413,60$                                                                                    201,56                                9.485.413,60$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.54 m 92,00                              62.646,00$                              5.763.432,00$                                                                                    92,00                                  5.763.432,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.3.55 m 56,00                              135.293,00$                            7.576.408,00$                                                                                    56,00                                  7.576.408,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO CANALETA METÁLICA (TIPO DUCTO) 12X5CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 

ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TROQUEL PARA SALIDA DE DATOS Y/O ELÉCTRICO, EN CANALETA METÁLICA. INLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 

ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA DERIVACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA CON DUCTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.6 AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE. INCLUYE 

CONECTOR DE COMPRESIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.12AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE CANALETA METÁLICA. INCLUYE 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1-1/2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 3" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1(3NO6F+1NO6T) AWG TIPO THHN POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

8.3.56 m -                                  56.451,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4 1.657.341.013,00$                                                                            1.657.341.013,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

8.4.01 u 378,00                            104.176,00$                            39.378.528,00$                                                                                  378,00                                39.378.528,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.02 u -                                  271.248,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.03 u -                                  357.972,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.04 u -                                  390.494,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.05 u -                                  356.888,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.06 u -                                  383.989,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.07 u 1.436,00                         373.474,00$                            536.308.664,00$                                                                               1.436,00                             536.308.664,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.08 u -                                  271.573,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.09 u -                                  200.676,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.10 u 95,00                              267.562,00$                            25.418.390,00$                                                                                  95,00                                  25.418.390,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.11 u 970,00                            279.162,00$                            270.787.140,00$                                                                               970,00                                270.787.140,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.12 u -                                  276.993,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.13 u 136,00                            531.807,00$                            72.325.752,00$                                                                                  136,00                                72.325.752,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.14 u 79,00                              606.498,00$                            47.913.342,00$                                                                                  79,00                                  47.913.342,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.15 u 66,00                              562.811,00$                            37.145.526,00$                                                                                  66,00                                  37.145.526,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.16 u -                                  521.805,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.17 u 74,00                              521.805,00$                            38.613.570,00$                                                                                  74,00                                  38.613.570,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.18 u -                                  113.214,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.19 u 140,00                            1.982.887,00$                         277.604.180,00$                                                                               140,00                                277.604.180,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.20 u 20,00                              4.621.969,00$                         92.439.380,00$                                                                                  20,00                                  92.439.380,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.21 u 258,00                            177.964,00$                            45.914.712,00$                                                                                  258,00                                45.914.712,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.22 u 161,00                            1.077.589,00$                         173.491.829,00$                                                                               161,00                                173.491.829,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.23 u -                                  1.406.531,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.24 u -                                  2.583.148,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.4.25 u -                                  2.031.453,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.5 704.283.778,37$                                                                               704.283.778,37$                                                              81.959.342,00$                                                                                 5.643.351,00$                                                                                                           87.602.693,00$                                                                             12,44%

8.5.01 u 160,00                            423.558,00$                            67.769.280,00$                                                                                  160,00                                67.769.280,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            4,00                                 1.694.232,00$                                                               4,00                                                            1.694.232,00$                                                                               2,50%

8.5.02 u 170,00                            168.950,00$                            28.721.500,00$                                                                                  170,00                                28.721.500,00$                                                                31,00                                                  5.237.450,00                                                                                      -$                                                                                                                             31,00                                                         5.237.450,00$                                                                               18,24%

8.5.03 m 1.162,00                         48.956,00$                              56.886.872,00$                                                                                  1.162,00                             56.886.872,00$                                                                641,50                                                31.405.274,00                                                                                   -$                                                                                                                             641,50                                                       31.405.274,00$                                                                             55,21%

8.5.04 u 598,00                            59.376,00$                              35.506.848,00$                                                                                  598,00                                35.506.848,00$                                                                133,00                                                7.897.008,00                                                                                      3,00                                 178.128,00$                                                                  136,00                                                       8.075.136,00$                                                                               22,74%

8.5.05 u 43,00                              284.304,00$                            12.225.072,00$                                                                                  43,00                                  12.225.072,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.5.06 m 7.279,40                         31.689,00$                              230.676.906,60$                                                                               7.279,40                             230.676.906,60$                                                              698,40                                                22.131.597,00                                                                                   119,00                             3.770.991,00$                                                               817,40                                                       25.902.588,00$                                                                             11,23%

8.5.07 u 455,00                            212.774,00$                            96.812.170,00$                                                                                  455,00                                96.812.170,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.5.08 m 6.292,35                         17.635,00$                              110.965.592,25$                                                                               6.292,35                             110.965.592,25$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.5.09 m 1.484,34                         21.578,00$                              32.029.088,52$                                                                                  1.484,34                             32.029.088,52$                                                                708,50                                                15.288.013,00                                                                                   -$                                                                                                                             708,50                                                       15.288.013,00$                                                                             47,73%

8.5.10 u 43,00                              760.243,00$                            32.690.449,00$                                                                                  43,00                                  32.690.449,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6 5.222.427.293,00$                                                                            5.222.427.293,00$                                                          2.391.571.745,00$                                                                            -$                                                                                                                             2.391.571.745,00$                                                                       45,79%

8.6.01 u 1,00                                7.138.981,00$                         7.138.981,00$                                                                                    1,00                                     7.138.981,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.02 u 1,00                                17.149.300,00$                       17.149.300,00$                                                                                  1,00                                     17.149.300,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.03 m -                                  146.325,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.04 m 2.684,00                         57.466,00$                              154.238.744,00$                                                                               2.684,00                             154.238.744,00$                                                              1.923,90                                            110.558.837,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             1.923,90                                                    110.558.837,00$                                                                          71,68%

8.6.05 u 1,00                                1.549.961,00$                         1.549.961,00$                                                                                    1,00                                     1.549.961,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.06 u -                                  1.398.269,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.07 u -                                  7.269.143,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.08 u -                                  9.550.297,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 6". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO EXTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED 

LOCAL.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO INTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED 

LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA ENTRADA-SALIDA EN MEDIA TENSIÓN 15 KV. INCLUYE SECCIONADORES, FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 75 Y 225 KVA. INCLUYE FUSIBLES, 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1" EMPOTRADO PARA BAJANTES DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL VALOR REQUERIDO.

CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TERMINAL DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO DE M.T. 13.2 KV, EN PUNTO DE CONEXIÓN A LA ENTRADA DEL 

PROYECTO. INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, POSTE EN CONCRETO, HERRAJES Y DEMAS ACCESORIOS PARA MONTAJE DE LA 

ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPOS EN POSTE PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN. INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS 

Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE ALUMINIO 15 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE 

RED LOCAL.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 4/0 PARA MALLA A TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 GRAMOS DE SOLDADURA CADWELD PARA UNIR VARILLA CON CABLE Y/O CABLE CON CABLE, PARA MONTAR Y CONFIGURAR EL 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE BARRA DE TIERRA PRINCIPAL EN COBRE DE 600 MMS X 50 MMS X 5 MMS, PARA EQUIPOTENCIAR SISTEMA DE PUESTA TIERRA 

GENERAL. INCLUYE AISLADORES, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2/0 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN.

SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO. INCLUYE AISLADOR, SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MONTAR Y 

CONFIGURAR EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALAMBRÓN DE 50MM PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE SOLDADURA CADWELD PARA 

CRUZAMIENTOS, CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR Y CONFIGURAR LOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  510 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y 

TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  1050 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y 

TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

CAJA DE INSPECCIÓN CS 276  SEGÚN NORMA,  INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, BASE EN CONCRETO Y MALLA 

ELECTROSOLDADA, MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, TAPAS DE CONCRETO, PAÑETADO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTERNO COMPLETO.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO, 

CONTRAMARCO.

SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CUBIERTA DE LED DE ALTA POTENCIA DE  140 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA DE ENERGÍA EN LÁMPARAS FLUORESCENTES Y LED SEÑALADAS EN PLANO. INCLUYE 

ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 10 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE 

Y PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN 

NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE 

Y PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN 

NECESARIOS PARA COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

CONEXIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14, DESDE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA HASTA BLOQUE DE CONEXIÓN DE 

LUMINARIA EXTERIOR. INCLUYE EMPALMES EN RESINA.

PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO INCLUYENDO PUNTA CAPTORA EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE, CABLE DE COBRE NO 6 PARA BAJANTE, VARILLA DE 

COBRE, SOLDADURA, CABLE DE COBRE NO 6 PARA UNIR BASE DE POSTE CON LÍNEA DESNUDA EN CAJA DE PASO, TERMINAL COBRE NO 6 Y TODOS LOS DEMÁS 

ACCESORIOS REQUERIDOS PARA ATERRIZAR POSTE Y VARILLA CAPTORA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 30W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED II 48 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 13350 LM, 107 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 48 LED, RA05MIII, NW, 700 MA, 17800 LM, 143 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN 

EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 80 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 22250 LM, 178 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN 

EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN POSTE Y/O FACHADA DE REFLECTOR AE 100 W LED. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO LED LATINALED BBS160 TDLM1100LM 840 120V 20W WH, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-54W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-28W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED 0,60 X 0,60 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 4". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.

LUMINARIAS Y POSTES

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 25W. INCLUYE BOMBILLA DE BAJO CONSUMO Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 17W (640X250X150MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 2X28W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X28W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

8.6.09 u -                                  9.667.948,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.10 u -                                  3.869.584,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.11 u -                                  4.426.983,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.12 u -                                  16.343.489,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.13 u -                                  27.292.394,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.14 u -                                  31.522.652,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.15 u -                                  44.452.314,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.16 u 5,00                                5.276.915,00$                         26.384.575,00$                                                                                  5,00                                     26.384.575,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.17 u 9,00                                5.854.221,00$                         52.687.989,00$                                                                                  9,00                                     52.687.989,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.18 u 4,00                                7.516.464,00$                         30.065.856,00$                                                                                  4,00                                     30.065.856,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.19 u 1,00                                11.139.556,00$                       11.139.556,00$                                                                                  1,00                                     11.139.556,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.20 u -                                  13.876.782,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.21 u 1,00                                19.211.885,00$                       19.211.885,00$                                                                                  1,00                                     19.211.885,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.22 u 3,00                                24.855.548,00$                       74.566.644,00$                                                                                  3,00                                     74.566.644,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.23 u 48,00                              11.142.447,00$                       534.837.456,00$                                                                               48,00                                  534.837.456,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.24 u 4,00                                23.371.418,00$                       93.485.672,00$                                                                                  4,00                                     93.485.672,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.25 u 46,00                              1.862.060,00$                         85.654.760,00$                                                                                  46,00                                  85.654.760,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.26 u 70,00                              1.166.093,00$                         81.626.510,00$                                                                                  70,00                                  81.626.510,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.27 u 169,00                            765.210,00$                            129.320.490,00$                                                                               169,00                                129.320.490,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.28 u -                                  423.558,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.29 u -                                  41.046.094,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.30 u 10,00                              31.092.544,00$                       310.925.440,00$                                                                               10,00                                  310.925.440,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.31 u 4,00                                12.479.405,00$                       49.917.620,00$                                                                                  4,00                                     49.917.620,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.32 u 10,00                              11.782.657,00$                       117.826.570,00$                                                                               10,00                                  117.826.570,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.33 u 16,00                              3.370.602,00$                         53.929.632,00$                                                                                  16,00                                  53.929.632,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.34 u 1,00                                213.570.838,00$                    213.570.838,00$                                                                               1,00                                     213.570.838,00$                                                              208.000.000,00$                                       145.600.000,00$                           1,00                                                    145.600.000,00                                                                                 -$                                                                                                                             1,00                                                            145.600.000,00$                                                                          68,17%

8.6.35 u -                                  331.180.408,00$                    -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.36 u 4,00                                448.789.978,00$                    1.795.159.912,00$                                                                            4,00                                     1.795.159.912,00$                                                          442.000.000,00$                                       309.400.000,00$                           4,00                                                    1.237.600.000,00                                                                              -$                                                                                                                             4,00                                                            1.237.600.000,00$                                                                       68,94%

8.6.37 u 1,00                                533.227.618,00$                    533.227.618,00$                                                                               1,00                                     533.227.618,00$                                                              526.000.000,00$                                       368.200.000,00$                           1,00                                                    368.200.000,00                                                                                 -$                                                                                                                             1,00                                                            368.200.000,00$                                                                          69,05%

8.6.38 u 1,00                                575.446.438,00$                    575.446.438,00$                                                                               1,00                                     575.446.438,00$                                                              568.000.000,00$                                       397.600.000,00$                           1,00                                                    397.600.000,00                                                                                 -$                                                                                                                             1,00                                                            397.600.000,00$                                                                          69,09%

8.6.39 u -                                  13.097.202,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.40 u -                                  12.778.689,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.41 u 1,00                                14.679.817,00$                       14.679.817,00$                                                                                  1,00                                     14.679.817,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.42 u 7,00                                11.872.916,00$                       83.110.412,00$                                                                                  7,00                                     83.110.412,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.43 u 7,00                                3.054.390,00$                         21.380.730,00$                                                                                  7,00                                     21.380.730,00$                                                                7,00                                                    21.380.730,00                                                                                   -$                                                                                                                             7,00                                                            21.380.730,00$                                                                             100,00%

8.6.44 u 5,00                                4.468.984,00$                         22.344.920,00$                                                                                  5,00                                     22.344.920,00$                                                                5,00                                                    22.344.920,00                                                                                   -$                                                                                                                             5,00                                                            22.344.920,00$                                                                             100,00%

8.6.45 u 2,00                                3.331.929,00$                         6.663.858,00$                                                                                    2,00                                     6.663.858,00$                                                                  2,00                                                    6.663.858,00                                                                                      -$                                                                                                                             2,00                                                            6.663.858,00$                                                                               100,00%

8.6.46 m 1.160,00                         70.365,00$                              81.623.400,00$                                                                                  1.160,00                             81.623.400,00$                                                                1.160,00                                            81.623.400,00                                                                                   -$                                                                                                                             1.160,00                                                    81.623.400,00$                                                                             100,00%

8.6.47 u 6,00                                649.222,00$                            3.895.332,00$                                                                                    6,00                                     3.895.332,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.48 u 1,00                                19.666.377,00$                       19.666.377,00$                                                                                  1,00                                     19.666.377,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.6.49 u -                                  23.364.081,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.7 418.921.970,00$                                                                               418.921.970,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

8.7.01 u 6,00                                6.208.650,00$                         37.251.900,00$                                                                                  6,00                                     37.251.900,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.7.02 u 5,00                                4.730.400,00$                         23.652.000,00$                                                                                  5,00                                     23.652.000,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.7.03 u 36,00                              4.237.650,00$                         152.555.400,00$                                                                               36,00                                  152.555.400,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.7.04 u 44,00                              4.237.650,00$                         186.456.600,00$                                                                               44,00                                  186.456.600,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

8.7.05 u 10,00                              1.900.607,00$                         19.006.070,00$                                                                                  10,00                                  19.006.070,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

9 580.186.156,17$                                                                               580.186.156,17$                                                              70.217.732,00$                                                                                 -$                                                                                                                             70.217.732,00$                                                                             12,10%

9.1 580.186.156,17$                                                                               580.186.156,17$                                                              70.217.732,00$                                                                                 -$                                                                                                                             70.217.732,00$                                                                             12,10%

9.1.5 m2 22.537,35                      13.438,00$                              302.856.909,30$                                                                               22.537,35                           302.856.909,30$                                                              2.110,74                                            28.364.124,00                                                                                   -$                                                                                                                             2.110,74                                                    28.364.124,00$                                                                             9,37%

9.1.7 m2 16.846,52                      15.756,00$                              265.433.769,12$                                                                               16.846,52                           265.433.769,12$                                                              2.656,36                                            41.853.608,00                                                                                   -$                                                                                                                             2.656,36                                                    41.853.608,00$                                                                             15,77%

9.1.9 m2 451,87                            26.325,00$                              11.895.477,75$                                                                                  451,87                                11.895.477,75$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

9.1.10 m2 -                                  85.353,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10 2.788.493.593,59$                                                                            2.788.493.593,59$                                                          109.516.530,00$                                                                               90.460.234,98$                                                                                                         199.976.764,98$                                                                          7,17%

10.1 770.661.923,70$                                                                               770.661.923,70$                                                              109.516.530,00$                                                                               -$                                                                                                                             109.516.530,00$                                                                          14,21%

10.1.4 m2 1.491,60                         56.786,00$                              84.701.997,60$                                                                                  1.491,60                             84.701.997,60$                                                                683,58                                                38.817.774,00                                                                                   -$                                                                                                                             683,58                                                       38.817.774,00$                                                                             45,83%

10.1.8 m2 1.745,30                         29.236,00$                              51.025.590,80$                                                                                  1.745,30                             51.025.590,80$                                                                199,09                                                5.820.595,00                                                                                      -$                                                                                                                             199,09                                                       5.820.595,00$                                                                               11,41%

10.1.9 m2 4.294,60                         37.245,00$                              159.952.377,00$                                                                               4.294,60                             159.952.377,00$                                                              523,71                                                19.505.579,00                                                                                   -$                                                                                                                             523,71                                                       19.505.579,00$                                                                             12,19%

10.1.10 m2 -                                  42.617,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.1.11 m2 7.522,54                         56.786,00$                              427.174.956,44$                                                                               7.522,54                             427.174.956,44$                                                              799,01                                                45.372.582,00                                                                                   -$                                                                                                                             799,01                                                       45.372.582,00$                                                                             10,62%

10.1.12 m2 -                                  3.773,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.1.13 m2 999,77                            47.818,00$                              47.807.001,86$                                                                                  999,77                                47.807.001,86$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2 2.017.831.669,89$                                                                            2.017.831.669,89$                                                          -$                                                                                                     90.460.234,98$                                                                                                         90.460.234,98$                                                                             4,48%

10.2.1 1.668.363.891,77$                                                                            1.668.363.891,77$                                                          -$                                                                                                     90.460.234,98$                                                                                                         90.460.234,98$                                                                             5,42%

10.2.1.6 m2 11.373,93                      129.966,00$                            1.478.224.186,38$                                                                            11.373,93                           1.478.224.186,38$                                                          -                                                           -                                                                                                            696,03                             90.460.234,98$                                                            696,03                                                       90.460.234,98$                                                                             6,12%

10.2.1.9 m2 568,89                            59.385,00$                              33.783.532,65$                                                                                  568,89                                33.783.532,65$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.12 m2 144,19                            94.732,00$                              13.659.407,08$                                                                                  144,19                                13.659.407,08$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.13 m2 682,88                            113.796,00$                            77.709.012,48$                                                                                  682,88                                77.709.012,48$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.17 m2 -                                  149.847,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.19 m2 164,75                            79.372,00$                              13.076.537,00$                                                                                  164,75                                13.076.537,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.20 m2 305,84                            72.750,00$                              22.249.860,00$                                                                                  305,84                                22.249.860,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.21 m2 76,89                              74.125,00$                              5.699.471,25$                                                                                    76,89                                  5.699.471,25$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.23 m2 243,81                            74.978,00$                              18.280.386,18$                                                                                  243,81                                18.280.386,18$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.1.24 m2 69,35                              81.925,00$                              5.681.498,75$                                                                                    69,35                                  5.681.498,75$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.2 8.431.011,36$                                                                                    8.431.011,36$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

10.2.2.1 m2 36,36                              231.876,00$                            8.431.011,36$                                                                                    36,36                                  8.431.011,36$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.2.2 m -                                  68.689,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3 335.695.590,66$                                                                               335.695.590,66$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

10.2.3.4 m 594,64                            40.192,00$                              23.899.770,88$                                                                                  594,64                                23.899.770,88$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.6 m 3.259,65                         21.735,00$                              70.848.492,75$                                                                                  3.259,65                             70.848.492,75$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.11 m 4.836,54                         22.935,00$                              110.926.044,90$                                                                               4.836,54                             110.926.044,90$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.12 m 3,20                                69.085,00$                              221.072,00$                                                                                       3,20                                     221.072,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.13 m 266,90                            74.370,00$                              19.849.353,00$                                                                                  266,90                                19.849.353,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.14 m -                                  65.600,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.15 m -                                  6.864,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.20 m 408,33                            73.168,00$                              29.876.689,44$                                                                                  408,33                                29.876.689,44$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.21 m 11,86                              66.145,00$                              784.479,70$                                                                                       11,86                                  784.479,70$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.22A m -                                  8.663,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.22B m -                                  27.643,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.23 m 41,17                              66.145,00$                              2.723.189,65$                                                                                    41,17                                  2.723.189,65$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.24 m 541,12                            10.577,00$                              5.723.426,24$                                                                                    541,12                                5.723.426,24$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.25 m 189,74                            10.354,00$                              1.964.567,96$                                                                                    189,74                                1.964.567,96$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.26 m 15,90                              30.821,00$                              490.053,90$                                                                                       15,90                                  490.053,90$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.27 m -                                  30.257,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.3.28 m 3.764,64                         18.166,00$                              68.388.450,24$                                                                                  3.764,64                             68.388.450,24$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

10.2.4 5.341.176,10$                                                                                    5.341.176,10$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

10.2.4.4 m 478,30                            11.167,00$                              5.341.176,10$                                                                                    478,30                                5.341.176,10$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11 4.115.369.386,63$                                                                            4.115.369.386,63$                                                          594.848.466,00$                                                                               -$                                                                                                                             594.848.466,00$                                                                          14,45%

11.1 3.912.946.365,07$                                                                            3.912.946.365,07$                                                          594.848.466,00$                                                                               -$                                                                                                                             594.848.466,00$                                                                          15,20%

11.1.4 m2 -                                  227.348,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.1.6 m2 -                                  83.445,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.1.7 m2 15.782,81                      227.348,00$                            3.588.190.287,88$                                                                            15.782,81                           3.588.190.287,88$                                                          2.359,49                                            536.425.333,00                                                                                 -$                                                                                                                             2.359,49                                                    536.425.333,00$                                                                          14,95%

11.1.14 m2 2.561,07                         36.669,00$                              93.911.875,83$                                                                                  2.561,07                             93.911.875,83$                                                                857,97                                                31.460.902,00                                                                                   -$                                                                                                                             857,97                                                       31.460.902,00$                                                                             33,50%

11.1.15 m 1.017,08                         13.306,00$                              13.533.266,48$                                                                                  1.017,08                             13.533.266,48$                                                                252,48                                                3.359.499,00                                                                                      -$                                                                                                                             252,48                                                       3.359.499,00$                                                                               24,82%

11.1.17 m2 2.494,27                         38.046,00$                              94.896.996,42$                                                                                  2.494,27                             94.896.996,42$                                                                84,39                                                  3.210.702,00                                                                                      -$                                                                                                                             84,39                                                         3.210.702,00$                                                                               3,38%

11.1.18 m2 -                                  54.271,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.1.19 m -                                  185.749,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.1.24 m2 -                                  83.445,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.1.28 m 1.183,92                         32.161,00$                              38.076.051,12$                                                                                  1.183,92                             38.076.051,12$                                                                293,40                                                9.436.037,00                                                                                      -$                                                                                                                             293,40                                                       9.436.037,00$                                                                               24,78%

11.1.31 m 299,19                            37.026,00$                              11.077.808,94$                                                                                  299,19                                11.077.808,94$                                                                295,90                                                10.955.993,00                                                                                   -$                                                                                                                             295,90                                                       10.955.993,00$                                                                             98,90%

11.1.32 m2 61,08                              454.308,00$                            27.749.132,64$                                                                                  61,08                                  27.749.132,64$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.1.34 m2 2.384,27                         19.088,00$                              45.510.945,76$                                                                                  2.384,27                             45.510.945,76$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.3 202.423.021,56$                                                                               202.423.021,56$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

11.3.2 m2 278,03                            546.168,00$                            151.851.089,04$                                                                               278,03                                151.851.089,04$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

11.3.3 m 250,68                            201.739,00$                            50.571.932,52$                                                                                  250,68                                50.571.932,52$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SOPORTES. . (INCLUYE EQUIPO DE ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, LAMINA 

GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CUBIERTA ACABADO EN GRAVILLA. (INCLUYE GRAVA #67-3/4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

OTROS

FACHADA VENTILADA CON PLACAS DE CEMENTO DE ALTA DENSIDAD E=8MM TIPO NATURA-EQUITONE. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PERGOLA EN MADERA PLASTICA WPC 10X20 (WOOD PLASTIC COMPOSITE). (INCLUYE PERGOLA EN MADERA PLASTICA, CHAZOS, PLATINA EMPALMES Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM
IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS, FIBERGLASS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.  NO 

TRANSITABLE
TEJA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA , TIPO A-360 DE AJOVER O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, COLOR SEGÚN DISEÑO. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 
CABALLETE HORIZONTAL CAL 24 EN LAMINA GALVANIZADA TIPO METECNO O SIMILAR. (INCLUYE CABALLETE, TORNILLOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=6MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO. 

(SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE EQUIPO DE 

ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, LAMINA GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COLOR SILVER O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
CUBIERTA TERMO ACUSTICA E=2.5CM TIPO SANDWICH REF. METECNO O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM.

GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 43.2CM COLOR ARENA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR.  (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
GUARDAESCOBA EN CERAMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 10CM COLOR: (CEMENTO,CUERO, SAHARA).   (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO 

LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)DILATACION EN CONCRETO, EN SITIO,  ANCHO 10 cm. (INCLUYE MADERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
ESCALERAS

CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 48MM, SUPERFICIE ABRASIVA.

CENEFA EN GRAVILLA LAVADA E=10 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA, WIN DE ALUMINIO Y  TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN) MEDIACAÑA TIPO ZOCLO STONHARD O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE STONCLAD Y STONSHIELD H:10cm, R: 1" Y  TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
GUARDAESCOBA EN TABLON DE GRESS FORMATO 30 X 30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
GUARDAESCOBA EN CERÁMICA FORMATO 10CM X 30CM, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, PEGA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
MEDIACAÑA EN PISO POLIMERICO TIPO STONHARD REFERENCIA STONCLAD UR/GS4/HT4/SK6. (INCLUYE  MEDIACAÑA STONHARD H:10cm, R: 1" Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 30.5CM COLOR PLATA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUEY CEMENTO BLANCO, GRANITO, SIKA LATEX Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
GUARDA ESCOBA EN TABLETA DE GRANITO PULIDO COLOR BLANCO HUILA. (INCLUYE PULIDORA, CORTADORA, BALDOSA DE GRANO, PEGANTE, BOQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
CENEFA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO. (INCLUYE PULIDORA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, COLOR MINERAL GRANITO, MARMOLINA Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 
BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA ANCHO 20 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA TRITURADA, WIN DE ALUMINIO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN) 
PIRLÁN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (INCLUYE PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN) 
GUARDAESCOBA PVC 6,8 CM. (INCLUYE GUARDESCOBA, PEGANTE DE CONTACTO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 

PISO EN CERAMICA TIPO CORONA NATURAL PIEDRA DE BIERZO FORMATO 52.5CM X 52.5 CM COLOR BEIGE. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
EXTERIORES

PISO EN DECK DE MADERA TEKA WPC, INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO DE 2CM X 2CM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA 

COMPUESTA, ACCESORIOS DE AISLAMIENTO Y FIJACIÓN Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
ANDEN DE PROTECCION PERIMETRAL A CIMENTACION 1.30m x1,00m x 0,12m PARA CADA EDIFCIO

GUARDA ESCOBAS

MEDIACAÑAS PREFABRICADA EN GRANITO R=10CM. (INCLUYE PEGANTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM (+/-0,5MM) (INCLUYE POLIMERO EPOXICO TIPO SIKAFLOOR-156CO O SIMILAR , RECUBRIMIENTO EPOXICO TIPO 

SIKAFLOOR-261 O SIMILAR, SIKADUR-501 O SIMILAR, SIKADUR-504 O SIMILAR , RODILLOS DE APLICACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 
PISO EN LLANTA RECICLADA Y TRITURADA E=1,0 CM PARA ZONAS DE JUEGOS INFANTILES. (INCLUYE ADHESIVO DE PISO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PISO EN TABLÓN DE GRESS FORMATO 30X30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 43,2 X 43,2 COLOR ARENA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 45 CM COLOR: (CEMENTO, CUERO, SAHARA). (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 30,5 X 30,5 COLOR PLATA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES (COLOR SEGÚN DISEÑO) E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL, CONCRETO 

3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
ACABADOS PISOS

INTERIORES

PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO PULIDO DE 33X33 CM. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
PISO PARA BAÑO EN TABLETA CERAMICA TIPO ALFA LISA FORMATO 30 X 30.  (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PISO EN CERAMICA FORMATO GRANILLA 30X30, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PISO EN CONCRETO ENDURECIDO E=7CM (COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 IMPERMEABLE 

Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM 

AFINADO DE PISO EN  MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM 

PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
ALISTADO DE PISO CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO H.=5 CM.(INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 IMPERMEABLE 

Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)ACABADO ESCOBEADO (LINEAS RECTAS FINAS Y CONSTANTES SOBRE LA SUPERFICIE) CON ENMARCADO LISO (GUALA), EJECUTADO DURANTE EL FRAGUADO DEL 

CONCRETO. 

PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO 1:4, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y 

FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO Y ENDURECIDO E=2CM (INCLUYE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, SIKAFLOO 3,  DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
ACABADO DE MURO EN CONCRETO ESMALTADO  CON EPOXICO ANTIDESLIZANTE 

PISOS

BASES Y AFINADOS

INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA SUBESTACIÓN.

INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS.

INSPECTOR DELEGADO RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO.

TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE GESTIÓN DE MANIOBRAS DE CONEXIÓN, ENTREGA, RECIBO Y APROBACIÓN A SATISFACCIÓN DEL OPERADOR DE LAS 

OBRAS EJECUTADAS.
PAÑETES

SOBRE MUROS

SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN Y DE ACUERDO A LO 

EXIGIDO POR EL O.R. EN SU NORMA CONSTRUCTIVA.
RETIRO DE ESTRUCTURA DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE DE POSTE, CRUCETA, HERRAJES, CABLE Y DEMÁS ELEMENTOS COMO 

ACCESORIOS EXISTENTES EN EL SITIO.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 45 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR PARA 

MONTAJE EN POSTE INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y AUTORIZACIONES 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA DE 75 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR PARA MONTAJE 

EN POSTE, INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS 
INSPECTORES Y TRÁMITES

INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 600 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE 
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 900 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE 
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 400 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE 
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DENTRO 

DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE GIRO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DENTRO 

DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA CAMBIO POR TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

EXISTENTE DENTRO DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 182KW/227KVA - STAND BY 200KW/250KVA, 208/120V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, 
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 318KW/398KVA - STAND BY 350KW/438KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 409KW/511KVA - STAND BY 450KW/563KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, 
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 542KW/682KVA - STAND BY 600KW/750KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, 
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 618KW/773KVA - STAND BY 630KW/850KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, 
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 700 AMPERIOS, 208/120V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE 

SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS INTERNAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 24KW-30KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 16KW-20KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 8KW-10KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 7KW-9KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO.

SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS MONOFÁSICA 2,4 KW-4KVA, IN-OUT 120/120V , 6 MIN DE RESPALDO..

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 300 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR HASTA 1000 AMPERIOS, 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS 
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR ENTRE 1001 Y 3000 

AMPERIOS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 2 - SB 305 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 1 - SB 300 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO BT - SB 325 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112.5 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 75 Y 225 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 300 Y 630 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 13.200/208/127 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 300 Y 630 KVA. INCLUYE FUSIBLES, 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

Código: IN-FO-006

Versión: 02
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

12 3.928.071.563,04$                                                                            3.928.071.563,04$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

12.1 2.482.828.374,33$                                                                            2.482.828.374,33$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

12.1.4 m2 -                                  551.081,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.5 m2 -                                  585.094,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.6 m2 281,87                            508.812,00$                            143.418.838,44$                                                                               281,87                                143.418.838,44$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.7 m2 269,85                            571.919,00$                            154.332.342,15$                                                                               269,85                                154.332.342,15$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.8 m2 30,44                              444.708,00$                            13.536.911,52$                                                                                  30,44                                  13.536.911,52$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.10 m2 572,91                            563.912,00$                            323.070.823,92$                                                                               572,91                                323.070.823,92$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.12 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.13 m2 4,77                                773.818,00$                            3.691.111,86$                                                                                    4,77                                     3.691.111,86$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.14 m2 -                                  740.547,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.15 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.16 m2 -                                  951.725,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.17 m2 -                                  670.697,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.18 m2 49,00                              514.638,00$                            25.217.262,00$                                                                                  49,00                                  25.217.262,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.19 m2 75,99                              670.697,00$                            50.966.265,03$                                                                                  75,99                                  50.966.265,03$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.20 m2 306,45                            670.697,00$                            205.535.095,65$                                                                               306,45                                205.535.095,65$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.21 m2 237,60                            510.349,00$                            121.258.922,40$                                                                               237,60                                121.258.922,40$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.22 m2 -                                  478.774,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.23 u -                                  540.034,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.25 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.26 m2 3,87                                514.638,00$                            1.991.649,06$                                                                                    3,87                                     1.991.649,06$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.27 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.28 m2 28,76                              514.638,00$                            14.800.988,88$                                                                                  28,76                                  14.800.988,88$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.29 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.30 m2 -                                  645.956,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.31 m2 231,90                            562.426,00$                            130.426.589,40$                                                                               231,90                                130.426.589,40$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.32 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.34 m2 225,28                            597.453,00$                            134.594.211,84$                                                                               225,28                                134.594.211,84$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.35 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.40 m2 15,80                              514.638,00$                            8.131.280,40$                                                                                    15,80                                  8.131.280,40$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.41 m2 275,76                            686.361,00$                            189.270.909,36$                                                                               275,76                                189.270.909,36$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.42 m2 67,94                              670.697,00$                            45.567.154,18$                                                                                  67,94                                  45.567.154,18$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.43 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.44 m2 -                                  464.029,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.45 m2 45,24                              514.638,00$                            23.282.223,12$                                                                                  45,24                                  23.282.223,12$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.46 m2 91,88                              507.242,00$                            46.605.394,96$                                                                                  91,88                                  46.605.394,96$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.47 m2 773,04                            505.107,00$                            390.467.915,28$                                                                               773,04                                390.467.915,28$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.48 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.49 m2 83,60                              514.638,00$                            43.023.736,80$                                                                                  83,60                                  43.023.736,80$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.50 m2 51,15                              508.756,00$                            26.022.869,40$                                                                                  51,15                                  26.022.869,40$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.51 m2 57,62                              507.069,00$                            29.217.315,78$                                                                                  57,62                                  29.217.315,78$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.52 m2 -                                  343.092,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.53 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.54 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.55 m2 -                                  955.757,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.58 m2 642,02                            514.638,00$                            330.407.888,76$                                                                               642,02                                330.407.888,76$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.61 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.62 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.63 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.64 m2 17,20                              560.538,00$                            9.641.253,60$                                                                                    17,20                                  9.641.253,60$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.65 m2 14,08                              565.145,00$                            7.957.241,60$                                                                                    14,08                                  7.957.241,60$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.66 m2 11,18                              929.533,00$                            10.392.178,94$                                                                                  11,18                                  10.392.178,94$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.1.67 m2 -                                  514.638,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2 1.074.037.764,28$                                                                            1.074.037.764,28$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

12.2.3 m2 24,26                              353.889,00$                            8.585.347,14$                                                                                    24,26                                  8.585.347,14$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.5 m2 52,65                              329.682,00$                            17.357.757,30$                                                                                  52,65                                  17.357.757,30$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.7 m2 69,94                              274.544,00$                            19.201.607,36$                                                                                  69,94                                  19.201.607,36$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.8 m2 648,98                            1.164.565,00$                         755.779.393,70$                                                                               648,98                                755.779.393,70$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.9 m2 84,56                              118.485,00$                            10.019.091,60$                                                                                  84,56                                  10.019.091,60$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.10 m2 -                                  140.571,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.11 m2 44,72                              189.240,00$                            8.462.812,80$                                                                                    44,72                                  8.462.812,80$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.12 m2 84,30                              390.209,00$                            32.894.618,70$                                                                                  84,30                                  32.894.618,70$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.13 m2 320,95                            390.209,00$                            125.237.578,55$                                                                               320,95                                125.237.578,55$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.14 m2 -                                  390.209,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.18 m2 76,51                              390.209,00$                            29.854.890,59$                                                                                  76,51                                  29.854.890,59$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.19 m2 -                                  138.362,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.20 m2 8,29                                141.900,00$                            1.176.351,00$                                                                                    8,29                                     1.176.351,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.21 m2 -                                  141.900,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.22 m2 34,22                              179.065,00$                            6.127.604,30$                                                                                    34,22                                  6.127.604,30$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.24 m2 -                                  297.959,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.25 m2 0,65                                141.900,00$                            92.235,00$                                                                                         0,65                                     92.235,00$                                                                        -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.26 m2 1,40                                141.900,00$                            198.660,00$                                                                                       1,40                                     198.660,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.27 m2 30,15                              141.900,00$                            4.278.285,00$                                                                                    30,15                                  4.278.285,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.28 m2 -                                  307.139,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.29 m2 2,88                                307.139,00$                            884.560,32$                                                                                       2,88                                     884.560,32$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.30 m2 46,20                              283.723,00$                            13.108.002,60$                                                                                  46,20                                  13.108.002,60$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.31 m2 87,10                              118.485,00$                            10.320.043,50$                                                                                  87,10                                  10.320.043,50$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.32 m2 15,00                              280.107,00$                            4.201.605,00$                                                                                    15,00                                  4.201.605,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.33 m2 -                                  280.107,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.34 m2 5,14                                118.485,00$                            609.012,90$                                                                                       5,14                                     609.012,90$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.35 m2 -                                  339.510,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.36 m2 -                                  118.485,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.37 m2 -                                  118.485,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.38 m2 -                                  1.066.015,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.39 m2 34,64                              118.485,00$                            4.104.320,40$                                                                                    34,64                                  4.104.320,40$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.40 m2 9,10                                165.150,00$                            1.502.865,00$                                                                                    9,10                                     1.502.865,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.43 m2 56,40                              165.150,00$                            9.314.460,00$                                                                                    56,40                                  9.314.460,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.44 m2 33,84                              292.903,00$                            9.911.837,52$                                                                                    33,84                                  9.911.837,52$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.2.45 m2 2,40                                339.510,00$                            814.824,00$                                                                                       2,40                                     814.824,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.4 22.588.832,94$                                                                                  22.588.832,94$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

12.4.2 m2 -                                  118.485,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.4.3 m2 -                                  118.485,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.4.4 m2 -                                  118.485,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.4.7 m2 30,10                              196.395,00$                            5.911.489,50$                                                                                    30,10                                  5.911.489,50$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.4.8 m 38,15                              140.571,00$                            5.362.783,65$                                                                                    38,15                                  5.362.783,65$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.4.9 u 62,57                              140.571,00$                            8.795.527,47$                                                                                    62,57                                  8.795.527,47$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.4.10 m2 17,92                              140.571,00$                            2.519.032,32$                                                                                    17,92                                  2.519.032,32$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5 348.616.591,49$                                                                               348.616.591,49$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

12.5.2 m 369,41                            119.328,00$                            44.080.956,48$                                                                                  369,41                                44.080.956,48$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.4 m 72,60                              108.475,00$                            7.875.285,00$                                                                                    72,60                                  7.875.285,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.7 m2 224,73                            645.521,00$                            145.067.934,33$                                                                               224,73                                145.067.934,33$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.10 m -                                  109.209,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.14 m -                                  109.455,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.15 m 63,70                              109.455,00$                            6.972.283,50$                                                                                    63,70                                  6.972.283,50$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.16 u -                                  118.485,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.17 m2 661,98                            147.823,00$                            97.855.869,54$                                                                                  661,98                                97.855.869,54$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.18 m -                                  1.305.566,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.19 u -                                  118.485,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.20 u -                                  198.271,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.21 u 3,00                                413.946,00$                            1.241.838,00$                                                                                    3,00                                     1.241.838,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.22 m -                                  316.836,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.23 m2 505,12                            90.122,00$                              45.522.424,64$                                                                                  505,12                                45.522.424,64$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.24 u -                                  687.631,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.5.25 u -                                  1.440.084,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%BANCA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD TIPO IGT O SIMILAR. INCLUYE PLATINA Y PERNOS DE FIJACION

MENSULA EN COLD ROLLED PARA SOPORTE DE CUBIERTA.

SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE LAMINA HR CL-18. ANCLAJE A MURO CON PLATINA HR CL-16 + ESPÁRRAGOS CON TUERCA ∅1/2".

ESCOTILLA DE TECHO DE 90x90cms. DE ACERO GALVANIZADO CAL. 14. CON TRATAMIENTO PARA ADHERENCIA DE PINTURA EPOXICA (ACABADO CON DOS 

APLICACIONES DE ESMALTE Y ANTICORROSIVO COLOR BLANCO).
SHUT PARA LENCERIA EN ACERO GALVANIZADO Ø 20".

REPISA DE PARED ANTIVANDALICA CON MENSULAS  EMPOTRADA  EN ACERO INOXIDABLE CAL . 16  INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACION.

LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 CON MALLA GALVANIZADA EXPANDIDA Y VIDRIO DE SEGURIDAD CON PELICULA DE CONTROL SOLAR.

DUCTO O BUITRÓN FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL -20

BARANDAS H= 1.70 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA

BARANDA H=30 CM EN TUBO  ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"- TRAVESAÑO DE TUBO CUADRADO DE 1"X1". ANCLADA A ANTEPECHO

ESCOTILLA DE SEGURIDAD

MALLA DE SEGURIDAD PARA CUBIERTA EN MALLA EXANDIDA DE  ACERO GALVANIZADO,  30 MM, CAL 18 TIPO ICOMALLAS O SIMILAR.  RECUBRIMIENTO EN PINTURA 

PVDF, INCLUYE ANGULOS DE FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE.
CILINDRO DESCARGADOR DE ARMAS Y CONTRA EXPLOSIVOS, TIPO JOHN MURPHY Y SIMILAR PARA DESCARGA DE ARMAS MENORES 

PERSIANA FLOTADA EN PERFILES DE ALUMINIO, ANCLADA A ESTRUCTURA CON PERFIL VERTICAL DE 4¨X 4´, Y ELEMENTOS HORIZONTALES DE 4¨X 3¨.

REJA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, CUERPO DESLIZABLE HORIZONTALMENTE, PROTECCION DEL CARCAMO VEHICULAR.

OTROS CARPINTERÍA METÁLICA

BARANDAS H= 1 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA

PASAMANOS TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" ANCLADO A MURO.

DIVISIÓN ORINAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE

REJAS Y  REJILLAS METALICAS

DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN LÁMINA FIGURADA COLD ROLLED CAL. 18.

DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN ACERO INOX.  CAL. 18.

TABIQUE MAYOR (DIVISIÓN INTERMEDIA) DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, TIPO SOCODA LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILÉVER
REJA DE PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

REJILLA ABARROTADA, CON MARCO EN LAMINA COLL ROLLED, Y BARROTES DE 1/2¨ MACIZO

VENTANA FIJA  CON APERTURA PARA VOZ, MARCOS EN  LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN 

DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN ACERO
VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN COLD ROLLED CAL 16 CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y 

TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO  DE (.15X.08M) EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16.
VENTANA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON MALLA EXPANDIDA, VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. VENTANAS 

UBICADAS EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR.
VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), VIDRIO DE 

SEGURIDAD LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). 
VENTANA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), VIDRIO DE 

SEGURIDAD LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). VENTANAS UBICADAS EN LA FACHADA FRONTAL.
VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 BLINDADO EN PLOMO, CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE , VIDRIO DE 

SEGURIDAD PLOMADO 10mm (70% PLOMO).

VENTANA  FIJA, PERFILERIA ACERO EN COLD ROLLED + VIDRIO LAMINADO.

VENTANA  CORREDIZA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 + VIDRIO LAMINADO.

VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFIL DE ALUMINIO DE (1.80M X 1.35M C/U)

VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN 

ACERO (SI APLICA). + VENTANILLA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED
VENTANA FIJA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED, TIPO BATIENTE (VER CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS)

PERSIANA EN ELEMENTOS TUBULARES DE ACERO COLLROLLED.

PERSIANA DESCOLGADA, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, ANCLADA A PLACA.

VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O 

BASCULANTE + PERSIANA).
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O 

BASCULANTE).
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO LAMINADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA , ABATIBLE O  BASCULANTE).

VENTANA  EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 12,  + VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3. CON PERSIANA EN PERFILERIA CUADRADA COLD ROLLED DE  2" PARA 

EL MARCO Y 1" PARA LOS TRAVEZAÑOS HORIZONTALES SOBREPUESTOS. 

VENTANA COMBINADA EN PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL CORREDIZA Y PERSIANA. CON VIDRIO CRUDO DE 5MM, CON SIKAFLEX  Y PELICULA PDLC DE 4MM

VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, CUERPO FIJO TIPO PERSIANA.

VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y 

TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO DE 1X1".
VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO.

PUERTA-VENTANA EN CON MARCOS EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM  Y PUERTA DE DOBLE HOJA, PIVOTADA.

VENTANA EN ALUMINIO, TIPO GUILLOTINA

VENTANA CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO CON TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1"

VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA. INCLUYE 

VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + 

PERSIANA . INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + CON 

TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1".  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: PERSIANA + DESLIZABLE  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.  

VENTANAS Y ACCESORIOS

VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM.

VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

VENTANA DESLIZABLE CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.

VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN 

ACERO (SI APLICA). 
VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. 

PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD, CON  ANTICORROSIVO.

PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR 
PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE 

SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO E 
PUERTA DOBLE,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 
PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON REVESTIMIENTO INTERNO EN LAMINA DE PLOMO DE 2mm, MARCO EN COLD ROLLED Cal.18 BLINDADO EN PLOMO CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE . MANIJA EN ACERO INOXIDABLE CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-
PUERTA ELECTROMAGNETICA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. PUERTAS 

UBICADAS EN LAS ESCLUSAS Y EN LA FACHADA POSTERIOR INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

PUERTA DOBLE DE VAIVEN TIPO PERSINA, EN MADERA LAMINADA.

PUERTA ENTAMBORADA DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON MANIJAS EN ACERO Y CHAPA DE SEGURIDAD.

PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, + VENTANA SUPERIOR EN PERFILERIA DE ACERO Y MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO 

CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
PUERTA CORTA FUEGOS, ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA ANTIPANICO. INCLUIR 

DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.
PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, ANTICORROSIVA, INCLUYE CERRADURA TIPO PERILLA.

PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PASADOR CON PORTACANDADO TIPO MAUSER O ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD.

PUERTA BATIENTE EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR (VER PLANO DE DETALLE).
PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO

PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO

PUERTA ELECTROMAGNETICA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16.

PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18 CON CHAPA DE SEGURIDAD.

PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR ENTAMBORADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA METALICA EN LA PARTE SUPERIOR, SUJETA CON 

BISAGRAS DE ALTA RESISTENCIA ASEGURADA CON PASADOR Y PORTACANDADOS.
PUERTA  EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRILLA EN VIDRIO BLINDADO + CHAPA DE SEGURIDAD

PUERTA SENCILLA O DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA SOBREPUESTA EN TUBULAR CUADRADO DE 1"+ VIDIRO LAMINADO. (INCLUYE CHAPA Y DEMAS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
PUERTA PLEGABLE TIPO PERSIANA EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED. (INCLUYE CHAPA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISION DE BAÑO.
PUERTA VENTANA  COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: CUERPO FIJO Y PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO. 

CUERPOS FIJOS INCLUYEN VIDRIO LAMINADO INCOLORO 4 MM.

PUERTA DESLIZABLE DE DOS HOJAS, EN PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA

PUERTA DESLIZABLE CON MARCOS EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO

PUERTA DOBLE, (PORTON) ABATIBLE DE ACCESO VEHICULAR, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS.

CONJUNTO DE PUERTAS DE ACCESO PEATONAL, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS.

PUERTA DOBLE EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18;  CUERPOS EN PERSIANA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA 

CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
PUERTA DE SEGURIDAD EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRRILLA VERTICAL EN VIDRIO DE SEGURIDAD Y ABERTURA INTERMEDIA PARA ENTREGA DE OBJETOS 

PUERTA DE SEGURIDAD PS1 EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

PUERTA PLEGABLE EN MALLA EXPANDIDA  IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR
PUERTA VENTANA DOBLE ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA 

PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
PUERTA VENTANA SENCILLA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA Y COMBINADA PERSIANA, REFUERZOS INTERNOS 

EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA
PUERTA VENTANA DESLIZABLE DOS CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN 

PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
PUERTA VENTANA DESLIZABLE TRES CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN 

PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.

PUERTA, CON MARCO EN MADERA; SUPERFICIE EN LÁMINAS DE PLOMO E.=2,0MM CLAVADAS EN LA TOTALIDAD DE SUS PERÍMETROS A LA ESTRUCTURA INTERNA. 

PUERTA VENTANA (BATIENTE) COMBINADA CON VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE LAMINA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO 

INCOLORO 6MM
PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM (BATIENTE)

PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM (DESLIZABLE)

PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA LAMINADA; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS 

Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.

PUERTA PARA DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. A 20CM DEL PISO. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE. 

PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICIÓN HORIZONTAL ACABADO CROMADO.
PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO

PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR 

BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.
PUERTA ENTAMBORADA DE DOBLE HOJA PARA USO CONTRAINCENDIO, MEDIDAS DEL VANO 2,00X2,15M (A X H); HOJAS EN LÁMINA FIGURADA CR. CAL.18,  CON BARRA 

DE CIERRE DE UN (1) PUNTO Y BARRA DE CIERRE DE DOS (2) PUNTOS.
PUERTA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CADA 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO.

PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

CARPINTERÍA METÁLICA

PUERTAS Y ACCESORIOS

PUERTA PARA BATERÍA SANITARIA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON CERROJO, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO.

PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR  TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 SEIS 

BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 
PUERTA SENCILLA, ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE 

SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE, LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO
PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18, TIPO PERSIANA. MARCO CON SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O 

SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN PUERTAS DERECHAS O 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

13 4.998.138.443,43$                                                                            4.998.138.443,43$                                                          55.829.033,00$                                                                                 3.665.075,03$                                                                                                           59.494.108,03$                                                                             1,19%

13,1 4.275.563.883,00$                                                                            4.275.563.883,00$                                                          9.806.239,00$                                                                                   122.395,77$                                                                                                              9.928.634,77$                                                                               0,23%

13.1.1 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.1.1.2 u -                                  1.697.563,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.4 u -                                  1.812.902,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.8 u -                                  2.190.206,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.9 u -                                  2.228.652,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.10 u -                                  2.315.156,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.16 u -                                  2.315.156,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.17 u -                                  2.384.896,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.18 u -                                  2.507.388,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.19 u -                                  2.526.611,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.20 u -                                  2.560.252,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.1.21 u -                                  2.724.610,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.2 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.1.2.1 u -                                  15.630.072,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.2.4 u -                                  10.857.229,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.2.5 u -                                  23.586.605,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.4 4.155.131.097,00$                                                                            4.155.131.097,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.1.4.1 u -                                  7.349.630,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.4.2 u -                                  7.349.630,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.4.3 u -                                  12.184.058,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.4.4 u -                                  14.718.025,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.4.5 u -                                  27.130.815,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.4.6 u 117,00                            35.513.941,00$                       4.155.131.097,00$                                                                            117,00                                4.155.131.097,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.5 16.736.116,00$                                                                                  16.736.116,00$                                                                9.806.239,00$                                                                                   122.395,77$                                                                                                              9.928.634,77$                                                                               59,32%

13.1.5.1 u 46,00                              217.923,00$                            10.024.458,00$                                                                                  46,00                                  10.024.458,00$                                                                161.860,30$                                               113.302,21$                                  49,60                                                  5.794.599,00                                                                                      -$                                                                                                                             49,60                                                         5.794.599,00$                                                                               57,80%

13.1.5.2 u 20,00                              284.902,00$                            5.698.040,00$                                                                                    20,00                                  5.698.040,00$                                                                  228.839,80$                                               160.187,86$                                  20,60                                                  3.341.061,00                                                                                      -$                                                                                                                             20,60                                                         3.341.061,00$                                                                               58,64%

13.1.5.3 u 1,00                                318.656,00$                            318.656,00$                                                                                       1,00                                     318.656,00$                                                                     262.593,00$                                               183.815,10$                                  1,30                                                    262.593,00                                                                                         -$                                                                                                                             1,30                                                            262.593,00$                                                                                  82,41%

13.1.5.10 u 2,00                                347.481,00$                            694.962,00$                                                                                       2,00                                     694.962,00$                                                                     291.418,50$                                               203.992,95$                                  2,00                                                    407.986,00                                                                                         0,60                                 122.395,77$                                                                  2,60                                                            530.381,77$                                                                                  76,32%

13.1.6 103.696.670,00$                                                                               103.696.670,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.1.6.1 u -                                  2.165.921,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.6.2 u 2,00                                2.197.063,00$                         4.394.126,00$                                                                                    2,00                                     4.394.126,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.6.3 u 36,00                              2.758.404,00$                         99.302.544,00$                                                                                  36,00                                  99.302.544,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.1.7.1 u -                                  1.268.547,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.2 u -                                  1.429.381,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.2 u -                                  1.268.547,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.3 u -                                  1.542.911,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.4 u -                                  4.310.900,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.5 u -                                  4.682.079,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.6 u -                                  4.758.711,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.7 u -                                  5.947.619,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.8 u -                                  4.760.288,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.9 u -                                  4.831.244,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.10 u -                                  4.831.244,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.11 u -                                  5.506.115,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.12 u -                                  5.876.663,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.13 u -                                  4.831.244,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.14 u -                                  5.507.100,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.15 u -                                  10.245.975,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.16 u -                                  15.124.595,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.17 u -                                  15.124.595,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.18 u -                                  11.447.497,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.19 u -                                  11.863.772,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.20 u -                                  10.397.348,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.21 u -                                  11.863.772,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.22 u -                                  15.354.807,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.7.23 u -                                  293.344,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.8 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.1.8.1 u -                                  5.231.078,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.8.2 u -                                  4.754.885,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.8.3 u -                                  13.234.915,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.8.4 u -                                  20.059.306,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.1.8.5 u -                                  21.298.670,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13,2 165.822.475,43$                                                                               165.822.475,43$                                                              43.776.963,00$                                                                                 3.542.679,26$                                                                                                           47.319.642,26$                                                                             28,54%

13.2.1 136.327.417,60$                                                                               136.327.417,60$                                                              38.759.995,00$                                                                                 3.156.277,88$                                                                                                           41.916.272,88$                                                                             30,75%

13.2.1.1 m 1.085,28                         27.826,00$                              30.199.001,28$                                                                                  1.085,28                             30.199.001,28$                                                                150,50                                                4.187.813,00                                                                                      22,34                               621.632,84$                                                                  172,84                                                       4.809.445,84$                                                                               15,93%

13.2.1.2 m 560,00                            30.922,00$                              17.316.320,00$                                                                                  560,00                                17.316.320,00$                                                                52,50                                                  1.623.405,00                                                                                      -$                                                                                                                             52,50                                                         1.623.405,00$                                                                               9,38%

13.2.1.3 m 1.291,48                         33.254,00$                              42.946.875,92$                                                                                  1.291,48                             42.946.875,92$                                                                314,50                                                10.458.383,00                                                                                   22,34                               742.894,36$                                                                  336,84                                                       11.201.277,36$                                                                             26,08%

13.2.1.4 m 535,80                            35.278,00$                              18.901.952,40$                                                                                  535,80                                18.901.952,40$                                                                102,00                                                3.598.356,00                                                                                      6,02                                 212.373,56$                                                                  108,02                                                       3.810.729,56$                                                                               20,16%

13.2.1.5 m 70,00                              48.874,00$                              3.421.180,00$                                                                                    70,00                                  3.421.180,00$                                                                  68,00                                                  3.323.432,00                                                                                      -$                                                                                                                             68,00                                                         3.323.432,00$                                                                               97,14%

13.2.1.6 m 110,00                            48.874,00$                              5.376.140,00$                                                                                    110,00                                5.376.140,00$                                                                  85,49                                                  4.178.238,00                                                                                      8,00                                 390.992,00$                                                                  93,49                                                         4.569.230,00$                                                                               84,99%

13.2.1.7 m -                                  67.688,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.2.1.8 m 208,00                            67.688,00$                              14.079.104,00$                                                                                  208,00                                14.079.104,00$                                                                140,70                                                9.523.702,00                                                                                      6,00                                 406.128,00$                                                                  146,70                                                       9.929.830,00$                                                                               70,53%

13.2.1.9 m -                                  78.484,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.2.1.10 m 20,00                              78.484,00$                              1.569.680,00$                                                                                    20,00                                  1.569.680,00$                                                                  10,40                                                  816.234,00                                                                                         -$                                                                                                                             10,40                                                         816.234,00$                                                                                  52,00%

13.2.1.11 m -                                  96.814,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.2.1.12 m 26,00                              96.814,00$                              2.517.164,00$                                                                                    26,00                                  2.517.164,00$                                                                  10,85                                                  1.050.432,00                                                                                      8,08                                 782.257,12$                                                                  18,93                                                         1.832.689,12$                                                                               72,81%

13.2.2 19.821.932,08$                                                                                  19.821.932,08$                                                                5.016.968,00$                                                                                   386.401,38$                                                                                                              5.403.369,38$                                                                               27,26%

13.2.2.1 m 1.130,40                         4.221,00$                                 4.771.418,40$                                                                                    1.130,40                             4.771.418,40$                                                                  150,50                                                635.261,00                                                                                         22,34                               94.297,14$                                                                    172,84                                                       729.558,14$                                                                                  15,29%

13.2.2.2 m 568,88                            5.156,00$                                 2.933.145,28$                                                                                    568,88                                2.933.145,28$                                                                  52,50                                                  270.690,00                                                                                         -$                                                                                                                             52,50                                                         270.690,00$                                                                                  9,23%

13.2.2.3 m 1.117,48                         5.245,00$                                 5.861.182,60$                                                                                    1.117,48                             5.861.182,60$                                                                  314,50                                                1.649.553,00                                                                                      22,34                               117.173,30$                                                                  336,84                                                       1.766.726,30$                                                                               30,14%

13.2.2.4 m 655,80                            5.531,00$                                 3.627.229,80$                                                                                    655,80                                3.627.229,80$                                                                  102,00                                                564.162,00                                                                                         6,02                                 33.296,62$                                                                    108,02                                                       597.458,62$                                                                                  16,47%

13.2.2.5 m 70,00                              5.630,00$                                 394.100,00$                                                                                       70,00                                  394.100,00$                                                                     68,00                                                  382.840,00                                                                                         -$                                                                                                                             68,00                                                         382.840,00$                                                                                  97,14%

13.2.2.6 m 110,00                            5.647,00$                                 621.170,00$                                                                                       110,00                                621.170,00$                                                                     85,49                                                  482.762,00                                                                                         8,00                                 45.176,00$                                                                    93,49                                                         527.938,00$                                                                                  84,99%

13.2.2.7 m 48,00                              5.959,00$                                 286.032,00$                                                                                       48,00                                  286.032,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.2.2.8 m 160,00                            6.274,00$                                 1.003.840,00$                                                                                    160,00                                1.003.840,00$                                                                  140,70                                                882.752,00                                                                                         6,00                                 37.644,00$                                                                    146,70                                                       920.396,00$                                                                                  91,69%

13.2.2.9 m -                                  6.587,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.2.2.10 m 20,00                              6.728,00$                                 134.560,00$                                                                                       20,00                                  134.560,00$                                                                     10,40                                                  69.971,00                                                                                           -$                                                                                                                             10,40                                                         69.971,00$                                                                                    52,00%

13.2.2.11 m -                                  7.213,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.2.2.12 m 26,00                              7.279,00$                                 189.254,00$                                                                                       26,00                                  189.254,00$                                                                     10,85                                                  78.977,00                                                                                           8,08                                 58.814,32$                                                                    18,93                                                         137.791,32$                                                                                  72,81%

13.2.3 9.673.125,75$                                                                                    9.673.125,75$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.2.3.1 lb 493,25                            19.611,00$                              9.673.125,75$                                                                                    493,25                                9.673.125,75$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.2.5 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.2.5.1 u -                                  76.327,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%FS FILTRO SECADOR 1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 3/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 5/8"

REFRIGERANTES SUMINISTRO Y CARGA DEL REFRIGERANTE (INCLUYE: VACIO, CARGA PRUEBAS)

R-410A  REFRIGERANTE R410A,   INCLUYE: ( SUMINISTRO, Y CARGA ) 

FILTRO SECADOR  SUMINISTRO Y E INSTALACION DEL FILTRO SECADOR  (INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION)

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)5/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)7/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/4"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/2"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 5/8"

AISLAMIENTO TERMICO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/4"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/8"

SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/2"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/4"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA7/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/4"
TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 3/8"

SISTEMAS DE REFRIGERACION

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS)

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/4"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/8"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/2"

TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, 

SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS) DIA5/8"

UNIDADES VENTILADORAS

VS-02  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  5000 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VS-03 Y 04  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  7600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  8015 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VS-05  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  11400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  3550 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
VE-06  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  4600 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
VE-07  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6100 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
VE-09  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6800 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
VE-08  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  9400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
VET-  UNIDAD VENTILADORA AXIAL PARA TECHO INCLUYE: (SUMINSTRO IZADA E INSTALACION).

VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1700 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1950 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  2050 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  4200 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7300 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7400 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  750 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1250 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1300 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1450 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-04  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02, 03 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-04 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,2 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  350 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA INFERIOR  550 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH EXTERIOR COBRE TIPO 1

UNIDADES MINISPLIT

UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  9000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO 

FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UCMSP/UMSP-01, 02 Y 03 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  12000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL 

MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  18000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO 

FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UNIDADES EXTRACTORAS

UCRV -  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 240.000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UCRV-01, 02 Y 03  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 380.000 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 1

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 2

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 3

UPA - UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   10 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
UCRV-01 Y 02  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 50000 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 60000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UCRV-05  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 100.000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 140 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCCV-01 Y 09  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCCV-03, 07 Y 08,  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UNIDADES PAQUETE CONDENSADAS POR AIRE
UPA-01A Y 01B UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   7.5 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, 

IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UPA-02 UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   3 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

UFCCV-  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

EQUIPOS

UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE

UFCPV-01  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UFCPV-01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07 Y 08  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
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Versión: 02
Vigencia:04/10/2021 Página 14de24



ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

13,3 452.132.367,88$                                                                               452.132.367,88$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.3.1 54.093.105,16$                                                                                  54.093.105,16$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.3.1.1 m2 1.082,84                         43.149,00$                              46.723.463,16$                                                                                  1.082,84                             46.723.463,16$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.3.1.2 m2 146,00                            50.477,00$                              7.369.642,00$                                                                                    146,00                                7.369.642,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.3.2 398.039.262,72$                                                                               398.039.262,72$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.3.2.1 m2 3.872,58                         102.784,00$                            398.039.262,72$                                                                               3.872,58                             398.039.262,72$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.3.4 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.3.4.3 m2 -                                  17.310,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13,4 31.177.548,00$                                                                                  31.177.548,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.1 14.071.691,00$                                                                                  14.071.691,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.1.1 u 23,00                              84.203,00$                              1.936.669,00$                                                                                    23,00                                  1.936.669,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.1.2 u 51,00                              106.870,00$                            5.450.370,00$                                                                                    51,00                                  5.450.370,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.1.3 u 52,00                              128.551,00$                            6.684.652,00$                                                                                    52,00                                  6.684.652,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.2 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.2.1 u -                                  84.203,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.3 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.3.2 u -                                  128.551,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6 17.105.857,00$                                                                                  17.105.857,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.6.1 u 38,00                              61.537,00$                              2.338.406,00$                                                                                    38,00                                  2.338.406,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.2 u -                                  249.767,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.3 u 22,00                              118.696,00$                            2.611.312,00$                                                                                    22,00                                  2.611.312,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.4 u -                                  61.537,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.5 u 19,00                              154.304,00$                            2.931.776,00$                                                                                    19,00                                  2.931.776,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.6 u 23,00                              118.696,00$                            2.730.008,00$                                                                                    23,00                                  2.730.008,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.7 u 36,00                              144.319,00$                            5.195.484,00$                                                                                    36,00                                  5.195.484,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.8 u 9,00                                144.319,00$                            1.298.871,00$                                                                                    9,00                                     1.298.871,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.6.9 u -                                  118.696,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.8 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.8.6 u -                                  144.319,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.8.10 u -                                  254.695,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.9 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.9.2 u -                                  38.338,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.10 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.10.2 m -                                  52.926,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.11 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.4.11.1 u -                                  293.398,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.11.1 u -                                  262.848,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.11.1 u -                                  445.165,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.4.11.1 u -                                  293.398,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13,5 73.442.169,12$                                                                                  73.442.169,12$                                                                2.245.831,00$                                                                                   -$                                                                                                                             2.245.831,00$                                                                               3,06%

13.5.2 66.089.862,00$                                                                                  66.089.862,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.5.2.1 u -                                  5.649.244,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.2 u -                                  4.199.573,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.3 u -                                  4.199.573,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.4 u -                                  5.597.801,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.5 u 9,00                                7.343.318,00$                         66.089.862,00$                                                                                  9,00                                     66.089.862,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.6 u -                                  5.807.909,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.7 u -                                  21.577.593,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.8 u -                                  7.137.349,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.2.9 u -                                  4.845.076,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.4 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.5.4.1 u -                                  58.986,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

13.5.6 4.877.080,00$                                                                                    4.877.080,00$                                                                  2.245.831,00$                                                                                   -$                                                                                                                             2.245.831,00$                                                                               46,05%

13.5.6.2 m 1.130,00                         4.316,00$                                 4.877.080,00$                                                                                    1.130,00                             4.877.080,00$                                                                  520,35                                                2.245.831,00                                                                                      -                                                             -$                                                                                                                             520,35                                                       2.245.831,00$                                                                               46,05%

13.5.7 2.475.227,12$                                                                                    2.475.227,12$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

13.5.7.1 m 188,56                            13.127,00$                              2.475.227,12$                                                                                    188,56                                2.475.227,12$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

14 205.503.546,70$                                                                               205.503.546,70$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

14.1 142.365.219,70$                                                                               142.365.219,70$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

14.1.2 m2 1.770,17                         39.300,00$                              69.567.681,00$                                                                                  1.770,17                             69.567.681,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

14.1.4 m2 1.689,43                         43.090,00$                              72.797.538,70$                                                                                  1.689,43                             72.797.538,70$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

14.2 63.138.327,00$                                                                                  63.138.327,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

14.2.1 m2 206,52                            305.725,00$                            63.138.327,00$                                                                                  206,52                                63.138.327,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

15 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

15.3 m -                                  106.154,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

15.4 m -                                  736.675,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

15.6 m -                                  192.557,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

15.7 u -                                  1.285.829,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16 216.716.519,00$                                                                               216.716.519,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

16.1 213.835.559,00$                                                                               213.835.559,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

16.1.7 u -                                  700.243,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.8 u 5,00                                468.860,00$                            2.344.300,00$                                                                                    5,00                                     2.344.300,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.9 u 137,00                            479.848,00$                            65.739.176,00$                                                                                  137,00                                65.739.176,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.10 u -                                  269.410,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.12 u 1,00                                299.879,00$                            299.879,00$                                                                                       1,00                                     299.879,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.14 u 2,00                                208.687,00$                            417.374,00$                                                                                       2,00                                     417.374,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.15 u 3,00                                108.851,00$                            326.553,00$                                                                                       3,00                                     326.553,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.16 u 2,00                                349.896,00$                            699.792,00$                                                                                       2,00                                     699.792,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.17 u 17,00                              2.253.671,00$                         38.312.407,00$                                                                                  17,00                                  38.312.407,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.18 u 3,00                                2.798.859,00$                         8.396.577,00$                                                                                    3,00                                     8.396.577,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.19 u 10,00                              928.940,00$                            9.289.400,00$                                                                                    10,00                                  9.289.400,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.20 u -                                  1.078.681,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.21 u -                                  712.426,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.22 u -                                  232.487,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.23 u 2,00                                246.818,00$                            493.636,00$                                                                                       2,00                                     493.636,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.24 u 2,00                                466.434,00$                            932.868,00$                                                                                       2,00                                     932.868,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.25 u 64,00                              188.531,00$                            12.065.984,00$                                                                                  64,00                                  12.065.984,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.26 u 3,00                                334.398,00$                            1.003.194,00$                                                                                    3,00                                     1.003.194,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.27 u -                                  750.860,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.28 u 4,00                                310.342,00$                            1.241.368,00$                                                                                    4,00                                     1.241.368,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.29 u 126,00                            150.186,00$                            18.923.436,00$                                                                                  126,00                                18.923.436,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.30 u 38,00                              610.920,00$                            23.214.960,00$                                                                                  38,00                                  23.214.960,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.32 u 15,00                              2.008.977,00$                         30.134.655,00$                                                                                  15,00                                  30.134.655,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.1.35 u -                                  292.106,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.2 2.880.960,00$                                                                                    2.880.960,00$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

16.2.4 u 8,00                                360.120,00$                            2.880.960,00$                                                                                    8,00                                     2.880.960,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

16.2.9 u -                                  1.164.779,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

17 200.641.405,40$                                                                               200.641.405,40$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

17.1 200.641.405,40$                                                                               200.641.405,40$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

17.1.2 m2 3.492,80                         54.067,00$                              188.845.217,60$                                                                               3.492,80                             188.845.217,60$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

17.1.3 m2 188,20                            62.679,00$                              11.796.187,80$                                                                                  188,20                                11.796.187,80$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

17.2 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

17.2.6 m2 -                                  376.930,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

18 459.394.443,94$                                                                               459.394.443,94$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

18.1 459.394.443,94$                                                                               459.394.443,94$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

18.1.1 m2 5.375,40                         22.863,00$                              122.897.770,20$                                                                               5.375,40                             122.897.770,20$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

18.1.2 m2 16.853,53                      12.794,00$                              215.624.062,82$                                                                               16.853,53                           215.624.062,82$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

18.1.14 m2 2.006,99                         36.746,00$                              73.748.854,54$                                                                                  2.006,99                             73.748.854,54$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

18.1.15 m2 3.683,27                         12.794,00$                              47.123.756,38$                                                                                  3.683,27                             47.123.756,38$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

19 5.674.919,52$                                                                                    5.674.919,52$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

19.1 5.674.919,52$                                                                                    5.674.919,52$                                                                  -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

19.1.2 m2 4,82                                95.656,00$                              461.061,92$                                                                                       4,82                                     461.061,92$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

19.1.3 m2 1,89                                65.840,00$                              124.437,60$                                                                                       1,89                                     124.437,60$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

19.1.4 u 35,00                              145.412,00$                            5.089.420,00$                                                                                    35,00                                  5.089.420,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

20 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

20.1 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

CERRADURAS

CERRADURAS

PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA HOSPITALES, RECUBRIMIENTO ACRÍLICO BASE AGUA DE ALTA RESISTENCIA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA ALTA ASEPSIA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 
VIDRIOS Y ESPEJOS

VIDRIOS Y ESPEJOS

ESPEJO CRISTAL INCOLORO 6MM PISO-TECHO. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 6MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, ( ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 4MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
ESPEJO PARA CELDA EN LAMINA DE ACERO INOX. AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO BRILLANTE IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE ESPEJO 

PARA CELDA EN ACERO INOX., ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CORTASOL EN PERFILES DE ALUMINIO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
PINTURA

SOBRE MAMPOSTERÍA

PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE, EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 
PINTURA VINÍLICA ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 PARA INTERIOR COLOR BLANCO (3 MANOS) VINITEX O SIMILAR. (INCLUYE VINILO, ANDAMIOS, PLANCHON, 

DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA SOBRE PAÑETE, VERSIÓN BRILLANTE, TIPO SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA 

EPOXICA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ESTACIÓN PARA CAMBIO DE PAÑALES. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
CIELO RASOS Y DIVISONES

CIELOS RASOS

CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO ACABADO LISO DE 3/8", CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE PLACA 

3/8", PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, UNA MANO DE VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO  E.=1/2" TIPO SUPERPLACA RH DE GYPLAC O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR,  ACABADO 

LISO, CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE PLACA 3/8", PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, UNA MANO DE VINILO 
DIVISIONES Y OTROS

LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL TIPO MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
SANITARIO ALONGADO CON  CONEXIÓN POR DETRÁS TIPO CORONA (MONTECARLO NOVO HET) O  SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO 

DOCOL O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 
SANITARIO ANTIVANDALICO CON TANQUE DE EMPROTRAR A LA PARED. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS 

DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO

ACCESORIOS DE BAÑO

JUEGO DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

DUCHA MONOCOMANDO METÁLICA INSTITUCIONAL. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
LAVAMANOS ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
LAVAMANOS CORRIDO  DE 0.518X1.73 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

SANITARIO + LAVAMANOS TIPO COMBI CON DESCARAGA DE TANQUE EXTERNO AISI 304 CALIBRE 16 TIPO IGT O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.(INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE  CALIBRE 16  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
ORINAL ANTIVANDÁLICO FLOTANTE EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CAL. 18, BLOQUE MONOLÍTICO, CON ACABADO INTERIOR DEL ORINAL EN BRILLADO ESPEJO, RESTO 

DE LA PIEZA CON ACABADO SATINADO, IRRIGACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE ASPERSORES EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERALES PARA GARANTIZAR UN LAVADO 
ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.60 X 1 MTS EN ACERON INOX. CAL 16 TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
LAVAMANOS CORRIDO  DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
LAVADERO INDIVUDUAL PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR). (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

SANITARIO DE TANQUE BLANCO CON CONEXIÓN POR DETRÁS  PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE DESCARGA TIPO PUSH O SIMILAR.(INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 
LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER COLOR BLANCO, SIN ORIFICIOS PARA GRIFERÍA, TIPO MANANTIAL DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 
SANITARIO INFANTIL TIPO MANCESA 2634.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CAL. 18 ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 304 CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO, CON 

PESTAÑA, DE SOBREPONER AL MESON PULIDO A LA VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILAR
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM. 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 
DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16  TIPO IGT O CON REGADERA DE SEGRIDAD TIPO CORONA REF: 704320001 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD 

O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

ENCHAPE DE MESÓN ACABADO EN GRANITO FABRICADO Y PULIDO EN SITIO COLOR BLANCO(MESÓN ANCHO: 0.60-0.80M)

COMEDOR ANTI VANDÁLICO RECTANGULAR MF-019  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS 

LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 320 CON CORAZA DE SOCODA O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, TIPO MANCESA O SIMILAR.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

CERÁMICA FORMATO 30X30 BLANCO CORONA O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, PEGANTE, MODULACIÓN, NIVELACIÓN, BOQUILLA, INCLUYE DILATACIONES, 

RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTO DE MURO EN LÁMINAS DE PLOMO A.=600MM E.=2,0MM PARA LOS ESPACIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN,  HERMETICO  PARA EVITAR FUGAS DE 

RADIACIÓN. (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
MESONES Y ACCESORIOS

MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 0.60 (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, INCLUYE POCETA CON SALPICADERO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ACABADO MATE, INCLUYE MUEBLE BAJO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

CB-02  2X18 BLINDADO Y APANTALLADO 

TUBERIA EMT SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONTROL TIPO EMT     INCLUYE: ((INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS))

DIA 1/2"

ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS

ENCHAPES SOBRE MUROS

ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 20*20 PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA 

ESQUINERO, CERAMICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DETE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO 

SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES Y ACTUADORES    INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,)

TDA TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE UNA ETAPA. 

CABLEADO DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONTROL     INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO,  

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO 

DAMPER DE GRAVEDAD 40"x12" 

DAMPER DE GRAVEDAD 30"x14" 

DAMPER DE GRAVEDAD 48"x14" 

DAMPER DE GRAVEDAD 40"x14" 

SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL

TABLERO ELECTRICO Suministro e instalación del Tablero eléctrico de fuerza  Incluye: (Gabinete, Accesorios, Material,  Cableado, Instalación y pruebas,)

REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER32"x18"

ANILLO DAMPER

ANILLO DAMPER AD 10"

MANGUERA FLEXIBLE AISLADA

MANGUERA FLEXIBLE AISLADA MF 10"

DAMPER DE GRAVEDAD  (incluye  accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y pruebas)

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x14"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 16"x16"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF20"x20"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10"

REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER

REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 18"x18"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 24"x24"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 12"x12"

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 12"X12"

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DS4V 15"X15"

DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER 

DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER DS3V 9"X9"

DIFUSOR MODULAR 1 CONO

DIFUSOR MODULAR 1 CONO DS 24"X24" DIA 10"

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)  

AISLAMIENTO TERMICO EXTERNO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO EXTERNO EN  DUCTOS METALICOS  (INCLUYE, ADESHIVO, PEGANTE  E INSTALACION)

ATE 3  DUCT WRAP

REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER 

DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 9"X9"

CONDUCTOS 

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24

DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22

DUCTOS LAMINA NEGRA  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA NEGRA CALIBRE 16 CON UNIONES SOLDADAS (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

21 173.274.545,00$                                                                               173.274.545,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

21.1 173.274.545,00$                                                                               173.274.545,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

21.1.5 u 332,00                            59.975,00$                              19.911.700,00$                                                                                  332,00                                19.911.700,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.11 u 1,00                                52.962,00$                              52.962,00$                                                                                         1,00                                     52.962,00$                                                                        -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.13 u 4,00                                341.561,00$                            1.366.244,00$                                                                                    4,00                                     1.366.244,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.14 u 5,00                                341.561,00$                            1.707.805,00$                                                                                    5,00                                     1.707.805,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.15 m2 6,00                                153.827,00$                            922.962,00$                                                                                       6,00                                     922.962,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.16 u 1.143,00                         61.244,00$                              70.001.892,00$                                                                                  1.143,00                             70.001.892,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.17 u 392,00                            61.244,00$                              24.007.648,00$                                                                                  392,00                                24.007.648,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.18 u 805,00                            61.244,00$                              49.301.420,00$                                                                                  805,00                                49.301.420,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

21.1.19 u 98,00                              61.244,00$                              6.001.912,00$                                                                                    98,00                                  6.001.912,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22 31.032.281.518,41$                                                                          31.076.370.794,41$                                                        4.204.855.739,00$                                                                            720.087.623,50$                                                                                                       4.924.943.362,50$                                                                       15,85%

22.3 13.758.528.431,00$                                                                          13.799.708.853,00$                                                        -$                                                                                                     164.513.384,70$                                                                                                       164.513.384,70$                                                                          1,19%

22.3.1 u 4,00                                52.834.945,00$                       211.339.780,00$                                                                               4,00                                     211.339.780,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.2 u 28,00                              245.321.003,00$                    6.868.988.084,00$                                                                            28,00                                  6.868.988.084,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.3 u 1,00                                41.180.422,00$                       41.180.422,00$                                                                                  2,00                                     82.360.844,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            1,40                                 57.652.590,80$                                                            1,40                                                            57.652.590,80$                                                                             70,00%

22.3.4 u 3,00                                27.507.447,00$                       82.522.341,00$                                                                                  3,00                                     82.522.341,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            1,40                                 38.510.425,80$                                                            1,40                                                            38.510.425,80$                                                                             46,67%

22.3.5 u 34,00                              13.087.775,00$                       444.984.350,00$                                                                               34,00                                  444.984.350,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            3,50                                 45.807.212,50$                                                            3,50                                                            45.807.212,50$                                                                             10,29%

22.3.6 u 193,00                            3.814.327,00$                         736.165.111,00$                                                                               193,00                                736.165.111,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.7 u 573,00                            3.592.960,00$                         2.058.766.080,00$                                                                            573,00                                2.058.766.080,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.8 u 83,00                              3.406.809,00$                         282.765.147,00$                                                                               83,00                                  282.765.147,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.9 u 81,00                              16.706.362,00$                       1.353.215.322,00$                                                                            81,00                                  1.353.215.322,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.10 u 81,00                              1.503.820,00$                         121.809.420,00$                                                                               81,00                                  121.809.420,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.11 u 41,00                              10.734.836,00$                       440.128.276,00$                                                                               41,00                                  440.128.276,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            2,10                                 22.543.155,60$                                                            2,10                                                            22.543.155,60$                                                                             5,12%

22.3.12 u 8,00                                2.896.419,00$                         23.171.352,00$                                                                                  8,00                                     23.171.352,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.13 u 51,00                              11.074.169,00$                       564.782.619,00$                                                                               51,00                                  564.782.619,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.14 u 4,00                                10.475.471,00$                       41.901.884,00$                                                                                  4,00                                     41.901.884,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.15 u 28,00                              6.858.127,00$                         192.027.556,00$                                                                               28,00                                  192.027.556,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.16 u 15,00                              7.077.329,00$                         106.159.935,00$                                                                               15,00                                  106.159.935,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.17 u 3,00                                62.873.584,00$                       188.620.752,00$                                                                               3,00                                     188.620.752,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.18 u -                                  51.246.000,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.3.19 u -                                  22.075.200,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4 3.547.769.747,00$                                                                            3.547.769.747,00$                                                          -$                                                                                                     321.151.392,80$                                                                                                       321.151.392,80$                                                                          9,05%

22.4.1 u 1.915,00                         107.207,00$                            205.301.405,00$                                                                               1.915,00                             205.301.405,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.2 u 46,00                              92.941,00$                              4.275.286,00$                                                                                    46,00                                  4.275.286,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.3 u 11,00                              107.683,00$                            1.184.513,00$                                                                                    11,00                                  1.184.513,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.4 u 241,00                            972.205,00$                            234.301.405,00$                                                                               241,00                                234.301.405,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.5 u 250,00                            1.189.130,00$                         297.282.500,00$                                                                               250,00                                297.282.500,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.6 u 223,00                            344.055,00$                            76.724.265,00$                                                                                  223,00                                76.724.265,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.7 u -                                  2.934.677,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.8 u 106,00                            4.633.712,00$                         491.173.472,00$                                                                               106,00                                491.173.472,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.9 u 103,00                            9.855,00$                                 1.015.065,00$                                                                                    103,00                                1.015.065,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.10 u 56,00                              14.983.511,00$                       839.076.616,00$                                                                               56,00                                  839.076.616,00$                                                              13.291.926,00$                                         9.304.348,20$                               -                                                           -                                                                                                            21,00                               195.391.312,20$                                                          21,00                                                         195.391.312,20$                                                                          23,29%

22.4.11 u 95,00                              9.122.691,00$                         866.655.645,00$                                                                               95,00                                  866.655.645,00$                                                              8.166.239,00$                                           5.716.367,30$                               -                                                           -                                                                                                            22,00                               125.760.080,60$                                                          22,00                                                         125.760.080,60$                                                                          14,51%

22.4.12 u 2,00                                102.773.632,00$                    205.547.264,00$                                                                               2,00                                     205.547.264,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.14 u 1,00                                4.528.611,00$                         4.528.611,00$                                                                                    1,00                                     4.528.611,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.15 u 1,00                                3.506.151,00$                         3.506.151,00$                                                                                    1,00                                     3.506.151,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.16 u -                                  3.750.945,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.17 u 46,00                              4.183.964,00$                         192.462.344,00$                                                                               46,00                                  192.462.344,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.20 u 5,00                                24.947.041,00$                       124.735.205,00$                                                                               5,00                                     124.735.205,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.4.21 u -                                  5.066.258,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.5 2.015.741.206,00$                                                                            2.018.650.060,00$                                                          -$                                                                                                     234.422.846,00$                                                          234.422.846,00$                                                                          11,61%

22.5.1 u 19,00                              71.336.243,00$                       1.355.388.617,00$                                                                            19,00                                  1.355.388.617,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                               -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.5.2 u 616,00                            382.817,00$                            235.815.272,00$                                                                               616,00                                235.815.272,00$                                                              338.782,00$                                               237.147,40$                                  -                                                           -                                                                                                            400,00                             94.858.960,00$                                                            400,00                                                       94.858.960,00$                                                                             40,23%

22.5.3 u 10,00                              323.206,00$                            3.232.060,00$                                                                                    19,00                                  6.140.914,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            13,30                               4.298.639,80$                                                               13,30                                                         4.298.639,80$                                                                               70,00%

22.5.4 u 565,00                            68.882,00$                              38.918.330,00$                                                                                  565,00                                38.918.330,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            137,90                             9.498.827,80$                                                               137,90                                                       9.498.827,80$                                                                               24,41%

22.5.5 u 60,00                              276.182,00$                            16.570.920,00$                                                                                  60,00                                  16.570.920,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            14,00                               3.866.548,00$                                                               14,00                                                         3.866.548,00$                                                                               23,33%

22.5.6 u 7,00                                1.821.100,00$                         12.747.700,00$                                                                                  7,00                                     12.747.700,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.5.7 u 81,00                              835.425,00$                            67.669.425,00$                                                                                  81,00                                  67.669.425,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            32,90                               27.485.482,50$                                                            32,90                                                         27.485.482,50$                                                                             40,62%

22.5.8 u 68,00                              730.166,00$                            49.651.288,00$                                                                                  68,00                                  49.651.288,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            32,90                               24.022.461,40$                                                            32,90                                                         24.022.461,40$                                                                             48,38%

22.5.9 u 251,00                            350.191,00$                            87.897.941,00$                                                                                  251,00                                87.897.941,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            64,40                               22.552.300,40$                                                            64,40                                                         22.552.300,40$                                                                             25,66%

22.5.10 u 67,00                              483.941,00$                            32.424.047,00$                                                                                  67,00                                  32.424.047,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            30,10                               14.566.624,10$                                                            30,10                                                         14.566.624,10$                                                                             44,93%

22.5.11 u 1,00                                47.532.860,00$                       47.532.860,00$                                                                                  1,00                                     47.532.860,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            0,70                                 33.273.002,00$                                                            0,70                                                            33.273.002,00$                                                                             70,00%

22.5.12 u 1,00                                67.892.746,00$                       67.892.746,00$                                                                                  1,00                                     67.892.746,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.6 2.305.181.805,00$                                                                            2.305.181.805,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

22.6.1 u 1,00                                524.860.011,00$                    524.860.011,00$                                                                               1,00                                     524.860.011,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.6.2 u 4,00                                224.939.248,00$                    899.756.992,00$                                                                               4,00                                     899.756.992,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.6.3 u 26,00                              33.867.877,00$                       880.564.802,00$                                                                               26,00                                  880.564.802,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.7 343.927.946,00$                                                                               343.927.946,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

22.7.1 u 280,00                            1.012.211,00$                         283.419.080,00$                                                                               280,00                                283.419.080,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.7.2 u 24,00                              512.787,00$                            12.306.888,00$                                                                                  24,00                                  12.306.888,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.7.3 u 94,00                              512.787,00$                            48.201.978,00$                                                                                  94,00                                  48.201.978,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.8 829.332.842,00$                                                                               829.332.842,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

22.8.1 u 4,00                                13.920.188,00$                       55.680.752,00$                                                                                  4,00                                     55.680.752,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.8.2 u 8,00                                25.424.957,00$                       203.399.656,00$                                                                               8,00                                     203.399.656,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.8.3 u 74,00                              4.244.225,00$                         314.072.650,00$                                                                               74,00                                  314.072.650,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.8.3 u 2,00                                128.089.892,00$                    256.179.784,00$                                                                               2,00                                     256.179.784,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.9 -$                                                                                                     -$                                                                                    -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

22.9.1 u -                                  136.309.433,00$                    -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.9.2 u -                                  29.792.651,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.10 1.048.859.224,41$                                                                            1.048.859.224,41$                                                          277.691.366,00$                                                                               -$                                                                                                                             277.691.366,00$                                                                          26,48%

22.10.1 m 269.588,95                    2.752,00$                                 741.908.790,40$                                                                               269.588,95                        741.908.790,40$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.10.2 m 7.906,13                         3.347,00$                                 26.461.817,11$                                                                                  7.906,13                             26.461.817,11$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.10.3 m -                                  3.347,00$                                 -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.10.4 m 12.743,69                      22.010,00$                              280.488.616,90$                                                                               12.743,69                           280.488.616,90$                                                              12.616,60                                          277.691.366,00                                                                                 -$                                                                                                                             12.616,60                                                  277.691.366,00$                                                                          99,00%

22.12 7.182.940.317,00$                                                                            7.182.940.317,00$                                                          3.927.164.373,00$                                                                            -$                                                                                                                             3.927.164.373,00$                                                                       54,67%

22.12.1 u 1,00                                13.804.519,00$                       13.804.519,00$                                                                                  1,00                                     13.804.519,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.12.2 u 1,00                                2.357.304.173,00$                 2.357.304.173,00$                                                                            1,00                                     2.357.304.173,00$                                                          2.317.872.801,00$                                    1.622.510.960,70$                        1,00                                                    1.622.510.961,00                                                                              -$                                                                                                                             1,00                                                            1.622.510.961,00$                                                                       68,83%

22.12.3 u 3,00                                738.467.263,00$                    2.215.401.789,00$                                                                            3,00                                     2.215.401.789,00$                                                          714.864.440,00$                                       500.405.108,00$                           1,00                                                    500.405.108,00                                                                                 -$                                                                                                                             1,00                                                            500.405.108,00$                                                                          22,59%

22.12.4 u 1,00                                2.596.429.836,00$                 2.596.429.836,00$                                                                            1,00                                     2.596.429.836,00$                                                          2.577.497.577,00$                                    1.804.248.303,90$                        1,00                                                    1.804.248.304,00                                                                              -$                                                                                                                             1,00                                                            1.804.248.304,00$                                                                       69,49%

23 18.826.689.279,75$                                                                          18.826.689.279,75$                                                        3.914.167.998,00$                                                                            1.735.790.715,69$                                                                                                   5.649.958.713,69$                                                                       30,01%

23,1 315.917.118,00$                                                                               315.917.118,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

23.1.1 u 1.064,00                         19.847,00$                              21.117.208,00$                                                                                  1.064,00                             21.117.208,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.1.2 u 327,00                            34.326,00$                              11.224.602,00$                                                                                  327,00                                11.224.602,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.1.3 u 1.095,00                         116.228,00$                            127.269.660,00$                                                                               1.095,00                             127.269.660,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.1.4 u 343,00                            116.228,00$                            39.866.204,00$                                                                                  343,00                                39.866.204,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.1.5 u 1.387,00                         65.934,00$                              91.450.458,00$                                                                                  1.387,00                             91.450.458,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), AZUL.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), ROJO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A, UTP 10G AZUL DATOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SOBRE GUYANA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE BLOQUEADORES DE SEÑAL DE TELEFONIA MOVIL Y TECNOLOGÍAS AFINES

SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO

SUBSISTEMA DE ESTACIÓN DE TRABAJO (WORD ÁREA-OUTLET TELECOMUNICACIÓN)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL SENCILLO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL DOBLE.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS

CONTROL DE ACCESOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRERA VEHICULAR AUTOMÁTICA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE BLOQUEO ANTIDRONES (INCLUYE SENSOR RADAR, 

SENSOR RF, JAMMER DE NEUTRALIZACIÓN Y SOFTWARE DE COMANDO Y CONTROL)

CONTRUCION Y ADECUACION FISICA DE DATACENTER CON PISO Y TECHO FALSO , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

UPS SISTEMA DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 20KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDADA.  

PARA CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 6KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDADA. EN  

CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS
TUBERIA Y CABLEADO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 22 SISTEMA DE SEGURIDAD

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN DATOS – 

CONTROLADORES DE ACCESO Y EQUIPOS DE COMPUTO
CUARTO DE CONTROL DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MUEBLE  - CONSOLA DE OPERACION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK PRINCIPAL CUARTO DE CONTROL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE CUARTOS TECNICOS

EQUIPOS ESPECIALES DE CONTROL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 100 CM x 100 CM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 60 CM X 40 CM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  ARCO DETECTOR DE METALES CON TECNOLOGÍA PARA DETECCIÓN 

EN CAVIDADES
PROTECCIONES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN RS485 Y RS422 – 

CONTROLADORES I/O

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION MANUAL DE ALARMA CON ACRILICO STOPPER

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA INCLUYE MODULO 

DIRECCIONABLE Y FUENTE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE MONITOREO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE CONTROL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE DETECCION POR ASPIRACIÓN 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXTINCIÓN POR AGENTE LIMPIO PARA DATACENTER

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRAL DE INCENDIOS MODULAR, INCLUYE DOS BATERIAS DE 

RESPALDO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR TERMICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBASES PARA DETECTOR ESTANDAR

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES PARA DETECTOR AISLADORA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE GAS NATURAL INCLUYE MODULO DE MONITOREO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO PC CON LICENCIAS PARA ADMINISTRACIÓN, 

VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADORAS DE 24 ENTRADAS UNIVERSALES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES  Y 8 SALIDAS 

DIGITALES DE INTEGRACIÓN
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE RED PARA AUTOMATIZACION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISMEMA DE CONTROL BIOMETRICO, INTEGRABLE A LA BASE DE 

DATOS DEL BMS 10000 REGISTROS
SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BOTONERA DE CONTROL DE ESCLUSA DE 2 PUERTAS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TARJETA DE PROXIMIDAD DE 13,5 MHZ

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS ( 4 

LECTORAS, 6 IN - 2 OUT), INCLUYE INTERFAZ PARA CONTROLADORES DISTRIBUIDOS. 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXPANSOR CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS ( 4 

LECTORAS, 6 IN - 2 OUT)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACIÓN, CON LICENCIA MODBUS Y 

BACNET - SERVIDOR
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR PC  PARA SOFTWARE CENTRAL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE PANICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE MOVIMIENTO 360° PARA INTERIORES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LECTORA DE PROXIMIDAD  DE CORTO ALCANCE RP 10 MULTILECTURA 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELECTROIMAN DE 1200 LBS CON ACCESORIOS Y SOPORTE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE APERTURA NO TOUCH

SUMINISTRO E INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DE CERRADURA ELECTROMECANICA, CON CELOLENIODE 

DE MEDIANA  SEGURIDAD. INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, DOS LLAVES AMAESTRADAS, ACCESORIOS DE INSTALACION . Y TODOS LOS DEMAS ACTIVIDADES Y 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PARA ESQUINA, ALTA RESISTENCIA A VANDALISOMOS, IK10+, 

INCLUYE INFRARROJOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PARA REDUNDANCIA  INCLUYE 

BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE ANALITICO PARA RECONOCIMIMIENTO FACIAL INCLUYE 

BASE DE DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE PARA RECONOCIMIMIENTO DE PLACAS  INCLUYE BASE DE 

DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, VISITANTES, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  DE SOPORTE TIPO INTEMPERIE DE PARED PARA CAMARA DOMO TIPO PTZ, INCLUYE TRANSOFRMADOR DE ALIMENTACION PARA EL DOMO 

120/24VACC. 24V OUT,INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LED 4K DE 49” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES INCLUYE 

TODOS LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER 

ALTURA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LCD DE 24” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES EN ESTACION DE 

TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 270°, ANTIVANDALICA, CON 

BRAZO Y ADAPTADOR A ESQUINA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 360°, ANTIVANDALICA, CON 

BRAZO COLGANTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA TIPO BALA RESOLUCION 4K, ANTIVANDALICA PARA 

EXTERIORES CON INFRARROJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TERMINAL DE OPERADOR CON TECLADO  y ADMINISTRADOR DE 4 

MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DECODIFICADOR PARA DOS MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CAMARA IP FIJA HD TIPO BALA, CON INFRARROJO Y SOPORTE PARA 

INTERIORES Y EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO, CON INFRARROJO PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS. Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO 360° PARA INTERIORES ANTIVANDALICA DIA/NOCHE. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA IP TIPO DOMO PTZ (HD) PARA EXTERIOR - INTERIOR. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER 

SEÑAL PREVENTIVA S5. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN 

DISEÑO)
SISTEMA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV IP - ADMINISTRACION Y GESTION DE  VIDEO VIGILANCIA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (VMS) ( SOFTWARE Y HARDWARE), 

INCLUYE BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO ( 96T)  12 UNIDADES PARA 

ALMACENAMIENTO + 2 GRABADORES DE FAILOVER -  GARANTIZAR 45 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE  PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y  
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION DE TRABAJO ADMINISTRADOR. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI)

SEÑAL NORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI)

AVISOS EN ACERO INOXIDABLE CON PINTURA  (UNO EN ACCESO VEHICULAR DE 5,66 X 0,33 Y OTRO EN ACCESO PEATONAL DE 3,37 X 1,22)

SEÑAL INFORMATIVA S2. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN 

DISEÑO)
SEÑAL NORMATIVA S3. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN 

DISEÑO)
SEÑAL EVACUACIÓN S4. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA FOTOLUMINISENCE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO 

PESADO)

SEÑALETICA

SEÑALETICA

SEÑAL POLIESTIRENO INFORMATIVA PARA PISO  28X28 CM.(SUMINISTRO E INSTALACION)

SEÑALES PINTADAS CON PLANTILLA 19X24CM,INCLUYE INSTALACIÓN
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

23.1.6 u 379,00                            65.934,00$                              24.988.986,00$                                                                                  379,00                                24.988.986,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23,2 2.252.475.390,00$                                                                            2.252.475.390,00$                                                          696.047.587,00$                                                                               -$                                                                                                                             696.047.587,00$                                                                          30,90%

23.2.1 m 119.127,60                    12.220,00$                              1.455.739.272,00$                                                                            119.127,60                        1.455.739.272,00$                                                          34.244,00                                          418.461.680,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             34.244,00                                                  418.461.680,00$                                                                          28,75%

23.2.2 u 26,00                              4.574.253,00$                         118.930.578,00$                                                                               26,00                                  118.930.578,00$                                                              13,00                                                  59.465.289,00                                                                                   -$                                                                                                                             13,00                                                         59.465.289,00$                                                                             50,00%

23.2.3 u 49,00                              3.454.615,00$                         169.276.135,00$                                                                               49,00                                  169.276.135,00$                                                              26,00                                                  89.819.990,00                                                                                   -$                                                                                                                             26,00                                                         89.819.990,00$                                                                             53,06%

23.2.4 u 17,00                              3.792.227,00$                         64.467.859,00$                                                                                  17,00                                  64.467.859,00$                                                                4,00                                                    15.168.908,00                                                                                   -$                                                                                                                             4,00                                                            15.168.908,00$                                                                             23,53%

23.2.5 u 103,00                            383.395,00$                            39.489.685,00$                                                                                  103,00                                39.489.685,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.2.6 u 83,00                              360.271,00$                            29.902.493,00$                                                                                  83,00                                  29.902.493,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.2.7 u 100,00                            2.828.293,00$                         282.829.300,00$                                                                               100,00                                282.829.300,00$                                                              40,00                                                  113.131.720,00                                                                                 -$                                                                                                                             40,00                                                         113.131.720,00$                                                                          40,00%

23.2.8 u 1.649,00                         45.966,00$                              75.797.934,00$                                                                                  1.649,00                             75.797.934,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.2.9 u 349,00                            45.966,00$                              16.042.134,00$                                                                                  349,00                                16.042.134,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.3 202.330.260,00$                                                                               202.330.260,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

23.3.1 u 45,00                              1.281.428,00$                         57.664.260,00$                                                                                  45,00                                  57.664.260,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.3.2 u 45,00                              2.095.564,00$                         94.300.380,00$                                                                                  45,00                                  94.300.380,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.3.3 u 45,00                              611.946,00$                            27.537.570,00$                                                                                  45,00                                  27.537.570,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.3.4 u 45,00                              507.290,00$                            22.828.050,00$                                                                                  45,00                                  22.828.050,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4 4.297.134.541,80$                                                                            4.297.134.541,80$                                                          377.395.829,00$                                                                               275.388.496,82$                                                                                                       652.784.325,82$                                                                          15,19%

23.4.1 u 49,00                              2.588.743,00$                         126.848.407,00$                                                                               49,00                                  126.848.407,00$                                                              15,00                                                  38.831.145,00                                                                                   -$                                                                                                                             15,00                                                         38.831.145,00$                                                                             30,61%

23.4.2 u 56,00                              505.667,00$                            28.317.352,00$                                                                                  56,00                                  28.317.352,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.3 u 82,00                              445.662,00$                            36.544.284,00$                                                                                  82,00                                  36.544.284,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.4 u 82,00                              56.917,00$                              4.667.194,00$                                                                                    82,00                                  4.667.194,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.5 u 139,00                            366.905,00$                            50.999.795,00$                                                                                  139,00                                50.999.795,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.6 u 780,00                            99.791,00$                              77.836.980,00$                                                                                  780,00                                77.836.980,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.7 m 51.354,00                      51.486,00$                              2.644.012.044,00$                                                                            51.354,00                           2.644.012.044,00$                                                          38.220,00$                                                 26.754,00$                                    -                                                           -                                                                                                            9.988,78                         267.239.820,12$                                                          9.988,78                                                    267.239.820,12$                                                                          10,11%

23.4.8 m -                                  562,00$                                    -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.9 u 15,00                              50.804,00$                              762.060,00$                                                                                       15,00                                  762.060,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.10 u 2,00                                64.095,00$                              128.190,00$                                                                                       2,00                                     128.190,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.11 u 21,00                              2.177.987,00$                         45.737.727,00$                                                                                  21,00                                  45.737.727,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.12 u 22,00                              313.470,00$                            6.896.340,00$                                                                                    22,00                                  6.896.340,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.4.13 m 39.665,00                      22.010,00$                              873.026.650,00$                                                                               39.665,00                           873.026.650,00$                                                              5.819,94                                            128.096.882,00                                                                                 193,15                             4.251.231,50$                                                               6.013,09                                                    132.348.113,50$                                                                          15,16%

23.4.14 m 5.195,40                         25.828,00$                              134.186.791,20$                                                                               5.195,40                             134.186.791,20$                                                              4.492,95                                            116.043.911,00                                                                                 150,90                             3.897.445,20$                                                               4.643,85                                                    119.941.356,20$                                                                          89,38%

23.4.15 m 967,40                            276.174,00$                            267.170.727,60$                                                                               967,40                                267.170.727,60$                                                              341,90                                                94.423.891,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             341,90                                                       94.423.891,00$                                                                             35,34%

23.5 920.147.630,00$                                                                               920.147.630,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

23.5.1 u 1,00                                2.134.480,00$                         2.134.480,00$                                                                                    1,00                                     2.134.480,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.2 u 8,00                                932.322,00$                            7.458.576,00$                                                                                    8,00                                     7.458.576,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.3 u 15,00                              12.265.054,00$                       183.975.810,00$                                                                               15,00                                  183.975.810,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.4 u 3,00                                870.979,00$                            2.612.937,00$                                                                                    3,00                                     2.612.937,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.5 u 9,00                                39.935.607,00$                       359.420.463,00$                                                                               9,00                                     359.420.463,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.6 u 72,00                              1.763.427,00$                         126.966.744,00$                                                                               72,00                                  126.966.744,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.7 u 10,00                              10.170.853,00$                       101.708.530,00$                                                                               10,00                                  101.708.530,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.8 u 92,00                              1.139.119,00$                         104.798.948,00$                                                                               92,00                                  104.798.948,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.9 u 2,00                                3.413.921,00$                         6.827.842,00$                                                                                    2,00                                     6.827.842,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.5.10 u 82,00                              295.650,00$                            24.243.300,00$                                                                                  82,00                                  24.243.300,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.6 991.130.838,00$                                                                               991.130.838,00$                                                              127.240.553,00$                                                                               348.769.758,40$                                                                                                       476.010.311,40$                                                                          48,03%

23.6.1 679.928.814,00$                                                                               679.928.814,00$                                                              -$                                                                                                     348.769.758,40$                                                                                                       348.769.758,40$                                                                          51,30%

23.6.1.1 u 1,00                                38.971.264,00$                       38.971.264,00$                                                                                  1,00                                     38.971.264,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            0,70                                 27.279.884,80$                                                            0,70                                                            27.279.884,80$                                                                             70,00%

23.6.1.2 u 30,00                              3.283.446,00$                         98.503.380,00$                                                                                  30,00                                  98.503.380,00$                                                                3.110.886,00$                                           2.177.620,20$                               -                                                           -                                                                                                            30,00                               65.328.606,00$                                                            30,00                                                         65.328.606,00$                                                                             66,32%

23.6.1.3 u 425,00                            1.206.302,00$                         512.678.350,00$                                                                               425,00                                512.678.350,00$                                                              1.033.742,00$                                           723.619,40$                                  -                                                           -                                                                                                            354,00                             256.161.267,60$                                                          354,00                                                       256.161.267,60$                                                                          49,97%

23.6.1.4 u 1,00                                29.775.820,00$                       29.775.820,00$                                                                                  1,00                                     29.775.820,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.6.2 311.202.024,00$                                                                               311.202.024,00$                                                              127.240.553,00$                                                                               -$                                                                                                                             127.240.553,00$                                                                          40,89%

23.6.2.1 u 376,00                            724.884,00$                            272.556.384,00$                                                                               376,00                                272.556.384,00$                                                              620.383,00$                                               434.268,10$                                  293,00                                                127.240.553,00                                                                                 -$                                                                                                                             293,00                                                       127.240.553,00$                                                                          46,68%

23.6.2.2 u 49,00                              724.884,00$                            35.519.316,00$                                                                                  49,00                                  35.519.316,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.6.2.3 u 2,00                                1.563.162,00$                         3.126.324,00$                                                                                    2,00                                     3.126.324,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.7 6.734.620.884,00$                                                                            6.734.620.884,00$                                                          2.111.939.468,00$                                                                            1.111.632.460,47$                                                                                                   3.223.571.928,47$                                                                       47,87%

23.7.1 1.904.891.694,00$                                                                            1.904.891.694,00$                                                          995.264.253,00$                                                                               -$                                                                                                                             995.264.253,00$                                                                          52,25%

23.7.1.1 u 2,00                                358.411.495,00$                    716.822.990,00$                                                                               2,00                                     716.822.990,00$                                                              355.037.783,00$                                       248.526.448,10$                           2,00                                                    497.052.896,00                                                                                 -$                                                                                                                             2,00                                                            497.052.896,00$                                                                          69,34%

23.7.1.2 u 4,00                                56.310.717,00$                       225.242.868,00$                                                                               4,00                                     225.242.868,00$                                                              56.140.207,00$                                         39.298.144,90$                             4,00                                                    157.192.580,00                                                                                 -$                                                                                                                             4,00                                                            157.192.580,00$                                                                          69,79%

23.7.1.3 u 8,00                                60.209.004,00$                       481.672.032,00$                                                                               8,00                                     481.672.032,00$                                                              59.871.132,00$                                         41.909.792,40$                             6,00                                                    251.458.754,00                                                                                 -$                                                                                                                             6,00                                                            251.458.754,00$                                                                          52,21%

23.7.1.4 u 2,00                                64.136.767,00$                       128.273.534,00$                                                                               2,00                                     128.273.534,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.7.1.5 u 2,00                                65.457.497,00$                       130.914.994,00$                                                                               2,00                                     130.914.994,00$                                                              63.971.445,00$                                         44.780.011,50$                             2,00                                                    89.560.023,00                                                                                   -$                                                                                                                             2,00                                                            89.560.023,00$                                                                             68,41%

23.7.1.6 u 1,00                                200.689.126,00$                    200.689.126,00$                                                                               1,00                                     200.689.126,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.7.1.7 u 2,00                                10.638.075,00$                       21.276.150,00$                                                                                  2,00                                     21.276.150,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.7.2 4.109.201.785,00$                                                                            4.109.201.785,00$                                                          1.065.956.413,00$                                                                            1.091.431.045,53$                                                                                                   2.157.387.458,53$                                                                       52,50%

23.7.2.1 u 30,00                              42.684.755,00$                       1.280.542.650,00$                                                                            30,00                                  1.280.542.650,00$                                                          40.996.978,00$                                         28.697.884,60$                             16,00                                                  459.166.154,00                                                                                 2,80                                 80.354.076,88$                                                            18,80                                                         539.520.230,88$                                                                          42,13%

23.7.2.2 u 34,00                              77.001.344,00$                       2.618.045.696,00$                                                                            34,00                                  2.618.045.696,00$                                                          75.313.567,00$                                         52.719.496,90$                             11,00                                                  579.914.466,00                                                                                 19,00                               1.001.670.441,10$                                                       30,00                                                         1.581.584.907,10$                                                                       60,41%

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 24 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 

3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 48 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 

3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS FO GIGABIT (SFP) 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS 10/100/1000 (RJ-45)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING BLADE (INCLUYE KIT DE CABLEADO)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA CAPA 3. SOFTWARE PARA ACTIVAR TODAS LAS 

FUNCIONALIDADES DE CAPA 3 EN EL SWITCH. LICENCIA PERPETUA. INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES REALCIONADAS CON LA CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO 

SWITCHES EDGE 10/100/1000 POE CAPA 3

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CITOFONO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA TELEFÓNICA TIPO BOTONERA

SUBSISTEMA DE EQUIPOS ACTIVOS

SWITCH CORE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 8 SLOT CON FUENTE, VENTILADOR Y ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTE DE ENERGÍA PARA SLOT ( 2 POR CADA SLOT)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR CENTRAL DE TELEFONÍA (PRINCIPAL Y RESPALDO)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA TRONCALES EXTERNAS DE TELEFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA USUARIO DE TELEFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GATEWAY (1 E1 - 30 TRONCALES)

TELEFONOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELÉFONO BÁSICO OFICINA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 49"

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CONVERSOR IPTV PARA CADA TELEVISOR

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  UNIDAD DE CONTROL IPTV

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO TDT CON SALIDA HDMI/RCA, PARA COMBINADOR DE SENALES 

DE IP

SUBSISTEMA DE TELEFONIA IP - INTERCOMUNICADORES

PLANTA TELEFONICA IP

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK SERVIDOR DE VIDEO IPTV, INCLUYE UNIDAD DE REPRODUCCIÓN, 

FUENTE - SOFTWARE DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CABLE DE AUDIO VIDEO ( SDI/DVI/RCA VIA BREAKOUT) PARA 2 CANALES HD O 4 SD DE TV 

ABIERTA. CONECTOR ELECTRÓNICO INTERNO CON CONVERSOR SD/HD, INCLUIDO E INSTALADO EN EL CODIFICADOR DE IPTV.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS ENCODER DE IPTV X CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL PARA RACK

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO 

DIGITAL

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 32"

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE TELEFÓNICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REGLETA TIPO 110 PARA 50 PARES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 3/4"CON ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 1"CON ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA PORTA CABLES - INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION DE ATERRIZAMIENTO, 

CABLE DE DESCARGA A TIERRA SEGÚN RETIE, CONEXIÓN ENTRE TRAMOS Y CAMBIOS DE NIVEL 

SUBSISTEMA DE TELEVISION  IPTV

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 50UM, MULTIMODO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONECTOR LC  50 UM MULTIMODO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 12 FIBRAS,  50/125 300M GB

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE MULTIPAR CAT.3,  100 PARES, BLINDADO.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SALIDA SENCILLA PARA TELÉFONO PÚBLICO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAJA PASADOR DE LOSA PARA TUBERÍA DE 3/4" Y DE 1/2"

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  MUTITOMA  ADMINISTRABLE CON CABLE DE 1.8M, 8 SALIDAS, CON SUPRESOR DE 13KA.

SUBSISTEMA DE BACKBONE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. (36 HILOS)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (12 HILOS)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BREAKOUT KIT,12 FIBRAS.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), AZUL.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), ROJO.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MULTITOMA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TGB KIT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TMGB KIT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK   45 U

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR VERTICAL  45 RACK UNITS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE 12U

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE SIN TAPA CON PROTECCIÓN DE RADIO DE CURVATURA.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH PANEL CURVO PREENSAMBLADO CAT 6A 24 PUERTOS (INCLUYE 

JACKS)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A,  UTP 10G ROJO VOZ

SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE CAT 6A, UTP, . SE MEDIDARA MEDIANTE INFORMES DE 

CERTIFICACION, INCLUYE VELCO CERTIFICADO  POR LA MARCA DEL CABLE,  CURVAS Y PROTECIONES NECESARIA PARA SU CORECTA INSTALACION 

Código: IN-FO-006

Versión: 02
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

23.7.2.3 u 47,00                              4.481.137,00$                         210.613.439,00$                                                                               47,00                                  210.613.439,00$                                                              3.839.399,00$                                           2.687.579,30$                               10,00                                                  26.875.793,00                                                                                   3,50                                 9.406.527,55$                                                               13,50                                                         36.282.320,55$                                                                             17,23%

23.7.3 154.193.652,00$                                                                               154.193.652,00$                                                              50.718.802,00$                                                                                 5.071.880,24$                                                                                                           55.790.682,24$                                                                             36,18%

23.7.3.1 u 108,00                            1.427.719,00$                         154.193.652,00$                                                                               108,00                                154.193.652,00$                                                              1.293.847,00$                                           905.692,90$                                  56,00                                                  50.718.802,00                                                                                   5,60                                 5.071.880,24$                                                               61,60                                                         55.790.682,24$                                                                             36,18%

23.7.4 566.333.753,00$                                                                               566.333.753,00$                                                              -$                                                                                                     15.129.534,70$                                                                                                         15.129.534,70$                                                                             2,67%

23.7.4.1 u 2,00                                21.613.621,00$                       43.227.242,00$                                                                                  2,00                                     43.227.242,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            0,70                                 15.129.534,70$                                                            0,70                                                            15.129.534,70$                                                                             35,00%

23.7.4.2 u 3,00                                174.368.837,00$                    523.106.511,00$                                                                               3,00                                     523.106.511,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8 1.501.495.937,00$                                                                            1.501.495.937,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

23.8.1 u 4,00                                38.253.229,00$                       153.012.916,00$                                                                               4,00                                     153.012.916,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.2 u 30,00                              38.067.868,00$                       1.142.036.040,00$                                                                            30,00                                  1.142.036.040,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.3 u 1,00                                18.385.915,00$                       18.385.915,00$                                                                                  1,00                                     18.385.915,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.4 u 1,00                                35.196.401,00$                       35.196.401,00$                                                                                  1,00                                     35.196.401,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.5 u 1,00                                14.274.556,00$                       14.274.556,00$                                                                                  1,00                                     14.274.556,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.6 u 1,00                                12.750.431,00$                       12.750.431,00$                                                                                  1,00                                     12.750.431,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.7 u 1,00                                8.309.947,00$                         8.309.947,00$                                                                                    1,00                                     8.309.947,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.8 u 1,00                                2.792.578,00$                         2.792.578,00$                                                                                    1,00                                     2.792.578,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.9 u 1,00                                4.375.605,00$                         4.375.605,00$                                                                                    1,00                                     4.375.605,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.10 u 244,00                            281.860,00$                            68.773.840,00$                                                                                  244,00                                68.773.840,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.8.11 u 43,00                              967.156,00$                            41.587.708,00$                                                                                  43,00                                  41.587.708,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.9 86.177.472,95$                                                                                  86.177.472,95$                                                                20.692.261,00$                                                                                 -$                                                                                                                             20.692.261,00$                                                                             24,01%

23.9.1 m 3.284,55                         22.010,00$                              72.292.945,50$                                                                                  3.284,55                             72.292.945,50$                                                                940,13                                                20.692.261,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             940,13                                                       20.692.261,00$                                                                             28,62%

23.9.2 m 4.148,35                         3.347,00$                                 13.884.527,45$                                                                                  4.148,35                             13.884.527,45$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.10 86.005.782,00$                                                                                  86.005.782,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

23.10.2 u 1.866,00                         29.269,00$                              54.615.954,00$                                                                                  1.866,00                             54.615.954,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.10.3 u 508,00                            61.791,00$                              31.389.828,00$                                                                                  508,00                                31.389.828,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

23.11 1.439.253.426,00$                                                                            1.439.253.426,00$                                                          580.852.300,00$                                                                               -$                                                                                                                             580.852.300,00$                                                                          40,36%

23.11.1 m 6.065,00                         16.261,00$                              98.622.965,00$                                                                                  6.065,00                             98.622.965,00$                                                                2.744,02                                            44.620.511,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             2.744,02                                                    44.620.511,00$                                                                             45,24%

23.11.2 m 14.515,00                      74.799,00$                              1.085.707.485,00$                                                                            14.515,00                           1.085.707.485,00$                                                          7.168,97                                            536.231.789,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             7.168,97                                                    536.231.789,00$                                                                          49,39%

23.11.3 u 154,00                            1.655.344,00$                         254.922.976,00$                                                                               154,00                                254.922.976,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25 2.379.174.610,00$                                                                            2.379.174.610,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

25,27 139.484.088,00$                                                                               139.484.088,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

25.27.2 u 9,00                                15.498.232,00$                       139.484.088,00$                                                                               9,00                                     139.484.088,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25,28 2.239.690.522,00$                                                                            2.239.690.522,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

25.28.1 u 2,00                                180.484.982,00$                    360.969.964,00$                                                                               2,00                                     360.969.964,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.2 u -                                  572.329,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.3 u -                                  16.212.953,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.4 u -                                  6.425.460,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.5 u 3,00                                25.448.567,00$                       76.345.701,00$                                                                                  3,00                                     76.345.701,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.6 u 9,00                                95.437.180,00$                       858.934.620,00$                                                                               9,00                                     858.934.620,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.7 u 9,00                                50.549.354,00$                       454.944.186,00$                                                                               9,00                                     454.944.186,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.8 u 5,00                                38.619.707,00$                       193.098.535,00$                                                                               5,00                                     193.098.535,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.9 u 8,00                                34.879.054,00$                       279.032.432,00$                                                                               8,00                                     279.032.432,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.10 u 4,00                                320.288,00$                            1.281.152,00$                                                                                    4,00                                     1.281.152,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.11 u 15,00                              566.153,00$                            8.492.295,00$                                                                                    15,00                                  8.492.295,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.12 u 12,00                              161.758,00$                            1.941.096,00$                                                                                    12,00                                  1.941.096,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

25.28.13 u 1,00                                4.650.541,00$                         4.650.541,00$                                                                                    1,00                                     4.650.541,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27 22.562.431.106,25$                                                                          22.562.431.106,25$                                                        9.473.611.909,00$                                                                            -$                                                                                                                             9.473.611.909,00$                                                                       41,99%

27.1 1.635.315.164,16$                                                                            1.635.315.164,16$                                                          35.241.769,00$                                                                                 -$                                                                                                                             35.241.769,00$                                                                             2,16%

27.1.2 m2 -                                  41.526,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.3 m 229,68                            40.782,00$                              9.366.809,76$                                                                                    229,68                                9.366.809,76$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.5 m 6.312,82                         97.958,00$                              618.391.221,56$                                                                               6.312,82                             618.391.221,56$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.10 m 1.940,37                         74.056,00$                              143.696.040,72$                                                                               1.940,37                             143.696.040,72$                                                              475,88                                                35.241.769,00                                                                                   -$                                                                                                                             475,88                                                       35.241.769,00$                                                                             24,53%

27.1.11 m 223,17                            27.758,00$                              6.194.752,86$                                                                                    223,17                                6.194.752,86$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.12 m 585,56                            39.510,00$                              23.135.475,60$                                                                                  585,56                                23.135.475,60$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.14 m2 80,30                              461.154,00$                            37.030.666,20$                                                                                  80,30                                  37.030.666,20$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.15 m 78,63                              68.883,00$                              5.416.270,29$                                                                                    78,63                                  5.416.270,29$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.16 m 62,80                              633.592,00$                            39.789.577,60$                                                                                  62,80                                  39.789.577,60$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.17 m3 -                                  549.519,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.18 m2 -                                  62.706,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

LINEA TÁCTIL ALERTA .20X.20 A-55 TIPO IDU. (INCLUYE LOSETA 20X20 ARENA LAVADA DE PEÑA, MORTERO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN) 

CONCRETO DE COLOR SEGUN DISEÑO SOBRE PLAQUETA

CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (L X A X H) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CARCAMO CON REJILLA METÁLICA PARA TRAFICO PESADO. (INCLUYE CONCRETO DE 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO,MADERA PARA FORMALETA, ANGULO DE 2"X2", 

REJILLA PARA CARCAMO DIMENSIONES: LARGO: 1.00. ANCHO: 0.20. ALTO: 0.07. Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21. (INCLUYE ICOPOR E=2CM D10, CONCRETO PARA PAVIMENTO ACERO DE REFUERZO, MADERA Y TODO 

LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA COLOR ARENA 6*10*20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 

5CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ZONAS DURAS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO

ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA 6X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

BORDILLO DE 8 X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 2500PSI, REFUERZO, MC 

1:3)

SARDINEL PREFABRICADO A-10 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

BORDILLO  A-81 0.10 MTS. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

CINTA DE AJUSTE  EN CONCRETO DE 21 MPA. (0,15 X 0,3). (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

PRENSA NEUMATICA A VAPOR: PRENSA NEUMÁTICA PARA TERMINADO DE ROPA DE FORMA, MANIOBRADA CON PULSADORES, GENERACION TERMICA A VAPOR, 

ELECTROVÁLVULA 5-2XII0 VOLTIO, DE CARACTERÍSTICAS SEQÚN FICHA TÉCNICA NO.02-PNU-CCV-OL

MESA DE ACOPLE: MESA DE ACOPLE EN MADERA CON PINTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-MAP-00-02

ESTANTERIA ROPA PLANA: ESTANTERÍA PARA ROPA TERMINADA EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA 

CARRO TRANSPORTADOR: CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA, EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA CON RUEDAS [FIJAS Y GIRATORIA, DE CARACTERÍSTICAS 

SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-CTR-2P-02

COMPRESOR: COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO, CON CAPACIDAD DE 35 GIS, CABEZOTE DE DOS PISTONES Y MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DE CARACTERÍSTICAS 

SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-CAC-1OO-2

OBRAS EXTERIORES

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE INTERCAMBIO IONICO, CON CAPACIDAD DE 10 lts TIPO VERTICAL, DE FLUJO RAPIDO, DIÁMETRO 

10"x100cm, CON TANQUE Y BOMBA PARA SALMUERA. 

FABRICACION DISTRIBUIDOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 3450LBS A UNA PRESION DE TRABAJO DE 100psi PRUEBA HIDROSTATICA A 225 P.S.I. AISLADO 

TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CHAQUETA EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTADO EN PERFILERIA DE ACERO AL CARBON TUBULAR 

INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO.

TANQUE DE CONDENSADOSTIPO VERTICAL DE 200 GALONES DE CAPACIDAD CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON ACCESORIOS DE CONTROL Y 

SEGURIDAD PARA EL FUNCIONAMIENTOAUTOMÁTICO, INCLUYE DOS (2) MOTOBOMBAS DE INYECCION DE AGUA TIPO MULTIETAPAS.

LAVADORA EXTRACTORA: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL PARA LAVADO EN AGUA, DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CARGA FRONTAL, DE PROGRAMACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO, CON CONTROL ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DISPENSADORES DE JABONES ,CONSTRUIDA EN UN 90% EN ACERO INOXIDABLE, DRENAJE 

NEUMÁTICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-LEFA-75-01

SECADORA A VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPA TÓMBOLA DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GIRO, 

CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01.

SECADORAA VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPO TÁMBOLA DE 50 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA

ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GIRO, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-

01

DOTACIÓN ESTRUCTURAL

VARIOS COCINA -OTROS

MARMITA A VAPOR DE 80 GALONES INDIRECTA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304/2B. (300 LITROS). 

CALDERAS Y LAVANDERIA

CALDERA HORIZONTAL DE 100BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISITEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE GAS NATURAL O 

PROPANO, CONTROL ELECTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, ELEMENTOSDE SEGURIDAD Y CONTROL, AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDO CON UNA 

CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE.

CHIMENEA DE DESALOJO DE GASES CONSTRUIDA EN LAMINA HR DE 1/8" DEBIDAMENTE FLANCHADA Y PROTEGIDA CON PINTURA ALQUIDICA PARA ALTA 

TEMPERATURA, INCLUYE CODOS DE DESVIACIÓN Y TRANSICION PARA FUTURA CONEXIÓN DE LA CALDERA DE BACKUP.

CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A, INCLUYE INFORME DE ENLACE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO

CERTIFICACIÓN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA INCLUYE INFORME DE ELANCE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO

CANALIZACIÓN EXTERNA

CANALIZACIÓN EXTERIOR, EXCAVACIÓN Y RELLENO EN TIERRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EXTERIOR PVC DE 3" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO EN CONCRETO DE 1M X 1M X 1M CON FILTRO Y TAPA 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALTAVOZ DE EMPOTRAR 

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CORNETA DE EXTERIORES

INFRAESTRUCTURA MEGAFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE SONIDO, POLARIZADO, 2X18 AWG

SOPORTE Y SERVICIOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADOR DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

MEGAFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MICRÓFONO DE LLAMADO REMOTO IP

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR DE DATOS

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO 8 CANALES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REPRODUCTOR DE FUENTES MUSICALES

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SINTONIZADOR AM/FM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR  CON KMM , MONITOR DE 17" LCD , TECLADO TIPO TOUCH

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIREWALL (UTM)

SISTEMA DE MEGAFONÍA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 460W

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 300W

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE AUDIO IP

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING (INCLUYE KIT DE CABLEADO)

MODULOS DE FIBRA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO DE FO 850NM MULTI-MODE FIBER 1G (SFP) 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

27.1.19 m2 -                                  75.029,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.20 m 1.125,10                         35.903,00$                              40.394.465,30$                                                                                  1.125,10                             40.394.465,30$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.22 m2 -                                  84.383,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.23 u 192,00                            43.356,00$                              8.324.352,00$                                                                                    192,00                                8.324.352,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.24 m3 5.966,72                         45.704,00$                              272.702.970,88$                                                                               5.966,72                             272.702.970,88$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.25 m3 1.909,03                         103.493,00$                            197.571.241,79$                                                                               1.909,03                             197.571.241,79$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.26 m3 2.193,16                         99.160,00$                              217.473.745,60$                                                                               2.193,16                             217.473.745,60$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.27 u 21,00                              753.694,00$                            15.827.574,00$                                                                                  21,00                                  15.827.574,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.28 m2 -                                  83.445,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.1.29 m2 -                                  43.676,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.2 614.860.120,00$                                                                               614.860.120,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

27.2.1 m2 31.640,00                      19.433,00$                              614.860.120,00$                                                                               31.640,00                           614.860.120,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.2.2 u -                                  191.903,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.2.3 m2 -                                  15.798,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3 78.228.610,16$                                                                                  78.228.610,16$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

27.3.1 u -                                  839.060,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.2 u -                                  146.035,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.3 u 24,00                              264.902,00$                            6.357.648,00$                                                                                    24,00                                  6.357.648,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.4 u -                                  403.197,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.5 u 23,00                              770.071,00$                            17.711.633,00$                                                                                  23,00                                  17.711.633,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.6 u 66,00                              254.192,00$                            16.776.672,00$                                                                                  66,00                                  16.776.672,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.7 u -                                  58.978.996,00$                       -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.8 u -                                  105.352,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.9 u 18,00                              178.503,00$                            3.213.054,00$                                                                                    18,00                                  3.213.054,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.10 u -                                  451.154,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.11 u -                                  9.173.758,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.13 u -                                  5.666.931,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.14 u -                                  2.812.888,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.3.15 m2 951,72                            35.903,00$                              34.169.603,16$                                                                                  951,72                                34.169.603,16$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.4 20.234.027.211,93$                                                                          20.234.027.211,93$                                                        9.438.370.140,00$                                                                            -$                                                                                                                             9.438.370.140,00$                                                                       46,65%

27.4.6 m 11.039,69                      1.025.565,00$                         11.321.919.674,85$                                                                          11.039,69                           11.321.919.674,85$                                                        862,39                                                884.437.000,00                                                                                 -$                                                                                                                             862,39                                                       884.437.000,00$                                                                          7,81%

27.4.7 m -                                  193.981,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

27.4.8 m 5.553,67                         1.604.724,00$                         8.912.107.537,08$                                                                            5.553,67                             8.912.107.537,08$                                                          5.330,47                                            8.553.933.140,00                                                                              -$                                                                                                                             5.330,47                                                    8.553.933.140,00$                                                                       95,98%

27.4.12 m2 -                                  84.401,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

28 7.780.192.360,57$                                                                            7.625.700.719,35$                                                          3.069.354.856,00$                                                                            325.566.271,72$                                                                                                       3.394.921.127,72$                                                                       44,52%

28.1 2.696.075.951,78$                                                                            2.541.584.310,56$                                                          1.398.556.266,00$                                                                            119.261.208,77$                                                                                                       1.517.817.474,77$                                                                       59,72%

28.1.1 m2 64.000,00                      6.441,00$                                 412.224.000,00$                                                                               50.000,00                           322.050.000,00$                                                              31.560,57                                          203.281.631,00                                                                                 -$                                                                                                                             31.560,57                                                  203.281.631,00$                                                                          63,12%

28.1.2 m3 63.642,72                      27.423,00$                              1.745.274.310,56$                                                                            63.642,72                           1.745.274.310,56$                                                          31.827,85                                          872.815.129,00                                                                                 2.902,83                         79.604.307,09$                                                            34.730,68                                                  952.419.436,09$                                                                          54,57%

28.1.3 m3 2.420,00                         34.936,00$                              84.545.120,00$                                                                                  3.500,00                             122.276.000,00$                                                              2.333,83                                            81.534.685,00                                                                                   1.135,13                         39.656.901,68$                                                            3.468,96                                                    121.191.586,68$                                                                          99,11%

28.1.4 m3 30.958,17                      14.666,00$                              454.032.521,22$                                                                               24.000,00                           351.984.000,00$                                                              16.427,44                                          240.924.821,00                                                                                 -$                                                                                                                             16.427,44                                                  240.924.821,00$                                                                          68,45%

28.2 5.084.116.408,79$                                                                            5.084.116.408,79$                                                          1.670.798.590,00$                                                                            206.305.062,95$                                                                                                       1.877.103.652,95$                                                                       36,92%

28.2.2 m2 27.057,78                      5.372,00$                                 145.354.394,16$                                                                               27.057,78                           145.354.394,16$                                                              9.571,29                                            51.416.970,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             9.571,29                                                    51.416.970,00$                                                                             35,37%

28.2.3 m2 38.553,20                      10.705,00$                              412.712.006,00$                                                                               38.553,20                           412.712.006,00$                                                              14.985,09                                          160.415.388,00                                                                                 1.087,10                         11.637.405,50$                                                            16.072,19                                                  172.052.793,50$                                                                          41,69%

28.2.4 m3 3.009,35                         81.328,00$                              244.744.400,53$                                                                               3.009,35                             244.744.400,53$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

28.2.5 m3 7.208,46                         77.761,00$                              560.537.058,06$                                                                               7.208,46                             560.537.058,06$                                                              1.412,43                                            109.831.969,00                                                                                 326,13                             25.360.194,93$                                                            1.738,56                                                    135.192.163,93$                                                                          24,12%

28.2.6 m3 -                                  549.519,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

28.2.7 m2 -                                  78.147,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

28.2.8 m3 3.982,73                         124.698,00$                            496.638.465,54$                                                                               3.982,73                             496.638.465,54$                                                              2.603,64                                            324.668.701,00                                                                                 1.357,74                         169.307.462,52$                                                          3.961,38                                                    493.976.163,52$                                                                          99,46%

4.3.6 m2 6.421,27                         122.453,00$                            786.303.775,31$                                                                               6.421,27                             786.303.775,31$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

7.21.9.6 m2 15.819,87                      154.099,00$                            2.437.826.309,19$                                                                            15.819,87                           2.437.826.309,19$                                                          6.648,10                                            1.024.465.562,00                                                                              -                                                             -$                                                                                                                             6.648,10                                                    1.024.465.562,00$                                                                       42,02%

29 343.092.666,12$                                                                               343.092.666,12$                                                              139.511.075,00$                                                                               -$                                                                                                                             139.511.075,00$                                                                          40,66%

29.1.1 m2 48.400,16                      6.790,00$                                 328.637.066,12$                                                                               48.400,16                           328.637.066,12$                                                              20.546,55                                          139.511.075,00                                                                                 -$                                                                                                                             20.546,55                                                  139.511.075,00$                                                                          42,45%

29.1.2 m2 400,00                            36.139,00$                              14.455.600,00$                                                                                  400,00                                14.455.600,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

-                                  -                                           -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -$                                                                                                

NPS
-                                  -                                           -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -$                                                                                                

NPS 4.297.858.568,00$                                                                            4.297.858.568,00$                                                          4.222.835.711,00$                                                                            -$                                                                                                                             4.222.835.711,00$                                                                       98,25%

NP-1 ML 34.426,00                      122.787,00$                            4.227.065.262,00$                                                                            34.426,00                           4.227.065.262,00$                                                          33.815,00                                          4.152.042.405,00                                                                              -                                                             -$                                                                                                                             33.815,00                                                  4.152.042.405,00$                                                                       98,23%

NP-2 UND 5.002,00                         14.153,00$                              70.793.306,00$                                                                                  5.002,00                             70.793.306,00$                                                                5.002,00                                            70.793.306,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             5.002,00                                                    70.793.306,00$                                                                             100,00%

NP-3 M2 -                                  220.341,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-4 M2 -                                  97.264,00$                              -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NPS 2.998.164.463,60$                                                                            2.998.164.463,60$                                                          1.052.495.411,00$                                                                            -$                                                                                                                             1.052.495.411,00$                                                                       35,10%

NP-HYS-01 ML -                                  679.592,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-HYS-02 ML -                                  617.328,00$                            -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-HYS-03 ML 1.585,90                         622.634,00$                            987.435.260,60$                                                                               1.585,90                             987.435.260,60$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA  PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, INCLUYE: CAMA EN ARENA

DESCABECE MICROPILOTE DIAM. 8"

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA e=0.15m EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE CASETON) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO

PLACA MACIZA CONCRETO E=0,075 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27" TIPO CORRUGADA , HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,80 METROS , INCLUYE: ATRAQUE EN 

GRAVA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27", NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENOS DE CONFINAMIENTO.

ASEOS

ASEO GRUESO

DEMOLICION Y/O RETIRO POSTERIOR DE CAMPAMENTOS (INCLUYE DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE CIMENTACIÓNES, MUROS, PLACAS, ESTRUCTURAS Y DEMÁS 

ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 01

ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION

CONSTRUCCIÓN DE MICROPILOTE INYECTADO A ALTA PRESIÓN DIÁMETRO 8” F´C 3500PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) HASTA 9.0M DE LONGITUD

GEOTEXTIL T-2400

SUBBASE GRANULAR CLASE C INV-320-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR 

MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21 

ADOQUÍN VEHICULAR RECTANGULAR CONCRETO 8X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 

8CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

AFIRMADO VÍAS EN BASE GRANULAR CLASE A INV(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR 

MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE  A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)

EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO 

INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)

RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, 

COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O 

AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)

VÍAS

PERFILADA Y COMPACTADA SUBRASANTE VÍAS

CERRAMIENTO EN MALLA,  CON MALLA EXPANDIDA IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; COLMALLAS 

O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

CERRAMIENTO EN MALLA Ref. NYLOFOR 3D H= 2500 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

CERRAMIENTO EN MALLA Ref. SECURIFOR RECTO H= 4200 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

MALLA ESLABONADA CON REFUERZO CONTRA IMPACTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN ZONAS DEPORTIVAS 

URBANISMO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

MESA MONOLITICA CIRCULAR DE 80 CM DE DIAMETRO EN CONCRETO LISO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

PARADERO METÁLICO CON SILLA CON BANCA EN CONCRETO

CANCHA MULTIPLE - 2 ARCOS DE MICROFUTBOL+ 2 TABLEROS BALONCESTO - EMPOTRADOS AL PISO

ARCOS PARA FUTBOL.

PISO RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA CANCHAS TIPO TRUFLEX O SIMILAR PARA CANCHA MULTIPLE. (SUM E INSTAL)

CERRAMIENTOS

BANCA EN CONCRETO LISO ATIEZADO DE COLORES SENCILLA BMCES-50 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

BANCA DOBLE EN CONCRETO  LISO ATEZADO DE COLORES CON ESPALDAR DE 1.00 MTS TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR

BANCA MODULAR EN CONCRETO DE LISO ATEZADO DE COLORES SIN ESPALDAR TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

JUEGO PARA NIÑOS TIPO IDRD (BALANCIN, RODADERO, RUEDA, PAJARITO, GOLOSA)

BOLARDO DE TIPO CONO EN CONCRETO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

BANCA CILINDRICA DE SOBREPONER TIPO CONO INVERTIDA EN CONCRETO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.

ARBOL MEDIANO PORTE H=2M (INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD AMBIENTAL, TIERRA ABONADA Y TUTOR DE 3M 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

COBERTURA VEGETAL DE JARDINES

MOBILIARIO URBANO

CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-120

LETREROS EXTERIORES DE GRAN FORMATO EN PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA CON COLORES SEGÚN DISEÑO

SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR 

RELLENO B-400 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)

CONTENEDOR DE RAICES INCLUYE MAMPOSTERIA Y PREFACBRICADO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO

CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=8MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO.

CUBIERTA EN TEJAS ONDULADAS TRANSLÚCIDAS DE PVC A.=92CM E.=1,8MM, TIPO TEJA AJONIT DE AJOVER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 

ZONAS VERDES

EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CESPED TIPO KIKUYO, TIERRA NEGRA E=15CM, ESTACAS Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

ADOQUIN DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE COLORES SEGÚN DISEÑO A-25 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

LINEAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL SOBRE CONCRETO EN PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS. (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

LOSETA EN CONCRETO GRIS  40X40X8 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

TOPELLANTAS DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES EN CAUCHO NATURAL DE ALTA DENSIDAD SBR, CON CINTAS REFLECTANTES AMARILLAS DE 1,80 X 0,15 X 0,10 

MT

EXCAVACIONES PARA ANDENES A MAQUINA INCLUIDO RETIRO (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)

RELLENO B-600 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

NP-HYS-04 UN 24,00                              2.001.589,00$                         48.038.136,00$                                                                                  24,00                                  48.038.136,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-HYS-05 UN 24,00                              4.454.195,00$                         106.900.680,00$                                                                               24,00                                  106.900.680,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-HYS-06 UN 26,00                              10.163.129,00$                       264.241.354,00$                                                                               26,00                                  264.241.354,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-HYS-07 UN 296,00                            1.190.962,00$                         352.524.752,00$                                                                               296,00                                352.524.752,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-HYS-08 UN 500,00                            49.213,00$                              24.606.500,00$                                                                                  500,00                                24.606.500,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-HYS-09 UND 3,00                                404.805.927,00$                    1.214.417.781,00$                                                                            3,00                                     1.214.417.781,00$                                                          2,60                                                    1.052.495.411,00                                                                              -$                                                                                                                             2,60                                                            1.052.495.411,00$                                                                       86,67%

NPS 11.859.718.455,11$                                                                          11.859.718.455,11$                                                        1.267.806.516,00$                                                                            24.972.386,85$                                                                                                         1.292.778.902,85$                                                                       10,90%

2.005.685.634,60$                                                                            2.005.685.634,60$                                                          618.448.772,00$                                                                               11.337.264,00$                                                                                                         629.786.036,00$                                                                          31,40%

NP-ELEC-01 u 2.963,00                         102.216,46$                            302.867.370,98$                                                                               2.963,00                             302.867.370,98$                                                              1.391,30                                            142.213.761,00                                                                                 -$                                                                                                                             1.391,30                                                    142.213.761,00$                                                                          46,96%

NP-ELEC-02 u

1.719,00                         

82.467,00$                              

141.760.773,00$                                                                               1.719,00                             141.760.773,00$                                                              

10,00                                                  824.670,00                                                                                         -                                                             -$                                                                                                                             10,00                                                         824.670,00$                                                                                  0,58%

NP-ELEC-03 u

1.430,00                         

232.110,00$                            

331.917.300,00$                                                                               1.430,00                             331.917.300,00$                                                              

1.326,95                                            307.998.365,00                                                                                 31,00                               7.195.410,00$                                                               1.357,95                                                    315.193.775,00$                                                                          94,96%

NP-ELEC-04 u

14,00                              

102.276,33$                            

1.431.868,62$                                                                                    14,00                                  1.431.868,62$                                                                  

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-05 u

367,00                            

87.068,00$                              

31.953.956,00$                                                                                  367,00                                31.953.956,00$                                                                

4,50                                                    391.806,00                                                                                         -                                                             -$                                                                                                                             4,50                                                            391.806,00$                                                                                  1,23%

NP-ELEC-07 u

94,00                              

89.799,00$                              

8.441.106,00$                                                                                    94,00                                  8.441.106,00$                                                                  

4,50                                                    404.096,00                                                                                         -$                                                                                                                             4,50                                                            404.096,00$                                                                                  4,79%

NP-ELEC-08 u

782,00                            

74.282,00$                              

58.088.524,00$                                                                                  782,00                                58.088.524,00$                                                                

317,00                                                23.547.394,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             317,00                                                       23.547.394,00$                                                                             40,54%

NP-ELEC-09 u

77,00                              

139.214,00$                            

10.719.478,00$                                                                                  77,00                                  10.719.478,00$                                                                

9,00                                                    1.252.926,00                                                                                      -$                                                                                                                             9,00                                                            1.252.926,00$                                                                               11,69%

NP-ELEC-10 u

145,00                            

124.275,00$                            

18.019.875,00$                                                                                  145,00                                18.019.875,00$                                                                

70,50                                                  8.761.388,00                                                                                      -                                                             -$                                                                                                                             70,50                                                         8.761.388,00$                                                                               48,62%

NP-ELEC-11 u 128,00                            151.805,00$                            19.431.040,00$                                                                                  128,00                                19.431.040,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-12 u

530,00                            

223.884,00$                            

118.658.520,00$                                                                               530,00                                118.658.520,00$                                                              

476,88                                                106.765.802,00                                                                                 18,50                               4.141.854,00$                                                               495,38                                                       110.907.656,00$                                                                          93,47%

NP-ELEC-13 u

230,00                            

137.131,00$                            

31.540.130,00$                                                                                  230,00                                31.540.130,00$                                                                

23,50                                                  3.222.579,00                                                                                      -$                                                                                                                             23,50                                                         3.222.579,00$                                                                               10,22%

NP-ELEC-14 u

182,00                            

65.366,00$                              

11.896.612,00$                                                                                  182,00                                11.896.612,00$                                                                

138,00                                                9.020.508,00                                                                                      -$                                                                                                                             138,00                                                       9.020.508,00$                                                                               75,82%

NP-ELEC-15 u

405,00                            

58.072,00$                              

23.519.160,00$                                                                                  405,00                                23.519.160,00$                                                                

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-16 u

140,00                            

70.546,00$                              

9.876.440,00$                                                                                    140,00                                9.876.440,00$                                                                  

37,00                                                  2.610.202,00                                                                                      -$                                                                                                                             37,00                                                         2.610.202,00$                                                                               26,43%

NP-ELEC-17 u

82,00                              

73.902,00$                              

6.059.964,00$                                                                                    82,00                                  6.059.964,00$                                                                  

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-18 u

26,00                              

79.757,00$                              

2.073.682,00$                                                                                    26,00                                  2.073.682,00$                                                                  

20,00                                                  1.595.140,00                                                                                      -$                                                                                                                             20,00                                                         1.595.140,00$                                                                               76,92%

NP-ELEC-19 u

16,00                              

91.194,00$                              

1.459.104,00$                                                                                    16,00                                  1.459.104,00$                                                                  

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-20 u

667,00                            

148.380,00$                            

98.969.460,00$                                                                                  667,00                                98.969.460,00$                                                                

14,50                                                  2.151.510,00                                                                                      -$                                                                                                                             14,50                                                         2.151.510,00$                                                                               2,17%

NP-ELEC-21 u

10,00                              

81.146,00$                              

811.460,00$                                                                                       10,00                                  811.460,00$                                                                     

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-22 u

25,00                              

5.723.701,00$                         

143.092.525,00$                                                                               25,00                                  143.092.525,00$                                                              

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-23 u

14,00                              

9.595.056,00$                         

134.330.784,00$                                                                               14,00                                  134.330.784,00$                                                              

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-24 u

9,00                                

23.609.016,00$                       

212.481.144,00$                                                                               9,00                                     212.481.144,00$                                                              

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-26 u

10,00                              

295.093,00$                            

2.950.930,00$                                                                                    10,00                                  2.950.930,00$                                                                  

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-27 u

408,00                            

151.504,00$                            

61.813.632,00$                                                                                  408,00                                61.813.632,00$                                                                

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-28 u

11,00                              

410.306,00$                            

4.513.366,00$                                                                                    11,00                                  4.513.366,00$                                                                  

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-29 u

1.145,00                         

152.250,00$                            

174.326.250,00$                                                                               1.145,00                             174.326.250,00$                                                              

50,50                                                  7.688.625,00                                                                                      -$                                                                                                                             50,50                                                         7.688.625,00$                                                                               4,41%

NP-ELEC-32

u 4,00                                

86.372,00$                              

345.488,00$                                                                                       4,00                                     345.488,00$                                                                     

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-33

u 4,00                                

10.583.923,00$                       

42.335.692,00$                                                                                  4,00                                     42.335.692,00$                                                                

-                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 14 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 14 CONTROLES (INCLUYE: GABINETE, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 12 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 12 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 36 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 36 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

SALIDA AREA DE SANIDAD Y VISITAS, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA DE PISO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-

FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA AREA DE SANIDAD, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI GRADO HOSPITALARIO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

SALIDA PARA CCTV CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 AWG TIPO 

PE-HF-FR-LS-CT. NO INCLUYE APARATO, INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL 

AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 

250-95. 

SALIDA PARA CCTV, CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 AWG TIPO 

PE-HF-FR-LS-CT, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. (NO INCLUYE APARATO). PRODUCTO DEL AJUSTE 

DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 

250-95. 

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 6 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 6 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 

POSICIONES, PILOTOS DE ENCENDIDO, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA 

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 

250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 

250-95. 

SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. 

PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE 

DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE 

DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE 250 METROS DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍA DE 250 MM PVC RDE 21 ROSCADA, FILTROS DE 250 MM PVC RDE 21 ROSCADA,  

INCLUYE: TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL, PERFORACIÓN EXPLORATORIA, TOMA DE MUESTRAS METRO A METRO, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE 

LODOS, CANALES DE LODOS DE PERFORACIÓN Y PRUEBA DE BOMBEO COMPLETA

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO ELECTRICO

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SALIDAS ELÉCTRICAS

SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTOR PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

ENTIBADO EN MADERA PARA EXCAVACIONES DE TUBERÍA MAYORES A 1.20 METROS

Código: IN-FO-006

Versión: 02
Vigencia:04/10/2021 Página 20de24



ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

247.128.205,00$                                                                               247.128.205,00$                                                              -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-34 u 3,00                                1.983.485,00$                         5.950.455,00$                                                                                    3,00                                     5.950.455,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-35 u 24,00                              1.171.491,00$                         28.115.784,00$                                                                                  24,00                                  28.115.784,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-36 u 8,00                                557.165,00$                            4.457.320,00$                                                                                    8,00                                     4.457.320,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-37 u 4,00                                3.774.993,00$                         15.099.972,00$                                                                                  4,00                                     15.099.972,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-38 u 33,00                              557.165,00$                            18.386.445,00$                                                                                  33,00                                  18.386.445,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-39 u 3,00                                15.936.878,00$                       47.810.634,00$                                                                                  3,00                                     47.810.634,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-41 u 4,00                                3.774.993,00$                         15.099.972,00$                                                                                  4,00                                     15.099.972,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-42 u 17,00                              1.997.003,00$                         33.949.051,00$                                                                                  17,00                                  33.949.051,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-43 u 2,00                                18.100.176,00$                       36.200.352,00$                                                                                  2,00                                     36.200.352,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-44 u 1,00                                7.659.504,00$                         7.659.504,00$                                                                                    1,00                                     7.659.504,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-45 u 3,00                                1.201.728,00$                         3.605.184,00$                                                                                    3,00                                     3.605.184,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-46 u 1,00                                15.783.510,00$                       15.783.510,00$                                                                                  1,00                                     15.783.510,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-47 u 4,00                                558.123,00$                            2.232.492,00$                                                                                    4,00                                     2.232.492,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-53 u 2,00                                155.857,00$                            311.714,00$                                                                                       2,00                                     311.714,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-62 u 10,00                              1.190.768,00$                         11.907.680,00$                                                                                  10,00                                  11.907.680,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-65 u 1,00                                558.136,00$                            558.136,00$                                                                                       1,00                                     558.136,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

4.494.538.974,39$                                                                            4.494.538.974,39$                                                          177.612.351,00$                                                                               13.635.122,85$                                                                                                         191.247.473,85$                                                                          4,26%

NP-ELEC-66 m 1.278,08                         161.226,00$                            206.059.726,08$                                                                               1.278,08                             206.059.726,08$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-68 m 431,70                            116.443,00$                            50.268.443,10$                                                                                  431,70                                50.268.443,10$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-69 m 196,00                            630.626,00$                            123.602.696,00$                                                                               196,00                                123.602.696,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-70 m 598,45                            236.093,00$                            141.289.855,85$                                                                               598,45                                141.289.855,85$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-71 m 627,50                            439.515,00$                            275.795.662,50$                                                                               627,50                                275.795.662,50$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-72 m 7.661,00                         48.452,00$                              371.190.772,00$                                                                               7.661,00                             371.190.772,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-73 m 28,00                              2.118.444,00$                         59.316.432,00$                                                                                  28,00                                  59.316.432,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-74 m 73,00                              2.031.986,00$                         148.334.978,00$                                                                               73,00                                  148.334.978,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-75 m 43,00                              2.916.011,00$                         125.388.473,00$                                                                               43,00                                  125.388.473,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-76 m 125,00                            3.373.935,00$                         421.741.875,00$                                                                               125,00                                421.741.875,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-77 m 69,00                              64.562,00$                              4.454.778,00$                                                                                    69,00                                  4.454.778,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-78 m 4.300,50                         415.077,00$                            1.785.038.638,50$                                                                            4.300,50                             1.785.038.638,50$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-79 m 312,78                            136.554,00$                            42.711.360,12$                                                                                  312,78                                42.711.360,12$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-81 m 297,56                            71.068,00$                              21.146.994,08$                                                                                  297,56                                21.146.994,08$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-82 m 2.705,14                         17.364,00$                              46.972.050,96$                                                                                  2.705,14                             46.972.050,96$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-83 m 157,00                            406.575,00$                            63.832.275,00$                                                                                  157,00                                63.832.275,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-84 m 416,00                            31.255,00$                              13.002.080,00$                                                                                  416,00                                13.002.080,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-86 m 26,00                              79.523,00$                              2.067.598,00$                                                                                    26,00                                  2.067.598,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-87 m 90,00                              89.777,00$                              8.079.930,00$                                                                                    90,00                                  8.079.930,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-88 m 1.162,00                         21.634,00$                              25.138.708,00$                                                                                  1.162,00                             25.138.708,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-89 m 466,00                            153.059,00$                            71.325.494,00$                                                                                  466,00                                71.325.494,00$                                                                18,00                                                  2.755.062,00                                                                                      -                                                             -$                                                                                                                             18,00                                                         2.755.062,00$                                                                               3,86%

NP-ELEC-90 m 8,00                                270.783,00$                            2.166.264,00$                                                                                    8,00                                     2.166.264,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-91 m 38,00                              656.558,00$                            24.949.204,00$                                                                                  38,00                                  24.949.204,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-92 m 848,08                            72.102,00$                              61.148.264,16$                                                                                  848,08                                61.148.264,16$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-93 m 74,00                              49.868,00$                              3.690.232,00$                                                                                    74,00                                  3.690.232,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-95 m 490,74                            17.816,00$                              8.743.023,84$                                                                                    490,74                                8.743.023,84$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-96 m 19.000,12                      13.311,00$                              252.910.597,32$                                                                               19.000,12                           252.910.597,32$                                                              13.136,30                                          174.857.289,00                                                                                 1.024,35                         13.635.122,85$                                                            14.160,65                                                  188.492.411,85$                                                                          74,53%

NP-ELEC-97 m 549,00                            94.067,00$                              51.642.783,00$                                                                                  549,00                                51.642.783,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-98 m 30,00                              17.277,00$                              518.310,00$                                                                                       30,00                                  518.310,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-99 m 243,00                            43.832,00$                              10.651.176,00$                                                                                  243,00                                10.651.176,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-100 m 824,88                            35.596,00$                              29.362.428,48$                                                                                  824,88                                29.362.428,48$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-101 m 83,80                              34.053,00$                              2.853.641,40$                                                                                    83,80                                  2.853.641,40$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-102 m 8,00                                37.575,00$                              300.600,00$                                                                                       8,00                                     300.600,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-103 m 135,00                            258.305,00$                            34.871.175,00$                                                                                  135,00                                34.871.175,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-104 m 17,00                              97.259,00$                              1.653.403,00$                                                                                    17,00                                  1.653.403,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-105 m 10,00                              171.112,00$                            1.711.120,00$                                                                                    10,00                                  1.711.120,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-106 m 12,00                              50.661,00$                              607.932,00$                                                                                       12,00                                  607.932,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.612.227.594,00$                                                                            2.612.227.594,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL 

AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C8A DE LA NTC 2050

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) LUMINARIAS Y POSTES

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO4N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO6N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. 

INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO250F+1NO250N+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO2N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO4N+2NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO10F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE ¾". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL 

AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C11 DE LA NTC 2050

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 10X6CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWGTIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE  TEE , CURVA, ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO250F+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4F+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE COBRE 34,5 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE 

RED LOCAL.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO350F+1NO350+1NO250T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 5(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70A 100 AMPERIOS. 25 kA -440 V

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4/0F+1NO2/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 630 A 800 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 140 A 200 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA Y BARRA DE 

TIERRA AISLADA.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 320 A 400 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1250 A 1600 AMPERIOS. 25 kA -440 V

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS. 25 kA -440 V

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS. 25 kA -440 V
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

NP-ELEC-115 u 532,00                            497.460,00$                            264.648.720,00$                                                                               532,00                                264.648.720,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-116 u 226,00                            656.777,00$                            148.431.602,00$                                                                               226,00                                148.431.602,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-117 u 693,00                            613.769,00$                            425.341.917,00$                                                                               693,00                                425.341.917,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-118 u 728,00                            736.352,00$                            536.064.256,00$                                                                               728,00                                536.064.256,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-119 u 698,00                            622.940,00$                            434.812.120,00$                                                                               698,00                                434.812.120,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-120 u 461,00                            384.975,00$                            177.473.475,00$                                                                               461,00                                177.473.475,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-121 u 123,00                            338.631,00$                            41.651.613,00$                                                                                  123,00                                41.651.613,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-122 u 1.233,00                         455.691,00$                            561.867.003,00$                                                                               1.233,00                             561.867.003,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-123 u 8,00                                2.742.111,00$                         21.936.888,00$                                                                                  8,00                                     21.936.888,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

12.410.648,00$                                                                                  12.410.648,00$                                                                -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-124 u 152,00                            81.649,00$                              12.410.648,00$                                                                                  152,00                                12.410.648,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

2.487.727.399,12$                                                                            2.487.727.399,12$                                                          471.745.393,00$                                                                               -$                                                                                                                             471.745.393,00$                                                                          18,96%

NP-ELEC-125 u 20,00                              3.006.689,00$                         60.133.780,00$                                                                                  20,00                                  60.133.780,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-126 u -                                  3.355.702,00$                         -$                                                                                                     -                                           -$                                                                                    -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-127 u 1,00                                114.480.591,00$                    114.480.591,00$                                                                               1,00                                     114.480.591,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-128 u 2,00                                86.339.694,00$                       172.679.388,00$                                                                               2,00                                     172.679.388,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-129 u 12,00                              35.432.727,00$                       425.192.724,00$                                                                               12,00                                  425.192.724,00$                                                              33.164.348,00$                                         23.215.043,60$                             12,00                                                  278.580.523,00                                                                                 -$                                                                                                                             12,00                                                         278.580.523,00$                                                                          65,52%

NP-ELEC-130 u 10,00                              8.939.957,00$                         89.399.570,00$                                                                                  10,00                                  89.399.570,00$                                                                7.443.212,00$                                           5.210.248,40$                               10,00                                                  52.102.484,00                                                                                   -$                                                                                                                             10,00                                                         52.102.484,00$                                                                             58,28%

NP-ELEC-131 u 1,00                                42.214.525,00$                       42.214.525,00$                                                                                  1,00                                     42.214.525,00$                                                                39.748.618,00$                                         27.824.032,60$                             1,00                                                    27.824.033,00                                                                                   -$                                                                                                                             1,00                                                            27.824.033,00$                                                                             65,91%

NP-ELEC-132 u 4,00                                42.928.986,00$                       171.715.944,00$                                                                               4,00                                     171.715.944,00$                                                              40.442.269,00$                                         28.309.588,30$                             4,00                                                    113.238.353,00                                                                                 -$                                                                                                                             4,00                                                            113.238.353,00$                                                                          65,95%

NP-ELEC-133 u 1,00                                13.921.091,00$                       13.921.091,00$                                                                                  1,00                                     13.921.091,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-134 u 7,00                                52.336.059,00$                       366.352.413,00$                                                                               7,00                                     366.352.413,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-135 u 1,00                                87.748.789,00$                       87.748.789,00$                                                                                  1,00                                     87.748.789,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-136 u 1,00                                95.932.201,00$                       95.932.201,00$                                                                                  1,00                                     95.932.201,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-137 u 2,00                                104.287.685,00$                    208.575.370,00$                                                                               2,00                                     208.575.370,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-138 u 4,00                                7.693.531,00$                         30.774.124,00$                                                                                  4,00                                     30.774.124,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-141 u 5,00                                92.519.338,00$                       462.596.690,00$                                                                               5,00                                     462.596.690,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

22.9.2 u 1,00                                29.792.651,00$                       29.792.651,00$                                                                                  1,00                                     29.792.651,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-147 u 5,00                                10.918.409,00$                       54.592.045,00$                                                                                  5,00                                     54.592.045,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-ELEC-152 u 4,00                                15.406.375,78$                       61.625.503,12$                                                                                  4,00                                     61.625.503,12$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NPS 4.287.281.463,00$                                                                            4.287.281.463,00$                                                          -$                                                                                                     -$                                                                                                                             -$                                                                                                0,00%

NP-07 UND 86,00                              2.468.625,00$                         212.301.750,00$                                                                               86,00                                  212.301.750,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-08 UND 552,00                            2.354.379,00$                         1.299.617.208,00$                                                                            552,00                                1.299.617.208,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-09 UND 23,00                              4.681.919,00$                         107.684.137,00$                                                                               23,00                                  107.684.137,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-10 UND 552,00                            3.032.085,00$                         1.673.710.920,00$                                                                            552,00                                1.673.710.920,00$                                                          -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-11 UND 92,00                              10.803.994,00$                       993.967.448,00$                                                                               92,00                                  993.967.448,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NPS 2.918.470.257,80$                                                                            2.918.470.257,80$                                                          356.131.535,00$                                                                               55.954.985,78$                                                                                                         412.086.520,78$                                                                          14,12%

NP-M-01 UND 2,00                                116.014.982,00$                    232.029.964,00$                                                                               2,00                                     232.029.964,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-02 UND 3,00                                123.602.052,00$                    370.806.156,00$                                                                               3,00                                     370.806.156,00$                                                              120.248.679,38$                                       84.174.075,57$                             2,00                                                    168.348.151,00                                                                                 -$                                                                                                                             2,00                                                            168.348.151,00$                                                                          45,40%

NP-M-03 UND 1,00                                73.598.732,00$                       73.598.732,00$                                                                                  1,00                                     73.598.732,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-04 UND 4,00                                50.910.067,00$                       203.640.268,00$                                                                               4,00                                     203.640.268,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-05 UND 74,00                              2.445.694,00$                         180.981.356,00$                                                                               74,00                                  180.981.356,00$                                                              1.586.170,99$                                           1.110.319,69$                               72,00                                                  79.943.018,00                                                                                   -$                                                                                                                             72,00                                                         79.943.018,00$                                                                             44,17%

NP-M-06 UND 5,00                                4.191.503,00$                         20.957.515,00$                                                                                  5,00                                     20.957.515,00$                                                                3.351.980,67$                                           2.346.386,47$                               2,00                                                    4.692.773,00                                                                                      -$                                                                                                                             2,00                                                            4.692.773,00$                                                                               22,39%

NP-M-07 UND 4,00                                14.008.299,00$                       56.033.196,00$                                                                                  4,00                                     56.033.196,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-08 UND 4,00                                8.035.567,00$                         32.142.268,00$                                                                                  4,00                                     32.142.268,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-09 UND 5,00                                4.489.180,00$                         22.445.900,00$                                                                                  5,00                                     22.445.900,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-10 UND 1,00                                7.201.120,00$                         7.201.120,00$                                                                                    1,00                                     7.201.120,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-11 UND 2,00                                1.910.192,00$                         3.820.384,00$                                                                                    2,00                                     3.820.384,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-12 UND 1,00                                15.218.899,00$                       15.218.899,00$                                                                                  1,00                                     15.218.899,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-13 UND 3,00                                880.017,00$                            2.640.051,00$                                                                                    3,00                                     2.640.051,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-14 UND 1,00                                6.376.070,00$                         6.376.070,00$                                                                                    1,00                                     6.376.070,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-15 UND 1,00                                1.496.924,00$                         1.496.924,00$                                                                                    1,00                                     1.496.924,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-16 UND 12,00                              921.590,00$                            11.059.080,00$                                                                                  12,00                                  11.059.080,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-17 UND 4,00                                6.205.210,00$                         24.820.840,00$                                                                                  4,00                                     24.820.840,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-18 UND 5,00                                318.656,00$                            1.593.280,00$                                                                                    5,00                                     1.593.280,00$                                                                  265.528,09$                                               185.869,66$                                  2,30                                                    451.398,00                                                                                         -$                                                                                                                             2,30                                                            451.398,00$                                                                                  28,33%

NP-M-19 M2 8.914,00                         99.859,00$                              890.143.126,00$                                                                               8.914,00                             890.143.126,00$                                                              765,18                                                76.410.110,00                                                                                   550,92                             55.014.320,28$                                                            1.316,10                                                    131.424.430,28$                                                                          14,76%

NP-M-20 UND 49,00                              250.946,00$                            12.296.354,00$                                                                                  49,00                                  12.296.354,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-21 UND 2,00                                4.200.442,00$                         8.400.884,00$                                                                                    2,00                                     8.400.884,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-22 UND 1,00                                3.616.704,00$                         3.616.704,00$                                                                                    1,00                                     3.616.704,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-23 UND 82,00                              63.573,00$                              5.212.986,00$                                                                                    82,00                                  5.212.986,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-24 UND 231,00                            72.581,00$                              16.766.211,00$                                                                                  231,00                                16.766.211,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-25 UND 27,00                              110.416,00$                            2.981.232,00$                                                                                    27,00                                  2.981.232,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-26 UND 9,00                                153.656,00$                            1.382.904,00$                                                                                    9,00                                     1.382.904,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-27 UND 5,00                                2.043.674,00$                         10.218.370,00$                                                                                  5,00                                     10.218.370,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-28 UND 29,00                              2.050.160,00$                         59.454.640,00$                                                                                  29,00                                  59.454.640,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-29 UND 27,00                              2.299.870,00$                         62.096.490,00$                                                                                  27,00                                  62.096.490,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x12"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 4"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 6"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 8"

DIFUSOR 4 VIAS 18X18 CON DAMPER ADMINISTRACION, ALOJAMIENTO GUARDIAS, BASURAS, ALOJAMIENTO RANCHEROS, PTAR

DIFUSOR LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION

REJILLA LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x4"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x6"

REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x8"

UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 790 CFM @ 0.4 INWG VE-01 BASURAS

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO HELICOCENTRIFUGA 200CFM @ 0.45INWG VE-02 BASURAS

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 70CFM 0.2INWG VE-01 COMANDO GUARDIA MEDIA

UNIDAD FANCOIL OCULTO R410A, 24000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES 

ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 4

DUCTOS EN LAMINA POLIISOCIANURATO 20MM

SEPARADOR AIRE 3"

TANQUE EXPANSION DIAFRAGMA 6,3GL

UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 1250 CFM @ 0.8 INWG VE-01 ADMINISTRACION

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.25INWG VE-02 ADMINISTRACION

UNUNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 5500CFM 0.55INWG VE-01 ALOJAMIENTO

UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.1INWG VE-01 GARITA GRITO PTAR

UNIDAD CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE CAPACIDAD NOMINAL 460.000BTU/H 440/3/60 ALOJAMIENTO GUARDIAS

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 16105 CFM, 440/30/60. MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 8% - 92%, 

DP STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 325,000BTU/H, LATENTE 38,000BTU/H UMA-01 ADMINISTRACION 

UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 5800CFM, 440/30/60 MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 13% - 87%, 

DP STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 121,000BTU/H, LATENTE 16,000BTU/H UMA-02 ADMINISTRACION

UNIDAD FANCOIL OCULTO COMPACTO PARA REFRIGERANTE VARIABLE 12MBTU CON CONTROL ALAMBRICO

UNIDAD CASETE CUATRO VIAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE 27MBTU CON CONTROL ALAMBRICO

BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA VERTICAL BAF-01 y 02 83GPM 59FT 3HP ADMINISTRACION INCLUYE CODO DIFUSOR Y VALVULA TRIPLE SERVICIO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE SEGURIDAD PARA CELDAS DE 1.26M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO 

CUADRADO DE 70X70 MM CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN 

ACERO, PLATINA 2" X 1/4 X 6M, VARILLA DE 3/4" X 6 M Y LÁMINA 1/4" (1,20X2,40)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA PARA ESCLUSA DE 2.50M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO DE 

70X70 MM CALIBRE 16/ 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO, PLATINA 2" X 

1/4 X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M

CERRADURA MECÁNICA 1080 A1 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR

CERRADURA ELECTROMECÁNICA 10120 AM2 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO VENTILACION MECANICA

ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE 43TR EWT(°F) 54,  LWT(°F) 44 CHILLER-01 ADMINISTRACION

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 1500 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE 

DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEBIDO 

AL AUMENTO DE CARGA.

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE UPS DE 6KVA CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDA EN 

CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANALIZADOR DE REDES  QUE MEDIRÁ, CORRIENTE, TENSION, FRECUENCIA, FACTOR DE POTENCIA, ENERGIA ACTIVA Y 

REACTIVA, CALIDAD DE ENERGIA HASTA EL 63 ARMONICO, 128 MUESTRAS POR CICLO, PROTOCOLO DE COMUNICACIONES MODBUS TCP/IP, PARA INSTALAR EN TGA, 

INCLUYE TODAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO CARPINTERÍA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PARA ESCLUSA DE 1.60M X 2.20M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO DE 70X70 

MM CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA 

2" X 1/4 X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150 Y 500 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1000 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS 

ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

RECONECTADOR 34,5 kV A INSTALAR EN POSTE

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE MEDIDA MEDIA TENSION 34,5 kV INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA REMONTE SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150  kVA a 500 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTEMPERIE SOBREPONER HERMETICA A PRUEBA DE EXPLOSION LED INTEGRADO, 20W INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO

CAJA DE CONEXIÓN BIMETÁLICA 14x14 - CONECTOR BIMETÁLICO

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS

TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR 34,5 kV

TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR 34,5 kV

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 33W . INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER TECHO HERMETICA 121.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 42W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER MURO HERMETICA 60.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 17W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DIVER PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE REGLETA DE 7W, ACCESORIOS DE FIJACION, DRIVER DE 8.5W, 

PILOTO INDICADOR - INTERIOR LUMINARIA ANTIVANDALICA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 64.5x23.0cm LED INTEGRADO, 18W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 34W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

NP-M-30 UND 24,00                              2.316.085,00$                         55.586.040,00$                                                                                  24,00                                  55.586.040,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-31 UND 15,00                              2.653.356,00$                         39.800.340,00$                                                                                  15,00                                  39.800.340,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-32 UND 7,00                                2.747.403,00$                         19.231.821,00$                                                                                  7,00                                     19.231.821,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-33 ML 60,00                              122.645,00$                            7.358.700,00$                                                                                    60,00                                  7.358.700,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-34 ML 27,00                              209.147,00$                            5.646.969,00$                                                                                    27,00                                  5.646.969,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-35 ML 150,00                            286.428,00$                            42.964.200,00$                                                                                  150,00                                42.964.200,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-36 UND 12,00                              1.804.608,00$                         21.655.296,00$                                                                                  12,00                                  21.655.296,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-37 UND 1,00                                3.748.413,00$                         3.748.413,00$                                                                                    1,00                                     3.748.413,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-38 UND 41,00                              1.010.984,00$                         41.450.344,00$                                                                                  41,00                                  41.450.344,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-39 UND 90,00                              493.404,00$                            44.406.360,00$                                                                                  90,00                                  44.406.360,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-40 UND 8,00                                1.235.268,00$                         9.882.144,00$                                                                                    8,00                                     9.882.144,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-41 UND 4,00                                7.882.948,00$                         31.531.792,00$                                                                                  4,00                                     31.531.792,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-42 UND 2,00                                26.970.540,00$                       53.941.080,00$                                                                                  2,00                                     53.941.080,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-43 UND 14,00                              519.870,00$                            7.278.180,00$                                                                                    14,00                                  7.278.180,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-44 UND 8,00                                559.406,00$                            4.475.248,00$                                                                                    8,00                                     4.475.248,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-45 UND 20,00                              638.481,00$                            12.769.620,00$                                                                                  20,00                                  12.769.620,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-46 UND 14,00                              2.937.535,00$                         41.125.490,00$                                                                                  14,00                                  41.125.490,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-47 UND 5,00                                3.411.984,00$                         17.059.920,00$                                                                                  5,00                                     17.059.920,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-48 ML 1.346,40                         13.392,00$                              18.030.988,80$                                                                                  1.346,40                             18.030.988,80$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-49 ML 3.226,40                         26.050,00$                              84.047.720,00$                                                                                  3.226,40                             84.047.720,00$                                                                602,40                                                15.692.520,00                                                                                   36,11                               940.665,50$                                                                  638,51                                                       16.633.185,50$                                                                             19,79%

NP-M-50 ML 20,00                              34.400,00$                              688.000,00$                                                                                       20,00                                  688.000,00$                                                                     -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-M-57 UND 1,00                                16.359.688,00$                       16.359.688,00$                                                                                  1,00                                     16.359.688,00$                                                                15.133.663,86$                                         10.593.564,70$                             10.593.565,00                                                                                   -$                                                                                                                             -                                                                  10.593.565,00$                                                                             64,75%

NPS 2.690.573.907,00$                                                                            2.690.573.907,00$                                                          1.283.447.438,00$                                                                            -$                                                                                                                             1.283.447.438,00$                                                                       47,70%

NP-AS-01 UND 580,00                            1.263.430,00$                         732.789.400,00$                                                                               580,00                                732.789.400,00$                                                              431,00                                                544.538.330,00                                                                                 -$                                                                                                                             431,00                                                       544.538.330,00$                                                                          74,31%

NP-AS-02 UND 16,00                              448.981,00$                            7.183.696,00$                                                                                    16,00                                  7.183.696,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-03 UND 376,00                            735.345,00$                            276.489.720,00$                                                                               376,00                                276.489.720,00$                                                              42,00                                                  30.884.490,00                                                                                   -$                                                                                                                             42,00                                                         30.884.490,00$                                                                             11,17%

NP-AS-04 UND 720,00                            1.605.498,00$                         1.155.958.560,00$                                                                            720,00                                1.155.958.560,00$                                                          441,00                                                708.024.618,00                                                                                 -$                                                                                                                             441,00                                                       708.024.618,00$                                                                          61,25%

NP-AS-05 UND 22,00                              1.605.498,00$                         35.320.956,00$                                                                                  22,00                                  35.320.956,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-06 UND 84,00                              1.370.041,00$                         115.083.444,00$                                                                               84,00                                  115.083.444,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-07 UND 4,00                                1.658.584,00$                         6.634.336,00$                                                                                    4,00                                     6.634.336,00$                                                                  -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-08 UND 4,00                                10.339.095,00$                       41.356.380,00$                                                                                  4,00                                     41.356.380,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-09 UND 89,00                              1.206.848,00$                         107.409.472,00$                                                                               89,00                                  107.409.472,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-10 UND 15,00                              1.230.648,00$                         18.459.720,00$                                                                                  15,00                                  18.459.720,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-11 UND 43,00                              1.975.124,00$                         84.930.332,00$                                                                                  43,00                                  84.930.332,00$                                                                -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

NP-AS-12 UND 47,00                              2.318.253,00$                         108.957.891,00$                                                                               47,00                                  108.957.891,00$                                                              -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -                                                                  -$                                                                                                0,00%

-                                  -                                           -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -$                                                                                                

NPS
-                                  -                                           -                                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -$                                                                                                

NPS 6.848.534.985,43$                                                                            7.009.501.588,64$                                                          5.509.819.778,00$                                                                            294.093.160,83$                                                                                                       5.803.912.938,83$                                                                       

NP-12 M2 10.070,65                      220.328,00$                            2.218.846.173,20$                                                                            10.070,65                           2.218.846.173,20$                                                          5.924,90                                            1.305.421.367,00                                                                              -$                                                                                                                             5.924,90                                                    1.305.421.367,00$                                                                       58,83%

NP-13 M2 637,22                            273.672,00$                            174.389.271,84$                                                                               637,22                                174.389.271,84$                                                              603,99                                                165.295.151,00                                                                                 -$                                                                                                                             603,99                                                       165.295.151,00$                                                                          94,79%

NP-14 M2 1.790,31                         269.221,00$                            481.989.048,51$                                                                               1.790,31                             481.989.048,51$                                                              1.559,88                                            419.952.453,00                                                                                 -$                                                                   1.559,88                                                    419.952.453,00$                                                                          87,13%

NP-15 M2 3.702,40                         244.330,00$                            904.607.392,00$                                                                               4.805,00                             1.174.005.650,00$                                                          3.701,40                                            904.363.063,00                                                                                 1.100,24                         268.821.639,20$                                                          4.801,64                                                    1.173.184.702,20$                                                                       99,93%

NP-16 M2 2.994,57                         251.183,00$                            752.185.076,31$                                                                               3.090,00                             776.155.470,00$                                                              2.978,80                                            748.223.921,00                                                                                 100,61                             25.271.521,63$                                                            3.079,41                                                    773.495.442,63$                                                                          99,66%

NP-17 M2 1.320,80                         258.904,00$                            341.960.403,20$                                                                               1.320,80                             341.960.403,20$                                                              1.066,34                                            276.079.691,00                                                                                 -$                                                                                                                             1.066,34                                                    276.079.691,00$                                                                          80,73%

NP-18 M3 1.322,32                         800.851,00$                            1.058.981.294,32$                                                                            1.322,32                             1.058.981.294,32$                                                          1.222,77                                            979.256.578,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             1.222,77                                                    979.256.578,00$                                                                          92,47%

NP-19 M3 1.029,92                         735.894,00$                            757.911.948,48$                                                                               850,00                                625.509.900,00$                                                              764,50                                                562.590.963,00                                                                                 -$                                                                                                                             764,50                                                       562.590.963,00$                                                                          89,94%

NP-20 M2 501,13                            282.709,00$                            141.673.961,17$                                                                               501,13                                141.673.961,17$                                                              479,63                                                135.595.718,00                                                                                 -$                                                                                                                             479,63                                                       135.595.718,00$                                                                          95,71%

NP-21 M3 21,36                              748.615,00$                            15.990.416,40$                                                                                  21,36                                  15.990.416,40$                                                                17,42                                                  13.040.873,00                                                                                   -$                                                                                                                             17,42                                                         13.040.873,00$                                                                             81,55%

NPS 829.513.006,41$                                                                               829.513.006,41$                                                              741.772.382,00$                                                                               -$                                                                                                                             741.772.382,00$                                                                          

NP-22 M3 934,07                            888.063,00$                            829.513.006,41$                                                                               934,07                                829.513.006,41$                                                              835,27                                                741.772.382,00                                                                                 -                                                             -$                                                                                                                             835,27                                                       741.772.382,00$                                                                          89,42%

-                                  -                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -$                                                                                                

NPS

-                                   -                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -$                                                                                                

NPS 6.371.108.625,77$                                                                            6.312.893.965,85$                                                          5.188.693.674,00$                                                                            149.447.249,82$                                                                                                       5.338.140.923,82$                                                                       

-                                   -                                           -                                                                                                            -$                                                                                                                             -$                                                                                                

NP-23 M2 20.900,00                      23.598,00$                              493.198.200,00$                                                                               23.400,00                           552.193.200,00$                                                              20.885,30                                          492.851.309,00                                                                                 2.494,29                         58.860.255,42$                                                            23.379,59                                                  551.711.564,42$                                                                          99,91%

NP-24 M2 7.391,84                         243.024,00$                            1.796.394.524,16$                                                                            7.391,84                             1.796.394.524,16$                                                          4.710,41                                            1.144.742.680,00                                                                              -$                                                                                                                             4.710,41                                                    1.144.742.680,00$                                                                       63,72%

NP-25 M2 273,77                            229.830,00$                            62.920.559,10$                                                                                  273,77                                62.920.559,10$                                                                272,77                                                62.690.729,00                                                                                   -                                                             -$                                                                                                                             272,77                                                       62.690.729,00$                                                                             99,63%

NP-26 M2 8.426,51                         195.041,00$                            1.643.514.936,91$                                                                            7.825,56                             1.526.305.276,99$                                                          6.378,69                                            1.244.106.076,00                                                                              -                                                             -$                                                                                                                             6.378,69                                                    1.244.106.076,00$                                                                       81,51%

NP-27 M2 1.629,74                         232.690,00$                            379.224.200,60$                                                                               1.629,74                             379.224.200,60$                                                              1.629,70                                            379.214.893,00                                                                                 -$                                                                                                                             1.629,70                                                    379.214.893,00$                                                                          100,00%

NP-28 M2 11.524,75                      173.180,00$                            1.995.856.205,00$                                                                            11.524,75                           1.995.856.205,00$                                                          10.769,65                                          1.865.087.987,00                                                                              523,08                             90.586.994,40$                                                            11.292,73                                                  1.955.674.981,40$                                                                       97,99%

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.500 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA MACIZA CONCRETO E= 30 CM PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI  (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 4.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO

TANQUE  EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMABILZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO.

OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 04

ITEMS NO PREVISTOS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS

ACABADO ENDURECIDO PARA PLACAS EN CONCRETO  (INCLUYE ENDURECEDOR TIPO ROCKTOP GRIS O SIMILAR Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)

PLACA AÉREA DE 50CM, TORTA SUPERIOR DE 10CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,247 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA AÉREA DE 40CM, TORTA SUPERIOR DE 15CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,237 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA AÉREA DE 40CM, TORTA SUPERIOR DE 10 CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,187 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA AÉREA DE 55CM, TORTA SUPERIOR DE 0,10CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,230 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACA MACIZA E=0,175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.40 m TORTA e=0.15m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  

(INCLUYE CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.45 m TORTA e=0.10m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  

(INCLUYE CASETON) Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.45 m TORTA e=0.17m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  

(INCLUYE CASETON) Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.50 m TORTA e=0.10m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL 

(INCLUYE CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.50 m TORTA e=0.15m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  

DADOS EN CONCRETO 3500 PSI PARA CIMENTACION (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO )

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA 

PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN, 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 

ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN, DE 0.518X1.73 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16  ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA 

PRESENCIA DE PPL.

OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 03

ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION

PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA H=0.40 M TORTA E=0.10M , VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  

(INCLUYE CASETON), Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN, DE COLGAR CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, 

CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE EN CALIBRE 16  (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, ALTA PRESIÓN SIN TANQUE EXTERNO ALTO, VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 1 1/4", PROTECTOR VÁLVULA Y SOPORTE POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y 

ANCLAJES) - SANIDAD. CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO MEDIDAS 60 CM X 100 CM INOXIDABLE CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA 

PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16 ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA 

PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO INDIVIDUAL DE ALTA PRESIÓN PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

TUBERIA EMT DIA 1"

GATEWAY VRF BACNET IP

ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE  320 CALIBRE 16 CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CALIBRE 16, ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 304 

CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A 

PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE 

ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2,5"

VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 3"

VALVULA AUTOMATICA CORTE ON/OFF MARIPOSA 3"

VALVULA AUTOMATICA CORTE PROPORCIONAL MARIPOSA 3"

CABLE4X18 BLINDADO Y APANTALLADO 

TUBERIA EMT DIA 3/4"

SENSOR TEMPERATURA 4-20mA

SWITCH CORRIENTE

SENSOR DIFERENCIAL PRESION AGUA 4-20mA

VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2"

VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2,5"

VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 16"

TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2"

TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2,5"

TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 3"

SENSOR DIFERENCIAL PRESION AIRE DUCTO 4-20mA

SENSOR TEMPERATURA Y CO2 DUCTO 4-20mA

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 10"

CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 12"
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ITEM UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR CANT VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

OBRA CONTRATADA
CONDICIONES ACTUALES

OBRA EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2 ACUMULADO ACTUAL

DESCRIPCIÓN

NPS 4.365.978.757,99$                                                                            4.365.978.757,99$                                                          1.586.584.610,00$                                                                            360.516.113,92$                                                                                                       1.947.100.723,92$                                                                       

NP-29 M3 38.270,54                      90.881,00$                              3.478.065.013,42$                                                                            38.270,54                           3.478.065.013,42$                                                          12.080,64                                          1.097.900.644,00                                                                              3.133,44                         284.770.160,64$                                                          15.214,08                                                  1.382.670.804,64$                                                                       39,75%

NP-34 M3 10.113,03                      87.799,00$                              887.913.744,57$                                                                               10.113,03                           887.913.744,57$                                                              5.565,94                                            488.683.966,00                                                                                 862,72                             75.745.953,28$                                                            6.428,66                                                    564.429.919,28$                                                                          63,57%

NPS 576.781.695,00$                                                                               576.781.695,00$                                                              342.250.902,00$                                                                               22.859.424,00$                                                                                                         365.110.326,00$                                                                          

NP-30 UND 23.415,00                      24.633,00$                              576.781.695,00$                                                                               23.415,00                           576.781.695,00$                                                              13.894,00                                          342.250.902,00                                                                                 928,00                             22.859.424,00$                                                            14.822,00                                                  365.110.326,00$                                                                          63,30%

209.511.004.079,61$                                         209.511.004.079,61$                             74.016.890.811,00$                                          5.539.192.383,43$                                                            79.556.083.194,43$                                       37,97%

209.511.004.079,00$                                           209.511.004.079,00$                               74.016.890.811,00$                                             5.539.192.383,43$                         79.556.083.194,43$                                          37,97%

18,54%
38.834.133.723,00$                                             38.834.133.723,00$                                 13.719.479.067,00$                                             1.026.722.862,03$                         14.746.201.929,03$                                          37,97%

1,00%
2.095.110.041,00$                                               2.095.110.041,00$                                   740.168.910,00$                                                 55.391.923,83$                              795.560.833,83$                                              37,97%

5,00%
10.475.550.204,00$                                             10.475.550.204,00$                                 3.700.844.546,00$                                               276.959.619,17$                            3.977.804.165,17$                                            37,97%

260.915.798.047,00$                                           260.915.798.047,00$                               92.177.383.328,02$                                             6.898.266.788,46$                         99.075.650.116,48$                                          37,97%

19,00%
1.990.354.538,76$                                               1.990.354.538,76$                                   703.160.463,74$                                                 52.622.327,64$                              755.782.791,38$                                              37,97%

262.906.152.585,76$                                           262.906.152.585,76$                               92.880.543.857,61$                                             6.950.889.116,10$                         99.831.432.973,71$                                          37,97%

11.223.144.097,00$                                             11.223.144.097,00$                                 10.664.147.422,48$                                             0,00$                                             10.664.147.422,48$                                          

80.796.888,92$                                                   0,00$                                             80.796.888,92$                                                

400.000.000,00$                                                  400.000.000,00$                                      14.576.777,63$                                                   14.576.777,63$                                                3,64%

274.529.296.684,00$                                           274.529.296.684,00$                               103.567.470.735,97$                                           6.950.889.116,10$                         110.510.157.113,95$                                        40,13%

860.472.666,06$                                                 860.472.666,06$                                              

275.401.001.315,00$                 275.401.001.315,00$         SEGUNDO DESEMBOLSO 104.427.943.402,03$                 6.950.889.116,10$                         111.378.832.518,13$               40,44%

30,00% 36.551.713.133,20$                                             82.437.078.641,50$                                 43.591.097.508,50$                10.236.593.807,00$                                             10.236.593.807,00$                                          12,42%

20,00% 80.142.810.641,70$                8.649.699.751,97$                                               8.649.699.751,97$                                            10,49%

20,00% 5.239.398.523,26$                                               1.390.177.823,39$                         6.629.576.346,65$                                            8,04%

237.977.583.550,80$                                           192.092.218.042,50$                               78.252.353.753,14$                                             5.560.711.292,71$                         83.813.065.045,85$                                          43,63%

$ 63.550.785.082,53

POR LA INTERVENTORIA:

Nota: El contratista acepta que, en caso de que alguno de los equipos cobrados en la presente acta no funcione o no se instale por cualquier motivo, el valor correspondiente será descontado en las futuras actas de cobro.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO  ACTA No. 26 - EQUIPOS

REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO FUNDACION 2020
CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL

CONSTRUCTOR
INTERVENTORÍA

ACUMULADO ACTUAL

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ ARQ. MARCELA GUTIÉRREZ 

VALOR NETO A PAGAR

SALDO DEL CONTRATO
$   164.022.168.797,00

SALDO ANTICIPO  POR AMORTIZAR ACUMULADO ANTERIOR
PRESENTE ACTA N° 32 FASE 2

SUBTOTAL

INCREMENTO POR FÓRMULA DE AJUSTE  (NO INCLUYE IVA) 

IVA SOBRE LA UTILIDAD DEL AJUSTE

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

TOTAL OFERTADO (FASE 01 + 02)

VALOR  COSTO DIRECTO 

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR TOTAL 

IVA

FASE 01 - AJUSTE A LOS DISEÑOS

SUBTOTAL FASE 02

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ITEMS NO PREVISTOS MOVIMIENTO DE TIERRAS

ITEMS NO PREVISTOS MAMPOSTERIA

MATERIAL DE RELLENO PARA MEJORAMIENTO TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, Y DISPOSICIÓN FINAL Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO )

EXCAVACIÓN MECANICA EN ROCA (INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA EXCAVACIÓN TRASIEGO, HERRAMIENTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN. NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO MD 04 A PARTIR DEL ACTA No. 10

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO HASTA EL ACTA No 09

ANCLAJE ADHESIVO DE 1/2 ”, LONGITUD DE ANCLADO 12CM, LONGITUD DE REFUERZO DE 1/2" DE 1.50M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EPÓXICO DE ANCLAJE Y TODO 

LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
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1 2 3 4 6 7 8 8 9 10 11 12

RADICACIÓN No   

FECHA RADICACIÓN:   08/11/2024

304-2019 OBJETO: 12

ESTABLECIMIENTO     : SABANAS DE SAN ÁNGEL LOCALIZACIÓN  : 12

12

CONTRATISTA  :         CONSORCIO FUNDACION 2020 VR. INICIAL : 183.630.270.298,00$                             32 Meses

DIRECCIÓN: CARRERA 14 No. 86A-76 - Bogotá D.C. VR. ADICIONAL  : 91.770.731.017,00$                               14/02/2020 0 de enero de 1900

C.C.  ó  NIT  : 901.350.711-8 VR. ACTUAL  : 275.401.001.315,00$                             13/10/2022 0 de enero de 1900

TELÉFONO: (+571)3004460 ANTICIPO : 20% 82.437.078.641,50$                               12 Mes

ANTICIPO AMORTIZADO : 25.515.869.905,62$                               359 Dias Calendario

INTERVENTOR:       CONSORCIO RYU-GD SAN ANGEL ANTICIPO POR AMORTIZAR : 56.921.208.735,88$                               36 Meses

DIRECCIÓN :    CARRERA 14A No. 119-88 21 de noviembre de 2024 0 de enero de 1900

C.C.  ó NIT : 901.351.816-7 *  Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

TELÉFONO : (+571)6290020

ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VALOR  CANTIDAD  VR. UNITARIO VALOR

01 ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. ESTUDIOS DE FAUNA, FLORA Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL, IMPLEMENTACIÓN 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
520.381.267,00$                                     520.381.267,00$                                                               1,00                                                 520.381.267,00$                                                   520.381.267,00$                                                          

02 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA. 70.000.000,00$                                       70.000.000,00$                                                                 1,00                                                 70.000.000,00$                                                     70.000.000,00$                                                            

IVA 19,00% 112.172.441,00$                                                               1,00                                                 112.172.441,00$                                                   112.172.441,00$                                                          

03 INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO IVA 19.150.924,00$                                                                 1,00                                                 19.150.924,00$                                                     19.150.924,00$                                                            

SUBTOTAL CONSULTORIA CON IVA 721.704.632,00$                                                              721.704.632,00$                                                          

04 PAGOS A TERCEROS POR CONCEPTO DE PERMISOS Y/O LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 150.000.000,00$                                                               1,00                                                 150.000.000,00$                                                   150.000.000,00$                                                          

SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS 150.000.000,00$                                                              150.000.000,00$                                                          

FASE 1 TOTAL FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                                              871.704.632,00$                                                          

ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VR. PARCIAL  CANTIDAD 

MAYORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MENORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MODIFICATORIO # 

 VR. UNITARIO 

MODIFICATORIO 

 VR. PARCIAL 

MODIFICATORIO # 

1 PRELIMINARES 2.214.782.268,00$                            94.682.700,00$                            118.260.000,00$                         2.191.204.968,00$                         
1.1 OBRAS PRELIMINARES 2.214.782.268,00$                                                           94.682.700,00$                                                        118.260.000,00$                                                      2.191.204.968,00$                                                      

1.1.1 DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE  A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
m2 88.500,00              6.441,00$                                                 570.028.500,00$                                                               14.700,00                                                                     94.682.700,00$                                                        -$                                                                            103.200,00                                     6.441,00$                                                               664.711.200,00$                                                          

1.1.3 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN VARA DE CLAVO (DISTANCIADAS CADA 1.20M) Y LONA VERDE H.=2,00 M. INCLUYE DADOS DE CONCRETO, PUERTAS Y TODO LO DEMAS 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
m 2.700,00                19.296,00$                                               52.099.200,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.700,00                                         19.296,00$                                                             52.099.200,00$                                                            

1.1.5 TALA DE ARBOLES DE MEDIANO PORTE (INCLUYE TALA, REITRO DE SOBRANTES A CENTRO DE ACOPIO Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA INICIO DE LA 

CONSUTRUCCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
u 377,00                   279.008,00$                                             105.186.016,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            377,00                                             279.008,00$                                                           105.186.016,00$                                                          

1.1.6
​INSTALACIONES PROVISIONALES ELÉCTRICAS A PUNTO DE CONEXIÓN EXISTENTES, (INCLUYE ACOMETIDAS, TRANSFORMADOR DE 112,5, TABLERO PRINCIPAL DE 

DISTRIBUCIÓN, 4  TABLEROS SATÉLITES,  CONDUCTORES MT Y BT, SALIDAS, ILUMINACIÓN, CAJAS, TUBERÍA, TRAMITES Y MANIOBRAS ANTE EMPRESA DE ENERGÍA, Y TODO 

LO DEMÁS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 7,00                        84.669.801,00$                                       592.688.607,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 84.669.801,00$                                                     592.688.607,00$                                                          

1.1.7 INSTALACIONES PROVISIONALES HIDROSANITARIAS A PUNTO DE CONEXION EXISTENTES, (INCLUYE ACCESORIOS,JUEGO DE BAÑOS,LLAVE DE TERMINAL, REGISTRO, 

TUBERIAS Y TODO LO DEMAS REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        7.829.945,00$                                          7.829.945,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.829.945,00$                                                        7.829.945,00$                                                               

1.1.8 COMPENSACIÓN FORESTAL POR TALA DE ARBOLES (ANTE ENTIDAD DEPARTAMENTAL) u 6.000,00                147.825,00$                                             886.950.000,00$                                                               -$                                                                            800,00                                                            118.260.000,00$                                                      5.200,00                                         147.825,00$                                                           768.690.000,00$                                                          

2 CIMENTACIÓN 10.325.692.203,56$                          -$                                               -$                                               10.325.692.203,56$                       
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 1.715.141.230,67$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.715.141.230,67$                                                      

2.1.1 EXCAVACION MANUAL PARA ELEMENTOS DE LA CIMENTACIÓN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 6.840,40                45.216,00$                                               309.295.526,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.840,40                                         45.216,00$                                                             309.295.526,40$                                                          

2.1.2 BASE RECEBO COMPACTADO B200 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m3 4.024,32                89.218,00$                                               359.041.781,76$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.024,32                                         89.218,00$                                                             359.041.781,76$                                                          

2.1.3 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O 

AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)
m3 10.095,27              14.733,00$                                               148.733.612,91$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10.095,27                                       14.733,00$                                                             148.733.612,91$                                                          

2.1.4 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)
m3 32.600,20              27.548,00$                                               898.070.309,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            32.600,20                                       27.548,00$                                                             898.070.309,60$                                                          

2.1.5
TRATAMIENTO  DE LAS CIMENTACIONES CON PILOTINES DE CAL PARA CONTRA RESTAR EL EFECTO  DE LAS ARCILLAS EXPANSIVAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES 

CONSTRUCTIVAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS. 
m3 -                          32.238,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   32.238,00$                                                             -$                                                                                

2.2 CONCRETOS DE CIMENTACIÓN 2.145.237.512,61$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.145.237.512,61$                                                      

2.2.1 CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2000 PSI. m2 27.966,53              27.309,00$                                               763.737.967,77$                                                               -$                                                                            -$                                                                            27.966,53                                       27.309,00$                                                             763.737.967,77$                                                          

2.2.2B VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, 

NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          682.704,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   682.704,00$                                                           -$                                                                                

2.2.3A ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          772.611,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   772.611,00$                                                           -$                                                                                

2.2.4A PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 6.552,58                75.290,00$                                               493.343.748,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.552,58                                         75.290,00$                                                             493.343.748,20$                                                          

2.2.5 CONCRETO CICLÓPEO (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI 60%, RAJÓN 40%, INSTALACIÓN  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m3 90,00                     344.487,00$                                             31.003.830,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            90,00                                               344.487,00$                                                           31.003.830,00$                                                            

2.2.6 PLACA FLOTANTE DE CIMENTACION DE 0,20 EN CONCRETO DE 4000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN 

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          126.224,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   126.224,00$                                                           -$                                                                                

2.2.9 MURO DE CONTENCION EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMEABILZADO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)
m3 20,00                     1.117.685,00$                                          22.353.700,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               1.117.685,00$                                                        22.353.700,00$                                                            

2.2.12 CINTA FLEXIBLE PARA SELLAR JUNTAS DE  CONSTRUCCIÓN Y DILATACIÓN CON MOVIMIENTOS MODERADOS, TIPO SIKA PVC O-22 m 160,00                   50.626,00$                                               8.100.160,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             50.626,00$                                                             8.100.160,00$                                                               

2.2.13 PLACA DE CIMENTACIÓN E=0,175M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA E INSTALACIÓN NO INCLUYE REFUERZO) m2 1.376,00                123.402,00$                                             169.801.152,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.376,00                                         123.402,00$                                                           169.801.152,00$                                                          

2.2.14 PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) m3 -                          788.900,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   788.900,00$                                                           -$                                                                                

2.2.15 CORTES DE PLACA MACIZA E.<=15,0 CM, CON MÁQUINA CORTADORA Y DISCO DIAMANTADO, TRASPASANDO EL DISCO HASTA LA CARA CONTRARIA DE LA PLACA. NO 

INCLUYE DEMOLICIONES.
m 23.895,60              14.799,00$                                               353.630.984,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23.895,60                                       14.799,00$                                                             353.630.984,40$                                                          

2.2.16

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN DE MEDIDAS PF.>4,1<=10,0 MM 

A.>6,1<=10,0 MM, TIPO SIKAFLEX PRO 3 WF DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE LIMPIEZA EN SECO DE LAS CARAS LATERALES DE CONTACTO, Y 

PERFIL CILÍNDRICO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CÉLULA CERRADA Ø.=5/8" (16,0 MM) PARA LIMITAR LA PROFUNDIDAD A RELLENAR, TIPO SIKAROD DE SIKA O 

EQUIVALENTE.

m 23.633,57              12.832,00$                                               303.265.970,24$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23.633,57                                       12.832,00$                                                             303.265.970,24$                                                          

2.3 HIERROS DE CIMENTACIÓN 6.465.313.460,28$                                                           -$                                                                            -$                                                                            6.465.313.460,28$                                                      

2.3.1 ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg 1.430.691,72        3.899,00$                                                 5.578.267.016,28$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.430.691,72                                  3.899,00$                                                               5.578.267.016,28$                                                       

2.3.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg 224.568,72           3.950,00$                                                 887.046.444,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            224.568,72                                     3.950,00$                                                               887.046.444,00$                                                          

4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS 20.472.103.468,82$                          29.249.348,93$                            -$                                               20.501.352.817,75$                       
4.1 ELEMENTOS VERTICALES 4.234.585.304,61$                                                           24.864.616,43$                                                        -$                                                                            4.259.449.921,04$                                                      

4.1.1 COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          855.647,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   855.647,00$                                                           -$                                                                                

4.1.2 COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 369,60                   825.056,00$                                             304.940.697,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            369,60                                             825.056,00$                                                           304.940.697,60$                                                          

4.1.3 COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3500 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3500 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          820.262,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   820.262,00$                                                           -$                                                                                

4.1.7 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA METALICA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 1.697,60                788.900,00$                                             1.339.236.640,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.697,60                                         788.900,00$                                                           1.339.236.640,00$                                                       

4.1.9 MUROS E=15 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO
m2 4.061,69                167.653,00$                                             680.954.513,57$                                                               148,31                                                                           24.864.616,43$                                                        -$                                                                            4.210,00                                         167.653,00$                                                           705.819.130,00$                                                          

4.1.10 MUROS E=10 CM EN CONCRETO 4000 PSI, FRAG ACELERADO, FORMALETA METALICA, BOMBEO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO
m2 17.084,08              111.768,00$                                             1.909.453.453,44$                                                            -$                                                                            -$                                                                            17.084,08                                       111.768,00$                                                           1.909.453.453,44$                                                       

4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 1.227.386.682,50$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.227.386.682,50$                                                      

4.2.1 VIGAS Y VIGUETAS AEREAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 539,74                   747.389,00$                                             403.395.738,86$                                                               -$                                                                            -$                                                                            539,74                                             747.389,00$                                                           403.395.738,86$                                                          

4.2.3 VIGA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 1.025,83                720.108,00$                                             738.708.389,64$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.025,83                                         720.108,00$                                                           738.708.389,64$                                                          

4.2.4 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MUROS,  EN CONCRETO F'C=3000 PSI. (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, 

FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m 3.084,36                27.650,00$                                               85.282.554,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.084,36                                         27.650,00$                                                             85.282.554,00$                                                            

4.3 PLACAS Y LOSAS DE ENTREPISO 1.601.402.323,42$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.601.402.323,42$                                                      

4.3.1 PLACA AEREA 2° PISO (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,19 M3/M2 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETON, 

INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          125.726,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   125.726,00$                                                           -$                                                                                

4.3.3 PLACA AEREA DE CUBIERTA (E=0,12M) CUANTIA CONCRETO 0,18 M3/M2  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, 

CASETON, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          125.726,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   125.726,00$                                                           -$                                                                                

4.3.4 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3.000 PSI ESCOBILLADO H=10 CM. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 2.566,74                72.877,00$                                               187.056.310,98$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.566,74                                         72.877,00$                                                             187.056.310,98$                                                          

4.3.6 PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 9.214,62                122.453,00$                                             1.128.357.862,86$                                                            -$                                                                            -$                                                                            9.214,62                                         122.453,00$                                                           1.128.357.862,86$                                                       

4.3.7 PLACA DE CUBIERTA MACIZA e=0,10 m  (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 2.317,91                122.453,00$                                             283.835.033,23$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.317,91                                         122.453,00$                                                           283.835.033,23$                                                          

4.3.8 PLACA MACIZA DE CUBIERTA E=0,15 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 14,85                     144.991,00$                                             2.153.116,35$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,85                                               144.991,00$                                                           2.153.116,35$                                                               

4.3.9 PLACA MACIZA E=0,175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 -                          156.454,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   156.454,00$                                                           -$                                                                                

4.4 CONSTRUCCIONES VARIAS EN CONCRETO 2.684.184.692,04$                                                           4.384.732,50$                                                          -$                                                                            2.688.569.424,54$                                                      

4.4.1 ESCALERAS EN CONCRETO 4000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 -                          1.083.843,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.083.843,00$                                                        -$                                                                                

4.4.3 DINTELES 3000 PSI ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIOS, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. INCLUYE REFUERZO)
m 2.108,14                37.676,00$                                               79.426.282,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.108,14                                         37.676,00$                                                             79.426.282,64$                                                            

4.4.4 CAMASTROS DE 0,75 X 2,00 EN CONCRETO 4000 PSI, GRAG ACELERADO, ACABADO A LA VISTA (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 4000 PSI, FORMALETA, BOMBEO, 

INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)
u 81,00                     164.861,00$                                             13.353.741,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               164.861,00$                                                           13.353.741,00$                                                            

4.4.5 PERGOLAS EN CONCRETO DIM: 0,20 X 0,10.  (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, ANDAMIO, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO)
m 19,02                     46.583,00$                                               886.008,66$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            19,02                                               46.583,00$                                                             886.008,66$                                                                  

4.4.8 PANTALLA EN CONCRETO. (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA,INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO 

INCLUYE REFUERZO)
m3 663,16                   816.181,00$                                             541.258.591,96$                                                               -$                                                                            -$                                                                            663,16                                             816.181,00$                                                           541.258.591,96$                                                          

4.4.9 ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m3 102,56                   1.056.563,00$                                          108.361.101,28$                                                               -$                                                                            -$                                                                            102,56                                             1.056.563,00$                                                        108.361.101,28$                                                          

4.4.14 REMATES SOBRE MAMPOSTERIA EN CONCRETO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO, ACERO DE REFUERZO, ALAMBRE NEGRO, MEDERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 
m 824,02                   43.751,00$                                               36.051.699,02$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            824,02                                             43.751,00$                                                             36.051.699,02$                                                            

4.4.15 ALFAJÍA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, ACABADO A LA VISTA  A=0,25M (INCLUYE ANDAMIO, ALAMBRE NEGRO, ACERO DE REFUERZO, MADERA, CONCRETO 3000 PSI  Y 

TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO, INCLUYE REFUERZO) 
m 1.458,25                47.790,00$                                               69.689.767,50$                                                                 91,75                                                                             4.384.732,50$                                                           -$                                                                            1.550,00                                         47.790,00$                                                             74.074.500,00$                                                            

4.4.16
MESÓN EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE PULIDORA, ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, DILATACIÓN EN BRONCE, 

GRANITO MARMOL#2, MARMOLINA, MINERAL BLANCO, MORTERO , CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 164,00                   141.997,00$                                             23.287.508,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            164,00                                             141.997,00$                                                           23.287.508,00$                                                            

4.4.17
MESONES  DE CONCRETO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA; PLAQUETA EN CONCRETO F'C=3.000 PSI A.=0,75M E.=0,12M, ACABADO INFERIOR Y LATERALES A LA VISTA. (INCLUYE 

ACERO DE REFUERZO, FORMALETA, MORTERO DE PEGA, CONCRETO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 287,85                   181.176,00$                                             52.151.511,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            287,85                                             181.176,00$                                                           52.151.511,60$                                                            

4.4.18 BORDILLO POCETA DE ASEO EN BLOQUE  P-H # 5 E=0,12. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 69,94                     22.782,00$                                               1.593.373,08$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            69,94                                               22.782,00$                                                             1.593.373,08$                                                               

4.4.19 BORDILLO PARA DUCHAS. H = 0.20 MS EN BLOQUE P-H # 5 (INCLUYE BLOQUE # 5, ACEOR DE REFUERZO, ENCHAPE EN CERÁMICA 20X20 Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 635,32                   30.593,00$                                               19.436.344,76$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            635,32                                             30.593,00$                                                             19.436.344,76$                                                            

4.4.20 PLAQUETA EN CONCRETO PARA REPISA H.<=6 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS. CON BORDES ACHAFLANADOS. (INCLUYE ACERO DE 

REFUERZOMADERA FORMALETA, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 840,00                   91.010,00$                                               76.448.400,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            840,00                                             91.010,00$                                                             76.448.400,00$                                                            

4.4.21 PANEL PREFABRICADO EN CONCRETO A LA VISTA COLOR GRIS CON PERFORACIONES SEGUN DISEÑO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) m2 -                          344.377,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   344.377,00$                                                           -$                                                                                

4.4.22 BANCA EN CONCRETO A=0,45M X H=0,45M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 232,23                   126.939,00$                                             29.479.043,97$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            232,23                                             126.939,00$                                                           29.479.043,97$                                                            

4.4.23 BANCA CORRIDA EN CONCRETO FUNDIDA EN SITIO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO))
m 283,52                   691.119,00$                                             195.946.058,88$                                                               -$                                                                            -$                                                                            283,52                                             691.119,00$                                                           195.946.058,88$                                                          

4.4.25 CARCAMO 35 PREFABRICADO EN CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE) m 35,83                     105.827,00$                                             3.791.781,41$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            35,83                                               105.827,00$                                                           3.791.781,41$                                                               

4.4.26 GARGOLA EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 2500 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).
m 21,16                     340.192,00$                                             7.198.462,72$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            21,16                                               340.192,00$                                                           7.198.462,72$                                                               

4.4.27 LUCARNAS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 97,54                     242.514,00$                                             23.654.815,56$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            97,54                                               242.514,00$                                                           23.654.815,56$                                                            

4.4.28 BOTAFUEGOS EN CONCRETO. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 40,00                     288.118,00$                                             11.524.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            40,00                                               288.118,00$                                                           11.524.720,00$                                                            

4.4.29 MARCOS EN CONCRETO H:10CM  ESPESOR= 30CM. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, DESMOLDANTE, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          227.042,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   227.042,00$                                                           -$                                                                                

4.4.30

CAMASTRO PARA DOS (2) CUPOS FABRICADO EN CONCRETO F'C=3000 PSI FUNDIDO EN SITIO CON ESCALERA LATERAL, CON DIMENSIONES EXTERNAS MÁXIMAS DE 

0,90X2,06X1,90 M (A X L X H), ESPESOR DE TODOS LOS ELEMENTOS 8,0 CM, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO E.=19 MM 

TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE LOS DADOS DE APOYO, LATERALES, PLAQUETAS Y ESCALERA EN CONCRETO, DESENCOFRANTE 

PARA CONCRETO, CURADO, MONTAJE DONDE CORRESPONDA EN CASO DE HABER ELEMENTOS PREFABRICADOS. TODOS LOS ELEMENTOS SEGÚN PLANO DE DETALLE. NO 

INCLUYE CIMENTACIONES, NI ACEROS DE REFUERZO, NI MALLA ELECTROSOLDADA, NI ANCLAJES DE VARILLA.

u 980,00                   1.419.026,00$                                          1.390.645.480,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            980,00                                             1.419.026,00$                                                        1.390.645.480,00$                                                       

4.4.31
PLAQUETA EN CONCRETO PARA CAMASTROS 0,85X2,00 M E.=8 CM F'C=3000 PSI, ACABADO A LA VISTA EN TODAS SUS CARAS, FORMALETA TABLERO LISO AGLOMERADO 

E.=19 MM TIPO FORMALETA T DE TABLEMAC, CON BORDES ACHAFLANADOS. INCLUYE DESENCOFRANTE Y CURADOR PARA EL CONCRETO, MONTAJE DONDE CORRESPONDA 

EN CASO DE SER PREFABRICADA. NO INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA.

u -                          177.983,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   177.983,00$                                                           -$                                                                                

4.5 ACEROS DE REFUERZO 10.724.544.466,25$                                                         -$                                                                            -$                                                                            10.724.544.466,25$                                                    

4.5.1 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO
Kg 1.048.225,76        3.899,00$                                                 4.087.032.238,24$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.048.225,76                                  3.899,00$                                                               4.087.032.238,24$                                                       

4.5.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, CORTE, AMARRE, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg 350.573,33           3.950,00$                                                 1.384.764.653,50$                                                            -$                                                                            -$                                                                            350.573,33                                     3.950,00$                                                               1.384.764.653,50$                                                       

4.5.3
ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/PUENTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, 

SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU 

ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

Kg 384.806,67           13.161,00$                                               5.064.440.583,87$                                                            -$                                                                            -$                                                                            384.806,67                                     13.161,00$                                                             5.064.440.583,87$                                                       

4.5.5 ESCALERA DE GATO (INCLUYE SUMINISTRO, ANCLAJES, PINTURA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m 869,16                   216.654,00$                                             188.306.990,64$                                                               -$                                                                            -$                                                                            869,16                                             216.654,00$                                                           188.306.990,64$                                                          

4.5.6

ESTRUCTURA METALICA TANQUE ELEVADO ALMACENAMIENTO DE 400.000 lts DE AGUA (INCLUYE DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE 3 TANQUES, CERCHAS, 

CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y 

DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
Kg -                          13.098,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.098,00$                                                             -$                                                                                

5 MAMPOSTERIA 3.404.804.735,20$                            -$                                               -$                                               3.404.804.735,20$                         
5.1 MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA 29.893.938,27$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            29.893.938,27$                                                            

5.1.1 MURO E=0,10 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #4 33X9X23 (INCLUYE BLOQUE #4, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 124,28                   35.335,00$                                               4.391.433,80$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            124,28                                             35.335,00$                                                             4.391.433,80$                                                               

5.1.2 MURO E=0,12 EN BLOQUE ESTRIADO SANTAFE #5 33X11,5X23 (INCLUYE BLOQUE #5, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 48,72                     36.871,00$                                               1.796.355,12$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            48,72                                               36.871,00$                                                             1.796.355,12$                                                               

5.1.4 MURO E=0,12 EN LADRILLO PORTANTE PRENSADO CELDA CIRCULAR SANTAFE 29X12X9 (INCLUYE LADRILLO, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIO, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 265,63                   89.245,00$                                               23.706.149,35$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            265,63                                             89.245,00$                                                             23.706.149,35$                                                            

5.2 MAMPOSTERIA EN BLOQUES DE CEMENTO 2.574.428.182,54$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.574.428.182,54$                                                      

5.2.8 MUROS E.=12 CM EN BLOQUE DE CONCRETO 12X19X39CM ACABADO LISO, INDURAL  13MPA DE DECOBLOCK O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

ANDAMIO, PLANCHON, MORTERO 1:4  Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 37.817,50              67.600,00$                                               2.556.463.000,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            37.817,50                                       67.600,00$                                                             2.556.463.000,00$                                                       

5.2.17 MURO BLOQUE DIVISORIO P-V E=12 CONCRETO LISO COLOR 11X19X39  (INCLUYE BLOQUE, MC 1:3 E=2CM, ANDAMIOS, PLANCHON Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 279,74                   64.221,00$                                               17.965.182,54$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            279,74                                             64.221,00$                                                             17.965.182,54$                                                            

5.3 MAMPOSTERIA EN MURO LIVIANO 18.449.042,66$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            18.449.042,66$                                                            

5.3.3
MURO EN SUPERBOARD DE DOBLE CARA 0,12 M ESPESOR 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, 

MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) m2 126,88                   91.146,00$                                               11.564.604,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            126,88                                             91.146,00$                                                             11.564.604,48$                                                            

5.3.6 ALERO DE FACHADA CON PANELES COLOR BLANCO MATE O SUPERBOARD. (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON PERFILES DE ACERO. TIPO SKINCO O SIMILAR Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 81,49                     84.482,00$                                               6.884.438,18$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            81,49                                               84.482,00$                                                             6.884.438,18$                                                               

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 782.033.571,73$                                                              -$                                                                            -$                                                                            782.033.571,73$                                                          

5.4.1 GROUTING - CONCRETO FLUIDO 15LT/ML (INCLUYE CONCRETO DE INYECCIÓN GROUTING 2500PSI, ANDAMIOS, FORMALETA, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 46.856,41              6.781,00$                                                 317.733.333,16$                                                               -$                                                                            -$                                                                            46.856,41                                       6.781,00$                                                               317.733.333,16$                                                          

5.4.5 VIGUETAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3000 PSI ENTRE 0.022-0.030 M3/ML (INCLUYE SUMINISTRO CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO,  FORMALETA, INSTALACIÓN 

Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)
m 14.233,17              32.621,00$                                               464.300.238,57$                                                               -$                                                                            -$                                                                            14.233,17                                       32.621,00$                                                             464.300.238,57$                                                          

6 REDES DE VAPOR 237.337.259,00$                               -$                                               -$                                               237.337.259,00$                            
6.1 REDES DE VAPOR 237.337.259,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            237.337.259,00$                                                          

6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1/2"
m 78,00                     75.036,00$                                               5.852.808,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            78,00                                               75.036,00$                                                             5.852.808,00$                                                               

6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 3/4"
m 149,00                   84.136,00$                                               12.536.264,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            149,00                                             84.136,00$                                                             12.536.264,00$                                                            

6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1"
m 60,00                     101.378,00$                                             6.082.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            60,00                                               101.378,00$                                                           6.082.680,00$                                                               

6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 1  1/4"
m 41,00                     119.605,00$                                             4.903.805,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               119.605,00$                                                           4.903.805,00$                                                               

6.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM  1 1/2"
m 47,00                     149.527,00$                                             7.027.769,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            47,00                                               149.527,00$                                                           7.027.769,00$                                                               

6.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 2"
m 85,00                     273.136,00$                                             23.216.560,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            85,00                                               273.136,00$                                                           23.216.560,00$                                                            

6.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 2 1/2"
m 38,00                     355.649,00$                                             13.514.662,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               355.649,00$                                                           13.514.662,00$                                                            

6.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO AL CARBON SCH-40, SOPORTADA, SEÑALIZADA, AISLADA TERMICAMENTE CON FIBRA DE VIDRIO Y CAHQUETA DE ALUMINIO 

DE DIAM 3"
m 24,00                     1.136.183,00$                                          27.268.392,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               1.136.183,00$                                                        27.268.392,00$                                                            

6.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 3" u 4,00                        1.136.183,00$                                          4.544.732,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 1.136.183,00$                                                        4.544.732,00$                                                               

6.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2 1/2" u 3,00                        899.367,00$                                             2.698.101,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 899.367,00$                                                           2.698.101,00$                                                               

6.1.11 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO GLOBO BRIDADA POR 150 P.S.I. CON SUS RESPECTIVOS ESPARRAGOS Y EMPAQUES DE DIAM 2" u 3,00                        705.125,00$                                             2.115.375,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 705.125,00$                                                           2.115.375,00$                                                               

6.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/2" X 150 P.S.I. u 5,00                        429.062,00$                                             2.145.310,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 429.062,00$                                                           2.145.310,00$                                                               

6.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1  1/4" X 150 P.S.I. u 8,00                        372.519,00$                                             2.980.152,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 372.519,00$                                                           2.980.152,00$                                                               

6.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1" X 150 P.S.I. u 12,00                     250.785,00$                                             3.009.420,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               250.785,00$                                                           3.009.420,00$                                                               

6.1.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 3/4" X 150 P.S.I. u 16,00                     250.785,00$                                             4.012.560,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               250.785,00$                                                           4.012.560,00$                                                               

6.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO GLOBO DE DIAM 1/2" X 150 P.S.I. u 14,00                     191.980,00$                                             2.687.720,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               191.980,00$                                                           2.687.720,00$                                                               

6.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 1/2" u 8,00                        1.512.294,00$                                          12.098.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 1.512.294,00$                                                        12.098.352,00$                                                            

6.1.18 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS DIAM 3/4" u 29,00                     1.890.800,00$                                          54.833.200,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            29,00                                               1.890.800,00$                                                        54.833.200,00$                                                            

6.1.19 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE RECOLECCION DE CONDENSADOS CON SEPARADOR DE VAPOR DE DIAM 2 1/2 u 1,00                        6.889.833,00$                                          6.889.833,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 6.889.833,00$                                                        6.889.833,00$                                                               

6.1.20 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION REGULADORA DE VAPOR PILOTEADA CON SU RESPECTIVO BAYPASS, MANOMETRO AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO, VALVULA DE 

SEGURIDAD, FILTRO Y VALVULAS DE MANIOBRA 2 1/2" 
u 1,00                        22.236.034,00$                                       22.236.034,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 22.236.034,00$                                                     22.236.034,00$                                                            

6.1.21 SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION TERMOSTATICA PARA CONTROL DEL TANQUE DE AGUA CALIENTE, CON SU RESPECTIVA VALVULA SOLENOIDE, FILTRO Y VALVULAS 

DE CONTROL, ACUASTATO, CONEXIÓN ELECTRICA, BAYPAS Y VALVULAS DE CONTROL DIAMETRO 1 1/4"
u 1,00                        16.683.530,00$                                       16.683.530,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 16.683.530,00$                                                     16.683.530,00$                                                            

7 INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO 12.619.747.188,23$                          1.978.373,00$                              -$                                               12.621.725.561,23$                       
7.1 DRENAJES AGUAS LLUVIAS 2.874.259.994,65$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.874.259.994,65$                                                      

7.1.1 TUBERÍAS PARA AGUAS LLUVIAS 1.834.082.975,69$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.834.082.975,69$                                                      

7.1.1.1 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:24" (600 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6,5 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          348.842,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   348.842,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.2 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:20" (500 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          271.551,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.551,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.3 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:18" (450 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          220.656,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   220.656,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.4 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          168.918,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   168.918,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.5 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:14"  (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          140.087,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   140.087,00$                                                           -$                                                                                

7.1.1.6 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 14.175,11              101.584,00$                                             1.439.964.374,24$                                                            -$                                                                            -$                                                                            14.175,11                                       101.584,00$                                                           1.439.964.374,24$                                                       

7.1.1.7 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:10" (250 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 677,72                   70.880,00$                                               48.036.793,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            677,72                                             70.880,00$                                                             48.036.793,60$                                                            

7.1.1.8 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:8" (200 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 504,76                   51.433,00$                                               25.961.321,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            504,76                                             51.433,00$                                                             25.961.321,08$                                                            

PLAZO TOTAL                    

TIEMPO SUSPENDIDO

BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 32

PERIODO  DESDE EL 01-09-2024 HASTA EL 30-09-2024

CONTRATO DE OBRA  No. CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DE ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD ETAPA I, EN SABANA DE SAN ÁNGEL, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 
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FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDAES BALANCE - Acumulado

7.1.1.9 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (160 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.170,65                73.492,00$                                               86.033.409,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.170,65                                         73.492,00$                                                             86.033.409,80$                                                            

7.1.1.10 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4"  (100 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.109,00                32.687,00$                                               36.249.883,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.109,00                                         32.687,00$                                                             36.249.883,00$                                                            

7.1.1.11 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 778,07                   73.492,00$                                               57.181.920,44$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            778,07                                             73.492,00$                                                             57.181.920,44$                                                            

7.1.1.12 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:4" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.808,95                32.687,00$                                               91.816.148,65$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.808,95                                         32.687,00$                                                             91.816.148,65$                                                            

7.1.1.13 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 850,00                   28.847,00$                                               24.519.950,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            850,00                                             28.847,00$                                                             24.519.950,00$                                                            

7.1.1.14 TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3" (BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS. INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, INSTALACION Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 843,04                   28.847,00$                                               24.319.174,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            843,04                                             28.847,00$                                                             24.319.174,88$                                                            

7.1.1.15 TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO NOVAFORT DE 6 MTS, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          46.777,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   46.777,00$                                                             -$                                                                                

7.1.2 TRAGANTES Y SIFONES 4.651.632,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4.651.632,00$                                                              

7.1.2.1 CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 5x4" (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 102,00                   30.329,00$                                               3.093.558,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            102,00                                             30.329,00$                                                             3.093.558,00$                                                               

7.1.2.2 CUPULAS TRAGANTES METÁLICA 4x3"  (INCLUYE TRAGANTE METALICA, CEMENTO BLANCO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u -                          28.358,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   28.358,00$                                                             -$                                                                                

7.1.2.3 SIFONES 2" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u -                          24.618,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   24.618,00$                                                             -$                                                                                

7.1.2.4 SIFONES 3" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 21,00                     31.780,00$                                               667.380,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               31.780,00$                                                             667.380,00$                                                                  

7.1.2.5 SIFONES 4" PARA AGUAS LLUVIAS. (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 18,00                     49.483,00$                                               890.694,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               49.483,00$                                                             890.694,00$                                                                  

7.1.3 FILTROS 506.780.068,87$                                                              -$                                                                            -$                                                                            506.780.068,87$                                                          

7.1.3.1 FILTRO FRANCES DE 0.4M  x 0.4M. INCLUYE GEOTEXTIL NT-1600, MATERIAL GRANULAR Y TUBERÍA PVC DE DRENAJE 100MM CON UNIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA 

SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 6.867,59                73.793,00$                                               506.780.068,87$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.867,59                                         73.793,00$                                                             506.780.068,87$                                                          

7.1.5 EXCAVACION Y RELLENO 528.745.318,09$                                                              -$                                                                            -$                                                                            528.745.318,09$                                                          

7.1.5.1 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 351,05                   45.011,00$                                               15.801.111,55$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            351,05                                             45.011,00$                                                             15.801.111,55$                                                            

7.1.5.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION m3 35.491,23              13.274,00$                                               471.110.587,02$                                                               -$                                                                            -$                                                                            35.491,23                                       13.274,00$                                                             471.110.587,02$                                                          

7.1.5.3 RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
m3 727,44                   57.508,00$                                               41.833.619,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            727,44                                             57.508,00$                                                             41.833.619,52$                                                            

7.2 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS 1.485.453.321,41$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.485.453.321,41$                                                      

7.2.1 TUBERÍAS PARA AGUAS NEGRAS 776.319.162,10$                                                              -$                                                                            -$                                                                            776.319.162,10$                                                          

7.2.1.1 TUBERIA PVC CORR 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          46.291,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   46.291,00$                                                             -$                                                                                

7.2.1.2 TUBERIA PVC CORR 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.921,98                48.862,00$                                               142.773.786,76$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.921,98                                         48.862,00$                                                             142.773.786,76$                                                          

7.2.1.3 TUBERIA PVC CORR 8". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 530,08                   66.074,00$                                               35.024.505,92$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            530,08                                             66.074,00$                                                             35.024.505,92$                                                            

7.2.1.4 TUBERIA PVC CORR 10". (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, GRAVILLA Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 122,25                   87.319,00$                                               10.674.747,75$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            122,25                                             87.319,00$                                                             10.674.747,75$                                                            

7.2.1.5 TUBERIA PVC CORR 12" (315 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.854,00                119.048,00$                                             220.714.992,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.854,00                                         119.048,00$                                                           220.714.992,00$                                                          

7.2.1.6 TUBERIA PVC CORR 14" (355 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          163.371,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   163.371,00$                                                           -$                                                                                

7.2.1.7 TUBERIA PVC CORR 16" (400 mm). (INCLUYE RETROEXCAVADORA PARA ZANJA Y MANEJO TUBO, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA DE PARED ESTRUCTURAL DE 6 MTS, 

GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          192.928,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   192.928,00$                                                           -$                                                                                

7.2.1.8 TUBERIA PVC SANITARIA 2". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.270,43                25.164,00$                                               31.969.100,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.270,43                                         25.164,00$                                                             31.969.100,52$                                                            

7.2.1.9 TUBERIA PVC SANITARIA 3". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 662,00                   28.847,00$                                               19.096.714,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            662,00                                             28.847,00$                                                             19.096.714,00$                                                            

7.2.1.10 TUBERIA PVC SANITARIA 4". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 4.608,79                29.457,00$                                               135.761.127,03$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.608,79                                         29.457,00$                                                             135.761.127,03$                                                          

7.2.1.11 TUBERIA PVC SANITARIA 6". (INCLUYE RETROEXCAVADORA, LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO SANITARIO, GRAVILLA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 184,00                   71.235,00$                                               13.107.240,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            184,00                                             71.235,00$                                                             13.107.240,00$                                                            

7.2.1.12 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 2". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.029,20                25.164,00$                                               25.898.788,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.029,20                                         25.164,00$                                                             25.898.788,80$                                                            

7.2.1.13 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 4". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 4.796,76                29.457,00$                                               141.298.159,32$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.796,76                                         29.457,00$                                                             141.298.159,32$                                                          

7.2.1.14 BAJANTES DE AGUAS NEGRAS EN TUBERIA DE PVC SANITARIA 6". (BAJANTE DE AGUAS NEGRAS INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBO Y UNIÓN SANITARIAS, SOPORTES, 

INSTALACION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m -                          88.114,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   88.114,00$                                                             -$                                                                                

7.2.2 PUNTOS SANITARIOS 274.748.629,18$                                                              -$                                                                            -$                                                                            274.748.629,18$                                                          

7.2.2.1 PUNTO SANITARIO DE 2". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN CON TAPÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 1.155,28                44.673,00$                                               51.609.823,44$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.155,28                                         44.673,00$                                                             51.609.823,44$                                                            

7.2.2.2 PUNTO SANITARIO DE 3". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA REDICIDA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 397,00                   45.930,00$                                               18.234.210,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            397,00                                             45.930,00$                                                             18.234.210,00$                                                            

7.2.2.3 PUNTO SANITARIO DE 4". (INCLUYE CODOS, 2 METROS DE TUBO, SIFÓN, YEE SANITARIA, LUBIRCANTE, SOLDADURA  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 757,78                   72.720,00$                                               55.105.761,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            757,78                                             72.720,00$                                                             55.105.761,60$                                                            

7.2.2.4
PUNTO DE VENTILACION Y MANTENIMIENTO 2" (INCLUYE 2 CODOS SANITARIOS DE 3", YEE SANITARIA DE 3" CON ADAPTADOR DE LIMPIEZA, 0.4 M DE TUBERÍA PVCS DE 3", 

BUJE DE 3X2", CAJA PLÁSTICA PARA VÁLVULAS, SOLDADURA, LUBRICANTE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 160,00                   94.407,00$                                               15.105.120,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             94.407,00$                                                             15.105.120,00$                                                            

7.2.2.5 SIFONES PVC D=2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 410,00                   34.922,00$                                               14.318.020,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            410,00                                             34.922,00$                                                             14.318.020,00$                                                            

7.2.2.6 SIFONES PVC D=4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN PVC  Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 1.009,98                45.930,00$                                               46.388.381,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.009,98                                         45.930,00$                                                             46.388.381,40$                                                            

7.2.2.7 SIFONES 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, SIFÓN Y UNIÓN SANITARIA Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 1.068,98                69.213,00$                                               73.987.312,74$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.068,98                                         69.213,00$                                                             73.987.312,74$                                                            

7.2.3 ACCESORIOS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.2.3.1 SILLA YEE PARED ESTRUCTURAL 8" x 6" (200 mm x 160 mm)  (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, KIT SILLA-YEE Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          165.807,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   165.807,00$                                                           -$                                                                                

7.2.4 EXCAVACION Y RELLENO 434.385.530,13$                                                              -$                                                                            -$                                                                            434.385.530,13$                                                          

7.2.4.1 EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS DE TUBERÍAS (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 3.031,75                45.011,00$                                               136.462.099,25$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.031,75                                         45.011,00$                                                             136.462.099,25$                                                          

7.2.4.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION m3 9.143,34                13.274,00$                                               121.368.695,16$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9.143,34                                         13.274,00$                                                             121.368.695,16$                                                          

7.2.4.3 RELLENO CON ZAHORRA. (INCLUYE MATERIAL GRANULAR DE RELLENO, VIBROCOMPACTADORA Y CILINDRO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
m3 3.070,09                57.508,00$                                               176.554.735,72$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.070,09                                         57.508,00$                                                             176.554.735,72$                                                          

7.3 CAJAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS 1.109.957.560,70$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.109.957.560,70$                                                      

7.3.1 CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,0 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 338,00                   491.136,00$                                             166.003.968,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            338,00                                             491.136,00$                                                           166.003.968,00$                                                          

7.3.2 CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1 M  0.50x0.50 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 18,00                     399.929,00$                                             7.198.722,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               399.929,00$                                                           7.198.722,00$                                                               

7.3.3 CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 10,50                     420.375,00$                                             4.413.937,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,50                                               420.375,00$                                                           4.413.937,50$                                                               

7.3.4 CAJA  DE INSPECCION HMAX = 1,2 M  0.70x0.70 EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 113,40                   514.523,00$                                             58.346.908,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            113,40                                             514.523,00$                                                           58.346.908,20$                                                            

7.3.5 CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,70x0,70 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          608.073,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   608.073,00$                                                           -$                                                                                

7.3.6 CAJA DE INSPECCION Hmax=1.50 M DE 0,80x0,80 EN MAMPOSTERIA. (INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, 

RELLENO CON RECEBO E=0.2 BASE, BASE CONCRETO  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 41,00                     645.463,00$                                             26.463.983,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               645.463,00$                                                           26.463.983,00$                                                            

7.3.7
POZOS DE INSPECCION  HASTA H=2.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 73,00                     2.561.702,00$                                          187.004.246,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            73,00                                               2.561.702,00$                                                        187.004.246,00$                                                          

7.3.8
POZOS DE INSPECCION H=2.0 - 3.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 76,00                     3.049.818,00$                                          231.786.168,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            76,00                                               3.049.818,00$                                                        231.786.168,00$                                                          

7.3.9
POZOS DE INSPECCION H=3.0 - 4.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 21,00                     3.537.501,00$                                          74.287.521,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               3.537.501,00$                                                        74.287.521,00$                                                            

7.3.10
POZOS DE INSPECCION H=4.0 - 5.0 M TIPO EAAB. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS Y 

TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 8,00                        4.025.618,00$                                          32.204.944,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 4.025.618,00$                                                        32.204.944,00$                                                            

7.3.11
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=1.0 - 2.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          4.401.789,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.401.789,00$                                                        -$                                                                                

7.3.12
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=2.0 - 3.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          5.060.318,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.060.318,00$                                                        -$                                                                                

7.3.13
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=3.0 - 4.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          5.718.412,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.718.412,00$                                                        -$                                                                                

7.3.14
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=4.0 - 5.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u -                          7.085.279,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.085.279,00$                                                        -$                                                                                

7.3.15
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=5.0 - 6.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 6,00                        7.855.292,00$                                          47.131.752,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 7.855.292,00$                                                        47.131.752,00$                                                            

7.3.16
POZOS DE INSPECCION DE CAIDA H=6.0 - 7.0 M. (INCLUYE RETROEXCAV, RECEBO PARA SUBBASE, ACERO, MEDERA PARA FORMALETA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO, 

GEOTEXTIL NT, ANTICORROSIVO, TUBO SANITARIO 2", PLACA TAPA PREFABRICADA, MORTEROS PAÑETE Y PEGA, CONCRETOS SOLADO, PLACA DE FONDO Y CAÑUELAS, TEE 

PVC, CODO 90°, TUBO SANITARIO DE 10" Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 10,00                     8.625.305,00$                                          86.253.050,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               8.625.305,00$                                                        86.253.050,00$                                                            

7.3.17 SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS H=1.5M ,L=1.9M, A=1.5M. (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MADERA PARA FORMALETA, REJILLA Y MARCO SUMIDERO, TAPA PREFABRICADA, 

CONCRETOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 89,00                     2.122.049,00$                                          188.862.361,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            89,00                                               2.122.049,00$                                                        188.862.361,00$                                                          

7.4 RED DE VENTILACIÓN 61.305.220,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61.305.220,80$                                                            

7.4.1 TUBERIA PVC VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.936,04                18.417,00$                                               35.656.048,68$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.936,04                                         18.417,00$                                                             35.656.048,68$                                                            

7.4.2 TUBERIA PVC VENTILACION 3". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 367,55                   22.710,00$                                               8.347.060,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            367,55                                             22.710,00$                                                             8.347.060,50$                                                               

7.4.3 TUBERIA PVC VENTILACION 4". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TUBERÍA VENTILACION, UNIÓN PVC, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 534,24                   31.587,00$                                               16.875.038,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            534,24                                             31.587,00$                                                             16.875.038,88$                                                            

7.4.4 TERMINAL DE VENTILACION 2". (INCLUYE LUBRICANTE, SOLDADURA, TAPÓN DE PRUEBA, SOPORTES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
m 42,78                     9.983,00$                                                 427.072,74$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            42,78                                               9.983,00$                                                               427.072,74$                                                                  

7.5 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 109.834.272,19$                                                              -$                                                                            -$                                                                            109.834.272,19$                                                          

7.5.1 TUBERIA PVC PRESION 1-1/4". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.813,03                25.797,00$                                               72.567.734,91$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.813,03                                         25.797,00$                                                             72.567.734,91$                                                            

7.5.2 TUBERIA PVC PRESION 2". (INCLUYE LUBIRCANTE, SOLDADURA, TUBO PVCP, UNIÓN UNIVERSAL PVCP, SOPORTES Y  TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.089,41                34.208,00$                                               37.266.537,28$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.089,41                                         34.208,00$                                                             37.266.537,28$                                                            

7.6 RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION 896.139.710,91$                                                              -$                                                                            -$                                                                            896.139.710,91$                                                          

7.6.1 TUBERIAS 716.767.369,37$                                                              -$                                                                            -$                                                                            716.767.369,37$                                                          

7.6.1.1 TUBERIA PEAD D=1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 (RDE-

14) 13 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.189,41                23.212,00$                                               50.820.584,92$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.189,41                                         23.212,00$                                                             50.820.584,92$                                                            

7.6.1.2 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 20 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 562,45                   26.479,00$                                               14.893.113,55$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            562,45                                             26.479,00$                                                             14.893.113,55$                                                            

7.6.1.3 TUBERIA PEAD PN-12.5  D=1". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 25 MM Y   TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 301,15                   28.606,00$                                               8.614.696,90$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            301,15                                             28.606,00$                                                             8.614.696,90$                                                               

7.6.1.4 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 32 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 2.760,12                30.754,00$                                               84.884.730,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.760,12                                         30.754,00$                                                             84.884.730,48$                                                            

7.6.1.5 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=1-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 40 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.033,03                32.909,00$                                               33.995.984,27$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.033,03                                         32.909,00$                                                             33.995.984,27$                                                            

7.6.1.6 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 50 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 179,81                   36.115,00$                                               6.493.838,15$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            179,81                                             36.115,00$                                                             6.493.838,15$                                                               

7.6.1.7 TUBERIA PEAD PN-12.5  D=2-1/2". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-

12.5 (RDE-14) 63 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 146,18                   40.933,00$                                               5.983.585,94$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            146,18                                             40.933,00$                                                             5.983.585,94$                                                               

7.6.1.8 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=3". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 90 MM  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 22,04                     60.651,00$                                               1.336.748,04$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            22,04                                               60.651,00$                                                             1.336.748,04$                                                               

7.6.1.9 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=4". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 110 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 1.971,19                85.196,00$                                               167.937.503,24$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.971,19                                         85.196,00$                                                             167.937.503,24$                                                          

7.6.1.10 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=6". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 160 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 673,65                   152.650,00$                                             102.832.672,50$                                                               -$                                                                            -$                                                                            673,65                                             152.650,00$                                                           102.832.672,50$                                                          

7.6.1.11 TUBERIA PEAD PN-12.5 D=8". (INCLUYE MÁQUINA PARA TERMOFUSIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA, ARENA, CINTA DE SEGURIDAD, TUBERIA PEAD ACUAFLEX PE-100 / PN-12.5 

(RDE-14) 200 MM Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m 853,07                   280.134,00$                                             238.973.911,38$                                                               -$                                                                            -$                                                                            853,07                                             280.134,00$                                                           238.973.911,38$                                                          

7.6.2 REGISTROS 79.900.587,34$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            79.900.587,34$                                                            

7.6.2.1 REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 212,38                   65.491,00$                                               13.908.978,58$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            212,38                                             65.491,00$                                                             13.908.978,58$                                                            

7.6.2.2 REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 3/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 6,00                        85.263,00$                                               511.578,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 85.263,00$                                                             511.578,00$                                                                  

7.6.2.3 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 59,00                     122.874,00$                                             7.249.566,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            59,00                                               122.874,00$                                                           7.249.566,00$                                                               

7.6.2.4 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/4". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 236,48                   159.487,00$                                             37.715.485,76$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            236,48                                             159.487,00$                                                           37.715.485,76$                                                            

7.6.2.5 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 1-1/2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 20,00                     214.086,00$                                             4.281.720,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               214.086,00$                                                           4.281.720,00$                                                               

7.6.2.6 REGISTRO  R.W. O SIMILAR DE 2". (INCLUYE CINTA TEFLON, REGISTRO, UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 49,00                     331.291,00$                                             16.233.259,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               331.291,00$                                                           16.233.259,00$                                                            

7.6.4 VÁLVULAS DE FLOTADOR -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.6.4.1 VALVULA DE FLOTADOR  (BOLA PLÁSTICA) D=1". (INCLUYE CINTA TEFLON, VALVULA , UNIVERSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u -                          70.431,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   70.431,00$                                                             -$                                                                                

7.6.5 CAJA PLASTICA PARA VALVULAS 1.597.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.597.680,00$                                                              

7.6.5.1 CAJA PLASTICA PARA VALVULAS u 45,00                     35.504,00$                                               1.597.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               35.504,00$                                                             1.597.680,00$                                                               

7.6.6 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA 97.874.074,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            97.874.074,20$                                                            

7.6.6.1 PUNTO HIDRAULICO D=1/2" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, CODOS, 

ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 743,30                   34.034,00$                                               25.297.472,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            743,30                                             34.034,00$                                                             25.297.472,20$                                                            

7.6.6.2 PUNTO HIDRAULICO D=3/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, CODOS, 

ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 315,00                   48.361,00$                                               15.233.715,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            315,00                                             48.361,00$                                                             15.233.715,00$                                                            

7.6.6.3 PUNTO HIDRAULICO D=1-1/4" (INCLUYE TODAS LAS TUBERÍAS VERTICALES, 2,20 M DE TUBO, Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS DESPUES DE LA VÁLVULA DE CONTROL, CODOS, 

ADAPTADORES, LUBRICANTE, SOLDADURA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 943,00                   60.809,00$                                               57.342.887,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            943,00                                             60.809,00$                                                             57.342.887,00$                                                            

7.6.7 ACCESORIOS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.6.8 VÁLVULAS DE COMPUERTA -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.6.8.1 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=1-1/2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          203.241,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   203.241,00$                                                           -$                                                                                

7.6.8.2 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=2". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          317.794,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   317.794,00$                                                           -$                                                                                

7.6.8.3 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=3". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          726.977,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   726.977,00$                                                           -$                                                                                

7.6.8.4 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=4". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          1.708.643,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.708.643,00$                                                        -$                                                                                

7.6.8.5 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=6". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          2.447.036,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.447.036,00$                                                        -$                                                                                

7.6.8.6 VALVULA DE COMPUERTA PVC D=8". (INCLUYE CINTA, VALVULA, UNIVARSAL Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          3.181.628,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.181.628,00$                                                        -$                                                                                

7.7 RED GENERAL DE AGUA CALIENTE A PRESION 7.295.076,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            7.295.076,00$                                                              

7.7,1 TUBERIAS 5.674.520,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.674.520,00$                                                              

7.7.1.1 TUBERIAS CPVC D: 1/2" m 119,00                   7.301,00$                                                 868.819,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            119,00                                             7.301,00$                                                               868.819,00$                                                                  

7.7.1.2 TUBERIAS CPVC D: 3/4" m 26,00                     11.057,00$                                               287.482,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               11.057,00$                                                             287.482,00$                                                                  

7.7.1.3 TUBERIAS CPVC D: 1" m 125,00                   15.535,00$                                               1.941.875,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            125,00                                             15.535,00$                                                             1.941.875,00$                                                               

7.7.1.4 TUBERIAS CPVC D: 1-1/4" m 51,00                     19.562,00$                                               997.662,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            51,00                                               19.562,00$                                                             997.662,00$                                                                  

7.7.1.5 TUBERIAS CPVC D: 1-1/2" m 14,00                     23.039,00$                                               322.546,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               23.039,00$                                                             322.546,00$                                                                  

7.7.1.6 TUBERIAS CPVC D: 2" m 21,00                     59.816,00$                                               1.256.136,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               59.816,00$                                                             1.256.136,00$                                                               

7.7,2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE 1.620.556,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.620.556,00$                                                              

7.7.2.1 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 1/2" u 31,00                     52.276,00$                                               1.620.556,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            31,00                                               52.276,00$                                                             1.620.556,00$                                                               

7.7.2.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE D: 3/4" u -                          67.507,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   67.507,00$                                                             -$                                                                                

7.9 CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE 61.504.137,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61.504.137,00$                                                            

7.9.1

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CONFORMADO POR: CUATRO (4) BOMBAS Q = 30 L/S, CDT =50 M. (INCLUYE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS, ACCESORIOS, 

FLAUTA, NIPLES, TUBERÍAS DE SUCCION Y DISTRIBUCION 6", MANOMETRO, RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, FLOTADOR, CODOS, CHEQUES, TEES, BRIDAS, SOPORTES, 

PASAMUROS, CONTROLES ELÉCTRICOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        61.504.137,00$                                       61.504.137,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 61.504.137,00$                                                     61.504.137,00$                                                            

7.11 RED CONTRAINCENDIOS 1.135.434.327,50$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.135.434.327,50$                                                      

7.11.1
GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE 3 DE INCRUSTAR, EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.20, ACABADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE 

MAESTRA, VIDRIO LAMINADO RESPECTIVO. CON MANGUERA 1-1/2", L=30 M. (INCLUYE TUBERÍAS DE CONEXIÓN A RED CONTRA INCENDIOS  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 54,50                     1.266.455,00$                                          69.021.797,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            54,50                                               1.266.455,00$                                                        69.021.797,50$                                                            

7.11.2
EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO DIESEL Q=1250 GPM, CDT: 114 M. (INCLUYE BOMBA JOCKEY, TANQUE DE COMBUSTIBLE, NIPLES, TUBERÍAS,  RETORNOS, 

PRESOSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, CONTROLES Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 1,00                        267.655.598,00$                                     267.655.598,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 267.655.598,00$                                                   267.655.598,00$                                                          

7.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  TIPO INSTITUCIONAL BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO CLASIFICACION DE 

TEMPERATURA ORDINARIA (57-77ºC) DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA USARSE EN CORRECCIONALES O INSTITUCIONES MENTALES
u 2.091,50                262.027,00$                                             548.029.470,50$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.091,50                                         262.027,00$                                                           548.029.470,50$                                                          

7.11.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADORES  BOQUILLA DE RESPUESTA RÁPIDA DE 1/2" Y COBERTURA EXTENDIDA, K=5.6 RANGO CLASIFICACION DE TEMPERATURA 

ORDINARIA (57-77ºC)
u 929,00                   84.599,00$                                               78.592.471,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            929,00                                             84.599,00$                                                             78.592.471,00$                                                            

7.11.5 SIAMESA 8"x 2.1/2" x 2.1/2" EN BRONCE CONCHEQUE INCORPORADO. (INCLUYE ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        2.033.690,00$                                          2.033.690,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.033.690,00$                                                        2.033.690,00$                                                               

7.11.6
CONEXION DE CONTROL, DRENAJE Y PRUEBAS DE SISTEMA COMBINADO.(INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL 2 1/2" SUPERVISADA, VÁLVULA DE CHEQUE 2 1/2", INDICADOR DE 

PRESION, INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA, CONEXION DE DRENAJE Y PRUEBAS 2-1/2" x 2" , ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 9,00                        8.211.600,00$                                          73.904.400,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 8.211.600,00$                                                        73.904.400,00$                                                            

7.11.7 VÁLVULA VENTOSA O EXPULSORA DE AIRE 1-1/2". (INCLUYE REDUCCION 4"x1-1/2", VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1-1/2", ACCESORIOS Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 86,00                     735.762,00$                                             63.275.532,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            86,00                                               735.762,00$                                                           63.275.532,00$                                                            

7.11.8 VÁLVULA DE COMPUERTA 4" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA u 2,50                        1.291.087,00$                                          3.227.717,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,50                                                 1.291.087,00$                                                        3.227.717,50$                                                               

7.11.9 VÁLVULA DE BOLA 2" CON CONEXIÓN RANURADA. u 1,00                        632.691,00$                                             632.691,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 632.691,00$                                                           632.691,00$                                                                  

7.11.10 TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 4" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y ADAPTADOR 

DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.
u 15,50                     951.008,00$                                             14.740.624,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,50                                               951.008,00$                                                           14.740.624,00$                                                            

7.11.11
SISTEMA DE ROCIADORES DE AGUA NEBULIZADA (NFPA 750) EN ZONAS DE COCCIÓN (EN CADA ELECTRODOMÉSTICO, CAMPANA INDIVIDUAL Y RAMAL DE CONDUCTO DE 

EXTRACCIÓN) CON ACTIVACIÓN SIMULTÁNEA POR TEMPERATURA. u -                          599.184,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   599.184,00$                                                           -$                                                                                

7.11.12 TRANSICIÓN PVC-900-ACERO 6" CONFORMADA POR CODO EN HIERRO DÚCTIL CON BLOQUE DE ATRAQUE EN CONCRETO, RESTRICTORES EN HIERRO DÚCTIL Y ADAPTADOR 

DE UNIÓN MECÁNICA X BRIDA SEGÚN PLANOS.
u 10,00                     1.356.150,00$                                          13.561.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               1.356.150,00$                                                        13.561.500,00$                                                            

7.11.13 VALVULA DE COMPUERTA 2-1/2" SUPERVISADA CON CONEXIÓN RANURADA u 2,00                        379.418,00$                                             758.836,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 379.418,00$                                                           758.836,00$                                                                  

7.12 TUBERIAS RED CONTRA INCENDIOS 911.992.848,97$                                                              1.978.373,00$                                                          -$                                                                            913.971.221,97$                                                          

7.12.1 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 1.880,39                36.576,00$                                               68.777.144,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.880,39                                         36.576,00$                                                             68.777.144,64$                                                            

7.12.2 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/4" CÉDULA 40 UNIÓN ROSCADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 2.288,23                37.013,00$                                               84.694.256,99$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.288,23                                         37.013,00$                                                             84.694.256,99$                                                            

7.12.3 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 1 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 88,00                     40.714,00$                                               3.582.832,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            88,00                                               40.714,00$                                                             3.582.832,00$                                                               

7.12.4 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 787,88                   42.765,00$                                               33.693.688,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            787,88                                             42.765,00$                                                             33.693.688,20$                                                            

7.12.5 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 2 1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 1.329,98                45.333,00$                                               60.291.983,34$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.329,98                                         45.333,00$                                                             60.291.983,34$                                                            

7.12.6 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 2.986,58                47.038,00$                                               140.482.750,04$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.986,58                                         47.038,00$                                                             140.482.750,04$                                                          

7.12.7 TUBERÍA PVC 4" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m 1.371,48                101.328,00$                                             138.969.325,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.371,48                                         101.328,00$                                                           138.969.325,44$                                                          

7.12.8 TUBERÍA PVC 6" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m -                          186.130,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   186.130,00$                                                           -$                                                                                

7.12.9 TUBERÍA PVC 8" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m -                          299.666,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   299.666,00$                                                           -$                                                                                

7.12.10 TUBERIA PVC SANITARIA D: 2" PARA DRENAJE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENOS m 44,00                     25.164,00$                                               1.107.216,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            44,00                                               25.164,00$                                                             1.107.216,00$                                                               

7.12.11 TUBERÍA COLGANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 668,69                   121.355,00$                                             81.148.874,95$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            668,69                                             121.355,00$                                                           81.148.874,95$                                                            

7.12.12 TUBERÍA MONTANTE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 525,29                   121.355,00$                                             63.746.567,95$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            525,29                                             121.355,00$                                                           63.746.567,95$                                                            

7.12.13 TUBERÍA DRENAJE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN m 24,00                     67.408,00$                                               1.617.792,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               67.408,00$                                                             1.617.792,00$                                                               

7.12.14 TUBERÍA PVC 2 1/2" AWWA C-900 CLASE 200 ENTERRADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS, EXCAVACIÓN , SEÑALIZACIÓN, RELLENOS Y 

ATRAQUES EN CONCRETO.
m -                          71.252,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   71.252,00$                                                             -$                                                                                

7.12.15 ACCESORIOS DE ACERO NEGRO 1" UNION ROSCADA (TEES, CODOS, REDUCCIONES), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 1.509,00                19.562,00$                                               29.519.058,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.509,00                                         19.562,00$                                                             29.519.058,00$                                                            

7.12.16 TEE DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA u 320,00                   22.174,00$                                               7.095.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            320,00                                             22.174,00$                                                             7.095.680,00$                                                               

7.12.17 CODO DE ACERO NEGRO 1 1/4" UNION ROSCADA u 3,00                        24.638,00$                                               73.914,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 24.638,00$                                                             73.914,00$                                                                    

7.12.18 REDUCCION DE ACERO NEGRO 1 1/4" x 1" u 960,48                   53.827,00$                                               51.699.756,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            960,48                                             53.827,00$                                                             51.699.756,96$                                                            

7.12.19 STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/4" u 302,00                   20.696,00$                                               6.250.192,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            302,00                                             20.696,00$                                                             6.250.192,00$                                                               

7.12.20 TEE DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA u 84,50                     27.545,00$                                               2.327.552,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            84,50                                               27.545,00$                                                             2.327.552,50$                                                               

7.12.21 CODO DE ACERO NEGRO 1 1/2" UNION RANURADA u -                          16.142,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   16.142,00$                                                             -$                                                                                

7.12.24 STRAPS  ACERO NEGRO 1 1/2" u 25,50                     24.638,00$                                               628.269,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            25,50                                               24.638,00$                                                             628.269,00$                                                                  

7.12.25 TEE DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA u 201,00                   35.971,00$                                               7.230.171,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            201,00                                             35.971,00$                                                             7.230.171,00$                                                               

7.12.26 CODO DE ACERO NEGRO 2" UNION RANURADA u 135,00                   21.677,00$                                               2.926.395,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            135,00                                             21.677,00$                                                             2.926.395,00$                                                               

7.12.31 TEE DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA u 266,50                   38.655,00$                                               10.301.557,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            266,50                                             38.655,00$                                                             10.301.557,50$                                                            

7.12.32 CODO DE ACERO NEGRO 2-1/2" UNION RANURADA u 111,00                   27.881,00$                                               3.094.791,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            111,00                                             27.881,00$                                                             3.094.791,00$                                                               

7.12.39 CODO DE ACERO NEGRO 3" UNION RANURADA u 7,00                        36.956,00$                                               258.692,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 36.956,00$                                                             258.692,00$                                                                  
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7.12.46 TEE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN u 108,00                   68.700,00$                                               7.419.600,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            108,00                                             68.700,00$                                                             7.419.600,00$                                                               

7.12.47 CODO DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA INCLUYE SUMINISTRO, SOPORTES E INSTALACIÓN u 82,98                     47.246,00$                                               3.920.473,08$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,98                                               47.246,00$                                                             3.920.473,08$                                                               

7.12.51 ACOPLE DE ACERO NEGRO 1-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 491,00                   19.169,00$                                               9.411.979,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            491,00                                             19.169,00$                                                             9.411.979,00$                                                               

7.12.52 ACOPLE DE ACERO NEGRO 2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 647,00                   19.829,00$                                               12.829.363,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            647,00                                             19.829,00$                                                             12.829.363,00$                                                            

7.12.53 ACOPLE DE ACERO NEGRO 2-1/2" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 2.090,00                23.129,00$                                               48.339.610,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.090,00                                         23.129,00$                                                             48.339.610,00$                                                            

7.12.54 ACOPLE DE ACERO NEGRO 3" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 127,00                   27.101,00$                                               3.441.827,00$                                                                   73,00                                                                             1.978.373,00$                                                           -$                                                                            200,00                                             27.101,00$                                                             5.420.200,00$                                                               

7.12.55 ACOPLE DE ACERO NEGRO 4" CÉDULA 10 UNIÓN RANURADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION u 203,00                   29.072,00$                                               5.901.616,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            203,00                                             29.072,00$                                                             5.901.616,00$                                                               

7.12.56 PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1" Y 1-1/4" m 2.385,88                4.825,00$                                                 11.511.871,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.385,88                                         4.825,00$                                                               11.511.871,00$                                                            

7.12.57 PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO 1-1/2" A 2-1/2" m 1.516,70                4.825,00$                                                 7.318.077,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.516,70                                         4.825,00$                                                               7.318.077,50$                                                               

7.12.58 PINTURA PARA TUBERIA DE ACERO NEGRO COLGANTE Y/O MONTANTE DE DIAMETRO MAYOR A 2-1/2" m 367,62                   6.474,00$                                                 2.379.971,88$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            367,62                                             6.474,00$                                                               2.379.971,88$                                                               

7.13 INSTALACIONES DE GAS 120.471.529,10$                                                              -$                                                                            -$                                                                            120.471.529,10$                                                          

7.13.1 CENTROS DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.13.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN DE PRIMERA ETAPA Q=80m3/h, INCLUYE TUBERIA DE POLIETILENO, UNIONES, ELEVADOR, VÁLVULA 

DE BOLA, UNIVERSAL GALVANIZADA Y TUBERÍA GALVANIZADA
u -                          9.362.250,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.362.250,00$                                                        -$                                                                                

7.13.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR ASOCIADO SIN VENTEO PRESIÓN DE ENTRADA HASTA 5 PSI, PRESIÓN DE SALIDA 23 mbar PARA REGULAR OPERACIÓN A DE 

BAJA PRESIÓN INCLUYE ACCESORIOS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO
u -                          7.514.438,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.514.438,00$                                                        -$                                                                                

7.13.2 TUBERÍAS 58.947.064,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            58.947.064,10$                                                            

7.13.2.1 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 3" m 553,30                   66.267,00$                                               36.665.531,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            553,30                                             66.267,00$                                                             36.665.531,10$                                                            

7.13.2.2 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 2" m 1,00                        41.827,00$                                               41.827,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 41.827,00$                                                             41.827,00$                                                                    

7.13.2.3 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1" m 31,00                     23.259,00$                                               721.029,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            31,00                                               23.259,00$                                                             721.029,00$                                                                  

7.13.2.4 TUBERIAS DE POLIETILENO PARA GAS DE 1 1/4" m 221,00                   20.334,00$                                               4.493.814,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            221,00                                             20.334,00$                                                             4.493.814,00$                                                               

7.13.2.5 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3" m 15,00                     87.984,00$                                               1.319.760,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               87.984,00$                                                             1.319.760,00$                                                               

7.13.2.6 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 2" m 34,00                     48.167,00$                                               1.637.678,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            34,00                                               48.167,00$                                                             1.637.678,00$                                                               

7.13.2.7 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1" m 236,00                   25.555,00$                                               6.030.980,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            236,00                                             25.555,00$                                                             6.030.980,00$                                                               

7.13.2.8 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/2" m 70,00                     37.563,00$                                               2.629.410,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               37.563,00$                                                             2.629.410,00$                                                               

7.13.2.9 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1 1/4" m 113,00                   31.653,00$                                               3.576.789,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            113,00                                             31.653,00$                                                             3.576.789,00$                                                               

7.13.2.10 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 3/4" m 42,00                     18.766,00$                                               788.172,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            42,00                                               18.766,00$                                                             788.172,00$                                                                  

7.13.2.11 TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2" m 66,00                     15.789,00$                                               1.042.074,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            66,00                                               15.789,00$                                                             1.042.074,00$                                                               

7.13.3 PUNTOS DE GAS 5.584.569,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.584.569,00$                                                              

7.13.3.1 PUNTOS DE GAS ACERO GALVANIZADO u 41,00                     136.209,00$                                             5.584.569,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               136.209,00$                                                           5.584.569,00$                                                               

7.13.4 REGISTROS Y OTROS 55.939.896,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            55.939.896,00$                                                            

7.13.4.1 REGISTROS DE BOLA DE 4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 2,00                        400.030,00$                                             800.060,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 400.030,00$                                                           800.060,00$                                                                  

7.13.4.2 REGISTROS DE BOLA DE 2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 5,00                        183.500,00$                                             917.500,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 183.500,00$                                                           917.500,00$                                                                  

7.13.4.3 REGISTROS DE BOLA DE 1 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 17,00                     137.629,00$                                             2.339.693,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               137.629,00$                                                           2.339.693,00$                                                               

7.13.4.4 REGISTROS DE BOLA DE 1 1/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 8,00                        100.521,00$                                             804.168,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 100.521,00$                                                           804.168,00$                                                                  

7.13.4.5 REGISTROS DE BOLA DE 1" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 4,00                        82.828,00$                                               331.312,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 82.828,00$                                                             331.312,00$                                                                  

7.13.4.6 REGISTROS DE BOLA DE 3/4" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 5,00                        64.950,00$                                               324.750,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 64.950,00$                                                             324.750,00$                                                                  

7.13.4.7 REGISTROS DE BOLA DE 1/2" ASIENTO EN TEFLON CIERRE 1/4" DE VUELTA u 4,00                        54.612,00$                                               218.448,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 54.612,00$                                                             218.448,00$                                                                  

7.13.4.8 ELEVADOR O TRANSITOMA DE 50MM (2") PARA GAS NATURAL u 1,00                        1.223.991,00$                                          1.223.991,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 1.223.991,00$                                                        1.223.991,00$                                                               

7.13.4.9 ELEVADOR O TRANSITOMA DE 40MM  (1 1/2") PARA GAS NATURAL u 4,00                        970.718,00$                                             3.882.872,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 970.718,00$                                                           3.882.872,00$                                                               

7.13.4.10 TANQUE ESTACIONARIO DE 10.000 GALONES u 2,00                        21.109.410,00$                                       42.218.820,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 21.109.410,00$                                                     42.218.820,00$                                                            

7.13.4.11 CAJAS DE VÁLVULAS PLÁSTICAS u 41,00                     70.202,00$                                               2.878.282,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               70.202,00$                                                             2.878.282,00$                                                               

7.13.5 REJILLAS, DUCTOS Y TERMINALES -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.14 RED DE RIEGO 41.046.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41.046.075,00$                                                            

7.14.1 TUBERIAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

7.14.1.1 TUBERIA AFR DE 2" PEAD (INCLUYE, EXCAVACION Y RELLENO) m -                          86.921,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   86.921,00$                                                             -$                                                                                

7.14.1.2 TUBERIA AFR DE 1 1/2" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO) m -                          54.088,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   54.088,00$                                                             -$                                                                                

7.14.1.3 TUBERIA AFR DE 1" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO) m -                          43.271,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   43.271,00$                                                             -$                                                                                

7.14.1.4 TUBERIA AFR DE 3/4" PEAD (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO) m -                          34.617,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   34.617,00$                                                             -$                                                                                

7.14.2 APARATOS 41.046.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41.046.075,00$                                                            

7.14.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MANGUERA DE 3/4" u -                          33.777,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   33.777,00$                                                             -$                                                                                

7.14.2.2
EQUIPO DE BOMBEO PARA SISTEMA DE RIEGO; BOMBAS ELECTRICAS DE EJE HORIZONTAL DE TRABAJO ALTERNADO, CABEZA TOTAL= 46 M, POTENCIA= 4 HP, INCLUYE 

INSTALACION, BOMBA  INCLUYE ACCESORIOS   Y OTROS ( NIPLES, TUBERÍAS,  RETORNOS, PRESÓSTATOS, VÁLVULAS, CODOS, TEES, BRIDAS, SOPORTES, PASAMUROS, 

CONTROLES ELÉCTRICOS, ETC.)

u 1,00                        41.046.075,00$                                       41.046.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 41.046.075,00$                                                     41.046.075,00$                                                            

7.15 TANQUES 5.344.224,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.344.224,00$                                                              

7.15.1 TANQUE PLÁSTICO 1000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 6,00                        568.151,00$                                             3.408.906,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 568.151,00$                                                           3.408.906,00$                                                               

7.15.2 TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 2,00                        967.659,00$                                             1.935.318,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 967.659,00$                                                           1.935.318,00$                                                               

7.15.3 TANQUE PLÁSTICO 5000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. (INCLUYE GRIFERÍA TANQUE  Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          3.140.784,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.140.784,00$                                                        -$                                                                                

7.20 POZOS DE BOMBEO 131.284.806,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            131.284.806,00$                                                          

7.20.1

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE HASTA 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE OBRA, 

MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, TOMA DE 

REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO, 

PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO 

DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.

u -                          318.969.887,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   318.969.887,00$                                                   -$                                                                                

7.20.2

PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE BOMBEO EXPLORATORIO (PARA POZOS DE MAS 200 M DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: PESONAL BASICO DE OBRA, 

MOVILIZACION Y RETIRADA DE EQUIPOS, PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/4", AMPLIACION HASTA 22" PARA CONSTRUCCIO NDE SELLO SANITARIO, TOMA DE 

REGISTRO ELECTRICO, AMPLIACION Y ADECUACION EN 14 3/4", ALISTAMIENTO DE TUBERIA Y FILTROS, ENTUBADO Y ENGRAVILLADO, LAVADO Y DESARROLLO DEL POZO, 

PRUEBA DE BOMBEO DE 48 HORAS, TUBERIA CASING 16", TUBERIA DE 8" ACERO AL CARBON, FILTROS 8" ACERO INOX, PUNTERA 8". NO INCLUYE: SERVICIO DE SUMINISTRO 

DE AGUA NECESARIA PARA LA PERFORACION, SUPERFICIE COMPACTADA Y NIVELADA DE 40X30 M, CONSTRUCCION DE PISCINAS DE LODOS. NO INCLUYE SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE BOMBA LAPICERO.

u -                          394.715.269,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   394.715.269,00$                                                   -$                                                                                

7.20.3
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  30 HP, 14 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM A HDTMED= 

200 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS ELEMENTOS Y 

ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

u 2,00                        20.160.565,00$                                       40.321.130,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 20.160.565,00$                                                     40.321.130,00$                                                            

7.20.4
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TIPO LAPICERO PARA POZO PROFUNDO DE 6",  40 HP, 15 ETAPAS TRIFÁSICA. QMED = 130 GPM A HDTMED= 

250 M.C.A., DESCARGA EN 3".  INCLUYE: ARRANCADOR DIRECTO Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ANCLAJE, PRUEBAS NECESARIAS Y TODOS LOS ELEMENTOS Y 

ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL BUEN FUNCIONAMIENTO.

u 1,00                        22.851.965,00$                                       22.851.965,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 22.851.965,00$                                                     22.851.965,00$                                                            

7.20.5 PISCINAS DE LODOS H=2 M. INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. m3 54,00                     45.704,00$                                               2.468.016,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            54,00                                               45.704,00$                                                             2.468.016,00$                                                               

7.20.6
TANQUE DE IGUALACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI IMPERMABILZADO CON ESCOTILLA METALICA Y ESCALERA DE INSPECCIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO. m3 59,00                     1.112.605,00$                                          65.643.695,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            59,00                                               1.112.605,00$                                                        65.643.695,00$                                                            

7.20.7 ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)
Kg -                          3.881,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.881,00$                                                               -$                                                                                

7.21 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESUDUALES 3.668.424.084,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            3.668.424.084,00$                                                      

7.21.1 PRELIMINARES 2.936.790.000,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.936.790.000,00$                                                      

7.21.1

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP TIPO COMPACTA CON CAUDAL 15,0 

LPS CON CAPACIDAD PARA TRATAR AGUAS DE POZOS PROFUNDOS, CON SISTEMA DE ADICIÓN DE QUÍMICOS, FLOCULACIÓN, SEDIMENTACIÓN, FILTRACIÓN Y 

DESINFECCIÓN, TIPO AQUAVID-M-5 DE ACUAMEUNIER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE TORRE DE AIREACIÓN CONSTRUIDA EN POLIÉSTER 

REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) CON CUATRO (4) BANDEJAS CON SU RESPECTIVO CARBÓN COQUE; FLOCULADOR HIDRÁULICO TIPO VÓRTICE DE GRADIENTE 

VARIABLE CON TIEMPO DE RETENCIÓN MÍNIMO DE 8 MINUTOS; SEDIMENTADOR EN POLIPROPILENO CON RETENCIÓN HIDRÁULICA MÍNIMA DE 45 MINUTOS Q=200-

240M3/M2-DÍA; SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON BOMBA DE DIAFRAGMA Y SUS TANQUES DE SOLUCIÓN, AGITADOR NEUMÁTICO DE LOS 

QUÍMICOS POR MEDIO DE COMPRESOR MINI; FILTRO A PRESIÓN CON ARENAS DE SELECCIÓN Y CARBÓN ACTIVADO Q=150-180 M3/M2-DÍA; TABLERO DE CONTROL PARA 

MANEJO AUTOMÁTICO O MANUAL DE LA PLANTA; TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS RESPECTIVOS, ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SUSCRITO POR LOS PROFESIONALES 

DISEÑADORES CON RESPECTIVA MATRICULA PROFESIONAL, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLANOS RECORD DE DISEÑO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO Y DEL ESQUEMA 

DE TRATAMIENTO. NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CONEXIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS A LA PLANTAS DE TRATAMIENTO, NI PLACA DE 

CONCRETO BASE.

u 1,00                        187.245.000,00$                                     187.245.000,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 187.245.000,00$                                                   187.245.000,00$                                                          

7.21.2

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE A SITIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR TIPO COMPACTA CON 

CAPACIDAD / CAUDAL DE PROCESAMIENTO DE 10,0 L/SEG, CON TANQUES FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, SISTEMA AEROBIO DE LODOS ACTIVADOS EN 

AIREACIÓN EXTENDIDA, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 0631 DE 2015 

DEL MADS Y EN LA RESOLUCIÓN Nº 0330 DE 2017 DEL MVCT; TIPO U.T.A.R. REACTOR ANOXI-AEROBIA ACERO CARBÓN DE IFM O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. INCLUYE PLACA BASE, CASETA DE CONTROL, POZO EYECTOR CON BOMBA SUMERGIBLE, BOMBA SUMERGIBLE Y CRIBADO DEL TANQUE ECUALIZADOR, 3 

BIODIGESTORES MBBR CON ÁREAS ANOXI (ANAEROBIAS) Y ÁREAS AEROBIAS, AIREACIÓN CON DOS (2) SOPLADORES REGENERATIVOS, 3 SEDIMENTADORES CON BOMBA 

SUMERGIBLE, TANQUE DE EQUILIBRIO CON BOMBA SUMERGIBLE, TANQUE CLARIFICADOR, TREN DE FILTRACIÓN PARA REMOCIÓN DE SÓLIDOS, TABLERO ELÉCTRICO E 

ILUMINACIÓN, TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, SENSORES, SOPORTES Y DEMÁS MATERIALES, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA 

INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE, CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO A LOS OPERARIOS 

RESPECTIVOS. NO INCLUYE EXCAVACIONES, NI ALISTAMIENTOS DE TERRENO, NI CUARTO ELÉCTRICO-COMUNICACIONES, NI ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, NI ACOMETIDAS 

HIDROSANITARIAS. SE DEBE GARANTIZAR LAS SIGUIENTES CONCENTRACIONES MÁXIMAS A LA SALIDA DE LA PTAR CON UNA EFICIENCIA (MAYOR O IGUAL) ≥ 80% EN CARGA 

Y/O: DBO5 3 MG/L, DQO ≥ 80%, FÓSFORO TOTAL 3,5 MG/L, GRASAS Y ACEITES ≥ 80%, SOLIDOS SUSPENDIDOS 8 MG/L, SOLIDOS SEDIMENTABLES 8 MG/L, TENSOACTIVOS 0,1 

MG/L CON REMOCIÓN DE ESPUMAS, NITRATOS 15 MG/L, NITRITOS 10 MG/L, NITRÓGENO AMONIACAL 0,5 MG/L.

m3 1,00                        2.749.545.000,00$                                  2.749.545.000,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.749.545.000,00$                                                2.749.545.000,00$                                                       

7.21.9 OBRAS DE URBANISMO 731.634.084,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            731.634.084,00$                                                          

7.21.9.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN CONGLOMERADO H<3 M (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 30,00                     45.704,00$                                               1.371.120,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               45.704,00$                                                             1.371.120,00$                                                               

7.21.9.2 ANDÉN H=10, CONCRETO 2500 PSI (1:2:4) m2 115,00                   57.664,00$                                               6.631.360,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            115,00                                             57.664,00$                                                             6.631.360,00$                                                               

7.21.9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR                                                                                                          m2 200,00                   19.433,00$                                               3.886.600,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            200,00                                             19.433,00$                                                             3.886.600,00$                                                               

7.21.9.4 RELLENO COMPACTADO CON RECEBO TIPO B-200 COMPACTADO AL 95% P.M. m3 6.959,00                88.812,00$                                               618.042.708,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.959,00                                         88.812,00$                                                             618.042.708,00$                                                          

7.21.9.5 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO CONCRETO DE 2500 PSI DE 0,40X0,15 MTS. m 120,00                   41.943,00$                                               5.033.160,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            120,00                                             41.943,00$                                                             5.033.160,00$                                                               

7.21.9.6 PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO m2 -                          154.099,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   154.099,00$                                                           -$                                                                                

7.21.9.7 PLACA CIRCULAR CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1,20M (CONCRETO F'C: 28MPA REFORZ., ELAB. OBRA, E=0,20M, INCL. AROTAPA + ARO BASE) u 3,00                        3.079.467,00$                                          9.238.401,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 3.079.467,00$                                                        9.238.401,00$                                                               

7.21.9.11 CERRAMIENTO CON MALLA ESLABONADA INCL. PUERTA DE ACCESO, VIGA DE AMARRE ANTEPECHO EN BLOQUE A LA VISTA DE 0,60 M PARALES EL TUBERÍA 2" AN CADA 2,50 

M
m 175,00                   324.489,00$                                             56.785.575,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            175,00                                             324.489,00$                                                           56.785.575,00$                                                            

7.21.9.12 CERRAMIENTO EN ARBUSTOS AROMATICOS, PLANTAS DE 30-40CM m 130,00                   235.732,00$                                             30.645.160,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            130,00                                             235.732,00$                                                           30.645.160,00$                                                            

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 11.597.226.708,17$                          -$                                               -$                                               11.597.226.708,17$                       
8.1 SALIDAS ELÉCTRICAS 203.954.255,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            203.954.255,00$                                                          

8.1.01 SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          100.208,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   100.208,00$                                                           -$                                                                                

8.1.02 SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          80.238,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   80.238,00$                                                             -$                                                                                

8.1.03 SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          276.509,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   276.509,00$                                                           -$                                                                                

8.1.04 SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS 

Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          225.016,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   225.016,00$                                                           -$                                                                                

8.1.05 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          100.208,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   100.208,00$                                                           -$                                                                                

8.1.06 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          84.999,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.999,00$                                                             -$                                                                                

8.1.07 DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA HASTA LUMINARIA CON TOMA 

AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS.
u 5.390,00                21.411,00$                                               115.405.290,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5.390,00                                         21.411,00$                                                             115.405.290,00$                                                          

8.1.08 SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          88.025,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   88.025,00$                                                             -$                                                                                

8.1.09 SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          72.508,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   72.508,00$                                                             -$                                                                                

8.1.12 SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          135.074,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   135.074,00$                                                           -$                                                                                

8.1.13 SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          120.115,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   120.115,00$                                                           -$                                                                                

8.1.14
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

u -                          148.553,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   148.553,00$                                                           -$                                                                                

8.1.15
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

u -                          134.692,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   134.692,00$                                                           -$                                                                                

8.1.17
SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.

u -                          267.480,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   267.480,00$                                                           -$                                                                                

8.1.18 SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA PARA 

CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          123.219,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   123.219,00$                                                           -$                                                                                

8.1.19 SALIDA PARA VENTILADOR EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR Y/O SALIDA PARA 

CONTROL DE VELOCIDAD EN MURO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          106.263,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   106.263,00$                                                           -$                                                                                

8.1.20 SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

TOMA MONOFÁSICA, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 4,00                        62.791,00$                                               251.164,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 62.791,00$                                                             251.164,00$                                                                  

8.1.21
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-

CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA.

u 4,00                        91.528,00$                                               366.112,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 91.528,00$                                                             366.112,00$                                                                  

8.1.22 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          64.479,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   64.479,00$                                                             -$                                                                                

8.1.23 SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          57.185,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   57.185,00$                                                             -$                                                                                

8.1.24 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          65.972,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   65.972,00$                                                             -$                                                                                

8.1.25 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          66.279,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   66.279,00$                                                             -$                                                                                

8.1.26 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          68.743,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   68.743,00$                                                             -$                                                                                

8.1.27 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          78.421,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   78.421,00$                                                             -$                                                                                

8.1.28 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          70.181,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   70.181,00$                                                             -$                                                                                

8.1.29 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          79.860,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   79.860,00$                                                             -$                                                                                

8.1.30 SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR 

TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          60.515,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   60.515,00$                                                             -$                                                                                

8.1.31 SALIDA PARA PULSADOR PARA MANDO REMOTO DE TELERUPTOR, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG. INCLUYE PULSADOR 

TIMBRE, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          51.472,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   51.472,00$                                                             -$                                                                                

8.1.32 SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 88,00                     154.735,00$                                             13.616.680,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            88,00                                               154.735,00$                                                           13.616.680,00$                                                            

8.1.33 SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, 

UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 57,00                     140.757,00$                                             8.023.149,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            57,00                                               140.757,00$                                                           8.023.149,00$                                                               

8.1.34 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 220,00                   295.350,00$                                             64.977.000,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            220,00                                             295.350,00$                                                           64.977.000,00$                                                            

8.1.35 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO10+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          271.531,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.531,00$                                                           -$                                                                                

8.1.36 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u -                          414.473,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   414.473,00$                                                           -$                                                                                

8.1.37 SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA EN TUBO CONDUIT PVC DE 1" Y CONDUCTORES DE COBRE 3NO8+1NO8+1NO10 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.
u 5,00                        262.972,00$                                             1.314.860,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 262.972,00$                                                           1.314.860,00$                                                               

8.2 TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS 401.647.436,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            401.647.436,00$                                                          

8.2.01 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40, 1X50, 1X60 O 1X70 AMPERIOS. u 1.276,00                20.478,00$                                               26.129.928,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.276,00                                         20.478,00$                                                             26.129.928,00$                                                            

8.2.02 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X20, 2X30, 2X40 O 2X50 AMPERIOS. u 102,00                   46.191,00$                                               4.711.482,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            102,00                                             46.191,00$                                                             4.711.482,00$                                                               

8.2.03 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 3X20, 3X30, 3X40 O 3X50 AMPERIOS. u 241,00                   98.086,00$                                               23.638.726,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            241,00                                             98.086,00$                                                             23.638.726,00$                                                            

8.2.04 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 12 A 16 AMPERIOS. u 18,00                     390.590,00$                                             7.030.620,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               390.590,00$                                                           7.030.620,00$                                                               

8.2.05 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS. u 24,00                     390.590,00$                                             9.374.160,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               390.590,00$                                                           9.374.160,00$                                                               

8.2.06 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS. u 45,00                     390.590,00$                                             17.576.550,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               390.590,00$                                                           17.576.550,00$                                                            

8.2.07 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS. u 105,00                   390.590,00$                                             41.011.950,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            105,00                                             390.590,00$                                                           41.011.950,00$                                                            

8.2.08 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70 A 100 AMPERIOS. u 61,00                     459.403,00$                                             28.023.583,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61,00                                               459.403,00$                                                           28.023.583,00$                                                            

8.2.09 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS. u 15,00                     635.314,00$                                             9.529.710,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               635.314,00$                                                           9.529.710,00$                                                               

8.2.10 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS. u 5,00                        635.314,00$                                             3.176.570,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 635.314,00$                                                           3.176.570,00$                                                               

8.2.11 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 160 A 250 AMPERIOS. u 4,00                        830.680,00$                                             3.322.720,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 830.680,00$                                                           3.322.720,00$                                                               

8.2.12 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS. u 7,00                        972.719,00$                                             6.809.033,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 972.719,00$                                                           6.809.033,00$                                                               

8.2.13 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS. u 5,00                        1.741.844,00$                                          8.709.220,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 1.741.844,00$                                                        8.709.220,00$                                                               

8.2.14 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS. u 1,00                        2.522.670,00$                                          2.522.670,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.522.670,00$                                                        2.522.670,00$                                                               

8.2.15 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 640 A 800 AMPERIOS. u 2,00                        2.690.304,00$                                          5.380.608,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 2.690.304,00$                                                        5.380.608,00$                                                               

8.2.16 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS. u -                          3.414.646,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.414.646,00$                                                        -$                                                                                

8.2.17 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS. u -                          4.535.389,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.535.389,00$                                                        -$                                                                                

8.2.18 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN GABINETE GENERAL DE CONTACTOR DE 20 O 30 AMPERIOS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CIRCULACIONES. u 10,00                     330.464,00$                                             3.304.640,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               330.464,00$                                                           3.304.640,00$                                                               

8.2.19 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE FUENTE DE TRANSFORMACIÓN 254/120 V- 1KVA, PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN. u 4,00                        482.318,00$                                             1.929.272,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 482.318,00$                                                           1.929.272,00$                                                               

8.2.20 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO I - 90 KA - PARA INSTALAR EN GABINETE DE DISTRIBUCIÓN GENERAL, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.
u 12,00                     2.765.257,00$                                          33.183.084,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               2.765.257,00$                                                        33.183.084,00$                                                            

8.2.21 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 30 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.
u 27,00                     1.761.525,00$                                          47.561.175,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               1.761.525,00$                                                        47.561.175,00$                                                            

8.2.22 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE DPS TIPO II - 15 KA - PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL REGULADO, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN. 

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN LA MEMORIA DE CÁLCULO.
u -                          1.042.356,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.042.356,00$                                                        -$                                                                                

8.2.23 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR BIPOLAR DE 16 AMPERIOS. u -                          231.933,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   231.933,00$                                                           -$                                                                                

8.2.24 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CAJA MINIPRAGMA, DE TELERRUPTOR MONOPOLAR DE 16 AMPERIOS. u -                          129.440,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   129.440,00$                                                           -$                                                                                

8.2.25 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL. u 11,00                     55.365,00$                                               609.015,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            11,00                                               55.365,00$                                                             609.015,00$                                                                  

8.2.26 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 3 CIRCUITOS. u -                          65.223,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   65.223,00$                                                             -$                                                                                

8.2.27 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA 6 CIRCUITOS. u 37,00                     77.774,00$                                               2.877.638,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            37,00                                               77.774,00$                                                             2.877.638,00$                                                               

8.2.28 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 17,00                     530.904,00$                                             9.025.368,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               530.904,00$                                                           9.025.368,00$                                                               

8.2.29 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 22,00                     649.121,00$                                             14.280.662,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               649.121,00$                                                           14.280.662,00$                                                            

8.2.30 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 24 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 14,00                     769.926,00$                                             10.778.964,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               769.926,00$                                                           10.778.964,00$                                                            

8.2.31 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 30 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 4,00                        859.457,00$                                             3.437.828,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 859.457,00$                                                           3.437.828,00$                                                               

8.2.32 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 42 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO 

Y BARRA DE TIERRA.
u 54,00                     1.087.486,00$                                          58.724.244,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            54,00                                               1.087.486,00$                                                        58.724.244,00$                                                            

8.2.33 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 2 Y 12 TELERRUPTORES. u -                          195.325,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   195.325,00$                                                           -$                                                                                

8.2.34 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA CON ESPACIO PARA UBICAR ENTRE 13 Y 24 TELERRUPTORES. u -                          313.971,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   313.971,00$                                                           -$                                                                                

8.2.35 SUMINISTRO, MONTAJE, ANCLAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACIÓN CENTRAL. INCLUYE PULSADORES, INDICADORES LUMINOSOS, BARRAJES EN 

COBRE, PUENTES Y ACCESORIOS. VER ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE DISEÑO.
u -                          1.734.276,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.734.276,00$                                                        -$                                                                                

8.2.36
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 100 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u -                          691.915,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   691.915,00$                                                           -$                                                                                

8.2.37
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 70 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u 10,00                     573.336,00$                                             5.733.360,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               573.336,00$                                                           5.733.360,00$                                                               

8.2.38
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 40 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u 16,00                     500.761,00$                                             8.012.176,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               500.761,00$                                                           8.012.176,00$                                                               

8.2.39
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN MONOPOLAR DE 60 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u 16,00                     327.655,00$                                             5.242.480,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               327.655,00$                                                           5.242.480,00$                                                               

8.2.40
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LLAVE DE CONMUTACIÓN TETRAFILAR DE 150 AMPERIOS DE TRES POSICIONES PARA TRANSFERENCIA UPS, PARA INSTALAR EN 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-GR, INCLUYENDO ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN.  BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA 

UNIFILAR.

u -                          808.023,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   808.023,00$                                                           -$                                                                                

8.3 ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS 2.988.650.962,80$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.988.650.962,80$                                                      

8.3.01 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO250F MCM+1NO250N MCM+1NO4/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          300.413,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   300.413,00$                                                           -$                                                                                

8.3.02 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 70,00                     680.714,00$                                             47.649.980,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               680.714,00$                                                           47.649.980,00$                                                            

8.3.03 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          766.042,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   766.042,00$                                                           -$                                                                                

8.3.04 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          456.504,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   456.504,00$                                                           -$                                                                                

8.3.05 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 55,00                     513.565,00$                                             28.246.075,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            55,00                                               513.565,00$                                                           28.246.075,00$                                                            
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8.3.06 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 460,00                   232.644,00$                                             107.016.240,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            460,00                                             232.644,00$                                                           107.016.240,00$                                                          

8.3.07 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 18,00                     263.845,00$                                             4.749.210,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               263.845,00$                                                           4.749.210,00$                                                               

8.3.08 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          507.993,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   507.993,00$                                                           -$                                                                                

8.3.09 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 8,00                        304.481,00$                                             2.435.848,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 304.481,00$                                                           2.435.848,00$                                                               

8.3.10 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m -                          157.262,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   157.262,00$                                                           -$                                                                                

8.3.11 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 52,00                     269.845,00$                                             14.031.940,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            52,00                                               269.845,00$                                                           14.031.940,00$                                                            

8.3.12 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 3.465,86                124.212,00$                                             430.501.402,32$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.465,86                                         124.212,00$                                                           430.501.402,32$                                                          

8.3.13 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO1/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.036,49                140.143,00$                                             145.256.818,07$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.036,49                                         140.143,00$                                                           145.256.818,07$                                                          

8.3.14 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 128,00                   79.404,00$                                               10.163.712,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            128,00                                             79.404,00$                                                             10.163.712,00$                                                            

8.3.15 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.562,06                89.174,00$                                               139.295.138,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.562,06                                         89.174,00$                                                             139.295.138,44$                                                          

8.3.16 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 347,35                   54.592,00$                                               18.962.531,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            347,35                                             54.592,00$                                                             18.962.531,20$                                                            

8.3.17 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 70,00                     60.711,00$                                               4.249.770,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               60.711,00$                                                             4.249.770,00$                                                               

8.3.18 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 997,30                   35.839,00$                                               35.742.234,70$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            997,30                                             35.839,00$                                                             35.742.234,70$                                                            

8.3.19 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO6N+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 106,00                   39.809,00$                                               4.219.754,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            106,00                                             39.809,00$                                                             4.219.754,00$                                                               

8.3.20 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 92,00                     25.823,00$                                               2.375.716,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               25.823,00$                                                             2.375.716,00$                                                               

8.3.21 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 65,00                     28.356,00$                                               1.843.140,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            65,00                                               28.356,00$                                                             1.843.140,00$                                                               

8.3.22 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO8N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 196,00                   18.867,00$                                               3.697.932,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            196,00                                             18.867,00$                                                             3.697.932,00$                                                               

8.3.23 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 1.448,00                19.141,00$                                               27.716.168,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.448,00                                         19.141,00$                                                             27.716.168,00$                                                            

8.3.24 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO10F+1NO10N+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 488,00                   14.779,00$                                               7.212.152,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            488,00                                             14.779,00$                                                             7.212.152,00$                                                               

8.3.25 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.702,00                17.824,00$                                               30.336.448,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.702,00                                         17.824,00$                                                             30.336.448,00$                                                            

8.3.26 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE ALUMINIO 1(3NO6F+1NO6T) AWG TIPO THHN POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.360,00                17.789,00$                                               24.193.040,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.360,00                                         17.789,00$                                                             24.193.040,00$                                                            

8.3.27 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 10.394,00              35.070,00$                                               364.517.580,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10.394,00                                       35.070,00$                                                             364.517.580,00$                                                          

8.3.28 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 25.266,00              31.199,00$                                               788.273.934,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            25.266,00                                       31.199,00$                                                             788.273.934,00$                                                          

8.3.29 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 3.072,00                27.957,00$                                               85.883.904,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.072,00                                         27.957,00$                                                             85.883.904,00$                                                            

8.3.30 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 1.116,60                25.244,00$                                               28.187.450,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.116,60                                         25.244,00$                                                             28.187.450,40$                                                            

8.3.31 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 7.933,04                17.737,00$                                               140.708.330,48$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.933,04                                         17.737,00$                                                             140.708.330,48$                                                          

8.3.32 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 2.714,96                23.043,00$                                               62.560.823,28$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.714,96                                         23.043,00$                                                             62.560.823,28$                                                            

8.3.33 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 1-1/2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 1.664,00                40.070,00$                                               66.676.480,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.664,00                                         40.070,00$                                                             66.676.480,00$                                                            

8.3.34 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 2.348,78                58.462,00$                                               137.314.376,36$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.348,78                                         58.462,00$                                                             137.314.376,36$                                                          

8.3.35 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 3" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. m 160,00                   127.367,00$                                             20.378.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             127.367,00$                                                           20.378.720,00$                                                            

8.3.36 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 82,00                     118.489,00$                                             9.716.098,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               118.489,00$                                                           9.716.098,00$                                                               

8.3.37 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 18,27                     98.705,00$                                               1.803.340,35$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,27                                               98.705,00$                                                             1.803.340,35$                                                               

8.3.38 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 15,48                     79.943,00$                                               1.237.517,64$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,48                                               79.943,00$                                                             1.237.517,64$                                                               

8.3.39 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          98.345,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   98.345,00$                                                             -$                                                                                

8.3.40 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          83.175,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.175,00$                                                             -$                                                                                

8.3.41 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CURVA PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          79.411,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   79.411,00$                                                             -$                                                                                

8.3.42 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          100.541,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   100.541,00$                                                           -$                                                                                

8.3.43 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 20X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          84.998,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.998,00$                                                             -$                                                                                

8.3.44 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TEE PARA BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA DE 10X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u -                          72.354,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   72.354,00$                                                             -$                                                                                

8.3.45 SUMINISTRO Y TENDIDO CANALETA METÁLICA (TIPO DUCTO) 12X5CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA 

INSTALACIÓN.
m -                          49.450,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   49.450,00$                                                             -$                                                                                

8.3.46 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TROQUEL PARA SALIDA DE DATOS Y/O ELÉCTRICO, EN CANALETA METÁLICA. INLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU 

ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u 636,00                   6.983,00$                                                 4.441.188,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            636,00                                             6.983,00$                                                               4.441.188,00$                                                               

8.3.47 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA PARA DERIVACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA CON DUCTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
u 16,00                     87.532,00$                                               1.400.512,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               87.532,00$                                                             1.400.512,00$                                                               

8.3.48 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.6 AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE. INCLUYE 

CONECTOR DE COMPRESIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
m 1.196,00                11.722,00$                                               14.019.512,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.196,00                                         11.722,00$                                                             14.019.512,00$                                                            

8.3.49 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  1T NO.12AWG, PARA CONTINUIDAD DE SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE CANALETA METÁLICA. INCLUYE 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE, FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
m -                          4.434,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.434,00$                                                               -$                                                                                

8.3.50 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 8.684,98                13.100,00$                                               113.773.238,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8.684,98                                         13.100,00$                                                             113.773.238,00$                                                          

8.3.51 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 1.050,52                23.498,00$                                               24.685.118,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.050,52                                         23.498,00$                                                             24.685.118,96$                                                            

8.3.52 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 328,00                   31.562,00$                                               10.352.336,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            328,00                                             31.562,00$                                                             10.352.336,00$                                                            

8.3.53 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 201,56                   47.060,00$                                               9.485.413,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            201,56                                             47.060,00$                                                             9.485.413,60$                                                               

8.3.54 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 2". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 92,00                     62.646,00$                                               5.763.432,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               62.646,00$                                                             5.763.432,00$                                                               

8.3.55 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. m 56,00                     135.293,00$                                             7.576.408,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            56,00                                               135.293,00$                                                           7.576.408,00$                                                               

8.3.56 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 4". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m -                          56.451,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   56.451,00$                                                             -$                                                                                

8.4 LUMINARIAS Y POSTES 1.657.341.013,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.657.341.013,00$                                                      

8.4.01 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE TIPO TORTUGA DE 25W. INCLUYE BOMBILLA DE BAJO CONSUMO Y ACCESORIOS. u 378,00                   104.176,00$                                             39.378.528,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            378,00                                             104.176,00$                                                           39.378.528,00$                                                            

8.4.02 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 17W (640X250X150MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          271.248,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.248,00$                                                           -$                                                                                

8.4.03 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE DE 2X28W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          357.972,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   357.972,00$                                                           -$                                                                                

8.4.04 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X28W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          390.494,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   390.494,00$                                                           -$                                                                                

8.4.05 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1205X230X145MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          356.888,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   356.888,00$                                                           -$                                                                                

8.4.06 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA ANTIVANDÁLICA FLUORESCENTE 2X54W (1220X260X85MM), CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          383.989,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   383.989,00$                                                           -$                                                                                

8.4.07 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO LED LATINALED BBS160 TDLM1100LM 840 120V 20W WH, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u 1.436,00                373.474,00$                                             536.308.664,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.436,00                                         373.474,00$                                                           536.308.664,00$                                                          

8.4.08 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-54W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          271.573,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   271.573,00$                                                           -$                                                                                

8.4.09 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TCW060/2-28W IBIZA, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          200.676,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   200.676,00$                                                           -$                                                                                

8.4.10 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED 0,60 X 0,60 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u 95,00                     267.562,00$                                             25.418.390,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            95,00                                               267.562,00$                                                           25.418.390,00$                                                            

8.4.11 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 42W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u 970,00                   279.162,00$                                             270.787.140,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            970,00                                             279.162,00$                                                           270.787.140,00$                                                          

8.4.12 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED1,20 X0,30 (SMART LED TROFFER) 30W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE, FIJACIÓN Y/O DESCUELGUE.
u -                          276.993,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   276.993,00$                                                           -$                                                                                

8.4.13 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED II 48 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 13350 LM, 107 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 136,00                   531.807,00$                                             72.325.752,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            136,00                                             531.807,00$                                                           72.325.752,00$                                                            

8.4.14 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 48 LED, RA05MIII, NW, 700 MA, 17800 LM, 143 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 79,00                     606.498,00$                                             47.913.342,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            79,00                                               606.498,00$                                                           47.913.342,00$                                                            

8.4.15 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EN POSTE RALED III 80 LED, RA02SII, NW, 700 MA, 22250 LM, 178 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL 

ESTUDIO FOTOMÉTRICO. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 66,00                     562.811,00$                                             37.145.526,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            66,00                                               562.811,00$                                                           37.145.526,00$                                                            

8.4.16 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN POSTE Y/O FACHADA DE REFLECTOR AE 100 W LED. INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN. u -                          521.805,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   521.805,00$                                                           -$                                                                                

8.4.17 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN EN CUBIERTA DE LED DE ALTA POTENCIA DE  140 W, CON ESPECIFICACIÓN Y MODELO INDICADO EN EL ESTUDIO FOTOMÉTRICO. 

INCLUYE ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u 74,00                     521.805,00$                                             38.613.570,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               521.805,00$                                                           38.613.570,00$                                                            

8.4.18 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DE EMERGENCIA PARA SUPLENCIA DE ENERGÍA EN LÁMPARAS FLUORESCENTES Y LED SEÑALADAS EN PLANO. INCLUYE 

ELEMENTOS PARA MONTAJE Y FIJACIÓN.
u -                          113.214,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   113.214,00$                                                           -$                                                                                

8.4.19
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 10 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y 

PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA 

COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

u 140,00                   1.982.887,00$                                          277.604.180,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            140,00                                             1.982.887,00$                                                        277.604.180,00$                                                          

8.4.20
SUMINISTRO, TRANSPORTE, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE EN ACERO GALVANIZADO DE 16 METROS PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE Y 

PEDESTAL EN CONCRETO INSPECCIONABLE PARA CONEXIÓN Y DERIVACIÓN DE CABLEADO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACIÓN NECESARIOS PARA 

COMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN.

u 20,00                     4.621.969,00$                                          92.439.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               4.621.969,00$                                                        92.439.380,00$                                                            

8.4.21 CONEXIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO EXTERIOR EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14, DESDE CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA HASTA BLOQUE DE CONEXIÓN DE 

LUMINARIA EXTERIOR. INCLUYE EMPALMES EN RESINA.
u 258,00                   177.964,00$                                             45.914.712,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            258,00                                             177.964,00$                                                           45.914.712,00$                                                            

8.4.22
PUESTA A TIERRA DE POSTE METÁLICO INCLUYENDO PUNTA CAPTORA EN LA PARTE SUPERIOR DEL POSTE, CABLE DE COBRE NO 6 PARA BAJANTE, VARILLA DE COBRE, 

SOLDADURA, CABLE DE COBRE NO 6 PARA UNIR BASE DE POSTE CON LÍNEA DESNUDA EN CAJA DE PASO, TERMINAL COBRE NO 6 Y TODOS LOS DEMÁS ACCESORIOS 

REQUERIDOS PARA ATERRIZAR POSTE Y VARILLA CAPTORA.

u 161,00                   1.077.589,00$                                          173.491.829,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            161,00                                             1.077.589,00$                                                        173.491.829,00$                                                          

8.4.23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  510 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y TODOS 

LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
u -                          1.406.531,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.406.531,00$                                                        -$                                                                                

8.4.24 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE POSTE EN CONCRETO CON UNA CAPACIDAD  1050 KG. DE ROTURA 12M, INCLUYE LA HINCADA, RELLENO, APLOMADA, TEMPLETE Y TODOS 

LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
u -                          2.583.148,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.583.148,00$                                                        -$                                                                                

8.4.25 CAJA DE INSPECCIÓN CS 276  SEGÚN NORMA,  INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, BASE EN CONCRETO Y MALLA ELECTROSOLDADA, 

MARCO Y CONTRAMARCO REFORZADO METÁLICO, TAPAS DE CONCRETO, PAÑETADO 1:3 IMPERMEABILIZADO INTERNO COMPLETO.
u -                          2.031.453,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.031.453,00$                                                        -$                                                                                

8.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 704.283.778,37$                                                              -$                                                                            -$                                                                            704.283.778,37$                                                          

8.5.01 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO, 

CONTRAMARCO.
u 160,00                   423.558,00$                                             67.769.280,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             423.558,00$                                                           67.769.280,00$                                                            

8.5.02 SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. u 170,00                   168.950,00$                                             28.721.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            170,00                                             168.950,00$                                                           28.721.500,00$                                                            

8.5.03 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 4/0 PARA MALLA A TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN. m 1.162,00                48.956,00$                                               56.886.872,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.162,00                                         48.956,00$                                                             56.886.872,00$                                                            

8.5.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 GRAMOS DE SOLDADURA CADWELD PARA UNIR VARILLA CON CABLE Y/O CABLE CON CABLE, PARA MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA 

DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO.
u 598,00                   59.376,00$                                               35.506.848,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            598,00                                             59.376,00$                                                             35.506.848,00$                                                            

8.5.05 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE BARRA DE TIERRA PRINCIPAL EN COBRE DE 600 MMS X 50 MMS X 5 MMS, PARA EQUIPOTENCIAR SISTEMA DE PUESTA TIERRA 

GENERAL. INCLUYE AISLADORES, SOPORTES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.
u 43,00                     284.304,00$                                             12.225.072,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               284.304,00$                                                           12.225.072,00$                                                            

8.5.06 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2/0 PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN. m 7.279,40                31.689,00$                                               230.676.906,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.279,40                                         31.689,00$                                                             230.676.906,60$                                                          

8.5.07 SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO. INCLUYE AISLADOR, SOPORTE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MONTAR Y 

CONFIGURAR EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO.
u 455,00                   212.774,00$                                             96.812.170,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            455,00                                             212.774,00$                                                           96.812.170,00$                                                            

8.5.08
SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALAMBRÓN DE 50MM PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE SOLDADURA CADWELD PARA 

CRUZAMIENTOS, CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR Y CONFIGURAR LOS 

SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA METÁLICA.

m 6.292,35                17.635,00$                                               110.965.592,25$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.292,35                                         17.635,00$                                                             110.965.592,25$                                                          

8.5.09 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1" EMPOTRADO PARA BAJANTES DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 1.484,34                21.578,00$                                               32.029.088,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.484,34                                         21.578,00$                                                             32.029.088,52$                                                            

8.5.10 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, PARA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL VALOR REQUERIDO. u 43,00                     760.243,00$                                             32.690.449,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               760.243,00$                                                           32.690.449,00$                                                            

8.6 CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 5.222.427.293,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            5.222.427.293,00$                                                      

8.6.01
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TERMINAL DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO DE M.T. 13.2 KV, EN PUNTO DE CONEXIÓN A LA ENTRADA DEL PROYECTO. 

INCLUYE CRUCETAS, DIAGONALES, PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, POSTE EN CONCRETO, HERRAJES Y DEMAS ACCESORIOS PARA MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN MEDIA 

TENSIÓN.

u 1,00                        7.138.981,00$                                          7.138.981,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.138.981,00$                                                        7.138.981,00$                                                               

8.6.02 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE EQUIPOS EN POSTE PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN. INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        17.149.300,00$                                       17.149.300,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 17.149.300,00$                                                     17.149.300,00$                                                            

8.6.03 SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE ALUMINIO 15 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE 

RED LOCAL.
m -                          146.325,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   146.325,00$                                                           -$                                                                                

8.6.04 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 6". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS 

PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN.
m 2.684,00                57.466,00$                                               154.238.744,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.684,00                                         57.466,00$                                                             154.238.744,00$                                                          

8.6.05 SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO EXTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL. u 1,00                        1.549.961,00$                                          1.549.961,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 1.549.961,00$                                                        1.549.961,00$                                                               

8.6.06 SUMINISTRO Y MONTAJE DE JUEGO (3 UN) DE PREMOLDEADOS DE MEDIA TENSIÓN USO INTERIOR 15 KV CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL. u -                          1.398.269,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.398.269,00$                                                        -$                                                                                

8.6.07 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA ENTRADA-SALIDA EN MEDIA TENSIÓN 15 KV. INCLUYE SECCIONADORES, FUSIBLES, ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          7.269.143,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.269.143,00$                                                        -$                                                                                

8.6.08 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 75 Y 225 KVA. INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          9.550.297,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.550.297,00$                                                        -$                                                                                

8.6.09 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSIÓN 15 KV ENTRE 300 Y 630 KVA. INCLUYE FUSIBLES, ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          9.667.948,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.667.948,00$                                                        -$                                                                                

8.6.10 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 75 Y 225 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          3.869.584,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.869.584,00$                                                        -$                                                                                

8.6.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 300 Y 630 KVA - 13.200/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          4.426.983,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.426.983,00$                                                        -$                                                                                

8.6.12 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 13.200/208/127 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          16.343.489,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   16.343.489,00$                                                     -$                                                                                

8.6.13 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 400 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          27.292.394,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   27.292.394,00$                                                     -$                                                                                

8.6.14 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          31.522.652,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   31.522.652,00$                                                     -$                                                                                

8.6.15 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 13.200/440/254 V. INCLUYE DPS Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          44.452.314,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   44.452.314,00$                                                     -$                                                                                

8.6.16 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 30 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 5,00                        5.276.915,00$                                          26.384.575,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 5.276.915,00$                                                        26.384.575,00$                                                            

8.6.17 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 45 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 9,00                        5.854.221,00$                                          52.687.989,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 5.854.221,00$                                                        52.687.989,00$                                                            

8.6.18 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 75 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        7.516.464,00$                                          30.065.856,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 7.516.464,00$                                                        30.065.856,00$                                                            

8.6.19 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 112.5 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        11.139.556,00$                                       11.139.556,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 11.139.556,00$                                                     11.139.556,00$                                                            

8.6.20 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u -                          13.876.782,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.876.782,00$                                                     -$                                                                                

8.6.21 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        19.211.885,00$                                       19.211.885,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 19.211.885,00$                                                     19.211.885,00$                                                            

8.6.22 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 300 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 3,00                        24.855.548,00$                                       74.566.644,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 24.855.548,00$                                                     74.566.644,00$                                                            

8.6.23
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR HASTA 1000 AMPERIOS, ESPACIO 

PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE 

DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 48,00                     11.142.447,00$                                       534.837.456,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            48,00                                               11.142.447,00$                                                     534.837.456,00$                                                          

8.6.24
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE GABINETE AUTOSOPORTADO TD-GN EN SUBESTACIÓN, INCLUYENDO BARRAJES PARA SOPORTAR ENTRE 1001 Y 3000 AMPERIOS, 

ESPACIO PARA TOTALIZADOR, OCHO CIRCUITOS TRIFÁSICOS Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

SE DETALLAN EN PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 4,00                        23.371.418,00$                                       93.485.672,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 23.371.418,00$                                                     93.485.672,00$                                                            

8.6.25 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 2 - SB 305 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, MARCO, 

CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u 46,00                     1.862.060,00$                                          85.654.760,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               1.862.060,00$                                                        85.654.760,00$                                                            

8.6.26 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO 1 - SB 300 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, MARCO, 

CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u 70,00                     1.166.093,00$                                          81.626.510,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               1.166.093,00$                                                        81.626.510,00$                                                            

8.6.27 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA TIPO BT - SB 325 DEL O.R, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u 169,00                   765.210,00$                                             129.320.490,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            169,00                                             765.210,00$                                                           129.320.490,00$                                                          

8.6.28 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM, PARA CABLEADO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS INTERNAS. INCLUYE TAPA, 

MARCO, CONTRAMARCO Y ACCESORIOS.
u -                          423.558,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   423.558,00$                                                           -$                                                                                

8.6.29 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 24KW-30KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u -                          41.046.094,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   41.046.094,00$                                                     -$                                                                                

8.6.30 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 16KW-20KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u 10,00                     31.092.544,00$                                       310.925.440,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               31.092.544,00$                                                     310.925.440,00$                                                          

8.6.31 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 8KW-10KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u 4,00                        12.479.405,00$                                       49.917.620,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 12.479.405,00$                                                     49.917.620,00$                                                            

8.6.32 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS TRIFÁSICA 7KW-9KVA, IN-OUT 208/120V , 6 MIN DE RESPALDO. u 10,00                     11.782.657,00$                                       117.826.570,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               11.782.657,00$                                                     117.826.570,00$                                                          

8.6.33 SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UPS MONOFÁSICA 2,4 KW-4KVA, IN-OUT 120/120V , 6 MIN DE RESPALDO.. u 16,00                     3.370.602,00$                                          53.929.632,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               3.370.602,00$                                                        53.929.632,00$                                                            

8.6.34
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 182KW/227KVA - STAND BY 200KW/250KVA, 208/120V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 1,00                        213.570.838,00$                                     213.570.838,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 213.570.838,00$                                                   213.570.838,00$                                                          

8.6.35
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 318KW/398KVA - STAND BY 350KW/438KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u -                          331.180.408,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   331.180.408,00$                                                   -$                                                                                

8.6.36
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 409KW/511KVA - STAND BY 450KW/563KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 4,00                        448.789.978,00$                                     1.795.159.912,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 448.789.978,00$                                                   1.795.159.912,00$                                                       

8.6.37
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 542KW/682KVA - STAND BY 600KW/750KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 1,00                        533.227.618,00$                                     533.227.618,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 533.227.618,00$                                                   533.227.618,00$                                                          

8.6.38
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, DE PLANTA DE EMERGENCIA TRIFÁSICA - PRIME 618KW/773KVA - STAND BY 630KW/850KVA, 440/254V, 

EFECTIVOS A LA ALTURA DEL PROYECTO. INCLUYE  DUCTOS DE VENTILACIÓN Y DESFOGUE, DUCTOS DE COMBUSTIBLE, EXOSTO, SILENCIADOR, AMORTIGUADORES, BATERÍA, 

BASE EN CONCRETO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA.

u 1,00                        575.446.438,00$                                     575.446.438,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 575.446.438,00$                                                   575.446.438,00$                                                          

8.6.39
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 700 AMPERIOS, 208/120V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u -                          13.097.202,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.097.202,00$                                                     -$                                                                                

8.6.40
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 600 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u -                          12.778.689,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   12.778.689,00$                                                     -$                                                                                

8.6.41
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 900 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 1,00                        14.679.817,00$                                       14.679.817,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 14.679.817,00$                                                     14.679.817,00$                                                            

8.6.42
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 400 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD.

u 7,00                        11.872.916,00$                                       83.110.412,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 11.872.916,00$                                                     83.110.412,00$                                                            

8.6.43 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DENTRO DEL 

PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
u 7,00                        3.054.390,00$                                          21.380.730,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 3.054.390,00$                                                        21.380.730,00$                                                            

8.6.44 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE GIRO PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTE DENTRO DEL 

PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
u 5,00                        4.468.984,00$                                          22.344.920,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.468.984,00$                                                        22.344.920,00$                                                            

8.6.45 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ARRANQUE PARA RED DE MT, AÉREA 13.2 KV, PARA CAMBIO POR TRASLADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN 

EXISTENTE DENTRO DEL PREDIO DEL PROYECTO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS Y NORMA CONSTRUCTIVA DEL OPERADOR DE RED.
u 2,00                        3.331.929,00$                                          6.663.858,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 3.331.929,00$                                                        6.663.858,00$                                                               

8.6.46 SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN Y DE ACUERDO A LO 

EXIGIDO POR EL O.R. EN SU NORMA CONSTRUCTIVA.
m 1.160,00                70.365,00$                                               81.623.400,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.160,00                                         70.365,00$                                                             81.623.400,00$                                                            

8.6.47 RETIRO DE ESTRUCTURA DE RED AÉREA DE M.T. 13.2 KV, EN CABLE ACSR 1/0. INCLUYE DE POSTE, CRUCETA, HERRAJES, CABLE Y DEMÁS ELEMENTOS COMO ACCESORIOS 

EXISTENTES EN EL SITIO.
u 6,00                        649.222,00$                                             3.895.332,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 649.222,00$                                                           3.895.332,00$                                                               

8.6.48

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 45 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR PARA MONTAJE 

EN POSTE INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA 

ELECTRIFICADORA LOCAL Y  TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
u 1,00                        19.666.377,00$                                       19.666.377,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 19.666.377,00$                                                     19.666.377,00$                                                            

8.6.49

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACION DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA DE 75 KVA, 13.2 (11.4) KV- 208/120V TIPO SIEMENS, ABB, RYMEL O SIMILAR PARA MONTAJE EN 

POSTE, INCLUYE PARARRAYOS, CORTACIRCUITOS, HERRAJES, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL TRANSFORMADOR, TRAMITES Y AUTORIZACIONES NECESARIAS ANTE LA 

ELECTRIFICADORA LOCAL Y  TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
u -                          23.364.081,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   23.364.081,00$                                                     -$                                                                                

8.7 INSPECTORES Y TRÁMITES 418.921.970,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            418.921.970,00$                                                          

8.7.01 INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN. u 6,00                        6.208.650,00$                                          37.251.900,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 6.208.650,00$                                                        37.251.900,00$                                                            

8.7.02 INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA SUBESTACIÓN. u 5,00                        4.730.400,00$                                          23.652.000,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.730.400,00$                                                        23.652.000,00$                                                            

8.7.03 INSPECTOR DELEGADO RETIE Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS. u 36,00                     4.237.650,00$                                          152.555.400,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            36,00                                               4.237.650,00$                                                        152.555.400,00$                                                          

8.7.04 INSPECTOR DELEGADO RETILAP Y EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO. u 44,00                     4.237.650,00$                                          186.456.600,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            44,00                                               4.237.650,00$                                                        186.456.600,00$                                                          

8.7.05 TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED. INCLUYE GESTIÓN DE MANIOBRAS DE CONEXIÓN, ENTREGA, RECIBO Y APROBACIÓN A SATISFACCIÓN DEL OPERADOR DE LAS OBRAS 

EJECUTADAS.
u 10,00                     1.900.607,00$                                          19.006.070,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               1.900.607,00$                                                        19.006.070,00$                                                            

9 PAÑETES 580.186.156,17$                               -$                                               -$                                               580.186.156,17$                            
9.1 SOBRE MUROS 580.186.156,17$                                                              -$                                                                            -$                                                                            580.186.156,17$                                                          

9.1.5 PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO 1:4, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 22.537,35              13.438,00$                                               302.856.909,30$                                                               -$                                                                            -$                                                                            22.537,35                                       13.438,00$                                                             302.856.909,30$                                                          

9.1.7 PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y 

FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 16.846,52              15.756,00$                                               265.433.769,12$                                                               -$                                                                            -$                                                                            16.846,52                                       15.756,00$                                                             265.433.769,12$                                                          

9.1.9 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO Y ENDURECIDO E=2CM (INCLUYE MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, SIKAFLOO 3,  DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 451,87                   26.325,00$                                               11.895.477,75$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            451,87                                             26.325,00$                                                             11.895.477,75$                                                            

9.1.10 ACABADO DE MURO EN CONCRETO ESMALTADO  CON EPOXICO ANTIDESLIZANTE m2 -                          85.353,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   85.353,00$                                                             -$                                                                                

10 PISOS 2.788.493.593,59$                            -$                                               -$                                               2.788.493.593,59$                         
10.1 BASES Y AFINADOS 770.661.923,70$                                                              -$                                                                            -$                                                                            770.661.923,70$                                                          

10.1.4 PISO EN CONCRETO ENDURECIDO E=7CM (COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 IMPERMEABLE Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1.491,60                56.786,00$                                               84.701.997,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.491,60                                         56.786,00$                                                             84.701.997,60$                                                            

10.1.8 AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM m2 1.745,30                29.236,00$                                               51.025.590,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.745,30                                         29.236,00$                                                             51.025.590,80$                                                            

10.1.9 AFINADO DE PISO EN  MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM m2 4.294,60                37.245,00$                                               159.952.377,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.294,60                                         37.245,00$                                                             159.952.377,00$                                                          
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10.1.10 PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          42.617,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   42.617,00$                                                             -$                                                                                

10.1.11 ALISTADO DE PISO CONCRETO ESMALTADO Y ENDURECIDO H.=5 CM.(INCLUYE ENDURECEDOR TIPO SIKAFLOOR 3 QUARTZ TOP O SIMILAR, MORTERO 1:3 IMPERMEABLE Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 7.522,54                56.786,00$                                               427.174.956,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.522,54                                         56.786,00$                                                             427.174.956,44$                                                          

10.1.12 ACABADO ESCOBEADO (LINEAS RECTAS FINAS Y CONSTANTES SOBRE LA SUPERFICIE) CON ENMARCADO LISO (GUALA), EJECUTADO DURANTE EL FRAGUADO DEL 

CONCRETO. 
m2 -                          3.773,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.773,00$                                                               -$                                                                                

10.1.13 PISO EN CONCRETO DE 3000PSI ESCOBEADO "ENMARCADO EN 10 CM PARA EXTERIORES (COLOR SEGÚN DISEÑO) E=8CM. (INCLUYE MADERA, ANTISOL, CONCRETO 3000 PSI 

Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 999,77                   47.818,00$                                               47.807.001,86$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            999,77                                             47.818,00$                                                             47.807.001,86$                                                            

10.2 ACABADOS PISOS 2.017.831.669,89$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.017.831.669,89$                                                      

10.2.1 INTERIORES 1.668.363.891,77$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.668.363.891,77$                                                      

10.2.1.6 PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO PULIDO DE 33X33 CM. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 11.373,93              129.966,00$                                             1.478.224.186,38$                                                            -$                                                                            -$                                                                            11.373,93                                       129.966,00$                                                           1.478.224.186,38$                                                       

10.2.1.9 PISO PARA BAÑO EN TABLETA CERAMICA TIPO ALFA LISA FORMATO 30 X 30.  (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 568,89                   59.385,00$                                               33.783.532,65$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            568,89                                             59.385,00$                                                             33.783.532,65$                                                            

10.2.1.12 PISO EN CERAMICA FORMATO GRANILLA 30X30, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE PAGACOR Y BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 144,19                   94.732,00$                                               13.659.407,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            144,19                                             94.732,00$                                                             13.659.407,08$                                                            

10.2.1.13
PISO CON EPÓXICO ANTIDESLIZANTE FINO 2,5MM (+/-0,5MM) (INCLUYE POLIMERO EPOXICO TIPO SIKAFLOOR-156CO O SIMILAR , RECUBRIMIENTO EPOXICO TIPO 

SIKAFLOOR-261 O SIMILAR, SIKADUR-501 O SIMILAR, SIKADUR-504 O SIMILAR , RODILLOS DE APLICACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

m2 682,88                   113.796,00$                                             77.709.012,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            682,88                                             113.796,00$                                                           77.709.012,48$                                                            

10.2.1.17 PISO EN LLANTA RECICLADA Y TRITURADA E=1,0 CM PARA ZONAS DE JUEGOS INFANTILES. (INCLUYE ADHESIVO DE PISO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          149.847,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   149.847,00$                                                           -$                                                                                

10.2.1.19 PISO EN TABLÓN DE GRESS FORMATO 30X30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 164,75                   79.372,00$                                               13.076.537,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            164,75                                             79.372,00$                                                             13.076.537,00$                                                            

10.2.1.20 PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 43,2 X 43,2 COLOR ARENA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN)
m2 305,84                   72.750,00$                                               22.249.860,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            305,84                                             72.750,00$                                                             22.249.860,00$                                                            

10.2.1.21 PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 45 CM COLOR: (CEMENTO, CUERO, SAHARA). (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 76,89                     74.125,00$                                               5.699.471,25$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            76,89                                               74.125,00$                                                             5.699.471,25$                                                               

10.2.1.23 PISO EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 30,5 X 30,5 COLOR PLATA. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN)
m2 243,81                   74.978,00$                                               18.280.386,18$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            243,81                                             74.978,00$                                                             18.280.386,18$                                                            

10.2.1.24 PISO EN CERAMICA TIPO CORONA NATURAL PIEDRA DE BIERZO FORMATO 52.5CM X 52.5 CM COLOR BEIGE. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 69,35                     81.925,00$                                               5.681.498,75$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            69,35                                               81.925,00$                                                             5.681.498,75$                                                               

10.2.2 EXTERIORES 8.431.011,36$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8.431.011,36$                                                              

10.2.2.1 PISO EN DECK DE MADERA TEKA WPC, INCLUYE ESTRUCTURA EN ACERO DE 2CM X 2CM (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA 

COMPUESTA, ACCESORIOS DE AISLAMIENTO Y FIJACIÓN Y TODO LO DEMAS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 36,36                     231.876,00$                                             8.431.011,36$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            36,36                                               231.876,00$                                                           8.431.011,36$                                                               

10.2.2.2 ANDEN DE PROTECCION PERIMETRAL A CIMENTACION 1.30m x1,00m x 0,12m PARA CADA EDIFCIO m -                          68.689,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   68.689,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3 GUARDA ESCOBAS 335.695.590,66$                                                              -$                                                                            -$                                                                            335.695.590,66$                                                          

10.2.3.4 MEDIACAÑAS PREFABRICADA EN GRANITO R=10CM. (INCLUYE PEGANTE Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 594,64                   40.192,00$                                               23.899.770,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            594,64                                             40.192,00$                                                             23.899.770,88$                                                            

10.2.3.6 MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO R=10CMS.(COLOR SEGUN DISEÑO). (INCLUEY CEMENTO BLANCO, GRANITO, SIKA LATEX Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 3.259,65                21.735,00$                                               70.848.492,75$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.259,65                                         21.735,00$                                                             70.848.492,75$                                                            

10.2.3.11 GUARDA ESCOBA EN TABLETA DE GRANITO PULIDO COLOR BLANCO HUILA. (INCLUYE PULIDORA, CORTADORA, BALDOSA DE GRANO, PEGANTE, BOQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 4.836,54                22.935,00$                                               110.926.044,90$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4.836,54                                         22.935,00$                                                             110.926.044,90$                                                          

10.2.3.12 CENEFA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO. (INCLUYE PULIDORA, CEMENTO BLANCO Y GRIS, COLOR MINERAL GRANITO, MARMOLINA Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) 
m 3,20                        69.085,00$                                               221.072,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            3,20                                                 69.085,00$                                                             221.072,00$                                                                  

10.2.3.13 BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA ANCHO 20 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA TRITURADA, WIN DE ALUMINIO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN) 
m 266,90                   74.370,00$                                               19.849.353,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            266,90                                             74.370,00$                                                             19.849.353,00$                                                            

10.2.3.14 PIRLÁN DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MATE. (INCLUYE PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FABRICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN) 
m -                          65.600,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   65.600,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3.15 GUARDAESCOBA PVC 6,8 CM. (INCLUYE GUARDESCOBA, PEGANTE DE CONTACTO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m -                          6.864,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   6.864,00$                                                               -$                                                                                

10.2.3.20 CENEFA EN GRAVILLA LAVADA E=10 CM. (INCLUYE GRAVA LAVADA, WIN DE ALUMINIO Y  TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 408,33                   73.168,00$                                               29.876.689,44$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            408,33                                             73.168,00$                                                             29.876.689,44$                                                            

10.2.3.21 MEDIACAÑA TIPO ZOCLO STONHARD O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE STONCLAD Y STONSHIELD H:10cm, R: 1" Y  TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 11,86                     66.145,00$                                               784.479,70$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            11,86                                               66.145,00$                                                             784.479,70$                                                                  

10.2.3.22A GUARDAESCOBA EN TABLON DE GRESS FORMATO 30 X 30, COLOR SAHARA TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, MORTERO DE PEGA 1:4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          8.663,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   8.663,00$                                                               -$                                                                                

10.2.3.22B GUARDAESCOBA EN CERÁMICA FORMATO 10CM X 30CM, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE TABLON, PEGA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          27.643,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   27.643,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3.23 MEDIACAÑA EN PISO POLIMERICO TIPO STONHARD REFERENCIA STONCLAD UR/GS4/HT4/SK6. (INCLUYE  MEDIACAÑA STONHARD H:10cm, R: 1" Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 41,17                     66.145,00$                                               2.723.189,65$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            41,17                                               66.145,00$                                                             2.723.189,65$                                                               

10.2.3.24 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 30.5CM COLOR PLATA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 541,12                   10.577,00$                                               5.723.426,24$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            541,12                                             10.577,00$                                                             5.723.426,24$                                                               

10.2.3.25 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA TIPO ALFA DUBAI FORMATO 10CM X 43.2CM COLOR ARENA. (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 189,74                   10.354,00$                                               1.964.567,96$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            189,74                                             10.354,00$                                                             1.964.567,96$                                                               

10.2.3.26 GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 30cm, COLOR BLANCO TIPO ALFA O SIMILAR.  (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 15,90                     30.821,00$                                               490.053,90$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            15,90                                               30.821,00$                                                             490.053,90$                                                                  

10.2.3.27 GUARDAESCOBA EN CERAMICA TIPO ALFA SOHO FORMATO 45CM X 10CM COLOR: (CEMENTO,CUERO, SAHARA).   (INCLUYE CERAMICA, PEGACOR, BOLQUILLA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          30.257,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   30.257,00$                                                             -$                                                                                

10.2.3.28 DILATACION EN CONCRETO, EN SITIO,  ANCHO 10 cm. (INCLUYE MADERA, CONCRETO 3000 PSI Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
m 3.764,64                18.166,00$                                               68.388.450,24$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.764,64                                         18.166,00$                                                             68.388.450,24$                                                            

10.2.4 ESCALERAS 5.341.176,10$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.341.176,10$                                                              

10.2.4.4 CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 48MM, SUPERFICIE ABRASIVA. m 478,30                   11.167,00$                                               5.341.176,10$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            478,30                                             11.167,00$                                                             5.341.176,10$                                                               

11 CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES 4.115.369.386,63$                            -$                                               -$                                               4.115.369.386,63$                         
11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 3.912.946.365,07$                                                           -$                                                                            -$                                                                            3.912.946.365,07$                                                      

11.1.4 CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH 333C CON POLIURETANO COMO MATERIAL AISLANTE TERMOACUSTICO, TIPO LUXALON O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO 

LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          227.348,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   227.348,00$                                                           -$                                                                                

11.1.6
CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COLOR SILVER O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
m2 -                          83.445,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.445,00$                                                             -$                                                                                

11.1.7 CUBIERTA TERMO ACUSTICA E=2.5CM TIPO SANDWICH REF. METECNO O SIMILAR. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 15.782,81              227.348,00$                                             3.588.190.287,88$                                                            -$                                                                            -$                                                                            15.782,81                                       227.348,00$                                                           3.588.190.287,88$                                                       

11.1.14 ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:4 H.=4 CM. m2 2.561,07                36.669,00$                                               93.911.875,83$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.561,07                                         36.669,00$                                                             93.911.875,83$                                                            

11.1.15 MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM m 1.017,08                13.306,00$                                               13.533.266,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.017,08                                         13.306,00$                                                             13.533.266,48$                                                            

11.1.17 IMPERMEABILIZACIÓN CAPA SENCILLA, CON MANTO BASE EN ASFALTOS NO OXIDADOS, FIBERGLASS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.  NO TRANSITABLE m2 2.494,27                38.046,00$                                               94.896.996,42$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.494,27                                         38.046,00$                                                             94.896.996,42$                                                            

11.1.18
TEJA METÁLICA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA FABRICADA EN ACERO Y RECUBIERTA CON FOIL Y ASFALTO, ANTICORROSIVA , TIPO A-360 DE AJOVER O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, COLOR SEGÚN DISEÑO. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 -                          54.271,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   54.271,00$                                                             -$                                                                                

11.1.19 CABALLETE HORIZONTAL CAL 24 EN LAMINA GALVANIZADA TIPO METECNO O SIMILAR. (INCLUYE CABALLETE, TORNILLOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m -                          185.749,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   185.749,00$                                                           -$                                                                                

11.1.24 CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=6MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO. (SUMINISTRO-

INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          83.445,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.445,00$                                                             -$                                                                                

11.1.28
FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE EQUIPO DE 

ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, LAMINA GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 1.183,92                32.161,00$                                               38.076.051,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.183,92                                         32.161,00$                                                             38.076.051,12$                                                            

11.1.31 CANAL METALICA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON SOPORTES. . (INCLUYE EQUIPO DE ORNAMENTACION, ANDAMIOS, REMACHES, ANTICORROSIVO, LAMINA 

GALVANIZADA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 299,19                   37.026,00$                                               11.077.808,94$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            299,19                                             37.026,00$                                                             11.077.808,94$                                                            

11.1.32 LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 61,08                     454.308,00$                                             27.749.132,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            61,08                                               454.308,00$                                                           27.749.132,64$                                                            

11.1.34 CUBIERTA ACABADO EN GRAVILLA. (INCLUYE GRAVA #67-3/4 Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 2.384,27                19.088,00$                                               45.510.945,76$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.384,27                                         19.088,00$                                                             45.510.945,76$                                                            

11.3 OTROS 202.423.021,56$                                                              -$                                                                            -$                                                                            202.423.021,56$                                                          

11.3.2 FACHADA VENTILADA CON PLACAS DE CEMENTO DE ALTA DENSIDAD E=8MM TIPO NATURA-EQUITONE. (SUMINISTRO-INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 278,03                   546.168,00$                                             151.851.089,04$                                                               -$                                                                            -$                                                                            278,03                                             546.168,00$                                                           151.851.089,04$                                                          

11.3.3 PERGOLA EN MADERA PLASTICA WPC 10X20 (WOOD PLASTIC COMPOSITE). (INCLUYE PERGOLA EN MADERA PLASTICA, CHAZOS, PLATINA EMPALMES Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 250,68                   201.739,00$                                             50.571.932,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            250,68                                             201.739,00$                                                           50.571.932,52$                                                            

12 CARPINTERÍA METÁLICA 3.928.071.563,04$                            -$                                               -$                                               3.928.071.563,04$                         
12.1 PUERTAS Y ACCESORIOS 2.482.828.374,33$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.482.828.374,33$                                                      

12.1.4 PUERTA PARA BATERÍA SANITARIA DE ACERO COLD ROLLED CAL.18 CON CERROJO, CON ESTRUCTURA INTERNA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO. m2 -                          551.081,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   551.081,00$                                                           -$                                                                                

12.1.5 PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR  TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 SEIS BISAGRAS. 

MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 
m2 -                          585.094,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   585.094,00$                                                           -$                                                                                

12.1.6 PUERTA SENCILLA, ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE, LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO
m2 281,87                   508.812,00$                                             143.418.838,44$                                                               -$                                                                            -$                                                                            281,87                                             508.812,00$                                                           143.418.838,44$                                                          

12.1.7
PUERTA DE UNA HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18, TIPO PERSIANA. MARCO CON SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O 

SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN PUERTAS DERECHAS O 

IZQUIERDAS REF. B-350 TIPO SCHLAGE O SIMILAR.

m2 269,85                   571.919,00$                                             154.332.342,15$                                                               -$                                                                            -$                                                                            269,85                                             571.919,00$                                                           154.332.342,15$                                                          

12.1.8 PUERTA PARA DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. A 20CM DEL PISO. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE. 

PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICIÓN HORIZONTAL ACABADO CROMADO.
m2 30,44                     444.708,00$                                             13.536.911,52$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            30,44                                               444.708,00$                                                           13.536.911,52$                                                            

12.1.10 PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO m2 572,91                   563.912,00$                                             323.070.823,92$                                                               -$                                                                            -$                                                                            572,91                                             563.912,00$                                                           323.070.823,92$                                                          

12.1.12 PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR 

BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.13 PUERTA ENTAMBORADA DE DOBLE HOJA PARA USO CONTRAINCENDIO, MEDIDAS DEL VANO 2,00X2,15M (A X H); HOJAS EN LÁMINA FIGURADA CR. CAL.18,  CON BARRA DE 

CIERRE DE UN (1) PUNTO Y BARRA DE CIERRE DE DOS (2) PUNTOS.
m2 4,77                        773.818,00$                                             3.691.111,86$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,77                                                 773.818,00$                                                           3.691.111,86$                                                               

12.1.14 PUERTA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CADA 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 -                          740.547,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   740.547,00$                                                           -$                                                                                

12.1.15 PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.16 PUERTA, CON MARCO EN MADERA; SUPERFICIE EN LÁMINAS DE PLOMO E.=2,0MM CLAVADAS EN LA TOTALIDAD DE SUS PERÍMETROS A LA ESTRUCTURA INTERNA. m2 -                          951.725,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   951.725,00$                                                           -$                                                                                

12.1.17 PUERTA VENTANA (BATIENTE) COMBINADA CON VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE LAMINA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 

6MM
m2 -                          670.697,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   670.697,00$                                                           -$                                                                                

12.1.18 PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
m2 49,00                     514.638,00$                                             25.217.262,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               514.638,00$                                                           25.217.262,00$                                                            

12.1.19 PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6MM (BATIENTE) m2 75,99                     670.697,00$                                             50.966.265,03$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            75,99                                               670.697,00$                                                           50.966.265,03$                                                            

12.1.20 PUERTA VENTANA CON MARCO EN LAMINA CALIBRE 18 Y VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM (DESLIZABLE) m2 306,45                   670.697,00$                                             205.535.095,65$                                                               -$                                                                            -$                                                                            306,45                                             670.697,00$                                                           205.535.095,65$                                                          

12.1.21 PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA LAMINADA; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y 

PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA (SI APLICA), MANIJA.
m2 237,60                   510.349,00$                                             121.258.922,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            237,60                                             510.349,00$                                                           121.258.922,40$                                                          

12.1.22 PUERTA DE SEGURIDAD PS1 EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 -                          478.774,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   478.774,00$                                                           -$                                                                                

12.1.23 PUERTA PLEGABLE EN MALLA EXPANDIDA  IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; COLMALLAS O 

EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR
u -                          540.034,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   540.034,00$                                                           -$                                                                                

12.1.25 PUERTA VENTANA DOBLE ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA 

HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.26 PUERTA VENTANA SENCILLA ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA Y COMBINADA PERSIANA, REFUERZOS INTERNOS EN 

PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA
m2 3,87                        514.638,00$                                             1.991.649,06$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,87                                                 514.638,00$                                                           1.991.649,06$                                                               

12.1.27 PUERTA VENTANA DESLIZABLE DOS CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA 

METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.28 PUERTA VENTANA DESLIZABLE TRES CUERPOS ENTAMBORADA EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18; CON MARCO FIGURADO EN LÁMINA, REFUERZOS INTERNOS EN 

PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 28,76                     514.638,00$                                             14.800.988,88$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            28,76                                               514.638,00$                                                           14.800.988,88$                                                            

12.1.29 PUERTA DESLIZABLE DE DOS HOJAS, EN PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.30 PUERTA DESLIZABLE CON MARCOS EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO LAMINADO m2 -                          645.956,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   645.956,00$                                                           -$                                                                                

12.1.31 PUERTA DOBLE, (PORTON) ABATIBLE DE ACCESO VEHICULAR, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED TIPO CELOSIA, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS. m2 231,90                   562.426,00$                                             130.426.589,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            231,90                                             562.426,00$                                                           130.426.589,40$                                                          

12.1.32 CONJUNTO DE PUERTAS DE ACCESO PEATONAL, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, INCLUYE REJA DE LOS COSTADOS. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.34 PUERTA DOBLE EN LÁMINA FIGURADA CR CAL. 18;  CUERPOS EN PERSIANA, REFUERZOS INTERNOS EN PERFILERÍA METÁLICA PARA HOJA TAMBOR BISAGRAS Y PARA 

CERRADURA, PISAVIDRIOS EN LÁMINA , INCLUYE MANIJA.
m2 225,28                   597.453,00$                                             134.594.211,84$                                                               -$                                                                            -$                                                                            225,28                                             597.453,00$                                                           134.594.211,84$                                                          

12.1.35 PUERTA DE SEGURIDAD EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRRILLA VERTICAL EN VIDRIO DE SEGURIDAD Y ABERTURA INTERMEDIA PARA ENTREGA DE OBJETOS m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.40 PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR ENTAMBORADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA METALICA EN LA PARTE SUPERIOR, SUJETA CON BISAGRAS 

DE ALTA RESISTENCIA ASEGURADA CON PASADOR Y PORTACANDADOS.
m2 15,80                     514.638,00$                                             8.131.280,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,80                                               514.638,00$                                                           8.131.280,40$                                                               

12.1.41 PUERTA  EN LAMINA CR CAL 18 CON MIRILLA EN VIDRIO BLINDADO + CHAPA DE SEGURIDAD m2 275,76                   686.361,00$                                             189.270.909,36$                                                               -$                                                                            -$                                                                            275,76                                             686.361,00$                                                           189.270.909,36$                                                          

12.1.42 PUERTA SENCILLA O DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON PERSIANA SOBREPUESTA EN TUBULAR CUADRADO DE 1"+ VIDIRO LAMINADO. (INCLUYE CHAPA Y DEMAS 

ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)
m2 67,94                     670.697,00$                                             45.567.154,18$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            67,94                                               670.697,00$                                                           45.567.154,18$                                                            

12.1.43 PUERTA PLEGABLE TIPO PERSIANA EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED. (INCLUYE CHAPA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.44 PUERTA EN ACERO INOXIDABLE PARA DIVISION DE BAÑO. m2 -                          464.029,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   464.029,00$                                                           -$                                                                                

12.1.45 PUERTA VENTANA  COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: CUERPO FIJO Y PUERTA PIVOTANTE EN VIDRIO TEMPLADO. 

CUERPOS FIJOS INCLUYEN VIDRIO LAMINADO INCOLORO 4 MM.
m2 45,24                     514.638,00$                                             23.282.223,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,24                                               514.638,00$                                                           23.282.223,12$                                                            

12.1.46 PUERTA BATIENTE EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
m2 91,88                     507.242,00$                                             46.605.394,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            91,88                                               507.242,00$                                                           46.605.394,96$                                                            

12.1.47 PUERTA PARA CERRAMIENTO EN MALLA EXPANDIDA, CON PARALES EN TUBO GALVANIZADO Ø.=2" E.=1,2MM Y ÁNGULO DE 3/4"X1/8"  COLMALLAS O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR (VER PLANO DE DETALLE).
m2 773,04                   505.107,00$                                             390.467.915,28$                                                               -$                                                                            -$                                                                            773,04                                             505.107,00$                                                           390.467.915,28$                                                          

12.1.48 PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.49 PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 PASADOR CON PORTACANDADO m2 83,60                     514.638,00$                                             43.023.736,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            83,60                                               514.638,00$                                                           43.023.736,80$                                                            

12.1.50 PUERTA ELECTROMAGNETICA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. m2 51,15                     508.756,00$                                             26.022.869,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            51,15                                               508.756,00$                                                           26.022.869,40$                                                            

12.1.51 PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED CAL.18 CON CHAPA DE SEGURIDAD. m2 57,62                     507.069,00$                                             29.217.315,78$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            57,62                                               507.069,00$                                                           29.217.315,78$                                                            

12.1.52 PUERTA DOBLE DE VAIVEN TIPO PERSINA, EN MADERA LAMINADA. m2 -                          343.092,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   343.092,00$                                                           -$                                                                                

12.1.53 PUERTA ENTAMBORADA DOBLE EN ACERO COLD ROLLED CON MANIJAS EN ACERO Y CHAPA DE SEGURIDAD. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.54 PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, + VENTANA SUPERIOR EN PERFILERIA DE ACERO Y MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. 

E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.55 PUERTA CORTA FUEGOS, ENTAMBORADA CON PERSIANA EN LÁMINA Y MARCO COLD ROLLED CAL.18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA ANTIPANICO. INCLUIR DINTEL EN 

CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.
m2 -                          955.757,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   955.757,00$                                                           -$                                                                                

12.1.58 PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, ANTICORROSIVA, INCLUYE CERRADURA TIPO PERILLA. m2 642,02                   514.638,00$                                             330.407.888,76$                                                               -$                                                                            -$                                                                            642,02                                             514.638,00$                                                           330.407.888,76$                                                          

12.1.61 PUERTA DOBLE ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, PASADOR CON PORTACANDADO TIPO MAUSER O ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.62 PUERTA SENCILLA ENTAMBORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, ACCESORIO CHAPA DE SEGURIDAD, CON  ANTICORROSIVO. m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.63

PUERTA VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE 

DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO 

MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO QUE PERMITE APLICACIÓN EN PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS REF. B-350 TIPO SCHLAGE O SIMILAR
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.1.64

PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 4+4 

MM Y PROTECTOR DE CAMILLA EN PANEL PVC CON SISTEMA DE CLIPS, 14 CM DE ANCHO INSTALADO A UNA ALTURA DE 0.90M INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO 

ESTRUCTURAL.

m2 17,20                     560.538,00$                                             9.641.253,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,20                                               560.538,00$                                                           9.641.253,60$                                                               

12.1.65

PUERTA DOBLE,  ENTAMBORADA CON MARCO EN COLD ROLLED Cal.18. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD 

CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-MARIPOSA CON PESTILLO, INCLUYE VISOR  CUADRADO EN HOJA DE VIDIRO LAMINADO TRASLUCIDO E INCOLORO DE 4+4 

MM Y PROTECTOR DE CAMILLA EN PANEL PVC CON SISTEMA DE CLIPS, 14 CM DE ANCHO ISTALADO A UNA ALTURA DE 0.90M INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO 

ESTRUCTURAL.

m2 14,08                     565.145,00$                                             7.957.241,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,08                                               565.145,00$                                                           7.957.241,60$                                                               

12.1.66
PUERTA SENCILLA,  ENTAMBORADA CON REVESTIMIENTO INTERNO EN LAMINA DE PLOMO DE 2mm, MARCO EN COLD ROLLED Cal.18 BLINDADO EN PLOMO CON 

ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE . MANIJA EN ACERO INOXIDABLE CERROJO DE SEGURIDAD CILINDRO/VOLTEADOR CROMADO MATE,LLAVE-

MARIPOSA CON PESTILLO. INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.

m2 11,18                     929.533,00$                                             10.392.178,94$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            11,18                                               929.533,00$                                                           10.392.178,94$                                                            

12.1.67 PUERTA ELECTROMAGNETICA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16, VARILLA LISA ∅3/4" CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. PUERTAS 

UBICADAS EN LAS ESCLUSAS Y EN LA FACHADA POSTERIOR INCLUIR DINTEL EN CONCRETO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL.
m2 -                          514.638,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   514.638,00$                                                           -$                                                                                

12.2 VENTANAS Y ACCESORIOS 1.074.037.764,28$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.074.037.764,28$                                                      

12.2.3 VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO 6 MM. m2 24,26                     353.889,00$                                             8.585.347,14$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,26                                               353.889,00$                                                           8.585.347,14$                                                               

12.2.5 VENTANA FIJA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. m2 52,65                     329.682,00$                                             17.357.757,30$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            52,65                                               329.682,00$                                                           17.357.757,30$                                                            

12.2.7 VENTANA DESLIZABLE CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. m2 69,94                     274.544,00$                                             19.201.607,36$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            69,94                                               274.544,00$                                                           19.201.607,36$                                                            

12.2.8 VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN 

ACERO (SI APLICA). 
m2 648,98                   1.164.565,00$                                          755.779.393,70$                                                               -$                                                                            -$                                                                            648,98                                             1.164.565,00$                                                        755.779.393,70$                                                          

12.2.9 VENTANA TIPO PERSIANA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. m2 84,56                     118.485,00$                                             10.019.091,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            84,56                                               118.485,00$                                                           10.019.091,60$                                                            

12.2.10 VENTANA CON MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO CON TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1" m2 -                          140.571,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   140.571,00$                                                           -$                                                                                

12.2.11 VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR.
m2 44,72                     189.240,00$                                             8.462.812,80$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            44,72                                               189.240,00$                                                           8.462.812,80$                                                               

12.2.12 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA. INCLUYE 

VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
m2 84,30                     390.209,00$                                             32.894.618,70$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            84,30                                               390.209,00$                                                           32.894.618,70$                                                            

12.2.13 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + PERSIANA . 

INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
m2 320,95                   390.209,00$                                             125.237.578,55$                                                               -$                                                                            -$                                                                            320,95                                             390.209,00$                                                           125.237.578,55$                                                          

12.2.14 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA + CON 

TARVESAÑOS EN TUBO CUADRADO 1"X1".  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.
m2 -                          390.209,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   390.209,00$                                                           -$                                                                                

12.2.18 VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: PERSIANA + DESLIZABLE  INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM.  m2 76,51                     390.209,00$                                             29.854.890,59$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            76,51                                               390.209,00$                                                           29.854.890,59$                                                            

12.2.19 VENTANA COMBINADA EN PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL CORREDIZA Y PERSIANA. CON VIDRIO CRUDO DE 5MM, CON SIKAFLEX  Y PELICULA PDLC DE 4MM m2 -                          138.362,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   138.362,00$                                                           -$                                                                                

12.2.20 VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, CUERPO FIJO TIPO PERSIANA. m2 8,29                        141.900,00$                                             1.176.351,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,29                                                 141.900,00$                                                           1.176.351,00$                                                               

12.2.21 VENTANA EN MALLA CON MARCO EN ÁNGULO DE ACERO 1"X1/8", CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y 

TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO DE 1X1".
m2 -                          141.900,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   141.900,00$                                                           -$                                                                                

12.2.22 VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO. m2 34,22                     179.065,00$                                             6.127.604,30$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            34,22                                               179.065,00$                                                           6.127.604,30$                                                               

12.2.24 PUERTA-VENTANA EN CON MARCOS EN ALUMINIO ANONIZADO COLOR NATURAL, VIDRIO LAMINADO DE 6MM  Y PUERTA DE DOBLE HOJA, PIVOTADA. m2 -                          297.959,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   297.959,00$                                                           -$                                                                                

12.2.25 VENTANA EN ALUMINIO, TIPO GUILLOTINA m2 0,65                        141.900,00$                                             92.235,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            0,65                                                 141.900,00$                                                           92.235,00$                                                                    

12.2.26 PERSIANA EN ELEMENTOS TUBULARES DE ACERO COLLROLLED. m2 1,40                        141.900,00$                                             198.660,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,40                                                 141.900,00$                                                           198.660,00$                                                                  

12.2.27 PERSIANA DESCOLGADA, EN  PERFILERIA  ACERO COLL ROLLED, ANCLADA A PLACA. m2 30,15                     141.900,00$                                             4.278.285,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            30,15                                               141.900,00$                                                           4.278.285,00$                                                               

12.2.28
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O BASCULANTE + 

PERSIANA). m2 -                          307.139,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   307.139,00$                                                           -$                                                                                

12.2.29
VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON MAYOR DESARROLLO EN SU PERFILERÍA PARA USO CON VIDRIO BLINDADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA, ABATIBLE O BASCULANTE).

m2 2,88                        307.139,00$                                             884.560,32$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,88                                                 307.139,00$                                                           884.560,32$                                                                  

12.2.30 VENTANA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO LAMINADO (COMBINA: FIJA +CORREDIZA , ABATIBLE O  BASCULANTE). m2 46,20                     283.723,00$                                             13.108.002,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            46,20                                               283.723,00$                                                           13.108.002,60$                                                            

12.2.31 VENTANA  EN PERFILERIA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 12,  + VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3. CON PERSIANA EN PERFILERIA CUADRADA COLD ROLLED DE  2" PARA EL 

MARCO Y 1" PARA LOS TRAVEZAÑOS HORIZONTALES SOBREPUESTOS. 
m2 87,10                     118.485,00$                                             10.320.043,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            87,10                                               118.485,00$                                                           10.320.043,50$                                                            

12.2.32 VENTANA  FIJA, PERFILERIA ACERO EN COLD ROLLED + VIDRIO LAMINADO. m2 15,00                     280.107,00$                                             4.201.605,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               280.107,00$                                                           4.201.605,00$                                                               

12.2.33 VENTANA  CORREDIZA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 + VIDRIO LAMINADO. m2 -                          280.107,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   280.107,00$                                                           -$                                                                                

12.2.34 VENTANA PLEGABLE CON MARCO FIJO EN PERFIL DE ALUMINIO DE (1.80M X 1.35M C/U) m2 5,14                        118.485,00$                                             609.012,90$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            5,14                                                 118.485,00$                                                           609.012,90$                                                                  

12.2.35 VENTANA FIJA EN LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN 

ACERO (SI APLICA). + VENTANILLA CORREDIZA EN LAMINA COLD ROLLED
m2 -                          339.510,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   339.510,00$                                                           -$                                                                                

12.2.36 VENTANA FIJA EN  PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.2.37 VENTANA EN LAMINA COLD ROLLED, TIPO BATIENTE (VER CUADRO DE PUERTAS Y VENTANAS) m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.2.38 VENTANA FIJA  CON APERTURA PARA VOZ, MARCOS EN  LÁMINA CR CAL. 12 CON VIDRIO BLINDADO. INCLUYE DOBLE MARCO (INTERNO Y EXTERNO) PARA CONTENCIÓN 

DEL VIDRIO, ALFAJÍA RESPECTIVA EN ACERO
m2 -                          1.066.015,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.066.015,00$                                                        -$                                                                                

12.2.39 VENTANA EN MALLA  CON MARCO EN COLD ROLLED CAL 16 CON  MALLA EXPANDIDA EN ACERO GALVANIZADO CR. E.=1,2MM COLMALLAS O EQUIVALENTE Y TRAVESAÑOS 

EN TUBO CUADRADO  DE (.15X.08M) EN LAMINA GALVANIZADA CAL 16.
m2 34,64                     118.485,00$                                             4.104.320,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            34,64                                               118.485,00$                                                           4.104.320,40$                                                               

12.2.40 VENTANA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON MALLA EXPANDIDA, VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16. VENTANAS 

UBICADAS EN LAS FACHADAS FRONTAL Y POSTERIOR.
m2 9,10                        165.150,00$                                             1.502.865,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9,10                                                 165.150,00$                                                           1.502.865,00$                                                               

12.2.43 VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), VIDRIO DE SEGURIDAD 

LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). 
m2 56,40                     165.150,00$                                             9.314.460,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            56,40                                               165.150,00$                                                           9.314.460,00$                                                               

12.2.44 VENTANA DESLIZABLE CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL .16 CON REJA (VARILLA LISA ∅3/4" C/0.12m CON ANTICORROSIVO Y PLATINA DE 2"X3/16), VIDRIO DE 

SEGURIDAD LAMINADO 6+6mm CON PELICULA INTERMEDIA EN POLIVINILO (PVB). VENTANAS UBICADAS EN LA FACHADA FRONTAL.
m2 33,84                     292.903,00$                                             9.911.837,52$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            33,84                                               292.903,00$                                                           9.911.837,52$                                                               

12.2.45 VENTANA FIJA CON MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16 BLINDADO EN PLOMO, CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE , VIDRIO DE SEGURIDAD 

PLOMADO 10mm (70% PLOMO).
m2 2,40                        339.510,00$                                             814.824,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,40                                                 339.510,00$                                                           814.824,00$                                                                  

12.4 REJAS Y  REJILLAS METALICAS 22.588.832,94$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            22.588.832,94$                                                            

12.4.2 DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN LÁMINA FIGURADA COLD ROLLED CAL. 18. m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.4.3 DIVISIÓN ENTAMBORADA PARA BAÑO EN ACERO INOX.  CAL. 18. m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.4.4 TABIQUE MAYOR (DIVISIÓN INTERMEDIA) DE ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 SATINADO, ANCLADO A PARED, TIPO SOCODA LÍNEA INSTITUCIONAL O EQUIVALENTE DE 

IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILÉVER
m2 -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.4.7 REJA DE PLATINA 3/16¨ DENTADA Y TRABADA CAD 10 CM X 20 CM COLOR SEGUN DISEÑO. m2 30,10                     196.395,00$                                             5.911.489,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            30,10                                               196.395,00$                                                           5.911.489,50$                                                               

12.4.8 REJILLA ABARROTADA, CON MARCO EN LAMINA COLL ROLLED, Y BARROTES DE 1/2¨ MACIZO m 38,15                     140.571,00$                                             5.362.783,65$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            38,15                                               140.571,00$                                                           5.362.783,65$                                                               

12.4.9 PERSIANA FLOTADA EN PERFILES DE ALUMINIO, ANCLADA A ESTRUCTURA CON PERFIL VERTICAL DE 4¨X 4´, Y ELEMENTOS HORIZONTALES DE 4¨X 3¨. u 62,57                     140.571,00$                                             8.795.527,47$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            62,57                                               140.571,00$                                                           8.795.527,47$                                                               

12.4.10 REJA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, CUERPO DESLIZABLE HORIZONTALMENTE, PROTECCION DEL CARCAMO VEHICULAR. m2 17,92                     140.571,00$                                             2.519.032,32$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,92                                               140.571,00$                                                           2.519.032,32$                                                               

12.5 OTROS CARPINTERÍA METÁLICA 348.616.591,49$                                                              -$                                                                            -$                                                                            348.616.591,49$                                                          

12.5.2 BARANDAS H= 1 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA m 369,41                   119.328,00$                                             44.080.956,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            369,41                                             119.328,00$                                                           44.080.956,48$                                                            

12.5.4 PASAMANOS TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" ANCLADO A MURO. m 72,60                     108.475,00$                                             7.875.285,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            72,60                                               108.475,00$                                                           7.875.285,00$                                                               

12.5.7 DIVISIÓN ORINAL EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE m2 224,73                   645.521,00$                                             145.067.934,33$                                                               -$                                                                            -$                                                                            224,73                                             645.521,00$                                                           145.067.934,33$                                                          

12.5.10 DUCTO O BUITRÓN FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL -20 m -                          109.209,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   109.209,00$                                                           -$                                                                                

12.5.14 BARANDAS H= 1.70 MTS EN TUB0 ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"-TRAVESAÑOS DE TUBO CUADRADO DE 1" X 1", APOYOS EN PLATINA m -                          109.455,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   109.455,00$                                                           -$                                                                                

12.5.15 BARANDA H=30 CM EN TUBO  ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2"- TRAVESAÑO DE TUBO CUADRADO DE 1"X1". ANCLADA A ANTEPECHO m 63,70                     109.455,00$                                             6.972.283,50$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            63,70                                               109.455,00$                                                           6.972.283,50$                                                               

12.5.16 ESCOTILLA DE SEGURIDAD u -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.5.17 MALLA DE SEGURIDAD PARA CUBIERTA EN MALLA EXANDIDA DE  ACERO GALVANIZADO,  30 MM, CAL 18 TIPO ICOMALLAS O SIMILAR.  RECUBRIMIENTO EN PINTURA PVDF, 

INCLUYE ANGULOS DE FIJACION A ESTRUCTURA EXISTENTE.
m2 661,98                   147.823,00$                                             97.855.869,54$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            661,98                                             147.823,00$                                                           97.855.869,54$                                                            

12.5.18 CILINDRO DESCARGADOR DE ARMAS Y CONTRA EXPLOSIVOS, TIPO JOHN MURPHY Y SIMILAR PARA DESCARGA DE ARMAS MENORES m -                          1.305.566,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.305.566,00$                                                        -$                                                                                

12.5.19 MENSULA EN COLD ROLLED PARA SOPORTE DE CUBIERTA. u -                          118.485,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.485,00$                                                           -$                                                                                

12.5.20 SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE LAMINA HR CL-18. ANCLAJE A MURO CON PLATINA HR CL-16 + ESPÁRRAGOS CON TUERCA ∅1/2". u -                          198.271,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   198.271,00$                                                           -$                                                                                

12.5.21 ESCOTILLA DE TECHO DE 90x90cms. DE ACERO GALVANIZADO CAL. 14. CON TRATAMIENTO PARA ADHERENCIA DE PINTURA EPOXICA (ACABADO CON DOS APLICACIONES DE 

ESMALTE Y ANTICORROSIVO COLOR BLANCO).
u 3,00                        413.946,00$                                             1.241.838,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 413.946,00$                                                           1.241.838,00$                                                               

12.5.22 SHUT PARA LENCERIA EN ACERO GALVANIZADO Ø 20". m -                          316.836,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   316.836,00$                                                           -$                                                                                

12.5.23 REPISA DE PARED ANTIVANDALICA CON MENSULAS  EMPOTRADA  EN ACERO INOXIDABLE CAL . 16  INCLUYE  ACCESORIOS DE FIJACION. m2 505,12                   90.122,00$                                               45.522.424,64$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            505,12                                             90.122,00$                                                             45.522.424,64$                                                            

12.5.24 LUCARNA METALICA EN ACERO COLD ROLLED CAL 18 CON MALLA GALVANIZADA EXPANDIDA Y VIDRIO DE SEGURIDAD CON PELICULA DE CONTROL SOLAR. u -                          687.631,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   687.631,00$                                                           -$                                                                                

12.5.25 BANCA EN ACERO INOXIDABLE DE SEGURIDAD TIPO IGT O SIMILAR. INCLUYE PLATINA Y PERNOS DE FIJACION u -                          1.440.084,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.440.084,00$                                                        -$                                                                                

13 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA 4.998.138.443,43$                            -$                                               -$                                               4.998.138.443,43$                         

Página 5 de 10



ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VR. PARCIAL  CANTIDAD 

MAYORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MENORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MODIFICATORIO # 

 VR. UNITARIO 

MODIFICATORIO 

 VR. PARCIAL 

MODIFICATORIO # 

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDAES BALANCE - Acumulado

13,1 EQUIPOS 4.275.563.883,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.275.563.883,00$                                                      

13.1.1 UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.1.2 UFCPV-01  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          1.697.563,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.697.563,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.4
UFCPV-01, 02, 03, 04, 05, 06 ,07 Y 08  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA PARED PARA REFRIGERANTE VARIABLE, (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( BASE SOPORTE, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.812.902,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.812.902,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.8
UFCCV-  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.190.206,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.190.206,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.9
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.228.652,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.228.652,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.10
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 1 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.315.156,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.315.156,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.16
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 7000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.315.156,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.315.156,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.17
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 9000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.384.896,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.384.896,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.18
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.507.388,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.507.388,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.19
UFCCV- UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD CONDENSADORA) 

CAPACIDAD NOMINAL 15000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.526.611,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.526.611,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.20
UFCCV-01 Y 09  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 18000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.560.252,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.560.252,00$                                                        -$                                                                                

13.1.1.21
UFCCV-03, 07 Y 08,  UNIDAD TIPO FANCOIL CONSOLA CASSETTE PARA REFRIGERANTE VARIABLE, 4 VIAS  (DEL MISMO FABRICANTE Y COMPATIBLE CON LA UNIDAD 

CONDENSADORA) CAPACIDAD NOMINAL 24000 BTU/HR,   INCLUYE: ( SOPORTERIA A LA PLACA, CONTROL REMOTO,  SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          2.724.610,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.724.610,00$                                                        -$                                                                                

13.1.2 UNIDADES PAQUETE CONDENSADAS POR AIRE -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.2.1 UPA-01A Y 01B UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   7.5 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          15.630.072,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.630.072,00$                                                     -$                                                                                

13.1.2.4 UPA-02 UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   3 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          10.857.229,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   10.857.229,00$                                                     -$                                                                                

13.1.2.5 UPA - UNIDAD PAQUETE CONDENSADO POR AIRE, R410A,   10 TR , TRIFASICA 220/3/60.  INCLUYE: ( BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, 

INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          23.586.605,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   23.586.605,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4 UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE 4.155.131.097,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.155.131.097,00$                                                      

13.1.4.1 UCRV-01 Y 02  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 50000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          7.349.630,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.349.630,00$                                                        -$                                                                                

13.1.4.2 UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 60000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          7.349.630,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.349.630,00$                                                        -$                                                                                

13.1.4.3 UCRV-05  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 100.000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          12.184.058,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   12.184.058,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4.4 UCRV-01  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 140 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          14.718.025,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   14.718.025,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4.5 UCRV -  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 240.000 BTU/HR, 

TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          27.130.815,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   27.130.815,00$                                                     -$                                                                                

13.1.4.6 UCRV-01, 02 Y 03  UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE, R410 (DEL MISMO FABRICANTE DE LAS UNIDADES INTERNAS),  CAPACIDAD NOMINAL 380.000 

BTU/HR, TRIFASICA 220/3/60,   INCLUYE: ( BASE ANTIVIBRATORIA EN NEOPRENO, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u 117,00                   35.513.941,00$                                       4.155.131.097,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            117,00                                             35.513.941,00$                                                     4.155.131.097,00$                                                       

13.1.5 ACCESORIOS UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE 16.736.116,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            16.736.116,00$                                                            

13.1.5.1  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 1 u 46,00                     217.923,00$                                             10.024.458,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               217.923,00$                                                           10.024.458,00$                                                            

13.1.5.2  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 2 u 20,00                     284.902,00$                                             5.698.040,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               284.902,00$                                                           5.698.040,00$                                                               

13.1.5.3  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 3 u 1,00                        318.656,00$                                             318.656,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 318.656,00$                                                           318.656,00$                                                                  

13.1.5.10  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH EXTERIOR COBRE TIPO 1 u 2,00                        347.481,00$                                             694.962,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 347.481,00$                                                           694.962,00$                                                                  

13.1.6 UNIDADES MINISPLIT 103.696.670,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            103.696.670,00$                                                          

13.1.6.1 UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  9000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO 

FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u -                          2.165.921,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.165.921,00$                                                        -$                                                                                

13.1.6.2 UCMSP/UMSP-01, 02 Y 03 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  12000 BTU/HR, MONOFASICA 220/2/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL 

MISMO FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u 2,00                        2.197.063,00$                                          4.394.126,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 2.197.063,00$                                                        4.394.126,00$                                                               

13.1.6.3 UCMSP/UMSP-01 UNIDAD MINISPLIT CONSOLA DE PARED R410A,  18000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO 

FABRICANTE BASES ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
u 36,00                     2.758.404,00$                                          99.302.544,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            36,00                                               2.758.404,00$                                                        99.302.544,00$                                                            

13.1.7 UNIDADES EXTRACTORAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.7.1 VE-02, 03 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.268.547,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.268.547,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.2 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.3 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.429.381,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.429.381,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.2 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   300 CFM @ 0.1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.268.547,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.268.547,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.3 VE-04 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HELICOCENTRIFUGO.   200 CFM @ 0,2 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          1.542.911,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.542.911,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.4 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  350 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.310.900,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.310.900,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.5 VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA INFERIOR  550 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.682.079,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.682.079,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.6 VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  750 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.758.711,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.758.711,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.7 VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1250 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.947.619,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.947.619,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.8 VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1300 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.760.288,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.760.288,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.9 VE- UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.831.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.831.244,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.10 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1450 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.831.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.831.244,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.11 VE-04  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.506.115,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.506.115,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.12 VE-03  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1700 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.876.663,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.876.663,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.13 VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  1950 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.831.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.831.244,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.14 VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  2050 CFM @ 0.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.507.100,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.507.100,00$                                                        -$                                                                                

13.1.7.15 VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  4200 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          10.245.975,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   10.245.975,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.16 VE-02  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7300 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPORTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          15.124.595,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.124.595,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.17 VE-01  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR,  7400 CFM @ XXX INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          15.124.595,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.124.595,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.18 VE-05  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  3550 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          11.447.497,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   11.447.497,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.19 VE-06  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  4600 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          11.863.772,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   11.863.772,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.20 VE-07  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6100 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          10.397.348,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   10.397.348,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.21 VE-09  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  6800 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          11.863.772,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   11.863.772,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.22 VE-08  UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR CON TRAMPA DE GRASAS  9400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y 

PRUEBAS ) 
u -                          15.354.807,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.354.807,00$                                                     -$                                                                                

13.1.7.23 VET-  UNIDAD VENTILADORA AXIAL PARA TECHO INCLUYE: (SUMINSTRO IZADA E INSTALACION). u -                          293.344,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   293.344,00$                                                           -$                                                                                

13.1.8 UNIDADES VENTILADORAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.1.8.1 VS-02  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          5.231.078,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.231.078,00$                                                        -$                                                                                

13.1.8.2 VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  5000 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          4.754.885,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.754.885,00$                                                        -$                                                                                

13.1.8.3 VS-03 Y 04  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  7600 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          13.234.915,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   13.234.915,00$                                                     -$                                                                                

13.1.8.4 VS-01  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  8015 CFM @ 1.5 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          20.059.306,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   20.059.306,00$                                                     -$                                                                                

13.1.8.5 VS-05  UNIDAD VENTILADORA CENTRIFUGA DOBLE OIDO EN GABINETE,  11400 CFM @ 1 INWG   INCLUYE: ( SOPERTE, SUMINISTRO, INSTALACION  Y PRUEBAS ) u -                          21.298.670,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   21.298.670,00$                                                     -$                                                                                

13,2 SISTEMAS DE REFRIGERACION 165.822.475,43$                                                              -$                                                                            -$                                                                            165.822.475,43$                                                          

13.2.1 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS)
136.327.417,60$                                                              -$                                                                            -$                                                                            136.327.417,60$                                                          

13.2.1.1 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/4"
m 1.085,28                27.826,00$                                               30.199.001,28$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.085,28                                         27.826,00$                                                             30.199.001,28$                                                            

13.2.1.2 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/8"
m 560,00                   30.922,00$                                               17.316.320,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            560,00                                             30.922,00$                                                             17.316.320,00$                                                            

13.2.1.3 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1/2"
m 1.291,48                33.254,00$                                               42.946.875,92$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.291,48                                         33.254,00$                                                             42.946.875,92$                                                            

13.2.1.4 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA5/8"
m 535,80                   35.278,00$                                               18.901.952,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            535,80                                             35.278,00$                                                             18.901.952,40$                                                            

13.2.1.5 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA3/4"
m 70,00                     48.874,00$                                               3.421.180,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               48.874,00$                                                             3.421.180,00$                                                               

13.2.1.6 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA7/8"
m 110,00                   48.874,00$                                               5.376.140,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            110,00                                             48.874,00$                                                             5.376.140,00$                                                               

13.2.1.7 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1"
m -                          67.688,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   67.688,00$                                                             -$                                                                                

13.2.1.8 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/8"
m 208,00                   67.688,00$                                               14.079.104,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            208,00                                             67.688,00$                                                             14.079.104,00$                                                            

13.2.1.9 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/4"
m -                          78.484,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   78.484,00$                                                             -$                                                                                

13.2.1.10 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 3/8"
m 20,00                     78.484,00$                                               1.569.680,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               78.484,00$                                                             1.569.680,00$                                                               

13.2.1.11 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 1/2"
m -                          96.814,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   96.814,00$                                                             -$                                                                                

13.2.1.12 TUBERIA COBRE  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN  COBRE TIPO K (INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y PLANOS, SUMINISTRO 

INSTALACION Y PRUEBAS) DIA1 5/8"
m 26,00                     96.814,00$                                               2.517.164,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               96.814,00$                                                             2.517.164,00$                                                               

13.2.2 AISLAMIENTO TERMICO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA) 19.821.932,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            19.821.932,08$                                                            

13.2.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/4" m 1.130,40                4.221,00$                                                 4.771.418,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.130,40                                         4.221,00$                                                               4.771.418,40$                                                               

13.2.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/8" m 568,88                   5.156,00$                                                 2.933.145,28$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            568,88                                             5.156,00$                                                               2.933.145,28$                                                               

13.2.2.3 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1/2" m 1.117,48                5.245,00$                                                 5.861.182,60$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.117,48                                         5.245,00$                                                               5.861.182,60$                                                               

13.2.2.4 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)5/8" m 655,80                   5.531,00$                                                 3.627.229,80$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            655,80                                             5.531,00$                                                               3.627.229,80$                                                               

13.2.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)3/4" m 70,00                     5.630,00$                                                 394.100,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            70,00                                               5.630,00$                                                               394.100,00$                                                                  

13.2.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)7/8" m 110,00                   5.647,00$                                                 621.170,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            110,00                                             5.647,00$                                                               621.170,00$                                                                  

13.2.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1" m 48,00                     5.959,00$                                                 286.032,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            48,00                                               5.959,00$                                                               286.032,00$                                                                  

13.2.2.8 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/8" m 160,00                   6.274,00$                                                 1.003.840,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            160,00                                             6.274,00$                                                               1.003.840,00$                                                               

13.2.2.9 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/4" m -                          6.587,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   6.587,00$                                                               -$                                                                                

13.2.2.10 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 3/8" m 20,00                     6.728,00$                                                 134.560,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               6.728,00$                                                               134.560,00$                                                                  

13.2.2.11 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 1/2" m -                          7.213,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.213,00$                                                               -$                                                                                

13.2.2.12 SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO TERMICO EN ESPIMA DE CAUCHO SINTETICO (INCLUYE PEGANTE, CINTA)1 5/8" m 26,00                     7.279,00$                                                 189.254,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               7.279,00$                                                               189.254,00$                                                                  

13.2.3 REFRIGERANTES SUMINISTRO Y CARGA DEL REFRIGERANTE (INCLUYE: VACIO, CARGA PRUEBAS) 9.673.125,75$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9.673.125,75$                                                              

13.2.3.1 R-410A  REFRIGERANTE R410A,   INCLUYE: ( SUMINISTRO, Y CARGA ) lb 493,25                   19.611,00$                                               9.673.125,75$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            493,25                                             19.611,00$                                                             9.673.125,75$                                                               

13.2.5 FILTRO SECADOR  SUMINISTRO Y E INSTALACION DEL FILTRO SECADOR  (INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.2.5.1 FS FILTRO SECADOR 1/4" u -                          76.327,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   76.327,00$                                                             -$                                                                                

13,3 CONDUCTOS 452.132.367,88$                                                              -$                                                                            -$                                                                            452.132.367,88$                                                          

13.3.1 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA 

FABRICACION E INSTALACION)
54.093.105,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            54.093.105,16$                                                            

13.3.1.1 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 24 m2 1.082,84                43.149,00$                                               46.723.463,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.082,84                                         43.149,00$                                                             46.723.463,16$                                                            

13.3.1.2 DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m2 146,00                   50.477,00$                                               7.369.642,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            146,00                                             50.477,00$                                                             7.369.642,00$                                                               

13.3.2 DUCTOS LAMINA NEGRA  SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA NEGRA CALIBRE 16 CON UNIONES SOLDADAS (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, 

SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)
398.039.262,72$                                                              -$                                                                            -$                                                                            398.039.262,72$                                                          

13.3.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 (UNION TDC, INCLUYE MATERIAL, SOPORTERIA FABRICACION E INSTALACION)  m2 3.872,58                102.784,00$                                             398.039.262,72$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.872,58                                         102.784,00$                                                           398.039.262,72$                                                          

13.3.4 AISLAMIENTO TERMICO EXTERNO  SUMINISTRO E INSTALACION DEL AISLAMIENTO EXTERNO EN  DUCTOS METALICOS  (INCLUYE, ADESHIVO, PEGANTE  E INSTALACION) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.3.4.3 ATE 3  DUCT WRAP m2 -                          17.310,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   17.310,00$                                                             -$                                                                                

13,4 REJILLAS DIFUSORES Y DAMPERS 31.177.548,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            31.177.548,00$                                                            

13.4.1 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER 14.071.691,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            14.071.691,00$                                                            

13.4.1.1 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 9"X9" u 23,00                     84.203,00$                                               1.936.669,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               84.203,00$                                                             1.936.669,00$                                                               

13.4.1.2 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER  DS4V 12"X12" u 51,00                     106.870,00$                                             5.450.370,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            51,00                                               106.870,00$                                                           5.450.370,00$                                                               

13.4.1.3 DIFUSOR 4 VIAS CON DAMPER DS4V 15"X15" u 52,00                     128.551,00$                                             6.684.652,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            52,00                                               128.551,00$                                                           6.684.652,00$                                                               

13.4.2 DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.2.1 DIFUSOR 3 VIAS CON DAMPER DS3V 9"X9" u -                          84.203,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.203,00$                                                             -$                                                                                

13.4.3 DIFUSOR MODULAR 1 CONO -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.3.2 DIFUSOR MODULAR 1 CONO DS 24"X24" DIA 10" u -                          128.551,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   128.551,00$                                                           -$                                                                                

13.4.6 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER 17.105.857,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17.105.857,00$                                                            

13.4.6.1 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8" u 38,00                     61.537,00$                                               2.338.406,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               61.537,00$                                                             2.338.406,00$                                                               

13.4.6.2 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 24"x24" u -                          249.767,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   249.767,00$                                                           -$                                                                                

13.4.6.3 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10" u 22,00                     118.696,00$                                             2.611.312,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               118.696,00$                                                           2.611.312,00$                                                               

13.4.6.4 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 8"x8" u -                          61.537,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   61.537,00$                                                             -$                                                                                

13.4.6.5 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 12"x12" u 19,00                     154.304,00$                                             2.931.776,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            19,00                                               154.304,00$                                                           2.931.776,00$                                                               

13.4.6.6 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x14" u 23,00                     118.696,00$                                             2.730.008,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               118.696,00$                                                           2.730.008,00$                                                               

13.4.6.7 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 16"x16" u 36,00                     144.319,00$                                             5.195.484,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            36,00                                               144.319,00$                                                           5.195.484,00$                                                               

13.4.6.8 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF20"x20" u 9,00                        144.319,00$                                             1.298.871,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 144.319,00$                                                           1.298.871,00$                                                               

13.4.6.9 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x10" u -                          118.696,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   118.696,00$                                                           -$                                                                                

13.4.8 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.8.6 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER 18"x18" u -                          144.319,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   144.319,00$                                                           -$                                                                                

13.4.8.10 REJILLA DE SUMINISTRO DOBLE ALETA CON DAMPER32"x18" u -                          254.695,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   254.695,00$                                                           -$                                                                                

13.4.9 ANILLO DAMPER -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.9.2 ANILLO DAMPER AD 10" u -                          38.338,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   38.338,00$                                                             -$                                                                                

13.4.10 MANGUERA FLEXIBLE AISLADA -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.10.2 MANGUERA FLEXIBLE AISLADA MF 10" m -                          52.926,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   52.926,00$                                                             -$                                                                                

13.4.11 DAMPER DE GRAVEDAD  (incluye  accesorios acorde a esquemas y planos, suministro instalación y pruebas) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 40"x12" u -                          293.398,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   293.398,00$                                                           -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 30"x14" u -                          262.848,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   262.848,00$                                                           -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 48"x14" u -                          445.165,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   445.165,00$                                                           -$                                                                                

13.4.11.1 DAMPER DE GRAVEDAD 40"x14" u -                          293.398,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   293.398,00$                                                           -$                                                                                

13,5 SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL 73.442.169,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            73.442.169,12$                                                            

13.5.2 TABLERO ELECTRICO Suministro e instalación del Tablero eléctrico de fuerza  Incluye: (Gabinete, Accesorios, Material,  Cableado, Instalación y pruebas,) 66.089.862,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            66.089.862,00$                                                            

13.5.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO,   u -                          5.649.244,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.649.244,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          4.199.573,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.199.573,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.3  SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO  u -                          4.199.573,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.199.573,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          5.597.801,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.597.801,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u 9,00                        7.343.318,00$                                          66.089.862,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 7.343.318,00$                                                        66.089.862,00$                                                            

13.5.2.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          5.807.909,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.807.909,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DETE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          21.577.593,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   21.577.593,00$                                                     -$                                                                                

13.5.2.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-01 TABLERO ELECTRICO  u -                          7.137.349,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   7.137.349,00$                                                        -$                                                                                

13.5.2.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DIAGRAMA UNIFILAR DE TE-02 TABLERO ELECTRICO  u -                          4.845.076,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   4.845.076,00$                                                        -$                                                                                

13.5.4 SENSORES Y ACTUADORES SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSORES Y ACTUADORES    INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,) -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

13.5.4.1 TDA TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE UNA ETAPA. u -                          58.986,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   58.986,00$                                                             -$                                                                                

13.5.6 CABLEADO DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLEADO DE CONTROL     INCLUYE: (SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS,) 4.877.080,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4.877.080,00$                                                              

13.5.6.2 CB-02  2X18 BLINDADO Y APANTALLADO m 1.130,00                4.316,00$                                                 4.877.080,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1.130,00                                         4.316,00$                                                               4.877.080,00$                                                               

13.5.7 TUBERIA EMT SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA DE CONTROL TIPO EMT     INCLUYE: ((INCLUYE SOPORTES, UNIONES Y ACCESORIOS ACORDE A ESQUEMAS Y 

PLANOS, SUMINISTRO INSTALACION Y PRUEBAS))
2.475.227,12$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2.475.227,12$                                                              

13.5.7.1 DIA 1/2" m 188,56                   13.127,00$                                               2.475.227,12$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            188,56                                             13.127,00$                                                             2.475.227,12$                                                               

14 ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS 205.503.546,70$                               -$                                               -$                                               205.503.546,70$                            
14.1 ENCHAPES SOBRE MUROS 142.365.219,70$                                                              -$                                                                            -$                                                                            142.365.219,70$                                                          

14.1.2 ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 20*20 PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR. (INCLUYE PEGACOR, BOQUILLA 

ESQUINERO, CERAMICA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1.770,17                39.300,00$                                               69.567.681,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.770,17                                         39.300,00$                                                             69.567.681,00$                                                            

14.1.4 CERÁMICA FORMATO 30X30 BLANCO CORONA O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, CORTES, PEGANTE, MODULACIÓN, NIVELACIÓN, BOQUILLA, INCLUYE DILATACIONES, 

RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1.689,43                43.090,00$                                               72.797.538,70$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.689,43                                         43.090,00$                                                             72.797.538,70$                                                            

14.2 REVESTIMIENTOS 63.138.327,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            63.138.327,00$                                                            

14.2.1 REVESTIMIENTO DE MURO EN LÁMINAS DE PLOMO A.=600MM E.=2,0MM PARA LOS ESPACIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN,  HERMETICO  PARA EVITAR FUGAS DE RADIACIÓN. 

(INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 206,52                   305.725,00$                                             63.138.327,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            206,52                                             305.725,00$                                                           63.138.327,00$                                                            

15 MESONES Y ACCESORIOS -$                                                     -$                                               -$                                               -$                                                  

15.3 MESÓN EN ACERO INOXIDABLE 0.60 (INCLUYE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m -                          106.154,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   106.154,00$                                                           -$                                                                                

15.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESONES EN ACERO INOXIDABLE CAL 16, INCLUYE POCETA CON SALPICADERO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

ACABADO MATE, INCLUYE MUEBLE BAJO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
m -                          736.675,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   736.675,00$                                                           -$                                                                                

15.6 ENCHAPE DE MESÓN ACABADO EN GRANITO FABRICADO Y PULIDO EN SITIO COLOR BLANCO(MESÓN ANCHO: 0.60-0.80M) m -                          192.557,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   192.557,00$                                                           -$                                                                                

15.7 COMEDOR ANTI VANDÁLICO RECTANGULAR MF-019  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u -                          1.285.829,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.285.829,00$                                                        -$                                                                                

16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 216.716.519,00$                               -$                                               -$                                               216.716.519,00$                            
16.1 APARATOS SANITARIOS 213.835.559,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            213.835.559,00$                                                          

16.1.7 LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 320 CON CORAZA DE SOCODA O EQUIVALENTE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          700.243,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   700.243,00$                                                           -$                                                                                

16.1.8 ORINAL GRANDE DE COLGAR, COLOR BLANCO, TIPO MANCESA O SIMILAR.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS 

DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 5,00                        468.860,00$                                             2.344.300,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 468.860,00$                                                           2.344.300,00$                                                               

16.1.9
SANITARIO DE TANQUE BLANCO CON CONEXIÓN POR DETRÁS  PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIVANDALICA DE DESCARGA TIPO PUSH O SIMILAR.(INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 137,00                   479.848,00$                                             65.739.176,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            137,00                                             479.848,00$                                                           65.739.176,00$                                                            

16.1.10

LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER COLOR BLANCO, SIN ORIFICIOS PARA GRIFERÍA, TIPO MANANTIAL DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO, MONTAJE, SIFÓN TIPO BOTELLA Y CONEXIÓN COMPLETA. NO INCLUYE GRIFERÍA, NI PUNTOS HIDROSANITARIOS)
u -                          269.410,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   269.410,00$                                                           -$                                                                                

16.1.12 SANITARIO INFANTIL TIPO MANCESA 2634.(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 1,00                        299.879,00$                                             299.879,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 299.879,00$                                                           299.879,00$                                                                  

16.1.14 LAVAMANOS EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CAL. 18 ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 304 CON DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO, CON PESTAÑA, 

DE SOBREPONER AL MESON PULIDO A LA VISTA TIPO TRAMONTINA O SIMILAR
u 2,00                        208.687,00$                                             417.374,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 208.687,00$                                                           417.374,00$                                                                  

16.1.15
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM. 

(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO)

u 3,00                        108.851,00$                                             326.553,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 108.851,00$                                                           326.553,00$                                                                  

16.1.16
DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16  TIPO IGT O CON REGADERA DE SEGRIDAD TIPO CORONA REF: 704320001 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 2,00                        349.896,00$                                             699.792,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 349.896,00$                                                           699.792,00$                                                                  

16.1.17
SANITARIO + LAVAMANOS TIPO COMBI CON DESCARAGA DE TANQUE EXTERNO AISI 304 CALIBRE 16 TIPO IGT O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.(INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATOS, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 17,00                     2.253.671,00$                                          38.312.407,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               2.253.671,00$                                                        38.312.407,00$                                                            

16.1.18
SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE  CALIBRE 16  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 3,00                        2.798.859,00$                                          8.396.577,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 2.798.859,00$                                                        8.396.577,00$                                                               

16.1.19

ORINAL ANTIVANDÁLICO FLOTANTE EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CAL. 18, BLOQUE MONOLÍTICO, CON ACABADO INTERIOR DEL ORINAL EN BRILLADO ESPEJO, RESTO DE 

LA PIEZA CON ACABADO SATINADO, IRRIGACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE ASPERSORES EN LA PARTE POSTERIOR Y LATERALES PARA GARANTIZAR UN LAVADO UNIFORME 

EN TODO EL ORINAL, INSTALACIÓN CON PERNOS PASANTES, INSTALACIÓNES HIDROSANITARIAS PARA USO CON PASILLO TÉCNICO, TIPO ORINAL INDIVIDUAL DE SOCODA 

O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, PERFORACIONES PARA PERNOS Y RESPECTIVO MONTAJE. NO INCLUYE GRIFERÍA VÁLVULA NI PUSH, 

NI PUNTOS HIDROSANITARIOSORINAL.

u 10,00                     928.940,00$                                             9.289.400,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               928.940,00$                                                           9.289.400,00$                                                               

16.1.20
ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.60 X 1 MTS EN ACERON INOX. CAL 16 TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          1.078.681,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.078.681,00$                                                        -$                                                                                

16.1.21
LAVAMANOS CORRIDO  DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u -                          712.426,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   712.426,00$                                                           -$                                                                                
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16.1.22
LAVADERO INDIVUDUAL PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. TIPO  IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR). (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          232.487,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   232.487,00$                                                           -$                                                                                

16.1.23 DUCHA MONOCOMANDO METÁLICA INSTITUCIONAL. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO 

LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 2,00                        246.818,00$                                             493.636,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 246.818,00$                                                           493.636,00$                                                                  

16.1.24
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E 

INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 2,00                        466.434,00$                                             932.868,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 466.434,00$                                                           932.868,00$                                                                  

16.1.25 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, 

MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 64,00                     188.531,00$                                             12.065.984,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            64,00                                               188.531,00$                                                           12.065.984,00$                                                            

16.1.26
LAVAMANOS ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 3,00                        334.398,00$                                             1.003.194,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 334.398,00$                                                           1.003.194,00$                                                               

16.1.27
ORINAL CORRIDO COMUNITARIO 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE 

E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u -                          750.860,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   750.860,00$                                                           -$                                                                                

16.1.28
LAVAMANOS CORRIDO  DE 0.518X1.73 MTS EN ACERON INOX. CAL 18 TIPO IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). (INCLUYE 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

u 4,00                        310.342,00$                                             1.241.368,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 310.342,00$                                                           1.241.368,00$                                                               

16.1.29
LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, NACIONAL TIPO MARCA MANCESA O SIMILAR, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) u 126,00                   150.186,00$                                             18.923.436,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            126,00                                             150.186,00$                                                           18.923.436,00$                                                            

16.1.30
SANITARIO ALONGADO CON  CONEXIÓN POR DETRÁS TIPO CORONA (MONTECARLO NOVO HET) O  SIMILAR PARA FUNCIONAMIENTO CON VÁLVULA DE DESCARGA TIPO 

DOCOL O SIMILAR. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

u 38,00                     610.920,00$                                             23.214.960,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               610.920,00$                                                           23.214.960,00$                                                            

16.1.32 SANITARIO ANTIVANDALICO CON TANQUE DE EMPROTRAR A LA PARED. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 15,00                     2.008.977,00$                                          30.134.655,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               2.008.977,00$                                                        30.134.655,00$                                                            

16.1.35 LAVADERO 80 X 60 X 25 CM GRANITO PULIDO u -                          292.106,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   292.106,00$                                                           -$                                                                                

16.2 ACCESORIOS DE BAÑO 2.880.960,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2.880.960,00$                                                              

16.2.4 JUEGO DE BARRAS DE APOYO DISCAPACITADOS. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u 8,00                        360.120,00$                                             2.880.960,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 360.120,00$                                                           2.880.960,00$                                                               

16.2.9 ESTACIÓN PARA CAMBIO DE PAÑALES. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS 

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
u -                          1.164.779,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   1.164.779,00$                                                        -$                                                                                

17 CIELO RASOS Y DIVISONES 200.641.405,40$                               -$                                               -$                                               200.641.405,40$                            
17.1 CIELOS RASOS 200.641.405,40$                                                              -$                                                                            -$                                                                            200.641.405,40$                                                          

17.1.2
CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO ACABADO LISO DE 3/8", CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE PLACA 3/8", 

PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, UNA MANO DE VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO)

m2 3.492,80                54.067,00$                                               188.845.217,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.492,80                                         54.067,00$                                                             188.845.217,60$                                                          

17.1.3
CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO  E.=1/2" TIPO SUPERPLACA RH DE GYPLAC O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR,  ACABADO LISO, CON 

ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. (INCLUYE PLACA 3/8", PERNOS, ANGULO, VIGUETA BASE, OMEGAS, TORNILLOS, MASILLA, UNA MANO DE VINILO Y TODO LO 

DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)

m2 188,20                   62.679,00$                                               11.796.187,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            188,20                                             62.679,00$                                                             11.796.187,80$                                                            

17.2 DIVISIONES Y OTROS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

17.2.6 CORTASOL EN PERFILES DE ALUMINIO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
m2 -                          376.930,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   376.930,00$                                                           -$                                                                                

18 PINTURA 459.394.443,94$                               -$                                               -$                                               459.394.443,94$                            
18.1 SOBRE MAMPOSTERÍA 459.394.443,94$                                                              -$                                                                            -$                                                                            459.394.443,94$                                                          

18.1.1
PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE, EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA DOBLE VIDA DE PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL 

CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)

m2 5.375,40                22.863,00$                                               122.897.770,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5.375,40                                         22.863,00$                                                             122.897.770,20$                                                          

18.1.2 PINTURA VINÍLICA ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1 PARA INTERIOR COLOR BLANCO (3 MANOS) VINITEX O SIMILAR. (INCLUYE VINILO, ANDAMIOS, PLANCHON, 

DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 16.853,53              12.794,00$                                               215.624.062,82$                                                               -$                                                                            -$                                                                            16.853,53                                       12.794,00$                                                             215.624.062,82$                                                          

18.1.14
PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA SOBRE PAÑETE, VERSIÓN BRILLANTE, TIPO SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA 

EPOXICA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 2.006,99                36.746,00$                                               73.748.854,54$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.006,99                                         36.746,00$                                                             73.748.854,54$                                                            

18.1.15
PINTURA ACRÍLICA ALTA ASEPSIA PARA HOSPITALES, RECUBRIMIENTO ACRÍLICO BASE AGUA DE ALTA RESISTENCIA TIPO PINTUCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 

SUPERIOR. (INCLUYE PINTURA ALTA ASEPSIA, ANDAMIOS, PLANCHON, DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)

m2 3.683,27                12.794,00$                                               47.123.756,38$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.683,27                                         12.794,00$                                                             47.123.756,38$                                                            

19 VIDRIOS Y ESPEJOS 5.674.919,52$                                    -$                                               -$                                               5.674.919,52$                                
19.1 VIDRIOS Y ESPEJOS 5.674.919,52$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5.674.919,52$                                                              

19.1.2 ESPEJO CRISTAL INCOLORO 6MM PISO-TECHO. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 6MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 4,82                        95.656,00$                                               461.061,92$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,82                                                 95.656,00$                                                             461.061,92$                                                                  

19.1.3 ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, ( ANCLAJE CON "UÑAS" EN ACERO INOXIDABLE. (INCLUYE ESPEJO EN CRISTAL 4MM, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 1,89                        65.840,00$                                               124.437,60$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,89                                                 65.840,00$                                                             124.437,60$                                                                  

19.1.4 ESPEJO PARA CELDA EN LAMINA DE ACERO INOX. AISI 304 CALIBRE 20 ACABADO BRILLANTE IGT  O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE ESPEJO PARA 

CELDA EN ACERO INOX., ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
u 35,00                     145.412,00$                                             5.089.420,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            35,00                                               145.412,00$                                                           5.089.420,00$                                                               

20 CERRADURAS -$                                                     -$                                               -$                                               -$                                                  
20.1 CERRADURAS -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

21 SEÑALETICA 173.274.545,00$                               -$                                               -$                                               173.274.545,00$                            
21.1 SEÑALETICA 173.274.545,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            173.274.545,00$                                                          

21.1.5 SEÑAL POLIESTIRENO INFORMATIVA PARA PISO  28X28 CM.(SUMINISTRO E INSTALACION) u 332,00                   59.975,00$                                               19.911.700,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            332,00                                             59.975,00$                                                             19.911.700,00$                                                            

21.1.11 SEÑALES PINTADAS CON PLANTILLA 19X24CM,INCLUYE INSTALACIÓN u 1,00                        52.962,00$                                               52.962,00$                                                                         -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 52.962,00$                                                             52.962,00$                                                                    

21.1.13 SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI) u 4,00                        341.561,00$                                             1.366.244,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 341.561,00$                                                           1.366.244,00$                                                               

21.1.14 SEÑAL NORMATIVA METALICA TUBULAR. (SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL METALICA D=0.60, ANCLADA A PISO CON CONCRETO DE 2500 PSI) u 5,00                        341.561,00$                                             1.707.805,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 341.561,00$                                                           1.707.805,00$                                                               

21.1.15 AVISOS EN ACERO INOXIDABLE CON PINTURA  (UNO EN ACCESO VEHICULAR DE 5,66 X 0,33 Y OTRO EN ACCESO PEATONAL DE 3,37 X 1,22) m2 6,00                        153.827,00$                                             922.962,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            6,00                                                 153.827,00$                                                           922.962,00$                                                                  

21.1.16 SEÑAL INFORMATIVA S2. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN DISEÑO) u 1.143,00                61.244,00$                                               70.001.892,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.143,00                                         61.244,00$                                                             70.001.892,00$                                                            

21.1.17 SEÑAL NORMATIVA S3. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN DISEÑO) u 392,00                   61.244,00$                                               24.007.648,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            392,00                                             61.244,00$                                                             24.007.648,00$                                                            

21.1.18 SEÑAL EVACUACIÓN S4. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA FOTOLUMINISENCE PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO) u 805,00                   61.244,00$                                               49.301.420,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            805,00                                             61.244,00$                                                             49.301.420,00$                                                            

21.1.19 SEÑAL PREVENTIVA S5. (INCLUYE ALISAR LA SUPERFICIE Y PINTADA CON PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO CON COLORES SEGÚN DISEÑO) u 98,00                     61.244,00$                                               6.001.912,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            98,00                                               61.244,00$                                                             6.001.912,00$                                                               

22 SISTEMA DE SEGURIDAD 31.032.281.518,41$                          44.089.276,00$                            -$                                               31.076.370.794,41$                       

22.3
SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV IP - ADMINISTRACION Y GESTION DE  VIDEO VIGILANCIA

13.758.528.431,00$                                                         41.180.422,00$                                                        -$                                                                            13.799.708.853,00$                                                    

22.3.1
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (VMS) ( SOFTWARE Y HARDWARE), 

INCLUYE BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

u 4,00                        52.834.945,00$                                       211.339.780,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 52.834.945,00$                                                     211.339.780,00$                                                          

22.3.2
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO DE VIDEO ( 96T)  12 UNIDADES PARA 

ALMACENAMIENTO + 2 GRABADORES DE FAILOVER -  GARANTIZAR 45 DÍAS DE ALMACENAMIENTO. INCLUYE  PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y  

TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

u 28,00                     245.321.003,00$                                     6.868.988.084,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            28,00                                               245.321.003,00$                                                   6.868.988.084,00$                                                       

22.3.3
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION DE TRABAJO ADMINISTRADOR. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO u 1,00                        41.180.422,00$                                       41.180.422,00$                                                                 1,00                                                                               41.180.422,00$                                                        -$                                                                            2,00                                                 41.180.422,00$                                                     82.360.844,00$                                                            

22.3.4
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TERMINAL DE OPERADOR CON TECLADO  y ADMINISTRADOR DE 4 

MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y 

PUESTA EN SERVICIO

u 3,00                        27.507.447,00$                                       82.522.341,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 27.507.447,00$                                                     82.522.341,00$                                                            

22.3.5
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DECODIFICADOR PARA DOS MONITORES. INCLUYE, PRUEBAS 

FUNCIONALES, Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO u 34,00                     13.087.775,00$                                       444.984.350,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            34,00                                               13.087.775,00$                                                     444.984.350,00$                                                          

22.3.6
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CAMARA IP FIJA HD TIPO BALA, CON INFRARROJO Y SOPORTE PARA 

INTERIORES Y EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

u 193,00                   3.814.327,00$                                          736.165.111,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            193,00                                             3.814.327,00$                                                        736.165.111,00$                                                          

22.3.7
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO MINIDOMO, CON INFRARROJO PARA INTERIORES Y 

EXTERIORES ANTIVANDALICAS DIA/NOCHE, INCLUYE 8 ANALITICAS. Y  TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

u 573,00                   3.592.960,00$                                          2.058.766.080,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            573,00                                             3.592.960,00$                                                        2.058.766.080,00$                                                       

22.3.8
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CÁMARA IP TIPO 360° PARA INTERIORES ANTIVANDALICA DIA/NOCHE. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA u 83,00                     3.406.809,00$                                          282.765.147,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            83,00                                               3.406.809,00$                                                        282.765.147,00$                                                          

22.3.9

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA IP TIPO DOMO PTZ (HD) PARA EXTERIOR - INTERIOR. 

INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA u 81,00                     16.706.362,00$                                       1.353.215.322,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               16.706.362,00$                                                     1.353.215.322,00$                                                       

22.3.10
SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  DE SOPORTE TIPO INTEMPERIE DE PARED PARA CAMARA DOMO TIPO PTZ, INCLUYE TRANSOFRMADOR DE ALIMENTACION PARA EL DOMO 

120/24VACC. 24V OUT,INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO 

A CUALQUIER ALTURA

u 81,00                     1.503.820,00$                                          121.809.420,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               1.503.820,00$                                                        121.809.420,00$                                                          

22.3.11
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LED 4K DE 49” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES INCLUYE TODOS 

LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA u 41,00                     10.734.836,00$                                       440.128.276,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               10.734.836,00$                                                     440.128.276,00$                                                          

22.3.12
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONITOR LCD DE 24” DE DESPLIEGUE DE IMÁGENES EN ESTACION DE 

TRABAJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, SOPORTES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A 

CUALQUIER ALTURA

u 8,00                        2.896.419,00$                                          23.171.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 2.896.419,00$                                                        23.171.352,00$                                                            

22.3.13
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 270°, ANTIVANDALICA, CON 

BRAZO Y ADAPTADOR A ESQUINA. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION 

DEL EQUIPO A CUALQUIER ALTURA

u 51,00                     11.074.169,00$                                       564.782.619,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            51,00                                               11.074.169,00$                                                     564.782.619,00$                                                          

22.3.14
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PANORÁMICA MULTISENSOR DE 360°, ANTIVANDALICA, CON 

BRAZO COLGANTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A 

CUALQUIER ALTURA

u 4,00                        10.475.471,00$                                       41.901.884,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 10.475.471,00$                                                     41.901.884,00$                                                            

22.3.15
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA TIPO BALA RESOLUCION 4K, ANTIVANDALICA PARA EXTERIORES 

CON INFRARROJO. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO A 

CUALQUIER ALTURA

u 28,00                     6.858.127,00$                                          192.027.556,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            28,00                                               6.858.127,00$                                                        192.027.556,00$                                                          

22.3.16
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAMARA PARA ESQUINA, ALTA RESISTENCIA A VANDALISOMOS, IK10+, 

INCLUYE INFRARROJOS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, PARA GARANTIAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y FIJACION DEL EQUIPO 

A CUALQUIER ALTURA

u 15,00                     7.077.329,00$                                          106.159.935,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               7.077.329,00$                                                        106.159.935,00$                                                          

22.3.17
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADMINISTRADOR DEL SISTEMA PARA REDUNDANCIA  INCLUYE 

BALANCEADORES DE CARGA, SERVIDOR NTP, PRUEBAS FUNCIONALES, SIMULACIONES DE TRAFICO,  Y TODOS LOS ACCESORIOS, MODULOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

u 3,00                        62.873.584,00$                                       188.620.752,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 62.873.584,00$                                                     188.620.752,00$                                                          

22.3.18 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE ANALITICO PARA RECONOCIMIMIENTO FACIAL INCLUYE BASE 

DE DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS
u -                          51.246.000,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   51.246.000,00$                                                     -$                                                                                

22.3.19 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFWARE PARA RECONOCIMIMIENTO DE PLACAS  INCLUYE BASE DE 

DATOS, LICENCIA 3 PUNTOS PARA 10000 REGISTROS
u -                          22.075.200,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   22.075.200,00$                                                     -$                                                                                

22.4 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, VISITANTES, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN. 3.547.769.747,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            3.547.769.747,00$                                                      

22.4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE APERTURA DE PUERTAS u 1.915,00                107.207,00$                                             205.301.405,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.915,00                                         107.207,00$                                                           205.301.405,00$                                                          

22.4.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE PANICO u 46,00                     92.941,00$                                               4.275.286,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               92.941,00$                                                             4.275.286,00$                                                               

22.4.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE MOVIMIENTO 360° PARA INTERIORES u 11,00                     107.683,00$                                             1.184.513,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            11,00                                               107.683,00$                                                           1.184.513,00$                                                               

22.4.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LECTORA DE PROXIMIDAD  DE CORTO ALCANCE RP 10 MULTILECTURA u 241,00                   972.205,00$                                             234.301.405,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            241,00                                             972.205,00$                                                           234.301.405,00$                                                          

22.4.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ELECTROIMAN DE 1200 LBS CON ACCESORIOS Y SOPORTE u 250,00                   1.189.130,00$                                          297.282.500,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            250,00                                             1.189.130,00$                                                        297.282.500,00$                                                          

22.4.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PULSADOR DE APERTURA NO TOUCH u 223,00                   344.055,00$                                             76.724.265,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            223,00                                             344.055,00$                                                           76.724.265,00$                                                            

22.4.7
SUMINISTRO E INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DE CERRADURA ELECTROMECANICA, CON CELOLENIODE DE 

MEDIANA  SEGURIDAD. INCLUYE CABLEADO DE CONTROL, DOS LLAVES AMAESTRADAS, ACCESORIOS DE INSTALACION . Y TODOS LOS DEMAS ACTIVIDADES Y ACCESORIOS 

NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALCION Y PUESTA EN FUNCIONAMINETO.

u -                          2.934.677,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.934.677,00$                                                        -$                                                                                

22.4.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BOTONERA DE CONTROL DE ESCLUSA DE 2 PUERTAS u 106,00                   4.633.712,00$                                          491.173.472,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            106,00                                             4.633.712,00$                                                        491.173.472,00$                                                          

22.4.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TARJETA DE PROXIMIDAD DE 13,5 MHZ u 103,00                   9.855,00$                                                 1.015.065,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            103,00                                             9.855,00$                                                               1.015.065,00$                                                               

22.4.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS ( 4 LECTORAS, 6 IN - 

2 OUT), INCLUYE INTERFAZ PARA CONTROLADORES DISTRIBUIDOS. 
u 56,00                     14.983.511,00$                                       839.076.616,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            56,00                                               14.983.511,00$                                                     839.076.616,00$                                                          

22.4.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXPANSOR CONTROLADOR DE ACCESO Y SEGURIDAD DE ALARMAS ( 4 

LECTORAS, 6 IN - 2 OUT)
u 95,00                     9.122.691,00$                                          866.655.645,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            95,00                                               9.122.691,00$                                                        866.655.645,00$                                                          

22.4.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE GERENCIA E INTEGRACIÓN, CON LICENCIA MODBUS Y 

BACNET - SERVIDOR
u 2,00                        102.773.632,00$                                     205.547.264,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 102.773.632,00$                                                   205.547.264,00$                                                          

22.4.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR PC  PARA SOFTWARE CENTRAL u 1,00                        4.528.611,00$                                          4.528.611,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 4.528.611,00$                                                        4.528.611,00$                                                               

22.4.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO PC CON LICENCIAS PARA ADMINISTRACIÓN, 

VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN
u 1,00                        3.506.151,00$                                          3.506.151,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 3.506.151,00$                                                        3.506.151,00$                                                               

22.4.16 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADORAS DE 24 ENTRADAS UNIVERSALES u -                          3.750.945,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.750.945,00$                                                        -$                                                                                

22.4.17 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES  Y 8 SALIDAS DIGITALES DE 

INTEGRACIÓN
u 46,00                     4.183.964,00$                                          192.462.344,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            46,00                                               4.183.964,00$                                                        192.462.344,00$                                                          

22.4.20 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONTROLADOR DE RED PARA AUTOMATIZACION u 5,00                        24.947.041,00$                                       124.735.205,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 24.947.041,00$                                                     124.735.205,00$                                                          

22.4.21 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISMEMA DE CONTROL BIOMETRICO, INTEGRABLE A LA BASE DE DATOS 

DEL BMS 10000 REGISTROS
u -                          5.066.258,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.066.258,00$                                                        -$                                                                                

22.5 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 2.015.741.206,00$                                                           2.908.854,00$                                                          -$                                                                            2.018.650.060,00$                                                      

22.5.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CENTRAL DE INCENDIOS MODULAR, INCLUYE DOS BATERIAS DE RESPALDO u 19,00                     71.336.243,00$                                       1.355.388.617,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            19,00                                               71.336.243,00$                                                     1.355.388.617,00$                                                       

22.5.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO u 616,00                   382.817,00$                                             235.815.272,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            616,00                                             382.817,00$                                                           235.815.272,00$                                                          

22.5.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR TERMICO u 10,00                     323.206,00$                                             3.232.060,00$                                                                   9,00                                                                               2.908.854,00$                                                           -$                                                                            19,00                                               323.206,00$                                                           6.140.914,00$                                                               

22.5.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBASES PARA DETECTOR ESTANDAR u 565,00                   68.882,00$                                               38.918.330,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            565,00                                             68.882,00$                                                             38.918.330,00$                                                            

22.5.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BASES PARA DETECTOR AISLADORA u 60,00                     276.182,00$                                             16.570.920,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            60,00                                               276.182,00$                                                           16.570.920,00$                                                            

22.5.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DETECTOR DE GAS NATURAL INCLUYE MODULO DE MONITOREO u 7,00                        1.821.100,00$                                          12.747.700,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 1.821.100,00$                                                        12.747.700,00$                                                            

22.5.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACION MANUAL DE ALARMA CON ACRILICO STOPPER u 81,00                     835.425,00$                                             67.669.425,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            81,00                                               835.425,00$                                                           67.669.425,00$                                                            

22.5.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA INCLUYE MODULO DIRECCIONABLE Y 

FUENTE
u 68,00                     730.166,00$                                             49.651.288,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            68,00                                               730.166,00$                                                           49.651.288,00$                                                            

22.5.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE MONITOREO u 251,00                   350.191,00$                                             87.897.941,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            251,00                                             350.191,00$                                                           87.897.941,00$                                                            

22.5.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS DE CONTROL u 67,00                     483.941,00$                                             32.424.047,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            67,00                                               483.941,00$                                                           32.424.047,00$                                                            

22.5.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE DETECCION POR ASPIRACIÓN u 1,00                        47.532.860,00$                                       47.532.860,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 47.532.860,00$                                                     47.532.860,00$                                                            

22.5.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EXTINCIÓN POR AGENTE LIMPIO PARA DATACENTER u 1,00                        67.892.746,00$                                       67.892.746,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 67.892.746,00$                                                     67.892.746,00$                                                            

22.6 EQUIPOS ESPECIALES DE CONTROL 2.305.181.805,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.305.181.805,00$                                                      

22.6.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 100 CM x 100 CM u 1,00                        524.860.011,00$                                     524.860.011,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 524.860.011,00$                                                   524.860.011,00$                                                          

22.6.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINA DE RX TUNEL DE 60 CM X 40 CM u 4,00                        224.939.248,00$                                     899.756.992,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 224.939.248,00$                                                   899.756.992,00$                                                          

22.6.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  ARCO DETECTOR DE METALES CON TECNOLOGÍA PARA DETECCIÓN EN 

CAVIDADES
u 26,00                     33.867.877,00$                                       880.564.802,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               33.867.877,00$                                                     880.564.802,00$                                                          

22.7 PROTECCIONES 343.927.946,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            343.927.946,00$                                                          

22.7.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN RS485 Y RS422 – 

CONTROLADORES I/O
u 280,00                   1.012.211,00$                                          283.419.080,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            280,00                                             1.012.211,00$                                                        283.419.080,00$                                                          

22.7.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE PANEL DE INCENDIO u 24,00                     512.787,00$                                             12.306.888,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               512.787,00$                                                           12.306.888,00$                                                            

22.7.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PROTECTOR DE REDES DE COMUNICACIÓN DATOS – CONTROLADORES DE 

ACCESO Y EQUIPOS DE COMPUTO
u 94,00                     512.787,00$                                             48.201.978,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            94,00                                               512.787,00$                                                           48.201.978,00$                                                            

22.8 CUARTO DE CONTROL DE SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS. 829.332.842,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            829.332.842,00$                                                          

22.8.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MUEBLE  - CONSOLA DE OPERACION u 4,00                        13.920.188,00$                                       55.680.752,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 13.920.188,00$                                                     55.680.752,00$                                                            

22.8.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK PRINCIPAL CUARTO DE CONTROL u 8,00                        25.424.957,00$                                       203.399.656,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 25.424.957,00$                                                     203.399.656,00$                                                          

22.8.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE CUARTOS TECNICOS u 74,00                     4.244.225,00$                                          314.072.650,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               4.244.225,00$                                                        314.072.650,00$                                                          

22.8.3 CONTRUCION Y ADECUACION FISICA DE DATACENTER CON PISO Y TECHO FALSO , DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS u 2,00                        128.089.892,00$                                     256.179.784,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 128.089.892,00$                                                   256.179.784,00$                                                          

22.9 UPS SISTEMA DE SEGURIDAD Y AUTOMATIZACION -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -$                                                                                

22.9.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 20KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDADA.  PARA 

CUARTO DE CONTROL PRINCIPAL
u -                          136.309.433,00$                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   136.309.433,00$                                                   -$                                                                                

22.9.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 6KVA CON TRANSFORAMDOR DE AISLAMEINTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDADA. EN  

CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS
u -                          29.792.651,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   29.792.651,00$                                                     -$                                                                                

22.10 TUBERIA Y CABLEADO 1.048.859.224,41$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.048.859.224,41$                                                      

22.10.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 22 SISTEMA DE SEGURIDAD m 269.588,95           2.752,00$                                                 741.908.790,40$                                                               -$                                                                            -$                                                                            269.588,95                                     2.752,00$                                                               741.908.790,40$                                                          

22.10.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2 X 18 SISTEMA DE ACCESO Y AUTOMATIZACIÓN m 7.906,13                3.347,00$                                                 26.461.817,11$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7.906,13                                         3.347,00$                                                               26.461.817,11$                                                            

22.10.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X18 SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS m -                          3.347,00$                                                 -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.347,00$                                                               -$                                                                                

22.10.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS m 12.743,69              22.010,00$                                               280.488.616,90$                                                               -$                                                                            -$                                                                            12.743,69                                       22.010,00$                                                             280.488.616,90$                                                          

22.12 CONTROL DE ACCESOS 7.182.940.317,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            7.182.940.317,00$                                                      

22.12.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRERA VEHICULAR AUTOMÁTICA u 1,00                        13.804.519,00$                                       13.804.519,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 13.804.519,00$                                                     13.804.519,00$                                                            

22.12.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE BLOQUEO ANTIDRONES (INCLUYE SENSOR RADAR, SENSOR 

RF, JAMMER DE NEUTRALIZACIÓN Y SOFTWARE DE COMANDO Y CONTROL)
u 1,00                        2.357.304.173,00$                                  2.357.304.173,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.357.304.173,00$                                                2.357.304.173,00$                                                       

22.12.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL SOBRE GUYANA u 3,00                        738.467.263,00$                                     2.215.401.789,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 738.467.263,00$                                                   2.215.401.789,00$                                                       

22.12.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE BLOQUEADORES DE SEÑAL DE TELEFONIA MOVIL Y TECNOLOGÍAS AFINES u 1,00                        2.596.429.836,00$                                  2.596.429.836,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.596.429.836,00$                                                2.596.429.836,00$                                                       

23 SISTEMA DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO 18.826.689.279,75$                          -$                                               -$                                               18.826.689.279,75$                       

23,1 SUBSISTEMA DE ESTACIÓN DE TRABAJO (WORD ÁREA-OUTLET TELECOMUNICACIÓN) 315.917.118,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            315.917.118,00$                                                          

23.1.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL SENCILLO. u 1.064,00                19.847,00$                                               21.117.208,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.064,00                                         19.847,00$                                                             21.117.208,00$                                                            

23.1.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FACE PLATE BLANCO MARFIL DOBLE. u 327,00                   34.326,00$                                               11.224.602,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            327,00                                             34.326,00$                                                             11.224.602,00$                                                            

23.1.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), AZUL. u 1.095,00                116.228,00$                                             127.269.660,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.095,00                                         116.228,00$                                                           127.269.660,00$                                                          

23.1.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), ROJO u 343,00                   116.228,00$                                             39.866.204,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            343,00                                             116.228,00$                                                           39.866.204,00$                                                            

23.1.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE  DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A, UTP 10G AZUL DATOS u 1.387,00                65.934,00$                                               91.450.458,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.387,00                                         65.934,00$                                                             91.450.458,00$                                                            

23.1.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE JACK, CAT6A,  UTP 10G ROJO VOZ u 379,00                   65.934,00$                                               24.988.986,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            379,00                                             65.934,00$                                                             24.988.986,00$                                                            

23,2 SUBSISTEMA DE CABLEADO HORIZONTAL Y ADMINISTRACIÓN 2.252.475.390,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.252.475.390,00$                                                      

23.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE CAT 6A, UTP, . SE MEDIDARA MEDIANTE INFORMES DE CERTIFICACION, 

INCLUYE VELCO CERTIFICADO  POR LA MARCA DEL CABLE,  CURVAS Y PROTECIONES NECESARIA PARA SU CORECTA INSTALACION 
m 119.127,60           12.220,00$                                               1.455.739.272,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            119.127,60                                     12.220,00$                                                             1.455.739.272,00$                                                       

23.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN,Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK   45 U u 26,00                     4.574.253,00$                                          118.930.578,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               4.574.253,00$                                                        118.930.578,00$                                                          

23.2.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR VERTICAL  45 RACK UNITS u 49,00                     3.454.615,00$                                          169.276.135,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               3.454.615,00$                                                        169.276.135,00$                                                          

23.2.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE 12U u 17,00                     3.792.227,00$                                          64.467.859,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               3.792.227,00$                                                        64.467.859,00$                                                            

23.2.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE RANURADO CON TAPA u 103,00                   383.395,00$                                             39.489.685,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            103,00                                             383.395,00$                                                           39.489.685,00$                                                            

23.2.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ORGANIZADOR DOBLE SIN TAPA CON PROTECCIÓN DE RADIO DE CURVATURA. u 83,00                     360.271,00$                                             29.902.493,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            83,00                                               360.271,00$                                                           29.902.493,00$                                                            

23.2.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH PANEL CURVO PREENSAMBLADO CAT 6A 24 PUERTOS (INCLUYE JACKS) u 100,00                   2.828.293,00$                                          282.829.300,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            100,00                                             2.828.293,00$                                                        282.829.300,00$                                                          

23.2.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN,  Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), AZUL. u 1.649,00                45.966,00$                                               75.797.934,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.649,00                                         45.966,00$                                                             75.797.934,00$                                                            

23.2.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y MARQUILLAJE. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD 10G, MOD8, 5FT (1,5 METROS), ROJO. u 349,00                   45.966,00$                                               16.042.134,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            349,00                                             45.966,00$                                                             16.042.134,00$                                                            

23.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y MULTITOMA 202.330.260,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            202.330.260,00$                                                          

23.3.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TGB KIT u 45,00                     1.281.428,00$                                          57.664.260,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               1.281.428,00$                                                        57.664.260,00$                                                            

23.3.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE TMGB KIT u 45,00                     2.095.564,00$                                          94.300.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               2.095.564,00$                                                        94.300.380,00$                                                            

23.3.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK KIT u 45,00                     611.946,00$                                             27.537.570,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               611.946,00$                                                           27.537.570,00$                                                            

23.3.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  MUTITOMA  ADMINISTRABLE CON CABLE DE 1.8M, 8 SALIDAS, CON SUPRESOR DE 13KA. u 45,00                     507.290,00$                                             22.828.050,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            45,00                                               507.290,00$                                                           22.828.050,00$                                                            

23.4 SUBSISTEMA DE BACKBONE 4.297.134.541,80$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.297.134.541,80$                                                      

23.4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA DE FIBRA 1U ST, SC, FC, MTRJ, LC. (36 HILOS) u 49,00                     2.588.743,00$                                          126.848.407,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               2.588.743,00$                                                        126.848.407,00$                                                          

23.4.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR LC SEXTUPLE MÓDULOS CUADRUPLES (12 HILOS) u 56,00                     505.667,00$                                             28.317.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            56,00                                               505.667,00$                                                           28.317.352,00$                                                            

23.4.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BREAKOUT KIT,12 FIBRAS. u 82,00                     445.662,00$                                             36.544.284,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               445.662,00$                                                           36.544.284,00$                                                            

23.4.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PANEL/ACOPLADOR CIEGO SEXTUPLE u 82,00                     56.917,00$                                               4.667.194,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               56.917,00$                                                             4.667.194,00$                                                               

23.4.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PATCH CORD DE FIBRA LC-LC, 2M, 50UM, MULTIMODO. u 139,00                   366.905,00$                                             50.999.795,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            139,00                                             366.905,00$                                                           50.999.795,00$                                                            

23.4.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONECTOR LC  50 UM MULTIMODO. u 780,00                   99.791,00$                                               77.836.980,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            780,00                                             99.791,00$                                                             77.836.980,00$                                                            

23.4.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, 12 FIBRAS,  50/125 300M GB m 51.354,00              51.486,00$                                               2.644.012.044,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            51.354,00                                       51.486,00$                                                             2.644.012.044,00$                                                       

23.4.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CABLE MULTIPAR CAT.3,  100 PARES, BLINDADO. m -                          562,00$                                                     -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   562,00$                                                                   -$                                                                                

23.4.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SALIDA SENCILLA PARA TELÉFONO PÚBLICO u 15,00                     50.804,00$                                               762.060,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               50.804,00$                                                             762.060,00$                                                                  

23.4.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CAJA PASADOR DE LOSA PARA TUBERÍA DE 3/4" Y DE 1/2" u 2,00                        64.095,00$                                               128.190,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 64.095,00$                                                             128.190,00$                                                                  

23.4.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GABINETE TELEFÓNICO u 21,00                     2.177.987,00$                                          45.737.727,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               2.177.987,00$                                                        45.737.727,00$                                                            

23.4.12 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REGLETA TIPO 110 PARA 50 PARES u 22,00                     313.470,00$                                             6.896.340,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               313.470,00$                                                           6.896.340,00$                                                               

23.4.13 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 3/4"CON ACCESORIOS m 39.665,00              22.010,00$                                               873.026.650,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            39.665,00                                       22.010,00$                                                             873.026.650,00$                                                          

23.4.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE TUBERÍA 1"CON ACCESORIOS m 5.195,40                25.828,00$                                               134.186.791,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5.195,40                                         25.828,00$                                                             134.186.791,20$                                                          

23.4.15 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BANDEJA PORTA CABLES - INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION DE ATERRIZAMIENTO, CABLE DE 

DESCARGA A TIERRA SEGÚN RETIE, CONEXIÓN ENTRE TRAMOS Y CAMBIOS DE NIVEL 
m 967,40                   276.174,00$                                             267.170.727,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            967,40                                             276.174,00$                                                           267.170.727,60$                                                          

23.5 SUBSISTEMA DE TELEVISION  IPTV 920.147.630,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            920.147.630,00$                                                          

23.5.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE RACK SERVIDOR DE VIDEO IPTV, INCLUYE UNIDAD DE REPRODUCCIÓN, 

FUENTE - SOFTWARE DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
u 1,00                        2.134.480,00$                                          2.134.480,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.134.480,00$                                                        2.134.480,00$                                                               

23.5.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CABLE DE AUDIO VIDEO ( SDI/DVI/RCA VIA BREAKOUT) PARA 2 CANALES HD O 4 SD DE TV 

ABIERTA. CONECTOR ELECTRÓNICO INTERNO CON CONVERSOR SD/HD, INCLUIDO E INSTALADO EN EL CODIFICADOR DE IPTV.
u 8,00                        932.322,00$                                             7.458.576,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 932.322,00$                                                           7.458.576,00$                                                               

23.5.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULOS ENCODER DE IPTV X CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTA u 15,00                     12.265.054,00$                                       183.975.810,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               12.265.054,00$                                                     183.975.810,00$                                                          

23.5.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR ANALOGICO DIGITAL PARA RACK u 3,00                        870.979,00$                                             2.612.937,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 870.979,00$                                                           2.612.937,00$                                                               

23.5.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR Y SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL u 9,00                        39.935.607,00$                                       359.420.463,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 39.935.607,00$                                                     359.420.463,00$                                                          
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23.5.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 32" u 72,00                     1.763.427,00$                                          126.966.744,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            72,00                                               1.763.427,00$                                                        126.966.744,00$                                                          

23.5.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELEVISOR LED 49" u 10,00                     10.170.853,00$                                       101.708.530,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               10.170.853,00$                                                     101.708.530,00$                                                          

23.5.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CONVERSOR IPTV PARA CADA TELEVISOR u 92,00                     1.139.119,00$                                          104.798.948,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               1.139.119,00$                                                        104.798.948,00$                                                          

23.5.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  UNIDAD DE CONTROL IPTV u 2,00                        3.413.921,00$                                          6.827.842,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 3.413.921,00$                                                        6.827.842,00$                                                               

23.5.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO TDT CON SALIDA HDMI/RCA, PARA COMBINADOR DE SENALES 

DE IP
u 82,00                     295.650,00$                                             24.243.300,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               295.650,00$                                                           24.243.300,00$                                                            

23.6 SUBSISTEMA DE TELEFONIA IP - INTERCOMUNICADORES 991.130.838,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            991.130.838,00$                                                          

23.6.1 PLANTA TELEFONICA IP 679.928.814,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            679.928.814,00$                                                          

23.6.1.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR CENTRAL DE TELEFONÍA (PRINCIPAL Y RESPALDO) u 1,00                        38.971.264,00$                                       38.971.264,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 38.971.264,00$                                                     38.971.264,00$                                                            

23.6.1.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA TRONCALES EXTERNAS DE TELEFONÍA u 30,00                     3.283.446,00$                                          98.503.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               3.283.446,00$                                                        98.503.380,00$                                                            

23.6.1.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  LICENCIAS DE ACCESO PARA USUARIO DE TELEFONÍA u 425,00                   1.206.302,00$                                          512.678.350,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            425,00                                             1.206.302,00$                                                        512.678.350,00$                                                          

23.6.1.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GATEWAY (1 E1 - 30 TRONCALES) u 1,00                        29.775.820,00$                                       29.775.820,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 29.775.820,00$                                                     29.775.820,00$                                                            

23.6.2 TELEFONOS 311.202.024,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            311.202.024,00$                                                          

23.6.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  TELÉFONO BÁSICO OFICINA u 376,00                   724.884,00$                                             272.556.384,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            376,00                                             724.884,00$                                                           272.556.384,00$                                                          

23.6.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE  CITOFONO u 49,00                     724.884,00$                                             35.519.316,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               724.884,00$                                                           35.519.316,00$                                                            

23.6.2.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA TELEFÓNICA TIPO BOTONERA u 2,00                        1.563.162,00$                                          3.126.324,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 1.563.162,00$                                                        3.126.324,00$                                                               

23.7 SUBSISTEMA DE EQUIPOS ACTIVOS 6.734.620.884,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            6.734.620.884,00$                                                      

23.7.1 SWITCH CORE 1.904.891.694,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.904.891.694,00$                                                      

23.7.1.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 8 SLOT CON FUENTE, VENTILADOR Y ACCESORIOS u 2,00                        358.411.495,00$                                     716.822.990,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 358.411.495,00$                                                   716.822.990,00$                                                          

23.7.1.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUENTE DE ENERGÍA PARA SLOT ( 2 POR CADA SLOT) u 4,00                        56.310.717,00$                                       225.242.868,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 56.310.717,00$                                                     225.242.868,00$                                                          

23.7.1.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS FO GIGABIT (SFP) u 8,00                        60.209.004,00$                                       481.672.032,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 60.209.004,00$                                                     481.672.032,00$                                                          

23.7.1.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE EXPANSIÓN 12 PUERTOS 10/100/1000 (RJ-45) u 2,00                        64.136.767,00$                                       128.273.534,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 64.136.767,00$                                                     128.273.534,00$                                                          

23.7.1.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING BLADE (INCLUYE KIT DE CABLEADO) u 2,00                        65.457.497,00$                                       130.914.994,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 65.457.497,00$                                                     130.914.994,00$                                                          

23.7.1.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED u 1,00                        200.689.126,00$                                     200.689.126,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 200.689.126,00$                                                   200.689.126,00$                                                          

23.7.1.7
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LICENCIA CAPA 3. SOFTWARE PARA ACTIVAR TODAS LAS 

FUNCIONALIDADES DE CAPA 3 EN EL SWITCH. LICENCIA PERPETUA. INCLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES REALCIONADAS CON LA CONFIGURACION Y PUESTA EN SERVICIO u 2,00                        10.638.075,00$                                       21.276.150,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 10.638.075,00$                                                     21.276.150,00$                                                            

23.7.2 SWITCHES EDGE 10/100/1000 POE CAPA 3 4.109.201.785,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.109.201.785,00$                                                      

23.7.2.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 24 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 3 u 30,00                     42.684.755,00$                                       1.280.542.650,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               42.684.755,00$                                                     1.280.542.650,00$                                                       

23.7.2.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SWITCH 48 X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 3 u 34,00                     77.001.344,00$                                       2.618.045.696,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            34,00                                               77.001.344,00$                                                     2.618.045.696,00$                                                       

23.7.2.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MÓDULO DE STACKING (INCLUYE KIT DE CABLEADO) u 47,00                     4.481.137,00$                                          210.613.439,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            47,00                                               4.481.137,00$                                                        210.613.439,00$                                                          

23.7.3 MODULOS DE FIBRA 154.193.652,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            154.193.652,00$                                                          

23.7.3.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MODULO DE FO 850NM MULTI-MODE FIBER 1G (SFP) u 108,00                   1.427.719,00$                                          154.193.652,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            108,00                                             1.427.719,00$                                                        154.193.652,00$                                                          

23.7.4 SEGURIDAD 566.333.753,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            566.333.753,00$                                                          

23.7.4.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SERVIDOR  CON KMM , MONITOR DE 17" LCD , TECLADO TIPO TOUCH u 2,00                        21.613.621,00$                                       43.227.242,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 21.613.621,00$                                                     43.227.242,00$                                                            

23.7.4.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIREWALL (UTM) u 3,00                        174.368.837,00$                                     523.106.511,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 174.368.837,00$                                                   523.106.511,00$                                                          

23.8 SISTEMA DE MEGAFONÍA 1.501.495.937,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.501.495.937,00$                                                      

23.8.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 460W u 4,00                        38.253.229,00$                                       153.012.916,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 38.253.229,00$                                                     153.012.916,00$                                                          

23.8.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AMPLIFICADOR IP 300W u 30,00                     38.067.868,00$                                       1.142.036.040,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               38.067.868,00$                                                     1.142.036.040,00$                                                       

23.8.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE DE AUDIO IP u 1,00                        18.385.915,00$                                       18.385.915,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 18.385.915,00$                                                     18.385.915,00$                                                            

23.8.4 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADOR DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 

MEGAFONÍA
u 1,00                        35.196.401,00$                                       35.196.401,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 35.196.401,00$                                                     35.196.401,00$                                                            

23.8.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MICRÓFONO DE LLAMADO REMOTO IP u 1,00                        14.274.556,00$                                       14.274.556,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 14.274.556,00$                                                     14.274.556,00$                                                            

23.8.6 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONVERSOR DE DATOS u 1,00                        12.750.431,00$                                       12.750.431,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 12.750.431,00$                                                     12.750.431,00$                                                            

23.8.7 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO 8 CANALES u 1,00                        8.309.947,00$                                          8.309.947,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 8.309.947,00$                                                        8.309.947,00$                                                               

23.8.8 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REPRODUCTOR DE FUENTES MUSICALES u 1,00                        2.792.578,00$                                          2.792.578,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 2.792.578,00$                                                        2.792.578,00$                                                               

23.8.9 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SINTONIZADOR AM/FM u 1,00                        4.375.605,00$                                          4.375.605,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 4.375.605,00$                                                        4.375.605,00$                                                               

23.8.10 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALTAVOZ DE EMPOTRAR u 244,00                   281.860,00$                                             68.773.840,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            244,00                                             281.860,00$                                                           68.773.840,00$                                                            

23.8.11 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CORNETA DE EXTERIORES u 43,00                     967.156,00$                                             41.587.708,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               967.156,00$                                                           41.587.708,00$                                                            

23.9 INFRAESTRUCTURA MEGAFONÍA 86.177.472,95$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            86.177.472,95$                                                            

23.9.1 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4, SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS m 3.284,55                22.010,00$                                               72.292.945,50$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.284,55                                         22.010,00$                                                             72.292.945,50$                                                            

23.9.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE SONIDO, POLARIZADO, 2X18 AWG m 4.148,35                3.347,00$                                                 13.884.527,45$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4.148,35                                         3.347,00$                                                               13.884.527,45$                                                            

23.10 SOPORTE Y SERVICIOS 86.005.782,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            86.005.782,00$                                                            

23.10.2 CERTIFICACIÓN PUNTO CATEGORÍA 6A, INCLUYE INFORME DE ENLACE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO u 1.866,00                29.269,00$                                               54.615.954,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.866,00                                         29.269,00$                                                             54.615.954,00$                                                            

23.10.3 CERTIFICACIÓN ENLACE DE FIBRA ÓPTICA INCLUYE INFORME DE ELANCE Y ARCHIVO FOTOGRAFICO TANTODIGITALCOMO IMPRESO u 508,00                   61.791,00$                                               31.389.828,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            508,00                                             61.791,00$                                                             31.389.828,00$                                                            

23.11 CANALIZACIÓN EXTERNA 1.439.253.426,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.439.253.426,00$                                                      

23.11.1 CANALIZACIÓN EXTERIOR, EXCAVACIÓN Y RELLENO EN TIERRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS m 6.065,00                16.261,00$                                               98.622.965,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            6.065,00                                         16.261,00$                                                             98.622.965,00$                                                            

23.11.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA EXTERIOR PVC DE 3" DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS m 14.515,00              74.799,00$                                               1.085.707.485,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            14.515,00                                       74.799,00$                                                             1.085.707.485,00$                                                       

23.11.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO EN CONCRETO DE 1M X 1M X 1M CON FILTRO Y TAPA u 154,00                   1.655.344,00$                                          254.922.976,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            154,00                                             1.655.344,00$                                                        254.922.976,00$                                                          

25 DOTACIÓN ESTRUCTURAL 2.379.174.610,00$                            -$                                               -$                                               2.379.174.610,00$                         
25,27 VARIOS COCINA -OTROS 139.484.088,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            139.484.088,00$                                                          

25.27.2 MARMITA A VAPOR DE 80 GALONES INDIRECTA ÍNTEGRAMENTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304/2B. (300 LITROS). u 9,00                        15.498.232,00$                                       139.484.088,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 15.498.232,00$                                                     139.484.088,00$                                                          

25,28 CALDERAS Y LAVANDERIA 2.239.690.522,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.239.690.522,00$                                                      

25.28.1
CALDERA HORIZONTAL DE 100BHP DE CAPACIDAD DE TRES PASOS DE GASES CON SISITEMA DE COMBUSTION CON QUEMADOR TIPO PAQUETE GAS NATURAL O PROPANO, 

CONTROL ELECTRICO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, ELEMENTOSDE SEGURIDAD Y CONTROL, AISLADA EN FIBRA DE VIDRIO Y PROTEGIDO CON UNA CHAQUETA DE 

ACERO INOXIDABLE.

u 2,00                        180.484.982,00$                                     360.969.964,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 180.484.982,00$                                                   360.969.964,00$                                                          

25.28.2 CHIMENEA DE DESALOJO DE GASES CONSTRUIDA EN LAMINA HR DE 1/8" DEBIDAMENTE FLANCHADA Y PROTEGIDA CON PINTURA ALQUIDICA PARA ALTA TEMPERATURA, 

INCLUYE CODOS DE DESVIACIÓN Y TRANSICION PARA FUTURA CONEXIÓN DE LA CALDERA DE BACKUP.
u -                          572.329,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   572.329,00$                                                           -$                                                                                

25.28.3 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE SISTEMA DE SUAVIZACION DE INTERCAMBIO IONICO, CON CAPACIDAD DE 10 lts TIPO VERTICAL, DE FLUJO RAPIDO, DIÁMETRO 10"x100cm, 

CON TANQUE Y BOMBA PARA SALMUERA. 
u -                          16.212.953,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   16.212.953,00$                                                     -$                                                                                

25.28.4
FABRICACION DISTRIBUIDOR DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 3450LBS A UNA PRESION DE TRABAJO DE 100psi PRUEBA HIDROSTATICA A 225 P.S.I. AISLADO TERMICAMENTE 

CON FIBRA DE VIDRIO Y CHAQUETA EXTERIOR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, SOPORTADO EN PERFILERIA DE ACERO AL CARBON TUBULAR INCLUYE VALVULAS DE 

SERVICIO.

u -                          6.425.460,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   6.425.460,00$                                                        -$                                                                                

25.28.5 TANQUE DE CONDENSADOSTIPO VERTICAL DE 200 GALONES DE CAPACIDAD CONSTRUIDO EN LAMINA DE ACERO AL CARBON CON ACCESORIOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

PARA EL FUNCIONAMIENTOAUTOMÁTICO, INCLUYE DOS (2) MOTOBOMBAS DE INYECCION DE AGUA TIPO MULTIETAPAS.
u 3,00                        25.448.567,00$                                       76.345.701,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 25.448.567,00$                                                     76.345.701,00$                                                            

25.28.6
LAVADORA EXTRACTORA: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL PARA LAVADO EN AGUA, DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CARGA FRONTAL, DE PROGRAMACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO, CON CONTROL ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DISPENSADORES DE JABONES ,CONSTRUIDA EN UN 90% EN ACERO INOXIDABLE, DRENAJE 

NEUMÁTICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-LEFA-75-01

u 9,00                        95.437.180,00$                                       858.934.620,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 95.437.180,00$                                                     858.934.620,00$                                                          

25.28.7 SECADORA A VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPA TÓMBOLA DE 110 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GIRO, CONTROL 

DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01.
u 9,00                        50.549.354,00$                                       454.944.186,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 50.549.354,00$                                                     454.944.186,00$                                                          

25.28.8
SECADORAA VAPOR CARGAFRONTAL: SECADORA DE ROPA TIPO TÁMBOLA DE 50 LIBRAS DE CAPACIDAD, CON SISTEMA

ELÉCTRICO A GAS, INVERSOR DE GIRO, CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE TIEMPO DE PROCESO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO.02-SFG-75-01 u 5,00                        38.619.707,00$                                       193.098.535,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 38.619.707,00$                                                     193.098.535,00$                                                          

25.28.9 PRENSA NEUMATICA A VAPOR: PRENSA NEUMÁTICA PARA TERMINADO DE ROPA DE FORMA, MANIOBRADA CON PULSADORES, GENERACION TERMICA A VAPOR, 

ELECTROVÁLVULA 5-2XII0 VOLTIO, DE CARACTERÍSTICAS SEQÚN FICHA TÉCNICA NO.02-PNU-CCV-OL
u 8,00                        34.879.054,00$                                       279.032.432,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 34.879.054,00$                                                     279.032.432,00$                                                          

25.28.10 MESA DE ACOPLE: MESA DE ACOPLE EN MADERA CON PINTURA RESISTENTE A LA HUMEDAD, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN FICHA TÉCNICA NO. 02-MAP-00-02 u 4,00                        320.288,00$                                             1.281.152,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 320.288,00$                                                           1.281.152,00$                                                               

25.28.11 ESTANTERIA ROPA PLANA: ESTANTERÍA PARA ROPA TERMINADA EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA u 15,00                     566.153,00$                                             8.492.295,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               566.153,00$                                                           8.492.295,00$                                                               

25.28.12 CARRO TRANSPORTADOR: CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA, EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA CON RUEDAS [FIJAS Y GIRATORIA, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN 

FICHA TÉCNICA NO. 02-CTR-2P-02
u 12,00                     161.758,00$                                             1.941.096,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               161.758,00$                                                           1.941.096,00$                                                               

25.28.13 COMPRESOR: COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO, CON CAPACIDAD DE 35 GIS, CABEZOTE DE DOS PISTONES Y MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN 

FICHA TÉCNICA NO. 02-CAC-1OO-2
u 1,00                        4.650.541,00$                                          4.650.541,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 4.650.541,00$                                                        4.650.541,00$                                                               

27 OBRAS EXTERIORES 22.562.431.106,25$                          -$                                               -$                                               22.562.431.106,25$                       
27.1 ZONAS DURAS Y ELEMENTOS FUNDIDOS EN SITIO 1.635.315.164,16$                                                           -$                                                                            -$                                                                            1.635.315.164,16$                                                      

27.1.2 ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA 6X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          41.526,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   41.526,00$                                                             -$                                                                                

27.1.3 BORDILLO DE 8 X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CONCRETO 2500PSI, REFUERZO, MC 1:3) m 229,68                   40.782,00$                                               9.366.809,76$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            229,68                                             40.782,00$                                                             9.366.809,76$                                                               

27.1.5 SARDINEL PREFABRICADO A-10 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 6.312,82                97.958,00$                                               618.391.221,56$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.312,82                                         97.958,00$                                                             618.391.221,56$                                                          

27.1.10 BORDILLO  A-81 0.10 MTS. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 1.940,37                74.056,00$                                               143.696.040,72$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.940,37                                         74.056,00$                                                             143.696.040,72$                                                          

27.1.11 CINTA DE AJUSTE  EN CONCRETO DE 21 MPA. (0,15 X 0,3). (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A 

SATISFACCIÓN)
m 223,17                   27.758,00$                                               6.194.752,86$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            223,17                                             27.758,00$                                                             6.194.752,86$                                                               

27.1.12 LINEA TÁCTIL ALERTA .20X.20 A-55 TIPO IDU. (INCLUYE LOSETA 20X20 ARENA LAVADA DE PEÑA, MORTERO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN) 
m 585,56                   39.510,00$                                               23.135.475,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            585,56                                             39.510,00$                                                             23.135.475,60$                                                            

27.1.14 CONCRETO DE COLOR SEGUN DISEÑO SOBRE PLAQUETA m2 80,30                     461.154,00$                                             37.030.666,20$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            80,30                                               461.154,00$                                                           37.030.666,20$                                                            

27.1.15 CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120, MEDIDAS 800X300X225MM (L X A X H) (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA 

CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 78,63                     68.883,00$                                               5.416.270,29$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            78,63                                               68.883,00$                                                             5.416.270,29$                                                               

27.1.16
CARCAMO CON REJILLA METÁLICA PARA TRAFICO PESADO. (INCLUYE CONCRETO DE 3500 PSI, ACERO DE REFUERZO,MADERA PARA FORMALETA, ANGULO DE 2"X2", REJILLA 

PARA CARCAMO DIMENSIONES: LARGO: 1.00. ANCHO: 0.20. ALTO: 0.07. Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m 62,80                     633.592,00$                                             39.789.577,60$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            62,80                                               633.592,00$                                                           39.789.577,60$                                                            

27.1.17 PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21. (INCLUYE ICOPOR E=2CM D10, CONCRETO PARA PAVIMENTO ACERO DE REFUERZO, MADERA Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m3 -                          549.519,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   549.519,00$                                                           -$                                                                                

27.1.18 ADOQUÍN RECTANGULAR ARCILLA COLOR ARENA 6*10*20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          62.706,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   62.706,00$                                                             -$                                                                                

27.1.19
ADOQUIN DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO DE COLORES SEGÚN DISEÑO A-25 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. (INCLUYE SUMINISTRO, 

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 5CM, EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 -                          75.029,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   75.029,00$                                                             -$                                                                                

27.1.20 LINEAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL SOBRE CONCRETO EN PINTURA TERMOPLASTICA CON MICROESFERAS. (INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m 1.125,10                35.903,00$                                               40.394.465,30$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.125,10                                         35.903,00$                                                             40.394.465,30$                                                            

27.1.22 LOSETA EN CONCRETO GRIS  40X40X8 (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) m2 -                          84.383,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.383,00$                                                             -$                                                                                

27.1.23 TOPELLANTAS DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES EN CAUCHO NATURAL DE ALTA DENSIDAD SBR, CON CINTAS REFLECTANTES AMARILLAS DE 1,80 X 0,15 X 0,10 MT u 192,00                   43.356,00$                                               8.324.352,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            192,00                                             43.356,00$                                                             8.324.352,00$                                                               

27.1.24 EXCAVACIONES PARA ANDENES A MAQUINA INCLUIDO RETIRO (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, RETIRO A SITIO AUTORIZADO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO 

PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.)
m3 5.966,72                45.704,00$                                               272.702.970,88$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5.966,72                                         45.704,00$                                                             272.702.970,88$                                                          

27.1.25 RELLENO B-600 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 1.909,03                103.493,00$                                             197.571.241,79$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.909,03                                         103.493,00$                                                           197.571.241,79$                                                          

27.1.26 RELLENO B-400 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO 

PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 2.193,16                99.160,00$                                               217.473.745,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.193,16                                         99.160,00$                                                             217.473.745,60$                                                          

27.1.27 CONTENEDOR DE RAICES INCLUYE MAMPOSTERIA Y PREFACBRICADO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO u 21,00                     753.694,00$                                             15.827.574,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,00                                               753.694,00$                                                           15.827.574,00$                                                            

27.1.28 CUBIERTA CON LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR INCOLORA E.=8MM, PERFILERÍA INTERMEDIA CON BASE EN ALUMINIO Y TAPA EN POLICARBONATO. m2 -                          83.445,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   83.445,00$                                                             -$                                                                                

27.1.29 CUBIERTA EN TEJAS ONDULADAS TRANSLÚCIDAS DE PVC A.=92CM E.=1,8MM, TIPO TEJA AJONIT DE AJOVER O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. m2 -                          43.676,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   43.676,00$                                                             -$                                                                                

27.2 ZONAS VERDES 614.860.120,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            614.860.120,00$                                                          

27.2.1 EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CESPED TIPO KIKUYO, TIERRA NEGRA E=15CM, ESTACAS Y TODO LO 

REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 31.640,00              19.433,00$                                               614.860.120,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            31.640,00                                       19.433,00$                                                             614.860.120,00$                                                          

27.2.2 ARBOL MEDIANO PORTE H=2M (INCLUYE SUMINISTRO Y SIEMBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ENTIDAD AMBIENTAL, TIERRA ABONADA Y TUTOR DE 3M INSTALACIÓN Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
u -                          191.903,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   191.903,00$                                                           -$                                                                                

27.2.3 COBERTURA VEGETAL DE JARDINES m2 -                          15.798,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   15.798,00$                                                             -$                                                                                

27.3 MOBILIARIO URBANO 78.228.610,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            78.228.610,16$                                                            

27.3.1 CANECA EN ACERO INOXIDABLE M-120 u -                          839.060,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   839.060,00$                                                           -$                                                                                

27.3.2 LETREROS EXTERIORES DE GRAN FORMATO EN PINTURA EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA CON COLORES SEGÚN DISEÑO u -                          146.035,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   146.035,00$                                                           -$                                                                                

27.3.3 SEÑAL INFORMATIVA METALICA TUBULAR u 24,00                     264.902,00$                                             6.357.648,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               264.902,00$                                                           6.357.648,00$                                                               

27.3.4 BANCA EN CONCRETO LISO ATIEZADO DE COLORES SENCILLA BMCES-50 TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR u -                          403.197,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   403.197,00$                                                           -$                                                                                

27.3.5 BANCA DOBLE EN CONCRETO  LISO ATEZADO DE COLORES CON ESPALDAR DE 1.00 MTS TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR u 23,00                     770.071,00$                                             17.711.633,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               770.071,00$                                                           17.711.633,00$                                                            

27.3.6 BANCA MODULAR EN CONCRETO DE LISO ATEZADO DE COLORES SIN ESPALDAR TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u 66,00                     254.192,00$                                             16.776.672,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            66,00                                               254.192,00$                                                           16.776.672,00$                                                            

27.3.7 JUEGO PARA NIÑOS TIPO IDRD (BALANCIN, RODADERO, RUEDA, PAJARITO, GOLOSA) u -                          58.978.996,00$                                       -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   58.978.996,00$                                                     -$                                                                                

27.3.8 BOLARDO DE TIPO CONO EN CONCRETO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u -                          105.352,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   105.352,00$                                                           -$                                                                                

27.3.9 BANCA CILINDRICA DE SOBREPONER TIPO CONO INVERTIDA EN CONCRETO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u 18,00                     178.503,00$                                             3.213.054,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            18,00                                               178.503,00$                                                           3.213.054,00$                                                               

27.3.10 MESA MONOLITICA CIRCULAR DE 80 CM DE DIAMETRO EN CONCRETO LISO ATIEZADO TIPO INDURAL O  EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. u -                          451.154,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   451.154,00$                                                           -$                                                                                

27.3.11 PARADERO METÁLICO CON SILLA CON BANCA EN CONCRETO u -                          9.173.758,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   9.173.758,00$                                                        -$                                                                                

27.3.13 CANCHA MULTIPLE - 2 ARCOS DE MICROFUTBOL+ 2 TABLEROS BALONCESTO - EMPOTRADOS AL PISO u -                          5.666.931,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   5.666.931,00$                                                        -$                                                                                

27.3.14 ARCOS PARA FUTBOL. u -                          2.812.888,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   2.812.888,00$                                                        -$                                                                                

27.3.15 PISO RECUBRIMIENTO SINTÉTICO PARA CANCHAS TIPO TRUFLEX O SIMILAR PARA CANCHA MULTIPLE. (SUM E INSTAL) m2 951,72                   35.903,00$                                               34.169.603,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            951,72                                             35.903,00$                                                             34.169.603,16$                                                            

27.4 CERRAMIENTOS 20.234.027.211,93$                                                         -$                                                                            -$                                                                            20.234.027.211,93$                                                    

27.4.6 CERRAMIENTO EN MALLA,  CON MALLA EXPANDIDA IMT-40 CALIBRE 2.5 MM; CON MARCOS EN ÁNGULOS DE 1,1/2"X1/8" Y PLATINA PISAMALLA DE 1/2"X3/16"; COLMALLAS 

O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR
m 11.039,69              1.025.565,00$                                          11.321.919.674,85$                                                         -$                                                                            -$                                                                            11.039,69                                       1.025.565,00$                                                        11.321.919.674,85$                                                     

27.4.7 CERRAMIENTO EN MALLA Ref. NYLOFOR 3D H= 2500 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR m -                          193.981,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   193.981,00$                                                           -$                                                                                

27.4.8 CERRAMIENTO EN MALLA Ref. SECURIFOR RECTO H= 4200 mm, ANDIMALLAS O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR m 5.553,67                1.604.724,00$                                          8.912.107.537,08$                                                            -$                                                                            -$                                                                            5.553,67                                         1.604.724,00$                                                        8.912.107.537,08$                                                       

27.4.12 MALLA ESLABONADA CON REFUERZO CONTRA IMPACTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN ZONAS DEPORTIVAS m2 -                          84.401,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   84.401,00$                                                             -$                                                                                

28 URBANISMO 7.780.192.360,57$                            37.730.880,00$                            192.222.521,22$                         7.625.700.719,35$                         
28.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.696.075.951,78$                                                           37.730.880,00$                                                        192.222.521,22$                                                      2.541.584.310,56$                                                      

28.1.1 DESCAPOTE A MAQUINA EMAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE  A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA 

LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
m2 64.000,00              6.441,00$                                                 412.224.000,00$                                                               -$                                                                            14.000,00                                                       90.174.000,00$                                                        50.000,00                                       6.441,00$                                                               322.050.000,00$                                                          

28.1.2 EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRASIEGO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. NO INCLUYE 

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)
m3 63.642,72              27.423,00$                                               1.745.274.310,56$                                                            -$                                                                            -$                                                                            63.642,72                                       27.423,00$                                                             1.745.274.310,56$                                                       

28.1.3 RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN (INCLUYE SUMINISTRO, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, 

COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 2.420,00                34.936,00$                                               84.545.120,00$                                                                 1.080,00                                                                        37.730.880,00$                                                        -$                                                                            3.500,00                                         34.936,00$                                                             122.276.000,00$                                                          

28.1.4 RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O 

AUTORIDAD TERRITORIAL, CON FACTOR DE EXPANSION DE 1.2 PARA DEMOLICIONES Y 1.25 PARA EXCAVACIONES)
m3 30.958,17              14.666,00$                                               454.032.521,22$                                                               -$                                                                            6.958,17                                                         102.048.521,22$                                                      24.000,00                                       14.666,00$                                                             351.984.000,00$                                                          

28.2 VÍAS 5.084.116.408,79$                                                           -$                                                                            -$                                                                            5.084.116.408,79$                                                      

28.2.2 PERFILADA Y COMPACTADA SUBRASANTE VÍAS m2 27.057,78              5.372,00$                                                 145.354.394,16$                                                               -$                                                                            -$                                                                            27.057,78                                       5.372,00$                                                               145.354.394,16$                                                          

28.2.3 GEOTEXTIL T-2400 m2 38.553,20              10.705,00$                                               412.712.006,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            38.553,20                                       10.705,00$                                                             412.712.006,00$                                                          

28.2.4 SUBBASE GRANULAR CLASE C INV-320-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 3.009,35                81.328,00$                                               244.744.400,53$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.009,35                                         81.328,00$                                                             244.744.400,53$                                                          

28.2.5 BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y 

TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 7.208,46                77.761,00$                                               560.537.058,06$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.208,46                                         77.761,00$                                                             560.537.058,06$                                                          

28.2.6 PLACA DE CONCRETO PARA VIAS. CONCRETO 45 KG/CM2 E=0,21 m3 -                          549.519,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   549.519,00$                                                           -$                                                                                

28.2.7 ADOQUÍN VEHICULAR RECTANGULAR CONCRETO 8X10X20 DECOBLOCK O SIMILAR (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN, BASE EN ARENA 8CM, 

EMBOQUILLADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN)
m2 -                          78.147,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   78.147,00$                                                             -$                                                                                

28.2.8 AFIRMADO VÍAS EN BASE GRANULAR CLASE A INV(INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR 

MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN)
m3 3.982,73                124.698,00$                                             496.638.465,54$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3.982,73                                         124.698,00$                                                           496.638.465,54$                                                          

4.3.6 PLACA MACIZA CONCRETO E=0,10. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
m2 6.421,27                122.453,00$                                             786.303.775,31$                                                               -$                                                                            -$                                                                            6.421,27                                         122.453,00$                                                           786.303.775,31$                                                          

7.21.9.6 PAVIMENTO EN CONCRETO E=18 CM, INCL. ACERO DE TRANSFERENCIA, JUNTAS, Y CURADO m2 15.819,87              154.099,00$                                             2.437.826.309,19$                                                            -$                                                                            -$                                                                            15.819,87                                       154.099,00$                                                           2.437.826.309,19$                                                       

29 ASEOS 343.092.666,12$                               -$                                               -$                                               343.092.666,12$                            
29.1.1 ASEO GRUESO m2 48.400,16              6.790,00$                                                 328.637.066,12$                                                               -$                                                                            -$                                                                            48.400,16                                       6.790,00$                                                               328.637.066,12$                                                          

29.1.2 DEMOLICION Y/O RETIRO POSTERIOR DE CAMPAMENTOS (INCLUYE DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE CIMENTACIÓNES, MUROS, PLACAS, ESTRUCTURAS Y DEMÁS 

ELEMENTOS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.)
m2 400,00                   36.139,00$                                               14.455.600,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            400,00                                             36.139,00$                                                             14.455.600,00$                                                            

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 01 29.052.067.114,51$                          -$                                               -$                                               29.052.067.114,51$                       

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION 4.297.858.568,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.297.858.568,00$                                                      

NP-1 CONSTRUCCIÓN DE MICROPILOTE INYECTADO A ALTA PRESIÓN DIÁMETRO 8” F´C 3500PSI (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) HASTA 9.0M DE LONGITUD ML 34.426,00              122.787,00$                                             4.227.065.262,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            34.426,00                                       122.787,00$                                                           4.227.065.262,00$                                                       

NP-2 DESCABECE MICROPILOTE DIAM. 8" UND 5.002,00                14.153,00$                                               70.793.306,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5.002,00                                         14.153,00$                                                             70.793.306,00$                                                            

NP-3 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA e=0.15m EN CONCRETO DE 3000PSI (INCLUYE CASETON) NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO M2 -                          220.341,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   220.341,00$                                                           -$                                                                                

NP-4 PLACA MACIZA CONCRETO E=0,075 (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU 

CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
M2 -                          97.264,00$                                               -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   97.264,00$                                                             -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO 2.998.164.463,60$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.998.164.463,60$                                                      

NP-HYS-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27" TIPO CORRUGADA , HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,80 METROS , INCLUYE: ATRAQUE EN 

GRAVA
ML -                          679.592,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   679.592,00$                                                           -$                                                                                

NP-HYS-02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:27", NO INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENOS DE CONFINAMIENTO. ML -                          617.328,00$                                             -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   617.328,00$                                                           -$                                                                                

NP-HYS-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA  PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, INCLUYE: CAMA EN ARENA ML 1.585,90                622.634,00$                                             987.435.260,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.585,90                                         622.634,00$                                                           987.435.260,60$                                                          

NP-HYS-04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 24,00                     2.001.589,00$                                          48.038.136,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               2.001.589,00$                                                        48.038.136,00$                                                            

NP-HYS-05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO A 45° PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 24,00                     4.454.195,00$                                          106.900.680,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               4.454.195,00$                                                        106.900.680,00$                                                          

NP-HYS-06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TE PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 26,00                     10.163.129,00$                                       264.241.354,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               10.163.129,00$                                                     264.241.354,00$                                                          

NP-HYS-07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RESTRICTOR PVC AWWA C900 UL/FM AZUL 10" ENTERRADA, NO INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS. UN 296,00                   1.190.962,00$                                          352.524.752,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            296,00                                             1.190.962,00$                                                        352.524.752,00$                                                          

NP-HYS-08 ENTIBADO EN MADERA PARA EXCAVACIONES DE TUBERÍA MAYORES A 1.20 METROS UN 500,00                   49.213,00$                                               24.606.500,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            500,00                                             49.213,00$                                                             24.606.500,00$                                                            

NP-HYS-09
CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO DE 250 METROS DE PROFUNDIDAD CON TUBERÍA DE 250 MM PVC RDE 21 ROSCADA, FILTROS DE 250 MM PVC RDE 21 ROSCADA,  INCLUYE: 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERSONAL, PERFORACIÓN EXPLORATORIA, TOMA DE MUESTRAS METRO A METRO, CONSTRUCCIÓN DE PISCINA DE LODOS, 

CANALES DE LODOS DE PERFORACIÓN Y PRUEBA DE BOMBEO COMPLETA

UND 3,00                        404.805.927,00$                                     1.214.417.781,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 404.805.927,00$                                                   1.214.417.781,00$                                                       

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO ELECTRICO 11.859.718.455,11$                                                         -$                                                                            -$                                                                            11.859.718.455,11$                                                    

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SALIDAS ELÉCTRICAS 2.005.685.634,60$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.005.685.634,60$                                                      

NP-ELEC-01
SALIDA ESTÁNDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 2.963,00                102.216,46$                                             302.867.370,98$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2.963,00                                         102.216,46$                                                           302.867.370,98$                                                          

NP-ELEC-02 SALIDA ESTANDAR PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA.  PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 1.719,00                82.467,00$                                               141.760.773,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.719,00                                         82.467,00$                                                             141.760.773,00$                                                          

NP-ELEC-03 SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA LUMINARIA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" CON CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE CAJAS 

Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 1.430,00                232.110,00$                                             331.917.300,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.430,00                                         232.110,00$                                                           331.917.300,00$                                                          

NP-ELEC-04 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 14,00                     102.276,33$                                             1.431.868,62$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               102.276,33$                                                           1.431.868,62$                                                               

NP-ELEC-05 SALIDA PARA APLIQUE EN MURO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" EN CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 
u 367,00                   87.068,00$                                               31.953.956,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            367,00                                             87.068,00$                                                             31.953.956,00$                                                            

NP-ELEC-07
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE 

DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 94,00                     89.799,00$                                               8.441.106,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            94,00                                               89.799,00$                                                             8.441.106,00$                                                               

NP-ELEC-08
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 

AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE 

DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 782,00                   74.282,00$                                               58.088.524,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            782,00                                             74.282,00$                                                             58.088.524,00$                                                            

NP-ELEC-09
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, 

SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 77,00                     139.214,00$                                             10.719.478,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            77,00                                               139.214,00$                                                           10.719.478,00$                                                            

NP-ELEC-10
SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, 

SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 145,00                   124.275,00$                                             18.019.875,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            145,00                                             124.275,00$                                                           18.019.875,00$                                                            

NP-ELEC-11
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 128,00                   151.805,00$                                             19.431.040,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            128,00                                             151.805,00$                                                           19.431.040,00$                                                            

NP-ELEC-12
SALIDA EN ÁREA DE RECLUSIÓN PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE 

COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 530,00                   223.884,00$                                             118.658.520,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            530,00                                             223.884,00$                                                           118.658.520,00$                                                          

NP-ELEC-13
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO , CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 230,00                   137.131,00$                                             31.540.130,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            230,00                                             137.131,00$                                                           31.540.130,00$                                                            

NP-ELEC-14
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 182,00                   65.366,00$                                               11.896.612,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            182,00                                             65.366,00$                                                             11.896.612,00$                                                            

NP-ELEC-15
SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 405,00                   58.072,00$                                               23.519.160,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            405,00                                             58.072,00$                                                             23.519.160,00$                                                            

NP-ELEC-16
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 140,00                   70.546,00$                                               9.876.440,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            140,00                                             70.546,00$                                                             9.876.440,00$                                                               

NP-ELEC-17
SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 82,00                     73.902,00$                                               6.059.964,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               73.902,00$                                                             6.059.964,00$                                                               

NP-ELEC-18
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 26,00                     79.757,00$                                               2.073.682,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               79.757,00$                                                             2.073.682,00$                                                               

Página 8 de 10



ITEM
DESCRIPCIÓN

UNIDAD CANTIDAD  VR. UNITARIO OFERTADO VR. PARCIAL  CANTIDAD 

MAYORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MENORES 
SUBTOTAL  CANTIDAD 

MODIFICATORIO # 

 VR. UNITARIO 

MODIFICATORIO 

 VR. PARCIAL 

MODIFICATORIO # 

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA
MAYORES CANTIDADES MENORES CANTIDAES BALANCE - Acumulado

NP-ELEC-19
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 16,00                     91.194,00$                                               1.459.104,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               91.194,00$                                                             1.459.104,00$                                                               

NP-ELEC-20
SALIDA PARA CCTV, CON POLO A TIERRA ASILADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-

FR-LS-CT, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. (NO INCLUYE APARATO). PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, 

SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 667,00                   148.380,00$                                             98.969.460,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            667,00                                             148.380,00$                                                           98.969.460,00$                                                            

NP-ELEC-21
SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTABLE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE 

INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 10,00                     81.146,00$                                               811.460,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               81.146,00$                                                             811.460,00$                                                                  

NP-ELEC-22 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 6 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 6 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

PILOTOS DE ENCENDIDO, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 25,00                     5.723.701,00$                                          143.092.525,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            25,00                                               5.723.701,00$                                                        143.092.525,00$                                                          

NP-ELEC-23 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 12 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 12 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 14,00                     9.595.056,00$                                          134.330.784,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               9.595.056,00$                                                        134.330.784,00$                                                          

NP-ELEC-24 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 36 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 36 CONTROLES (INCLUYE: GABINETES, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 9,00                        23.609.016,00$                                       212.481.144,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 23.609.016,00$                                                     212.481.144,00$                                                          

NP-ELEC-26
SALIDA AREA DE SANIDAD Y VISITAS, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA DE PISO, EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 

2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL 

AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

u 10,00                     295.093,00$                                             2.950.930,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               295.093,00$                                                           2.950.930,00$                                                               

NP-ELEC-27
SALIDA ESTÁNDAR PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-

CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. 

u 408,00                   151.504,00$                                             61.813.632,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            408,00                                             151.504,00$                                                           61.813.632,00$                                                            

NP-ELEC-28
SALIDA AREA DE SANIDAD, CON TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI GRADO HOSPITALARIO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12 AWG 

TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

u 11,00                     410.306,00$                                             4.513.366,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            11,00                                               410.306,00$                                                           4.513.366,00$                                                               

NP-ELEC-29
SALIDA PARA CCTV CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-

FR-LS-CT. NO INCLUYE APARATO, INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE 

DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95.

u 1.145,00                152.250,00$                                             174.326.250,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.145,00                                         152.250,00$                                                           174.326.250,00$                                                          

NP-ELEC-32
SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 4NO12+1NO12 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, 

SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. PRODUCTO DEL AJUSTE DE DISEÑO, SEGÚN NORMA NTC 2050 TABLA 250-95. u 4,00                        86.372,00$                                               345.488,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 86.372,00$                                                             345.488,00$                                                                  

NP-ELEC-33 TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN PARA 14 TELERUPTORES Y BOTONERA PARA 14 CONTROLES (INCLUYE: GABINETE, TELERUPTORES, SELECTOR DE 3 POSICIONES, 

LAMPARAS DE SEÑALACION, RELES, BORNAS DE CONEXIÓN) NO INCLUYE TUBERIA NI CABLE HASTA LA BOTONERA.
u 4,00                        10.583.923,00$                                       42.335.692,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 10.583.923,00$                                                     42.335.692,00$                                                            

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS 247.128.205,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            247.128.205,00$                                                          

NP-ELEC-34 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 256 A 320 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 3,00                        1.983.485,00$                                          5.950.455,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 1.983.485,00$                                                        5.950.455,00$                                                               

NP-ELEC-35 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 102 A 160 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 24,00                     1.171.491,00$                                          28.115.784,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               1.171.491,00$                                                        28.115.784,00$                                                            

NP-ELEC-36 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 44 A 63 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 8,00                        557.165,00$                                             4.457.320,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 557.165,00$                                                           4.457.320,00$                                                               

NP-ELEC-37 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 500 A 630 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 4,00                        3.774.993,00$                                          15.099.972,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 3.774.993,00$                                                        15.099.972,00$                                                            

NP-ELEC-38 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 28 A 40 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 33,00                     557.165,00$                                             18.386.445,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            33,00                                               557.165,00$                                                           18.386.445,00$                                                            

NP-ELEC-39 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1000 A 1250 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 3,00                        15.936.878,00$                                       47.810.634,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 15.936.878,00$                                                     47.810.634,00$                                                            

NP-ELEC-41 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 400 A 500 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 4,00                        3.774.993,00$                                          15.099.972,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 3.774.993,00$                                                        15.099.972,00$                                                            

NP-ELEC-42 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 320 A 400 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 17,00                     1.997.003,00$                                          33.949.051,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               1.997.003,00$                                                        33.949.051,00$                                                            

NP-ELEC-43 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 1250 A 1600 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 2,00                        18.100.176,00$                                       36.200.352,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 18.100.176,00$                                                     36.200.352,00$                                                            

NP-ELEC-44 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 630 A 800 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 1,00                        7.659.504,00$                                          7.659.504,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.659.504,00$                                                        7.659.504,00$                                                               

NP-ELEC-45 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 140 A 200 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 3,00                        1.201.728,00$                                          3.605.184,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 1.201.728,00$                                                        3.605.184,00$                                                               

NP-ELEC-46 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 800 A 1000 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 1,00                        15.783.510,00$                                       15.783.510,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 15.783.510,00$                                                     15.783.510,00$                                                            

NP-ELEC-47 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 18 A 25 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 4,00                        558.123,00$                                             2.232.492,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 558.123,00$                                                           2.232.492,00$                                                               

NP-ELEC-53 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO BIFASICO DE 8 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO, BARRA DE TIERRA Y BARRA DE 

TIERRA AISLADA.
u 2,00                        155.857,00$                                             311.714,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 155.857,00$                                                           311.714,00$                                                                  

NP-ELEC-62 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 87 A 125 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 10,00                     1.190.768,00$                                          11.907.680,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               1.190.768,00$                                                        11.907.680,00$                                                            

NP-ELEC-65 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 70A 100 AMPERIOS. 25 kA -440 V u 1,00                        558.136,00$                                             558.136,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 558.136,00$                                                           558.136,00$                                                                  

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) ACOMETIDAS, DUCTOS, BANDEJAS Y CANALETAS 4.494.538.974,39$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.494.538.974,39$                                                      

NP-ELEC-66 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO1/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 1.278,08                161.226,00$                                             206.059.726,08$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.278,08                                         161.226,00$                                                           206.059.726,08$                                                          

NP-ELEC-68 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 431,70                   116.443,00$                                             50.268.443,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            431,70                                             116.443,00$                                                           50.268.443,10$                                                            

NP-ELEC-69 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 196,00                   630.626,00$                                             123.602.696,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            196,00                                             630.626,00$                                                           123.602.696,00$                                                          

NP-ELEC-70 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4/0F+1NO2/0T AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 598,45                   236.093,00$                                             141.289.855,85$                                                               -$                                                                            -$                                                                            598,45                                             236.093,00$                                                           141.289.855,85$                                                          

NP-ELEC-71 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 627,50                   439.515,00$                                             275.795.662,50$                                                               -$                                                                            -$                                                                            627,50                                             439.515,00$                                                           275.795.662,50$                                                          

NP-ELEC-72 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA 

ACTIVIDAD.
m 7.661,00                48.452,00$                                               371.190.772,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7.661,00                                         48.452,00$                                                             371.190.772,00$                                                          

NP-ELEC-73 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO350F+1NO350+1NO250T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 28,00                     2.118.444,00$                                          59.316.432,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            28,00                                               2.118.444,00$                                                        59.316.432,00$                                                            

NP-ELEC-74 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 73,00                     2.031.986,00$                                          148.334.978,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            73,00                                               2.031.986,00$                                                        148.334.978,00$                                                          

NP-ELEC-75 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 4(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 43,00                     2.916.011,00$                                          125.388.473,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               2.916.011,00$                                                        125.388.473,00$                                                          

NP-ELEC-76 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 5(3NO500F+1NO500+1NO350T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 125,00                   3.373.935,00$                                          421.741.875,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            125,00                                             3.373.935,00$                                                        421.741.875,00$                                                          

NP-ELEC-77 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 3NO4F+1NO6T) AWG TIPO THHN. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. m 69,00                     64.562,00$                                               4.454.778,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            69,00                                               64.562,00$                                                             4.454.778,00$                                                               

NP-ELEC-78 SUMINISTRO Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE DE COBRE 34,5 KV XLPE NIVEL DE AISLAMIENTO 100%, 3NO2/0. CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED 

LOCAL.
m 4.300,50                415.077,00$                                             1.785.038.638,50$                                                            -$                                                                            -$                                                                            4.300,50                                         415.077,00$                                                           1.785.038.638,50$                                                       

NP-ELEC-79 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO1/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 312,78                   136.554,00$                                             42.711.360,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            312,78                                             136.554,00$                                                           42.711.360,12$                                                            

NP-ELEC-81 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 297,56                   71.068,00$                                               21.146.994,08$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            297,56                                             71.068,00$                                                             21.146.994,08$                                                            

NP-ELEC-82 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 2.705,14                17.364,00$                                               46.972.050,96$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2.705,14                                         17.364,00$                                                             46.972.050,96$                                                            

NP-ELEC-83 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 157,00                   406.575,00$                                             63.832.275,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            157,00                                             406.575,00$                                                           63.832.275,00$                                                            

NP-ELEC-84 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 416,00                   31.255,00$                                               13.002.080,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            416,00                                             31.255,00$                                                             13.002.080,00$                                                            

NP-ELEC-86 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 26,00                     79.523,00$                                               2.067.598,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            26,00                                               79.523,00$                                                             2.067.598,00$                                                               

NP-ELEC-87 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO1/0N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 90,00                     89.777,00$                                               8.079.930,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            90,00                                               89.777,00$                                                             8.079.930,00$                                                               

NP-ELEC-88 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO10N+1NO10T) AWGTIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 1.162,00                21.634,00$                                               25.138.708,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.162,00                                         21.634,00$                                                             25.138.708,00$                                                            

NP-ELEC-89 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 30X6CM CON DIVISIÓN. INCLUYE  TEE , CURVA, ELEMENTOS DE SOPOTE, FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050
m 466,00                   153.059,00$                                             71.325.494,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            466,00                                             153.059,00$                                                           71.325.494,00$                                                            

NP-ELEC-90 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO250F+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR 

LA ACTIVIDAD.
m 8,00                        270.783,00$                                             2.166.264,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 270.783,00$                                                           2.166.264,00$                                                               

NP-ELEC-91 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2(3NO250F+1NO250N+1NO4/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 38,00                     656.558,00$                                             24.949.204,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            38,00                                               656.558,00$                                                           24.949.204,00$                                                            

NP-ELEC-92 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO2N+2NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 848,08                   72.102,00$                                               61.148.264,16$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            848,08                                             72.102,00$                                                             61.148.264,16$                                                            

NP-ELEC-93 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO8F+1NO4N+2NO10T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 74,00                     49.868,00$                                               3.690.232,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               49.868,00$                                                             3.690.232,00$                                                               

NP-ELEC-95 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO10F+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 490,74                   17.816,00$                                               8.743.023,84$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            490,74                                             17.816,00$                                                             8.743.023,84$                                                               

NP-ELEC-96 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE ¾". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE 

DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C11 DE LA NTC 2050
m 19.000,12              13.311,00$                                               252.910.597,32$                                                               -$                                                                            -$                                                                            19.000,12                                       13.311,00$                                                             252.910.597,32$                                                          

NP-ELEC-97 SUMINISTRO Y TENDIDO BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 10X6CM. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE, FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA 

SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO AL ART 518 DE LA NTC 2050
m 549,00                   94.067,00$                                               51.642.783,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            549,00                                             94.067,00$                                                             51.642.783,00$                                                            

NP-ELEC-98 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO12F+1NO12N+1NO12T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS 

PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 30,00                     17.277,00$                                               518.310,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            30,00                                               17.277,00$                                                             518.310,00$                                                                  

NP-ELEC-99 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 243,00                   43.832,00$                                               10.651.176,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            243,00                                             43.832,00$                                                             10.651.176,00$                                                            

NP-ELEC-100 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(2NO6F+1NO8T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 824,88                   35.596,00$                                               29.362.428,48$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            824,88                                             35.596,00$                                                             29.362.428,48$                                                            

NP-ELEC-101 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(1NO8F+1NO4N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 83,80                     34.053,00$                                               2.853.641,40$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            83,80                                               34.053,00$                                                             2.853.641,40$                                                               

NP-ELEC-102 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO10F+1NO6N+1NO10T+1NO10TA) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE 

ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 8,00                        37.575,00$                                               300.600,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 37.575,00$                                                             300.600,00$                                                                  

NP-ELEC-103 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4/0F+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 135,00                   258.305,00$                                             34.871.175,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            135,00                                             258.305,00$                                                           34.871.175,00$                                                            

NP-ELEC-104 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 17,00                     97.259,00$                                               1.653.403,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            17,00                                               97.259,00$                                                             1.653.403,00$                                                               

NP-ELEC-105 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA MONOFASICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2/0F+1NO2T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA 

COMPLETAR LA ACTIVIDAD.
m 10,00                     171.112,00$                                             1.711.120,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               171.112,00$                                                           1.711.120,00$                                                               

NP-ELEC-106 SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO IMC DE 1 1/4". INCLUYE CURVAS, UNIONES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN. PRODUCTO DEL 

AJUSTE DEL DISEÑO, DEACUERDO A LA TABLA C8A DE LA NTC 2050
m 12,00                     50.661,00$                                               607.932,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               50.661,00$                                                             607.932,00$                                                                  

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) LUMINARIAS Y POSTES 2.612.227.594,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.612.227.594,00$                                                      

NP-ELEC-115 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 64.5x23.0cm LED INTEGRADO, 18W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 

DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 532,00                   497.460,00$                                             264.648.720,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            532,00                                             497.460,00$                                                           264.648.720,00$                                                          

NP-ELEC-116 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 34W. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS 

DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 226,00                   656.777,00$                                             148.431.602,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            226,00                                             656.777,00$                                                           148.431.602,00$                                                          

NP-ELEC-117 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 33W . INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 693,00                   613.769,00$                                             425.341.917,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            693,00                                             613.769,00$                                                           425.341.917,00$                                                          

NP-ELEC-118 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA TRIA 120.5x23.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 728,00                   736.352,00$                                             536.064.256,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            728,00                                             736.352,00$                                                           536.064.256,00$                                                          

NP-ELEC-119 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER ANTIVANDALICA RECT 117.0x26.0cm LED INTEGRADO, 69W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 698,00                   622.940,00$                                             434.812.120,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            698,00                                             622.940,00$                                                           434.812.120,00$                                                          

NP-ELEC-120 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTERIOR SOBREPONER TECHO HERMETICA 121.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 42W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 461,00                   384.975,00$                                             177.473.475,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            461,00                                             384.975,00$                                                           177.473.475,00$                                                          

NP-ELEC-121 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA - INTERIOR SOBREPONER MURO HERMETICA 60.0x10.0cm REGLETA LED INTEGRADO, 17W. INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 123,00                   338.631,00$                                             41.651.613,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            123,00                                             338.631,00$                                                           41.651.613,00$                                                            

NP-ELEC-122 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE KIT DIVER PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, INCLUYE REGLETA DE 7W, ACCESORIOS DE FIJACION, DRIVER DE 8.5W, PILOTO 

INDICADOR - INTERIOR LUMINARIA ANTIVANDALICA
u 1.233,00                455.691,00$                                             561.867.003,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.233,00                                         455.691,00$                                                           561.867.003,00$                                                          

NP-ELEC-123 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA  - INTEMPERIE SOBREPONER HERMETICA A PRUEBA DE EXPLOSION LED INTEGRADO, 20W INCLUYE TODOS LOS 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA
u 8,00                        2.742.111,00$                                          21.936.888,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 2.742.111,00$                                                        21.936.888,00$                                                            

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO 12.410.648,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12.410.648,00$                                                            

NP-ELEC-124 CAJA DE CONEXIÓN BIMETÁLICA 14x14 - CONECTOR BIMETÁLICO u 152,00                   81.649,00$                                               12.410.648,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            152,00                                             81.649,00$                                                             12.410.648,00$                                                            

ITEMS NO PREVISTOS (NPS) CELDAS, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS 2.487.727.399,12$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.487.727.399,12$                                                      

NP-ELEC-125 TERMINAL PREFORMADO TIPO INTERIOR 34,5 kV u 20,00                     3.006.689,00$                                          60.133.780,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               3.006.689,00$                                                        60.133.780,00$                                                            

NP-ELEC-126 TERMINAL PREFORMADO TIPO EXTERIOR 34,5 kV u -                          3.355.702,00$                                          -$                                                                                     -$                                                                            -$                                                                            -                                                   3.355.702,00$                                                        -$                                                                                

NP-ELEC-127 RECONECTADOR 34,5 kV A INSTALAR EN POSTE u 1,00                        114.480.591,00$                                     114.480.591,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 114.480.591,00$                                                   114.480.591,00$                                                          

NP-ELEC-128 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA DE MEDIDA MEDIA TENSION 34,5 kV INCLUYE CT'S, PT´S, MEDIDOR ELECTRÓNICO Y TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES 

CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 2,00                        86.339.694,00$                                       172.679.388,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 86.339.694,00$                                                     172.679.388,00$                                                          

NP-ELEC-129 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 12,00                     35.432.727,00$                                       425.192.724,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               35.432.727,00$                                                     425.192.724,00$                                                          

NP-ELEC-130 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA REMONTE SF6  EN MEDIA TENSIÓN 35 KV. INCLUYE SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 10,00                     8.939.957,00$                                          89.399.570,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            10,00                                               8.939.957,00$                                                        89.399.570,00$                                                            

NP-ELEC-131 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150  kVA a 500 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        42.214.525,00$                                       42.214.525,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 42.214.525,00$                                                     42.214.525,00$                                                            

NP-ELEC-132 SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE CELDA SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 35 KV PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 kVA. INCLUYE 

SECCIONADORES,  ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        42.928.986,00$                                       171.715.944,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 42.928.986,00$                                                     171.715.944,00$                                                          

NP-ELEC-133 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 150 Y 500 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        13.921.091,00$                                       13.921.091,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 13.921.091,00$                                                     13.921.091,00$                                                            

NP-ELEC-134 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 7,00                        52.336.059,00$                                       366.352.413,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 52.336.059,00$                                                     366.352.413,00$                                                          

NP-ELEC-135 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 630 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        87.748.789,00$                                       87.748.789,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 87.748.789,00$                                                     87.748.789,00$                                                            

NP-ELEC-136 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 

CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 1,00                        95.932.201,00$                                       95.932.201,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 95.932.201,00$                                                     95.932.201,00$                                                            

NP-ELEC-137 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1000 KVA, 34.500/440/254 V. INCLUYE DPS, SENSOR TEMPERATURA Y TODOS LOS ACCESORIOS 

Y CALIDADES CUMPLIENDO LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 2,00                        104.287.685,00$                                     208.575.370,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 104.287.685,00$                                                   208.575.370,00$                                                          

NP-ELEC-138 SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15 KVA, 440/208 V. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO LA 

NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        7.693.531,00$                                          30.774.124,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 7.693.531,00$                                                        30.774.124,00$                                                            

NP-ELEC-141

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA DE 1500 AMPERIOS, 440/254V, INCLUYENDO MECANISMO DE ACCIONAMIENTO, 

CONMUTACIÓN  Y/O  CONTROL BARRAJES Y ACCESORIOS PARA CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR. LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE DETALLAN EN 

PLANOS, MEMORIA Y ESPECIFICACIONES. EL TABLERO DEBE CONTAR CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO, DEBIDO AL AUMENTO DE 

CARGA.

u 5,00                        92.519.338,00$                                       462.596.690,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 92.519.338,00$                                                     462.596.690,00$                                                          

22.9.2 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE UPS DE 6KVA CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA ENTRADA Y A LA SALIDA EN 

CUARTOS TECNICOS DISTRIBUIDOS
u 1,00                        29.792.651,00$                                       29.792.651,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 29.792.651,00$                                                     29.792.651,00$                                                            

NP-ELEC-147

SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANALIZADOR DE REDES  QUE MEDIRÁ, CORRIENTE, TENSION, FRECUENCIA, FACTOR DE POTENCIA, ENERGIA ACTIVA Y 

REACTIVA, CALIDAD DE ENERGIA HASTA EL 63 ARMONICO, 128 MUESTRAS POR CICLO, PROTOCOLO DE COMUNICACIONES MODBUS TCP/IP, PARA INSTALAR EN TGA, 

INCLUYE TODAS Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. PRODUCTO DEL AJUSTE DEL DISEÑO. u 5,00                        10.918.409,00$                                       54.592.045,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 10.918.409,00$                                                     54.592.045,00$                                                            

NP-ELEC-152 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN PARA TRANSFORMADOR ENTRE 630 Y 1000 KVA - 34500/440/254 V. INCLUYE ACCESORIOS Y CALIDADES CUMPLIENDO 

LA NORMATIVIDAD DEL OPERADOR DE RED LOCAL.
u 4,00                        15.406.375,78$                                       61.625.503,12$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 15.406.375,78$                                                     61.625.503,12$                                                            

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO CARPINTERÍA METÁLICA 4.287.281.463,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.287.281.463,00$                                                      

NP-07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PARA ESCLUSA DE 1.60M X 2.20M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO DE 70X70 MM 

CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO INOXIDABLE, PLATINA 2" X 1/4 

X 6M Y VARILLA DE 3/4" X 6 M

UND 86,00                     2.468.625,00$                                          212.301.750,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            86,00                                               2.468.625,00$                                                        212.301.750,00$                                                          

NP-08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE SEGURIDAD PARA CELDAS DE 1.26M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO 

DE 70X70 MM CALIBRE 167 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO, PLATINA 2" X 

1/4 X 6M, VARILLA DE 3/4" X 6 M Y LÁMINA 1/4" (1,20X2,40)

UND 552,00                   2.354.379,00$                                          1.299.617.208,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            552,00                                             2.354.379,00$                                                        1.299.617.208,00$                                                       

NP-09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA REJA PARA ESCLUSA DE 2.50M X 2.70M, ELABORADA EN TUBO ESTRUCTURAL 7"X7" CALIBRE 3/16"/ 6 MTS, TUBO CUADRADO DE 70X70 

MM CALIBRE 16/ 6 MTS, PINTURA ELECTROSTÁTICA (POLVO), BISAGRA 5/8", SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32" 68 BARRAS X KG, MANIJA EN ACERO, PLATINA 2" X 1/4 X 6M Y 

VARILLA DE 3/4" X 6 M

UND 23,00                     4.681.919,00$                                          107.684.137,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23,00                                               4.681.919,00$                                                        107.684.137,00$                                                          

NP-10 CERRADURA MECÁNICA 1080 A1 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR UND 552,00                   3.032.085,00$                                          1.673.710.920,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            552,00                                             3.032.085,00$                                                        1.673.710.920,00$                                                       

NP-11 CERRADURA ELECTROMECÁNICA 10120 AM2 DE SOUTHERN STEEL O SIMILAR UND 92,00                     10.803.994,00$                                       993.967.448,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            92,00                                               10.803.994,00$                                                     993.967.448,00$                                                          

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO VENTILACION MECANICA 2.918.470.257,80$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.918.470.257,80$                                                      

NP-M-01 ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE 43TR EWT(°F) 54,  LWT(°F) 44 CHILLER-01 ADMINISTRACION UND 2,00                        116.014.982,00$                                     232.029.964,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 116.014.982,00$                                                   232.029.964,00$                                                          

NP-M-02 UNIDAD CONDENSADORA REFRIGERANTE VARIABLE CAPACIDAD NOMINAL 460.000BTU/H 440/3/60 ALOJAMIENTO GUARDIAS UND 3,00                        123.602.052,00$                                     370.806.156,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 123.602.052,00$                                                   370.806.156,00$                                                          

NP-M-03 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 16105 CFM, 440/30/60. MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 8% - 92%, DP 

STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 325,000BTU/H, LATENTE 38,000BTU/H UMA-01 ADMINISTRACION 
UND 1,00                        73.598.732,00$                                       73.598.732,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 73.598.732,00$                                                     73.598.732,00$                                                            

NP-M-04 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DOBLE PARED PARA TRABAJO PESADO A LA INTEMPERIE, 5800CFM, 440/30/60 MOTORES EC CLASE IE5, CAJA DE MEZCLAS 13% - 87%, DP 

STAT.TOT.: 1.99 INWG, FILTRO MERV11 DE 4", CAPACIDAD TOTAL 121,000BTU/H, LATENTE 16,000BTU/H UMA-02 ADMINISTRACION
UND 4,00                        50.910.067,00$                                       203.640.268,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 50.910.067,00$                                                     203.640.268,00$                                                          

NP-M-05 UNIDAD FANCOIL OCULTO COMPACTO PARA REFRIGERANTE VARIABLE 12MBTU CON CONTROL ALAMBRICO UND 74,00                     2.445.694,00$                                          180.981.356,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            74,00                                               2.445.694,00$                                                        180.981.356,00$                                                          

NP-M-06 UNIDAD CASETE CUATRO VIAS PARA REFRIGERANTE VARIABLE 27MBTU CON CONTROL ALAMBRICO UND 5,00                        4.191.503,00$                                          20.957.515,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.191.503,00$                                                        20.957.515,00$                                                            

NP-M-07 BOMBA CENTRIFUGA EN LINEA VERTICAL BAF-01 y 02 83GPM 59FT 3HP ADMINISTRACION INCLUYE CODO DIFUSOR Y VALVULA TRIPLE SERVICIO UND 4,00                        14.008.299,00$                                       56.033.196,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 14.008.299,00$                                                     56.033.196,00$                                                            

NP-M-08 SEPARADOR AIRE 3" UND 4,00                        8.035.567,00$                                          32.142.268,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 8.035.567,00$                                                        32.142.268,00$                                                            

NP-M-09 TANQUE EXPANSION DIAFRAGMA 6,3GL UND 5,00                        4.489.180,00$                                          22.445.900,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 4.489.180,00$                                                        22.445.900,00$                                                            

NP-M-10 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 1250 CFM @ 0.8 INWG VE-01 ADMINISTRACION UND 1,00                        7.201.120,00$                                          7.201.120,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 7.201.120,00$                                                        7.201.120,00$                                                               

NP-M-11 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.25INWG VE-02 ADMINISTRACION UND 2,00                        1.910.192,00$                                          3.820.384,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 1.910.192,00$                                                        3.820.384,00$                                                               

NP-M-12 UNUNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 5500CFM 0.55INWG VE-01 ALOJAMIENTO UND 1,00                        15.218.899,00$                                       15.218.899,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 15.218.899,00$                                                     15.218.899,00$                                                            

NP-M-13 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 200CFM 0.1INWG VE-01 GARITA GRITO PTAR UND 3,00                        880.017,00$                                             2.640.051,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            3,00                                                 880.017,00$                                                           2.640.051,00$                                                               

NP-M-14 UNIDAD EXTRACTORA TIPO HONGO DESCARGA SUPERIOR 790 CFM @ 0.4 INWG VE-01 BASURAS UND 1,00                        6.376.070,00$                                          6.376.070,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 6.376.070,00$                                                        6.376.070,00$                                                               

NP-M-15 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO HELICOCENTRIFUGA 200CFM @ 0.45INWG VE-02 BASURAS UND 1,00                        1.496.924,00$                                          1.496.924,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 1.496.924,00$                                                        1.496.924,00$                                                               

NP-M-16 UNIDAD EXTRACTORA CENTRIFUGA TIPO PLAFON 70CFM 0.2INWG VE-01 COMANDO GUARDIA MEDIA UND 12,00                     921.590,00$                                             11.059.080,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               921.590,00$                                                           11.059.080,00$                                                            

NP-M-17 UNIDAD FANCOIL OCULTO R410A, 24000 BTU/HR, MONOFASICA 220/1/60.  INCLUYE: ( UNDAD INTERNA Y CONDENSADORA DEL MISMO FABRICANTE BASES 

ANTIVIBRATORIAS EN NEOPRENO, SUMINISTRO, IZADA, INSTALACION  Y PRUEBAS ) 
UND 4,00                        6.205.210,00$                                          24.820.840,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 6.205.210,00$                                                        24.820.840,00$                                                            

NP-M-18  SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BRANCH INTERIOR COBRE TIPO 4 UND 5,00                        318.656,00$                                             1.593.280,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 318.656,00$                                                           1.593.280,00$                                                               

NP-M-19 DUCTOS EN LAMINA POLIISOCIANURATO 20MM M2 8.914,00                99.859,00$                                               890.143.126,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            8.914,00                                         99.859,00$                                                             890.143.126,00$                                                          

NP-M-20 DIFUSOR 4 VIAS 18X18 CON DAMPER ADMINISTRACION, ALOJAMIENTO GUARDIAS, BASURAS, ALOJAMIENTO RANCHEROS, PTAR UND 49,00                     250.946,00$                                             12.296.354,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            49,00                                               250.946,00$                                                           12.296.354,00$                                                            

NP-M-21 DIFUSOR LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION UND 2,00                        4.200.442,00$                                          8.400.884,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 4.200.442,00$                                                        8.400.884,00$                                                               

NP-M-22 REJILLA LINEAL 40 PIES 3 SLOTS 1" ADMINISTRACION UND 1,00                        3.616.704,00$                                          3.616.704,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 3.616.704,00$                                                        3.616.704,00$                                                               

NP-M-23 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x4" UND 82,00                     63.573,00$                                               5.212.986,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            82,00                                               63.573,00$                                                             5.212.986,00$                                                               

NP-M-24 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 4"x6" UND 231,00                   72.581,00$                                               16.766.211,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            231,00                                             72.581,00$                                                             16.766.211,00$                                                            

NP-M-25 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 10"x8" UND 27,00                     110.416,00$                                             2.981.232,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               110.416,00$                                                           2.981.232,00$                                                               

NP-M-26 REJILLA DE EXTRACCION Y/O RETORNO ALETAFIJA CON DAMPER REAF / RRAF 14"x12" UND 9,00                        153.656,00$                                             1.382.904,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            9,00                                                 153.656,00$                                                           1.382.904,00$                                                               

NP-M-27 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 4" UND 5,00                        2.043.674,00$                                          10.218.370,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 2.043.674,00$                                                        10.218.370,00$                                                            

NP-M-28 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 6" UND 29,00                     2.050.160,00$                                          59.454.640,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            29,00                                               2.050.160,00$                                                        59.454.640,00$                                                            

NP-M-29 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 8" UND 27,00                     2.299.870,00$                                          62.096.490,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               2.299.870,00$                                                        62.096.490,00$                                                            

NP-M-30 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 10" UND 24,00                     2.316.085,00$                                          55.586.040,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            24,00                                               2.316.085,00$                                                        55.586.040,00$                                                            

NP-M-31 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 12" UND 15,00                     2.653.356,00$                                          39.800.340,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               2.653.356,00$                                                        39.800.340,00$                                                            

NP-M-32 CAJA VAV 4" INCLUYE TERMOSTATO LOCAL 16" UND 7,00                        2.747.403,00$                                          19.231.821,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            7,00                                                 2.747.403,00$                                                        19.231.821,00$                                                            

NP-M-33 TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2" ML 60,00                     122.645,00$                                             7.358.700,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            60,00                                               122.645,00$                                                           7.358.700,00$                                                               

NP-M-34 TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 2,5" ML 27,00                     209.147,00$                                             5.646.969,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            27,00                                               209.147,00$                                                           5.646.969,00$                                                               

NP-M-35 TUBERIA PP PN10 ENCHAQUETADA 3" ML 150,00                   286.428,00$                                             42.964.200,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            150,00                                             286.428,00$                                                           42.964.200,00$                                                            

NP-M-36 SENSOR DIFERENCIAL PRESION AIRE DUCTO 4-20mA UND 12,00                     1.804.608,00$                                          21.655.296,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            12,00                                               1.804.608,00$                                                        21.655.296,00$                                                            

NP-M-37 SENSOR TEMPERATURA Y CO2 DUCTO 4-20mA UND 1,00                        3.748.413,00$                                          3.748.413,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 3.748.413,00$                                                        3.748.413,00$                                                               

NP-M-38 SENSOR TEMPERATURA 4-20mA UND 41,00                     1.010.984,00$                                          41.450.344,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            41,00                                               1.010.984,00$                                                        41.450.344,00$                                                            

NP-M-39 SWITCH CORRIENTE UND 90,00                     493.404,00$                                             44.406.360,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            90,00                                               493.404,00$                                                           44.406.360,00$                                                            

NP-M-40 SENSOR DIFERENCIAL PRESION AGUA 4-20mA UND 8,00                        1.235.268,00$                                          9.882.144,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 1.235.268,00$                                                        9.882.144,00$                                                               

NP-M-41 VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2" UND 4,00                        7.882.948,00$                                          31.531.792,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 7.882.948,00$                                                        31.531.792,00$                                                            

NP-M-42 VALVULA ELECTRONICA PRESION INDEPENDIENTE 2,5" UND 2,00                        26.970.540,00$                                       53.941.080,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            2,00                                                 26.970.540,00$                                                     53.941.080,00$                                                            

NP-M-43 VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2" UND 14,00                     519.870,00$                                             7.278.180,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               519.870,00$                                                           7.278.180,00$                                                               

NP-M-44 VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 2,5" UND 8,00                        559.406,00$                                             4.475.248,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            8,00                                                 559.406,00$                                                           4.475.248,00$                                                               

NP-M-45 VALVULA MANUAL CORTE MARIPOSA 3" UND 20,00                     638.481,00$                                             12.769.620,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               638.481,00$                                                           12.769.620,00$                                                            

NP-M-46 VALVULA AUTOMATICA CORTE ON/OFF MARIPOSA 3" UND 14,00                     2.937.535,00$                                          41.125.490,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            14,00                                               2.937.535,00$                                                        41.125.490,00$                                                            

NP-M-47 VALVULA AUTOMATICA CORTE PROPORCIONAL MARIPOSA 3" UND 5,00                        3.411.984,00$                                          17.059.920,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            5,00                                                 3.411.984,00$                                                        17.059.920,00$                                                            

NP-M-48 CABLE4X18 BLINDADO Y APANTALLADO ML 1.346,40                13.392,00$                                               18.030.988,80$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1.346,40                                         13.392,00$                                                             18.030.988,80$                                                            

NP-M-49 TUBERIA EMT DIA 3/4" ML 3.226,40                26.050,00$                                               84.047.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            3.226,40                                         26.050,00$                                                             84.047.720,00$                                                            

NP-M-50 TUBERIA EMT DIA 1" ML 20,00                     34.400,00$                                               688.000,00$                                                                       -$                                                                            -$                                                                            20,00                                               34.400,00$                                                             688.000,00$                                                                  

NP-M-57 GATEWAY VRF BACNET IP UND 1,00                        16.359.688,00$                                       16.359.688,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            1,00                                                 16.359.688,00$                                                     16.359.688,00$                                                            

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 2.690.573.907,00$                                                           -$                                                                            -$                                                                            2.690.573.907,00$                                                      

NP-AS-01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE  320 CALIBRE 16 CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.
UND 580,00                   1.263.430,00$                                          732.789.400,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            580,00                                             1.263.430,00$                                                        732.789.400,00$                                                          

NP-AS-02
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICO CALIBRE 16, ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4 SAE, 304 CON 

DIAMETRO DE 30 CM BORDE INTERNO. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. 

SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

UND 16,00                     448.981,00$                                             7.183.696,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            16,00                                               448.981,00$                                                           7.183.696,00$                                                               

NP-AS-03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTI VANDÁLICA DE ACERO INOX. 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE 

ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.
UND 376,00                   735.345,00$                                             276.489.720,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            376,00                                             735.345,00$                                                           276.489.720,00$                                                          

NP-AS-04 SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN, DE COLGAR CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON 

EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.
UND 720,00                   1.605.498,00$                                          1.155.958.560,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            720,00                                             1.605.498,00$                                                        1.155.958.560,00$                                                       

NP-AS-05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ANTI VANDÁLICO DE EMPOTRAR AL PISO CON TANQUE EN CALIBRE 16  (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 

APARATO, ALTA PRESIÓN SIN TANQUE EXTERNO ALTO, VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 1 1/4", PROTECTOR VÁLVULA Y SOPORTE POSTERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y 

ANCLAJES) - SANIDAD. CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED. SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL.

UND 22,00                     1.605.498,00$                                          35.320.956,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            22,00                                               1.605.498,00$                                                        35.320.956,00$                                                            

NP-AS-06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ANTIVANDÁLICO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE SAE 304 CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL. UND 84,00                     1.370.041,00$                                          115.083.444,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            84,00                                               1.370.041,00$                                                        115.083.444,00$                                                          

NP-AS-07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN EN ACERO MEDIDAS 60 CM X 100 CM INOXIDABLE CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 4,00                        1.658.584,00$                                          6.634.336,00$                                                                   -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 1.658.584,00$                                                        6.634.336,00$                                                               

NP-AS-08
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN DE 0,518 X 4,25 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16 ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 4,00                        10.339.095,00$                                       41.356.380,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            4,00                                                 10.339.095,00$                                                     41.356.380,00$                                                            

NP-AS-09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO INDIVIDUAL DE ALTA PRESIÓN PLEGADO 60X 45 EN ACERO INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE ALTA 

SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL. UND 89,00                     1.206.848,00$                                          107.409.472,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            89,00                                               1.206.848,00$                                                        107.409.472,00$                                                          

NP-AS-10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE ALTA PRESIÓN ANTI VANDALICO PARA DISCAPACITADOS EN ACER0 INOXIDABLE CALIBRE 16. CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 15,00                     1.230.648,00$                                          18.459.720,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            15,00                                               1.230.648,00$                                                        18.459.720,00$                                                            
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NP-AS-11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL CORRIDO COMUNITARIO DE ALTA PRESIÓN, 0.35 X 1.39 MTS EN ACERON INOX. CALIBRE 16. CON VÁLVULA ANTIVANDÁLICA DE 

ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA DE PPL. UND 43,00                     1.975.124,00$                                          84.930.332,00$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            43,00                                               1.975.124,00$                                                        84.930.332,00$                                                            

NP-AS-12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CORRIDO DE ALTA PRESIÓN, DE 0.518X1.73 MTS EN ACERO INOX. CALIBRE 16  ( LONGITUD SEGUN DISEÑO). CON VÁLVULA 

ANTIVANDÁLICA DE ALTA SEGURIDAD PARA SUMINISTRO DE ALTA PRESIÓN, CON EVACUACIÓN Y FIJACIÓN A PARED.  SE INSTALARÁ EN LUGARES DONDE HAYA PRESENCIA 

DE PPL.

UND 47,00                     2.318.253,00$                                          108.957.891,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            47,00                                               2.318.253,00$                                                        108.957.891,00$                                                          

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 03 7.678.047.991,84$                            293.368.651,69$                         132.402.048,48$                         7.839.014.595,05$                         

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS CIMENTACION 6.848.534.985,43$                                                           293.368.651,69$                                                      132.402.048,48$                                                      7.009.501.588,64$                                                      

NP-12 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA H=0.40 M TORTA E=0.10M , VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON), Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 10.070,65              220.328,00$                                             2.218.846.173,20$                                                            -$                                                                            -$                                                                            10.070,65                                       220.328,00$                                                           2.218.846.173,20$                                                       

NP-13 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.40 m TORTA e=0.15m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 637,22                   273.672,00$                                             174.389.271,84$                                                               -$                                                                            -$                                                                            637,22                                             273.672,00$                                                           174.389.271,84$                                                          

NP-14 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.45 m TORTA e=0.10m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON) Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 1.790,31                269.221,00$                                             481.989.048,51$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.790,31                                         269.221,00$                                                           481.989.048,51$                                                          

NP-15 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.45 m TORTA e=0.17m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON) Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 3.702,40                244.330,00$                                             904.607.392,00$                                                               1.102,60                                                                        269.398.258,00$                                                      -$                                                                            4.805,00                                         244.330,00$                                                           1.174.005.650,00$                                                       

NP-16 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.50 m TORTA e=0.10m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL (INCLUYE 

CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 2.994,57                251.183,00$                                             752.185.076,31$                                                               95,43                                                                             23.970.393,69$                                                        -$                                                                            3.090,00                                         251.183,00$                                                           776.155.470,00$                                                          

NP-17 PLACAS DE CONTRAPISO ALIGERADA h=0.50 m TORTA e=0.15m, VIGAS Y VIGUETAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500PSI SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL  (INCLUYE 

CASETON)  Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
M2 1.320,80                258.904,00$                                             341.960.403,20$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.320,80                                         258.904,00$                                                           341.960.403,20$                                                          

NP-18 DADOS EN CONCRETO 3500 PSI PARA CIMENTACION (INCLUYE MADERA PARA FORMALETA E INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO 

A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO )
M3 1.322,32                800.851,00$                                             1.058.981.294,32$                                                            -$                                                                            -$                                                                            1.322,32                                         800.851,00$                                                           1.058.981.294,32$                                                       

NP-19 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.500 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, 

NO INCLUYE REFUERZO)
M3 1.029,92                735.894,00$                                             757.911.948,48$                                                               -$                                                                            179,92                                                            132.402.048,48$                                                      850,00                                             735.894,00$                                                           625.509.900,00$                                                          

NP-20 PLACA MACIZA CONCRETO E= 30 CM PARA CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI  (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, NO INCLUYE REFUERZO)
M2 501,13                   282.709,00$                                             141.673.961,17$                                                               -$                                                                            -$                                                                            501,13                                             282.709,00$                                                           141.673.961,17$                                                          

NP-21 VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 4.000 PSI. (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN, 

NO INCLUYE REFUERZO)
M3 21,36                     748.615,00$                                             15.990.416,40$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            21,36                                               748.615,00$                                                           15.990.416,40$                                                            

NPS ITEMS NO PREVISTOS CAPITULO INSTALACION HIDROSANITARIA, GAS Y RED CONTRA INCENDIO 829.513.006,41$                                                              -$                                                                            -$                                                                            829.513.006,41$                                                          

NP-22 TANQUE  EN CONCRETO 4000 PSI IMPERMABILZADO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, FORMALETA METÁLICA Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU 

CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE REFUERZO.
M3 934,07                   888.063,00$                                             829.513.006,41$                                                               -$                                                                            -$                                                                            934,07                                             888.063,00$                                                           829.513.006,41$                                                          

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS OBRA ADICIONAL (ITEMS NO PREVISTOS) APROBADOS MODIFICATORIO 04 11.313.869.078,76$                          58.995.000,00$                            117.209.659,92$                         11.255.654.418,84$                       

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NPS ITEMS NO PREVISTOS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS 6.371.108.625,77$                                                           58.995.000,00$                                                        117.209.659,92$                                                      6.312.893.965,85$                                                      

-                          -                                                   -$                                                                         -$                                                                                

NP-23 ACABADO ENDURECIDO PARA PLACAS EN CONCRETO  (INCLUYE ENDURECEDOR TIPO ROCKTOP GRIS O SIMILAR Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y 

RECIBO A SATISFACCIÓN)
M2 20.900,00              23.598,00$                                               493.198.200,00$                                                               2.500,00                                                                        58.995.000,00$                                                        -$                                                                            23.400,00                                       23.598,00$                                                             552.193.200,00$                                                          

NP-24
PLACA AÉREA DE 50CM, TORTA SUPERIOR DE 10CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,247 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 7.391,84                243.024,00$                                             1.796.394.524,16$                                                            -$                                                                            -$                                                                            7.391,84                                         243.024,00$                                                           1.796.394.524,16$                                                       

NP-25
PLACA AÉREA DE 40CM, TORTA SUPERIOR DE 15CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,237 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 273,77                   229.830,00$                                             62.920.559,10$                                                                 -$                                                                            -$                                                                            273,77                                             229.830,00$                                                           62.920.559,10$                                                            

NP-26
PLACA AÉREA DE 40CM, TORTA SUPERIOR DE 10 CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,187 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 8.426,51                195.041,00$                                             1.643.514.936,91$                                                            -$                                                                            600,95                                                            117.209.659,92$                                                      7.825,56                                         195.041,00$                                                           1.526.305.276,99$                                                       

NP-27
PLACA AÉREA DE 55CM, TORTA SUPERIOR DE 0,10CM, ALIGERADA EN ICOPOR, INCLUYEN VIGAS VIGUETAS Y RIOSTRAS, CUANTÍA CONCRETO  0,230 M3/M2 (INCLUYE 

SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 3000 PSI, BOMBEO, ANDAMIO, FORMALETA, CASETÓN, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)

M2 1.629,74                232.690,00$                                             379.224.200,60$                                                               -$                                                                            -$                                                                            1.629,74                                         232.690,00$                                                           379.224.200,60$                                                          

NP-28 PLACA MACIZA E=0,175 M. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE CONCRETO 4000 PSI, BOMBEO, FORMALETA, INSTALACION Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA 

EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE REFUERZO)
M2 11.524,75              173.180,00$                                             1.995.856.205,00$                                                            -$                                                                            -$                                                                            11.524,75                                       173.180,00$                                                           1.995.856.205,00$                                                       

NPS ITEMS NO PREVISTOS MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.365.978.757,99$                                                           -$                                                                            -$                                                                            4.365.978.757,99$                                                      

NP-29 MATERIAL DE RELLENO PARA MEJORAMIENTO TIPO CRUDO DE RIO (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, Y DISPOSICIÓN FINAL Y TODO LO REQUERIDO 

PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO )
M3 38.270,54              90.881,00$                                               3.478.065.013,42$                                                            -$                                                                            -$                                                                            38.270,54                                       90.881,00$                                                             3.478.065.013,42$                                                       

NP-34 EXCAVACIÓN MECANICA EN ROCA (INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA EXCAVACIÓN TRASIEGO, HERRAMIENTAS  Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO)
M3 10.113,03              87.799,00$                                               887.913.744,57$                                                               -$                                                                            -$                                                                            10.113,03                                       87.799,00$                                                             887.913.744,57$                                                          

NPS ITEMS NO PREVISTOS MAMPOSTERIA 576.781.695,00$                                                              -$                                                                            -$                                                                            576.781.695,00$                                                          

NP-30 ANCLAJE ADHESIVO DE 1/2 ”, LONGITUD DE ANCLADO 12CM, LONGITUD DE REFUERZO DE 1/2" DE 1.50M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, EPÓXICO DE ANCLAJE Y TODO LO 

REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
UND 23.415,00              24.633,00$                                               576.781.695,00$                                                               -$                                                                            -$                                                                            23.415,00                                       24.633,00$                                                             576.781.695,00$                                                          

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 209.511.004.079,61$                                                      560.094.229,62$                                                      560.094.229,62$                                                      209.511.004.079,61$                                                  

ADMINISTRACION % 18,54% 38.834.133.722,84$                                                         18,54% 103.816.858,00$                                                      18,54% 103.816.858,00$                                                      18,54% 38.834.133.722,84$                                                     

IMPREVISTOS % 1,00% 2.095.110.041,00$                                                            1,00% 5.600.942,00$                                                           1,00% 5.600.942,00$                                                           1,00% 2.095.110.041,00$                                                       

UTILIDAD % 5,00% 10.475.550.204,00$                                                         5,00% 28.004.711,00$                                                        5,00% 28.004.711,00$                                                        5,00% 10.475.550.204,00$                                                     

IVA / UTILIDAD 19,00% 19,00% 1.990.354.539,00$                                                            19,00% 5.320.895,00$                                                           19,00% 5.320.895,00$                                                           19,00% 1.990.354.539,00$                                                       

53.395.148.506,84$                                                         142.743.406,00$                                        142.743.406,00$                                        SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 53.395.148.506,84$                                                    

 $                                       142.743.406,00  $                                       142.743.406,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU 262.906.152.586,45$                                                      702.837.635,62$                                        702.837.635,62$                                        TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU 262.906.152.586,45$                                                  

FORMULA DE REAJUSTE PROYECTADA FORMULA DE REAJUSTE PROYECTADA

INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO A.I.U 4,327% 11.223.144.097,00$                                          INCREMENTO POR FORMULA DE AJUSTE INCLUIDO A.I.U 11.223.144.097,00$                                      

TOTAL INCREMENTOS POR FORMULA DE AJUSTE 11.223.144.097,00$                                          TOTAL INCREMENTOS POR FORMULA DE AJUSTE 11.223.144.097,00$                                      

PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 400.000.000,00$                                               IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 400.000.000,00$                                           

TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 400.000.000,00$                                               400.000.000,00$                                           

FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA 274.529.296.683,00$                                        FASE 2 EJECUCIÓN Y ENTREGA DE OBRA 274.529.296.683,00$                                    

FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                               FASE 1 PLANEAMIENTO Y PRECONSTRUCCIÓN 871.704.632,00$                                           

TOTAL OFERTADO  (FASE 01 + FASE 02) 275.401.001.315,00$                                        TOTAL OFERTADO  (FASE 01 + FASE 02) 275.401.001.315,00$                                    

POR LA INTERVENTORIA:

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

 TOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

POR EL CONTRATISTA:

ARQ. ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ ARQ MARCELA GUTIERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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