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Alfonso Jaramillo Salazar

REINICIO No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6426756 — 2024

17-02-2025
REINICIO

CO1.PCCNTR.6426756-2024
COMPRAVENTA

HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.SE. - EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO.

890.701.718-7

COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL QUE ABARQUE LAS AREAS
ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE GARANTICE LA
INTEROPERABILIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE APLICABLE PARA EL HOSPITAL REGIONAL ALFONSO
JARAMILLO SALAZAR ESE DEL LIBANO TOLIMA

TECNOLOGIAS SINERGIA S.A.S.

900349841-1
$2.495.430.000

180 dias

177

3

LUZ AMPARO CARDONA HENAO Coordinadora Financiera del HOSPITAL
REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E.

* Que, entre el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., y TECNOLOGIAS SINERGIA S.A.S.
identificado con NIT No.900349841-1, celebraron el Contrato No. CO1.PCCNTR 6426756 del 2024, cuyo
objeto es la COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
INFORMACION INTEGRAL QUE ABARQUE LAS AREAS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y
EINANCIERAS QUE GARANTICE LA INTEROPERABILIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA s
NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE PARA EL HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO
SALAZAR ESE DEL LIBANO TOLIMA., por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.495.430.000) MCTE IVA incluido. a un plazo de
ejecucion de 180 dias.

* Que, de acuerdo con el acta de iniciacion suscrita entre las partes, la fecha de iniciacion del contrato

fue el dia Lunes 12 de Agosto de 2024 quedando como fecha de terminacion el dia Viernes 07 de Febrero
de 2025
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¢ Que el dia Miércoles 05 de Febrero de 2025 el supervisor del contrato radica solicitud de suspension
del mismo a partir del Miércoles 05 de Febrero de 2025 por Trece (13) dias. Por motivo de Solicitud de
la supervision del contrato e interventoria debido a muiltiples fallas técnicas presentadas en el servidor
de la entidad y o sustentan en los docurgentos adjuntos.

* Que por lo expresado en el considerando anterior se conviene entre las partes suspender el plazo del
contrato No. CO1.PCCNTR.6426756 del 2024 por Trece (13) dias desde el dia Miércoles 05 de Febrero
de 2025,
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e Reanudar el plazo de ejecucion del contrato el dia 18 de febrero de 2025, por lo tanto, la nueva fecha
de vencimiento del contrato es el 20 de febrero de 2025.

¢ E| CONTRATISTA manifiesta que la reanudacion del contrato no generara sobrecostos para el
CONTRATANTE y que realiza los tramites pertinentes con la ampliacion de las garantias
correspondientes.

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio del Libano (Tolima), el dia 17 de febrero de 2025.

NELLY BELEN ARSUZA MENDOZA
Agente Especial Interventora

AMPARO CARDONA HENAO MARCO ANTONIO CASYRO CARO
Coordinadora Financiera Coordinador Contrataci ES.E

INGENIERIA EN TECECOMUNICACIONES

SISTEMAS Y REDES INTELIGENTES S.A.S.,
NIT 900340866-4

EDWIN GIOVANI MARIN HERNANDEZ

14192162 expedida en Planadas Tolima
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