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FECHA ACTA REINICIACIÓN:

ACTA DE
INTERVENTORÍA1

05/04/2024 ACTA DE SUSPENSIÓN: 05/03/20241
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Tipo de documento: Contrato 994Número: 2023 Clase: ÚNICO PROVEEDOR

CONTRATACIÓN DIRECTAOrigen:

Fecha Terminación: 08/04/2024

Objeto: realizar la compra de dos (2) equipos automáticos marca met one instruments ® referencia bam-1022 de atenuación beta para
realizar el monitoreo de partículas respirables menores a 2.5 micras e integración al sistema de vigilancia de la calidad del aire -
svca-de propiedad de la CARDER.

Hugo Alberto Hincapie Zabala70519404

Interventor /
Supervisor

Vr total del contrato:  $378,273,492.00

805000004 SANAMBIENTE S.A.S.  N S

Identificación
Responsable
de IVA (S/N)Nombre

Régimen (C)omún /
(S)implificado

CONTRATISTA

Código Municipio Nombre
MUNICIPIO(S)

066

066

066

066

PEREIRA

DOSQUEBRADAS

LA VIRGINIA

SANTA ROSA DE CABAL

001

170

400

682

Programa: 9 GESTIÓN DEL HÁBITAT SOSTENIBLE

Proyecto: 9.3201 Gestión del hábitat sostenible

Actividad: 1 Mejoramiento de la calidad ambiental

Subactividad: 7  Ejecutar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire y el ruido ambiental

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Recurso Pptal Tipo de Ficha Ficha Nro Fecha Valor Cert Disp Reserva N° Vr. Reserva

Libre Destinacion Inversión 1536 01/12/2023  $378,273,492.00 1565 2317  $378,273,492.00

SANAMBIENTE S.A.S.805000004
Contratista

Impreso por: Hugo Alberto Hincapie

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El
interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 05/04/2024 por los que en ella intervinieron.

El contratista está obligado a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas por la compañia de seguros que la expidió.

Fecha de Inicio: 09/01/2024

Vr especie del contrato:  $0.00

Vr efectivo del contrato:  $378,273,492.00

Adiciones en efectivo:  $0.00

Contrato + Adiciones:  $378,273,492.00

Observaciones

 $0.00Sin Pago

Se elabora acta en fecha límite de reinicio 05/04/24

Justificación de suspensión:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 08/04/2024

Fecha Elaboración: 28/12/2023 Fecha Legalización: 03/01/2024

Elaborado por: Hugo Alberto Hincapie

Hugo Alberto Hincapie Zabala


