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PRÓRROGA No. 006, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 001 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA Y CONSORCIO C.I.M.A 

 

Entre los suscritos a saber: JOSÉ CARLOS CARRASCAL PEDROZO identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.049.635.786 en su calidad de Secretario Privado (E) quien se haya facultado para celebrar esta clase de 
contratos de conformidad con la Resolución No.151 de 31 de mayo de 2024, “Por la cual se delega la 
ordenación del gasto en la gestión contractual y se deroga la Resolución 134 de 2024, corregida por la 
Resolución 137 de 2024 y prorrogada por la Resolución 138 de 2024” y quien para los efectos legales derivados 
del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO y CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO, mayor de 
edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.181.015, quien actúa en su condición de representante 
legal del CONSORCIO C.I.M.A. identificado con el número de NIT. 901.585.723-5, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA hemos convenido en modificar, adicionar y prorrogar el Contrato De Obra 
Pública No. COP-001-2022, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO 
DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA” el cual se regirá por las cláusulas que en adelante se señalan, previas 
las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES 

1) Que el municipio suscribió Contrato De Obra Pública No. COP-001-2022, cuyo 
valor inicial fue la suma de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS M/CTE ($68.329.645.268,69) incluido AIU, y todos los impuestos, 
tasas y contribuciones a que hubiere lugar. 
 
2) Que en la cláusula quinta del Contrato De Obra Pública No. COP-001-2022, se 
estableció como plazo de ejecución un término hasta el 31 de diciembre de 2022, 
contados a partir de la Suscripción de Acta de Inicio, siendo este el plazo final de 
ejecución del contrato. 
 
3) Que la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por medio de solicitud la 
cual hace parte integral del presente documento, solicitó prorrogar el Contrato De 
Obra Pública No. COP-001-2022, de acuerdo a los motivos que se exponen a 
continuación: 
 

“Mediante el acuerdo No. 3 del 4 de junio de 2020, La Alcaldía Municipal 
de Mosquera adopta el Plan de Desarrollo “JUNTOS HACIA EL FUTURO 
2020-2023”.  
 
El presente proyecto tiene por objeto “CONSTRUCCIÓN DEL 
VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA 
y se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo “JUNTOS HACIA 
EL FUTURO 2020-2023”. En la línea “Mosquera Gusta Mosquera Genial” 
Sector Recreación y Deporte, que busca contribuir al bienestar de la 
población Mosqueruna fortaleciendo los procesos comunitarios y el 
aprovechamiento del tiempo libre través del deporte, la recreación y la 
actividad física. 
 
En consecuencia, El Ministerio del Deporte MINDEPORTE, el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y la Alcaldía de 
Mosquera, Cundinamarca, acuerdan el convenio COID 1273-2021 cuyo 
objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO 
DE MOSQUERA Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO " CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO 
PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.” 
 
Que, en cumplimiento de sus obligaciones y de conformidad con lo 
establecido por el numeral 7 del artículo 25 de la ley 80 de 1993 y el articulo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, El municipio de Mosquera 
Cundinamarca como ente EJECUTOR del convenio interadministrativo No 
1273 de 2022, adelantó el proceso de selección en la modalidad de 
licitación pública LP-001-2022, para el contrato de obra pública que 
permitiera la ejecución de la obra en cumplimiento del alcance y objeto del 
proyecto el cual consiste en la "CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO 
PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA".  
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Una vez terminado el proceso de selección, mediante Resolución 120 del 
29 de marzo de 2022, el alcalde Municipal de Mosquera Cundinamarca, 
adjudicó el proceso de licitación pública LP-001-2022 al CONSORCIO 
C.I.M.A para lo cual el día veintinueve (29) de abril de 2022 se suscribió el 
contrato de obra pública COP 001de 2022, con el CONSORCIO C.I.M.A. 
 
Que, el día dos (2) de junio del 2022, se reunió el señor Carlos Arturo 
Camargo Moreno representante legal del CONSORCIO C.I.M.A, el señor 
Félix Andrés Ramírez Castañeda representante legal del CONSORCIO 
VELODROME a cargo de la interventoría, el señor Manuel Fernando 
García Suarez Secretario de Infraestructura y Obras Publicas del Municipio 
de Mosquera Cundinamarca, con el fin de suscribir el acta de inicio para el 
contrato de obra pública COP. 001 del 2022 con fecha de terminación el 
día treinta y uno (31) de diciembre del 2022. 
 
El contrato de obra pública COP 001 de 2022 se suscribió con un plazo 
inicial de ejecución sin exceder el 31 de agosto de 2022 por un valor de 
SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE 
($68.329.645.268,69) incluido AlU, y todos los impuestos, tasas y 
contribuciones a que hubiere lugar. Durante la ejecución del contrato de 
obra y teniendo cuenta las diferentes solicitudes realizadas por el 
contratista y atendidas por entidad con el previo aval de la interventoría se 
han realizado las siguientes modificaciones:  
 
El día doce (12) de julio de 2022, se suscribió́ modificación No. 001 con el 
fin de incluir al Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca, en adelante ICCU, y al Ministerio del Deporte como 
beneficiarios de las garantías que soportan el contrato de obra.  
 
El día veinte (20) de octubre de 2022, se suscribió́ modificación No. 002, 
con el fin de prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el 30 de 
noviembre de 2023.  
 
El día treinta (30) de diciembre 2022, se suscribió́ la suspensión No. 01 al 
contrato de obra No. 001 de 2022 hasta el 16 de enero del 2023.  
 
El día dieciséis (16) de enero del 2023, se amplió́ el tiempo de suspensión 
No.01 hasta el 6 de febrero del 2023.  
 
El día veinte (20) de abril del 2023, se suscribió́ el modificatorio No. 003, 
como consecuencia de la suspensión relacionada anteriormente ajustando 
el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre del 2023. 
  
El día dieciocho (18) de diciembre de 2023, se suscribió entre las partes el 
otro si modificatorio No. 004 por el cual se prorrogó el plazo de ejecución 
del contrato hasta el 30 de agosto de 2024. 
 
El treinta (30) de enero de 2024, las partes acordaron suspender la 
ejecución del contrato de obra COP 001 de 2022 teniendo en cuenta: 
(…)         
“Que el Ministerio del Deporte realizó contrato No COI 735-2021 con la 
empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca, para llevar 
a cabo la gerencia integral de interventorías, nivel técnico, administrativo 
financiero, presupuestal, ambiental y jurídico, en el marco de los contratos 
de obra de infraestructura deportiva y recreativa, de los convenios 
interadministrativos suscritos por el ministerio a nivel nacional. 
 
Seguidamente le día 29 de abril del año 2022 es suscribió el contrato de 
interventoría 142 de 2022 cuyo objeto es interventoría técnica, 
administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, en el marco del 
contrato interadministrativo COI-735-2021 
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La interventoría tuvo como fecha de inicio le día 25 de mayo del año 2022, 
con un plazo inicial de ejecución de 95 meses, teniendo como fecha de 
terminación inicial el día 8 de febrero del año 2023. 
 
El día veintinueve (29) de diciembre del año 2022, la EMPRESA 
INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA 
(HOY AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y SERVICIOS 
DE CUNDINAMARCA suscribió el acta de suspensión No.1 al contrato de 
interventoría no. 142-2021 por un término de dieciséis (16) días calendario, 
desde el 31 de diciembre 2022 hasta el día 15 de enero del año 2023.  
 
Que, la interventoría procede a notificar la suspensión del contrato 142 de 
2022, consecuentemente el día treinta (30) de diciembre 2022 el municipio 
de Mosquera procede a suscribir la suspensión No. 01 al contrato de obra 
No. 001 de 2022 hasta el 16 de enero del 2023. 
 
Que el día 16 de enero de 2023 se amplió la suspensión del contrato 142 
de 2022 y por ende del contrato de obra desde el día 16 de enero del año 
2023 hasta el día 5 de febrero del mismo año, estableciendo como fecha 
de reinicio el día 6 de febrero del año 2023.  
 
Debido a que los recursos suministrados por el ministerio del deporte para 
la ejecución de las actividades propias de la gerencia, se estaban 
agotando, la igual que el plazo de ejecución, la empresa inmobiliaria de 
Cundinamarca realizo la solicitud de adición y prorroga a lo que el 
ministerio del deporte manifestó de manera formal para este caso no contar 
con recursos para adicionar al contrato de gerencia. 
 
En atención a los programas y metas del plan de desarrollo de 
Cundinamarca región que progresa 2020-2023, con la ejecución de los 
convenios para la materialización del proyecto “LA CON FINANCIACIÓN 
DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
PRESUPUESTAL AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO 
DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA LE 
MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA" surgió el convenio 
interadministrativo de gerencia integral del proyecto no 1024 de 2022 
suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca - ICCU y la empresa inmobiliaria de servicios logísticos de 
Cundinamarca. 
 
Por medio de dicho convenio se realizó la adición y la prórroga No 10 al 
contrato de interventoría No. 142 de 2022 con el fin de dar continuidad a 
las funciones de interventoría para el contrato de obra COP 01 de 2022 
"construcción del velódromo para el municipio de Mosquera", en dicho acto 
administrativo se estableció como nueva fecha terminación para el contrato 
de interventoría No 142 de 2022 el día 30 de enero del año 2024. 
 
Desde el día 1 de enero del año 2024, la nueva administración recibió la 
situación anteriormente descrita, teniendo en cuenta la supervisión del 
contrato de obra COP 01 de 2022 en cabeza del Ing. Jhonny Alfredo Muñoz 
Soto, Secretario de Infraestructura y Obras públicas del municipio de 
Mosquera, se envió el comunicado 1050.17.0040 el día 29 de enero del 
año 2024 a las partes involucradas y anteriormente citadas con el fin de 
tener una respuesta frente al estado actual de la interventoría, y a la fecha 
no hemos recibido respuesta al oficio referenciado. 
 
En consideración que el contrato de interventoría está bajo la 
responsabilidad del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca, a través del convenio interadministrativo no 1024 de 2022, 
firmado entre dicho instituto y la empresa Inmobiliaria de Servicios 
Logísticos de Cundinamarca, cuyo propósito es unir esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el ministerio del deporte, el municipio de 
Mosquera y el instituto de infraestructura de Cundinamarca - ICCU, para la 
realización del proyecto titulado "construcción del velódromo para el 
municipio de Mosquera, Cundinamarca", se hace necesario suspender el 
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contrato de obra hasta que se cuente con la interventoría para ejecución 
de dicho contrato. 
 
El trece (13) de febrero de 2024, las partes acordaron reiniciar el contrato 
de obra COP 01 de 2022 teniendo en cuenta las razones por las cuales se 
surtió la suspensión del contrato de obra y cumpliendo lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 
El acta en cita reza: 
 
“Dicha suspensión comenzará a regir desde el día 30 de enero del año 
2024, hasta que se cuente con la interventoría, o se surta dicha situación.  
 
El instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU por 
medio del comunicado ce - 2024300810 emitió respuesta al comunicado 
1050.17.0040 del día 29 de enero del año 2024 al correo de la secretaría 
de infraestructura y obras públicas del Municipio de Mosquera, y 
adicionalmente adjuntaron el otro si modificatorio de prórroga y adición No. 
2 del contrato de interventoría no. 142 de 2022, en donde se estableció 
como nueva fecha de terminación el día 30 de septiembre del año 2024”. 
 
El día trece (13) de septiembre de 2024 se firma el modificatorio No. 005 
al contrato de obra pública No. 001-2022, con relación a la adición No. 1 
de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 6.131.108.583,00) y 
la prórroga No. 4 por un tiempo de (109) ciento nueve días calendario 
adicionales, quedando como fecha de finalización el 31 de diciembre de 
2024, quedando con un valor actual del contrato de SETENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
CON  SESENTA  Y  NUEVE  CENTAVOS  M/CTE  ($ 74.460.753.851,69). 
 
Que, el día treinta y uno (31) de diciembre de 2024 se firma la prórroga No. 
5 al contrato de obra pública No. 001-2022, por un tiempo de cincuenta 
(50) días calendario adicionales, quedando como fecha de finalización el 
19 de febrero de 2025. 
 
Sin embargo, el día 07 de febrero de 2025, el CONSORCIO C.I.M.A radicó 
solicitud de prorroga No.6 mediante oficio CCIMA-SA-202510630 en el 
cual manifiesta: 
 
“(…) Como es conocimiento de las partes, mediante comunicado CCIMA-
SA-202410508 del 30 de Diciembre se solicitó a esta interventoría una 
prórroga con el fin de cobijar los tiempos desatendidos en las actividades 
de la estructura de cubierta por la fuertes y constantes lluvias presentadas 
desde el mes de Octubre a Diciembre. 
 
Sin embargo, el tiempo de prorroga ha resultado insuficiente para la 
terminación de la actividad, toda vez que como muestra el procedimiento 
de montaje vigente, se hace necesario el tiempo de verificación de posibles 
fallos de la estructura para control de deflexiones total, posterior al retiro 
de la totalidad de apoyos temporales, por lo cual, el consorcio se encuentra 
en esta etapa para ajuste final de la estructura. 
 
De acuerdo a lo anterior, acudimos a la ley 80 de 1993, donde se nos indica 
la Prórroga como herramienta contractual aplicable a la presente solicitud, 
toda vez que resulta conducente y necesaria para: i) Conservar el contrato, 
y ii) Mantener el equilibrio obligacional entre las partes, mediante esta 
figura se evita la paralización o la afectación grave del contrato. 
 
Por tal motivo, se solicita de la manera más atenta a esta interventoría su 
injerencia y aval para una prórroga al contrato de la referencia por un 
término de CUARENTA (40) días, a partir de la fecha de terminación 
contractual vigente, de conformidad con lo expuesto en la presente, para 
lo cual se anexa la programación de obra para su estudio. (…)” 
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Que el CONSORCIO VELODROME mediante comunicación INM-VLD-
142-2022-580 de fecha 10 de febrero de 2025, solicita PRÓRROGA No. 6 
para el contrato de Obra Pública Nº 001 de 2022 - CONSTRUCCIÓN DEL 
VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO   DE MOSQUERA, encontrando 
viable la solicitud del contratista de obra CONSORCIO C.I.M.A Nº CCIMA-
SA-202510630, donde relacionan la justificación de la necesidad, con los 
respectivos soportes. 
 
“(…) En atención al asunto, en cumplimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato de la    referencia, CONTRATO DE OBRA N.º 001 de 2022 
PRIMERA. - OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA, se solicita se adicione el 
contrato objeto de esta interventoría mediante lo siguiente: 
 

• Que jurídicamente, mediante lo establecido por el Consejo de 
Estado en sentencia Exp. 39.143 del 18 de julio de 2018 señaló 
que: “es posible modificar aspectos no esenciales del contrato, 
como ocurre con el plazo u obligaciones a cargo del contratista que 
sean necesarios para asegurar el objeto del contrato y con ello los 
fines estatales que se pretender satisfacer.”  

 

• Que conforme con los artículos 14 ley 1150 de 2007, artículos 41 
42 de la Ley 80 de 1993, y Decreto 1082 de 2015, las entidades 
públicas tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer 
control y vigilancia de la ejecución del contrato, para lo cual y con 
la finalidad de asegurar la inmediata, continua y adecuada 
prestación de los servicios contratados, podrán introducir 
modificaciones a lo contratado, cuando las condiciones del servicio 
así lo exijan. 

 

• Que las modificaciones de contratos, son herramientas de la 
administración, las cuales son necesarias para garantizar la 
continuidad para la correcta ejecución del objeto de la consultoría, 
herramienta que se perfecciona con el acuerdo de voluntades de 
los extremos contractuales o mediante acto administrativo a través 
del cual la administración ejerce sus facultades excepcionales al 
derecho privado. 

 

• Que dando alcance al, CONTRATO DE OBRA N.º 001 de 2022 
CLAUSULA TERCERA, PARÁGRAFO TERCERO donde se 
establece que: 

 
- “En el evento de requerirse prorrogar o adicionar el contrato EL 

CONTRATISTA    presentará la correspondiente solicitud con su 
respectiva justificación, la cual debe ser analizada por la 
INTERVENTORÍA y EL MUNICIPIO; en caso de ser aprobada, se 
suscribirá otro si por el Ordenador del Gasto, en todo caso la 
adición del contrato se realizará previa expedición de la 
disponibilidad presupuestal respectiva. Las obras de esta índole 
no podrán iniciarse sin que se hayan cumplido los precitados 
requisitos” 

             (…) 
 

• Que mediante el oficio N° CCIMA-SA-202510630 emitido por el 
contratista y verificado y validado por esta interventoría se expone: 

 
- “Como es conocimiento de las partes, mediante comunicado 

CCIMA-SA-202410508 del 30 de diciembre se solicitó a esta 
interventoría una prórroga con el fin de cobijar los tiempos 
desatendidos en las actividades de la estructura de cubierta por la 
fuertes y constantes lluvias presentadas desde el mes de Octubre 
a Diciembre… Sin embargo, el tiempo de prorroga ha resultado 
insuficiente para la terminación de la actividad, toda vez que como 
muestra el procedimiento de montaje vigente, se hace necesario 
el tiempo de verificación de posibles fallos de la estructura para 
control de deflexiones total, posterior al retiro de la totalidad de 
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apoyos temporales, por lo cual, el consorcio se encuentra en esta 
etapa para ajuste final de la estructura.” 

 

• En efecto, finalizando el año 2024, y finalizando el mes de enero, 
tuvieron lugar precipitaciones las cuales dificultaron actividades 
esenciales para la ejecución del proyecto, dentro de las cuales se 
tienen, ajustes y para la estructura metálica, control topográfico 
para la medición de las deflexiones como parte vital para el control 
de calidad, en lo concerniente a la instalación de la estructura 
metálica de cubierta, fundamental para la continuación y ejecución 
del proyecto. 
 

• Que, teniendo en cuenta lo acontecido por precipitaciones, en 
efecto la extensión en tiempo será necesaria toda vez que la 
duración de las mismas será mayor; por ende, se recomienda   se 
prorrogue el contrato objeto de esta interventoría, hasta el día 31 
de marzo de 2025. 

(…)” 
 

4) Que, el contrato de obra COP 001 de 2022 que tiene por objeto 
“CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, 
CUNDINAMARCA” se encuentra vigente y una fecha de terminación del 19 de 
febrero de 2025, de igual manera, el contrato de interventoría No 142 bajo la 
supervisión de la empresa Inmobiliaria de Servicios Logísticos de Cundinamarca y 
el CONSORCIO VELÓDROME se encuentra vigente y con fecha de terminación 
del 19 de febrero del 2025. 
 
5) Que, el Convenio Interadministrativo 1273 de 2021 entre el Ministerio del 
Deporte, el Instituto de Infraestructura y concesiones de Cundinamarca ICCU, y el 
municipio, se encuentra vigente con fecha de terminación del 31 de marzo de 2025.  
 

Meta Producto 

Construir 2 escenarios deportivos para el fomento del deporte y la 
recreación del cuatrienio. 

 
6) Que, la supervisión solicito a la Oficina de Contratación que, realice la prórroga 
No. 6 al Contrato de Obra pública 001-2021 en (40) cuarenta días calendario 
adicionales, ya que es el tiempo necesario para la culminación del contrato de obra, 
en los términos previamente descritos.  
 
Por consiguiente, solicito la modificación de la siguiente cláusula: 
 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo para 
ejecución del presente proyecto es hasta el TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 
2025.   
 
Las demás condiciones de ejecución contractual no son objeto de la presente 
solicitud y se mantendrán acordes a lo suscrito en el Contrato. 

 
7) De lo anterior resulta claro que es un deber de la administración ordenar las 
modificaciones necesarias para garantizar la adecuada prestación del Servicio en 
la Administración, mediante la prórroga del contrato que se pretende modificar, 
razón por la cual asiste sobre el Municipio el derecho – deber de ejercer la potestad 
de prorrogar el Contrato de Obra pública 001-2021, con el fin de lograr el servicio 
a la comunidad que se ha planteado desde la celebración del contrato inicial, por 
lo que las partes, proceden a prorrogar el plazo de ejecución en (40) cuarenta días 
calendario hasta el TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2025, conforme se pacta 
en las estipulaciones que a continuación se relacionan  

CLAUSULA PRIMERA: 
PRORROGAR Y 

MODIFICAR: 

Prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato COP-001-2022, en (40) 
cuarenta días calendario hasta el TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2025, por 
lo cual se modifica la cláusula quinta, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El plazo para 
ejecución del presente proyecto es hasta el TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 
2025. 
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CLAUSULA SEGUNDA: 
VIGENCIA DE LAS 
ESTIPULACIONES 

Se entiende que las Cláusulas del Contrato COP-001-2022, no modificadas en la 
presente prórroga continúan vigentes. En consecuencia, las obligaciones a cargo 
de EL MUNICIPIO y de EL CONTRATISTA, no modificadas por la presente, 
deberán cumplirse de acuerdo con lo establecido en el contrato inicial. 

CLAUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO 

La presente prórroga, se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y 
con la aprobación del mismo en la plataforma del SECOP II, por parte del 
ordenador del gasto y de EL CONTRATISTA.  
 
EL CONTRATISTA, se compromete a ampliar las garantías que tiene constituidas 
en desarrollo del Contrato COP-001-2022, atendiendo a lo previsto en el contrato 
inicial y sus modificaciones cargadas a la fecha en SECOP II, ajustándolas en los 
términos indicados en la presente prórroga.  

La autenticación del SECOP II, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados, constituyen 
una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. 

 
 

Elaboró: Angélica Yulisa Osorio Cuellar – Abogada Contratista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


