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INFORMACIÓN GENERAL 
Marque con una X el tipo de documento: 

CONTRATO  X CONVENIO  
ORDEN DE 
ACEPTACIÓN 

 Espacio para registro  

Número: Nº CO1.PCCNTR.4917031 de 2023 

 

Objeto:  
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
PRIORITARIAS EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS SEDES EDUCATIVAS 
AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS QUE SEAN 
DEFINIDAS POR EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.
  

Contratista: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 

 
INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN  

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): N/A de N/A de N/A 

Fecha aprobación de Pólizas Garantías: 05 de mayo de 2023 

Fecha de inicio: 

Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio 
2 de junio de 2023 

Duración total: 333 días 

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024 

 
Prórrogas  

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 1 185 

2 2 241 

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: 01 de julio de 2025 

 
Adiciones 

Adicional No. Valor ($) 

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

Valor total: $63.650.000.000 

 
Suspensiones 

Adicional No.  Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 
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2 N/A N/A 

Fecha de terminación de acuerdo con la 
suspensión: 

N/A de N/A de N/A 

Modificaciones  

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

2 N/A N/A 

 
BALANCE FINANCIERO 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____     No__X___  
 
*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación 
 

Cuenta Corriente  Ahorros  Número Cuenta: Banco:                  

 
El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo 
 

Plan de inversión del anticipo / 
Modificación al plan de inversión  

Formato control de seguimiento 
anticipo* 

 Conciliación bancaria  

Extractos bancarios  Certificación bancaria sobre rendimientos financieros  

 
*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la 
actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas 
 
 

Anticipo 
inicial  % (1)

0,00%  $                  -   

Fecha de Desembolso del 
anticipo (2)

 $                  -   

No. De Orden de pago 
desembolso anticipo (3)

 $                  -   

% Anticipo de
 adiciones (4)

0,00%  $                  -   

Concepto Valor
Concepto 

(16)

Orden 
de pago 

(17)
Fecha (18)

Valor total factura 
(19)

Valor 
amortización 
anticipo (20)

Valor neto (21) % (22)

Valor inicial (9)  $         63.650.000.000 1 4/ 08 / 2023  $       63.650.000.000  $                  -     $       63.650.000.000 100%
Valor Adiciones (10)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%
Valor Reducciones (11)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%
Valor Total (12)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%
Valor  pagado (13)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%
Valor causado que no se 
ha pagado (14)

 $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

Valor total ejecutado (15)  $         63.650.000.000  $                            -    $                 -    $                            -   0%
Valor por ejecutar  (16)  $                               -    $                            -    $                 -    $                            -   0%

 $                            -    $                 -    $                            -   0%

 $       63.650.000.000  $                 -    $       63.650.000.000 100%

Pagos realizados al contratista/entidad

TOTALES

Balance General

Valor anticipo inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)
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INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO 
 

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00% 
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo. 
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo. 
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00% 
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9) 
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10) 
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones). 
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos. 
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones. 
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas 
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas 
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9)  + (10) 
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19). 
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago. 
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado). 
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.   
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados 
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago. 
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago. 
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura 
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el 

contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20) 
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19) 

 
Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información: 
 

Valor aporte contrapartida N/A 
Valor ejecutado contrapartida a la fecha N/A 
% de Ejecución contrapartida a la fecha N/A 

 
Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe 
de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05. 

 
RENDIMIENTOS 

 
El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI __ X ___     No_____ 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de Inicio 

– Fecha de corte) 
Valor de Rendimientos 

Fecha de consignación de 
rendimientos 

Anexa recibo (SI/NO) 

Agosto de 2023 $ 526.299.056,36 13/12/2023 Si 
Septiembre de 2023 $ 657.808.083,45 13/12/2023 Si 

Octubre de 2023 $ 567.911.067,86 13/12/2023 Si 
Noviembre de 2023 $ 863.131.263,41 13/12/2023 Si 
Diciembre de2023 $ 931.312.131,99 10/01/2024 Si 

Enero de 2024 $ 561.484.430,15 12/02/2024 Si 
Febrero de 2024 $ 595.517.625,12 12/03/2024 Si 
Marzo de 2024 $ 596.241.840,11 10/04/2024 Si 
Abril de 2024 $ 360.068.290,39 11/05/2024 Si 
Mayo de 2024 $ 443.006.621,22 13/06/2024 Si 
Junio de 2024 $ 343.143.922,30 15/07/2024 Si 
Julio de 2024 $ 362.246.417,68 14/08/2024 Si 

Agosto de 2024 $334,747,856.28 11/09/2024 Si 
Septiembre de 2024 $ 405.232.122,38 18/10/2024 Si 

Octubre de 2024 $98,198,671.55 13/11/2024 Si 
    

 
Es necesario informar que, de acuerdo con las obligaciones del MEN en desarrollo del presente convenio, se 
suscribió el contrato interadministrativo 4917031, entre el Ministerio de Educación Nacional – MEN y la 
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Financiera de Desarrollo Territorial s.a. – FINDETER cuyo objeto es Brindar asistencia técnica y administración 
de recursos para atender las necesidades prioritarias en infraestructura y dotación de mobiliario escolar de las 
sedes educativas afectadas por la temporada de lluvias que sean definidas por el Ministerio de Educación 
Nacional, bajo dicha contratación, FINDETER debe realizar la administración de los recursos asignados por el 
FNGRD a través de un Patrimonio Autónomo. 
 
En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo 
FINDETER MEN AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como objeto “constituir un Patrimonio 
autónomo con los recursos transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo  Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres por requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el convenio  
9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido en el contrato interadministrativo N° 
CO1.PCCNTR.491731 de 2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre los contratos que se 
derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 
fideicomitidos” 
 
En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los respectivos rendimientos desde la cuenta 
500804650450 del banco popular y desde la cuenta 70083604683-6 FONDO DE INVERSION COLECTIVA 
ABIERTO FIDULIQUIDEZ y que vienen siendo consignados a la Cuenta Ahorros 309054583 del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan comprobantes de rendimientos 
generados y consignados para los meses de abril a junio, los giros del mes de julio se reportaran en el informe 
financiero que emite Findeter con corte al mes de agosto, el cual será radicado en el mes de septiembre debido 
a los tiempos y cortes que maneja la Fidupopular. 
 

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES 
PARAFISCALES  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos 
profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que 
debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. 

SI 
X 

NO 
 

Marque con una X 

 
Se anexa certificación suscrita por Hilber Alberto Alfonso Castillo Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 29262-T En 
Representación de MAZARS COLOMBIA S.A.S con periodo de corte al mes de agosto de 2024 y de fecha 11 de 
Septiembre de 2024. 
 

La certificación se ubica en el enlace 12_Certificación Parafiscales_Dic2024.pdf 
 
ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO 

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) 
 90,37 % 

Formula:  Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente 

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito. 

Descripción del Estado al corte del presente informe: 

 
COMPONENTE TECNICO 
 

Presupuesto TOTAL asignado: $ 63.650.000.000,00 

Valor asignado para ejecución – Obra + Interventoría: $ 59.485.981.308,00 

Valor comprometido Findeter Asistencia técnica: $ 4.164.018.692,00 
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• Giro de recursos por el FNGRD: 04 de agosto de 2023. 
 

• Confirmación recepción de recursos por la Fiduciaria Popular S.A.: 08 de agosto de 2023. 
 

El estado de contratación con corte al 30 de noviembre de 2024 es el siguiente: 
 

GRUPO CONVOCATORIA CONTRATISTA OBSERVACION 

G1 PAF-MENAM-I-052-2023 
INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 

S.A.S 
Terminado y en Liquidación 

G1 PAF-MENAM-O-049-2023 OBRAS CAPITAL S.A Terminado y en Liquidación 

G2 PAF-MENAM-I-053-2023 RM INGENIEROS S.A.S Terminado y en 
Liquidación 

G2 PAF-MENAM-O-050-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 Terminado y en 
Liquidación 

G3 PAF-MENAM-I-054-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G3 Terminado en Liquidación 

 
G3 

 
PAF-MENAM-O-051-2023 CONSORCIO INSTITUCIONES DEL 

MAGDALENA 

 
Terminado en Liquidación 

G4 PAF-MENAM-O-052-2023 JASA LTDA Terminado en Liquidación 

G4 PAF-MENAM-I-055-2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVO G 4 Terminado en Liquidación 

G5 PAF-MENAM-O-053-2023 CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5 Legalizado y en ejecución 

G5 PAF-MENAM-I-056-2023 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5 
 

Legalizado y en ejecución 

G6 PAF-MENAM-O-056-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Terminado en Liquidación 
 

G6 
 

PAF-MENAM-I-058-2023 CONSORCIO INTERVENTORIAS AM 
2023 

 
Terminado en Liquidación 

G7 PAF-ATMEN5-O-036-2024 CONSORCIO GUAJIRA 7 Legalizado y en ejecución 

 
G7 

 
PAF-MENAM-I-059-2023 GERMÁN ADOLFO PERDOMO 

PACHÓN 

 
Legalizado y en ejecución 

G8 PAF-MENAM-O-055-2023 DAR ARQUITECTURA S.A.S Terminado y en Liquidación 

G8 PAF-MENAM-I-057-2023 LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO Terminado y en Liquidación 

G9 PAF-ATMEN5-O-037-2024 
CONSORCIO INTERVENCIONES 

GRUPO 9 
Legalizado y en ejecución 

G9 PAF-ATMEN5-I-041-2024 CONSORCIO SAN GABRIEL Legalizado y en ejecución 

G10 PAF-MENAM-O-080-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 10 Legalizado y en ejecución 

G10 PAF-MENAM-I-062-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Legalizado y en ejecución 

G11 PAF-MENAM-O-079-2023 CONSORCIO FIN GRUPO 11 Legalizado y en ejecución 

G11 PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Legalizado y en ejecución 

G12 PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12 Legalizado y en ejecución 

G12 PAF-MENAM-I-064-2023 CARLOS GUSTAVO GÓMEZ ROMERO Legalizado y en ejecución 

 
 
 
 
A continuación, se presenta el estado de avance de los grupos en etapa de ejecución y el porcentaje global del 
contrato:  
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ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO ETAPA 1 ETAPA 2 ENTREGA 
AVANCE 

FISICO  
GRUPO 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,28%  1 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,93%  2 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32%  3 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 7,00%  4 

100% 100% 100% 100,00% 98,00%   7,64%  5 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 4,18%  6 

100% 100% 100% 100,00% 79,41%   6,70%  7 

100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 9,32%  8 

100% 100% 100% 100,00% 1,33%   4,18%  9 

100% 100% 100% 100,00% 79,53%   9,70%  10 

100% 100% 100% 100,00% 98,56%   8,48%  11 

100% 100% 100% 100,00% 94,85%   8,64%  12 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,64% 50,00% 90,37%   

 

Los avances por indicador permiten obtener un Avance Físico General del contrato de: 90,37%. 

 

Con los ejercicios adelantados por Findeter en la labor de las revisiones necesarias para proceder a la viabilización y 
financiación de sedes a intervenir según el plan de acción establecido desde el MEN, a la fecha se tiene lo siguiente: 

 
BALANCE SEDES EDUCATIVAS EN ATENCIÓN 

Sedes Viabilizadas para atención: 136 sedes educativas = 100,0 % 
Sedes terminadas y entregadas: 102 sedes educativas = 75,0% 
Sedes en ejecución: 34 Sedes educativas = 25,0% 

 
ALCANCES DE INTERVENCION 

GRUPO 
SEDES EN 

INTERVENCION 
AULAS NUEVAS AULAS MEJORADAS TOTAL AULAS 

Grupo 1 10 4 72 76 

Grupo 2          8 4 74 78 

Grupo 3          5 9 48 57 

Grupo 4          5 13 10 23 

Grupo 5 16 5 59 64 

Grupo 6 7 2 46 48 

Grupo 7 13 8 36 44 

Grupo 8 9 7 74 81 

Grupo 9 12 13                     31                44 

Grupo 10 15 16 95                111 

Grupo 11 18 10 85 95 

Grupo 12 18 8 62 70 

TOTAL 136 99 692                 791 

 
El número de aulas nuevas y mejoradas para atención se encuentra confirmado para todos los grupos. 
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SUMINISTRO DE DOTACION ESCOLAR: 
 

A la fecha se tiene lo siguiente: 
 
Sedes entregadas: 
 
Centro Educativo Indígena Caño Padilla Yukpa Sede El Coso - La Paz – Cesar 

 

 
 
Institución Educativa Pica Pica Viejo Escuela Nueva La Solita Puerto Libertador – Córdoba. 
 

 
 
Institución Educativa Loma Azul Sede Los Cerros Planeta Rica – Córdoba. 
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Institución Educativa San Jerónimo Escuela Nueva Parcelas Londres Ayapel – Córdoba. 

 
 
Institución Educativa Técnico Ambiental De Tierra Firme Sede Principal. Mompós - Bolivar. 

 

 
 
Institución Educativa Departamental De La Pacha ERM Maria Auxiliadora Sebastián De Buenavista – Magdalena 
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Institución Educativa El Palmar Escuela Nueva Mixta Divino Salvador Monte Líbano – Córdoba 

 

 
 

Institución Educativa Huisito Sede Principal. El Tambo – Cauca. 

 

 
 
Institución Educativa Dominguillo Sede Principal Santander De Quilichao – Cauca. 
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Se adjunta al presente informe base de datos formato Excel con el listado de sedes priorizadas, valores, asignados, 
porcentajes de ejecución, estados y fechas de terminación con corte a noviembre 30 de 2024.  
 
BASE DE DATOS ANEXO REPORTE NOVIEMBRE.xlsx 
 
Todos los soportes relacionados con el periodo de corte del presente informe se ubican en el 
enlace: 
 
https://mineducaciongovco.sharepoint.com/:f:/s/ProyectosObrasxImpuestos/Eu2-
W5KFSoZMsWITyJSvZsQBRVQ6Uz64V948Ip3yLjQYuw?e=dO0KfP 

 

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): 

Nº Obligaciones Específicas del 
Contratista/Entidad 

Estado de avance de la obligación 

1 

Presentar ante EL MINISTERIO dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución (inicio 
SECOP), el cronograma de ejecución del 
objeto del contrato interadministrativo  

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del 
cumplimiento de la obligación.  

Entrega producto Si___ No__ X __ 

Ubicación:  

2 

Crear una vez suscrito y legalizado el 
contrato interadministrativo, una cuenta 
contable para manejo exclusivo de los 
recursos de este contrato 
interadministrativo dentro del patrimonio 
autónomo constituido para tal fin por 
FINDETER. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

En los informes previos 1 y 2, se registró la descripción del 
cumplimiento de la obligación.  

Entrega producto Si___ No__ X __ 

Ubicación:  

3 

Administrar los recursos que transfiera EL 
MINISTERIO a través del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres- 
FNGRD a FINDETER a través del 
Patrimonio Autónomo constituido para 
cumplir con el objeto del presente 
contrato. 

% de Avance: 73,4 % 

Descripción del avance: 

 
Findeter en marco de las obligaciones viene administrando los 
recursos transferidos por el Fondo Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres a través del el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER MEN AULAS MÓVILES POR OLA 
INVERNAL, mediante la realización de contrato de fiducia 
mercantil con FIDUCIARIA POPULAR S.A. 
 
Desde Findeter se cuenta con la administración de recursos en 
dos cuentas: 
 

 Cuenta de ahorro – Banco popular- 500-804-65045-0 
 Fondo de Inversión Colectiva – Fiduciaria Popular -

70083604683-6 
 
Presupuesto TOTAL asignado: $ 63.650.000.000,00 
 
Valor asignado para ejecución – Obra + Interventoría: 
$ 59.485.981.308,00 
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Valor comprometido Findeter Asistencia técnica: 
$ 4.164.018.692,00 
 
Giro de recursos por el FNGRD: 04 de agosto de 2023. 
 
Confirmación recepción de recursos por la Fiduciaria Popular 
S.A.: 08 de agosto de 2023. 
 
Findeter en su informe financiero con corte al 30 de noviembre, 
radicado en el Ministerio de Educación bajo el consecutivo 
2202463013651 de fecha 19 de diciembre, presenta el 
siguiente reporte: 
 
Valor Adjudicado: 55.433.528.356. 
Valor Acumulado Pagado al 30/Nov/24: $ 47.645.162.862 
% Avance Financiero: 73,4% 
 

Entrega producto Si__ X _ No___ 

Ubicación: Se anexan los informes financieros emitidos por la 
Fiducia y presentados por Findeter de los meses de agosto, 
septiembre, octubre y noviembre junto con los extractos de 
Cuenta del FIC y de la cuenta de ahorros. 

INFORMES FINANCIEROS 

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
(Repositorio MEN) 

4 

Ejecutar a través de los contratistas 
seleccionados y hacer seguimiento a la 
calidad y entrega de las obras de 
infraestructura educativa diseñadas para 
atender las afectaciones a las sedes 
educativas priorizadas por el MEN. 

% de Avance: 90,37 % 

Descripción del avance: 

 
FINDETER, en concordancia con la naturaleza de los 
proyectos a ejecutar bajo el marco del Decreto de Emergencia, 
viene ejerciendo la supervisión y seguimiento de los contratos 
derivados que permiten la ejecución de una parte de las sedes 
educativas a intervenir. 
 
El estado de contratación con corte al 30 de noviembre de 2024 
se detalla en el apartado de observaciones del presente 
informe y en base en formato Excel, adjunta al presente 
informe, la cual recopila el estado de cada una de las 136 
sedes educativas focalizadas y ya definidas, valores 
asignados, fechas de terminación y porcentajes de avance. 
  
La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes 
presentados por el contratista de la siguiente manera: 
 
Informe N° 15: Periodo comprendido entre el 02 de agosto al 
01 de septiembre de 2024. Informe de Gestión No. 15 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452009903 el día 23/09/2024 y cargado en la página del 
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Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0514040 el día 
23/09/2024. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de agosto de 
cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos 
de contratación. 
 
Informe N° 16: Periodo comprendido entre el 02 de septiembre 
al 01 de octubre de 2024. Informe de Gestión No. 16 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452011556 el día 23/10/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0577346  el día 
29/10/2024. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de septiembre de cada 
una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Informe N° 17: Periodo comprendido entre el 02 de octubre al 
01 de noviembre de 2024. Informe de Gestión No. 17 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452012465 el día 21/11/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0623099 el día 
21/11/2024. 
 
Informe N° 18: Periodo comprendido entre el 02 de noviembre 
al 01 de diciembre de 2024. Informe de Gestión No. 18 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452013751 el día 20/12/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0682032 el día 
20/12/2024 
 
 
Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento 
llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los 
estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de 
las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de 
cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados 
anteriormente. 

Entrega producto Si__ X _ No___ 

Ubicación: Se anexan los informes presentados por Findeter 
anteriormente relacionados, dentro del periodo de agosto a 
noviembre de 2024. 

INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 
(Repositorio MEN) 
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5 

Realizar la viabilización técnica y jurídica 
de los predios priorizados por EL 
MINISTERIO, cuando sea necesario y 
sea solicitado por el MEN. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 

Findeter a través de los contratistas derivados viene dando 
cumplimiento a esta obligación, en la base de datos en formato 
Excel se relacionan las 136 sedes que se tienen focalizadas, 
con la confirmación de viabilidades de las sedes distribuidas en 
el grupo 9 las cuales ya concluyeron su fase de diagnóstico. 

 
La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes 
presentados por el contratista de la siguiente manera: 
 
Informe N° 15: Periodo comprendido entre el 02 de agosto al 
01 de septiembre de 2024. Informe de Gestión No. 15 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452009903 el día 23/09/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0514040 el día 
23/09/2024. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de agosto de 
cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos 
de contratación. 
 
Informe N° 16: Periodo comprendido entre el 02 de septiembre 
al 01 de octubre de 2024. Informe de Gestión No. 16 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452011556 el día 23/10/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0577346  el día 
29/10/2024. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de septiembre de cada 
una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Informe N° 17: Periodo comprendido entre el 02 de octubre al 
01 de noviembre de 2024. Informe de Gestión No. 17 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452012465 el día 21/11/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0623099 el día 
21/11/2024. 
 
Informe N° 18: Periodo comprendido entre el 02 de noviembre 
al 01 de diciembre de 2024. Informe de Gestión No. 18 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452013751 el día 20/12/2024 y cargado en la página del 
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Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0682032 el día 
20/12/2024 
 
 
Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento 
llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los 
estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de 
las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de 
cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados 
anteriormente. 
 

Con los ejercicios adelantados por Findeter en la labor de las 
revisiones necesarias para proceder a la viabilización y 
financiación de las sedes a intervenir según el plan de acción 
establecido desde el MEN junto con el Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo - FNGRD, a la fecha se tiene lo siguiente: 
 

ESTADO DE LA FOCALIZACIÒN A LA FECHA: 

Sedes Focalizadas para atención: 150 sedes educativas 

Sedes Viabilizadas para atención: 136 sedes educativas 

Sedes confirmadas en atención: 136 sedes educativas 

 

En el apartado de observaciones del presente informe, se 
detallan los avances de cada una de las 136 sedes viabilizadas 

Entrega producto Si_X_ No____ 

Ubicación: Informes técnicos de Findeter N° 15 al 18, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de agosto a noviembre.  

INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 
(Repositorio MEN) 

6 

Presentar Informes mensuales y un 
informe final de ejecución financiera y 
técnica del presente Contrato, conforme 
los recursos aportados por EL FNGRD 

% de Avance: 90,37 % 

Descripción del avance: 

A la fecha y para el presente corte FINDETER ha remitido los 
informes de ejecución técnica, correspondientes a los meses 
de agosto a noviembre de 2024. 

 
Los informes presentados son: 
 
Informe N° 15: Periodo comprendido entre el 02 de agosto al 
01 de septiembre de 2024. Informe de Gestión No. 15 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452009903 el día 23/09/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0514040 el día 
23/09/2024. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de agosto de 
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cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos 
de contratación. 
 
Informe N° 16: Periodo comprendido entre el 02 de septiembre 
al 01 de octubre de 2024. Informe de Gestión No. 16 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452011556 el día 23/10/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0577346  el día 
29/10/2024. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de septiembre de cada 
una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Informe N° 17: Periodo comprendido entre el 02 de octubre al 
01 de noviembre de 2024. Informe de Gestión No. 17 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452012465 el día 21/11/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0623099 el día 
21/11/2024. 
 
Informe N° 18: Periodo comprendido entre el 02 de noviembre 
al 01 de diciembre de 2024. Informe de Gestión No. 18 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452013751 el día 20/12/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0682032 el día 
20/12/2024 
 

Así mismo en desarrollo de cada comité de seguimiento 
llevados a cabo entre el MEN y Findeter, este ha descrito los 
estados, acciones y seguimientos a los avances y calidad de 
las obras, las actas de dichos comités hacen parte integral de 
cada informe mensual presentado por Findeter y relacionados 
anteriormente. 

 

Por otra parte, desde el componente Financiero se han recibido 
los informes correspondientes de: 

 

Informe No. 15 - Informe Financiero del mes de agosto de 2024 

Informe No. 16 - Informe Financiero del mes de septiembre de 
2024 

Informe No. 17 - Informe Financiero del mes de octubre de 
2024. 

Informe No. 18 - Informe Financiero del mes de noviembre de 
2024. 

Entrega producto Si_X__ No____ 
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Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 15 al 18, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de agosto a noviembre e informes financieros de los 
meses agosto a noviembre. 

Informes Financieros: INFORMES FINANCIEROS 

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 (Repositorio MEN) 

Informes Técnicos: INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 

 (Repositorio MEN) 

7 

Elaborar los Estudios Previos e insumos 
precontractuales para la contratación de 
las obras y suministros necesarios para 
atender las necesidades prioritarias en 
infraestructura y dotación de mobiliario 
escolar de las sedes educativas 
afectadas por la temporada de lluvias que 
sean definidas por el Ministerio de 
Educación. Así como las interventorías 
correspondientes, solicitando que se 
acaten los principios que rigen la 
contratación pública, incluyendo la 
solicitud de las respectivas garantías que 
ampare cada contrato con siguientes 
riesgos: anticipo (si lo hubiere), calidad, 
cumplimiento, estabilidad de la obra, 
salarios y prestaciones sociales, 
responsabilidad civil extracontractual y 
todo riesgo de construcción, según sea 
aplicable. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
  
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración y 
convocatoria. 
 

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  
 

GRUPO 

100% 100%  1 

100% 100%  2 

100% 100%  3 

100% 100%  4 

100% 100%  5 

100% 100%  6 

100% 100%  7 

100% 100%  8 

100% 100%  9 

100% 100%  10 

100% 100%  11 

100% 100%  12 

100,00% 100,00%   

 
La gestión adelantada por Findeter se detalla en los informes 
presentados por el contratista de la siguiente manera: 
 
Informe N° 15: Periodo comprendido entre el 02 de agosto al 
01 de septiembre de 2024. Informe de Gestión No. 15 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452009903 el día 23/09/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0514040 el día 
23/09/2024. 
 
Ver página anexos de dicho informe adjuntos al presente, 
donde se relacionan los estados durante el mes de agosto de 
cada una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos 
de contratación. 
 



 

 

 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6 

 
 

 
 
 

CN-FT-44 V4 Pág. 17 de 23 

Informe N° 16: Periodo comprendido entre el 02 de septiembre 
al 01 de octubre de 2024. Informe de Gestión No. 16 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452011556 el día 23/10/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0577346  el día 
29/10/2024. 
 
Ver anexos de dicho informe adjuntos al presente, donde se 
relacionan los estados durante el mes de septiembre de cada 
una de las sedes focalizadas y estados de los 12 grupos de 
contratación. 
 
Informe N° 17: Periodo comprendido entre el 02 de octubre al 
01 de noviembre de 2024. Informe de Gestión No. 17 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452012465 el día 21/11/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0623099 el día 
21/11/2024. 
 
Informe N° 18: Periodo comprendido entre el 02 de noviembre 
al 01 de diciembre de 2024. Informe de Gestión No. 18 del 
contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031 DE 
2023 radicado bajo el consecutivo Findeter No. 
2202452013751 el día 20/12/2024 y cargado en la página del 
Ministerio de Educación bajo el No. 2024-ER-0682032 el día 
20/12/2024 
 
Frente al proceso de Dotación para aquellas aulas construidas 
para reposición y dentro de los recursos entregados a Findeter 
se entregará la dotación necesaria para el funcionamiento de 
estas, el estado actual del proceso se detalla en el apartado de 
observaciones del presente informe. 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 15 al 18, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de agosto a noviembre y lo descrito en el apartado de 
observaciones. 

INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 

(Repositorio MEN) 

8 

El Patrimonio Autónomo — Findeter 
deberá reintegrar mensualmente los 
rendimientos financieros (si los hubiere) a 
la Dirección del Tesoro Nacional o en los 
términos que establezca la normatividad 
aplicable, es decir, que no ingresan ni 
hacen parte del Patrimonio Autónomo 
constituido por Findeter. 

% de Avance: 90,37 % 

Descripción del avance: 

 
Es necesario informar que FINDETER debe realizar la 
administración de los recursos asignados por el FNGRD a 
través de un Patrimonio Autónomo. 
 
En cumplimiento de lo anterior, Findeter y Fiduciaria Popular 
S.A; suscribieron el contrato de fiducia mercantil de 
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administración y pagos N° 3.1-113801 del 19 de mayo de 
2023, constitutivo del Patrimonio Autónomo FINDETER MEN 
AULAS MOVILES POR OLA INVERNAL, el cual tiene como 
objeto “constituir un Patrimonio autónomo con los recursos 
transferidos por Findeter o el MEN o el Patrimonio Autónomo  
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por 
requerimiento del Ministerio de Educación Nacional según el 
convenio  9677-CV020-1624-2022, en virtud de lo establecido 
en el contrato interadministrativo N° CO1.PCCNTR.491731 de 
2023, para que el FIDEICOMISO administre, pague y celebre 
los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y 
que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos 
fideicomitidos” 
 
En consecuencia, desde dicho patrimonio de generan los 
respectivos rendimientos desde la cuenta 500804650450 del 
banco popular y que vienen siendo consignados a la Cuenta 
Ahorros 309054583 del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
Colombia S.A. dispuesta por el FNGRD, se adjuntan 
comprobantes de rendimientos generados y consignados. 
 
Dentro del presente corte, Findeter reporta los siguientes 
reintegros: 
 

Periodo de generación de 
rendimientos (Fecha de 
Inicio – Fecha de corte) 

Valor de Rendimientos 
Fecha de 

consignación de 
rendimientos 

Anexa 
recibo 

(SI/NO) 

Agosto de 2023 $ 526.299.056,36 13/12/2023 Si 

Septiembre de 2023 $ 657.808.083,45 13/12/2023 Si 

Octubre de 2023 $ 567.911.067,86 13/12/2023 Si 

Noviembre de 2023 $ 863.131.263,41 13/12/2023 Si 

Diciembre de2023 $ 931.312.131,99 10/01/2024 Si 

Enero de 2024 $ 561.484.430,15 12/02/2024 Si 

Febrero de 2024 $ 595.517.625,12 12/03/2024 Si 

Marzo de 2024 $ 596.241.840,11 10/04/2024 Si 

Abril de 2024 $ 360.068.290,39 11/05/2024 Si 

Mayo de 2024 $ 443.006.621,22 13/06/2024 Si 

Junio de 2024 $ 343.143.922,30 15/07/2024 Si 

Julio de 2024 $ 362.246.417,68 14/08/2024 Si 

Agosto de 2024 $334,747,856.28 11/09/2024 Si 

Septiembre de 2024 $ 405.232.122,38 18/10/2024 Si 

Octubre de 2024 $98,198,671.55 13/11/2024 Si 

    

 
Se informa que, los soportes correspondientes al giro de 
rendimientos de los meses anteriores a julio de 2024 se 
reportaron en los informes de supervisión N° 3, 4 y 5. 

Entrega producto Si_ X___ No___ 

Ubicación: Soportes del reintegro de los meses de julio a 
octubre incluidos en los informes financieros presentados por 
Findeter anexos al presente informe. 

INFORMES FINANCIEROS 

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

(Repositorio MEN) 

9 % de Avance: 100% 
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En consideración a que los proyectos a 
atender por este contrato se ejecutaran en 
el marco del Decreto de Emergencia, 
Findeter debe acudir a lo establecido en 
su manual de contratación que permita 
que los procesos de selección sean 
eficientes y puedan ser proyectos de 
respuesta rápida. 

Descripción del avance: 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la 
siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 
 

GRUPO 

100% 100% 100%  1 

100% 100% 100%  2 

100% 100% 100%  3 

100% 100% 100%  4 

100% 100% 100%  5 

100% 100% 100%  6 

100% 100% 100%  7 

100% 100% 100%  8 

100% 100% 1000%  9 

100% 100% 100%  10 

100% 100% 100%  11 

100% 100% 100%  12 

100,00% 100% 100%   

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado de observaciones del presente informe y en anexo 
Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a 
la fecha de corte se encuentran iniciados. 

Entrega producto Si_ X__ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 15 al 18, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de agosto a noviembre y lo relacionado en el apartado 
de observaciones. 

INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 

(Repositorio MEN) 

10 

Evaluar los proponentes, así como las 
propuestas presentadas para la 
construcción de las obras de 
infraestructura educativa e interventorías 
correspondientes y realizar la 
adjudicación y contratación de dichos 
procesos. 

% de Avance: 100% 

Descripción del avance: 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos de la 
siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 
 

GRUPO 

100% 100% 100%  1 

100% 100% 100%  2 

100% 100% 100%  3 

100% 100% 100%  4 
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100% 100% 100%  5 

100% 100% 100%  6 

100% 100% 100%  7 

100% 100% 100%  8 

100% 100% 100%  9 

100% 100% 100%  10 

100% 100% 100%  11 

100% 100% 100%  12 

100,00% 100% 100%   

 
Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplió con la 
evaluación de todos los proponentes y sus propuestas, 
teniendo que a la fecha se cuenta con 12 contratos de obra e 
interventoría en etapas de liquidación y ejecución como se 
describe en el apartado de observaciones del presente 
informe. 

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado de observaciones del presente informe y en anexo 
Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a 
la fecha de corte se encuentran iniciados. 

Entrega producto Si_ X __ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 15 al 18 , 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de agosto a noviembre y lo relacionado en el apartado 
de observaciones. 

INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 

(Repositorio MEN) 

11 

Ejercer la vigilancia de los contratos de 
obra contratando las respectivas 
interventorías y ejercer la supervisión a 
los contratos de interventoría que se 
deriven del presente contrato.  

% de Avance: 90,37 % 

Descripción del avance: 

 
Se muestra el estado por cada uno de los grupos establecidos 
por Findeter en los componentes de estructuración, 
convocatoria y perfeccionamiento de los contratos tanto de 
obra como de interventoría de la siguiente manera: 

     

ESTRUCTURACION CONVOCATORIA  PERFECCIONAMIENTO 
 

GRUPO 

100% 100% 100%  1 

100% 100% 100%  2 

100% 100% 100%  3 

100% 100% 100%  4 

100% 100% 100%  5 

100% 100% 100%  6 

100% 100% 100%  7 

100% 100% 100%  8 
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100% 100% 100%  9 

100% 100% 100%  10 

100% 100% 100%  11 

100% 100% 100%  12 

100,00% 100% 100%   

 
Lo anterior se deriva en que a la fecha Findeter cumplió con la 
evaluación de todos los proponentes y sus propuestas para los 
contratos de interventoría, teniendo que a la fecha se cuenta 
con 12 contratos de obra e interventoría tanto en ejecución 
como en etapa de liquidación. 

 

Los avances de cada uno de los grupos de contratación 
estructurados y supervisados por Findeter se detallan en el 
apartado de observaciones del presente informe y en anexo 
Excel donde se detallan los estados de todas las sedes que a 
la fecha de corte se encuentran iniciados. 

 

Adicionalmente Findeter dispone de los siguientes 
profesionales y equipo técnico y administrativo para las labores 
de supervisión: 

 
GRUPO LINEA/PROYECTO SUPERVISOR CONTACTO OBSERVACIONES 

AULAS MÓVILES  

1 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 

2 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 

3 031 - Aulas Móviles 

MARIA 

ALEJANDRA 

RODRIGUEZ 

3138943185 
Terminado - En 

liquidación 

4 031 - Aulas Móviles CAMILO DEVIA 
312 

4439924 

Terminado - En 

liquidación 

5 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 
Terminado - En 

liquidación 

6 031 - Aulas Móviles 

MARIA 

CAMILA 

GOMEZ 

3006936810 Liquidado 

7 031 - Aulas Móviles 
ALDO 

STORINO 
3126601705 Terminado 

8 031 - Aulas Móviles 
GIOVANNY 

VANEGAS 
3124789162 

Terminado - En 

liquidación 

9 031 - Aulas Móviles 

MARIA 

CAMILA 

GOMEZ 

3006936810 En Ejecución 

10 031 - Aulas Móviles YERSON ARIAS 3228185093 En Ejecución 

11 031 - Aulas Móviles 
GUILLERMO 

ARCILA 
3164809268 

Terminado - En 

liquidación 

12 031 - Aulas Móviles 

MARIA 

ALEJANDRA 

RODRIGUEZ 

3138943185 
Terminado - En 

liquidación 

Dotación 031 - Aulas Móviles 

ROSA 

MARCELA 

PEÑA 

3156652778 En Ejecución 

 

Entrega producto Si_ X __ No____ 
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Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 15 al 18, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de agosto a noviembre y lo relacionado en el apartado 
de observaciones. 

INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 

(Repositorio MEN) 

12 

Conformar un Comité Fiduciario y un 
Comité Técnico Operativo al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado 
por la FIDUCIARIA contratada, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual 
Operativo que para el efecto se adopte.  

% de Avance: 90,37 % 

Descripción del avance: 

En los informes de ejecución técnica elaborados por Findeter 
N° 15 al 18  en las páginas 24 a 26 se describen cada uno de 
los comités técnicos y fiduciarios adelantados dentro del 
periodo de agosto a noviembre. 

Entrega producto Si__X_ No____ 

Ubicación: Informes de ejecución técnica N° 15 al 18, 
presentados por Findeter anexos al presente informe, para los 
meses de agosto a noviembre y lo relacionado en el apartado 
de observaciones. 

INFORMES TECNICOS DE GESTIÓN 

(Repositorio MEN) 

13 

Adelantar la liquidación o cierre de los 
contratos derivados para la ejecución de 
los proyectos y del Contrato 
Interadministrativo una vez estos hayan 
finalizado. 

% de Avance: 25% 

Descripción del avance: 

Para el presente periodo Findeter liquido el contrato asociado 
al grupo 6 y adelanta el proceso de liquidación de los grupos 1, 
2, 3, 4, 8, 11 y 12 los cuales ya finalizaron su ejecución como 
se evidencia más adelante en el apartado de observaciones. 

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: 

 
ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)                    

Nº 
Problema identificado que afecta la 

ejecución 
Justificación 

Acciones a implementar o 
implementadas para solucionar 

los problemas identificados 

1    

3    

 
Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la 
solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro 
contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o 
declaración siniestro contractual CN-FT-53. 
 

OBSERVACIONES  

1  
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Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. 
 
Este informe corresponde al periodo comprendido entre 01/09/2024 al 30/11/2024. Para constancia de lo anterior, se firma 
la presente certificación a los (20) días del mes de diciembre de (2024). 

 
ANEXOS OBSERVACIÓN AL ANEXO  

Soporte de pagos de Salud y Pensión Personas Naturales  
Certificación de pago de aportes de parafiscales, 
expedido por contador público o representante legal  

Persona Jurídica  
Informe de Ejecución Financiera Recursos 
Entregados en Administración 

Cuando se trate de un convenio que entrega 
recursos para administrarlos 

 

 
 
 
 
 

 
 
INTERVENTOR/SUPERVISOR     Elaboró: Apoyo Supervisión Técnica  
Nombre: Diana Milena Maldonado Torres                 Nombre: Cristian Emilio Sua S. 
Cargo: Profesional Especializado.                                   Cargo: Contratista.                              
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