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INFORME DE SUPERVISION No. 11
CONTRATO SUMINISTROS N°. 001-164 DE 2019

Bogota D.C. 16 de Marzo de 2020

AL : Senor
Coronel (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Subdireccion General de Contratacién

Con toda atencion me permito enviar al sefior Coronel, Subdirector General
de Contratacion, el informe de supervision, No. 11 del Contrato de Suministro No. 001-
164 de 2019, correspondiente al periodo del 25 de febrero al 08 de marzo de 2020 de
acuerdo con la siguiente informacion:

T DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

[ CONTRATO No. 001-164-2019

{ CONTRATISTA: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS
AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS
CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS
SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA
PUBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL
E INTERNACIONAL.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Sonia Marcela Pedraza Gonzalez

VALOR DEL CONTRATO: $2.897.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:
PRORROGA No 01: 31 DE MARZO DE 2020
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10.1.1

j umnitrar el combustible e avicién con las calidades, e Io p[azo "

sitios de entrega acordados, siguiendo los parametros de seguridad,
cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento
de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes
de la AGENCIA LOGISTICA.

__CONTROL IACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

SOPORTE DE
ENTREGA

Si

Sl

10.1.2

Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las
normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las
normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviacion
(NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de
combustibles.

CERTIFICACION

Sl

Sl

10.1.3

Garantizar que est4d en condiciones de mantener el valor del margen de
comercializacion fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo
establecido en su oferta.

CERTIFICACION

Sl

Sl

10.1.4

Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logistica, en
caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega
diferentes a los establecidos, previa negociacion del margen de
comercializacién en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado
por el Ordenador del Gasto con visto bueno del supervisor y el Director de
Otros Abastecimientos y Servicios, aprobacion del Ordenar del Gasto.
Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de
Cotizacion de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, no debe ser
superior a 24 horas después de confirmada la solicitud.

CERTIFICACION

Sl

Sl

10.1.5

Garantizar el suministro con 6rdenes de Compra Abiertas en cada
Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el
suministro oportuno. La entidad solo cancelara el suministro del consumo
real de las aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de
entrega, autorizadas Unicamente por la Agencia Logistica.

SUMINISTRO

Sl

Sl

10.1.6

Radicar en la Agencia Logistica dentro de los cinco (5) dias siguientes al
suministro la factura con los respectivos soportes.

FACTURACION

Sl

NO

10.1.7

Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe
contener como minimo: fecha y hora de tanqueo, matricula de la aeronave,
nimero de vuelo, nombre y firma del operador que efectia el tanqueo,
cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalacién donde se efectia
el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la
cantidad y calidad combustible suministrada.

SOPORTE DE
ENTREGA

Sl

Sl

10.1.8

Para el caso del Jet A1, el CONTRATISTA debe informar LA PLANTA DE
ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la
vigencia del contrato con el propésito de calcular el valor de transporte por
poliducto autorizado por el Gobierno.

ESTRUCTURA
DE PRECIO

S

Sl

10.1.9

Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVION en
forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el
suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el
abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar
incumplimientos.

SUMINISTRO

Sl

Sl

10.1.10

Suministrar a la Agencia Logistica por cada ochocientos millones
ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de
Hydrokit Mark Il (hydrokit ® MK Il) de 15 PPM (partes por millén), los cuales
deben tener como minimo 18 meses de vida (til al momento de la entrega,
estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato
indique con un plazo no mayor a 20 dias calendarios contados a partir de la
solicitud.

EI TERMINO
PARA LA
SOLICITUD NO
SE HA
CUMPLIDO

Sl

Sl
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10.1.11

Garantizar la Disponibilidad de operadores idéneos necesarios para
realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los
casos que se requiera de una extension en los horarios de operacion de los
aeropuertos y helipuertos, previa coordinacién con las autoridades
aeronauticas del lugar.

SUMINISTRO

Sl

Sl

10.1.12

Realizar de las pruebas basicas establecidas como son: apariencia (claro-
brillante), Hidrokit y/o Shell Water Detector, antes de cada
aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la
aeronave; a solicitud del supervisor debera remitir los resultados obtenidos
debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros
seleccionados como medida de control.

PRUEBA DE
CAMPO

Sl

Sl

10.1.13

Entregar guia de transporte o documento de despacho que certifique la
procedencia del combustible suministrado, remisién u orden de despacho
expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del
reporte de andlisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el
Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el
funcionario que verifica la recepcion del producto.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.14

Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchén, a bordo de
unidades a flote y via aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de
los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador
calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en
general la operacién de suministro.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.15

Poner a disposicion de la AGENCIA LOGISTICA el certificado de
calibracién de surtidores cuando se efectuan suministros a través de la
modalidad de estacién de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la
normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energia.

INCLUIDO

Sl

Si

10.1.16

Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avién, mediante
correo electrénico informando el nimero de matricula y cantidad
abastecida (numero de galones), por lo menos dos veces en la semana.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.17

Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las
caracteristicas, especificaciones y demas requisitos exigidos, sin costo
alguno para la AGENCIA LOGISTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las
sanciones a que hubiese lugar.

Nota: En el evento de no conformidad del producto derivada de la
manipulacion del combustible en el trasporte por parte de la Agencia
Logistica con su infraestructura propia se eximird de responsabilidad al
contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la
composicion del producto se mantiene la condicién contenida en el pliego
de condiciones.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.18

Remitir los dias miércoles antes de las 10 de la mafiana, la lista oficial de
precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el
Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1
incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto
nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer dia
habil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Direccién de Otros
Abastecimientos y Servicios — Grupo Planeacién y Operacion Logistica
Clase lll, verifique el precio de los combustibles.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.19

Tramitar a la AGENCIA LOGISTICA todas las semanas, los reportes de
saldos disponibles en aeropuertos.

INCLUIDO

Sl

Si
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Permitir que la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares aporte activos
propios (carrotanques, refueller, bladder y demas bienes e implementos
para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto
de flete al margen de comercializacion pactado, previa negociacién y
acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros
Abastecimientos y Servicios y aprobacion del Ordenador del Gasto.

10.1.20

CUANDO
APLIQUE

Sl

Sl

Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la
10.1.21 totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar
fuga de recursos.

INCLUIDO

Si

Si

Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logistica de las
Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribucion,
10.1.22 | almacenamiento y suministro de combustible de aviacién, asi como el
impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la
estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.

INCLUIDO

Sl

Sl

El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe
10.1.23 | realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se
requiera, cumpliendo la normatividad vigente.

INCLUIDO

Sl

S

Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGISTICA examine el
10.1.24 | combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar
el cumplimiento de las especificaciones pactadas.

INCLUIDO

Sl

Sl

Suministrar a la AGENCIA LOGISTICA la informacién que requiera para la

10125 | omal ejecucion del presente contrato.

INCLUIDO

Sl

Sl

Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa
10.1.26 |forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del
presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.

INCLUIDO

Sl

Sl

Dar soporte y solucion oportuna a contingencias presentadas en la
10.1.27 | ejecucion del contrato (previa coordinacion con el supervisor designado por
la AGENCIA LOGISTICA).

INCLUIDO

Sl

Sl

Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las

191,28 funciones que le corresponden.

INCLUIDO

Si

Sl

Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
10.1.29 | las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos
se cause perjuicio a la AGENCIA LOGISTICA o a sus Clientes.

INCLUIDO

Sl

S

Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el

10.1.30 desarrollo del presente contrato.

INCLUIDO

Sl

Sl

Suscribir el Acta de Liquidacién del Contrato y las respectivas actas
10.1.31 parciales de recibo a satisfaccion del objeto contractual, las cuales deben
ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.

INCLUIDO

Sl

Sl

Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de
10.1.32 | las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos
se cause perjuicio a la AGENCIA LOGISTICA.

INCLUIDO

Sl

Sl
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10.1.33

En general, la obligacién de cumplir cabalmente con las condiciones y
modalidades previstas para la ejecucion del presente contrato, para lo cual
el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus
obligaciones contractuales hasta la liquidacion del mismo.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.34

Debe dar cumplimiento a las demas obligaciones contempladas en la ley.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.35

Constituir la garantia de cumplimiento y de Responsabilidad Civil
Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) dias habiles siguientes a
la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.36

Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del
presente contrato.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.37

Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso
a todos los documentos relacionados con la ejecucién del objeto del
presente contrato.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.38

De conformidad a lo expuesto en el Articulo 17 de la Decisién 584 de la
Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por
parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestion
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y
Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo
de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los
contratistas deben dar aplicacion al manual expedido por la Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal
externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen
condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a
los funcionarios de la organizacion, salvaguardando de esta forma los
bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en
accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado
por los contratistas el cual se encuentra publicado en la pagina de la
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE
CONTRATACION.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.39

No podra realizar cesiones econémicas (endosos) sin previa autorizacion
del Ordenador del Gasto.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.40

Realizar el cargue y publicacion de la garantia tnica y aprobar el contrato a
través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP I

INCLUIDO

Si

Si

10.1.41

Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada
caso, los requerimientos de aclaracion o de informacién que le formulen.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.42

Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.

INCLUIDO

Sl

Sl

10.1.43

Firmar acta de recibo a satisfaccion y de liquidacion del presente contrato.

INCLUIDO

Sl

SI

Porcentaje cumplimiento Avance 2019 30,38%

Porcentaje cumplimiento Avance 2020 29.84%

Demora

%

Demora

%
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3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

El proveedor no esta cumpliendo a cabalidad la Clausula No 10.1.6 “Radicar en la Agencia
Logistica dentro de los cinco (5) dias siguientes al suministro la factura con los respectivos
soportes”, si bien radico la facturacién se demoré de la siguiente manera:

g — FECHA DIASDE  DIAS DE
> UM Material CANTIDAD Sitio de Entrega Unidad Notiquete Matricula ool o RADICADO MORA MORA
Actura FACTURA  CORRIDO  HABILES
PUERTO
342701 | AV GAS 56 CAVNA | 006188 | ARCA415 | 15/01/2020 | 23/01/2020 8 1
CARRENO
PUERTO
342702 | JETA1 267 CAVNA | 006185 | ARC703 | 14/01/2020 | 23/01/2020 9 2
CARRENO

AV GAS 51 BARRANQUILLA | CAVNA | 008452 | ARC405 | 15/01/2020 | 23/01/2020 8 1
342703 | AV GAS 24 BARRANQUILLA | CAVNA | 008453 | ARC405 | 15/01/2020 | 23/01/2020 8 1

AV GAS 23 BARRANQUILLA | cavNa | 008457 | ARC405 | 15/01/2020 | 23/01/2020 8 1
342704 | JETA1 26 CARTAGENA | CAVNA | 2001013211 | ARC225 | 10/01/2020 | 23/01/2020 13 6
342705 JET AL 367 CARTAGENA CAVNA | 2001013207 | ARC 703 | 10/01/2020 | 23/01/2020 13 6
342706 | JETA1L 364 CARTAGENA | CAVNA | 2001114105 | ARC703 | 11/01/2020 | 23/01/2020 12 5

JET AL 80 CARTAGENA | CAVNA | 2001113213 | ARC 225 | 11/01/2020 | 23/01/2020 12 5
342707

JET AL 77 CARTAGENA | CAVNA | 2001114107 | ARC225 | 11/01/2020 | 23/01/2020 12 5
342708 | JETA1 95 CARTAGENA | CAVNA | 2001214111 | ARC 225 | 12/01/2020 | 23/01/2020 1 4
342709 JET A1 316 CARTAGENA CAVNA | 2001313210 | ARC 703 | 13/01/2020 23/01/2020 10 3
342710 | JETA1L 77 CARTAGENA | CAVNA | 2001413214 | ARC251 | 14/01/2020 | 23/01/2020 9 2
342711 | JETAL 600 CARTAGENA | CAVNA | 2001514110 | ARC 703 | 15/01/2020 | 23/01/2020 8 1
342712 | JETA1 435 CARTAGENA | CAVNA | 2001614105 | ARC703 | 16/01/2020 | 23/01/2020 7 £
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342713 JET A1 55 CARTAGENA CAVNA | 2001914201 | ARC 225 | 19/01/2020 23/01/2020 4 -
342714 | JETAL 444 CARTAGENA | CAVNA | 2001713606 | ARC703 | 17/01/2020 | 23/01/2020 6 i
342715 | JETAL 124 CARTAGENA | CAVNA | 2001813616 | ARC 224 | 18/01/2020 | 23/01/2020 5 g
342716 | JETA1 491 CARTAGENA | CAVNA | 2001914406 | ARC 703 | 19/01/2020 | 23/01/2020 4 5
342717 | JETAL 224 CARTAGENA | CAVNA | 2001914109 | ARC 803 | 19/01/2020 | 23/01/2020 4 =
342718 | JETA1L 203 CARTAGENA | CAVNA | 2002013614 | ARC 101 | 20/01/2020 | 23/01/2020 3 -
342719 | JETAL 322 CARTAGENA | CAVNA | 2002113605 | ARC703 | 21/01/2020 | 23/01/2020 2

342720 | JETAL 451 CARTAGENA | CAVNA | 2000914312 | ARC 703 | 09/01/2020 | 23/01/2020 14 10
342721 | JETAL 353 CARTAGENA | CAVNA | 2000814103 | ARC 703 | 08/01/2020 | 23/01/2020 15 11
342722 JET A1 39 CARTAGENA CAVNA | 2000614104 | ARC 101 | 06/01/2020 23/01/2020 17 13
342723 | JETA1 51 YOPAL CAVNA | 066421 | ARC415 | 15/01/2020 | 23/01/2020 8 1
342724 | JETAL 178 APARTADO | CAVNA | 1027844 | ARC433 | 20/01/2020 | 23/01/2020 3 i
342725 JET Al 22 APARTADO CAVNA 1027846 ARC 433 | 21/01/2020 23/01/2020 2 -
342726 | JETA1 380 APARTADO CAVNA | 1027841 | ARC703 | 18/01/2020 | 23/01/2020 5 -
342727 | JETAL 93 RIOHACHA | CAVNA| 632236 | ARC224 | 07/01/2020 | 23/01/2020 16 12

JET AL 133 PUERTOASIS | CAVNA| 023296 | ARC223 | 14/01/2020 | 23/01/2020 9 2
342728
JETAL 135 PUERTOASIS | CAVNA | 023299 | ARC223 | 14/01/2020 | 23/01/2020 9 2

342729 | JETA1 110 TUMACO CAVNA| 009603 | ARC433 | 14/01/2020 | 23/01/2020 9 2
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JETAL | 3680 | PTOCARRENO |CAVNA| 006195 | ARC703 | 17/01/2020 | 27/01/2020 10 3
342910

JET Al 474,0 PTO CARRENO | CAVNA 006200 ARC 703 | 19/01/2020 27/01/2020 8 1
342911 JET Al 255,0 SAN ANDRES CAVNA 962621 ARC 703 | 16/01/2020 27/01/2020 11 4
342912 JET Al 205,0 APARTADO CAVNA 1027859 ARC 433 | 23/01/2020 27/01/2020 4 -
342913 JET ALl 285,0 APARTADO CAVNA 1027857 ARC 703 | 23/01/2020 27/01/2020 4 -
342914 JET Al 516,0 COVENAS CAVNA 001174 ARC 703 | 20/01/2020 27/01/2020 7 -

JET A1 3740 B/VENTURA CAVNA 8575 ARC 703 | 20/01/2020 30/01/2020 10 3
343747

JET Al 573,9 B/VENTURA CAVNA 8576 ARC703 | 21/01/2020 30/01/2020 9 2
343748 JET A1 130,0 CARTAGENA CAVNA | 2001613203 | ARC 251 | 16/01/2020 30/01/2020 14 10
343755 | JETAL | 2424 B/VENTURA |CAVNA| 8579 | ARC703 | 23/01/2020 | 30/01/2020 7 :
343756 JETA1 377,0 CARTAGENA CAVNA | 2002213209 | ARC 703 | 22/01/2020 30/01/2020 8 1
343758 JET Al 50,0 FLORENCIA CAVNA 010374 ARC 223 | 20/01/2020 30/01/2020 10 3
343759 JET Al 61,0 NEIVA CAVNA 058013 ARC 433 | 21/01/2020 30/01/2020 9 2
343787 JET Al 251,0 QiBDO CAVNA 79548 ARC 101 | 25/01/2020 30/01/2020 5 -
343788 AV GAS 18,0 QIBDO CAVNA 79564 ARC411 | 25/01/2020 30/01/2020 5 -
343789 AV GAS 24,8 QiBDO CAVNA 79470 ARC411 | 19/01/2020 30/01/2020 11 4
343790 | JETAL | 160,0 CARTAGENA | CAVNA | 2002514101 | ARC433 | 25/01/2020 | 30/01/2020 5 ’
343791 JET Al 534,0 CARTAGENA CAVNA | 2002513612 | ARC 703 | 25/01/2020 30/01/2020 5 -
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344176 JET A1 115,0 CARTAGENA CAVNA 621963 ARC703 | 27/01/2020 05/02/2020 9 74
344177 JET A1 130,0 CARTAGENA CAVNA | 2002713616 | ARC 251 | 27/01/2020 05/02/2020 9 2
344178 JET Al 78,0 APARTADO CAVNA 1027868 ARC 251 | 28/01/2020 05/02/2020 8 1
344179 JET A1 151,0 PTO CARRENO | CAVNA 006229 ARC 433 | 27/01/2020 05/02/2020 9 2
AVGAS | 270 PTO CARRENO | CAVNA| 006212 | ARC415 | 23/01/2020 | 05/02/2020 13 9
344180
AV GAS 23,0 PTO CARRENO | CAVNA 006213 ARC 415 | 23/01/2020 05/02/2020 13 ]
AV GAS 33,0 B/QUILLA CAVNA 008517 ARC 405 | 24/01/2020 05/02/2020 12 8
344181
AV GAS 38,0 B/QUILLA CAVNA 008522 ARC 405 | 24/01/2020 05/02/2020 12 8
JETAL | 580 NEIVA CAVNA| 058037 | ARC433 | 23/01/2020 | 05/02/2020 13 9
344182 JET Al 90,0 NEIVA CAVNA 058081 ARC 433 | 26/01/2020 05/02/2020 10 3
JET A1 76,0 NEIVA CAVNA 058086 ARC 433 | 26/01/2020 05/02/2020 10 3
JET A1 44,0 COVERNAS CAVNA 001176 ARC 703 | 22/01/2020 05/02/2020 14 10
344183 JET A1 3240 COVERAS CAVNA 001177 ARC703 | 24/01/2020 05/02/2020 12 8
JET Al 311,0 COVENAS CAVNA 001180 ARC 703 | 27/01/2020 05/02/2020 9 2
344184 JET A1 227,0 CcoveRAsS CAVNA 001179 ARC 101 | 24/01/2020 05/02/2020 12 8
344185 JET A1 1290 COVERAS CAVNA 001178 ARC 225 | 24/01/2020 05/02/2020 12 8
JET A1 353,0 TUMACO CAVNA 009641 ARC 703 | 22/01/2020 05/02/2020 14 10
344186
JETAL | 2150 TUMACO  [CAVNA| 009659 | ARC703 | 26/01/2020 | 05/02/2020 10 3




PROCESO
GESTION DE LA CONTRATACION

\ ﬁ TITULO Cédigo: CT-FO-11
i INFORME DE SUPERVISION Varakn 6. 00 Pagina 10 ce
S T )
L uwom de rseses Fusras | Fecha. ” 08 ” 03 ” 2018 |
344186 JET Al 145,0 TUMACO CAVNA 009660 ARC 703 | 26/01/2020 | 05/02/2020 10 3
344662 | AV GAS 18,0 B/QUILLA CAVNA | 008549 ARC 405 | 28/01/2020 | 10/02/2020 13 9
AV GAS 26,0 B/QUILLA CAVNA 008565 ARC 405 | 29/01/2020 | 10/02/2020 12 8
344663
AV GAS 53,0 B/QUILLA CAVNA 008586 ARC 405 | 30/01/2020 | 10/02/2020 11 4
344665 | JETAL 123,0 PUERTO ASIS | CAVNA | 023375 ARC 223 | 30/01/2020 | 10/02/2020 11 4
344666 JETAL 69,0 TUMACO CAVNA 009673 ARC 432 | 28/01/2020 | 10/02/2020 13 9
344676 | JETAL 271,3 B/VENTURA | CAVNA 8580 ARC703 | 27/01/2020 | 10/02/2020 14 10
344677 JET AL 76,5 B/VENTURA CAVNA 8582 ARC 432 | 31/01/2020 | 10/02/2020 10 3
344678 JETAL 400,0 B/QUILLA CAVNA 008479 ARC 801 | 19/01/2020 | 10/02/2020 22 16
344679 JETA1 152,0 B/QUILLA CAVNA 008491 ARC 225 | 21/01/2020 | 10/02/2020 20 14
344894 | JETA1 129,0 FLORENCIA CAVNA | 010390 ARC 223 | 22/01/2020 | 12/02/2020 21 13
344664 JET A1 65,0 YOPAL CAVNA 415886 ARC 431 | 03/02/2020 | 10/02/2020 7 -
344667 JET A1 522,0 AN iase DEf CAVNA 004779 ARC 703 | 02/02/2020 | 10/02/2020 8 1
GUAVIARE
344680 | JETA1 92,0 CARTAGENA | CAVNA | 2003413609 | ARC 251 | 03/02/2020 | 10/02/2020 7 -
344681 JETAL 100,0 COVENAS CAVNA 001182 ARC 251 | 03/02/2020 | 10/02/2020 7 -
JET Al 98,0 CARTAGENA CAVNA | 2003313612 | ARC 251 | 02/02/2020 | 12/02/2020 10 3
344673
JET A1 106,0 CARTAGENA | CAVNA | 2003313606 | ARC 251 | 02/02/2020 | 12/02/2020 10 3

De acuerdo a esta evaluacion se realiz6é reuniéon nuevamente el dia 7 de febrero de 2020 con la
seforita Nathaly Solano y el sefior Alexander Consuegra de la firma WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, junto con el Director de Otros Abastecimientos y servicios el
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Doctor Ricardo Sotelo y la supervisora del contrato de suministro Sonia Marcela Pedraza, donde
se le informa que hubo retardos para estas entregas que se deben comprometer a realizar la
entrega de la facturacion dentro del tiempo estipulado, de lo contrario se empezara a penalizar
de acuerdo a lo siguiente:

MULTAS: En caso de retardo, mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones
derivadas del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1° de la ley 95 de 1890, la
AGENCIA LOGISTICA podra imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor se liquidara con
base en uno por ciento (1%) del valor del servicio dejado de realizar, por cada dia de retraso y
hasta por treinta (30) dias habiles.

CONTROL DE PAGOS

Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha
12/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfaccion No 001 con facturas segun cuadro
de relacion, se efectua tramite de pago No. 01, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL
SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por
valor de $ 1.133.040,00 con un porcentaje de ejecucion del 0,04%.

Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha
25/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfaccion No 002, 003, 004, 005 con facturas
segun cuadro de relacion, se efectua tramite de pago No. 02, al contrato No. 001-164-2019,
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES, por valor de $ 63.307.227,00 con un porcentaje de ejecucién del 2,22%.

Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha
26/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfaccion No 006, 007 con facturas segun
cuadro de relacion, se efectia tramite de pago No. 03, al contrato No. 001-164-2019, WORLD
FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES,
por valor de $ 63.307.227,00 con un porcentaje de ejecucion del 9,08%.

Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 23/12/19,
de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfaccion No 008, 009, 010, 011, 012, 013 con facturas
segun cuadro de relacion, se efectia tramite de pago No. 04, al contrato No. 001-164-2019,
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLES, por valor de $ 556.397.767,00 con un porcentaje de ejecucién del 28,29%.

Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 27/12/19,
de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfaccion No 014 con facturas segtn cuadro de relacion,
se efectla tramite de pago No. 05, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de
$60.629.961,00 con un porcentaje de ejecucion del 30,38%.
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TRAMITE PAGO FACTURAS FECHA FAC VALOR SALDO
BAGO 1 325335 26/10/2019 $  580.683,00 $ 2.896.419.317,00
325045 23/10/2019 $ 552.357,00 $ 2.895.866.960,00
subtotal $ 1.133.040,00
325785 3111012019 $  892.458,00 $ 2.894.974.502,00
325870 05/11/2019 $  247.905,00 $ 2.894.726.597,00
325871 08/11/2019 $  954.564,00 $ 2.893.772.033,00
325881 06/11/2019 $ 2.440.915,00 $2.891.331.118,00
325882 06/11/2019 $  4.041.250,00 $ 2.887.289.868,00
326021 08/11/2019 $  1.720.264,00 $ 2.885.569.604,00
326022 08/11/2019 $  1.152.401,00 $ 2.884.417.203,00
326023 08/11/2019 $ 1.973.117,00 $ 2.882.444.086,00
PAGO 2 326024 08/11/2019 $  1659.509,00 $ 2.880.784.577,00
326025 08/11/2019 '$  1.724.844,00 $ 2.879.059.733,00
326267 14/11/2019 $ 46.500.000,00 $ 2.832.559.733,00
subtotal $ 63.307.227,00
326380 15/11/2019 $  2.251.690,00 $ 2.830.308.043,00
326381 15/11/2019 $  1.535.554,00 $ 2.828.772.489,00
326382 16/11/2019 $  1.380.954,00 $ 2.827.391.535,00
326383 1511112019 $  1.390.748,00 $ 2.826.000.787,00
326384 15111/2019 $  936.360,00 $ 2.825.064.427,00
PAGO 3 326385 15/11/2019 $  1.296.760,00 $ 2.823.767.667,00
326386 151172018 $ 2.310.596,00 $ 2.821.457.071,00
326469 16/11/2019 $  6640.332,00 $2.814.816.739,00
326561 18/11/2019 $  1.813.324,00 $ 2.813.003.415,00
326609 2111112019 $ 89.590.000,00 $2.723.413.415,00
326610 21111/2019 $ 89.590.000,00 $ 2.633.823.415,00
- $ 198.736.318,00
326583 20/11/2019 $ 333.845,00 $ 2.633.489.570,00
326584 20/11/2019 $ 736.125,00 $ 2.632.753.445,00
326585 20/11/2019 $ 1.266.777,00 $ 2.631.486.668,00
PAGO 4 326586 20/11/2019 $ 1.374.100,00 $2.630.112.568,00
326628 21/11/2019 $ 348.634,00 $ 2.629.763.934,00
326665 21/11/2019 $  1.305.395.00 $ 2.628.458.539,00
326833 27111/2019 $ 1.364.285,00 $ 2.627.094.254,00
326834 27/11/2019 $ 810.898,00 $ 2.626.283.356,00
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326835 27/11/2019 $ 628.160,00 $ 2.625.655.196,00
326914 29/11/2019 $ 563.673,00 $ 2.625.091.523,00
326915 29/11/2019 $ 1.058.123,00 $ 2.624.033.400,00
326916 29/11/2019 $  1.443.794,00 $ 2.622.589.606,00
326917 29/11/2019 $ 659.620,00 $ 2.621.929.986,00
326918 29/11/2019 $ 775.930,00 $ 2.621.154.056,00
326919 29/11/2019 $ 5.617.920,00 $2.615.536.136,00
326920 29/11/2019 $ 1.940.736,00 $ 2.613.595.400,00
326921 29/11/2019 $ 3.330.860,00 $2.610.264.540,00
326922 29/11/2019 $ 3.702.379,00 $ 2.606.562.161,00
326956 30/11/2019 $  4.120.200,00 $ 2.602.441.961,00
326957 30/11/2019 $ 1.344.904,00 $ 2.601.097.057,00
326958 30/11/2019 $ 761.453,00 $ 2.600.335.604,00
326959 30/11/2019 $ 909.720,00 $ 2.599.425.884,00
327025 30/11/2019 $ 1.251.500,00 $2.598.174.384,00
327026 30/11/2019 $ 1.820.792,00 $ 2.596.353.592,00
327027 30/11/2019 $ 2.255.608,00 $ 2.594.097.984,00
326997 30/11/2019 $ 3.158.092,00 $ 2.590.939.892,00

subtotal $42.883.523,00
—— 26/11/2019 $ 90.330.000,00 $ 2.500.609.892,00
326913 29/11/2019 $ 90.330.000,00 $2.410.279.892,00
PAGO 4 subtotal $ 180.660.000,00

240010 12/12/2019 $ 1.071.560,00 $ 2.409.208.332,00
340194 14/12/2019 $ 1.474.950,00 $ 2.407.733.382,00
340196 14/12/2019 $ 44.885.000,00 $2.362.848.382,00
340198 14/12/2019 $ 7.417.705,00 $2.355.430.677,00
340199 14/112/2019 $ 933.464,00 $ 2.354.497.213,00
340200 14/12/2019 $  2.450.343,00 $ 2.352.046.870,00
340201 14/12/2019 $ 1.179.960,00 $ 2.350.866.910,00
340202 14/12/2019 $ 1.981.472,00 $2.348.885.438,00
340203 1411212019 $ 1.929.328,00 $2.346.956.110,00
340204 14/12/2019 $ 3.441.504,00 $ 2.343.514.606,00
340205 14/12/2019 $  811.704,00 $ 2.342.702.902,00
340206 14/12/2019 $ 5.372.850,00 $ 2.337.330.052,00
340207 14/12/2019 $ 3.234.148,00 $ 2.334.095.904,00
340208 14/12/2019 $  1.840.352,00 $ 2.332.255.552,00
340200 1411212019 $ 2731.188,00 $ 2.329.524.364,00
340210 14/12/2019 $ 7.212.556,00 $2.322.311.808,00
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Sigati ST $  2.300.636,00 $2.320.011.172,00
A N $  493.468,00 $2.319.517.704,00
340213 14/12/2019 $ 3.353.053,00 $2.316.164.651,00
340214 14112/2019 $  4.481.43500 $2.311.683.216,00
340215 14/112/2019 $ 2.990.335,00 $ 2.308.692.881,00
340216 14/12/2019 $ 2.277.000,00 $2.306.415.881,00
Sl 1811212018 $  775.802,00 $ 2.305.640.079,00
340218 14/12/2019 $ 3.377.921,00 $2.302.262.158,00
Siisis 15112/2019 $  5.407.920,00 $ 2.296.854.238,00
subtotal $ 113.425.654,00
Siea s $  1.158.780,00 $ 2.295.695.458,00
it 17112/2019 $ 4.518.515,00 $ 2.291.176.943,00
340592 17112/2019 $  698.900,00 $ 2.290.478.043,00
340593 17112/2019 $ 4.682.630,00 $ 2.285.795.413,00
340554 1711212019 $  2031.708,00 $ 2.283.763.705,00
340631 17/12/2019 $ 5.365.200,00 $ 2.278.398.505,00
340632 171122019 $  1.535.920,00 $ 2.276.862.585,00
290633 1711212019 $  2.724.680,00 $ 2.274.137.905,00
Se0c s 1711212019 $  1.052.000,00 $ 2.273.085.905,00
280635 1711212019 $  2.146.080,00 $ 2.270.939.825,00
subtotal $ 25.914.413,00
PAGO 4

00813 1911212019 $  1.270.340,00 $ 2.269.669.485,00
340813 19/12/2019 $ 1.696.035,00 $ 2.267.973.450,00
340816 19/12/2019 $ 2.500.750,00 $ 2.265.472.700,00
340817 1911212019 $  506.610,00 $ 2.264.966.090,00
340818 19/12/2019 $ 832.599,00 $2.264.133.491,00
340819 19/12/2019 $ 5.879.588,00 $ 2.258.253.903,00
340820 19/12/2019 $§ 2.153.060,00 $ 2.256.100.843,00
340821 19/12/2019 $ 2.939.295,00 $2.253.161.548,00
340822 19112/2019 $  3.013.680,00 $ 2.250.147.868,00
340823 1911212019 $  4.993.565,00 $ 2.245.154.303,00
340856 19/12/2019 $ 1.277.104,00 $2.243.877.199,00
340857 19/12/2019 $ 57.532.500,00 $ 2.186.344.699,00
340858 19/12/2019 $ 3.482.477,00 $2.182.862.222,00
340859 1911212019 $  1.942.760,00 $ 2.180.919.462,00
340860 19/12/2019 $ 598.920,00 $ 2.180.320.542,00
340861 19/12/2019 $  1.319.700,00 $ 2.179.000.842,00
340862 19/12/2019 $ 782.420,00 $2.178.218.422,00
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340863 19/12/2019 $ 2.000.180,00 $2.176.218.242,00
340864 19/12/2019 $ 4.750.840,00 $ 2.171.467.402,00
340865 19/12/2019 $ 2.056.040,00 $2.169.411.362,00
340866 19/12/2019 $  3.094.065,00 $ 2.166.317.297,00
340867 19/12/2019 $ 1.584.765,00 $2.164.732.532,00
340868 19/12/2019 $ 2.298.408,00 $2.162.434.124,00
340869 19/12/2019 $ 5.156.910,00 $2.157.277.214,00
PAGO 4 340938 20/12/2019 $ 56.420.059,00 $2.100.857.155,00
340939 20/12/2019 $ 2.242.745,00 $ 2.098.614.410,00
340940 20/12/2019 $ 10.304.573,00 $ 2.088.309.837,00
subtotal $ 182.629.988,00
340963 20/12/2019 $ 1.028.785,00 $ 2.087.281.052,00
340964 20/12/2019 $ 2.349.760,00 $ 2.084.931.292,00
340965 20/12/2019 $ 873.753,00 $ 2.084.057.539,00
340965 20/12/2019 $ 996.385,00 $2.083.061.154,00
340966 20/12/2019 $ 2.881.852,00 $2.080.179.302,00
340966 20/12/2019 $ 904.411,00 $2.079.274.891,00
340967 20/12/2019 $  1.849.243,00 $2.077.425.648,00
subtotal $ 10.884.189,00
341013 23/12/2019 $ 5.121.777,00 $2.072.303.871,00
341018 23/12/2019 $ 828.549,00 $ 2.071.475.322,00
341047 23/12/2019 $ 7.794.795,00 $ 2.063.680.527,00
341048 23/12/2019 $ 1.630.352,00 $ 2.062.050.175,00
341049 23/12/2019 $ 1.402.037,00 $2.060.648.138,00
341050 23/12/2019 $ 8.344.620,00 $ 2.052.303.518,00
341082 23/12/2019 $ 1.953.739,00 $2.050.349.779,00
PAGO 5 341101 24/12/2019 $ 7.137.962,00 $2.043.211.817,00
341102 24/12/2019 $ 1.126.528,00 $ 2.042.085.289,00
341103 241212019 $ 1.083.200,00 $ 2.041.002.089,00
341105 24/1212019 $ 1.714.63500 $2.039.287.454,00
341106 24/12/2019 $ 12.142.156,00 $ 2.027.145.298,00
341107 24/12/2019 $ 9.081.215,00 $ 2.018.064.083,00
341150 26/112/2019 $  1.268.396,00 $2.016.795.687,00
subtotal $ 60.629.961,00
TOTAL $ 60.629.961,00
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RESUMEN DE EJECUCION 2019

CONCEPTO FECHAS o
CONTRATO CS 0011642019 VALOR FACTURADO || SALDO EJECUCION |l % EJECUCION
RP 221319 26/09/2019 $ 2.897.000.000,00
PAGO 1 - 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 $1.133.040,00
PAGO 2 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 $63.307.227,00
PAGO 3 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 $198.736.318,00
30,38%
PAGO 4 - 23 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 556.397.767,00 $2.016.795.687,00
PAGO 5 - 27 DE DICIEMBRE DE 2019 $60.629.961,00
TOTAL $ 2.897.000.000,00 $880.204.313,00
VIGENCIA 2020
VALOR CONTRATO 26/09/2019 RP 221319 $ 2.016.795.687,00
341500 07/01/2020 $ 89.770.000,00 $1.927.025.687,00
342258 15/01/2020 $  3.353.532,00 $1.923.672.155,00
342261 15/01/2020 $  3.668.250,00 $1.920.003.905,00
342262 15/01/2020 $  2.066.864,00 $1.917.937.041,00
342263 15/01/2020 $  706.008,00 $1.917.231.033,00
342264 15/01/2020 $  1.227.840,00 $1.916.003.193,00
342265 15/01/2020 $  1.209.510,00 $1.914,793.683,00
342266 15/01/2020 $  1.962.250,00 $1.912.831.433,00
342267 15/01/2020 $  2.211.296,00 $1.910.620.137,00
342268 15/01/2020 $  5.339.100,00 $1.905.281.037,00
342269 15/01/2020 2.327.680,00 1.902.953.357,00
PAGO 6 el s s
342270 15/01/2020 $  2.327.680,00 $ 1.900.625.677,00
342271 15/01/2020 $  7.411.292,00 $1.893.214.385,00
342272 15/01/2020 $  5.544.538,00 $ 1.887.669.847,00
342361 16/01/2020 $  717.472,00 $ 1.886.952.375,00
342362 16/01/2020 $  1.345.295,00 $ 1.885.607.080,00
342363 16/01/2020 $  1.941.105,00 $ 1.883.665.975,00
342364 16/01/2020 $  1.303.900,00 $1.882.362.075,00
342365 16/01/2020 $  6.906.370,00 $ 1.875.455.705,00
342370 16/01/2020 $  1.803.750,00 $ 1.873.651.955,00
342371 16/01/2020 $  2.164.500,00 $ 1.871.487.455,00
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342498 17/01/2020 $  680.805,00 $ 1.870.906.280,00
342499 17/01/2020 $ 7.652.843,00 $ 1.869.607.243,00
342500 17/01/2020 $ 3.356.802,00 $ 1.866.250.441,00
PAGO 6 342501 17/01/2020 $  6.962.256,00 $ 1.859.288.185,00
342502 17/01/2020 $ 5.028.725,00 $ 1.854.259.460,00
342503 17/01/2020 $ 1.017.338,00 $1.853.242.122,00
subtotal $ 170.007.001,00
342701 23/01/2020 $  929.880,00 $ 1.845.858.806,00
342702 23/01/2020 $  4.515.237,00 $ 1.841.343.569,00
342703 23/01/2020 $  1.255576,00 $1.840.087.993,00
342704 23/01/2020 $  259.220,00 $ 1.839.828.773,00
342705 23/01/2020 $ 3.658.990,00 $ 1.836.169.783,00
342706 23/01/2020 $ 3.629.080,00 $ 1.832.540.703,00
342707 23/01/2020 $ 1.565.290,00 $1.830.975.413,00
342708 23/01/2020 $  947.150,00 $1.830.028.263,00
342709 23/01/2020 $ 3.150.520,00 $ 1.826.877.743,00
342710 23/01/2020 $  767.690,00 $ 1.826.110.053,00
342711 23/01/2020 $  5.985.000,00 $ 1.820.125.053,00
342712 23/01/2020 $ 4.752.810,00 $1.815.372.243,00
342713 23/01/2020 $  600.930,00 $1.814.771.313,00
PAGO 7 342714 23/01/2020 $ 4.851.144,00 $ 1.809.920.169,00
342715 23/01/2020 $ 1354.824,00 $ 1.808.565.345,00
342716 23/01/2020 $  5.364.666,00 $ 1.803.200.679,00
342717 23/01/2020 $  2.447.424,00 $1.800.753.255,00
342718 23/01/2020 $ 2217.978,00 $1.798.535.277,00
342719 23/01/2020 $ 3.518.172,00 $1.795.017.105,00
342720 23/01/2020 $  4.496.470,00 $ 1.790.520.635,00
342721 23/01/2020 $  3.519.410,00 $1.787.001.225,00
342722 23/01/2020 $  391.287,00 $1.786.609.938,00
342723 23/01/2020 $  743.580,00 $ 1.785.866.358,00
342724 23/01/2020 $  2.531.694,00 $ 1.783.334.664,00
342725 23/01/2020 $  312.906,00 $1.783.021.758,00
342726 23/01/2020 $  5.404.740,00 $1.777.617.018,00
342727 23/01/2020 $  978.081,00 $1.776.638.937,00
342728 23/01/2020 S 2.009.497,00 $ 1.774.629.440,00
342728 23/01/2020 $ 2.039.715,00 $ 1.772.589.725,00
342729 23/01/2020 $  1.702.030,00 $ 1.770.887.695,00
342910 27/01/2020 $ 14.116.972,00 $1.756.770.723,00
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342911 27/01/2020 $  3.232.125,00 $ 1.753.538.598,00
342912 27/01/2020 $ 2.849.500,00 $ 1.750.689.098,00
342913 27/01/2020 $  3.961.500,00 $1.746.727.598,00
342914 27/01/2020 $ 7.020.696,00 $ 1.739.706.902,00
343747 30/01/2020 $ 15.570.205,00 $1.724.136.697,00
343748 30/01/2020 $  1.420.380,00 $1.722.716.317,00
343755 30/01/2020 $  3.903.367,00 $1.718.812.950,00
343756 30/01/2020 $  4.008.641,00 $ 1.714.804.309,00
343758 30/01/2020 $  657.500,00 $ 1.714.146.809,00
343759 30/01/2020 $  939.949,00 $ 1.713.206.860,00
343787 30/01/2020 $  4.066.953,00 $ 1.709.139.907,00
343788 30/01/2020 s 304.992,00 $ 1.708.834.915,00
343789 30/01/2020 $  420.211,00 $ 1.708.414.704,00
343790 30/01/2020 $  1.701.280,00 $1.706.713.424,00
343791 30/01/2020 $ 5.678.022,00 $ 1.701.035.402,00
344176 05/02/2020 $  1.222.795,00 $ 1.699.812.607,00
344177 05/02/2020 $  1.382.290,00 $1.698.430.317,00
344178 05/02/2020 $  1.084.200,00 $1.697.346.117,00

PAGO 7 344179 05/02/2020 S 2.490.896,00 $1.694.855.221,00
344180 05/02/2020 $  830.250,00 $ 1.694.024.971,00
344181 05/02/2020 $  909.652,00 $1.693.115.319,00
344182 05/02/2020 $ 3.379.712,00 $1.689.735.607,00
344183 05/02/2020 $ 9.019.836,00 $1.680.715.771,00
344184 05/02/2020 $  3.015.468,00 $ 1.677.700.303,00
344185 05/02/2020 $  1.713.636,00 $ 1.675.986.667,00
344186 05/02/2020 $ 10.654.359,00 $ 1.665.332.308,00
344662 10/02/2020 $  230.616,00 $ 1.665.101.692,00
344663 10/02/2020 $ 1.012.148,00 $ 1.664.089.544,00
344665 10/02/2020 $ 1.772.676,00 $ 1.662.316.868,00
344666 10/02/2020 $ 1.031.067,00 $ 1.661.285.801,00
344676 10/02/2020 $ 4.368.744,00 $ 1.656.917.057,00
344677 10/02/2020 $  1.215.585,00 $ 1.655.701.472,00
344678 10/02/2020 $ 3.720.800,00 $1.651.980.672,00
344679 10/02/2020 $  1.413.904,00 $ 1.650.566.768,00
344894 12/02/2020 $  1.654.941,00 $1.648.911.827,00
subtotal $ 197.876.859,00

344664 10/02/2020 $  742.365,00 $ 1.648.169.462,00
344667 10/02/2020 $ 5.035.212,00 $ 1.643.134.250,00
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344680 10/02/2020 $  862.868,00 $1.642.271.382,00

PAGO 7 344681 10/02/2020 $  1.307.800,00 $ 1.640.963.582,00

344673 12/02/2020 $ 1.913.316,00 $ 1.639.050.266,00

subtotal $ 9.861.561,00

345066 14/02/2020 $  1.707.960,00 $ 1.637.342.306,00

345056 14/02/2020 $  967.140,00 $ 1.636.375.166,00

345057 14/02/2020 $  1.186.200,00 $1.635.188.966,00

345058 14/02/2020 $  415.125,00 $1.634.773.841,00

345059 14/02/2020 $  65.694.000,00 $ 1.569.079.841,00

345060 14/02/2020 $  1.169.760,00 $1.567.910.081,00

345061 14/02/2020 $  999.336,00 $ 1.566.910.745,00

345062 14/02/2020 $  128.120,00 $ 1.566.782.625,00

345063 14/02/2020 $  1.097.417,00 $ 1.565.685.208,00

345064 14/02/2020 $  546.407,00 $ 1.565.138.801,00

345065 14/02/2020 $  1.894.240,00 $1.563.244.561,00

345477 17/02/2020 $  1.107.960,00 $1.562.136.601,00

PAGO 8 345478 17/02/2020 $ 1.319.000,00 $1.560.817.601,00

345479 17/02/2020 $  1.886.170,00 $1.558.931.431,00

345480 17/02/2020 $  1.437.216,00 $ 1.557.494.215,00

345481 17/02/2020 S 1.502.544,00 $1.555.991.671,00

345482 17/02/2020 5 1.306.560,00 $1.554.685.111,00

345483 17/02/2020 $  1.132.352,00 $1.553.552.759,00

345484 17/02/2020 $  2.460.688,00 $ 1.551.092.071,00

345485 17/02/2020 $  1.088.462,00 $ 1.550.003.609,00

345509 17/02/2020 $  2.075.625,00 $1.547.927.984,00

345510 17/02/2020 $  409.984,00 $ 1.547.518.000,00

345511 17/02/2020 $ 1.258.832,00 $1.546.259.168,00

345866 19/02/2020 $  1.590.312,00 $ 1.544.,668.856,00

subtotal $ 94.381.410,00 $ 1.544.668.856,00

346052 21/02/2020 $ 118679200 $1.543.482.064,00

346053 21/02/2020 S 1720.304,00 $ 1.541.761.760,00

346054 21/02/2020 5 1.204.572,00 $ 1.540.557.188,00

PAGO 9 5055 21/02/2020 3 746312,00 $ 1.539.810.876,00

346058 21/02/2020 S 1.434.944,00 $ 1.538.375.932,00

248053 21/02/2020 $  8.601.600,00 $ 1.529.774.332,00

6060 21/02/2020 S  1.508.698,00 $ 1.528.265.634,00
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346385 25/02/2020 S 896.670,00 $ 1.527.368.964,00
346386 25/02/2020 $ 2.758.896,00 $ 1.524.610.068,00
346387 25/02/2020 $  166.556,00 $ 1.524.443.512,00
346388 25/02/2020 S 281.864,00 $ 1.524.161.648,00
346389 25/02/2020 $  307.488,00 $ 1.523.854.160,00
346390 25/02/2020 $ 1.985.916,00 $ 1.521.868.244,00
346391 25/02/2020 S 693.929,00 $ 1.521.174.315,00
346392 25/02/2020 $ 1.501.848,00 $ 1.519.672.467,00
346393 25/02/2020 $ 93451600 $ 1.518.737.951,00
346411 25/02/2020 $ 7.349.400,00 $1.511.388.551,00
Sk $ 33.280.305,00
346932 29/02/2020 S 759.262,90 $1.510.629.288,10
346933 29/02/2020 $ 42279600 $ 1.510.206.492,10
346934 29/02/2020 $  256.240,00 $ 1.509.950.252,10
346935 29/02/2020 5 1473.832,00 $ 1.508.476.420,10
346936 29/02/2020 $ 4.985.020,00 $ 1.503.491.400,10
346937 29/02/2020 S 1.766.431,00 $ 1.501.724.969, 10

PAGO 9 346938 —_—_ $  4.280.615,00 $ 1.497.444.354,10
346939 29/02/2020 $  1.175.800,00 $ 1.496.268.554,10
=AGG 29/02/2020 $  486.603,00 $ 1.495.781.951,10
346941 29/02/2020 $  2.121.090,00 $ 1.493.660.861,10
346942 29/02/2020 S 121347600 $ 1.492.447.385,10
346943 29/02/2020 #  LIB5E0000 $ 1.491.090.785,10
subtotal $ 20.297.765,90
347412 08/03/2020 $ 21.981.000,00 $ 1.469.109.785,10
subtotal $ 21.981.000,00
347347 06/03/2020 ¥ dsn0ariim $ 1.453.606.043,10
347410 06/03/2020 S  614.38500 $ 1.452.991.658, 10
347411 06/03/2020 S 1.184.840,00 $ 1.451.806.818,10
347413 06/03/2020 ¥ 205400 $1.449.376.437,10
347414 06/03/2020 S 1.891.428,00 $ 1.447.485.009,10
347415 06/03/2020 ? 74309600 $ 1.446.741.913,10
347416 06/03/2020 $  565.23600 $ 1.446.176.677,10
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i 06/03/2020 3 141401000 $ 1.444.762.667,10
347418 06/03/2020 S  421.684,00 $ 1.444.340.983,10
347419 06/03/2020 $ 1.480380,00 $ 1.442.860.603,10
47420 08/03/2020 S 707.00500 $ 1.442.153.598,10
347421 08/03/2020 $  444317,00 $ 1.441.709.281,10
Hun 08/03/2020 S 959851500 $ 1.438.110.362,10
347424 08/03/2020 $ 4.446.533,00 $ 1.433.663.829,10
347425 08/03/2020 $  2.503.410,00 $1.431.160.419,10

PAGO 9 347426 08/03/2020 $  3.966.330,00 $ 1.427.194.089,10
347427 08/03/2020 $  1.490.793,00 $ 1.425.703.296,10
347428 08/03/2020 5 1.748.598,00 $ 1.423.954.698,10
347429 08/03/2020 $  2.736.936,00 $1.421.217.762,10
347430 08/03/2020 3 7750000 $ 1.419.443.822,10
SA7ANL 08/03/2020 ¥ 1sss7anno $ 1.418.088.025,10
347432 08/03/2020 $  2150.693,00 $1.415.937.332,10
347433 08/03/2020 $ LO3L760,00 $1.414.905.572,10
subtotal $ 54.204.213,00 $ 1.414.905.572,10
TOTAL $ 129.763.283,90

RESUMEN DE EJECUCION VIG 2020

VALOR
CONCEPTO FECHAS CONTRATADO JiiBE 56 B
CONTRATO 22122;-164-2019 RP 26!09;%2‘:]9 VIG $ 2.016.795.687,00 FACTURADO EJECUCION EJECUCION
PAGO 6 - 27 DE ENERO 2020 $170.007.001,00
PAGO 7 - 24 DE FEBRERO 2020 $ 207.738.420,00
PAGO 8 - 25 DE FEBRERO 2020 $94.381.410,00 | $1.414.905.572,10 29,84%
PAGO 9 - 16 DE MARZO 2020 $129.763.283,90
TOTAL $2.016.795.687,00 $601.890.114,90

4. INFORMACION FIDUCIAS ( Cuando aplique)

N/A
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5. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A
6. RECOMENDACIONES

Se efectua tramite de pago No 01 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$1.133.040,00

Se efectia tramite de pago No 02 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$ 63.307.227,00

Se efectua tramite de pago No 03 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$ 198.736.318,00

Se efectia tramite de pago No 04 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$ 556.397.767,00

Se efectia tramite de pago No 05 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$ 60.629.961,00

1. El 26 de diciembre de 2019 mediante memorando N° 20193210115331 ALSGAS-DOAS-
POLAIII-321, la sefiora Sonia Marcela Pedraza Gonzalez supervisora del contrato 001-164-2019,
solicita al sefior Araya Carranza Juan Rafael representante legal de WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA, viabilidad de prorroga hasta el 31 de marzo de, con el
fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos mediante los convenios
interadministrativos realizados entre la Agencia Logistica, las Fuerzas Militares y Entidades del
Sector Defensa.

2. El 27 de diciembre de 2019 mediante memorando No 20193210718673 El sefior coronel (RA)
Carlos Ernesto Camacho Diaz, Subdirector General de Abastecimientos y Servicios de la
Entidad, solicita al sefior Director General de la Entidad, autorizacion viabilidad primera prérroga
y al contrato de suministro N° 001-164-2019, con el fin de continuar cumpliendo con los
compromisos adquiridos mediante la suscripcion de los Contratos Interadministrativos para
satisfacer las necesidades de combustible de aviacion a las Unidades Militares, hasta el 31 de
marzo de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente:

¢ Enrazén a que la Fuerza recibié recursos adicionales para combustible aeronautico no
previstos dentro del presupuesto de la Aviacion Naval provenientes de entidades
territoriales como apoyo a la gestion de seguridad en aplicacién de la ley 418, esta
situacién conllevo a una reduccion del presupuesto asignado a CAVNA |, y por ende una
baja ejecucién de los contratos de suministro suscritos por la Agencia Logistica para el
suministro de combustible de aviacién, ademads, la extensién de los mantenimientos
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programados por parte de las unidades de Aviacion Naval como son los casos del ATR y
los Patrulleros Maritimos los cuales tienen un alto consumo de combustible, conforme al
Memorando No. 20190422783235993 / MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-CAVNA-JDL-
29.6, donde se evidencia la “REDISTRIBUCION Y ASIGNACION DE COMBUSTIBLE
AERONAUTICO".

¢ lgualmente debe ser contemplado la adicion que fue proyectada por parte de la Armada
Nacional sustentado por medio del Oficio 2019425170415571 del 04 de diciembre de 2019,
donde se expresaba la proyeccion presupuestal para una adicién correspondiente a $
5.000.000.000,00.

¢  El Contrato de Suministro No. 001-164-2019, con el proveedor WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC SUCURSAL COLOMBIA., a la fecha no se ha prorrogado y presenta a la
fecha el siguiente estado de ejecucién:

CS 001-164-2019 TOTA\';IS%'LRATO VIR EJECUTADO SALDO % EJECUCION
$ 2.897.000.000,00| $ 2.897.000.000,00 $ 880.204.313,00 | § 2.016.795.687,00 30,38%

3. Que el 27 de diciembre de 2019, la sefiora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez,
supervisora del contrato 001-164-2019, a través de formato de constitucién de y ejecucion del
rezago presupuestal solicité a la Direccién General de la ALFM, autorizacién para constituir
reserva presupuestal.

4. Que el 27 de diciembre de 2019, se realiza la autorizacion para constituir reserva
presupuestal por valor de $2.016.795.687,00. Valor que sera ejecutado hasta el 31 de marzo de
2020 y/o hasta agotar recursos lo primero que ocurra.

5. Que el 27 de diciembre de 2019, la sefiora Cont. Pub Sonia Marcela Pedraza Gonzalez,
supervisora del contrato 001-164-2019, allega a la Subdireccién General de Contratacion
alcance a estudio previo solicitando la prérroga al contrato 001-164-2019, y formato de solicitud
de modificaciones contractuales.

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en el
ambito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su articulo 3° inciso 1 prescribe:

Articulo 3°- De los Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores publicos
tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos,
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de
los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines.

Articulo 14 numeral 1:
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“De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el
Cumplimiento del Objeto Contractual

10. (...) podran en los casos previstos en el numeral 2 de este articulo,
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos
convenidas, introducir modificaciones a lo contratado...”

Que el fundamento esencial del actuar de la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares en el
ambito contractual es la Ley 80 de 1993, que en su articulo 26 inciso primero establece:

“Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los
fines de la contratacion, a vigilar la correcta ejecucion del objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato”. (...)

Y con observancia en la misma Ley en su articulo 26 dispone:

Articulo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio:

10. Los servidores publicos estan obligados a buscar el cumplimiento de los fines de
la contratacién, a vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectado
por la ejecucion del contrato.

Que de conformidad con los considerandos anteriores la Agencia Logistica de las Fuerzas
Militares encuentra procedente realizar la presente prérroga No. 1, al contrato de suministro No.
001-164 de 2019, teniendo en cuenta que se debe garantizar el objeto contractual, dentro del
marco de la normatividad legal y las politicas internas de la Entidad.

Que teniendo en cuenta el principio de la autonomia de la voluntad y que el plazo de ejecucion
del contrato de suministro No. 001-164 de 2019, se encuentra vigente, se ha convenido lo
siguiente:

CLAUSULA PRIMERA - MODIFICAR del contrato de suministro No. 001-164-2019 la
CLAUSULA SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 31 de marzo de 2020 y/o hasta
agotar recursos lo primero que ocurra.

CLAUSULA SEGUNDA- Obligaciones del Contratista. Se requiere que el contratista Solicite
un certificado de modificacion a la Poliza de Seguro a la de garantia unica de Cumplimiento No
3089024 y Responsabilidad Civil Extracontractual N°738871, expedidas por la compaiia
LIBERTY SEGUROS S.A, ajustando las fechas de vigencia de las pélizas con el nuevo plazo de
ejecucion del contrato 001-164-2019.

CLAUSULA TERCERA REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el
presente documento requiere de la firma del SECRETARIO GENERAL y del CONTRATISTA.

CLAUSULA CUARTA: Los demas términos y condiciones del contrato de suministro 001-164-
2019 del 19 de septiembre de 2019, no se modifican por medio del presente documento
continuan vigentes para todos los efectos legales.
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Se realiza reunién el dia 7 de enero de 2020 con la seforita Nathaly Solano, de WORLD FUEL
SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, y la coordinadora de Combustibles donde se le
informa que la vigencia 2019 hubo falencias en las siguientes clausulas del contrato No 710.1.5
“Garantizar el suministro con érdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual
le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelara el
suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de
entrega, autorizadas unicamente por la Agencia Logistica” - No 10.1.6 “Radicar en la Agencia
Logistica dentro de los cinco (5) dias siguientes al suministro la factura con los respectivos
soportes”, No 10.1.19 “tramitar a la AGENCIA LOGISTICA todas las semanas, los reportes de
saldos disponibles en aeropuertos.

Que para esta vigencia 2020 se deben cumplir a total cabalidad de lo contrario se realizaria
penalidad en el item 18.1 MULTAS: En caso de retardo, mora o incumplimiento parcial de
alguna de las obligaciones derivadas del contrato por causas imputables al CONTRATISTA,
salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del articulo 1°
de la ley 95 de 1890, la AGENCIA LOGISTICA podréa imponer al CONTRATISTA multas cuyo
valor se liquidara con base en uno por ciento (1%) del valor del servicio dejado de realizar, por
cada dia de retraso y hasta por treinta (30) dias habiles.

Se efectua tramite de pago No 06 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$ 170.007.001,00

Se efectua tramite de pago No 07 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$207.738.420,00

Se efectia tramite de pago No 08 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$94.381.410,00

Se efectiua tramite de pago No 09 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES

COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logistica FF.MM por valor de
$129.763.283,90

RESUMEN GENERAL

TOTAL CONTRATO

" .
VIG 2020 VIR EJECUTADO SALDO % EJECUCION

CS 001-164-2019

$ 2.897.000.000,00 | $ 2.016.795.687,00 $601.890.114,90 | $ 1.414.905.572,10 29,84%
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Teniendo en cuenta que el plazo de ejecucién del contrato N° 001-164-2019 a fecha 31 de
marzo de 2020 y de acuerdo a informacién recibida y verificada por el personal que ejecuta el
contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el
suministro de combustible con este proveedor.

Cordialmente,

@no a) R %
P.D: IA MARCELA PEDRAZ ONZALEZ

Supervisora del CS No. 001-164-2019




