
PROCESO 
                                                                                          GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TITULO 
      
 

 INFORME DE SUPERVISIÓN 

Código: CT-FO-11 
 

Versión No. 00 
Página 1 de 
28 

Fecha. 08 03 2018 

 

Página  1 de 28 

INFORME DE SUPERVISIÓN No.  20 
CONTRATO SUMINISTROS N.º 001-164 DE 2019 

 
Bogotá D.C. 14 de Julio de 2020 

 
 

AL :        Señor  
Doctor Héctor Vargas  

 Subdirección General de Contratación 
 
 

                     Con toda atención me permito enviar al Doctor, Subdirector General de 
Contratación, el informe de supervisión, No. 20 del Contrato de Suministro No. 001-164 
de 2019, correspondiente al período del 25 de junio al 03 de julio de 2020 de acuerdo 
con la siguiente información:  
 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:  
 

CONTRATO No. 001-164-2019 

 

CONTRATISTA:  WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA 

 

OBJETO:     SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS 
AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS 
CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS 
SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA 
PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL 
E INTERNACIONAL. 

 

NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Sonia Marcela Pedraza González  

 

VALOR DEL CONTRATO: $2.897.000.000,00 

 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:  
  
PRORROGA No 01: 31 DE MARZO DE 2020 
PRORROGA No 02: 31 DE MAYO DE 2020 
PRORROGA No 03: 31 DE JULIO DE 2020 
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2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:  
 

         DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION   

NUM OBLIGACION ENTREGABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

 10.1.1 

Suministrar el combustible de aviación con las calidades, 
en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los 
parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos 
técnicos establecidos para el abastecimiento de estos 
tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de 
clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA. 

SOPORTE DE 
ENTREGA 

SI SI SI SI SI SI SI 

 10.1.2 

Mantener la calidad del combustible dando estricto 
cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los 
pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de 
manejo, transporte y almacenamiento para aviación 
(NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los 
sitios de entrega de combustibles. 

CERTIFICACION SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.3 

Garantizar que está en condiciones de mantener el valor 
del margen de comercialización fijo y firme durante la 
vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su 
oferta. 

CERTIFICACION SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.4 
 

Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la 
Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, 
modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los 
establecidos, previa negociación del margen de 
comercialización en condiciones del mercado, el cual 
debe ser aprobado por el Ordenador del Gasto con visto 
bueno del supervisor y el Director de Otros 
Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenar del 
Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente 
contrato. La respuesta de Cotización de lo requerido por 
la AGENCIA LOGISTICA, no debe ser superior a 24 
horas después de confirmada la solicitud. 

CERTIFICACION SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.5 

Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas 

en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la 

entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad 

solo cancelará el suministro del consumo real de las 

aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de 

entrega, autorizadas únicamente por la Agencia 

Logística. 

SUMINISTRO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.6 
Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) 
días siguientes al suministro la factura con los 
respectivos soportes. 

FACTURACION SI NO SI SI SI SI SI 

10.1.7 

Diligenciar el comprobante correspondiente en cada 
suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y 
hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de 
vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el 
tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o 
instalación donde se efectúa el suministro, nombre y 
firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y 
calidad combustible suministrada. 

SOPORTE DE 
ENTREGA 

SI SI SI SI SI SI SI 



PROCESO 
                                                                                          GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 TITULO 
      
 

 INFORME DE SUPERVISIÓN 

Código: CT-FO-11 
 

Versión No. 00 
Página 3 de 
28 

Fecha. 08 03 2018 

 

 10.1.8 

Para el caso del Jet A1, el CONTRATISTA debe informar 
LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la 
cual debe mantener durante la vigencia del contrato con 
el propósito de calcular el valor de transporte por 
poliducto autorizado por el Gobierno. 

ESTRUCTURA 
DE PRECIO SI SI SI SI SI SI SI 

 10.1.9 

Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA 
DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea 
solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en 
horarios nocturnos y colaborar para que el 
abastecimiento del combustible se realice sin demoras a 
fin de evitar incumplimientos. 

SUMINISTRO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.10 

Suministrar a la Agencia Logística por cada ochocientos 

millones ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe 

contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) 

de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener 

como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la 

entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el 

supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 

20 días calendarios contados a partir de la solicitud. 

El TERMINO 
PARA LA 

SOLICITUD NO 
SE HA 

CUMPLIDO 

SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.11 

Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos 

necesarios para realizar el aprovisionamiento de 

combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se 

requiera de una extensión en los horarios de operación 

de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con 

las autoridades aeronáuticas del lugar. 

SUMINISTRO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.12 

Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: 

apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter 

Detector, antes de cada aprovisionamiento de 

combustible inclusive para suministros al ala de la 

aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los 

resultados obtenidos debidamente firmados por quien 

recibe el combustible, en los suministros seleccionados 

como medida de control.  

PRUEBA DE 
CAMPO 

SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.13 

Entregar guía de transporte o documento de despacho 

que certifique la procedencia del combustible 

suministrado, remisión u orden de despacho expedida 

por el proveedor que entrega el producto en la unidad y 

copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por 

ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos 

documentos deben estar firmados por el funcionario que 

verifica la recepción del producto. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.14 

Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, 

planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), 

garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes 

de la Entidad, suministrando el combustible con contador 

calibrado y con todos los equipos y elementos propios 

para el trasiego y en general la operación de suministro. 

 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 
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10.1.15 

 

Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el 

certificado de calibración de surtidores cuando se 

efectúan suministros a través de la modalidad de 

estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la 

normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas 

y Energía. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.16 

Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del 

avión, mediante correo electrónico informando el número 

de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), 

por lo menos dos veces en la semana. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.17 

Reemplazar el combustible en el evento de ser 

rechazado por no reunir las características, 

especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo 

alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin 

perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. 

Nota: En el evento de no conformidad del producto 

derivada de la manipulación del combustible en el 

trasporte por parte de la Agencia Logística con su 

infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al 

contratista; sin embargo en caso que la no conformidad 

sea atribuible a la composición del producto se mantiene 

la condición contenida en el pliego de condiciones. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.18 

Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, 

la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o 

terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra 

el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo el 

porcentaje de mezcla con producto importado o producto 

nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente 

el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con 

el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y 

Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística 

Clase III, verifique el precio de los combustibles. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.19 
Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, 

los reportes de saldos disponibles en aeropuertos. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.20 

Permitir que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 

aporte activos propios (carrotanques, refueller, bladder y 

demás bienes e implementos para las operaciones de 

suministro); efectuando descuento por concepto de flete 

al margen de comercialización pactado, previa 

negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno 

del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y 

Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto. 

CUANDO 
APLIQUE  

SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.21 

Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de 

producto de la totalidad de cantidades despachadas y de 

esta forma ayudar a no generar fuga de recursos. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.22 

Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia  

Logística de las Fuerzas Militares, respecto a temas 

relacionados con la distribución, almacenamiento y 

suministro de combustible de aviación, así como el 

impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones 

tributarias. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 
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10.1.23 

El suministro de combustible en los aeropuertos y 

helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y 

con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la 

normatividad vigente. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.24 

Permitir que el personal que designe la AGENCIA 

LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, 

como en aeropuertos, con el fin de verificar el 

cumplimiento de las especificaciones pactadas. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.25 

Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información 

que requiera para la normal ejecución del presente 

contrato. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.26 

Garantizar el seguimiento total de los consumos de 

combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de 

recursos y no exceder del valor del presente contrato. 

Este servicio no debe generar costo adicional. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.27 

Dar soporte y solución oportuna a contingencias 

presentadas en la ejecución del contrato (previa 

coordinación con el supervisor designado por la 

AGENCIA LOGÍSTICA). 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.28 
Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la 

ley y las funciones que le corresponden. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.29 

Responder ante las autoridades de los actos u omisiones 

en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud 

de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la 

AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.30 
Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que 

se anote en el desarrollo del presente contrato. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.31 

Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las 

respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del 

objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con 

la correspondiente factura con oportunidad y diligencia. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.32 

Responder ante las autoridades de los actos u omisiones 

en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud 

de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la 

AGENCIA LOGÍSTICA. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.33 

En general, la obligación de cumplir cabalmente con las 

condiciones y modalidades previstas para la ejecución 

del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA 

debe actuar razonablemente en el marco de sus 

obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.34 
Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones 

contempladas en la ley. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.35 

Constituir la garantía de cumplimiento y de 

Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no 

mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del 

perfeccionamiento del presente contrato. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.36 
Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el 

cumplimiento del presente contrato. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.37 

Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y 

permitir su acceso a todos los documentos relacionados 

con la ejecución del objeto del presente contrato. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 
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10.1.38 

De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la 

Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en 

cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las 

entidades contratantes, se hace necesario asegurar la 

gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los 

riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las 

actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo 

anterior los contratistas deben dar aplicación al manual 

expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares, que regula la conducta del personal externo 

dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se 

generen condiciones y/o actos que pongan en peligro 

tanto a su personal como a los funcionarios de la 

organización, salvaguardando de esta forma los bienes y 

personas, previniendo eventos que se desencadenen en 

accidentes de trabajo graves. El mencionado manual 

debe ser consultado por los contratistas el cual se 

encuentra publicado en la página de la AGENCIA 

LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE 

CONTRATACIÓN. 

INCLUIDO  SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.39 
No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin 

previa autorización del Ordenador del Gasto. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.40 

Realizar el cargue y publicación de la garantía única y 

aprobar el contrato a través del link del proceso por la 

plataforma transaccional del SECOP II 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.41 

Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA 

establezca en cada caso, los requerimientos de 

aclaración o de información que le formulen. 

INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.42 
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y 

trabas. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

10.1.43 
Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del 

presente contrato. 
INCLUIDO SI SI SI SI SI SI SI 

 
Porcentaje cumplimiento Avance  68,36%                  Demora _____________% 
 

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:  
 
N/A 
CONTROL DE PAGOS 
 
Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 
25/1/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción con facturas según cuadro de relación, 
se efectúa trámite de pago No. 01, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de                   
$ 1.133.040,00 con un porcentaje de ejecución del 0,04%. 
 
Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 
25/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 002, 003, 004, 005 con facturas 
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según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. 02, al contrato No. 001-164-2019, 
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES, por valor de $ 63.307.227,00 con un porcentaje de ejecución del 2,22%. 
 
Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 
26/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 006, 007 con facturas según 
cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. 03, al contrato No. 001-164-2019, WORLD 
FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, 
por valor de $ 63.307.227,00 con un porcentaje de ejecución del 9,08%. 
 
Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 23/12/19, 
de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 008, 009, 010, 011, 012, 013 con facturas 
según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago No. 04, al contrato No. 001-164-2019, 
WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES, por valor de $ 556.397.767,00 con un porcentaje de ejecución del 28,29%. 
 
Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 27/12/19, 
de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 014 con facturas según cuadro de relación, se 
efectúa trámite de pago No. 05, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de              
$60.629.961,00 con un porcentaje de ejecución del 30,38%. 
 
Mediante FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL, de fecha 25/06/20, 
de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No 014 con facturas según cuadro de relación, se 
efectúa trámite de pago No. 17, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de              
$206,329,073  un porcentaje de ejecución del 62.01 %. 
 

RESMEN DE PAGOS 

PAGOS 

TRAMITE PAGO FACTURAS FECHA FAC VALOR SALDO 

PAGO 1 
325335 25/10/2019  $         580.683,00  $ 2.896.419.317,00 

325045 23/10/2019  $         552.357,00  $ 2.895.866.960,00 

  subtotal   $ 1.133.040,00   

 
 
 
 
 
 
 

PAGO 2 
 
 
 
 
 
 
 

325785 31/10/2019  $         892.458,00  $ 2.894.974.502,00 

325870 05/11/2019  $         247.905,00  $ 2.894.726.597,00 

325871 08/11/2019  $         954.564,00  $ 2.893.772.033,00 

325881 06/11/2019  $      2.440.915,00  $ 2.891.331.118,00 

325882 06/11/2019  $      4.041.250,00  $ 2.887.289.868,00 

326021 08/11/2019  $      1.720.264,00  $ 2.885.569.604,00 

326022 08/11/2019  $      1.152.401,00  $ 2.884.417.203,00 

326023 08/11/2019  $      1.973.117,00  $ 2.882.444.086,00 

326024 08/11/2019  $      1.659.509,00  $ 2.880.784.577,00 
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PAGO 2 
326025 08/11/2019  $      1.724.844,00  $ 2.879.059.733,00 

326267 14/11/2019  $    46.500.000,00  $ 2.832.559.733,00 

  subtotal   $ 63.307.227,00   

PAGO 3 

326380 15/11/2019  $      2.251.690,00  $ 2.830.308.043,00 

326381 15/11/2019  $      1.535.554,00  $ 2.828.772.489,00 

326382 15/11/2019  $      1.380.954,00  $ 2.827.391.535,00 

326383 15/11/2019  $      1.390.748,00  $ 2.826.000.787,00 

326384 15/11/2019  $         936.360,00  $ 2.825.064.427,00 

326385 15/11/2019  $      1.296.760,00  $ 2.823.767.667,00 

326386 15/11/2019  $      2.310.596,00  $ 2.821.457.071,00 

326469 16/11/2019  $      6.640.332,00  $ 2.814.816.739,00 

326561 19/11/2019  $      1.813.324,00  $ 2.813.003.415,00 

326609 21/11/2019  $    89.590.000,00  $ 2.723.413.415,00 

326610 21/11/2019  $    89.590.000,00  $ 2.633.823.415,00 

 
subtotal     $  198.736.318,00    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGO 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

326583 20/11/2019  $         333.845,00  $ 2.633.489.570,00 

326584 20/11/2019  $         736.125,00  $ 2.632.753.445,00 

326585 20/11/2019  $      1.266.777,00  $ 2.631.486.668,00 

326586 20/11/2019  $      1.374.100,00  $ 2.630.112.568,00 

326628 21/11/2019  $         348.634,00  $ 2.629.763.934,00 

326665 21/11/2019  $      1.305.395,00  $ 2.628.458.539,00 

326833 27/11/2019  $      1.364.285,00  $ 2.627.094.254,00 

326834 27/11/2019  $         810.898,00  $ 2.626.283.356,00 

326835 27/11/2019  $         628.160,00  $ 2.625.655.196,00 

326914 29/11/2019  $         563.673,00  $ 2.625.091.523,00 

326915 29/11/2019  $      1.058.123,00  $ 2.624.033.400,00 

326916 29/11/2019  $      1.443.794,00  $ 2.622.589.606,00 

326917 29/11/2019  $         659.620,00  $ 2.621.929.986,00 

326918 29/11/2019  $         775.930,00  $ 2.621.154.056,00 

326919 29/11/2019  $      5.617.920,00  $ 2.615.536.136,00 

326920 29/11/2019  $      1.940.736,00  $ 2.613.595.400,00 

326921 29/11/2019  $      3.330.860,00  $ 2.610.264.540,00 

326922 29/11/2019  $      3.702.379,00  $ 2.606.562.161,00 

326956 30/11/2019  $      4.120.200,00  $ 2.602.441.961,00 

326957 30/11/2019  $      1.344.904,00  $ 2.601.097.057,00 

326958 30/11/2019  $         761.453,00  $ 2.600.335.604,00 

326959 30/11/2019  $         909.720,00  $ 2.599.425.884,00 

327025 30/11/2019  $      1.251.500,00  $ 2.598.174.384,00 
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327026 30/11/2019  $      1.820.792,00  $ 2.596.353.592,00 

327027 30/11/2019  $      2.255.608,00  $ 2.594.097.984,00 

326997 30/11/2019  $      3.158.092,00  $ 2.590.939.892,00 

subtotal   $ 42.883.523,00   

326912 29/11/2019  $    90.330.000,00  $ 2.500.609.892,00 

326913 29/11/2019  $    90.330.000,00  $ 2.410.279.892,00 

subtotal   $ 180.660.000,00   

340010 12/12/2019  $      1.071.560,00  $ 2.409.208.332,00 

340194 14/12/2019  $      1.474.950,00  $ 2.407.733.382,00 

340196 14/12/2019  $    44.885.000,00  $ 2.362.848.382,00 

340198 14/12/2019  $      7.417.705,00  $ 2.355.430.677,00 

340199 14/12/2019  $         933.464,00  $ 2.354.497.213,00 

340200 14/12/2019  $      2.450.343,00  $ 2.352.046.870,00 

340201 14/12/2019  $      1.179.960,00  $ 2.350.866.910,00 

340202 14/12/2019  $      1.981.472,00  $ 2.348.885.438,00 

340203 14/12/2019  $      1.929.328,00  $ 2.346.956.110,00 

340204 14/12/2019  $      3.441.504,00  $ 2.343.514.606,00 

340205 14/12/2019  $         811.704,00  $ 2.342.702.902,00 

340206 14/12/2019  $      5.372.850,00  $ 2.337.330.052,00 

340207 14/12/2019  $      3.234.148,00  $ 2.334.095.904,00 

340208 14/12/2019  $      1.840.352,00  $ 2.332.255.552,00 

340209 14/12/2019  $      2.731.188,00  $ 2.329.524.364,00 

340210 14/12/2019  $      7.212.556,00  $ 2.322.311.808,00 

340211 14/12/2019  $      2.300.636,00  $ 2.320.011.172,00 

340212 14/12/2019  $         493.468,00  $ 2.319.517.704,00 

340213 14/12/2019  $      3.353.053,00  $ 2.316.164.651,00 

340214 14/12/2019  $      4.481.435,00  $ 2.311.683.216,00 

340215 14/12/2019  $      2.990.335,00  $ 2.308.692.881,00 

340216 14/12/2019  $      2.277.000,00  $ 2.306.415.881,00 

340217 14/12/2019  $         775.802,00  $ 2.305.640.079,00 

340218 14/12/2019  $      3.377.921,00  $ 2.302.262.158,00 

340219 15/12/2019  $      5.407.920,00  $ 2.296.854.238,00 

subtotal   $ 113.425.654,00   

340529 17/12/2019  $      1.158.780,00  $ 2.295.695.458,00 

340591 17/12/2019  $      4.518.515,00  $ 2.291.176.943,00 

340592 17/12/2019  $         698.900,00  $ 2.290.478.043,00 

340593 17/12/2019  $      4.682.630,00  $ 2.285.795.413,00 

340594 17/12/2019  $      2.031.708,00  $ 2.283.763.705,00 
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340631 17/12/2019  $      5.365.200,00  $ 2.278.398.505,00 

340632 17/12/2019  $      1.535.920,00  $ 2.276.862.585,00 

340633 17/12/2019  $      2.724.680,00  $ 2.274.137.905,00 

340634 17/12/2019  $      1.052.000,00  $ 2.273.085.905,00 

340635 17/12/2019  $      2.146.080,00  $ 2.270.939.825,00 

subtotal   $ 25.914.413,00   

340812 19/12/2019  $      1.270.340,00  $ 2.269.669.485,00 

340813 19/12/2019  $      1.696.035,00  $ 2.267.973.450,00 

340816 19/12/2019  $      2.500.750,00  $ 2.265.472.700,00 

340817 19/12/2019  $         506.610,00  $ 2.264.966.090,00 

340818 19/12/2019  $         832.599,00  $ 2.264.133.491,00 

340819 19/12/2019  $      5.879.588,00  $ 2.258.253.903,00 

340820 19/12/2019  $      2.153.060,00  $ 2.256.100.843,00 

340821 19/12/2019  $      2.939.295,00  $ 2.253.161.548,00 

340822 19/12/2019  $      3.013.680,00  $ 2.250.147.868,00 

340823 19/12/2019  $      4.993.565,00  $ 2.245.154.303,00 

340856 19/12/2019  $      1.277.104,00  $ 2.243.877.199,00 

340857 19/12/2019  $    57.532.500,00  $ 2.186.344.699,00 

340858 19/12/2019  $      3.482.477,00  $ 2.182.862.222,00 

340859 19/12/2019  $      1.942.760,00  $ 2.180.919.462,00 

340860 19/12/2019  $         598.920,00  $ 2.180.320.542,00 

340861 19/12/2019  $      1.319.700,00  $ 2.179.000.842,00 

340862 19/12/2019  $         782.420,00  $ 2.178.218.422,00 

340863 19/12/2019  $      2.000.180,00  $ 2.176.218.242,00 

340864 19/12/2019  $      4.750.840,00  $ 2.171.467.402,00 

340865 19/12/2019  $      2.056.040,00  $ 2.169.411.362,00 

340866 19/12/2019  $      3.094.065,00  $ 2.166.317.297,00 

340867 19/12/2019  $      1.584.765,00  $ 2.164.732.532,00 

340868 19/12/2019  $      2.298.408,00  $ 2.162.434.124,00 

340869 19/12/2019  $      5.156.910,00  $ 2.157.277.214,00 

340938 20/12/2019  $    56.420.059,00  $ 2.100.857.155,00 

340939 20/12/2019  $      2.242.745,00  $ 2.098.614.410,00 

340940 20/12/2019  $    10.304.573,00  $ 2.088.309.837,00 

subtotal   $ 182.629.988,00   

340963 20/12/2019  $      1.028.785,00  $ 2.087.281.052,00 

340964 20/12/2019  $      2.349.760,00  $ 2.084.931.292,00 

340965 20/12/2019  $         873.753,00  $ 2.084.057.539,00 

340965 20/12/2019  $         996.385,00  $ 2.083.061.154,00 
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340966 20/12/2019  $      2.881.852,00  $ 2.080.179.302,00 

340966 20/12/2019  $         904.411,00  $ 2.079.274.891,00 

340967 20/12/2019  $      1.849.243,00  $ 2.077.425.648,00 

subtotal   $ 10.884.189,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGO 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

341013 23/12/2019  $      5.121.777,00  $ 2.072.303.871,00 

341018 23/12/2019  $         828.549,00  $ 2.071.475.322,00 

341047 23/12/2019  $      7.794.795,00  $ 2.063.680.527,00 

341048 23/12/2019  $      1.630.352,00  $ 2.062.050.175,00 

341049 23/12/2019  $      1.402.037,00  $ 2.060.648.138,00 

341050 23/12/2019  $      8.344.620,00  $ 2.052.303.518,00 

341082 23/12/2019  $      1.953.739,00  $ 2.050.349.779,00 

341101 24/12/2019  $      7.137.962,00  $ 2.043.211.817,00 

341102 24/12/2019  $      1.126.528,00  $ 2.042.085.289,00 

341103 24/12/2019  $      1.083.200,00  $ 2.041.002.089,00 

341105 24/12/2019  $      1.714.635,00  $ 2.039.287.454,00 

341106 24/12/2019  $    12.142.156,00  $ 2.027.145.298,00 

341107 24/12/2019  $      9.081.215,00  $ 2.018.064.083,00 

341150 26/12/2019  $      1.268.396,00  $ 2.016.795.687,00 

subtotal   $ 60.629.961,00   

TOTAL   $    60.629.961,00    

 
 
RESUMEN DE EJECUCION 2019 
 

CONCEPTO FECHAS 
VALOR 

CONTRATADO 
VALOR FACTURADO    SALDO EJECUCION % EJECUCION 

CONTRATO CS 001-164-2019 
RP 221319 

26/09/2019 $ 2.897.000.000,00 

PAGO 1 - 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 $ 1.133.040,00  

 
$ 2.016.795.687,00  

30,38% 

PAGO 2 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 $ 63.307.227,00  

PAGO 3 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 $ 198.736.318,00  

PAGO 4 - 23 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 556.397.767,00  

PAGO 5 - 27 DE DICIEMBRE DE 2019 $ 60.629.961,00  

TOTAL $ 2.897.000.000,00  $ 880.204.313,00  
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VIGENCIA 2020 
 

VALOR CONTRATO 26/09/2019 RP 221319 $ 2.897.000.000,00 

PAGOS 

TRAMITE PAGO FACTURAS FECHA FAC VALOR SALDO 

PAGO 6 

341500 7/01/2020 $     89.770.000,00 $ 1.927.025.687,00 

342258 15/01/2020 $       3.353.532,00 $ 1.923.672.155,00 

342261 15/01/2020 $       3.668.250,00 $ 1.920.003.905,00 

342262 15/01/2020 $       2.066.864,00 $ 1.917.937.041,00 

342263 15/01/2020 $          706.008,00 $ 1.917.231.033,00 

342264 15/01/2020 $       1.227.840,00 $ 1.916.003.193,00 

342265 15/01/2020 $       1.209.510,00 $ 1.914.793.683,00 

342266 15/01/2020 $       1.962.250,00 $ 1.912.831.433,00 

342267 15/01/2020 $       2.211.296,00 $ 1.910.620.137,00 

342268 15/01/2020 $       5.339.100,00 $ 1.905.281.037,00 

342269 15/01/2020 $       2.327.680,00 $ 1.902.953.357,00 

342270 15/01/2020 $       2.327.680,00 $ 1.900.625.677,00 

342271 15/01/2020 $       7.411.292,00 $ 1.893.214.385,00 

342272 15/01/2020 $       5.544.538,00 $ 1.887.669.847,00 

342361 16/01/2020 $          717.472,00 $ 1.886.952.375,00 

342362 16/01/2020 $       1.345.295,00 $ 1.885.607.080,00 

342363 16/01/2020 $       1.941.105,00 $ 1.883.665.975,00 

342364 16/01/2020 $       1.303.900,00 $ 1.882.362.075,00 

342365 16/01/2020 $       6.906.370,00 $ 1.875.455.705,00 

342370 16/01/2020 $       1.803.750,00 $ 1.873.651.955,00 

342371 16/01/2020 $       2.164.500,00 $ 1.871.487.455,00 

342498 17/01/2020 $          680.805,00 $ 1.870.806.650,00 

342499 17/01/2020 $       7.652.843,00 $ 1.863.153.807,00 

342500 17/01/2020 $       3.356.802,00 $ 1.859.797.005,00 

342501 17/01/2020 $       6.962.256,00 $ 1.852.834.749,00 

342502 17/01/2020 $       5.028.725,00 $ 1.847.806.024,00 

342503 17/01/2020 $       1.017.338,00 $ 1.846.788.686,00 

subtotal 
 

$ 170.007.001,00 
 

PAGO 7 

342701 23/01/2020 $          929.880,00 $ 1.845.858.806,00 

342702 23/01/2020 $       4.515.237,00 $ 1.841.343.569,00 

342703 23/01/2020 $       1.255.576,00 $ 1.840.087.993,00 

342704 23/01/2020 $          259.220,00 $ 1.839.828.773,00 

342705 23/01/2020 $       3.658.990,00 $ 1.836.169.783,00 

342706 23/01/2020 $       3.629.080,00 $ 1.832.540.703,00 

342707 23/01/2020 $       1.565.290,00 $ 1.830.975.413,00 
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342708 23/01/2020 $          947.150,00 $ 1.830.028.263,00 

342709 23/01/2020 $       3.150.520,00 $ 1.826.877.743,00 

342710 23/01/2020 $          767.690,00 $ 1.826.110.053,00 

342711 23/01/2020 $       5.985.000,00 $ 1.820.125.053,00 

342712 23/01/2020 $       4.752.810,00 $ 1.815.372.243,00 

342713 23/01/2020 $          600.930,00 $ 1.814.771.313,00 

342714 23/01/2020 $       4.851.144,00 $ 1.809.920.169,00 

342715 23/01/2020 $       1.354.824,00 $ 1.808.565.345,00 

342716 23/01/2020 $       5.364.666,00 $ 1.803.200.679,00 

342717 23/01/2020 $       2.447.424,00 $ 1.800.753.255,00 

342718 23/01/2020 $       2.217.978,00 $ 1.798.535.277,00 

342719 23/01/2020 $       3.518.172,00 $ 1.795.017.105,00 

342720 23/01/2020 $       4.496.470,00 $ 1.790.520.635,00 

342721 23/01/2020 $       3.519.410,00 $ 1.787.001.225,00 

342722 23/01/2020 $          391.287,00 $ 1.786.609.938,00 

342723 23/01/2020 $          743.580,00 $ 1.785.866.358,00 

342724 23/01/2020 $       2.531.694,00 $ 1.783.334.664,00 

342725 23/01/2020 $          312.906,00 $ 1.783.021.758,00 

342726 23/01/2020 $       5.404.740,00 $ 1.777.617.018,00 

342727 23/01/2020 $          978.081,00 $ 1.776.638.937,00 

342728 23/01/2020 $       2.009.497,00 $ 1.774.629.440,00 

342728 23/01/2020 $       2.039.715,00 $ 1.772.589.725,00 

342729 23/01/2020 $       1.702.030,00 $ 1.770.887.695,00 

342910 27/01/2020 $     14.116.972,00 $ 1.756.770.723,00 

342911 27/01/2020 $       3.232.125,00 $ 1.753.538.598,00 

342912 27/01/2020 $       2.849.500,00 $ 1.750.689.098,00 

342913 27/01/2020 $       3.961.500,00 $ 1.746.727.598,00 

342914 27/01/2020 $       7.020.696,00 $ 1.739.706.902,00 

343747 30/01/2020 $     15.570.205,00 $ 1.724.136.697,00 

343748 30/01/2020 $       1.420.380,00 $ 1.722.716.317,00 

343755 30/01/2020 $       3.903.367,00 $ 1.718.812.950,00 

343756 30/01/2020 $       4.008.641,00 $ 1.714.804.309,00 

343758 30/01/2020 $          657.500,00 $ 1.714.146.809,00 

343759 30/01/2020 $          939.949,00 $ 1.713.206.860,00 

343787 30/01/2020 $       4.066.953,00 $ 1.709.139.907,00 

343788 30/01/2020 $          304.992,00 $ 1.708.834.915,00 

343789 30/01/2020 $          420.211,00 $ 1.708.414.704,00 

343790 30/01/2020 $       1.701.280,00 $ 1.706.713.424,00 

343791 30/01/2020 $       5.678.022,00 $ 1.701.035.402,00 

344176 5/02/2020 $       1.222.795,00 $ 1.699.812.607,00 

344177 5/02/2020 $       1.382.290,00 $ 1.698.430.317,00 
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344178 5/02/2020 $       1.084.200,00 $ 1.697.346.117,00 

344179 5/02/2020 $       2.490.896,00 $ 1.694.855.221,00 

344180 5/02/2020 $          830.250,00 $ 1.694.024.971,00 

344181 5/02/2020 $          909.652,00 $ 1.693.115.319,00 

344182 5/02/2020 $       3.379.712,00 $ 1.689.735.607,00 

344183 5/02/2020 $       9.019.836,00 $ 1.680.715.771,00 

344184 5/02/2020 $       3.015.468,00 $ 1.677.700.303,00 

344185 5/02/2020 $       1.713.636,00 $ 1.675.986.667,00 

344186 5/02/2020 $     10.654.359,00 $ 1.665.332.308,00 

344662 10/02/2020 $          230.616,00 $ 1.665.101.692,00 

344663 10/02/2020 $       1.012.148,00 $ 1.664.089.544,00 

344665 10/02/2020 $       1.772.676,00 $ 1.662.316.868,00 

344666 10/02/2020 $       1.031.067,00 $ 1.661.285.801,00 

344676 10/02/2020 $       4.368.744,00 $ 1.656.917.057,00 

344677 10/02/2020 $       1.215.585,00 $ 1.655.701.472,00 

344678 10/02/2020 $       3.720.800,00 $ 1.651.980.672,00 

344679 10/02/2020 $       1.413.904,00 $ 1.650.566.768,00 

344894 12/02/2020 $       1.654.941,00 $ 1.648.911.827,00 

subtotal 
 

$ 197.876.859,00 
 

344664 10/02/2020 $          742.365,00 $ 1.648.169.462,00 

344667 10/02/2020 $       5.035.212,00 $ 1.643.134.250,00 

344680 10/02/2020 $          862.868,00 $ 1.642.271.382,00 

344681 10/02/2020 $       1.307.800,00 $ 1.640.963.582,00 

344673 12/02/2020 $       1.913.316,00 $ 1.639.050.266,00 

subtotal 
 

$ 9.861.561,00 
 

PAGO 8 

345066 14/02/2020 $       1.707.960,00 $ 1.637.342.306,00 

345056 14/02/2020 $          967.140,00 $ 1.636.375.166,00 

345057 14/02/2020 $       1.186.200,00 $ 1.635.188.966,00 

345058 14/02/2020 $          415.125,00 $ 1.634.773.841,00 

345059 14/02/2020 $     65.694.000,00 $ 1.569.079.841,00 

345060 14/02/2020 $       1.169.760,00 $ 1.567.910.081,00 

345061 14/02/2020 $          999.336,00 $ 1.566.910.745,00 

345062 14/02/2020 $          128.120,00 $ 1.566.782.625,00 

345063 14/02/2020 $       1.097.417,00 $ 1.565.685.208,00 

345064 14/02/2020 $          546.407,00 $ 1.565.138.801,00 

345065 14/02/2020 $       1.894.240,00 $ 1.563.244.561,00 

345477 17/02/2020 $       1.107.960,00 $ 1.562.136.601,00 

345478 17/02/2020 $       1.319.000,00 $ 1.560.817.601,00 

345479 17/02/2020 $       1.886.170,00 $ 1.558.931.431,00 

345480 17/02/2020 $       1.437.216,00 $ 1.557.494.215,00 

345481 17/02/2020 $       1.502.544,00 $ 1.555.991.671,00 
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345482 17/02/2020 $       1.306.560,00 $ 1.554.685.111,00 

345483 17/02/2020 $       1.132.352,00 $ 1.553.552.759,00 

345484 17/02/2020 $       2.460.688,00 $ 1.551.092.071,00 

345485 17/02/2020 $       1.088.462,00 $ 1.550.003.609,00 

345509 17/02/2020 $       2.075.625,00 $ 1.547.927.984,00 

345510 17/02/2020 $          409.984,00 $ 1.547.518.000,00 

345511 17/02/2020 $       1.258.832,00 $ 1.546.259.168,00 

345866 19/02/2020 $       1.590.312,00 $ 1.544.668.856,00 

subtotal 
 

$ 94.381.410,00 
 

PAGO 9 

346052 21/02/2020 $       1.186.792,00 $ 1.543.482.064,00 

346053 21/02/2020 $       1.720.304,00 $ 1.541.761.760,00 

346054 21/02/2020 $       1.204.572,00 $ 1.540.557.188,00 

346055 21/02/2020 $          746.312,00 $ 1.539.810.876,00 

346058 21/02/2020 $       1.434.944,00 $ 1.538.375.932,00 

346059 21/02/2020 $       8.601.600,00 $ 1.529.774.332,00 

346060 21/02/2020 $       1.508.698,00 $ 1.528.265.634,00 

346385 25/02/2020 $          896.670,00 $ 1.527.368.964,00 

346386 25/02/2020 $       2.758.896,00 $ 1.524.610.068,00 

346387 25/02/2020 $          166.556,00 $ 1.524.443.512,00 

346388 25/02/2020 $          281.864,00 $ 1.524.161.648,00 

346389 25/02/2020 $          307.488,00 $ 1.523.854.160,00 

346390 25/02/2020 $       1.985.916,00 $ 1.521.868.244,00 

346391 25/02/2020 $          693.929,00 $ 1.521.174.315,00 

346392 25/02/2020 $       1.501.848,00 $ 1.519.672.467,00 

346393 25/02/2020 $          934.516,00 $ 1.518.737.951,00 

346411 25/02/2020 $       7.349.400,00 $ 1.511.388.551,00 

subtotal 
 

$     33.280.305,00 
 

346932 29/02/2020 $          759.262,90 $ 1.510.629.288,10 

346933 29/02/2020 $          422.796,00 $ 1.510.206.492,10 

346934 29/02/2020 $          256.240,00 $ 1.509.950.252,10 

346935 29/02/2020 $       1.473.832,00 $ 1.508.476.420,10 

346936 29/02/2020 $       4.985.020,00 $ 1.503.491.400,10 

346937 29/02/2020 $       1.766.431,00 $ 1.501.724.969,10 

346938 29/02/2020 $       4.280.615,00 $ 1.497.444.354,10 

346939 29/02/2020 $       1.175.800,00 $ 1.496.268.554,10 

346940 29/02/2020 $          486.603,00 $ 1.495.781.951,10 

346941 29/02/2020 $       2.121.090,00 $ 1.493.660.861,10 

346942 29/02/2020 $       1.213.476,00 $ 1.492.447.385,10 

346943 29/02/2020 $       1.356.600,00 $ 1.491.090.785,10 

subtotal 
 

$     20.297.765,90 
 

347412 8/03/2020 $     21.981.000,00 $ 1.469.109.785,10 
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subtotal 
 

$     21.981.000,00 
 

347347 6/03/2020 $     15.503.742,00 $ 1.453.606.043,10 

347410 6/03/2020 $          614.385,00 $ 1.452.991.658,10 

347411 6/03/2020 $       1.184.840,00 $ 1.451.806.818,10 

347413 6/03/2020 $       2.430.381,00 $ 1.449.376.437,10 

347414 6/03/2020 $       1.891.428,00 $ 1.447.485.009,10 

347415 6/03/2020 $          743.096,00 $ 1.446.741.913,10 

347416 6/03/2020 $          565.236,00 $ 1.446.176.677,10 

347417 6/03/2020 $       1.414.010,00 $ 1.444.762.667,10 

347418 6/03/2020 $          421.684,00 $ 1.444.340.983,10 

347419 6/03/2020 $       1.480.380,00 $ 1.442.860.603,10 

347420 8/03/2020 $          707.005,00 $ 1.442.153.598,10 

347421 8/03/2020 $          444.317,00 $ 1.441.709.281,10 

347422 8/03/2020 $       3.598.919,00 $ 1.438.110.362,10 

347424 8/03/2020 $       4.446.533,00 $ 1.433.663.829,10 

347425 8/03/2020 $       2.503.410,00 $ 1.431.160.419,10 

347426 8/03/2020 $       3.966.330,00 $ 1.427.194.089,10 

347427 8/03/2020 $       1.490.793,00 $ 1.425.703.296,10 

347428 8/03/2020 $       1.748.598,00 $ 1.423.954.698,10 

347429 8/03/2020 $       2.736.936,00 $ 1.421.217.762,10 

347430 8/03/2020 $       1.773.940,00 $ 1.419.443.822,10 

347431 8/03/2020 $       1.355.797,00 $ 1.418.088.025,10 

347432 8/03/2020 $       2.150.693,00 $ 1.415.937.332,10 

347433 8/03/2020 $       1.031.760,00 $ 1.414.905.572,10 

subtotal 
 

$     54.204.213,00 
 

PAGO 10 

348021 16/03/2020 $       1.247.490,00 $ 1.413.658.082,10 

348035 16/03/2020 $          502.432,00 $ 1.413.155.650,10 

348068 17/03/2020 $          381.915,00 $ 1.412.773.735,10 

348069 17/03/2020 $       1.959.119,00 $ 1.410.814.616,10 

348070 17/03/2020 $       1.343.697,00 $ 1.409.470.919,10 

348071 17/03/2020 $          461.232,00 $ 1.409.009.687,10 

348072 17/03/2020 $          474.044,00 $ 1.408.535.643,10 

348073 17/03/2020 $       1.279.200,00 $ 1.407.256.443,10 

348074 17/03/2020 $       1.304.784,00 $ 1.405.951.659,10 

348075 17/03/2020 $       2.337.608,00 $ 1.403.614.051,10 

348076 17/03/2020 $       1.699.553,00 $ 1.401.914.498,10 

348083 17/03/2020 $       1.390.064,00 $ 1.400.524.434,10 

348084 17/03/2020 $          533.080,00 $ 1.399.991.354,10 

348085 17/03/2020 $          159.924,00 $ 1.399.831.430,10 

348086 17/03/2020 $       2.620.932,00 $ 1.397.210.498,10 

348087 17/03/2020 $       1.614.048,00 $ 1.395.596.450,10 
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348088 17/03/2020 $          747.575,00 $ 1.394.848.875,10 

348089 17/03/2020 $       1.152.145,00 $ 1.393.696.730,10 

subtotal 
 

$     21.208.842,00 
 

PAGO 11 

348920 25/03/2020 $     42.500.000,00 $ 1.351.196.730,10 

348921 25/03/2020 $     42.500.000,00 $ 1.308.696.730,10 

subtotal 
 

$     85.000.000,00 
 

PAGO 12 

348703 23/03/2020 $          213.232,00 $ 1.308.483.498,10 

348704 23/03/2020 $       4.927.481,00 $ 1.303.556.017,10 

348705 23/03/2020 $       1.014.464,00 $ 1.302.541.553,10 

348706 23/03/2020 $       6.357.012,60 $ 1.296.184.540,50 

348707 23/03/2020 $       2.440.464,00 $ 1.293.744.076,50 

348708 23/03/2020 $       2.523.312,00 $ 1.291.220.764,50 

348709 23/03/2020 $          813.645,00 $ 1.290.407.119,50 

348710 23/03/2020 $       1.578.500,00 $ 1.288.828.619,50 

348711 23/03/2020 $       1.906.485,00 $ 1.286.922.134,50 

348712 23/03/2020 $       5.098.800,00 $ 1.281.823.334,50 

348714 23/03/2020 $       7.824.033,00 $ 1.273.999.301,50 

349211 31/03/2020 $       1.124.916,80 $ 1.272.874.384,70 

349212 31/03/2020 $       1.268.523,20 $ 1.271.605.861,50 

349203 31/03/2020 $       3.242.765,00 $ 1.268.363.096,50 

349234 31/03/2020 $          794.344,00 $ 1.267.568.752,50 

349235 31/03/2020 $          632.454,90 $ 1.266.936.297,60 

349214 31/03/2020 $          755.908,00 $ 1.266.180.389,60 

349213 31/03/2020 $       1.560.195,00 $ 1.264.620.194,60 

349210 31/03/2020 $          929.880,00 $ 1.263.690.314,60 

348713 31/03/2020 $       1.614.620,00 $ 1.262.075.694,60 

349457 31/03/2020 $       3.539.610,00 $ 1.258.536.084,60 

349459 31/03/2020 $       3.856.590,00 $ 1.254.679.494,60 

349508 31/03/2020 $       1.801.764,00 $ 1.252.877.730,60 

subtotal 
 

$     55.818.999,50 
 

348979 27/03/2020 $          658.398,00 $ 1.252.219.332,60 

348980 27/03/2020 $          278.553,00 $ 1.251.940.779,60 

348981 27/03/2020 $       3.201.660,00 $ 1.248.739.119,60 

348982 27/03/2020 $          422.050,00 $ 1.248.317.069,60 

348983 27/03/2020 $       2.321.592,00 $ 1.245.995.477,60 

348984 27/03/2020 $          913.600,00 $ 1.245.081.877,60 

349012 27/03/2020 $          878.460,00 $ 1.244.203.417,60 

349129 30/03/2020 $       1.147.976,00 $ 1.243.055.441,60 

subtotal 
 

$       9.822.289,00 
 

349579 6/04/2020 $          666.224,00 $ 1.242.389.217,60 
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349723 10/04/2020 $          693.009,60 $ 1.241.696.208,00 

349724 10/04/2020 $          599.893,00 $ 1.241.096.315,00 

349725 10/04/2020 $          461.232,00 $ 1.240.635.083,00 

349726 10/04/2020 $          743.380,00 $ 1.239.891.703,00 

349727 10/04/2020 $       1.747.374,00 $ 1.238.144.329,00 

349728 10/04/2020 $       5.384.759,00 $ 1.232.759.570,00 

349729 10/04/2020 $       1.477.575,00 $ 1.231.281.995,00 

subtotal 
 

$     11.773.446,60 
 

PAGO 13 

349873 16/04/2020 $          572.940,00 $ 1.230.709.055,00 

349874 16/04/2020 $          175.065,00 $ 1.230.533.990,00 

349875 16/04/2020 $          241.039,00 $ 1.230.292.951,00 

349876 16/04/2020 $       1.096.128,00 $ 1.229.196.823,00 

349878 16/04/2020 $       3.094.904,00 $ 1.226.101.919,00 

349883 17/04/2020 $       1.668.500,00 $ 1.224.433.419,00 

349884 17/04/2020 $          525.195,00 $ 1.223.908.224,00 

349885 17/04/2020 $       2.536.830,00 $ 1.221.371.394,00 

349886 17/04/2020 $       4.686.585,00 $ 1.216.684.809,00 

349887 17/04/2020 $       3.256.966,00 $ 1.213.427.843,00 

349888 17/04/2020 $       4.546.970,00 $ 1.208.880.873,00 

349889 17/04/2020 $       3.064.960,00 $ 1.205.815.913,00 

349890 17/04/2020 $       1.728.171,00 $ 1.204.087.742,00 

349891 17/04/2020 $          639.486,30 $ 1.203.448.255,70 

349893 17/04/2020 $       2.921.076,00 $ 1.200.527.179,70 

AJUSTE AL PESO -$                     0,30 $ 1.200.527.180,00 

subtotal 
 

$     30.754.815,00 
 

PAGO 14 

350010 20/04/2020 $       1.140.526,00 $ 1.199.386.654,00 

350012 20/04/2020 $       1.295.074,00 $ 1.198.091.580,00 

350035 21/04/2020 $       1.407.900,00 $ 1.196.683.680,00 

350036 21/04/2020 $       3.332.030,00 $ 1.193.351.650,00 

350040 21/04/2020 $     12.079.782,00 $ 1.181.271.868,00 

NOTA CREDITO 24/04/2020 -$          200.000,00 $ 1.181.471.868,00 

  subtotal 
 

$     19.055.312,00 
 

PAGO 15 

350113 27/04/2020 $       3.830.352,00 $ 1.177.641.516,00 

350131 27/04/2020 $       2.705.626,40 $ 1.174.935.889,60 

350337 30/04/2020 $       9.888.312,00 $ 1.165.047.577,60 

subtotal 
 

$     16.424.290,40 
 

350381 5/05/2020 $       9.419.429,60 $ 1.155.628.148,00 

350409 5/05/2020 $          381.960,00 $ 1.155.246.188,00 

350410 5/05/2020 $          350.130,00 $ 1.154.896.058,00 

350411 5/05/2020 $          210.102,00 $ 1.154.685.956,00 
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350412 5/05/2020 $          342.798,00 $ 1.154.343.158,00 

350413 5/05/2020 $          893.473,00 $ 1.153.449.685,00 

350414 5/05/2020 $       2.025.855,00 $ 1.151.423.830,00 

350415 5/05/2020 $          776.063,00 $ 1.150.647.767,00 

350416 5/05/2020 $       3.465.706,00 $ 1.147.182.061,00 

350417 5/05/2020 $       1.360.768,00 $ 1.145.821.293,00 

350422 5/05/2020 $       3.538.479,09 $ 1.142.282.813,91 

350423 5/05/2020 $          280.748,00 $ 1.142.002.065,91 

350424 5/05/2020 $       1.471.167,00 $ 1.140.530.898,91 

350425 5/05/2020 $       3.648.916,00 $ 1.136.881.982,91 

350426 5/05/2020 $          653.852,00 $ 1.136.228.130,91 

350427 5/05/2020 $          371.493,30 $ 1.135.856.637,61 

350428 5/05/2020 $       1.088.080,00 $ 1.134.768.557,61 

350429 5/05/2020 $          952.070,00 $ 1.133.816.487,61 

350430 5/05/2020 $          451.533,60 $ 1.133.364.954,01 

350431 5/05/2020 $       1.938.438,60 $ 1.131.426.515,41 

350432 5/05/2020 $       1.320.945,00 $ 1.130.105.570,41 

350433 5/05/2020 $          274.074,00 $ 1.129.831.496,41 

350434 5/05/2020 $       3.933.684,00 $ 1.125.897.812,41 

350435 5/05/2020 $       5.243.590,80 $ 1.120.654.221,61 

350436 5/05/2020 $       2.756.354,00 $ 1.117.897.867,61 

350437 5/05/2020 $          634.365,00 $ 1.117.263.502,61 

350438 5/05/2020 $          697.662,00 $ 1.116.565.840,61 

350439 5/05/2020 $       4.309.342,00 $ 1.112.256.498,61 

350440 5/05/2020 $          424.950,00 $ 1.111.831.548,61 

350464 5/05/2020 $          499.920,00 $ 1.111.331.628,61 

350465 5/05/2020 $          849.235,00 $ 1.110.482.393,61 

350524 7/05/2020 $          187.986,00 $ 1.110.294.407,61 

subtotal 
 

$     54.753.169,99 
 

350559 8/05/2020 $       1.575.636,30 $ 1.108.718.771,31 

350560 8/05/2020 $       1.987.557,00 $ 1.106.731.214,31 

350561 8/05/2020 $       1.714.210,00 $ 1.105.017.004,31 

350562 8/05/2020 $          282.660,00 $ 1.104.734.344,31 

350564 8/05/2020 $       2.632.912,00 $ 1.102.101.432,31 

350563 8/05/2020 $       2.594.920,00 $ 1.099.506.512,31 

350565 11/05/2020 $       4.865.617,00 $ 1.094.640.895,31 

350566 11/05/2020 $       1.039.064,00 $ 1.093.601.831,31 

350582 11/05/2020 $       5.689.807,50 $ 1.087.912.023,00 

  
subtotal 

 
$     22.382.383,80 $ 1.087.912.023,00 

AJUSTE AL PESO $                     0,81 
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TOTAL $     93.559.845,00 

 

PAGO 16 

350704 13/05/2020 $       2.313.716,00 $ 1.085.598.307,00 

350706 13/05/2020 $       1.390.276,00 $ 1.084.208.031,00 

350707 13/05/2020 $       2.069.248,00 $ 1.082.138.783,00 

350708 13/05/2020 $          643.038,00 $ 1.081.495.745,00 

350709 13/05/2020 $          584.580,00 $ 1.080.911.165,00 

350710 13/05/2020 $       1.412.735,00 $ 1.079.498.430,00 

350711 13/05/2020 $       1.371.981,00 $ 1.078.126.449,00 

subtotal 
 

$       9.785.574,00 
 

350857 19/05/2020 $     30.732.626,00 $ 1.047.393.823,00 

350858 19/05/2020 $     30.778.748,00 $ 1.016.615.075,00 

subtotal 
 

$     61.511.374,00 
 

350859 19/05/2020 $          177.820,00 $ 1.016.437.255,00 

350860 19/05/2020 $       1.600.380,00 $ 1.014.836.875,00 

350861 19/05/2020 $       1.800.630,00 $ 1.013.036.245,00 

350862 19/05/2020 $          255.960,00 $ 1.012.780.285,00 

350863 19/05/2020 $          341.280,00 $ 1.012.439.005,00 

350864 19/05/2020 $       6.989.164,00 $ 1.005.449.841,00 

350865 19/05/2020 $       2.434.614,00 $ 1.003.015.227,00 

350866 19/05/2020 $       1.954.511,00 $ 1.001.060.716,00 

350867 19/05/2020 $       5.342.973,00 $ 995.717.743,00 

350888 19/05/2020 $       1.914.675,00 $ 993.803.068,00 

350899 19/05/2020 $       1.628.125,00 $ 992.174.943,00 

subtotal 
 

$     24.440.132,00 
 

350068 23/04/2020 $       1.645.976,00 $ 990.528.967,00 

350069 23/04/2020 $          254.334,00 $ 990.274.633,00 

350070 23/04/2020 $          132.696,00 $ 990.141.937,00 

350071 23/04/2020 $       1.281.847,00 $ 988.860.090,00 

350072 23/04/2020 $          934.132,00 $ 987.925.958,00 

350073 23/04/2020 $       1.629.300,00 $ 986.296.658,00 

350074 23/04/2020 $       3.120.614,00 $ 983.176.044,00 

350075 23/04/2020 $          909.800,00 $ 982.266.244,00 

350076 23/04/2020 $       4.410.780,00 $ 977.855.464,00 

350084 23/04/2020 $          647.880,00 $ 977.207.584,00 

350085 23/04/2020 $       1.252.944,00 $ 975.954.640,00 

subtotal 
 

$     16.220.303,00 
 

350705 13/05/2020 $          317.471,00 $ 975.637.169,00 

350770 15/05/2020 $       3.188.450,80 $ 972.448.718,20 

subtotal 
 

$       3.505.921,80 $ 972.448.718,00 

AJUSTE AL PESO $                     0,20 
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PAGO 17 

351014 22/05/2020 $       1.732.052,00 $ 970.716.666,00 

351013 22/05/2020 $       1.972.800,00 $ 968.743.866,00 

351012 22/05/2020 $          859.264,00 $ 967.884.602,00 

351011 22/05/2020 $       1.486.176,00 $ 966.398.426,00 

351010 22/05/2020 $          575.456,00 $ 965.822.970,00 

351008 22/05/220 $       5.596.509,90 $ 960.226.460,10 

351007 22/05/220 $       2.471.061,60 $ 957.755.398,50 

350974 21/05/2020 $       2.508.261,00 $ 955.247.137,50 

350973 21/05/2020 $       2.122.033,20 $ 953.125.104,30 

350972 21/05/2020 $       2.712.473,40 $ 950.412.630,90 

351041 23/05/2020 $       1.354.113,00 $ 949.058.517,90 

351040 23/05/2020 $       2.267.352,00 $ 946.791.165,90 

351039 23/05/2020 $       1.478.849,00 $ 945.312.316,90 

351038 23/05/2020 $          386.520,00 $ 944.925.796,90 

351037 23/05/2020 $       3.898.035,00 $ 941.027.761,90 

351036 23/05/2020 $          746.844,00 $ 940.280.917,90 

351035 23/05/2020 $       2.025.567,00 $ 938.255.350,90 

351034 22/05/220 $       4.324.300,00 $ 933.931.050,90 

351018 22/05/2020 $       3.763.800,00 $ 930.167.250,90 

351017 22/05/2020 $       3.791.340,00 $ 926.375.910,90 

351016 22/05/220 $       5.822.415,00 $ 920.553.495,90 

351015 22/05/220 $       2.297.620,00 $ 918.255.875,90 

subtotal 
 

$     54.192.842,10 
 

351252 31/05/2020 $       1.807.331,00 $ 916.448.544,90 

351253 31/05/2020 $          412.440,00 $ 916.036.104,90 

351254 31/05/2020 $       1.355.160,00 $ 914.680.944,90 

351255 31/05/2020 $          324.060,00 $ 914.356.884,90 

351256 31/05/2020 $       1.985.604,00 $ 912.371.280,90 

351257 27/05/2020 $          488.033,00 $ 911.883.247,90 

351258 31/05/2020 $          589.200,00 $ 911.294.047,90 

351259 31/05/2020 $       2.556.202,50 $ 908.737.845,40 

351260 31/05/2020 $       1.040.557,50 $ 907.697.287,90 

351261 31/05/2020 $       1.879.492,50 $ 905.817.795,40 

351262 31/05/2020 $       8.769.420,00 $ 897.048.375,40 

351263 31/05/2020 $       1.121.670,00 $ 895.926.705,40 

351264 31/05/2020 $       3.816.922,50 $ 892.109.782,90 

351265 31/05/2020 $       6.607.560,00 $ 885.502.222,90 

351266 31/05/2020 $       1.946.973,00 $ 883.555.249,90 

351267 31/05/2020 $       1.168.589,00 $ 882.386.660,90 

351268 31/05/2020 $       1.158.750,00 $ 881.227.910,90 
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subtotal 
 

$     37.027.965,00 
 

351009 22/05/2020 $          436.600,00 $ 880.791.310,90 

351251 31/05/2020 $       1.062.464,00 $ 879.728.846,90 

subtotal 
 

$       1.499.064,00 
 

351104 27/05/2020 $       2.646.104,00 $ 877.082.742,90 

351107 27/05/2020 $          835.754,00 $ 876.246.988,90 

351108 27/05/2020 $       1.613.036,00 $ 874.633.952,90 

351109 27/05/2020 $          833.704,00 $ 873.800.248,90 

351110 27/05/2020 $       1.359.300,00 $ 872.440.948,90 

351111 27/05/2020 $       2.069.153,00 $ 870.371.795,90 

351112 27/05/2020 $       1.179.310,00 $ 869.192.485,90 

351113 27/05/2020 $       1.554.545,00 $ 867.637.940,90 

351126 28/05/2020 $          770.121,40 $ 866.867.819,50 

subtotal 
 

$     12.861.027,40 
 

351414 10/06/2020 $          907.725,00 $ 865.960.094,50 

351415 10/06/2020 $          558.250,00 $ 865.401.844,50 

351416 10/06/2020 $       1.015.000,00 $ 864.386.844,50 

351417 10/06/2020 $          510.800,00 $ 863.876.044,50 

351418 10/06/2020 $          726.180,00 $ 863.149.864,50 

351421 10/06/2020 $       1.260.294,00 $ 861.889.570,50 

351509 11/06/2020 $       1.035.300,00 $ 860.854.270,50 

351419 10/06/2020 $       3.723.898,40 $ 857.130.372,10 

351420 10/06/2020 $       5.131.916,00 $ 851.998.456,10 

351422 10/06/2020 $          901.554,00 $ 851.096.902,10 

351423 10/06/2020 $       1.290.368,00 $ 849.806.534,10 

351424 10/06/2020 $       1.916.576,00 $ 847.889.958,10 

351447 10/06/2020 $       1.725.122,00 $ 846.164.836,10 

351448 10/06/2020 $          167.881,00 $ 845.996.955,10 

351510 11/06/2020 $          476.560,00 $ 845.520.395,10 

351511 11/06/2020 $       1.532.076,00 $ 843.988.319,10 

351512 11/06/2020 $       2.374.311,00 $ 841.614.008,10 

351513 11/06/2020 $       3.589.334,00 $ 838.024.674,10 

subtotal 
 

$     28.843.145,40 
 

351669 18/06/2020 $       1.218.438,00 $ 836.806.236,10 

351670 18/06/2020 $          958.088,00 $ 835.848.148,10 

351671 18/06/2020 $       1.369.441,00 $ 834.478.707,10 

351589 16/06/2020 $       1.992.170,00 $ 832.486.537,10 

351590 16/06/2020 $          713.880,00 $ 831.772.657,10 

351591 16/06/2020 $          588.951,00 $ 831.183.706,10 

351592 16/06/2020 $     12.666.656,70 $ 818.517.049,40 
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351593 16/06/2020 $     10.195.632,00 $ 808.321.417,40 

351594 16/06/2020 $       2.283.732,00 $ 806.037.685,40 

351595 16/06/2020 $       1.356.784,00 $ 804.680.901,40 

351596 16/06/2020 $       1.219.860,00 $ 803.461.041,40 

351611 17/06/2020 $       1.487.773,00 $ 801.973.268,40 

351612 17/06/2020 $       2.286.655,00 $ 799.686.613,40 

351642 17/06/2020 $          822.038,00 $ 798.864.575,40 

351643 17/06/2020 $          407.160,00 $ 798.457.415,40 

351672 18/06/2020 $       2.327.304,00 $ 796.130.111,40 

351673 18/06/2020 $          593.700,00 $ 795.536.411,40 

351674 18/06/2020 $       1.787.037,00 $ 793.749.374,40 

351675 18/06/2020 $       1.004.696,00 $ 792.744.678,40 

351676 18/06/2020 $          696.033,00 $ 792.048.645,40 

351677 18/06/2020 $       2.928.000,00 $ 789.120.645,40 

subtotal 
 

$     48.904.028,70 
 

350939 23/05/2020 $     23.001.000,00 $ 766.119.645,40 

subtotal 
 

$     23.001.000,00 $ 766.119.645,00 

AJUSTE AL PESO $                     0,40 
 

TOTAL $   206.329.073,00 $ 766.119.645,00 

PAGO 18 

351681 18/06/2020 $          791.464,00 $ 765.328.181,00 

351682 18/06/2020 $       2.026.542,00 $ 763.301.639,00 

351683 18/06/2020 $       2.371.192,00 $ 760.930.447,00 

351684 18/06/2020 $       1.754.298,00 $ 759.176.149,00 

351687 18/06/2020 $       1.822.659,00 $ 757.353.490,00 

351688 18/06/2020 $       2.760.705,00 $ 754.592.785,00 

351689 18/06/2020 $          838.809,00 $ 753.753.976,00 

351690 18/06/2020 $       1.139.900,00 $ 752.614.076,00 

351691 18/06/2020 $       1.310.885,00 $ 751.303.191,00 

351765 18/06/2020 $          813.460,00 $ 750.489.731,00 

351766 18/06/2020 $       9.889.083,60 $ 740.600.647,40 

351767 23/06/2020 $       4.004.081,40 $ 736.596.566,00 

351768 23/06/2020 $       1.700.428,40 $ 734.896.137,60 

351769 23/06/2020 $          961.690,00 $ 733.934.447,60 

351770 23/06/2020 $       1.802.790,00 $ 732.131.657,60 

351771 23/06/2020 $       1.942.740,00 $ 730.188.917,60 

351772 23/06/2020 $       1.635.620,00 $ 728.553.297,60 

351773 23/06/2020 $          946.323,00 $ 727.606.974,60 
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351774 23/06/2020 $       1.845.914,00 $ 725.761.060,60 

351795 23/06/2020 $       3.833.088,60 $ 721.927.972,00 

351796 23/06/2020  $     10.665.675,90  $ 711.262.296,10 

subtotal 
 

 $     54.856.802,90  
 

351694 26/06/2020 $          374.966,00 $ 710.887.330,10 

351695 26/06/2020 $          429.165,00 $ 710.458.165,10 

351922 26/06/2020 $          506.000,00 $ 709.952.165,10 

351923 26/06/2020 $       2.142.685,00 $ 707.809.480,10 

351926 26/06/2020 $          796.950,00 $ 707.012.530,10 

351927 26/06/2020 $       3.523.025,00 $ 703.489.505,10 

351928 26/06/2020 $          600.264,00 $ 702.889.241,10 

351930 26/06/2020 $       1.414.440,00 $ 701.474.801,10 

351931 26/06/2020 $       2.856.840,00 $ 698.617.961,10 

351932 26/06/2020 $          887.908,00 $ 697.730.053,10 

351933 26/06/2020 $       2.278.185,00 $ 695.451.868,10 

351934 26/06/2020 $       2.301.551,00 $ 693.150.317,10 

351935 26/06/2020 $       2.348.283,00 $ 690.802.034,10 

351936 26/06/2020 $          837.475,00 $ 689.964.559,10 

351920 26/06/2020 $       1.049.444,00 $ 688.915.115,10 

351921 26/06/2020 $          376.004,00 $ 688.539.111,10 

351924 26/06/2020 $          645.380,00 $ 687.893.731,10 

351925 26/06/2020 $          976.488,00 $ 686.917.243,10 

351929 26/06/2020 $       1.768.050,00 $ 685.149.193,10 

subtotal 
 

$     26.113.103,00 
 

352081 3/07/2020 $       1.471.860,00 $ 683.677.879,10 

352082 3/07/2020 $          232.011,00 $ 683.445.868,10 

352083 3/07/2020 $       2.382.072,00 $ 681.063.796,10 

352084 3/07/2020 $       2.938.920,00 $ 678.124.876,10 

352085 3/07/2020 $       5.888.152,00 $ 672.236.724,10 

352086 3/07/2020 $       2.897.672,00 $ 669.339.052,10 

352087 3/07/2020 $       2.062.400,00 $ 667.276.652,10 

352088 3/07/2020 $       2.110.774,80 $ 665.165.877,30 

352096 3/07/2020 $       6.692.348,00 $ 658.473.529,30 
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352098 3/07/2020 $          364.700,00 $ 658.108.829,30 

352100 3/07/2020 $          449.684,00 $ 657.659.145,30 

352101 3/07/2020 $       1.540.829,00 $ 656.118.316,30 

352102 3/07/2020 $          925.820,00 $ 655.192.496,30 

352103 3/07/2020 $       3.068.432,00 $ 652.124.064,30 

352104 3/07/2020 $       1.845.480,00 $ 650.278.584,30 

352105 3/07/2020 $       4.692.037,00 $ 645.586.547,30 

352149 3/07/2020 $       1.636.831,00 $ 643.949.716,30 

352150 3/07/2020 $       1.827.589,50 $ 642.122.126,80 

352099 3/07/2020 $       1.292.538,00 $ 640.829.588,80 

352097 3/07/2020 $       2.705.672,00 $ 638.123.916,80 

subtotal 
 

$                     0,80 $ 638.123.916,00 

AJUSTE AL PESO $     47.025.822,30 $ 638.123.916,00 

TOTAL $   127.995.729,00 
 

 
RESUMEN DE EJECUCION VIG 2020 
 

CONCEPTO FECHAS VALOR CONTRATADO 
VALOR 

FACTURADO    
SALDO 

EJECUCION 
% 

EJECUCION CONTRATO CS 001-164-
2019 RP 221319 

26/09/2019 
VIG 2020 

$ 2.016.795.687,00 

PAGO 6 - 27 DE ENERO 2020 $ 170.007.001,00  

$ 638.123.370,00  68,36% 

PAGO 7 - 24 DE FEBRERO 2020 $ 207.738.420,00  

PAGO 8 - 25 DE FEBRERO 2020 $ 94.381.410,00  

PAGO 9 - 16 DE MARZO 2020 $ 129.763.283,90  

PAGO 10 - 24 DE MARZO 2020 $ 21.208.842,00  

PAGO 11 - 26 DE MARZO 2020 $ 85.000.000,00  

PAGO 12 - 21 DE ABRIL 2020 $ 77.414.735,10  

PAGO 13 - 24 DE ABRIL 2020 $ 30.754.815,00  

PAGO 14 - 27 DE ABRIL 2020 $ 19.055.312,00  

PAGO 15 - 19 DE MAYO 2020 $ 93.559.845,00  

PAGO 16 - 27 DE MAYO 2020 $ 115.463.305,00  

PAGO 17 - 25 DE JUNIO 2020 $ 206.329.073,00  

PAGO 18 - 15 DE JULIO 2020 $ 127.995.729,00  

TOTAL $ 2.016.795.687,00  $ 1.378.671.771,00  
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4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) 
N/A 
 

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique) 
N/A 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Se efectúa trámite de pago No 01 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de   
$1.133.040,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 02 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de   
$ 63.307.227,00 

 
Se efectúa trámite de pago No 03 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de   
$ 198.736.318,00 

 
Se efectúa trámite de pago No 04 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de   
$ 556.397.767,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 05 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$ 60.629.961,00 
 
 
Se efectúa trámite de pago No 06 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$ 170.007.001,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 07 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$207.738.420,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 08 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$94.381.410,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 09 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$129.763.283,90 
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Se efectúa trámite de pago No 10 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$21.208.842,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 11 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$85.000.000,00 
  
 
Se efectúa trámite de pago No 12 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$77.414.735,10 
 
Se efectúa trámite de pago No 13 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$30.754.815,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 14 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$19.055.312,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 15 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$93.559.845,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 16 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de                     
$ 115.463.305,00 
 
Se efectúa trámite de pago No 17 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de 
$ 206,329,073,00           
 
Se efectúa trámite de pago No 18 al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES 
COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de 
$ 127.995.729,00              

 
 

RESUMEN GENERAL 
 

CS 001-164-2019 
TOTAL CONTRATO 

VIG 2020 
V/R EJECUTADO  SALDO  % EJECUCIÓN 

$ 2.897.000.000,00  $ 2.016.795.687,00  $ 1.378.671.771,00  $ 638.123.916,00  68,36% 
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Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-164-2019 a fecha 31 de Julio 
de 2020 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, 
el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de 
combustible con este proveedor. 
 

En aplicación de lo establecido en el  Artículo 9  Procedimiento para el pago de contratistas del 

Estado que a la letra dice “… Durante el estado de emergencia económica, social y ecológica, 

las entidades estatales deberán implementar para la recepción, trámite y pago de facturas y 

cuentas de cobro de sus contratistas, mecanismos electrónicos, sin perjuicio de lo establecido en 

el artículo 6161 del Estatuto Tributario….”, se remiten documentos en copia o recibidos a través 

de correo electrónico.  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 

P.D Sonia Marcela Pedraza González  
Supervisor del CS No. 001-164-2019 
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